

5. 中間評価調査事前準備資料

中間評価調査事前準備資料

プロジェクト名： モロゴロ州保健行政強化プロジェクト

1 活動実績一覧表

2 プロジェクト投入実績

1) 日本側の投入実績

- (1) 専門家派遣
- (2) G/P研修員受入
- (3) 機材供与及び利用状況
- (4) 現地業務費の負担
- (5) その他

2) タンザニア国側の投入実績

- (1) タンザニア国側予算
- (2) その他

3 プロジェクトの実施体制

- 1) カウンターパート等主要関係者配置表
- 2) 実施機関の組織図

4 他の援助機関等との連携

5 その他活動実績資料

1. モロゴロ保健行政強化プロジェクト活動実績一覧表

成果1 保健情報(保健医療データ)管理システムが向上する

項目	活動計画	到達目標	進捗状況と実績	達成率	活動遅延理由	今後の活動
1-1. コンピューター機器の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピューター機器の現状把握 ・整備計画策定 ・設置計画実施 ・設置(投入)機材の保守・管理、利用状況のモニタリング及び整備効果の評価 	保健医療データ管理に必要なRHMT、CHMTsのコンピューター機器を整備し、適切に保守・管理、利用する。	RHMT、CHMTsのコンピューター機器の現状把握、整備計画の策定及び実施を完了(事業実施報告書「コンピューター機器及び通信機器の設置」を参照)。現在は、設置(投入)機材の保守・管理、利用状況のモニタリング及びフォローアップを行っている。CHMTsは平成15年度第2四半期分までの管理報告書を提出済。	4		現在までの活動計画は実施した。今後は、投入機材の保守・管理、利用状況のモニタリングを継続して行うとともに、整備効果の評価を行う。今後の整備計画の策定及び実施は、既存機材の保守・管理、利用状況を参考に行う。
1-2. コンピューターの基礎技能訓練	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピューター技能の現状把握 ・研修会の計画策定 ・研修会の実施 ・研修効果の評価 	コンピューターの基礎技能(保健医療データ管理に限らない)を習得し、習得した技能を実務に活用する。	RHMT、CHMTsのコンピューター技能の現状把握、研修会の計画策定及び実施を完了(事業実施報告書「コンピューター研修会の実施」を参照)。研修後、E-mailでの連絡、MS Power Pointを利用したプレゼンテーション、MS Excelを利用したスケジュール管理等、実務におけるコンピューターの活用が増え、その中でのフォローアップを行っている。	4		現在までの活動計画は実施した。今後は、研修後のコンピューターの利用状況をモニタリングするとともに、実務における研修効果の評価を行う。とくに、JETはチーム内でのOJTを促すようにフォローアップを行う。
1-3. 保健医療データ管理(収集・保管・処理・利用)に係る訓練	<ul style="list-style-type: none"> ・保健医療データ管理(収集・保管・処理・利用)の現状把握 ・データ管理向上のための活動計画策定 ・データ管理向上のための活動の実施 ・データ管理向上のための活動の評価 	保健医療データ収集・保管向上のための活動を日常業務の中で実施するとともに、データ処理技能を修得し、適切にデータを利用する。	視察、ワーグショップ、レビュー・ミーティング等を通して、保健医療データ管理の現状把握、データ収集・保管向上のための活動を計画し、収集状況管理フォーム等を作成し、これを利用した活動を開始した(事業実施報告書「保健医療情報管理システムワーグショップ」、「Review Meeting on HMIS」、「兵井短期専門家活動報告書」、「伊藤短期専門家活動報告書」を参照)。データ処理・利用についても、コンピューターへの入力フォーム(MS Excel)を作成し、2CHMTsで入力を開始した。	2	データ処理技能研修会は、受講者に基礎的なコンピューター技能が求められるため、「1-2. コンピューターの基礎技能訓練」と調整し、研修の実施を延期した。	現在実施中のデータ収集・保管向上のための活動のモニタリング・評価、フォローアップを行う。また、研修対象者のコンピューター技能の習得状況を確認しながら、データ処理技能研修会の計画策定及び実施、研修効果のモニタリング・評価を行う。
1-4. RHMT、CHMTsの保健医療従事者へのOJT技能訓練	<ul style="list-style-type: none"> ・保健医療従事者の保健医療データ収集の現状把握 ・保健医療従事者に対するRHMT、CHMTsのOJTの現状把握 ・研修計画策定 ・研修の実施 ・研修効果の評価 	保健医療データ収集の改善のために、保健医療従事者に対する効果的なOJT技能を修得し、適切な指導を行う。	保健医療従事者による保健医療データ収集の状況を視察し、保健医療施設におけるデータ収集の現状把握を行った(事業実施報告書「伊藤短期専門家活動報告書」を参照)。	2	OJTの場となるサポートティブ・スーパービジョンが定期に実施されなかったこと、他の活動との調整が必要であったことから活動の開始を延期した。	サポートティブ・スーパービジョンにおけるRHMT、CHMTsの保健医療従事者へのOJTの現状把握を行い、1-3の活動の進捗と調整しながら、「活動内容」の項に記した活動を行う。
1-5. 保健医療データのフィードバックシステムの構築	<ul style="list-style-type: none"> ・保健医療データのフィードバックの現状把握 ・フィードバック・システムの設計 ・設計したフィードバック・システムの運用 ・フィードバック効果のモニタリング・評価 	保健医療データのフィードバック・システムを構築し、保健医療従事者及び保健医療施設利用者への定期的なフィードバックを行う。	保健医療データのフィードバックの現状把握、「Morogoro Health Newsletter(2-3)」を活用したフィードバック・システムの設計及びその運用を開始した。現在、「Morogoro Health Newsletter」以外のシステムの必要性について現状把握を行っている。	4		現在までの活動計画は実施した。今後も、「Morogoro Health Newsletter」を活用したフィードバックを継続し実施するとともに、その効果をモニタリング・評価する。また、モニタリング・評価の結果に基づき、「Morogoro Health Newsletter」以外のシステムの構築を検討する。

RHMT: Regional Health Management Team, CHMTs: Council Health Management Teams, JET: JICA Expert Team, OJT: On the Job Training

1. 活動実績一覧表

1-6. 州内の通信システムの構築	<ul style="list-style-type: none"> ・RHMT、CHMTsの通信に関する現状把握 ・通信システムの設計 ・設計した通信システムの運用 ・運用した通信システムのモニタリング及び効果の評価 	保健行政に係る通信状況改善のための通信システムを構築し、これを運用する。	RHMT、CHMTsに利用可能な通信機器の配置状況の調査を行った(2002年6月)。現在、RHMT、CHMTsの業務上の通信・連絡について現状把握を行っている。	2	短期専門家(無線)の派遣が遅れたため、通信システムの構築に必要な現状分析ができなかったため遅延した。	短期専門家(無線)を中心とする現状分析に基づき、「活動内容」の項に記した活動を行う。
1-7. 通信機器の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・通信機器の現状把握 ・整備計画策定 ・整備計画実施 ・設置(投入)機材の保守・管理、利用状況のモニタリング及び整備効果の評価 	保健行政に係る通信に必要な通信機器を整備し、適切に保守・管理、使用する。	RHMT、CHMTsに利用可能な通信機器の配置状況の調査を行い(2002年6月)、ファックス機の整備計画策定及び実施を完了(事業実施報告書「コンピューター機器及び通信機器の設置」を参照)。現在は、設置(投入)機材の保守・管理、利用状況のモニタリング及びフォローアップを行っている。CHMTsは平成15年度第2四半期分までの管理報告書を提出済。	2	短期専門家(無線)の派遣が遅れたため、無線機の整備はできなかった。	投入したファックス機の保守・管理、利用状況のモニタリング及び整備効果の評価を行う。無線機の整備は、短期専門家(無線)を中心とする現状分析に基づき、「活動内容」の項に記した活動を行う。
1-8. 他の通信機器(無線機)とのリンク	<ul style="list-style-type: none"> ・リンクに関する現状把握 ・リンクの計画策定 ・リンク先との調整 ・リンクの実施 ・リンク状況のモニタリング及びリンク効果の評価 	「1-6. 州内の通信システムの構築」においてリンクに必要な無線機を明確にし、適正なリンク及び運用を行う。	リンクに関する現状把握として、RHMT、CHMTsに利用可能な無線機の調査を行った(2002年6月)。	2	短期専門家(無線)の派遣が遅れ無線機の整備ができなかったため、他の無線機とのリンクはできなかった。	短期専門家(無線)を中心とする現状把握の結果に基づき、「活動内容」の項に記した活動を行う。
1-9. 通信技術の訓練	<ul style="list-style-type: none"> ・RHMT、CHMTsの通信に関する現状把握 ・研修会の計画策定 ・研修会の実施 ・研修効果の評価 	無線機をはじめとする通信機器の適切な保守・管理、利用に必要な技能を習得し、習得した技能を業務に活用する。	「1-2. コンピューターの基礎技能訓練」の一環で、E-mailアドレスの取得、利用に関する研修を行った。研修後、一部ではあるがCHMTsとJET間の通信・連絡にE-mailが用いられるようになった。現在、RHMT、CHMTsの業務上の通信・連絡について現状把握を行っている。	2	他の無線機に係る活動(1-6、1-7)との調整が必要ため延期した。	1-6、1-7の活動の進捗と調整しながら、現状把握の結果に基づき、「活動内容」の項に記した活動を行う。とくに、JETはチーム内でのOJTを促すようにフォローアップを行う。

RHMT: Regional Health Management Team, CHMTs: Council Health Management Teams, JET: JICA Expert Team, OJT: On the Job Training

成果2 RHMT、CHMTs間及び他州との保健サービスに関する経験及び情報が適切に共有される

活動計画		到達目標	進捗状況と実績	達成率	活動遅延理由	今後の活動
項目	活動内容					
2-1. 情報共有のためのメカニズムの構築	<ul style="list-style-type: none"> 情報共有に関する現状把握 情報共有メカニズムの設計 設計したメカニズムの運用 運用したメカニズムのモニタリング及び効果の評価 	円滑な情報共有のためのメカニズムを構築し、これを運用する。	成果2全体のオリエンテーション等を目的にセミナーを実施し(事業実施報告書「第1回 情報の伝達共有に関するメカニズム構築のためのセミナー」を参照)、本活動を成果2全体の大枠として位置づけ、ニュースレター、相互視察・相互研修、定例会合同会議、リソースセンター、業務予定管理、業務引継ぎ、年間保健事業予定表を情報共有のメカニズムとして活動を開始した。	4		本活動を成果2全体の大枠と位置付けたことから、「活動内容」の項に記した活動は、2-2～2-11の個々の活動の中で、その計画、実施、モニタリング・評価を行うこととする(平成14年度第4四半期報告書参照)。
2-2. 情報伝達技能の訓練	<ul style="list-style-type: none"> RHMT、CHMTsの情報伝達に関する現状把握 研修計画策定 研修の実施 研修効果の評価 	より効果的な情報伝達技能を修得し、実務に活用する。	現在、RHMT、CHMTの業務上の情報伝達に関する現状把握を行っている。	2	他の活動との調整が必要となったため。	現状把握の結果に基づき、日常業務に即した研修計画の策定及び実施、実務における研修効果の評価を行う。特にJETはチーム内でのOJTを促すようフォローアップする。
2-3. 保健行政サービスに関するニュースレターの発行	<ul style="list-style-type: none"> ニュースレター発行の全体計画策定及び編集委員会の設置 編集会議開催及び発行に係る作業 ニュースレターの発行及び配布 ニュースレターの効果の評価 	RHMT、CHMTsが定期的且つ継続的にニュースレターを発行し、州内の保健行政サービスに関する情報を保健医療従事者及び保健医療施設利用者に発信・共有する。	ニュースレター発行の全体計画策定及び編集委員会の設置、編集会議開催及び発行に係る作業、「Morogoro Health Newsletter」創刊号の発行及び配布を完了した(事業実施報告書「Morogoro Health Newsletter創刊号の完成及び配布」を参照)。現在、ニュースレターの効果の評価を行うとともに、第2刊発行に向けて原稿の収集・執筆作業を行っている。また各CHMTsは定期的且つ継続的発行に向けて、来年度予算の確保に取り組んでいる。	4		現在までの活動計画は実施した。今後は定期的且つ継続的な発行が可能になるよう、発行までの一連の活動における、自立した運営、必要技能の習得、財政的自立を図る。また、ニュースレターの効果の評価を行うとともに、必要に応じて発行部数、年間発行回数等の見直しをする。
2-4. RHMT、CHMTs間の相互視察・相互研修の実施	<ul style="list-style-type: none"> 相互視察・相互研修に関するニーズ把握 相互視察・相互研修の実施計画策定 相互視察・相互研修の実施 相互視察・相互研修の効果の評価 	RHMT、CHMTsが保健行政管理業務に有効な相互研修・相互視察を計画・実施する。	現在、相互視察・相互研修に関するニーズ把握を行っている。	2	他の活動との調整が必要となったため。	ニーズに基づき、「活動内容」の項に記した、相互視察・相互研修の計画策定及び実施、実施効果の評価を行う。
2-5. RHMT、CHMTs定例会合同会議の開催	<ul style="list-style-type: none"> 合同会議に関する現状把握 合同会議実施計画策定 合同会議の実施 合同会議の運営に関する評価 	RHMT、CHMTs定例会合同会議を定期的に計画・開催する。	2003年度RHMT、CHMTs合同会議を開催した(事業実施報告書「RHMT and CHMTs Regular Joint Meeting 2003の運営支援活動」を参照)。また参加者への評価アンケートの実施等の運営に関する評価を行った。	4		現在までの活動計画は実施した。次年度以降は、前年度の評価アンケートの結果を反映させて計画、実施するとともに、定期的な実施を図る。

RHMT: Regional Health Management Team, CHMTs: Council Health Management Teams, JET: JICA Expert Team, OJT: On the Job Training

2-6. リソースセンターの資料・機材の整備	<ul style="list-style-type: none"> リソースセンターの施設及び資料・機材に関する現状把握 整備計画策定 整備の実施 資料・機材管理、利用状況のモニタリング及び評価 	業務に必要な資料・機材を整備し、適切に保管・管理、利用する。	リソースセンターの施設及び資料・機材に関する現状把握を行っている。とくに、現在は、所有している書籍リストの作成を行っている。各チームのリソースセンターの現状は、「資料を読むことができる」の基準で見えた場合、機能しているのはRHMTのリソースセンター(州病院内図書室)のみで、2CHMTsは場所が確保され現在整備中、3CHMTsは場所の確保に難航している。	2	各チームのリソースセンターの状況が異なり、リソースセンターとしての場所を確保できていないCHMTsがある。	現状把握の結果に基づき、整備計画の策定及び実施、資料・機材管理、利用状況のモニタリング及び評価を行う。各チームのリソースセンターの状況が大きく異なるため、各チームの状況に応じて活動を進めていく。
2-7. リソースセンターの運営管理技能訓練	<ul style="list-style-type: none"> 資料・機材管理の現状把握 研修計画策定 研修の実施 研修効果の評価 	リソースセンターの運営管理に必要な技能を習得し、これを実務に活用する。				来期からの活動計画である。2-6の活動の進捗と調整しながら、「活動内容」の項に記した活動を行う。
2-8. リソースセンターの利用促進	<ul style="list-style-type: none"> リソースセンターの活用状況の現状把握 リソースセンターの活用促進のための活動計画策定 活用促進活動の実施 利用状況のモニタリング及び活用促進活動の効果の評価 	リソースセンターの利用を促進し、RHMT、CHMTs及び保健医療従事者が、業務に必要な情報を入手し活用する。				来年度からの活動計画である。2-6、2-7の活動の進捗と調整しながら、「活動内容」の項に記した活動を行う。
2-9. 業務予定管理のメカニズム構築	<ul style="list-style-type: none"> 業務予定管理の現状把握 業務予定管理のメカニズムの設計 設計したメカニズムの運用 運用したメカニズムのモニタリング及び効果の評価 	RHMT、CHMTsがチーム及び個々の業務の予定管理を適切に行うためのメカニズムを構築し、これを運用する。	月間及び週間業務予定表案を作成し、その活用を開始した。2CHMTsは更に原案に修正を加えたフォームを作成し、その活用を開始した。また、RHMT及び2CHMTsでは、チーム内での業務予定管理にホワイトボードを利用した月間予定表の活用を開始した。	3	日常業務への頻度の高い取り組みが必要な活動であるが、他の活動との調整もあり遠方のCHMTsへのアプローチが困難であった。	活用を開始した月間及び週間業務予定表、ホワイトボードを利用した月間予定表のモニタリング及び効果の評価を行うとともに、そのフォローアップを行う。
2-10. 業務引継ぎのメカニズム構築	<ul style="list-style-type: none"> 業務引継ぎの現状把握 業務引継ぎのメカニズムの設計 設計したメカニズムの運用 運用したメカニズムのモニタリング及び効果の評価 	業務引継ぎのメカニズムを構築し、チームの効率的な業務遂行に活用する。				来期からの活動計画である。「活動内容」の項に記した活動を行う。
2-11. 州内共通の年間保健事業予定表の開発、共有	<ul style="list-style-type: none"> 年間保健事業予定表の現状把握 年間保健事業予定表の共有のための計画策定 州内共通の年間保健事業予定表の作成及び配布 州内共通の年間保健事業予定表の活用状況のモニタリング及び効果の評価 	州内共通の年間保健事業予定表を作成及び共有し、他チームの保健事業の動向を把握するとともに、円滑な業務の遂行に活用する。	年間保健事業予定表の現状把握及び共有のための計画策定、州内共通の年間保健事業予定表の作成及び配布を完了した(事業実施報告書「モロゴロ州年間保健事業予定表2003の作成及び配布」を参照)。配布後は、保健省等関係機関や県議会への活動の説明をはじめ各々の業務に活用されている。また、保健省や全国DMO会議でも紹介され、他州のRMO(Regional Medical Officer)等からの問い合わせを受けるなど反響を呼んでいる。	4		現在までの活動計画は実施した。活用状況のモニタリング及び効果の評価の結果を参考に必要に応じて修正を加えながら、定期的且つ継続的な作成、共有が可能になるよう、一連の活動における、自立した運営及び財政的自立を図る。

RHMT: Regional Health Management Team, CHMTs: Council Health Management Teams, JET: JICA Expert Team, OJT: On the Job Training

成果3 CHMTs、RHMTによる計画・実施・モニタリング・評価が向上する

活動計画		到達目標	進捗状況と実績	達成率	活動遅延理由	今後の活動
項目	活動内容					
3-1. RHMT/CHMTs に対して計画、モニタ リング、評価手法のト レーニングを行う。	トレーニング・セミナーの施行	プロジェクト・マネージ メントに関する計画、モニ タリング、評価手法が各 チームメンバーに定着 する。	2003年9月15日～9月26日にムズンベ大学にて RHMT/CHMTs 25人に対してトレーニング・セミナーを開催 した。またマネージメント・リサーチ・ツール・パッケージを 各チームに配備した。(実施レポート、トレーニング・マニ ュアルなどを参照)	3	今回参加できなかった RHMT/CHMTメンバー (20人)に対してトレー ニングを早期に行う必要が ある。	
3-2. RHMT/CHMTs に対してオペレーショ ナル・リサーチ手法を トレーニングする。	トレーニング・セミナーの施行	各チームメンバーが、オ ペレーショナル・リサー チに関する基礎知識を 習得する。	2003年9月15日～9月26日にムズンベ大学にて RHMT/CHMTs 25人に対してトレーニング・セミナーを開催 した。またマネージメント・リサーチ・ツール・パッケージを 各チームに配備した。(実施レポート、トレーニング・マニ ュアルなどを参照)	3	今回参加できなかった RHMT/CHMTメンバー (20人)に対してトレー ニングを早期に行う必要が ある。	
3-3. 年間計画にあ たってモニタリング、 評価のツールを改善 する。	評価・モニタリングのツールを開発、改善す る。	各チームが共通かつ実 行可能なモニタリング・ 評価を作成する。	各県への視察、意見交換、上記セミナー中での議論の中 で既存のツールを評価し、新しいツールのアイディアは出 されたが、共通のツールを開発するには到っていない。	2	新しいモニタリング・評価 手法を開発、改善するた めには各チームの実行 計画案を詳細に検討し て、統一した案を RHMT/CHMTメンバー全 員で検討する必要があ る。	
3-4. RHMT/CHMTs が共同で年間計画の モニタリング・評価を 行う。	年間計画実施のモニタリング・評価を共同で 行う。	年間計画実施のモニタ リング・評価を共同で行 い、州・県の連携を強化 する。	各県でのレビュー・セッションでは州・県の共同協議がなさ れているが、具体的な連携強化の案は出していない。上記 セミナーでも案は出されたが、具体的な実行には到ってい ない。	2	年間計画実施時期が上 記トレーニング時期と重 複したため若干の遅れ はあるが、今後第3四半 期の主活動とする予定 である。	
3-5. RHMTがCHMT の年間計画セッション に参加する。	年間計画セッションに参加・参画する。	年間計画セッションに参 加して州・県での実行計 画の連携を図る。	各県のレビュー・セッションにRHMTメンバーが出席し計画 に参画しているが、その評価は第3四半期の活動となる。 将来的な改善案もその後のワークショップなどを経て計画 する予定である。	2	年間計画実施時期が上 記トレーニング時期と重 複したため若干の遅れ はあるが、今後第3四半 期の主活動とする予定 である。	
3-6. 診療施設での出 口質問表調査を行 う。	出口質問表調査を実施する。	出口質問表調査によっ て保健施設利用状況と 満足度を調べ、Overall Goalの指標とする。	保健省の調査許可を得た後に、2003年7月～8月につ いて質的調査実施チームによって、モロゴロ州全域の41の 保健施設にて合計636インタビューを行った。(調査計画 書、サマリー・レポート参照)	4	ほぼ順調に調査を終了 した。	

RHMT: Regional Health Management Team, CHMTs: Council Health Management Teams

2 プロジェクト投入実績

1) 日本側の投入実績

(1) 専門家派遣

長期専門家

氏名	専門分野	派遣期間
佐藤 善子	チーフアドバイザー	2001.4.1～2001.8.31
山形 哲夫	保健行政管理	2001.4.1～2001.9.10
田中 あゆ子	保健情報管理	2001.4.10～2004.4.9
千歳 万里	業務調整	2001.4.10～2004.4.9
田口 明男	チーフアドバイザー	2002.1.24～2004.1.23
北山 由起子	保健行政管理	2002.4.9～2004.4.8
杉下 智彦	保健行政計画	2002.11.1～2004.10.31

短期専門家

氏名	専門分野	派遣期間
大久保 一郎	保健行政(保健セクターリフォーム)	2001.7.9～2001.7.29
中村 安秀	保健行政(計画・モニタリング・評価)	2001.8.20～2001.8.28
北山 由起子	公衆衛生	2001.8.22～2002.2.21
平山 恵	住民参加	2001.11.2～2002.11.21
大久保 一郎	保健行政管理(保健情報共有指導)	2002.8.4～2002.8.16
伊藤 希世	保健情報管理(診療データ)	2003.1.6～2003.4.7
兵井 伸行	保健情報管理(システム)	2003.2.15～2003.3.2
田邊 穰	保健行政計画(保健計画策定)	2003.3.16～2003.4.12
小宮 正巳	無線通信	2003.10.30～2003.12.26

(2) C/P 研修員受入

	氏名	受入期間	研修分野名	研修内容及び受入機関	当時の役職	現在の役職及び離職年月日	離職先
1	Mr. Paul A. M. CHIKIRA	2001.10.24 - 2001.12.11	上級国家管理	人事院	Regional Administrative Secretary	Regional Administrative Secretary	
2	Ms. Anna N. G. MANYAMA	2002.1.14 - 2002.2.25	地域母子保健教育	あいち小児保健医療総合センター	Regional Nursing Officer	Regional Nursing Officer	
3	Mrs. Magreth L. WAPALILA	2002.1.14 - 2002.2.25	地域母子保健教育	あいち小児保健医療総合センター	Regional Reproductive and Child Health Coordinator	Regional Reproductive and Child Health Coordinator	
4	Dr. Pascal J. MBENA	2002.5.7 - 2002.7.14	公衆衛生行政管理	国立保健医療科学院	Ulanga District Medical Officer	Ulanga District Medical Officer	
5	Mr. Nicholas J. MASAOE	2002.5.7 - 2002.7.14	公衆衛生行政管理	国立保健医療科学院	Regional Health Officer	Regional Health Officer	
6	Ms. Mary C. NZOWA	2002.10.15 - 2002.11.27	地域母子保健	あいち小児保健医療総合センター	Municipal Nursing Officer	Municipal Nursing Officer	
7	Ms. Grace K. LUBOMBA	2002.10.15 - 2002.11.27	地域母子保健	あいち小児保健医療総合センター	Kilombero District Reproductive and Child Health Coordinator	Kilombero District Reproductive and Child Health Coordinator	
8	Dr. Fupi Ferdinad MSOFE	2002.10.22 - 2002.11.30	地域保健行政	国立保健医療科学院	MHP Counterpart Adviser	MHP Counterpart Adviser 2002年12月	モロゴロ州保健行政強化プロジェクト
9	Dr. Harun M. S. MACHIBYA	2003.5.6 - 2003.7.13	公衆衛生行政管理	国立保健医療科学院	Morogoro District Medical Officer	Morogoro District Medical Officer	
10	Dr. Godfrey J. B. MTEY	2003.5.6 - 2003.7.13	公衆衛生行政管理	国立保健医療科学院	Municipal Medical Officer of Health	Municipal Medical Officer of Health	
11	Ms. Maro C. BAYO	2003.9.20 - 2003.11.12	地域母子保健	あいち小児保健医療総合センター	Morogoro District Reproductive and Child Health Coordinator	Morogoro District Reproductive and Child Health Coordinator	
12	Mr. Edwin P. BISAKALA	2003.9.20 - 2003.11.12	地域母子保健	あいち小児保健医療総合センター	Ulanga District Nursing Officer	Ulanga District Nursing Officer	
13	Dr. Willbert J. CHUWA	2003.10.28 - 2003.11.29	地域保健行政	国立保健医療科学院	Kilosa District Dental Officer	Kilosa District Dental Officer	

2. 1)-(2) CP研修員受入

(3) 機材供与及び利用状況(2万円以上の機材)

① 供与機材費

管理番号	現地到着時期	機材名	規格 (メーカー名・型式)	現地購入価格	換算率	価格(日本円)	保管(利用)場所	現在の稼働の有無	非稼働の場合 はいつからか 及びその理由
MHP/A/01/1	2001年5月28日	ステーションワゴン	トヨタ ランドクルーザー スタンダード	30,362	122	3,704,164	プロジェクト事務所駐車場	稼働	
MHP/A/01/2	2001年5月28日	ステーションワゴン	トヨタ ランドクルーザー スタンダード	30,362	122	3,704,164	プロジェクト事務所駐車場	稼働	
MHP/A/01/3	2001年5月28日	ステーションワゴン	トヨタ ランドクルーザー スタンダード	30,362	122	3,704,164	RMO Office	稼働	
MHP/A/01/4	2001年8月2日	デスクトップコンピューター	COMPAQ	1,827	119	217,413	専門家執務室	稼働	
MHP/A/01/5	2001年8月2日	デスクトップコンピューター	COMPAQ	1,827	119	217,413	専門家執務室	稼働	
MHP/A/01/6	2001年8月2日	レーザープリンター	HP Laser Jet4050 Printer	1,600	119	190,400	専門家執務室	稼働	
MHP/A/01/7	2001年8月2日	電源安定装置	APC650VA Backup UPS	208	119	24,752	備品倉庫	稼働	
MHP/A/01/8	2001年8月2日	電源安定装置	APC650VA Backup UPS	208	119	24,752	RMO Office	稼働	
MHP/A/01/9	2001年8月2日	アプリケーションソフト	Microsoft Office 2000 Professional	607	119	72,233	備品倉庫	稼働	
MHP/A/01/10	2001年11月3日	デスクトップコンピューター	iMac	1,275	119	151,725	専門家執務室	稼働	
MHP/A/01/11	2001年11月3日	レーザープリンター	HP Laser Jet2000 Printer	1,566	119	186,354	専門家執務室	稼働	
MHP/A/01/12	2001年11月3日	電源安定装置	APC650VA Backup UPS	200	119	23,800	専門家執務室	稼働	
MHP/A/01/13	2002年3月30日	ジェネレーター	PRAMAC Genset model GSA 32TDMS 33VA	12,825	134	1,718,550	プロジェクト事務所裏	稼働	
MHP/A/01/14	2002年3月30日	WIND SCREEN	J5611160250	278,000	0	38,920	車輛用倉庫	稼働	
MHP/A/01/15	2002年3月30日	LAMP ASSY HEAD	J8101060120	186,500	0	26,110	車輛用倉庫	稼働	
MHP/A/01/16	2002年3月30日	LAMP ASSY HEAD	J8101060120	186,500	0	26,110	車輛用倉庫	稼働	
MHP/A/01/17	2002年3月30日	CONDENSOR	J8846060281	723,600	0	101,304	車輛用倉庫	稼働	
MHP/A/01/18	2002年3月30日	DRUM ASSY	J4242069015	566,400	0	79,296	RMO Office	稼働	
MHP/A/01/19	2002年3月30日	DRUM ASSY	J4242069015	566,400	0	79,296	RMO Office	稼働	
MHP/A/01/20	2002年3月30日	DRUM ASSY	J4242069015	566,400	0	79,296	車輛用倉庫	稼働	
MHP/A/01/21	2002年3月30日	DRUM ASSY	J4242069015	566,400	0	79,296	車輛用倉庫	稼働	
MHP/A/01/22	2002年3月30日	DRUM ASSY	J4242069015	566,400	0	79,296	車輛用倉庫	稼働	
MHP/A/01/23	2002年3月30日	DRUM ASSY	J4242069015	566,400	0	79,296	車輛用倉庫	稼働	
MHP/A/02/24	2002年11月7日	デスクトップコンピューター	COMPAQ D300 EVO Pentium IV	1,250,000	0	162,500	RAS Office	稼働	
MHP/A/02/25	2002年11月7日	デスクトップコンピューター	COMPAQ D300 EVO Pentium IV	1,250,000	0	162,500	Municipal	稼働	
MHP/A/02/26	2002年11月7日	デスクトップコンピューター	COMPAQ D300 EVO Pentium IV	1,250,000	0	162,500	Rural	稼働	
MHP/A/02/27	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	RAS Office	稼働	
MHP/A/02/28	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	RMO Office	稼働	
MHP/A/02/29	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	Municipal	稼働	
MHP/A/02/30	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	Municipal	稼働	
MHP/A/02/31	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	Rural	稼働	
MHP/A/02/32	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	Rural	稼働	
MHP/A/02/33	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	Kilosa	稼働	
MHP/A/02/34	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	Ulanga	稼働	
MHP/A/02/35	2002年11月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	530,000	0	68,900	Kilombero	稼働	

2. 1)-(3) 機材供与及び利用状況 ① 供与機材費

管理番号	現地到着時期	機材名	規格 (メーカー名・型式)	現地購入価格	換算率	価格(日本円)	保管(利用)場所	現在の稼働 の有無	非稼働の場合 はいつからか 及びその理由
MHP/A/02/36	2002年11月7日	レーザープリンター	HP Leaser Jet 1200 Printer	480,000	0	62,400	RAS Office	稼働	
MHP/A/02/37	2002年11月7日	レーザープリンター	HP Leaser Jet 1200 Printer	480,000	0	62,400	Municipal	稼働	
MHP/A/02/38	2002年11月7日	レーザープリンター	HP Leaser Jet 1200 Printer	480,000	0	62,400	Rural	稼働	
MHP/A/02/39	2002年11月7日	電源安定装置	APC Smart UPS 700VA	350,000	0	45,500	RAS Office	稼働	
MHP/A/02/40	2002年11月7日	電源安定装置	APC Smart UPS 700VA	350,000	0	45,500	Municipal	稼働	
MHP/A/02/41	2002年11月7日	電源安定装置	APC Smart UPS 700VA	350,000	0	45,500	Rural	稼働	
MHP/A/02/42	2002年11月7日	ノートパソコン	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	0	338,000	RMO Office	稼働	
MHP/A/02/43	2002年11月7日	ノートパソコン	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	0	338,000	Municipal	稼働	
MHP/A/02/44	2002年11月7日	ノートパソコン	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	0	338,000	Rural	稼働	
MHP/A/02/45	2002年11月7日	ノートパソコン	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	0	338,000	Kilosa	稼働	
MHP/A/02/46	2002年11月7日	ノートパソコン	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	0	338,000	Kilombero	稼働	
MHP/A/02/47	2002年11月7日	ノートパソコン	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	0	338,000	Uluga	稼働	
MHP/A/02/48	2002年11月7日	プリンター	Canon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	0	45,500	RMO Office	稼働	
MHP/A/02/49	2002年11月7日	プリンター	Canon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	0	45,500	Municipal	稼働	
MHP/A/02/50	2002年11月7日	プリンター	Canon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	0	45,500	Rural	稼働	
MHP/A/02/51	2002年11月7日	プリンター	Canon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	0	45,500	Kilosa	稼働	
MHP/A/02/52	2002年11月7日	プリンター	Canon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	0	45,500	Kilombero	稼働	
MHP/A/02/53	2002年11月7日	プリンター	Canon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	0	45,500	Uluga	稼働	
MHP/A/02/54	2002年11月7日	マルチメディアプロジェクター	Sanyo LP-SG20	4,500,000	0	585,000	RMO Office	稼働	
MHP/A/02/55	2002年11月7日	ファックス機	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	0	124,020	RMO Office	稼働	
MHP/A/02/56	2002年11月7日	ファックス機	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	0	124,020	Municipal	稼働	
MHP/A/02/57	2002年11月7日	ファックス機	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	0	124,020	Rural	稼働	
MHP/A/02/58	2002年11月7日	ファックス機	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	0	124,020	Kilombero	稼働	
MHP/A/02/59	2002年11月7日	ファックス機	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	0	124,020	Uluga	稼働	

計 19,545,504

(3) 機材供与及び利用状況(2万円以上の機材)

② 携行機材費

管理番号	現地到着時期	機材名	規格 (メーカー名・型式)	現地購入価 格	換算率	価格(日本円)	保管(利用)場所	現在の稼働 の有無	非稼働の場合は いつからか及び その理由
MHP/B/01/1	2001年6月7日	自動電圧調整機	MATSUNAGA SVC-600ND II			28,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/2	2001年6月7日	自動電圧調整機	MATSUNAGA SVC-600ND II			28,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/3	2001年6月7日	自動電圧調整機	MATSUNAGA SVC-600ND II			27,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/4	2001年6月7日	デジタルカメラ	KODAK DC3800			40,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/5	2001年6月7日	メモリ128MB	128MB			20,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/6	2001年6月7日	ピクチャーカード	KODAK KPCN-96			20,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/7	2001年6月7日	プリンター	CANON BJ-M70			29,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/8	2001年6月7日	プリンター	CANON BJ-M70			37,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/9	2001年6月7日	ラベルライター(テブラ)	KING JIM SR-636			23,800	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/10	2001年6月7日	無停電装置	BK-350J			24,500	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/11	2001年6月7日	ビデオカメラ	SONY DCR-TRV300K			110,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/12	2001年6月7日	オーバーヘッドプロジェクター	ELMO HP-2850			93,800	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/13	2001年6月7日	CD-RW ドライブ	IBM Think Pad I-1620、 00N8252			291,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/14	2001年6月7日	ノートパソコン	IBM Think Pad I-1620、 00N8252			291,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/15	2001年8月2日	CD-RW ドライブ	IBM Think Pad I-1620、 00N8252			39,400	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/16	2001年8月2日	DVD ドライブ	IBM Think Pad I-1620、 27L3448			29,500	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/17	2001年8月2日	CD-RW ドライブ	IBM Think Pad I-1620、 00N8252			39,400	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/18	2001年8月2日	DVD ドライブ	IBM Think Pad I-1620、 27L3448			29,500	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/19	2001年8月2日	CD-RW ドライブ	IBM Think Pad I-1620、 00N8252			39,400	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/20	2001年8月2日	DVD ドライブ	IBM Think Pad I-1620、 27L3448			29,500	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/22	2001年8月2日	ノートパソコン	IBM Think Pad I-1620、 00N8252			280,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/23	2001年8月5日	ウルトラベース	IBM Think Pad I-1620			48,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/24	2001年8月5日	コピー機	Nashuatec D422	7,715	119	918,085	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/25	2001年8月5日	電話分配器	Panasonic KX-TA 308	1,200	119	142,800	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/26	2001年8月5日	ファックス機	Nashuatec P691	1,450	119	172,550	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/27	2001年8月5日	プロジェクター	EPSON ELP-715			654,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/28	2001年6月7日	スクリーン	FSB-180			41,500	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/29	2001年8月5日	ウルトラベース	IBM Think Pad I-1620			48,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/30	2001年6月7日	AVERAGE VOLTAGE REGULATOR	MATSUNAGA SVC-600ND II			27,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/31	2001年11月14日	プロジェクターランプ	EPSON ELP-715			37,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/32	2001年11月14日	プロジェクターランプ	EPSON ELP-715			37,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/33	2001年11月14日	プロジェクターランプ	EPSON ELP-715			37,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/34	2001年11月14日	プロジェクターランプ	EPSON ELP-715			37,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/35	2001年11月14日	プロジェクターランプ	EPSON ELP-715			37,000	備品倉庫	稼働	

2. 1)-(3) 機材供与及び利用状況 ②携行機材費

管理番号	現地到着時期	機材名	規格 (メーカー名・型式)	現地購入価 格	換算率	価格(日本円)	保管(利用)場所	現在の稼働 の有無	非稼働の場合は いつからか及び その理由
MHP/B/01/36	2001年11月12日	アプリケーションソフト	Microsoft Office 2000 Personal for Mac			54,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/37	2001年11月12日	アプリケーションソフト	File Maker Pro 5.5J for Mac			39,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/38	2002年1月7日	アプリケーションソフト	インスピレーションV.6			25,285	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/39	2002年2月13日	ワイドコンバージョンレンズ	SONY VCL-HG0758			30,600	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/40	2002年2月13日	キャリングケース	SONY LCH-VX2000			30,600	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/41	2002年2月13日	ベースステーション	Apple M8209J/A			44,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/42	2002年2月13日	三脚	SONY VGT-1170RM			46,800	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/43	2002年2月13日	アプリケーションソフト	Office XP Standard			59,300	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/44	2002年2月13日	ビデオカセットレコーダー	AIWA HV-MX100			91,800	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/45	2002年2月13日	デジタルカメラ	OLYMPUS C-4040ZOOM			97,500	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/46	2002年2月13日	アプリケーションソフト	FinalCut Pro3			115,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/47	2002年2月13日	デジタルビデオカメラ	SONY DCR-VX2000E			380,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/48	2002年2月13日	ノートブックコンピュータ	Apple PowerBook G4			430,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/02/49	2003年1月10日	デスクトップコンピュータ	DELL DIMENSION 4500C			295,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/02/50	2003年1月10日	ボイスレコーダー	SONY ICD-BP450			33,500	専門家執務室	稼働	
MHP/B/02/51	2003年1月10日	自動電圧調整機	MATSUNAGA SVC-1000ND II			33,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/02/52	2003年1月10日	無停電装置	CS 500 AC100V			25,500	専門家執務室	稼働	
MHP/B/02/52	2003年1月10日	アプリケーションソフト	ARCVIEW 3.2			345,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/02/53	2003年1月10日	アプリケーションソフト	QSR Nvivo 2.0			135,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/02/54	2003年3月20日	ノートブックコンピュータ	DynaBookG6/U18PDEW			395,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/02/55	2003年3月20日	RAM Module512	DynaBookG6/U18PDEW			30,900	専門家執務室	稼働	
MHP/B/03/56	2003年3月20日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional			69,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/57	2001年6月7日	デジタルカメラ	KODAK DC3800			45,000	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/58	2001年6月7日	ノートパソコン	IBM Think Pad 1620			278,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/59	2001年6月7日	ウルトラベース	IBM Think Pad 1620			48,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/60	2001年6月7日	ノートパソコン	IBM Think Pad 1620			278,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/61	2001年6月7日	アプリケーションソフト	SPSS			149,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/62	2001年6月7日	アプリケーションソフト	Delta Graph			26,400	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/63	2001年6月7日	アプリケーションソフト	Logo Vista			74,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/64	2001年6月7日	アプリケーションソフト	Norton System Works			29,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/65	2001年6月7日	ウルトラベース	IBM Think Pad 1620			48,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/66	2001年8月2日	CD-RWドライブ	Think Pad I-1620,00N8252			39,400	専門家執務室	稼働	
MHP/B/01/67	2001年8月2日	CD-RWドライブ	Think Pad I-1620,00N8252			39,400	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/68	2001年6月7日	アプリケーションソフト	Microsoft Office 2000 Professional			48,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/69	2001年6月7日	プリンター	CANON BJ-M70			29,000	備品倉庫	稼働	
MHP/B/01/70	2001年6月7日	プリンター	CANON BJ-M70			29,000	備品倉庫	稼働	

(3) 機材供与及び利用状況(2万円以上の機材)

③ 現地業務費

管理番号	現地到着時期	機材名	規格 (メーカー名・型式)	現地購入価格	換算率	価格(日本円)	保管(利用)場所	現在の稼働 の有無	非稼働の場合 はいつからか 及びその理由
MHP/D/01/1	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/2	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	会議室	稼働	
MHP/D/01/3	2001年6月1日	事務机	OD 36/PD/33	222	119	26,418	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/4	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/5	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/6	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/7	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/8	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/9	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/10	2001年6月1日	事務机	HOD 6055/HPD 5153	307	119	36,533	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/11	2001年6月1日	待合テーブルセット	STOOL+2CHAIRS(STOOL)	182	119	21,658	玄関	稼働	
MHP/D/01/14	2001年6月1日	待合テーブルセット	STOOL+2CHAIRS(STOOL)	182	119	21,658	玄関	稼働	
MHP/D/01/17	2001年6月1日	待合テーブルセット	STOOL+2CHAIRS(STOOL)	182	119	21,658	玄関	稼働	
MHP/D/01/20	2001年6月1日	金属製食器棚	(BLACK)	260	119	30,940	湯沸し室	稼働	
MHP/D/01/21	2001年6月1日	扉付本棚	PC-103, 6B	195,833	0.13	25,458	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/22	2001年6月1日	扉付本棚	PC-103, 6B	195,833	0.13	25,458	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/23	2001年6月1日	扉付本棚	PC-103, 6B	195,833	0.13	25,458	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/24	2001年6月1日	扉付本棚	PC-103, 6B	195,833	0.13	25,458	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/25	2001年6月1日	扉付本棚	PC-103, 6B	195,833	0.13	25,458	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/26	2001年12月27日	REMOTE AUTOMATIC ANTENNA TUNER	FC-800			70,200	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/27	2001年12月27日	HF Radio	HF100 CHANNEL100WSSB TRANSCEIVER SYSTEM500			146,016	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/28	2001年12月27日	HF Radio	HF100 CHANNEL100WSSB TRANSCEIVER SYSTEM500			146,016	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/29	2001年12月27日	HF Radio	HF100 CHANNEL100WSSB TRANSCEIVER SYSTEM500			146,016	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/30	2001年12月27日	HF Radio	HF100 CHANNEL100WSSB TRANSCEIVER SYSTEM500			146,016	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/31	2001年12月27日	HF ANTENNA				58,180	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/32	2001年12月27日	HF ANTENNA				58,180	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/33	2001年12月27日	DC POWER SUPPLY	13.6V60V			33,490	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/34	2001年12月27日	DC POWER SUPPLY	13.6V60V			33,490	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/35	2001年11月30日	ROUND TABLE		320,000	0.14	44,800	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/36	2001年11月30日	FAX台		185,000	0.14	25,900	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/37	2002年3月6日	バイディングマシン	Serial 10483316	460,800	0.14	64,512	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/38	2002年3月7日	ツールボックス		700,000	0.14	98,000	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/39	2002年3月7日	金庫	Model Steelage RSO	770,000	0.14	107,800	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/40	2002年3月4日	ポータブルコピー機	Canon FC224	550,000	0.14	77,000	RMO Office(computer Room)	稼働	

管理番号	現地到着時期	機材名	規格 (メーカー名・型式)	現地購入価格	換算率	価格(日本円)	保管(利用)場所	現在の稼働 の有無	非稼働の場合 はいつからか 及びその理由
MHP/D/01/41	2002年3月14日	UPS	APG UPS 1000VA with UPS Commnader Software	495,000	0.14	69,300	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/42	2002年3月14日	UPS	APG UPS 1000VA with UPS Commnader Software	495,000	0.14	69,300	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/43	2002年3月14日	UPS	APG UPS 1000VA with UPS Commnader Software	495,000	0.14	69,300	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/44	2002年3月26日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional Upgrade	257,170	0.14	36,004	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/45	2002年3月26日	レコーダー一式	Toshiba DMR-1800V	291,083	0.14	40,752	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/46	2002年3月26日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional	471,732	0.14	66,042	備品倉庫	稼働	
MHP/D/01/47	2002年3月26日	モバイルギア	HP Jornada720	629,991	0.14	88,199	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/48	2002年3月27日	内線用回線カード	Panasonic	475,200	0.14	66,528	専門家執務室	稼働	
MHP/D/01/49	2002年3月28日	カメラ	Pentax ESPIO 120SW/105SW			30,975	専門家執務室	稼働	
MHP/D/02/50	2003年3月28日	ノートパソコン	Toshiba Satellite 2430/2475	2,500,000	0.14	350,000	備品倉庫	稼働	
MHP/D/02/51	2003年3月28日	アプリケーションソフト	Microsoft Office XP Professional Upgrade	450,000	0.14	63,000	備品倉庫	稼働	

計2,782,936

(4) 現地業務費の負担

(単位 タンザニアシリング:Tsh)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計
2001年度	5,989,996.09	6,703,920.90	12,094,224.70	27,438,211.07	52,226,352.76
2002年度	8,763,164.44	6,890,543.01	4,161,957.12	32,783,251.60	52,598,916.17
2003年度	8,609,796.87	35,756,918.88	47,076,875.00	13,880,875.00	105,324,465.75
合計	23,362,957.40	49,351,382.79	63,333,056.82	74,102,337.67	210,149,734.68

備考：

- 1) US\$による支払いは、月ごとのJICAタンザニア事務所外貨換算率によりタンザニアシリングに計算した。
- 2) 2003年度第3及び第4四半期は、前渡資金額の合計である。

(5) その他

① 引渡済み機材県別合計額

NO.	OFFICE	SUB TOTAL
1	REGIONAL SECRETARIAT	2,710,000
2	REGIONAL MEDICAL OFFICE	43,452,049
3	OFFICE OF MOROGORO MUNICIPAL MEDICAL OF HEALTH	8,082,400
4	MOROGORO DISTRICT MEDICAL OFFICE	7,887,800
5	KILOSA DISTRICT MEDICAL OFFICE	3,987,600
6	KILOMBERO DISTRICT MEDICAL OFFICE	5,060,400
7	ULANGA DISTRICT MEDICAL OFFICE	5,060,400
GRAND TOTAL (Tsh)		76,240,649

(5) その他

② 引渡済み機材一覧表

REGIONAL SECRETARIAT

NO.	Name of Equipment	Detail	Unit Price (Tsh)	Unit	Sub Total (Tsh)
1	DESKTOP COMPUTER	COMPAQ D300 EVO Pentium IV	1,250,000	1	1,250,000
2	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
3	LASER JET PRINTER	HP Laser Jet 1200 Printer	480,000	1	480,000
4	UPS	APC Smart UPS 700VA	350,000	1	350,000
5	SOFTWARE	Symantec Norton Utilities	50,000	1	50,000
6	SOFTWARE	Symantec Norton Antivirus	50,000	1	50,000
GRAND TOTAL (Tsh)					2,710,000

REGIONAL MEDICAL OFFICE

NO.	Name of Equipment	Detail	Unit Price (Tsh)	Unit	Sub Total (Tsh)
7	STATIONWAGON	TOYOTA Landcruiser	26,351,616	1	26,351,616
8	MULTIMEDIA PROJECTOR	Sanyo LP-SG20	4,500,000	1	4,500,000
9	LAPTOP COMPUTER	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	1	2,600,000
10	FAX MACHINE	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	1	954,000
11	PHOTOCOPY MACHINE	Canon FC224	550,000	1	550,000
12	DRUM ASSY	J4242069015	566,400	2	1,132,800
13	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
14	PRINTER	Cannon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	1	350,000
15	UPS	APC650VA Backup UPS	185,328	1	185,328
16	TYRE	750 x 16 SHCT 12	146,000	12	1,752,000
17	SOFTWARE	Symantec Norton Utilities	50,000	1	50,000
18	SOFTWARE	Symantec Norton Antivirus	50,000	1	50,000
19	SPIDER KIT	J0437160030	37,600	2	75,200
20	BELT FAN	J9091602452	36,000	1	36,000
21	TIMING BELT	J1356819195	31,000	3	93,000
22	END SUB ASSY	J4504469115	30,200	2	60,400
23	RADIATOR CAP	J1640167150	11,400	2	22,800
24	CLUTCH PLATE	J3125060283	106,500	1	106,500
25	BUSH STABILIZER	J4881526020	4,000	4	16,000
26	NAT HUB	J9094201101	3,400	5	17,000
27	END SUB ASSY	J4504469115	30,200	1	30,200
28	END SUB ASSY	J4504569065	25,000	1	25,000
29	END SUB ASSY TIE	J4504769085	25,100	1	25,100
30	DAMPER ASSY STG	J4570060052	95,200	1	95,200
31	SHOE KIT PB	J0449560060	45,000	4	180,000
32	SEAL ASSY STEERING	J4320460031	14,800	6	88,800

NO.	Name of Equipment	Detail	Unit Price (Tsh)	Unit	Sub Total (Tsh)
33	SEAL OIL	J9031162001	9,700	6	58,200
34	OIL FILTER	J9091530002	17,800	30	534,000
35	FILTER SUB ASSY	J2330364010	22,400	30	672,000
36	LAMP ASSY (RIGHT DIDE ONLY)	J8151060480	75,400	1	75,400
37	BLADE WIPER	J8521260150	28,800	2	57,600
38	LAMP ASSY REAR (RIGHT SIDE ONLY)	J8155060560	65,100	1	65,100
39	MIRROR ASSY OUTER RH	J879106A050	86,900	1	86,900
40	BEARING RA	J9036845087	18,900	3	56,700
41	BEARING RA	J9036849084	23,100	3	69,300
42	SHOCK ABSORBER ASSY	J4851169436	22,400	4	89,600
43	SHOCK ABSORBER ASSY	J4853169536	31,500	4	126,000
44	PAD KIT	J0446560190	142,000	1	142,000
45	ELEMENT SUB ASSY	J1780167060	24,700	3	74,100
46	LAMP AS RHLH (LEFT SIDE ONLY)	J8156060	65,400	1	65,400
47	LAMP ASSY SIDE TURN	J8173020191	15,300	2	30,600
48	TUBES	7/750 x 16	15,000	10	150,000
49	BATTERY	N70L, 070/12/2 C.EXIBE BATTERY	58,200	1	58,200
50	PHOTO COPY CARTRIDGE	For Can FC224 Canon Cartridge F30	70,000	8	560,000
51	FAX MACHINE CARTRIDGE	HP INKJET 26 CARTRIDGE	29,700	4	118,800
52	INK CARTRIDGE For Portable Printer	CANON BCI-10 BLACK	20,000	12	240,000
53	PORTABLE SCREEN	KOKUYO J-ES-90	50,605	1	50,605
54	Organizational Behavior; Managing People and Organizations	Moorhead & Griffin; 2000, Houghton Mifflin, USA	9,000	1	9,000
55	Organizational Behavior	Ahuja, 1990, Kalyani Publishers, India	9,000	1	9,000
56	Human Resource Management; A Diagnostic Approach	Mikovich & Boudreau, 2003, Business Publications, USA	9,000	1	9,000
57	Organizational Communication; Empowerment in a Technological Society	Andrews & Herschel, 1998, Houghton Mifflin, USA	11,600	1	11,600
58	Database Management and Design	Hansen & Hansen, 2002, Prentice-Hall, USA	17,600	1	17,600
59	Budgeting; Profit Planning and Control	Welsch, Hilton & Gordon, 2001, Prentice-Hall, USA	13,400	1	13,400
60	Where Woman Have No Doctor; A Health Guide for Women	Burns, Lovich, Maxwell and Shapiro, 2000, Hesperian Foundation, USA	9,500	1	9,500
61	HIV; Health & Your Community; A Guide for Action	Granich & Mermin, 1999, Stanford University Press, USA	15,000	1	15,000
62	Management Information Systems; Managing the Digital Firm	Laudon & Laudon, 2002, Pearson Education, USA	22,000	1	22,000
63	Research Methodology; Methods & Techniques	Kothari, 2003, Wishwa Parakashan, India	12,500	1	12,500
64	Principles of Accounts for East Africa	Wood, 2002, Longman, UK	12,500	1	12,500
65	Pocket Medical Dictionary	C-Livingstone, 2001, Churchill Livingstone, UK	8,500	1	8,500
66	Principles and Practice of Medicine	Haslett, Chilvers, Hunter and Boon, 2000, Churchill- Livingstone, UK	45,000	1	45,000
GRAND TOTAL (Tsh)					43,452,049

OFFICE OF MOROGORO MUNICIPAL MEDICAL OF HEALTH

NO.	Name of Equipment	Detail	Unit Price (Tsh)	Unit	Sub Total (Tsh)
1	LAPTOP COMPUTER	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	1	2,600,000
2	DESKTOP COMPUTER	COMPAQ D300 EVO Pentium IV	1,250,000	1	1,250,000
3	FAX MACHINE	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	1	954,000
4	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
5	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
6	LASER JET PRINTER	HP Laser Jet 1200 Printer	480,000	1	480,000
7	UPS	APC Smart UPS 700VA	350,000	1	350,000
8	PRINTER	Cannon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	1	350,000
9	SOFTWARE	Symantec Norton Utilities	50,000	2	100,000
10	SOFTWARE	Symantec Norton Antivirus	50,000	2	100,000
11	FAX MACHINE CARTRIDGE	HP INKJET 26 CARTRIDGE	29,700	4	118,800
12	INK CARTRIDGE For Portable Printer	CANON BCI-10 BLACK	20,000	12	240,000
13	PRINTER CARTRIDGE	HP Laser Jet 1200 Printer	95,000	3	285,000
14	Organizational Behavior; Managing People and Organizations	Moorhead & Griffin; 2000, Houghton Mifflin, USA	9,000	1	9,000
15	Organizational Behavior	Ahuja, 1990, Kalyani Publishers, India	9,000	1	9,000
16	Human Resource Management; A Diagnostic Approach	Mikovich & Boudreau, 2003, Business Publications, USA	9,000	1	9,000
17	Organizational Communication; Empowerment in a Technological Society	Andrews & Herschel, 1998, Houghton Mifflin, USA	11,600	1	11,600
18	Database Management and Design	Hansen & Hansen, 2002, Prentice-Hall, USA	17,600	1	17,600
19	Budgeting; Profit Planning and Control	Welsch, Hilton & Gordon, 2001, Prentice-Hall, USA	13,400	1	13,400
20	Where Woman Have No Doctor; A Health Guide for Women	Burns, Lovich, Maxwell and Shapiro, 2000, Hesperian Foundation, USA	9,500	1	9,500
21	HIV; Health & Your Community; A Guide for Action	Granich & Mermin, 1999, Stanford University Press, USA	15,000	1	15,000
22	Management Information Systems; Managing the Digital Firm	Laudon & Laudon, 2002, Pearson Education, USA	22,000	1	22,000
23	Research Methodology; Methods & Techniques	Kothari, 2003, Wishwa Parakashan, India	12,500	1	12,500
24	Principles of Accounts for East Africa	Wood, 2002, Longman, UK	12,500	1	12,500
25	Pocket Medical Dictionary	C-Livingstone, 2001, Churchill Livingstone, UK	8,500	1	8,500
26	Principles and Practice of Medicine	Haslett, Chilvers, Hunter and Boon, 2000, Churchill- Livingstone, UK	45,000	1	45,000
GRAND TOTAL (Tsh)					8,082,400

MOROGORO DISTRICT MEDICAL OFFICE

NO.	Name of Equipment	Detail	Unit Price (Tsh)	Unit	Sub Total (Tsh)
1	LAPTOP COMPUTER	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	1	2,600,000
2	DESKTOP COMPUTER	COMPAQ D300 EVO Pentium IV	1,250,000	1	1,250,000
3	FAX MACHINE	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	1	954,000
4	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
5	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
6	LASER JET PRINTER	HP Laser Jet 1200 Printer	480,000	1	480,000
7	UPS	APC Smart UPS 700VA	350,000	1	350,000
8	PRINTER	Cannon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	1	350,000
9	SOFTWARE	Symantec Norton Utilities	50,000	2	100,000
10	SOFTWARE	Symantec Norton Antivirus	50,000	2	100,000
11	FAX MACHINE CARTRIDGE	HP INKJET 26 CARTRIDGE	29,700	4	118,800
12	INK CARTRIDGE For Portable Printer	CANON BCI-10 BLACK	20,000	12	240,000
13	PRINTER CARTRIDGE	HP Laser Jet 1200 Printer	95,000	3	285,000
GRAND TOTAL (Tsh)					7,887,800

KILOSA DISTRICT MEDICAL OFFICE

NO.	Name of Equipment	Detail	Unit Price (Tsh)	Unit	Sub Total (Tsh)
1	LAPTOP COMPUTER	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	1	2,600,000
2	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
3	PRINTER	Cannon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	1	350,000
4	SOFTWARE	Symantec Norton Utilities	50,000	1	50,000
5	SOFTWARE	Symantec Norton Antivirus	50,000	1	50,000
6	INK CARTRIDGE	CANON BCI-10 BLACK	20,000	12	240,000
7	Organizational Communication; Empowerment in a Technological Society	Andrews & Herschel, 1998, Houghton Mifflin, USA	11,600	1	11,600
8	Database Management and Design	Hansen & Hansen, 2002, Prentice-Hall, USA	17,600	1	17,600
9	Budgeting; Profit Planning and Control	Welsch, Hilton & Gordon, 2001, Prentice-Hall, USA	13,400	1	13,400
10	Where Woman Have No Doctor; A Health Guide for Women	Burns, Lovich, Maxwell and Shapiro, 2000, Hesperian Foundation, USA	9,500	1	9,500
11	HIV; Health & Your Community; A Guide for Action	Granich & Mermin, 1999, Stanford University Press, USA	15,000	1	15,000
12	Management Information Systems; Managing the Digital Firm	Laudon & Laudon, 2002, Pearson Education, USA	22,000	1	22,000
13	Research Methodology; Methods & Techniques	Kothari, 2003, Wishwa Parakashan, India	12,500	1	12,500
14	Principles of Accounts for East Africa	Wood, 2002, Longman, UK	12,500	1	12,500
15	Pocket Medical Dictionary	C-Livingstone, 2001, Churchill Livingstone, UK	8,500	1	8,500
16	Principles and Practice of Medicine	Haslett, Chilvers, Hunter and Boon, 2000, Churchill- Livingstone, UK	45,000	1	45,000
GRAND TOTAL (Tsh)					3,987,600

KILOMBERO DISTRICT MEDICAL OFFICE

NO.	Name of Equipment	Detail	Unit Price (Tsh)	Unit	SUB TOTAL (Tsh)
1	LAPTOP COMPUTER	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	1	2,600,000
2	FAX MACHINE	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	1	954,000
3	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
4	PRINTER	Cannon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	1	350,000
5	SOFTWARE	Symantec Norton Utilities	50,000	1	50,000
6	SOFTWARE	Symantec Norton Antivirus	50,000	1	50,000
7	FAX MACHINE CARTRIDGE	HP INKJET 26 CARTRIDGE	29,700	4	118,800
8	INK CARTRIDGE	CANON BCI-10 BLACK	20,000	12	240,000
9	Organizational Communication; Empowerment in a Technological Society	Andrews & Herschel, 1998, Houghton Mifflin, USA	11,600	1	11,600
10	Database Management and Design	Hansen & Hansen, 2002, Prentice-Hall, USA	17,600	1	17,600
11	Budgeting; Profit Planning and Control	Welsch, Hilton & Gordon, 2001, Prentice-Hall, USA	13,400	1	13,400
12	Where Woman Have No Doctor; A Health Guide for Women	Burns, Lovich, Maxwell and Shapiro, 2000, Hesperian Foundation, USA	9,500	1	9,500
13	HIV; Health & Your Community; A Guide for Action	Granich & Mermin, 1999, Stanford University Press, USA	15,000	1	15,000
14	Management Information Systems; Managing the Digital Firm	Laudon & Laudon, 2002, Pearson Education, USA	22,000	1	22,000
15	Research Methodology; Methods & Techniques	Kothari, 2003, Wishwa Parakashan, India	12,500	1	12,500
16	Principles of Accounts for East Africa	Wood, 2002, Longman, UK	12,500	1	12,500
17	Pocket Medical Dictionary	C-Livingstone, 2001, Churchill Livingstone, UK	8,500	1	8,500
18	Principles and Practice of Medicine	Haslett, Chilvers, Hunter and Boon, 2000, Churchill- Livingstone, UK	45,000	1	45,000
GRAND TOTAL (Tsh)					5,060,400

ULANGA DISTRICT MEDICAL OFFICE

NO.	Name of Equipment	Detail	Unit Price (Tsh)	Unit	Sub Total (Tsh)
1	LAPTOP COMPUTER	TOSHIBA Satellite 5105 S607	2,600,000	1	2,600,000
2	FAX MACHINE	Panasonic Plain Paper INK-JET Fax	954,000	1	954,000
3	SOFTWARE	Microsoft Office XP Professional	530,000	1	530,000
4	PRINTER	Cannon Bubble Jet BJC 85 Printer	350,000	1	350,000
5	SOFTWARE	Symantec Norton Utilities	50,000	1	50,000
6	SOFTWARE	Symantec Norton Antivirus	50,000	1	50,000
7	FAX MACHINE CARTRIDGE	HP INKJET 26 CARTRIDGE	29,700	4	118,800
8	INK CARTRIDGE	CANON BCI-10 BLACK	20,000	12	240,000
9	Organizational Communication; Empowerment in a Technological Society	Andrews & Herschel, 1998, Houghton Mifflin, USA	11,600	1	11,600
10	Database Management and Design	Hansen & Hansen, 2002, Prentice-Hall, USA	17,600	1	17,600
11	Budgeting; Profit Planning and Control	Welsch, Hilton & Gordon, 2001, Prentice-Hall, USA	13,400	1	13,400
12	Where Woman Have No Doctor; A Health Guide for Women	Burns, Lovich, Maxwell and Shapiro, 2000, Hesperian Foundation, USA	9,500	1	9,500
13	HIV; Health & Your Community; A Guide for Action	Granich & Mermin, 1999, Stanford University Press, USA	15,000	1	15,000
14	Management Information Systems; Managing the Digital Firm	Laudon & Laudon, 2002, Pearson Education, USA	22,000	1	22,000
15	Research Methodology; Methods & Techniques	Kothari, 2003, Wishwa Parakashan, India	12,500	1	12,500
16	Principles of Accounts for East Africa	Wood, 2002, Longman, UK	12,500	1	12,500
17	Pocket Medical Dictionary	C-Livingstone, 2001, Churchill Livingstone, UK	8,500	1	8,500
18	Principles and Practice of Medicine	Haslett, Chilvers, Hunter and Boon, 2000, Churchill- Livingstone, UK	45,000	1	45,000
GRAND TOTAL (Tsh)					5,060,400

2) タンザニア国側の投入実績
 (1) タンザニア国側予算

(単位 タンザニアシリング:Tsh)

	予算合計
モロゴロ州(2002年7月-2003年6月)	849,625,300
マニシバル(2003年1月-12月)*	965,234,365
モロゴロ県(2003年1月-12月)*	2,025,552,706
キロサ県(2003年1月-12月)*	1,366,526,132
キロンベロ県(2003年1月-12月)*	1,834,804,895
ウランガ県(2003年1月-12月)*	803,872,741

*Comprehensive Council Health Plan 2003より

(2) 州および各県のプロジェクトへの投入 (2001年4月~2003年6月30日)

(単位 タンザニアシリング:Tsh)

	人件費	運営費	施設費	合計
モロゴロ州	0	1,835,600	0	1,835,600
マニシバル	0	649,600	0	649,600
モロゴロ県	0	803,960	0	803,960
キロサ県	0	970,000	0	970,000
キロンベロ県	0	1,270,000	0	1,270,000
ウランガ県	0	1,122,000	0	1,122,000
合計	0	6,651,160	0	6,651,160

3 カウンターパート等主要関係者配置表

1) プロジェクト運営委員会議長

Mr. Paul A. M. Chikira Regional Administrative Secretary, Morogoro Region

2) プロジェクト・ダイレクター

Dr. Gabriel L. Upunda Chief Medical Officer, Ministry of Health

3) カウンターパート一覧表

REGIONAL HEALTH MANAGEMENT TEAM

Dr. Meshak M. Z. MASSI	Regional Medical Officer (RMO): Project Manager
Mr. John C. D. MANKAMBILA	Regional Health Secretary (RHS)
Mr. Nicholas J. MASAOE	Regional Health Officer (RHO)
Ms. Anna Gutapaka MANYAMA	Regional Nursing Officer (RNO)
Mr. Allen M. MALISA	Regional Pharmacist (RP)
Dr. Frank G. MREMA	Regional Dental Officer (RDO)
Mr. Edward W. MWANGA	Regional Laboratory Technologist (RLT)
Ms. Margareth L. WAPALILA	Regional Reproductive and Child Health Coordinator (RRCHCO)
Mr. Jackson T. MINJA	Regional Cold Chain Officer (RCCO)

COUNCIL HEALTH MANAGEMENT TEAMS

Morogoro Municipal Council

Dr. Godfrey J. B. MTEY	Municipal Medical Officer of Health (MMOH)
Vacant	Municipal Health Secretary (MHS)
Mr. W. N. P. LEMA	Municipal Health Officer (MHO)
Mrs. Mary C. NZOWA	Municipal Nursing Officer (MNO)
Mr. R. MBENA	Ag. Municipal Pharmacist (MP)
Dr. Daphose NHANGA	Municipal Dental Officer (MDO)
Vacant	Municipal Laboratory Technologist (MLT)
Ms. Imakulata T. MHAGAMA	Municipal Reproductive Child Health Coordinator (MRCHCO)
Mr. Leonardo KINIGU	Municipal Cold Chain Officer (MCCO)

Morogoro District Council

Dr. Harun M. MACHIBYA	District Medical Officer (DMO)
Vacant	District Health Secretary (DHS)
Mr. Licius MBOMBWE	District Health Officer (DHO)
(Mr. Wilfred Matee)	District Nursing Officer (DNO)
Mr. Aloys. A. MWIHUMBO	District Pharmacist (DP)
Dr. W. A. K. NGALULA	District Dental Officer (DDO)
Mrs. Zainabu MFAUME	District Laboratory Technologist (DLT)
Ms. Catherin MARO	District Reproductive Child Health Coordinator (DRCHCO)
Mr. Philbert MGWASA	District Cold Chain Officer (DCCO)

Mvomero District Council

Vacant	District Medical Officer (DMO)
Vacant	District Health Secretary (DHS)
Vacant	District Health Officer (DHO)
Vacant	District Nursing Officer (DNO)
Vacant	District Pharmacist (DP)
Dr. Mbena OMARI	District Dental Officer (DDO)
Vacant	District Laboratory Technologist (DLT)
Vacant	District Reproductive Child Health Coordinator (DRCHCO)
Vacant	District Cold Chain Officer (DCCO)

Kilosa District Council

Dr. Nicholas P. CHIDUO	District Medical Officer (DMO)
Mr. Jakob J. MSIGALA	District Health Secretary (DHS)
Mr. Justin BUNDU	District Health Officer (DHO)
Mr. Angelbert MKUNDA	District Nursing Officer (DNO)
Mr. Hamza I. KAITABA	District Pharmacist (DP)
Dr. Wilbert M. J. CHUWA	District Dental Officer (DDO)
Mrs. Catharine MwegoHA	District Laboratory Technologist (DLT)
Mrs. Epiphania A. MSIGARA	District Reproductive Child Health Coordinator (DRCHCO)
Mr. John NGANYA	District Cold Chain Officer (DCCO)


Kilombero District Council

Dr. W. P. G. MUNISI	District Medical Officer (DMO)
Mr. Kakwaya C. KAKWAYA	District Health Secretary (DHS)
Mr. Mbonja M. KASEMBWA	District Health Officer (DHO)
Mrs. Ester NTYANGIRI	District Nursing Officer (DNO)
Vacant	District Pharmacist (DP)
Dr. Evance MLAPONI	District Dental Officer (DDO)
Mr. Jerome H. JEROME	District Laboratory Technologist (DLT)
Ms. Grace LUBOMBA	District Reproductive Child Health Coordinator (DRCHCO)
Mr. Mussa B. NANWELE	District Cold Chain Officer (DCCO)

Ulanga District Council

Dr. Pascal J. MBENA	District Medical Officer (DMO)
Mr. D. S. MWILIKO	District Health Secretary (DHS)
Mr. Bernard MBUMBUMBU	District Health Officer (DHO)
Mr. Edwin BISAKALA	District Nursing Officer (DNO)
Mr. S. K. Nkakula	Ag. District Pharmacist (DP)
Vacant	District Dental Officer (DDO)
Ms. Foibe M. SUMARI	District Laboratory Technologist (DLT)
Ms. Amanda M. MPANGILE	District Reproductive Child Health Coordinator (DRCHCO)
Mr. Samson MWETA	District Cold Chain Officer (DCCO)

4) 実施機関の組織図



3. 4) 実施機関の組織図

4 他の援助機関との連携

他国の援助機関事業、国際機関援助事業※

	Name of Programme / Project	Level Based	District Covered	Donor Supporting	AIM	Started	Proposal Duration
1	Tanzania Essential Health Intervention Project (TEHIP)	District	Morogoro Rural	CIDA - The Canadian International Development Agency	Is a health research and development initiative designed to generate new knowledge in support of the planning and delivery of essential public and clinical health services	1997	2003
2	Kilombero Health Support (KHS)	District	Kilombero	Swiss Government (through SDC)	Improve the Health status of people of Kilombero district through Primary Health Care aimed at promotion of community involvement	KDHS 1996 KHS 1998	2003
3	Community Health Fund (CHF)	National	Kilosa Ulanga	World Bank	An alternative user Financing Mechanism / option in Health Services	1st June 1999	Indefinite
4	National Tuberculosis and Leprosy Control Program	National	All 5 districts	Multi - donors: German Leprosy Relief Association (GRLA) SDC	Control of Tuberculosis and Leprosy	1997	Indefinite
5	National AIDS Control Programme (NACP)	National	All 5 districts	Multi - donors	Control HIV / AIDS / STI	1985	Indefinite
6	Expanded Programme on Immunization (EPI)	National	All 5 districts	Multi - donors	Control immunisable diseases which are preventable by immunization	1974	Indefinite
7	National Onchocerciasis Control Programme	National	Ulanga Kilosa Kilombero	Multi - donors: APOC, IMA, SSI, RI.	Control of Onchocerciasis	1996	Indefinite
8	International Trachoma Initiative. (ITI)	National	Kilosa	Helen Keller International (HKI) Sight Savers International World Vision	Control Trachoma and prevent blindness	2000?	
9	Indent System	National	All 5 districts (Tested in Morogoro Region only)	DANIDA	A requisition based system for provision of drugs and medical supplies. It allows health centers and dispensaries to order drugs and other supplies according to their needs. It replaces EDP (Essential Drugs Programme)	1st Sept 1998	Sept 2000
10	Reproductive Health and Child Health	National	All 5 districts	Multi - donors	Reduction of maternal and child Mortality and Morbidity	1997	Indefinite

4. 他の援助機関との連携

	Name of Programme / Project	Level Based	District Covered	Donor Supporting	AIM	Started	Proposal Duration
11	National School Health Programme	National	All 5 districts	Tanzania Government Erratic donor support	Improve Health of school age children through unified approach		Indefinite
12	Adult Morbidity and Mortality Project (AMMP)	National	Morogoro Rural	DFID (Department of Foreign/International Development (UK).	To strengthen evidence – based planning and development of cost-effective health services at both the ministerial and district level	1992	2004
13	Child Survival Protection and Development (CSPD)	National	All 5 districts	UNICEF	Reduce Child and Maternal Morbidity and Mortality	1987	Indefinite
14	IRELAND AID	National	Kilosa Ulanga	Ireland Government			2003
15	Plan International (NGO)		Kilombero	Multi – donors		1996	Indefinite
16	World Vision(NGO)		Morogoro Rural				
17	COST – SHARING	National	All 5 districts	Self Supporting Government	An alternative mechanism / option in financing of health services in the country	1994	Indefinite
18	Basket Fund Grant	National	4 districts Kilombero not	Multi – donors	Improve provision of minimum quality by complementing Government health budget.	1999	Indefinite
19	NHIF National Health Insurance Fund	National	All 5 districts	Self-Supporting through Ministry of Health multi – donors	Improve provision of quality health services by government employees contribution to promote public – private health services mix	1st July 2001	Indefinite
20	MWAJAKI	National	Kilombero			1996	2001
21	VAASA	Regional	Morogoro Urban&Rural	Vaasa Association for Developing countries(Finland)			Indefinite

※ Morogoro Region Health Profile 2001より

Key:

KDHS- Kilombero District Health Support (Preceeded KHS)

KHS- Kilombero Health Support

APOC – African Programme for Onchocerciasis Control

JICA – Japan International Cooperation Agency

SSI –Sight Servers International

IMA-Interchurch Medical Assistance

SDC –Swiss Development Cooperation

DANIDA –Danish International Development Agency

RI –Rotary International

UNICEF –United Nations International Children emergency Fund

STI –Sexual transmitted Infection

NGO- Non government organization

AIDS- Acquired immunodeficiency syndrome

4. 他の援助機関との連携

5 その他活動実績資料

1) プロジェクト期間中に作成された成果品:論文、テキスト、マニュアル等の一覧

1. MHP Plan of Operation Form
2. MHP Annual Plan of Operation Form
3. MHP Progress Report
4. MHP Accounting Report
5. MHP Equipment Report
6. Morogoro Region Health Profile 2001
7. Data Collection Form
8. Data Storage Form
9. In-house Training Form
10. DPF Form (Computerization Form/ MS Excel)
11. Morogoro Health Newsletter
12. Monthly Schedule Format
13. Weekly Schedule Format
14. Mpango Kazi wa Mwaka Sekta ya Afya Morogoro 2003 (Annual Workplan for Health Sector in Morogoro Region 2003)

2) プロジェクト期間中に実施された研究発表、セミナー実績、収集データ一覧 特になし

3) PDMの成果を評価するための指標に関する各種資料

1. Comprehensive Managerial Analysis
2. 出口質問表調査結果

5. その他活動実績資料