

カンボジア国
第2次プノンペン市小学校建設計画
基本設計調査報告書

平成17年7月
(2005年)

独立行政法人国際協力機構
無償資金協力部

カンボジア国
第2次プノンペン市小学校建設計画
基本設計調査報告書

平成17年7月
(2005年)

独立行政法人国際協力機構
無償資金協力部

序 文

日本国政府は、カンボジア国政府の要請に基づき、同国の第2次プノンペン市小学校建設計画にかかる基本設計調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。

当機構は、平成17年1月10日より2月4日まで基本設計調査団を現地に派遣しました。

調査団は、カンボジア国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実施しました。帰国後の国内作業の後、平成17年5月26日から6月3日まで実施された基本設計概要書案の現地説明を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願うものです。

最後に、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成17年7月

独立行政法人国際協力機構
理事 小島 誠 二

伝達状

今般、カンボジア国政府における第2次プノンペン市小学校建設計画基本設計調査が終了いたしましたので、ここに最終報告書を提出いたします。

本調査は、貴事業団との契約に基づき、弊社が、平成17年1月より平成17年7月までの7ヶ月にわたり実施いたしてまいりました。今回の調査に際しましては、カンボジアの現状を十分に踏まえ、本計画の妥当性を検証するとともに、日本の無償資金協力の枠組みに最も適した計画の策定に努めてまいりました。

つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。

平成17年7月

八千代エンジニアリング株式会社

カンボジア国

第2次プノンペン市小学校建設計画基本設計調査団

業務主任 南 直行



Map of Cambodia
カンボジア王国 全図

対象校


- ① ポウムルセイ校
- ② チャクトムク校
- ③ ソパクモンクル校
- ④ ポチエントン校 (コア校)
- ⑤ チャムレウンロア校 (コア校)
- ⑥ チャムレウンチェアト校

第1次計画対象校

- ① Bak Touk 校
- ② San Thor Mok 校 (注1)
- ③ Toul Kok 校
- ④ Anu Wat Reach Theany 校
- ⑤ Boeung Salang 校
- ⑥ Phum Russey 校 (注2)

(注1) 基本設計時の計画教室数36教室の半数(18教室)が計画対象から除外された。
 (注2) 実施設計段階で除外された。

(注: コア校は、3~8校が集まってクラスターを形成し、訓練・改善・情報交換活動などを行うクラスター制度の中心校である。)



プロジェクト・サイト位置図



ポウムルセイ小学校
プノンペン市第2次小学校建設計画



ソパクモンクル小学校
プノンペン市第2次小学校建設計画

4



チャムレウンチェアト小学校
プノンペン市第2次小学校建設計画