

目 次

序文	
伝達状	
要約	
目次	
計画地位置図／対象コンポーネントの位置図	
完成予想図／写真	
図表リスト／略語集	
第 1 章 プロジェクトの背景・経緯	1-1
1-1 当該セクターの現状と課題	1-1
1-1-1 当該セクター及び対象サイトの現状と課題	1-1
1-1-1-1 森林セクター	1-1
1-1-1-2 保健医療セクター	1-4
1-1-1-3 道路セクター	1-6
1-1-1-4 教育セクター	1-7
1-1-2 開発計画	1-9
1-1-3 社会経済状況	1-11
1-2 要請の背景、経緯及び概要	1-12
1-3 我が国の援助動向	1-13
1-4 他ドナーの援助動向	1-16
1-4-1 国際機関、二国間援助	1-16
第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況	2-1
2-1 プロジェクトの実施体制	2-1
2-1-1 組織・人員	2-1
2-1-2 財産・予算	2-5
2-1-3 技術水準	2-7
2-1-4 既存の施設・機材	2-8
2-2 プロジェクトサイト及び周辺状況	2-12
2-2-1 関連インフラの整備状況	2-12
2-2-2 自然条件	2-12
2-2-3 環境社会配慮	2-13
第 3 章 プロジェクトの内容	3-1
3-1 プロジェクトの概要	3-1
3-1-1 上位目標とプロジェクト目標	3-1
3-1-2 プロジェクトの概要	3-1
3-2 協力対象事業の概略設計	3-1
3-2-1 設計方針	3-1
3-2-1-1 基本方針	3-1
3-2-1-2 自然条件に対する方針	3-1
3-2-1-3 社会経済条件に対する方針	3-2
3-2-1-4 建設事情に対する方針	3-2
3-2-1-5 詳細設計・施工監理コンサルタントの活用に係る方針	3-2
3-2-1-6 現地業者の活用に係る方針	3-2
3-2-1-7 実施機関の維持管理能力に対する方針	3-3
3-2-1-8 施設・機材の品質設定に係る方針	3-4
3-2-1-9 工期に係る方針	3-4
3-2-2 基本計画	3-5
3-2-2-1 コンポーネントの優先順位と考え方	3-5

3-2-2-2	現地仕様とその改善案	3-12
3-2-2-3	基本計画	3-15
3-2-3	概略設計図	3-29
3-2-4	施工計画	3-31
3-2-4-1	調達代理機関による施工・調達方針	3-31
3-2-4-2	施工・調達上の留意事項(契約及び紛争処理等)	3-32
3-2-4-3	契約のロット分け、入札計画	3-32
3-2-4-4	施工区分/調達据付区分	3-35
3-2-4-5	施工監理計画/調達管理計画	3-37
3-2-4-6	品質管理体制	3-39
3-2-4-7	資機材等調達計画	3-39
3-2-4-8	初期操作指導・運用指導等計画	3-39
3-2-4-9	実施工程	3-41
3-3	相手国側分担事業の概要	3-43
3-4	プロジェクトの運営・維持管理計画	3-44
3-5	プロジェクトの概算事業費	3-45
3-5-1	協力対象事業の概算事業費	3-45
3-5-2	運営・維持管理費	3-46
3-5-3	一般無償とコミュニティ開発支援無償のコスト比較	3-47
第4章	プロジェクトの妥当性の検証	4-1
4-1	プロジェクトの効果	4-1
4-2	課題・提言	4-1
4-2-1	相手国側の取り組むべき課題・提言	4-1
4-2-2	技術協力・他ドナーとの連携	4-2
4-3	プロジェクトの妥当性	4-3
4-4	結論	4-4

[資料]

1.	調査団員氏名・所属	A-1-1
2.	調査日程	A-2-1
3.	関係者(面会者)リスト	A-3-1
4.	協議議事録(M/D)	A-4-1
5.	概略設計図	A-5-1
6.	事業事前計画表(概略設計時)	A-6-1
7.	収集資料リスト	A-7-1