

# 目 次

序 文

プロジェクトの位置図

写 真

略語一覧

評価調査結果要約表

第 1 章 終了時評価調査の概要 .....	1
1 - 1 終了時調査団派遣の目的 .....	1
1 - 2 調査団の構成 .....	1
1 - 3 調査日程 .....	1
1 - 4 主要面談者 .....	6
第 2 章 プロジェクトの概要 .....	8
2 - 1 背景情報 .....	8
2 - 2 プロジェクトの基本情報 .....	8
2 - 3 PDM .....	9
第 3 章 評価の方法 .....	10
3 - 1 PDM .....	10
3 - 2 評価設問と必要なデータ・評価指標 .....	10
3 - 3 主要な調査方法とデータ収集方法 .....	11
3 - 4 評価調査の制約・限界 .....	11
第 4 章 プロジェクトの実績と現状 .....	12
4 - 1 投入実績 .....	12
4 - 1 - 1 日本側投入 .....	12
4 - 1 - 2 ボリビア側投入 .....	14
4 - 2 実施プロセスの検証 .....	15
4 - 2 - 1 プロジェクトと実施体制 .....	15
4 - 2 - 2 支援組織の活動 .....	17
4 - 2 - 3 活動の実施状況 .....	20
4 - 2 - 4 中間評価調査団による提言事項に対する対応状況 .....	30
4 - 3 上位目標の発現状況 .....	32
4 - 4 プロジェクト目標の達成状況 .....	34
4 - 5 アウトプットの達成状況 .....	36
4 - 6 技術移転の達成度 .....	44

第5章 評価結果	46
5-1 評価5項目による分析	46
5-1-1 妥当性	46
5-1-2 有効性	49
5-1-3 効率性	51
5-1-4 インパクト	56
5-1-5 自立発展性	58
5-2 結論	62
第6章 提言	64
6-1 短期的提言	64
6-2 中・長期的提言	66
6-3 鉱山環境行政に係る総括	68
6-4 鉱害防止技術に係る総括	71
第7章 教訓	77
付属資料：	
1. ミニッツ（Minutes of Meeting）	81
1-1 合同評価レポート本文（英語）	
1-2 Appendix :PDM1.0及び、改訂版 PDM2.0	
1-3 Appendix : Plan of Operation（PO）1.0及び、改訂版2.0	
1-4 Appendix - 1: Project inputs 携行機材	
1-5 Appendix - 2: Project inputs 供与機材	
1-6 Appendix - 3: Project inputs ポリビア側ローカルコスト	
1-7 Appendix - 4: Project inputs 専門家派遣	
1-8 Appendix - 5: Project inputs 研修員受入	
1-9 Appendix : Project Outputs	
2. 改訂版 PDM2.0（和文）	171
3. 投入実績一覧	173
3-1 日本人専門家	
3-2 本邦研修	
3-3 日本・チリパートナーシッププログラム（JCPP）	
3-4 供与機材	
3-5 携行機材	
3-6 現地業務費	
3-7 調査団派遣	
3-8 カウンターパート職員の配置	
4. 機材リスト（携行機材・供与機材）	180
5. 主なプロジェクト成果品リスト	184
6. 一連の協議議事録	185