目 次

序文
伝達状
要約
目次
位置図/完成予想図/写真
図表リスト/略語集
第1章 プロジェクトの背景・経緯
1-1 当該セクターの現状と課題1-1
$1-1-1$ 被援助国における教育の概要 \cdots 1-1
1-1-2 開発計画1-8
1-1-3 社会経済状況1-9
1-2 要請の背景・経緯および概要 ····································
1-3 我が国の援助動向 ····································
1-4 他ドナーの援助動向 ······1-11
第2章 プロジェクトを取り巻く状況
2-1 プロジェクトの実施体制 ····································
2-1-1 組織・人員2-1
2-1-2 財政・予算2-2
2-1-3 技術水準2-3
2-1-4 既存施設・機材2-4
2-2 プロジェクトサイトおよび周辺状況 ······2-5
2-2-1 関連インフラの整備状況2-5
2-2-2 自然条件2-5
2-2-3 環境社会配慮2-7
第3章 プロジェクトの内容
3-1 プロジェクトの概要3-1
3-1-1 上位目標とプロジェクト目標3-1
3-1-2 プロジェクトの概要3-1
3-2 協力対象事業の概略設計3-2
3-2-1 設計方針3-2
3-2-1-1 基本方針3-2
3-2-1-2 自然条件に対する方針3-2
3-2-1-3 社会経済条件に対する条件3-3
3-2-1-4 建設資機材調達に対する条件3-3
3-2-1-5 現地施工業者、コンサルタントの活用に関する方針 3-3

3-2-1-6 家具の調達方針	······ 3 - 4
3-2-1-7 施設・機材のグレード設定に関する方針	3-4
3-2-1-8 品質管理に関する方針	3-5
3-2-1-9 工期に関する方針	3-5
3-2-2 概略設計	3-5
3-2-2-1 要請内容	3-5
3-2-2-2 要請校の絞り込み	3-7
3-2-2-3 協力コンポーネントの絞り込み	3-10
3-2-2-4 計画対象校のコンポーネント	3-11
3-2-2-5 建築計画	3-15
3-2-3 概略設計図	3-19
3-2-4 施工計画/調達計画	3-37
3-2-4-1 調達代理機関による施工/調達計画	3-37
3-2-4-2 施工上/調達上の留意事項	3-39
3-2-4-3 工程計画/入札計画	3-40
3-2-4-4 詳細設計/施工監理計画	3-43
3-2-4-5 品質管理計画	3-44
3-2-4-6 資機材等調達計画	3-46
3-2-4-7 実施工程	3-46
3-3 相手国側分担事業の概要	3-47
3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画	3-48
3-4-1 運営計画	3-48
3-4-2 維持管理計画	3-50
3 - 5 プロジェクトの概算事業費	3-51
3-5-1 協力対象事業の概算事業費	3-51
3-5-2 運営・維持管理費	3-52
3-5-2-1 運営費	3-52
3-5-2-2 維持管理費	3-53
3-5-2-3 運営・維持管理費の合計	3-53
3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項	3-53
第4章 プロジェクトの妥当性の検証	
4-1 プロジェクトの効果	
4-2 課題・提言	4-2
$4-2-1$ 相手国側の取り組むべき課題・提言 \cdots	4-2
4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携	····· 4 - 2
4-3 プロジェクトの妥当性	4-2
4-4 結論	····· 4 - 3

資料

- 1. 調查団員氏名·所属
- 2. 調査行程
- 3. 面談者リスト
- 4. 討議議事録 (M/D)
 - 4-1 概略設計調査時
 - 4-2 概略設計概要説明調査時
- 5. 事業事前計画表 (概略設計時)
- 6. 収集資料リスト