

2. PDM Version 0、Version 1

PDM (Version 0)

プロジェクト名称: 甘肅省 HIV/エイズ予防対策プロジェクト  
対象地域: 甘肅省

対象グループ:

- ① 省衛生庁、省、市・州、県疾病予防管理センター
- ② 省、市・州、県レベルの医療施設と一部郷鎮の医療施設(衛生院)
- ③ HIV/エイズ予防活動の政府関連機関
- ④ モデルサイトのハイリスクグループ(性感染症患者、性産業従事者を含む)と結核患者

プロジェクト期間: 2006年6月~2009年5月(3年間)  
PDM作成日: 2006年4月  
PDM Version 0

上位目標	プロジェクト概要	指標	データ入手手段	外部条件
甘肅省においてプロジェクトで実施した HIV/エイズ予防対策が他省に適用される		1 プロジェクトで導入したアプローチが他省で採用された事例数	1 中国疾病予防管理センター関連報告書、関連文書	1 中国の HIV/エイズ予防対策が大幅に変更しない
プロジェクト目標 甘肅省において HIV/エイズ予防対策が整備される		1 異なるレベルの医療施設における院内感染防止ガイドラインが策定される 2 性産業従事者・性感染症患者に対する HIV/エイズ予防介入ガイドラインが策定される 3 モデルサイトにおけるエイズ実験室テストのエラー率が減少する 4 モデルサイトにおいて実施されているモニタリング・スーパービジョンの手法が全省で採用され、省内全域に展開される 5 結核患者における HIV/エイズスクリーニングと啓発戦略が策定される	1 院内感染防止ガイドライン 2 性産業従事者・性感染症患者に対する HIV/エイズ予防介入ガイドライン 3 検査機関テストの結果 4 モニタリング及びスーパービジョン手法 5 結核患者の HIV/エイズスクリーニングと啓発戦略	1 甘肅省及び中国の HIV/エイズ予防対策が大幅に変更しない
成果 1. モデルサイトで性産業従事者を含む性感染症患者に對する HIV/エイズ感染予防活動が促進され、省内全域に導入される		1-1 モデルサイトにおける VCT から省 CDC に報告された数の増加 1-2 カウンセリング受診患者数の増加 1-3 カウンセリング後受検の患者数の増加 1-4 モデルサイトにおける規範的 VCT 点の確立 1-5 啓発教育の対象となる性産業従事者と性感染症患者の間で、HIV/エイズに関する知識、態度、行動(KAP)が向上する 1-6 HIV/エイズの啓発教育を受けた性産業従事者と性感染症患者の数の増加 1-7 省内全域における VCT センターのカウンセリング等の研修カバレッジの向上 1-8 省内全域におけるモニタリング&スーパーバイズ関連研修受講者割合の増加 2-1 モデルサイトにおける性産業従事者と性感染症患者、結核患者の HIV 抗体検査数が増加する 2-2 モデルサイトにおける性産業従事者と性感染症患者、結核患者の HIV 陽性の検出数が増加する 2-3 モデルサイトにおける結核患者の HIV/エイズに関する理解度が向上する 2-4 モデルサイトにおける性産業従事者と性感染症患者の行動情報が把握・分析される	1-1 モデルサイトにおける VCT センターから省 CDC に提出される活動報告 1-2 VCT の活動報告 1-3 VCT の活動報告 1-4 VCT の活動報告 1-5 KAP に関するサーベイランス報告書(活動 2-3 と 2-5 参照) 1-6 啓発活動の活動・報告記録 1-7 研修活動報告 1-8 研修活動報告 2-1 サーベイランス報告書 2-2 サーベイランス報告書 2-3 理解度テストの結果 2-4 サーベイランス報告書	1 中国西部地域で大規模な疫病が発生しない
2. モデルサイトにおいて性産業従事者と性感染症患者、結核患者のサーベイランスが強化される		3-1 省衛生庁医政処が設定する院内感染防止対策の基準を満たす医療施設が増加する 3-2 医療施設幹部、医療従事者の院内感染に関する知識、態度、行動(KAP)が改善される	3-1 省衛生庁医政処の院内感染防止に関する報告書 3-2 KAP に関する報告書	

活動	投入	外部案件
<p>1-1 性産業従事者/性感染症患者のHIV/エイズ予防対策ワークショップ*を結成する *省衛生庁、省疾病予防管理センター、省衛生監督所、省公安庁など</p> <p>1-2 関係機関の指導者を対象にしたワークショップを開催する</p> <p>1-3 モデルサイトにおける性産業従事者/性感染症患者予防対策に関する既存の取り組み（既存 VCT センター、既存の研修等を含む）を現状調査・分析する</p> <p>1-4 モデルサイトにおいて性産業従事者/性感染症患者予防対策に関する戦略（各種研修と予防介入）を策定する</p> <p>1-5 各種研修*を省及びモデルサイトの市・県の性感染症医療施設関係者、疾病予防管理センター、関係機関を対象に実施する *抗体検査技術、VCT、ハリスグループへの介入措置など</p> <p>1-6 モデルサイトにおいて対象医療施設の性感染症外来、VCT センター利用促進のため情報普及を実施する</p> <p>1-7 モデルサイトにおいて試験的な VCT センターを設置する</p> <p>1-8 モデルサイトにおいて性産業従事者/性感染症患者に対する HIV/エイズに関する予防活動の啓発、仲間教育、VCT を通じて実施する</p> <p>1-9 モデルサイトの性感染症医療施設と VCT センターからサーベイス利用状況と啓発活動状況をワーキンググループ（1-1）に報告する</p> <p>1-10 ワーキンググループ（1-1）がモデルサイトの対象医療施設と VCT センターを巡回指導、監督する</p> <p>1-11 ワーキンググループメンバー（1-1）と主要な医療従事者に対して国内外の先進地域の視察や研修を実施する</p> <p>1-12 省内のモデルサイト外の関係者に対して、モデルサイトの経験・教訓に関する各種研修を実施する</p> <p>1-13 性産業従事者/性感染症患者に対する HIV/エイズ予防介入の教訓・経験共有ワークショップを実施する</p> <p>2-1 モデルサイトの関係者に対し、サーベイランス、検査技術に関する研修を実施する</p> <p>2-2 モデルサイトにおいて性産業従事者に対する HIV 抗体検査サーベイランスを実施する</p> <p>2-3 モデルサイトにおいて性産業従事者に対するリスク行動（KAP を含む）に関するサーベイランスを実施する</p> <p>2-4 モデルサイトにおいて性感染症患者に対する HIV 抗体検査サーベイランスを実施する</p> <p>2-5 モデルサイトにおいて性感染症患者に対するリスク行動（KAP を含む）に関するサーベイランスを実施する</p> <p>2-6 モデルサイトにおいて対象病院と省・市・県の疾病予防管理センターの結核患者に関する既存のデータの整理・分析を行う</p> <p>2-7 省及びモデルサイトの市・県の疾病予防管理センターに来る結核患者に対する HIV 抗体検査を実施する</p> <p>2-8 省及びモデルサイトの市・県の疾病予防管理センターに来る結核患者に対して HIV/エイズ予防に関する啓発教育と理解度テストを実施する</p> <p>3-1 院内感染防止対策ワークショップ*を結成する *省衛生庁疾病管理処、省衛生庁医政処、省疾病予防管理センター、省立病院など</p> <p>3-2 現状調査・分析を実施する（対象医療施設関係者の院内感染防止に関する KAP 調査を含む）</p> <p>3-3 院内感染防止対策に関する強化計画を策定する（研修計画も含む）</p> <p>3-4 関係機関を対象に院内感染防止対策強化計画のワークショップを実施する</p> <p>3-5 院内感染防止に関する研修講師となる人材を、視察や研修を通じて育成強化する</p> <p>3-6 対象医療施設幹部、医療従事者、疾病予防管理センターなどに対して院内感染防止に関する研修を実施する</p> <p>3-7 3-6 を基に各医療施設の院内感染防止委員会を通じて強化計画を策定する</p> <p>3-8 3-7 を基に実施した活動の進捗状況をワーキンググループ（3-1）に報告する</p> <p>3-9 ワーキンググループ（3-1）による巡回指導・監督を行う</p> <p>3-10 再研修を実施する</p> <p>3-11 評価時に対象医療施設関係者の院内感染防止に関する KAP 調査を実施する</p> <p>3-12 院内感染防止活動の総括ワークショップを実施する</p>	<p>日本側</p> <p>1. 専門家の派遣</p> <p>2. 機材の供与</p> <p>3. カウンターパート研修員の受入</p> <p>4. プロジェクト運営経費</p> <p>中華人民共和国</p> <p>1. プロジェクト管理者とカウンターパート（実施スタッフ）の配置</p> <p>2. 業務関連施設の提供</p> <p>3. プロジェクトの運営経費</p>	<p>1 中国政府の性産業従事者に対する HIV/エイズ対策の方針が大幅に変更しない</p> <p>2 省衛生庁、省疾病予防管理センターの組織改編が行われない</p>
	<p>前提</p> <p>1 プロジェクトの方針・内容や、各関係者の役割・責任が関係者間で共有され理解される</p>	

プロジェクト名称: 甘肅省 HIV/エイズ予防対策プロジェクト  
 対象地域: 甘肅省

対象グループ:

- ① 省・市・県衛生庁(局)、CDC
- ② HIV/エイズ予防活動の関連機関
- ③ ターゲットグループ(ハイリスクグループ、重点グループ、一般グループ)(※1)

プロジェクト期間: 2006年6月15日～2009年6月14日  
 PDM作成日: 2007年12月

上位目標	プロジェクト概要	指標	データ入手手段	外部条件
プロジェクトで改善した HIV/エイズ予防対策が他省に参照される	HIV/エイズ予防対策が他省に参照される	プロジェクトで導入したアプローチが他省で参照された事例数	中国 CDC 関連報告書、関連文書	国家の HIV/エイズ予防対策が根本的に変更しない
プロジェクト目標 甘肅省において HIV/エイズ予防対策が改善される	甘肅省において HIV/エイズ予防対策が改善される	1 プロジェクト地区の HIV 抗体検査を受検した数の増加 (潜在的感染者が掘起される) 2 HIV/エイズ予防対策を取り纏めた報告書 3 プロジェクトからの提言の HIV/エイズ予防対策への反映 4 省 CDC の市・県に対して実施する参加型モニタリングの頻度・回数増加	1 統計資料(省 CDC) 2 省 CDC 3 省衛生庁 4 省 CDC	国家及び甘肅省の HIV/エイズ予防対策が根本的に変更しない
アウトプット 1 プロジェクト地区において、ターゲットグループに対する健康教育・予防介入活動が促進される	健康教育・予防介入活動が促進される	1-1 健康教育・予防介入活動を受けた延べ人数の増加 1-2 ターゲットグループのエイズ知識周知率の向上	1-1 JICA プロジェクト活動報告書 1-2 既存調査・活動前後におけるアンケート調査の結果	中国西部地域で大規模な疫病が発生しない
2 プロジェクト地区において、規範的且つ利用可能な VCT サービスが提供される	規範的且つ利用可能な VCT サービスが提供される	2-1 カウンセリング・検査を受診した延べ人数の増加	2-1 VCT 周知報告(四半期報告表) 2-2 省 CDC	
3 プロジェクト地区において、HIV/エイズ予防活動を実施するための能力及び関係機関との連携が強化される	HIV/エイズ予防活動の実施のための能力及び関係機関との連携が強化される	2-2 カウンセリング・検査を受診した人数のうちハイリスクグループ・重点グループが占める割合の増加		
4 HIV/エイズ予防活動の経験が甘肅省エイズ予防関連政策に反映される	HIV/エイズ予防活動の経験が甘肅省エイズ予防関連政策に反映される	3-1 HIV/エイズ予防活動事例集 4-1 HIV/エイズ予防対策に対する提言 4-2 HIV/エイズ予防に関する措置の策定	3-1 プロジェクト地区 CDC 4-1 省衛生庁、省 CDC 4-2 省衛生庁、省 CDC	

活動	投入	外部条件
<p>1-1 健康教育活動従事者に対して関連する知識・業務技能研修を実施する</p> <p>1-2 ボランティア、ピアエドゥケーターを育成する</p> <p>1-3 娯楽場所経営者等に対する HIV/エイズ予防に関する宣伝活動を実施する</p> <p>1-4 ハイリスクグループを対象としたプラットフォームを構築する(ネットワーク、NGO 等)</p> <p>1-5 健康教育教材・資料を開発する</p> <p>1-6 ターゲットグループに対する各種健康教育活動を実施する</p> <p>1-7 ターゲットグループに対する各種予防介入活動を実施する</p> <p>2-1 VCT サービス活動従事者に対して関連する知識・業務技能研修を実施する</p> <p>2-2 各種形式の VCT 宣伝活動を展開する</p> <p>2-3 各種形式の VCT サービスを展開する</p> <p>2-4 VCT データを適時収集・整理・分析する</p> <p>3-1 HIV/エイズ予防人員に対してプロジェクトマネジメント及び関連する研修を実施する</p> <p>3-2 プロジェクト業務計画を策定する</p> <p>3-3 多部門協議会を召集開催する</p> <p>3-4 上級 CDC が下級 CDC に対して HIV/エイズ予防活動のモニタリング・指導を行う</p> <p>3-5 HIV/エイズ予防活動の経験共有・交流を行う(業務総括会、プロジェクト資料集、プロジェクトニュースレター、相互視察訪問、国際学会への参加等)</p> <p>3-6 HIV/エイズ予防活動を評価し、その経験をとり纏める</p> <p>4-1 省 CDC 及び省・市・区衛生行政リーダーに対して研修を実施する</p> <p>4-2 各級 CDC が HIV/エイズ予防活動の展開状況を適時分析、総括する</p> <p>4-3 各級衛生庁(局)・CDC が上述(4-2)の分析結果の HIV/エイズ予防対策への反映を検討する</p> <p>4-4 HIV/エイズ予防に関する措置を策定する</p> <p>4-5 プロジェクト関連部門・機関を招聘し HIV/エイズ予防活動の経験を総括したセミナーを開催する</p>	<p>日本側</p> <p>1 専門家の派遣</p> <p>2 機材の供与</p> <p>3 カウンターパート研修員の受入</p> <p>4 プロジェクト運営経費</p> <p>中国側</p> <p>1 プロジェクト管理者とカウンターパートの配置</p> <p>2 業務関連施設の提供</p> <p>3 プロジェクトの運営経費</p>	<p>プロジェクト関係他部門の協力が得られる</p> <p><b>前提条件</b> プロジェクト関係者が、中国エイズ予防治療政策を把握すると共に、プロジェクトの方針・内容及び各関係者の役割・責任を十分理解する</p>

※1: 本プロジェクトのターゲットグループについては、ハイリスクグループとは男性間性接触者(MSM)、女性性産業従事者(FSW)を、重点グループとは流動人口、長距離トラック運転手等を、一般グループとはハイリスクグループ及び重点グループ以外のグループを指す。