

### 3. 評価グリッド

評価項目	(1) 実績及び実施プロセス 調査項目	判断基準・方法	必要なデータ	情報源	データ収集方法
実績(プロジェクト目標)	プロジェクト目標(「甘肅省において HIV/エイズ予防策が改善される。」)の達成度と達成の見込み	1. プロジェクト地区の HIV 抗体検査を受検した数の増加(潜在的感染者が掘起こされる) 2. HIV/エイズ予防策を取り纏めた報告書	<ul style="list-style-type: none"> <li>モデルサイト別の HIV 抗体検査の受検数の推移(2005-2009)</li> <li>モデルサイト別の新規陽性報告数の推移(2005-2008)</li> <li>省全体及びモデルサイト以外の地域(①地区級レベル、②ほとんど介入が行われていない県級があれば数ヶ所)の HIV 抗体検査の受検数の推移(2005-2009)</li> <li>省全体及びモデルサイト以外の地域の新規陽性数の推移(2005-2008)</li> <li>HIV/エイズ予防策を取り纏めた報告書と内容</li> <li>①プロジェクト資料総括集、②プロジェクト経験資料集をまとめ、配布予定。③事業マネジメント方法に関する研修資料、④プロジェクト論文集を作成予定)</li> <li>活用状況・計画</li> <li>関係者の意見</li> <li>プロジェクトからの提言が反映された HIV/エイズ予防策の確認(2008年3月「甘肅省 HIV/エイズ予防制圧活動指針(仮称)案」提出済み)と内容</li> <li>専門家チーム・省 CDC(及び省衛生庁)の定期会議開催実績と提案された内容</li> <li>関係者の意見</li> <li>参加型モニタリングの頻度・回数</li> <li>回数</li> <li>回数</li> <li>回数</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>甘肅省 CDC</li> <li>PJ 自己評価資料</li> <li>研究報告</li> <li>甘肅省 CDC</li> <li>CP/専門家</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>CP/専門家</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>CP/専門家</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>PJ 報告書</li> <li>学会報告資料</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>PJ 自己評価資料</li> <li>甘肅省 CDC</li> <li>PJ 自己評価資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>データ依頼</li> <li>取りまとめ中、現地にて資料・(案)を確認</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>データ依頼</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>データ依頼</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> </ul>
	成果 1(「プロジェクト地区において、ターゲットグループに対する健康教育・予防介入活動が促進される。」)の達成度と達成の見込み	4. 省 CDC の市・県に対して実施する参加型モニタリングの頻度・回数の増加 1. 健康教育・予防介入活動を受けた延べ人数の増加 2. ターゲットグループのエイズ知識周知率の向上	<ul style="list-style-type: none"> <li>省 CDC の市・県に対して実施する参加型モニタリングの頻度・回数の増加</li> <li>健康教育・予防介入活動を受けた延べ人数の増加</li> <li>ターゲットグループのエイズ知識周知率の向上</li> <li>モデルサイト別の健康教育・予防介入活動を受けた延べ人数の推移(2006-2009)</li> <li>モデルサイト別の活動実施前、(中間)、終了後のターゲットグループのエイズ知識周知率の調査結果</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>CP/専門家</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>CP/専門家</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> <li>甘肅省 CDC/PJ 事務所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>データ依頼</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>データ依頼</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> </ul>
	成果 2(「プロジェクト地区において、規範的かつ利用可能な VCT サービスが提供される。」)の達成度と達成の見込み	1. カウンセリング・検査を受診した延べ人数の増加 2. カウンセリング・検査を受診した人数のうち、ハイリスクグループ・重点グループが占める割合の増加	<ul style="list-style-type: none"> <li>VCT におけるカウンセリング受診者数の推移(2005-2008)</li> <li>VCT における抗体検査受診者数の推移(2005-2008)</li> <li>上記におけるハイリスクグループ・重点グループが占める割合の推移(2004-2009)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>甘肅省 CDC</li> <li>PJ 自己評価資料</li> <li>甘肅省 CDC</li> <li>PJ 自己評価資料</li> <li>甘肅省 CDC</li> <li>PJ 自己評価資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>データ依頼</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>データ依頼</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>データ依頼</li> <li>データ依頼</li> </ul>

評価項目	調査項目	判断基準・方法	必要なデータ	情報源	データ収集方法
実績(成果)	成果3(「プロジェクト地区において、HIV/エイズ予防活動を実施するための能力及び関係機関との連携が強化される。」の達成度と達成の見込み)	1. HIV/エイズ予防活動事例集	<ul style="list-style-type: none"> <li>HIV/エイズ予防活動事例集と内容(プロジェクト目標・指標2参照)</li> <li>活用状況・活用計画</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>甘肅省CDC/PJ事務所</li> <li>PJ自己評価資料</li> <li>CP/専門家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取りまとめ中、現地にて資料・(案)を確認</li> <li>質問票・インタビュー</li> </ul>
	成果4(「HIV/エイズ予防活動の経験が甘肅省エイズ予防関連政策に反映される。」の達成度と達成の見込み)	1. HIV/エイズ予防対策に対する提言 2. HIV/エイズ予防対策に関する措置の策定	1. HIV/エイズ予防対策(措置)(プロジェクト目標・指標3参照)	<ul style="list-style-type: none"> <li>提言内容(提案文書、専門家チーム・省CDC及び省衛生庁)の定期会議開催実績と提案された内容など(プロジェクト目標・指標3参照)</li> <li>プロジェクト活動の経験がいかに策定されたHIV/エイズ予防対策(措置)(プロジェクト目標・指標3参照)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>甘肅省CDC</li> <li>PJ自己評価資料</li> </ul>
投入実績	投入は計画通り実施されたか(中国側)	1. 省CDC・モデルサイト地区CDCの人材能力強化 2. 省CDC・モデルサイト地区CDCのHIV/エイズ予防対策における業務実施メカニズムの改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロジェクト実施前後の業務内容・活動実施方法の比較</li> <li>各モデルサイトの活動内容の変化(向上)</li> <li>人材育成の実績</li> <li>関係者の意見</li> <li>プロジェクト実施前後の業務内容・活動実施方法の比較</li> <li>各モデルサイトの活動内容の変化(向上)</li> <li>関係者の意見</li> <li>C/Pの分野・数と配置状況</li> <li>プロジェクト運営経費</li> <li>プロジェクト事務所の提供</li> <li>その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>活動計画書・報告書・モニタリング・評価の実施及び結果等</li> <li>人材研修実績</li> <li>CP/専門家</li> <li>活動計画書・報告書・モニタリング・評価の実施及び結果等</li> <li>CP/専門家</li> <li>PJ自己評価資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>資料・成果品レビュー</li> <li>甘肅省CDC/PJ事務所(データ提供依頼)</li> <li>インタビュー</li> <li>資料・成果品レビュー</li> <li>インタビュー</li> <li>PJ事務所から提出(一部未入手)</li> </ul>
	投入は計画通り実施されたか(日本側)	・計画と実績、計画された活動の円滑な実施 ・計画と実績、計画された活動の円滑な実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期専門家の数・専門分野・派遣時期(人月数)</li> <li>短期専門家の数・専門分野・派遣時期(人月数)</li> <li>供与資機材(リストと供与額、供与先)</li> <li>受入れ研修員の数と分野(所属・時期)</li> <li>運営経費等</li> <li>活動計画と実績</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間評価報告書</li> <li>PJ報告書</li> <li>PJ自己評価資料</li> <li>CP/専門家</li> <li>中間評価報告書</li> <li>PJ報告書</li> <li>PJ自己評価資料</li> <li>CP/専門家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PJ事務所から提出(一部未入手)</li> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> </ul>
実施プロセス	活動の進捗・実施状況	・活動は計画通りに実施されたか(計画と実績) ・十分に実施されていない活動があるか。 ・効果が十分でない活動があるか。 ・技術移転の方法に問題はなかったか。 ・活動の実施過程でそのほかに生じた問題はあったか	<ul style="list-style-type: none"> <li>問題の内容・原因と影響</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間評価報告書</li> <li>PJ報告書</li> <li>PJ自己評価資料</li> <li>CP/専門家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> </ul>

評価項目	調査項目	判断基準・方法	必要なデータ	情報源	データ収集方法
実施プロセス	CP のプロジェクトに対する理解・認識度	<ul style="list-style-type: none"> <li>CP のプロジェクトに対する理解度は高いか</li> <li>適切な CP が配置されたか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CP の JICA 技術協力に対する理解度</li> <li>CP の配置状況と能力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間評価報告書</li> <li>PJ 報告書</li> <li>PJ 自己評価資料</li> <li>CP/専門家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> </ul>
	プロジェクトの実施体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロジェクトの実施体制は明確で、機能したか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロジェクトの実施体制と機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間評価報告書</li> <li>PJ 報告書</li> <li>PJ 自己評価資料</li> <li>CP/専門家/JICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書レビュー</li> <li>インタビュー</li> </ul>
	プロジェクトの運営管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロジェクトの進捗は適切にモニタリングされたか</li> <li>プログラム運営管理の方法として四半期の PDCA サイクルを活用したマネジメントは効果的であったか</li> <li>プログラム運営管理の方法として四半期の PDCA サイクルを活用したマネジメントにおいて、活動推進・効率性などにおいて、問題あるいは阻害要因があったか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニタリングの仕組みと実施状況</li> <li>効果があった面の特定</li> <li>関係者の意見</li> <li>問題点・課題の特定</li> <li>関係者の意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間評価報告書</li> <li>PJ 報告書</li> <li>PJ 自己評価資料</li> <li>CP/専門家/JICA</li> <li>中間評価報告書</li> <li>PJ 報告書</li> <li>CP/専門家/JICA</li> <li>PJ 報告書</li> <li>CP/専門家/JICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> </ul>
	プロジェクトの運営管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>本部・在外事務所のプロジェクト支援の機能は適切であったか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本部・在外事務所の支援内容</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間評価報告書</li> <li>PJ 報告書</li> <li>PJ 自己評価資料</li> <li>CP/専門家/JICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> </ul>
	他ドナー・資金との連携	<ul style="list-style-type: none"> <li>グローバルファンドとの連携状況は適切だったか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロジェクトチームのグローバルファンドによる活動の把握と、連携にかかわる意識</li> <li>連携活動の有無、内容</li> <li>関係者の意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PJ 報告書</li> <li>省CDC/PJ 事務所</li> <li>CP/専門家</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>質問票・インタビュー</li> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> </ul>
	プロジェクトの実施過程で生じた問題や効果発現に影響を与えた要因は何か。		<ul style="list-style-type: none"> <li>問題や影響の背景、原因、結果</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間評価報告書</li> <li>プロジェクト報告書</li> <li>プロジェクト自己評価資料</li> <li>CP/専門家/JICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書レビュー</li> <li>質問票・インタビュー</li> </ul>

(2) 評価グリッド(評価5項目 調査表)

(注)表中の情報源欄の「プロジェクト報告書」は、プロジェクト実施運営総括表、専門家報告書、運営指導調査報告書、プロジェクト内活動報告書、成果品など

(注)終了時評価事前資料: プロジェクトチームが事前に評価チームに作成・提出する評価にかかわる資料

評価項目	評価設問		判断基準・方法	必要なデータ	情報源	データ収集方法
	大項目	小項目				
妥当性	中国の国家政策、保健医療政策、社会ニーズ、及びその優先性と合致しているか	上位目標やプロジェクト目標は、現在でも中国の国家政策、保健医療政策、社会ニーズ及びその優先性と合致しているか	・整合性	・中国の政策・社会ニーズの変化の有無 ・関係者の意見	・中国エイズ予防コントロール行動計画(2006-2010年)? ・PJ報告書 ・事前・中間評価報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家/JICA	・資料確認(プロジェクト収集資料?、JICAから) ・インタビュー
	日本の援助政策やJICAの国別事業実施計画に合致しているか	プロジェクト目標、上位目標は、現在でも中国に対するJICA事業計画に合致しているか	・整合性	・JICA 中国事務所事業計画の内容(方針・優先度・他プログラム・PJとの連携) ・関係者の意見	・JICA 事業計画 ・事前・中間評価報告書 ・JICA	・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュー
	プロジェクトは開発課題に対する効果をあげる戦略として適切だったか	プロジェクトのアプローチは適切な選択だったか	・プロジェクト・アプローチの適性、有効性、受容性など	・プロジェクト・アプローチの有効性/受容性など(関係者の意見)	・事前・中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家 ・(他援助機関?)	・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュー
有効性	プロジェクト目標は達成されるか(実績の検証結果)	成果はどれもプロジェクト目標を達成するための手段であるか	・因果関係の検証	・PDM0、PMD1 ・PCM ワークショップの内容	・事前・中間評価報告書 ・PJ報告書	・資料レビュー
	プロジェクトで提示されたモデル活動は、「低流行地域における HIV/エイズ対策活動」として適切であったか	ターゲットグループの正しい理解につながったか ターゲットグループの行動変容につながったか サーベランス情報と連携できたか	・適切性	・選択の根拠 ・活動内容・結果 ・関係者の意見	・中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家/JICA	・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュー
	プロジェクトで提示されたモデル活動は、「低流行地域における HIV/エイズ対策活動」として有効であったか	早期(低流行時期)に感染者をできるだけ発見し、治療・ケアできたか	・達成度 ・ターゲットグループの正しい理解につながったか ターゲットグループの行動変容につながったか サーベランス情報と連携できたか ・有効性 ・早期(低流行時期)に感染者をできるだけ発見し、治療・ケアできたか	・(実績グリッド参照) ・活動前後の認知の内容、行動変容 ・モデル活動ごとの活動前後の調査(直前・直後アンケート、FUアンケート等) ・モデルサイトの HIV 検査新規受診者数と受診率の推移 ・モデルサイトの HIV 陽性率の推移 ・治療・ケア機関との連携	・PJ報告書 ・モデル活動の実施前後の評価報告書等 ・(あれば)アンケート調査結果等 ・コミュニティ・リーダー等のモデル活動参加者	・資料レビュー(PJへデータ依頼) ・インタビュー

評価項目	評価設問		判断基準・方法	必要なデータ	情報源	データ収集方法
	大項目	小項目				
有効性	プロジェクト目標の達成はプロジェクトの成果によって引き起こされた効果であるか	成果の達成がプロジェクト目標の達成に貢献しているか	・因果関係の検証	・実績表 ・活動のモニタリング・評価結果 ・関係者の意見	・事前・中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家/JICA	・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュ-
	成果→プロジェクト目標に至るまでの外部条件は、中間評価以降、現時点においても正しいか。外部条件の影響はあったか		・因果関係の検証 ・関係者の意見	・実績表 ・活動のモニタリング・評価結果 ・関係者の意見	・中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家/JICA	・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュ-
	プロジェクト目標達成の阻害・貢献要因は何か		・影響と要因の特定	・実績表 ・活動のモニタリング・評価結果 ・関係者の意見	・中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家/JICA	・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュ-
効率性	成果の産出状況は適切か		・投入と実績の関係	・投入計画と実績 ・関係者の意見	・中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・JICA	・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュ-
	成果を産出するために十分な活動であったか		・活動と成果の関係	・投入計画と実績 ・関係者の意見	・中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・JICA	・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュ-
	CD(能力強化)という成果産出に見合った規模・内容であったか		・GFATM AIDS Round 5 との比較 ・他国の JICA エイズ予防対策プロジェクトとの比較? ・モデルサイト数の適切性 ・活動数の適切性	・Round 5 の CD のアプローチと成果 ・関係者の意見 ・JICAPJ 評価資料 ・関係者の意見	・GFATM ホームページ? ・中国 CDC ・JICA(図書館等) ・JICA ・PJ報告書 ・自己評価資料 ・PJ事務所 ・CP/専門家/JICA	・インターネット ・資料提供依頼 ・インタビュ- ・資料レビュー(JICA(入手済)) ・インタビュ-
	活動から成果に至るまでの外部条件は中間評価以降、現時点においても正しいか。外部条件の影響はあったか		・活動と成果の関係	・投入計画と実績 ・関係者の意見	・中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料	・資料レビュー(JICA(入手済))

評価項目	評価設問		判断基準・方法	必要なデータ	情報源	データ収集方法
	大項目	小項目				
効率性	成果を得るために活動と活動に必要な投入の規模や質は適当であったか	C/Pの専門性、人数、従事期間は適当であったか 専門家の専門性、人数、従事期間は見合ったものであったか 投入された機材の性能や数は適切であったか	成果、活動、投入の実績の関 係  成果、活動、投入の実績の関 係	投入計画と実績 ・関係者の意見  投入計画と実績 ・関係者の意見	中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家  中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・機材リスト・到着時期・活用状況 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA (入手済))  インタビュー  資料レビュー(JICA (入手済))  インタビュー
	活動に必要な投入のタイミミングは適切であったか	CPはタイミミングよく配置されたか 供与機材やCP側便宜供与、予算手当、機材等が早すぎたり遅れたりすることはなかったか 専門家はタイミミングよく派遣、配置されたか	活動と投入の関係	投入計画と実績 ・関係者の意見	中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA (入手済))  インタビュー
	活動はタイミミングよく実施されたか		計画に対する実績	投入計画と実績 ・関係者の意見	中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA (入手済))  インタビュー
インパクト	プロジェクトの効率性に影響を与えた貢献・阻害要因は何か		影響と要因の特定	投入計画と実績 ・関係者の意見	中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA (入手済))  インタビュー
	プロジェクト終了時及びプロジェクト後の上位目標の達成見込みはどのよう に予想されるか	上位目標の達成見込みは今後どのよう に予想されるか	HIV/エイズ予防対策の実施メカニズムと実施状況 ・指標の推移	計画と実績 ・関係者の意見	PJ報告書 ・CP/JICA、中国CDC(国務院エイズ作業委員会?)	資料レビュー(JICA (入手済))  インタビュー
	上位目標の達成を阻害する要因は何か	今後予想される貢献・阻害要因は何か	影響度と要因の特定	これまでのPJ・省CDCと国レベルの関係 ・関係者の意見 ・外部条件 ・関係者の意見	PJ報告書 ・CP/JICA、中国CDC(国務院エイズ作業委員会?) ・PJ報告書 ・CP/JICA、中国CDC(国務院エイズ作業委員会?)	資料レビュー(JICA (入手済))  インタビュー
プロジェクト目標から上位目標に至るまでの外部条件は現時点においても正しいか、外部条件が満たされる可能性は高いか	上位目標から上位目標に至るまでの外部条件は現時点においても正しいか、外部条件が満たされる可能性は高いか	因果関係の検証	政策、法・制度面への影響 ・社会・文化・技術面への影響	インパクトの内容 ・関係者の意見	中間評価報告書 ・PJ報告書 ・PJ自己評価資料 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA (入手済))  インタビュー
上位目標以外の正・負のインパクトは生じたか	予想しなかった正のインパクトはあったか 予想しなかった負のインパクトはあったか					

評価項目	評価設問		判断基準・方法	必要なデータ	情報源	データ収集方法
	大項目	小項目				
自立発展性	政策・制度面	政策支援は協力終了後も継続するか	政策支援の継続性 ・国レベル ・省レベル ・市・県レベル ・意思と計画	長期計画(見直し) ・関係者の意見  計画(長期・中期・短期) ・関係者の意見	甘肅省・市・県の政策 ・PJ報告書 ・CP/専門家  甘肅省・市・県の計画 ・PJ報告書 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA(入手済)) ・質問表/インタビュー
		甘肅省・市において、HIV/AIDS予防対策について、プロジェクトで技術移転された活動を継続して展開する意志があるか	甘肅省・市において、HIV/AIDS予防対策について、プロジェクトで技術移転された活動を継続して展開する意志があるか	現状と見直し  予算措置状況・見込み ・他援助機関からの資金調達可能性	甘肅省・市・県の計画 ・PJ報告書 ・CP/専門家 甘肅省・市・県の現状と計画(ドナーからの資金調達計画を含む) ・PJ報告書 ・CP/JICA	資料レビュー(JICA(入手済)) ・質問表/インタビュー
	組織・財政面	協力終了後も活動を実施するための人材が確保されているか	現状と見直し	計画(長期・中期・短期) ・関係者の意見 ・人材配置状況	甘肅省・市・県の計画 ・PJ報告書 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA(入手済)) ・質問表/インタビュー
		協力終了後も活動を実施するための財源が確保されているか(確保するための手段・能力を保持しているか)	意思と計画	計画(長期・中期・短期) ・関係者の意見	甘肅省・市・県の計画 ・PJ報告書 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA(入手済)) ・質問表/インタビュー
	技術面の自立発展性	プロジェクトで移転された技術・システム・人材は活用され、移転されていくか	活用システムの有無 ・内部技術移転のシステムの有無 ・維持管理の適切性	活用システム・内部技術移転システムの内容 ・関係者の意見 ・維持管理計画 ・維持管理状況 ・活用状況	甘肅省・市・県の計画 ・PJ報告書 ・CP/専門家 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA(入手済)) ・質問表/インタビュー ・質問票/インタビュー
		資材機材の維持管理は適切に行われているか	配慮不足の点の有無	影響の特定 ・関係者の意見	PJ報告書 ・中間評価報告書 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA(入手済)) ・質問表/インタビュー
	社会・文化・環境面への影響	女性、貧困層、社会的弱者への配慮不足により、持続的効果を妨げる可能性はないか	影響度と因果関係	要因の特定 ・貢献・阻害の予想事例	PJ報告書 ・中間評価報告書 ・CP/専門家	資料レビュー(JICA(入手済)) ・質問表/インタビュー
		今後、自立発展性に影響を与えるであろう貢献・阻害要因は何か				

