

ブラジル連邦共和国
リオグランジドノルテ州小農支援を目指した
バイオディーゼル燃料のための油糧作物の
導入支援プロジェクト
事前評価調査報告書

平成21年4月
(2009年)

独立行政法人国際協力機構
農村開発部

農村
J R
09-32

ブラジル連邦共和国
リオグランジドノルテ州小農支援を目指した
バイオディーゼル燃料のための油糧作物の
導入支援プロジェクト
事前評価調査報告書

平成21年4月
(2009年)

独立行政法人国際協力機構
農村開発部

序 文

日本国政府は、ブラジル連邦共和国政府の要請に基づき、技術協力プロジェクト「リオグランジドノルテ州小農支援を目指したバイオディーゼル燃料のための油糧作物の導入支援プロジェクト」に係る協力をを行うことを決定しました。

これを受けて独立行政法人国際協力機構（JICA）は、2008年3月30日から4月13日の15日間にわたり、JICA 農村開発部次長・横井 幸生 を団長とする第1次事前評価調査団を派遣するとともに、同年9月21日から10月12日22日間にわたり、JICA 国際協力専門員・永代 成日出 を団長とする第2次事前評価調査団を派遣しました。

第1次事前評価調査団は、リオグランジドノルテ州政府関係者と案件実施の妥当性、実施方針、実施上の留意事項等について調査及び協議し、ミニッツ（M/M）に署名しました。

また、第2次事前評価調査団は、リオグランジドノルテ州政府関係者と案件の協力内容、活動計画、実施体制等について調査及び協議を行い、M/Mに署名しました。

本調査報告書は、これらの調査及び協議結果を取りまとめたものであり、今後の本プロジェクトの実施に際して広く関係者に活用されることを願うものです。

最後に、これまでの調査の実施にあたりご協力頂いた内外の関係者の方々に対し厚く御礼申し上げますとともに、当機構の業務に対して今後ともなお一層のご支援をお願い申し上げます。

平成21年4月

独立行政法人国際協力機構
農村開発部部長 小原 基文

目 次

序 文

目 次

対象地域図

プロジェクトイメージ図

小規模家族農業者を含む BDF の生産・流通チェーンとその課題（図）


写 真

略語表

事業事前評価表

第1章 事前評価調査概要	1
1-1 調査の背景	1
1-2 第1次事前評価調査の概要	1
1-3 第1次事前評価調査の結果	2
1-4 第2次事前評価調査の概要	6
1-5 第2次事前評価調査の結果	7
第2章 プロジェクトのコンセプトと基本計画	12
2-1 プロジェクトのコンセプト	12
2-2 プロジェクトの基本計画	12
2-2-1 プロジェクト名称	13
2-2-2 プロジェクトの対象地域	13
2-2-3 裨益対象者	13
2-2-4 プロジェクトの実施期間と年次ごとの主な活動	13
2-2-5 プロジェクトの要約	14
2-2-6 プロジェクト実施のための措置（負担事項）	18
第3章 実施上の確認及び留意事項	20
3-1 実施上の確認事項	20
3-2 実施上の留意事項	22
付属資料	
1. 第1次事前調査ミニッツ（英文・ポ文）	27
2. 第2次事前調査ミニッツ（ポ文・和訳）	53
3. R/D 及び R/D 調印時ミニッツ（英文・ポ文）	93
4. 第2次事前調査主要面談者リスト	127
5. 営農状況調査報告書（英文）	129

プロジェクトイメージ図



プロジェクトイメージ図

地域内での循環を重視した
パイロットモデルの実証

小規模家族農業者を含むBDFの生産・流通チェーンとその課題

