

# 実施済案件現状調査報告書 (経済産業省委託費実施分)

平成 27 年 8 月  
(2015 年)

独立行政法人  
国際協力機構 (JICA)

委託先  
合同会社 適材適所

産公
JR
15-074

実施済案件現状調査報告書  
(経済産業省委託費実施分)

平成 27 年 8 月  
(2015 年)

独立行政法人  
国際協力機構 (JICA)

委託先  
合同会社 適材適所

## 要約

# 要約

## 1. 調査の概要

### (1) 調査の目的

実施済案件現状調査は、過去に本格調査を実施した経済開発（旧鉱工業）分野の開発計画調査型技術協力（旧開発調査、以下開発調査と記す）案件の終了後の現況を継続的かつ体系的に把握するために、昭和49年度以降に実施した経済開発分野の実施済案件を対象とした現状調査であり、昭和56年度より毎年実施されている。終了後の開発調査の最新の情報を常に把握するためには、国内外の関係者の緊密な協力関係の維持が不可欠であり、本調査はまさにこうした関係者の協力関係のうえに立って調査が行われている。本調査により、個々の案件の現状を成否の要因をもって分析し、今後の対応等を検討し、さらには経済開発分野の開発調査事業をより一層効果的、かつ効率的に実施することが意図されている。

### (2) 調査の対象

本調査の対象は JICA 産業開発・公共政策部が、海外開発計画調査事業により実施した開発調査案件のうち、昭和49年度以降に始まり、平成25年度末までに終了した、経済産業省委託費実施案件706件である。706案件の内訳は、平成24年度末までに終了した704案件と本年度調査において新たに対象とした平成25年度に終了した2案件である。なお、予備調査・事前調査終了後、本格調査を実施しなかった案件及び本格調査途中で中断している案件は調査の対象としていない。

### (3) 調査の方法

本調査では上述の開発調査案件のうち、終了後1年、3年、5年、及び10年経過した案件について、現況に関する情報を更新するためのアンケート調査を実施している。本年度のアンケート調査対象案件は、平成25年度（2013年度）、平成23年度（2011年度）、平成21年度（2009年度）、平成16年度（2004年度）に終了した全30件である。

アンケート調査では、開発調査の本格調査を担当した国内コンサルタントを対象とした「国内調査」と、開発調査の相手国担当機関を対象とした「在外調査」を実施した。質問票は過去の現状調査の質問項目に倣い、フィージビリティ調査用およびマスタープラン調査用の2種類を作成し、後述の調査分類に従ってそれぞれの特性に応じた情報の収集を行った。

収集・整理した情報に基づき、案件毎に個別案件要約表を作成・更新した。本年度アンケート調査の対象案件30件の内、過去の実施済案件現状調査の対象となっていた28件については、既存の個別案件要約表に本年度調査で収集した情報を追加し、本年度初めて実施済案件現状調査の対象となった2件（平成25年度終了の案件）については、新たに個別案件要約表を作成した。また、本年度調査で得た情報により、「1.2 調査の対象」で示した経済産業省委託費案件全体のデータベースの更新を行った。更新されたデータに基づき、経済産業省委託案件全般（全706件）について、案件終了後の現況を調査種類別、分野区分別、地域別などにより整理分析を行い、本報告書を作成した。

## 2. 経済開発分野の開発調査の全体像

### (1) 分類基準

本調査では、地域・国の分類、調査の分野分類、提案プロジェクト規模による分類、調査種類について、分類基準を設定し、本報告書内に示す分析に用いている（各分類基準については、本文「2.1 分類基準」を参照のこと）。

### (2) 調査の全体像

#### 1) 調査終了案件数の推移

経済開発分野の開発調査は、昭和 55 年度以降、平成 15 年度までは毎年 15～30 件前後実施されていた。その後減少し、最近の 5 年間に終了した案件数はそれぞれ平成 21 年度に 11 案件、平成 22 年度に 10 件、平成 23 年度に 11 案件、平成 24 年度に 1 件、平成 25 年度に 2 件となっている。

#### 2) 調査種類別案件構成

全案件（706 件）を調査種類別に分類すると、調査累積実績では、フィージビリティ調査が 269 件（38.1%）、マスタープラン調査が 261 件（37.0%）と実施件数が多くほぼ同数となっている。次に多いのが中国工場近代化調査であり、117 件（16.6%）である。資源調査、ASEAN プラントリノベーション調査、その他調査（F/S 型）、その他調査（M/P 型）は合計でも全体の 8.4%を占めるにすぎない。

調査費ベースの構成比では、マスタープラン調査が約 529.4 億円（45.5%）と最も大きく、フィージビリティ調査は約 466.2 億円（40.0%）である。1 案件当たりの平均調査費は 1.65 億円であるが、資源調査の平均調査費は約 2.11 億円（全体平均比 128.2%）、マスタープラン調査は約 2.02 億円（全体平均比 122.5%）、その他調査（M/P 型）は約 2.03 億円（全体平均比 123.4%）と、他と比較して高い調査費を必要とする傾向にある。一方、中国工場近代化調査は 1 案件当たりの調査費が約 5.8 億円、全体の平均の 35.1%と調査種類の中で一番低い。

#### 3) 地域別案件構成

全体の案件数では、ASEANとその他アジアが第1位、第2位を占める。以下、中南米、中近東、アフリカ、ヨーロッパの順で続く。アジア地域の全体のシェアは案件数ベースで63.2%である。ただし、その他アジアの全195件のうち117件、すなわち60%は中国工場近代化調査である。

調査費ベースでは、アジア地域の全体のシェアは57.3%を占めている。ただし、その他アジアについては、案件数ベースでその60%を占める中国工場近代化案件の調査費が低いことから、1案件当たりの調査費は他地域の平均調査費と比較すると最も低い。

#### 4) 国別案件構成

経済開発分野における開発調査の実績のある国は96ヶ国である。案件数の上位は中国（136件）、インドネシア（88件）、タイ（48件）、フィリピン（47件）の順となっている。このアジア4カ国の案件数は圧倒的に多く、4カ国合計で319件と全案件の45.2%を占めている。アジア地域（ASEAN

およびその他アジア)では、中国の136件が全案件の19.3%を占めており、そのうち中国工場近代化調査が117件(中国全案件の86.0%)である。中近東ではトルコが14件と他の国に比べて実績が多い。アフリカは23カ国において実績があるが、3案件以上実施された国はタンザニア(9件)、ザンビア(8件)、ケニア(7件)、ジンバブエ(4件)、カメルーン(3件)の5カ国のみである。中南米では、メキシコ(12件)、アルゼンチン(12件)、ペルー(10件)、コロンビア(8件)等にも実績が多い。大洋州では、ソロモンに2件、キリバス、パプアニューギニア、トンガ、パラオに各1件あるのみである。ヨーロッパでの調査は、平成2年度からハンガリー、ポーランドの2カ国で開始されたのが初めて、現在までに合計21件が行われている。中央アジアおよびコーカサス地域においては、平成7年度に最初にカザフスタンとキルギスで行われ、開始されて間もないため全体でも10件と少ない。

#### 5) 分野別案件構成

分野別の構成比を累計で見ると、工業分野が318件(45.0%)と最も多く、エネルギー分野の296件(41.9%)がそれに続く。鉱業分野およびその他の絶対数は少ない。小分類を見ると、エネルギー分野のなかでは、水力発電が106件(35.8%)で圧倒的に多い。工業分野のなかでは、工業一般が100件(31.4%)と最も多く、次いで機械工業81件(25.5%)、化学工業47件(14.8%)が多い。

分野分類別案件数の推移を見ると、従来工業分野の占める割合が最も高かったが、平成14年度以降は中国工場近代化調査が終了し、工業分野を対象とした案件数が減少した結果、構成率が逆転しエネルギー分野が工業分野を上回った。

#### 6) 提案プロジェクト規模別案件構成

開発調査で提案されたプロジェクトの規模別案件構成では、提案プロジェクトの規模は数億円規模から数千億円規模まで広い範囲にわたっているものの、累計で100億円未満、100～500億円、500億円以上(1,000億円以上も含む)に分類すると、それぞれほぼ3分の1の比率となっている。

時系列で規模別案件数の推移を見ると、昭和49年度から平成9年度にかけて100億円未満の比較的小規模な案件は32.8%、次いで100億円以上500億円未満の規模の案件が31.6%であった。一方、1000億円以上の大規模な事業を提案する案件も15.8%と一定量あった。近年では、フィージビリティ調査等の実績が減少しているため、傾向は把握できないが、平成19年度から平成21年度に終了した案件の提案プロジェクトの規模は100億円未満が1件、100～500億円が3件であった。

#### 7) 地域一分野別案件構成

地域別に分野を見ると、ASEAN、アフリカ、中南米においてはエネルギー分野が多く過半数を占める。一方、その他アジアにおいては工業分野の案件が多いが、中国工場近代化調査が含まれているからである。また、中近東においてはエネルギー分野と工業分野の案件がほぼ同じ割合を占める。

小分類では、エネルギー分野はASEAN、その他アジア、中南米、アフリカで水力発電が多く、中近東ではエネルギー一般が多い。工業分野では、その他アジアで機械工業、中近東で工業一般案件が多い。

#### 8) 地域－提案プロジェクトの規模別案件構成

フィージビリティ調査等289件の提案プロジェクトの規模別案件構成を地域ごとに見ると、ASEANでは500億円未満の案件が合計76件で全体の約62.3%を占めていることから、小・中規模の案件が中心といえる。その他アジアと中近東では、1000億円以上の規模の大きい案件の比率が他地域と比較して高い。その他アジアは、100億円以上500億円未満の中規模の案件が45.7%（21件）を占めている。また、500～1000億円の案件の比率が6.5%（3件）と低いことも特徴的である。中近東では、500億円以上の案件が46.1%（18件）あり、比較的提案事業の規模が大きい案件の割合が高い。中南米も、ASEAN、その他アジア同様に、小・中規模案件が中心である。

#### 9) 地域－調査種類別案件構成

全案件（706件）を対象に、各地域における調査種類別の案件構成を見ると、ASEANではマスタープラン調査が116件（46.2%）であり、フィージビリティ調査（110件、43.8%）より若干多い。その他アジアでは、中国工場近代化調査の案件数が117件（60%）と多いが、それ以外ではフィージビリティ調査が39件（20%）と多い。中近東、アフリカ、中南米ではフィージビリティ調査の占める割合がマスタープラン調査よりもやや高くなっている。大洋州、ヨーロッパは案件数自体が少ないが、マスタープランが若干多く実施されている。中央アジアおよびコーカサスについては、同様に案件数は少ないが、全10件中9件（90%）がマスタープラン調査である。

#### 10) 分野－提案プロジェクト規模別案件構成

フィージビリティ調査等 289 案件について、提案プロジェクトの規模別案件構成を分野ごとに見ると、鉱業分野では小規模案件の割合が高い。エネルギー分野では、500 億円以上の案件が占める割合が他の分野よりも大きい。工業分野では、500 億円以上の規模の案件が占める割合はエネルギー分野ほど大きくない。

エネルギー分野の小分類では、新・再生エネルギーは小規模案件の比率が高い。一方、水力発電では、規模の大きい案件が占める割合が高い。火力発電は水力発電に次いで規模の大きい案件の割合が高い。工業分野では、機械工業、その他工業は小規模案件が多いことが特徴である。一方、工業一般、化学工業、鉄鋼・非鉄金属はほかの工業関係案件と比較して大きな規模の案件が多い。特に鉄鋼・非鉄金属は特大規模プロジェクトが目立つ。

#### 11) 分野－調査種類別

全案件（706件）について、調査種類別に分野を見ると、フィージビリティ調査ではエネルギー分野の案件の比率が62.5%と最も多く、次いで工業分野が31.2%である。一方、マスタープラン調査では、エネルギー分野が39.5%、工業分野が38.7%とほぼ同じ比率となっている。資源調査はエネルギー分野が76.5%と高いが、鉱業分野でも23.5%実施されている。中国工場近代化調査では工業分野が殆どであり、98.3%を占めている。

分野別に調査種類を見ると、マスタープラン調査が鉱業分野では50%、その他の分野では68.9%と最も多い割合を占めている。エネルギー分野では、フィージビリティ調査が56.6%で最も多い。工業分野については、中国工場近代化調査が36.2%で最も多く、次いでマスタープラン調査が31.8%を占めている。

調査種類別にエネルギー分野の小分類を見ると、フィージビリティ調査では水力発電、マスタープラン調査ではエネルギー一般の比率が高い。資源調査では、ガス・石炭・石油と再生エ

エネルギーが全体の大部分を占めている。ASEANプラントリノベーションは全3件のうち2件が火力発電、1件が送配電となっている。

調査種類別に工業分野の小分類を見ると、フィージビリティ調査は、化学工業、工業一般の比率が高く、両者で工業分野を対象としたフィージビリティ調査の過半数となっている。マスタープラン調査は、工業一般の比率が高い。中国工場近代化調査は機械工業の比率が高い。

### 3. 経済開発分野の開発調査実施後の状況

#### (1) 開発調査の種類

開発調査は、調査の目的・内容により次のように2つのグループに大別される。

- 「フィージビリティ調査等」全289件：特定の開発プロジェクトに係る投資の可否を判定する調査であり、フィージビリティ調査、ASEANプラントリノベーション、その他の調査（F/S型）が含まれる。
- 「マスタープラン調査等」全417案件：上記のフィージビリティ調査に該当しない全ての調査で、マスタープラン調査、資源調査、中国工場近代化調査、その他調査（M/P型）が含まれる。

本調査では「フィージビリティ調査等」と「マスタープラン調査等」の案件の目的の違いを考慮し、フィージビリティ調査等では、調査結果等に基づいて提案したプロジェクトが実現されているか、あるいはプロジェクト実現のための資金調達がなされているか、マスタープラン調査等では調査結果（提言・勧告）の具体化に向けて何らかの措置がとられているのか、具体化のためにどのような支援が行われているかといった点に焦点を合わせ、それぞれ調査種類別、調査終了年度別、地域別、分野別、事業規模別等による分析を行った。

#### (2) フィージビリティ調査等の現状

##### 1) フィージビリティ調査等の実現状況の分類基準

フィージビリティ調査等の現状を分類・分析するにあたり、本調査ではプロジェクトの一般的な進行段階について、便宜的に実施済・進行中（実施済、一部実施済、実施中、具体化進行中）、具体化準備中、遅延・中止（遅延・中断、中止・消滅）の区分及び条件を設定している。

実現率とは、対象全案件に占める「実施済」「一部実施済」及び「具体化進行中」（以下、略して「実施済・進行中」と表す）の案件の占める割合のことである。また、遅延・中止率とは、対象全案件に占める「遅延・中断」及び「中止・消滅」（以下、略して「遅延・中止」と表す）の案件の占める割合のことである。

##### 2) フィージビリティ調査等全体の実現状況

フィージビリティ調査等289件について、提案した事業の実現状況を見ると、実施済、一部実施済、実施中、具体化進行中の案件を合わせて、121件（全案件の41.9%）が、「実施済・進行中」となっている。また、実現の方向で検討、あるいは何らかの活動が行われている「具体化準備中」を加えると148件（51.2%）で、JICA開発調査報告書に基づいて相手国政府がプロジェクトの実現



のために積極的に活動を行った、あるいは行っている案件は半数を若干上回っている。一方、残りの141件(48.8%)は、遅延・中断もしくは中止・消滅と判断されており、過去に実施したフィージビリティ調査等の半数近い調査で、提案事業が実現されていない。

### 3) 調査種類別実現状況

提案事業の実現状況について調査種類別に見ると、フィージビリティ調査等全289件中269件(93.1%)を占めるフィージビリティ調査が全体の実現状況に大きな影響を与えている。その269件中、108件は「実施済・進行中」であり、実現率は40.1%である。ASEAN プラントイノベーション調査は、11件中7件が実施済であり、実現率は63.6%、その他調査(F/S型)では9件中6件が実施済で実現率は66.7%であり、フィージビリティ調査と比較して高くなっている。

### 4) 調査終了年度別実現状況

調査終了年度による実現状況については、昭和49年度から昭和58年度の10年間には99件が実施され、実現率は45.5%であったが、その後の昭和59年度から平成5年度間での10年間では37%に低下した。その後平成6年度から平成8年度の3年間では50%を超えたが、平成9年度から平成11年度の3年間では26%に低下、その後平成15年度から平成17年度は75%に上昇している。平成16年度以降は案件数が毎年0~1件と少ないが、いずれも実施中、具体化進行中、または具体化準備中となっている。

### 5) 地域別実現状況

主要地域の実現率を比較すると、その他アジアが50%と最も高く、中近東が46.2%、ASEANが44.3%の順で続いている。これらの3地域は実現率が40%を超えている。これに、アフリカが34.6%で続き、中南米は26.7%と最も低い数値になっている。アフリカの遅延・中止率は65.4%と最も高く、次いで中南米が57.8%であり、これら2地域では半数以上が遅延・中断、もしくは中止・消滅になっている。ASEANでは48.4%、その他アジアでは41.3%と、両アジア地域でも半数近くが遅延・中止である。

### 6) 地域一終了年度別実現状況

ASEANの実現率は全体で44.3%であるが、平成9年度から11年度の3年間でみると実現率が低下している。その他アジアの実現率は48.9%であり、案件数が少ないヨーロッパ及び中央アジアを除くと最も高いが、平成6年度から8年度は低下している。その他アジアを含む他の地域はASEANと比較して案件数が少ないため1案件の実現状況の変化が大きな影響を与えているため注意が必要である。

### 7) 分野別実現状況

エネルギー分野の実現率は44.1%、工業分野の実現率は41.1%であり、大きな差は生じていない。鉱業分野およびその他の分野については、案件数が少ないため傾向として捉えられない。遅延・中止率では、エネルギー分野は45.2%、工業分野は52.6%となっており、工業分野の方が若干高くなっている。中止・消滅のみを見ると、エネルギー分野は12.4%、工業分野は26.3%と、工業分野で多いことがわかる。

小分類を見ると、エネルギー分野の小分類において実現率が最も高いのは送配電の81.8%であり、これは全小分類の中でも最も高い。次いで、火力発電が61.9%、エネルギー一般が58.3%となっている。工業分野の小分類においては、機械工業の実現率が71.4%と際立って高いが、案件数は計7件と少ない。次いで鉄鋼・非鉄金属が50.0%と高いほかは、30~40%台であり大きな差はないが、その中でも実現率が低いのは窯業の33.3%とその他工業の30.0%である。

#### 8) 地域別一分野別実現状況

ASEANにおいては、案件数の多い工業分野とエネルギー分野の実現率は工業分野で50.0%、エネルギー分野で43.8%であり、工業分野の方が高い。小分類で実現率が高いのは、送配電の83.3%、機械工業の75.0%である。案件数が多い水力発電においては、実現率は31.7%にとどまっている。

その他アジアにおけるエネルギー分野の実現率は59.4%となっており、工業分野の実現率28.6%を大きく上回っている。小分類では、エネルギー一般（80%）の実現率が高い。また、水力発電の実現率が52.9%とASEANに比べて高い。

中近東では、エネルギー分野の実現率が42.1%、工業分野は50.0%となっている。小分類で見ると、工業分野の鉄鋼・非鉄金属が85.7%、及び化学工業が66.7%と実現率が高い。

アフリカでは、その他アジア同様に、エネルギー分野の実現率が43.8%と高いが、工業分野の実現率は25.0%と低い。小分類では、エネルギー分野の送配電において全3件中3件が実施済・進行となっており、エネルギー分野の実現率（43.8%）に寄与している。

中南米では、エネルギー分野の実現率は26.9%、工業分野は23.1%といずれも低い。鉱業の実現率は40.0%であり、主要他地域と比較して高くなっている。小分類を見ると、比較的实现率が高いのは送配電、工業一般、機械工業である。

#### 9) プロジェクト規模別実現状況

提案プロジェクトの事業規模が明確になっている案件について、その規模別に実現状況を見ると、100~500億円の案件が47.9%と最も高く、次いで500~1000億円が42.9%となっている。1000億円以上は37.8%、100億円未満は36.8%と40%を下回っており、大規模案件及び小規模案件で比較的に実現率が低めとなっている。遅延・中止率においては、100~500億円、500~1000億円の中規模な案件で遅延・中止率が低く、1000億円以上、100億円未満の大規模案件及び小規模案件で遅延・中止率が高くなっている。

#### 10) 資金調達の状況

フィージビリティ調査等289件のうち、事業実施に係る資金の調達が何らかの形で実施された案件は118案件（40.8%）である。日本のODAが実施された案件は63件で、全実現案件数121件の52.1%を占めており、提案事業は半数以上が日本のODAにより実現が促進されていることが分かる。そのうち最も多い協力内容は円借款の44件で、全実現案件の36.4%を占める。このことから、フィージビリティ調査等で提案されたプロジェクトの実現には、日本のODAが円借款を中心に大きな役割を果たしてきたと言える。

資金調達が実現した118件のうち、日本の協力以外の資金調達源として最も実績が多いのは自国政府資金（28.0%）、その他では、国際機関からの調達、他の援助国からの支援、民間資金が主な資金調達源としてあげられる。

調査分野別の資金調達および日本のODA実施状況では、エネルギー分野と工業分野における資金調達実績は、それぞれ終了案件の44.1%、40.0%であり、資金調達が行われた割合に大きな差はない。実現案件中に占める日本のODAが実施された案件の割合は、エネルギー関係案件が55.1%であるのに対して、工業関係案件では43.6%となっており、10ポイント以上の差が生じている。また、円借款、無償資金協力、民間資金による資金調達等でも、エネルギー関係案件が工業関係案件に比べ高い比率を示している。

各地域の分野別資金調達状況については、ASEANでは、全122件中54件（44.3%）で何らかの資金調達が行われている。資金調達が行われた案件の中で、円借款の実績が最も多い25件（46.3%）である。その他アジアでは、全46件中23件（50.0%）において資金調達が実施されている。その中では、円借款が23件中12件（52.2%）と最も多い。中近東では39件中18件（46.2%）、アフリカでは、26件中9件（34.6%）、中南米では、45件中9件（20.0%）の資金調達が実現している。これら地域はASEAN、その他アジアに比べて資金調達に占める円借款の割合は低い。無償資金協力の実績はアフリカで1件あるのみである。大洋州、ヨーロッパ、中央アジア・コーカサスでは案件数が少なく、分野別の比較はできない。

#### 11) プロジェクト実現の遅延・中止の理由

フィージビリティ調査等の289案件のうち、遅延・中止となっているのは141件である。遅延・中止の理由について、本調査では、フィージビリティの欠如または低位、事業規模の不適切、関連事業の実現の遅れ、外国からの資金調達の困難、相手国内の事情（政治的要因、経済的要因、政策的要因、行政的要因、治安悪化、自然災害）、その他、理由不明、と分類している。

最も多かった理由は相手国内の事情の106件で、全理由の62.7%を占めている。次いで、外国からの資金調達困難が8.3%、フィージビリティの欠如・低下が7.7%挙げられている。相手国内の事情の内訳を見ると、経済的要因が47件で、相手国内の事情の44.3%と最も多く、次いで政策的要因が24.5%、政治的要因が17.9%となっている。

地域ごとに見ると、ASEANでは遅延・中止理由の58.6%が相手国内の事情に該当している。相手国の事情の内訳では、経済的要因が43.9%と最も多く、次いで政策的要因が26.8%、政治的要因が19.5%となっている。その他アジアでもASEANと同じく、遅延・中止理由の最大のもは相手国内の事情で、70.0%が該当している。相手国内の事情の中では、政策的要因が42.9%と最も高く、経済的理由（35.7%）を上回っている。中近東で遅延・中止理由の最大のもは、やはり相手国内の事情（76.2%）であり、他地域と比較してもその比率は高くなっている。その内訳では、他地域と同様に経済的要因が最も多く、次いで政策的要因である。また、フィージビリティの欠如・低下が3件（14.3%）ある。アフリカでも、相手国内の事情が54.5%と最も多い。その内訳は、経済的要因が最も高く、政治的要因、政策的要因がそれに続いている。また、外国からの資金調達の困難（13.6%）の割合は他地域と比較して高くなっている。中南米においても、遅延・中止理由は相手国内の事情69.0%と最大である。その内訳では、経済的要因が最も多く、次いで政治的要因が他地域と比較して高くなっている。

### (3) マスタープラン調査等の現状

#### 1) マスタープラン調査等の活用状況の分析基準

マスタープラン調査等の提言内容の活用状況の分類・分析には、進行・活用、遅延、中止・消滅の3種類の区分を用いた。なお、開発調査等による提案事業・内容がどの程度の案件で活用されているかを示すため、本調査では「活用率」および「遅延・中止率」を算出している。「活用率」とは、対象全案件における「進行・活用」案件の占める割合のことである。また、「遅延・中止率」とは、対象全案件における「遅延」及び「中止・消滅」案件（以下、略して「遅延・中止」と表す）の占める割合のことである。

## 2) マスタープラン調査等全体の活用状況

マスタープラン調査等全417件を活用状況で分類すると、調査完了後に提言内容について実現具体化に向けて何らかの形で進展が見られた進行・活用案件は全417件のうち350件であり、案件全体の83.9%を占める。遅延は45件（10.8%）、中止・消滅は22件（5.3%）となっている。

## 3) 調査種類別活用状況

マスタープラン調査（全261件）の進行・活用率は87.4%と高い割合になっている。資源調査（全17件）の進行・活用率は64.7%で、他の調査と比較すると活用率は低い。中止・消滅、遅延の案件が3件ずつあることから、遅延・中止率は35.3%と高くなっている。中国工場近代化調査（全117件）では、進行・活用案件は79.5%であり、活用率は比較的高い。中止・消滅案件はわずか3件と少ない、遅延の案件が21件あるため、遅延・中止率は20.5%である。その他調査（M/P型）は全22件中、進行・活用率は81.8%とマスタープラン調査に続き高い割合で活用されている。

## 4) 地域別活用状況

ASEANは案件数が129件と多く、活用率は91.5%と高い。その他アジアは案件数が149件と更に多いが、活用率は80.5%とASEANより若干低くなっている。遅延の案件数が他地域と比べて多く、16.1%（24件）である。中近東は対象34件中、活用率は85.3%であり、主要地域ではASEANの次に高い。アフリカの活用率は75.8%であり、主要地域の中では低く、ASEANとは15ポイント程度の差がある。また、遅延・中止率が24.2%と高い割合になっている。中南米の案件総数は46件であるが、活用率は78.3%であり、活用率はアフリカに次いで低い水準にある。大洋州、ヨーロッパ、中央アジア・コーカサスについては案件数が少ないことから、その傾向を測りきれないが、ヨーロッパについては13件中12件が進行・活用となっており、活用率にすると92.3%と最も高い。

## 5) 分野別活用状況

分野別に見ると、大分類ではその他を除くと鉱業分野が90.5%と最も高く、次にエネルギー分野は83.2%、工業分野は81.3%と続く。遅延・中止率では、鉱業分野が9.6%と最も低く、工業分野は18.7%、エネルギー分野は16.8%となっている。

小分類を見ると、エネルギー分野の送配電と工業分野の窯業では全案件が進行・活用となっている。その他、活用率が高いものとして、エネルギー一般、工業一般、火力発電が挙げられる。遅延が多いのは、水力発電及び化学工業である。水力発電は遅延・中止率が53.9%であり、他の小分類と比較して活用率が突出して低く、エネルギー分野全体の活用率にも影響を与えている。化学工業についても、遅延・中止率は38.1%と高くなっている。

#### 6) 地域一分野別活用状況

ASEANの分野別活用率は、鉱業分野は100%、工業分野は95.0%、その他では97.2%であり、いずれも非常に高い。エネルギー分野の活用率は83.3%とやや低い。その他アジアでは、鉱業分野の活用率が100%である。エネルギー分野の活用率は91.7%であり、他の主要地域と比べて高くなっている。工業分野の活用率は78.9%とやや低い。中近東では、エネルギー分野の活用率が84.6%、工業分野が86.7%、その他が83.3%となっている。鉱業案件の実績はない。アフリカでは、主要3分野の活用率が低く、最も低い工業分野は66.7%、鉱業分野は75.0%、エネルギー分野は77.8%であり、全地域の実績を下回っている。中南米では、アフリカ同様に主要3分野の活用率は低い。

#### 7) 終了年度別活用状況

終了年度別の活用状況を3年毎の傾向で見ると、平成11年度からの3年間では活用率は80%を超え、その後更に90%台となっていることから、近年実施されたマスタープラン調査等の活用率は上昇傾向にあることが確認できる。平成23年度から平成25年度では、案件数は14件と少ないが、これまでのところ進行・活用率は100%となっている。平成17年度以降は中止・消滅となった案件はない。

#### 8) 開発調査実施後の資金調達および日本の技術協力の実施状況

マスタープラン調査等417件のうち、借款等、事業実施にかかる資金調達が何らかの形で行われた案件は192件である。これは進行・活用案件350件の54.9%に当たる。資金の調達先で最も多いのは自己資金であり、資金調達先全体の42.0%となっている。次に多いのが円借款で12.1%、次いで国際機関が10.9%、日本の無償資金協力が8.2%である。

円借款、無償資金協力、技術協力のいずれかの日本のODAが実施された案件数は155件であり、進行・活用案件（全350件）の44.3%に当たる。なお、自国政府資金による実施は進行・活用案件の30.9%、国際機関からの資金調達は同8%、他の援助国から支援は同5.4%であり、日本のODAによる実施率の高さが窺える。日本の技術協力が実施された案件は130件で、進行・活用案件の37.1%である。技術協力では、専門家派遣につながったものが68件と最も多く、その他、技術協力プロジェクトは45件、研修員受入は41件である。資金協力では、円借款は31件、無償資金協力は21件の実績がある。

分野別に見ると、エネルギー分野では、進行・活用案件の63.6%において日本のODAが実施されている。エネルギー分野は自国政府資金を除く各資金調達の種類において他分野よりも割合が高く、最もドナーからの支援で実現している割合が高い結果となっている。工業分野における日本のODAの実施は29.2%であり比較的低い割合となっている。

地域別の資金調達では、進行・活用案件数が3件と少ない大洋州において、3件全てで資金調達が実施されたことから、100%と割合が最も高い。次いで、アフリカでは80.0%、中央アジア・コーカサスでは71.4%と高い割合を示している。一方、ヨーロッパは25.0%、中近東は27.6%と他地域と比較して低い割合となっている。日本のODA実施状況では、アフリカが進行・活用案件の76.0%と最も高い割合となっている。次いで、大洋州が66.7%、ASEANが65.3%、その他アジアを除く他の地域でも50~60%台となっている。その他アジアは12.5%と低い割合だが、既述のとおり中国工場近代化調査の大部分が自国政府資金で実現されていることによる影響と考えられる。

#### 9) マスタープラン調査等の遅延・中止理由

遅延または中止・消滅に分類されている67件のマスタープラン調査等において、遅延・中止理由として最も多いのは相手国内の事情の31件（46.3%）である。次いで、その他が9件（13.4%）、外国からの資金調達困難が6件（9.0%）となっている。相手国内の事情について小分類による内訳を見ると、最も多いのは経済的要因で、相手国内の事情の41.9%を占めている。次いで、政治的要因（22.6%）、行政的要因（19.4%）が多くなっている。

主要地域における地域ごとの遅延・中止理由では、ASEANでは相手国内の事情によるものが11件中5件（45.5%）を占めている。それ以外は、外国からの資金調達困難、その他及び理由不明に分類されている。相手国内の事情の中では政策的要因が3件で最も多く、これに行政的要因が2件で続く。その他アジアでは、29件中理由が判明しているものの中では相手国内の事情が8件（27.6%）と最も多い。相手国内の事情の内訳では、8案件中、経済的要因が4件で半数を占めている。中近東における遅延・中止案件は5件であり、理由は相手国内の事情が1件、理由不明によるものが4件である。相手国内の事情の1件は、政治的要因によるものである。アフリカにおいては、遅延・中止となっている8件中、その理由として6件（75%）が相手国内の事情を挙げている。その他に、外国からの資金調達困難が3件（37.5%）ある。相手国内の事情によるものの中では、経済的要因が4件と多い。中南米においては、遅延・中止に分類された10件のうち5件（50.0%）が相手国内の事情による。その内訳は、政治的要因2件、経済的要因2件、行政的要因が1件となっている。



# 目次

目次

要約

第1章	調査の概要.....	1
1.1	調査の背景および目的.....	1
1.2	調査の対象.....	1
1.3	調査の方法.....	1
第2章	経済開発分野の開発調査の全体像.....	5
2.1	分類基準.....	5
2.2	調査の全体像.....	7
2.2.1	調査終了案件数の推移.....	7
2.2.2	調査種類別案件構成.....	9
2.2.3	地域別案件構成.....	12
2.2.4	国別案件構成.....	15
2.2.5	分野別案件構成.....	17
2.2.6	提案プロジェクト規模別案件構成.....	22
2.2.7	地域一分野別案件構成.....	23
2.2.8	地域－提案プロジェクトの規模別案件構成.....	26
2.2.9	地域－調査種類別案件構成.....	27
2.2.10	分野－提案プロジェクト規模別案件構成.....	29
2.2.11	分野－調査種類別案件構成.....	32
第3章	経済開発分野の開発調査実施後の状況.....	35
3.1	開発調査の種類.....	35
3.2	フィージビリティ調査等の現状.....	36
3.2.1	フィージビリティ調査等の実現状況の分類基準.....	36
3.2.2	フィージビリティ調査等全体の実現状況.....	37
3.2.3	調査種類別実現状況.....	37
3.2.4	調査終了年度別実現状況.....	39
3.2.5	地域別実現状況.....	40
3.2.6	地域－終了年度別実現状況.....	41
3.2.7	分野別実現状況.....	44
3.2.8	地域別－分野別実現状況.....	46
3.2.9	プロジェクト規模別実現状況.....	48
3.2.10	資金調達の状況.....	49
3.2.11	プロジェクト実現の遅延・中止の理由.....	54



3.3	マスタープラン調査等の現状 .....	62
3.3.1	マスタープラン調査等の活用状況の分析基準 .....	62
3.3.2	マスタープラン調査等全体の活用状況 .....	63
3.3.3	調査種類別活用状況 .....	63
3.3.4	地域別活用状況 .....	65
3.3.5	分野別活用状況 .....	67
3.3.6	地域一分野別活用状況 .....	69
3.3.7	終了年度別活用状況 .....	72
3.3.8	開発調査実施後の資金調達および日本の技術協力の実施状況 .....	73
3.3.9	マスタープラン調査等の遅延・中止理由 .....	78
	巻末表.....	85

## 図表リスト

表 2-1	地域・国分類一覧.....	5
表 2-2	分野分類一覧.....	6
表 2-3	提案プロジェクト規模分類一覧.....	6
表 2-4	調査終了案件数の推移.....	8
表 2-5	調査種類別案件構成.....	9
表 2-6	調査種類別平均調査費.....	11
表 2-7	調査種類一年度別案件数推移.....	11
表 2-8	地域別案件構成.....	12
表 2-9	地域別平均調査費.....	14
表 2-10	地域別調査構成推移.....	15
表 2-11	分野分類一年度別案件数推移.....	20
表 2-12	提案プロジェクトの事業規模別調査構成推移.....	23
表 2-13	地域別・分野別構成.....	24
表 2-14	地域別・提案事業規模別案件構成.....	27
表 2-15	地域別・調査種類別案件構成推移.....	28
表 2-16	フィージビリティ調査等 分野・事業規模別案件構成.....	30
表 2-17	分野・調査種類別 案件構成.....	32
表 3-1	フィージビリティ調査等実現状況の分類.....	36
表 3-2	フィージビリティ調査等 終了年度別実現状況.....	39
表 3-3	フィージビリティ調査等 地域別実現状況.....	40
表 3-4	フィージビリティ調査等 分野別実現状況.....	44
表 3-5	フィージビリティ調査等 規模別実現状況.....	49
表 3-6	フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況.....	51
表 3-7	遅延・中止理由の分類.....	55

表 3-8	マスタープラン調査等活用状況の分類	62
表 3-9	マスタープラン調査等 調査種類別活用状況	63
表 3-10	マスタープラン調査等 地域別活用状況	65
表 3-11	マスタープラン調査等 分野別活用状況	68
表 3-12	マスタープラン調査等 終了年度別活用状況	72
図 1-1	調査のプロセス	2
図 2-1	調査種類別案件構成	9
図 2-2	調査種類別案件構成比	10
図 2-3	調査種類別案件調査費構成	10
図 2-4	調査種類別案件構成－年度別推移	12
図 2-5	地域別案件構成（1）	13
図 2-6	地域別案件数構成（2）	13
図 2-7	地域別案件調査費構成	14
図 2-8	地域別案件構成推移	15
図 2-9	分野別案件数	18
図 2-10	分野別案件数構成比（大分類）	18
図 2-11	分野別案件数構成比（エネルギー分野小分類）	18
図 2-12	分野別案件数構成比（工業分野小分類）	19
図 2-13	分野別案件数構成比（中国近代化調査を除く工業分野小分類）	19
図 2-14	分野分類－年度別案件数推移（案件数ベース）	20
図 2-15	分野別案件構成推移（案件比率ベース）	21
図 2-16	エネルギー分野案件構成推移	21
図 2-17	工業分野案件構成推移	21
図 2-18	フィージビリティ調査等 プロジェクト規模別案件数	22
図 2-19	提案プロジェクトの規模別案件構成推移	23
図 2-20	地域－分野（大分類）別案件構成（地域ベース）	24
図 2-21	地域－分野（大分類）別案件構成（分野ベース）	25
図 2-22	エネルギー分野案件地域別構成（地域ベース）	25
図 2-23	エネルギー分野案件地域別構成（分類ベース）	25
図 2-24	工業分野案件地域別構成（地域ベース）	26
図 2-25	工業分野案件地域別構成（分類ベース）	26
図 2-26	地域－プロジェクト規模別案件構成	27
図 2-27	地域－調査種類別案件構成（地域ベース）	28
図 2-28	地域－調査種類別案件構成（調査種類ベース）	29
図 2-29	フィージビリティ調査等 分野（大分類）・事業規模別案件構成	30
図 2-30	フィージビリティ調査等 エネルギー分野の事業規模別案件構成	31
図 2-31	フィージビリティ調査等 工業分野の事業規模別案件構成	31
図 2-32	分野（大分類）－調査種類別案件構成（調査種類ベース）	33
図 2-33	分野（大分類）－調査種類別案件構成（分野ベース）	33

図 2-34 エネルギー分野の調査種類別案件構成 .....	34
図 2-35 工業分野の調査種類別案件構成 .....	34
図 3-1 フィージビリティ調査等 実現状況 .....	37
図 3-2 フィージビリティ調査 実現状況 .....	38
図 3-3 ASEAN プラントリノベーション調査 実現状況 .....	38
図 3-4 その他調査 (F/S 型) 実現状況 .....	38
図 3-5 フィージビリティ調査等 終了年度別実現状況 .....	39
図 3-6 フィージビリティ調査等 地域別実現状況 .....	41
図 3-7 ASEAN 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況.....	41
図 3-8 その他アジア 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況.....	42
図 3-9 中近東 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況.....	42
図 3-10 アフリカ 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況.....	43
図 3-11 中南米 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況.....	43
図 3-12 フィージビリティ調査等 分野別実現状況 (大分類) .....	45
図 3-13 フィージビリティ調査等 分野別実現状況 (エネルギー分野) .....	45
図 3-14 フィージビリティ調査等 分野別実現状況 (工業分野) .....	46
図 3-15 ASEAN 分野別実現状況.....	46
図 3-16 その他アジア 分野別実現状況.....	47
図 3-17 中近東 分野別実現状況.....	47
図 3-18 アフリカ 分野別実現状況.....	48
図 3-19 中南米 分野別実現状況.....	48
図 3-20 フィージビリティ調査等 規模別実現状況 .....	49
図 3-21 フィージビリティ調査等 調査終了年度別資金調達状況.....	50
図 3-22 フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況 .....	52
図 3-23 ASEAN フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況.....	52
図 3-24 その他アジア フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況.....	53
図 3-25 中近東 フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況.....	53
図 3-26 アフリカ フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況.....	54
図 3-27 中南米 フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況.....	54
図 3-28 フィージビリティ調査等全体の遅延・中止理由 (大分類) .....	56
図 3-29 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類) .....	56
図 3-30 ASEAN フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類) .....	57
図 3-31 ASEAN フィージビリティ調査等 遅延理由 (「相手国内の事情」小分類) .....	57
図 3-32 その他アジア フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類) .....	58
図 3-33 その他アジア フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類) .....	58
図 3-34 中近東 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類) .....	59
図 3-35 中近東 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類) .....	59
図 3-36 アフリカ フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類) .....	60
図 3-37 アフリカ フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類) .....	60

図 3-38 中南米 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由（大分類） .....	61
図 3-39 中南米 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由（「相手国内の事情」小分類） .....	61
図 3-40 マスタープラン調査等活用状況 .....	63
図 3-41 マスタープラン調査 活用状況 .....	64
図 3-42 資源調査 活用状況 .....	64
図 3-43 中国工場近代化調査 活用状況 .....	64
図 3-44 その他調査（M/P 型）活用状況 .....	65
図 3-45 ASEAN マスタープラン調査等 活用状況 .....	66
図 3-46 その他アジア マスタープラン調査等 活用状況 .....	66
図 3-47 中近東 マスタープラン調査等 活用状況 .....	66
図 3-48 アフリカ マスタープラン調査等 活用状況 .....	67
図 3-49 中南米 マスタープラン調査等 活用状況 .....	67
図 3-50 マスタープラン調査等 分野別活用状況（大分類） .....	68
図 3-51 エネルギー分野 マスタープラン調査等 分野別活用状況（小分類） .....	69
図 3-52 工業分野 マスタープラン調査等 分野別活用状況（小分類） .....	69
図 3-53 ASEAN マスタープラン調査等 分野別活用状況 .....	70
図 3-54 その他アジア マスタープラン調査等 分野別活用状況 .....	70
図 3-55 中近東 マスタープラン調査等 分野別活用状況 .....	71
図 3-56 アフリカ マスタープラン調査等 分野別活用状況 .....	71
図 3-57 中南米 マスタープラン調査等 分野別活用状況 .....	72
図 3-58 マスタープラン調査等 終了年度別活用状況 .....	72
図 3-59 マスタープラン調査等 資金調達および日本の ODA 実施推移 .....	73
図 3-60 マスタープラン調査等 資金調達実績 .....	74
図 3-61 マスタープラン調査等 日本の技術協力による実現内訳 .....	74
図 3-62 マスタープラン調査等 分野別資金調達・技術協力実施状況 .....	75
図 3-63 マスタープラン調査等 各地域の資金調達・日本の ODA 実施状況 .....	75
図 3-64 ASEAN マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況 .....	76
図 3-65 その他アジア マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況 .....	76
図 3-66 中近東 マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況 .....	77
図 3-67 アフリカ マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況 .....	77
図 3-68 中南米 マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況 .....	78
図 3-69 マスタープラン調査等 遅延・中止理由（大分類） .....	78
図 3-70 マスタープラン調査等 遅延・中止理由（「相手国内の事情」の小分類） .....	79
図 3-71 ASEAN マスタープラン調査等 遅延・中止理由（大分類） .....	79
図 3-72 ASEAN マスタープラン調査等 遅延・中止理由（「相手国内の事情」小分類） .....	80
図 3-73 その他アジア マスタープラン調査等 遅延・中止理由（大分類） .....	80
図 3-74 その他アジア マスタープラン調査等 遅延・中止理由（「相手国内の事情」小分類） .....	81
図 3-75 中近東 マスタープラン調査等 遅延・中止理由（大分類） .....	81
図 3-76 アフリカ マスタープラン調査等 遅延・中止理由（大分類） .....	82
図 3-77 アフリカ マスタープラン調査等 遅延・中止理由（「相手国内の事情」小分類） .....	82

図 3-78 中南米 マスタープラン調査等 遅延・中止理由（大分類） .....	83
図 3-79 中南米 マスタープラン調査等 遅延・中止理由（「相手国内の事情」小分類） .....	83

## 第 1 章 調査の概要

# 第1章 調査の概要

## 1.1 調査の背景および目的

独立行政法人国際協力機構（以下、JICAと記す）では、過去に本格調査を実施した経済開発（旧鉱工業）分野の開発計画調査型技術協力（旧開発調査、以下開発調査と記す）案件の終了後の現況を継続的かつ体系的に把握するために、昭和49年度以降に実施した経済開発分野の実施済案件（観光分野及び資源開発協力基礎調査<sup>1</sup>を除く。以下同様）を対象とした現状調査を昭和56年度より毎年実施している。

開発調査では、調査終了後、提言の実現や計画の実施までに相当の期間を要する案件もあり、かつ、逐次相手国からその進捗や要因について情報提供を受けることに限界がある。このようなことから、終了後の開発調査の最新の情報を常に把握するには、国内外の関係者の緊密な協力関係の維持が不可欠となっている。本事業は、まさにこうした関係者の協力関係のうえに立って調査が行われ、個々の案件の現状を成否の要因をもって分析し、もって今後の対応等を検討し、さらには経済開発分野の開発調査事業をより一層効果的、かつ効率的に実施することが意図されている。

本報告書では、昭和49年度から平成25年度までの間に終了した経済開発分野の実施済開発調査の概要と調査終了後の傾向を以下のとおり取りまとめた。また、個々の案件の最新状況等の詳細については、「個別案件要約表（経済産業省委託費実施分）」に取りまとめた。

## 1.2 調査の対象

本調査が対象とする案件は、JICA 産業開発・公共政策部<sup>2</sup>が、海外開発計画調査事業により実施した開発調査案件のうち、昭和49年度以降に始まり、平成25年度末までに終了した、経済産業省委託費実施案件706件である<sup>3</sup>。706案件の内訳は、平成24年度末までに終了した704案件と本年度調査において新たに対象とした平成25年度に終了した2案件である。なお、予備調査・事前調査終了後、本格調査を実施しなかった案件及び本格調査途中で中断している案件は調査の対象としていない。

昭和50年度から平成24年度までに終了した案件	704
平成25年度に終了した案件	2
合計	706

## 1.3 調査の方法

<sup>1</sup> 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（旧金属鉱業事業団）に委託して実施

<sup>2</sup> 平成16年3月31日までは鉱工業開発調査部、平成20年3月31日までは経済開発部、平成23年3月31日までは産業開発部

<sup>3</sup> 金属鉱業事業団に委託して実施している資源開発協力基礎調査は除く

本調査では上述の開発調査案件のうち、終了後 1 年、3 年、5 年、及び 10 年経過した案件について、現況に関する情報を更新するためのアンケート調査を実施している。本年度のアンケート調査対象案件は、平成 25 年度(2013 年度)、平成 23 年度(2011 年度)、平成 21 年度(2009 年度)、平成 16 年度(2004 年度)に終了した全 30 件である。各年度の対象案件数は以下のとおり。

平成 16 年度終了（終了後 10 年）	6 件
平成 21 年度終了（終了後 5 年）	11 件
平成 23 年度終了（終了後 3 年）	11 件
平成 25 年度終了（終了後 1 年）	2 件
合計	30 件

調査のプロセスについては、以下のフローチャートに示すとおりである。




図 1-1 調査のプロセス

#### (1) 調査の準備

各対象案件の基礎情報を整理し、国内及び在外調査のための質問票を作成した。

#### (2) アンケート調査

アンケート調査では、開発調査の本格調査を担当した国内コンサルタントを対象とした「国内調査」と、開発調査の相手国担当機関を対象とした「在外調査」を実施した。

##### 1) 国内調査

各対象案件の本格調査を担当した国内コンサルタントを対象とし、質問票による情報収集を行った。各コンサルタントへは、対象案件の基礎情報と過去の現状調査で収集された案件終了後の情報を記載した「個別プロジェクト要約表」と、最近の案件の状況および現況にいたる理由等を確認するための質問票を送付し、情報提供を依頼した。

##### 2) 在外調査

開発調査の相手国担当機関を対象とし、質問票による情報収集を行った。国内調査と同様に、各案件の基礎情報とこれまでの現状調査で収集された案件終了後の情報を記載した「個別プロジェクト要約表」と、最近の案件の状況および現況にいたる理由等を確認するための質問票を



準備し、JICA在外事務所を通じて依頼、配布、回収を行った。在外調査の「個別プロジェクト要約表」および質問票は英語、フランス語およびスペイン語で作成した。

なお、質問票は過去の現状調査の質問項目に倣い、フィージビリティ調査用およびマスタープラン調査用の2種類を作成し、後述の調査分類に従ってそれぞれの特性に応じた情報の収集を行った。

### (3) 情報の取りまとめ

国内調査および在外調査から得られた情報を確認し、必要に応じて JICA ナレッジサイトの案件データベース<sup>4</sup>から追加情報を得るなどし、情報の取りまとめを行った。

### (4) 個別案件要約表および報告書の作成

収集・整理した情報に基づき、案件毎に個別案件要約表を作成・更新した。本年度アンケート調査の対象案件 30 件の内、過去の実施済案件現状調査の対象となっていた 28 件については、既存の個別案件要約表に本年度調査で収集した情報を追加し、本年度初めて実施済案件現状調査の対象となった 2 件（平成 25 年度終了の案件）については、新たに個別案件要約表を作成した。

また、本年度調査で得た情報により、「1.2 調査の対象」で示した経済産業省委託費案件全体のデータベースの更新を行った。更新されたデータに基づき、経済産業省委託案件全般（全 706 件）について、案件終了後の現況を調査種類別、分野区分別、地域別などにより整理分析を行い、本報告書を作成した。

### (5) 調査の制約

本調査は国内、在外ともにアンケートによる調査手法をとり、アンケート回答結果に基づき調査実施済み案件の現況判断を行うものであり、他国援助機関や自国資金での実現状況等についてはその事実確認までは行っていない。したがって、全ての案件について必ずしも最新の状況を表していない、または一部事実と異なる場合もあり得る。

---

<sup>4</sup> JICA ナレッジサイト <http://gwweb.jica.go.jp/>



## 第 2 章 経済開発分野の開発調査の全体像

## 第2章 経済開発分野の開発調査の全体像

### 2.1 分類基準

本調査では、各項目の分類基準を次のように定義した。また、「終了年度」とは、本格調査の報告書を相手国に提出した年度を指している。

#### (1) 地域・国の分類

本調査では、対象案件の地域・国について以下のように分類している。

表 2-1 地域・国分類一覧

地域	国名
ASEAN	ブルネイ、インドネシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
その他アジア	バングラデシュ、ブータン、中華人民共和国、インド、大韓民国、スリランカ、モルディブ、モンゴル、ネパール、パキスタン
中近東（北アフリカを含む）	アラブ首長国連邦、アルジェリア、エジプト、イラン、イラク、ヨルダン、モロッコ、オマーン、サウジアラビア、スーダン、シリア、チュニジア、トルコ、イエメン
アフリカ（北アフリカを除く）	ボツワナ、カメルーン、エチオピア、ガーナ、ケニア、リベリア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モーリシャス、マラウイ、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、サントメ・プリンシペ、シエラレオネスワジランド、タンザニア、ウガンダ、南アフリカ、ザンビア、ジンバブエ
中南米	アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コストリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、ペルー、パラグアイ、エルサルバドル、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ
大洋州	キリバス、パプアニューギニア、ソロモン、トンガ、パラオ
ヨーロッパ	アルバニア、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、チェコ（旧チェコスロバキア）、ハンガリー、リトアニア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロベニア
中央アジア・コーカサス	アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、キルギス、カザフスタン、ウズベキスタン

#### (2) 分野分類

本調査では、対象案件の分野分類については JICA 電算機統計システムを参考にした以下の分類を用いている。

表 2-2 分野分類一覧

大分類	小分類	内容
鉱業分野	1) 鉱業	鉱業の開発推進、利用全般および輸送等に関するもの。
エネルギー関係分野	2) エネルギー一般	エネルギー開発計画、省エネルギー等、エネルギー全般で3)～7)に該当しないもの。
	3) 水力発電	水力発電を目的として必要となる計画、施設に関するもの。
	4) 火力発電	火力発電を目的として必要となる計画、施設に関するもの。
	5) 送配電	送配電を目的として必要となる計画、施設に関するもの。
	6) ガス・石炭・石油	ガス・石炭・石油等、在来エネルギーの開発推進、利用全般および輸送等に関するもの。
	7) 新・再生エネルギー	生物エネルギー、太陽熱利用全般、地熱利用全般に関するもの。
	工業関係分野	8) 工業一般
9) 化学工業		製油、化学肥料等、化学工業全般に関するもの。
10) 鉄鋼・非鉄金属		製鉄、冶金等、鉄鋼・非鉄金属全般に関するもの。
11) 窯業		ガラス、セメント等、窯業全般に関するもの。
12) 機械工業		加工技術（铸造、鍛造等）に関するもの。
13) その他工業		繊維、パルプ木材製品、食品等9)～12)に該当しない製造等全般に関するもの。
その他分野	14) その他	情報（データバンク）、環境関係等1)～13)に該当しないもの。

(3) 提案プロジェクト規模による分類

本調査では、開発調査で提案しているプロジェクトの総事業費を報告書において明示しているフィービリティ調査等 289 案件について、便宜的に次の4段階に分類している。なお、プロジェクトの規模は、提案プロジェクトの竣工までに要する総事業費を積算した総額と定義している。

表 2-3 提案プロジェクト規模分類一覧

分類	内容
特大規模プロジェクト	1,000 億円以上
大規模プロジェクト	500 億円以上 1,000 億円未満
中規模プロジェクト	100 億円以上 500 億円未満
小規模プロジェクト	100 億円未満

(4) 調査種類

当該開発調査を調査の種類に応じて、以下のように分類している。

#### 1) フィージビリティ調査 (F/S)

特定の開発プロジェクトについて、実施の意思決定や資金調達に先立って、技術面、経済面、財務面、社会・制度・組織面から計画設計と妥当性の検討を行い、最適な投資時期・規模など実施可能な具体策を勧告するもの。

#### 2) マスタープラン調査 (M/P)

特定の地域・分野について、より詳細に検討するに値する開発プロジェクトを確認、また、開発についてのガイドラインを作成する等、総合的かつ長期的な視点から開発の可能性を検討するもの。

#### 3) 資源調査

特定地域の天然資源を対象に、通常フィージビリティ調査の前段階として賦存状況を確認するなど、開発の可能性を検討するもの。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（旧：金属鉱業事業団）が行う金属資源を対象としたものとは異なり、地熱、石炭開発等を中心とする。

#### 4) ASEAN 諸国プラントリノベーション協力調査

昭和 58 年（1983 年）5 月の中曽根首相 ASEAN 諸国歴訪の際の協力表明により開始された、既存プラントの再活性化に関する一連の調査。

#### 5) 中国工場近代化調査

昭和 56 年（1981 年）5 月に中国国家経済委員会と我が国通商産業省（現、経済産業省）との間で行われた日中高級事務レベル会議において協力要請がなされたことを受けて開始された、中国の既存工場の近代化に関する調査（平成 13 年度で同調査は終了）。

#### 6) その他の調査

データバンク設立調査、環境調査、詳細設計調査 (D/D) および地形図作成等、1)～5) の種類に該当しないものであり、調査内容に応じて、マスタープラン調査型とフィージビリティ調査型とに分けられる。

なお、本調査では、1)、4) および 6) のフィージビリティ調査型をフィージビリティ調査等、2)、3)、5) および 6) のマスタープラン調査型をマスタープラン調査等と大きく分類する。

## 2.2 調査の全体像

### 2.2.1 調査終了案件数の推移

本調査の対象は、経済開発分野において、昭和 49 年度以降実施され、平成 25 年度末までに終了している経済産業省受託費により実施された全ての開発調査案件（資源開発基礎調査は除く）

706 件である。経済開発分野の開発調査は、昭和 55 年度（1980 年度）以降、平成 15 年度（2003 年度）までは毎年 15～30 件前後実施されていた。その後減少し、最近の 5 年間に終了した案件数はそれぞれ平成 21 年度（2009 年度）に 11 案件、平成 22 年度（2010 年度）に 10 件、平成 23 年度（2011 年度）に 11 案件、平成 24 年度（2012 年度）に 1 件、平成 25 年度（2013 年度）に 2 件となっている。

表 2-4 調査終了案件数の推移

(案件数)

終了年度	ASEAN プラントリ バージョン	F/S	M/P	その他調 査(F/S)	その他調 査(M/P)	資源調査	中国工場 近代化調 査	総計
S49		1						1
S50		2	7					9
S51		6	1			2		9
S52		9	3			3		15
S53		9	3					12
S54		14	1	1		1		17
S55		17	2		1			20
S56		17	2		2	1		22
S57		9	2		3	3	3	20
S58		14				1	6	21
S59	5	10	2		1	1	4	23
S60	4	9	2		3		8	26
S61	2	9	3	2			7	23
S62		14	1				8	23
S63		14	6			1	8	29
H1		8	3	1			4	16
H2		9	6				8	23
H3		12	8				7	27
H4		10	6				4	20
H5		10	10				5	25
H6		9	7	1	2		9	28
H7		9	12				7	28
H8		6	11				8	25
H9		10	12		2	1	7	32
H10		7	9				6	22
H11		6	18			1	4	29
H12		5	15				1	21
H13		5	9				3	17
H14		4	11	1				16
H15		1	13	3				17
H16			6					6
H17			11					11
H18			12					12
H19		1	6		2			9
H20		1	16					17
H21		2	8			1		11
H22			9		1			10
H23			5		5	1		11
H24			1					1
H25			2					2
総計	11	269	261	9	22	17	117	706

## 2.2.2 調査種類別案件構成


2.1 で示した分類基準に基づき、全案件（706 件）を調査種類別に分類した結果を以下に示す。本年度（平成 27 年度）から本調査の対象となった 2 案件はマスタープラン調査であり、昨年度（平成 26 年度）の調査結果からマスタープラン調査が 2 件増となっている。

表 2-5 調査種類別案件構成

調査種類	案件数	案件数構成比 (%)	調査費(千円)	調査費構成比 (%)
F/S	269	38.1%	46,618,917	40.0%
M/P	261	37.0%	52,937,991	45.5%
資源調査	17	2.4%	3,594,780	3.1%
ASEAN プラントリノベーション	11	1.6%	679,200	0.6%
中国工場近代化調査	117	16.6%	6,775,637	5.8%
その他の調査(F/S型)	9	1.3%	1,323,244	1.1%
その他の調査(M/P型)	22	3.1%	4,476,482	3.8%
合計	706	100%	116,406,251	100%

### (1) 調査種類別案件数


調査累積実績では、フィージビリティ調査が 269 件（38.1%）、マスタープラン調査が 261 件（37.0%）と実施件数が多くほぼ同数となっている。次に多いのが中国工場近代化調査であり、117 件（16.6%）である。資源調査、ASEAN プラントリノベーション調査、その他調査（F/S 型）、その他調査（M/P 型）はそれぞれ 17 件、11 件、9 件、22 件と案件数は少なく、これらの 4 分野での調査は、合計でも全体の 8.4%を占めるにすぎない。



注) 対象全 706 件

図 2-1 調査種類別案件構成






注) 対象全 706 件

図 2-2 調査種類別案件構成比

(2) 調査種類－調査費

調査費ベースの構成比では、マスタープラン調査が約 529.4 億円 (45.5%) と最も大きく、フィージビリティ調査は約 466.2 億円 (40.0%) である。表 2-6 に示すとおり、1 案件当たりの平均調査費は 1.65 億円であるが、資源調査の平均調査費は約 2.11 億円 (全体平均比 128.2%)、マスタープラン調査は約 2.02 億円 (全体平均比 122.5%)、その他調査 (M/P 型) は約 2.03 億円 (全体平均比 123.4%) と、他と比較して高い調査費を必要とする傾向にある。一方、中国工場近代化調査は 1 案件当たりの調査費が約 5.8 億円、全体の平均の 35.1% と調査種類の中で一番低い。よって、案件数は 117 件で、全体の 16.6% と比較的大きいものの、調査費ベースの構成比は 5.9% にすぎない。



注) 対象全 706 件

図 2-3 調査種類別案件調査費構成

表 2-6 調査種類別平均調査費

調査種類	調査費平均(千円)	全体平均との比較
F/S	173,951	105.5%
M/P	202,053	122.5%
資源調査	211,458	128.2%
ASEAN プラントリノベーション	61,745	37.4%
中国工場近代化調査	57,911	35.1%
その他の調査(F/S型)	147,027	89.2%
その他の調査(M/P型)	203,476	123.4%
合計平均	164,881	100%

(3) 年度別推移

案件構成比の年度別推移を見ると、平成5年度終了案件までは、フィージビリティ調査の全案件に占める比率が全案件の5割以上を占めていたが、平成6年度以降、フィージビリティ調査は全般的に減少傾向にある。これに代わってマスタープラン調査が増加している。マスタープラン調査は、昭和61年度以降徐々に案件数が増加しており、全体の実績に占める比率は高い。中国工場近代化調査は、昭和60年度以降平成10年度まで調査案件数全体の20～25%を占めてコンスタントに実施されてきたが、平成11年度以降減少し、平成13年を以って終了した。

表 2-7 調査種類－年度別案件数推移

(上段: 件数、下段: %)

調査種類	S49-H10	H11-H13	H14-H16	H17-H19	H20-H22	H-23-25	合計
F/S	243 (47.2%)	16 (23.9%)	5 (12.8%)	1 (3.1%)	4 (10.3%)	0 (0%)	269 (38.1%)
M/P	119 (23.1%)	42 (62.7%)	30 (76.9%)	29 (90.6%)	33 (84.6%)	8 (57.1%)	261 (37.0%)
資源調査	14 (2.7%)	1 (1.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.6%)	1 (7.1%)	17 (2.4%)
ASEAN プラントリ ノベーション	11 (2.1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (1.6%)
中国工場近代化調査	109 (21.2%)	8 (11.9%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	117 (16.6%)
その他調査(F/S型)	5 (1.0%)	0 (0%)	4 (10.3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (1.3%)
その他調査(M/P型)	14 (2.7%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (6.3%)	1 (2.6%)	5 (35.7%)	22 (3.1%)
合計	515 (100%)	67 (100%)	39 (100%)	32 (100%)	39 (100%)	14 (100%)	706 (100%)




図 2-4 調査種類別案件構成一年度別推移

### 2.2.3 地域別案件構成


2.1で示した分類基準に基づき、全案件を地域別に分類した結果を以下に示す。本年度（平成27年度）から本調査の対象となった2案件はモンゴル1件とネパール1件であるため、その他アジアが2件増となっている。

表 2-8 地域別案件構成

地域	案件数	案件数構成比 (%)	調査費(千円)	調査費構成比 (%)
ASEAN	251	35.6%	44,329,657	38.5%
その他アジア	195	27.6%	21,675,423	18.8%
中近東	73	10.3%	13,661,678	11.9%
アフリカ	59	8.4%	10,847,724	9.4%
中南米	91	12.9%	16,755,001	14.5%
大洋州	6	0.8%	1,242,374	1.1%
ヨーロッパ	21	3.0%	4,347,358	3.8%
中央アジア・コーカサス	10	1.4%	2,388,375	2.1%
合計	706	100.0%	115,247,590	100.0%


#### (1) 地域別案件数

全体の案件数では、ASEANが251件（35.6%）、その他アジアが195件（27.6%）と第1位、第2位を占める。以下、中南米が91件（12.9%）、中近東が73件（10.3%）、アフリカが59件（8.4%）、ヨーロッパが21件（3.0%）の順で続く。アジア地域の全体のシェアは案件数ベースで63.2%である。ただし、その他アジアの全195件のうち117件、すなわち60%は中国工場近代化調査である。



注) 対象全 706 件

図 2-5 地域別案件構成 (1)




注) 対象全 706 件

図 2-6 地域別案件数構成 (2)

## (2) 地域別調査費

調査費ベースでは、アジア地域の全体のシェアは57.3%を占めている。ただし、その他アジアについては、案件数ベースでその60%を占める中国工場近代化案件の調査費が低いことから、1案件当たりの調査費は約1億円となっており、他地域の平均調査費と比較すると最も低い。



注) 対象全 706 件

図 2-7 地域別案件調査費構成

表 2-9 地域別平均調査費

地域	調査費平均(千円)	全体平均との比較
ASEAN	176,612	108.2%
その他アジア	111,156	68.1%
中近東	187,146	114.6%
アフリカ	183,859	112.6%
中南米	184,121	112.8%
大洋州	207,062	126.8%
ヨーロッパ	207,017	126.8%
中央アジア・コーカサス	238,838	146.3%
合計	163,240	100.0%

### (3) 年度別推移

ASEAN における調査は昭和 50 年代後半および 60 年代に全開発調査の約 40% を占めた。その後比率が若干低下傾向にあったが、平成 12 年度からは再び一時的に増加傾向が見られた後、ここ 3 年は開発調査の全体数が低下する中、20% 程度に推移している。その他アジアは昭和 62 年度以降、全案件に占める割合が 35~40% で推移した。これは、中国工場近代化調査が実施されていることが大きな理由である。なお、同調査は、平成 13 年度を以て終了した。中国に対する ODA が減少していることもあり、その他アジアに対する平成 23 年度から平成 25 年度の実績は 2 案件 (14.3%) である。

アジア以外の地域は案件数が少ないため若干の案件数の増減で比率が大きく変わるが、アフリカについては、平成 12 年度までは 10% を超えることはなかったが、平成 13 年度以降は増加傾向が確認できる。また、中南米における調査案件の占める割合は、一時期減少傾向にあったが、全体の案件数が減少する中で数件の実施を維持している。

表 2-10 地域別調査構成推移

(上段:件数、下段:%)

地域	S49-H10	H11-H13	H14-H16	H17-H19	H20-H22	H-23-25	合計
ASEAN	168 (32.6%)	22 (32.8%)	25 (64.1%)	19 (59.4%)	14 (36.8%)	3 (21.4%)	251 (35.6%)
その他アジア	162 (31.4%)	16 (23.9%)	5 (12.8%)	4 (12.5%)	6 (15.8%)	2 (14.3%)	195 (27.6%)
中近東	57 (11.0%)	9 (13.4%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (10.5%)	3 (21.4%)	73 (10.3%)
アフリカ	38 (7.4%)	3 (4.5%)	3 (7.7%)	5 (15.6%)	8 (21.1%)	2 (14.3%)	59 (8.4%)
中南米	71 (13.8%)	9 (13.4%)	2 (5.1%)	2 (6.3%)	4 (10.5%)	3 (21.4%)	91 (12.9%)
大洋州	4 (0.8%)	1 (1.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.6%)	0 (0%)	6 (0.8%)
ヨーロッパ	14 (2.7%)	3 (4.5%)	1 (2.6%)	1 (3.1%)	1 (2.6%)	1 (7.1%)	21 (3.0%)
中央アジア・コーカサス	2 (0.4%)	4 (6.0%)	3 (7.7%)	1 (3.1%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (1.4%)
合計	516 (100%)	67 (100%)	39 (100%)	32 (100%)	38 (100%)	14 (100%)	706 (100%)




図 2-8 地域別案件構成推移

#### 2.2.4 国別案件構成

本年度（平成27年度）から本調査の対象案件に追加された平成25年度終了案件はモンゴル1件、ネパール1件の計2件のみであり、国別案件構成には大きな変化は見られない。

経済開発分野における開発調査の実績のある国は引き続き96ヶ国<sup>5</sup>である。近年では、平成13年度に南アフリカ共和国、平成14年度にグルジア及びボツワナ、平成15年度にウズベキスタン、平成17年度にモーリタニア、平成18年度にガーナ、平成20年度にパラオ、平成21年度にモルディブ、

<sup>5</sup> チェコスロバキアは、調査終了後にチェコとスロバキアに分離・独立したが、調査実績はチェコにカウントしている。

シエラレオネ、平成22年度にアルバニアで新たに実施されている。国別一調査種類別の構成一覧は巻末表2-1に示すとおり。

案件数の上位は中国（136件）、インドネシア（88件）、タイ（48件）、フィリピン（47件）の順となっている。このアジア4カ国の案件数は圧倒的に多く、4カ国合計で319件と全案件の45.2%を占めている。国別案件構成の特徴として以下の点が指摘できる。

#### (1) アジア地域（ASEANおよびその他アジア）

中国の136件は全案件の19.3%を占めている。中国の調査種類は中国工場近代化調査が117件と圧倒的であり、中国全案件の86.0%を占める。中国工場近代化調査を除くと中国は19件であり、アジア地域ではインドネシア（88件）、タイ（48件）、フィリピン（47件）、マレーシア（23件）に次ぐ、第5位となる。なお、中国を対象とする案件は平成17年度に1件が終了した以降は実施されていない。フィージビリティ調査のみで見ると、案件数が多いのはインドネシア（40件）、フィリピン（25件）、タイ（21件）の順である。マスタープラン調査においては、インドネシア（33件）がアジアの国の中ではもちろん、すべての国の中で最も多い。南西アジアでは、ネパール（12件）、スリランカ（11件）、バングラデシュ（10件）、インド（8件）、パキスタン（7件）と続く。平成21年度以降（過去5年）の実績は、インドネシア4件、カンボジア2件、その他ベトナム、ラオス、タイ、フィリピン、スリランカ、モルディブ、インド、ネパールで各1件である。

#### (2) 中近東地域

中近東ではトルコが14件と他の国に比べて実績が多い。それにオマーン（12件）、エジプト（10件）、チュニジア（8件）の順で続く。フィージビリティ調査のみで見ると、トルコ、エジプトがそれぞれ10件、7件と圧倒的となっている。平成21年度以降の実績は、オマーン2件、トルコ2件、イラン1件の計5件である。

#### (3) アフリカ地域

アフリカは23カ国において実績がある。3案件以上実施された国はタンザニア（9件）、ザンビア（8件）、ケニア（7件）、ジンバブエ（4件）、カメルーン（3件）の5カ国のみである。その他の18カ国は1～2案件のみの実績である。平成21年度（終了年度）にシエラレオネに対する案件はじめて実施された。平成21年度以降の実績は、ザンビア2件、シエラレオネ、ウガンダ、ナイジェリア、マダガスカルで各1件である。

#### (4) 中南米地域

中南米では、メキシコ（12件）、アルゼンチン（12件）、ペルー（10件）、コロンビア（8件）等にも実績が多い。実績のある国（19カ国）のうち1～2案件の実績数の国は6カ国のみであり、アフリカ等に比べて均等に調査が実施されている。メキシコ、アルゼンチン、ブラジルは平成以降に案件数が増加したのに対して、コロンビアは案件のほとんどが昭和の実績である。平成21年度以降の実績は、ペルー2件、アルゼンチン、メキシコ、チリ、エルサルバドルで各1件である。

#### (5) 大洋州

大洋州では、ソロモンに2件、キリバス、パプアニューギニア、トンガ、パラオに各1件あるの

みである。平成以降の案件は平成5年度のキリバスの案件（マスタープラン調査、新・再生エネルギー）と平成12年度のソロモン（マスタープラン調査、エネルギー一般）、平成20年度のパラオ（マスタープラン調査、電力一般）のみである。

#### （6）ヨーロッパ

ヨーロッパでの調査は、平成2年度からハンガリー、ポーランドの2カ国で開始されたのが初めて、それぞれ翌年の平成3年度に終了している。現在までに合計21件が行われており、ブルガリア、ハンガリー、ポーランド、セルビア、ルーマニアに複数の実績がある。平成21年度以降の実績は、アルバニア、セルビアで各1件である。

#### （7）中央アジアおよびコーカサス地域

平成7年度に最初にカザフスタンとキルギスで行われ、両調査とも翌平成8年度に終了している。また、この地域の調査は開始されて間もないため全体でも10件と少ないが、平成11年度にキルギス（2件目）およびカザフスタン（2件目）、アルメニア、平成12年度にアゼルバイジャン、平成14年度にグルジア、平成15年度にアルメニア（2件目）、平成16年度にウズベキスタン、平成19年度にカザフスタン（3件目）でそれぞれ各1件の終了案件が見られる。平成21年度以降の実績はない。


### 2.2.5 分野別案件構成

2.1で示した分野別分類基準に基づき全案件を分類した結果を以下に示す。なお、本年度（平成27年度）から本調査の対象となった2案件は、それぞれ水力発電、鉱業に分類される。

#### （1）分野分類別案件数


4分野からなる大分類の分野別の構成比を累計で見ると、工業分野が318件（45.0%）と最も多く、エネルギー分野の296件（41.9%）がそれに続く。鉱業分野およびその他の絶対数は少ない。小分類を見ると、エネルギー分野のなかでは、水力発電が106件（35.8%）で圧倒的に多い。この案件数は工業分野の案件を含めても最大であり、全案件の15%を占める。工業分野のなかでは、工業一般が100件（31.4%）と最も多く、次いで機械工業81件（25.5%）、化学工業47件（14.8%）が多い。平成13年度まで実施されていた中国工場近代化調査に機械工業案件が多いことから、工業分野においては機械工業が2番目に多かったが、中国工場近代化調査を除くと、機械工業は13件（6.4%）と少なく、工業一般が97件（47.8%）と約半数を占める。






注) 対象全 706 件

図 2-9 分野別案件数




注) 対象全 706 件

図 2-10 分野別案件数構成比 (大分類)




注) 対象全 296 件

図 2-11 分野別案件数構成比 (エネルギー分野小分類)



注) 対象全 318 件

図 2-12 分野別案件数構成比（工業分野小分類）



注) 対象全 203 件

図 2-13 分野別案件数構成比（中国近代化調査を除く工業分野小分類）

## (2) 分野分類別案件数の推移

大分類に関しては、従来工業分野の占める割合が最も高かったが、平成14年度以降は中国工場近代化調査が終了し工業分野を対象とした案件数が減少した結果、構成率が逆転しエネルギー分野が工業分野を上回った。

エネルギー分野に関しては、水力発電案件が最も多く、次いでエネルギー一般、新・再生エネルギー、送配電案件と続く。平成23-25年度終了案件では、エネルギー一般が4件であり、エネルギー案件の半数を占めた。

工業分野では昭和60年度以降、機械工業の比率が高まり、工業関連案件の3分の1近くを占めていたが、その後減少し、平成14年度からは全く実施されていない。化学工業、鉄鋼・非鉄金属、窯業の案件についても、平成14年度以降は実施されていない。全体では工業一般と機械工業とで工業分野全体の56.9%を占めるが、平成14年度以降、工業分野で実施された小分類は、工業一般が18件、その他工業が2件のみである。

表 2-11 分野分類一年度別案件数推移

(上段:件数、下段:%)

	S49-H10	H11-H13	H14-H16	H17-H19	H20-H22	H-23-25	合計
鉱業	15 (2.9%)	4 (6.0%)	3 (7.7%)	2 (6.3%)	4 (10.5%)	3 (21.4%)	31 (4.4%)
エネルギー	208 (40.3%)	24 (35.8%)	19 (48.7%)	15 (46.9%)	22 (57.9%)	8 (57.1%)	296 (41.9%)
エネルギー一般	28 (13.5%)	6 (25.0%)	8 (42.1%)	5 (33.3%)	13 (59.1%)	4 (50.0%)	64 (21.6%)
水力発電	91 (43.8%)	5 (20.8%)	3 (15.8%)	2 (13.3%)	3 (13.6%)	2 (25.0%)	106 (35.8%)
火力発電	23 (11.1%)	2 (8.3%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	3 (13.6%)	0 (0.0%)	29 (9.8%)
送配電	23 (11.1%)	3 (12.5%)	4 (21.1%)	2 (13.3%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	33 (11.1%)
ガス・石炭・石油	26 (12.5%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (9.8%)
新・再生エネルギー	17 (8.2%)	6 (25.0%)	3 (15.8%)	5 (33.3%)	2 (9.1%)	2 (25.0%)	35 (11.8%)
工業	263 (51.0%)	35 (52.2%)	5 (12.8%)	4 (12.5%)	8 (21.1%)	3 (21.4%)	318 (45.0%)
工業一般	56 (21.3%)	26 (74.3%)	5 (100.0%)	2 (50.0%)	8 (100.0%)	3 (100.0%)	100 (31.4%)
化学工業	46 (17.5%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	47 (14.8%)
鉄鋼・非鉄金属	29 (11.0%)	2 (5.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (9.7%)
窯業	13 (7.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (6.3%)
機械工業	77 (29.3%)	4 (11.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	81 (25.5%)
その他工業	42 (16.0%)	2 (5.7%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	46 (14.5%)
その他	30 (5.8%)	4 (6.0%)	12 (30.8%)	11 (34.4%)	4 (10.5%)	0 (0.0%)	61 (8.6%)
合計	516 (100.0%)	67 (100.0%)	39 (100.0%)	32 (100.0%)	38 (100.0%)	14 (100.0%)	706 (100.0%)




図 2-14 分野分類一年度別案件数推移 (案件数ベース)




図 2-15 分野別案件構成推移 (案件比率ベース)




図 2-16 エネルギー分野案件構成推移





図 2-17 工業分野案件構成推移

## 2.2.6 提案プロジェクト規模別案件構成

2.1項の分類基準に基づき、対象となるフィージビリティ調査等289案件の提案プロジェクトの規模別の構成を以下に示す。

### (1) 提案プロジェクトの規模別案件構成

案件の規模は数億円規模から数千億円規模まで広い範囲にわたっているものの、累計で100億円未満、100～500億円、500億円以上（1,000億円以上も含む）に分類すると、それぞれほぼ3分の1の比率となっている。



注) 対象全 289 件

図 2-18 フィージビリティ調査等 プロジェクト規模別案件数


### (2) 提案プロジェクトの規模別案件数の推移

時系列で規模別案件数の推移を見ると、昭和49年度から平成9年度にかけて100億円未満の比較的小規模な案件は32.8%、次いで100億円以上500億円未満の規模の案件が31.6%であった。一方、1000億円以上の大規模な事業を提案する案件も15.8%と一定量あった。近年では、フィージビリティ調査等の実績が減少しているため、傾向は把握できないが、平成19年度から平成21年度に終了した案件の提案プロジェクトの規模は100億円未満が1件、100～500億円が3件であった。なお、平成21年度以降に終了した経済開発分野のフィージビリティ調査の実績はない。

表 2-12 提案プロジェクトの事業規模別調査構成推移

(上段:件数、下段:%)

	S49-H9	H10-H14	H13-H15	H16-H18	H19-H21	合計
100億円未満	83 (32.8%)	1 (5.6%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	87 (30.1%)
100～500億円未満	80 (31.6%)	8 (44.4%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	94 (32.5%)
500～1000億円未満	39 (15.4%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	42 (14.5%)
1000億円以上	40 (15.8%)	3 (16.7%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (15.6%)
不明	11 (4.3%)	3 (16.7%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (7.3%)
合計	253 (100.0%)	18 (100.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	289 (100.0%)



注) 提案プロジェクトの規模が不明な21件を除く計268件を対象としている。

図 2-19 提案プロジェクトの規模別案件構成推移

### 2.2.7 地域一分野別案件構成

地域および分野の2側面から全案件(706件)をクロス集計した結果は、次のとおりである。

地域別に分野の大分類を見ると、ASEAN、アフリカ、中南米においてはエネルギー分野が多く過半数を占める。一方、その他アジアにおいては工業分野の案件が多いが、中国工場近代化調査が含まれているからである。また、中近東においてはエネルギー分野と工業分野の案件がほぼ同じ割合を占める。大洋州と中央アジア・コーカサスについては、案件数が非常に少ないので傾向を掴むことは難しい。これまでの大洋州の実績は、鉱業1件、エネルギー4件、工業0件、その他1件の合計6件、中央アジア・コーカサスの実績は、鉱業3件、エネルギー2件、工業の4件、その他1件の計10件である。

小分類を見ると、エネルギー分野では、ASEAN、その他アジア、中南米、アフリカで水力発電が多く、中近東ではエネルギー一般が多い。工業分野では、その他アジアで機械工業、中近東で工業一般案件が多い。

表 2-13 地域別・分野別構成

(上段:件数、下段:%)

	ASEAN	その他 アジア	中近東	アフリカ	中南米	大洋州	ヨーロッ パ	中央アジ ア・コーカ サス	合計
鉱業	6 (2.4%)	4 (2.1%)	1 (1.4%)	6 (10.2%)	8 (8.8%)	1 (16.7%)	2 (9.5%)	3 (30.0%)	31 (4.4%)
エネルギー	128 (51.0%)	44 (22.6%)	32 (43.8%)	34 (57.6%)	46 (50.5%)	4 (66.7%)	6 (28.6%)	2 (20.0%)	296 (41.9%)
エネルギー一般	25 (10.0%)	8 (4.1%)	11 (15.1%)	9 (15.3%)	4 (4.4%)	2 (33.3%)	4 (19.0%)	1 (10.0%)	64 (9.1%)
水力発電	47 (18.7%)	20 (10.3%)	9 (12.3%)	11 (18.6%)	18 (19.8%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	106 (15.0%)
火力発電	11 (4.4%)	6 (3.1%)	5 (6.8%)	0 (0.0%)	5 (5.5%)	0 (0.0%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	29 (4.1%)
送配電	17 (6.8%)	3 (1.5%)	3 (4.1%)	6 (10.2%)	3 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	33 (4.7%)
ガス・石炭・石油	15 (6.0%)	4 (2.1%)	1 (1.4%)	3 (5.1%)	6 (6.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (4.1%)
新・再生エネルギー	13 (5.2%)	3 (1.5%)	3 (4.1%)	5 (8.5%)	10 (11.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (5.0%)
工業	79 (31.5%)	142 (72.8%)	34 (46.6%)	18 (30.5%)	32 (35.2%)	0 (0.0%)	9 (42.9%)	4 (40.0%)	318 (45.0%)
工業一般	39 (15.5%)	15 (7.7%)	16 (21.9%)	9 (15.3%)	15 (16.5%)	0 (0.0%)	3 (14.3%)	3 (30.0%)	100 (14.2%)
化学工業	11 (4.4%)	19 (9.7%)	5 (6.8%)	5 (8.5%)	6 (6.6%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	47 (6.7%)
鉄鋼・非鉄金属	6 (2.4%)	14 (7.2%)	7 (9.6%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	2 (9.5%)	1 (10.0%)	31 (4.4%)
窯業	5 (2.0%)	5 (2.6%)	2 (2.7%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (1.8%)
機械工業	8 (3.2%)	69 (35.4%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	81 (11.5%)
その他工業	10 (4.0%)	20 (10.3%)	3 (4.1%)	3 (5.1%)	8 (8.8%)	0 (0.0%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	46 (6.5%)
その他	38 (15.1%)	5 (2.6%)	6 (8.2%)	1 (1.7%)	5 (5.5%)	1 (16.7%)	4 (19.0%)	1 (10.0%)	61 (8.6%)
合計	251 (100.0%)	195 (100.0%)	73 (100.0%)	59 (100.0%)	91 (100.0%)	6 (100.0%)	21 (100.0%)	10 (100.0%)	706 (100.0%)




図 2-20 地域一分野 (大分類) 別案件構成 (地域ベース)




図 2-21 地域一分野（大分類）別案件構成（分業ベース）




図 2-22 エネルギー分野案件地域別構成（地域ベース）




図 2-23 エネルギー分野案件地域別構成（分類ベース）






図 2-24 工業分野案件地域別構成（地域ベース）




図 2-25 工業分野案件地域別構成（分類ベース）

### 2.2.8 地域－提案プロジェクトの規模別案件構成

フィージビリティ調査等289件について、提案プロジェクトの規模別案件構成を地域ごとに見ると次のとおりである。


ASEANでは100億円未満が39件でトップを占め、次いで100億円以上500億円未満の案件が37件である。したがって、500億円未満の案件は合計76件で全体の約62.3%を占めていることから、この地域は小・中規模の案件が中心といえる。その他アジアと中近東では、1000億円以上の規模の大きい案件の比率が他地域と比較して高い。その他アジアは、100億円以上500億円未満の中規模の案件が多く、21件（45.7%）である。また、500～1000億円の案件の比率が6.5%（3件）と低いことも特徴的である。中近東では、500億円以上の案件が18件（46.2%）あり、比較的提案事業の規模が大きい案件の割合が高い。500億円以上1,000億円未満の規模の案件のみでも10件（25.6%）ある。中南米も、ASEAN、その他アジア同様に、小・中規模案件が中心である。100億円以上500

億円未満の案件が18件（40.0%）あり、それに100億円未満の11件を加えると64.4%となる。

表 2-14 地域別・提案事業規模別案件構成

（上段：件数、下段：%）

	100 億円 未満	100～500 億円未満	500～ 1000 億円 未満	1000 億円 以上	不明	合計
ASEAN	39 (32.0%)	37 (30.3%)	19 (15.6%)	18 (14.8%)	9 (7.4%)	122 (100.0%)
その他アジア	11 (23.9%)	21 (45.7%)	3 (6.5%)	9 (19.6%)	2 (4.3%)	46 (100.0%)
中近東	8 (20.5%)	9 (23.1%)	10 (25.6%)	8 (20.5%)	4 (10.3%)	39 (100.0%)
アフリカ	16 (61.5%)	5 (19.2%)	3 (11.5%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
中南米	11 (24.4%)	18 (40.0%)	6 (13.3%)	6 (13.3%)	4 (8.9%)	45 (100.0%)
大洋州	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
ヨーロッパ	2 (25.0%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
中央アジア・コーカサス	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
合計	87 (30.1%)	94 (32.5%)	42 (14.5%)	45 (15.6%)	21 (7.3%)	289 (100.0%)



注)「不明」の計21件を除く268件を対象にしている。

図 2-26 地域－プロジェクト規模別案件構成

### 2.2.9 地域－調査種類別案件構成

全案件（706件）を対象に、各地域における調査種類別の案件構成を見ると、ASEANではマスタープラン調査が116件（46.2%）であり、フィービリティ調査（110件、43.8%）より若干多い。その他アジアでは、中国工場近代化調査の案件数が117件（60%）と多いが、それ以外ではフィー

ジビリティ調査が39件（20%）と多い。中近東、アフリカ、中南米ではフィージビリティ調査の占める割合がマスタープラン調査よりもやや高くなっている。大洋州、ヨーロッパは案件数自体が少ないが、マスタープランが若干多く実施されている。中央アジアおよびコーカサスについては、同様に案件数は少ないが、全10件中9件（90%）がマスタープラン調査である。なお、調査種類ベースで見ると、資源調査の案件数は中南米に多く、次いでアフリカ、ASEANの順である。

表 2-15 地域別・調査種類別案件構成推移

(上段:件数、下段:%)

	ASEAN	その他アジア	中近東	アフリカ	中南米	大洋州	ヨーロッパ	中央アジア・コーカサス	合計
F/S	110 (43.8%)	39 (20.0%)	39 (53.4%)	26 (44.1%)	44 (48.4%)	2 (33.3%)	8 (38.1%)	0 (0.0%)	268 (38.0%)
M/P	116 (46.2%)	30 (15.4%)	30 (41.1%)	25 (42.4%)	37 (40.7%)	3 (50.0%)	12 (57.1%)	9 (90.0%)	262 (37.1%)
資源調査	4 (1.6%)	0 (0.0%)	1 (1.4%)	5 (8.5%)	7 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (2.4%)
プラントリノベーション	11 (4.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (1.6%)
中国工場近代化調査	0 (0.0%)	117 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	117 (16.6%)
その他調査	10 (4.0%)	9 (4.6%)	3 (4.1%)	3 (5.1%)	3 (3.3%)	1 (16.7%)	1 (4.8%)	1 (10.0%)	31 (4.4%)
合計	251 (100.0%)	195 (100.0%)	73 (100.0%)	59 (100.0%)	91 (100.0%)	6 (100.0%)	21 (100.0%)	10 (100.0%)	706 (100.0%)




図 2-27 地域別調査種類別案件構成（地域ベース）




図 2-28 地域－調査種類別案件構成（調査種類ベース）


### 2.2.10 分野－提案プロジェクト規模別案件構成

フィージビリティ調査等289案件について、提案プロジェクトの規模別案件構成を分野ごとに見ると、鉱業分野では「不明」3件を除く7件全てが500億円未満の小規模案件となっており、うち3件が100億円未満である。エネルギー分野では、500億円以上の案件が占める割合が他の分野よりも大きく、60件（30.9%）が500億円以上である。うち、31件（17.5%）が1000億円以上の大規模案件である。工業分野では、500億円以上の規模の案件が占める割合はエネルギー分野ほど大きくなく、26件（27.4%）が500億円以上、その内、1000億円以上は13件（13.7%）である。

表 2-16 フィージビリティ調査等 分野・事業規模別案件構成

(上段:件数、下段:%)

	100億円未満	100~500億円未満	500~1000億円未満	1000億円以上	不明	合計
鉱業	3 (30.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	10 (100.0%)
エネルギー	44 (24.9%)	56 (31.6%)	29 (16.4%)	31 (17.5%)	17 (9.6%)	177 (100.0%)
エネルギー一般	3 (25.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	3 (25.0%)	12 (100.0%)
水力発電	20 (21.5%)	30 (32.3%)	22 (23.7%)	17 (18.3%)	4 (4.3%)	93 (100.0%)
火力発電	2 (9.5%)	10 (47.6%)	3 (14.3%)	6 (28.6%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
送配電	7 (31.8%)	7 (31.8%)	2 (9.1%)	2 (9.1%)	4 (18.2%)	22 (100.0%)
ガス・石炭・石油	5 (31.3%)	5 (31.3%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	16 (100.0%)
新・再生エネルギー	7 (53.8%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	4 (30.8%)	13 (100.0%)
工業	37 (38.9%)	31 (32.6%)	13 (13.7%)	13 (13.7%)	1 (1.1%)	95 (100.0%)
工業一般	7 (36.8%)	5 (26.3%)	5 (26.3%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
化学工業	6 (23.1%)	9 (34.6%)	6 (23.1%)	5 (19.2%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
鉄鋼・非鉄金属	4 (28.6%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
窯業	3 (33.3%)	5 (55.6%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
機械工業	5 (71.4%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
その他工業	12 (60.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
その他	3 (42.9%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
合計	87 (30.1%)	94 (32.5%)	42 (14.5%)	45 (15.6%)	21 (7.3%)	289 (100.0%)




注) 「不明」の計21件を除く268件を対象にしている。

図 2-29 フィージビリティ調査等 分野(大分類)・事業規模別案件構成


次にエネルギー分野、工業分野について、それぞれの小分類の提案プロジェクトの規模別案件構成を見ると、まずエネルギー分野では、新・再生エネルギーにおいて「不明」4件を除く9件のうち、100億円未満の案件が7件（77.8%）であり、小規模案件の比率が高い。一方、水力発電では、「不明」4件を除く89件のうち1000億円以上の規模の案件が17案件（19.1%）、500億円以上のものまで含めると計39件（43.8%）となり、規模の大きい案件が占める割合が高い。また、火力発電では、21件のうち、1000億円以上のものが6件（28.6%）、500億円以上のものも含めると9件（42.9%）となり、水力発電に次いで規模の大きい案件の割合が高い。

工業分野を見ると、機械工業、その他工業は100億円未満の小規模案件が半数を超える。500億円未満の規模までの案件を考慮すると、ともに85%を超え、小規模案件が多いことが特徴である。一方、工業一般、化学工業、鉄鋼・非鉄金属は500億円以上の案件が40%程度あり、ほかの工業関係案件と比較して大きな規模の案件が多い。特に鉄鋼・非鉄金属は特大規模プロジェクトが目立ち、「不明」1件を除く13件のうち、1000億円以上の案件が5件あり、38.5%程度を占める。また、窯業は500億円未満の案件が9件中8件と大部分を占めている。



注) 「不明」の1件を除く94件を対象にしている。

図 2-30 フィージビリティ調査等 エネルギー分野の事業規模別案件構成



注) 「不明」の計17件を除く160件を対象にしている。

図 2-31 フィージビリティ調査等 工業分野の事業規模別案件構成

## 2.2.11 分野－調査種類別案件構成

全案件（706件）について、調査種類別に分野（大分類）を見ると、フィージビリティ調査ではエネルギー分野の案件の比率が62.5%と最も多く、次いで工業分野が31.2%である。一方、マスタープラン調査では、エネルギー分野が39.5%、工業分野が38.7%とほぼ同じ比率となっている。資源調査はエネルギー分野が76.5%と高いが、鉱業分野でも23.5%実施されている。中国工場近代化調査では工業分野が殆どであり、98.3%を占めている。

分野別に調査種類を見ると、鉱業分野では50%、その他の分野では68.9%と最も多い割合を占めるのはマスタープラン調査である。エネルギー分野では、フィージビリティ調査が56.6%で最も多い。工業分野については、中国工場近代化調査が36.2%で最も多く、次いでマスタープラン調査が31.8%を占めている。

表 2-17 分野・調査種類別 案件構成

(上段:件数、下段:%)

	F/S	M/P	資源調査	ASEANプ ラントリノ バージョン	中国工場 近代化調 査	その他調 査	合計
鉱業	10 (3.7%)	15 (5.7%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.2%)	30 (4.2%)
エネルギー	168 (62.5%)	103 (39.5%)	13 (76.5%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	10 (32.3%)	297 (42.1%)
エネルギー一般	9 (3.3%)	49 (18.8%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (16.1%)	64 (9.1%)
水力発電	92 (34.2%)	12 (4.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	106 (15.0%)
火力発電	17 (6.3%)	8 (3.1%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	29 (4.1%)
送配電	21 (7.8%)	11 (4.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (4.7%)
ガス・石炭・石油	16 (5.9%)	7 (2.7%)	7 (41.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (4.2%)
新・再生エネルギー	13 (4.8%)	16 (6.1%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.2%)	35 (5.0%)
工業	84 (31.2%)	101 (38.7%)	0 (0.0%)	8 (72.7%)	115 (98.3%)	10 (32.3%)	318 (45.0%)
工業一般	19 (7.1%)	72 (27.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.6%)	6 (19.4%)	100 (14.2%)
化学工業	24 (8.9%)	4 (1.5%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	17 (14.5%)	0 (0.0%)	47 (6.7%)
鉄鋼・非鉄金属	13 (4.8%)	5 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (9.4%)	2 (6.5%)	31 (4.4%)
窯業	8 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	4 (3.4%)	0 (0.0%)	13 (1.8%)
機械工業	5 (1.9%)	6 (2.3%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	68 (58.1%)	1 (3.2%)	81 (11.5%)
その他工業	15 (5.6%)	14 (5.4%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	12 (10.3%)	1 (3.2%)	46 (6.5%)
その他	7 (2.6%)	42 (16.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.7%)	10 (32.3%)	61 (8.6%)
合計	269 (100.0%)	261 (100.0%)	17 (100.0%)	11 (100.0%)	117 (100.0%)	31 (100.0%)	706 (100.0%)




図 2-32 分野（大分類）－調査種類別案件構成（調査種類ベース）




図 2-33 分野（大分類）－調査種類別案件構成（分野ベース）

調査種類別にエネルギー分野の小分類を見ると、フィージビリティ調査では水力発電、マスタープラン調査ではエネルギー一般の比率が高い。資源調査では、全13件中、ガス・石炭・石油が7件、再生エネルギーが5件と両分野で全体の大部分を占めている。ASEANプラントリノベーションは全3件のうち2件が火力発電、1件が送配電となっている。

調査種類別に工業分野の小分類を見ると、フィージビリティ調査は、化学工業、工業一般の比率が高く、両者で工業分野を対象としたフィージビリティ調査の過半数となっている。マスタープラン調査は、工業一般の比率が高く、工業分野を対象としたマスタープラン調査の71.3%を占めている。中国工場近代化調査は機械工業の比率が高く、同分野の59.1%を占めている。






図 2-34 エネルギー分野の調査種類別案件構成




図 2-35 工業分野の調査種類別案件構成

### 第3章 経済開発分野の開発調査実施後の状況

## 第3章 経済開発分野の開発調査実施後の状況

本章では、前章で概観した経済開発分野の開発調査706件の調査終了後の状況を調査種類別に分析し、開発調査で提案した事業のその後の進捗状況を明らかにする。

### 3.1 開発調査の種類

開発調査は、調査の目的・内容により次のように2つのグループに大別される。

#### (1) 「フィージビリティ調査等」全289件

特定の開発プロジェクトに係る投資の可否を判定する調査であり、フィージビリティ調査、ASEANプラントリノベーション、その他の調査（F/S型）が含まれる。対象案件数は以下のとおり。

フィージビリティ調査	269件
ASEANプラントリノベーション	11件
その他の調査（F/S型）	9件

#### (2) 「マスタープラン調査等」全417案件

上記のフィージビリティ調査に該当しない全ての調査で、具体的な例としては以下があげられる。

- ・ 特定開発プロジェクトに係る投資の可否を予備的に判定するもの
- ・ 投資に関する複数の開発プロジェクトを発掘し、優先順位を付与するもの
- ・ 立法及び政策・開発計画立案の参考とされるもの
- ・ 制度・組織の改善方法を勧告するもの
- ・ 電算機のシステム設計に関するもの等

対象案件数は以下のとおりである。

マスタープラン調査	261件
資源調査	17件
中国工場近代化調査	117件
その他の調査（M/P型）	22件

本調査では「フィージビリティ調査等」と「マスタープラン調査等」の案件の目的の違いを考慮し、フィージビリティ調査等では調査結果等に基づいて提案したプロジェクトが実現されているか、あるいはプロジェクト実現のための資金調達がなされているか、マスタープラン調査等では調査結果（提言・勧告）の具体化に向けて何らかの措置がとられているのか、具体化のためにどのような支援が行われているかといった点に焦点を合わせ、それぞれ調査種類別、調査終了年

度別、地域別、分野別、事業規模別等による分析を行った。

### 3.2 フィージビリティ調査等の現状

本項ではフィージビリティ調査等289案件について、1) 調査終了後の実現状況、2) 実現案件の資金調達状況、3) 実現が遅れている案件の原因の3点について調査結果を示す。

#### 3.2.1 フィージビリティ調査等の実現状況の分類基準

フィージビリティ調査等の現状を分類・分析するにあたり、本調査ではプロジェクトの一般的な進行段階について、便宜的に次の区分及び条件を設定している。

表 3-1 フィージビリティ調査等実現状況の分類


A. 実施済・進行中	
1. 実施済	開発プロジェクトが完成され、既に供用を開始している。
2. 一部実施済	開発プロジェクトの一部が完成され、供用を開始している。
3. 実施中	開発プロジェクトが既に建設中、実施中である。
4. 具体化進行中	その開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体事業について、入札が実施されている。</li> <li>・ 本体事業について、資金調達が確定している（貸付契約が締結もしくは日本の円借款においてプレッジまたは交換公文締結が行われている）。</li> <li>・ F/Sの次の段階として実施される実施設計等の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金により実施され、具体化の可能性が極めて高いと判断される。</li> <li>・ その他、特定の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される。</li> </ul>
B. 具体化準備中	
その開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体事業への資金協力要請が、我が国を含む外国政府、国際機関に対して行われている。</li> <li>・ 国内資金により、JICA報告書に基づいて、実施設計あるいは次段階調査等が実施されている。</li> <li>・ その他、具体化に向けて相手国政府が積極的に動いている。</li> </ul>	
C. 遅延・中止	
1. 遅延・中断	その開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報告書提出後、相手国政府が具体的行動を取っていない。</li> <li>・ 具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている。</li> </ul>
2. 中止・消滅	その開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相手国政府が公式に中止の決定を行っている。</li> <li>・ JICA報告書とは著しく異なる内容で実現・具体化されている。</li> <li>・ 長期にわたり遅延となっており、実現の見込みがない。</li> </ul>

実現率とは、対象全案件に占める「実施済」「一部実施済」及び「具体化進行中」（以下、略して「実施済・進行中」と表す）の案件の占める割合のことである。すなわち、『（実施済案件＋一部実施済案件＋実施中案件＋具体化進行中案件）／フィージビリティ調査等全案件』という数式で表すことができる。

また、遅延・中止率とは、対象全案件に占める「遅延・中断」及び「中止・消滅」（以下、略して「遅延・中止」と表す）の案件の占める割合のことである。

### 3.2.2 フィージビリティ調査等全体の実現状況

フィージビリティ調査等289件について、提案した事業の実現状況を見ると（巻末表3-1、3-2参照）、実施済、一部実施済、実施中、具体化進行中の案件を合わせて、121件（全案件の41.9%）が、「実施済・進行中」となっている。また、実現の方向で検討、あるいは何らかの活動が行われている「具体化準備中」を加えると148件（51.2%）で、JICA開発調査報告書に基づいて相手国政府がプロジェクトの実現のために積極的に活動を行った、あるいは行っている案件は半数を若干上回っている。一方、残りの141件（48.8%）は、遅延・中断もしくは中止・消滅と判断されており、過去に実施したフィージビリティ調査等の半数近い調査で、提案事業が実現されていない。




注) 対象全 289 件

図 3-1 フィージビリティ調査等 実現状況


### 3.2.3 調査種類別実現状況

提案事業の実現状況について、フィージビリティ調査、ASEANプラントリノベーション、その他調査（F/S型）といった調査種類別に見ると、フィージビリティ調査等全289件中269件（93.1%）を占めるフィージビリティ調査が全体の実現状況に大きな影響を与えている。その269件中、108件は「実施済・進行中」であり、実現率は40.1%である。ASEAN プラントイノベーション調査は、11件中7件が実施済であり、実現率は63.6%、その他調査（F/S型）では9件中6件が実施済で実現率は66.7%であり、フィージビリティ調査と比較して高くなっている。




注) 対象全 269 件

図 3-2 フィージビリティ調査 実現状況



注) 対象全 11 件

図 3-3 ASEAN プラントリノベーション調査 実現状況



注) 対象全 9 件

図 3-4 その他調査 (F/S 型) 実現状況


### 3.2.4 調査終了年度別実現状況

調査終了年度による実現状況を以下に示す（巻末表3-3参照）。昭和49年から昭和58年までの10年間、昭和59年から平成5年までの10年間と、その後は3年毎に区切って傾向を確認すると、次のような特徴が見られる。昭和49年度から昭和58年度の10年間には99件が実施され、実現率は45.5%であったが、その後の昭和59年度から平成5年度間での10年間では37%に低下した。その後平成6年度から平成8年度の3年間では50%を超えたが、平成9年度から平成11年度の3年間では26%に低下、その後平成15年度から平成17年度は75%に上昇している。平成16年度以降は案件数が毎年0～1件と少ないが、いずれも実施中、具体化進行中、または具体化準備中となっている。なお、平成22年度から平成25年度はフィージビリティ調査等の実績はない。

表 3-2 フィージビリティ調査等 終了年度別実現状況

（上段：件数、下段：％）

	S49-S58	S59-H5	H6-H8	H9-H11	H12-H14	H15-H17	H18-H20	H21-H23	H24-H25	合計
実施済・進行中	45 (45.5%)	44 (37.0%)	13 (52.0%)	6 (26.1%)	7 (46.7%)	3 (75.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0	121 (41.9%)
実施済	39 (39.4%)	26 (21.8%)	2 (8.0%)	1 (4.3%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	70 (24.2%)
一部実施済	1 (1.0%)	5 (4.2%)	6 (24.0%)	2 (8.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0	16 (5.5%)
実施中	2 (2.0%)	7 (5.9%)	3 (12.0%)	1 (4.3%)	3 (20.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	19 (6.6%)
具体化進行中	3 (3.0%)	6 (5.0%)	2 (8.0%)	2 (8.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	16 (5.5%)
具体化準備中	4 (4.0%)	14 (11.8%)	2 (8.0%)	4 (17.4%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0	27 (9.3%)
遅延・中止	50 (50.5%)	61 (51.3%)	10 (40.0%)	13 (56.5%)	6 (40.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	141 (48.8%)
遅延・中断	24 (24.2%)	39 (32.8%)	9 (36.0%)	12 (52.2%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	89 (30.8%)
中止・消滅	26 (26.3%)	22 (18.5%)	1 (4.0%)	1 (4.3%)	1 (6.7%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	52 (18.0%)
合計	99 (100.0%)	119 (100.0%)	25 (100.0%)	23 (100.0%)	15 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0	289 (100.0%)



### 3.2.5 地域別実現状況

案件数が少ない大洋州、ヨーロッパ、中央アジア・コーカサスを除き、ASEAN、その他アジア、中近東、アフリカ、中南米の各地域における実現率を比較すると、その他アジアが50%と最も高く、中近東が46.2%、ASEANが44.3%の順で続いている。これらの3地域は実現率が40%を超えている。これに、アフリカが34.6%で続き、中南米は26.7%と最も低い数値になっている。アフリカの遅延・中止率は65.4%と最も高く、次いで中南米が57.8%であり、これら2地域では半数以上が遅延・中断、もしくは中止・消滅になっている。ASEANでは48.4%、その他アジアでは41.3%と、両アジア地域でも半数近くが遅延・中止である。

案件数の少ない地域では、大洋州では全案件2件が遅延・中止に分類されている。ヨーロッパは8件中5件が進行中以上の状況にあり高い実現率となっている。中央アジア・コーカサスにおける案件は、平成15年度終了の案件が1件（ウズベキスタン：タシケント火力発電所近代化事業詳細設計調査）あるのみで、平成17年5月16日にE/Nの交換及びL/Aが締結されたが、中止・消滅となっている。

表 3-3 フィージビリティ調査等 地域別実現状況

(上段:件数、下段:%)

	ASEAN	その他アジア	中近東	アフリカ	中南米	大洋州	ヨーロッパ	中央アジア・コーカサス	合計
実施済・進行中	54 (44.3%)	23 (50.0%)	18 (46.2%)	9 (34.6%)	12 (26.7%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	121 (41.9%)
実施済	35 (28.7%)	11 (23.9%)	11 (28.2%)	6 (23.1%)	7 (15.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	70 (24.2%)
一部実施済	6 (4.9%)	3 (6.5%)	2 (5.1%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	16 (5.5%)
実施中	8 (6.6%)	5 (10.9%)	2 (5.1%)	1 (3.8%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	19 (6.6%)
具体化進行中	5 (4.1%)	4 (8.7%)	3 (7.7%)	2 (7.7%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (5.5%)
具体化準備中	9 (7.4%)	4 (8.7%)	6 (15.4%)	0 (0.0%)	7 (15.6%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	27 (9.3%)
遅延・中止	59 (48.4%)	19 (41.3%)	15 (38.5%)	17 (65.4%)	26 (57.8%)	2 (100.0%)	2 (25.0%)	1 (100.0%)	141 (48.8%)
遅延・中断	29 (23.8%)	13 (28.3%)	10 (25.6%)	16 (61.5%)	18 (40.0%)	1 (50.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	89 (30.8%)
中止・消滅	30 (24.6%)	6 (13.0%)	5 (12.8%)	1 (3.8%)	8 (17.8%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	52 (18.0%)
合計	122 (100.0%)	46 (100.0%)	39 (100.0%)	26 (100.0%)	45 (100.0%)	2 (100.0%)	8 (100.0%)	1 (100.0%)	289 (100.0%)






図 3-6 フィージビリティ調査等 地域別実現状況

### 3.2.6 地域－終了年度別実現状況

案件数の少ない大洋州、ヨーロッパ、中央アジア・コーカサスを除く各地域の実現状況を終了年度別に見ると、次のような状況が確認された（巻末表3-4参照）。

#### (1) ASEAN

ASEANの実現率は全体で44.3%である。一方、平成9年度から平成11年度の3年間を見ると、71.4%（7件中5件）が遅延・中止であり、実施済・進行中は14.3%（1件のみ）であった。平成15年度以降はASEANを対象としたフィージビリティ調査等の実績はない。




図 3-7 ASEAN 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況

#### (2) その他アジア

その他アジアの実現率は48.9%であり、案件数が少ないヨーロッパ及び中央アジアを除くと最も高いが、平成6年度から平成8年度の3年間は実施された2件のうち、2件とも遅延・中止となった。

ASEANと比較して案件数が少ないため、1案件の実現状況の変化が大きな影響を与えている。なお、近年では、平成12年度終了の1件が遅延・中止となったが、それ以降実施された8件のフィージビリティ調査等では、いずれも実施済・進行中または具体化準備中となっている。平成22年度以降は、その他アジアを対象としたフィージビリティ調査等の実績はない。




図 3-8 その他アジア 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況

### (3) 中近東

中近東の実現率は46.2%であり、主要地域の中でその他アジアに次ぐ高さとなっている。ただし、中近東でもその他アジアと同様に案件数が少ないため1案件の現況区分の変化による影響が大きいことに留意が必要である。平成6年度から平成8年度の3年間では計3件が実施され、2件が実施済・進行中、1件が具体化準備中となっている。近年は、平成13年度終了案件の1件を最後にフィージビリティ調査等は実施されていない。




図 3-9 中近東 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況

### (4) アフリカ

アフリカも案件数が少ないことに留意が必要であるが、遅延・中止率は65.4%であり、主要地

域の中で最も高い。平成6年度から平成8年度の3年間には計2件が実施され、2件とも遅延・中止となり、平成9年度から平成11年度の3年間で実施された計2件は、1件が実施済・進行中、1件が遅延・中止となっている。また、平成13年度に1件の実績があるが遅延・中断となっており、その後フィージビリティ調査等は実施されていない。




図 3-10 アフリカ 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況

(5) 中南米

中南米も案件数が少ないことに注意が必要であるが、実現率は26.7%であり、主要地域の中で最も低い数値になっている。遅延・中止率も57.8%とアフリカに次ぐ高さとなっている。平成9年度から平成11年度の3年間に終了した案件は計2件であり、2件とも遅延・中断となっている。平成12年度から平成14年度の3年間に終了した計2件では、1件が実施済、1件が中止・消滅となった。平成15年度に終了した1件は実施中となっており、それ以降フィージビリティ調査等は実施されていない。




図 3-11 中南米 終了年度別フィージビリティ調査等実現状況

### 3.2.7 分野別実現状況

分野別（大分類）に実現状況を見ると、エネルギー分野の実現率は44.1%、工業分野の実現率は41.1%であり、大きな差は生じていない。鉱業分野およびその他の分野については、案件数が少ないため傾向として捉えられないが、参考までに見ると鉱業分野は20.0%、その他の分野は28.6%である。遅延・中止率では、エネルギー分野は45.2%、工業分野は52.6%となっており、工業分野の方が若干高くなっている。中止・消滅のみを見ると、エネルギー分野は12.4%、工業分野は26.3%と、工業分野で多いことがわかる。

表 3-4 フィージビリティ調査等 分野別実現状況

(上段: 件数、下段: %)

	実施済・進行中					具体化準備中	遅延・中止			合計
	実施済	一部実施済	実施中	具体化進行中	小計		遅延・中断	中止・消滅	小計	
鉱業	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	4 (40.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)
エネルギー	36 (20.3%)	10 (5.6%)	16 (9.0%)	16 (9.0%)	78 (44.1%)	19 (10.7%)	58 (32.8%)	22 (12.4%)	80 (45.2%)	177 (100.0%)
エネルギー一般	0 (0.0%)	2 (16.7%)	4 (33.3%)	1 (8.3%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	1 (8.3%)	5 (41.7%)	12 (100.0%)
水力発電	11 (11.8%)	3 (3.2%)	10 (10.8%)	9 (9.7%)	33 (35.5%)	14 (15.1%)	36 (38.7%)	10 (10.8%)	46 (49.5%)	93 (100.0%)
火力発電	7 (33.3%)	2 (9.5%)	2 (9.5%)	2 (9.5%)	13 (61.9%)	1 (4.8%)	5 (23.8%)	2 (9.5%)	7 (33.3%)	21 (100.0%)
送配電	12 (54.5%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)	4 (18.2%)	18 (81.8%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	2 (9.1%)	4 (18.2%)	22 (100.0%)
ガス・石炭・石油	4 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (25.0%)	2 (12.5%)	7 (43.8%)	3 (18.8%)	10 (62.5%)	16 (100.0%)
新・再生エネルギー	2 (15.4%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	2 (15.4%)	4 (30.8%)	4 (30.8%)	8 (61.5%)	13 (100.0%)
工業	32 (33.7%)	4 (4.2%)	3 (3.2%)	0 (0.0%)	39 (41.1%)	6 (6.3%)	25 (26.3%)	25 (26.3%)	50 (52.6%)	95 (100.0%)
工業一般	5 (26.3%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	8 (42.1%)	1 (5.3%)	5 (26.3%)	5 (26.3%)	10 (52.6%)	19 (100.0%)
化学工業	9 (34.6%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (38.5%)	0 (0.0%)	11 (42.3%)	5 (19.2%)	16 (61.5%)	26 (100.0%)
鉄鋼・非鉄金属	6 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	6 (42.9%)	7 (50.0%)	14 (100.0%)
窯業	2 (22.2%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	9 (100.0%)
機械工業	4 (57.1%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
その他工業	6 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (30.0%)	2 (10.0%)	6 (30.0%)	6 (30.0%)	12 (60.0%)	20 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	7 (100.0%)
合計	70 (24.2%)	16 (5.5%)	19 (6.6%)	16 (5.5%)	121 (41.9%)	27 (9.3%)	89 (30.8%)	52 (18.0%)	141 (48.8%)	289 (100.0%)




図 3-12 フィージビリティ調査等 分野別実現状況（大分類）

次に案件数の多いエネルギー分野と工業分野の小分類を見ると、次のような特徴がある。

(1) エネルギー分野

エネルギー分野の小分類において実現率が最も高いのは送配電の81.8%であり、これは全小分類の中でも最も高い。次いで、火力発電が61.9%、エネルギー一般が58.3%となっている。最も案件数の多い水力発電（全93件）については、実現率は35.5%と全体平均の41.9%を下回るが、具体化準備中の割合が15.1%（14件）と比較的高い。ガス・石炭・石油（全16件）及び新・再生エネルギー（全13件）は案件数が少なく、傾向をとらえるのは難しいが、参考までに見ると、ガス・石炭・石油の実現率が25%、遅延・中止率が62.5%、新・再生エネルギーの実現率が23.1%、遅延・中止率が61.5%である。




図 3-13 フィージビリティ調査等 分野別実現状況（エネルギー分野）

(2) 工業分野

工業分野の小分類においては、機械工業の実現率が71.4%と際立って高いが、案件数は全7件と少ない。次いで鉄鋼・非鉄金属が50.0%と高いほかは、30~40%台であり大きな差はないが、その

中でも実現率が低いのは窯業の33.3%とその他工業の30.0%である。遅延・中止率では、機械工業が14.3%（1件）と最も低く、化学工業が61.5%（16件）、その他工業が60.0%（12件）、工業一般が52.6%（10件）と高くなっている。




図 3-14 フィージビリティ調査等 分野別実現状況（工業分野）

### 3.2.8 地域別一分野別実現状況

地域別・分野別実現状況及を以下に示す（巻末表3-5参照）。

#### (1) ASEAN

案件数の多い工業分野とエネルギー分野では、実現率は工業分野で50.0%（全38件中19件）、エネルギー分野で43.8%（全80件中35件）であり、工業分野の方が高い。小分類で実現率が高いのは、送配電の83.3%、機械工業の75.0%である。案件数が多い水力発電においては、実現率は31.7%（41件中13件）にとどまっている。




図 3-15 ASEAN 分野別実現状況

#### (2) その他アジア

その他アジアにおけるエネルギー分野の実現率は59.4%（32件中19件）となっており、工業分野の実現率28.6%（14件中4件）を大きく上回っている。小分類では、エネルギー一般が80%（5件中4件）と実現率が高い。また、水力発電の実現率が52.9%（17件中9件）とASEANに比べて高い。




図 3-16 その他アジア 分野別実現状況

### (3) 中近東

中近東では、エネルギー分野の実現率が42.1%（19件中8件）、工業分野は50.0%（18件中9件）となっている。また、エネルギー分野は具体化準備中の比率が21.1%（4件）、工業分野は11.1%（2件）である。小分類で見ると、工業分野の鉄鋼・非鉄金属が85.7%（7件中6件）、及び化学工業が66.7%（3件中2件）と実現率が高くなっており、工業分野全体の実現率（50.0%）に寄与している。




図 3-17 中近東 分野別実現状況

### (4) アフリカ

アフリカでは、その他アジア同様に、エネルギー分野の実現率が43.8%（16件中7件）と高いが、工業分野の実現率は25.0%（8件中2件）と低い。鉱業分野は全2件の実績があるが、いずれも遅延・中断となっている。小分類では、エネルギー分野の送配電において全3件中3件が実施済・進行となっており、エネルギー分野の実現率（43.8%）に寄与している。




図 3-18 アフリカ 分野別実現状況

### (5) 中南米

中南米では、エネルギー分野の実現率は26.9%（26件中7件）、工業分野は23.1%（13件中3件）といずれも低い。鉱業の実現率は40.0%（5件中2件）であり、主要他地域と比較して高くなっている。小分類を見ると、比較的实现率が高いのは送配電の66.7%（3件中2件）、工業一般の50.0%（4件中2件）、機械工業の100%（1件中1件）である。案件数が16件と多い水力発電では、実現率は25.0%（4件）と低い。具体化準備中が25.0%（4件）となっている。エネルギー一般（1件）、火力発電（1件）、化学工業（5件）、その他工業（3件）はすべて遅延・中止となっている。




図 3-19 中南米 分野別実現状況

### 3.2.9 プロジェクト規模別実現状況

提案プロジェクトの事業規模が明確になっている案件について、その規模別に実現状況を見ると、実現率は100～500億円の案件が47.9%と最も高く、次いで500～1000億円が42.9%となっている。1000億円以上は37.8%、100億円未満は36.8%と40%を下回っており、大規模案件及び小規模案件で比較的に実現率が低めとなっている。遅延・中止率においては、100～500億円、500～1000億円の中規模な案件で遅延・中止率が低く、1000億円以上、100億円未満の大規模案件及び小規模案件で遅延・中止率が高くなっている。




表 3-5 フィージビリティ調査等 規模別実現状況

(上段:件数、下段:%)

	100億円未満	100～500億円未満	500～1000億円未満	1000億円以上	合計
実施済・進行中	32 (36.8%)	45 (47.9%)	18 (42.9%)	17 (37.8%)	112 (41.8%)
実施済	27 (31.0%)	24 (25.5%)	9 (21.4%)	6 (13.3%)	66 (24.6%)
一部実施済	4 (4.6%)	7 (7.4%)	1 (2.4%)	2 (4.4%)	14 (5.2%)
実施中	0 (0.0%)	10 (10.6%)	3 (7.1%)	3 (6.7%)	16 (6.0%)
具体化進行中	1 (1.1%)	4 (4.3%)	5 (11.9%)	6 (13.3%)	16 (6.0%)
具体化準備中	8 (9.2%)	9 (9.6%)	5 (11.9%)	4 (8.9%)	26 (9.7%)
遅延・中止	47 (54.0%)	40 (42.6%)	19 (45.2%)	24 (53.3%)	130 (48.5%)
遅延・中断	31 (35.6%)	25 (26.6%)	15 (35.7%)	13 (28.9%)	84 (31.3%)
中止・消滅	16 (18.4%)	15 (16.0%)	4 (9.5%)	11 (24.4%)	46 (17.2%)
合計	87 (100.0%)	94 (100.0%)	42 (100.0%)	45 (100.0%)	268 (100.0%)

注) 上記対象案件(268件)はフィージビリティ調査等全案件289件から「不明」(21件)を除いたものである。



注) 上記対象案件(268件)はフィージビリティ調査等全案件289件から「不明」(21件)を除いたものである。

図 3-20 フィージビリティ調査等 規模別実現状況

### 3.2.10 資金調達状況

提案事業の実現のための資金調達状況について、調査終了年度別、分野別、地域別・分野別、国別・分野別の4つの視点からとりまとめた(巻末表3-6、3-7参照)。資金調達は一つの案件に対し円借款と国際機関からの融資のように複数機関から実施される場合があるが、その場合はダブルカウントしており、各表における「資金調達」の数字とその内訳の合計は必ずしも一致しない。

#### (1) 資金調達および日本のODA実施状況全般

フィージビリティ調査等289件のうち、事業実施に係る資金の調達が何らかの形で実施された

案件は118案件（40.8%）である。日本のODAが実施された案件は63件で、全実現案件数121件の52.1%を占めており、提案事業は半数以上が日本のODAにより実現が促進されていることが分かる。そのうち最も多い協力内容は円借款の44件で、全実現案件の36.4%を占める。このことから、フィージビリティ調査等で提案されたプロジェクトの実現には、日本のODAが円借款を中心に大きな役割を果たしてきたと言える。

資金調達を実現した118件のうち、日本の協力以外の資金調達源として最も実績が多いのは自国政府資金であり、28.0%（33件）を占める。その他では、国際機関からの調達（21件、17.8%）、他の援助国からの支援（18件、15.3%）の他、民間資金（18件、15.3%）が主な資金調達源としてあげられる。

### (2) 調査終了年度別資金調達および日本のODA実施状況

調査終了年度別の資金調達状況は以下に示すとおりである。昭和51年から昭和56年、昭和59年から昭和62年、平成2年から平成4年に終了した案件は、フィージビリティ調査等の提案事業が円借款事業により実現された件数が比較的多く見られる。また、昭和57年、昭和58年、昭和63年など、資金調達の達成率が極端に低い年もあったことが確認できる。




図 3-21 フィージビリティ調査等 調査終了年度別資金調達状況

### (3) 調査分野別の資金調達および日本のODA実施状況

エネルギー分野と工業分野における資金調達実績は、それぞれ終了案件の44.1%（177件中78件）、40.0%（95件中38件）であり、資金調達が行われた割合に大きな差はない。実現案件中に占める日本のODAが実施された案件の割合は、エネルギー関係案件が55.1%（43件）であるのに対して、工業関係案件では43.6%（17件）となっており、10ポイント以上の差が生じている。また、円借款、無償資金協力、民間資金による資金調達等でも、エネルギー関係案件が工業関係案件に比べ高い比率を示している。小分類を見ると、実現（実施済・進行中）案件において日本のODA実施の比率が高い分類は、送配電（18件中14件）、化学工業（10件中5件）、窯業（3件中2件）、その他工業（6件中4件）、水力発電（33件中16件）、火力発電（13件中6件）等である。送配電は実現率が81.8%（22件中18件）と高いが、そのうち18件中9件で円借款が実施されている他、無償資金協力が1件実施されている。そのほかにも、国際機関からの資金支援実績が6件、他国からの支援

も4件あり、高い実現率につながっている。案件数が多い水力発電（全93件）については、円借款  
 供与（15件）や民間資金（5件）により実施された実績が他分野と比べて比較的多い。無償資金協  
 力は、水力発電、送配電、再生エネルギー及びその他工業で実施された実績がある。

表 3-6 フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況

(案件数)

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネ	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1. 資金調達	0	7	33	13	18	4	3	78	8	10	7	3	4	6	38	2	118
円借款	0	2	15	5	9	1	0	32	1	4	1	2	1	3	12	0	44
無償資金協力	0	0	2	0	2	0	1	5	0	0	0	0	0	1	1	0	6
輸銀融資	0	0	0	3	1	1	0	5	0	3	1	0	1	0	5	0	10
国際機関融資	0	0	7	2	6	0	0	15	0	1	3	0	1	0	5	1	21
他の援助国からの 資金協力	0	2	5	3	4	0	0	14	1	1	2	0	0	0	4	0	18
自国政府資金のみ	0	1	7	3	4	1	2	18	6	3	2	0	1	1	13	2	33
民間資金	0	3	5	3	0	2	1	14	0	2	1	1	0	0	4	0	18
その他・不明(資金 調達)	0	1	1	1	3	0	0	6	1	0	1	0	0	1	3	1	10
2. 日本の技術協力	2	1	0	0	3	0	1	5	1	0	1	1	0	0	3	1	11
技プロ	2	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
専門家派遣	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	3	1	6
研修員受入	0	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
その他	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2
日本の ODA 実施	2	3	16	6	14	2	2	43	2	5	2	2	2	4	17	1	63
実現(実施済・進行 中)案件	2	7	33	13	18	4	3	78	8	10	7	3	5	6	39	2	121
終了案件	10	12	93	21	22	16	13	177	19	26	14	9	7	20	95	7	289

注1) 資金調達：終了案件のうち、資金調達が実施した案件数

注2) 日本の技術協力：終了案件のうち、日本の技術協力案件数

注3) 日本のODA実施：日本のODAにより何らかの資金供与が実施された案件（円借款、無償資金協力）

または日本の技術協力（技術協力プロジェクト、専門家派遣、研修員受入等）が行われた案件数

（日本のODA実施＝1. 資金調達（円借款,無償資金協力）＋2. 日本の技術協力ー重複した案件数）




図 3-22 フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況

(4) 各地域の分野別資金調達状況

1) ASEAN

ASEANでは、全122件中54件（44.3%）で何らかの資金調達が行われている。資金調達が行われた案件の中で、円借款の実績が最も多い25件であり、これは資金調達が行われた案件の46.3%にあたる。円借款以外の資金供給源では、国際機関融資が11件（20.4%）、自国政府資金が10件（18.5%）、民間資金及び輸銀融資7件（13.0%）となっている。




図 3-23 ASEAN フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況

2) その他アジア

その他アジアでは、全46件中23件（50.0%）において資金調達が実施されている。その中では、円借款が23件中12件（52.2%）と最も多く、次に自国政府資金による実施が6件（26.1%）実施されている。また、無償資金協力が4件（17.4%）実施されている。




図 3-24 その他アジア フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況

### 3) 中近東、アフリカ、中南米

中近東では39件中18件 (46.2%)、アフリカでは、26件中9件 (34.6%)、中南米では、45件中9件 (20.0%) の資金調達が実現している。これら地域はASEAN、その他アジアに比べて資金調達に占める円借款の割合は低く、中近東では18件中2件 (11.1%)、アフリカでは9件中3件 (33.3%)、中南米では9件中2件 (22.2%) となっている。無償資金協力の実績はアフリカで1件あるのみである。




図 3-25 中近東 フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況




図 3-26 アフリカ フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況




図 3-27 中南米 フィージビリティ調査等 分野別資金調達状況

4) 大洋州、ヨーロッパ、中央アジア・コーカサス

これらの地域では案件数が少なく、分野別の比較はできない。大洋州では、全2件のフィージビリティ調査等が実施されたが、2件とも資金調達は実現していない。ヨーロッパでは、8件中5件（62.5%）の資金調達が実現したが、日本のODAによる実施はなく、自国政府資金（4件）など、他の資金源によるものである。中央アジア・コーカサスで実施されたフィージビリティ調査等は1件のみであり、資金調達は実現されていない。

3.2.11 プロジェクト実現の遅延・中止の理由

フィージビリティ調査等の289案件のうち、遅延・中止となっているのは141件である。これらの案件がどのような理由で遅延・中止となっているのかを示す（巻末表3-8参照）。遅延・中止の理由は以下のように分類している。

表 3-7 遅延・中止理由の分類


大分類	内容・小分類（該当するもののみ）
1. フィージビリティの欠如または低位	JICA開発調査（もしくはその後の調査）において対象プロジェクトのフィージビリティが欠如していると判断されたもの。
2. 事業規模の不適切	提案された事業の規模が適切でないと判断されたもの。
3. 関連事業の実現の遅れ	プロジェクトの実現が他案件の実現に依存しており、他案件の実施が何らかの要因で遅れている（中止された）ためにプロジェクト実現が遅延・中止したもの。
4. 外国からの資金調達の困難	政府は実施意向を持っておりプロジェクト実施のための資金調達を行ったが、援助供与側の制約等により具体的な援助要請が不調に終わり、資金調達の目処が立たないためにプロジェクトが実施されていないもの。
5. 相手国内の事情	1) 政治的要因：政権交替、人事異動、推進者の失脚・死亡等 2) 経済的要因：外貨不足、自己資金の不足、必要資金の膨張、財政事情、経済事情の悪化、市場・需要の変化等 3) 政策的要因：重点の変更、プライオリティの変更、上位計画の策定待ち等 4) 行政的要因：関連機関の調整の遅れ、推進母体の基盤の弱さ等 5) 治安悪化：相手国内又は対象地域の治安に関する要因 6) 自然災害：相手国内又は体調市域の自然災害による要因
6. その他	上記に当てはまらない理由（技術的問題、相手国の人的資源の不足、プロジェクト予定地の変更、製造技術の不足、インフラの不備、社会環境問題等）
7. 理由不明	理由について明記されていないもの

(1) フィージビリティ調査等全体

まず全体の遅延・中止理由を見ると、最も多かった理由は、相手国内の事情の106件で、遅延・中止理由として挙げられた全169件の62.7%を占めている<sup>6</sup>。次いで、外国からの資金調達困難が8.3%、フィージビリティの欠如・低下が7.7%挙げられている。


さらに相手国内の事情の内訳を見ると、経済的要因が47件で、相手国内の事情の44.3%と最も多く、次いで政策的要因が24.5%、政治的要因が17.9%となっている。

<sup>6</sup> 遅延・中止理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数（169件）は全遅延・中止案件数（141件）よりも多い。



注) 遅延理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数(169件)は案件数よりも多い。

図 3-28 フィージビリティ調査等全体の遅延・中止理由(大分類)




注) 相手国内の事情として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数(106件)は実際の案件数よりも多い。

図 3-29 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由(「相手国内の事情」小分類)

## (2) ASEAN


ASEANでは遅延・中止理由の58.6%が相手国内の事情に該当している。相手国の事情の内訳では、経済的要因が43.9%と最も多く、次いで政策的要因が26.8%、政治的要因が19.5%となっている。全体の傾向と類似しているが、「その他」の要因の比率が21.4%と高いという特徴が見られる。





注) 遅延理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数(70件)は案件数よりも多い。

図 3-30 ASEAN フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類)




注) 相手国内の事情として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数(41件)は実際の案件数よりも多い。

図 3-31 ASEAN フィージビリティ調査等 遅延理由 (「相手国内の事情」小分類)


### (3) その他アジア

その他アジアでも ASEAN と同じく、遅延・中止理由の最大のものは相手国内の事情で、14件(70.0%)が該当している。相手国内の事情の中では、政策的要因が6件あり、42.9%と最も高く、経済的理由(5件、35.7%)を上回っている。政治的要因は1件のみ(7.1%)で他地域と比較して低い割合となっている。



注) 遅延理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数(20件)は案件数よりも多い。

図 3-32 その他アジア フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類)




注) 全 19 案件中、相手国内の事情として挙げられた要因 14 件の内訳

図 3-33 その他アジア フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類)


#### (4) 中近東

中近東で遅延・中止理由の最大のものは、やはり相手国内の事情(76.2%)であり、他地域と比較してもその比率は高くなっている。その内訳では、他地域と同様に経済的要因が最も多く 37.5%、次いで政策的要因が 25.0%であるが、行政的要因も 3 件あり、18.8%と他地域と比較して割合が高い。その他の要因としては、フィージビリティの欠如・低下が 3 件あり、14.3%と割合が高くなっている。



注) 遅延理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数(21件)は案件数よりも多い。

図 3-34 中近東 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類)




注) 全 26 案件中、相手国内の事情として挙げられた要因 16 件の内訳

図 3-35 中近東 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類)


#### (5) アフリカ

アフリカでも、相手国内の事情が 12 件、54.5%と最も多い。その内訳は、経済的要因が 6 件、50.0%と最も高く、政治的要因、政策的要因が 2 件ずつでそれに続いている。その他の要因として、外国からの資金調達の困難が 3 件あり、13.6%の割合は他地域と比較して高くなっている。



注) 遅延理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数(22件)は案件数よりも多い。

図 3-36 アフリカ フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類)




注) 全 17 案件中、相手国内の事情として挙げられた要因 12 件の内訳

図 3-37 アフリカ フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類)


#### (6) 中南米

中南米においても、遅延・中止理由は相手国内の事情が 20 件、69.0%と最大である。その内訳では、経済的要因が 12 件、60.0%と最も多く、次いで政治的要因が 4 件、20%と他地域と比較して高くなっている。相手国内の事情以外は、外国からの資金調達困難、関連事業の延期、フィージビリティの欠如・低下がそれぞれ 1 件、3.4%ずつと少ないが、その他が 4 案件、13.8%と多くなっている。



注) 遅延理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、ここで述べられている件数(29件)は案件数よりも多い。

図 3-38 中南米 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (大分類)



注) 全 26 案件中、相手国内の事情として挙げられた要因 20 件の内訳

図 3-39 中南米 フィージビリティ調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類)

### 3.3 マスタープラン調査等の現状

マスタープラン調査等全417件について現状を考察する。対象となる案件の現状については巻末表3-9のリストを参照のこと。

#### 3.3.1 マスタープラン調査等の活用状況の分析基準

マスタープラン調査等の提言内容の活用状況の分類・分析には、次の区分を用いた。

表 3-8 マスタープラン調査等活用状況の分類

<b>A. 進行・活用</b>
調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 当該調査の次の調査が実施されている。または、関連調査の実施に当たって当該調査の成果が活用されている。</li><li>・ 当該調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施されている。</li><li>・ 相手国側の政策、開発計画等に具体的に取り入れられている。または、政策・計画等の策定、形成に活用されている。</li><li>・ その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により何らかの措置が講じられている。</li><li>・ 調査終了後間もないため、具体的な措置が相手国政府によって実施されていないが、提言への対応が検討されている。</li></ul>
<b>B. 遅延</b>
調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 当該調査終了後、相手国側が具体的な行動をとっていない。または具体的な活用が行われていない。</li><li>・ 具体化の方向で検討された後、何らかの理由により棚上げされている。</li></ul>
<b>C. 中止・消滅</b>
調査の提言、計画等が以下の状況のいずれかにある状態。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 相手国政府により、公式に中止が決定されている。</li><li>・ 他の調査による代替案が採用ないし活用されている。</li><li>・ 長期にわたり遅延しており、活用の見込みがない。</li></ul>

なお、開発調査等による提案事業・内容がどの程度の案件で活用されているかを示すため、本調査では「活用率」および「遅延・中止率」を算出している。「活用率」とは、対象全案件における「進行・活用」案件の占める割合のことである。すなわち、次の数式で表される。

$$\text{『進行・活用案件数} \div \text{マスタープラン調査等案件数』}$$


また、「遅延・中止率」とは、対象全案件における「遅延」及び「中止・消滅」案件（以下、

略して「遅延・中止」と表す)の占める割合のことである。すなわち、次の数式で表すことができる。

$$\left[ \frac{\text{遅延案件} + \text{中止・消滅案件}}{\text{マスタープラン調査等案件数}} \right]$$

### 3.3.2 マスタープラン調査等全体の活用状況

3.3.1項に示した分析基準により417件を分類した結果は次のとおりである。調査完了後、提言内容について実現具体化に向けて何らかの形で進展が見られた案件は全417件のうち350件であり、案件全体の83.9%を占める。遅延は45件（10.8%）、中止・消滅は22件（5.3%）となっている。



注) 対象全 417 件

図 3-40 マスタープラン調査等活用状況

### 3.3.3 調査種類別活用状況

マスタープラン調査等417件の活用状況を調査種類別に示すと、以下のとおりである。

表 3-9 マスタープラン調査等 調査種類別活用状況

(上段:件数、下段:%)

	M/P 調査	資源調査	中国工場近代化調査	その他調査 (M/P 型)	合計
進行・活用	228 (87.4%)	11 (64.7%)	93 (79.5%)	18 (81.8%)	350 (83.9%)
遅延	20 (7.7%)	3 (17.6%)	21 (17.9%)	1 (4.5%)	45 (10.8%)
中止・消滅	13 (5.0%)	3 (17.6%)	3 (2.6%)	3 (13.6%)	22 (5.3%)
合計	261 (100.0%)	17 (100.0%)	117 (100.0%)	22 (100.0%)	417 (100.0%)

#### (1) マスタープラン調査

マスタープラン調査全261件の進行・活用率は87.4%（228件）と高い割合になっている。遅延は

7.7%（20件）、中止・消滅は 5.0%（13件）である。




図 3-41 マスタープラン調査 活用状況

(2) 資源調査

資源調査全17件の進行・活用率は64.7%（11件）で、他の調査と比較すると活用率は低い。中止・消滅、遅延の案件が3件ずつあることから、遅延・中止率は35.3%と高くなっている。




図 3-42 資源調査 活用状況

(3) 中国工場近代化調査

中国工場近代化調査全117件では、進行・活用案件は79.5%（93件）であり、活用率は比較的高い。中止・消滅案件はわずか3件（2.6%）と低い、遅延の案件が21件（17.9%）あるため、遅延・中止率は20.5%である。





図 3-43 中国工場近代化調査 活用状況



(4) その他の調査 (M/P型)

その他調査 (M/P型) は全22件中、進行・活用率は81.8% (18件) とマスタープラン調査に続き高い割合で活用されている。一方、中止・消滅案件が3件あり、遅延の1件と合わせた遅延・中止率は18.1%である。



注) 対象全 22 件

図 3-44 その他調査 (M/P 型) 活用状況

3.3.4 地域別活用状況


地域別に活用状況を見ると、以下に示すとおりである。

表 3-10 マスタープラン調査等 地域別活用状況

	ASEAN	その他アジア	中近東	アフリカ	中南米	大洋州	ヨーロッパ	中央アジア・コーカサス	合計
進行・活用	118 (91.5%)	120 (80.5%)	29 (85.3%)	25 (75.8%)	36 (78.3%)	3 (75.0%)	12 (92.3%)	7 (77.8%)	350 (83.9%)
遅延	4 (3.1%)	24 (16.1%)	4 (11.8%)	5 (15.2%)	5 (10.9%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	2 (22.2%)	45 (10.8%)
中止・消滅	7 (5.4%)	5 (3.4%)	1 (2.9%)	3 (9.1%)	5 (10.9%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (5.3%)
合計	129 (100.0%)	149 (100.0%)	34 (100.0%)	33 (100.0%)	46 (100.0%)	4 (100.0%)	13 (100.0%)	9 (100.0%)	417 (100.0%)

(1) ASEAN

ASEANは案件数が129件と多く、活用率は91.5%と高い。




注) 対象全 129 件

図 3-45 ASEAN マスタープラン調査等 活用状況

(2) その他アジア

その他アジアは案件数が149件と更に多いが、活用率は80.5%とASEANより若干低くなっている。遅延の案件数が他地域と比べて多く、16.1%（24件）である。




注) 対象全 149 件

図 3-46 その他アジア マスタープラン調査等 活用状況

(3) 中近東

中近東は対象34件中、進行・活用案件は29件、活用率は85.3%であり、主要地域ではASEANの次に高い。中止・消滅は1件のみであり、2.9%である。




注) 対象全 34 件

図 3-47 中近東 マスタープラン調査等 活用状況

#### (4) アフリカ

アフリカにおける進行・活用率は 75.8%であり、主要地域の中では低く、ASEANとは15ポイント程度の差がある。また、遅延・中止率が24.2%と高い割合になっている。




注) 対象全 33 件

図 3-48 アフリカ マスタープラン調査等 活用状況

#### (5) 中南米

中南米の案件総数は46件であるが、そのうちの進行・活用案件は36件、活用率は78.3%であり、活用率はアフリカに次いで低い水準にある。



注) 対象全 46 件

図 3-49 中南米 マスタープラン調査等 活用状況

#### (6) 大洋州、ヨーロッパ、中央アジア・コーカサス

大洋州、ヨーロッパ、中央アジア・コーカサスについては案件数が少ないことから、その傾向を測りきれない。ヨーロッパについては案件数が13件と少ないため比較は困難であるが、12件が進行・活用となっており、活用率にすると92.3%と最も高くなっている。

### 3.3.5 分野別活用状況

活用状況を分野別に見ると、まず大分類では、その他を除くと鉱業分野が90.5%と最も高く、

次にエネルギー分野は83.2%、工業分野は81.3%と続く。遅延・中止率では、その他を除くと鉱業分野が9.6%と最も低く、工業分野は18.7%、エネルギー分野は16.8%となっている。

表 3-11 マスタープラン調査等 分野別活用状況

(上段:件数、下段:%)

	進行・活用	遅延	中止・消滅	合計
鉱業	19 (90.5%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
エネルギー	99 (83.2%)	12 (10.1%)	8 (6.7%)	119 (100.0%)
エネルギー一般	49 (92.5%)	3 (5.7%)	1 (1.9%)	53 (100.0%)
水力発電	6 (46.2%)	3 (23.1%)	4 (30.8%)	13 (100.0%)
火力発電	6 (85.7%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
送配電	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
ガス・石炭・石油	10 (76.9%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
新・再生エネルギー	17 (77.3%)	4 (18.2%)	1 (4.5%)	22 (100.0%)
工業	178 (81.3%)	30 (13.7%)	11 (5.0%)	219 (100.0%)
工業一般	66 (86.8%)	8 (10.5%)	2 (2.6%)	76 (100.0%)
化学工業	13 (61.9%)	5 (23.8%)	3 (14.3%)	21 (100.0%)
鉄鋼・非鉄金属	14 (82.4%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)
窯業	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
機械工業	59 (79.7%)	12 (16.2%)	3 (4.1%)	74 (100.0%)
その他工業	22 (81.5%)	3 (11.1%)	2 (7.4%)	27 (100.0%)
その他	54 (93.1%)	2 (3.4%)	2 (3.4%)	58 (100.0%)
合計	350 (83.9%)	45 (10.8%)	22 (5.3%)	417 (100.0%)




図 3-50 マスタープラン調査等 分野別活用状況 (大分類)

小分類を見ると、エネルギー分野の送配電と工業分野の窯業では全案件が進行・活用となっている。その他、活用率が高いものとして、エネルギー一般の92.5%、工業一般の86.8%、火力発電の85.7%が挙げられる。遅延が多いのは、水力発電の23.1%と化学工業の23.8%である。水力発電は中止・消滅の案件も多く、13件中4件（30.8%）が中止・消滅となっている。水力発電は遅延と中止・消滅を合わせた遅延・中止率が53.9%であり、他の小分類と比較して活用率が突出して低いため、エネルギー分野全体の活用率にも影響を与えている。化学工業についても、遅延・中止率は38.1%と高くなっている。




図 3-51 エネルギー分野 マスタープラン調査等 分野別活用状況（小分類）




図 3-52 工業分野 マスタープラン調査等 分野別活用状況（小分類）

### 3.3.6 地域—分野別活用状況

地域ごとに分野別の活用状況を見ると、次のような結果が確認できる（巻末表3-10参照）。

#### (1) ASEAN

ASEANの分野別活用率は、鉱業分野は100%、工業分野は95.0%、その他では97.2%であり、いずれも非常に高い。エネルギー分野の活用率は83.3%とやや低い。エネルギー分野の小分類では水力発電において6件中4件が遅延・中止であることから、エネルギー分野全体の活用率が下がっ

ている。




図 3-53 ASEAN マスタープラン調査等 分野別活用状況

(2) その他アジア

その他アジアでは、鉱業分野の活用率が100%である。エネルギー分野の活用率は91.7%であり、他の主要地域と比べて高くなっている。工業分野の活用率は78.9%とやや低い。小分類で見ると、化学工業が64.7%、工業一般が69.2%と低いことが影響している。




図 3-54 その他アジア マスタープラン調査等 分野別活用状況

(3) 中近東

中近東では、エネルギー分野の活用率が84.6%、工業分野が86.7%、その他が83.3%となっている。鉱業案件の実績はない。エネルギー分野のエネルギー一般、新・再生エネルギーおよび工業分野の工業一般にそれぞれ遅延1件、化学工業に中止・消滅1件が見られる以外は、全て進行・活用となっている。




図 3-55 中近東 マスタープラン調査等 分野別活用状況

(4) アフリカ

アフリカでは、主要3分野の活用率が低く、最も低い工業分野は66.7%、鉱業分野は75.0%、エネルギー分野は77.8%であり、全地域の実績を下回っている。その他の分野は、2件中2件（100%）が進行・活用となっている。




図 3-56 アフリカ マスタープラン調査等 分野別活用状況

(5) 中南米

中南米では、アフリカ同様に主要3分野の活用率は低い。鉱業分野においては、3件中1件が中止・消滅であることから、活用率は66.7%と低くなっている。続いてエネルギー分野は75.0%、工業分野は77.8%となっている。その他分野は5件中5件（100%）が進行・活用となっている。小分類では、エネルギー分野のガス・石炭・石油で3件中2件の中止・消滅があり、エネルギー分野全体の遅延・中止率を高めている。工業分野では、化学工業、機械工業に各1件ずつ中止・消滅案件が見られる。




図 3-57 中南米 マスタープラン調査等 分野別活用状況

### 3.3.7 終了年度別活用状況

終了年度別の活用状況を3年毎の傾向で見ると、平成11年度からの3年間では活用率は80%を超え、その後更に90%台となっていることから、近年実施されたマスタープラン調査等の活用率は上昇傾向にあることが確認できる。平成23年度から平成25年度では、案件数は14件と少ないが、これまでのところ進行・活用率は100%となっている。平成17年度以降は中止・消滅となった案件はない。なお、単年度毎の活用状況は巻末表3-11に示している。

表 3-12 マスタープラン調査等 終了年度別活用状況

(上段: 件数、下段: %)

	S49-H10	H11-H13	H14-H16	H17-H19	H20-H22	H23-H25	合計
進行・活用	201 (78.5%)	44 (86.3%)	28 (93.3%)	29 (93.5%)	34 (97.1%)	14 (100.0%)	350 (83.9%)
遅延	35 (13.7%)	7 (13.7%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	45 (10.8%)
中止・消滅	20 (7.8%)	0 (0.0%)	2 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (5.3%)
合計	256 (100.0%)	51 (100.0%)	30 (100.0%)	31 (100.0%)	35 (100.0%)	14 (100.0%)	417 (100.0%)




図 3-58 マスタープラン調査等 終了年度別活用状況



### 3.3.8 開発調査実施後の資金調達および日本の技術協力の実施状況

開発調査実施後の資金調達および日本の技術協力の状況を以下に示す（調査終了年度別は巻末表3-12、分野別では巻末表3-13、地域一分野別では巻末表3-14を参照）。なお、資金調達は円借款および国際機関からの融資のように複数機関から得る場合があるが、その場合はダブルカウントしている。したがって、「資金調達」の数値とその内訳の合計は必ずしも一致しない。

#### (1) 資金調達および日本の技術協力状況全般

マスタープラン調査等417件のうち、借款等、事業実施にかかる資金調達が何らかの形で行われた案件は192件である。これは進行・活用案件350件の54.9%に当たる。資金の調達先を見ると、最も多いのは自己資金であり資金調達先全体（257件<sup>7</sup>）の42.0%となっている。次に多いのが円借款で12.1%、次いで国際機関が10.9%、日本の無償資金協力が8.2%である。

円借款、無償資金協力、技術協力のいずれかの日本のODAが実施された案件数は155件であり、進行・活用案件（全350件）の44.3%に当たる。なお、自国政府資金による実施（108件）は進行・活用案件の30.9%、国際機関からの資金調達（28件）は同8%、他の援助国から支援（19件）は同5.4%であり、日本のODAによる実施率の高さが窺える。日本の技術協力が実施された案件は130件で、進行・活用案件の37.1%である。技術協力では、専門家派遣につながったものが68件と最も多く、その他、技術協力プロジェクトは45件、研修員受入は41件である。資金協力では、円借款は31件、無償資金協力は21件の実績がある。






図 3-59 マスタープラン調査等 資金調達および日本の ODA 実施推移

<sup>7</sup> 円借款および国際機関からの融資のように、複数機関から資金を得ている場合があり、その場合はダブルカウントしていることから、合計 257 件となり、資金調達を達成した案件数 192 件より多い。



(注) 資金調達先が複数ある場合があるため、合計数は資金調達が行なわれた案件数192件より多い。

図 3-60 マスタープラン調査等 資金調達実績




(注) 技術協力の種類が複数実施された場合があるため、合計数は技術協力が実現された案件数130件より多い。

図 3-61 マスタープラン調査等 日本の技術協力による実現内訳

## (2) 分野別資金調達・日本のODA実施状況

エネルギー分野では、進行・活用案件99件中63件（63.6%）において日本のODAが実施されている。エネルギー分野は自国政府資金を除く各資金調達の種類において他分野よりも割合が高く、最もドナーからの支援で実現している割合が高い結果となっている。特に国際機関の支援を受けて実現している割合も20%に達している。一方、工業分野における日本のODAの実施は178件中52件（29.2%）であり比較的低い割合となっている。工業分野は自国政府資金による実現が178件中69件（38.8%）と他の分野と比較して高い割合となっている。これは、工業分野の案件数において高い割合を占める中国工場近代化調査の影響である。中国工場近代化調査の提言は、その実現の際、自国の資金が手当てされることになっており、日本の資金援助が行われるケースはほとんどない。



注) 進行・活用案件における各資金調達源の占める割合を示す。

図 3-62 マスタープラン調査等 分野別資金調達・技術協力実施状況

### (3) 各地域の資金調達・日本のODA実施状況

地域別の資金調達では、進行・活用案件数が3件と少ない大洋州において、3件全てで資金調達が実施されたことから、100%と割合が最も高い。次いで、アフリカでは進行・活用案件数25件中20件（80.0%）、中央アジア・コーカサスでは同7件中5件（71.4%）と高い割合を示している。一方、同12件中3件のみが資金調達を実現したヨーロッパは25.0%、同29件中8件のみが資金調達を実現した中近東は27.6%と他地域と比較して低い割合となっている。

日本のODA実施状況では、アフリカが進行・活用案件25件中19件で76.0%と最も高い割合となっている。次いで、大洋州が同3件中2件（66.7%）、ASEANが同118件中77件（65.3%）、その他アジアを除く他の地域でも50~60%台となっている。その他アジアは同120件中15件のみであり、12.5%と低い割合だが、既述のとおり中国工場近代化調査の大部分が自国政府資金で実現されていることによる影響と考えられる。




図 3-63 マスタープラン調査等 各地域の資金調達・日本のODA実施状況

### (4) 地域一分野別資金調達・日本のODA実施状況

以下、主要地域の地域一分野別資金調達および日本のODA実施状況を示す。

#### 1) ASEAN

ASEANでは、進行・活用案件118件中77件（65.3%）に日本のODAが活用された。中でもエネ

ギー分野では、日本のODAによる実現が75.0%と高くなっている。工業分野においても日本のODAによる実現は65.8%と高い割合であるが、特に円借款と日本の技術協力の割合が他分野よりも高くなっている。また、エネルギー関係案件では国際機関からの融資が多く、鉱業分野では自国資金による実現が多い。




図 3-64 ASEAN マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況

## 2) その他アジア

その他アジアでは中国工場近代化調査が大きく数字に影響しており、工業分野における日本のODA実績は少なくなっている（工業分野の進行・活用案件101件中5件で5.0%）。一方、エネルギー分野では、進行・活用案件11件中8件（72.7%）において日本のODAが活用されている。エネルギー分野は円借款と技術協力の活用が他分野よりも多く、また国際機関からの支援も多い。また、その他の分野において無償資金協力や技術協力が多く実施されている。




図 3-65 その他アジア マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況

## 3) 中近東

中近東では、進行・活用案件29件中15件（51.7%）において日本のODAが活用されている。特にエネルギー分野では、活用案件11件中10件（90.9%）と高い割合で日本のODAが利用されている。特に、技術協力は同11件中7件（63.6%）で実施されている。一方、工業分野におけるODA活用件数は、同13件中の3件にとどまっている。




図 3-66 中近東 マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況

#### 4) アフリカ

既述のとおり、アフリカでの進捗・活用案件における日本のODA活用状況は76.0%と主要地域の中で最も高いが、特に工業分野での割合が高く、進捗・活用案件6件中5件（83.3%）である。工業分野の中でも技術協力は同6件中5件（83.3%）で実施されている。エネルギー分野についても、同14件中11件（78.6%）で日本のODAが実施されており、無償資金協力が同14件中6件（42.9%）と比較的多く実施されている。なお、その他の分野においては、自国政府資金が100%活用されている。




図 3-67 アフリカ マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況

#### 5) 中南米

中南米では、工業分野において進捗・活用案件における日本のODA実施の割合が14件中11件（78.6%）で最も高い。一方、エネルギー分野では、進捗・活用案件15件中、日本のODA実施は7件（46.7%）であり、他の主要地域と比較して低い割合となっている。





図 3-68 中南米 マスタープラン調査等 分野別資金調達・日本の ODA 実施状況

### 3.3.9 マスタープラン調査等の遅延・中止理由

遅延または中止・消滅に分類されている67件のマスタープラン調査等について、フィージビリティ調査等と同様の遅延・中止理由により分類した結果を以下に示す（巻末表3-15参照）。


まず、全体の遅延・中止理由を見ると、最も多いのは相手国内の事情の31件であり、遅延・中止理由の46.3%を占める。次いで、その他が9件（13.4%）、外国からの資金調達困難が6件（9.0%）となっている。

相手国内の事情について小分類による内訳を見ると、最も多いのは経済的要因で、相手国内の事情の41.9%を占めている。次いで、政治的要因（22.6%）、行政的要因（19.4%）が多くなっている。



注) 遅延・中止理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、回答の合計数(77件)は案件数(67件)よりも多い。

図 3-69 マスタープラン調査等 遅延・中止理由（大分類）




注) 相手国内の事情として複数の理由が挙げられている案件もあるため、  
回答の合計数(31件)は案件数(26件)よりも多い。

図 3-70 マスタープラン調査等 遅延・中止理由(「相手国内の事情」の小分類)

次に、主要地域における地域ごとの遅延・中止理由を示す。


#### (1) ASEAN

ASEAN においては、相手国内の事情によるものが 11 件中 5 件(45.5%)を占めている。それ以外は、外国からの資金調達困難、その他及び理由不明に分類されている。相手国内の事情の中では政策的要因が 3 件で最も多く、これに行政的要因が 2 件で続く。



注) 遅延・中止理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、  
回答の合計数(13件)は案件数(11件)よりも多い。

図 3-71 ASEAN マスタープラン調査等 遅延・中止理由(大分類)




注) 相手国内の事情として複数の理由が挙げられている案件もあるため、  
回答の合計数(5件)は案件数(4件)よりも多い。

図 3-72 ASEAN マスタープラン調査等 遅延・中止理由(「相手国内の事情」小分類)

(2) その他アジア


その他アジアでは、29件中遅延・中止理由が不明なものが20件(69.0%)あるが、理由が判明しているものの中では相手国内の事情が8件(27.6%)で最も多い。相手国内の事情の内訳では、8案件中、経済的要因が4件で半数を占めている。



注) 遅延・中止理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、  
回答の合計数(32件)は案件数(29件)よりも多い。

図 3-73 その他アジア マスタープラン調査等 遅延・中止理由(大分類)






注) 案件数(8件)、回答の合計数(8件)

図 3-74 その他アジア マスタープラン調査等 遅延・中止理由(「相手国内の事情」小分類)

### (3) 中近東

中近東における遅延・中止案件は5件であり、理由は相手国内の事情が1件、理由不明によるものが4件である。相手国内の事情の1件は、政治的要因によるものである(1件のみのため、図は省略する)。




注) 案件数(5件)、回答の合計数(5件)

図 3-75 中近東 マスタープラン調査等 遅延・中止理由(大分類)


### (4) アフリカ

アフリカにおいては、遅延・中止となっている8件中、その理由として8件(75%)が相手国内の事情を挙げている。相手国内の事情の小分類を複数選択している案件があるため、回答の合計は8件となっている。その他に外国からの資金調達困難が3件(37.5%)ある。相手国内の事情によるものの中では、経済的要因が4件と多い。



注) 遅延・中止理由として複数の理由が挙げられている案件もあるため、  
回答の合計数(11件)は案件数(8件)よりも多い。

図 3-76 アフリカ マスタープラン調査等 遅延・中止理由 (大分類)




注) 相手国内の事情として複数の理由が挙げられている案件もあるため、  
回答の合計数(8件)は案件数(6件)よりも多い。

図 3-77 アフリカ マスタープラン調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類)


(5) 中南米

中南米においては、遅延・中止に分類された 10 件のうち 5 件 (50.0%) が相手国内の事情 による。その内訳は、政治的要因 2 件、経済的要因 2 件、行政的要因が 1 件となっている。



注) 案件数(10件)、回答の合計数(10件)

図 3-78 中南米 マスタープラン調査等 遅延・中止理由 (大分類)



注) 案件数(5件)、回答の合計数(5件)

図 3-79 中南米 マスタープラン調査等 遅延・中止理由 (「相手国内の事情」小分類)



## 卷末表

## 卷末表

表1-1	実施済案件現状調査（経済産業省委託費案件）対象706案件及び調査状況（調査種類別） .....	87
表1-2	実施済案件現状調査（経済産業省委託費案件）対象706案件及び調査状況（地域別） .....	122
表2-1	国別調査構成.....	156
表3-1	フィージビリティ調査等 調査種類別実現状況.....	158
表3-2	フィージビリティ調査等 289件の現状.....	159
表3-3	フィージビリティ調査等 終了年度別実現状況.....	168
表3-4	フィージビリティ調査等 地域－終了年度別実現状況.....	169
表3-5	フィージビリティ調査等 地域－分野別実現状況.....	170
表3-6	フィージビリティ調査等 終了年度別資金調達状況.....	172
表3-7	フィージビリティ調査等 地域－分野別資金調達状況.....	173
表3-8	フィージビリティ調査等の遅延・中止理由.....	175
表3-9	マスタープラン調査等 417件の現状.....	176
表3-10	マスタープラン調査等 地域－分野別実現状況.....	189
表3-11	マスタープラン調査等 終了年度別進行・活用状況.....	191
表3-12	マスタープラン調査等 終了年度別資金調達・協力実施状況.....	192
表3-13	マスタープラン調査等 分野別資金調達・協力実施状況.....	193
表3-14	マスタープラン調査等 地域－分野別資金調達・協力実施状況.....	194
表3-15	マスタープラン調査等の遅延・中止理由.....	197



表1-1 実施済案件現状調査(経済産業省委託費案件) 対象706案件及び調査状況(調査種類別)

(1) フィージビリティ調査

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	昭和57年度	12477	窯業	遅延・中断	三菱鉱業セメント(株)
IDN 001	インドネシア	ウジュンパンダン工業団地建設計画調査	昭和51年度	9187	工業一般	実施済	(株)野村総合研究所
IDN 002	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	昭和49年度～昭和52年度	125653	水力発電	実施済	(株)ニュージェック
IDN 003	インドネシア	アチエ尿素肥料工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	89688	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
IDN 004	インドネシア	ブキットアサム石炭火力発電計画調査	昭和52年度	58394	火力発電	実施済	電源開発(株)
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	252755	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	35446	送配電	実施済	日本工営(株)
IDN 007	インドネシア	メダン鑄物センター建設計画評価調査	昭和55年度～昭和56年度	37141	機械工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会 (財)総合鑄物センター
IDN 008	インドネシア	サワレント(オンピリン)石炭開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	72864	ガス・石炭・石油	実施済	住友石炭鉱業(株)
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	昭和56年度	40736	その他工業	実施済	相模ゴム工業(株)
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	154049	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 011	インドネシア	リアムキワ水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	199376	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)
IDN 012	インドネシア	コタバンジャン水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和58年度	219308	水力発電	実施中	東電設計(株) 北電興業(株)
IDN 013	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	48953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株) (社)日本プラント協会
IDN 014	インドネシア	ルヌン水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和59年度	147335	水力発電	実施中	日本工営(株)
IDN 015	インドネシア	東部ジャワ送電網整備計画調査	昭和58年度～昭和59年度	95445	送配電	実施済	(株)ニュージェック
IDN 016	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	昭和59年度	105163	機械工業	実施済	(社)日本プラント協会
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	102494	エネルギー一般	実施中	東電設計(株)
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(ステップ3)	昭和59年度～昭和62年度	101905	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 019	インドネシア	ラノウ水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	96684	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	昭和61年度～昭和62年度	60268	機械工業	実施済	日本工営(株)
IDN 021	インドネシア	ジャンビ天然ガス利用開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	121920	ガス・石炭・石油	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)
IDN 022	インドネシア	チパサン水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和63年度	268984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 023	インドネシア	バンコ炭有効利用計画調査	昭和59年度～昭和63年度	855955	新・再生エネルギー	中止・消滅	(財)日本エネルギー経済研究所
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	昭和61年度～昭和63年度	319789	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)
IDN 025	インドネシア	金属加工業育成センター設立計画調査	昭和62年度～昭和63年度	90805	工業一般	中止・消滅	八千代エンジニアリング(株) 住友ビジネスコンサルティング(株)
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	昭和62年度～昭和63年度	111883	その他	中止・消滅	CRC海外協力(株)
IDN 027	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	昭和61年度～平成1年度	227284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 028	インドネシア	シパンシハボラス水力発電計画	昭和62年度～平成2年度	165020	水力発電	実施中	東電設計(株)
IDN 029	インドネシア	ブルン水力発電計画	昭和62年度～平成2年度	249477	水力発電	遅延・中断	(株)アイ・エヌ・エー
IDN 030	インドネシア	サンダン紡績工場(チバドン/バンジャラン)リハビリテーション計画	平成2年度～平成3年度	72106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)
IDN 031	インドネシア	ワンプー水力発電開発計画	平成2年度～平成4年度	272959	水力発電	具体化準備中	東電設計(株)
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	平成2年度～平成5年度	304511	火力発電	具体化準備中	東電設計(株)
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	昭和63年度～平成5年度	1085632	新・再生エネルギー	実施済	日本工営(株) 東電設計(株)
IDN 034	インドネシア	ワルサムソン水力発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	401882	水力発電	遅延・中断	(株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)
IDN 035	インドネシア	テソカン川上流揚水発電開発計画調査	平成3年度～平成7年度	220641	水力発電	具体化進行中	(株)ニュージエック
IDN 036	インドネシア	ウジュンパンダン石炭火力発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	302459	火力発電	具体化進行中	(株)ニュージエック
IDN 037	インドネシア	ポコ水力発電計画調査	平成7年度～平成8年度	203094	水力発電	遅延・中断	電源開発(株) (株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル
IDN 038	インドネシア	都市ガス網開発計画調査	平成8年度～平成9年度	220895	ガス・石炭・石油	遅延・中断	大阪瓦斯(株) (財)日本エネルギー経済研究所

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 039	インドネシア	コナエハ水力発電計画調査(Phase1)	平成9年度～平成10年度	35502	水力発電	遅延・中断	電源開発(株) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル
IDN 040	インドネシア	ケライ2水力発電開発計画調査	平成8年度～平成10年度	49194	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック
KHM 001	カンボジア	シアヌークヴィル・コンバインドサイクル発電開発計画調査	平成11年度～平成13年度	248316	火力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック
LAO 001	ラオス	セカナム小水力発電開発計画調査	平成2年度～平成3年度	174819	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	平成4年度～平成7年度	530315	水力発電	一部実施済	電源開発(株) (株)ニュージェック
LAO 003	ラオス	ナムニアップ-1水力発電開発計画調査	平成10年度～平成11年度	265195	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)
LAO 004	ラオス	ナムニアップ-1水力発電開発計画調査(フェーズII)	平成10年度～平成14年度	236589	水力発電	実施中	日本工営(株)
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	昭和50年度～昭和51年度	52323	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
MYN 002	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	昭和53年度～昭和54年度	30622	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)
MYN 003	ミャンマー	LPG回収計画調査(フェーズⅠ、Ⅱ)	昭和56年度	40942	ガス・石炭・石油	実施済	(社)日本プラント協会
MYN 004	ミャンマー	LPG総合開発計画(フェーズⅢ)調査	昭和60年度	51672	ガス・石炭・石油	中止・消滅	(社)日本プラント協会 コスモ石油(株)
MYN 005	ミャンマー	4工業プロジェクト近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	372396	工業一般	中止・消滅	ユニコンインターナショナル(株)
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	56301	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	昭和56年度	47163	窯業	実施中	宇部興産(株)
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	689880	水力発電	中止・消滅	東電設計(株)
MYS 004	マレーシア	テノンパンギ水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和61年度	234798	水力発電	中止・消滅	日本工営(株) 電源開発(株)
MYS 005	マレーシア	クランバレー都市ガス供給開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	111144	ガス・石炭・石油	実施済	東京ガス・エンジニアリング(株) ユニコ インターナショナル(株)
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和63年度	149534	水力発電	遅延・中断	日本工営(株) (財)日本品質保証機構
MYS 007	マレーシア	レビルダム計画調査	昭和61年度～昭和63年度	217997	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	平成2年度～平成3年度	204005	工業一般	一部実施済	日本工営(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	平成3年度～平成4年度	29998	水力発電	実施済	電源開発(株)
PHL 001	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	昭和51年度～昭和52年度	46036	送配電	実施済	西日本技術開発(株)
PHL 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	172205	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟
PHL 003	フィリピン	バギオ地区鉱滓公害防止計画調査	昭和52年度～昭和53年度	55193	鉱業	中止・消滅	同和工営(株) (財)日本品質保証機構
PHL 004	フィリピン	(アセアン) 磷酸肥料工場建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	72574	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
PHL 005	フィリピン	ディヨン水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	227117	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック (株)三祐コンサルタンツ
PHL 006	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	244752	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)
PHL 007	フィリピン	ピサヤス地域電力系統拡張および連系計画調査	昭和54年度～昭和55年度	70657	送配電	実施済	電源開発(株)
PHL 008	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	60643	送配電	実施済	(株)ニュージェック
PHL 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	昭和55年度～昭和56年度	117930	送配電	具体化進行中	電源開発(株) 日本工営(株)
PHL 010	フィリピン	アルコガスプロジェクト(アルコール工場建設)計画調査	昭和55年度～昭和57年度	70337	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱油化エンジニアリング(株)
PHL 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	11622	ガス・石炭・石油	中止・消滅	直営
PHL 012	フィリピン	マツノ川開発計画調査	昭和56年度～昭和58年度	256104	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)
PHL 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	188699	送配電	中止・消滅	電源開発(株) 日本工営(株)
PHL 014	フィリピン	アクバン・イトゴン地熱開発計画調査	昭和57年度～昭和60年度	519294	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱マテリアル資源開発(株)
PHL 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	150838	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会
PHL 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	昭和61年度	10818	その他	遅延・中断	(株)ニュージェック (株)三祐コンサルタンツ
PHL 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	昭和59年度～昭和62年度	20103	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)
PHL 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	昭和60年度～昭和62年度	30083	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック (株)三祐コンサルタンツ
PHL 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	昭和61年度～昭和62年度	101804	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
PHL 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	昭和62年度～昭和63年度	67666	水力発電	具体化準備中	(株)ニュージェック (株)三祐コンサルタント
PHL 021	フィリピン	ビンガダム修復計画調査	昭和62年度～昭和63年度	66739	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック
PHL 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	昭和63年度～平成1年度	165010	火力発電	実施済	電源開発(株)
PHL 023	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	平成5年度～平成6年度	133423	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)
PHL 024	フィリピン	送電線運営管理移転計画	平成8年度～平成9年度	170400	送配電	遅延・中断	東電設計(株)
PHL 025	フィリピン	有害産業廃棄物対策(フェーズ2)	平成13年度～平成14年度	190452	その他	具体化準備中	(株)エックス都市研究所 国際航業(株)
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	昭和49年度～昭和50年度	60638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社)日本プラント協会
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	昭和50年度～昭和51年度	59637	水力発電	実施済	電源開発(株)
THA 003	タイ	メモ肥料工場修復計画調査	昭和52年度～昭和53年度	60691	化学工業	中止・消滅	三井化学(株)
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	141114	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	120727	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	昭和54年度～昭和55年度	55482	工業一般	実施済	(株)地域計画連合
THA 007	タイ	ASEANプロジェクト外岩塩・ソーダ灰工場設立計画評価調査	昭和54年度～昭和56年度	124827	化学工業	中止・消滅	日鉄鉱業(株) ユニコ インターナショナル(株)
THA 008	タイ	石油化学プラント設立計画調査	昭和55年度～昭和56年度	52691	化学工業	実施済	ユニコ インターナショナル(株)
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	139841	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産オイルシール利用セメント工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	61617	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株) テクノコンサルタンツ(株)
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	昭和58年度～昭和59年度	62941	化学工業	実施済	千代田化工建設(株) ユニコ インターナショナル(株)
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	51536	送配電	具体化進行中	西日本技術開発(株)
THA 013	タイ	サンカンペン地熱開発計画調査	昭和56年度～昭和62年度	563107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業(株) 三井金属資源開発(株)
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	昭和62年度～平成1年度	235188	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
THA 015	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	平成1年度～平成3年度	171964	水力発電	実施中	電源開発(株)
THA 016	タイ	リグナイトブリケット振興計画	平成1年度～平成3年度	318462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	平成2年度～平成4年度	302931	火力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 018	タイ	首都圏送変電設備増強計画	平成4年度～平成5年度	151541	送配電	一部実施済	電源開発(株)
THA 019	タイ	首都圏配電網システム改善拡張計画調査	平成6年度～平成7年度	145174	送配電	一部実施済	東電設計(株) 電源開発(株)
THA 020	タイ	パンサバン工業団地開発計画調査	平成7年度～平成8年度	210221	工業一般	遅延・中断	日本工営(株) (財)日本立地センター
THA 021	タイ	ガオ石炭益総合開発計画調査(フェーズ㈱)	平成12年度～平成13年度	166391	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三菱マテリアル資源開発(株) 三井鉱山エンジニアリング(株)
VNM 001	ベトナム	ダニム電力システム改修計画調査	平成5年度～平成7年度	303101	水力発電	一部実施済	日本工営(株)
VNM 002	ベトナム	ハイテクパーク計画M/P及びF/S調査	平成8年度～平成9年度	373447	工業一般	具体化準備中	日本工営(株) (財)日本立地センター
VNM 003	ベトナム	ベトナム・ドンナイ川中流ドンナイ第3、第4連係水力発電計画調査	平成10年度～平成11年度	249010	水力発電	遅延・中断	日本工営(株) 東電設計(株)
VNM 004	ベトナム	鉄鋼圧延工場建設計画調査	平成11年度～平成12年度	137064	鉄鋼・非鉄金属	実施中	新日本製鐵(株)
BGD 001	バングラデシュ	カルナフリ・レーヨン工場修復・増設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	40433	その他工業	実施済	(社)日本プラント協会
BGD 002	バングラデシュ	132KV送変電計画調査	昭和53年度～昭和54年度	57819	送配電	実施済	東電設計(株)
BGD 003	バングラデシュ	カプタイ水力発電所増設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	26683	水力発電	実施済	東電設計(株)
BGD 004	バングラデシュ	ジュートバルブ工場建設計画調査	昭和56年度	41355	その他工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会
BGD 005	バングラデシュ	ベラマラ ガスタービン火力発電所建設計画調査	平成19年度～平成20年度	216425	火力発電	具体化進行中	東電設計(株) 東京電力(株)
BTN 001	ブータン	プナチャンチュ水力発電事業計画調査	平成10年度～平成12年度	324945	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)
CHN 001	中華人民共和国	五強溪水力発電開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	9215	水力発電	実施済	電源開発(株)
CHN 002	中華人民共和国	甌江水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	426318	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
CHN 003	中華人民共和国	産業廃水処理・再生利用計画	昭和63年度～平成2年度	339607	工業一般	実施中	三菱油化エンジニアリング(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 004	中華人民共和国	十三陵揚水発電開発計画	平成1年度～平成2年度	111327	水力発電	実施済	電源開発(株)
CHN 005	中華人民共和国	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	平成3年度～平成4年度	204344	ガス・石炭・石油	実施済	三菱マテリアル(株)
CHN 006	中華人民共和国	神木炭総合利用計画調査	平成4年度～平成6年度	260373	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 007	中華人民共和国	紅石ダム揚水式水力発電所F/S調査	平成7年度～平成9年度	313569	水力発電	中止・消滅	電源開発(株) (株)アイ・エヌ・エー
CHN 008	中華人民共和国	中華人民共和国中国炭直接液化事業の経済性に係るF/S調査	平成9年度～平成11年度	270532	エネルギー一般	実施中	(財)石炭利用総合センター
CHN 009	中華人民共和国	中国神府東勝鉱区水資源総合開発調査	平成9年度～平成12年度	248524	水力発電	遅延・中断	日本工営(株) (株)ダイヤコンサルタント
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画調査	平成2年度～平成3年度	368528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株) 三井石炭液化(株)
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチュアリング計画	平成2年度～平成3年度	295547	機械工業	具体化準備中	住友ビジネスコンサルティング(株)
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	平成4年度～平成7年度	426369	工業一般	中止・消滅	八千代エンジニアリング(株) テクノコンサルタンツ(株)
KOR 001	大韓民国	産業排水処理・再生利用計画	平成2年度～平成5年度	130742	その他工業	具体化準備中	(財)造水促進センター (株)三祐コンサルタンツ
LKA 001	スリランカ	合成繊維工場新設計画調査	昭和51年度～昭和52年度	36480	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会
LKA 002	スリランカ	アッパーコトマレ水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和62年度	35000	水力発電	具体化進行中	中央開発(株)
LKA 003	スリランカ	ケラワラビティヤコンバインドサイクル発電所建設計画調査	平成9年度～平成10年度	161656	エネルギー一般	一部実施済	東電設計(株)
LKA 004	スリランカ	ヴィクトリア水力発電所増設F/S調査	平成19年度～平成21年度	160940	水力発電	具体化準備中	電源開発(株) 日本工営(株)
NPL 001	ネパール	カカニ第2発電所建設計画調査カマンス地区送配電網整備計画	昭和52年度～昭和53年度	144674	水力発電	実施済	日本工営(株)
NPL 002	ネパール	ウダイプーラセメント工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	52582	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)
NPL 003	ネパール	サブトガンダキ水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	346807	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
NPL 004	ネパール	尿素肥料工場計画調査	昭和58年度～昭和59年度	62964	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株) (社)日本プラント協会
NPL 005	ネパール	繊維工場建設計画調査	昭和60年度～昭和61年度	63105	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)
NPL 006	ネパール	アルン3水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	17311	水力発電	遅延・中断	電源開発(株) 中央開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	平成2年度～平成3年度	118363	送配電	実施済	日本工営(株)
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	平成4年度～平成5年度	192378	水力発電	実施済	(株)中央開発インターナショナル
NPL 009	ネパール	ベリ・ババイ水力発電計画調査	平成8年度～平成10年度	2769	水力発電	遅延・中断	日本工営(株) 中央開発(株)
NPL 010	ネパール	クリカニ第3水力発電所開発計画調査	平成13年度～平成14年度	119259	水力発電	実施中	日本工営(株)
NPL 011	ネパール	アッパーセティ水力発電計画調査	平成16年度～平成19年度	225921	水力発電	具体化進行中	電源開発(株) 日本工営(株)
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再建計画調査	昭和54年度～昭和55年度	46286	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本プラント協会 大同特殊鋼(株)
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	416335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鉱山海外開発(株)
PAK 003	パキスタン	ウェストワーフ火力発電開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	78642	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	昭和62年度～昭和63年度	110765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
PAK 005	パキスタン	パキスタン・ムンダ多目的ダム計画	平成9年度～平成11年度	357644	水力発電	具体化準備中	日本工営(株) 日本技研(株)
MDV 101	モルディブ	マレ首都圏における太陽光発電導入計画調査	平成20年度～平成21年度	73434	新・再生エネルギー	一部実施済	八千代エンジニアリング(株) 四国電力(株)
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	昭和62年度～平成1年度	208404	エネルギー一般	遅延・中断	(財)造水促進センター
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画(大アルジェ圏)調査	昭和57年度～昭和58年度	58402	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター 日揮(株)
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画(オラン・モスタガナム市域)調査	昭和58年度～昭和59年度	125175	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター (株)神戸製鋼所
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	昭和51年度～昭和52年度	76433	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	昭和53年度～昭和54年度	22442	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟
EGY 003	エジプト	ディケーラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	145230	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	306854	火力発電	中止・消滅	西日本技術開発(株)
EGY 005	エジプト	ディケーラ製鉄所拡張計画調査	昭和61年度～昭和62年度	129984	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟
EGY 006	エジプト	エル・ディケーラ製鉄所拡張計画(A/C)	平成3年度～平成5年度	121703	鉄鋼・非鉄金属	実施済	日本鋼管(株)、(株)神戸製鋼所

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
EGY 007	エジプト	薄板生産工場建設計画(フェーズ2)	平成8年度～平成9年度	215487	鉄鋼・非鉄金属	実施済	日本鋼管(株)、(株)神戸製鋼所
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	昭和53年度	128309	化学工業	遅延・中断	(財)中東協力センター
IRN 002	イラン	エネルギー最適利用計画	平成7年度～平成9年度	444155	エネルギー一般	一部実施済み	(財)省エネルギーセンター (財)日本エネルギー経済研究所
JOR 001	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	昭和55年度～昭和56年度	45310	工業一般	実施済	(財)国際開発センター
JOR 002	ヨルダン	配電網電力損失低減計画フィージビリティ調査	平成11年度～平成12年度	150094	送配電	実施済	東京電力(株) 東電設計(株)
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	42376	化学工業	実施済	日揮(株)
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	昭和59年度～昭和60年度	121773	火力発電	遅延・中断	(社)日本プラント協会 (財)造水促進センター
OMN 003	オマーン	バルカ発電海水淡水化プラント開発計画調査	平成5年度～平成6年度	95452	火力発電	実施中	(株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)
OMN 004	オマーン	オマーン還元製鉄所関連施設建設計画調査	平成9年度～平成10年度	108839	工業一般	遅延・中断	(株)神戸製鋼所 日本鋼管(株)
OMN 005	オマーン	ソハール地域鉱害防止フィージビリティ調査	平成11年度～平成13年度	319863	鉱業	遅延・中断	三菱マテリアル資源開発(株) 千代田デイルムスアンドムーア
SAU 001	サウジアラビア	石油化学工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	43945	化学工業	実施済	サウディ石油化学(株)(SPDC)
SAU 002	サウジアラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	昭和55年度	58075	工業一般	中止・消滅	(財)造水促進センター
SDN 001	スーダン	フェロクローム製錬工場建設計画調査	昭和55年度～昭和56年度	52329	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	日本重化学工業(株)
SYR 001	シリア	セメント工場建設計画調査	平成7年度～平成8年度	142089	窯業	具体化準備中	日本セメント(株) インダストリアルサービスインターナショナル
SYR 002	シリア	シリアダマスカス首都圏配電網改良計画調査	平成10年度～平成11年度	153720	送配電	遅延・中断	日本工営(株) 東電設計(株)
SYR 003	シリア	太陽光発電利用民生向上技術協力計画調査	平成7年度～平成12年度	1000683	新・再生エネルギー	具体化準備中	(株)四国総合研究所 (財)日本エネルギー経済研究所
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	昭和54年度	38858	火力発電	実施済	電源開発(株)
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	昭和52年度～昭和55年度	108248	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
TUN 003	チュニジア	スファックス産業公害対策計画	平成2年度～平成5年度	464836	その他	一部実施済	三菱油化エンジニアリング(株)
TUR 001	トルコ	クスルマック河ボヤハットーケス河水力発電開発計画調査	昭和53年度	57235	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
TUR 002	トルコ	ベシコナック水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和58年度	106646	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
TUR 003	トルコ	チョルフ川水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	166058	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)
TUR 004	トルコ	ディギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	204576	新・再生エネルギー	中止・消滅	西日本技術開発(株)
TUR 005	トルコ	ザマント・ギョクタシュ水力発電開発計画調査	昭和62年度～平成1年度	169174	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	昭和63年度～平成2年度	163245	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	平成1年度～平成2年度	126055	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)
TUR 008	トルコ	オルトウ川水力発電計画	平成2年度～平成4年度	232803	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
TUR 009	トルコ	キョブルバス水力発電開発計画調査	平成4年度～平成6年度	227607	水力発電	実施中	電源開発(株)
TUR 010	トルコ	チョルフベルタ水力発電開発計画	平成7年度～平成9年度	258719	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
YEM 001	イエメン	マフラクセメント工場拡張計画	平成3年度～平成4年度	57295	窯業	具体化準備中	住友大阪セメント(株)
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	平成元年度～平成5年度	472683	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
CMR 002	カメルーン	カメルーン小水力発電による地方電化計画調査	平成9年度～平成11年度	216729	エネルギー一般	具体化進行中	(株)EPDCインターナショナル
ETH 001	エチオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	73401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	64409	工業一般	実施済	(財)日本立地センター
KEN 002	ケニア	ソンドウ川水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	448407	水力発電	実施中	日本工営(株)
KEN 003	ケニア	マグワグワ水力発電開発計画調査	平成1年度～平成3年度	394611	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
KEN 004	ケニア	グランドフォールズ水力発電所開発計画	平成5年度～平成9年度	636954	水力発電	遅延・中断	日本工営(株) (株)バスコインターナショナル
MDG 001	マダガスカル	アンデカレカ水力発電開発計画調査	昭和49年度	47373	水力発電	実施済	(株)ニュージェック
MWI 001	マラウイ	ンクラB-リロングウェB送電線建設計画調査	昭和63年度～平成1年度	66811	送配電	具体化進行中	電源開発(株)
NER 001	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	昭和53年度～昭和54年度	30945	窯業	遅延・中断	小野田エンジニアリング(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	平成5年度～平成7年度	147465	エネルギー一般	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル
SEN 002	セネガル	太陽光利用地方電化計画	平成11年度～平成13年度	243133	新・再生エネルギー	遅延・中断	(株)コーエイ総合研究所 (財)日本エネルギー経済研究所
STP 001	サントメ・プリンシペ	ミニ水力発電計画調査	平成7年度～平成8年度	161485	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	266336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	昭和52年度	32793	化学工業	遅延・中断	三井化学(株)、日産化学(株)
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	昭和53年度～昭和54年度	83890	送配電	実施済	(株)EPDC、(株)EPDCインターナショナル
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	昭和59年度	73190	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	165651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル
TZA 005	タンザニア	キハンシ水力発電開発計画	昭和63年度～平成2年度	278195	水力発電	実施済	電源開発(株)
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	70411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)、古河鉱業(株)
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	昭和55年度～昭和56年度	88344	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
ZMB 002	ザンビア	燐鉱石開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	109657	鉱業	遅延・中断	日鉱探開(株)
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	昭和60年度～昭和61年度	79581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
ZMB 004	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画調査	昭和59年度～昭和62年度	18208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会、宇部興産(株)
ZWE 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	昭和63年度～平成1年度	134499	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会
ZWE 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	平成2年度～平成3年度	171152	化学工業	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)
ARG 001	アルゼンチン	燐酸肥料計画調査	昭和58年度～昭和59年度	80596	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株) 日鉱エンジニアリング(株)
ARG 002	アルゼンチン	ネウケン州北部地熱開発計画	昭和62年度～平成4年度	289229	新・再生エネルギー	具体化準備中	電源開発(株)
ARG 003	アルゼンチン	アルゼンティンHIPARSA社再活性化フェージビリティ調査	平成9年度～平成10年度	3293	工業一般	遅延・中断	インターナショナル・コンサルティング・サービス(株)
BOL 001	ボリビア	ピラヤ水力発電計画調査	昭和54年度～昭和56年度	226235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	昭和56年度～昭和57年度	221229	鉱業	遅延・中断	同和工営(株)
BRA 001	ブラジル	スアッペ臨海工業団地計画調査	昭和50年度～昭和51年度	49491	工業一般	一部実施済	(財)日本立地センター
BRA 002	ブラジル	ピラウン滝水力発電開発計画調査	平成4年度～平成6年度	266562	水力発電	実施済	日本工営(株)
BRA 003	ブラジル	サンタカタリーナ州南部石炭鉱害復旧計画	平成7年度～平成9年度	497449	その他	遅延・中断	三菱マテリアル(株) 千代田ディムス・アンド・ムーア(株)
CHL 001	チリ	バーケル川、バスクワ川電源開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	59293	水力発電	具体化準備中	電源開発(株) 日本工営(株)
CHL 002	チリ	リーチング工場環境配慮型操業改善計画調査	平成11年度～平成14年度	303109	鉱業	中止・消滅	同和工営(株)
COL 001	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	昭和46-47年度 昭和53-54年度	96496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画調査	昭和57年度	47433	工業一般	実施済	(財)造水促進センター
COL 003	コロンビア	アトラート川水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和60年度	258727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査(F/S)	昭和63年度～平成1年度	166111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)
CRI 001	コスタリカ	レバンタソン及びパクアレ河水力発電開発計画調査	昭和52年度	60123	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
CRI 002	コスタリカ	ピリス水力発電開発計画	平成1年度～平成4年度	139669	水力発電	実施中	電源開発(株)
CRI 003	コスタリカ	ロスジャーノス発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	313632	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
DOM 001	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	昭和54年度～昭和55年度	39740	送配電	実施済	西日本技術開発(株)
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和59年度	338344	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
ECU 001	エクアドル	紙パルプ工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	68624	その他工業	中止・消滅	本州製紙(株)、(社)日本プラント協会
ECU 002	エクアドル	チェスピ水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	171035	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
ECU 003	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	平成2年度～平成3年度	175839	工業一般	中止・消滅	日本工営(株)
GTM 001	グアテマラ	製油所建設計画調査	昭和58年度～昭和59年度	51813	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)
GTM 002	グアテマラ	アマテイトラン地熱開発計画調査	平成9年度～平成13年度	741455	新・再生エネルギー	実施済	西日本技術開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
HND 001	ホンジュラス	エル・カホン水力発電所増設計画	平成3年度～平成5年度	140858	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
MEX 001	メキシコ	ラグーナ地域綿織維工業開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	46001	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)
MEX 002	メキシコ	ゲレロ州硫化鉄鉱開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	70190	鉱業	実施済	同和鉱業(株)
MEX 003	メキシコ	CFM選鉱場近代化計画	平成1年度～平成2年度	76541	鉱業	実施済	同和鉱業(株)
MEX 004	メキシコ	マサテベック水力発電リハビリテーション計画	平成3年度～平成5年度	202023	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)、(株)三祐コンサルタンツ
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	100353	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)
PER 001	ペルー	ミチキジャイ送電計画調査	昭和49年度～昭和50年度	46512	送配電	中止・消滅	電源開発(株)
PER 002	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	昭和52年度～昭和53年度	72206	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)
PER 003	ペルー	ポエチヨスおよびクルムイ水力発電計画調査	昭和53年度～昭和54年度	63844	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
PER 004	ペルー	マルコナ鉱山鉄鉱石焼結工場建設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	59127	鉱業	中止・消滅	川崎製鉄(株)
PER 005	ペルー	PVC工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	55882	化学工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
PER 006	ペルー	アリコータ湖水補給及びアリコータ第3水力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	157705	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
PRY 001	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	昭和60年度～昭和62年度	66004	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会、日産化学工業(株)
PRY 002	パラグアイ	首都圏配電網整備計画	平成1年度～平成2年度	143528	送配電	具体化進行中	電源開発(株)
SLV 001	エルサルバドル	トロロ川水力発電計画調査	平成12年度～平成15年度	404968	水力発電	実施中	電源開発(株)
TTO 001	トリニダードトバゴ	石油汚染対策計画調査	平成4年度～平成8年度	282562	ガス・石炭・石油	具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株)、コスモ石油(株)
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	昭和59年度～昭和60年度	88077	その他工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株) (株)北越エンジニアリング
VEN 001	ベネズエラ	オリノコヘビーオイル軽質化計画調査	昭和54年度～昭和55年度	102330	化学工業	中止・消滅	日揮(株)
VEN 002	ベネズエラ	タチラ州炭田開発計画	平成2年度～平成4年度	212497	ガス・石炭・石油	具体化準備中	三菱マテリアル(株)
VEN 003	ベネズエラ	コークス炉建設計画調査	平成4年度～平成6年度	202176	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株) 三井鉱山エンジニアリング(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
PNG 001	バブアニューギニア	プラリ河電力開発計画調査	昭和49年度～昭和52年度	725848	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
SLB 001	ソロモン	テンガノ湖ボーキサイト開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	54196	鉱業	中止・消滅	共同事業体:代表 住鉱コンサルタント(株)
BGR 001	ブルガリア	マリツイスト第一火力発電所性能改善・環境保全再建計画調査	平成7年度～平成8年度	303978	火力発電	実施中	電源開発(株) 東電設計(株)
BHG 001	ボスニア・ヘルツェゴビナ	パルプ・製紙工場復興計画調査	平成9年度～平成10年度	129780	その他工業	遅延・中断	(株)大和総研
CSK 001	チェコスロバキア	メルニーク発電所排煙脱硫対策	平成4年度	138651	火力発電	一部実施済	電源開発(株)
HUN 001	ハンガリー	国有企業自動車部品企業リストラクチャリング計画調査	平成7年度～平成8年度	94206	機械工業	一部実施済	テクノコンサルタンツ(株)
HUN 002	ハンガリー	ボルジョド発電所性能向上・環境保全再建計画	平成7年度～平成9年度	199551	その他	具体化準備中	(株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)
POL 001	ポーランド	コジェニツエ発電所排煙脱硫対策調査	平成2年度～平成3年度	179961	その他	一部実施済	電源開発(株)
POL 002	ポーランド	マゾピアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	平成5年度～平成6年度	166165	化学工業	一部実施済	ユニコインターナショナル(株) 出光エンジニアリング(株)
ROM 001	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	平成5年度～平成6年度	227742	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(株)神戸製鋼所 新日本製鉄(株)

(2) マスタープラン調査

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	昭和49年度～昭和50年度	22547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	昭和60年度	136714	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) (社)海外コンサルティング企業協会
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	平成1年度～平成3年度	444738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会 住友ビジネスコンサルティング(株)
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	平成4年度～平成6年度	132533	工業一般	進行・活用	(財)品質保証機構
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	平成6年度～平成7年度	166979	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)日本規格協会
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	平成5年度～平成7年度	184118	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所 電源開発(株)
IDN 107	インドネシア	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスタープラン	平成7年度～平成8年度	90040	鉱業	進行・活用	(財)石炭開発技術協力センター 三井鉱山エンジニアリング(株)
IDN 108	インドネシア	工業分野振興開発計画(裾野産業)	平成7年度～平成8年度	236122	工業一般	進行・活用	(株)日本総合研究所 八千代エンジニアリング(株)
IDN 109	インドネシア	セラミック原料開発計画	平成7年度～平成8年度	230142	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株) (財)北九州国際技術協力協会

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 110	インドネシア	新型流れ込み式水力発電導入発展計画	平成9年度～平成10年度	68468	水力発電	遅延	(株)ニュージェック (株)EPDCインターナショナル
IDN 111	インドネシア	インドネシアデザイン振興計画	平成9年度～平成11年度	224063	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)三和総合研究所
IDN 112	インドネシア	インドネシア工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査フェーズ1	平成10年度～平成11年度	141952	工業一般	進行・活用	(株)日本総合研究所
IDN 113	インドネシア	インドネシア(裾野産業)フォローアップ調査フェーズ2(輸出振興)	平成10年度	100722	工業一般	進行・活用	(株)三和総合研究所
IDN 114	インドネシア	最適電源開発のための電力セクター開発	平成13年度～平成14年度	125124	送配電	進行・活用	中部電力(株) (財)日本エネルギー経済研究所
IDN 115	インドネシア	再生可能エネルギー利用地方エネルギー供給計画調査	平成12年度～平成15年度	309539	エネルギー一般	進行・活用	東電設計(株) 日本工営(株)
IDN 116	インドネシア	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成15年度	329333	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
IDN 117	インドネシア	インドネシア中小企業クラスター機能強化計画調査	平成13年度～平成15年度	340109	その他	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所
IDN 118	インドネシア	首都圏貿易環境改善計画調査	平成15年度～平成16年度	157416	工業一般	進行・活用	(株)日本港湾コンサルタント (株)バシフィックコンサルタントインターナショナル
IDN 119	インドネシア	中小企業人材育成計画調査	平成15年度～平成16年度	192219	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
IDN 120	インドネシア	スマートシステム電力開発運用強化計画調査	平成15年度～平成17年度	165615	送配電	進行・活用	中部電力(株) (財)日本エネルギー経済研究所
IDN 121	インドネシア	投資政策改善調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	163833	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
IDN 122	インドネシア	東カリマンタン州持続的石炭開発のための環境汚染リスク緩和とマスタープラン(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	89891	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)石炭エネルギーセンター 日本工営(株)
IDN 123	インドネシア	インドネシアジャワ・バリ地域発電設備運用改善計画調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	102518	エネルギー一般	遅延	(株)ニュージェック 関西電力(株)
IDN 124	インドネシア	インドネシア知的財産権行政IT化計画(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	311050	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 富士通(株)
IDN 125	インドネシア	インドネシア国法定計量システム整備調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	136809	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
IDN 126	インドネシア	インドネシア国地熱発電開発マスタープラン調査	平成17年度～平成19年度	352037	新・再生エネルギー	進行・活用	西日本技術開発(株)
IDN 127	インドネシア	スラウェシ島最適電源開発計画調査	平成19年度～平成20年度	116814	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)、日本工営(株)
IDN 128	インドネシア	ジャワ・マドゥラ・バリ地域最適電力開発計画調査	平成18年度～平成20年度	172356	エネルギー一般	進行・活用	(株)ニュージェック、関西電力(株)
IDN 129	インドネシア	輸出振興機関の機能強化調査	平成18年度～平成20年度	196427	その他	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所 ユニコインターナショナル(株)
IDN 130	インドネシア	省エネルギー普及促進調査	平成18年度～平成21年度	179858	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 131	インドネシア	電力技術・技能基準整備調査	平成21年度～平成22年度	217167	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)
IDN 132	インドネシア	中小企業クラスター振興計画調査	平成20年度～平成22年度	155271	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)コーエイ総合研究所
IDN 133	インドネシア	水力発電マスタープラン調査プロジェクト	平成21年度～平成23年度	299617	水力発電	進行・活用	日本工営(株)
KHM 101	カンボジア	プノンペン市及びシエムリアップ市電力復興マスタープラン	平成4年度～平成5年度	161471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営(株) 東電設計(株)
KHM 102	カンボジア	電力技術基準及びガイドライン整備計画調査	平成14年度～平成15年度	175048	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)、中部電力(株) プロアクトインターナショナル(株)
KHM 103	カンボジア	カンボジア再生可能エネルギー利用地方電化マスタープラン調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	174919	新・再生エネルギー	遅延	日本工営(株)
KHM 104	カンボジア	水力開発マスタープラン調査	平成19年度～平成20年度	131844	水力発電	遅延	日本工営(株)
KHM 105	カンボジア	投資誘致窓口の機能強化調査	平成20年度～平成22年度	145966	その他	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所
KHM 106	カンボジア	鉱業振興マスタープラン調査	平成20年度～平成22年度	212289	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
LAO 101	ラオス	国境サバナケット地域経済特別区開発計画調査	平成10年度	123231	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所 日本工営(株)
LAO 102	ラオス	再生可能エネルギー利用地方電化計画調査	平成10年度～平成12年度	306881	新・再生エネルギー	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株) (株)四国総合研究所
LAO 103	ラオス	送変電設備マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	140714	送配電	進行・活用	日本工営(株) 東京電力(株)
LAO 104	ラオス	北部小水力発電計画策定調査	平成15年度～平成17年度	162232	水力発電	進行・活用	日本工営(株) (株)コーエイ総合研究所
LAO 105	ラオス	鉱業分野投資促進のための地質・鉱物資源情報整備計画調査	平成18年度～平成20年度	183263	鉱業	進行・活用	三菱マテリアルテクノ(株) 国際航業(株)
LAO 106	ラオス	電力系統計画調査	平成20年度～平成21年度	155098	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株) 日本工営(株)
MYN 101	ミャンマー	農村地域における再生可能エネルギー導入調査	平成12年度～平成15年度	275451	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営(株) (財)日本エネルギー経済研究所
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	205424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイルエンジニアリング(株)
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	昭和62年度～平成2年度	483950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会 住友ビジネスコンサルティング(株)
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	平成3年度～平成4年度	175113	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) (財)日本規格協会
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	平成4年度～平成5年度	82950	その他	進行・活用	(財)日本品質保証機構 国際航業(株)
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(裾野産業)調査	平成5年度～平成7年度	242222	機械工業	進行・活用	(株)日本総合研究所 (株)日本アジア投資

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企業調査	平成6年度～平成7年度	117452	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター 日本工営(株)
MYS 107	マレーシア	マレーシア省エネルギー促進計画調査	平成9年度～平成10年度	126915	エネルギー一般	進行・活用	テクノコンサルツ(株)
MYS 108	マレーシア	裾野産業技術移転計画調査	平成11年度～平成12年度	221331	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター 神鋼リサーチ株式会社
MYS 109	マレーシア	クリーナープロダクション振興計画	平成12年度～平成14年度	322205	その他	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)
MYS 110	マレーシア	知的財産権行政IT化計画調査	平成14年度	120874	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 富士テクノリサーチ(株)
MYS 111	マレーシア	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成15年度	329333	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
MYS 112	マレーシア	知的財産権行政IT化計画(フェーズ2)	平成15年度～平成16年度	194264	工業一般	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)
MYS 113	マレーシア	マレーシア政府系金融機関による中小企業向けアトハイザリー・サービス能力向上のためのアクションプラン策定支援	平成16年度～平成17年度	146415	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
PHL 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	72379	化学工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) 日揮(株)
PHL 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	昭和57年度	133072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)
PHL 103	フィリピン	石炭鉱業技術開発調査	昭和62年度～昭和63年度	84845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント
PHL 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	昭和63年度～平成1年度	149751	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
PHL 105	フィリピン	カピテ輸出加工区開発・投資振興計画	平成1年度～平成2年度	117116	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
PHL 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	平成3年度～平成4年度	469820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会 ユニコ インターナショナル(株)
PHL 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	平成3年度～平成4年度	137893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)
PHL 108	フィリピン	有害産業廃棄物対策(フェーズ1)	平成12年度～平成13年度	357644	その他	進行・活用	(株)エックス都市研究所 国際航業(株)
PHL 109	フィリピン	天然ガス産業開発計画調査	平成12年度～平成13年度	146111	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所 大阪瓦斯(株)
PHL 110	フィリピン	フィリピン生産統計開発計画	平成12年度～平成13年度	149057	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三井情報開発(株)
PHL 111	フィリピン	電力構造改革のためのエネルギー省キャパシティビルディング開発調査	平成14年度～平成15年度	189542	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株) (株)三菱総合研究所
PHL 112	フィリピン	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成14年度～平成15年度	214659	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
PHL 113	フィリピン	産業環境マネジメント調査	平成13年度～平成15年度	196734	その他	進行・活用	株式会社エックス都市研究所



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
PHL 114	フィリピン	フィリピン中小企業開発計画策定支援プログラム	平成14年度～平成15年度	122439	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
PHL 115	フィリピン	パラワン州電力開発マスタープラン調査	平成14年度～平成16年度	153485	エネルギー一般	中止・消滅	中部電力(株) 野村総合研究所(株)
PHL 116	フィリピン	リサイクル産業振興計画調査	平成18年度～平成19年度	143820	その他	進行・活用	(株)エックス都市研究所
PHL 117	フィリピン	エネルギー計画策定支援調査	平成19年度～平成20年度	127309	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所 東京電力(株)
PHL 118	フィリピン	省エネルギー計画調査	平成22年度～平成23年度	107660	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	平成4年度～平成5年度	207290	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (社)日本包装技術協会
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	昭和49年度～昭和50年度	10737	その他工業	進行・活用	(株)コスガ
THA 102	タイ	ナムパイチャム河水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	93320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	昭和55年度～平成7年度	91036	送配電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	昭和57年度～昭和59年度	206764	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
THA 105	タイ	金属加工業振興計画調査	昭和58年度～昭和59年度	83429	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター 石川島播磨重工業(株)
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	171983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	昭和61年度～昭和62年度	95096	その他	進行・活用	(財)日本規格協会 (財)日本品質保証機構
THA 108	タイ	ラムチャバン工業基地開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	121233	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター
THA 109	タイ	工業用水合理的の使用計画調査	昭和61年度～昭和63年度	198364	工業一般	進行・活用	共同事業体:代表 (財)造水促進センター
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	昭和62年度～平成2年度	334671	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	昭和62年度～平成2年度	476797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会 日本鋼管(株)
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	平成3年度～平成5年度	211827	その他	進行・活用	(株)環境工学コンサルタント
THA 113	タイ	省エネルギー計画アフターケア調査	平成5年度～平成6年度	214685	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
THA 114	タイ	工業分野開発振興計画(裾野産業)調査	平成5年度～平成6年度	214798	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
THA 115	タイ	タイ生産統計開発計画(フェーズ1)	平成10年度～平成11年度	144131	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三井情報開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
THA 116	タイ	タイ工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査	平成10年度～平成11年度	133863	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)国際開発センター
THA 117	タイ	タイ国ヒ素汚染地域環境改善計画調査	平成10年度～平成11年度	197505	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
THA 118	タイ	ナコンラチャシマ地域産業開発計画調査	平成11年度～平成12年度	135766	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)国際開発センター
THA 119	タイ	生産統計開発計画調査報告書(フェーズ2)	平成11年度～平成12年度	116781	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三井情報開発(株)
THA 120	タイ	バンコク首都圏及び周辺における産業廃棄物管理マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	314854	その他	進行・活用	国際航業(株) (株)エックス都市研究所
THA 121	タイ	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成14年度	240000	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
THA 122	タイ	会計法執行支援	平成15年度～平成17年度	207041	その他	進行・活用	監査法人トーマツ
THA 123	タイ	取引競争法の運用に係るキャパシティビルディング支援計画	平成16年度～平成17年度	86387	その他	進行・活用	三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)
THA 124	タイ	中小企業クラスター及び地域開発に資するコンサルティング・サービスの開発	平成15年度～平成17年度	266437	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)国際開発センター
VNM 101	ベトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	平成5年度～平成7年度	326689	工業一般	進行・活用	日本工営(株) テクコンサルタンツ(株)
VNM 102	ベトナム	全国電力開発計画調査	平成5年度～平成7年度	245856	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株) (財)日本エネルギー経済研究所
VNM 103	ベトナム	鉄鋼産業振興MP調査	平成8年度～平成9年度	342334	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	新日本製鐵(株)
VNM 104	ベトナム	標準化計量・検査品質管理MP調査	平成8年度～平成9年度	178648	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)日本規格協会
VNM 105	ベトナム	ベトナム中小企業振興計画	平成10年度～平成11年度	164524	工業一般	進行・活用	(株)野村総合研究所、(財)素材センター
VNM 106	ベトナム	産業公害対策マスタープラン調査(産業廃水)	平成11年度～平成12年度	214685	その他	進行・活用	(財)国際環境技術移転研究センター 三菱化学エンジニアリング(株)
VNM 107	ベトナム	北部再生可能エネルギー利用による地方電化計画調査	平成14年度	149202	新・再生エネルギー	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株) 東北電力(株)
VNM 108	ベトナム	ベトナム地域振興のための地場産業振興計画	平成13年度～平成15年度	387958	その他	進行・活用	(株)アルメック (財)国際開発センター
VNM 109	ベトナム	ピーク対応型電源最適化計画調査	平成14年度～平成16年度	124605	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株) 東電設計(株)
VNM 110	ベトナム	ベトナム生産統計開発計画調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	244070	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)日立総合計画研究所
VNM 111	ベトナム	ベトナム国電力セクターマスタープラン調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	98726	送配電	進行・活用	東京電力(株)
VNM 112	ベトナム	競争法施行に係るキャパシティビルディング計画支援調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	124608	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
VNM 113	ベトナム	国家エネルギーマスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	180389	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所 東京電力(株)
VNM 114	ベトナム	省エネルギー促進マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	186699	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	66016	工業一般	中止・消滅	(株)野村総合研究所
BGD 102	バングラデシュ	チッタゴン地域工業開発計画調査	平成5年度～平成7年度	278906	工業一般	遅延	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 日本工営(株)
BGD 103	バングラデシュ	輸出産業多角化のためのサブセクター成長支援計画調査	平成18年度～平成20年度	171023	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
BGD 104	バングラデシュ	石炭火力発電マスタープラン調査	平成21年度～平成22年度	227877	火力発電	進行・活用	東京電力(株)
BTN 101	ブータン	地方電化マスタープラン	平成15年度～平成17年度	215401	エネルギー一般	進行・活用	日本工営(株)
CHN 101	中華人民共和国	工業省エネルギー計画調査	昭和59年度～昭和61年度	92998	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
CHN 102	中華人民共和国	金型産業振興計画調査	昭和62年度～昭和63年度	106939	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
CHN 103	中華人民共和国	青島輸出加工区開発計画調査	昭和63年度	136148	工業一般	進行・活用	日本工営(株) (財)日本立地センター
CHN 104	中華人民共和国	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画調査	平成3年度～平成7年度	268306	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
CHN 105	中華人民共和国	寧夏石炭資源開発利用計画調査	平成7年度～平成8年度	113898	鉱業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三菱マテリアル(株)
CHN 106	中華人民共和国	中国モデル都市(瀋陽市、杭州市)中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	582319	工業一般	進行・活用	(財)素形材センター ユニコインターナショナル(株)
CHN 107	中華人民共和国	中小企業金融制度調査	平成14年度～平成16年度	192219	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター みずほ総合研究所(株)
CHN 108	中華人民共和国	チベット羊八井地熱資源開発計画調査	平成12年度～平成17年度	977016	新・再生エネルギー	進行・活用	日本重化学工業(株)
IND 101	インド	工業団地(IMT)建設計画	平成4年度～平成5年度	214770	工業一般	遅延	八千代エンジニアリング(株) テクノコンサルタンツ(株)
IND 102	インド	マハラシュトラ州揚水発電所開発計画	平成6年度～平成9年度	314445	水力発電	中止・消滅	電源開発(株) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル
IND 103	インド	火力発電運用改善計画調査	平成20年度～平成22年度	400323	火力発電	進行・活用	電源開発(株)、九州電力(株)、中国電力(株)
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	昭和52年度～昭和54年度	330609	水力発電	進行・活用	日本工営(株) 電源開発(株)
LKA 101	スリランカ	工業分野開発振興計画	平成3年度～平成5年度	183401	工業一般	進行・活用	日本工営(株) ユニコインターナショナル(株)
LKA 102	スリランカ	全国送電網整備計画調査	平成7年度～平成8年度	172205	送配電	進行・活用	日本工営(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
LKA 103	スリランカ	スリ・ランカ工業振興・投資促進計画(フェーズ1)	平成10年度～平成11年度	66943	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所
LKA 104	スリランカ	工業振興・投資促進計画調査(フェーズ2)	平成11年度～平成12年度	177126	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所
LKA 105	スリランカ	電力セクターマスタープラン調査	平成16年度～平成17年度	110685	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)、(株)野村総合研究所
MNG 101	モンゴル	エルデネット鉱山近代化計画	平成4年度～平成5年度	198389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	平成5年度～平成7年度	336304	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
MNG 103	モンゴル	モンゴル国工業開発計画調査	平成10年度	158128	工業一般	進行・活用	(株)サイエス
MNG 104	モンゴル	再生可能エネルギー利用地方電力供給計画調査	平成10年度～平成12年度	350714	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営(株)
MNG 105	モンゴル	石炭開発利用マスタープラン調査	平成24年度～平成25年度	134000	鉱業	進行・活用	(一財)石炭エネルギーセンター
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	平成3年度～平成4年度	47453	その他工業	遅延	日本貿易振興会
NPL 012	ネパール	全国貯水式水力発電所マスタープラン調査	平成23年度～平成25年度	98000	水力発電	進行・活用	電源開発(株)
EGY 101	エジプト	薄板生産工場建設計画調査(フェーズI)	平成7年度～平成8年度	72178	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)北九州国際技術協力協会
EGY 102	エジプト	工業廃水対策調査	平成11年度～平成12年度	200941	その他	進行・活用	千代田ディムス・アンド・ムーア(株) 千代田化工建設(株)
EGY 103	エジプト	エネルギー経済モデル策定調査	平成11年度～平成12年度	141121	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	昭和52年度～昭和53年度	66797	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	平成3年度～平成6年度	311396	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
IRN 103	イラン	イラン国火力発電所環境影響評価調査	平成8年度～平成11年度	383980	その他	進行・活用	(株)数理計画、東電環境エンジニアリング(株)
IRN 104	イラン	ビルの省エネルギー管理と関連法令整備のための調査	平成23年度	153580	エネルギー一般	進行・活用	(株)三菱総合研究所、日本工営(株)
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	昭和51年度	153370	化学工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会
JOR 101	ヨルダン	南部地域工業開発計画調査	平成7年度～平成8年度	374527	工業一般	進行・活用	日本工営(株)、(財)日本立地センター
JOR 102	ヨルダン	送配電網電力損失低減計画調査	平成7年度～平成9年度	131230	送配電	進行・活用	東電設計(株)
JOR 103	ヨルダン	企業経営能力強化計画調査	平成11年度～平成12年度	247022	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
MAR 101	モロッコ	ハウズ地方分散電化計画調査	平成7年度～平成9年度	236529	新・再生エネルギー	遅延	中央開発(株)、(株)三祐コンサルタント
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	昭和52年度～昭和53年度	56641	工業一般	進行・活用	(株)野村総合研究所
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	平成2年度～平成3年度	212657	その他	進行・活用	CRC海外協力(株)
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	平成5年度～平成6年度	144034	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
OMN 104	オマーン	工業開発センター設立計画調査	平成7年度～平成8年度	96206	工業一般	遅延	ユニコインターナショナル(株)
OMN 105	オマーン	電力合理化システム需給管理計画調査	平成10年度	104073	エネルギー一般	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株) (株)四国総合研究所
OMN 106	オマーン	産業振興マスタープラン計画	平成20年度～平成21年度	88838	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
OMN 107	オマーン	電力省エネルギーマスタープラン策定プロジェクト	平成23年度～平成24年度	144464	エネルギー一般	進行・活用	東京電力株式会社
SAU 101	サウジアラビア	標準化機関強化計画(消費者保護)	平成8年度～平成10年度	119608	工業一般	進行・活用	(財)電気安全環境研究所 富士テクノサーベイ(株)
SAU 102	サウジアラビア	電力省エネルギーマスタープラン開発調査	平成18年度～平成20年度	189161	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株) (財)日本エネルギー経済研究所
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	平成5年度～平成7年度	133891	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)
SYR 102	シリア	繊維産業開発計画	平成8年度～平成9年度	217879	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 東洋紡エンジニアリング(株)
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	昭和51年度～昭和52年度	46782	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル
TUN 102	チュニジア	機械・電気産業生産性向上計画調査	平成9年度	174443	機械工業	進行・活用	(株)サイエス、(財)素形材センター
TUN 103	チュニジア	チュニジア国産業廃棄物リサイクル計画調査	平成9年度～平成10年度	87316	その他	遅延	(株)エクス都市研究所
TUN 104	チュニジア	チュニジア工業技術支援組織強化計画	平成10年度～平成11年度	203817	工業一般	進行・活用	(株)サイエス
TUN 105	チュニジア	品質/生産性向上マスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	213434	工業一般	進行・活用	(株)日本開発サービス
TUR 101	トルコ	エネルギー利用合理化計画調査	平成7年度～平成8年度	351747	エネルギー一般	遅延	テクノコンサルタンツ(株) 三菱化学エンジニアリング(株)
TUR 102	トルコ	ピーク対応型電源最適化計画調査	平成21年度～平成22年度	163319	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)、東電設計(株)
BWA 101	ボツワナ	太陽光発電利用地方電化計画調査	平成12年度～平成14年度	235701	送配電	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 電源開発(株)
CMR 101	カメルーン	中小企業振興マスタープラン策定調査	平成19年度～平成20年度	149227	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
GHA 101	ガーナ	ガーナ北部再生可能エネルギー利用地方電化マスタープラン調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	159751	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)野村総合研究所 中部電力(株)
GHA 102	ガーナ	地場産業活性化計画	平成17年度～平成20年度	319898	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 日本開発サービス(株)
GHA 103	ガーナ	配電部門マスタープラン策定調査	平成18年度～平成20年度	187765	送配電	進行・活用	中部電力(株)
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	昭和52年度～昭和53年度	41494	その他工業	中止・消滅	(社)日本林業技術協会
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	平成2年度～平成3年度	183606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株) 日本貿易振興会
KEN 103	ケニア	産業振興マスタープラン調査	平成17～平成19	214347	工業一般	進行・活用	(株)三祐コンサルタンツ (株)コーエイ総合研究所
MRT 101	モーリタニア	鉱物資源開発戦略策定調査	平成15年度～平成17年度	346050	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
MUS 101	モーリシャス	エネルギーセクター長期開発計画	平成7年度～平成9年度	233060	エネルギー一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
MWI 101	マラウイ	地方電化マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	173936	新・再生エネルギー	進行・活用	東電設計(株) 野村総合研究所(株)
NAM 101	ナミビア	全国電力開発計画調査	平成8年度～平成10年度	14183	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル 八千代エンジニアリング(株)
NGA 101	ナイジェリア	リバース州合成繊維工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	48403	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)
NGA 102	ナイジェリア	ナイジェリア太陽エネルギー利用マスタープラン調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	254889	新・再生エネルギー	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)
SLE 101	シエラレオネ	首都圏電力供給マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	153765	エネルギー一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	30356	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	平成4年度～平成5年度	230608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株) (株)三祐コンサルタンツ
TZA 103	タンザニア	主要都市配電設備リハビリテーション計画	平成13年度～平成14年度	172586	送配電	進行・活用	電源開発(株)
UGA 101	ウガンダ	水力開発マスタープラン策定支援プロジェクト	平成21年度～平成22年度	267957	水力発電	進行・活用	電源開発(株) 日本工営(株)
ZAF 101	南アフリカ	中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	231050	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
ZMB 101	ザンビア	地方電化マスタープラン開発調査	平成18年度～平成19年度	160251	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)
ZMB 102	ザンビア	ルサカ南部複合的経済特区M/P調査	平成19年度～平成20年度	306907	工業一般	進行・活用	(株)オリエンタルコンサルタンツ 八千代エンジニアリング(株)
ZMB 103	ザンビア	電力開発マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	187239	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ZWE 101	ジンバブエ	ジンバブエ中小企業振興計画調査	平成10年度	160631	工業一般	遅延	(財)素形材センター、(株)サイエス
ZWE 102	ジンバブエ	太陽光発電地方電化促進計画調査	平成8年度～平成10年度	245012	エネルギー一般	遅延	(財)日本エネルギー経済研究所
ARG 101	アルゼンチン	経済開発調査	昭和60年度～昭和61年度	316353	その他	進行・活用	(財)国際開発センター
ARG 102	アルゼンチン	工場省エネルギー計画調査	昭和62年度～平成1年度	318963	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
ARG 103	アルゼンチン	品質管理評価改善計画	平成1年度～平成2年度	223718	工業一般	進行・活用	CRC海外協力(株)
ARG 104	アルゼンチン	火力発電所大気汚染防止対策調査	平成4年度～平成6年度	327670	火力発電	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三洋テクノマリン
ARG 105	アルゼンチン	火力発電所設置にかかる排出基準設定調査	平成12年度～平成13年度	173163	火力発電	進行・活用	(株)数理計画 東電環境エンジニアリング(株)
ARG 106	アルゼンチン	中小企業活性化支援計画	平成16年度～平成17年度	287279	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
ARG 107	アルゼンチン	メルコスール域内産品流通のための包装技術向上計画調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	457913	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
ARG 108	アルゼンチン	中小企業経営・生産管理技術の普及体制構築計画調査	平成20年度～平成21年度	145784	工業一般	進行・活用	(株)日本開発サービス
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	昭和49年度～昭和50年度	49428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営
BOL 102	ボリビア	ボリヴィア国ポトシ県鉱山セクター環境汚染評価調査	平成9年度～平成11年度	245536	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株) ユニコ インターナショナル(株)
BOL 103	ボリビア	再生可能エネルギー利用地方電化計画調査	平成11年度～平成13年度	215310	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所 日本工営(株)
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包蔵水力調査	平成2年度～平成3年度	203573	水力発電	進行・活用	日本工営(株)
BRA 102	ブラジル	石炭火力発電所環境評価調査	平成7年度～平成9年度	342097	火力発電	遅延	(株)数理計画 東電環境エンジニアリング(株)
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	平成2年度～平成3年度	110270	工業一般	進行・活用	(財)日本規格協会
COL 101	コロンビア	零細・小規模金属加工工業振興計画	昭和63年度～平成2年度	315174	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) 石川島播磨重工業(株)
COL 102	コロンビア	ホコタ市クリーンプロダクション技術の推進による産業公害低減調査	平成10年度～平成11年度	240406	工業一般	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	51971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	平成4年度～平成6年度	196240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	昭和63年度～平成1年度	95332	火力発電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	平成2年度～平成3年度	161928	鉱業	中止・消滅	同和鉱業(株)
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	平成1年度～平成3年度	266909	その他	進行・活用	(株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) (株)日本環境アセスメントセンター
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	平成4年度～平成7年度	516835	その他	進行・活用	(株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)
MEX 104	メキシコ	サポーティングインダストリー振興開発計画	平成8年度～平成9年度	151725	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
MEX 105	メキシコ	メキシコ合衆国要素技術移転調査	平成9年度～平成11年度	315203	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
MEX 106	メキシコ	中小企業コンサルタント養成認証制度計画	平成12年度～平成13年度	243355	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
MEX 107	メキシコ	中小企業人材養成計画調査	平成20年度～平成21年度	128734	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	247705	水力発電	遅延	電源開発(株) 八千代エンジニアリング(株)
PER 102	ペルー	再生可能エネルギーによる地方電化マスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	171273	新・再生エネルギー	進行・活用	電源開発(株)、日本工営(株)
PER 103	ペルー	地熱発電開発マスタープラン調査	平成21年度～平成23年度	192412	新・再生エネルギー	進行・活用	西日本技術開発(株)
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	昭和55年度～昭和56年度	62811	その他工業	進行・活用	CRC海外協力(株)
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	昭和63年度	64044	化学工業	中止・消滅	日揮(株)
SLV 101	エルサルバドル	金属機械工業開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	52296	機械工業	中止・消滅	(株)野村総合研究所
SLV 102	エルサルバドル	再生可能エネルギー国家マスタープラン策定プロジェクト	平成23年度	108429	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営(株)、日本重化学工業(株) (株)コーエイ総合研究所
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	昭和55年度	44387	その他工業	進行・活用	新王子製紙(株)
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	平成2年度～平成4年度	202562	その他工業	進行・活用	CRC海外協力(株)
URY 103	ウルグアイ	ウルグアイ東方共和国林産工業開発基本計画	平成10年度～平成11年度	160730	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
VEN 101	ベネズエラ	中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	249680	工業一般	遅延	ユニコインターナショナル(株)
KIR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	平成2年度～平成5年度	188364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)四電技術コンサルタント
PLW 101	パラオ	電力供給改善マスタープラン調査	平成19年度～平成20年度	74809	エネルギー一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株) 中国電力(株)
SLB 101	ソロモン	長期電力開発マスタープラン調査	平成10年度～平成12年度	161494	エネルギー一般	進行・活用	東電設計(株) アイシーネット(株)



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ALB 101	アルバニア	鉱業振興マスタープラン調査	平成21年度～平成22年度	145258	鉱業	進行・活用	三菱マテリアルテクノ(株) 国際航業(株)
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	平成3年度～平成5年度	261674	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	平成5年度～平成7年度	470328	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄(株) 住友金属工業(株)
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	平成2年度～平成3年度	155473	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
HUN 102	ハンガリー	中小企業振興計画調査	平成10年度	198528	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) (株)三和総研
LTU 101	リトアニア	パルプ・製紙工業開発計画調査	平成11年度～平成12年度	177401	その他工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)
POL 101	ポーランド	国有企業リストラクチャリング計画	平成8年度～平成9年度	147824	工業一般	進行・活用	(株)サイエス (財)国際開発センター
POL 102	ポーランド	省エネルギー計画マスタープラン調査	平成8年度～平成11年度	394033	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター (財)日本エネルギー経済研究所
PRT 101	ポルトガル	アベイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	平成3年度～平成4年度	165460	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
ROM 101	ルーマニア	有害廃棄物管理計画	平成13年度～平成15年度	296858	その他	進行・活用	(株)エックス都市研究所 三井金属資源開発(株)
SLO 101	スロベニア	マリボル市産業廃水予備処理及び使用合理化計画調査	平成10年度～平成12年度	130535	その他	進行・活用	(財)造水促進センター
SRB 101	セルビア	鉱業振興マスタープラン調査	平成18年度～平成19年度	176305	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)、RTT Mining、(財)海外職業訓練協会、三井金属エンジニアリング(株)
ARM 101	アルメニア	アルメニア民間セクター開発計画	平成10年度～平成11年度	147784	工業一般	遅延	アイコンズ国際協力(株) (監)トーマツ
ARM 102	アルメニア	鉱業振興マスタープラン調査	平成13年度～平成15年度	238521	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
AZE 101	アゼルバイジャン	バクー市配電網改修・復興計画調査	平成11年度～平成12年度	163063	送配電	進行・活用	日本工営(株) (株)コーエイ総合研究所
GRG 101	グルジア	鉱業振興マスタープラン調査	平成12年度～平成14年度	211089	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
KYR 101	キルギス	工業開発マスタープラン調査	平成7年度～平成8年度	324658	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)CRC海外協力
KYR 102	キルギス	キルギス鉱業振興マスタープラン調査	平成9年度～平成11年度	197923	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
KZK 101	カザフスタン	非鉄金属産業振興計画調査	平成7年度～平成8年度	353002	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)
KZK 102	カザフスタン	機械産業振興計画調査	平成9年度～平成11年度	306949	工業一般	遅延	(財)素形材センター 八千代エンジニアリング(株)
KZK 103	カザフスタン	カスピ海沿岸石油産業公害防止管理能力向上計画	平成17年度～平成19年度	199420	その他	遅延	日本工営(株) 日本オイルエンジニアリング(株)

## (3) 資源調査

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	昭和52年度～昭和54年度	180878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)
IDN 202	インドネシア	ルンブール地熱開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	422614	新・再生エネルギー	中止・消滅	西日本技術開発(株)
MYS 201	マレーシア	マレイシアサバ州石炭探査・評価調査	平成8年度～平成11年度	265020	エネルギー一般	進行・活用	三井鉱山エンジニアリング(株) 日鉱探開(株)
THA 201	タイ	石炭探査・評価	平成7年度～平成9年度	370157	鉱業	進行・活用	三菱マテリアル(株)
TUR 201	トルコ	ゾングルダック炭田海域部開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	164162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント
MDG 201	マダガスカル	鉱業振興のための地質・鉱物資源情報整備調査	平成20年度～平成23年度	255139	鉱業	進行・活用	住鉱資源開発(株) 日本工営(株)
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	昭和52年度	47100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	228136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	29222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会
ZMB201	ザンビア	鉱業分野投資促進のための地質・鉱物資源情報整備計画調査	平成18年度～平成21年度	181459	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
ARG 201	アルゼンチン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	昭和56年度～昭和59年度	342235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉱探開(株)
CHL 201	チリ	プチュルディサ地区地熱開発計画調査	昭和53年度～昭和56年度	145370	新・再生エネルギー	進行・活用	三菱マテリアル資源開発(株) 日鉱探開(株)
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	44696	ガス・石炭・石油	進行・活用	海外石炭開発(株)
COL 202	コロンビア	カウカ河渓地域石炭開発調査	昭和51年度～昭和52年度	43332	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)
CRI 201	コスタリカ	パハ・タランカ石炭開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	78660	ガス・石炭・石油	中止・消滅	(株)ダイヤコンサルタント アジア航測(株)
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	昭和47-48年度 昭和51-52年度	88603	新・再生エネルギー	進行・活用	三菱マテリアル資源開発(株)
MEX 201	メキシコ	ラ・ブリマベラ地熱開発計画調査	昭和59年度～昭和63年度	707997	新・再生エネルギー	遅延	日本重化学工業(株)

## (4) ASEANプラントリノベーション協力調査

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	昭和58年度～昭和59年度	81083	その他工業	実施済	本州製紙(株)
IDN 302	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	昭和58年度～昭和59年度	51571	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株) (社)日本プラント協会

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 303	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	昭和59年度	48883	その他工業	実施済	東洋紡エンジニアリング(株)
IDN 304	インドネシア	プリアク火力発電所リノベーション協力計画調査	昭和59年度～昭和60年度	44105	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)
IDN 305	インドネシア	プラント(チェブ製油所)リノベーション計画調査	昭和60年度	60491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)
IDN 306	インドネシア	プラント(ジャカルタ鋳物センター)リノベーション計画調査	昭和60年度	79803	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)
IDN 307	インドネシア	プラント(パティック織布工場)リノベーション計画調査	昭和60年度～昭和61年度	46149	その他工業	具体化準備中	(社)日本プラント協会
PHL 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	昭和59年度	76144	その他工業	実施済	新王子製紙(株) 本州製紙(株)
PHL 302	フィリピン	プラントリノベーション(ルソン島送電網)計画調査	昭和59年度～昭和60年度	67476	送配電	実施済	西日本技術開発(株)
PHL 303	フィリピン	プラント(アイラントセメント)リノベーション計画調査	昭和60年度～昭和61年度	60773	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)
THA 301	タイ	南バンコク火力発電所リノベーション協力計画調査	昭和59年度	62722	火力発電	実施済	(株)EPDCインターナショナル

(5) 中国工場近代化調査

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 401	中華人民共和国	工場(冷蔵庫・洗濯機)近代化計画調査-北京	昭和56年度～昭和57年度	24702	機械工業	進行・活用	(株)日本電子機械工業会
CHN 402	中華人民共和国	工場(民生用電子)近代化計画調査-上海	昭和56年度～昭和57年度	26706	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会
CHN 403	中華人民共和国	工場(プラスチック)近代化計画調査-上海、無錫	昭和56年度～昭和57年度	25571	化学工業	進行・活用	(社)東日本プラスチック造形工業協会
CHN 404	中華人民共和国	工場(メカニズム・スピーカー)近代化計画調査-天津	昭和57年度～昭和58年度	23492	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会 シャープ(株)
CHN 405	中華人民共和国	工場(プラスチック)近代化計画調査-天津	昭和57年度～昭和58年度	35620	化学工業	進行・活用	(社)東日本プラスチック成形工業協会
CHN 406	中華人民共和国	工場(家具)近代化計画調査-烟台	昭和58年度	19703	その他工業	進行・活用	(社)国際家具産業振興会
CHN 407	中華人民共和国	工場(光学機器)近代化計画調査-天津	昭和58年度	17521	機械工業	進行・活用	(社)日本分析機器工業会
CHN 408	中華人民共和国	工場(ガラス)近代化計画調査-上海	昭和58年度	17962	窯業	進行・活用	(社)日本硝子製品工業会
CHN 409	中華人民共和国	工場(ポリバリコン)近代化計画調査-上海	昭和58年度	12755	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会 東光(株)
CHN 410	中華人民共和国	工場(計器)近代化計画調査-合肥	昭和59年度	27647	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 411	中華人民共和国	工場(制御整流素子)近代化計画調査-上海	昭和58年度～昭和59年度	22472	機械工業	進行・活用	(社)日本電子工業振興協会

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 412	中華人民共和国	工場(ボールペンインキ)近代化計画調査-上海	昭和58年度～昭和59年度	18534	化学工業	中止・消滅	(株)トンボ鉛筆
CHN 413	中華人民共和国	工場(整流器)近代化計画調査-上海	昭和59年度	13842	機械工業	進行・活用	(社)日本電気工業会 東芝(株)
CHN 414	中華人民共和国	工場(鉄鋼)近代化計画調査-無錫	昭和59年度～昭和60年度	45326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟
CHN 415	中華人民共和国	工場(重機械)近代化計画調査(齊齊哈爾市)	昭和59年度～昭和60年度	61295	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会
CHN 416	中華人民共和国	工場(大冶冶金)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	55964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株)テクノ大手 (財)日本品質保証機構
CHN 417	中華人民共和国	工場(大連化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	39213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株) 日産化学工業(株)
CHN 418	中華人民共和国	工場(錦西化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	62651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設(株)
CHN 419	中華人民共和国	工場(南京化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	62796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 420	中華人民共和国	工場(セメント)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	66102	窯業	進行・活用	宇部興産(株)
CHN 421	中華人民共和国	工場(金型)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	42703	機械工業	進行・活用	昭和テクノシステム(株)
CHN 422	中華人民共和国	工場(新建機械)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	47710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 423	中華人民共和国	工場(山東萊蕪鋼鉄廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	64586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟、日本鋼管(株)
CHN 424	中華人民共和国	工場(上海第十鋼鉄廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	29129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟、新日本製鉄(株)
CHN 425	中華人民共和国	工場(石家荘鋼鉄廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	37699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟
CHN 426	中華人民共和国	工場(無錫電気ケーブル)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	56882	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 427	中華人民共和国	工場(瀋陽ピストン)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	58797	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会
CHN 428	中華人民共和国	工場(瀋陽・大連ガラス)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	83914	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 429	中華人民共和国	広西大廠銅坑鉱山近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	46003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)
CHN 430	中華人民共和国	工場(合肥化工廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	31922	化学工業	進行・活用	電気化学工業(株)
CHN 431	中華人民共和国	工場(貴州アルミニウム)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	32928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 432	中華人民共和国	工場(襄陽ベアリング)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	11116	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 433	中華人民共和国	工場(常州トラクター)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	20803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株) 井関農機(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 434	中華人民共和国	工場(瀋陽第一砂輪廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	34021	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 435	中華人民共和国	工場(瀋陽鑄造廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	6691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業(株)
CHN 436	中華人民共和国	工場(重慶ポンプ廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	6981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 437	中華人民共和国	工場(重慶合成化工廠)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	65460	化学工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 438	中華人民共和国	工場(鄭州ボーリング)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	54682	機械工業	進行・活用	鉦研工業(株)
CHN 439	中華人民共和国	工場(瀋陽医療器機廠)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	55432	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
CHN 440	中華人民共和国	工場(南昌バルブ工場)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	48765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造(株)
CHN 441	中華人民共和国	工場(韶関ショベル)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	63764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 442	中華人民共和国	工場(湖南印刷機械)近代化計画調査	昭和63年度	38911	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)
CHN 443	中華人民共和国	工場(上海大隆機械)近代化計画調査	昭和63年度	9662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)
CHN 444	中華人民共和国	工場(力風塑料成型機)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	49118	機械工業	進行・活用	(株)日本製鋼所
CHN 445	中華人民共和国	工場(陝西印刷機器)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	51693	機械工業	進行・活用	富士機械工業(株)
CHN 446	中華人民共和国	工場(上海合金工場)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	39223	機械工業	進行・活用	(株)古河テクノマテリアル
CHN 447	中華人民共和国	工場(蘭州石油化工機器)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	53598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 448	中華人民共和国	工場(四川空気分離設備工場)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	76461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 449	中華人民共和国	工場(丹東工程液圧機械)近代化計画調査	平成1年度～平成2年度	53447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 450	中華人民共和国	工場(揚州捺染)近代化計画調査	平成1年度～平成2年度	45880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)
CHN 451	中華人民共和国	工場(四川江北機械)近代化計画調査	平成2年度	64709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 452	中華人民共和国	工場(湘潭圧縮機)近代化計画調査	平成2年度	61962	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)
CHN 453	中華人民共和国	工場(常州絶縁材料総廠)近代化計画	平成2年度	50383	化学工業	遅延	三菱化工エンジニアリング(株)
CHN 454	中華人民共和国	工場(南京第二鋼鉄廠)近代化計画調査	平成2年度	38910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)
CHN 455	中華人民共和国	工場(北京第三綿紡織)近代化計画調査	平成2年度	51471	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 456	中華人民共和国	工場(遼陽製薬機械)近代化計画調査	平成2年度	54528	機械工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 457	中華人民共和国	工場(鞍山紅旗トラクター)近代化計画	平成2年度～平成3年度	56700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)
CHN 458	中華人民共和国	工場(湖北機械)近代化計画	平成2年度～平成3年度	58492	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)
CHN 459	中華人民共和国	工場(広州鋼管)近代化計画	平成2年度～平成3年度	37950	機械工業	進行・活用	住友金属工業(株)
CHN 460	中華人民共和国	工場(広州油脂化学)近代化計画	平成2年度～平成3年度	53477	化学工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 461	中華人民共和国	工場(山東栖霞工具総工場)近代化計画	平成2年度～平成3年度	53733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 462	中華人民共和国	工場(上海紡織総架)近代化計画	平成2年度～平成3年度	53752	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 463	中華人民共和国	工場(瀋陽毛巾)近代化計画	平成2年度～平成3年度	50532	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)
CHN 464	中華人民共和国	工場(羅定ラミー)近代化計画調査	平成4年度	67718	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 465	中華人民共和国	工場(太原西山石膏)近代化計画調査	平成3年度～平成4年度	43177	その他工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株) (2000年10月1日より太平洋エンジニアリング(株)に改称)
CHN 466	中華人民共和国	工場(浦源建設機械)近代化計画調査	平成4年度	75958	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)
CHN 467	中華人民共和国	工場(嘉興毛紡績)近代化計画調査	平成4年度	85551	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 468	中華人民共和国	工場(本溪市助剤)近代化計画	平成4年度～平成5年度	58814	その他	遅延	ユニコインターナショナル(株) (株)三祐コンサルタンツ
CHN 469	中華人民共和国	工場(瀋陽建設機械)近代化計画	平成4年度～平成5年度	64907	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 470	中華人民共和国	工場(四川第一綿紡織染色)近代化計画調査	平成4年度～平成5年度	80865	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
CHN 471	中華人民共和国	工場(無錫工作機械)近代化計画	平成4年度～平成5年度	72351	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)三祐コンサルタンツ
CHN 472	中華人民共和国	工場(無錫動力機)近代化計画	平成4年度～平成5年度	59598	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)
CHN 473	中華人民共和国	工場(揚州ディーゼルエンジン)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	74179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 474	中華人民共和国	工場(南通風機)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	67400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 475	中華人民共和国	工場(上海送風機)近代化計画調査	平成4年度～平成6年度	67377	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 476	中華人民共和国	工場(丹東フィルター)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	62566	機械工業	遅延	ユニコインターナショナル(株)
CHN 477	中華人民共和国	工場(常州フォークリフト)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	69525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 478	中華人民共和国	工場(合肥鉱山機器)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	74976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 479	中華人民共和国	工場(東方絶縁材料)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	63938	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株) テクノコンサルタンツ(株)
CHN 480	中華人民共和国	工場(無錫汚染処理機器)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	65295	機械工業	進行・活用	ユニコンインターナショナル(株)
CHN 481	中華人民共和国	工場(瀋陽電機)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	59156	機械工業	進行・活用	株式会社 サイエス
CHN 482	中華人民共和国	工場(蘇州試験器)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	64073	機械工業	遅延	富士テクノサーベイ(株) テクノコンサルタンツ(株)
CHN 483	中華人民共和国	工場(蘇州紡績器材)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	58492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 484	中華人民共和国	工場(揚州シリンドラライナー)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	58574	機械工業	遅延	(財)素形材センター
CHN 485	中華人民共和国	工場(常熟キャブレター)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	59996	機械工業	進行・活用	(株)サイエス
CHN 486	中華人民共和国	工場(無錫無線パーツ第2)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	72814	機械工業	遅延	ユニコンインターナショナル(株)
CHN 487	中華人民共和国	工場(無錫ポンプ)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	62434	機械工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 488	中華人民共和国	工場(安慶ピストンリング)近代化計画調査	平成7年度	58328	機械工業	進行・活用	ユニコンインターナショナル(株)
CHN 489	中華人民共和国	工場(武進電気機器)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	59638	機械工業	進行・活用	(株)サイエス
CHN 490	中華人民共和国	工場(蘇州医療器械)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	57053	機械工業	進行・活用	ユニコンインターナショナル(株)
CHN 491	中華人民共和国	工場(大連燃料噴射ポンプ・ノズル)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	37338	機械工業	進行・活用	高圧ガス保安協会 プロアクトインターナショナル(株)
CHN 492	中華人民共和国	工場(鄂州金属ネット)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	47470	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 493	中華人民共和国	工場(山東トラクター)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	70972	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター 神鋼リサーチ(株)
CHN 494	中華人民共和国	工場(河南紡績機械)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	61033	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)
CHN 495	中華人民共和国	工場(乾安亜麻紡績)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	59134	その他	進行・活用	ユニコンインターナショナル(株)
CHN 496	中華人民共和国	工場(江蘇錫鋼集団)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	64115	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	神鋼リサーチ(株) (株)神戸製鋼所
CHN 497	中華人民共和国	工場(宝鶏照明電器)近代化計画	平成8年度～平成9年度	77168	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)
CHN 498	中華人民共和国	工場(宝鶏市機械工業セクター)近代化計画	平成8年度～平成9年度	162797	機械工業	遅延	(財)素形材センター 神鋼リサーチ(株)
CHN 499	中華人民共和国	工場(宝鶏ビール・アルコール)近代化計画	平成8年度～平成9年度	74110	その他工業	遅延	(株)サイエス

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 500	中華人民共和国	工場(太原重型機械)近代化計画	平成8年度～平成9年度	77776	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター (株)神戸製鋼所
CHN 501	中華人民共和国	工場(太原工具)近代化計画	平成8年度～平成9年度	80484	機械工業	遅延	ユニコンターナショナル(株)
CHN 502	中華人民共和国	工場(太原化学工場-有機化工)近代化計画	平成8年度～平成9年度	99835	化学工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)
CHN 503	中華人民共和国	工場(太原化学工場-化学)近代化計画	平成8年度～平成9年度	84776	化学工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)
CHN 504	中華人民共和国	中国工場(雲南タイヤ)近代化計画調査	平成10年度	45142	化学工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 505	中華人民共和国	中国工場(雲南化工)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	40743	化学工業	遅延	三菱化学エンジニアリング(株)
CHN 506	中華人民共和国	中国工場(雲南燐鉱山溶性燐肥)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	48761	化学工業	進行・活用	ユニコンターナショナル(株)
CHN 507	中華人民共和国	中国工場(昆明市機械工業セクター)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	85241	機械工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株) 富士テクノサーベイ(株)
CHN 508	中華人民共和国	中国工場(蚌埠ガラス)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	35747	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 509	中華人民共和国	中国工場(豊阜天兔毛紡績)工場近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	69667	その他工業	進行・活用	(株)サイエス
CHN 510	中華人民共和国	中国工場(煙台市機械部品工業セクター)近代化計画	平成10年度～平成11年度	131126	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)
CHN 511	中華人民共和国	中国工場(綿陽新華内燃機)近代化計画	平成10年度～平成11年度	62798	機械工業	遅延	(株)サイエス
CHN 512	中華人民共和国	中国工場(綿陽セメントセクター)近代化計画	平成10年度～平成11年度	133283	化学工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株)
CHN 513	中華人民共和国	中国工業(鞍山第一圧延)近代化計画	平成10年度～平成11年度	63935	鉄鋼・非鉄金属	遅延	神鋼リサーチ(株)
CHN 514	中華人民共和国	工場(長春市機械工業セクター)近代化計画調査	平成11年度～平成12年度	180372	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株) 富士テクノサーベイ(株)
CHN 515	中華人民共和国	中国工場(韶関市機械工業セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	172028	工業一般	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)
CHN 516	中華人民共和国	中国工場(青島市化学工場セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	124379	工業一般	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)
CHN 517	中華人民共和国	中国工場(南通市自動車部品セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	136200	工業一般	遅延	(株)サイエス

(6) その他調査(F/S型)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	平成4年度～平成6年度	222608	水力発電	一部実施済	日本工営(株)
BGD 801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	昭和54年度	7607	その他工業	実施済	日本技術開発(株)



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IND 801	インド	バンブール製鉄所近代化計画調査	昭和61年度	139977	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟
IND 802	インド	アンドラプラデシュ州配電改善計画調査	平成14年度～平成15年度	158983	エネルギー一般	実施中	電源開発(株)
LKA 802	スリランカ	水力発電最適化計画調査	平成13年度～平成15年度	210304	エネルギー一般	実施中	電源開発(株) 日本工営(株)
MNG 801	モンゴル	ウランバートル第4火力発電所改修計画支援開発調査	平成13年度～平成14年度	179818	火力発電	一部実施済み	電源開発(株)
PAK 801	パキスタン	ウェストワーフ火力発電所建設計画調査(D/D)	平成6年度～平成11年度	253702	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)
CHL 801	チリ	コデルコ社工場近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	61324	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)
UZB 801	ウズベキスタン	タシケント火力発電所近代化事業詳細設計調査	平成15年度～平成16年度	245948	エネルギー一般	中止・消滅	東電設計(株)

(7) その他調査(M/P型)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	昭和53年度～昭和55年度	69418	その他	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
IDN 902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	昭和53年度～昭和56年度	194005	その他	進行・活用	日本オイルエンジニアリング(株)
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	昭和56年度～昭和57年度	29717	その他	中止・消滅	(財)日本エネルギー経済研究所
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	38394	その他	進行・活用	(株)三菱総合研究所 (株)ハシフィックコンサルタンツインターナショナル
IDN 905	インドネシア	中小企業人材育成計画調査(フェーズ2)	平成18年度～平成19年度	136783	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
PHL 901	フィリピン	サンロケ多目的ダム(水質予測)開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	161332	その他	進行・活用	日鉱探開(株)、日本工営(株)
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	昭和55年度～昭和60年度	272606	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会
THA 901	タイ	地方中小企業振興制度の確立計画調査	平成21年度～平成23年度	207040	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
VNM 901	ベトナム	電気事業に係る技術基準及び安全基準策定調査	平成18年度～平成19年度	124601	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)、電源開発(株)
CHN 901	中華人民共和国	特許情報検索システム開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	32063	その他	進行・活用	(財)日本特許情報機構 (株)三祐コンサルタンツ
CHN 902	中華人民共和国	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画詳細設計調査	平成8年度～平成9年度	169757	その他	進行・活用	千代田デイムス・アンド・ムーア(株) 千代田化工建設(株)
LKA 901	スリランカ	工業分野(メッキ産業)振興開発計画アフターケア	平成8年度～平成9年度	89044	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 富士テクノサーベイ(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	昭和55年度～昭和56年度	31946	工業一般	進行・活用	(財)エンジニアリング振興協会
SAU 901	サウジアラビア	海水淡水化技術協力計画調査	昭和56年度～昭和60年度	1377679	その他	進行・活用	(財)造水促進センター
TUR 901	トルコ	中小企業コンサルタント制度構築プロジェクト	平成22年度～平成23年度	168429	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
LBR 901	リベリア	セントジョン川水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	200206	水力発電	中止・消滅	アジア航測(株)
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	平成4年度～平成6年度	337768	新・再生エネルギー	遅延	日本工営(株)
NGA 901	ナイジェリア	一村一品運動促進支援プロジェクト	平成22年度～平成23年度	283709	工業一般	進行・活用	アイ・シー・ネット(株)、海外貨物検査(株)、 八千代エンジニアリング(株)
CHL 901	チリ	中小企業育成コンサルタント能力開発・標準化プロジェクト調査	平成21年度～平成22年度	172502	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
PER 901	ペルー	閉山計画審査能力強化プロジェクト	平成21年度～平成23年度	154173	鉱業	進行・活用	三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアル(株)
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	昭和58年度～昭和59年度	37663	その他	中止・消滅	三井情報開発(株)
SRB 901	セルビア	エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度導入調査	平成21年度～平成23年度	187647	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)

表1-2 実施済案件現状調査(経済産業省委託費案件) 対象706案件及び調査状況(地域別)

(1) ASEAN

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
BRN 001	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	昭和57年度	12477	窯業	遅延・中断	三菱鉱業セメント(株)
IDN 001	インドネシア	ウジュンパンダン工業団地建設計画調査	昭和51年度	9187	工業一般	実施済	(株)野村総合研究所
IDN 002	インドネシア	サダン川水系パカル水力発電開発計画調査	昭和49年度～昭和52年度	125653	水力発電	実施済	(株)ニュージェック
IDN 003	インドネシア	アチエ尿素肥料工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	89688	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
IDN 004	インドネシア	プキットアサム石炭火力発電計画調査	昭和52年度	58394	火力発電	実施済	電源開発(株)
IDN 005	インドネシア	マウン水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	252755	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)
IDN 006	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	35446	送配電	実施済	日本工営(株)
IDN 007	インドネシア	メダン鋳物センター建設計画評価調査	昭和55年度～昭和56年度	37141	機械工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会 (財)総合鋳物センター
IDN 008	インドネシア	サワルト(オンビリン)石炭開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	72864	ガス・石炭・石油	実施済	住友石炭鉱業(株)
IDN 009	インドネシア	コンドーム製造工場設立計画調査	昭和56年度	40736	その他工業	実施済	相模ゴム工業(株)
IDN 010	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	154049	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 011	インドネシア	リアムキワ水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	199376	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)
IDN 012	インドネシア	コタパンジャン水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和58年度	219308	水力発電	実施中	東電設計(株)、北電興業(株)
IDN 013	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	48953	新・再生エネルギー	遅延・中断	ケイエフエンジニアリング(株) (社)日本プラント協会
IDN 014	インドネシア	ルヌン水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和59年度	147335	水力発電	実施中	日本工営(株)
IDN 015	インドネシア	東部ジャワ送電網整備計画調査	昭和58年度～昭和59年度	95445	送配電	実施済	(株)ニュージェック
IDN 016	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	昭和59年度	105163	機械工業	実施済	(社)日本プラント協会
IDN 017	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	102494	エネルギー一般	実施中	東電設計(株)
IDN 018	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(ステップ3)	昭和59年度～昭和62年度	101905	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 019	インドネシア	ラナウ水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	96684	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 020	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	昭和61年度～昭和62年度	60268	機械工業	実施済	日本工営(株)
IDN 021	インドネシア	ジャンビ天然ガス利用開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	121920	ガス・石炭・石油	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)
IDN 022	インドネシア	チパサン水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和63年度	268984	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 023	インドネシア	バンコ炭有効利用計画調査	昭和59年度～昭和63年度	855955	新・再生エネルギー	中止・消滅	(財)日本エネルギー経済研究所
IDN 024	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	昭和61年度～昭和63年度	319789	新・再生エネルギー	遅延・中断	西日本技術開発(株)
IDN 025	インドネシア	金属加工工業育成センター設立計画調査	昭和62年度～昭和63年度	90805	工業一般	中止・消滅	八千代エンジニアリング(株) 住友ビジネスコンサルティング(株)
IDN 026	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	昭和62年度～昭和63年度	111883	その他	中止・消滅	CRC海外協力(株)
IDN 027	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	昭和61年度～平成1年度	227284	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
IDN 028	インドネシア	シパンシハボラス水力発電計画	昭和62年度～平成2年度	165020	水力発電	実施中	東電設計(株)
IDN 029	インドネシア	ブブルン水力発電計画	昭和62年度～平成2年度	249477	水力発電	遅延・中断	(株)アイ・エヌ・エー
IDN 030	インドネシア	サンダン紡績工場(チバドン/バンジャラン)リハビリテーション計画	平成2年度～平成3年度	72106	その他工業	遅延・中断	東洋紡エンジニアリング(株)
IDN 031	インドネシア	ワンブー水力発電開発計画	平成2年度～平成4年度	272959	水力発電	具体化準備中	東電設計(株)
IDN 032	インドネシア	南スマトラ山元火力発電開発計画	平成2年度～平成5年度	304511	火力発電	具体化準備中	東電設計(株)
IDN 033	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	昭和63年度～平成5年度	1085632	新・再生エネルギー	実施済	日本工営(株)、東電設計(株)
IDN 034	インドネシア	ワルサムソン水力発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	401882	水力発電	遅延・中断	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)
IDN 035	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	平成3年度～平成7年度	220641	水力発電	具体化進行中	(株)ニュージエック
IDN 036	インドネシア	ウジュンパンダン石炭火力発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	302459	火力発電	具体化進行中	(株)ニュージエック
IDN 037	インドネシア	ポコ水力発電計画調査	平成7年度～平成8年度	203094	水力発電	遅延・中断	電源開発(株) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル
IDN 038	インドネシア	都市ガス網開発計画調査	平成8年度～平成9年度	220895	ガス・石炭・石油	遅延・中断	大阪瓦斯(株) (財)日本エネルギー経済研究所
IDN 039	インドネシア	コナエハ水力発電計画調査(Phase1)	平成9年度～平成10年度	35502	水力発電	遅延・中断	電源開発(株) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 040	インドネシア	ケライ2水力発電開発計画調査	平成8年度～平成10年度	49194	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージエック
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	昭和49年度～昭和50年度	22547	ガス・石炭・石油	進行・活用	東京ガス(株)
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	昭和60年度	136714	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) (社)海外コンサルティング企業協会
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	平成1年度～平成3年度	444738	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会 住友ビジネスコンサルティング(株)
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	平成4年度～平成6年度	132533	工業一般	進行・活用	(財)品質保証機構
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	平成6年度～平成7年度	166979	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)日本規格協会
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	平成5年度～平成7年度	184118	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所 電源開発(株)
IDN 107	インドネシア	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスタープラン	平成7年度～平成8年度	90040	鉱業	進行・活用	(財)石炭開発技術協力センター 三井鉱山エンジニアリング(株)
IDN 108	インドネシア	工業分野振興開発計画(裾野産業)	平成7年度～平成8年度	236122	工業一般	進行・活用	(株)日本総合研究所 八千代エンジニアリング(株)
IDN 109	インドネシア	セラミック原料開発計画	平成7年度～平成8年度	230142	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株) (財)北九州国際技術協力協会
IDN 110	インドネシア	新型流れ込み式水力発電導入発展計画	平成9年度～平成10年度	68468	水力発電	遅延	(株)ニュージエック (株)EPDCインターナショナル
IDN 111	インドネシア	インドネシアデザイン振興計画	平成9年度～平成11年度	224063	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)三和総合研究所
IDN 112	インドネシア	インドネシア工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査フェーズ1	平成10年度～平成11年度	141952	工業一般	進行・活用	(株)日本総合研究所
IDN 113	インドネシア	インドネシア(裾野産業)フォローアップ調査フェーズ2(輸出振興)	平成10年度	100722	工業一般	進行・活用	(株)三和総合研究所
IDN 114	インドネシア	最適電源開発のための電力セクター開発	平成13年度～平成14年度	125124	送配電	進行・活用	中部電力(株) (財)日本エネルギー経済研究所
IDN 115	インドネシア	再生可能エネルギー利用地方エネルギー供給計画調査	平成12年度～平成15年度	309539	エネルギー一般	進行・活用	東電設計(株)、日本工営(株)
IDN 116	インドネシア	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成15年度	329333	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
IDN 117	インドネシア	インドネシア中小企業クラスター機能強化計画調査	平成13年度～平成15年度	340109	その他	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所
IDN 118	インドネシア	首都圏貿易環境改善計画調査	平成15年度～平成16年度	157416	工業一般	進行・活用	(株)日本港湾コンサルタント、(株)パシフィックコンサルタントインターナショナル
IDN 119	インドネシア	中小企業人材育成計画調査	平成15年度～平成16年度	192219	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
IDN 120	インドネシア	スマトラ系統電力開発運用強化計画調査	平成15年度～平成17年度	165615	送配電	進行・活用	中部電力(株) (財)日本エネルギー経済研究所

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 121	インドネシア	投資政策改善調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	163833	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
IDN 122	インドネシア	東カリマンタン州持続的石炭開発のための環境汚染リスク緩和マスタープラン(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	89891	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)石炭エネルギーセンター 日本工営(株)
IDN 123	インドネシア	インドネシアジャワ・バリ地域発電設備運用改善計画調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	102518	エネルギー一般	遅延	(株)ニュージェック 関西電力(株)
IDN 124	インドネシア	インドネシア知的財産権行政IT化計画(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	311050	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 富士通(株)
IDN 125	インドネシア	インドネシア国法定計量システム整備調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	136809	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
IDN 126	インドネシア	インドネシア国地熱発電開発マスタープラン調査	平成17年度～平成19年度	352037	新・再生エネルギー	進行・活用	西日本技術開発(株)
IDN 127	インドネシア	スラウェシ島最適電源開発計画調査	平成19年度～平成20年度	116814	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)、日本工営(株)
IDN 128	インドネシア	ジャワ・マドゥラ・バリ地域最適電力開発計画調査	平成18年度～平成20年度	172356	エネルギー一般	進行・活用	(株)ニュージェック、関西電力(株)
IDN 129	インドネシア	輸出振興機関の機能強化調査	平成18年度～平成20年度	196427	その他	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所 ユニコインターナショナル(株)
IDN 130	インドネシア	省エネルギー普及促進調査	平成18年度～平成21年度	179858	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)
IDN 131	インドネシア	電力技術・技能基準整備調査	平成21年度～平成22年度	217167	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)
IDN 132	インドネシア	中小企業クラスター振興計画調査	平成20年度～平成22年度	155271	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)コーエイ総合研究所
IDN 133	インドネシア	水力発電マスタープラン調査プロジェクト	平成21年度～平成23年度	299617	水力発電	進行・活用	日本工営(株)
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	昭和52年度～昭和54年度	180878	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)
IDN 202	インドネシア	ルンブール地熱開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	422614	新・再生エネルギー	中止・消滅	西日本技術開発(株)
IDN 301	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	昭和58年度～昭和59年度	81083	その他工業	実施済	本州製紙(株)
IDN 302	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リノベーション計画調査	昭和58年度～昭和59年度	51571	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株) (社)日本プラント協会
IDN 303	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	昭和59年度	48883	その他工業	実施済	東洋紡エンジニアリング(株)
IDN 304	インドネシア	プリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	昭和59年度～昭和60年度	44105	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)
IDN 305	インドネシア	プラント(チェブ製油所)リノベーション計画調査	昭和60年度	60491	化学工業	遅延・中断	東洋エンジニアリング(株)
IDN 306	インドネシア	プラント(ジャカルタ鋳物センター)リノベーション計画調査	昭和60年度	79803	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
IDN 307	インドネシア	プラント(パティック織布工場)リノベーション計画調査	昭和60年度～昭和61年度	46149	その他工業	具体化準備中	(社)日本プラント協会
IDN 801	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	平成4年度～平成6年度	222608	水力発電	一部実施済	日本工営(株)
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	昭和53年度～昭和55年度	69418	その他	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
IDN 902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	昭和53年度～昭和56年度	194005	その他	進行・活用	日本オイルエンジニアリング(株)
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	昭和56年度～昭和57年度	29717	その他	中止・消滅	(財)日本エネルギー経済研究所
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	38394	その他	進行・活用	(株)三菱総合研究所 (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル
IDN 905	インドネシア	中小企業人材育成計画調査(フェーズ2)	平成18年度～平成19年度	136783	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
KHM 001	カンボジア	シアヌークヴィル・コンバインドサイクル発電開発計画調査	平成11年度～平成13年度	248316	火力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック
KHM 101	カンボジア	プノンベン市及びシエムリアップ市電力復興マスタープラン	平成4年度～平成5年度	161471	エネルギー一般	進行・活用	日本工営(株)、東電設計(株)
KHM 102	カンボジア	電力技術基準及びガイドライン整備計画調査	平成14年度～平成15年度	175048	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)、中部電力(株) プロアクトインターナショナル(株)
KHM 103	カンボジア	カンボジア再生可能エネルギー利用地方電化マスタープラン調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	174919	新・再生エネルギー	遅延	日本工営(株)
KHM 104	カンボジア	水力開発マスタープラン調査	平成19年度～平成20年度	131844	水力発電	遅延	日本工営(株)
KHM 105	カンボジア	投資誘致窓口の機能強化調査	平成20年度～平成22年度	145966	その他	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所
KHM 106	カンボジア	鉱業振興マスタープラン調査	平成20年度～平成22年度	212289	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
LAO 001	ラオス	セカタム小水力発電開発計画調査	平成2年度～平成3年度	174819	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
LAO 002	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	平成4年度～平成7年度	530315	水力発電	一部実施済	電源開発(株) (株)ニュージェック
LAO 003	ラオス	ナムニアップ-1水力発電開発計画調査	平成10年度～平成11年度	265195	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)
LAO 004	ラオス	ナムニアップ-1水力発電開発計画調査(フェーズII)	平成10年度～平成14年度	236589	水力発電	実施中	日本工営(株)
LAO 101	ラオス	国境サバナケット地域経済特別区開発計画調査	平成10年度	123231	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所 日本工営(株)
LAO 102	ラオス	再生可能エネルギー利用地方電化計画調査	平成10年度～平成12年度	306881	新・再生エネルギー	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株) (株)四国総合研究所
LAO 103	ラオス	送変電設備マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	140714	送配電	進行・活用	日本工営(株) 東京電力(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
LAO 104	ラオス	北部小水力発電計画策定調査	平成15年度～平成17年度	162232	水力発電	進行・活用	日本工営(株) (株)コーエイ総合研究所
LAO 105	ラオス	鉱業分野投資促進のための地質・鉱物資源情報整備計画調査	平成18年度～平成20年度	183263	鉱業	進行・活用	三菱マテリアルテクノ(株) 国際航業(株)
LAO 106	ラオス	電力系統計画調査	平成20年度～平成21年度	155098	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株) 日本工営(株)
MYN 001	ミャンマー	製油所建設計画調査	昭和50年度～昭和51年度	52323	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
MYN 002	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	昭和53年度～昭和54年度	30622	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)
MYN 003	ミャンマー	LPG回収計画調査(フェーズⅠ、Ⅱ)	昭和56年度	40942	ガス・石炭・石油	実施済	(社)日本プラント協会
MYN 004	ミャンマー	LPG総合開発計画(フェーズⅢ)調査	昭和60年度	51672	ガス・石炭・石油	中止・消滅	(社)日本プラント協会、コスモ石油(株)
MYN 005	ミャンマー	4工業プロジェクト近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	372396	工業一般	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)
MYN 101	ミャンマー	農村地域における再生可能エネルギー導入調査	平成12年度～平成15年度	275451	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営(株) (財)日本エネルギー経済研究所
MYS 001	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	56301	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
MYS 002	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	昭和56年度	47163	窯業	実施中	宇部興産(株)
MYS 003	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	689880	水力発電	中止・消滅	東電設計(株)
MYS 004	マレーシア	テノンパンギ水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和61年度	234798	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)、電源開発(株)
MYS 005	マレーシア	クランパレー都市ガス供給開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	111144	ガス・石炭・石油	実施済	東京ガス・エンジニアリング(株) ユニコ インターナショナル(株)
MYS 006	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和63年度	149534	水力発電	遅延・中断	日本工営(株) (財)日本品質保証機構
MYS 007	マレーシア	レビルダム計画調査	昭和61年度～昭和63年度	217997	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージック
MYS 008	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	平成2年度～平成3年度	204005	工業一般	一部実施済	日本工営(株)
MYS 009	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	平成3年度～平成4年度	29998	水力発電	実施済	電源開発(株)
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	205424	ガス・石炭・石油	進行・活用	日本オイルエンジニアリング(株)
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	昭和62年度～平成2年度	483950	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会 住友ビジネスコンサルティング(株)
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	平成3年度～平成4年度	175113	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) (財)日本規格協会



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	平成4年度～平成5年度	82950	その他	進行・活用	(財)日本品質保証機構 国際航業(株)
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(裾野産業)調査	平成5年度～平成7年度	242222	機械工業	進行・活用	(株)日本総合研究所 (株)日本アジア投資
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企業調査	平成6年度～平成7年度	117452	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター 日本工営(株)
MYS 107	マレーシア	マレーシア省エネルギー促進計画調査	平成9年度～平成10年度	126915	エネルギー一般	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
MYS 108	マレーシア	裾野産業技術移転計画調査	平成11年度～平成12年度	221331	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター 神鋼リサーチ株式会社
MYS 109	マレーシア	クリーナープロダクション振興計画	平成12年度～平成14年度	322205	その他	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)
MYS 110	マレーシア	知的財産権行政IT化計画調査	平成14年度	120874	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 富士テクノリサーチ(株)
MYS 111	マレーシア	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成15年度	329333	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
MYS 112	マレーシア	知的財産権行政IT化計画(フェーズ2)	平成15年度～平成16年度	194264	工業一般	中止・消滅	ユニコインターナショナル(株)
MYS 113	マレーシア	マレーシア政府系金融機関による中小企業向けアドバイザリー・サービス能力向上のためのアクションプラン策定支援	平成16年度～平成17年度	146415	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
MYS 201	マレーシア	マレーシアサバ州石炭探査・評価調査	平成8年度～平成11年度	265020	エネルギー一般	進行・活用	三井鉱山エンジニアリング(株) 日鉱探開(株)
PHL 001	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	昭和51年度～昭和52年度	46036	送配電	実施済	西日本技術開発(株)
PHL 002	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	172205	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟
PHL 003	フィリピン	バギオ地区鉱滓公害防止計画調査	昭和52年度～昭和53年度	55193	鉱業	中止・消滅	同和工営(株) (財)日本品質保証機構
PHL 004	フィリピン	(アセアン)磷酸肥料工場建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	72574	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
PHL 005	フィリピン	デイドン水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	227117	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック (株)三祐コンサルタンツ
PHL 006	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	244752	水力発電	中止・消滅	日本工営(株)
PHL 007	フィリピン	ピサヤス地域電力系統拡張および連系計画調査	昭和54年度～昭和55年度	70657	送配電	実施済	電源開発(株)
PHL 008	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	60643	送配電	実施済	(株)ニュージェック
PHL 009	フィリピン	レイテ送電線計画調査	昭和55年度～昭和56年度	117930	送配電	具体化進行中	電源開発(株)、日本工営(株)
PHL 010	フィリピン	アルコールプロジェクト(アルコール工場建設)計画調査	昭和55年度～昭和57年度	70337	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱油化エンジニアリング(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
PHL 011	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	11622	ガス・石炭・石油	中止・消滅	直営
PHL 012	フィリピン	マツノ川開発計画調査	昭和56年度～昭和58年度	256104	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)
PHL 013	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	188699	送配電	中止・消滅	電源開発(株)、日本工営(株)
PHL 014	フィリピン	アクパン・イトゴン地熱開発計画調査	昭和57年度～昭和60年度	519294	新・再生エネルギー	中止・消滅	三菱マテリアル資源開発(株)
PHL 015	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	150838	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会
PHL 016	フィリピン	カリラヤダム修復計画	昭和61年度	10818	その他	遅延・中断	(株)ニュージェック (株)三祐コンサルタント
PHL 017	フィリピン	ルソン島包蔵水力調査	昭和59年度～昭和62年度	20103	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)
PHL 018	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	昭和60年度～昭和62年度	30083	水力発電	遅延・中断	(株)ニュージェック (株)三祐コンサルタント
PHL 019	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	昭和61年度～昭和62年度	101804	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)
PHL 020	フィリピン	アンガットダム修復計画調査	昭和62年度～昭和63年度	67666	水力発電	具体化準備中	(株)ニュージェック (株)三祐コンサルタント
PHL 021	フィリピン	ピンガダム修復計画調査	昭和62年度～昭和63年度	66739	水力発電	中止・消滅	(株)ニュージェック
PHL 022	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	昭和63年度～平成1年度	165010	火力発電	実施済	電源開発(株)
PHL 023	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	平成5年度～平成6年度	133423	火力発電	実施済	西日本技術開発(株)
PHL 024	フィリピン	送電線運営管理移転計画	平成8年度～平成9年度	170400	送配電	遅延・中断	東電設計(株)
PHL 025	フィリピン	有害産業廃棄物対策(フェーズ2)	平成13年度～平成14年度	190452	その他	具体化準備中	(株)エックス都市研究所 国際航業(株)
PHL 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	72379	化学工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) 日揮(株)
PHL 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	昭和57年度	133072	火力発電	進行・活用	西日本技術開発(株)
PHL 103	フィリピン	石炭鉱業技術開発調査	昭和62年度～昭和63年度	84845	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント
PHL 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	昭和63年度～平成1年度	149751	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
PHL 105	フィリピン	カピテ輸出加工区開発・投資振興計画	平成1年度～平成2年度	117116	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
PHL 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	平成3年度～平成4年度	469820	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会 ユニコ インターナショナル(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
PHL 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	平成3年度～平成4年度	137893	エネルギー一般	進行・活用	西日本技術開発(株)
PHL 108	フィリピン	有害産業廃棄物対策(フェーズ1)	平成12年度～平成13年度	357644	その他	進行・活用	(株)エックス都市研究所、国際航業(株)
PHL 109	フィリピン	天然ガス産業開発計画調査	平成12年度～平成13年度	146111	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所 大阪瓦斯(株)
PHL 110	フィリピン	フィリピン生産統計開発計画	平成12年度～平成13年度	149057	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三井情報開発(株)
PHL 111	フィリピン	電力構造改革のためのエネルギー省キャパシティビルディング開発調査	平成14年度～平成15年度	189542	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)、(株)三菱総合研究所
PHL 112	フィリピン	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成14年度～平成15年度	214659	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
PHL 113	フィリピン	産業環境マネジメント調査	平成13年度～平成15年度	196734	その他	進行・活用	株式会社エックス都市研究所
PHL 114	フィリピン	フィリピン中小企業開発計画策定支援プログラム	平成14年度～平成15年度	122439	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
PHL 115	フィリピン	パラワン州電力開発マスタープラン調査	平成14年度～平成16年度	153485	エネルギー一般	中止・消滅	中部電力(株)、野村総合研究所(株)
PHL 116	フィリピン	リサイクル産業振興計画調査	平成18年度～平成19年度	143820	その他	進行・活用	(株)エックス都市研究所
PHL 117	フィリピン	エネルギー計画策定支援調査	平成19年度～平成20年度	127309	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所 東京電力(株)
PHL 118	フィリピン	省エネルギー計画調査	平成22年度～平成23年度	107660	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)
PHL 301	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	昭和59年度	76144	その他工業	実施済	新王子製紙(株)、本州製紙(株)
PHL 302	フィリピン	プラントリノベーション(ルソン島送電網)計画調査	昭和59年度～昭和60年度	67476	送配電	実施済	西日本技術開発(株)
PHL 303	フィリピン	プラント(アイトセメント)リノベーション計画調査	昭和60年度～昭和61年度	60773	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株)
PHL 901	フィリピン	サンロケ多目的ダム(水質予測)開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	161332	その他	進行・活用	日鉱探開(株)、日本工営(株)
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	平成4年度～平成5年度	207290	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (社)日本包装技術協会
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	昭和55年度～昭和60年度	272606	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会
THA 001	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	昭和49年度～昭和50年度	60638	ガス・石炭・石油	遅延・中断	(社)日本プラント協会
THA 002	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	昭和50年度～昭和51年度	59637	水力発電	実施済	電源開発(株)
THA 003	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	昭和52年度～昭和53年度	60691	化学工業	中止・消滅	三井化学(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
THA 004	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	141114	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟
THA 005	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	120727	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 006	タイ	サムサコン工業団地計画調査	昭和54年度～昭和55年度	55482	工業一般	実施済	(株)地域計画連合
THA 007	タイ	ASEANプロジェクト岩塩・ソーダ灰工場設計画評価調査	昭和54年度～昭和56年度	124827	化学工業	中止・消滅	日鉄鉱業(株) ユニコ インターナショナル(株)
THA 008	タイ	石油化学プラント設計画調査	昭和55年度～昭和56年度	52691	化学工業	実施済	ユニコ インターナショナル(株)
THA 009	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	139841	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 010	タイ	MAE-SOT地区産オイルシール利用セメント工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	61617	窯業	中止・消滅	小野田エンジニアリング(株) テクノコンサルタンツ(株)
THA 011	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	昭和58年度～昭和59年度	62941	化学工業	実施済	千代田化工建設(株) ユニコ インターナショナル(株)
THA 012	タイ	配電指令センター開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	51536	送配電	具体化進行中	西日本技術開発(株)
THA 013	タイ	サンカンベン地熱開発計画調査	昭和56年度～昭和62年度	563107	新・再生エネルギー	遅延・中断	日本重化学工業(株) 三井金属資源開発(株)
THA 014	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	昭和62年度～平成1年度	235188	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 015	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	平成1年度～平成3年度	171964	水力発電	実施中	電源開発(株)
THA 016	タイ	リグナイトブリケット振興計画	平成1年度～平成3年度	318462	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
THA 017	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	平成2年度～平成4年度	302931	火力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 018	タイ	首都圏送変電設備増強計画	平成4年度～平成5年度	151541	送配電	一部実施済	電源開発(株)
THA 019	タイ	首都圏配電網システム改善拡張計画調査	平成6年度～平成7年度	145174	送配電	一部実施済	東電設計(株) 電源開発(株)
THA 020	タイ	バンサバン工業団地開発計画調査	平成7年度～平成8年度	210221	工業一般	遅延・中断	日本工営(株) (財)日本立地センター
THA 021	タイ	ガオ石炭盆総合開発計画調査(フェーズ特)	平成12年度～平成13年度	166391	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三菱マテリアル資源開発(株) 三井鉱山エンジニアリング(株)
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	昭和49年度～昭和50年度	10737	その他工業	進行・活用	(株)コスガ
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	93320	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	昭和55年度～平成7年度	91036	送配電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	昭和57年度～昭和59年度	206764	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
THA 105	タイ	金属加工業振興計画調査	昭和58年度～昭和59年度	83429	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター 石川島播磨重工業(株)
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	171983	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	昭和61年度～昭和62年度	95096	その他	進行・活用	(財)日本規格協会、(財)日本品質保証機構
THA 108	タイ	ラムチャバン工業基地開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	121233	工業一般	進行・活用	(財)日本立地センター
THA 109	タイ	工業用水合理的の使用計画調査	昭和61年度～昭和63年度	198364	工業一般	進行・活用	共同事業体:代表 (財)造水促進センター
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	昭和62年度～平成2年度	334671	その他	進行・活用	(社)産業環境管理協会
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	昭和62年度～平成2年度	476797	工業一般	進行・活用	日本貿易振興会、日本鋼管(株)
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	平成3年度～平成5年度	211827	その他	進行・活用	(株)環境工学コンサルタント
THA 113	タイ	省エネルギー計画アフターケア調査	平成5年度～平成6年度	214685	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(裾野産業)調査	平成5年度～平成6年度	214798	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
THA 115	タイ	タイ生産統計開発計画(フェーズ1)	平成10年度～平成11年度	144131	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三井情報開発(株)
THA 116	タイ	タイ工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査	平成10年度～平成11年度	133863	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)国際開発センター
THA 117	タイ	タイ国ヒ素汚染地域環境改善計画調査	平成10年度～平成11年度	197505	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
THA 118	タイ	ナコンラチャシマ地域産業開発計画調査	平成11年度～平成12年度	135766	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)国際開発センター
THA 119	タイ	生産統計開発計画調査報告書(フェーズ2)	平成11年度～平成12年度	116781	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三井情報開発(株)
THA 120	タイ	バンコク首都圏及び周辺における産業廃棄物管理マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	314854	その他	進行・活用	国際航業(株) (株)エックス都市研究所
THA 121	タイ	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成14年度	240000	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
THA 122	タイ	会計法執行支援	平成15年度～平成17年度	207041	その他	進行・活用	監査法人トーマツ
THA 123	タイ	取引競争法の運用に係るキャパシティビルディング支援計画	平成16年度～平成17年度	86387	その他	進行・活用	三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)
THA 124	タイ	中小企業クラスター及び地域開発に資するコンサルティング・サービスの開発	平成15年度～平成17年度	266437	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)国際開発センター

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
THA 201	タイ	石炭探査・評価	平成7年度～平成9年度	370157	鉱業	進行・活用	三菱マテリアル(株)
THA 301	タイ	南バンコク火力発電所リノベーション協力計画調査	昭和59年度	62722	火力発電	実施済	(株)EPDCインターナショナル
THA 901	タイ	地方中小企業振興制度の確立計画調査	平成21年度～平成23年度	207040	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
VNM 001	ベトナム	ダニム電力システム改修計画調査	平成5年度～平成7年度	303101	水力発電	一部実施済	日本工営(株)
VNM 002	ベトナム	ハイテクパーク計画M/P及びF/S調査	平成8年度～平成9年度	373447	工業一般	具体化準備中	日本工営(株) (財)日本立地センター
VNM 003	ベトナム	ベトナム・ドンナイ川中流ドンナイ第3、第4連係水力発電計画調査	平成10年度～平成11年度	249010	水力発電	遅延・中断	日本工営(株) 東電設計(株)
VNM 004	ベトナム	鉄鋼圧延工場建設計画調査	平成11年度～平成12年度	137064	鉄鋼・非鉄金属	実施中	新日本製鐵(株)
VNM 101	ベトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	平成5年度～平成7年度	326689	工業一般	進行・活用	日本工営(株) テクノコンサルタンツ(株)
VNM 102	ベトナム	全国電力開発計画調査	平成5年度～平成7年度	245856	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株) (財)日本エネルギー経済研究所
VNM 103	ベトナム	鉄鋼産業振興M/P調査	平成8年度～平成9年度	342334	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	新日本製鐵(株)
VNM 104	ベトナム	標準化計量・検査 品質管理M/P調査	平成8年度～平成9年度	178648	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (財)日本規格協会
VNM 105	ベトナム	ベトナム中小企業振興計画	平成10年度～平成11年度	164524	工業一般	進行・活用	(株)野村総合研究所 (財)素形材センター
VNM 106	ベトナム	産業公害対策マスタープラン調査(産業廃水)	平成11年度～平成12年度	214685	その他	進行・活用	(財)国際環境技術移転研究センター 三菱化学エンジニアリング(株)
VNM 107	ベトナム	北部再生可能エネルギー利用による地方電化計画調査	平成14年度	149202	新・再生エネルギー	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株) 東北電力(株)
VNM 108	ベトナム	ベトナム地域振興のための地場産業振興計画	平成13年度～平成15年度	387958	その他	進行・活用	(株)アルメック (財)国際開発センター
VNM 109	ベトナム	ピーク対応型電源最適化計画調査	平成14年度～平成16年度	124605	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)、東電設計(株)
VNM 110	ベトナム	ベトナム生産統計開発計画調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	244070	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)日立総合計画研究所
VNM 111	ベトナム	ベトナム国電力セクターマスタープラン調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	98726	送配電	進行・活用	東京電力(株)
VNM 112	ベトナム	競争法施行に係るキャパシティビルディング計画支援調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	124608	その他	進行・活用	(株)UFJ総合研究所
VNM 113	ベトナム	国家エネルギーマスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	180389	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所 東京電力(株)
VNM 114	ベトナム	省エネルギー促進マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	186699	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
VNM 901	ベトナム	電気事業に係る技術基準及び安全基準策定調査	平成18年度～平成19年度	124601	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)、電源開発(株)

(2) その他アジア

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
BGD 001	バングラデシュ	カルナフリ・レーヨン工場修復・増設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	40433	その他工業	実施済	(社)日本プラント協会
BGD 002	バングラデシュ	132KV送変電計画調査	昭和53年度～昭和54年度	57819	送配電	実施済	東電設計(株)
BGD 003	バングラデシュ	カプタイ水力発電所増設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	26683	水力発電	実施済	東電設計(株)
BGD 004	バングラデシュ	ジュートパルプ工場建設計画調査	昭和56年度	41355	その他工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会
BGD 005	バングラデシュ	ベラマラ ガスタービン火力発電所建設計画調査	平成19年度～平成20年度	216425	火力発電	具体化進行中	東電設計(株)、東京電力(株)
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	66016	工業一般	中止・消滅	(株)野村総合研究所
BGD 102	バングラデシュ	チッタゴン地域工業開発計画調査	平成5年度～平成7年度	278906	工業一般	遅延	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 日本工営(株)
BGD 103	バングラデシュ	輸出産業多角化のためのサブセクター成長支援計画調査	平成18年度～平成20年度	171023	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
BGD 104	バングラデシュ	石炭火力発電マスタープラン調査	平成21年度～平成22年度	227877	火力発電	進行・活用	東京電力(株)
BGD 801	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	昭和54年度	7607	その他工業	実施済	日本技術開発(株)
BTN 001	ブータン	プナチャンチュ水力発電事業計画調査	平成10年度～平成12年度	324945	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)
BTN 101	ブータン	地方電化マスタープラン	平成15年度～平成17年度	215401	エネルギー一般	進行・活用	日本工営(株)
CHN 001	中華人民共和国	五強渓水力発電開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	9215	水力発電	実施済	電源開発(株)
CHN 002	中華人民共和国	甌江水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	426318	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
CHN 003	中華人民共和国	産業廃水処理・再生利用計画	昭和63年度～平成2年度	339607	工業一般	実施中	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 004	中華人民共和国	十三陵揚水発電開発計画	平成1年度～平成2年度	111327	水力発電	実施済	電源開発(株)
CHN 005	中華人民共和国	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	平成3年度～平成4年度	204344	ガス・石炭・石油	実施済	三菱マテリアル(株)
CHN 006	中華人民共和国	神木炭総合利用計画調査	平成4年度～平成6年度	260373	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 007	中華人民共和国	紅石ダム揚水式水力発電所F/S調査	平成7年度～平成9年度	313569	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)、(株)アイ・エヌ・エー

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 008	中華人民共和国	中華人民共和国中国炭直接液化事業の経済性に係るF/S調査	平成9年度～平成11年度	270532	エネルギー一般	実施中	(財)石炭利用総合センター
CHN 009	中華人民共和国	中国神府東勝鉱区水資源総合開発調査	平成9年度～平成12年度	248524	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)、(株)ダイヤコンサルタント
CHN 101	中華人民共和国	工業省エネルギー計画調査	昭和59年度～昭和61年度	92998	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
CHN 102	中華人民共和国	金型産業振興計画調査	昭和62年度～昭和63年度	106939	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
CHN 103	中華人民共和国	青島輸出加工区開発計画調査	昭和63年度	136148	工業一般	進行・活用	日本工営(株)、(財)日本立地センター
CHN 104	中華人民共和国	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画調査	平成3年度～平成7年度	268306	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
CHN 105	中華人民共和国	寧夏石炭資源開発利用計画調査	平成7年度～平成8年度	113898	鉱業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)、三菱マテリアル(株)
CHN 106	中華人民共和国	中国モデル都市(瀋陽市、杭州市)中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	582319	工業一般	進行・活用	(財)素形材センター ユニコインターナショナル(株)
CHN 107	中華人民共和国	中小企業金融制度調査	平成14年度～平成16年度	192219	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター みずほ総合研究所(株)
CHN 108	中華人民共和国	チベット羊八井地熱資源開発計画調査	平成12年度～平成17年度	977016	新・再生エネルギー	進行・活用	日本重化学工業(株)
CHN 401	中華人民共和国	工場(冷蔵庫・洗濯機)近代化計画調査-北京	昭和56年度～昭和57年度	24702	機械工業	進行・活用	(株)日本電子機械工業会
CHN 402	中華人民共和国	工場(民生用電子)近代化計画調査-上海	昭和56年度～昭和57年度	26706	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会
CHN 403	中華人民共和国	工場(プラスチック)近代化計画調査-上海、無錫	昭和56年度～昭和57年度	25571	化学工業	進行・活用	(社)東日本プラスチック造形工業協会
CHN 404	中華人民共和国	工場(メカニズム・スピーカー)近代化計画調査-天津	昭和57年度～昭和58年度	23492	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会、シャープ(株)
CHN 405	中華人民共和国	工場(プラスチック)近代化計画調査-天津	昭和57年度～昭和58年度	35620	化学工業	進行・活用	(社)東日本プラスチック成形工業協会
CHN 406	中華人民共和国	工場(家具)近代化計画調査-烟台	昭和58年度	19703	その他工業	進行・活用	(社)国際家具産業振興会
CHN 407	中華人民共和国	工場(光学機器)近代化計画調査-天津	昭和58年度	17521	機械工業	進行・活用	(社)日本分析機器工業会
CHN 408	中華人民共和国	工場(ガラス)近代化計画調査-上海	昭和58年度	17962	窯業	進行・活用	(社)日本硝子製品工業会
CHN 409	中華人民共和国	工場(ポリバリコン)近代化計画調査-上海	昭和58年度	12755	機械工業	進行・活用	(社)日本電子機械工業会、東光(株)
CHN 410	中華人民共和国	工場(計器)近代化計画調査-合肥	昭和59年度	27647	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 411	中華人民共和国	工場(制御整流素子)近代化計画調査-上海	昭和58年度～昭和59年度	22472	機械工業	進行・活用	(社)日本電子工業振興協会



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 412	中華人民共和国	工場(ボールペンインキ)近代化計画調査-上海	昭和58年度～昭和59年度	18534	化学工業	中止・消滅	(株)トンボ鉛筆
CHN 413	中華人民共和国	工場(整流器)近代化計画調査-上海	昭和59年度	13842	機械工業	進行・活用	(社)日本電気工業会、東芝(株)
CHN 414	中華人民共和国	工場(鉄鋼)近代化計画調査-無錫	昭和59年度～昭和60年度	45326	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟
CHN 415	中華人民共和国	工場(重機械)近代化計画調査(齊齊哈爾市)	昭和59年度～昭和60年度	61295	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会
CHN 416	中華人民共和国	工場(大冶冶金)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	55964	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(株)テクノ大手、(財)日本品質保証機構
CHN 417	中華人民共和国	工場(大連化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	39213	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)、日産化学工業(株)
CHN 418	中華人民共和国	工場(錦西化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	62651	化学工業	進行・活用	千代田化工建設(株)
CHN 419	中華人民共和国	工場(南京化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	62796	化学工業	遅延	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 420	中華人民共和国	工場(セメント)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	66102	窯業	進行・活用	宇部興産(株)
CHN 421	中華人民共和国	工場(金型)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	42703	機械工業	進行・活用	昭和テクノシステム(株)
CHN 422	中華人民共和国	工場(新建機械)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	47710	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 423	中華人民共和国	工場(山東萊蕪鉄鋼廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	64586	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟、日本鋼管(株)
CHN 424	中華人民共和国	工場(上海第十鉄鋼廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	29129	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟、新日本製鉄(株)
CHN 425	中華人民共和国	工場(石家庄鉄鋼廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	37699	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	(社)日本鉄鋼連盟
CHN 426	中華人民共和国	工場(無錫電気ケーブル)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	56882	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 427	中華人民共和国	工場(濱州ピストン)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	58797	機械工業	進行・活用	(社)日本プラント協会
CHN 428	中華人民共和国	工場(瀋陽・大連ガラス)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	83914	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 429	中華人民共和国	広西大廠銅坑鉱山近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	46003	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)
CHN 430	中華人民共和国	工場(合肥化工廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	31922	化学工業	進行・活用	電気化学工業(株)
CHN 431	中華人民共和国	工場(貴州アルミニウム)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	32928	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 432	中華人民共和国	工場(襄陽ベアリング)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	11116	機械工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 433	中華人民共和国	工場(常州トラクター)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	20803	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)、井関農機(株)
CHN 434	中華人民共和国	工場(瀋陽第一砂輪廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	34021	窯業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 435	中華人民共和国	工場(瀋陽鑄造廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	6691	機械工業	中止・消滅	石川島播磨重工業(株)
CHN 436	中華人民共和国	工場(重慶ポンプ廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	6981	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 437	中華人民共和国	工場(重慶合成化工廠)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	65460	化学工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 438	中華人民共和国	工場(鄭州ボーリング)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	54682	機械工業	進行・活用	鈺研工業(株)
CHN 439	中華人民共和国	工場(瀋陽医療器機廠)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	55432	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
CHN 440	中華人民共和国	工場(南昌バルブ工場)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	48765	機械工業	中止・消滅	岡野バルブ製造(株)
CHN 441	中華人民共和国	工場(韶関シヨベル)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	63764	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 442	中華人民共和国	工場(湖南印刷機械)近代化計画調査	昭和63年度	38911	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)
CHN 443	中華人民共和国	工場(上海大陸機械)近代化計画調査	昭和63年度	9662	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)
CHN 444	中華人民共和国	工場(力風塑料成型機)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	49118	機械工業	進行・活用	(株)日本製鋼所
CHN 445	中華人民共和国	工場(陝西印刷機器)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	51693	機械工業	進行・活用	富士機械工業(株)
CHN 446	中華人民共和国	工場(上海合金工場)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	39223	機械工業	進行・活用	(株)古河テクノマテリアル
CHN 447	中華人民共和国	工場(蘭州石油化工機器)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	53598	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 448	中華人民共和国	工場(四川空気分離設備工場)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	76461	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 449	中華人民共和国	工場(丹東工程液圧機械)近代化計画調査	平成1年度～平成2年度	53447	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 450	中華人民共和国	工場(揚州捺染)近代化計画調査	平成1年度～平成2年度	45880	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)
CHN 451	中華人民共和国	工場(四川江北機械)近代化計画調査	平成2年度	64709	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 452	中華人民共和国	工場(湘潭圧縮機)近代化計画調査	平成2年度	61962	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)
CHN 453	中華人民共和国	工場(常州絶縁材料総廠)近代化計画	平成2年度	50383	化学工業	遅延	三菱化工エンジニアリング(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 454	中華人民共和国	工場(南京第二鋼鉄廠)近代化計画調査	平成2年度	38910	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	大同特殊鋼(株)
CHN 455	中華人民共和国	工場(北京第三綿紡織)近代化計画調査	平成2年度	51471	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)
CHN 456	中華人民共和国	工場(遼陽製薬機械)近代化計画調査	平成2年度	54528	機械工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 457	中華人民共和国	工場(鞍山紅旗トラクター)近代化計画	平成2年度～平成3年度	56700	機械工業	遅延	石川島播磨重工業(株)
CHN 458	中華人民共和国	工場(湖北機械)近代化計画	平成2年度～平成3年度	58492	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)
CHN 459	中華人民共和国	工場(広州鋼管)近代化計画	平成2年度～平成3年度	37950	機械工業	進行・活用	住友金属工業(株)
CHN 460	中華人民共和国	工場(広州油脂化学)近代化計画	平成2年度～平成3年度	53477	化学工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 461	中華人民共和国	工場(山東栖霞工具総工場)近代化計画	平成2年度～平成3年度	53733	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 462	中華人民共和国	工場(上海紡織総架)近代化計画	平成2年度～平成3年度	53752	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 463	中華人民共和国	工場(瀋陽毛巾)近代化計画	平成2年度～平成3年度	50532	その他工業	進行・活用	東洋紡エンジニアリング(株)
CHN 464	中華人民共和国	工場(羅定ラミー)近代化計画調査	平成4年度	67718	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 465	中華人民共和国	工場(太原西山石膏)近代化計画調査	平成3年度～平成4年度	43177	その他工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株)(2000年10月1日より太平洋エンジニアリング(株)に改称)
CHN 466	中華人民共和国	工場(浦源建設機械)近代化計画調査	平成4年度	75958	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)
CHN 467	中華人民共和国	工場(嘉興毛紡績)近代化計画調査	平成4年度	85551	その他工業	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株)
CHN 468	中華人民共和国	工場(本溪市助剤)近代化計画	平成4年度～平成5年度	58814	その他	遅延	ユニコインターナショナル(株) (株)三祐コンサルタント
CHN 469	中華人民共和国	工場(瀋陽建設機械)近代化計画	平成4年度～平成5年度	64907	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 470	中華人民共和国	工場(四川第一綿紡織染色)近代化計画調査	平成4年度～平成5年度	80865	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
CHN 471	中華人民共和国	工場(無錫工作機械)近代化計画	平成4年度～平成5年度	72351	機械工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)三祐コンサルタント
CHN 472	中華人民共和国	工場(無錫動力機)近代化計画	平成4年度～平成5年度	59598	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株)
CHN 473	中華人民共和国	工場(揚州ディーゼルエンジン)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	74179	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 474	中華人民共和国	工場(南通風機)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	67400	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタント(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 475	中華人民共和国	工場(上海送風機)近代化計画調査	平成4年度～平成6年度	67377	機械工業	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)
CHN 476	中華人民共和国	工場(丹東フィルター)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	62566	機械工業	遅延	ユニコンターナショナル(株)
CHN 477	中華人民共和国	工場(常州フォークリフト)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	69525	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 478	中華人民共和国	工場(合肥鉸山機器)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	74976	機械工業	進行・活用	石川島播磨重工業(株)
CHN 479	中華人民共和国	工場(東方絶縁材料)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	63938	機械工業	進行・活用	三菱重工業(株) テクノコンサルタンツ(株)
CHN 480	中華人民共和国	工場(無錫汚染処理機器)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	65295	機械工業	進行・活用	ユニコンターナショナル(株)
CHN 481	中華人民共和国	工場(濱陽電機)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	59156	機械工業	進行・活用	株式会社 サイエス
CHN 482	中華人民共和国	工場(蘇州試験器)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	64073	機械工業	遅延	富士テクノサーベイ(株) テクノコンサルタンツ(株)
CHN 483	中華人民共和国	工場(蘇州紡績器材)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	58492	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 484	中華人民共和国	工場(揚州シリンダーライナー)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	58574	機械工業	遅延	(財)素形材センター
CHN 485	中華人民共和国	工場(常熟キャブレター)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	59996	機械工業	進行・活用	(株)サイエス
CHN 486	中華人民共和国	工場(無錫無線パーツ第2)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	72814	機械工業	遅延	ユニコンターナショナル(株)
CHN 487	中華人民共和国	工場(無錫ポンプ)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	62434	機械工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 488	中華人民共和国	工場(安慶ピストンリング)近代化計画調査	平成7年度	58328	機械工業	進行・活用	ユニコンターナショナル(株)
CHN 489	中華人民共和国	工場(武進電気機器)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	59638	機械工業	進行・活用	(株)サイエス
CHN 490	中華人民共和国	工場(蘇州医療器械)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	57053	機械工業	進行・活用	ユニコンターナショナル(株)
CHN 491	中華人民共和国	工場(大連燃料噴射ポンプ・ノズル)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	37338	機械工業	進行・活用	高圧ガス保安協会 プロアクトインターナショナル(株)
CHN 492	中華人民共和国	工場(鄂州金属ネット)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	47470	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 493	中華人民共和国	工場(山東トラクター)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	70972	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター 神鋼リサーチ(株)
CHN 494	中華人民共和国	工場(河南紡績機械)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	61033	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)
CHN 495	中華人民共和国	工場(乾安亜麻紡績)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	59134	その他	進行・活用	ユニコンターナショナル(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 496	中華人民共和国	工場(江蘇錫鋼集団)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	64115	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	神鋼リサーチ(株)、(株)神戸製鋼所
CHN 497	中華人民共和国	工場(宝鶏照明電器)近代化計画	平成8年度～平成9年度	77168	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)
CHN 498	中華人民共和国	工場(宝鶏市機械工業セクター)近代化計画	平成8年度～平成9年度	162797	機械工業	遅延	(財)素形材センター、神鋼リサーチ(株)
CHN 499	中華人民共和国	工場(宝鶏ビール・アルコール)近代化計画	平成8年度～平成9年度	74110	その他工業	遅延	(株)サイエス
CHN 500	中華人民共和国	工場(太原重型機械)近代化計画	平成8年度～平成9年度	77776	機械工業	進行・活用	(財)素形材センター、(株)神戸製鋼所
CHN 501	中華人民共和国	工場(太原工具)近代化計画	平成8年度～平成9年度	80484	機械工業	遅延	ユニコンインターナショナル(株)
CHN 502	中華人民共和国	工場(太原化学工場-有機化工)近代化計画	平成8年度～平成9年度	99835	化学工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)
CHN 503	中華人民共和国	工場(太原化学工場-化学)近代化計画	平成8年度～平成9年度	84776	化学工業	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)
CHN 504	中華人民共和国	中国工場(雲南タイヤ)近代化計画調査	平成10年度	45142	化学工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 505	中華人民共和国	中国工場(雲南化工)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	40743	化学工業	遅延	三菱化学エンジニアリング(株)
CHN 506	中華人民共和国	中国工場(雲南燐鉱山溶性燐肥)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	48761	化学工業	進行・活用	ユニコンインターナショナル(株)
CHN 507	中華人民共和国	中国工場(昆明市機械工業セクター)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	85241	機械工業	遅延	テクノコンサルタンツ(株) 富士テクノサーベイ(株)
CHN 508	中華人民共和国	中国工場(蚌埠ガラス)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	35747	化学工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株)
CHN 509	中華人民共和国	中国工場(豊阜天兔毛紡績)工場近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	69667	その他工業	進行・活用	(株)サイエス
CHN 510	中華人民共和国	中国工場(煙台市機械部品工業セクター)近代化計画	平成10年度～平成11年度	131126	機械工業	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)
CHN 511	中華人民共和国	中国工場(綿陽新華内燃機)近代化計画	平成10年度～平成11年度	62798	機械工業	遅延	(株)サイエス
CHN 512	中華人民共和国	中国工場(綿陽セメントセクター)近代化計画	平成10年度～平成11年度	133283	化学工業	進行・活用	小野田エンジニアリング(株)
CHN 513	中華人民共和国	中国工業(鞍山第一圧延)近代化計画	平成10年度～平成11年度	63935	鉄鋼・非鉄金属	遅延	神鋼リサーチ(株)
CHN 514	中華人民共和国	工場(長春市機械工業セクター)近代化計画調査	平成11年度～平成12年度	180372	機械工業	進行・活用	テクノコンサルタンツ(株) 富士テクノサーベイ(株)
CHN 515	中華人民共和国	中国工場(韶関市機械工業セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	172028	工業一般	進行・活用	富士テクノサーベイ(株)
CHN 516	中華人民共和国	中国工場(青島市化学工場セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	124379	工業一般	進行・活用	三菱化学エンジニアリング(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CHN 517	中華人民共和国	中国工場(南通市自動車部品セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	136200	工業一般	遅延	(株)サイエス
CHN 901	中華人民共和国	特許情報検索システム開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	32063	その他	進行・活用	(財)日本特許情報機構 (株)三祐コンサルタント
CHN 902	中華人民共和国	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画詳細設計調査	平成8年度～平成9年度	169757	その他	進行・活用	千代田デイムス・アンド・ムーア(株) 千代田化工建設(株)
IND 001	インド	溶剤精製炭生産計画調査	平成2年度～平成3年度	368528	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株)、三井石炭液化(株)
IND 002	インド	工作機械公社リストラクチュアリング計画	平成2年度～平成3年度	295547	機械工業	具体化準備中	住友ビジネスコンサルティング(株)
IND 003	インド	工業団地建設計画調査	平成4年度～平成7年度	426369	工業一般	中止・消滅	八千代エンジニアリング(株) テクノコンサルタンツ(株)
IND 101	インド	工業団地(IMT)建設計画	平成4年度～平成5年度	214770	工業一般	遅延	八千代エンジニアリング(株) テクノコンサルタンツ(株)
IND 102	インド	マハラシュトラ州揚水発電所開発計画	平成6年度～平成9年度	314445	水力発電	中止・消滅	電源開発(株)、(株)パシフィックコンサツタツツインターナショナル
IND 103	インド	火力発電運用改善計画調査	平成20年度～平成22年度	400323	火力発電	進行・活用	電源開発(株)、九州電力(株)、中国電力(株)
IND 801	インド	バンブール製鉄所近代化計画調査	昭和61年度	139977	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本鉄鋼連盟
IND 802	インド	アンドラプラデシュ州配電改善計画調査	平成14年度～平成15年度	158983	エネルギー一般	実施中	電源開発(株)
KOR 001	大韓民国	産業排水処理・再生利用計画	平成2年度～平成5年度	130742	その他工業	具体化準備中	(財)造水促進センター、(株)三祐コンサルタント
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	昭和52年度～昭和54年度	330609	水力発電	進行・活用	日本工営(株)、電源開発(株)
LKA 001	スリランカ	合成繊維工場新設計画調査	昭和51年度～昭和52年度	36480	その他工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会
LKA 002	スリランカ	アッパーコトマレ水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和62年度	35000	水力発電	具体化進行中	中央開発(株)
LKA 003	スリランカ	ケラワピティヤコンバインドサイクル発電所建設計画調査	平成9年度～平成10年度	161656	エネルギー一般	一部実施済	東電設計(株)
LKA 004	スリランカ	ヴィクトリア水力発電所増設F/S調査	平成19年度～平成21年度	160940	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)、日本工営(株)
LKA 101	スリランカ	工業分野開発振興計画	平成3年度～平成5年度	183401	工業一般	進行・活用	日本工営(株) ユニコ インターナショナル(株)
LKA 102	スリランカ	全国送電網整備計画調査	平成7年度～平成8年度	172205	送配電	進行・活用	日本工営(株)
LKA 103	スリランカ	スリ・ランカ工業振興・投資促進計画(フェーズ1)	平成10年度～平成11年度	66943	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所
LKA 104	スリランカ	工業振興・投資促進計画調査(フェーズ2)	平成11年度～平成12年度	177126	工業一般	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
LKA 105	スリランカ	電力セクターマスタープラン調査	平成16年度～平成17年度	110685	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)、(株)野村総合研究所
LKA 802	スリランカ	水力発電最適化計画調査	平成13年度～平成15年度	210304	エネルギー一般	実施中	電源開発(株)、日本工営(株)
LKA 901	スリランカ	工業分野(メッキ産業)振興開発計画アフターケア	平成8年度～平成9年度	89044	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 富士テクノサーベイ(株)
MDV 101	モルディブ	マレ首都圏における太陽光発電導入計画調査	平成20年度～平成21年度	73434	新・再生エネルギー	一部実施済	八千代エンジニアリング(株) 四国電力(株)
MNG 101	モンゴル	エルデネット鉱山近代化計画	平成4年度～平成5年度	198389	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	平成5年度～平成7年度	336304	ガス・石炭・石油	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
MNG 103	モンゴル	モンゴル国工業開発計画調査	平成10年度	158128	工業一般	進行・活用	(株)サイエス
MNG 104	モンゴル	再生可能エネルギー利用地方電力供給計画調査	平成10年度～平成12年度	350714	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営(株)
MNG 105	モンゴル	石炭開発利用マスタープラン調査	平成24年度～平成25年度	134000	鉱業	進行・活用	(一財)石炭エネルギーセンター
MNG 801	モンゴル	ウランバートル第4火力発電所改修計画支援開発調査	平成13年度～平成14年度	179818	火力発電	一部実施済み	電源開発(株)
NPL 001	ネパール	クリカ第2発電所建設計画調査カマズ地区送配電網整備計画	昭和52年度～昭和53年度	144674	水力発電	実施済	日本工営(株)
NPL 002	ネパール	ウダイプールセメント工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	52582	窯業	実施済	小野田エンジニアリング(株)
NPL 003	ネパール	サブトガンダキ水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	346807	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
NPL 004	ネパール	尿素肥料工場計画調査	昭和58年度～昭和59年度	62964	化学工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株) (社)日本プラント協会
NPL 005	ネパール	繊維工場建設計画調査	昭和60年度～昭和61年度	63105	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)
NPL 006	ネパール	アルン3水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	17311	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)、中央開発(株)
NPL 007	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	平成2年度～平成3年度	118363	送配電	実施済	日本工営(株)
NPL 008	ネパール	イラム小水力発電開発計画	平成4年度～平成5年度	192378	水力発電	実施済	(株)中央開発インターナショナル
NPL 009	ネパール	ベリ・ババイ水力発電計画調査	平成8年度～平成10年度	2769	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)、中央開発(株)
NPL 010	ネパール	クリカ第3水力発電所開発計画調査	平成13年度～平成14年度	119259	水力発電	実施中	日本工営(株)
NPL 011	ネパール	アッパーセティ水力発電計画調査	平成16年度～平成19年度	225921	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)、日本工営(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
NPL 012	ネパール	全国貯水式水力発電所マスタープラン調査	平成23年度～平成25年度	98000	水力発電	進行・活用	電源開発(株)
PAK 001	パキスタン	特殊鋼工場再建計画調査	昭和54年度～昭和55年度	46286	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	(社)日本プラント協会、大同特殊鋼(株)
PAK 002	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	416335	ガス・石炭・石油	遅延・中断	三井鉱山海外開発(株)
PAK 003	パキスタン	ウェストワーフ火力発電開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	78642	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)
PAK 004	パキスタン	豆炭生産計画調査	昭和62年度～昭和63年度	110765	エネルギー一般	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
PAK 005	パキスタン	パキスタン・ムンダ多目的ダム計画	平成9年度～平成11年度	357644	水力発電	具体化準備中	日本工営(株)、日本技研(株)
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	平成3年度～平成4年度	47453	その他工業	遅延	日本貿易振興会
PAK 801	パキスタン	ウェストワーフ火力発電所建設計画調査(D/D)	平成6年度～平成1年度	253702	火力発電	遅延・中断	東電設計(株)

(3) 中近東

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	昭和55年度～昭和56年度	31946	工業一般	進行・活用	(財)エンジニアリング振興協会
ARE 001	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	昭和62年度～平成1年度	208404	エネルギー一般	遅延・中断	(財)造水促進センター
DZA 001	アルジェリア	海水淡水化計画(大アルジェ圏)調査	昭和57年度～昭和58年度	58402	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター、日揮(株)
DZA 002	アルジェリア	海水淡水化計画(オラン・モスタガネム市域)調査	昭和58年度～昭和59年度	125175	工業一般	遅延・中断	(財)造水促進センター、(株)神戸製鋼所
EGY 001	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	昭和51年度～昭和52年度	76433	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟
EGY 002	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	昭和53年度～昭和54年度	22442	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟
EGY 003	エジプト	ディケーラ直接還元一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	145230	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟
EGY 004	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	306854	火力発電	中止・消滅	西日本技術開発(株)
EGY 005	エジプト	ディケーラ製鉄所拡張計画調査	昭和61年度～昭和62年度	129984	鉄鋼・非鉄金属	実施済	(社)日本鉄鋼連盟
EGY 006	エジプト	エル・ディケーラ製鉄所拡張計画(A/C)	平成3年度～平成5年度	121703	鉄鋼・非鉄金属	実施済	日本鋼管(株)、(株)神戸製鋼所
EGY 007	エジプト	薄板生産工場建設計画(フェーズ2)	平成8年度～平成9年度	215487	鉄鋼・非鉄金属	実施済	日本鋼管(株)、(株)神戸製鋼所
EGY 101	エジプト	薄板生産工場建設計画調査(フェーズ1)	平成7年度～平成8年度	72178	その他工業	進行・活用	ユニコンターナショナル(株) (財)北九州国際技術協力協会



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
EGY 102	エジプト	工業廃水対策調査	平成11年度～平成12年度	200941	その他	進行・活用	千代田デイムス・アンド・ムーア(株) 千代田化工建設(株)
EGY 103	エジプト	エネルギー経済モデル策定調査	平成11年度～平成12年度	141121	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
IRN 001	イラン	日本輸出用製油所計画調査	昭和53年度	128309	化学工業	遅延・中断	(財)中東協力センター
IRN 002	イラン	エネルギー最適利用計画	平成7年度～平成9年度	444155	エネルギー一般	一部実施済み	(財)省エネルギーセンター (財)日本エネルギー経済研究所
JOR 001	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	昭和55年度～昭和56年度	45310	工業一般	実施済	(財)国際開発センター
JOR 002	ヨルダン	配電網電力損失低減計画フィージビリティ調査	平成11年度～平成12年度	150094	送配電	実施済	東京電力(株)、東電設計(株)
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	昭和52年度～昭和53年度	66797	化学工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	平成3年度～平成6年度	311396	エネルギー一般	進行・活用	(財)日本エネルギー経済研究所
IRN 103	イラン	イラン国火力発電所環境影響評価調査	平成8年度～平成11年度	383980	その他	進行・活用	(株)数理計画 東電環境エンジニアリング(株)
IRN 104	イラン	ビルの省エネルギー管理と関連法令整備のための調査	平成23年度	153580	エネルギー一般	進行・活用	(株)三菱総合研究所、日本工営(株)
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	昭和51年度	153370	化学工業	中止・消滅	(社)日本プラント協会
JOR 101	ヨルダン	南部地域工業開発計画調査	平成7年度～平成8年度	374527	工業一般	進行・活用	日本工営(株)、(財)日本立地センター
JOR 102	ヨルダン	送配電網電力損失低減計画調査	平成7年度～平成9年度	131230	送配電	進行・活用	東電設計(株)
JOR 103	ヨルダン	企業経営能力強化計画調査	平成11年度～平成12年度	247022	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
TUR 201	トルコ	ゾングルダック炭田海域部開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	164162	ガス・石炭・石油	進行・活用	(株)ダイヤコンサルタント
OMN 001	オマーン	製油所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	42376	化学工業	実施済	日揮(株)
OMN 002	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	昭和59年度～昭和60年度	121773	火力発電	遅延・中断	(社)日本プラント協会 (財)造水促進センター
OMN 003	オマーン	バルカ発電海水淡水化プラント開発計画調査	平成5年度～平成6年度	95452	火力発電	実施中	(株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)
OMN 004	オマーン	オマーン還元製鉄所関連施設建設計画調査	平成9年度～平成10年度	108839	工業一般	遅延・中断	(株)神戸製鋼所、日本鋼管(株)
OMN 005	オマーン	ソハール地域鉱害防止フィージビリティ調査	平成11年度～平成13年度	319863	鉱業	遅延・中断	三菱マテリアル資源開発(株) 千代田デイムスアンドムーア
MAR 101	モロッコ	ハウズ地方分散電化計画調査	平成7年度～平成9年度	236529	新・再生エネルギー	遅延	中央開発(株)、(株)三祐コンサルタンツ

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
SAU 001	サウジアラビア	石油化学工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	43945	化学工業	実施済	サウディ石油化学(株) (SPDC)
SAU 002	サウジアラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	昭和55年度	58075	工業一般	中止・消滅	(財)造水促進センター
SDN 001	スーダン	フェロクローム製錬工場建設計画調査	昭和55年度～昭和56年度	52329	鉄鋼・非鉄金属	中止・消滅	日本重化学工業(株)
SYR 001	シリア	セメント工場建設計画調査	平成7年度～平成8年度	142089	窯業	具体化準備中	日本セメント(株) インダストリアルサービスインターナショナル
SYR 002	シリア	シリアダマスカス首都圏配電網改良計画調査	平成10年度～平成11年度	153720	送配電	遅延・中断	日本工営(株)、東電設計(株)
SYR 003	シリア	太陽光発電利用民生向上技術協力計画調査	平成7年度～平成12年度	1000683	新・再生エネルギー	具体化準備中	(株)四国総合研究所 (財)日本エネルギー経済研究所
TUN 001	チュニジア	火力発電開発計画調査	昭和54年度	38858	火力発電	実施済	電源開発(株)
TUN 002	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	昭和52年度～昭和55年度	108248	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
TUN 003	チュニジア	スファックス産業公害対策計画	平成2年度～平成5年度	464836	その他	一部実施済	三菱油化エンジニアリング(株)
TUR 001	トルコ	クズルマック河ホヤハットケハス河水力発電開発計画調査	昭和53年度	57235	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)
TUR 002	トルコ	ベシユコナック水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和58年度	106646	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
TUR 003	トルコ	チョルフ川水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	166058	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)
TUR 004	トルコ	ディギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	204576	新・再生エネルギー	中止・消滅	西日本技術開発(株)
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	昭和52年度～昭和53年度	56641	工業一般	進行・活用	(株)野村総合研究所
TUR 005	トルコ	ザマント・ギョクタシュ水力発電開発計画調査	昭和62年度～平成1年度	169174	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	平成2年度～平成3年度	212657	その他	進行・活用	CRC海外協力(株)
TUR 006	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	昭和63年度～平成2年度	163245	水力発電	具体化進行中	日本工営(株)
TUR 007	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	平成1年度～平成2年度	126055	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)
TUR 008	トルコ	オルトウ川水力発電計画	平成2年度～平成4年度	232803	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	平成5年度～平成6年度	144034	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
OMN 104	オマーン	工業開発センター設立計画調査	平成7年度～平成8年度	96206	工業一般	遅延	ユニコインターナショナル(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
OMN 105	オマーン	電力合理化システム需給管理計画調査	平成10年度	104073	エネルギー一般	進行・活用	プロアクトインターナショナル(株) (株)四国総合研究所
TUR 009	トルコ	キョブルバシ水力発電開発計画調査	平成4年度～平成6年度	227607	水力発電	実施中	電源開発(株)
TUR 010	トルコ	チョルフベルタ水力発電開発計画	平成7年度～平成9年度	258719	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
OMN 106	オマーン	産業振興マスタープラン計画	平成20年度～平成21年度	88838	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
OMN 107	オマーン	電力省エネルギーマスタープラン策定プロジェクト	平成23年度～平成24年度	144464	エネルギー一般	進行・活用	東京電力株式会社
SAU 101	サウジアラビア	標準化機関強化計画(消費者保護)	平成8年度～平成10年度	119608	工業一般	進行・活用	(財)電気安全環境研究所 富士テクノサーベイ(株)
SAU 102	サウジアラビア	電力省エネルギーマスタープラン開発調査	平成18年度～平成20年度	189161	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株) (財)日本エネルギー経済研究所
YEM 001	イエメン	マフラクセメント工場拡張計画	平成3年度～平成4年度	57295	窯業	具体化準備中	住友大阪セメント(株)
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	平成5年度～平成7年度	133891	火力発電	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)
SYR 102	シリア	繊維産業開発計画	平成8年度～平成9年度	217879	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 東洋紡エンジニアリング(株)
SAU 901	サウジアラビア	海水淡水化技術協力計画調査	昭和56年度～昭和60年度	1377679	その他	進行・活用	(財)造水促進センター
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	昭和51年度～昭和52年度	46782	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル
TUN 102	チュニジア	機械・電気産業生産性向上計画調査	平成9年度	174443	機械工業	進行・活用	(株)サイエス、(財)素形材センター
TUN 103	チュニジア	チュニジア国産業廃棄物リサイクル計画調査	平成9年度～平成10年度	87316	その他	遅延	(株)エクス都市研究所
TUN 104	チュニジア	チュニジア工業技術支援組織強化計画	平成10年度～平成11年度	203817	工業一般	進行・活用	(株)サイエス
TUN 105	チュニジア	品質/生産性向上マスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	213434	工業一般	進行・活用	(株)日本開発サービス
TUR 101	トルコ	エネルギー利用合理化計画調査	平成7年度～平成8年度	351747	エネルギー一般	遅延	テクコンサルタンツ(株) 三菱化学エンジニアリング(株)
TUR 102	トルコ	ピーク対応型電源最適化計画調査	平成21年度～平成22年度	163319	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)、東電設計(株)
TUR 901	トルコ	中小企業コンサルタント制度構築プロジェクト	平成22年度～平成23年度	168429	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)

(4) アフリカ

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CMR 001	カメルーン	メンベレ水力発電開発計画	平成元年度～平成5年度	472683	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CMR 002	カメルーン	カメルーン小水力発電による地方電化計画調査	平成9年度～平成11年度	216729	エネルギー一般	具体化進行中	(株)EPDCインターナショナル
BWA 101	ボツワナ	太陽光発電利用地方電化計画調査	平成12年度～平成14年度	235701	送配電	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 電源開発(株)
CMR 101	カメルーン	中小企業振興マスタープラン策定調査	平成19年度～平成20年度	149227	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
ETH 001	エチオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	73401	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
GHA 101	ガーナ	ガーナ北部再生可能エネルギー利用地方電化マスタープラン調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	159751	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)野村総合研究所、中部電力(株)
GHA 102	ガーナ	地場産業活性化計画	平成17年度～平成20年度	319898	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 日本開発サービス(株)
GHA 103	ガーナ	配電部門マスタープラン策定調査	平成18年度～平成20年度	187765	送配電	進行・活用	中部電力(株)
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	228136	ガス・石炭・石油	進行・活用	住友石炭鉱業(株)
KEN 001	ケニア	ニエリ工業団地開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	64409	工業一般	実施済	(財)日本立地センター
KEN 002	ケニア	ソンドウ川水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	448407	水力発電	実施中	日本工営(株)
KEN 003	ケニア	マグワグワ水力発電開発計画調査	平成1年度～平成3年度	394611	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
KEN 004	ケニア	グランドフォールズ水力発電所開発計画	平成5年度～平成9年度	636954	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)、(株)パスコインターナショナル
MDG 001	マダガスカル	アンデカレカ水力発電開発計画調査	昭和49年度	47373	水力発電	実施済	(株)ニュージェック
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	29222	鉱業	遅延	日本ソーダ工業会
MWI 001	マラウイ	ンクラB-リロングウェブ送電線建設計画調査	昭和63年度～平成1年度	66811	送配電	具体化進行中	電源開発(株)
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	昭和52年度～昭和53年度	41494	その他工業	中止・消滅	(社)日本林業技術協会
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	平成2年度～平成3年度	183606	工業一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株) 日本貿易振興会
KEN 103	ケニア	産業振興マスタープラン調査	平成17～平成19	214347	工業一般	進行・活用	(株)三祐コンサルタント (株)コーエイ総合研究所
NER 001	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	昭和53年度～昭和54年度	30945	窯業	遅延・中断	小野田エンジニアリング(株)
SEN 001	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	平成5年度～平成7年度	147465	エネルギー一般	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル
SEN 002	セネガル	太陽光利用地方電化計画	平成11年度～平成13年度	243133	新・再生エネルギー	遅延・中断	(株)コーエイ総合研究所 (財)日本エネルギー経済研究所

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
STP 001	サントメ・プリンシペ	ミニ水力発電計画調査	平成7年度～平成8年度	161485	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル
SWZ 001	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	266336	ガス・石炭・石油	遅延・中断	住友石炭鉱業(株)
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	昭和52年度	47100	ガス・石炭・石油	遅延	海外石炭開発(株)
LBR 901	リベリア	セントジョン川水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	200206	水力発電	中止・消滅	アジア航測(株)
MRT 101	モーリタニア	鉱物資源開発戦略策定調査	平成15年度～平成17年度	346050	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
MUS 101	モーリシャス	エネルギーセクター長期開発計画	平成7年度～平成9年度	233060	エネルギー一般	進行・活用	ユニコンインターナショナル(株)
MWI 101	マラウイ	地方電化マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	173936	新・再生エネルギー	進行・活用	東電設計(株) 野村総合研究所(株)
NAM 101	ナミビア	全国電力開発計画調査	平成8年度～平成10年度	14183	エネルギー一般	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル 八千代エンジニアリング(株)
NGA 101	ナイジェリア	リパース州合成繊維工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	48403	その他工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株)
NGA 102	ナイジェリア	ナイジェリア太陽エネルギー利用マスタープラン調査 (経済開発部)	平成17年度～平成18年度	254889	新・再生エネルギー	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	平成4年度～平成6年度	337768	新・再生エネルギー	遅延	日本工営(株)
TZA 001	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	昭和52年度	32793	化学工業	遅延・中断	三井化学(株) 日産化学(株)
TZA 002	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	昭和53年度～昭和54年度	83890	送配電	実施済	(株)EPDC (株)EPDCインターナショナル
TZA 003	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	昭和59年度	73190	送配電	実施済	(株)EPDCインターナショナル
NGA 901	ナイジェリア	一村一品運動促進支援プロジェクト	平成22年度～平成23年度	283709	工業一般	進行・活用	アイ・シー・ネット(株)、海外貨物検査(株) 八千代エンジニアリング(株)
TZA 004	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	165651	水力発電	遅延・中断	(株)EPDCインターナショナル
TZA 005	タンザニア	キハンシ水力発電開発計画	昭和63年度～平成2年度	278195	水力発電	実施済	電源開発(株)
UGA 001	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	70411	鉱業	遅延・中断	住友金属鉱山(株)、古河鉱業(株)
SLE 101	シエラレオネ	首都圏電力供給マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	153765	エネルギー一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株)
ZMB 001	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	昭和55年度～昭和56年度	88344	化学工業	実施済	(社)日本プラント協会
ZMB 002	ザンビア	燐鉱石開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	109657	鉱業	遅延・中断	日鉱探開(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ZMB 003	ザンビア	豆炭生産計画調査	昭和60年度～昭和61年度	79581	その他工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
ZMB 004	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画調査	昭和59年度～昭和62年度	18208	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会、宇部興産(株)
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	30356	工業一般	進行・活用	(財)国際開発センター
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	平成4年度～平成5年度	230608	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株) (株)三祐コンサルタンツ
TZA 103	タンザニア	主要都市配電設備リハビリテーション計画	平成13年度～平成14年度	172586	送配電	進行・活用	電源開発(株)
UGA 101	ウガンダ	水力開発マスタープラン策定支援プロジェクト	平成21年度～平成22年度	267957	水力発電	進行・活用	電源開発(株)、日本工営(株)
MDG 201	マダガスカル	鉱業振興のための地質・鉱物資源情報整備調査	平成20年度～平成23年度	255139	鉱業	進行・活用	住鉱資源開発(株)、日本工営(株)
ZMB201	ザンビア	鉱業分野投資促進のための地質・鉱物資源情報整備計画調査	平成18年度～平成21年度	181459	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
ZWE 001	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	昭和63年度～平成1年度	134499	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会
ZWE 002	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	平成2年度～平成3年度	171152	化学工業	中止・消滅	テクノコンサルタンツ(株)
ZAF 101	南アフリカ	中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	231050	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
ZMB 101	ザンビア	地方電化マスタープラン開発調査	平成18年度～平成19年度	160251	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)
ZMB 102	ザンビア	ルサカ南部複合的経済特区M/P調査	平成19年度～平成20年度	306907	工業一般	進行・活用	(株)オリエンタルコンサルタンツ 八千代エンジニアリング(株)
ZMB 103	ザンビア	電力開発マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	187239	エネルギー一般	進行・活用	中部電力(株)
ZWE 101	ジンバブエ	ジンバブエ中小企業振興計画調査	平成10年度	160631	工業一般	遅延	(財)素形材センター、(株)サイエス
ZWE 102	ジンバブエ	太陽光発電地方電化促進計画調査	平成8年度～平成10年度	245012	エネルギー一般	遅延	(財)日本エネルギー経済研究所

(5) 中南米

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ARG 001	アルゼンチン	燐酸肥料計画調査	昭和58年度～昭和59年度	80596	化学工業	中止・消滅	ユニコ インターナショナル(株) 日鉱エンジニアリング(株)
ARG 002	アルゼンチン	ネウケン州北部地熱開発計画	昭和62年度～平成4年度	289229	新・再生エネルギー	具体化準備中	電源開発(株)
ARG 003	アルゼンチン	アルゼンティンHIPARSA社再活性化フィージビリティ調査	平成9年度～平成10年度	3293	工業一般	遅延・中断	インターナショナル・コンサルティング・サービス(株)
ARG 201	アルゼンチン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	昭和56年度～昭和59年度	342235	新・再生エネルギー	進行・活用	日鉱探開(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ARG 101	アルゼンチン	経済開発調査	昭和60年度～昭和61年度	316353	その他	進行・活用	(財)国際開発センター
ARG 102	アルゼンチン	工場省エネルギー計画調査	昭和62年度～平成1年度	318963	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
ARG 103	アルゼンチン	品質管理評価改善計画	平成1年度～平成2年度	223718	工業一般	進行・活用	CRC海外協力(株)
ARG 104	アルゼンチン	火力発電所大気汚染防止対策調査	平成4年度～平成6年度	327670	火力発電	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) 三洋テクノマリン
ARG 105	アルゼンチン	火力発電所設置にかかる排出基準設定調査	平成12年度～平成13年度	173163	火力発電	進行・活用	(株)数理計画 東電環境エンジニアリング(株)
ARG 106	アルゼンチン	中小企業活性化支援計画	平成16年度～平成17年度	287279	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
ARG 107	アルゼンチン	メルコスール域内産品流通のための包装技術向上計画調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	457913	その他	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
ARG 108	アルゼンチン	中小企業経営・生産管理技術の普及体制構築計画調査	平成20年度～平成21年度	145784	工業一般	進行・活用	(株)日本開発サービス
BOL 001	ボリビア	ピラヤ水力発電計画調査	昭和54年度～昭和56年度	226235	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
BOL 002	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	昭和56年度～昭和57年度	221229	鉱業	遅延・中断	同和工営(株)
BRA 001	ブラジル	スアッペ臨海工業団地計画調査	昭和50年度～昭和51年度	49491	工業一般	一部実施済	(財)日本立地センター
BRA 002	ブラジル	ピラウン滝水力発電開発計画調査	平成4年度～平成6年度	266562	水力発電	実施済	日本工営(株)
BRA 003	ブラジル	サンタカタリーナ州南部石炭鉱害復旧計画	平成7年度～平成9年度	497449	その他	遅延・中断	三菱マテリアル(株) 千代田デイルス・アンド・ムーア(株)
CHL 901	チリ	中小企業育成コンサルタント能力開発・標準化プロジェクト調査	平成21年度～平成22年度	172502	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
CHL 001	チリ	パーケル川、バスクワ川電源開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	59293	水力発電	具体化準備中	電源開発(株) 日本工営(株)
CHL 002	チリ	リーチング工場環境配慮型操業改善計画調査	平成11年度～平成14年度	303109	鉱業	中止・消滅	同和工営(株)
COL 001	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	昭和46-47年度 昭和53-54年度	96496	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
COL 002	コロンビア	海水淡水化計画調査	昭和57年度	47433	工業一般	実施済	(財)造水促進センター
COL 003	コロンビア	アトラート川水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和60年度	258727	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
COL 004	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査(F/S)	昭和63年度～平成1年度	166111	エネルギー一般	遅延・中断	八千代エンジニアリング(株)
CRI 001	コスタリカ	レベンタソン及びバクアレ河水力発電開発計画調査	昭和52年度	60123	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
CRI 002	コスタリカ	ピリス水力発電開発計画	平成1年度～平成4年度	139669	水力発電	実施中	電源開発(株)
CRI 003	コスタリカ	ロスジャーノス発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	313632	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
DOM 001	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	昭和54年度～昭和55年度	39740	送配電	実施済	西日本技術開発(株)
DOM 002	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和59年度	338344	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
ECU 001	エクアドル	紙パルプ工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	68624	その他工業	中止・消滅	本州製紙(株) (社)日本プラント協会
ECU 002	エクアドル	チェスピ水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	171035	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
ECU 003	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	平成2年度～平成3年度	175839	工業一般	中止・消滅	日本工営(株)
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	昭和49年度～昭和50年度	49428	鉄鋼・非鉄金属	遅延	直営
BOL 102	ボリビア	ボリヴィア国ボトン県鉱山セクター環境汚染評価調査	平成9年度～平成11年度	245536	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株) ユニコ インターナショナル(株)
BOL 103	ボリビア	再生可能エネルギー利用地方電化計画調査	平成11年度～平成13年度	215310	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)コーエイ総合研究所 日本工営(株)
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包蔵水力調査	平成2年度～平成3年度	203573	水力発電	進行・活用	日本工営(株)
BRA 102	ブラジル	石炭火力発電所環境評価調査	平成7年度～平成9年度	342097	火力発電	遅延	(株)数理計画 東電環境エンジニアリング(株)
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	平成2年度～平成3年度	110270	工業一般	進行・活用	(財)日本規格協会
COL 101	コロンビア	零細・小規模金属加工工業振興計画	昭和63年度～平成2年度	315174	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) 石川島播磨重工業(株)
GTM 001	グアテマラ	製油所建設計画調査	昭和58年度～昭和59年度	51813	化学工業	遅延・中断	三菱油化エンジニアリング(株)
GTM 002	グアテマラ	アマテイトラン地熱開発計画調査	平成9年度～平成13年度	741455	新・再生エネルギー	実施済	西日本技術開発(株)
COL 102	コロンビア	ボゴタ市クリーンアップアクション技術の推進による産業公害低減調査	平成10年度～平成11年度	240406	工業一般	進行・活用	三菱油化エンジニアリング(株)
HND 001	ホンジュラス	エル・カホン水力発電所増設計画	平成3年度～平成5年度	140858	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	51971	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	平成4年度～平成6年度	196240	エネルギー一般	進行・活用	電源開発(株)
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	昭和63年度～平成1年度	95332	火力発電	進行・活用	(株)EPDCインターナショナル



案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	昭和47-48年度 昭和51-52年度	88603	新・再生エネルギー	進行・活用	三菱マテリアル資源開発(株)
CRI 201	コスタリカ	バハ・タラマンカ石炭開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	78660	ガス・石炭・石油	中止・消滅	(株)ダイヤコンサルタント、アジア航測(株)
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	44696	ガス・石炭・石油	進行・活用	海外石炭開発(株)
COL 202	コロンビア	カウカ河渓地域石炭開発調査	昭和51年度～昭和52年度	43332	ガス・石炭・石油	中止・消滅	海外石炭開発(株)
MEX 001	メキシコ	ラグーナ地域綿繊維工業開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	46001	その他工業	中止・消滅	東洋紡エンジニアリング(株)
MEX 002	メキシコ	ゲレロ州硫化鉄鉱開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	70190	鉱業	実施済	同和鉱業(株)
MEX 003	メキシコ	CFM選鉱場近代化計画	平成1年度～平成2年度	76541	鉱業	実施済	同和鉱業(株)
MEX 004	メキシコ	マサテック水力発電リハビリテーション計画	平成3年度～平成5年度	202023	水力発電	具体化準備中	日本工営(株) (株)三祐コンサルタンツ
CHL 201	チリ	プチュルディサ地区地熱開発計画調査	昭和53年度～昭和56年度	145370	新・再生エネルギー	進行・活用	三菱マテリアル資源開発(株) 日鉱探開(株)
CHL 801	チリ	コデルコ社工場近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	61324	機械工業	実施済	石川島播磨重工業(株)
PAN 001	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	100353	火力発電	遅延・中断	電源開発(株)
PER 001	ペルー	ミチキジャイ送電計画調査	昭和49年度～昭和50年度	46512	送配電	中止・消滅	電源開発(株)
PER 002	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	昭和52年度～昭和53年度	72206	水力発電	具体化進行中	電源開発(株)
PER 003	ペルー	ポエチョスおよびクルムイ水力発電計画調査	昭和53年度～昭和54年度	63844	水力発電	遅延・中断	電源開発(株)
PER 004	ペルー	マルコナ鉱山鉄鉱石焼結工場建設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	59127	鉱業	中止・消滅	川崎製鉄(株)
PER 005	ペルー	PVC工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	55882	化学工業	遅延・中断	テクノコンサルタンツ(株)
PER 006	ペルー	アリコータ湖水補給及びアリコータ第3水力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	157705	水力発電	具体化準備中	電源開発(株)
PRY 001	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	昭和60年度～昭和62年度	66004	化学工業	遅延・中断	(社)日本プラント協会 日産化学工業(株)
PRY 002	パラグアイ	首都圏配電網整備計画	平成1年度～平成2年度	143528	送配電	具体化進行中	電源開発(株)
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	平成2年度～平成3年度	161928	鉱業	中止・消滅	同和鉱業(株)
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	平成1年度～平成3年度	266909	その他	進行・活用	(株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) (株)日本環境アセスメントセンター

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	平成4年度～平成7年度	516835	その他	進行・活用	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)
SLV 001	エルサルバドル	トロラ川水力発電計画調査	平成12年度～平成15年度	404968	水力発電	実施中	電源開発(株)
MEX 104	メキシコ	サポーターインダストリー振興開発計画	平成8年度～平成9年度	151725	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
MEX 105	メキシコ	メキシコ合衆国要素技術移転調査	平成9年度～平成11年度	315203	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
MEX 106	メキシコ	中小企業コンサルタント養成認証制度計画	平成12年度～平成13年度	243355	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
MEX 107	メキシコ	中小企業人材養成計画調査	平成20年度～平成21年度	128734	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
TTO 001	トリニダードトバゴ	石油汚染対策計画調査	平成4年度～平成8年度	282562	ガス・石炭・石油	具体化準備中	テクノコンサルタンツ(株) コスモ石油(株)
MEX 201	メキシコ	ラ・ブリマペーラ地熱開発計画調査	昭和59年度～昭和63年度	707997	新・再生エネルギー	遅延	日本重化学工業(株)
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	247705	水力発電	遅延	電源開発(株) 八千代エンジニアリング(株)
PER 102	ペルー	再生可能エネルギーによる地方電化マスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	171273	新・再生エネルギー	進行・活用	電源開発(株)、日本工営(株)
PER 103	ペルー	地熱発電開発マスタープラン調査	平成21年度～平成23年度	192412	新・再生エネルギー	進行・活用	西日本技術開発(株)
URY 001	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	昭和59年度～昭和60年度	88077	その他工業	遅延・中断	ユニコ インターナショナル(株) (株)北越エンジニアリング
VEN 001	ベネズエラ	オリノコヘビーオイル軽質化計画調査	昭和54年度～昭和55年度	102330	化学工業	中止・消滅	日揮(株)
VEN 002	ベネズエラ	タチラ州炭田開発計画	平成2年度～平成4年度	212497	ガス・石炭・石油	具体化準備中	三菱マテリアル(株)
VEN 003	ベネズエラ	コークス炉建設計画調査	平成4年度～平成6年度	202176	ガス・石炭・石油	遅延・中断	ユニコインターナショナル(株) 三井鉱山エンジニアリング(株)
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	昭和55年度～昭和56年度	62811	その他工業	進行・活用	CRC海外協力(株)
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	昭和63年度	64044	化学工業	中止・消滅	日揮(株)
SLV 101	エルサルバドル	金属機械工業開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	52296	機械工業	中止・消滅	(株)野村総合研究所
SLV 102	エルサルバドル	再生可能エネルギー国家マスタープラン策定プロジェクト	平成23年度	108429	新・再生エネルギー	進行・活用	日本工営(株)、日本重化学工業(株) (株)コーエイ総合研究所
PER 901	ペルー	閉山計画審査能力強化プロジェクト	平成21年度～平成23年度	154173	鉱業	進行・活用	三菱マテリアルテクノ(株) 三菱マテリアル(株)
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	昭和55年度	44387	その他工業	進行・活用	新王子製紙(株)

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	平成2年度～平成4年度	202562	その他工業	進行・活用	CRC海外協力(株)
URY 103	ウルグアイ	ウルグアイ東方共和国林産工業開発基本計画	平成10年度～平成11年度	160730	その他工業	進行・活用	ユニコインターナショナル(株)
VEN 101	ベネズエラ	中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	249680	工業一般	遅延	ユニコインターナショナル(株)

(6) 大洋州

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
KIR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	平成2年度～平成5年度	188364	新・再生エネルギー	進行・活用	(株)四電技術コンサルタント
PNG 001	パプアニューギニア	ブラリ河電力開発計画調査	昭和49年度～昭和52年度	725848	水力発電	遅延・中断	日本工営(株)
SLB 001	ソロモン	テンガノ湖ボーキサイト開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	54196	鉱業	中止・消滅	共同事業体:代表 住鉱コンサルタント(株)
PLW 101	パラオ	電力供給改善マスタープラン調査	平成19年度～平成20年度	74809	エネルギー一般	進行・活用	八千代エンジニアリング(株) 中国電力(株)
SLB 101	ソロモン	長期電力開発マスタープラン調査	平成10年度～平成12年度	161494	エネルギー一般	進行・活用	東電設計(株) アイシーネット(株)
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	昭和58年度～昭和59年度	37663	その他	中止・消滅	三井情報開発(株)

(7) ヨーロッパ

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ALB 101	アルバニア	鉱業振興マスタープラン調査	平成21年度～平成22年度	145258	鉱業	進行・活用	三菱マテリアルテクノ(株) 国際航業(株)
BGR 001	ブルガリア	マリツイースト第一火力発電所性能改善・環境保全再建計画調査	平成7年度～平成8年度	303978	火力発電	実施中	電源開発(株) 東電設計(株)
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	平成3年度～平成5年度	261674	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	平成5年度～平成7年度	470328	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	川崎製鉄(株) 住友金属工業(株)
BHG 001	ボスニア・ヘルツェゴビナ	パルプ・製紙工場復興計画調査	平成9年度～平成10年度	129780	その他工業	遅延・中断	(株)大和総研
CSK 001	チェコスロバキア	メルニーク発電所排煙脱硫対策	平成4年度	138651	火力発電	一部実施済	電源開発(株)
HUN 001	ハンガリー	国有企業自動車部品企業リストラクチャリング計画調査	平成7年度～平成8年度	94206	機械工業	一部実施済	テクノコンサルタンツ(株)
HUN 002	ハンガリー	ボルジョド発電所性能向上・環境保全再建計画	平成7年度～平成9年度	199551	その他	具体化準備中	(株)パンフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	平成2年度～平成3年度	155473	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター
HUN 102	ハンガリー	中小企業振興計画調査	平成10年度	198528	工業一般	進行・活用	ユニコ インターナショナル(株) (株)三和総研

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
LTU 101	リトアニア	パルプ・製紙工業開発計画調査	平成11年度～平成12年度	177401	その他工業	遅延	ユニコ インターナショナル(株)
POL 001	ポーランド	コジェニツエ発電所排煙脱硫対策調査	平成2年度～平成3年度	179961	その他	一部実施済	電源開発(株)
POL 002	ポーランド	マゾピアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	平成5年度～平成6年度	166165	化学工業	一部実施済	ユニコインターナショナル(株) 出光エンジニアリング(株)
POL 101	ポーランド	国有企業リストラクチャリング計画	平成8年度～平成9年度	147824	工業一般	進行・活用	(株)サイエス (財)国際開発センター
POL 102	ポーランド	省エネルギー計画マスタープラン調査	平成8年度～平成11年度	394033	エネルギー一般	進行・活用	(財)省エネルギーセンター (財)日本エネルギー経済研究所
ROM 001	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	平成5年度～平成6年度	227742	鉄鋼・非鉄金属	遅延・中断	(株)神戸製鋼所 新日本製鉄(株)
ROM 101	ルーマニア	有害廃棄物管理計画	平成13年度～平成15年度	296858	その他	進行・活用	(株)エックス都市研究所 三井金属資源開発(株)
SLO 101	スロベニア	マリボル市産業廃水予備処理及び使用合理化計画調査	平成10年度～平成12年度	130535	その他	進行・活用	(財)造水促進センター
SRB 101	セルビア	鉱業振興マスタープラン調査	平成18年度～平成19年度	176305	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)、RTT Mining、(財)海外職業 訓練協会、三井金属エンジニアリング(株)
SRB 901	セルビア	エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度 導入調査	平成21年度～平成23年度	187647	エネルギー一般	進行・活用	東京電力(株)

(8) 中央アジア・コーカサス

案件No.	国名	案件名	予算年度	実績額(千円)	分野分類	実施状況	調査担当コンサルタント名
ARM 101	アルメニア	アルメニア民間セクター開発計画	平成10年度～平成11年度	147784	工業一般	遅延	アイコンズ国際協力(株) (監)トーマツ
ARM 102	アルメニア	鉱業振興マスタープラン調査	平成13年度～平成15年度	238521	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
AZE 101	アゼルバイジャン	バクー市配電網改修・復興計画調査	平成11年度～平成12年度	163063	送配電	進行・活用	日本工営(株) (株)コーエイ総合研究所
GRG 101	グルジア	鉱業振興マスタープラン調査	平成12年度～平成14年度	211089	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
KYR 101	キルギス	工業開発マスタープラン調査	平成7年度～平成8年度	324658	工業一般	進行・活用	ユニコインターナショナル(株) (株)CRC海外協力
KYR 102	キルギス	キルギス鉱業振興マスタープラン調査	平成9年度～平成11年度	197923	鉱業	進行・活用	三井金属資源開発(株)
KZK 101	カザフスタン	非鉄金属産業振興計画調査	平成7年度～平成8年度	353002	鉄鋼・非鉄金属	進行・活用	三井金属資源開発(株)
KZK 102	カザフスタン	機械産業振興計画調査	平成9年度～平成11年度	306949	工業一般	遅延	(財)素形材センター 八千代エンジニアリング(株)
KZK 103	カザフスタン	カスピ海沿岸石油産業公害防止管理能力向上計画	平成17年度～平成19年度	199420	その他	進行・活用	日本工営(株) 日本オイルエンジニアリング(株)
UZB 801	ウズベキスタン	タシケント火力発電所近代化事業詳細設計調査	平成15年度～平成16年度	245948	エネルギー一般	中止・消滅	東電設計(株)

表 2-1 国別調査構成

INDEX	国名	F/S	M/P	資源調査	ASEANプラ ントリノペー ション	中国工場近 代化調査	その他(F/S 型)	その他(M/P 型)	合計
BRN	ブルネイ	1	0	0	0	0	0	0	1
KHM	カンボジア	1	6	0	0	0	0	0	7
IDN	インドネシア	40	33	2	7	0	1	5	88
LAO	ラオス	4	6	0	0	0	0	0	10
MYS	マレーシア	9	13	1	0	0	0	0	23
MYN	ミャンマー	5	1	0	0	0	0	0	6
PHL	フィリピン	25	18	0	3	0	0	1	47
SGP	シンガポール	0	1	0	0	0	0	1	2
THA	タイ	21	24	1	1	0	0	1	48
VNM	ベトナム	4	14	0	0	0	0	1	19
CHN	中国	9	8	0	0	117	0	2	136
KOR	大韓民国	1	1	0	0	0	0	0	2
MNG	モンゴル	0	5	0	0	0	1	0	6
BGD	バングラデシュ	5	4	0	0	0	1	0	10
BTN	ブータン	1	1	0	0	0	0	0	2
IND	インド	3	3	0	0	0	2	0	8
NPL	ネパール	11	1	0	0	0	0	0	12
PAK	パキスタン	5	1	0	0	0	1	0	7
LKA	スリランカ	4	5	0	0	0	1	1	11
ARM	アルメニア	0	2	0	0	0	0	0	2
AZE	アゼルバイジャン	0	1	0	0	0	0	0	1
GRG	グルジア	0	1	0	0	0	0	0	1
KYR	キルギス	0	2	0	0	0	0	0	2
KZK	カザフスタン	0	3	0	0	0	0	0	3
UZB	ウズベキスタン	0	0	0	0	0	1	0	1
ARE	アラブ首長国連邦	1	0	0	0	0	0	1	2
DZA	アルジェリア	2	0	0	0	0	0	0	2
EGY	エジプト	7	3	0	0	0	0	0	10
IRN	イラン	2	4	0	0	0	0	0	6
IRQ	イラク	0	1	0	0	0	0	0	1
JOR	ヨルダン	2	3	0	0	0	0	0	5
MAR	モロッコ	0	1	0	0	0	0	0	1
OMN	オマーン	5	7	0	0	0	0	0	12
SAU	サウジアラビア	2	2	0	0	0	0	1	5
SDN	スーダン	1	0	0	0	0	0	0	1
SYR	シリア	3	2	0	0	0	0	0	5
TUN	チュニジア	3	5	0	0	0	0	0	8
TUR	トルコ	10	2	1	0	0	0	1	14
YEM	イエメン	1	0	0	0	0	0	0	1
BWA	ボツワナ	0	1	0	0	0	0	0	1
CMR	カメルーン	2	1	0	0	0	0	0	3
ETH	エチオピア	1	0	0	0	0	0	0	1
GHA	ガーナ	0	3	0	0	0	0	0	3
KEN	ケニア	4	3	0	0	0	0	0	7
LBR	リベリア	0	0	0	0	0	0	1	1
MDG	マダガスカル	1	0	1	0	0	0	0	2
MLI	マリ	0	0	0	0	0	0	1	1
MRT	モーリタニア	0	1	0	0	0	0	0	1
MUS	モーリシャス	0	1	0	0	0	0	0	1
MWI	マラウイ	1	1	1	0	0	0	0	3
NAM	ナミビア	0	1	0	0	0	0	0	1
NER	ニジェール	1	0	0	0	0	0	0	1
NGA	ナイジェリア	0	2	0	0	0	0	1	3
SEN	セネガル	2	0	0	0	0	0	0	2
STP	サントメ・プリンシペ	1	0	0	0	0	0	0	1
SWZ	スワジランド	1	0	1	0	0	0	0	2
TZA	タンザニア	5	3	1	0	0	0	0	9

INDEX	国名	F/S	M/P	資源調査	ASEANプラ ントリノベ ーション	中国工場近 代化調査	その他(F/S 型)	その他(M/P 型)	合計
UGA	ウガンダ	1	1	0	0	0	0	0	2
ZAF	南アフリカ	0	1	0	0	0	0	0	1
ZMB	ザンビア	4	3	1	0	0	0	0	8
ZWE	ジンバブエ	2	2	0	0	0	0	0	4
ARG	アルゼンチン	3	8	1	0	0	0	0	12
BOL	ボリビア	2	3	0	0	0	0	0	5
BRA	ブラジル	3	2	0	0	0	0	0	5
CHL	チリ	2	1	1	0	0	1	1	6
COL	コロンビア	4	2	2	0	0	0	0	8
CRI	コスタリカ	3	0	1	0	0	0	0	4
DOM	ドミニカ共和国	2	0	0	0	0	0	0	2
ECU	エクアドル	3	2	0	0	0	0	0	5
GTM	グアテマラ	2	0	1	0	0	0	0	3
GUY	ガイアナ	0	1	0	0	0	0	0	1
HND	ホンジュラス	1	0	0	0	0	0	0	1
MEX	メキシコ	4	7	1	0	0	0	0	12
PAN	パナマ	1	0	0	0	0	0	0	1
PER	ペルー	6	3	0	0	0	0	1	10
PRY	パラグアイ	2	2	0	0	0	0	0	4
SLV	エルサルバドル	1	2	0	0	0	0	0	3
TTO	トリニダード・トバゴ	1	0	0	0	0	0	0	1
URY	ウルグアイ	1	3	0	0	0	0	0	4
VEN	ベネズエラ	3	1	0	0	0	0	0	4
KIR	キリバス	0	1	0	0	0	0	0	1
PNG	パプアニューギニア	1	0	0	0	0	0	0	1
SLB	ソロモン	1	1	0	0	0	0	0	2
TON	トンガ	0	0	0	0	0	0	1	1
PLW	パラオ	0	1	0	0	0	0	0	1
BGR	ブルガリア	1	2	0	0	0	0	0	3
BHG	ボスニア・ヘルツェゴビナ	1	0	0	0	0	0	0	1
CSK	チェコスロバキア	1	0	0	0	0	0	0	1
HUN	ハンガリー	2	2	0	0	0	0	0	4
POL	ポーランド	2	2	0	0	0	0	0	4
PRT	ポルトガル	0	1	0	0	0	0	0	1
ROM	ルーマニア	1	1	0	0	0	0	0	2
LTU	リトアニア	0	1	0	0	0	0	0	1
SLO	スロベニア	0	1	0	0	0	0	0	1
SRB	セルビア	0	1	0	0	0	0	1	2
MDV	モルディブ	1	0	0	0	0	0	0	1
SLE	シエラレオネ	0	1	0	0	0	0	0	1
ALB	アルバニア	0	1	0	0	0	0	0	1
	合計	269	261	17	11	117	9	22	706

表3-1 フィージビリティ調査等 調査種類別実現状況

	フィージビリティ調査	ASEANプラントリノ バージョン	その他調査(F/S型)	合計
実施済・進行中	108 (40.1%)	7 (63.6%)	6 (66.7%)	121 (41.9%)
実施済	61 (22.7%)	7 (63.6%)	2 (22.2%)	70 (24.2%)
一部実施済	14 (5.2%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	16 (5.5%)
実施中	17 (6.3%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	19 (6.6%)
具体化進行中	16 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (5.5%)
具体化準備中	26 (9.7%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	27 (9.3%)
遅延・中止	135 (50.2%)	3 (27.3%)	3 (33.3%)	141 (48.8%)
遅延・中断	86 (32.0%)	2 (18.2%)	1 (11.1%)	89 (30.8%)
中止・消滅	49 (18.2%)	1 (9.1%)	2 (22.2%)	52 (18.0%)
合計	269 (100.0%)	11 (100.0%)	9 (100.0%)	289 (100.0%)

表3-2 フィージビリティ調査等 289件の現状

1. 実施済 70件

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書へ入)(億円)	円借款等		第三国等資金協力	備考
						金額(百万円)	L/A締結日		
IDN 001	F/S	インドネシア	ウジュンバンダン工業団地建設計画調査	昭和51年度	48	366(E/S) 2,838(本体)	78/3/31 80/12/26		85/10完了
IDN 002	F/S	インドネシア	サダン川水系バカル水力発電開発計画調査	昭和49年度～昭和52年度	299	950(E/S) 21,464/10,783(本体)	79/8 83/9,94/3		95年2期工事詳細設計業務L/A5.12億円締結
IDN 003	F/S	インドネシア	アチェ尿素肥料工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	659	33,000/13,230 輸 銀14,500/5,670	79/10,81/3 81/4,81/8		94年現在計画を上回る生産実績
IDN 004	F/S	インドネシア	プキッタサム石炭火力発電計画調査	昭和52年度	815			688百万フラン	仏援助により実施
IDN 006	F/S	インドネシア	北スマトラ送電網開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	93	5,800	80/12		88/8完成、ベルギーローンで拡張工事継続
IDN 008	F/S	インドネシア	サワルトン(オンピリン)石炭開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	243				各国商業ローン+自国資金により実施
IDN 009	F/S	インドネシア	コンドーム製造工場設計計画調査	昭和56年度	27	2,175	82/04		87/2開所式
IDN 015	F/S	インドネシア	東部ジャワ送電網整備計画調査	昭和58年度～昭和59年度	397	14,000	85/02		94/6工事完了
IDN 016	F/S	インドネシア	プラント機器製造産業振興計画調査	昭和59年度	623	輸銀990			輸銀融資。
IDN 020	F/S	インドネシア	発電機修理工場リノベーション計画調査	昭和61年度～昭和62年度	8	793(本体)	89/12		E/S込826百万
IDN 033	F/S	インドネシア	太陽光発電ハイブリッド・システム地方電化計画	昭和63年度～平成5年度	10				自国予算。2000/11アフターケア調査実施
IDN 301	ASEANプラント リノベーション	インドネシア	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	昭和58年度～昭和59年度	87				自国資金(一部完成)
IDN 303	ASEANプラント リノベーション	インドネシア	プラント(紡績工場)リノベーション計画調査	昭和59年度	55	5,293	88/07		91/7操業開始
IDN 304	ASEANプラント リノベーション	インドネシア	プリオク火力発電所リノベーション協力計画調査	昭和59年度～昭和60年度	33	特別借款	88/1		94工事完了,96現在運転待機中
IDN 306	ASEANプラント リノベーション	インドネシア	プラント(ジャカルタ鑄物センター)リノベーション計画調査	昭和60年度	7				UNIDOプロジェクトで90/10実施
MYN 001	F/S	ミャンマー	製油所建設計画調査	昭和50年度～昭和51年度	388	29,950	78/3		円借款。
MYN 002	F/S	ミャンマー	チャンギンセメント工場拡張計画調査	昭和53年度～昭和54年度	166	6,1600/3,600 2,580	79/12/24,81/1/9 82/8/10		円借款。
MYN 003	F/S	ミャンマー	LPG回収計画調査(フェーズI,II)	昭和56年度	171	7,960/7,100 無償748	82/8/10,83/1/31 93/10		円借款。無償資金協力。
MYS 001	F/S	マレーシア	尿素肥料工場建設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	690	33,600追加3,200 輸銀14,400追加 1,500	82/8/26 82/8/26		円借款。輸銀融資。
MYS 005	F/S	マレーシア	クランバレー都市ガス供給開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	804				合併企業による実施
MYS 009	F/S	マレーシア	リワグ川小水力発電開発計画	平成3年度～平成4年度	6				95年着工、00年完了
PHL 001	F/S	フィリピン	カガヤンバレイ地域配電計画調査	昭和51年度～昭和52年度	155	9,140	78/01		拡張工事につき、96年現在OEFCFローン申請中
PHL 004	F/S	フィリピン	(アセアン)磷酸肥料工場建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	272	輸銀		ヘルギー・スペイン	工場は民営化
PHL 007	F/S	フィリピン	ピサヤス地域電力系統拡張および連系計画調査	昭和54年度～昭和55年度	118	507	80		ADB43.8百万ドル
PHL 008	F/S	フィリピン	ルソン島超高压送電系統開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	1,729	32,420/9,900	第10,11次		追加工事を世銀・ADBローンにて実施中
PHL 019	F/S	フィリピン	カラカ石炭火力発電所第一号機改善計画調査	昭和61年度～昭和62年度	431	輸銀961/150mil\$ 6,112	89年 93/3/31		1990/12/18完了



INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書ベース)(億円)	円借款等		第三国等資金協力	備考
						金額(百万円)	L/A締結日		
PHL 022	F/S	フィリピン	石炭火力発電開発計画調査	昭和63年度～平成1年度	1,053	輸銀15億\$(1期) 輸銀2.5億\$(2期)		ADB2億\$(1)、ADB2.5億\$(2)	輸銀融資、ADB融資。
PHL 023	F/S	フィリピン	マラヤ発電所信頼度向上計画調査	平成5年度～平成6年度	1,451				内容を大幅に変更し、韓国企業がROMにて実施
PHL 301	ASEANプラントリノベーション	フィリピン	プラント(紙・パルプ)リノベーション計画調査	昭和59年度	110				部分的リノベーションを実施。資金調達先は不明
PHL 302	ASEANプラントリノベーション	フィリピン	プラントリノベーション(ルソン島送電網)計画調査	昭和59年度～昭和60年度	102			ADB47百万\$(86/12)	ADB融資。
THA 002	F/S	タイ	クワイヤイ河下流調整池計画調査	昭和50年度～昭和51年度	88	9,442	77/09		81/12運転開始
THA 006	F/S	タイ	サムサコン工業団地計画調査	昭和54年度～昭和55年度	74				自国資金、91年完成
THA 008	F/S	タイ	石油化学プラント設立計画調査	昭和55年度～昭和56年度	774			IFC(E/S)	89年操業開始
THA 011	F/S	タイ	潤滑油製造プラント建設計画調査	昭和58年度～昭和59年度	759				日本企業の出資を含む合併企業が主体となり実施
THA 301	ASEANプラントリノベーション	タイ	南バンコク火力発電所リノベーション協力計画調査	昭和59年度	225				自国資金
BGD 001	F/S	バングラデシュ	カルナフル・レーヨン工場修復・増設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	40	3,800/266	80/10/31,83		84/6運転開始
BGD 002	F/S	バングラデシュ	132KV送変電計画調査	昭和53年度～昭和54年度	73	3,100	80/10		84/12完成
BGD 003	F/S	バングラデシュ	カプタイ水力発電所増設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	177	250(E/S) 4,000/10,680	81/8/7 83/1/26,84/3		88/11竣工
BGD 801	その他調査(F/S)	バングラデシュ	自動車修理工場建設計画調査	昭和54年度	15	無償1,000/750	79/11,80/7		無償資金協力
CHN 001	F/S	中華人民共和国	五強溪水力発電開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	1,202	14,000/17,840/2,470/6,020/3,100/8,100/5,400	79/80 88/8,89/5 91/2,91/10		円借款。
CHN 004	F/S	中華人民共和国	十三陵揚水発電開発計画	平成1年度～平成2年度	383	13,000	91/3		円借款。
CHN 005	F/S	中華人民共和国	神府東勝鉱区炭質管理システム計画	平成3年度～平成4年度	55	輸銀4億ドル			輸銀融資。
NPL 001	F/S	ネパール	カカニ第2発電所建設計画調査カマンズ地区送配電網整備計画	昭和52年度～昭和53年度	101	7,344/4,806 無償503/490/748	82/4/20,83/6/9, 85/10,93/1		97/2竣工,93/12発電再開
NPL 002	F/S	ネパール	ウダイプールセメント工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	196	1,877	1987/10		93年完成
NPL 007	F/S	ネパール	カトマンズ地区送配電網拡張整備計画	平成2年度～平成3年度	9	無償934/752 1,502/2,036	92/7/16,93/6/29 94,98/95/6/20		無償資金協力
NPL 008	F/S	ネパール	イラム小水力発電開発計画	平成4年度～平成5年度	1				自国資金
EGY 001	F/S	エジプト	ヘルワン製鉄所改造計画調査	昭和51年度～昭和52年度	147			西独150百万マルク,世銀90百万ドル	
EGY 002	F/S	エジプト	ヘルワン製鉄所分塊工場改修計画調査	昭和53年度～昭和54年度	29			EGY001の西独ローンに含まれる	
EGY 003	F/S	エジプト	ディケール直接還元一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	1,344	3,000(E/S)/15,000 18,000/輸銀31,200	82/10,83/7 83/7,不明	世銀165.3百万\$, IFC952百万\$	円借款
EGY 005	F/S	エジプト	ディケール製鉄所拡張計画調査	昭和61年度～昭和62年度	496	97年完工		世銀20百万\$, 欧州投資銀行53百万\$	ANSDK自身の増資(79百万\$)、エジプト国内銀行7行からの借入(150百万\$)
EGY 006	F/S	エジプト	エル・ディケール製鉄所拡張計画(A/C)	平成3年度～平成5年度	1			EGY005に含まれる	
EGY 007	F/S	エジプト	薄板生産工場建設計画(フェーズ2)	平成8年度～平成9年度	不明				自国資金
JOR 001	F/S	ヨルダン	イルビット工業団地計画調査	昭和55年度～昭和56年度	67			サウジ基金	自国資金

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書ベース)(億円)	円借款等		第三国等資金協力	備考
						金額(百万円)	L/A締結日		
JOR 002	F/S	ヨルダン	配電網電力損失低減計画フィージビリティ調査	平成11年度～平成12年度	不明	詳細情報なし			施設の改善が実施された
OMN 001	F/S	オマーン	製油所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	142				自国資金
SAU 001	F/S	サウジアラビア	石油化学工場建設計画調査	昭和52年度～昭和53年度	4,140	OECD出資合併	81/5閣議決定		2期工事完了(1994/11)
TUN 001	F/S	チュニジア	火力発電開発計画調査	昭和54年度	571	6,840/輸銀23,151	82/9/28,83/5/27		
KEN 001	F/S	ケニア	二エリ工業団地開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	18	専門家派遣・機材供与			自国資金
MDG 001	F/S	マダガスカル	アンデカレカ水力発電開発計画調査	昭和49年度	344			フランス・カナダ	自国資金
TZA 002	F/S	タンザニア	キリマンジャロ州送配電網計画調査	昭和53年度～昭和54年度	19	1,600	81/11		1985/3完成
TZA 003	F/S	タンザニア	ダルエスサラーム送配電網計画調査	昭和59年度	33	無償597/1,320 1,145 792/979	E/N 85/3/6,86/8 87/9, 92/93年度		無償資金協力。
TZA 005	F/S	タンザニア	キハシ水力発電開発計画	昭和63年度～平成2年度	654			IDA:102.7M\$,NOR AD:380M,SIDA:200 M,SEK/ EIB:23M,ECU,KW :28 M	
ZMB 001	F/S	ザンビア	窒素肥料工場改修計画調査	昭和55年度～昭和56年度	59	6,342	84/6		1986/5工事完了
BRA 002	F/S	ブラジル	ピラウン滝水力発電開発計画調査	平成4年度～平成6年度	259				民間資金により実施。
CHL 801	その他調査(F/S)	チリ	コデルコ社工場近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	1				提案内容はほとんど実施済み
COL 002	F/S	コロンビア	海水淡水化計画調査	昭和57年度	18				資金調達先は不明
DOM 001	F/S	ドミニカ共和国	サントドミンゴ市配電網改修拡張計画調査	昭和54年度～昭和55年度	199			ヴェネズエラ投資 基金22百万\$	
GTM 002	F/S	グアテマラ	アマテイトラン地熱開発計画調査	平成9年度～平成13年度	不明				民間業者により、BOO方式で発電所建設が実施され、常時発電が行われている。。
MEX 002	F/S	メキシコ	ゲレロ州硫化鉄鉱開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	454				1990/2プロ技実施済
MEX 003	F/S	メキシコ	CFM選鉱場近代化計画	平成1年度～平成2年度	不明				1992/8-96/8プロ技実施済

## 2. 一部実施済 16件

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書ベース)(億円)	円借款等		第三国等資金協力	備考
						金額(百万円)	L/A締結日		
IDN 801	その他調査(F/S)	インドネシア	北スマトラ小水力地方電化計画調査	平成4年度～平成6年度	7	96/97年より無償により実施			無償資金協力
LAO 002	F/S	ラオス	セコン川流域水力発電開発調査	平成4年度～平成7年度	531,018				IPPIにより一部事業が実施済み。
MYS 008	F/S	マレーシア	ハイテク工業団地建設計画	平成2年度～平成3年度	175				自国資金(1期工事95年完成)
THA 018	F/S	タイ	首都圏送変電設備増強計画	平成4年度～平成5年度	818				拡張計画F/S実施
THA 019	F/S	タイ	首都圏配電網システム改善拡張計画調査	平成6年度～平成7年度	算出せず	143,040			タIMEA変電所/地中線建設
VNM 001	F/S	ベトナム	ダニム電力システム改修計画調査	平成5年度～平成7年度	306,005	7,000	96/3		一部事業が円借款により実施済
LKA 003	F/S	スリランカ	クワラピティヤコンバインドサイクル発電所建設計画調査	平成9年度～平成10年度	240				本発電所建設計画は、Lanka Transformers (Pvt) Ltd.,により現地資金で実施。2008年11月までに170Mw容量のガスタービンの増設終了。2010年3月までには100Mwの蒸気プラントの増設が完成予定。

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書ベース)(億円)	円借款等		第三国等資金協力	備考
						金額(百万円)	L/A締結日		
MNG 801	その他調査(F/S)	モンゴル	ウランバートル第4火力発電所改修計画支援開発調査	平成13年度～平成14年度	207	6,139	01/3		自己資金による改修工事等実施。ウランバートル第4火力発電所改修事業協力準備調査(2012年3-8月)が実施されており、新規円借款案件として平成25年度L/Aに向けて継続協議中。
MDV 101	F/S	モルディブ	マレ首都圏における太陽光発電導入計画調査	平成20年度～平成21年度	58	環境プログラム無償1,000			「マレ島におけるクリーンエネルギー促進計画」(2010年1月～2014年6月)
IRN 002	F/S	イラン	エネルギー最適利用計画	平成7年度～平成9年度	不明				産業部門における省エネルギー推進プロジェクト実施。当該プロジェクトの設計・工事について完工している。
TUN 003	F/S	チュニジア	スファックス産業公害対策計画	平成2年度～平成5年度	4			世銀	基金設置
BRA 001	F/S	ブラジル	スアベ臨海工業団地計画調査	昭和50年度～昭和51年度	455				自国資金
CSK 001	F/S	チェコ(旧チェコスロバキア)	メルニーク発電所排煙脱硫対策	平成4年度	284				自己資金と一部世銀資金
HUN 001	F/S	ハンガリー	国有企業自動車部品企業リストラクチャング計画調査	平成7年度～平成8年度	2				自己資金
POL 001	F/S	ポーランド	コジェニツェ発電所排煙脱硫対策調査	平成2年度～平成3年度	250				自己資金
POL 002	F/S	ポーランド	マゾビアン石油精製所近代化・環境対策計画調査	平成5年度～平成6年度	101				自己資金

### 3. 実施中 19件

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書ベース)(億円)	円借款等		第三国等資金協力	備考
						金額(百万円)	L/A締結日		
IDN 012	F/S	インドネシア	コタバンジャン水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和58年度	450	1,152(E/S) 3,033(E/S)	85/2/15 91/6/2		1992/10工事開始,1996/9本体工事の99%完成
IDN 014	F/S	インドネシア	ルヌン水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和59年度	552	910(E/S)/5,460 15,680/5,479	85/12,91/9/25 93/11/4,94/11/29		円借款供与。
IDN 017	F/S	インドネシア	中部スマトラ電力系統開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	309	12,500/17,252	90/91		円借款供与。
IDN 028	F/S	インドネシア	シバンシハボラス水力発電計画	昭和62年度～平成2年度	142	443(E/S) 2,978/8,408	92/11, 95/12/1,96/12/4		円借款供与。
LAO 004	F/S	ラオス	ナムニアップ-1水力発電開発計画調査(フェーズII)	平成10年度～平成14年度	236,589				2002年フェーズII調査終了。IPP事業として実施中。2014年営業開始予定。
MYS 002	F/S	マレーシア	クランタン州セメント工場建設計画調査	昭和56年度	342				調査後15年経過し建設。民間資金。98年完成
THA 015	F/S	タイ	ラムタコン揚水発電開発計画	平成1年度～平成3年度	801	18,242	94/9		2002年完成
VNM 004	F/S	ベトナム	鉄鋼圧延工場建設計画調査	平成11年度～平成12年度	163				2000年に設備メーカーが決定し、2002年現在建設中。資金調達先は不明
CHN 003	F/S	中華人民共和国	産業廃水処理・再生利用計画	昭和63年度～平成2年度	291				自己資金。プロ技実施予定
CHN 008	F/S	中華人民共和国	中華人民共和国中国炭直接液化事業の経済性に係るF/S調査	平成9年度～平成11年度	1,290				第1期工事において、108万トン/年の油製品を製造するプラントを建設中(中国自己資金、2008-2010年)。
IND 802	その他調査(F/S)	インド	アンドラプラデシュ州配電改善計画調査	平成14年度～平成15年度	不明	23,697	07/3		ハイデラバード都市圏の送電網整備

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書ベース)(億円)	円借款等		第三国等資金協力	備考
						金額(百万円)	L/A締結日		
LKA 802	その他調査(F/S)	スリランカ	水力発電最適化計画調査	平成13年度～平成15年度	466				Broadlands水力発電計画:円借款の目途立たず。ターンキーベースEPC契約を公示中(締結:2009/5/20)。Wimarasurendra水力発電所発電機交換:仏カリヨン銀行+Hatton National Bank, Old Laxapana発電所水車・発電機交換:独KfW, New Laxapana発電所発電機交換:仏カリヨン銀行+Hatton National Bank。
NPL010	F/S	ネパール	クリカニ第3水力発電所開発計画調査		不明				規模を縮小し自己資金により建設が進んでいる。
OMN 003	F/S	オマーン	バルカ発電海水淡水化プラント開発計画調査	平成5年度～平成6年度	2,280				民間資金により実施。
TUR 009	F/S	トルコ	キョブルバシ水力発電開発計画調査	平成4年度～平成6年度	144				2002年現在、ローカルコントラクターにより建設中。資金調達先は不明
KEN 002	F/S	ケニア	ソンドウ川水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	211	668(E/S)/6,933	89/1,97/3		1997年開始
CRI 002	F/S	コスタリカ	ピリス水力発電開発計画	平成1年度～平成4年度	293	16,683	01/4		2002年現在、直営工事実施中
SLV 001	F/S	エルサルバドル	トロラ川水力発電計画調査	平成12年度～平成15年度	不明				中米経済統合銀行からの借款により提案事業を実施中(2008年9月よりイタリアの業者が受注、工期50ヶ月)。出力約64MWの水力開発を中米経済統合銀行の融資を利用してフルターンキーベースで実施する計画。
BGR 001	F/S	ブルガリア	マリツィースト第一火力発電所性能改善・環境保全再建計画調査	平成7年度～平成8年度	726				マナヘム会社が責任を負う

#### 4. 具体化進行中 16件

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書ベース)(億円)	円借款等		第三国等資金協力	備考
						金額(百万円)	L/A締結日		
IDN 035	F/S	インドネシア	チソカン川上流揚水発電開発計画調査	平成3年度～平成7年度	226,952	1,436(E/S)	98/1		2002/3詳細設計(D/D)完了
IDN 036	F/S	インドネシア	ウジュンバンダン石炭火力発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	313,151				他国資金により事業進行中
LAO 003	F/S	ラオス	ナムニアップ-1水力発電開発計画調査	平成10年度～平成11年度	485				IPP事業として進行中。
PHL 009	F/S	フィリピン	レイテ送電線計画調査	昭和55年度～昭和56年度	936	輸銀56		スウェーデン、世銀(133)	輸銀・世銀等の融資実施。
THA 012	F/S	タイ	配電指令センター開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	151				プロ技(1992/9から5年間)実施
BGD 005	F/S	バングラデシュ	ベラマラガスタービン火力発電所建設計画調査	平成19年度～平成20年度	122	2,209	(実施期間)2010.3-2017.9		ベラマラ・コンバインドサイクル火力発電所建設事業(E/S)が円借款として実施された。
BTN 001	F/S	ブータン	ブナチャンチュ水力発電事業計画調査	平成10年度～平成12年度	975			インド	インド政府と覚書を締結。
LKA 002	F/S	スリランカ	アッパーコトマレ水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和62年度	556	33,265	02/3		円借款供与。
NPL 011	F/S	ネパール	アッパーセティ水力発電計画調査	平成16年度～平成19年度	410			ADB	詳細調査が実施中であり、円借款及びADB資金等による実施が予定されている。
TUR 001	F/S	トルコ	クスルマツク河ホヤハット-ケヘス河水力発電開発計画調査	昭和53年度	1,237				実施予定:BOT
TUR 003	F/S	トルコ	チョルブ川水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	1,127				ターンキー企業体と交渉中、近く締結の見込み
TUR 006	F/S	トルコ	エルマネック水力発電開発計画	昭和63年度～平成2年度	567				1996年自国資金にてD/D実施
CMR 002	F/S	カメルーン	カメルーン小水力発電による地方電化計画調査	平成9年度～平成11年度	3,044			中国	中国と借款協定
MWI 001	F/S	マラウイ	ンクラB-リロングウェB送電線建設計画調査	昭和63年度～平成1年度	45			フランス	D/D実施中
PER 002	F/S	ペルー	サンタ河電源開発計画調査	昭和52年度～昭和53年度	974			世銀800	D/D完了の模様
PRY 002	F/S	パラグアイ	首都圏配電網整備計画	平成1年度～平成2年度	2,246	8,100	94/11		円借款供与。

6. 遅延・中断 89件

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書へ入) (億円)	プロジェクトが「遅延・中断」している理由
BRN 001	F/S	ブルネイ	セメント工場建設計画調査	昭和57年度	30	F/SLボートに基づくセメント工場建設は、難しい状況となっている
IDN 010	F/S	インドネシア	アサハン水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	2	通貨危機による経済的問題
IDN 013	F/S	インドネシア	砂糖副産物利用工業開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	43	国内技術者不足/人事異動(C/P業務変更)/市場・需要(需要不足)
IDN 019	F/S	インドネシア	ラナウ水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	299	コスト高、環境問題、下流の灌漑の水需要の優先
IDN 022	F/S	インドネシア	チバサン水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和63年度	740	経済的負担大、環境問題
IDN 024	F/S	インドネシア	クリンチ地熱開発計画調査	昭和61年度～昭和63年度	14	経済危機等の諸情勢の変化から事業は実施される方向にはない。
IDN 027	F/S	インドネシア	アユン水力発電開発計画調査	昭和61年度～平成1年度	198	環境問題(観光資源への影響)、ジャワ・バリ送電線完成による必要性の低下
IDN 029	F/S	インドネシア	プブルン水力発電計画	昭和62年度～平成2年度	61	環境(水質汚染)問題
IDN 030	F/S	インドネシア	サンダン紡績工場(チバドン/ハンジャラン)リハビリテーション計画	平成2年度～平成3年度	113	円借款要請されず、経営母体の財務体質の悪化と解体、傘下工事は他機関の管轄へ
IDN 034	F/S	インドネシア	ワルサムソン水力発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	4	通貨危機による経済的困難
IDN 037	F/S	インドネシア	ボコ水力発電計画調査	平成7年度～平成8年度	348	2002年現在、ノルウェー企業に対して、開発につながる調査権を付与
IDN 038	F/S	インドネシア	都市ガス網開発計画調査	平成8年度～平成9年度	2	通貨危機による経済的困難
IDN 039	F/S	インドネシア	コナエハ水力発電計画調査(Phase1)	平成9年度～平成10年度		経済性が不十分との判断から実施の見込が立っていない。
IDN 040	F/S	インドネシア	ケライ2水力発電開発計画調査	平成8年度～平成10年度	402	スハルト政権後の政治的混乱、PLNの分割
IDN 302	ASEANプラントリバージョン	インドネシア	プラント(苛性ソーダ)リバージョン計画調査	昭和58年度～昭和59年度	55	対象地域の都市化、環境問題
IDN 305	ASEANプラントリバージョン	インドネシア	プラント(チェブ製油所)リバージョン計画調査	昭和60年度	23	国内の推進体制の問題(関連機関の未調整)
KHM 001	F/S	カンボジア	シアヌークヴィル・コンバインドサイクル発電開発計画調査	平成11年度～平成13年度	210	ガス開発に関する情報(商業生産時期、量、パイプラインの建設関係等)が不確かなため、推進の妨げとなっている。
LAO 001	F/S	ラオス	セカタム小水力発電開発計画調査	平成2年度～平成3年度	35	無償要請中であるが96年現在、取り上げられていない
MYS 006	F/S	マレーシア	サラワク小水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和63年度	43	「バクン・ダム建設計画」実現に向け資金と人的資源が投入され小水力開発は後回し。英国の無償協力でD/Dが実施されたが、97年現在、活用されていない。
PHL 005	F/S	フィリピン	ディヨン水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	2,315	住民の反対運動
PHL 016	F/S	フィリピン	カリラヤダム修復計画	昭和61年度	15	ROTにより実施される予定(96年入札)
PHL 018	F/S	フィリピン	アンブクラオダム修復計画調査	昭和60年度～昭和62年度	64	2001年度にF/S調査が実施されたが、具体的な進展はない。C/P機関の民営化が期待される
PHL 024	F/S	フィリピン	送電線運営管理移転計画	平成8年度～平成9年度	不明	提案事業に向けた次段階調査等が実施されていない。
THA 001	F/S	タイ	バンコク首都圏都市ガス計画調査	昭和49年度～昭和50年度	287	73年シャム湾における天然ガス発見でプライオリティが低下
THA 013	F/S	タイ	サンカンベン地熱開発計画調査	昭和56年度～昭和62年度	不明	予算獲得困難、他地域に対する優位性の欠如、対象地域の観光開発の進展
THA 016	F/S	タイ	リグナイトブリケット振興計画	平成1年度～平成3年度	11	品質・生産能力・市場性に問題あり、環境への影響大、タイが無償対象国卒業による資金調達の問題
THA 020	F/S	タイ	パンサパン工業団地開発計画調査	平成7年度～平成8年度	629	2002年現在、開発担当の民間企業の経営困難から、工業団地の開発は遅延・中断中。
THA 021	F/S	タイ	ガオ石灰盆総合開発計画調査(フェーズ1)	平成12年度～平成13年度	不明	2002年現在、担当機関の機構改革に伴う予算制限措置により新規案件はベンディング中
VNM 003	F/S	ベトナム	ベトナム・ドンナイ川中流ドンナイ第3、第4連係水力発電計画調査	平成10年度～平成11年度	847	計画していた海外からの資金調達が実現しておらず、事業の進展が見られない。
BGD 004	F/S	バングラデシュ	ジュートパルプ工場建設計画調査	昭和56年度	155	需要減少/原材料価格の高騰
CHN 002	F/S	中華人民共和国	甌江水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	3,049	貯水池の初歩的設計は実施されたが、その後進展なし。
CHN 006	F/S	中華人民共和国	神木炭総合利用計画調査	平成4年度～平成6年度	1,026	ここ数年進捗が見られていない。
CHN 009	F/S	中華人民共和国	中国神府東勝鉱区水資源総合開発調査	平成9年度～平成12年度	363	再検討の結果、フィージビリティに疑問が生じている。
IND 001	F/S	インド	溶剤精製炭生産計画調査	平成2年度～平成3年度	348	採算性の低さ
NPL 003	F/S	ネパール	サブガンダキ水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	1,355	他の開発案件との間の優先順位の問題

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書へ入) (億円)	プロジェクトが「遅延・中断」している理由
NPL 004	F/S	ネパール	尿素肥料工場計画調査	昭和58年度～昭和59年度	333	資金調達困難による関連プロジェクトの遅れ
NPL 006	F/S	ネパール	アルン3水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	874	世銀の融資中止決定(95/8)、理由:F/S分析不足、一部ドナー国の反対
NPL 009	F/S	ネパール	ペリ・ハバイ水力発電計画調査	平成8年度～平成10年度	173	治安が回復しないため、進展なし。
PAK 002	F/S	パキスタン	ラクラ炭田・石炭火力発電開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	2,642	他事業の優先、投資規模大、石炭の低品質
PAK 003	F/S	パキスタン	ウエストワフ火力発電開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	483	無償技術供与(D/D)されたが、その後の進展が遅れている
PAK 004	F/S	パキスタン	豆炭生産計画調査	昭和62年度～昭和63年度	13	無償による実現に対する希望があるが、国産技術優先のため、実現していない
PAK 801	その他調査(F/S)	パキスタン	ウエストワフ火力発電所建設計画調査(D/D)	平成6年度～平成1年度	474	民間発電参入の計画が進められており、実現には時間がかかる見込み。
ARE 001	F/S	アラブ首長国連邦	発電・海水淡水化プラント海水油害防止対策調査	昭和62年度～平成1年度	56	情報なし。
DZA 001	F/S	アルジェリア	海水淡水化計画(大アルジェ圏)調査	昭和57年度～昭和58年度	514	市場・需要(既存設備で当面对応可能)
DZA 002	F/S	アルジェリア	海水淡水化計画(オラン・モスタガナム市域)調査	昭和58年度～昭和59年度	975	行政的理由(オラン、モスタガナム両市の意見調整の遅れ)
IRN 001	F/S	イラン	日本輸出用製油所計画調査	昭和53年度	5,825	革命及び戦争
OMN 002	F/S	オマーン	発電・海水淡水化複合プラント計画調査	昭和59年度～昭和60年度	2,509	財政事情悪化/需要減少/政府方針の変更(既存プラントの増設)
OMN 004	F/S	オマーン	オマーン還元製鉄所関連施設建設計画調査	平成9年度～平成10年度	939	世界的な鉄鋼の供給過剰と市況の低迷、それによるプロジェクトへの関心の低下
OMN 005	F/S	オマーン	ソハール地域鉱害防止フィージビリティ調査	平成11年度～平成13年度	12	原油生産低迷による歳入不足、財政事情
SYR 002	F/S	シリア	シリアダマスカス首都圏配電網改良計画調査	平成10年度～平成11年度	不明	1～2年以内の事業化を目指しているが、中東の政治状態の安定、特にイラク復興プロセスの進捗に大きな影響を受けるため、確定的な予測は困難である
TUN 002	F/S	チュニジア	カセブ揚水発電開発計画調査	昭和52年度～昭和55年度	538	建設費用の増加/アルジェリアからの天然ガス供給開始の遅延/カセブ以上の揚水発電所用地確認等
TUR 002	F/S	トルコ	ベシコナック水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和58年度	551	BOT方式による開発が検討されている。
CMR 001	F/S	カメルーン	マンベレ水力発電開発計画	平成1年度～平成5年度	4	具体的動きなし
ETH 001	F/S	エチオピア	タナ湖周辺地域電力開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	61	経済的理由(革命後の資金難)
KEN 003	F/S	ケニア	マグワグワ水力発電開発計画調査	平成1年度～平成3年度	624	住民の移転・補償問題、環境問題
KEN 004	F/S	ケニア	グランドフォールズ水力発電所開発計画	平成5年度～平成9年度	815	ケニアの電力利用は急激に増加し、発電施設の大きな負担となっている。社会経済状況が水力発電に追い風となればケニア電力公社がEIA等の調査に関心を示す見込みがあるが、現時点では、事業に進展が見られない。
NER 001	F/S	ニジェール	マルバザセメント工場拡張計画調査	昭和53年度～昭和54年度	69	資金調達難/重点の変化(リハビリ計画に変更)/EIRRの低さ
SEN 001	F/S	セネガル	ダカール地区電力設備拡充計画調査	平成5年度～平成7年度	178,504	
SEN 002	F/S	セネガル	太陽光利用地方電力計画	平成11年度～平成13年度	64	長期にわたり遅延している。
STP 001	F/S	サントメ・プリンシペ	ミニ水力発電計画調査	平成7年度～平成8年度	5	情報不足であるため、暫定措置。
SWZ 001	F/S	スワジランド	ルブク石炭開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	64	市場・需要(南アの経済情勢の不安定)
TZA 001	F/S	タンザニア	塩化ビニール及び苛性ソーダ製造工場建設計画調査	昭和52年度	132	フィージビリティなし、AfDBによるF/S実施も内容は玉虫色
TZA 004	F/S	タンザニア	キリマンジャロ小水力発電開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	79	他プロジェクトとの関連、資金確保困難
UGA 001	F/S	ウガンダ	キレンベ銅鉱山開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	32	債務不履行による資金調達難、金属価格低迷、経済環境の変化
ZMB 002	F/S	ザンビア	燐鉱石開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	31	燐酸肥料工場計画(ZMB004)のフィージビリティ欠如による開発目的低下
ZMB 003	F/S	ザンビア	豆炭生産計画調査	昭和60年度～昭和61年度	32	フィージビリティなし
ZMB 004	F/S	ザンビア	燐酸肥料工場建設計画調査	昭和59年度～昭和62年度	112	フィージビリティなし
ZWE 001	F/S	ジンバブエ	アンモニア工場建設計画調査	昭和63年度～平成1年度	434	別の機関が異なるサイト、規模で類似プロジェクトを計画したが、実施せず
ARG 003	F/S	アルゼンチン	アルゼンチンHIPARSA社再活性化フィージビリティ調査	平成9年度～平成10年度	263	2002年現在、政府関与の新規プロジェクトは動きなし
BOL 001	F/S	ボリビア	ピラヤ水力発電計画調査	昭和54年度～昭和56年度	580	経済状況の悪化、電力需要伸び悩み
BOL 002	F/S	ボリビア	鉱山施設近代化計画調査	昭和56年度～昭和57年度	326	COMIBOLの民営化、合理化進行し、生産活動縮小、操業から撤退中

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書へ 入)(億円)	プロジェクトが「遅延・中断」している理由
BRA 003	F/S	ブラジル	サンタカタリーナ州南部石炭鉱復旧計画	平成7年度～平成9年度	174	サンタカタリーナ州政府は復旧資金の借入申請手続きの準備をしていたが、裁判の結果、「州政府に汚染の責任はなし」の判決を踏まえ、復旧事業を中止。
COL 001	F/S	コロンビア	カウカ河フルミート水力発電開発計画調査	昭和46-47年度 昭和53-54年度	166	資金調達問題/経済状況の悪化
COL 003	F/S	コロンビア	アトラート川水力発電開発計画調査	昭和56年度～昭和60年度	536	経済状況の悪化
COL 004	F/S	コロンビア	小規模発電設備修復計画調査(F/S)	昭和63年度～平成1年度	31	電力庁が民営化され組織・役割が変更となり、円借款申し入れをキャンセル
CRI 001	F/S	コスタリカ	レベントソン及びバクアレ河水力発電開発計画調査	昭和52年度	1,440	生態環境に及ぼす影響大のため中断
CRI 003	F/S	コスタリカ	ロスジャーンズ発電開発計画調査	平成5年度～平成7年度	152	優先度の低下により遅延。
DOM 002	F/S	ドミニカ共和国	ユナ川水力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和59年度	136	政権交代
ECU 002	F/S	エクアドル	チェスピ水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和61年度	600	政権交代、災害発生
GTM 001	F/S	グアテマラ	製油所建設計画調査	昭和58年度～昭和59年度	1,866	市場・需要(原油価格の低下)による採算性の低下、国内経済不況、財政問題
PAN 001	F/S	パナマ	石炭火力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	453	遅延理由は不明
PER 003	F/S	ペルー	ポエチョスおよびクルムイ水力発電計画調査	昭和53年度～昭和54年度	72	プライオリティの変化
PER 005	F/S	ペルー	PVC工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	182	市場・需要(安価な外国製品の流入)
PRY 001	F/S	パラグアイ	肥料プラント建設計画調査	昭和60年度～昭和62年度	65	フィージビリティなし、台湾の無償資金を得て、再度調査を行い、肥料工場を設立したが、経営難で売却
URY 001	F/S	ウルグアイ	紙パルプ工場建設計画調査	昭和59年度～昭和60年度	1,589	市場・需要(パルプ市場の低迷)/投資額過大による資金調達難/ユーカリ植林の未実施
VEN 003	F/S	ベネズエラ	コークス炉建設計画調査	平成4年度～平成6年度	662	進捗が見られない。
PNG 001	F/S	パプアニューギニ	アブラリ河電力開発計画調査	昭和49年度～昭和52年度	13,246	関連プロジェクトの中止
BHG 001	F/S	ボスニア・ヘルツェ	パルプ・製紙工場復興計画調査	平成9年度～平成10年度	97	詳細情報なし
ROM 001	F/S	ルーマニア	ガラチ製鉄所環境・省エネ対策計画調査	平成5年度～平成6年度	1,862	経済的要因、資金難

## 7. 中止・消滅 52件

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書へ 入)(億円)	プロジェクトが「遅延・中断」している理由
IDN 007	F/S	インドネシア	メダン鋳物センター建設計画評価調査	昭和55年度～昭和56年度	14	フィージビリティなし
IDN 011	F/S	インドネシア	リアムキワ水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	364	1983/9に円借款(E/S,760百万円)実施したが、用地補償費等が過大になり断念
IDN 018	F/S	インドネシア	第2製鉄所建設計画調査(ステップ3)	昭和59年度～昭和62年度	25	通貨危機のため、高炉一貫工場の建設計画は中止
IDN 021	F/S	インドネシア	ジャンビ天然ガス利用開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	47	円借の優先順位リストからはずされ、計画推進委員会も解散した
IDN 023	F/S	インドネシア	バンコ炭有効利用計画調査	昭和59年度～昭和63年度	1,248	市場・需要(原油価格低迷)、メタノールの環境への影響
IDN 025	F/S	インドネシア	金属加工業育成センター設立計画調査	昭和62年度～昭和63年度	44	資金不足、運営の硬直性、地元企業とのリンケージの不足
IDN 026	F/S	インドネシア	産業技術情報センター設立計画調査	昭和62年度～昭和63年度	28	運営費、維持費が過大
MYN 004	F/S	ミャンマー	LPG総合開発計画(フェーズ III)調査	昭和60年度	1,492	市場・需要要因(LPG価格の低下)、外貨問題、政治的混乱
MYN 005	F/S	ミャンマー	4工業プロジェクト近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	1,396	政情不安
MYS 003	F/S	マレーシア	テカイ川水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	351	水力から石炭火力及びIPPへの政策転換
MYS 004	F/S	マレーシア	テノンバンギ水力発電開発計画調査	昭和58年度～昭和61年度	488	「木材集積場である貯水池に関する業者との調整困難、IPP重視への政策転換、サバ電力庁の民営化の動き等の要因による
MYS 007	F/S	マレーシア	レビルダム計画調査	昭和61年度～昭和63年度	370	マレー半島部でのエネルギー政策が水力から石炭火力発電とIPPIによるガスタービン発電に転換したためこの計画は中止となった。
PHL 002	F/S	フィリピン	一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	3,156	投資額過大(大幅変更されて実施されたが、政変後中断)
PHL 003	F/S	フィリピン	バギオ地区鉱滓公害防止計画調査	昭和52年度～昭和53年度	146	投資額過大(経済状況の変化/公害行政の遅れ/政権交代)
PHL 006	F/S	フィリピン	アゴス河水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	1,143	プライオリティの低位(政治要因により他のプロジェクト実施)

INDEX	調査形態	国名	案件名	実施年度	総事業費(報告書へ入) (億円)	プロジェクトが「遅延・中断」している理由
PHL 010	F/S	フィリピン	アルコガスプロジェクト(アルコール工場建設)計画調査	昭和55年度～昭和57年度	不明	市場・需要(代替エネルギーである原油価格の下落)
PHL 011	F/S	フィリピン	低圧ガス開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	不明	当初計画とは全く異なった内容で民間により実施
PHL 013	F/S	フィリピン	レイテ・ミンダナオ送電線開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	478	1996年にADBローンによりF/Sを見直し予定、当初計画は消滅
PHL 014	F/S	フィリピン	アクバン・イトゴン地熱開発計画調査	昭和57年度～昭和60年度	不明	フィージビリティ如、政権交代
PHL 015	F/S	フィリピン	活性炭工業振興開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	4	森林伐採禁止による原材料のおがくずの確保困難
PHL 021	F/S	フィリピン	ピンガダム修復計画調査	昭和62年度～昭和63年度	5	内容を変更し、ROLにて中国企業が実施
PHL 303	ASEANプラントリバージョン	フィリピン	プラント(アイラントセメント)リバージョン計画調査	昭和60年度～昭和61年度	73	政情不安、需要減少、会社は民間へ売却
THA 003	F/S	タイ	メーモ肥料工場修復計画調査	昭和52年度～昭和53年度	4	工場閉鎖(主要機械の破損、工場の低経済性)
THA 004	F/S	タイ	一貫製鉄所建設計画調査	昭和53年度～昭和54年度	3,266	エネルギー源と想定した天然ガスが多目的使用となり中断に、民間活動の重視
THA 005	F/S	タイ	クワイヤイ河上流水力発電開発計画調査	昭和53年度～昭和55年度	1,421	環境問題による環境団体の反対(円借款(E/S)は、80/7に975百万円供与)
THA 007	F/S	タイ	ASEANプロジェクト岩塩・ソーダ灰工場設立計画評価調査	昭和54年度～昭和56年度	844	フィージビリティの低さ/資金難(代替案検討中)
THA 009	F/S	タイ	ナムヤム水力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	575	M/Pによる総合開発計画指定されるも環境問題から中止を閣議決定
THA 010	F/S	タイ	MAE-SOT地区産オイルシェール利用セメント工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	334	原油価格の低下等のエネルギー事情の変化
THA 014	F/S	タイ	ナムユアム川水力発電統合開発計画調査	昭和62年度～平成1年度	717	環境保護のための対象地域の水資源開発の凍結(閣議決定)
THA 017	F/S	タイ	シンブン流動床燃焼石炭火力発電計画	平成2年度～平成4年度	345	採算性の低さ、石炭の質・量の不十分さ
CHN 007	F/S	中華人民共和国	紅石ダム揚水式水力発電所F/S調査	平成7年度～平成9年度	4	経済不況による電力供給過多から中止
IND 003	F/S	インド	工業団地建設計画調査	平成4年度～平成7年度	440,267	動き出す見込みなし
IND 801	その他調査(F/S)	インド	パンプール製鉄所近代化計画調査	昭和61年度	3,230	為替変動によるコスト増大、政権交代
LKA 001	F/S	スリランカ	合成繊維工場新設計画調査	昭和51年度～昭和52年度	158	政権交代/経済環境の変化
NPL 005	F/S	ネパール	繊維工場建設計画調査	昭和60年度～昭和61年度	61	投資額過大、民間活動の活性化による政府の役割の変化
PAK 001	F/S	パキスタン	特殊鋼工場再設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	214	フィージビリティなし
UZB 801	その他調査(F/S)	ウズベキスタン	タンケント火力発電所近代化事業詳細設計調査	平成15年度～平成16年度	不明	円借款本体の調達にかかるトラブルがあり、本体部分の調達は不調のまま貸付実施期限到来を持って貸付完了となった
EGY 004	F/S	エジプト	石炭火力発電開発計画調査	昭和57年度～昭和58年度	1,426	行政的理由(円借款の条件の相違)
SAU 002	F/S	サウジアラビア	R/Oプラント濃縮排水処理計画調査	昭和55年度	129	予算確保困難、水輸送パイプラインの完成によりプラントの必要性消滅
SDN 001	F/S	スーダン	フェロクロム製錬工場建設計画調査	昭和55年度～昭和56年度	66	フィージビリティなし
TUR 004	F/S	トルコ	ディギリ・ベルガマ地熱開発計画調査	昭和60年度～昭和62年度	1	実現の見込みなし
TUR 007	F/S	トルコ	アクス製紙工場リノベーション計画	平成1年度～平成2年度	141	技術革新と市場変化によるニーズの変化、ソフトローンの確保困難
ZWE 002	F/S	ジンバブエ	クエン酸工場建設計画	平成2年度～平成3年度	35	フィージビリティなし
ARG 001	F/S	アルゼンチン	燐酸肥料計画調査	昭和58年度～昭和59年度	970	フィージビリティなし
CHL 002	F/S	チリ	リーチング工場環境配慮型操業改善計画調査	平成11年度～平成14年度	不明	2009年以降、オバジェ工場は一時的閉鎖段階に入っており、中期で実施される閉鎖計画の最終案設計・発表を行うのみになっている。
ECU 001	F/S	エクアドル	紙パルプ工場建設計画調査	昭和57年度～昭和58年度	217	投資規模過大/C/P機関の消滅/原材料入手難
ECU 003	F/S	エクアドル	エスメラルダス輸出加工区開発計画	平成2年度～平成3年度	7	政権交代で政策転換
MEX 001	F/S	メキシコ	ラグーナ地域綿繊維工業開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	194	政権交代/経済環境の変化
PER 001	F/S	ペルー	ミチキジャイ送電計画調査	昭和49年度～昭和50年度	72	鉱山開発が経済的に不可となったため送電計画も凍結されている
PER 004	F/S	ペルー	マルコナ鉄鉱石焼結工場建設計画調査	昭和54年度～昭和55年度	304	経済状況の悪化/人事異動(推進者の退陣)/市場・需要(鉄鉱石価格の下落)
VEN 001	F/S	ベネズエラ	オリノコヘビーオイル軽質化計画調査	昭和54年度～昭和55年度	2,694	市場・需要(原油価格の下落)/債務問題
SLB 001	F/S	ソロモン	テンガノ湖ボーキサイト開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	不明	フィージビリティなし



表 3-3 フィージビリティ調査等 終了年度別実現状況

	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61
実施済・進行中	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	5 (55.6%)	6 (66.7%)	10 (66.7%)	7 (41.2%)	10 (58.8%)	1 (11.1%)	1 (7.1%)	9 (60.0%)	4 (30.8%)	4 (30.8%)
実施済	1 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)	10 (66.7%)	7 (41.2%)	8 (47.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	8 (53.3%)	3 (23.1%)	1 (7.7%)
一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	1 (6.7%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)
具体化進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)
具体化準備中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)
遅延・中止	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (16.7%)	4 (44.4%)	3 (33.3%)	5 (33.3%)	9 (52.9%)	7 (41.2%)	8 (88.9%)	11 (78.6%)	6 (40.0%)	9 (69.2%)	8 (61.5%)
遅延・中断	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (16.7%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	3 (20.0%)	3 (17.6%)	3 (17.6%)	4 (44.4%)	5 (35.7%)	5 (33.3%)	6 (46.2%)	4 (30.8%)
中止・消滅	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	2 (13.3%)	6 (35.3%)	4 (23.5%)	4 (44.4%)	6 (42.9%)	1 (6.7%)	3 (23.1%)	4 (30.8%)
合計	1 (100.0%)	2 (100.0%)	6 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	15 (100.0%)	17 (100.0%)	17 (100.0%)	9 (100.0%)	14 (100.0%)	15 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)

	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12
実施済・進行中	5 (35.7%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)	4 (33.3%)	4 (40.0%)	5 (50.0%)	6 (60.0%)	5 (55.6%)	2 (33.3%)	2 (20.0%)	1 (14.3%)	3 (50.0%)	3 (60.0%)
実施済	4 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	1 (8.3%)	2 (20.0%)	3 (30.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)
一部実施済	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	3 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (10.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
実施中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	1 (8.3%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (20.0%)
具体化進行中	1 (7.1%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (20.0%)
具体化準備中	1 (7.1%)	1 (7.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	5 (50.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (20.0%)
遅延・中止	8 (57.1%)	13 (92.9%)	6 (66.7%)	2 (22.2%)	7 (58.3%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	3 (30.0%)	4 (44.4%)	3 (50.0%)	5 (50.0%)	6 (85.7%)	2 (33.3%)	1 (20.0%)
遅延・中断	6 (42.9%)	6 (42.9%)	5 (55.6%)	1 (11.1%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	3 (30.0%)	3 (33.3%)	3 (50.0%)	4 (40.0%)	6 (85.7%)	2 (33.3%)	1 (20.0%)
中止・消滅	2 (14.3%)	7 (50.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	2 (16.7%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	14 (100.0%)	14 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	12 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	9 (100.0%)	6 (100.0%)	10 (100.0%)	7 (100.0%)	6 (100.0%)	5 (100.0%)

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	合計
実施済・進行中	1 (20.0%)	3 (60.0%)	3 (75.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	121 (41.9%)
実施済	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	70 (24.2%)
一部実施済	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	16 (5.5%)
実施中	0 (0.0%)	2 (40.0%)	3 (75.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	19 (6.6%)
具体化進行中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	16 (5.5%)
具体化準備中	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	27 (9.3%)
遅延・中止	4 (80.0%)	1 (20.0%)	1 (25.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	141 (48.8%)
遅延・中断	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	89 (30.8%)
中止・消滅	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (25.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	52 (18.0%)
合計	5 (100.0%)	5 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	289 (100.0%)

表3-4 フィージビリティ調査等 地域-終了年度別実現状況

		S49-S58	S59-H5	H6-H8	H9-H11	H12-H14	H15-H17	H18-H20	H21-H23	H24-H25	合計
ASEAN	実施済・進行中	21 (48.8%)	23 (40.4%)	7 (70.0%)	1 (14.3%)	2 (40.0%)	0	0	0	0	54 (44.3%)
	具体化準備中	2 (4.7%)	5 (8.8%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (20.0%)	0	0	0	0	9 (7.4%)
	遅延・中止	20 (46.5%)	29 (50.9%)	3 (30.0%)	5 (71.4%)	2 (40.0%)	0	0	0	0	59 (48.4%)
	小計	43 (100.0%)	57 (100.0%)	10 (100.0%)	7 (100.0%)	5 (100.0%)	0	0	0	0	122 (100.0%)
その他アジア	実施済・進行中	7 (53.8%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	3 (75.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0	23 (50.0%)
	具体化準備中	0 (0.0%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0	4 (8.7%)
	遅延・中止	6 (46.2%)	8 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	19 (41.3%)
	小計	13 (100.0%)	16 (100.0%)	2 (100.0%)	5 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0	46 (100.0%)
中近東	実施済・進行中	8 (53.3%)	5 (38.5%)	2 (66.7%)	2 (40.0%)	1 (33.3%)	0	0	0	0	18 (46.2%)
	具体化準備中	0 (0.0%)	3 (23.1%)	1 (33.3%)	1 (20.0%)	1 (33.3%)	0	0	0	0	6 (15.4%)
	遅延・中止	7 (46.7%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (33.3%)	0	0	0	0	15 (38.5%)
	小計	15 (100.0%)	13 (100.0%)	3 (100.0%)	5 (100.0%)	3 (100.0%)	0	0	0	0	39 (100.0%)
アフリカ	実施済・進行中	4 (50.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	0	9 (34.6%)
	具体化準備中	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	0	0 (0.0%)
	遅延・中止	4 (50.0%)	9 (69.2%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0	0	0	0	17 (65.4%)
	小計	8 (100.0%)	13 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0	0	0	0	26 (100.0%)
中南米	実施済・進行中	5 (27.8%)	4 (22.2%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0	0	0	12 (26.7%)
	具体化準備中	2 (11.1%)	4 (22.2%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	7 (15.6%)
	遅延・中止	11 (61.1%)	10 (55.6%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	26 (57.8%)
	小計	18 (100.0%)	18 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0	0	0	45 (100.0%)
大洋州	実施済・進行中	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)
	具体化準備中	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)
	遅延・中止	2 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)
	小計	2 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)
ヨーロッパ	実施済・進行中	0	2 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	5 (62.5%)
	具体化準備中	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0	0	0	0	0	1 (12.5%)
	遅延・中止	0	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (50.0%)	0	0	0	0	0	2 (25.0%)
	小計	0	2 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (100.0%)	0	0	0	0	0	8 (100.0%)
中央アジア・コーカサス	実施済・進行中	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0	0	0	0 (0.0%)
	具体化準備中	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0	0	0	0 (0.0%)
	遅延・中止	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	0	0	0	1 (100.0%)
	小計	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	0	0	0	1 (100.0%)
合計	99 (100.0%)	119 (100.0%)	25 (100.0%)	23 (100.0%)	15 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0	289 (100.0%)

表3-5 フィージビリティ調査等 地域一分野別実現状況

(1)ASEAN

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1.実施済・進行中	0	1	13	7	10	3	1	35	3	6	1	2	3	4	19	0	54
実施済	0	0	3	6	6	3	1	19	2	6	0	1	3	4	16	0	35
一部実施済	0	0	3	0	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	6
実施中	0	1	5	0	0	0	0	6	0	0	1	1	0	0	2	0	8
具体化進行中	0	0	2	1	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2.具体化準備中	0	0	5	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	2	1	9
3.遅延・中止	1	0	23	2	2	6	6	39	3	4	3	3	1	3	17	2	59
遅延・中断	0	0	14	1	1	3	3	22	1	2	0	1	0	2	6	1	29
中止・消滅	1	0	9	1	1	3	3	17	2	2	3	2	1	1	11	1	30
合計	1	1	41	10	12	9	7	80	7	10	4	5	4	8	38	3	122

(2)その他アジア

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1.実施済・進行中	0	4	9	2	2	1	1	19	1	0	0	1	0	2	4	0	23
実施済	0	0	5	0	2	1	0	8	0	0	0	1	0	2	3	0	11
一部実施済	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
実施中	0	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	5
具体化進行中	0	0	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2.具体化準備中	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	0	4
3.遅延・中止	0	1	6	2	0	2	0	11	1	2	2	0	0	3	8	0	19
遅延・中断	0	1	5	2	0	2	0	10	0	2	0	0	0	1	3	0	13
中止・消滅	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	5	0	6
合計	0	5	17	4	2	3	1	32	2	2	2	1	1	6	14	0	46

(3)中近東

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1.実施済・進行中	0	1	4	2	1	0	0	8	1	2	6	0	0	0	9	1	18
実施済	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	6	0	0	0	9	0	11
一部実施済	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
実施中	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
具体化進行中	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2.具体化準備中	0	0	3	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	2	0	6
3.遅延・中止	1	1	2	2	1	0	1	7	4	1	1	0	0	1	7	0	15
遅延・中断	1	1	2	1	1	0	0	5	3	1	0	0	0	0	4	0	10
中止・消滅	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	3	0	5
合計	1	2	9	4	2	0	2	19	5	3	7	2	0	1	18	1	39

(4)アフリカ

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1.実施済・進行中	0	1	3	0	3	0	0	7	1	1	0	0	0	0	2	0	9
実施済	0	0	2	0	2	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	6
一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施中	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
具体化進行中	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.具体化準備中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.遅延・中止	2	1	6	0	0	1	1	9	0	4	0	1	0	1	6	0	17
遅延・中断	2	1	6	0	0	1	1	9	0	3	0	1	0	1	5	0	16
中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
合計	2	2	9	0	3	1	1	16	1	5	0	1	0	1	8	0	26

## (5)中南米

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1.実施済・進行中	2	0	4	0	2	0	1	7	2	0	0	0	1	0	3	0	12
実施済	2	0	1	0	1	0	1	3	1	0	0	0	1	0	2	0	7
一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
実施中	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
具体化進行中	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.具体化準備中	0	0	4	0	0	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3.遅延・中止	3	1	8	1	1	1	0	12	2	5	0	0	0	3	10	1	26
遅延・中断	1	1	8	1	0	1	0	11	1	3	0	0	0	1	5	1	18
中止・消滅	2	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	2	5	0	8
合計	5	1	16	1	3	3	2	26	4	5	0	0	1	3	13	1	45

## (6)大洋州

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1.実施済・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.具体化準備中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.遅延・中止	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
遅延・中断	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
中止・消滅	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

## (7)ヨーロッパ

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1.実施済・進行中	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	2	1	5
実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一部実施済	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	1	4
実施中	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.具体化準備中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.遅延・中止	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2
遅延・中断	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2
中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	4	2	8

## (8)中央アジア・コーカサス

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計
1.実施済・進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一部実施済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実施中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
具体化進行中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.具体化準備中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.遅延・中止	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
遅延・中断	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中止・消滅	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

表3-6 フィージビリティ調査等 終了年度別資金調達状況

	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5
1.資金調達	1	0	4	5	6	10	7	9	1	1	9	4	3	5	0	2	6	4	4	5
円借款	0	0	3	2	3	6	5	4	0	1	3	2	1	3	0	0	3	1	1	0
無償資金協力	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
国際機関融資	1	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	3
他の援助国からの資金協力	1	0	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
自国政府資金	1	0	1	1	1	1	2	3	0	0	2	0	0	1	0	0	2	2	1	5
民間資金	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
2.日本の技術協力	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
技術協力プロジェクト (旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
研修員受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(日本の技術協力)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	0	3	4	3	8	5	6	0	1	5	2	2	3	0	1	4	2	2	1
実現(進行・活用)案件	1	0	4	5	6	10	7	10	1	1	9	4	4	5	0	2	7	4	4	5
終了案件	1	2	6	9	9	15	17	17	9	14	15	13	13	14	14	9	9	12	10	10

	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	計
1.資金調達	6	5	2	2	1	3	3	1	3	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	118
円借款	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	44
無償資金協力	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
国際機関融資	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21
他の援助国からの資金協力	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
自国政府資金	2	1	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
民間資金	4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
その他・不明(資金調達)	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2.日本の技術協力	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
技術協力プロジェクト (旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
専門家派遣	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
研修員受入	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本のODA実施	1	2	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	63
実現(進行・活用)案件	6	5	2	2	1	3	3	1	3	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	121
終了案件	10	9	6	10	7	6	5	5	5	4	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	289

注1) 資金調達: 終了案件のうち、資金調達が実現した案件数

注2) 日本の技術協力: 終了案件のうち、日本の技術協力が実施された案件数

注3) 日本のODA実施: 日本のODAにより何らかの資金供与が実施された案件(円借款、無償資金協力)または日本の技術協力(技術協力プロジェクト、専門家派遣、研修員受入等)が行われた案件数

(日本のODA実施=1. 資金協力(円借款、無償資金協力)+2. 日本の技術協力ー重複した案件数)

表3-7 フィージビリティ調査等 地域一分野別資金調達状況

(1)ASEAN

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1.資金調達	0	1	13	7	10	3	1	35	3	6	1	2	3	4	19	0	54
円借款	0	1	7	2	6	1	0	17	1	3	0	1	1	2	8	0	25
無償資金協力	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
輸銀融資	0	0	0	2	1	0	0	3	0	3	0	0	1	0	4	0	7
国際機関融資	0	0	2	1	6	0	0	9	0	1	0	0	1	0	2	0	11
他の援助国からの資金協力	0	0	0	2	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	5
自国政府資金	0	0	1	1	3	1	1	7	2	0	0	0	0	1	3	0	10
民間資金	0	0	2	1	0	2	0	5	0	1	0	1	0	0	2	0	7
その他・不明(資金調達)	0	0	1	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	1	2	0	6
2.日本の技術協力	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修員受入	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	1	8	3	8	1	0	21	1	4	0	1	2	2	10	0	31
実現(実施済・進行中)案件	0	1	13	7	10	3	1	35	3	6	1	2	3	4	19	0	54
終了案件	1	1	41	10	12	9	7	80	7	10	4	5	4	8	38	3	122

(2)その他アジア

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1.資金調達	0	4	9	2	2	1	1	19	1	0	0	1	0	2	4	0	23
円借款	0	1	6	2	1	0	0	10	0	0	0	1	0	1	2	0	12
無償資金協力	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	4
輸銀融資	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
国際機関融資	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
他の援助国からの資金協力	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
自国政府資金	0	1	3	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	6
民間資金	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
その他・不明(資金調達)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
研修員受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	1	6	2	2	1	1	13	0	0	0	1	0	2	3	0	16
実現(実施済・進行中)案件	0	4	9	2	2	1	1	19	1	0	0	1	0	2	4	0	23
終了案件	0	5	17	4	2	3	1	32	2	2	2	1	1	6	14	0	46

(3)中近東

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1.資金調達	0	1	4	2	1	0	0	8	1	2	6	0	0	0	9	1	18
円借款	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	4
他の援助国からの資金協力	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	3	0	5
自国政府資金	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	2	0	0	0	5	1	8
民間資金	0	0	2	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	2	0	5
その他・不明(資金調達)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.日本の技術協力	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	4
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
専門家派遣	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	3
研修員受入	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本のODA実施	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	1	6
実現(実施済・進行中)案件	0	1	4	2	1	0	0	8	1	2	6	0	0	0	9	1	18
終了案件	1	2	9	4	2	0	2	19	5	3	7	2	0	1	18	1	39

(4)アフリカ

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1.資金調達	0	1	3	0	3	0	0	7	1	1	0	0	0	0	2	0	9
円借款	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	3
無償資金協力	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
他の援助国からの資金協力	0	1	2	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
自国政府資金	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
研修員受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
日本のODA実施	0	0	1	0	2	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	5
実現(実施済・進行中)案件	0	1	3	0	3	0	0	7	1	1	0	0	0	0	2	0	9
終了案件	2	2	9	0	3	1	1	16	1	5	0	1	0	1	8	0	26

## (5)中南米

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計	
1.資金調達	0	0	4	0	2	0	1	7	2	0	0	0	0	0	0	2	0	9
円借款	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
自国政府資金	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	3	
民間資金	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
2.日本の技術協力	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
研修員受入	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	2	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
実現(実施済・進行中)案件	2	0	4	0	2	0	1	7	2	0	0	0	0	1	0	3	0	12
終了案件	5	1	16	1	3	3	2	26	4	5	0	0	0	1	3	13	1	45

## (6)大洋州

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計	
1.資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自国政府資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修員受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実現(実施済・進行中)案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終了案件	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

## (7)ヨーロッパ

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計	
1.資金調達	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	1	5
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
他の援助国からの資金協力	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
自国政府資金	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	1	4	
民間資金	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2.日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修員受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実現(実施済・進行中)案件	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	2	1	5	
終了案件	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	4	2	8	

## (8)中央アジア・コーカサス

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計	
1.資金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自国政府資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修員受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実現(実施済・進行中)案件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終了案件	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

注1) 資金調達: 終了案件のうち、資金調達が実現した案件数

注2) 日本の技術協力: 終了案件のうち、日本の技術協力が実施された案件数

注3) 日本のODA実施: 日本のODAにより何らかの資金供与が実施された案件(円借款、無償資金協力)または日本の技術協力(技術協力プロジェクト、専門家派遣、研修員受入等)が行われた案件数  
(日本のODA実施=1. 資金協力(円借款、無償資金協力)+2. 日本の技術協力-重複した案件数)

表3-8 フィージビリティ調査等の遅延・中止理由

	ASEAN	その他 アジア	中近東	アフリカ	中南米	大洋州	ヨーロッパ	中央アジア・ コーカサス	合計
フィージビリティの欠如・低下	4 (5.7%)	2 (10.0%)	3 (14.3%)	2 (9.1%)	1 (3.4%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (7.7%)
事業規模	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)
関連事業の延期	3 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.4%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (3.0%)
外国からの資金調達困難	6 (8.6%)	2 (10.0%)	1 (4.8%)	3 (13.6%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	14 (8.3%)
相手国内の事情	41 (58.6%)	14 (70.0%)	16 (76.2%)	12 (54.5%)	20 (69.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	106 (62.7%)
政治的要因	8 (19.5%)	1 (7.1%)	3 (18.8%)	2 (16.7%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	19 (17.9%)
経済的要因	18 (43.9%)	5 (35.7%)	6 (37.5%)	6 (50.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	47 (44.3%)
政策的要因	11 (26.8%)	6 (42.9%)	4 (25.0%)	2 (16.7%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	26 (24.5%)
行政的要因	3 (7.3%)	1 (7.1%)	3 (18.8%)	1 (8.3%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	11 (10.4%)
治安悪化	1 (2.4%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.8%)
自然災害	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	15 (21.4%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	2 (9.1%)	4 (13.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	23 (13.6%)
理由不明	1 (1.4%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	3 (13.6%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (4.1%)
遅延・中止理由合計	70	20	21	22	29	2	4	1	169
案件数	59	19	15	17	26	2	2	1	141



表3-9 マスタープラン調査等 417件の現状

1. マスタープラン調査 (261 案件)

(1) 進行・活用 228件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	報告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 101	インドネシア	都市ガス整備計画調査	昭和49年度～昭和50年度	天然ガス活用の提言に基づき、パイプラインを敷設。一部をジャカルタでの工業用に利用(76-78)。世銀ファイナンスによるF/Sを実施(82-84)。英グラントによるD/D実施(87)。ジャカルタ、メダン、ボゴールで都市ガス供給網の近代化と拡充計画を実施済み(92)。
IDN 102	インドネシア	中小工業振興開発計画調査	昭和60年度	OECDのツーステップローン(89.11、2,441百万円)により中小企業向け低利融資実施。
IDN 103	インドネシア	産業セクター振興開発計画	平成1年度～平成3年度	計画調査の実施。プロ技「産業公害防止技術訓練計画」「貿易研修センター」実施。専門家派遣、研修員受け入れ。円借款「公害防止事業」(203,68億円)実施
IDN 104	インドネシア	法定計量制度振興計画調査	平成4年度～平成6年度	96.1現在D/DのためのOECDローン申請
IDN 105	インドネシア	工業標準・品質管理推進基本計画調査	平成6年度～平成7年度	2002年現在、認証プログラムの導入、相互認証制度の導入等の提案が実施されている。
IDN 106	インドネシア	電力セクター総合エネルギー開発計画調査	平成5年度～平成7年度	2002年現在、データベースがADBによる他のプロジェクトにも活用され、調査終了時の提言内容も更新されている。
IDN 107	インドネシア	石炭生産拡大のための人材育成・技術開発マスタープラン	平成7年度～平成8年度	日本資源エネルギー庁指導によるプロ技「石炭開発技術総合支援プログラム」2001年4月開始。2002年現在、専門家派遣(短期)、研修員受入も継続中。
IDN 108	インドネシア	工業分野振興開発計画(裾野産業)	平成7年度～平成8年度	2002年現在、提案5プログラムのうち、3プログラムが実施中。プロ技も実施中。
IDN 111	インドネシア	インドネシアデザイン振興計画	平成9年度～平成11年度	専門家チーム派遣済。2003.3現在実施中。デザインセンターの組織改編も実施済み。
IDN 112	インドネシア	インドネシア工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査フェーズ1	平成10年度～平成11年度	平成11年度終了案件
IDN 113	インドネシア	インドネシア(裾野産業)フォローアップ調査フェーズ2(輸出振興)	平成10年度	輸出振興機関の再編成については、徐々に実行に移されている。民間部門への提言についても、アドバイスに基づき、実施されている。その結果、輸出実績が増加している事例が見られる。
IDN 114	インドネシア	最適電源開発のための電力セクター開発	平成13年度～平成14年度	MEMRが関心を示している3つの調査に関して、インドネシア政府との間で何度か協議が行われた。
IDN 115	インドネシア	再生可能エネルギー利用地方エネルギー供給計画調査	平成12年度～平成15年度	再生可能エネルギー利用による地方電化のためのガイドラインと、分散型小規模(マイクロ)水力発電による住民参加型による調査から建設及び維持管理までを記載したマニュアルが作成されている。
IDN 116	インドネシア	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成15年度	省庁間情報共有体制に関するパイロットシステム構築が2003年10月に完成する予定。
IDN 117	インドネシア	インドネシア中小企業クラスター機能強化計画調査(経済開発部)	平成13年度～平成15年度	詳細情報はないが、具体化に向けた検討が行われていると史料。
IDN 118	インドネシア	首都圏貿易環境改善計画調査	平成15年度～平成16年度	貿易手続行政改善プロジェクト(2006年1月～2007年12月)及び、貿易手続行政キャパシティ向上プロジェクト(2010年03月～2013年06月)の2件の技術協力プロジェクトが実施された。
IDN 119	インドネシア	中小企業人材育成計画調査	平成15年度～平成16年度	技プロ「中小企業人材育成支援プロジェクト」(2005年10月-2008年10月)、開発調査「中小企業人材育成計画フェーズ2」(2006年9月-2008年3月)、有償助定技術支援「中小企業振興サービスのデリバリー改善プロジェクト」(2013年03月-2016年02月)、技プロ「インドネシア建機裾野産業金属加工能力強化プロジェクト」(2014年03月-2017年03月)
IDN 120	インドネシア	スマートシステム電力開発運用強化計画調査	平成15年度～平成17年度	提案内容の実現に向けた資金調達が円借款により実現している。
IDN 121	インドネシア	投資政策改善調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	提案事業に関する進展はないが、調査の成果は関連法の整備を行う上で活用されている。
IDN 122	インドネシア	東カリマンタン州持続的炭開発のための環境汚染リスク緩和マスタープラン(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	カウンターパートにより、提言の実現に向けた活動が実施されている。JICAに対して、技術協力プロジェクトの要請が行われた。
IDN 124	インドネシア	インドネシア知的財産権行政IT化計画(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	調査終了から間もないため詳細情報は得られていない。調査の成果の活用に向けた検討がなされていると史料。
IDN 125	インドネシア	インドネシア国法定計量システム整備調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	次段階開発調査が行われた他、クラスターアプローチが盛り込まれた政策・制度(国家工業開発政策に関する大統領規定28号、新々経済政策パッケージ等)が導入されている。
IDN 126	インドネシア	インドネシア国地熱発電開発マスタープラン調査	平成17年度～平成19年度	「政府による地熱資源調査の推進、そのための技術者の育成」に関して、地質庁は技術協力及び無償資金協力を日本政府に要請。技術協力プロジェクト「地熱開発技術力向上支援プロジェクト」実施。
IDN 127	インドネシア	スラウェシ島最適電源開発計画調査	平成19年度～平成20年度	水力マスタープランの策定がJICA支援により進められている。送電網の整備は、PLNIにて手配出来る範囲の資金で順次実施している状況である。
IDN 128	インドネシア	ジャワ・マドゥラ・バリ地域最適電力開発計画調査	平成18年度～平成20年度	水力マスタープランの策定がJICA支援により実施された。また、山元発電所建設がIPP案件として進行中。
IDN 129	インドネシア	輸出振興機関の機能強化調査	平成18年度～平成20年度	技術協力プロジェクト「輸出振興庁機能改善プロジェクト」が実施された。

IDN 130	インドネシア	省エネルギー普及促進調査	平成19年度～平成21年度	次段階調査(E/S):グリーン経済政策能力強化プロジェクト グリーン都市開発にかかる調査(2014年9月～2015年3月)、省エネ施策評価の手法開発(インドネシア)(2015年3月～実施中)、次段階調査(E/S):省エネラベリング制度構築支援、ラベリングプラットフォーム(2012年～継続中)
IDN 131	インドネシア	電力技術・技能基準整備調査	平成20年度～平成22年度	新しい電力法が制定された(2009年)。また、安全管理体制の構築に関して、法案化(新大臣令)が実現した。
IDN 132	インドネシア	中小企業クラスター振興計画調査	平成20年度～平成22年度	現段階で具体的な進展は見られないが、準備、検討が行われている。
IDN 133	インドネシア	水力開発マスタープラン調査プロジェクト	平成21年度～平成23年度	情報なし(暫定措置)
KHM 101	カンボジア	プノンペン市及びシェムリアップ市電力復興マスタープラン	平成4年度～平成5年度	2002年現在、第二次プノンペン市電力供給施設計画完工。シェムリアップ市の発電計画(ディーゼル発電機)は計画実施中。
KHM 102	カンボジア	電力技術基準及びガイドライン整備計画調査	平成14年度～平成15年度	カンボジア電力技術基準の草案とエンジニアのためのガイドブックが出版され、MIMEにより有効活用されている。
KHM 105	カンボジア	投資誘致窓口の機能強化調査	平成20年度～平成22年度	次段階調査:投資法改正および経済特区法制定に関する情報収集・確認調査が実施された。
KHM 106	カンボジア	鉱業振興マスタープラン調査	平成20年度～平成22年度	基礎鉱物資源情報の向上、鉱業関連法規整備等の事業が実施された。
LAO 101	ラオス	国境サバナケット地域経済特別区開発計画調査	平成10年度	ラオス政府は、「サワン・セノ(Savan=Seno)経済特区に関する首相令第148号」(2003年9月29日)に従い、「サワン・セノ経済特区に対する管理規則および奨励策に関する首相令第177号」(2003年11月13日)を発布した。フェーズ1工業団地は完成済。
LAO 102	ラオス	再生可能エネルギー利用地方電化計画調査	平成10年度～平成12年度	10箇所の村落が太陽光発電により電化。2002年現在、パイロット村落から得られた収入を基金として、新たな村落へのシステム設置を実施。
LAO 103	ラオス	送変電設備マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	南部地域電力系統整備計画(円借款事業)実施。(L/A 調印日)2012年3月20日(承諾金額)4,173百万円 北部地域は主にADBローンにより、また中南部地域は主に世銀ローンにより開発が進められている。
LAO 104	ラオス	北部小水力発電計画策定調査	平成15年度～平成17年度	標記調査における成果の活用のための次段階調査が自国資金にて実施中。
LAO 105	ラオス	鉱業分野投資促進のための地質・鉱物資源情報整備計画調査	平成18年度～平成20年度	「体制強化のための技術者の増員」が一部実施された(更なる増員が必要)。ただし、自国政府による予算付けが十分になされていない。
LAO 106	ラオス	電力系統計画調査	平成20年度～平成21年度	円借款「南部地域電力系統整備計画」(2012年3月～2017年8月予定)実施中。
MYN 101	ミャンマー	農村地域における再生可能エネルギー導入調査	平成12年度～平成15年度	地方電化における粗穀エンジンの活用は、全国的に着実に進められている。
MYS 101	マレーシア	石油産業開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	尿素肥料工場建設のF/Sが行われ実現。提言に基づいてPETRONASの機能強化のために国営の資源探索・操業会社が別会社として設立され、探鉱事業およびサラワク沖海洋油田の操業に関わることになった。
MYS 102	マレーシア	工業分野開発振興計画	昭和62年度～平成2年度	開発調査「ハイテク工業団地建設計画」「工業標準化・品質管理振興計画」実施。円借款「中小企業育成事業」(139.8億円、92.5.28)供与により中小企業に低利資金供給。MATRADE,SMIDEC設立
MYS 103	マレーシア	工業標準化・品質管理振興計画	平成3年度～平成4年度	SIRIM計量センター拡充をプロ技により実施。「工業分野開発振興計画」実施。工業規格検討委員会組織。2003年現在、SIRIMの子会社設立。事務所認定等をサービスとして実施中。
MYS 104	マレーシア	SIRIM計量センター拡充計画	平成4年度～平成5年度	プロ技「SIRIM計量センター」実現。校正部門の第3セクター移管。2003年現在、センターがクアラルンプール郊外に移転予定。建物はほぼ完成済。
MYS 105	マレーシア	工業分野振興計画(裾野産業)調査	平成5年度～平成7年度	適産省中小企業局からITAF、VDP等の部局が半官半民組織として独立。ベンダー開発プログラム実施。2003年現在、経済危機以降、一時中断していた建設が再開し、2003年9月までには生産性の高い工場が立ち上がる予定。
MYS 106	マレーシア	クリムテクノセンター経営企業調査	平成6年度～平成7年度	第7次計画に国家プロジェクトとして採用。日米における企業誘致セミナー実施。UTM等とJV契約の締結。建設工事は99までに完成予定。2003年現在、機器調達のため2001年度より5年間63mil.RMの国家予算がついている。
MYS 107	マレーシア	マレーシア省エネルギー促進計画調査	平成9年度～平成10年度	短期専門家が派遣された。
MYS 108	マレーシア	裾野産業技術移転計画調査	平成11年度～平成12年度	ステアリングコミティによりD/D決定。2003年現在、提案7アクションのうち4つに関しては提案通りではないが、準備中。
MYS 109	マレーシア	クリーナープロダクション振興計画	平成12年度～平成14年度	CPの普及活動として、デモンストレーションプロジェクトを4モデル工場にて実施した。
MYS 110	マレーシア	知的財産権行政IT化計画調査	平成14年度	知的財産局は、現在オンライン出願、オンライン検索サービスのシステム構築を進めている。
MYS 111	マレーシア	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成15年度	本調査は世界貿易機関協定とアジア太平洋経済協力の過程を連結することにより、より良い理解に貢献しており、政府職員の交渉における処理能力を高めている。
MYS 113	マレーシア	マレーシア政府系金融機関による中小企業向けアドバイザー・サービス能力向上のためのアクションプラン策定支援	平成16年度～平成17年度	SMEビジネスアドバイザーネットワークの構築等が実施されている。
PHL 101	フィリピン	石油化学工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	ホリエレン及びホリアロレン工場稼働中。エレン計画は進行中。
PHL 102	フィリピン	マニラ市火力発電所リハビリテーション計画調査	昭和57年度	輸銀借款によりマラヤ火力(第1期)完了(87.5)。輸銀及び西独KfW融資によりスーカット火力(第2期)完了(90.12)。同(第3期)完了(95.6)
PHL 103	フィリピン	石炭鉱業技術開発調査	昭和62年度～昭和63年度	石炭開発法改正、プロ技案件としての実施は却下(93.10)
PHL 104	フィリピン	工業標準化・品質向上計画調査	昭和63年度～平成1年度	94年より試験センター業務開始。95/7よりプロ技「工業標準化・電気試験技術」として実施。

PHL 105	フィリピン	カビネ輸出加工区開発・投資振興計画	平成1年度～平成2年度	OECF借款(40.28億円)により同加工区の拡張事業実施。外資導入プログラム実施。
PHL 106	フィリピン	工業分野振興開発計画	平成3年度～平成4年度	プロ技案件としてソフトウェア開発訓練所建設。金型技術センターもプロ技による実施決定。円借款「工業・支援産業拡充事業(ツーステップローン)」(94.12.20、225億円)で低利資金を中小企業へ供与。
PHL 107	フィリピン	ルソン系統電力設備修復・維持管理改善計画	平成3年度～平成4年度	円借款(総額136.86億円)により地熱発電所のリハビリ工事実施。火力発電所の信頼度向上調査JICA実施(94.8～)円借款により「変電所拡充事業(28.96億円 94.12.20)」「電力網整備事業(22.24億円 95.8.3)」実施。ティウ・マクン地熱発電所改修事業が2003年5月に着工。
PHL 108	フィリピン	有害産業廃棄物対策(フェーズ1)	平成12年度～平成13年度	1.モデル有害廃棄物処理施設建設事業のF/Sにつながった。2.提案したキャパシティ・ビルディングのプロジェクトもフェーズ2のプロジェクトとして実現された。3.フェーズ1で実施したデータベースの整備に伴い関連するデータ入力、更新の作業が日常の業務として定着した。
PHL 109	フィリピン	天然ガス産業開発計画調査	平成12年度～平成13年度	天然ガスパイプライン建設事業(円借款事業)実施。
PHL 110	フィリピン	フィリピン生産統計開発計画	平成12年度～平成13年度	2003年現在、新月次調査(MISSI)開始のため、現行MISSIと平行して、品目別数量月次調査(MSP)のパイロット調査を実施中。
PHL 111	フィリピン	電力構造改革のためのエネルギー省キャパシティビルディング開発調査	平成14年度～平成15年度	DOEは予定通りPDP(2004～2013)を国会提出し、承認を得た。
PHL 112	フィリピン	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成14年度～平成15年度	各コンポーネントの活動を実施中。
PHL 113	フィリピン	産業環境マネジメント調査	平成13年度～平成15年度	フィリピンのリサイクル産業開発についての提案調査は、フィリピン政府からJICAへ委託された。
PHL 114	フィリピン	フィリピン中小企業開発計画策定支援プログラム(経済開発部)	平成14年度～平成15年度	技術協力プロジェクト「貿易産業省中小企業カウンセラー人材育成プロジェクト」が実施された。
PHL 116	フィリピン	リサイクル産業振興計画調査	平成18年度～平成19年度	国内固形廃棄物管理委員会は調査の実施を本格的に検討している。同委員会に承認されれば、調査は地方政府協調のもと実行される予定。
PHL 117	フィリピン	エネルギー計画策定支援調査	平成19年度～平成20年度	開発調査を通して実施された技術移転の結果、提供したエネルギーモデルを使ってエネルギー計画が策定された。調査実施企業がCP受入研修実施。
PHL 118	フィリピン	省エネルギー計画調査	平成22年度～平成23年度	次段階調査「省エネルギー計画調査フォローアップ協力調査」(2012年6月～2013年2月)が実施された。省エネルギー法案は未成立である。エネルギー管理制度に関する事業を実施中(UNIDOの支援)。
SGP 101	シンガポール	包装技術センター開発計画	平成4年度～平成5年度	包装技法の開発。アジア諸国の人材育成、環境問題への取り組み、試験体制の整備 等
THA 101	タイ	家具産業振興計画調査	昭和49年度～昭和50年度	プロ技(75.3～79.11)により家具産業振興開発センター設置。
THA 103	タイ	バンコク市配電網近代化マスタープラン計画調査	昭和55年度～平成7年度	設備拡充をADB資金を中心に実施。JICAによるバンコク首都圏放送網増強計画のF/Sが終了。円借款で「配電網信頼性向上事業」実施。
THA 104	タイ	省エネルギープロジェクト開発計画調査	昭和57年度～昭和59年度	国家計画、セクター計画に活用。半官半民の省エネルギーセンター設立(85.4)。「省エネルギー促進法」制定(92.4)。JICA「アフターケア調査」実施。
THA 105	タイ	金属加工業振興計画調査	昭和58年度～昭和59年度	プロ協「金属加工機械工業開発振興」(86.10-91.9)実施。「金属加工機械工業開発研究所建設」に無償提供(85.86年、総額29.15億円)。
THA 107	タイ	工業規格・検査・計量制度振興計画調査	昭和61年度～昭和62年度	工業標準化・試験・研修センターの設立(91.3)及び当センターに対してプロ技実施、無償資金協力(総額32.42億円)供与。工業計量・試験センター設立、専門家派遣。
THA 108	タイ	ラムチャバン工業基地開発計画調査	昭和62年度～昭和63年度	IEAT現地事務所設立。企業選定評価シート活用。技術者学校設立(豪支援)。工場立地手続簡素化。第8次5ヵ年計画では176,317パーツ投資予定。
THA 109	タイ	工業用水合理的の使用計画調査	昭和61年度～昭和63年度	調査を通して技術移転を受けた調査手法等をもとに、バンコク東部において5分野にわたり合理的な工業用水の利用に向けた実証的調査が進められた。
THA 110	タイ	サムットプラカン工業地区大気汚染環境管理計画調査	昭和62年度～平成2年度	モニタリングシステムの前面刷新、公害対策基本法に基づく工業対策行政の大幅充実・強化実施。公害管理局職員数拡充。省エネに関する産業界向けプロモーション活動実施。
THA 111	タイ	工業分野開発振興計画	昭和62年度～平成2年度	MIDIによる研修コース化口授、外資と現地中小の縁結び事業、専門家召集。ランセンバラミックセンター設立、円借款(343.75億円)による中小企業への低利資金提供、業界団体設立。
THA 112	タイ	悪臭防止管理計画	平成3年度～平成5年度	悪臭測定機器及び分析室の設置、研修員受入、専門家2名派遣。2003年現在、国内の標準化・規格化作業が進められている。
THA 113	タイ	省エネルギー計画アフターケア調査	平成5年度～平成6年度	各種規制等の公布、DEDP組織改善、エネルギー管理者育成研修実施、工場診断実施、データベース整備、日本研修受入等。プロ技B/D締結予定(2002.2)「エネルギー管理者訓練センター」実施中(～2005.4)
THA 114	タイ	工業分野振興開発計画(裾野産業)調査	平成5年度～平成6年度	裾野産業振興課、産業振興政策計画課設置。報告書データの政策決定への活用。裾野産業への投資奨励、優遇措置実施。ツーステップローン(35.08億円、9.9.30)実施
THA 115	タイ	タイ生産統計開発計画(フェーズ1)	平成10年度～平成11年度	フェーズ2調査を平成13年度から実施(フェーズⅡ:THA119参照)。経常予算がつくことで、生産統計の整備が進行した。

THA 116	タイ	タイ工業分野振興開発計画(裾野産業)フォローアップ調査	平成10年度～平成11年度	専門家派遣が実施された。2003年現在、プロ形調査団が訪タイし、事業のレビュー、継続の検討予定。
THA 117	タイ	タイ国に素汚染地域環境改善計画調査	平成10年度～平成11年度	砒素汚染の進んだ地域の環境保護地域指定の為に、国家環境会議へ提案された。各種段階調査が実施されている。
THA 118	タイ	ナコンラチャシマ地域産業開発計画調査	平成11年度～平成12年度	一村一品運動の全国展開、産地プログラムの実施。2003年現在、村落活性化ファンドの設立。
THA 119	タイ	生産統計開発計画調査報告書(フェーズ2)	平成11年度～平成12年度	JICAより2人専門家派遣(2000.11～2002.1)。日常作業に活用されており、他省庁でも類似システムの構築が検討されている。
THA 120	タイ	バンコク首都圏及び周辺における産業廃棄物管理マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	提案に基づき、「産業廃棄物管理全般(1)違法あるいは不適正な処理・処分ルートの排除、及び統一的な産業廃棄物管理行政とライセンス制度の導入、2)発生源での廃棄物管理の徹底」「非有害産業廃棄物管理」「有害産業廃棄物管理」に関する施策が実施された。
THA 121	タイ	APEC地域WTOキャパシティビルディング協力プログラム	平成13年度～平成14年度	GATS関連の団体におけるネットワークの利用は情報共有と連携強化の点において満足できるレベルに達している。
THA 122	タイ	会計法執行支援	平成15年度～平成17年度	関係機関において提言にかかるパイロットプロジェクトが実施中。
THA 123	タイ	取引競争法の運用に係るキャパシティビルディング支援計画	平成16年度～平成17年度	調査終了から間もないため現況判断は不可。提言の実現に向けて対応が検討されていると史料。
THA 124	タイ	中小企業クラスター及び地域開発に資するコンサルティング・サービスの開発	平成15年度～平成17年度	調査終了から間もないため現況判断は不可。提言の実現に向けて対応が検討されていると史料。
VNM 101	ベトナム	ハノイ地域工業開発計画調査	平成5年度～平成7年度	軽工業省と重工業省合併。円借「ハノイ市インフラ整備自称(第1期:タンロン北地区公的支援)」(1997.3.26調印。114.33億円)により、工業団地開発の部分が実施。2003年現在、タンロン北工業団地周辺の整備が完了し、企業の入居が進んでいる。
VNM 102	ベトナム	全国電力開発計画調査	平成5年度～平成7年度	いくつかの円借款プロジェクトを実施
VNM 103	ベトナム	鉄鋼産業振興M/P調査	平成8年度～平成9年度	経済危機により一時延期されていたが再開。2002年度冷延に関するブレF/Sを実施中。
VNM 104	ベトナム	標準化計量・検査品質管理M/P調査	平成8年度～平成9年度	国内において一時的に保留される様子
VNM 105	ベトナム	ベトナム中小企業振興計画	平成10年度～平成11年度	2001年中小企業振興が正式に決定される。中小企業法令、信用保証法令が公布(2001年)され、中小企業局も設置されている。技術面とソールの向上に関するコンサルティング、技術管理と機材維持のガイドライン、新技術へのアクセス補助と中小企業の機材などを提案された供給する技術協力センターを設立。
VNM 106	ベトナム	産業公害対策マスタープラン調査(産業廃水)	平成11年度～平成12年度	研修員受入、ワークショップ実施、技術指導、技術者・研究者養成
VNM 107	ベトナム	北部再生可能エネルギー利用による地方電化計画調査	平成14年度	2003年3月からフォローアップ調査としてパイロットプロジェクトを実施し、要請された課題に取り組んでいる。
VNM 108	ベトナム	ベトナム地域振興のための地場産業振興計画(経済開発部)	平成13年度～平成15年度	詳細情報はないが、実現に向けた検討が行われていると史料。
VNM 109	ベトナム	ピーク対応型電源最適化計画調査	平成14年度～平成16年度	Phu Yen East揚水は、F/Sが終了。南部揚水発電所(Bac Ai)は、JICAによるFSが完了後、建設にかかる国家認可審議中。既設水力の増設によるピーク供給力の増強については、南部に揚水発電所を建設することが優先されている。南部石炭火力の建設は、EVNが石炭火力発電所の立地建設を独自に検討中。北部水力発電所の増設は、Ban Chat、Huoi Quang両水力地点においてF/S調査後建設中。
VNM 110	ベトナム	ベトナム生産統計開発計画調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	技プロ「新産業統計構築プロジェクト」が実施された。「月次産業統計」が新規導入された。
VNM 111	ベトナム	ベトナム国電力セクターマスタープラン調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	提案事業「2025年までの電源開発計画及び送電網開発計画」の実施。調査結果に基づき、ベトナム国電力セクターにおける長期開発計画が策定され、2007年7月18日付けで政府承認された。「国家電力開発計画支援プロジェクト」を2010年実施。PDP7首相承認:2011年7月21日(No.1208/QD-TTg)
VNM 112	ベトナム	競争法施行に係るキャパシティビルディング計画支援調査(ベトナム事務所)	平成17年度～平成18年度	提案事業のうち、商業省競争管理局の人材育成、組織強化、運営予算の充実が進められている。
VNM 113	ベトナム	国家エネルギーマスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	次段階調査として、「省エネルギー促進マスタープラン調査」が実施された。
VNM 114	ベトナム	省エネルギー促進マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	円借款「省エネルギー・再生可能エネルギー促進事業」(2009年11月～実施中)、次段階調査(E/S)「ルームエアコンのインバータ導入効果実証」(2012年～2014年)、有償技術支援-附帯プロ「省エネルギーラベル基準認証制度運用体制強化プロジェクト」(2013年～2016年)
BGD 103	バングラデシュ	輸出産業多角化のためのサブセクター成長支援計画調査	平成18年度～平成20年度	ジュート工場に対する巡回診断改善指導プログラム(本調査の一環として実施されたパイロットプロジェクトの継続事業)に関して、無償資金協力・専門家派遣の活用が行われた。
BGD 104	バングラデシュ	石炭火力発電マスタープラン調査	平成21年度～平成22年度	フィージビリティ調査が実施されている。
BTN 101	ブータン	地方電化マスタープラン	平成15年度～平成17年度	円借款事業「地方電化事業(フェーズ2)」実施。(総事業費)2,574百万円(うち、円借款対象額:2,187百万円)(L/A調印日)2011年6月23日

CHN 101	中華人民共和国	工業省エネルギー計画調査	昭和59年度～昭和61年度	工場省のエネルギー改善資料として活用。一部工場で改善が実施。センター事業として正式要請あり。事前調査団派遣(91.10)。R/D締結(92.7)。プロ技「エネルギー教育センター」設立。各種研修の実施(94.5)。省エネルギー管理研修の研修員受入(95.6)
CHN 102	中華人民共和国	金型産業振興計画調査	昭和62年度～昭和63年度	プロ技「上海現代金型技術者訓練センター」実施(1993)。
CHN 103	中華人民共和国	青島輸出加工区開発計画調査	昭和63年度	SAPROF実施(93.2)後、円借款「青島開発計画(上下水道)」(25.13億円)供与により、経済開発区の上下水道整備、港湾整備、フェリー調達実施。円借款「青島港前港第2建設工事」(96.12)供与(コンテナ等建設)。
CHN 104	中華人民共和国	徳興銅鋸山鋸廃水処理計画調査	平成3年度～平成7年度	排水処理場建設費用予算化。JICA詳細設計実施。
CHN 105	中華人民共和国	寧夏石炭資源開発利用計画調査	平成7年度～平成8年度	活性炭生産工場は順調に稼働。石炭火力発電所(石嘴山):近々建設中予定。
CHN 106	中華人民共和国	中国モデル都市(瀋陽市、杭州市)中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	中小企業ネットワークの構築が具現化された。市全体の範囲内で中小企業のために情報サービスを提供している。120社あまりの中小企業がネットワーク構築サポートシステムを十分に利用して自社のサイトを構築できる。瀋陽市は、中小企業ネットワークを通して全市の中小企業のIT化を進めている。
CHN 107	中華人民共和国	中小企業金融制度調査	平成14年度～平成16年度	本調査では個別事業の具体的な提案は行われていない。中国の中小企業金融問題を解決する為の総合戦力を提言。提言への対応が検討されていると史料(IDCJ)。
CHN 108	中華人民共和国	チベット羊八井地熱資源開発計画調査	平成12年度～平成17年度	調査終了から間もないため現況判断は不可。提言の実現に向けて対応が検討されていると史料。
IND 103	インド	火力発電運用改善計画調査	平成20年度～平成22年度	SUSボイラー管内部スケール堆積測定技術など多くの新しい概念が導入され、これまでにそのいくつかの技術が火力発電会社によって採用された。
KOR 101	大韓民国	水資源総合開発計画調査	昭和52年度～昭和54年度	提案10ダムのうち4ダムで計画進行し、2ダムが完成。さらに4ダムは92年からの10ヵ年計画に入る予定。
LKA 101	スリランカ	工業分野開発振興計画	平成3年度～平成5年度	2つの工業団地の詳細設計等に円借款決定(37.98億円、94.6)、工業省への専門家派遣。97.8工事着手。2003年現在、TSDP-2工事中、2003年末完工予定。TSDP-3への融資を日本に要請中。
LKA 102	スリランカ	全国送電網整備計画調査	平成7年度～平成8年度	円借款締結(1997年 31.14億円、1998.9月 40.30億円)。2003年現在、2000年に団地造成完了、工場ロット完売。団地周辺には商業施設、宿泊施設等が立地し、地域活性化や経済発展に寄与している。
LKA 103	スリランカ	スリランカ工業振興・投資促進計画(フェーズ1)	平成10年度～平成11年度	開発調査フェーズ1が実施された。フェーズ2調査終了後に、フォローアップ調査が要請され、「中小企業開発公社」「テクノパーク計画」につき具体的な計画が策定された。
LKA 104	スリランカ	工業振興・投資促進計画調査(フェーズ2)	平成11年度～平成12年度	提案された中小企業支援策に関し、JICAフォローアップ調査として「中小企業振興機関の設立計画」(SMIDEC)が策定された(2001.3)。また、提案されたテクノパーク建設に関し、JICAフォローアップ調査として「テクノパーク計画」が策定された(2002.3)。
LKA 105	スリランカ	電力セクターマスタープラン調査	平成16年度～平成17年度	Habarana-Veyangoda 送電線建設計画(円借款事業)が実施された。(供与限度額)95.73億円、(交換公文)2012年3月
MNG 101	モンゴル	エルデネット鋸山近代化計画	平成4年度～平成5年度	選鉱処理能力増強、高性能探鉱機械一部導入、重機械更新
MNG 102	モンゴル	石炭産業総合開発計画調査	平成5年度～平成7年度	「バガヌール・シベオボ探鉱開発事業」が、OECFの融資58.27億円(第1期)を得て、平成9年より実施。2003年現在、国際入札の結果、第1期のコントラクターが第二期計画分も受注し、工事実施中。
MNG 103	モンゴル	モンゴル国工業開発計画調査	平成10年度	調査団が選んだ優良企業のうち4社に対しKFW(ドイツ)の資金援助が実現した。
MNG 104	モンゴル	再生可能エネルギー利用地方電力供給計画調査	平成10年度～平成12年度	技術移転セミナー4回、研修生受け入れ実施。2003年現在、実施のための要請書を提出したが、その後現状が変化しているため、再提出を検討中。
MNG 105	モンゴル	石炭開発利用マスタープラン調査	平成24年度～平成25年度	「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業乾式選炭技術システム実証事業」実証前調査を実施中(2015年3月～2015年10月、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の支援)。2014年に国会で承認された鉱物資源分野における国家政策、国家石炭プログラムのドラフトに本調査の情報、一部提案等が反映させている。
NPL 012	ネパール	全国貯水式水力発電所マスタープラン調査	平成23年度～平成25年度	ADBの資金供与によりドウドウコシ(Dudh Koshi)水力発電事業の資金調達が実現。G/A締結:2013年11月、供与額:21百万ドル。
EGY 101	エジプト	薄板生産工場建設計画調査(フェーズ1)	平成7年度～平成8年度	本調査を受けてフェーズ2の調査が行われ、その後日本及びイタリアが鋼板工場を建設した。
EGY 102	エジプト	工業廃水対策調査	平成11年度～平成12年度	提案に基づき各種事業が実施されている。
EGY 103	エジプト	エネルギー経済モデル策定調査	平成11年度～平成12年度	短期専門家派遣(2002.1～6)、経済チームと技術チームの2課の配置。
IRN 101	イラン	石油化学工業製品計画調査	昭和52年度～昭和53年度	イラン革命とイラン・イラク戦争のため、中止されていたが再開。
IRN 102	イラン	エネルギー計画調査	平成3年度～平成6年度	エネルギーデータベース構築、省エネ対策実施。JICA詳細調査実施。
IRN 103	イラン	イラン国火力発電所環境影響評価調査	平成8年度～平成11年度	2003年現在、提言8項目中5項目は実現。2002年にフォローアップ調査実施。
IRN 104	イラン	ビルの省エネルギー管理と関連法整備のための調査	平成22年度～平成23年度	技プロ「政府系ビルのESCO導入にかかるパイロット事業実施プロジェクト」(2014年01月～2017年12月)実施中。
JOR 101	ヨルダン	南部地域工業開発計画調査	平成7年度～平成8年度	工業団地計画について、Karakはに造成が始まり、近く完成の予定。Aqaba地区の開発はUSAidから15百万ドルの支援(グラント)を受け、F/S実施中。Ma'an地区の計画は第1期工事として43haの造成が2002年に完了する運び。
JOR 102	ヨルダン	送配電網電力損失低減計画調査	平成7年度～平成9年度	1997.6～1998.5専門家派遣。各種段階調査を実施。
JOR 103	ヨルダン	企業経営能力強化計画調査	平成11年度～平成12年度	デザインワークショップのための短期専門家派遣。
OMN 101	オマーン	工業開発計画調査	昭和52年度～昭和53年度	JICAがF/Sを実施(OMN001)。本M/Pは終了後2年毎にレビューされ、現在でも工場開発計画の基本資料として活用されている。
OMN 102	オマーン	産業統計情報センター設立計画	平成2年度～平成3年度	統計情報センターの設立による統計調査の実施。運営委員会の設備による関係省庁の協力体制確立。専門家の派遣。

OMN 103	オマーン	工業開発基本計画調査	平成5年度～平成6年度	平成6年度終了案件。1997年専門家派遣。
OMN 105	オマーン	電力合理化システム需給管理計画調査	平成10年度	1999.4～2000.4専門家派遣。2003年現在、調査結果により、中期的な方針が明確となったため、豊富な資金の下、プロジェクトは実施中。
OMN 106	オマーン	産業振興マスタープラン計画	平成21年度	情報なし(暫定措置)
OMN 107	オマーン	電力省エネルギーマスタープラン策定プロジェクト	平成23年度～平成24年度	提案内容について、政府部内で現在検討中の模様。
SAU 101	サウジアラビア	標準化機関強化計画(消費者保護)	平成8年度～平成10年度	マスタープランを分析している段階。
SAU 102	サウジアラビア	電力省エネルギーマスタープラン開発調査	平成18年度～平成20年度	JICA専門家派遣、TEPCOによりコンサルタントサービス実施等が実現。
SYR 101	シリア	発電設備リハビリ・人材養成訓練計画調査	平成5年度～平成7年度	無償資金協力(6.59億円)で電力訓練センター設立。経TSU伝書復興計画にSAFROF調査実施。
SYR 102	シリア	繊維産業振興計画調査	平成8年度～平成9年度	無償資金協力、専門家派遣、次段階調査等が実現。
TUN 101	チュニジア	電力長期計画調査	昭和51年度～昭和52年度	ベース供給として、ヤセブ揚水に先立って必要となると勧告された150MWユニットのスティーム火力は、ラデス火力(170MW×2台)として円借款(1982年L/A68.4億円)で実現された。
TUN 102	チュニジア	機械・電気産業生産性向上計画調査	平成9年度	CETIMEの機能強化は着実に実施されている。次段階調査も行われた。
TUN 104	チュニジア	チュニジア工業技術支援組織強化計画	平成10年度～平成11年度	F/Sが実施された。
TUN 105	チュニジア	品質/生産性向上マスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	開発調査をベースに技プロが実施されている。
TUR 102	トルコ	ピーク対応型電源最適化計画調査	平成21年度～平成22年度	次段階調査として、F/S「可変速揚水発電所建設準備調査」が実施された。
BWA 101	ボツワナ	太陽光発電利用地方電化計画調査	平成12年度～平成14年度	マスタープランで提唱されている本格プロジェクトについて政府は予算化を行い、2004年から実施予定。
CMR 101	カメルーン	中小企業振興マスタープラン策定調査	平成19年度～平成20年度	提案に基づき、以下が実施された。1. 中小企業振興に関する法律の制定(カメルーンにおける中小企業振興に関する2010年4月13日付第2010/001号法律)、2. 中小企業振興組織(Agence de Promotion des PME)の設立、3. 中小企業の必要条件緩和を基本とする登録システムの設置、4. 中小企業銀行の設立
GHA 101	ガーナ	ガーナ北部再生可能エネルギー利用地方電化マスタープラン調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	調査において提言されたPV技術普及のための環境整備として「太陽光発電普及のための人材育成プロジェクト」が実施された(2008年2月～2010年12月)。また、公共機関におけるオフグリッド太陽光発電が推進されている。
GHA 102	ガーナ	地場産業活性化計画	平成17年度～平成20年度	日本からの以下のODAが実施された。1. 小零細企業向けBDS強化による品質・生産性向上プロジェクト(2012-2015)、2. 国別研修「産業振興支援」、3. 専門家派遣「中小企業振興支援」
GHA 103	ガーナ	配電部門マスタープラン策定調査	平成18年度～平成20年度	配電設備整備計画(無償資金協力)が実施済み。また、提案に基づき、1. 人的能力開発、2. 1次変電所と準配電線、3. 11kV更新プロジェクト等が実施された。
KEN 102	ケニア	輸出振興計画調査	平成2年度～平成3年度	輸出振興に関する専門家派遣(1992.2)、輸出促進組織新設、貿易情報公開、講習会開催、円借款「輸出促進計画」(1993.10L/A82.49億円)実施。
KEN 103	ケニア	産業振興マスタープラン調査	平成17年度～平成19年度	貿易省は、マスタープラン実施促進のための専門家派遣に関する要請をJICAケニア事務所に対して近々行う予定。提言の具体化準備中。「一村一品プロジェクト」については、関係者に対して日本での研修が実施されている。
MRT 101	モーリタニア	鉱物資源開発戦略策定調査	平成15年度～平成17年度	標記調査の成果の活用に向けた人材育成が行われている。
MUS 101	モーリシャス	エネルギーセクター長期開発計画	平成7年度～平成9年度	提言は受け止められ、検討ないし実施されている。
MWI 101	マラウイ	地方電化マスタープラン調査	平成13年度～平成14年度	地方電化プログラムがフェーズ7まで実施されている。
NAM 101	ナミビア	全国電力開発計画調査	平成8年度～平成10年度	平成10年度終了案件。最適シナリオに沿った形で送電線が建設されている。ナミビア電力が地域ごとのマスタープランを作成し、地方電化計画実施の準備を進めている。
NGA 102	ナイジェリア	ナイジェリア太陽エネルギー利用マスタープラン調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	提言の実現に向けた具体的な活動として、「PVシステムの技術的ノウハウの水平展開」、「太陽光発電による地方電化」が国費により実施されている。
SLE 101	シエラレオネ	首都圏電力供給マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	技プロ「電力供給設備維持管理のための能力向上プロジェクト」(2011年3月～2014年3月)、専門家派遣電力計画アドバイザー(2009、2010年)実施。配電網更新・増強・延伸(西部Goderich地区)次段階調査実施中。
TZA 101	タンザニア	キリマンジャロ州中小工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	プロ協「キリマンジャロ州中小企業開発」によりセンター設立し、技術指導、無償(79年、20億円)により機械設備等供与。
TZA 102	タンザニア	ダルエスサラーム市電力供給拡充計画	平成4年度～平成5年度	無償資金協力供与(4500万円、96年度)によりTZA003と一体となった整備実施。2001年度、拡充リハビリのための無償資金協力
TZA 103	タンザニア	主要都市配電設備リハビリテーション計画	平成13年度～平成14年度	エネルギー鉱山省を通じてTANESCOが日本政府に対して無償資金協力の要請を出した。
UGA 101	ウガンダ	水力開発マスタープラン策定支援プロジェクト	平成21年度～平成22年度	JICAはアヤゴ水力発電所計画の事業準備調査を実施していたが、ウガンダ政府がトルコ企業と同計画の建設工事に関する覚書を締結したことに端を発し、2014年2月に終了した。
ZAF 101	南アフリカ	中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	2003年現在、「中小企業生産技術センター」実現のため、クワズールナタール経済観光局はJICA宛てにフォローアップ支援を要請。
ZMB 101	ザンビア	地方電化マスタープラン開発調査	平成18年度～平成19年度	円借款「電力アクセス向上計画」55.1億円を2009年に供与。技プロ「地方電化能力開発プロジェクト」を実施。
ZMB 102	ザンビア	ルサカ南部複合的経済特区M/P調査	平成19年度～平成20年度	道路建設・給水施設建設、排水設備建設等が実施された。

ZMB 103	ザンビア	電力開発マスタープラン調査	平成20年度～平成21年度	個別案件(専門家:電力開発政策アドバイザー)(2012年8月～2015年3月)実施。中期ローリングプランに基づき、電力開発マスタープラン、及び地方電力マスタープランが実施されている。
ARG 101	アルゼンチン	経済開発調査	昭和60年度～昭和61年度	日ア賢人会議で活用された。産業開発協力、センター協力として実施。第2次経済開発計画実施。
ARG 102	アルゼンチン	工場省エネルギー計画調査	昭和62年度～平成1年度	国家エネルギー計画(1998-2000年)にエネルギー政策、省エネルギー推進をかがげ、95年からプロ技「工業分野省エネルギープロジェクト」実施
ARG 103	アルゼンチン	品質管理評価改善計画	平成1年度～平成2年度	専門家派遣による自動車部品工業の品質管理に対する実施指導、QS900。セミナー実施。
ARG 104	アルゼンチン	電力発電所大気汚染防止対策調査	平成4年度～平成6年度	電力会社民営化に伴うNOX、CO2排出水準規制、CONEA設立。
ARG 105	アルゼンチン	火力発電所設置にかかる排出基準設定調査	平成12年度～平成13年度	2003年現在、供与した機材が各種測定に有効利用されている。
ARG 106	アルゼンチン	中小企業活性化支援計画	平成16年度～平成17年度	調査の成果の活用に向けた取り組みが進められている。
ARG 107	アルゼンチン	メルコスール域内産品流通のための包装技術向上計画調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	調査の成果の普及にかかる活動や、C/PIによる調査の実施、国家規格作成、各種調査など、提言の実現に向けた様々な活動が自立発展的に行われている。
ARG 108	アルゼンチン	中小企業経営・生産管理技術の普及体制構築計画調査	平成21年度	ATG資格認証制度に関して、資格試験、資格付与等が行われている。2010年から製造業の生産性向上に関するINTIの機能強化が実施されており、シニアボランティア派遣、研修員受け入れ、第三国研修及びフォローアップ、EUの短期専門家派遣などが行われている。INTIは独自に経営技術顧問体制の拡充、経営技術アドバイザーの養成、経営技術アドバイザー資格認定制度の設立など実施中。
BOL 102	ボリビア	ボリビア国ポトシ県鉱山セクター環境汚染評価調査	平成9年度～平成11年度	2000.4～8月 専門家派遣。「鉱山環境研究センター」プロ技(2002.7～2007.6)実施中。
BOL 103	ボリビア	再生可能エネルギー利用地方電化計画調査	平成11年度～平成13年度	提案事業ではないが、調査結果が活用された再生可能エネルギーによる地方電化プロジェクトがいくつか実施されている。
BRA 101	ブラジル	イタジャイ川流域包蔵水力調査	平成2年度～平成3年度	入札にかける上での参考資料として活用した他、同州の水力発電を含めた全体エネルギー計画を考える上での参考資料としても活用。
CHL 101	チリ	工業標準化制度整備計画調査	平成2年度～平成3年度	専門家派遣実現(標準化、品質管理等)。JICA集団研修コースへカウンターパート参加。National Measurement Accreditation System, National Measurement Network of Metrologyという二つのプロジェクトが実現。
COL 101	コロンビア	零細・小規模金属加工工業振興計画	昭和63年度～平成2年度	金属加工推進センターが設立され、業務開始。
COL 102	コロンビア	コロンビアボゴタ市クリーナープロダクション	平成10年度～平成11年度	DAMA環境管理技術部観光局を介してボゴタ市の環境汚染の抑制について新たな方策が策定された。
ECU 101	エクアドル	長期電力開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	円借款、IDB、伊の融資で、提案された水力発電所2件、火力発電所3件が完成。水力発電計画に関する開発調査実施。
ECU 102	エクアドル	全国電力系統信頼度向上対策計画調査	平成4年度～平成6年度	発電設備、送電線設備の建設(円借款85.76億円)。「エクアドル電力送電網拡充計画(F/S)」がIDBにより実施中、2003年8月終了予定。
GUY 101	ガイアナ	沿岸地域電力開発計画調査	昭和63年度～平成1年度	発電所の更新計画に対し、無償資金供与(89.9、7.15億円)。
MEX 102	メキシコ	大気汚染固定発生源対策計画	平成1年度～平成3年度	天然ガスへの部分的転換。ガスオイルの供給。燃焼管理、燃焼装置の改善。フォローアップ調査実施。
MEX 103	メキシコ	大気汚染対策燃焼技術導入計画調査	平成4年度～平成7年度	改良型燃焼装置への転換が一部大規模事業所で採用された模様。
MEX 104	メキシコ	サボーターティングインダストリー振興開発計画	平成8年度～平成9年度	プロ技実施
MEX 105	メキシコ	メキシコ合衆国要素技術移転調査	平成9年度～平成11年度	技プロ「メキシコ国プレス加工技術向上プロジェクト」が2009年に終了。継続して専門家の派遣要請を2009年11月にJICAIに提出し、JICAの協力を得て中南米諸国に対しての第三国研修を計画。
MEX 106	メキシコ	中小企業コンサルタント養成認証制度計画	平成12年度～平成13年度	2003年現在、中小企業コンサルタントの養成・認定制度の新規導入の検討。
MEX 107	メキシコ	中小企業人材養成計画調査	平成20年度～平成21年度	中小企業コンサルタント登録制度導入、専門家派遣等が実現した。
PER 102	ペルー	再生可能エネルギーによる地方電化マスタープラン調査	平成18年度～平成20年度	1.地方の電化事業の持続可能性に関するメカニズムの確立、2.電化事業の実行(光起電力システム、小規模な中央水力発電所)等が実施された。
PER 103	ペルー	地熱発電開発マスタープラン調査	平成21年度～平成23年度	JICAが開催する地熱発電開発能力向上に係る研修(日本で実施)へ研修員派遣(2011～2012年)。平成25年度エネルギー需給緩和型インフラシステム普及等促進事業(円借款・民活インフラ案件形成等調査)ペルー・タクナ州地熱開発事業調査(F/S調査)を実施。
PRY 101	パラグアイ	繊維産業振興計画調査	昭和55年度～昭和56年度	プロ技「繊維産業品質管理」(95.2-97.2)
SLV 102	エルサルバドル	再生可能エネルギー国家マスタープラン策定プロジェクト	平成23年度	「再生可能エネルギー源利用技術能力強化計画」等が実施されている。小水力発電については、2013年7月に日本の無償資金協力や技術協力を要請したが、現時点では進展はない。風力発電については次段階調査を検討中。
URY 101	ウルグアイ	紙パルプ産業開発計画調査	昭和55年度	プロ技「紙パルプ品質改善プロジェクト」(81.9～)、紙パルプ工場F/Sが実施(1984)。
URY 102	ウルグアイ	衣料産業振興計画	平成2年度～平成4年度	ファッションウィークのみ実施
URY 103	ウルグアイ	ウルグアイ東方共和国林産工業開発基本計画	平成10年度～平成11年度	相手国政府により、提言が活用、実現されている。
KIR 101	キリバス	太陽光発電地方電化計画	平成2年度～平成5年度	ソロモン諸島持続可能エネルギープロジェクト(SISEP)等が世銀支援等により実施されている。
PLW 101	パラオ	電力供給改善マスタープラン調査	平成19年度～平成20年度	無償資金協力「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」が実施された。

SLB 101	ソロモン	長期電力開発マスタープラン調査	平成10年度～平成12年度	F/Sの実行に至らず。
ALB 101	アルバニア	鉱業振興マスタープラン調査	平成21年度～平成22年度	新鉱業法が発表される等、提案の一部が実現している
BGR 101	ブルガリア	省エネルギー計画	平成3年度～平成5年度	国家計画にエネルギー計画が盛り込まれ、産業省内に省エネルギーが設立された。プロ技「省エネルギーセンタープロジェクト」(95.11～)実施。
BGR 102	ブルガリア	鉄鋼産業再構築及び近代化計画調査	平成5年度～平成7年度	政権交替で窓口変更、資金について検討中。
HUN 101	ハンガリー	省エネルギー計画	平成2年度～平成3年度	供与機材による省エネルギー診断を実施。
HUN 102	ハンガリー	中小企業振興計画調査	平成10年度	JICA専門員の長期派遣によるフォローアップ調査実施。
POL 101	ポーランド	国有企業リストラクチャリング計画	平成8年度～平成9年度	現地フォローアップ調査およびセミナーを実施。
POL 102	ポーランド	省エネルギー計画マスタープラン調査	平成8年度～平成11年度	技術協力プロジェクト「ポーランド・日本省エネルギーセンター」実施。2008年終了。
PRT 101	ポルトガル	アペイロ・ビゼウ地域工業振興総合計画	平成3年度～平成4年度	DAC加盟により民間による開発へ移行。外資誘致のため市が土地の無償提供を実施。工業団地開発の実施母体形成の代わりに、JICALレポート提言実現化のためのフォローアップグループ形成。
ROM 101	ルーマニア	有害廃棄物管理計画	平成13年度～平成15年度	本調査で作成した有害廃棄物管理にかかる「国家戦略と行動計画」は正式に国家計画として取り入れられることとなったが、実施体制の変更を受けて今後動向を注視する必要がある。
SLO 101	スロベニア	マリボル市産業廃水予備処理及び使用合理化計画調査	平成10年度～平成12年度	個別専門家派遣実施。
SRB 101	セルビア	鉱業振興マスタープラン調査	平成18年度～平成19年度	科学技術研究員派遣事業「鉱山廃滓堆積場管理」が実施された。
ARM 102	アルメニア	鉱業振興マスタープラン	平成13年度～平成15年度	当該鉱業振興マスタープラン調査の見直し調査の要請があった模様。その後の経緯は不明。
AZE 101	アゼルバイジャン	バクー市配電網改修・復興計画調査	平成11年度～平成12年度	無償資金協力が供与された。
GRG 101	グルジア	鉱業振興マスタープラン調査	平成12年度～平成14年度	マスタープランの具体的実施について、本調査の関係機関が検討している。
KYR 101	キルギス	工業開発マスタープラン調査	平成7年度～平成8年度	東カザフ企業合同を実施。鉱山の閉山は地域社会への影響が大きく遅れる見込み
KYR 102	キルギス	キルギス鉱業振興マスタープラン調査	平成9年度～平成11年度	「鉱床の探鉱開発の促進」「公的機関・事業改革」「国際会計基準の導入」「人材研修」等に関しては進展が見られる。
KZK 101	カザフスタン	非鉄金属産業振興計画調査	平成7年度～平成8年度	2003年現在、銅・鉛・亜鉛製錬分野において株式売却による民営化が進められている。
KZK 103	カザフスタン	カスピ海沿岸石油産業公害防止管理能力向上計画	平成17年度～平成19年度	提案事業は準備中。

## (2) 遅延20件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 110	インドネシア	新型流れ込み式水力発電導入発展計画	平成9年度～平成10年度	平成10年度案件
IDN 123	インドネシア	インドネシアジャワ・バリ地域発電設備運用改善計画調査(経済開発部)	平成17年度～平成18年度	優先プロジェクトではないとの認識から、資金援助不足によりプロジェクトは実施されていない。実施機関であるPLNの能力不足も原因の1つである。
KHM 103	カンボジア	カンボジア再生可能エネルギー利用地方電化マスタープラン調査(経済開発部)	平成16年度～平成18年度	バイオマス発電パイロットプロジェクトは、数次にわたり、カンボジア政府側から無償資金協力の要請があがっているが、日本側で採択されていない。
KHM 104	カンボジア	水力開発マスタープラン調査	平成19年度～平成20年度	報告書を公開扱いとすることについて、カンボジア政府側の同意が得られていない状況にあったが、報告書の取り扱いにつき、条件付きで公開扱いとすることについて2012年6月にカンボジア政府側の了承が得られた。
BGD 102	バングラデシュ	チッタゴン地域工業開発計画調査	平成5年度～平成7年度	アジア経済危機、世界的な経済の停滞の中で、プロジェクトは具体的に進展していない。
IND 101	インド	工業団地(IMT)建設計画	平成4年度～平成5年度	モデル工業団地設立の為にF/S実施済、日本企業グループは採算面から撤退。
PAK 101	パキスタン	繊維産業振興開発計画	平成3年度～平成4年度	遅延理由不明
MAR 101	モロッコ	ハウス地方分散電化計画調査	平成7年度～平成9年度	建設計画は行われていない。調査のみで終了しており、提言の実現が長期にわたり遅延している。
OMN 104	オマーン	工業開発センター設立計画調査	平成7年度～平成8年度	遅延理由不明(暫定措置)
TUN 103	チュニジア	チュニジア国産業廃棄物リサイクル計画調査	平成9年度～平成10年度	具体化した提案は現段階ではない。
TUR 101	トルコ	エネルギー利用合理化計画調査	平成7年度～平成8年度	工業地域におけるエネルギー合理化の法案の施行後、EIEは大規模施設に優先度を与え、中・大規模施設において事業を実施してきた。しかしながら、小規模施設を含む全ての規模の施設について事業を実施するに至っていない。
ZWE 101	ジンバブエ	ジンバブエ中小企業振興計画調査	平成10年度	経済の低迷、政治的不安定によりデフォルトの懸念有。
ZWE 102	ジンバブエ	太陽光発電地方電化促進計画調査	平成8年度～平成10年度	政治、経済的に厳しい状況にある。
BOL 101	ボリビア	亜鉛製錬計画調査	昭和49年度～昭和50年度	国際市況の低迷。他に優先プロジェクトあり。
BRA 102	ブラジル	石炭火力発電所環境評価調査	平成7年度～平成9年度	調査終了後、環境大気濃度と排煙対策にかかる提言についてモニタリングを実施。しかし、C/Pの一つであるELETROSULが1998年に民営化され、事業範囲が変更されたことから、調査で提案した発電事業に係る環境対策について実現できなくなっている。
PER 101	ペルー	エネ川水力発電開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	遅延理由は不明



VEN 101	ベネズエラ	中小企業振興計画	平成12年度～平成13年度	詳細情報無し。
LTU 101	リトアニア	パルプ・製紙工業開発計画調査	平成11年度～平成12年度	世界不況を反映。
ARM 101	アルメニア	アルメニア民間セクター開発計画	平成10年度～平成11年度	経済問題が最大課題でとりわけ民間部門の発展、国営企業の民営化推進が重要課題で本マスタープランの提言は重視されているが、政情の不安定、民間セクターの低成長、財政不足などで提言内容が十分に実施されていない。
KZK 102	カザフスタン	機械産業振興計画調査	平成9年度～平成11年度	遅延理由不明

### (3) 中止・消滅13件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 109	インドネシア	セラミック原料開発計画	平成7年度～平成8年度	調査において提言された事業の実現は、長期にわたり遅延している。
PHL 115	フィリピン	パラワン州電力開発マスタープラン調査	平成14年度～平成15年度	パラワン州政府は2013年にエネルギー開発合同諮問グループ(Joint Energy Development Advisory Group: JEDAG)を設置し、USAIDの支援により新たにパラワン島電力開発計画(2015-2035年)を策定。新開発計画に基づき電化事業が実施されている。
MYS 112	マレーシア	知的財産権行政IT化計画(フェーズ2)	平成15年度～平成16年度	当該開発調査で提案されたコンピューターシステム(Industrial Designs Automation System)は適用不可能と判断されている。
THA 102	タイ	ナムバイチャム河水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和56年度	環境問題、IPP活用等の政策変更。
THA 106	タイ	ナムユアム川上流域水力発電開発計画調査	昭和60年度～昭和61年度	環境問題により中止を決定。
BGD 101	バングラデシュ	小規模工業開発計画調査	昭和54年度～昭和55年度	資金不足。政府内の調整力不足。
IND 102	インド	マハラシュトラ州揚水発電所開発計画	平成6年度～平成9年度	鳥獣保護区とプロジェクトサイトが重なっている。
IRQ 101	イラク	輸出用石油製油所計画調査	昭和51年度	イラン・イラク戦争
KEN 101	ケニア	木材加工業近代化計画調査	昭和52年度～昭和53年度	資金調達場の困難、構造調整に伴う民営化。
NGA 101	ナイジェリア	リバーズ州合成繊維工業開発計画調査	昭和49年度～昭和50年度	設備投資資金の制約。
MEX 101	メキシコ	鉱山公害対策計画調査	平成2年度～平成3年度	実施機関の解消時に引き継がれず消滅した。
PRY 102	パラグアイ	石油精製品市場計画調査	昭和63年度	クーデター、製品販売の自由化等により実現困難。
SLV 101	エルサルバドル	金属機械工業開発計画調査	昭和51年度～昭和52年度	政権交替と内戦の発生。関連機関内の調整不備。経済情勢の悪化。

## 2. 資源調査(17案件)

### (1) 進行・活用 11件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 201	インドネシア	オンピリン石炭開発計画調査	昭和52年度～昭和54年度	勧告に従い、80年に当該炭鉱のリハビリに関するF/SをJICAベースで実施(IDN338)。83-86年に世銀協力で探鉱探査プロジェクト実施、90年仏資金でフェーズ2F/S実施。96年オンピリン11炭鉱開発のための民間入札実施。
MYS 201	マレーシア	マレーシアサバ州石炭探査・評価調査	平成8年度～平成11年度	平成11年度終了案件
THA 201	タイ	石炭探査・評価	平成7年度～平成9年度	平成10年4月TORが提出された。
TUR 201	トルコ	ゾングルダック炭田海域部開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	海底の地質・石炭の埋蔵量等を把握できたと共に、調査機器を調達し、その操作方法等のノウハウも取得できた。民間資本により開発推進予定。
MDG 201	マダガスカル	鉱業振興のための地質・鉱物資源情報整備調査	平成20年度～平成23年度	地質・鉱山データの最新化調査を準備中。鉱業法について修正中。
SWZ 201	スワジランド	石炭開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	83にF/SをJICAベースで実施(SEZ001)。
ZMB 201	ザンビア	鉱業分野投資促進のための地質・鉱物資源情報整備計画調査	平成18年度～平成21年度	短期専門家派遣(鉱物資源地理情報システム(GIS)データベースマネージメント)(2009年)、個別案件(専門家)「鉱物資源地理情報システム(GIS)データベースマネージメント」(2011年10月～2012年3月)が実施された。
ARG 201	アルゼンチン	ネウケン州北部地熱開発計画調査	昭和56年度～昭和59年度	地熱センターの設置(85年)、テストプラント運開(88年)、調査井掘削、F/S(ARG002)実施(91.11～)
CHL 201	チリ	ブチュルティサ地区地熱開発計画調査	昭和53年度～昭和56年度	新しい発電プロジェクトとして調査中。
COL 201	コロンビア	石炭開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	他プロジェクトへの重点移行だが、また近年活用。
GTM 201	グアテマラ	地熱発電開発計画調査(第三次)	和47-48年度 昭和51-52年	JICA専門家派遣(78年以降3名)。相手国担当機関による継続調査。

### (2) 遅延 3件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
MWI 201	マラウイ	ヌギヤナ(ガーナ)炭田石炭開発計画調査	昭和52年度	詳細調査で経済的に採掘採算があわなことが判明。しかしモザンビークからの輸入が停止し国内炭田開発が重要課題に。
TZA 201	タンザニア	天然ソーダ灰開発計画調査	昭和50年度～昭和51年度	関連インフラに莫大な投資必要、品質管理技術の問題。内貨不足。
MEX 201	メキシコ	ラ・プリマベラ地熱開発計画調査	昭和59年度～昭和63年度	環境問題により一時中断。10MW元電を96/1に設置予定。

(3) 中止・消滅 3件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 202	インドネシア	ルンブール地熱開発計画調査	昭和55年度～昭和58年度	86～88に追加調査のF/SをJICAベースで実施(IDN022)も進展していない。
COL 202	コロンビア	カウカ河溪地域石炭開発調査	昭和51年度～昭和52年度	JICA調査団によって示された他の地区は未だ諸般の理由により実行に移されていない。
CRI 201	コスタリカ	パハ・タラムンカ石炭開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	石炭をコロンビアより輸入した方が経済的と判断。

3. 中国工場近代化調査(117件)

(1) 進行・活用 93件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 401	中華人民共和国	工場(冷蔵庫・洗濯機)近代化計画調査-北京	昭和56年度～昭和57年度	北京電水冷蔵庫、北京洗衣廠において総事業費19041万円で板金・組立設備(15台)、金型(15台)、検査機器(28台)等の設備導入された。
CHN 402	中華人民共和国	工場(民生用電子)近代化計画調査-上海	昭和56年度～昭和57年度	総事業費940万円で生産設備導入が行われた。ただし、両工場とも競争激化等により現在は低稼働となっている。
CHN 403	中華人民共和国	工場(プラスチック)近代化計画調査-上海、無錫	昭和56年度～昭和57年度	85年に既存設備改造、射出成型機導入、生産管理近代化等を実施。1992年株式会社化。
CHN 404	中華人民共和国	工場(メカニズム・スปีカー)近代化計画調査-天津	昭和57年度～昭和58年度	テープレコーダー部門は85年に2000万円投資し自動化ライン導入、85年12月日本企業と合併。スปีカー部門は85年に組立工場、86年にボイスコイル工場の改造技術、総事業費755万円。
CHN 405	中華人民共和国	工場(プラスチック)近代化計画調査-天津	昭和57年度～昭和58年度	報告書内容をもとに世銀融資(798万ドル)が決定し第1塑料廠で改善実施。第14塑料廠は141万ドル投資し改善実施。
CHN 406	中華人民共和国	工場(家具)近代化計画調査-烟台	昭和58年度	提案に沿った家具生産設備導入(74台、300万円)組織改善、従業員教育も実施。近年投資減・競争激化により生産量低下傾向。
CHN 407	中華人民共和国	工場(光学機器)近代化計画調査-天津	昭和58年度	業務分担と組織再編成、組立工程改善等実施(297.6万円)。日本の民間会社との技術提携が実現(94年)。
CHN 408	中華人民共和国	工場(ガラス)近代化計画調査-上海	昭和58年度	円高による設備価格急騰、業況悪化により投資予算を確保できず、内容を変更。
CHN 409	中華人民共和国	工場(ポリバリコン)近代化計画調査-上海	昭和58年度	ラミネート機、プレス、静電ノイズ防止機、測定器等を導入(520万円)、抜き取り検査実施・QC活動普及等の品質管理実施。
CHN 410	中華人民共和国	工場(計器)近代化計画調査-合肥	昭和59年度	500万円を投資し生産設備増強、組織改革・管理基準整備等を実施90年に近代化終了。
CHN 411	中華人民共和国	工場(制御整流素子)近代化計画調査-上海	昭和58年度～昭和59年度	近代化一貫ラインを導入、拡散ベレット工程改造等の提言が実施された。
CHN 413	中華人民共和国	工場(整流器)近代化計画調査-上海	昭和59年度	生産工程(職場区分明確化、加工工程変更、品質保証体制確立等)、生産管理(新製品開発体制強化、在庫期間短縮、従業員教育)が実施された。
CHN 414	中華人民共和国	工場(鉄鋼)近代化計画調査-無錫	昭和59年度～昭和60年度	30万トン電気炉、精錬炉、連結式加熱炉等7000万円の設備導入、炉のライン管理実施。特殊鋼主体へ転換達成。
CHN 415	中華人民共和国	工場(重機械)近代化計画調査(チチハル市)	昭和59年度～昭和60年度	電気炉導入、集塵機大型化、各種データ整備等実施、投資額は計画の30%、収益性・競争力改善、病院等の独立採算化課題。
CHN 416	中華人民共和国	工場(大冶金)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	生産管理、品質管理面の提言内容が一部実施された。生産能力拡大は資金難で実施できず。
CHN 417	中華人民共和国	工場(大連化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	93年6月にドイツのローンがつき、アンモニア、尿素の新設プラント建設。
CHN 418	中華人民共和国	工場(錦西化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	電解設備、ポリ塩化ビニル製造設備導入。ほぼ全ての改善実施、生産量も順調に拡大、中国特大企業162位。
CHN 420	中華人民共和国	工場(セメント)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	工源セメント工場は第4キルン新設、耀県セメント工場は4号キルンを部分改造。
CHN 421	中華人民共和国	工場(金型)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	北京工場では工場建設・機械導入完了(404万円)。無錫工場では工場建設に着手、工場レイアウト変更実施。
CHN 422	中華人民共和国	工場(新建機械)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	2400万円投資し製缶組立工程、機械加工工程等の改善実施。生産管理、品質管理面の提言内容が一部実施。
CHN 423	中華人民共和国	工場(山東萊蕪鋼鉄廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	中型形鋼向上操業開始等提案内容に沿う着実な改善実施(一部提案内容を超える改善)、89.9ADB融資獲得にも報告書が有効に活用、業績順調、近代化計画を「構想」を作るための支援という明確な認識あり。
CHN 424	中華人民共和国	工場(上海第十鋼鉄廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	生産管理、品質管理面の提言内容が一部実施。
CHN 425	中華人民共和国	工場(石家荘鋼鉄廠)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	連続鑄造設備導入(計画中)・圧延工程集約化等の未実施部分は見られるが、ほぼ提案内容通りの改善実施、一部提案内容以上の改善、国内需要の拡大もあり順調に生産拡大。
CHN 426	中華人民共和国	工場(無錫電気ケーブル)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	ゴムケーブル工場建設(770万円)。2500万円投資し、設備導入も計画。在庫管理方法改善、調達方法見直し等も実施。
CHN 427	中華人民共和国	工場(瀋陽ピストン)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	88-90年に714万円投資し改善実施、改善そのものは実施されているが、提案内容を踏まえたものではない(特に生産工程面)。
CHN 428	中華人民共和国	工場(瀋陽・大連ガラス)近代化計画調査	昭和60年度～昭和61年度	大連では684万円の技術導入、省エネ改造実施。
CHN 429	中華人民共和国	広西大廠銅坑鉱山近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	鉱区の自然火災が消化、採掘法の変更も実施、専門家による研究会で検討し改善内容決定。
CHN 430	中華人民共和国	工場(合肥化工厂)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	国内調達による設備改造、輸入による検測機器の導入(900万円)。生産工程改造は第一段階まで実施。
CHN 431	中華人民共和国	工場(貴州アルミニウム)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	生産管理、品質管理面の提言内容が一部実施(資金難により規模縮小)
CHN 432	中華人民共和国	工場(襄陽ベアリング)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	提案内容はほぼ全て実施(4500万円)、市場の拡大もあり順調に生産量拡大、有限公司化。
CHN 433	中華人民共和国	工場(常州トラクター)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	品質管理、生産工程(FTCライン、NC旋盤等)、品質管理面の提言内容が第7次5カ年計画で一部実施(1891万円)。
CHN 434	中華人民共和国	工場(瀋陽第一砂輪廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	品質管理面を中心に改善が実施(教育、品質レベル設定、QCサークル強化)。
CHN 436	中華人民共和国	工場(重慶ポンプ廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	工場配置変更、新倉庫建設、機械設備導入により製品の品質が顕著に改善。

CHN 437	中華人民共和国	工場(重慶合成化工廠)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	生産管理、品質管理面の改造が一部実施。目標通りの生産能力増強。
CHN 438	中華人民共和国	工場(鄭州ボーリング)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	コンピュータ導入等提案内容はほぼ実施済み。製品構成を大型に特化し、比較的順調に生産拡大・品質向上
CHN 439	中華人民共和国	工場(沈陽医療器機廠)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	生産管理、品質管理面の改造を実施。中国側が日本視察(90年)、技術提携検討中。
CHN 441	中華人民共和国	工場(韶関シヨベル)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	遅れはあるが提案内容は着実に実施中。投資額4000万円、業績も順調、生産管理面の改善に評価高い。
CHN 442	中華人民共和国	工場(湖南印刷機械)近代化計画調査	昭和63年度	鑄造設備等導入。生産管理、品質管理一部実施。投資額3000万円以上。
CHN 443	中華人民共和国	工場(上海大隆機械)近代化計画調査	昭和63年度	生産管理、品質管理一部実施。一部設備基本試験完了。西独より精錬設備輸入成約。
CHN 444	中華人民共和国	工場(方風塑料成型機)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	NC機導入等改善は基本的に提案に沿うものの資金調達できず50%(700万円)に規模縮小。9次計画で改善継続。
CHN 445	中華人民共和国	工場(陝西印刷機器)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	MC導入、生産管理コンピュータ導入、先進国研修(2名)、技術者受入、技術者派遣、生産能力近代化実施中。
CHN 446	中華人民共和国	工場(上海合金工場)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	95年からの実施計画、1500万ドルの投資認可済み。
CHN 447	中華人民共和国	工場(蘭州石油化工機器)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	212台の新規機械設備の導入、安全教育等、資金難から計画を一部変更して実施中。
CHN 448	中華人民共和国	工場(四川空気分離設備工場)近代化計画調査	昭和63年度～平成1年度	資金難により内容は縮小したが、MC導入等提言内容に沿って改善実施中。
CHN 449	中華人民共和国	工場(丹東工程液圧機械)近代化計画調査	平成1年度～平成2年度	新工場建設、国産設備の設置推進中(900万円)。自動化ライン導入計画。
CHN 450	中華人民共和国	工場(揚州捺染)近代化計画調査	平成1年度～平成2年度	2706万円投資し90%改善実現。ヨーロッパ製機械購入。米国企業との合併実施。
CHN 451	中華人民共和国	工場(四川江北機械)近代化計画調査	平成2年度	第8次5カ年計画で改造実施予定(政府認可済み)。
CHN 454	中華人民共和国	工場(南京第二鋼鉄廠)近代化計画調査	平成2年度	製鉄工場、第1、2圧延工場に投資。
CHN 455	中華人民共和国	工場(北京第三綿紡織)近代化計画調査	平成2年度	近代化計画の実施が具体化、2億ドル投資予定。
CHN 458	中華人民共和国	工場(湖北機械)近代化計画	平成2年度～平成3年度	第8次5カ年計画での投資(4654万円)が批准。精密組立棟建設、鑄造工場新設等実施予定。
CHN 459	中華人民共和国	工場(広州鋼管)近代化計画	平成2年度～平成3年度	鋼管垂鉛メッキライン、鋼管ネジ切り機等の導入による新ライン建設済(95/5)
CHN 461	中華人民共和国	工場(山東栖霞工具總工場)近代化計画	平成2年度～平成3年度	提案内容に沿って第1期改造計画(93-94終了、投資額1748万円、2期計画は山東省の認可待ち)
CHN 462	中華人民共和国	工場(上海紡織總架)近代化計画	平成2年度～平成3年度	設備導入検討中。
CHN 463	中華人民共和国	工場(瀋陽毛巾)近代化計画	平成2年度～平成3年度	ハードの近代化(外貨抑制の方針から、国内資金調達による部分的改善実施)
CHN 464	中華人民共和国	工場(羅定ラミー)近代化計画調査	平成4年度	設備の保全・修理実施中。ラミー紡績糸巻返し用ウインダー等近代設備調達予定。
CHN 465	中華人民共和国	工場(太原西山石膏)近代化計画調査	平成3年度～平成4年度	自国技術により工場の設備等の改造を行った模様。
CHN 466	中華人民共和国	工場(浦源建設機械)近代化計画調査	平成4年度	
CHN 467	中華人民共和国	工場(嘉興毛紡績)近代化計画調査	平成4年度	
CHN 469	中華人民共和国	工場(瀋陽建設機械)近代化計画	平成4年度～平成5年度	国計局より特別借款プロジェクトの追加案件として批准され94年までに125万ドルの設備導入、品質管理の強化実施中
CHN 470	中華人民共和国	工場(四川第一綿紡織染色)近代化計画調査	平成4年度～平成5年度	香港メーカーと合併会社設立。
CHN 471	中華人民共和国	工場(無錫工作機械)近代化計画	平成4年度～平成5年度	日本メーカーと合併会社設立。
CHN 472	中華人民共和国	工場(無錫動力機)近代化計画	平成4年度～平成5年度	鑄造工程の一貫ライン化、機械加工ライン増強、型製作のCAD/CAM化等。総投資額7500万円
CHN 473	中華人民共和国	工場(揚州ディーゼルエンジン)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	新工場建設
CHN 474	中華人民共和国	工場(南通風機)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	平成6年度終了案件
CHN 475	中華人民共和国	工場(上海送風機)近代化計画調査	平成4年度～平成6年度	日本企業からの技術協力実施
CHN 477	中華人民共和国	工場(常州フォークリフト)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	平成6年度終了案件
CHN 478	中華人民共和国	工場(合肥鋸山機器)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	日本企業との合併・技術提携実施。
CHN 479	中華人民共和国	工場(東方絶縁材料)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	平成6年度終了案件
CHN 480	中華人民共和国	工場(無錫汚染処理機器)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	平成6年度終了案件
CHN 481	中華人民共和国	工場(瀋陽電機)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	平成6年度終了案件
CHN 483	中華人民共和国	工場(蘇州紡績器材)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	平成7年度終了案件
CHN 485	中華人民共和国	工場(常熟キャブレター)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	1工程数カ所加工実施。ダイカスト加工の外注、管理項目の遵守徹底管理システムのEP化準備
CHN 488	中華人民共和国	工場(安慶ピストンリング)近代化計画調査	平成7年度	平成7年度終了案件
CHN 489	中華人民共和国	工場(武進電気機器)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	平成8年度終了案件
CHN 490	中華人民共和国	工場(蘇州医療器械)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	平成8年度終了案件
CHN 491	中華人民共和国	工場(大連燃料噴射ポンプ・ノズル)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	平成8年度終了案件
CHN 492	中華人民共和国	工場(鄂州金属ネット)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	平成8年度終了案件
CHN 493	中華人民共和国	工場(山東トラクター)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	平成8年度終了案件
CHN 494	中華人民共和国	工場(河南紡績機械)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	織機の性能・品質改善、高性能型の開発、品質改善手法の導入等実施
CHN 495	中華人民共和国	工場(乾安亜麻紡績)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	平成8年度終了案件
CHN 496	中華人民共和国	工場(江蘇錫鋼集団)近代化計画調査	平成7年度～平成8年度	平成8年度終了案件

CHN 497	中華人民共和国	工場(宝鶏照明電器)近代化計画	平成8年度～平成9年度	平成9年度終了案件
CHN 500	中華人民共和国	工場(太原重型機械)近代化計画	平成8年度～平成9年度	平成9年度終了案件
CHN 502	中華人民共和国	工場(太原化学工場一有機化工)近代化計画	平成8年度～平成9年度	平成9年度終了案件
CHN 503	中華人民共和国	工場(太原化学工場一化学)近代化計画	平成8年度～平成9年度	平成9年度終了案件
CHN 506	中華人民共和国	中国工場(雲南燐鉱山溶性燐肥)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	平成10年度終了案件
CHN 508	中華人民共和国	中国工場(蚌埠ガラス)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	平成10年度終了案件
CHN 509	中華人民共和国	中国工場(蚌埠天兔毛紡績)工場近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	平成10年度終了案件
CHN 510	中華人民共和国	中国工場(煙台市機械部品工業セクター)近代化計画	平成10年度～平成11年度	2001年の経営トップ交代以降、好調が続いている。
CHN 512	中華人民共和国	中国工場(綿陽セメントセクター)近代化計画	平成10年度～平成11年度	平成11年度終了案件
CHN 514	中華人民共和国	工場(長春市機械工業セクター)近代化計画調査	平成11年度～平成12年度	2003年現在、提言内容が活用され、経営改善がなされて、経営状態が向上している。
CHN 515	中華人民共和国	中国工場(韶關市機械工業セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	平成13年度終了案件
CHN 516	中華人民共和国	中国工場(青島市化学工場セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	平成13年度終了案件

## (2) 遅延 21件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 419	中華人民共和国	工場(南京化学)近代化計画調査	昭和59年度～昭和60年度	中国側の情勢変化に伴い日本側提案と中国側ニーズに食い違いが生じ、設備の改善は実施されていない。
CHN 452	中華人民共和国	工場(湘潭圧縮機)近代化計画調査	平成2年度	詳細情報なし
CHN 453	中華人民共和国	工場(常州絶縁材料総廠)近代化計画	平成2年度	詳細情報なし
CHN 456	中華人民共和国	工場(遼陽製薬機械)近代化計画調査	平成2年度	詳細情報なし
CHN 457	中華人民共和国	工場(鞍山紅旗トラクター)近代化計画	平成2年度～平成3年度	詳細情報なし
CHN 460	中華人民共和国	工場(広州油脂化学)近代化計画	平成2年度～平成3年度	
CHN 468	中華人民共和国	工場(本溪市助剤)近代化計画	平成4年度～平成5年度	視察団来日(93.10)
CHN 476	中華人民共和国	工場(丹東フィルター)近代化計画調査	平成5年度～平成6年度	平成6年度終了案件
CHN 482	中華人民共和国	工場(蘇州試験器)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	工場長の交代、コンピュータ関連要員の不足、販売力・労務管理力不足
CHN 484	中華人民共和国	工場(揚州シリンドーライナー)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	平成7年度終了案件
CHN 486	中華人民共和国	工場(無錫無線パーツ第2)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	平成7年度終了案件
CHN 487	中華人民共和国	工場(無錫ポンプ)近代化計画調査	平成6年度～平成7年度	長期に亘る遅延
CHN 498	中華人民共和国	工場(宝鶏市機械工業セクター)近代化計画	平成8年度～平成9年度	平成9年度終了案件
CHN 499	中華人民共和国	工場(宝鶏ビール・アルコール)近代化計画	平成8年度～平成9年度	平成9年度終了案件
CHN 501	中華人民共和国	工場(太原工具)近代化計画	平成8年度～平成9年度	平成9年度終了案件
CHN 504	中華人民共和国	中国工場(雲南タイヤ)近代化計画調査	平成10年度	平成10年度終了案件
CHN 505	中華人民共和国	中国工場(雲南化工)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	平成10年度終了案件
CHN 507	中華人民共和国	中国工場(昆明市機械工業セクター)近代化計画調査	平成9年度～平成10年度	平成10年度終了案件
CHN 511	中華人民共和国	中国工場(綿陽新華内燃機)近代化計画	平成10年度～平成11年度	平成11年度終了案件
CHN 513	中華人民共和国	中国工業(鞍山第一圧延)近代化計画	平成10年度～平成11年度	平成11年度終了案件
CHN 517	中華人民共和国	中国工場(南通市自動車部品セクター)近代化	平成12年度～平成13年度	状況に関する具体的な情報はない。

## (3) 中止・消滅 3件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
CHN 412	中華人民共和国	工場(ボールペンインキ)近代化計画調査-上海	昭和58年度～昭和59年度	事業環境の悪化、資金調達難により投資は難しくなった。
CHN 435	中華人民共和国	工場(瀋陽鑄造廠)近代化計画調査	昭和61年度～昭和62年度	企業内の変化で製品販売高が悪く、業績が沈滞したため実施されていない。
CHN 440	中華人民共和国	工場(南昌バルブ工場)近代化計画調査	昭和62年度～昭和63年度	競争激化、経営者の度重なる交代、製品構成の拡大のしすぎなどの原因により倒産状態。

## 4. その他の調査(22件)

### (1) 進行・活用 18件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 901	インドネシア	エネルギー需給データバンク計画調査	昭和53年度～昭和55年度	

IDN 902	インドネシア	石油探鉱生産データバンクシステム開発計画調査	昭和53年度～昭和56年度	84年にJICAによるF/Sが行われた(IDN022)。IDN903に発展的に継承。
IDN 904	インドネシア	貿易商業統計システム開発計画調査	昭和56年度～昭和57年度	本調査(フェーズⅠ)に続くフェーズⅡ、Ⅲが日本の石油会社によって行われた(85年終了)。現在システム運用中。
IDN 905	インドネシア	中小企業人材育成計画調査(フェーズ2)	平成18年度～平成19年度	
PHL 901	フィリピン	サンロケ多目的ダム(水質予測)開発計画調査	昭和58年度～昭和60年度	1995年末までにBOT入札予定。結果不明。
SGP 901	シンガポール	石炭火力発電所及び一貫製鉄所設立に係る環境への影響調査	昭和55年度～昭和60年度	火力発電所が一部建設完了、運転中。発電燃料は石炭から石油に変更。
THA 901	タイ	地方中小企業振興制度の確立計画調査	平成21年度～平成23年度	技プロ「地方レベルの統合中小企業支援普及プロジェクト」(2013年05月～2016年05月)実施中。
VNM 901	ベトナム	電気事業に係る技術基準及び安全基準策定調査	平成18年度～平成19年度	
CHN 901	中華人民共和国	特許情報検索システム開発計画調査	昭和59年度～昭和60年度	プロ協実施(89.11-90.10)、ハードウェア・ソフトウェア両方の研修員受入、長期専門家3名派遣、コンピュータ及び周辺機器供与等。
CHN 902	中華人民共和国	徳興銅鉱山鉱廃水処理計画詳細設計調査	平成8年度～平成9年度	不明
LKA 901	スリランカ	工業分野(メッキ産業)振興開発計画アフターケア	平成8年度～平成9年度	提言の実現は、資金調達の困難、関連プロジェクトとの兼ね合い等により推進されていない。しかし、クリーナープロダクションを提唱するUNIDOが「産業廃棄物軽減プログラム」として実施(1998年-2000年)。2001年から2004年にかけて、また2006年から2007年の間に、自己資金により新規設備の導入を行っている。
ARE 901	アラブ首長国連邦	太陽熱利用海水淡水化技術協力調査	昭和55年度～昭和56年度	建物、機器等が無償供与され、プラント完成(84年)、運転中。
SAU 901	サウジアラビア	海水淡水化技術協力計画調査	昭和56年度～昭和60年度	相手側担当機関に対する専門家派遣。
TUR 901	トルコ	中小企業コンサルタント制度構築プロジェクト	平成22年度～平成23年度	自国資金により中小企業コンサルタント制度構築が進められている。中小企業コンサルタント(レベル6)労働基準及び国家技能プロジェクト実施中。
NGA 901	ナイジェリア	一村一品運動促進支援プロジェクト	平成21年度～平成23年度	自国資金により既存の中小零細企業を支援することによる雇用の創出、及び新規の中小零細企業の支援を目的とした事業を実施中。
CHL 901	チリ	中小企業育成コンサルタント能力開発・標準化プロジェクト	平成21年度～平成22年度	2014年3月に発出した新政権は、前政権が重視していなかった諸テーマを再検討しており、本来のプロジェクトが提起していた目標を再浮上させる可能性が出てきている。
PER 901	ペルー	閉山計画審査能力強化プロジェクト	平成21年度～平成23年度	閉山計画審査の各機関の調整の場の設置、現地視察、技術調整委員会の設置、技術評価におけるチェックリストの導入が実施されている。閉山計画審査用のガイドラインの活用、関連情報のデータベース化の実施に向けて調整中。
SRB 901	セルビア	エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度導入調査	平成21年度～平成23年度	技プロ「セルビア国エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度拡大支援プロジェクト」(2014年03月～2016年03月(予定))実施中。

(2) 遅延 1件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
MLI 901	マリ	ナラ地域太陽光発電揚水計画調査	平成4年度～平成6年度	実証調査の予備調査、データ解析の実施が提案されているが治安状況が悪く実現していない。

(3) 中止・消滅 3件

INDEX	国名	案件名	調査実施年度	勧告内容の取り入れられ方、または計画が推進していないものについてはその理由
IDN 903	インドネシア	エネルギー需給計画策定システム開発技術協力調査	昭和56年度～昭和57年度	時代のニーズにあわない
LBR 901	リベリア	セントジョン川水力発電開発計画調査	昭和55年度～昭和57年度	政情の不安定化、担当機関は機能停止。
TON 901	トンガ	情報処理システム開発計画調査	昭和58年度～昭和59年度	資金調達難。実施後の年月経過で提言内容が古くなっている。

表3-10 マスタープラン調査等 地域-分野別実現状況

(1)ASEAN

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1 進行・活用	5	22	2	1	5	6	4	40	29	1	1	0	4	3	38	35	118
2 遅延	0	1	2	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
3 中止・消滅	0	1	2	0	0	0	1	4	1	0	1	0	0	2	1	7	
合計	5	24	6	1	5	6	6	48	30	1	2	0	4	3	40	36	129

(2)その他アジア

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1 進行・活用	4	4	2	1	1	1	2	11	9	11	11	4	54	12	101	4	120
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	0	12	2	23	1	24
3 中止・消滅	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	4	0	5
合計	4	4	3	1	1	1	2	12	13	17	12	4	68	14	128	5	149

(3)中近東

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1 進行・活用	0	8	0	1	1	1	0	11	9	1	0	0	1	2	13	5	29
2 遅延	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
合計	0	9	0	1	1	1	1	13	10	2	0	0	1	2	15	6	34

(4)アフリカ

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1 進行・活用	3	6	1	0	3	1	3	14	6	0	0	0	0	0	6	2	25
2 遅延	1	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	5
3 中止・消滅	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	3
合計	4	7	2	0	3	2	4	18	7	0	0	0	0	2	9	2	33

(5)中南米

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1 進行・活用	2	3	1	3	0	1	7	15	9	0	0	0	0	5	14	5	36
2 遅延	0	0	1	1	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	2	0	5
3 中止・消滅	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	2	0	5
合計	3	3	2	4	0	3	8	20	10	1	1	0	1	5	18	5	46

## (6)大洋州

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計			
1 進行・活用	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合計	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4

## (7)ヨーロッパ

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1 進行・活用	2	4	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	4	2	12
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	4	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	1	5	2	13

## (8)中央アジア・コーカサス

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1 進行・活用	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	7
2 遅延	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
3 中止・消滅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	4	1	9

表3-11 マスタープラン調査等 終了年度別進行・活用状況

	1974 S49	1975 S50	1976 S51	1977 S52	1978 S53	1979 S54	1980 S55	1981 S56	1982 S57	1983 S58	1984 S59	1985 S60	1986 S61
進行・活用	0	5	1	3	2	2	2	4	8	6	6	11	9
	-	(71.4%)	(33.3%)	(50.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(66.7%)	(80.0%)	(72.7%)	(85.7%)	(75.0%)	(84.6%)	(90.0%)
遅延	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	-	(14.3%)	(33.3%)	(16.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(15.4%)	(0.0%)
中止・消滅	0	1	1	2	1	0	1	1	3	1	2	0	1
	-	(14.3%)	(33.3%)	(33.3%)	(33.3%)	(0.0%)	(33.3%)	(20.0%)	(27.3%)	(14.3%)	(25.0%)	(0.0%)	(10.0%)
合計	0	7	3	6	3	2	3	5	11	7	8	13	10
	-	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)

	1987 S62	1988 S63	1989 H1	1990 H2	1991 H3	1992 H4	1993 H5	1994 H6	1995 H7	1996 H8	1997 H9	1998 H10	1999 H11	2000 H12
進行・活用	8	12	7	11	12	9	13	16	14	17	15	8	19	15
	(88.9%)	(80.0%)	(100.0%)	(78.6%)	(80.0%)	(90.0%)	(86.7%)	(88.9%)	(73.7%)	(89.5%)	(68.2%)	(53.3%)	(82.6%)	(93.8%)
遅延	0	1	0	3	2	1	2	2	5	2	5	7	4	1
	(0.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(21.4%)	(13.3%)	(10.0%)	(13.3%)	(11.1%)	(26.3%)	(10.5%)	(22.7%)	(46.7%)	(17.4%)	(6.3%)
中止・消滅	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	(11.1%)	(13.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
合計	9	15	7	14	15	10	15	18	19	19	22	15	23	16
	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)

	2001 H13	2002 H14	2003 H15	2004 H16	2005 H17	2006 H18	2007 H19	2008 H20	2009 H21	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	合計
進行・活用	10	10	13	5	11	10	8	15	9	10	11	1	2	350
	(83.3%)	(90.9%)	(100.0%)	(83.3%)	(100.0%)	(83.3%)	(100.0%)	(93.8%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(83.9%)
遅延	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	45
	(16.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(16.7%)	(0.0%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(10.8%)
中止・消滅	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	(0.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(16.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(5.3%)
合計	12	11	13	6	11	12	8	16	9	10	11	1	2	417
	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)



表 3-12 マスタープラン調査等 終了年度別資金調達・協力実施状況

年度 協力内容	1974S 49	1975S 50	1976S 51	1977S 52	1978S 53	1979S 54	1980S 55	1981S 56	1982S 57	1983S 58	1984S 59	1985S 60	1986S 61	1987S 62	1988S 63	1989 H1	1990 H2	1991 H3	1992 H4	1993 H5
1.資金調達	0	3	0	3	0	2	0	2	6	6	5	9	6	7	6	5	9	7	4	9
円借款	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	2	2	1
無償資金協力	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2
輸銀融資	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
自国政府資金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	3	4	6	6	5	4	6	5	2	5
民間資金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.日本の技術協力	0	2	0	1	0	1	2	1	1	0	3	2	2	1	1	3	3	4	4	3
技術協力プロジェクト (旧プロジェクト方式技術協力)	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	2	0	1	2	2
専門家派遣	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	2	4	0	2
研修員受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	1	2
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0
日本のODA実施	0	4	0	2	0	2	2	1	3	0	3	2	2	1	2	4	4	4	4	6
実現(進行・活用)案件	0	5	1	3	2	2	2	4	8	6	6	11	9	8	12	7	11	12	9	13
終了案件	0	7	3	6	3	2	3	5	11	7	8	13	10	9	15	7	14	15	10	15

年度 協力内容	1994 H6	1995 H7	1996 H8	1997 H9	1998 H10	1999 H11	2000 H12	2001 H13	2002 H14	2003 H15	2004 H16	2005 H17	2006 H18	2007 H19	2008 H20	2009 H21	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	計
1.資金調達	3	7	4	8	3	4	7	7	9	4	2	9	4	5	10	5	5	6	0	1	192
円借款	2	3	1	0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0	31
無償資金協力	0	1	0	0	0	1	3	0	5	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	21
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
国際機関融資	0	2	0	3	0	1	3	0	2	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	1	28
他の援助国からの資金協力	0	1	0	1	1	1	2	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	19
自国政府資金	1	1	2	3	1	2	4	3	5	2	1	5	2	3	9	2	3	3	0	0	108
民間資金	1	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	20
その他・不明(資金調達)	0	0	0	4	2	1	2	2	4	3	0	3	0	1	2	0	1	1	0	0	28
2.日本の技術協力	5	4	4	5	2	9	8	3	5	8	3	4	4	6	9	7	6	4	0	0	130
技術協力プロジェクト (旧プロジェクト方式技術協力)	2	0	2	1	0	2	0	1	0	4	2	0	2	2	2	4	3	3	0	0	45
専門家派遣	3	2	3	3	2	6	6	2	2	4	2	3	1	2	4	4	2	0	0	0	68
研修員受入	1	1	0	0	0	6	5	3	4	2	1	1	1	1	0	2	2	1	0	0	41
その他(日本の技術協力)	1	1	0	2	0	0	2	0	1	5	1	2	1	1	5	1	3	0	0	0	33
日本のODA実施	6	7	5	5	2	9	10	4	7	8	3	5	5	6	11	8	5	3	0	0	155
実現(進行・活用)案件	16	14	17	15	8	19	15	10	10	13	5	11	10	8	15	9	10	11	1	2	350
終了案件	18	19	19	22	15	23	16	12	11	13	6	11	12	8	16	9	10	11	1	2	417

注1) 資金調達: 終了案件のうち、資金調達が実現した案件数

注2) 日本の技術協力: 終了案件のうち、日本の技術協力が実施された案件数

注3) 日本の ODA 実施: 日本の ODA により何らかの資金供与が実施された案件(円借款、無償資金協力)または日本の技術協力(技術協力プロジェクト、専門家派遣、研修員受入等)が行われた案件数(日本の ODA 実施=1.資金協力(円借款、無償資金協力)+2.日本の技術協力-重複した案件数)

表 3-13 マスタープラン調査等 分野別資金調達・協力実施状況

分野 協力内容	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1.資金調達	9	22	4	5	9	6	19	65	29	6	9	3	40	10	97	21	192
円借款	0	10	1	0	5	2	0	18	11	0	0	0	2	0	13	0	31
無償資金協力	0	4	0	2	6	0	5	17	2	0	0	0	1	0	3	2	22
輸銀融資	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
国際機関融資	1	8	2	0	3	3	4	20	1	1	2	1	0	0	5	1	27
他の援助国からの資金協力	1	5	1	1	3	1	3	14	1	1	0	0	0	0	2	2	19
自国政府資金	5	3	0	2	3	1	8	17	10	4	6	2	37	10	69	17	108
民間資金	0	4	2	0	2	1	1	10	2	0	2	0	2	2	8	2	20
その他・不明(資金調達)	4	4	0	0	1	0	6	11	3	1	2	0	1	1	8	4	27
2.日本の技術協力	9	31	1	0	4	3	9	48	38	0	0	0	4	6	48	26	131
技術協力プロジェクト (旧プロジェクト方式技術協力)	2	12	0	0	0	0	3	15	12	0	0	0	2	3	17	12	46
専門家派遣	6	17	0	0	2	2	4	25	21	0	0	0	0	2	23	15	69
研修員受入	3	10	0	0	1	0	5	16	16	0	0	0	1	1	18	5	42
その他(日本の技術協力)	1	9	1	0	2	1	2	15	6	0	0	0	1	1	8	9	33
日本のODA実施	9	31	2	3	11	5	11	63	42	0	0	0	4	6	52	26	150
実現(進行・活用)案件	19	49	6	6	11	10	17	99	66	13	14	4	59	22	178	54	350
終了案件	21	53	13	7	11	13	22	119	76	21	17	4	74	27	219	58	417

注1) 資金調達: 終了案件のうち、資金調達が実現した案件数

注2) 日本の技術協力: 終了案件のうち、日本の技術協力が実施された案件数

注3) 日本の ODA 実施: 日本の ODA により何らかの資金供与が実施された案件(円借款、無償資金協力)または日本の技術協力(技術協力プロジェクト、専門家派遣、研修員受入等)が行われた案件数(日本の ODA 実施=1.資金協力(円借款、無償資金協力)+2.日本の技術協力-重複した案件数)

表 3-14 マスタープラン調査等 地域一分野別資金調達・協力実施状況

## (1)ASEAN

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1.資金調達	3	8	1	1	4	4	5	23	14	0	1	0	3	2	20	10	56
円借款	0	4	0	0	4	1	0	9	8	0	0	0	2	0	10	0	19
無償資金協力	0	1	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0	1	0	2	1	6
輸銀融資	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
国際機関融資	1	3	1	0	2	2	1	9	1	0	0	0	0	0	1	1	12
他の援助国からの資金協力	0	1	0	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	5	
自国政府資金	2	1	0	0	0	0	2	3	4	0	0	0	0	2	6	8	19
民間資金	0	1	1	0	2	1	0	5	1	0	1	0	1	0	3	0	8
その他・不明(資金調達)	0	1	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	1	2	3	8
2.日本の技術協力	3	13	0	0	2	2	3	20	19	0	0	0	3	1	23	19	65
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	2	4	0	0	0	0	2	6	8	0	0	0	2	1	11	10	29
専門家派遣	2	6	0	0	1	1	1	9	9	0	0	0	0	0	9	10	30
研修員受入	1	3	0	0	1	0	2	6	10	0	0	0	0	0	10	5	22
その他(日本の技術協力)	1	6	0	0	1	1	1	9	4	0	0	0	1	0	5	7	22
日本のODA実施	3	16	0	1	5	4	4	30	21	0	0	0	3	1	25	19	77
実現(進行・活用)案件	5	22	2	1	5	6	4	40	29	1	1	0	4	3	38	35	118
終了案件	5	24	6	1	5	6	6	48	30	1	2	0	4	3	40	36	129

## (2)その他アジア

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1.資金調達	1	2	2	1	1	1	2	9	5	6	7	3	37	8	66	3	79
円借款	0	2	1	0	1	1	0	5	2	0	0	0	0	0	2	0	7
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	2	1	0	0	1	1	5	0	1	2	1	0	0	4	0	9
他の援助国からの資金協力	0	1	1	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	2	1	6
自国政府資金	1	0	0	1	0	0	2	3	0	4	6	2	37	8	57	2	63
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	4
その他・不明(資金調達)	0	1	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	1	0	5	0	7
2.日本の技術協力	0	4	0	0	0	1	1	6	2	0	0	0	1	0	3	2	11
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
専門家派遣	0	2	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	5
研修員受入	0	2	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	2	0	5
その他(日本の技術協力)	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本のODA実施	0	4	1	0	1	1	1	8	4	0	0	0	1	0	5	2	15
実現(進行・活用)案件	4	4	2	1	1	1	2	11	9	11	11	4	54	12	101	4	120
終了案件	4	4	3	1	1	1	2	12	13	17	12	4	68	14	128	5	149

## (3)中近東

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1.資金調達	0	3	0	1	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	2	8
円借款	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
無償資金協力	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自国政府資金	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明(資金調達)	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2
2.日本の技術協力	0	6	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0	0	1	3	2	12
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
専門家派遣	0	4	0	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0	1	3	2	10
研修員受入	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
その他(日本の技術協力)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本のODA実施	0	7	0	1	1	0	1	10	2	0	0	0	0	1	3	2	15
実現(進行・活用)案件	0	8	0	1	1	1	0	11	9	1	0	0	1	2	13	5	29
終了案件	0	9	0	1	1	1	1	13	10	2	0	0	1	2	15	6	34

## (4) アフリカ

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計	
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計			
1. 資金調達	0	5	1	0	3	1	3	13	5	0	0	0	0	0	0	5	2	20
円借款	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	
無償資金協力	0	1	0	0	3	0	2	6	1	0	0	0	0	0	1	0	7	
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国際機関融資	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
他の援助国からの資金協力	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
自国政府資金	0	0	0	0	3	1	2	6	3	0	0	0	0	0	3	2	11	
民間資金	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
その他・不明(資金調達)	0	1	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
2. 日本の技術協力	2	4	1	0	1	0	2	8	5	0	0	0	0	0	5	1	16	
技術協力プロジェクト (旧プロジェクト方式技術協力)	0	2	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	1	5	
専門家派遣	2	3	0	0	0	0	1	4	4	0	0	0	0	0	4	1	11	
研修員受入	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	2	0	4	
その他(日本の技術協力)	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
日本のODA実施	2	5	1	0	3	0	2	11	5	0	0	0	0	0	5	1	19	
実現(進行・活用)案件	3	6	1	0	3	1	3	14	6	0	0	0	0	0	6	2	25	
終了案件	4	7	2	0	3	2	4	18	7	0	0	0	0	2	9	2	33	

## (5) 中南米

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1. 資金調達	1	2	0	2	0	0	7	11	4	0	0	0	0	0	4	2	18
円借款	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
無償資金協力	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
自国政府資金	1	0	0	1	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	3	2	9
民間資金	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2. 日本の技術協力	1	1	0	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0	4	11	1	17
技術協力プロジェクト (旧プロジェクト方式技術協力)	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	2	5	0	6
専門家派遣	1	1	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	1	4	0	8
研修員受入	0	1	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	1	4	0	6
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	4
日本のODA実施	1	3	0	1	0	0	3	7	7	0	0	0	0	4	11	1	20
実現(進行・活用)案件	2	3	1	3	0	1	7	15	9	0	0	0	0	5	14	5	36
終了案件	3	3	2	4	0	3	8	20	10	1	1	0	1	5	18	5	46

## (6) 大洋州

分野	鉱業	エネルギー							工業							その他	合計
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業	小計		
1. 資金調達	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
他の援助国からの資金協力	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
自国政府資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明(資金調達)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 日本の技術協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技術協力プロジェクト (旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修員受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
実現(進行・活用)案件	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
終了案件	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4

## (7) ヨーロッパ

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計	
1.資金調達	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
他の援助国からの資金協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本国政府資金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他・不明(資金調達)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.日本の技術協力	1	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	7
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
専門家派遣	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
研修員受入	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
日本のODA実施	1	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	7
実現(進行・活用)案件	2	4	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	4	2	12
終了案件	2	4	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	1	5	2	13	

## (8) 中央アジア・コーカサス

分野	鉱業	エネルギー							工業						その他	合計		
		エネルギー一般	水力発電	火力発電	送配電	ガス・石炭・石油	新・再生エネルギー	小計	工業一般	化学工業	鉄鋼・非鉄金属	窯業	機械工業	その他工業			小計	
1.資金調達	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5
円借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償資金協力	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
輸銀融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の援助国からの資金協力	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
本国政府資金のみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
民間資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
その他・不明(資金調達)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.日本の技術協力	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門家派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
研修員受入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
その他(日本の技術協力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本のODA実施	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
実現(進行・活用)案件	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	7
終了案件	3	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	4	1	9

注1) 資金調達: 終了案件のうち、資金調達が実現した案件数

注2) 日本の技術協力: 終了案件のうち、日本の技術協力が実施された案件数

注3) 日本のODA実施: 日本のODAにより何らかの資金供与が実施された案件(円借款、無償資金協力)または日本の技術協力(技術協力プロジェクト、専門家派遣、研修員受入等)が行われた案件数(日本のODA実施=1.資金協力(円借款、無償資金協力)+2.日本の技術協力-重複した案件数)

表 3-15 マスタープラン調査等の遅延・中止理由

	ASEAN	その他アジア	中近東	アフリカ	中南米	大洋州	ヨーロッパ	中央アジア・ コーカサス	合計
フィジビリティの欠如・低下	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)
関連事業の延期	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
事業規模	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
外国からの資金調達困難	1 (9.1%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (9.0%)
相手国内の事情	5 (45.5%)	8 (27.6%)	1 (20.0%)	8 (100.0%)	5 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (150.0%)	31 (46.3%)
政治的要因	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (25.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	-	1 (33.3%)	7 (22.6%)
経済的要因	1 (20.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	2 (40.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	13 (41.9%)
政策的要因	2 (40.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (12.9%)
行政的要因	1 (20.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (19.4%)
治安悪化	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (3.2%)
自然災害	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	4 (36.4%)	3 (10.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (13.4%)
理由不明	2 (18.2%)	20 (69.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	30 (44.8%)
遅延・中止理由合計	13	32	5	11	10	1	1	4	77
案件数	11	29	5	8	10	1	1	2	67