











































































































































































	第5章　結論と提言 
	1. 結論 
	1-1. M/P調査等 
	1-1-1. 概観 
	1-1-2. 地域別、調査種類別および分野別の活用状況 
	1-1-3. 進行・活用の実態 
	1-1-4. 遅延、中止・消滅の実態 
	1-1-5. 進行・活用と遅延、中止・消滅の分岐点 
	1-1-6. 遅延、中止・消滅案件の復活の可能性 
	1-1-7. 活用率向上の可能性 

	1-2. F/S調査等 
	1-2-1. 概観 
	1-2-2. 地域別、調査種類別および分野別の事業化状況 
	1-2-3. 実施済、一部実施済案件の事業化の実態 
	1-2-4. 実施中、具体化進行中案件の実態 
	1-2-5. 具体化準備中案件の実態 
	1-2-6. 遅延・中断および中止・消滅案件の実態 
	1-2-7. 資金調達実現の実態 
	1-2-8. 実施済・進行中と遅延・中断の分岐点 
	1-2-9. 遅延・中断および中止・消滅案件の復活の可能性 
	1-2-10. 事業化率向上の可能性 

	1-3. 民活・民営化の現状 
	1-4. 技術移転 

	2. 提言 
	2-1. 計画立案上の留意点 
	2-2. 調査結果の活用、事業化率の向上 
	2-3. 技術移転 
	2-4. 現地調査から見た遅延、遅延・中断案件の阻害要因 
	2-5. フォローアップ調査方法の改善 


	付属表　（会社開発分野・農林水産開発分野）
	巻末資料　
	案件要約表様式




