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1. INTRODUCTION

In response to the request of the Government of the Republic of Mali, the Government of Japan

has decided to conduct "The National Topographic Mapping of the Republic of Mali in the Kita area
(hereinafter referred to as "the Study"), in accordance with the relevant laws and regulations in force
in Japan. _

Accordingly, the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), the
official agency responsible for the implementation of the technical cooperation program of Japan,
will undertake the Study in close cooperation with the authorities concerned of the Government of
the Republic of Mali.

La Direction Nationale de la Cartographie et de la Topographie, Ministére de 1'Urbanisme et de
'Habitat (hereinafter referred to as "DNCT") shall act as counterpart agency to the Japanese Study
Team (hereinafter referred to as "the Study Team")and also as coordinating body in relation with
other governmental and non-governmental organizations concerned for the smooth implementation
of the Study, and DNCT shall support the Study Team technically for the implementation of the
Study.

The present document sets forth the scope of work with regard to the Study.

.0 F TUDY
The objectives of the Study are
1) to prepare digital topographic data for regional development plans and infrastructure
development projects in the Kita circle and its surroundings; and

2) to transfer related technology to Malian counterpart personnel.

HI STUDY AREA

The digital topographic mapping shall cover the area of existing 1:200,000 map sheets of "Kita",
“Sirakoro” and " Baﬁng—Makana:“. The location of digital topographic mapping area is shown in
ANNEX-1.

- 1:50,000 scale digital topographic mapping approximately 31,000 km2

[V, SCOPE OF THE STUDY

In order to achieve the objective mentioned above, the Study shall cover following items.

%,
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1) Satellite Images .
Satellite images covering study area shall be takenfor digital mapping.

2) Aerial photography

1:50,000 new Black and White aerial photos covering study area without clear aerial photos
which were taken by GTZ in 1995, shall be taken for interpretzition of planimetric feature data.
(ANNEX-2)

3} Geoid survey
The Geoid map shall be made by direct leveling and GPS survey.

4) Ground control point survey
Ground control point survey with GPS survey to decide horizontal and vertical coordinates of

ground control points shall be carried out.

5) Interpretation of aerial photo
Interpretation of aerial photos shall be carried out.

6) Field identification
Field identification to identify natural, artificial terrain features, geographic names and boundaries
which are difficult or impossible to interpret on the aerial photographs shall be carried out in the

study area.

7) Digital mapping ,
Dagital mapping shall be carried out to prepare 1:50,000 scale digita.l topographic data with 20 m

contour intervals.

8) Field completion
Field completion to identify natural, artificial terrain features, geographic names and boundaries
which are difficult or impossible to interpret on the aerial photographs shall be carried out in the

study area.

9) Structurizing
Digital topographic data shall be structured topologically.
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10) Printing of Maps /P/

Digital topographic data shall be printed at 1:50,000 scale.

11) Technology transfer
Following courses of the Study. shall be carried out by counterpart personnel under the technical
supervision of the Study Team.
" 3) Geoid survey "
" 4) Ground control point survey "
" 5) Interpretation of aerial photo "
" ) Field identification "
" 7) Digital mapping " (partially)
" 8) Field completion”
" 9) Structurizing " (partially)

V. STUDY SCHEDULE
The Study shall be conducted in accordance with the attached tentative schedule shown in
ANNEX-3.

VI REPORTS AND FINAL PRODUCTS
JICA shall prepare and submit the following reports in English and final products of topographic
mapping works to the Government of the Republic of Mali.
1. Inception Report
20 copies At the time of starting of the Study
2. Progress Reports
20 copies At the end of the first year and the second year
3. Draft Final report
20 copies Atthe end of the third year
4. Final report (written in English and French)
20 copies Atthe end of the Study
5. Final products of topographic mapping
a. Negative film of aerial photos 1 set
b. Contact prints of aerial photos 1 set
c. Printed satellite images 1 set

d. Results of ground control point survey 1 set



e. Result of aerial triangulation 1 set
f. 1:50,000 scale topographic maps
- Printed topegraphic maps 500 copies
g. 1:50,000 scale digital topographic data
- digital topographic datafile (eg. CD-ROM) 50 sets

VII. UNDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBILIC OF MALI

1. To facilitate smooth conduct of the Study, the Government of the Republic of Mali shall take
the following necessary measures:

(1) to secure the safety of the Study Team ;

(2) to permit the members of the Study Team to enter, leave and sojourn in the Republic of Mali
for the duration of their assignment therein and exempt them alien registration requirements and
consular fees;

( 3) to exempt the member of the Study Team, from taxes, duties, fees and any other charges on
equipment, machinery and other materials brought into and out of the Republic of Mali for the
conduct of the Study; '

(4) to exempt the member of the Study Team from income taxes and charges of any kind
imposed on or in connection with any emoluments or allowance paid to the members of the Study
Team for their services in connection with implementation of the Study;

(5) to provide necessary facilities to the Study Team for remittance as well as utilization of the
funds iatroduced into the Republic of Mali from Japan in connection with the implementation of the
Study;

(6) to secure permission for entry into private properties and restricted areas for the
implementation of the Study;

(7) to secure permission to acquire necessary radio frequency for the implementation of the
Study ;

(8) to secure permission for the Study Team to take all data and documents including
topographic maps, original manuscripts, aerial photos related to the Study out of the Republic of
Mali;

(9) to secure necessary permission for aerial photography by foreign registered aircraft for the
implementation of the Study;

~ (10) to obtain the necessary permission from the Government of Guinea for the execution of
aerial photography by the Study Team at the area of border line; and

(11) to provide the medical services as needed, including Airtransportation. Its expenses will be
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chargeable on the members of the Study Team.

2. The Government of Republic of Mali shall bear claims, if any arises, against the members of
the Study Team resulting from, occurring in the course of, or otherwise connected with the
discharge of their duties in the implementation of the Study, except when such claims arise from

gross negligence or willful misconduct on the part of the members of the Study Team.

3. The DNCT shall act as a counterpart agency to the Study Team and also as a coordinating
body in relation with other government and non-governmental organizations concerned for the

smooth implementation of the Study .

4. The DNCT shall, atits own expense, provide the Study Team with the following, in
cooperation with other organization concerned:
(1) Avaitable data and information related to the Study;
(2) Counterpart personnel;
(3) Suitable office space with necessary equipment in Bamako ;
(4) Vehicles with drives; and

(5) Credentials or identification cards.

VIl UNDERTAKING OF JICA
For the implementation of the Study, JICA shall take the following measures:

(1) to dispatch, atits own expense, the Study Team to the Republic of Mali; and

(2) to pursue technology traasfer to the Malian counterpart personnel in the course of the Study.

IX. CONSULTATION
1. DNCT and JICA shall consult with each other in respect of any matter that may arise from or

in connection with the Study.

2. The Scope of Work were writtenin English and French, and their validity should be

equivalent, in case of any contradiction arises in writing, the English shall be the text.
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ANNEX-3

TENTATIVE SCHEDUTLE
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*Work in Mali : Including work by only Malian counterpart personnel

IC/R : Inception Report
PG/R: Progress Report
DE/R: Draft Final Report
E/R : Final Report

F/P :Final Products



ARl 2 BEER
2—1 FHAZED Minutes of Meeting
MINUTES OF MEETING
FOR
THE SCOPE OF WORK
ON
THE NATIONAL TOPOGRAPHIC MAPPING
OF
THE REPUBLIC OF MALI
IN
THE KITA AREA

AGREED UPON BETWEEN

LA DIRECTION NATIONALE DE LA CARTOGRAPHIE
ET DE LATOPOGRAPHIE,
MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT
AND
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

BAMAKO
February 3rd, 1998
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Issa COULIBALY Nobuo NAGAI

Director Leader

La Direction Nationale de la Cartographie Preparatory Study Team

et de la Topographie, Japan International Cooperation Agency

Ministére de I'Urbanisme et de I'Habitat
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The Japanese Preparatory Study Team (hereinatter referred to as “the Team") organized by the
Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") and headed by Mr.
Nobuo NAGAI (Director of Geographical Department, Geographical Survey Institute, Ministry of
Construction) visited the Republic of Mali from January 27th to February 3rd, 1998 in connection
with the Study on "The National Topographic Mapping of the Republic of Maliin the Kita area" (
hereafter refetred to as "the Study"). '

The Team had a series of discussions on the Scope of Work of the Study with officials of La
Direction Nationale de la Cartographie et de la Topographie, Ministére de |'Urbanisme et de 'Habitat
(hereinafter referred to as "DNCT").

The discussions were held on January 28th, 30th and February 2nd, 1998, to completed the
Scope of Work. The attendance list is attached in ANNEX-1.

Main items which were agreed upon by both sides are as follows:

1. It was agreed that the title of the Study be amended to read "The National Topographic Mapping
of the Republic of Maliin the Kita area”.

2. The DNCT promised to provide 10 counterpart personnel with its own expense in the course of
the Study, and the DNCT requested technology transfer related to the Study for them. The Team
agreed that request.

3. Both sides agreed that in case the aerial photography is not completed by unseasonable weather,
the photographing will be extended within the limits of 1 year and both sides will consult with
_each other in respect of changing the interpretation method.

4. The Team requested that the maps and digital topographic data to be prepared by the Study will be
open to the public on request. The DNCT agreed that request.

5. The DNCT requested that Malian counterpart personnel take advantage of training in Japan related
to the Study to promote an effective technology transfer. The Team promised to convey this
request to JICA Headquarters in Tokyo.

6. The DNCT requested that the equipments and materials utilized in the implementation of the Study
in Mali shall be transferred to Malian side after the completion of the Study in order to promote
the effective technology transfer. The Team promised to convey this request to JICA
Headquarters in Tokyo.
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7. The DNCT requested that the vehicles with drivers required for the field survey should be
arranged by JICA. The Team promised to convey this request to JICA Headquarters in Tokyo.

8. The Minutes of Meeting were writtenin English and French, and therr validity should be

equivalent, in case of any contradiction arises in writing, the English shall be the text.

&
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- Annexe - 1

La liste de présence

Partie japonaise

MM Nobuo NAGAI, chef de mission ;
Masanori SUGIYAMA, membre de 1’équipe ;
Tomoyuki KOSAWA, membre de l’équipe ;
Seichi TANIOKA, membre de l1’équipe ;
Masao MATSUBARA, membre de 1l’équipe.

Partie malienne

MM Issa Coulibaly, Directeur National de la
Cartographie et de la Topographie ;
Diakalia OUATTARA, Directeur Adjoint/DNCT
Aliou COULIBALY, chef Division Infrastructure de
Base/DNCT ;
Mamadou CAMARA, chef section Programmes/DNCT
Silamakan TRAORE, DRTP-CT/District ;

Modibo CAMARA, chef section Levés Cartographiques
DNCT ;

Yala SIDIBE, Division Infra/DNCT ;
Bakari DIARRA, DRTP-CT/Koulikoro ;

Amadou Singaré,DTPT/DNCT.

- 49 -



ETENDUE DES TRAVAUX
sur
La Carte de Base de la République du Mali
dans

La zone de Kita
Convenu entre
- La Direction Nationale de la Cartographie et de 1la
Topographie du Ministere de 1’/Urbanisme et de
1’ Habitat

et

- L’Agence Japonaise de la Coopération Internationale.

Bamako, le 03 Février 1998

Ministére de ’Urbanisme et de I’Habitat Agence Japonaise de Coopération
Internationale

La Direction Nationale de la Cartographie Le Chef de Mission préparatoire
et de la Topographie

Le Directeur National

iy

éﬁ;jﬁ[:://- MAWK)KﬂJVL%S

Issa COULIBALY Nobuo NAGAI
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En réponse a la requéte du Gouvernement de la République
du Mali, 1le Gouvernement du Japon a décidé d’exécuter ‘'La
Cartographie de Base de la République du Mali’’ (dénommée
‘"L’Etude "’), en rapport avec les lois et réglements en
vigueur au Japon.

I) Introduction

En conséquence, 1" Agence Japonaise de Coopération
Internationale (dénommée ‘' JICA'’), responsable officielle de
17application du programme de la Coopération technique du
Japon, entreprendra 1'Etude dans le <cadre d'une étroite
coopération avec les autorités compétentes concernées du
Gouvernement de la République du Mali.

La Direction Nationale de la Cartographie et de 1la
Topographie du Ministére de 1’Urbanisme et de 1'Habitat
(dénommée 'DNCT’’) sera 1'homologue de la Mission d’Etude
Japonaise (dénommée ‘'L'Equipe d'Etude’’}, et sera aussi
l’organisme chargé de la coordination avec les autres
organisations gouvernementales et non gouvernementales
concernées par 1l’exécution de 1'Etude. La DNCT assistera
1"Equipe d’Etude pour l'exécution de 1l’Etude.

Le présent Document de Travail définit 1’Etendue des
travaux de 1’Etude.

II) Les Objectifs de 1l’Etude

Les objectifs de 1l’Etude sont

1°) préparer les données topographiques numérigues des
plans régionaux de développement et les projets
d’infrastructure de développement dans le cercle de Kita et
environs;

2°) transferer la technologie aux homologues maliens de
la DNCT.

IIT) Zone d’Etude

La carte topcgraphique numérique de base couvrira la zone
existante sur les feuilles a 1’échelle 1/200.000e de ‘‘kita’’,
‘I'Sirakoro’’et ‘'Bafing-Makana’’. L’emplacement de cette zone
est indiqué & 1l’Annexe-1.

L’ échelle de la carte topographique de base retenue est
1/50.000e pour une superficie de 31.000 km2 environ

IV) Contenu de 1’Etude

Dans le but d’atteindre les objectifs ci-dessus
mentionnés, l’Etude couvrira les étapes suivantes

1°) images satellitaires %5
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Les images satellitaires couvrant la zone d’Etude
serviront pour la cartographique numérique.

2°) Photographie Aérienne

A défaut des photographies aériennes sans nuage, qui ont
été prises en 1995 par la GTZ dans le cadre du PGRN, les
nouvelles photographies aériennes noir et blanc & 1'échelle
1/50.000e {(dénommées ‘/'B/W’'’), couvrant la zone d’Etude, seront
utilisées pour l'’interprétation des données caractéristiques en
planimétrie.

3°) Levé sur le Géoide
La carte de référence sera faite par nivellement direct et
par systeme GPS.

4°) Levé des points de contrdle terrain

Le levé des points de contréle terrain sera effectué par
systéme GPS pour déterminer leurs coordonnées altimétriques et

planimétriques

5°) Photo-interprétation
L’interprétation des photographies aériennes sera
effectuée.

6°) Identification sur terrain

L'identification des détails naturels et artificiels, des
noms géographiques et des limites frontaliéres difficiles ou
impossibles & interpréter sur les photos aériennes sera
effectuée sur terrain.

7°) Cartographie numérique

La Cartographie numérique sera exécutée pour préparer les
données topographiques numériques a 1’échelle 1/50 000e avec
les courbes de niveau de 20m d’éqgquidistance.

8°) Complétement sur terrain

Le complétement des détails naturels et artificiels, des
noms géographiques et des limites frontaliéres difficiles ou
impossibles & interpréter sur les photos aériennes sera
effectuée sur terrain.

9°) Structuration :
Les données topographiques numériques seront structurées
topologiquement.

10°) Impression des cartes
Les données topographiques numériques seront imprimées a
1’ échelle 1/50 000e.

11°) Transfert de technologie

Les étapes suivantes de 1’Etude seront effectuées par les
homologues maliens sous la supervision technique de 1l’Equipe
d"Etude :
- 3°) Levé sur le géoide 65

5 _



Levé des points de contrdle terrain
Photo-interprétation :
Identification sur terrain

Carte numérique (partiellement)
Complétement sur terrain
Structuration (partiellement)
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V) Programme d’Etude

L"Etude sera conduite en concordance avec le programme
provisoire ci-joint indiqué & 1l’Annexe 3.

VI) Rapports et Produits finaux

La JICA préparera et soumettra les rapports ci-dessous en
anglais et les produits définitifs des travaux des cartes
topographiques au Gouvernement de la République du Mali.

1. Rapport Préliminaire : 20 copies au début de 1’Etude

2. Rapport d’avancement : 20 copies a la fin de la 1lé& année et
de la 2é& année de 1l’Etude

3. Avant projet du Rapport final 20 copies & la fin de la 3é&
année de l’Etude ~

4. Rapport final 20 copies (en anglais et en francais a la fin
de la 3é année

5. Produits finaux de cartes topographigues

a. négatif des photos aériennes 1 jeu
b. tirage des photos aériennes ~ 1 jeu
c. images satellitaires imprimées 1 jeu
d. résultats du levé des points de contrdéle terrain 1 jeu
e. résultat de 1l’aérotriangulation 1 jeu
f. échelle des cartes topographiques 1/50 000é& :

- cartes topographiques imprimées 500 copies
g. données topographiques numériques & 1/50 000é

fichiers des données topographiques numériques (eg. CD-ROM)
50 jeux

VII) Prise en charge par le Gouvernement du Mali

1°) pour faciliter la mise en oeuvre de 1’Etude, le
Gouvernement de la République du Mali s’engage a

1.1 Assurer la sécurité de l’'Equipe d’Etude ;

1.2 Autoriser 1l’entrée, le séjour et la sortie au Mali des
membres de 1’Equipe d'Etude dans le cadre de leur mission et
les 'exempter des obligations de déclaration applicables aux
Etrangers et des frais consulaires.

1.3 Exonérer les membres de 1’Equipe d’Etude des droits et
taxes imposables sur les équipements, les machines et autres
matériels entrés sur le territoire du Mali dans le cadre de
1’Etude de développement.
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1.4 Exonérer les membres de l'Equipe d’Etude des impdts sur le
revenu et des droits de toute sorte imposés ou prélevés sur les
salaires ou les honoraires payés aux membres de 1’Equipe
d’Etude pour leurs services dans le cadre de 1’Etude de
développement. ‘

1.5 Faciliter les démarches nécessaires aux membres de 1l’Equipe
d’Etude pour déposer et utiliser les fonds importés au Mali
depuis le Japon dans le cadre de 1'Etude de développement.

1.6 RAutoriser les membres de l'Equipe d’Etude a pénétrer dans
les propriétés privées ou les zones interdites lorsque juStlfle
par 1l’Etude menée.

1.7 Autoriser 1l’acquisition de fréquences radic nécessaire pour
l’executlon de l’Etude.

1.8 Autoriser 1’Equ1pe d’'Etude a emporter toutes les données et
tous les documents incluant les cartes topographiques, les
manuscrits originaux et les photos aériennes pour 1’Etude en
dehors de la République du Mali.

1.9 Autoriser la prise de vues aériennes par un avion étranger
agrée pour 1l’exécution de 1’'Etude ;

1.10 Obtenir la permission du Gouvernement de la République de
Guinée pour 1l’exécution de la photographie aérienne par
1’Equipe d’Etude dans les régions frontaliéres ;

1.11 Fournir éventuellement les soins médicaux, favoriser les
évacuations sanitaires par avion. Ces dépenses seront
facturables au membres d’Etude.

2. Le Gouvernement de la République du Mali sera tenu pour
responsable des plaintes qui, le cas échéant, pourront étre
déposée a l’encontre des membres de 1’Equipe d’Etude, dans le
cadre de leurs fonctions dans la mise en oeuvre de l1'Etude de
développement, sauf dans le cas d’une négligence grave ou d’une
infraction wvclontaire de la part d'un membre de 1’Equipe
d’Etude.

3. La DNCT servira comme agence de contre partie de 1’Equipe
d"Etude et elle assurera également la - coordination avec les
organismes gouvernementaux ou non concernés afin de fac1llter
la bonne mise en ceuvre de 1'Etude.

4. La DNCT en coopération avec les autres organismes concernés
mettra gracieusement ce qui suit a la disposition de 1’Equipe
d’Etude

* données et informations disponibles relatives a 1l'Etude ;

* personnel en contre partie ;

* bureaux appropriés et diment équipés & Bamako ;

* yéhicules et chauffeurs ;

* cartes d’identités <§i
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VIII) Prise en charge par la JICA
Dans le cadre de la mise en oeuvre de 1'Etude la JICA
prendra en charge
1°) L’envoi a ses frais d’Equipes d’Etude en République du
Mali,

2°) Le transfert de technologie au personnel de la contre
partie malienne au cours de 1l'Etude.

IX) Consultation

1. La DNCT et la JICA devront se concerter au sujet de
n’ importe quel probléme en rapport avec 1l’Etude.

2. Le présent Etendue des Travaux a été établi a la fois en

anglais et en francais, et leur validité est équivalente, en
cas de contradiction, la version anglaise fera foi.
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PROGRAMME PROVISOIRE

ANNEXE 3
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Travail au Japon
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DF/R Avant Projet du Rapport Final

(RAP/AV)

F/ R: Rapport Final RAP/FIN

F/P: Produits Finaux ( P/F )
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Proces Verbal de Réunion
Relatif a 1l’Etendue des Travaux
de

la Carte de Base de la République du Mali
' dans
La zone de Kita
établit entre

- La Direction Nationale de la Cartographie et de la

Topographie du Ministere de 1’'Urbanisme et de

1’Habitat

et

- L’Agence Japonaise de la Coopération Internationale.

Bamako, le 03 Février 1998

Ministére de I’Urbanisme et de I’Habitat Agence Japonaise de la Coopération
Internationale
La Direction Nationale de la Cartographie Le Chef de Mission préparatoire

et de la Topographie

Le Directeur National

B o

Issa COULIBALY Nobuo NAGAI
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La Mission Japonaise préparatoire (dénommée 1’Equipe),
organisée par l’Agence Japcnaise de Coopération Internationale
et dirigée par Monsieur Nobuo NAGAI (Directeur du Département
de Géographie, Institut Géographique National du Ministére de
la Construction), s‘est rendue a Bamako (République du Mali) du
27 Janvier au 03 Février 1998 dans le cadre de l’étude sur

‘/ La Carte de Base de la République du Mali dans la zone de
Kita’’ (dénommée 1l’Etude).

L’Equipe a eu une série de discussions sur 1l’Etendue des
Travaux de l’/Etude avec les responsables de la Direction
Nationale de la Cartographie et de la Topographie du Ministére
de l’Urbanisme et de 1l’Habitat (dénommée ‘’ DNCT'’).

Les discussions ont eu lieu les 28, 30 Janvier et le 02
Février 1998 pour compléter l’Etendue des Travaux. La liste de
présence est jointe en Annexe 1.

Les principaux points convenus entre les deux parties sont
les sulvants

1. Il a été convenu que le titre de 1’Etude soit amendé et
libellé ainsi : ‘’'La Carte de Base de la République du Mali
dans la zone de Kita’’ ;

2. La DNCT a promis de fournir 10 agents au cours de 1l’Etude,
et a demandé le transfert de techneclogie dans le cadre de
1’Etude. L’Equipe a accepté cette requéte;

3. Les deux parties ont convenu que si la couverture
photographique aérienne n’est pas réalisée dans un délai d’un
an a cause du mauvalis temps, une méthodologie appropriée sera
adoptée de commun accord ;

4. L’Equipe a demandé que les cartes et les données de base
numériques de 1l’Etude soient mises & la disposition du public.
La DNCT a accepté cette requéte ;

5. La DNCT a demandé que le personnel de la contre partie
malienne soit formé au Japon dans le cadre de 1'Etude afin de
promouvolr un transfert efficient de technologie. L’Equipe a
promis de transmettre cette demande a la Direction de la JICA a
Tokyo

6. La DNCT a demandé que les équipements et les matériels
utilisés dans l’exécution de 1l/Etude au Mali lui soient remis
gratuitement afin de permettre la poursuite de la cartographie
de base. L’Equipe a promis de transmettre cette demande a la
Direction de la JICA a Tokyo ;

S
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7. La DNCT a demandé que les véhicules et les chauffeurs requis
pour les levés de terrain soient a la charge de la JICA.
L’Equipe a promis de transmettre cette requéte 2 la Direction
de la JICA ;

8. Le proces verbal de la réunion a été rédigé en anglais et en
frangais, en cas de contradiction , la version anglaise fera

foi. 83
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Annexe - 1

La liste de présence

Partie japonaise

MM Nobuo NAGAI, chef de mission ;
Masanori SUGIYAMA, membre de 1l’équipe ;
Tomoyuki KOSAWA, membre de 1’/équipe ;
Seichi TANIOKA, membre de 1’'équipe ;
Masao MATSUBARA, membre de 1l’équipe.

Partie malienne

MM Issa Coulibaly, Directeur National de la
Cartographie et de la Topographie ;
Diakalia OUATTARA, Directeur Adjoint/DNCT
Aliou COULIBALY, chef Division Infrastructure de
Base/DNCT ;
Mamadou CAMARA, chef section Programmes/DNCT
Silamakan TRAORE, DRTP-CT/District ;

Modibo CAMARA, chef section Levés Cartographiques
DNCT ;

Yala SIDIBE, Division Infra/DNCT ;
Bakari DIARRA, DRTP-CT/Koulikoro ;

Amadou Singaré,DTPT/DNCT. QCS
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2—2 EaisAZED Scope of Work & U Minutes of Meeting

MINUTES OF MEETING
FOR
THE PREPARATION OF THE STUDY
OF
THE NATIONAL TOPOGRAPHIC MAPPING
IN
“THE REPUBLIC OF MALI
AGREED UPON
BETWEEN
LA DIRECTION NATIONAL DE LA CARTOGRAPHIE
ET DE LA TOPOGRAPHIE,
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
AND
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

BAMAKO
October 29, 1997

=

for Director, Kenj CHUJO

La Direction National de la Cartographie Leader,

et de la Topographie, Contact Mission

Ministere de I'Urbanisme et de 1"Habitat Japan International Cooperation Agency

Diakalia OUATTARA

Deputy Director,

La Direction National de la Cartographie et de la Topographie,
Ministere de I’Urbanisme et de 1’Habitat

M
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The Japanese Contact Mission (hereinafter referred to as “the Team”), organized by Japan
International Cooperation Agency (hereinafter referred to as “JICA™), and headed by Mr. Kenji
CHUJO, Director of National Large Scale Mapping Division, Geographical Survey Institute,
Ministry of Construction, visited the Republic of Mali from October 21% to 30™, 1997 in
connection with The National Topographic Mapping in the Republic of Mali (hereinafter
referred to as “the Study”).

The Team held a senies of discussions on the outline of the Study with officials of La
Direction National de la Cartographie et de la Topographie, Ministere de I’Urbanisme et de
I’Habitat (hereinafter referred to as “DNCT”), and other organizations concerned. A list of
participants is given in Annex-1.

Through these discussions, both sides agreed on the outline of the Study, and confirmed the

following points:

l. The Team and The Government of Mali confirmed that the DNCT is the Mali Counterpart
for the Study.

2. The DNCT explained the needs of 1:50,000 topographic maps to establish regional
development plans and to execute infrastructure development projects in the KITA circle

and it’s surroundings. The Team understood the needs.

3. The DNCT and the Team agreed that the scale of the maps will be 1:50,000 and the Study
area will be bases on the KITA circle and it’s swrroundings as shown in Annex-2
(approximately 30,000km2). It was agreed that the Study afea will be examined precisely in
Japan, and the Study area will be exactly decided by the discussion with the S/W Mission.

4. The Team proposed to prepare the maps by the following means:
(1) The topographic data will be acquired from the newly obtained satellite images and
1:50,000 aerial photographs;
(2) The topographic data will be compiled to digital map by using computer aided
cartographic system.
The DNCT explained the importance of vertical accuracy of the maps because the maps
will be used to establish the master plan of road and imgation system. The Team understood
the opinion, and proposed to execute the necessary vertical control point survey to secure the

vertical accuracy of the maps. The DNCT agreed the proposal.

¥
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10.

11.

The Team requested that necessary information for compilation of the maps such as name
of places, administrative boundary and international boundary shall be prepared by the
DNCT, and the DNCT agreed to the request.

In the course of execution of the Study, necessary technology transfer to the Mali
counterpart personnel will be carried out by Japanese engineers.
The DNCT promised to offer 5 engineers and 5 technicians as counterpart personnel with

its own expense.

The DNCT requested that personnel training concerning the Study to be conducted in Japan
and the Team promised to convey the request to the JICA Headquarters.

The DNCT requested that Instruments ‘and facilities, data and information used and
obtained through the execution of the Study should be delivered to the DNCT after the
completion of the Study. The Team promised to convey the request to the JICA
Headquarters.

The Team required that the maps to be prepared by the Study will be open to the public on
request and the DNCT agreed to the request.

The Team explained the outline of Undertaking of Mali side for the Study. The DNCT
promised to ask for Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance to coordinate
governmental organizations concemed to carry out the Undertaking before arrival of the
S/W Mission, according the terms of reference of the development study of technical

cooperation between the Government of Mali and Japan.

The Minutes of Meeting were written in English and French, and their validity should be

equivalent, in case of any contradiction arises in writing, the English shall be the text.
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ANNEX 1-1

The List of Persons who met Japanase delegétion

Ali SANKARE

Gaoussou DIARRA
Mamadi TRAORE

Moussa KOUYATE
Issa COULIBALY
Diakalia OUATTARA

Aliou COULIBALY
Mamadou CAMARA
Modibo CAMARA
Yala SIDIBE

Bakary DIARRA

Amadou SINGARE

o

Head Office of Ministére de 1’Urbanisme et de
I’Habitat

Technical councillor in MUH
National Director of international cooperation

Mali-Japan Coopération Official-International
Cooperation Departement

National Director of Cartographic and Topographic
departement

Deputy of Cartographic and Topographic
departement

Division leader of basic infrastructure of N.C.T..D
Ingineer

Ingineer

Technician

Technician

Technician

Bamako, October 27 ™ 1997
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Annex-1-2

Attendants List

The Japanese Side

Kenji CHUJO Leader
Masanori SUGIYAMA Member
Tomoyuki KOSAWA Member
Seiichi TANIOKA Member
Hiroshi MAGOME Member
Rikizo MIYASAKA Member

Masao MATSUBARA Member
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Procés Verbal de Réunion
Pour
L’étude sur la Cartographie de Base
en
République du Mali
entre
La Direction Nationale de la Cartographie
et de la Topographie,
Ministére de ’Urbanisme et de I’Habitat A
et

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale

Bamako, le 29 octobre 1997 .

P/Le Directeur National de la Cartographie Le Chef de 1a Mission Préliminaire‘

et de la Topographie P.I de PAgence Japonaise de
Le Directeur Adjoint Coopération Internationale

Diakalia OUATTARA Kenji CHUJO
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La Mission Préliminaire Japonaise (dénommée I'Equipe), organisée par I'Agence
Japonaise de Coopération Internationale (dénommeée la JICA) et conduite par Monsieur Kenji
Chujo, Chef de Division de la Carte de Base Nationale de I'Institut Géographique National du
Ministére de la Construction du Japon, a s€journé en République du Mali du 21 au 30 Octobre
1997 dans le cadre de I’étude sur la Cartographie de Base en République du Mali (dénommé
I’Etude).

L’Equipe a tenu une séric de discussions avec les responsables de la Direction
Nationale de la Cartographie et la Topographie, Ministére de I’Urbanisme et de I’Habitat
(dénommée DNCT) et d’autres organismes concernés. La liste des participants est donnée a
I’Annexe 1. :

Au cours des discussions, les deux parties ont convenu des points suivants :
1. L’Equipe et le Gouvernement malien ont convenu que la Direction Nationale de la
Cartographie et de la Topographie soit 'Homologue dans 1 "Etude.

2. La DNCT a exprimé le besoin de I’étude sur la Cartographie de Base & 1/50.000e pour les
plans régionaux de développement et I’exécution des projets d’infrastructures dans le Cercle de
Kita et ses environs. L’Equipe a compris les besoins exprimés.

3. L’Equipe et la DNCT ont convenu de Iéchelle qui est 1/50.000e pour la carte de base et
PEtude doit concerner le Cercle de Kita et ses environs, comme indiqué a I’Annexe 2
(approximativement 30.000Km?).

Il a été convenu que la superficie de la zone sera examinée avec précision au Japon et
sera décidée avec exactitude au cours d’une rencontre avec la Mission préparatoire.

4. L’Equipe a proposé I’établissement de cette carte de la maniere suivante :

4-1. Les données topographiques seront nouvellement obtenues & partir des images
satellitaires et des photos aériennes a 1/50.000e.

4-2. Les données topographiques de la carte seront compilées sur la carte numérisée en
utilisant le systéme de cartographie assistée par ordinateur.

La DNCT a expliqué I'importance de la précision altimétrique parceque les cartes
doivent servir de document de base pour I'étude des routes et des systémes d’irrigation.
L’Equipe a compris cette opinion et a proposé d’exécuter des points de contrdle altimétriques
nécessaires a la sécurisation de la précision altimétrique de la carte. La DNCT a approuvé cette
proposition.

5. L’Equipe a demandé que les informations nécessaires pour la compilation des cartes, tels
que : noms des localités, limites administratives et limites inter-Etat soient fournies par la
DNCT. La DNCT a accepté cette requéte.

6. Au cours de I'exécution du projet, le transfert de technologie nécessaire aux homologues
maliens sera assurée par des ingénieurs japonais.

La DNCT a promis d’offrir cing (5) ingénieurs et cinq (5) techniciens comme
homologues dont les frais seront a la charge de la partie malienne.

7.La DNCT a sollicité que la formation du personnel concerné par I'Etude soit faite au Japon
et 'Equipe a promis de transmettre la requéte a la Direction de la JICA.

& _ aii



8. La DNCT a sollicité que les instruments et équipements, les données et informations
utilisées et obtenues dans I’exécution du projet lui soient délivrés a la fin du projet. L’Equipe a
promis de transmettre la requéte a la Direction de la JICA.

9. L’Equipe a souhaité que les cartes obtenues du projet soient mises a la disposition du
public, cela a été accepté par la DNCT.

10. L’Equipe a expliqué le principe de prise en charge par la partie malienne pour ’Etude. La
DNCT a promis de prendre contact avec les organismes concernés du Ministére des Finances
et de celui des Affaires Etrangéres pour cette prise en charge avant arrivée de la Mission
préparatoire, conformement aux clauses de référence de I’Etude de Developpement de la
Coopération Technique entre les Gourvernements du Japon et du Mali.

11. Le Procés Verbal a été rédigé en anglais et en frangais , en cas de contradiction, la version
anglaise fera foi.
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ANNEXE 1-1

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PAR

Ali SANKARE
Gaoussou DIARRA
Mamadi TRAORE
Moussa KOUYATE

Issa COULIBALY
Diakalia OUATTARA

Aliou COULIBALY
Mamadou CAMARA
Modibo CAMARA

Yala SIDIBE

Bakary DIARRA

Amadou SINGARE

»

LA DELEGATION JAPONAISE

Chef de Cabinet de I'Urbanisme et de ’Habitat
Conseiller Technique au MUH

Directeur National de la Coopération Internationale
Responsable de la coopération Mali-Japon

Directeur National de la Cartographie et de la
Topographie

Directeur Adjoint de la Cartographie et de la
Topographie

Chef de la Division des Infrastructures de Base 3 la
DNCT
Ingénieur Topographe

Ingénieur Tographe

Technicien

Technicien

Technicien

Bamako, le 27 Octobre 1997
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Annexe-1-2

LISTE DES PARTICIPANTS

Partie Japonaise

Kenji CHUJO Chef de mission
Masanori SUGIYAMA Membre
Tomoyuki KOSAWA Membre
Setichi TANIOKA Membre
Hiroshi MAGOME Membre
Rikizo MIYASAKA Membre
Masao MATSUBARA Membre
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