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I. INTRODUCTION

In response to the request of the Government of the Republic of Paraguay (hereinafter
referred to as "the Government of Paraguay"), the Government of Japan has decided to conduct
the Study on Reforestation Plan in the Eastern Region, the Republic of Paraguay (hereinafter
referred to as "the Study"), in accordance with the Agreement on Technical Cooperation between
the Government of Paraouay signed on 8th, February, 1979 (hereinafter referred to as "the

Agreement").

Accordingly, the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as
"JICA"), the official agency responsible for the implementation of the technical cooperation
programs of the Government of Japan, will undertake the Study in close cooperation with the
authorities concerned of the Government of Paraguay.

The present document sets forth the scope of work with regard to the Study.

II. OBJECTIVES OF THE STUDY
The objectives of the Study are :

I. To develop a reforestation plan and a 5 years implementation plan in the Reforestation
Promotion Areas; and

2. To transfer relevant technology to the counterpart personnel! through on the job training in the
course of the Study.

III. SCOPE OF THE STUDY

1. Study Area

The Study Area shall cover the Eastern Region of Paraguay, w1th a total area of
approximately 15,800,000 hectares as attached in Annex I.

2. Reforestation Promotion Areas

The Reforestation Promotion Areas shall be selected in the Study Area through the Study of
Phase I.

3. Qutline of the Study
The Study will consist of two phases. Work plans in each phase are as follows:
Phase I
(1) To analyze satellite image in order to develop a land cover map for the Study Area.

(2) To carry out ground truth survey and collect relevant existing data and information in the
Study Area.

(3) To prepare a land cover map at a scale of 1/250,000 for the Study Area

(O



(4) To determine the Reforestation Promotion Areas in the Study Area.

Phase [I

(1) To carry out field survey in the Reforestation Promotion Areas as followings;
(a) natural conditions, including;
- geology;
- climate;
- soil;
- land-use and vegetation; and
- others

(b) forestry and agricultural conditions, including;
- forest management control;
- forestry products industry and its marketing;
- agriculture and livestock farming; and
- others

(c) socio-economic conditions, including;
- general socio-economic conditions;
- infrastructure; and
- others ‘

(2) To prepare a reforestation plan for the Reforestation Promotion Areas which includes the
followings;
(a) zoning;
(b) promotion species;
(c) forest management systems;
(d) forestry products marketing;
(e) infrastructure; and
(f) others

(3) To prepare a 5 years implementation plan which includes the followings;
(a) implementation plan;
(b) institutions and mechanism for implementation;
(c) assessment of implementation plan; and
(d) others

(4) To prepare a reforestation manual.
IV. WORK SCHEDULE
The Study will be carried out in accordance with the attached tentative work schedule.

(Annex II).

V. PORTS

/A0,
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JICA shall prepare and submit the following reports to the Government of Paraguay.

1. Inception report ,
Thirty (30) copies in Spanish at the beginning of the first field work.

2. Progress report
Thirty (30) copies in Spanish at the beginning of the second field work.

3. Interim report
Thirty (30) copies in Spanish at the later of the second field work.

4. Draft final report
Ten (10) copies in English and thirty (30) copies in Spanish at the later of Phase II of the
Study. The Government of Paraguay will provide JICA with its comments on the draft
final report within one (1) month after receipt of the draft final report.

5. Final report
Twenty (20) copies in English and sixty (60) copies in Spanish within two (2) months after
receipt of the comments from the Government of Paraguay on the draft final report.

In addition to the -above reports, the following is to be submitted to the Government of
Paraguay with final report.
(1) Land cover maps and digital data in the form of four (4) originals for the Study Area
(scale : 1/250,000)
(2) Twenty (20) copies in English, two hundred (200) copies in Spanish and dagital data of
Reforestation manual

VI. UNDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF PARAGUAY

The Government of Paraguay shall accord privileges, exemptions and other benefits to the
Japanese Study Team in accordance with the Agreement, as follows;

1. To facilitate the smooth conduct of the Study, .the Government of Paraguay shall take
necessary measures as follows;

(1) To secure the safety of the Japanese Study Team,

(2) To permit the members of the Japanese Study Team to enter, leave and sojourn in the
Republic of Paraguay for the duration of their assignment therein, and exempt them from
foreign registration requirements and consular fees,

(3) To exempt the members of the Japanese Study Team from taxes, duties and other charges
on equipment, machinery and other materials brought into the Republic of Paraguay for
the conduct of the Study,

(4) To exempt the members of the Japanese Study Team from income tax and charges of any
kind imposed on or in connection with any emoluments or allowances paid to the
members of the Japanese Study Team for their services in connection with the
implementation of the Study,

(5) To provide necessary facilities to the Japanese Study Team for remittance as well as

2.0



utilization of the funds introduced into the Republic of Paraguay from Japan in
connection with the implementation of the Study, )

(6) To facilitate legal entry with permission into private properties or restricted areas for the
implementation of the Study,

(7) To secure permission for the Japanese Study Team to take all data and documents (
including photographs and maps ) related to the Study out of the Republic of Paraguay to
Japan; and

(8) To provide medical services as needed. Its expenses will be chargeable on the members
of the Japanese Study Team.

2. The Government of Paraguay shall bear claims, if any arise, against members of the Japanese
Study Team resulting from, occurring in the course of, or otherwise connected with, the
discharge of their duties in the implementation of the Study, except when such claims arise
from gross negligence or willful misconduct on the part of the members of the Japanese
Study Team.

3. National Forestry Service shall act as counterpart agency to the Japanese Study Team and also
as coordinating body in relation with other governmental and non-governmental
organizations concerned for the smooth implementation of the Study.

4. National Forestry Service shall, at its own expense, provide the Japanese Study Team with
the following, in cooperation with other organizations concerned;
(1) available data and information related to the Study;
(2) counterpart personnel;
(3) suitable office spaces with necessary equipment in San Lorenzo and Coronel Oviedo; and
{4} credentials or identification cards.

VII. UNDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF JAPAN

For the implementation of the Study, the Government of Japan shall take the following
measures;

(1) To dispatch, at its own expense, the Japanese Study Teams to the Republic of Paraguay,
and

(2) To pursue technology transfer to the Paraguayan counterpart personnel in the course of
the Study.

VIiI. CONSULTATION

(1) JICA and National Forestry Service shall consult with each other in respect of any matter
that may arise from or in connection with the Study.

(2) The Scope of Work is prepared both in English and Spanish. In case of any divergence
of interpretation, the English version shall prevail.

[/ 8%
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TENTATIVE SCHEDULE

3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 1 2 3

Months 11231415167 8{9110(11]12113{14{15116(17|18{19(20|21|22{23|24{25

The Study in Paraguay

The Study in Japan
Reports
IC/R PR/R IT/R DE/R F/R
> (Remarks) IC/R  : Inception report
PR/R : Progress report
IT/R  : Interim report
DF/R : Draft final report
F/R : Final report

Anex I



ALCANCE DE TRABAJO
PARA
EL ESTUDIO
SOBRE
EL PLAN DE REFORESTACION
EN LA REGION ORIENTAL
DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

ACORDADO ENTRE
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Y
LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON

Asuncién, 9 de Noviembre de 1999

y akal

Dr. Os r DEN SAN Sr. Mitsunobu ONISHI

Mnustro Lider,

Ministerio rtultura y Ganaderia, Equipo para el Estudio Preparatorio,

Republica del PARAGUAY Agencia de Cooperacién Internacional del Japén
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I INTRODUCCION

En respuesta al pedido del Gobierno de la Repiblica del Paraguay (de aqui en adelante
denominado “el Gobierno de Paraguay”), el Gobierno del Japén ha decidido llevar a cabo el Estudio
sobre el Plan de Reforestacién en la Regién Oriental de la Republica del Paraguay (de aquien
adelante denominado “el Estudio”), segtin el Acuerdo de Cooperaciéon Técnica entre el Gobierno del
Japén v el Gobierno de Paraguay, firmado en fecha 8 de Febrero de 1979 (de aqui en adelante
denominado “el Acuerdo”).

Consecuentemente, la Agencia de Cooperacién Internacional del Japédn (de aqui en
adelante denominada “JICA”), la agencia oficial responsable de la ejecucion de los programas de
cooperacién téenica del Gobierno de Japdn, se hara cargo del Estudio en estrecha colaboracién con
las autoridades correspondientes del Gobierno de Paraguay.

El presente documento establece el alcance del trabajo en relacién al Estudio.

1L OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Los objetivos del Estudio son:

1. Desarrollar un plan de reforestacién y su plan de ejecucién de 5 afios en las drea de prioritarias
de reforestacién; v

Transferir la tecnologla pertinente al personal de la contraparte a través del entrenamiento de
trabajo en el curso del Estudio.

o

III. ALCANCE DEL ESTUDIO

1. Area de Estudio
El 4rea de Estudio deberd abarcar dreas de promocién para la reforestacién en la Region
Oriental del Paraguay, con un area total de aproximadamente 15.800.000hectéreas de acuerdo
con lo anexado en el Apéndice 1.

2. Areas de Promocidén de Reforestacion

Areas de promocién de Reforestacién seran seleccionadas del drea de estudio, en el transcurso
de la primera fase del estudio.

3. Perfil del Estudio
El estudio consistird de 2 fases: en cada fase se realizara planes de trabajos, como sigue:
asel

(1) Analizar la imagen satelital con el fin de desarroilar un mapa de cobertura de terreno para

el Area de Estudio.

(2) Reunir y analizar los datos e informacién pertinentes a través de la inspeccién del terreno en
el Area de Estudio:

(3) Preparar un mapa de cobertura de terreno a escala de 1/250.000 para el Area de Estudio.

(0.



(4) Determinar areas de promocién de la reforestacion en el area de Estudio.

Fase II

(1) Reunir datos correspondientes dreas de promocién de reforestacién en los siguientes campos,;
(a) condiciones naturales, incluyendo;
- geologla;
- ¢clima
- suelo
- uso de la tierra y vegetacién; y
- otros

(b) Condiciones forestales y agricultura, incluyendo;
- manejo y control forestal
- industria de productos forestales y su comercializacion;
- agricultura y ganaderia; y
- otros

(c) condicidn socic-econdmica, incluyendo;
- condiciones socio — econdmica en general;
- Infraestructura; y
- Otros

(2) Elaborar Plan de reforestacién para areas de promocién de reforestacibén, que incluya los
siguientes;

(a) zonificacidn;

(b) especies en promocion;

(c) sistemas de manejos forestales;

(d) comercializacién de productos forestales ;

(e) infraestructura ; y

(f) otros

(8) Preparar un plan de implementacién de 5 afios, que incluya los siguientes;
(a) Plan de implementacién;
(b) Instituciones y mecanismos para la implementacién;
(c) Plan de implementacién del Estudio de Impacto Ambiental; y
(d) otros.

(4) Preparar un manual de reforestacién

IV. PROGRAMA DE TRABAJO

El Estudio ser4 ejecutado de acuerdo al programa tentativo de trabajo anexado (Apéndice
D).

V. INFORMES

)
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JICA debera preparar y enviar los siguientes informes al Gobierno de Paraguay:

1. Informe Inicial
Treinta (30) copias en Espafiol al comienzo del primer trabajo de campo.

2. Informe de Avance :
Treinta (30) copias en Espafiol al comienzo del segundo trabajo de campo.

3. Informe Intermedio
Treinta (30) copias eén Espafiol al final del primer trabajo de campo.

4. Borrador del Informe Final
Diez (10) copias en Inglés y Treinta (30) copias en Espafiol en la segunda mitad de Fase II
del Estudio :
E1 Gobierno de Paraguay proveera a JICA con sus comentarios sobre el borrador del
Informe Final un (1) mes después de haber recibido el Borrador del Informe Final.

5. Informe Final
Veinte (20) copias en Inglés y sesenta (60) copias en Espaifiol a los dos (2) meses de haber
recibido los comentarios del Gobierno de Paraguay acerca del Borrador del Informe Final.

Ademéas de los arriba citados informes, se debera entregar lo siguiente al Gobierno de
Paraguay junto con el Informe Final:
(1) Cuatro (4) juegos originales de mapas de covertura de la tierra y datos digitalizados del
area de estudio (escala 1/250.000)
(2) Manual de reforestacién, veinte (20) copias en inglés y doscientas (200) copias en espaficl,
mas la version digitalizada.

VI. COMPROMISO DEL GOBIERNO DE PARAGUAY

El Gobierno del Paraguay deberé otorgar privilegios, franquicias y otros beneficios al equipo de el
Estudio del Japén, los siguientes puntos segin el Acuerdo:

1. Con el fin de facilitar la progresiva realizacién del Estudio, el Gobierno de Paraguay debera

tomar las medidas necesarias:

(1) Garantizar la seguridad del Equipo de Estudio Japonés.

(2) Permitir a los miembros del Equipo Japonés de Estudio ingresar, salir y residir en la
Republica de Paraguay por el tiempo que duren sus actividades en la misma, y exonerarlos
de los requisitos del registro de extranjeros y de las tasas consulares.

(3) Exonerar a los miembros del Equipo Japonés de Estudio de impuestos, obligaciones y otros
cargos sobre equipos, maquinarias y otros materiales introducidos a la Republica del
Paraguay para la realizacién del Estudio.

(4) Exonerar a los miembros del Equipo Japonés de Estudio del impuesto a la renta y cargos
de cualquier clase impuestos por o en conexi6n con cualquier emolumento o sueldo pagado
a los miembros del Equipo Japonés de Estudio por sus servicios en conexién con la
gjecucidn del Estudio.

(5) Proveer las facilidades necesarias al Equipo Japonés de Estudio para el envio como para la

[0
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utilizacién de los fondos introducidos a la Reptblica del Paraguay desde Japén en conexién
con la ejecucidn del Estudio.

(6) Gestionar el permiso para la entrada legal dentro de las propiedades privadas o a areas
restringidas para la ejecucién del Estudio.

(7) Garantizar el permiso al Equipo Japonés de Estudio para llevar todos los datos y
documentos (incluyendo fotografias y mapas) relacionados con el Estudio fuera de la
Republica del Paraguay al Japén; y

(8) Proveer los servicios médicos segiin sean necesarios. Sus costos serén cargados a los
miembros del Equipo Japonés de Estudio.

2. El Gobierno de Paraguay debera hacerse cargo de cualquier reclamo, si surgiere, contra
miembros del Equipo Japonés de Estudio, resultante de, ocurriendo en el curso de, o de otra
forma relacionado con, el desempefio de sus obligaciones en la ejecucibén del Estudio, excepto
cuando dicho reclamo surja como resultacdo de negligencia grave o mala conducta intencional
por parte de los miembros del Equipo Japonés de Estudio.

3. El Servicio Forestal Nacional debera actuar como la agencia de contraparte para el Equipo
Japonés de Estudio y también como érgano de coordinacién en relacion con otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales interesadas en la progresiva ejecucién del Estudio.

4. El Servicio Forestal Nacional debera, por cuenta propia, proveer al Equipo Japonés de Estudio

con lo siguiente, en cooperacién con otras organizaciones interesadas:
(1) disponibilidad de datos e informacién relacionados con el Estudio;
(2) personal de contraparte;
(3) espacios adecuados de oficina con los equipos necesarios en San Lorenzo y Coronel Oviedo; y
(4) credenciales o tarjetas de identificacién.
VII. COMPROMISO DEL GOBIERNO DEL JAPON
Para la ejecucién del Estudio, JICA deberd tomar las siguientes medidas:
(1) Enviar, por cuenta propia, al Equipo Japonés de Estudio al Paraguay, y
(2) Buscar la transferencia de tecnologia al personal de la contraparte de Paraguay en el curso
del Estudio.
VIII. CONSULTAS

(1) JICA y el Servicio Forestal Nacional deberan consultar entre ellos con respecto a cualquier
asunto que pueda surgir de o en conexién con el Estudio.

(2) El alcance de trabajo es preparado en Inglés y Espaficl, en caso de divergencia en la
interpretacion, prevalecera la versién en Inglés.
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AGENDA DE TRABAJO TENTATIVA DEL ESTUDIO
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MINUTES OF MEETING
ON
SCOPE OF WORK
FOR
THE STUDY
ON
REFORESTATION PLAN
IN THE EASTERN REGION,
THE REPUBLIC OF PARAGUAY

The Preparatory Study Team (hereinafter referred to as "the Team") organized by the Japan
International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") headed by Mr. Mitsunobu
ONISHI visited the Republic of Paraguay from October 25 to November 10, 1999 for the purpose
of discussing and confirming the Scope of Work for the Study on Reforestation Plan in the Eastern
Region, the Republic of Paraguay (hereinafter referred to as "the Study").

The Team had a series of discussions with officials of Ministry of Agriculture and
Livestock (hereinafter referred to as "MAG"), and other relevant organizations on the Scope of
Work for the Study. The list of participants in the meeting is attached as Annex.

As a result of the discussions, MAG and the Team agreed upon the Scope of Work for the
Study.

The main issues discussed by the both sides in relation to the Scope of Work for the Study
are shown in the documents attached hereto.

The Minutes of Meeting is prepared both in English and Spanish. In case of any
divergence of interpretation, the English version shall prevail.

Asuncion, November 9, 1999

@\ v K DE G

car DENIS SAN M. Mitsunobu ONISHI
Minister, Leader,
Ministry of Aerftulture and Livestock, Preparatory Study Team,
the Republic of PARAGUAY Japan International Cooperation Agency,
JAPAN
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(Attached Document)

1. Steering Committee

For the smooth and effective conduct of the Study, it was mutually agreed to establish a
Steering Committee, which shall be comprised of relevant organizations. Basically, the Committee
will meet each time when the Japanese Study Team explains the reports and/or if necessity arises.
The first Committee will be held on the arrival of the Japanese Study Team.

Members of the Committee shall be comprised followings;
(1) Vice Minister of Sub Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente-president;
(2) Director of Servicio Forestal Nacional (SFN)-director;
(3) Director of Departamento de Ordenamiento Ambiental (DOA)-vice-director;
(4) Director of Direccion General de Planificacion; coordinator
(5) Counterpart personnel-member;
(6) Director of Carrera de Ingenieria Forestal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad

Nacional de Asuncion-observer;

(7) Officials of Embassy of Japan;
(8) Representative of JICA Paraguay Office-member; and
(9) others

2. Counterpart personnel
(1)  SFN promised to assign the counterpart personnel in the following areas;
(a) forest management control;
(b) forestry industry and marketing;
(c) forestry policy;
(d) socio economy; and
(e) others, if the necessity arises.
(2)  DOA promised to assign the counterpart personnel in the area of GIS.

3. Reforestation Promotion Areas
The Reforestation Promotion Areas will be decided in accordance with the following
criteria;
(1) acceptable production capacity area for reforestation;
(2) suitable management unit for SFN; and
(3) others
Following existing areas within the Reforestation Promotion Areas will be excluded to
develop a reforestation plan;
(1) natural forestry;
(2) protection areas (areas silvestres protegidas which area indicated by Mapa de ordenamiento
territorial de 1a Region Oriental ano1995);
(3) limitation areas by road access; and
(4) others

4. Law No.536
Both sides recognized the importance of examination of the law No0.536 for implementation

of the plan.

/30
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5. Submission of reports
Both sides agreed that JICA Study Team would submit inception report, progress report,
interim report and draft final report to Paraguayan side before one (1) week of discussion.

6. Necessary equipment and facilities for the Study

SFN promised to provide the JICA Study Team with furniture and telephone line in
suitable office space at SFN in San Lorenzo and at Forestry District in Coronel Oviedo.

SFN requested to consider setting up necessary equipment for conducting the Study such
as;
(1) one (1) set of Personal Computer, Printer and GIS Software;
(2) one (1) set of fax machine; and
(3) one (1) set of photocopy machine

The Team promised to convey the request to JICA headquarters.

7. Opening the final report to the public
Both sides agreed that the final report would be open to the public.

8. Training of counterpart personnel

SFEN requested that Paraguayan counterpart personnel would take advantage of training in
Japan to promote an effective technolooy transfer. The Team promised to convey the request to
JICA headquarters.

9. Technology transfer seminar

Both sides agreed that the Study should include a technology transfer seminar to
disseminate the results of the Study at the stage of explanation of the draft final report. The
seminar is to be jointly organized by both sides.

10. Realization of the plan
Both sides recognized the importance of realization of the reforestation plan, and agreed to

consider an adequate method of its implementation.
i



LIST OF PARTICIPANTS

1. Paraguayan side

1) Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Dr. Oscar Denis SANCHEZ Minister

2) Sub Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Ing. Calixto SAGUIER Vice Minister

3) Servicio Forestal Nacional
Ing. Juan C. MORAEZ Director
Ing. Milciades VALDEZ Technical advisor
Ing. Carmelo SOSA Staff
Ing. Lorenzo DUARTE Staff
Ing. Yoshihiko WATANABE JICA Expert
Ing. Kazuo SHIONO JICA Expert

4) Direccion General de Planificacion
Ing. Jorge OGASAWARA  Staff

2. Japanese side

1) Preparatory Study Team -
Ing. Mitsunobu ONISHI Leader
Ing. Kazuo FUJISHIRO Member

Ing. Seiichi MISHIMA - Member
Ing. Masashi TSUZUKU  Member
2) JICA Paraguay Office

Ing. Mikio TOKUNAGA Staff
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MINUTA DE DISCUSION
SOBRE EL

ALCANCE DE TRABAJO

PARA
EL ESTUDIO
SOBRE
EL PLAN DE REFORESTACION
EN LA REGION ORIENTAL
DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

El Equipo de Estudio Preparatorio (de aqui en adelante denominado “el Equipo”) organizado
por la Agencia de Cooperacidén Internacional del Japén (de aqui en adelante denominada “JICA”),
encabezada por el Sr. Mitsunobu ONISHI visitd la Republica del Paraguay desde el 25 de Octubre
hasta el 10 de Noviembre de 1999, con el propésito de discutir y confirmar el Alcance de Trabajo
para el Estudio Sobre el Plan de Reforestacion en la Regién Oriental de la Reptblica del Paraguay
(de aqui en adelante denominado “el Estudio”).

El Equipo tuvo una serie de discusiones con funcionarios del Ministerio de Agricultura y
Ganaderia (de aqui en adelante denominado “MAG”), y con otras organizaciones relacionadas con
el Alcance de Trabajo para el Estudio. La lista de los participantes en las reuniones esta adjuntada

en forma de Anexo.

Como resultado de las discusiones, el MAG y el Equipo acordaron acerca del Alcance de
Trabajo para el Estudio. ’

Los principales temas discutidos por ambas partes en relacién al Alcance de Trabajo para el
Estudio estin indicados en los documentos anexados al presente documento.

La presente Minuta de Discusién se halla elaborado en idiomas inglés y espafiol. En caso de
divergencia en la interpretacién prevalecera la versién en idioma inglés.

Asuncién, 9 de Noviembre de 1999

‘L Kedat

NCHA}Wy Sr. Mitsunobu ONISHI

Lider,
Ministerio gricultura y Ganaderia, Equipo de Estudio Preparatorio,
Republica del PARAGUAY Agencia de Cooperacién Internacional,
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(Documento Anexo)

1. Comité Consultivo
Para la conduccidn efectiva y progresiva del Estudio, se ha acordado mtituamente
establecer un Comité Consultivo, el cual debera estar compuesto por las organizaciones respectivas.
Basicamente, el Comité se reunira cada vez que el Equipo Japonés de Estudio presente los informes
y/o cuando surja la necesidad para el efecto.
La primera reunién del Comité se llevara a cabo a la llegada del Equipo Japonés de
Estudio.
Los miembros del Comité deberan componer las siguientes personas:
(1) El Vice-Ministro de la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente — presidente;
(2) El Director del Servicio Forestal Nacional (SFN) — director;
(3) El Director del Departamento de Ordenacién Ambiental IDOA)-co-director;
(4) El Director de la Direccién General de Planificacién; coordinador;
(5) Personal de contraparte — miembros;
(6) Representante de la Oficina de JICA en Paraguay — miembros;
(7 El Director de la Carrera de Ingenieria Forestal, de 1a Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Asuncién, observador;
(8) Funcionarioo de la Embajada del Japon — observador: y
(9) Otros.

2. Personal de Contraparte

(1) El SFN prometié asignar al personal de contraparte en las siguientes areas:
(a) control y manejo forestal;
(b) industria y comercio forestal;
(c) politica forestal;
(d) socio-economia, y
(e) Otros

(2) E1 DOA prometid nombrar al personal de contraparte en el drea de GIS.

3. Areas de Promocién de Reforestacién
Las Areas de Promocién de Reforestacién seran determinadas de acuerdo con los
siguientes criterios:
(1) area con capacidad aceptable de produccién para reforestacion;
(2) unidad de administracién adecuada para el SFN; y
(3) otros
Las siguientes areas existentes dentro de las Areas de Promocién de Reforestacioén seran
excluidas para desarrollar un plan de reforestacion:
(1) bosques naturales;
(2) 4reas de proteccidn, (dreas silvestres protegidas segin Mapa de Ordenamiento Territorial de la
Regidon Oriental —Afio 1995);
(8) Areas de limitaciones por calles de acceso; y
(4) otros

4. Ley N° 536
Ambas partes reconocieron la importancia de la revisidn de la ley N° 536 para la ejecucién
del plan.
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5. Remision de Informes

Ambas partes acordaron que el Equipo de Estudio de la JICA remitira el informe inicial, el
informe de avance, el informe intermedio y el borrador del informe final a la parte paraguaya con
una (1) semana de anticipacién a las reuniones.

6. Equipo e Instalaciones necesarias para el Estudio
El SFN prometi6 proveer al Equipo de Estudio de la JICA con muebles y linea telefénica en
espacio adecuado para oficina en el SFN en San Lorenzo y en el Distrito Forestal de Coronel Oviedo.
E1 SFN solicité la consideracién de preparar el equipo necesario para realizar el Estudio,
tales como: '
(1) un (1) juego de Computadora Personal, Impresora y sofware de GIS;
(2) un (1) juego de maquina de fax; y
(3) un (1) juego de mAquina fotocopiadora
El Equipo prometié transmitir el pedido a las oficinas centrales de la JICA.

7. Apertura del Informe Final al pablico
Ambas partes acordaron que el Informe Final estaria abierto al ptablico.

8. Entrenamiento del Personal de Contraparte

El SFN solicité que el personal paraguayo de contraparte serian beneficiarios del
entrenamiento en el Japdn para promover una transferencia efectiva de tecnologia. El Equipo
prometid transmitir el pedido a las oficinas centrales de la JICA.

9. Serinario sobre Transferencia de Tecnologia
Ambas partes acordaron incluir un seminario sobre transferencia de tecnologia para
difundir los resultados del Estudio en la etapa de explicacién del borrador del informe final.

10. Realizacidén del Plan
Ambas partes reconocieron la importancia de la realizacién del plan de reforestacién, y
acordaron considerar un método adecuado para su ejecucidn.
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(ANEXO)

LISTA DE PARTICIPANTES

1. El lado Paraguayo
1) Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Dr. Oscar DENIS SANCHEZ, Ministro
2) Sub Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Ing. Calixto SAGUIER, Vice Ministro
3) Servicio Forestal Nacional
Ing. Juan C. MORAEZ Director
Ing. Milciades VALDEZ Asesor Técnico
Ing. Carmelo SOSA - Funcionario
Ing. Lorenzo DUARTE Funcionario
Ing. Yoshihiko WATANABE Experto de JICA
Ing. Kazuo SHIONO Experto de JICA
1) Direccién General de Planificacién
Ing. Jorge OGASAWARA Funcionario

2. El lado Japonés
1) El Equipo de Estudio Preparatorio.

Ing. Mitsunobu ONISHI Lider
Ing. Kazuo FUJISHIRO Miembro
Ing. Seiichi MISHIMA Miembro
Ing. Masashi TSUZUKU Miembro

2) Oficina de JICA en Paraguay
Ing. Mikio TOKUNAGA Funcionario

\
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