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L'estimation du coiit a été effectuée sur la base du taux moyen du marché entre
mars et aoiit 1999. Le taux de change de la monnaie locale, le F CFA, au yen
japonais est comme suit:

1 F CEA = 0,195 yen Jp
Le taux de change du F CFA péf ?&pﬁd}t’”éﬁ' Franc frangais, FF, est comme suit:

100 F CFA=1FF




AVANT-PROPOS

En réponse A la requéte du Gouvernement de la République de la Cote d'Ivoire,
Le Gouvernement du Japon a décidé d'exécuter par l'entremise de PAgence
japonaise de coopération internationale (JICA), une étude de faisabilité sur
I'assainissement de la partie ouest d'Abidjan en République de Céte d'Ivoire,

Enire mars 1999 et décembre 1999, la JICA a sélectionné et a envoyé 4 la Cote
d'Ivoire par deux fois, une mission d'étude dirigée par Monsieur Yoshiaki Kaneko,
dont les membres ont été composés de Pacific Consultants International (PCI) et de
Tokyo Engineering Consultants, Co.,Ltd.. De plus, la JICA a mis en place un comité
consultatif, dirigé par M. Ichiro Seto, Japan Sewer Optical Fiber Technological
Association, entre mars et décembre 1999, qui a examiné l'étude d'un point de vue
technigue et d'expert.

Aprés un échange de vues avec les autorités concernées du Gouvernement de la
République de la Céte d’Ivoire, la mission a effectué des études sur le site du projet.
Au retour de la mission au Japon, 'étude a été approfondie et le rapport final ci-
joint a été complété.

Je suis heureux de remettre ce rapport et je souhaite qu'il contribue a la
promotion du projet et au renforcement des relations amicales entre nos deux pays.

En terminant, je tiens a exprimer mes remerciements sincéres aux autorités
concernées du Gouvernement de la République de la Céte d'Ivoire pour leur
coopération avec les membres de la mission.

Le janvier 2000

Kimio Fujita

Président

Agence Japonaise de
Coopération Internationale




ETUDE DE FAISABILITE SUR L'ASSAINESSEMENT DE LA PARTIE
OUEST D'ABIDJAN

janvier 2000
Monsiewr KKimio Fujita

Président
Agence japonaise de coopération
internationale (JICA)

Lettre de présentation

Cher Monsicur,

Nous avons le plaisir de vous soumettre par la présente le Rapport final intitulé
"KEtude de faisabilité sur Passainissement de 1a partie ouest d'Abidjan en République de
Cote d'Ivoire". 11 a été rédigé par I'équipe d'étude, conformément au contrat signé le 11
mars 1999 entre YAgence japonaise de coopération internationale et Yéquipe d'étude
conjointe de Pacific Consultants International et Tokyo Engineering Consultants.

Ce rapport fait Iexamen des conditions d'assainissement actuelles et des
évacuations d'eau urbaines dans la zone de Yopougon, revoit le Plan directeur du plan
d’assainissement et présente les résultats de l'étude de faisabilité concernant les
installations d'assainissement pour les zones prioritaires.

Ce rapport se compose d'un Sommaire, du Rapport principal et du Rapport de
soutien. Le Sommaire résume les résultats de toutes les études. Le Rapport principal
couvre l'arriére-plan, les résultats de l'étude de faisabilité et les conclusions et
recommandations. Le Rapport de soutien regroupe les détails techniques concernant le
Rapport principal.

Tous les membres de Féquipe d'étude souhaitent exprimer leurs vifs
remerciements au personnel de votre Agence, aux membres du Comité consultatif, au
personnel du Ministére des Affaires étrangéres, du Ministére de la Construction et de
I'Ambassade du Japon en Céte d'Ivoire, ainsi gu'aux responsables et autres personnes
ivoiriens pour l'assistance qu'ils leur ont accordée. L'équipe d'étude souhaite
sincérement que les résultats de cette étude contribuent & la réalisation des
installations d'assainissement A Abidjan, et que cela renforce les relations amicales
entre les deux pays.

Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués.

/' Yoshiaki Kaneko
Chef de I'équipe d'étude
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1

Arri¢ére Plan

Abidjan, centre des activités économiques et politiques de la Céte d’Ivoire connait un
développement remarquable depuis I’indépendance. La population de la ville est passée de

120 niille en 1955 a 2,7 millions aujourd’hui.

Cependant, les infrastructures nc sont pas suffisamment développées, pour permetire de
faire face aux problémes causés par I'industrialisation et I’urbanisation rapides; aussi, la
plupart des caux usées domestiques et industriels sont directement déversées dans la Lagune

sans aucun traitement.

Il en résulte que les plans d’eaux lagunaires souflrent de séricux problémes d’environnement,
ce qui entraine la sédimentation de la vase organique de la Lagune, la dégradation au niveau

de la qualité de I’eau et tes odeurs nauséabondes.

En vue de faire face & ces problémes, un Plan Directeur d’Assainissement de la ville

d’Abidjan a été élaboré par 'O.M.S. en 1971 et une Etude de Faisabilité a 6t réalisée par le

PNUD en 1974.

Sur la base de ces études, un collecteur de base de 18 kin de long a été construit dans la partie
centrale de la ville en 1975 dans le cadre de la Phase I, par la Banque Mondiale, suivi de la
construction d*un coliccteur primaire de 69 km de long en 1985 dans le cadre de la phase 11,
sur la base du Plan Directeur d’ Assainissement révisé. En 1995, le projet refatif 4 la phase
11 fut réatisé y cohpri's la construction d*une station de pfé-traitcnicnt primaire d’eaux usées
et Pinstallation d’un émissaire en mer pour une population de trois millions & desservir.

Conformément a ces projets, les eaux usées en provenance du nord, centre et du sud de la

‘ville sont recueillies dans le collecteur de base puis déversées dans la mer aprés pré-

" traitement.

Mais, les eaux usées en provenance des aires de lotissement et de la zone industriclle de la

'.panie Ouest de la ville sont directemnent déversées dans la Lagune Ebrié par le biais des



égouls et canaux de drainage des eaux pluviales existants.

" La population de ces districts est rapidement passée de 450 mille en 1988 a environ 760

mille en 1998 et la dégradation au niveau de la qualité de I’cau de la Lagune est de plus en

plus sérieuse.

Face & une tellc situation, le Gouvernement de Céte d’Ivoire a formulé une requéte officivile
en vue de mener une Etude de Développement sur I’assainissement de la partic Ouest de ia

ville.

En guise de réponse A la requéte, le Gouvernement du Japon a envoy¢ une Equipe chargée de
I’Etude Préparatoire en 1998 pour discuter de I’Etendue des Travaux pour unc Etude. Les
deux partics ont signé ’accord pour que I'Etude en question soit menée par des consultants

Japonais.

1.2 ~ But de I’Etude de Faisabilité

(1)

)

L Etude dont les principaux éléments sont les suivants se fixe pour but d’améliorer les

condntlons envnronnementalcs et hygtumques de*; zones de Yopougon et d’ Attécoubé:

Mener une Etude de Faisabilité relative aux systémes d’assainissement dans les zones de

Yopougon et d’Attécoubé, et
Effectuer un transfert technologique au personnel Ivoirien de contrepartic durant I'Etude.

Les caux usées visées sont les eaux usées domestigues, le fumier et les canx sishes

industrielles.

e plan actuel d’evacuahon des eaux usees sera revu en tenant compte de tous les aspecls

relatifs é I’LEtude, tels que le développement urbain et mduslrlel jusqu’en 2003 année cible

1.3 Zone d’Etude_.



La Zone d’Etude sera divisée en six (6) districts majeurs d’assainissement : les basirs

d’assainissement 1-2-3 A/B, UNIWAX, 21-22, 25-26-27, 33-34 et 35-36.

Le taux de croissance de la population atteint les 5,4%, et est supposé étre plus élevé dans un
pop ppo p

. proche avenir.

Sur fa base de cetie projection, la population totale de la Zone d’Etude sera de 904 mille
environ en 2003, année cible.

La superficie totate de la Zone d’Elude est estimée a environ 78 km2, avec une popitlaticn
totale d’environ 904 mille, ce qui résulte en une densité moyenne de population de 116

personnes par ha.
Les données sur la superficie et la population se résument comme suite:

SUPERFICIE ET POPULATION DE LA ZONE I’ETUDE EN 2003

Population T
Zone d’Etude Superficie (ha) Observations
: (en mitlicrs)
Yopougon 7,200 756 zone d’étude
Attécoubé (Ouest) | 610 147 zone d'étude |
Total de 1a Zone| . 7,810 904 T
d’Elude |
Attécoubé (est) 250 180 Reste de lazone
d’Altécoubé

‘1.4 Strueture de ’Etude

L’Equipe chargée de ’Etude Préliminaire est d’aceord sur I’Etenduc des Travaux afin de
mener une Etude de Développement en novembre de 1998. L’Equipe chargée de |'Etwde a
. é1¢ choisie en mars 1999 par la JICA. Sa structure hornologue du Gouvernement Ivoirien est

le Ministére du Logeriient étde UUtbanisme,

13



L.’ Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) a la responsabilité pour la totalié
de I’Etude, assistée du Comité Consultatif. Lc Comité est au fond chargé des aspects

techniques et est amené a donner les conseils nécessaires a la JICA.

Le Ministére du Logement de I'Urbanisme (MLU) a organis¢ un Comité de Pilotage qui
Cinclut l¢ MLU comme structure homologue de premier rang, le Minis‘ére de
PEnvironnement et de la Forét, le Bureau National d’Etudes Techniques et de
Développement (BNEDT), la Société de Distribution d’Eau de ta Céte d’Ivoire (SODLC),
le Ministére des Infrastructures Economiques, le Ministére de I'Intéricur et de¢ la
Décentralisation, le Ministére de la Santé, les Communes de Yopougon et d’Attécoubé. Le
Comité de Pilotage est le principal comité du c6té du Gouvernement Ivoirien, & qui lzs
conclusions majeurcs doivent étre rapportées et au sein duquel les décisions deivent €ire
prises concernant tes essentiels telle que ’acquisition de terrains.
L’Etude a 616 mené 4 la fois par 'Equipe de la JICA et par son homologue lvoirtenne en
étroite collaboration avee le Comité de Pilotage ainsi que le Comité¢ Consultatif de la JICA,

L’organigramme de ’Etude est ci-dessous présenté.

Partic Ivoirient  adiel se
Comité de Pilotage JICA — Comité -~
Consultatif

Equipe d’Etude JICA I

P

ORGANIGRAMME DE L’ETUDE

Equipe des homologues

- Au Japon, le Comité Consultatif s’organise et se réunit avant le départ de I’Equipe d*Etnde,

Au retours de I’Equipe d’Etude, te Comité lui fournit des consgils.

1-4



‘1.5

Rapports

Tous les rapport devant étre produits au cours de ’Etude sont les suivants:

. Rapport de Commencement & soumettre en avril 1999
¢ Rapport Intermédiaire & soumetire en juiliet 1999
®  Ebauche du Rapport Final a soumettre cn octobre 1999

®  Rapport Final 4 soumeltre en jimvicr 2000

Ces quatre rapporls seront soumis a la JICA ¢t au MLU a la date fixée. Le Rapport

Intermédiaire couvre les principales composantes de I’Etude de Faisabilité, bien qu’on doive
opérer quelques modifications mineures dans I’Ebauche du Rapport Final. Le Rapport Final
sera terminé au Japon un mois apics la réception par PEquipe d’Etude Japonaise des

commentaires de la Partie Ivoiricnne sur I’Ebauche du Rapport Final.

15
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CHAPITRE2 CONDITIONS EXISTANTES

2.1
2.1.1

Conditions Naturelles

Topographic and Géologic

La topographie de la ville d’Abidjan sc divise généralement en frois types.
Le premier type est constitué¢ de terrains plats et est appelé "Le Cordon Littoral” qui
s’¢tend sur des centaines de kilométres sur la ¢dte sud de ’Afrique occidentale. Ce

terrain est composé du sable marin et des dép6ts alluviaux de source continentale.

Le second type est un groupe d’iles éparpillées sur la Lagune Ebrié. Cette Lagunc

s’étend sur plus de 120 km dans les zones est et ouest de la ville d’ Abidjan.

Le demnier type est constitué de Plateaux Continentaux, qui se situent dans la partie nord de
la Lagune. Ces plateaux sont parfois coupés par les baics qui pénétrent en profondeur le

plateau.

A Abidjan on distingue le Plateau du Banco le Platcau a proprement parle le Plateau de

Cocody et celtu de la Rmera L elevatlon de ces plateaux se suue cntre 40 m et 50 m.

Ces plateaux sont divisés par des riviéres ou des valléés avec des pentes peu abruptes au
sud. Les limites sud des plateaux sont parfois escarpées et comportent des vallées aux

pentes abruptes.

'La Zone d’Etude comprend la Commune d¢ Yopougon et une partie de la Commune

d’Attécoubé. La Zone est entourée par le Parc du Banco et la Forét de Langeudcdou au
nord, ainsi que par la Lagunc Ebrle au sud. A Iest et a l’ouest on trouve la Baie du

Banco et la Riviére Gbangbo

La zone est en grande parne un terram plat de hauts plateaux avec une élévation qui s¢

'snue enire 20 m et 50 m excepte pour la zone a proxlmlte dc la bane et de la Lagune

Le sous-sol de cctte zone rénferme du schiste de la période précambrienné. La ¢ouche



2.1.2

1

2)

supéricure ¢st composée de dépdt crétacé, tertiaire et quaternaire.  Le sol de surface de la
zone est en grande partic constitué par des sols sablonneux. Les profiles stratigraphiques

et géologiques d’Abidjan sont présentés en Fig 2.1,

La terre du haut plateau est principalement consliluée de sol sablonneux compact (1b2-lib).

Dans le terrain bas on constate la présence d’un sol sablonneux desserré (1b2-1a2).
p

Le fond de la Lagune est constitué de sable desserré et de terre peu cohérente qui s’étend
sur une profondeur de 30m — 40 m (Ja2). Le fond est recouvert par la vase qui a une

profondeur de 5 m.
Météorologie

Climat -

La Zone d’Etude d’Abidjan est régie par ﬁn climat équatorial caractérisée de la maniére

suivante:

®  Saison pluvieuse d’avril a juillet

e Pelite saison séche, généralement de juillet  septembre

L Sccornde saison plﬁvieusé, de sépfemhre z’i-no?embré, trés irrégﬁliére et moins drue
que la premigre saison pluvieuse

¢  Grande saison séche de décembre & mars

La pluviométrie journaliére correspond 4 une averse d’orage au début de la saison
pluvieuse. Pendant la saison pluvieuse et spécialement la seconde, la pluie devient de

plus en plus fréquente,

La température varie trés peu dans I’année 2 cause de ’influence océanique.

Température , . o

Les données climatiques moyennes annuelles et mensuelles sont présentées en Fig 2.2.

La température moyenne de 1969 a 1998 est de 26,5 °C. La température moyenne

annuelle a tendance & doucement grimper ces derniers temps.

22



3)

La température moyenne mensuclle dans Pamnée s’étend de 24,0 & 28,1°C.  lLa

température la plus élevée intervient en avril et la plus basse en aofit.

Précipitation

Les données moyennes annuelles et mensuelles relatives a la pluviométrie sont présentées
en Fig 2.2,  La hautcur des précipitations annuelles varie entre 1100 mm et 2500 num.
La pluviométrie annuclle au cours des derniéres 30 années de 1969 4 1998 est de 1750 mm.

L.es années de sécheresse interviennent presque chaque 10 ans; 1977, 1990, 1998.
La pluviométrie annuelle a tendance a décroiire ces derniers temps. Les saisons pluvicuses

et les saisons séches sont clairement séparées en fonction d’une variation mensuelle. En

juin, la précipitation atteint plus de 500 mm.
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2.2.1

Conditions Socio-¢économiques et Environnements Financiers
Conditions Soeio-économiques

Ici, ’Equipe d’Etude aborde le sujet de la condition socio-économique actuelle,
spécialement le PIB et la balance internationale de paiement de la République de Cote
d’Ivoire.

Le pays fait partic de la zone franc CFA depuis I’indépendance et occupe une position
centrale dans la région. Cependant, a I’instar du pays, des pays d’Afrique de I’Ouest (els
que le Sénégpal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Togo, la Guinée et la Guince
Bissau (membre depuis 1997) sont tous membres de la zone franc CFA. La Cote d’Ivoire

représente 38% du PIB de la région ct a un statut de leader.

Il y a un aspect énormément positif au niveau du taux de change fixe avec le Franc frangais
en vue de intégration dans I’économie internationale. La libre échange avec la France
est aussi garantic. Mais désormais, I’intégration de }a monnaie de I’'UE pourrait causer un
probléme sérieux a de tels systémes.  Par Pintégration de la monnaie de I'UE, en 2001 le
franc CFA va s’enclencher avec la monnaie unie Euro. 11 est possible que cela détruise 1a
base de I’ajustement structurel en cours & cause de la surévaluation du franc CFA., La

Banque Mondiale dans son rapport est anxieuse par rapport & ce probléme.

Le pays a adopté une politique pro-ocidentale et modérée aprés Pindépendance, et ce,
parmi les pays d’Afrique Occidentale. 1l a réalisé un PIB par habitant de 1000 dollars
américains en 1977.  On se référe a ce pays en des termes comme "miracle ivoirien " ou

*“le Japon d’Afrique”’.

Mais aprés cela, I’industrialisation s’est détériorée. Les années 1980 furent des années de
pertes ¢t I’économic stagnait a4 cause de la croissance de la dette extéricure et la
détérioration des termes de I’échanges au niveau des produits de base.

La dévaluation du franc CFA en janvier 1994 a entrainé un effet qui fait époque quant a la
reconstruction de I’économie du pays. L’cxportation a baissé & cause de la dévaluation ct
la balance de paiement s’est améliorée.  En plus de la dévaluation du franc CFA

Pajustement structurel par le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale s’est fait
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sentir & tous les niveaux des activités du gouvernement.

Structure du Commerce Extérieur et la Balance de Paiement

(1) Structure de I’exportation

Ce qui constitue les principaux produits d’exportation est présenté en Tableau 2.1 Le
pays est le premier producteur mondial de féves de cacao qui conslituent le produit
d’exportation le plus important. Le café en est un autre. Les féves de cacao et le café
occupent 36% de 'exportation. A long terme, il sera nécessaire d’accroitre ’exportation
de produits autres que le cacao et le café. Aussi, le pays a besoin de transformer les
produits agricoles avant de les exporter.  L’exportation de pétrole et de gaz naturel est trés
attendue puisque du pétrole a été découvert récemment en mer.

La destination des exportations est présentée en Tableau 2.3. ~Les plus grands clients sont
en grande majorité Européens. La France occupe le premier rang et les Pays-Bas le

second.

(2) Structure de I’importation

La liste des produits exportés est présentée en Tableau 2.2.  Le pays importe généralement

des biens de consommation tels que les machines, les biens d’équipement comme c’en est

Phabitude dans les pays en développement. Tandis que les produits importés proviennent

essenticllement d’Europe, il 'y en a méme aussi de 1’Amérique, de I’Asic.  Aussi,

I’importation cn provenance d¢ la France est dominante au niveau de 1'Europe.

(3) - Structure de la Balance de paiements (Tableau 2.4)

- Le pays‘a constamment une ‘balance positive au niveau du-commerce des marchandises.
" On considére que celte’ tendance va aussi continuér. Cependant, il y a un déficit
substantiel A la fois au niveau de la balance commerciale invisible et dans le transfert des

© paicments. - L¢ paiement :des intéréts est ’élément le plus important de la- balance

commerciale invisible‘en plus deséléments autres que les paiement d’intéréts tels que la

" redevance el les frai§ teéchnique el commerciaug qui seront'aussi élevés;  La partie la plus
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importante dans le transfert de paiement scra le versement. de bénéfice a la compagnic
mére ou le paicment de dividende.  En général, la balance totale a toujours cu tendance &

&tre déficitaire.
Composition du PIB (Tableau 2.5 and Tableau 2.6)

Aprés que le PIB du pays ait atteint 1000 dollars américains par habitant en 1977,
I’économie du pays a continué a stagner & cause de la détérioration des termes de ’échange
au niveau des principaux produits d’exportation. - Bien que le PIB par habitant en dollars
américains ait baiss¢ de fagon radicale du fait de la dévaluation du franc CFA en janvier
1994, I’économic du pays a fait montre d’une récupération remarquable aprés cela.
L’économie a-commencé a croitre sans probléme. La composition acluelle du PIB par
industrie est présentée en Tableau 2.5. L’expansion des industries qui se concentrent
autour de la transformation des produits agricoles est attendue. La dévaluation du franc
CFA en janvier 1994 a entrainé un effet qui fait époque quant & la reconstruction de
Péconomice du pays. L’exportation a augmenté 3 cause de la dévaluation, et la balance de

paiement s’est améliorée,
Environnement Commercial et Financier

Lorsqu’on parle de la structure économique du pays, on se rend compte de I’existence d’un
probléme fondamental au niveau de la structure de ’emploi (Fableau 2.7). D’abord, la
moitié¢ de la population se localise dans le milieu rural et s’adonne 2 Pagriculture
traditionnelle.  Dans le pays, seulement 230.000 personnes de la main d’ceuvre
appartiennent au secteur formel.  La plupart du reste de la main d’ceuvre appartient au soit
disant secteur informel. Néanmoins, la prospérité du pays attirc une main d’oeﬁvrc
étrangére; ainsi, parmi ces 230.000 travailleurs du secteur formel, 30.000 sont éirangers
originaires surtoul de pays afticains voisins. La situation actuelle est quun nombre trés
réduit d’employés bénéficie de la mise en application de la réglementation sur le salaire
minimum, bien que les salaires minimum soit posés comme principe en termes du type
d’emploi. Nous avons les fonctionnaires qui sont différents des employés des entreprises
privées. La majorité de ces fonctionnaires est constiluée de 100.000 enseignants. La.

Banque Mondiale exige qu’on contrdle le recrutement au niveau de la fonction publique



excepté pour les ciseignants.  Sur le marché de I’emploi, la demande est largement
supérieure 4 la demande.

1l sera impossible que les frais au niveau des installations publiques et méme fc paicment
&’impot soit fargement réparlis.

En vue de stabiliser le revenu des individus, ’expansion de I’emploi doit étre le probléme

fondamental & résoudre & long terne.
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Institution et Reforme Structurclle
Administration

L’administration, en ce qui concemne le service d’assainissement du pays fonctionne a trois

niveaux.
Département de 1a Construction et de I’ Assainissement, MLU

Le Département de la Construction et de PAssainissement, MLU est chargé de
IPadministration globale de I’assainissement, représentant ’Ttat. 11 représente celui-ci et
supervise le BNETD et la SODECI. 1l prépare les lois, les réglements et le budget pour

ce qui est du service national d’assainissement.

Cependant, le service d’approvisionnement ¢n eau n’est pas du ressort du MLU mais de
celui du Ministére des Infrastructures Economiques. Parce que Papprovisionnement en
cau est Paffaire principale de la SODECI, elle est actuellement sous la supervision du

dernier ministére,

La tendance a I'externalisation ¢t a la privatisation va se poursuivre, mais le gouvernement
dispose de l'autorité de définir la limite entre les agences gouvernementales et connexes et
les sociétés privées. Les agences et sociétés privées opérent uniquement dans le cadre

défini par le gouvernement.

S'agissant d'une étude de faisabilité de la partie ouest d'Abidjan, une plus ample discussion

de la question d'organisation centrale est hors de I’étendue de cette étude.
BNETD

Le BNETD est le centre technique du pays qui s’est récemment détaché de la couverture
de I’é1at.  Bien que fe BNETD soit en train d’essayer d’étre financiérement indépendant
du gouvernement, cela n’a encore pas é¢ possible. La grande partie du travail provient

des contrats avee le gouvernement.  Le BNETD sollicite maintenant des contrats auprés
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des secteurs privés mais ceite partic de contrat demeure encore petite comparée aux

conltrats obtenus aupres de I'Ltat.

- Quant au service d’assainissement du pays, le BNETD est ’organisation principale dotée

~d’une technologie substanticlle relative & I’assainissement.  Bien que le ministére détienne

’autorité au niveau de la planification et de la préparation du budget pour le service de
I’assainissement, celui-ci bénéficie encore de I'aide du BNETD. Le BNETD couvre la
planification et la supervision de travaux de nouvelles constructions ainsi que la grande

réhabilitation relative au service d’assainissement.

Le BNETD bénéficie d’un contrat pour supporter les travaux du ministére sur une base
annuelle. Un contrat individuel provient séparément du ministére. Le ministére doit
approuver d’avance le contact direct avec la SODECI. Mais au niveau informel ct

technique, la communication entre le BNETD et la SODECI parait fréquente.

SODECI

La SODECI est la compagnic privée qui est chargée de Papprovisionnement ¢n eau ainsi
que du service d’assainissement du pays. Elle est sous la supervision extensive du
gouvernement en ce qui concerne les opérations, les systémes larifaires etc. en échange du
monopole des opérations.  Jusqu’a récemment, la performance de la compagnie ne s’est
pas nécessairement stabilisée. La raison principale évoquée est le non paiement des gros
consommateurs, spécialement le gouvernement et la municipalité. ~ A la fin de I’exercice,
on a aboutit & un réglement par le parlage des charges et I’abandon du reste. La

performance financiére s’est amélioré ces derniers temps.
Reforme Structurelle, Privatisation et Reforme de Réglementaire

Les principaux piliers de I'ajustement structurelle sont la privatisation et le désengagement
des affaires de ’état ainsi que ta réduction du déficit financier. Le but de la privatisation
se situe toujours 4 deux niveaux. Un est I’amélioration de Pefficacité de IPopération et
Pautre PPaugmentation du revenu de 1'état par la vente d’actions détenues par le

gouvernement au sein des sociétés privatisées au public.
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Au sujet de la SODECI chargée du service d’assainissement d’Abidjan, ta privatisation a
déja eu lieu, et le taux des actions détenucs par I’état est trés bas.
Les actions de la SODECI sont énumérées an marché boursier d’ Abidjan et présentent une

performance modérée.  Cet exemple est pergu par tous comme 1’exemple type du plan de

privatisation du gouvernement.,
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Systéme d’Assainissement et d’ Approvisionnement en Eau Potable

En 1998, la ville d'Abidjan comptait quelque 2,7 millions d'habitants, soit environ 18% de
la population totale de la Cdte d'Ivoire. La population actuclle d'Abidjan est estimée a
environ 2,8 millions, avee un taux de croissance annuel de 4%. Par ailleurs, la population
actuelle de la Zone d'Etude est d'environ 850.000 habitants (soit 30% de la population
d'Abidjan), et devrait passer a 1.080.000 en l'an 2003 (environ 21% d'augmentation par
rapport & la population actuelle). La croissance rapide de la population et les services
d'infrastructures inadéquates ont causé des problémes d'environnement séricux et de
grande envergure. Des progrés ont toutefois ét¢ faits pour améliorer les services

d'approvisionnement en eau potable et les routes.

- Conditions des déchels solides

La collecte et les installations de traitement des déchets solides inefficaces contribuent & la
dégradation de I'environnement, par excmple'au bouchage des caniveaux, aux inondations,
aux odeurs et & la dillusion des maladies. L'accuniulation de sols érodés, de plantes,
d'ordures etc. dans les canaux de drainage sans aucun entretien constitue un terrain propice
aux mouches el aux parasites, aux blocages de l'écoulement, aux odeurs nauséabondes et &
la violation visuelle. Les logements illégaux, les villages traditionnels et les habitants
éparpillés sont dépourvus de routes pour I'évacuation des déchets. Des pré-ramasseurs avec
peu de moyens de transport appelés "pousse-pousse” dans la langue locale, évacuent les
déchets sans distinction jusqu'a des zones accessibles. Les décharges publiques (telles que
la décharge d'Attécoubd) regoivent  indifféremment - tous les déchets domestiques,

industriels et médicaux. Elles contiennent des composants nocifs pour l'environnement, par

- exemple des matidres organiques, métaux, . plastiques, . verre cassé, huiles, micro-

2)

organismes pathogenes et substances toxiques. L'évacuation naturelle de la décharge se fait

-vers la lagune, créant des risques par les produits de la lixiviation. Les décharges sont mal

développées, non contrdlées et au-dessous des normes environnementales. De plus, il y a
beaucoup de décharges illégales ouvertes dans la zone dégageant des odeurs nauséabondes

et provogquant des autres problémes offensifs.

Conditions d'assainissement et d'évacuation” .. -

'En dépit des efforts pour améliorer les systémes d'assainissement ef d'évacuation dans la
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Zone d'Etude, des situation séricuses subsistent. L'amélioration du systéme d'évacuation
par la construciion de canaux d'évacuation garnis de béton a commencé, mais est encore
inachevé en aval actuellement. Cela a exacerbé I'érosion ‘en aval. De plus, le projet
d'assainissement existant, qui comprend six collecteurs primaires, n'est pas achevé. Clest
pourquoi les eaux usées de la Zone d'Ltude ne peuvent pas étre rejetées dans le Golfe de
Guinée conformément au Plan directeur. Les collecteurs primaires, détériorés, évacuent les
eaux usées dans la lagune, ce qui se traduit par une forte pollution de I'cau de la lagune, et
constilue une menace séricuse pour l'environnement et les conditions sanitaires des

communautés.

Environ 1 million des habitants d'Abidjan (35% de la population totale de 3 millions) sont
raccordés au systéme d'égout. Le reste de la population (environ 2 millions) n'est raccordé
a aucun systéme d'égout. La réglementation en vigueur exige des promoteirs fonciers
d'installer un systéme de réseaux et connexions au systéme d'assainissement existant, c'est
pourquoi les zones développées par des promoteurs fonciers sont desservies par le systéme
d'assainissement existant. Les logements illégaux, les villages traditionnels et les habitants
¢parpillés ne sont pas desservis par le systéme d'assainisscment existant. D'autre part, des
logements illégaux sont situés sur les égouls. existants. Clest pourquoi l'entretien du

systéme d'assainissement est devenu un probléme majeur dans cette zone.

Installations sanitaires individuelles

Le Tableau 2.8 montre la répartition de la population utilisant les différents types de
syst¢tme d'élimination. En moyenne 39,11% de la population du district d¢ Yopougon ont
acces au sysiéme d'assainissement et aux fosses septiques, ¢l 4,12% des habitants du
district d'Attécoubé ont accés aux fosses septiques (il n'y a pas de systéme d'assainissement
dans ce district): Beaucoup des ménages éliminent leurs ‘eaux d'égout: (caux usées de

cuisine ¢t d¢ salle de bains) directement sur-le-sol, dans les cosduites d'évacuation, lcs

* fossés ou sur les routes publiques.

En l'absence d'entretien, la plupart des fosses septiques débordent et d¢ déchargent les eaux
usées dans les conduites d'évacuation et les fossés. La vidange des fosses septiques par une
société de vidange privée cofite environ 6000-11000 F CFA. Des camions d¢ vidange sont

requis pour - décharger - la ‘boue aux ° emf)lacerﬁems 'désigﬁésf' dans' e  systéme
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d'assainissement dotés d'un dispositif de décharge. Pour éviter le paicment des frais
d'¢limination des boues & la municipalité, la distance et le temps d'attente, la boue de Ia

Zone d'Etude est parfois déversée prés du rivage ou dans la lagune.

En moyenne 27,54% de la population du district de Yopougon et 40,28% de celle du
district d'Attécoubé n'ont pas accés a des installations d'élimination des déchets sanitaires.
Il en résulte que ces populations se soulagent dans les broussailles, les endroits en plein air,
la lagune, les hautes herbes ou les canaux de drainage, créant ainsi des risques d'épidémie.
Pendant la saison pluvieuse, ces maticres fécales sont emportées par I'écoulement de
surface a travers la zone ou les canaux de drainage vers la lagune. Cette méme eau est
utilisée en aval pour l'irrigation et aussi comme eau potable. Il est donc important que ce
systéme d'¢limination des déchets soit déclaré illégal et délictueux pour améliorer les

conditions sanitaires.

En moyenne 33,36% des habitants du district de Yopougon et 55,59% de ceux du district
d'Attécoubé ont accés a des latrines dans la cour. Ces latrines, qui sont une sorte de latrine
fosse, sont partagées par 5 familles ou plus. Quand le réservoir est plein, la fosse est
-recouverte et un autre réservoir est creusé dans la zone jusqu'a qu'en fin de compte elle soit
- saturée. Pour éviter ce type de situation, des fosses plus profondes, d'environ 8 3 20 m, sont
creusées, contaminant en - fin de compte les eaux souterraines. Les latrines, éloignées des
habitants; sont publiques, et des latrines privées sont situées au centre ou a l'entrée des
marchés, en plus des latrines a eaux amrétées. La pathogénes de fumier humain des latrines
fosses sont répandus par les mouches et aulres insectes. Ces latrines dégagent des odeurs
nauséabondes. L.a contamination des caux souterraines et les dangers relatifs a la santé
publique sont un grand souci si la poursuite de cette pratique est autorisée. Il est 4 noter

-que la source principale d'eau potable de toute la population d'Abidjan est I'cau soviterraine.

Pour améliorer:les conditions sanitaires, des mesures de controle appropriées doivent étre
introduites pour la construction de latrines, par exemple le contréle des motiches, des
odeurs et de la contamination de la nappe phréatique, el une ventilation et un éclairage
adéquats. Cela est possible si:

'i) le contact de I'air entre le stockage d'excrétion et les compartiments des latrines est
bloqué.
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i1} - le stockage d'excrétion est isolé de 'atmosphére externe.
iii)  la ventilation des compartiments des latrines et du stockage des excrétions est activée,

¢t

iv)  le trop-plein st déversé de fagon appropriée.

De plus, des latrines améliorées doivent &tre bon marché et plus simples, adaptables aux
conditions ct aux besoins de la région. Les latrines améliorées doivent aussi étre:

1)  faciles & utiliser

i)  acceptables par les usagers, sans contradiction avec leur foi et leurs coutumes

iii)  assurer la discrétion

iv)  avoir un environnement plus propre

v) utiliser des matériaux et le savoir-faire locale pour réduire le cofit et intéresser les &

bénéficiaires
vi) &tre faciles & entretenir
vii} &tre flexibles, a savoir modifiables pour satisfaire des exigences diverses

viii) &tre bon marché, et correspondre 2 la situation économique des habitants.

Le systéme de ventilation correct réduira les odeurs nauséabondes, et le filtrage de
l'extrémité du tuyau d'évent évitera les mouches. Des latrines avec chassé pourront étre
installées a Vintérieur, grice au siphon hydraulique séparant le réservoir du bassin ou du
trottoir. Verser 1 4 2 litres d'eau aprés chaque utilisation pour chasser les excréments suffira,

Le siphon évite les odeurs nauséabondes et la pénétration des insectes dans la latrine via la

chasse. S _ %

Santé
D'aprés les relevés sur la santé, 25% des patients en Céte d'Ivoire souffrent de maladies
d'origine hydrique ct plus de 60% de la population a des ceufs et divers vers nocifs dans

son systéme digestif (rapport de la Direction de I'Eau). L'étimination adaptée des déchets

est pour cela trés nécessaire.
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2.5.1

Infrastructures de Base
Voies ef Port

Le Ministére des Infrastructures Economiques (MIE) est le maitre d’ouvrage de tout ce qui
est relatif a la voirie, aux ouvrages d’art, aéroportuaires et portuaires sur tout le territoire de

Cote d’lvoire.

A partir du Schéma directeur du Grand Abidjan réalisé cn octobre 1998, Fig 2.3, les lignes
en gris sont des voies existantes, les lignes en noir sont les voies exéeutables a moyen
terme (horizon 2003) et les lignes en rouge sont les voies exéeutables a long terme.

Ce Schéma directeur qui constitue la premieére phase d’une étude générale ne concerne que

les équipements et axes structurants tels que port, aéroport, veirie, pont, ctc.

Les équipements et les voies existants dans la Zone d'Etude:

®  Pusine thermique d’Azito

® ’autoroute du Nord

¢ le boulevard de la paix

¢  la voie longeant la baie du Banco du ¢6té de Yopougon

® lavoie allant de la MACA jusqu’au ¢inéma SAGUIDIBA

. la voie allant de I"autoroute du Nord 4 la caserne des Sapeurs Pompiceis

Les projets prévus dans la Zone d'Etude sont:

®  [’extension de I’actuel port (Port Autonome d’Abidjan) a Locodjoro

U la voie V1: Laison Niangon Nord / Niangon Sud;

~® . lavoie V6: Raccord Niangon Sud / Route de Dabou;

*  lavoie V28: Lidison Yopougon Hapital / Niangon Sud SIDECE
e  la voie (WEI): Liaison Port p_rivélPoﬂt Sud Banco. Cette voie n’a pas encore éudide

mais elle a &é choisie pour servir de tracé de I’intercepteur qui fait I’objet de la
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présente étude de faisabilité.

¢ lc pont Sud Banco, ouvrage d’art enjambant la baie du Banco dans sa partic Sud et

reliant Yopougon et le Plateau;

Les équipements et voies structurants existants et projetés dans la Zone d'Etude qui fait

I’objet de la présente étude sont indiqués sur la Fig 2.4.
Voies Principales Existantes

a)  Autotoute du Nord
Cette large voie Est-Ouest (2 x 3 voies) est localisée a I’extréme Nord du plateau du
Banco. L’accces dans le sens Nord-Sud se fait 4 Paide d’échangeurs franchissant

celte voie, Les caractéristiques de la voie sont les suivantes::

. emprise: 43 m
s  chaussée: ' 26 m
. accofement: 4m

* Longueur totale: 5,6 kim

b)  Boulevard de la Paix
Cette voie de (2 x 2 voics) est localisée dans la Commune d’Attécoubé sur la rive

gauche de la baie du Banco. Ses caractéristiques sont les suivantes:

. emprise: . 25m
U chaussée: 17m

° accotement: 3m

. Longucur totale: 6,0 km

¢)  Voie WB: Voie longeant la baie du Banco du coté de Yopougon = -
Cette voie existante (2 x 1 voie) se trouve dans les cornmunes d’Aitécoubé et de
Yopougon dans le sens Nord-Sud. Les caractéristiques sont les suivantes:
L] emprise: s 12m

® chaussée: = Tm .,
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. accolement: 2,5m

] Longueur totale: 5,6 km

Voies et Port Projetés

a)

Extension du PAA (Port Autonome) d’Abidjan a Locodjoro

[.’extension du port &¢’Abidjan A Locodjoro sera en fait un port de transhordement et
de transit. Ce sera un port ot les grands pavires viendront décharger leurs cargaisons
qui seront ensuite acheminées partout en Afrique de ’Ouest. Un port de celte nature
sera construit dans les c¢ing (5) grandes régions du continent africain ¢t Abidjan a été
choisie, compte tenu de ses infrastructures repondant a ce type de projet, pour la
région de I’ Afrique de 1’Ouest.

Un groupe anglais, TCI Corporation Ltd., est adjucataire de ’appel d’offres lancé
pour la réalisation de l'extension Nord du Port Autonome d’Abidjan (PAA) A
Locodjoro par un financement privé de type BOT (Build Operate Transfert). La mise
en service de ce poﬁ cst prévue pour P’an 2002 et la convention de concession liant

I’Etat de de Céte d’kvoire a TCI Corporation Ltd. se résume de la maniére suivante:

. les infrastructures de base (voies d’accés, eau, électricité, etc.) est du ressort de
I’Etat de Céte d’Ivoire qui doit les réaliser au plus tard & ’an 2001;
®  la construction du port et des voies & P'intérieur de la zone prévue A cet effet est

~du ressort de TCI Corporation Ltd.

- Le BNETD (Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement) ne

disposait que du plan sommaire du site.
La superficic totale a la réalisation compléte du port est de 200 hectares. Cependant,
la premiére tranche des travaux qui s’étendra sur environ 100 heclares se fera dans le

sens : Baie du Banco vers I’Usine thermique d’Azito.

Le village de Yopougon-Santé sera déplacé et recasé dans un lieu prévu i cet effet.
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Voie V1: Niangon Nord-Niangon Sud

Celte voic est située dans la partie Quest de la commune de Yopougon. Le projet sc
raccorde cdté Nord sur le prolongement de la route d’Adzopé vers Yopougon, a
proximité de I’échangeur de "autoroute du Nord, offrant ainsi une meilleur accés a
toute la parlic Sud-Ouest de Yopougon traversée par celte voie, parlie qui cst
actucllement diflicilement accessible. A Pextremité Sud, le projet se raccorde
provisoirement sur une voie sccondaire de Niangon Sud, face 4 'embranchement de
la piste d’accés au village de Niangon Lokoa. Ultéricurement, la voic pourra éltre
prolongéc jusqu’a ce village.

Travavx prévus:

®  emprise: IS/ m
* chaussée: 7m
. accotements : 2x2m

e Longucur totale du projet: 5.750 métres, dont 1.600 métres déja réalisés avec
' une chaussée de 7 métres, en traversée du

lotissement Ananeraie .

Coflit total estimé: 1.955.900.000 FCFA (valeur 1994),

Voie V2-V6: Yopougon Kouté / Niangon Sud / Route de Dabou

La voie projetée se trouve sur la commune de Yopougon, dans sa pariie Sud-Ouest.
Elle se raccorde 4 ’Est sur la voie primaire du Plateau du Banco existante, dont elle
assure le prolongement vers ’Ouest sur la route de Dabou au niveau du village de
Niangon-Adjamé. A noter que le dernier trongon de la voie projetée (V6), d’une
longueur de 1.300 métres environ, est constitué par un aménag’ement. prot'isbire sur
Pemprise de la future rocade du Sud de Yopougon.

Travaux prévus:

®  emprise: " 35m
* chaussée: 7m
] accotement : Ix2m

¢  Longueur totale du projet: 7.300 métres dont plusieurs franchissements de
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canaux de drainage importants sont 4 réaliser.

® Cotit total estimé: 1.581.800.000 FCFA (valcur 1994)

Voie V28
1.a voie projetée s¢ trouve dans la commune de Yopougon dans le sens Nord-Sud.
Elle se raccordera au Sud sur la voie V2-V6 et éventuellement sur la voic (WE1).

Travaux prévus:

®  emprise: 35m

®  chaussée: 7m

. accotement : 1x2m
. Longueur totale du projet: 7.300 m

*  Coiit total des travaux estimé: 1.581.800.000 FCFA (valeur 1994)

Voie (WE1)

Les études relatives  la voie (WEL) qui servira au tracé de P’intercepteur ne sont pas
encore réalisées. Cependént, comme prévu dans la convention,‘ I’Etat de Cote
d’Ivoire devra construire tes infrastrures de base au plus tard 4 ta fin de P’an 2001 car
la mise G service dc ce port privé est prévh pOﬁf £an 2002.

A partir des photographies aériennes datant de mars 1997, il a été constaté que la

~ réserve foncidre délimitant extension Nord du PAA est occupé par des habitations

(environ 500) sur ’cmprise de 50 m réservée a la voic Sud-Banco. A la question de
savoir si la situation actuelle ne va pas modifier le tracé de la voie, il a été répondu
par l'entremise du Directeur de la DTT (Département Transport et
Télécommunications) du BNETD que les habitations qui se trouvent dans emprise
de la voic seront démolies et recasées; les propriétaires terriens seront dédommagés

en conséquence.

Pont Sud Banco -
En ce qui concerne le pont projeté sur la baie du banco (un des projets de I’Eléphant
d’Afrique) dont le cofit est estimé a 50 milliards de FCFA, I’Etat de Cdte d’Ivoire qui

envisage sa construction par un financement de type privé (BOT), a demandé au
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concessionaire privé TC Corporation Lid. d’inclure le financement de ce pont dans
celui de la construction du port privé mais, ce principe n’a pas encore obtenu son
accord.

Le type de pont c’est-a-dire pont fixe, pont ouvrant ou pont pivotant n’a pas encore
¢té arrété. Quelques informations sur ’esquisse du pont pivotant: longueur A partir
des deux (2) rives: 550 m, largeur: 30 m, hauteur PHE (Plus Hautes Eaux) jusqu’au

tablicr: 12 m longueur de la partie pivotante: 120 m.

3)  Traflic dans la baie du Banco

a)

b)

Réparation navale de CARENA (Compagnic Abidjanaise de Réparation Navale ct de
Travaux) située sur la rive gauche du Banco, ¢6té Plateau
Le trafic de bateaux dans la baie du banco est d’environ deux cents (200) bateaux par

an

e  Lctonnage des bateaux est de 10.000 a 15.000 tonnes

e Ladimension des bateaﬁx est: Longeur maxima'le.(env'iron 150 m),‘ tirant d’cau
(9 m)

. Le dragage dans la baie du banco se fait au piveau du _quai‘ car il n’y a pas
beaucoup d’envasement . | - .

¢ le dernier dragage a é1é fait il y a un (1) an et le volume de boue élait de 30 a

40 m’,

¢ la CARENA esl dans sa zone maximale et celie zone ne dépasse pas la hauteur
de I'Hotel SEBROKO

Transport lagunaire
Il existe deux (2) sociélés privées qui exploitent le transport en pinasse et chaque
soci¢té dispose d’une gare sur chaque rive de la baie du banco; c6té CARENA et

c6t¢ Locodjoro. Cela fait un total de quatre (4) gares tagunaires. - -

il y a er moyenne un (1} départ toutes les cinq (5) minutes avec cinquante (50)

personnes a bord.
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)

2)

Systéme d'Approvisionnenient en Eau

Zone de service

Le Gouvernement a fait un grand effort pour améliorer I'approvisionnement en eau en Cote
d'Ivoire. En 1988, 85 a 100% de la population urbaine et 75% de la population rurale
avaient accés 4 I'eau potable. Le Gouvernement investit annuellement environ 200 millions

de I CFA dans l'extension et I'entretien du réseau de distribution.

En Cote d'Ivoire, la consommation d'eau varie d'une ville & 'autre. La consommation d'caun
dans la ville d'Abidjan, qui est le centre des activités politiques, économiques et culturelles
du pays, est estimée a 80 & 100 I/personnc/jour (Lpj), alors qu'elic n'est que d'environ 25

Lpj dans les autres villes. La moyenne nationale étant d'environ 55 Lpj.

Le Tableau 2.9 montre a couverture des services d'approvisionnement en eau et les sources
d'eau potable dans la Zone d'Etude. En moyenne, 61,70% et 33,1% respectivement des
districts de Yopougon et d'Attécoubé sont desservis par le systéme d'approvisionnement en
eau, par rapport a4 75% pour tout Abidjan. A Yopougon, 6,91% de l'eau potable

consommée provient de puits et 11,37% d'autres sources (par exeinple directement de la

- lagunc), alors qu'a-Aftécoubé 3,54% provient de puits et 19,49% d'autres sources. Celte eau

(puits ef autrcs source) est bien entendu consommée par des couches de la population

n'ayant pas les moyens d'utiliser les services du systéme d'approvisionnement en cau.

- Installations d'approvisionnement en eau

La Direction de ’Eau du Ministére des Infrastructures Economiques est chargé du

- développement, de l'exploitation et de la protection des ressources en eau du pays.

L'opération des services d'approvisionnement en eau (de fextraction & la désinfection),

Pentretien du réseau de distribution et la gestion des clients (branchement, abonnement,

facturation, paiement: et réparation) sont assurés par la SODECI sous contrat avec le

Gouvernement.

~Tout Abidjan est alimenté par l'eau des nappes phréatiques, ators que d'autres villes sont

fournies par d'autres sources aussi; par exemple environ -73% par l'eau de surface. Le
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Tableau 2.10 fournit les données de qualité de l'ean souterraine ¢t de l'eau traitée 2 la
station de pompage d'Adjamé & Abidjan. L'eau souterraine a la condition naturelle est
conforme aux valeurs de guides de 'OMS pour I'ean potable (OMS 1994), sauf pour le pI.
En général, le pH cst inféricur & la plage de guide de 'OMS de 6,5 - 8,5. Ce pH faible se
traduit par une forte concentration de gaz carbonique libre, ce qui est ordinairement le cas
pour les nappes agressives peu minéralisées. Le pH de I'cau fournie par le réseau de
distribution est ajusté aprés pompage de la source pour éviter la corrosion du réscau de
distribution. Les paramétres physiques, chimiques et bactériologiques de I'eau du robinet

aux différents emplacements du réseau de distribution sont indiqués dans 'ANNEXE C.

Neuf stations de pompage, composant de 73 puits profonds et des unités de neutralisation,
stockage et désinfection, desservent la ville d'Abidjan. La capacit¢ totale des stations de
pompage existantes est de 115 millions de m® par an. Le taux de fuite d'cau dans I'ensemble
du réscau de distribution d'cau est grosso modo de 20-15%. Pour réduire encore plus les
fuites, ‘les vieux tuyaux du systéme d'approvisionnement en eau sont régulicrement
remplacés par des neufs. Les tuyaux, qui ont 40 ans ou plus, constituent la premiére
priorit¢ dans le programme de remplacement des tuyaux. Le matériel ulilisé pour les

tuyaux est FCD pour des tuyaux de diamétre 800-300 mm et PCV pour 300 mm ou moins.

Au cours des 10 années a venir, la demande annuelle des foyers d'Abidjan devrait passer 2
113 millions de m’. Dans celte projection, la demande industrielle devrait augmenter de
15%, et compte tenu des fuites de 15%, la demande en eau totale devrait atteindre 153
millions de m’ par an. Celte demande en eau annuelle devrait alteindre environ 170
millions de m’ si le plan du Gouvernement pour améliorer les conditions de vie des
habitants illégaux est réalisé, Mais la. production d'eau totale actuelle ne représente
qu'environ 70% de la demande totale. A Abidjan, le taux d'augmentation annuel le de la

consommalion d’eau est d'environ 6%.

En dehors de la consommation d’eau précitée, les usines ont leur propres puits profonds.
Pour pouvoir avoir leurs puits profonds privés, les usines sont obligées d'en informer 4 la
Direction de I'Eau du Ministére des Infrastructures Economiques. Aprés Pinstallation des
forages, la SODECI installe un compteur, facture et collecte les frais mensuels d'extraction

de la nappe phréatique sur la base de I'eau consommée. -
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Dans le district de Yopougon, la station de pompage existante, située au Nord-Ouest, est en
place depuis 1980. Sa capacit¢ de pompage est de 40.800 m* par jour, et son taux de
fonctionnement actuel de 100%. Une deuxiéme station de pompage, d'une capacité de
60.000 m’/jour cst en construction, financée par un prét de I'Agence de Développement

Frangaise.

Le réseau de Yopougon a 420 km, dont 5% de tuyaux de diamétre inférienr a 200 mm, et
8,5% dc I'ensemble du résean d'Abidjan, d'unc longucur de 2,800 km, ont un diamétre

inférieur 4 200 mm. La station de pompage existante de Yopougon comprend:

i)  Puits profonds .

Un total de 10 puits d'une profondeur moyenne de 70 métres sont construils sur les basses
lerres a une altitude entre +20 et +40 IGN. Dans cette zone, le niveau d'eau statique de la
nappe phréatique est de +7 IGN. Chaque puits est équipé d'une pompe submersible qui

décharge dans le collecteur d'eau brute de la station de pompage. La distance entre la

~ station et le site des puits profonds est de 3.000 métres.

ii)  Traitement (coniréle du pH)

Le pH faible de I'eau brute est contrdlé par addition de chaux sous forme d'eau de chaux.
Des saturateurs, composant d’un lit de chaux, produisent de I'eau de chaux. L'eau a saturer
passe par le lit de chaux. L'eau saturée (eau de chaux) est alors mélangée a I'eau brute pour
produire de I'cau a pll dans les limites acceptables. La station de pompage comprend deux
salurateurs, qui exigent une recharge périodique en chaux. Le temps dc neitoyage du
saturateur est de 2 heures/jour et la recharge de chaux exige 2 heures/jour. C'est pourquoi le

temps de fonctionnement continu des saturateurs est limité a 20 heures/jour.

i) Réservoir . _
- L'cau traitée (aprés contrdle du pH) est envoyée A un réservoir (capacité de 10.000 m?),

~adjacent & la station. Aprés dosage avec e chlore de l'alimenteur, I'ean de ce réservoir est

fournie par gravité dans le réseau de distribution.

. Plan pour le Futur ..
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I'étude de sources d'cau additionnelles est requise pour satisfaire la demande en eaun dans

les 10 années a venir,

La construction de 2 nouvelles stations de pompage utilisant I'ean des nappes phréatiques
est en cours de négociation avec la Banque Africaine de Développement. Ces stations de
pompage siiuées & Abobo Baoulé et Palmeraie, qui devraient entrer en fonctionnement
dans les cinq années & venir, auront une capacité respective de 12.096 m*/jour et 17,280

m/jour.

Mais le danger de la contamination des eaux souterraines par l'intrusion d'eau de mer cst
possible si Yextraction n'est pas contrélée. D'aprés une étude SOGREALH, le volume
maxinmum d'eau souterraine pouvant &tre extrait est limité & 4,2 m’/s (environ 130 millions
m’/an). Pour la demande totale en eau d'environ 170 m*/an prévue, le restant d'environ 40

millions de m’/an devra donc &tre fourni a partir d'autres sources que les nappes

phréatiques.

L'eau des lagunes de Potou et Aghien, qui présente actuellement une forte concentration de
chlore, est utilisable. Mais les mesures appropriées sont nécessaires pour maintenir la
teneur en chlore a un niveau acceptable, ce qui inclut la construction d'une digue anti-sel et

la mise en place de périmétres de protection autour des laguncs pour éviter la pollution

humaine.
Systéme d’Assainissement

Systéme d’Assainissement

Le développement du secteur de 1’eau et de assainissement de 1974 3 1983, a bénéficié
des investissements dont 85% ¢était financé par préts externes et internes. Les services
d'égouts ont ¢té mis & la disposition de 35% de la population d'Abidjan. = Cepéndant,
l'expansion du secteur de Passainissement a été arrétée aprés 1984 a ‘cause dés conflits
opposant les diverses agences gouvernementales et les divergences techniqués - au niveau
du choix de la solution portant sur la décharge finale des eaux usées. * Il en résulte que
I'intercepteur du systéme d'égout dans la Zone d'Etude pour déverser les eaux usées dans

Focéan ne pouvait étre achevé. Les égouts inachevés et endommagés déversent les'eaux
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usées dans la Lagune.  Afin de restituer les conditions écologiques de la Lagune, il était

crucial qu'on achéve la construction du systéme d'égout.

SETU (SOCIETE D'EQUIPEMENT DES TERRAINS URBAINS) fut créée en 1971 au
sein du Ministére des Travaux Publics en vue d'¢laborer le Plan Directeur de la ville
d'Abidjan avec l'aide de 'OMS. En plus de cela, la SETU a mis en application 1'Etude de
Faisabilit¢ en 1974 avec l'aide du PNUD et l'installation des réscaux, des installations

d'égout et un émissaire en mer en trois étapes depuis 1975.

Profil de Travail de la SETU:

1971: Plan Directeur avec l'aide de 'OMS

1974: Etude de Faisabilité avec l'aide du PNUD

1975-1980: Premiére étape du projet BM : construction d’égouts de 18 km
1978-1985: - Deuxi¢me étape du projet BM: construction d’égouts de 69 km
1981.1982: Révision du Plan Dirceteur par le Gouvernement

1986: Révision de I’Etude de Faisabilité par le Gouvernecment

1990-1995: Troisiéme élape du projet BM: construction du réseau, de la station de

pompage, de la station de pré-traitement ct de I’émissaire en mer.

Apergu sur le Systéme d'Assainissement
Le plan directeur de 1971 proposait que les eaux usées des zones Centrale, Ouest et Est de
fa ville d'Abidjan soient refoulées a la station de pré-traitement puis déversées dans le

Golfe de Guinée par le biais de I’émissaire en mer.

En 1 981-1982, le Gou\_rcmcmcnt a fait une révision du plan directeur de 1971. 1l fut
proﬁosé que les caux usées en provenance de la zone Oueét d'Abidjan passe par la Station
de Pompage St au lieu d'étre transportées directement a la station de pré-traitement de
Koumassi. Cependant, la capacne du collecteur de base en aval de la slalmn de pompage
Sl qui fut mstallee avant l’achevement de la 3*”’* étape du pmJet BM est supposfe &lre
msufnsante pour contemr les eaux usées de la zonc Oucst. La sntuauon actuclle des

mslallatmns & qssamlssement dans la zone Ouest est examinée dans les paragraphes

suivants. Le proﬁl du systemc existant d assainissement est prcsentc sur la Fig 2.5.
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Collecteurs primaires

Nous avons six (6) collecteurs primaires dans la Zone d'Etude dont quatre (4) déversent les
eaux usées dans la partie Nord de la Lagune tandis que deux (2) en déverscnt dans la partie
Sud de la Baic du Banco. L’état actuel des six (6) collecteurs primaires est défini comme

suit.

(1) Collecteurs primaires 3A/3B; 2A/2B & 1A/1B

) 340 300), L=2500m) * 3B (D 300), L=2500m)
Dans la zone en aval, les collecteurs primaires sont installés des deux ¢dtés du canal
de drainage en béton. Le collecteur primaire 3B n'a pas de débit. A causc de
l'entretien inadapté durant les anndes, les regards de visite ainsi que les collecteurs
sont obstrués ou bouchés par les ordures, etc. D'autre part, le collecteur 3A n'a
qu'un débit pariiel. Le nettoyage du collecteur 3A parait &tee possible pour 'amener
a retrouver son débit initial, ceci suite A une inspection des regards de visite. La
partie du collecteur en aval est endonimagée et les eaux usées se déversent dans le

thalweg naturel qui s'étend jusqu'a la Lagune.-

i) - 24 (@ 500), L=1500m) * 2B (@ 300); L=1500m) -
Le thalweg naturel traverse cette zone ct les deux c6tés de ses rivages sont couverts
d'herbes. LEn aval, I’écoulement dans le collecteur primaire de type 2B est abondant
et le collecteur est obstrué par des ordures, etc. - D'autre part, l'entretien du
collecteur primaire 2A, qui est relativement nouveau, est suffisant. Ce collecteur
primaire fonctionne bicn.  Le collecteur primaire 3A+3B installé en aval est relié &
celui de 2A<2B.  Dong, le diamétre des tuyaux en aval du confluent cst augmente

de 800 @. Envlron 400 m en aval, le collecteur est relié par un collecteur pnmanre

IA-1B.

i) 14 (@ 300), 1 —1300m * 1B (@ 300)1, 1300:")
Les collecteurs primaires paralleles 1A et 1B sont mstallcs des deux cotes du lhalweg
naturel, dont lcs nvagcs sont rccouverts dc broussallle Les collecleurs sont

pamellement obstrués ce qui empeche lecoulement des eaux usées. Apres la

2-26



@

3

liaison du collecteur primaire 1A+ IB, le diamétre du collecteur en aval du confluent

est augmenté & @ 1000. 900 m en aval le collecteur déverse les eaux usées dans la

Lagune.

Collecteurs primaires de Port-Bouet 11 et UNIWAX

Port-Bouet 11 (@ 400), L = 1800m, @ 600), I. = 2400m)

Le collecteur primaire est posé du ¢6té gauche du canal de drainage c¢n béton. Le
collecteur est bien entretenu et I'écoulement se fait sans probléme. Cependant, lc
collecteur en aval est séricusement endommagé et les canx usées se déversent dans le
thalweg naturet dont les dimensions sont les mémes que celles mentionnées plus

haut.

UNIWAX (@ 250) , L=1000m, @ 500), L.:600m, @ 600), L=3600m, @ 800),
L=3500m) ' '

En amont, les collecteurs primaires sont installés sur le ¢dté droit du canal en bélon
de drainage des eaux pluviales. L'entretien du collecteur se fait jusqu'au canal de
drainage cn béton. Cependant, la partic du colleéteur qui a trévcrs‘é la Zone en aval

située aprés le canal en béton pour relier le collecteur primaire de Port-Bouet I est

- emporté, ainsi les eaux usées s'écoulent dans le thalweg naturel.

- L’€coulenient est encore normal dans la partie centrale du collecteur primaire, A

1600m en aval & partir de la partic centrale, l¢ collecteur traverse 1o thalweg naturel
supporté par les piliers en béton. 'Ccpendarit, une partie du collecteur que
supportent les piliers a ¢t¢ endommagée par quelqu'un et les eaux usées s'écoulent
donc dans le thalweg naturel.  Les piliers en béton semblent étre cn bon état pour

étre réutilisés.

Le collecteur primaire 21-22 (@ 250), 1250m; @ 300), L=600m, & 400), L~1700m)

Dans ce collecteur primaire, Pécoulenicnt est relativement normal. Une partie du

collecteur situé vers le milicu de Iitinéraire du collecteur qui traverse le thalweg est

fait en PV.C.. Le collccteur initial a'éé emporté 3 cause de Iinsuffisance de

fondation, de I'érosion accentuée du sol et de I"écoulement irh]ioriant des eaux

pluviales.
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(6)

Collecteur primaire 25-26-27 (@ 400), L=200m, @ 500), L==1500m)

Le collecteur primaire commence & la Cité Universitaire de Yopougon. L'entretien
du collecteur se fait jusqu'au niveau du canal en béton de drainage des eaux pluviales.
La partie du collecteur qui traverse la zone en aval aprés le canal dc drainage des
caux pluviales cst emporté et les caux usées s'écoulent dans le thalweg naturel dont la
taille est la méme que celle mentionnée plus haut. Les causes de cetle défaillance

du collecteur sont expliquées plus haut.

Collecicur primaire 33-34 (& 300), L=1500m)

La construction de nouveaux logements en amont du collecteur ¢tait sous contrdle
dés le début.  1i en résulte que le collecteur est bien entretenu dans la zone en amont.
Cependant, les habitations précaires sont éparpillées le long de la partie centrale
jusqu'au collecteur en aval.  Aux alentours du déversoir dans la Lagune,
I’écoulement a l'intéricur du collecteur n'est pas normal & cause du retrécissement de

la section.

Collecteur Primaire 35-36 (& 200), L=200m) -

En utilisant la caractéristique géographique du sol, un collecteur de 200m fut installé
sur le ¢6té gauche du canal en béton d’évacuation des eaux pluviales sur la base d'un
plan dont le but était de réaliser des logements dans la zone.  Le plan a éié
abandonné plus tard 3 cause de la quaniité importante d'eaux pluviales dans la zone.
L.a zone est maintenant le site d'habitations précaires dispersées. Les regards de
visite et les collecteurs. sont enticrement obstrués par des ordures, etc. Cest

compliqué, voire impossible de le nettoyer et 'utiliser & nouveau,

Stations de Relevage

‘A Abidjan, la SODECI exploite quarante-neuf (49) stations de relevage. - En plus de cela,

il existe cinq (5) stations de relevage dans le Camp Militaire Frangais et trois (3) stations

de relevage au sein de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité. Parmi quarante-neuf (49)

stations de relevage qu'exploite la SODECI, le rapport sur ttente-sept (37) . stations de

rclevage est présenté au Tabicau 2.11.

Deux stations de relevage et une station de pré-traitement des eaux usées, qui incluent
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aussi une station de relevage en rapport avec cette étude sont la station de relevage S1 (S1
Pont de Gaulle), la station de relevage 7J1 et la station de pré-traitement des caux usées
(Koumassi). Celles-ci furent construites entre 1993 et 1994 sur la base du plan directeur;
ces stations de relevage déversent les caux usées en provenance des parties centrale et sud
d'Abidjan dans le Golfe de Guinée par I’émissaire en mer. La capacité actuelle des
stations de relevage n'est pas suffisante pour desservir la population d'Abidjan qui est de
3.000.000 d’habitants. Cependant, les structures de chaque station de relevage disposent
d'asscz d'espace pour la réalisation d'autres équipements, tels que des pompes, des
dégrilleurs etc. Les caux usées en provenance de la Zone d'Etude seront écoulées par

l'utilisation de ces stations de pompage.
Profil des installations des stations de relevage S1 et 7J1:

(1) Station de relevage S1 (Station de Relevage du Pont De Gaulle)
La station de relevage S1 comprend des équipements tels qu'une vanne murale, un
dégrilleur doté d'un riteau motorisé, d’un dessableur, de pompes etc. Les descriptions

détaillées des équipements sont présentées en Tableau 2.12.
Comme présenté dans lc tableau ci-dessus, seule une pompe est disponible pour
I'écoulement des eaux usées.  En 1998, la débit d'eau pompée n’était que de 0,56 m’/sec et

le taux de fonctionnement qui était aussi (rés bas, ¢tail en dessous de 15% en moyenne.

(2) Station de relevage 7J1

~ La structure de la station de relevage 731 est en principe la méme que celle de la station de

relevage) S1, excepté pour le nombre de pompes, la capacité de la pompe et le groupe

électrogéne. Les descriptions détaillées des équipements sont présentées dans le Tableau

2,13,

~ Lastation de relevage 7J1 ¢st en mesure de transporter un débit total de 1,59 m’/sec d'eaux

5)

usées, et puis le taux mensuel de fonctionnement était le méme que celui de la station de

pompage Si.

Station de pré-traitement des eaux usées
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En plus de la station de pré-traitement des caux usées, les équipements sont semblables a
ceux stations de pompage S1 et 7J1.  La station dc relevage de cette usine est la derniére
station dc relevage du systéme d’évacuation des caux usées de la ville d'Abidjan qui
pompe les eaux usées et les déverse dans le Golfe de Guinée. La station de pré-traitement
a ¢té construite principalement dans le but d'éliminer le sable, les huiles ¢t les graisses.
Les eaux usées coulent dans le déversoir de secours dans lequel le débit admissible a la vis
d*Archiméde est permis.” La boite de répartition est dotée d'unc vanne mwrale pour

évacuer le surplus des eaux usées dans la Lagune.

Deux vis d’Archiméde sont installées au lieu des quatte pompes projetées. Les eaux
usées pompée passent & travers le dégrilleur primaire, suivi par le dégrilleur secondaire.
Le sable sédimenté dans le dessableur est enlevé au moyen de pompes puis envoyé au
dépbt. Les eaux usées sont cnsuite pompées dans une cheminée d’équilibre afin
d'empécher les coups de Bélier, pour étre refoulées dans Pémissaire ‘en mer par le biais
d'un tuyau de 1200 mm de diaméire. D'autré part, paialliélement a la cheminée
d’équilibre, une tuyauterie (un by-pass) de 800 mm de diamétre est installée pour les cas

d'urgence. La description détaillée des installations est présentée au Tableau 2.14.
2.5.4  Systéme de Drainage d’Eaux Pluviales

Dans Ia zone d'¢tude; il existe six (6) canaux principaux de drainage d’caux pluviales qui
sont identiques aux collecteurs d’eaux usées.  La longueur totale de ces canaux principaux
de drainage est d'environ 25,8 km et Ja plupart d'entre eux ont été construits de 1976 a
1984. Ces canaux attiliciels dotés de revétement en béton sont coristruits principalement
dans le bassin en aval (partic nord de la Zone) et il n'existe qu'un seul cours d'eau naturel
* dans le bassin en aval. La population de Yopougon'a connu un accroissenient de 400.000
habitants & 600.000 habitants entre 1988 et 1998, et la majorité de cette population est
concenirée dans la partic nord du bassin. Cependant, l'urbanisation a été récemment
entreprise dans la parlie sud et il y a cu une augmentation au niveau du débit El’eatlx

pluviales dans le bassin.

Le Plan Directeur d’évacuation d’caux pluviales actuel a été exécuté sur la base des

conditions d'occupation des sols de 1981,
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Dans la zone, la plupart des collecteurs primaires sont posés le long du canal de drainage
d’caux pluviales et parfois d'un c6té a l'autre du canal; certains d'entre cux sont
séricusement affectés par les canaux endommagés ou érodés spécialement en aval ot les
canaux de drainage des caux pluviales n'ont pas de protection sur les rivages ct sont donc

sujets & I'érosion.

Les causes des dommages de ces canaux de drainage des caux pluviales sont décrites de

fagon plus détaillée dans le chapitre 9, a la section 9.2.

La Fig 2.5 montre le systéme actuel de drainage des eaux pluviales dans la Zone d'Etude.
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2.6

2.6.1

2.6.2

Exploitation et Entretien

SODECI, une compagnie privée, gére le réseau de distribution de I’cau potable, entretien les
systémes d’assainisseiment ¢t de drainage de la ville d'Abidjan sous contrat avec le
Gouvernement. Au cours de I'année fiscale 1996, SODECH a regu 1.095 millions FCFA pour
les travaux d'exploitation et l'entretien de la part du Gouvernement, ce qui représentait
3,93% du revenue total de la SODECI.

La SODECI exploite le systéme d’assainissement de fa vitle d'Abidjan  travers sa Division
chargée de la Tuyauteric, sa Division chargée du Développement et sa Division chargée de
I’Installation. La SODECI est en charge de Pentretien des systémes d’assainissement

existants d'Abidjan :

. 868 km d’égout y compris 158 ki de collecteurs primaires

¢  Quarante-neuf stations de pompage y compris la station de pré-traitement des eaux

usées
) Un émissaire en mer

¢ 602 km de canaux de drainage
Tuyaux d'Egout

Le Gouvernement avait fait unc requéte auprés de la SODECI pour fournir la main d'ecuvre
nécessaire en cas de probléme au niveau du sysiéme d’assainissement. Actuellement,
I'exploitation et la gestion du systéme d'assainissement sont assurées par ta SODECI. Le
nettoyage de l'égout est fait par V'utilisation de pompes a haute pression. La SODECI
posséde ncufs camions dotés de pompes a haute pression pour le nettoyage des égouts. A
partir de Juillet 1999, la SODECI utilisera les cameras de télévision cn circuit fermé pour
déterminer les vraies conditions qui prévalent dans les égouts. L'inspection par télévision est
une méthode efficace pour la détection de l'origine exacte des fuites, de la corrosion, des

intrusions, des défauts ct des blocages partiels.

Stations de Pompage et Station de Pré-Traitement des Eaux Usées
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Quarante-neuf stations de pompage situées dans différents endroits & Abidjan sous la gestion
de la SODECI se divisent en zone Nord et Sud et sont sous le contrdle de sa Division chargée
de I’Installation. Dans la zone Nord, il y a deux équipes, chacune avec un technicien et un
manceuvre.  Dans {a zone Sud, il y a deux équipes, avec une composition similaire aux
équipes de la zone Notd. Ces deux équipes entreprennient les routines suivantes d'entreticn

des stations de pompage.

s Dégrillage

e  Contrdle de la pompe, du moteur et de la dynamo
¢  Contrdle du rapport d'exploilation de la pompe

. Diagnostique des pompes en panne

®  Petites réparations

Les grandes variations des flux vers les stations de pompage sont 4 la base des démarrages et
des arréts fréquents des pompes; elles constituent aussi unc cause majeure des pannes des

pompes bien que toutes les pompes soient automatiques.

Un technicien expert contrdle la gestion de la station de pré-traitement des eaux usées qui est
aussi équipée de pompes. Un technicien et 4 manceuvres s'occupent de la station par

rotation.

263 ” Situatidn Actuelle de I'Exploitation des Station de Pompage et de la Station de Pré-

traitement des Eaux Usées

Le rapport mensuel par récapitulation de l'exploitation, respectivement, I'heure
d'exploitation journaliére et la quanlité journaliére pompées, est maintenu. Les rapports
d'exploitation pour l'_a'nnée 1998 des stations de pompage S1, 7J1 et de la station de pré-

traitement des eaux usées sont expliqués dans les paragraphes suivants.

Station de Pompage S1

La sfation de pompage Sl est située au centre du collecteur de base. Le rapport
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2)

3)

4)

d'exploitation pour 'année 1998 est domné en Tableau 2.15. Le volume de pompage était de
2,603 m3/jour pour une duréc d'exploitation de 94 heures cn moyenne par mois, ce qui

représente seulement 1% de la capacité de la station de pompage.

Station de Pompage 7J1
Sclon le rapport de 1998 sur la station de pompage 7J1, le volume de pompage était de 2,603

m3/jour pour une durée d'exploitation de 94 heurcs en moyenne par mois (Tableau 2.16).
jour p p y p

Station de Pré-traitement

L.es eaux usées pompées au niveau de la station de pompage 7J1 sont envoyées vers la
station de pré-traitement des caux usées. Les eaux usées parvenant a la station coulent
d'abord dans la boite de division on le flux appliééble des vis d’ Archiméde est permis. Le
déversoir de secours est dotée d'une déversoir pour dvacuer le surplus d'eaux usées dans la
lagune. Cependant, comme présenté en Tablcau 2.17, les .pompes de la station n'ont
fonctionné qu'au mois de Juin. Les autres mois, on fait en sorte que les eaux usées inondent

le mur du déversoir pour déverser les caux usées dans la Lagune.

Coiit d'Exploitation des Stations de Pompage et de la Station de Pré-traitement des Eaux

usées

Le colit d'exploitation de la station de pompage et de la station de pré-traitement comprend
uniquement les frais d'électricité pour l'exploitation des pompes. Les tarifs d'électricité sont
fixés par rapport a la prime fixe ajoutée aux tarifs de consommation en fonction de la
catégoric de tension utiliséc (moyenne ou basse). Les tarifs mensuels d'électricité pour

chaque station de pompage et de pré- traitement sont fournis en Tablcau 2.18.
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2.7

2.7.1

Qualité de I'Eau
Qualité de I'Eau de la Lagune

Le systéme Ebrié (523 kny’, 120 km de longueur, 1 4 7 km de largeur, profondeur moyenne
de 4,8 m, profondeur maximum de 28 m) est parali¢le 4 la ligne de c¢ote. Plusicurs baies
(semi-fermées ou ouvertes perpendiculairement & l'axe principal) et des bassins sccondaires
(laguncs d'Aghicn et Potou, 43 km’) complétent un systéme a morphologie complexe. La
lagune Ebrié constitue I'un des principaux écosystémes cotiers d'Afrique d'Occidentale.
Elic est raccordée & 'Océan Atlantique via le canal Virdi et I'entrée Bassam ct alimentée
par les rivi¢res Comoé, Agneby et Mé. La lagune Ebrié est aussi reliée aux lagunes Aby et
Grand Lahou par des canaux artificiels: le Canal Asagny relie les lagunes Grand Lahou et
Ebrié, et le Canal Assinie les lagunes Ebrié et Aby. La lagune Ebrié est raccordée a la mer,
c'est pourquoi son eau est saumatre. La lagune est sournise & des variations de salirité

saisonni¢res marquées (0 - 28 psu).

La lagune Ebrié est un élément important de I'environnement socio-économique de la Céte
d'Ivoire. 3.000 a 4.000 pécheurs travaillent dans I'environnement cétier. 40.000 peisonnes
pratiquent des activités liées a la péche, telles que construction de bateaux, fabrication
d'engins de péche, conditionnement, transport ¢t marketing du poisson. D'autres activités,
telles que l'extraction de sable, I'aquaculture et les transports publics, sont aussi pratiquées

dans la lagune Ebrié.

Abidjan, & population estimée de 3 millions, est bétie sur les rives de la lagune Ebrié. Une
gamme importante d'activités terriennes a provequé la pénétration de fertilisants, pesticides,
déchets, eaux usées, matidres fécales et effluent industriel dans la lagune Ebrié et les zones
adjacentes. Les effets de ces décharges sont particuliérement évidents dans la région
d'Abidjan, ob plusieurs eaux mortes stagnantes sont fortement polluées, ¢onduisant 4 des
conditions anaérobies et & 'accumulation de sédiments riches en acide sulfurique. La morl

en nombre des poissons & proximité des zones urbaines est fréquente.

D'aprés un expert du CRO (Céntre de Rechierches Océanologiques), le comptage bactérien

(E. coli, Enterococcus et C. perfringens) s*est relevé toujours élevé dans la tagune Ebrié: E.
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coli et Enterococcus en moyenne respeciivement de 570 fois la valeur observée dans un
estuaire raral. Le comptage bactérien augmente pendant la saison pluvieuse: une
augmentation considérable, respectivement de 6,2 et 1,85 fois pour E. coli, Enterococcus et
C. perfringens. Le drainage des eaux pluviales/écoulement de surface est responsable de
ceite augmentation. Selon les grandes lignes de I'OMS, l'eau de la lagune Ebrié est

inadaptée a la natation,

Les rivieres Mé, Agneby et Comoé constituent unc voic importante par laquelle les
polluants de source agricole entrent dans F'écosystéme Ebrié. L'écoulement des fertilisants
et pesticides des terres agricoles dans les rividres, puis dans la lagunc augmente le
probléme d'eutrophication (due a l'azote et au phosphore) et la contamination chimique de
I'cau et des poissons. Les sédiments dans la lagune Ebrié sont contaminés par te DDT, le
métabolite, le lindane et les PCB. Les plus fortes concentrations de composants sont
trouvés dans les baies, qui sont des zones fortement polluées de la lagune. Les
concentrations métalliques en sédiments de la lagune Ebrié sont en excés dans le milieu;

cela a été attribué au rejet d'eau usées non traitées et d'eftfluent industriel.

Les données épidémiologiques suggérent la possible implication de la lagune Ebri¢ et de
ses variations hydroclimatiques dans I'apparition de quelques maladies endémiques:.la
déclaration de typhoide chez les enfants et la prédominance de la salmonella pendant. la
saison pluvieuse, et de vibrio spp., qui est principalement impliqué dans {'apparition du
choléra depuis 1970.

Le CIAPOL (Centre Ivoirien d'Anti-Pollution), sous tutelle du  Ministere - de
I'Environnement et de la Forét, examine la qualité de I'eau de la lagune une fois par mois a
neuf emplacements différents (Fig 2.7 et ANNEXE C). A chaque emplacement; d¢s
échantillons d'ean dc surface, d'eav & 50 cm au-dessous de l'eau de surfacé, d'eau, de
dessous, d'eau 50 cm au-dessus de l'interface vase de fond sont prélevés pour analyse.'Le
complage bactérien, la salinité, le pH et la température, le MES (maticres en suspension),
et le OD (oxygéne dissous) sont étudiés. La DBO, (demande biologique en oxygéne.de 5
jours) et le DOC, indicateurs de pollution organique, ne sont pas analysés. Le DBO; et le
DOC sont des_facteurs trés importants pour l'analyse de la:-qualité des eau usées, c'est

pourquoi leur détermination est fortement recommandée.

2-36



Le rote du CIAPOL est:

* Suivi et étude de la qualité des eaux continentales, marines et tagunaires
e Assistance analytique du SHC

o  Contrdle de la toxicité accidentelle et de la pollution par les hydrocarbures des zones

maritimes, lagunaires et cHticres
¢  [change de données environnementales
. Averlisseﬁmnt
e  Surveillance et contrle de la pollution de 1a mer et de la lagune

& ®  Formation, information, sensibilisation et campagnes pour la protection de

I'environnement

En Céte d'lvoire, il n'y a pas de normes de qualité d'eau pour l'eau brute utilisée pour la
boisson, de normes pour la protection de I'écosystéme aquatique dans I'eau douce ni dans
I'cau de mer, de normes pour les valeurs récréatives et esthétiques. Ce manque de normes
fait que les corps liés & f'eau du pays ne sont pas classés sclon leurs ultilisations
avantageuses ou prévues, Il n'y a pas de base d'évaluation st Yocéan a toujours dépassé les
limites acceptables pour Iutilisation prévue. Les grandes lignes de 'OMS ou les normes

d'autres pays pourraient €ire adoptées pour classer les caux.
@ 2.7.2  Quantités d'Eau Usées et Etude de Ia Qualité

L'équipe d'étude JICA a étudié la quantité ct la qualité des caux usées aux mois de juin et
juillet 1999 par une surveillance de 24 heures et un échantillonnage aux collecteurs
primaires, stations de pompage (stations S1 et 7J1) et aux stations de pré-traitement des -

eaux usées afin d'évaluer la situation actuelle (Fig 2.8).

Cette étude a révélé que la DBO était relativement supérieure a celle des caux usées
domestiques ordinaires a 1, 2, 3, AB, Pori-Bouet 1I, UNIWAX et 21-22. Cela montre
clairement que des caux usées industrielles non traitées sont déchargées dans les

collecteurs primaires. Parmi eux, UNIWAX est le plus pollué.
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Les emplacements de prisc d'échantillons ct le détail des résultats sont donnés dans
FANNEXE C. Ces données sont utilisées pour la conception de l'intercepteur, des stations

de pompage et des installations connexes.
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TABLEAU 2.1 COMPOSITION DE L'EXPORTATION EN 1995

. MONTANT
PRODUI1 (miltions FCFA) POURCENTAGE
Produits Primaires o L
Caf¢ vert 169541 9,1%
Cacao féves : 530155 . 85%
Bananes | d0103f  22%
Ananas S A 1 U R 7
Coton masse L 68970 37%
Bois grumes 25801, 14%
Huile de palme, palmier 44139 L 24%
Caoutchouc i 56325,  3,0%
Noix de coco 516 0,0%
Graines ct oléagineux 2444 0,1%
Sous-total 959 397 51,6%
Produits Transformés 1.
Caczo transformé ' 96 089 o 5,2%
Café transformé L N 2,1‘%
Conserves de poissons 106 858 5%
Conserves d'ananas o 59 0,0%
Sucre et sucreries sl 0%
Tissus ' b o 16 384 _0,0%|
Bois transformé - 176 724 9,5%
Ciment _ 16 320 0.9%
_ Sous-total 457524 24,6%
Produits Péfroliers 181 962 9,8%
Autres Produits ~ . 272038 14,6%
Total Export 1860 920 100,0%
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TABLEAU 2.2 COMPOSITION DE LIMPORTATION EN 1995

Importation (FOB)

MONTANT X
PRODUIT (miliards FCFA) POURCENTAGE
Denrées Alimentaires, Boissons et Tabac 260,6 19,0%
Poissons & Crustacds frais ) 72,1 5,2%
Cerealds 96,4 7,0%
dont Riz _ _ 52,6 38%
) BI¢ | 29,2 2,1%
Autres B L 92,1 6,7%
Autres Biens de Consommation 31,7 24,2%
Produits Pharmaceutiques L 61,9 4,5%]
Produits Plasliques 65,1 . 4,7%
Autres Biens de Consommation 204,8 14,9%
Matériaux Bruts & Produits Semi-finis 434,10 31,6%,
Produits petroliners 2345 1%
dont Péirole brut 855 13,5%]
Papiers et cartons 52,2 5 - 3,8%
Autres ~ o 147,3| 10,7%
Biens d'équipements Y 25,3%
Machines 116,1 - 8,5%
Matériel de transport 1274 9,3%
Fer & Produits métalliques 30,7 2,2%
Autres o 72,9 . 5.3%
Total Importations (base douane) 13134 100,0%
1167,4
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TABLEAU 2.3 DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS EN 1994

Export Import
Europe 985,16 64,9% 589,5 56,1%
CEE 939,1 61,9% 5313 51,1%
Allemagne 110,7 7.3% 398 3,8%
Danemark 4,9 0,3% 1,8 0,2%
France 276,8 18,2% 3266 31,1%
Espagne 62 4,1% 36,6 3,5%
Gréce 15,7 1,0% 38 0,4%
Irlande 6.6 0,4% 48 0,5%
ltalie 116,3 1,1% 3316 3,2%
Pays-Bas 224,35 14,8% 32,4 3,1%
Portugal 11,6 08% 4 0,4%
Royaume-Uni 43,7 2,9% 223 2,1%
UEBL - . 66,3 4. 4% 316 3,0%
939,1 61,9% 5373 51,1%
Afrique 349,2 24,3% 222,6 21,2%
CEDEAO 3309 21,8% 185,9 17,7%
Autres - 38,3 2,5%] 367 3,5%
{Amérique 71,9 4,7%] 10,1 10,5%
. lAsie 8858  58%| 1157 12,0%
- {Océanie . © 26 02%| . 38 @ 0,4%
Total - ] 1517,36 100,0% 1051,7 100,0%

Source: CEDEAO -
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TABLEAU 2.4 BALANCE COMMERCIALE ET PAYEMENT INTERNATIONAL

(Unité: Miftiards FCFA)

Anvde "
1993 1994 | 1595 1996 1597 | o8 | 1999 ] 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Balance Commerclafe 70840]  7000|  67131  7168]  19%2]  #578] Gar9| ioded| 1174,7] 12333] 13546] 14319
Exportation (FOR) T3, 15928] 190668 21903] 23789 24805] 2¢ise| 0073 | 31127] 3316| 35436| 35030
dond
Cacao fves 76731 8179 6I93]  ®160]  wiog]  o0aaf  9a51] 10083] 10602] 10993 11346 12103
Caft vat €89 33Sp 3| i51,8]  208a] 1960 2053 7173|2248 03] 1e1| 2510
Czcao & Café 364l o] 83i9]  96r8] 103030 10983 vidne] 12263 w2830 1ame] 13922 14613
Pourcendsge g Crcao & Cale . _
e expariation 47,1%0  418%)  436%]  A442%]  43.3%]  A43%] 43 0h) 40%l  40,2%]  400%]  393%]  JR4%
Imporiation (FOB) 03 s8] TnsH| V434] 13837] 16226 17327p 183)1) 19480] 205801 21900] 23731
Senvices 4844 £11.0 1120 -8231,0 -846,7 0074 - 9413 9736 999,7] -1013,1{ --1057,7] -1103,1
Regu 200 98] 403s]  39sol  4327)  assif . 3133|5589l 600 Al s305]- "wo00] 7527
Paycmert 2034] . 96l 11776 12190f 12794] 13908 14653] 13323 16030 16Mm6f 1757,7] 18553
Transfert T EEEELE BT AT TR B 10K IS T B ) T T M L1
Couple conrnad G710l 32 83| 2603|3678 -2873) -2584] C1803] 1403l " -1134] 18] 824
Pourcerdsge en PIG 0,0 0,0 0,1 60| og] 00 00 0,0 60 0,0 6,0 0.0
PR Nominal T5%0] 4150] assid] S48 3983A] 635903 T1001| 16300} BI054] €9625 “SeuiE| 103743
Taux de change pocinal 2832 3882 4| sns] sezal  soa3| sl sss3f  sgsof siae] smol 5700
. . Ammle - : . :
2005 | 2006 | 2607 | z008 | 2065 | 2010 | 291 2012 | 2013 [ 2004 [ 2005 | 72016
Balance Comne rclaie TSani| 161a5] T7i93] i 9iai] 19%61] 20R08] 22351] 24038| 23893] 27976] 3004 13013
Exporation (FOB) 0852 ] 38591 47130) 50674 345181 36706] 63290 68192] 73766] 79757 . 2634.7] 93398
Cacao féves T766,3] . 13702] 137i,4] _ 1432,6] 14880] L344.7] - 1603A| 166%,7] 1715%3] 17884). 18548] 19252
Caffvert 26361 2i83] 29n01 3081 - 323.8] 04| 3579} - 3] o3| 4122 23] 4534
Cacao & Calt 13309] 1599,1] 16703] 1740,7]. 1&811,8] 18831] -19613] 20388) 21187| 27006] 23872] 23786
Pourcentage de Cacno & Cafg : ) . :
&n exportation 37.5% 36,3% 35,4% 34,4% 33,2% 321%)  11,0% 29,9% 28, 7%} - 21%% 26,5% 23.4%
Tapocation (FO) TRl 3 hie| 15007 3553 3908 17808l 40535 44354 d47549) SITRI[ 3600] 60383
Senices T SEA] L2158 -1 3684] 13782] -14633] -13023] -1 31a] -1883.8]  3035.0| 21546] 2%1d] 25a4
Regu %038 #655] 9336 1000.4] 10736] 11209 11682 12287] 12924] 135981 14303] 15053
Payemerd 19663] 20847 37200 23796] 2s01] 27i3t] 29196 32,8 3331,3] 33%543f 3125 10497
Tramsfert 5] ASI3l 3330] -5a6,5]  £610]  6a59|  £983] 1478 -8042]  -853,4) 9305 -1003,1
Coraple couramt R46]  wni|  wr3]  -nioe]  -1153] 1383 el -zigs)  a33El  2624] 35331 2460
Potireerdige e PIB 00 00 00 00 0,0 00 0.0 6,0 6,0 0,4 00 0.0
PIB Noninal T1148,1] 11977,2] (18:54.8] 13%00,8] 148235] 159276 17119,9] 18408,1] 19 800,7] 21 306.6] 31933,5] 246513
Taux & changs ooannal 37001 5700]  3700] s100)  si00f 31001 sjoo] st00] s700]  s70]  s700] 5700
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TABLEAU 2.5 COMPOSITION DU PIB

Unité Année
1993 | 1994 | 1995 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |_ 2000

Produit Intéricur Brol % 166,0]  1006) 1000 "i00,0]  100,0] 100,60 100,0]  100,0
Agniculture % 34,9 37,7 7.3 376 373 27,0 6.6 76,2
Industric % 70,7 183 200] ~ 7312 718 733 232 N9
Servico % 144 533 512 312 309 506 50,2 99
f:r?\w- é' m‘""“g‘;’;\mmm) % 90,3 776 79,7 80,0 76,7 738 2.4 72,1
fnvestissement % 74 108 128 4 18,6 316 33 30,3
dont _

Gouverncroent % 34 kX 4.1 4,5 5.6 5,7 37 5.7

Privé A 30 7.0 3.7 99 130 i59 156 14,6
Exporiation % 33 429 K 46 453 46,6 %9 370
fmportation %, 27,5 3,1 35,7 383 40,5 at,l 10,6 20,0
Exportation Netle % 33 9.8 54 63 4,8 55 6.3 7.0

sommation + Investi +
gﬁ“ ! a"ﬁ,‘; m"“ estissamen ¥l g 101,5 98,2 979 1007 100, 999 1000/ 1000
PIB par Habitant (FCFA) FCFA] 10406]  7666] 99921 10683] 10476 11309] 12233] 13208
BIB par Habitant (DUS) UsD 720 640 630 540 &40 590 760 730
Taux de Croissance
PIB % % 03 X 7 68 %] 5,0 6,0 359
PIB par Habitant % 3.7 14 34 Al 32 16 2.6 3.5
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TABLEAU 2.6 COMPOSITION DE L'AIDE FINANCIERE INTERNATIONALE

2-44

Milliards FCFA
Année 199 | 1991 1992 | 1993 | 1994 | 1995 1996 Total
Banque Mondiale 51,5 44,5 349 00/ 2490 1072 1024 58935
FMI 412 12,7 0,0 00 946 895 725| 3105
BAD 28] B3I 167 138 46,4 0,0 64| 1295
CEE 334 212 208 19,8 62,2 355 251 2186
Total - 1490] 1017 724 336]  4522] 2322  107,0{ 1248,
France 515 43,0 770 1137 120|120 500 412  86%
Japon 87 53 0,0 51 86 3,7 0,0 314 6%
Allemagne 0,0 54 0,0 5,1 0,0 10,0 0,0 20,5 4%
Etats-Unis 5.1 28] 08 28 4,7 0,0 2,1 183 3%
Autres 00 0,0 04 0,0] 20 1,3 00] 37 1%
Total 73] s6s| 782 13671 1Al 13sp| T sl sl 100%



TABLEAU 2.7

 CONDITION DU MARCHE DE LEMPLOL

(1) La Composition de 'Emploi (1995}

245

Administration publique 105 000 20%
Secteur privé modeme 125 000 2.3%
Secteur informel (tout statuts) 1 698 300 31.9%
Secteur traditionnel agricole 3 400000 63.8%
Total 5328 300] 100.0%
(2) Tendance des Services Publics
1980 1985 1987 1990 1592 1995
Administration publique 73847 107460] 110200/ 116000] 103 160] 105000
Recrutements 1993 1994 1995 Total
Non Scolarisés 849 1503 1586 3938 316%
Scolarisés 2675 1529 2920 7124 64%
Total 3524 3032 4 506 11062 100%




TABLEAU 2.8 REPARTITION DE LA POPULATION UTILISANT DIFFERENTS
TYPES DE SYSTEME D'ELIMINATION

- Assainissementifosse l.atrines dans 1a cour Latrines Autres
Secteur seplique (%5 de la population) extéricures (% de la population)
%2 de la poputation) {(3edela
_ ~ population}
Yopougon Alti¢ 46,53 2846 2,81 222
Banco Nord 70,23 8382 1,08 19,85
Banco Sud 3914 33,62 2,03 5.21
_Extension du Port 17,2 31,19 3432 17,29
Yopougen Kouté 74,05 18,65 1,64 3,66
Zone Industriclle 25,38 2347 1,69 4946
Yopougon Hopital 2182 16,39 193 ] $3,76
Niangon Nord 13,87 5281 1,21 3zl
Niangon Sud - 47,53 3,15 i 8,34 12,98
ORSTOM . 1526 15,04 13,14 56,56 i
Moycnne 39,11 : 2594 7,42 27.54°
Adjamé Santé 039 B 134 34,25 538,02
Santé 11 11,85 _ 6206 6,01 ) 20,08 ]
| Santé 11E 0,52 33,38 10,19 - .5591
Locodjoro 1433 42,28 18,27 35,12
. N Abobo Dumé ) 10,7 . -, 47,02 8,67 33,01
Attéeoubd I ayecoubé Il 1,08 11,24 21,8 66,4
Par¢  National du
Banco ¢ 26,37 60,81 12,82
Moyenne 4,12 32,8t 22,78 40,28

Source: Configuration des Communes de Yopougen et d'Attécoubé (BNETD, ao(it 1999)
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TABLEAU 2.9

SOURCES D'EAU POTABLE

Source d'eau p(iEch (%)

Zone | ]
d'approvisionnement Systeme
Secteur enean (%) d'approvisionnement Puils Aulres
£ncay
Yopougon Atli¢ T 90,63 0354 0,96 550 |
Banco Nord 74,50 94,20 0,00 5,80
Banco Sud 0,67 96,71 1,40 1,89
Extension du Port 32,03 44,84 28,24 26,92
Yopougon Kouté 98,40 99,19 016 | 065
Yopougon Zone Industriclle 69,91 98,72 0,53 0,75
Hopital 57,13 95,4 4,08 0,52
Niangon Nord 99,45 90,77 | 3,24 5,99
Niangon Sud 79.9 8931 | 121 9,48
ORSTOM 14,39 22,67 21,09 56,24
moyenre 61,70 82,54 | 691 11,37
Adjamé Santé 13,47 64,43 4,18 31,39
Santé 11 28,05 71,26 11,5 24
Santé 11} 2,69 73,69 0,90 25,11
Atéconbe Locodjoro 83,02 [ 3068 8,09 10,23
Abobo Dumé 100,00 983,38 0,02 1,1
Attécoubé 111 5,02 96,35 0,11 3,54
Parc Natienal du Banco 0,00 46,15 0,00 "~ 53,85
moyenne 33,31 76,96 - 3,54 19,49 |
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TABLEAU 2.10 QUALITE DE L'EAU DE LA NAPPE PHREATIQUE ET DE L'EAU
TRAITEE DANS LA STATION DE POMPAGE DI ADJAME

Paramétres de qualité de l'ean Unités Eau brute Eau traitée
Température Degré Celsius 27,6 26,7
pH 4,92 6,05
Goiit Acceptable
Odeur Acceptable
Couleur Unité: Cobalt, 2 |
Platine
Turbidité NTU 0,262 0,185
Alcalinité CaCoO, mg/l 0 488
“Azote & Ammoniac (NH,D mg/l 0,845 0.,048
| Zinc mgfl 0,041
Fer mg/I <0,008 0,08
Cuivre mg/l <(,021 0,01
Sodium : mg/l 6,28
Aluminium - mg/t - <0,005 <0,005
Manganése mg/l 0,018 <0,005
Chiorure ' g/l 6,39 8,85
Dureté CaCO, m gll. ' 5 5;4,4 |
“Total solides dissous gl 388 743
Substances organiques (valeur de mg/t 0,05 0,02
consommation permanganate de potassium)
Nitrate (NO;) mg/l 20 12,32
Nitrate (NO,) mg/l <0,026 0,0025
Chlore résiduel mg/l : 0,23
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TABLEAU 2.11 DONNEES DES STATIONS DE POMPAGE

) Nom "]}x:: € (h) Np | Cmmy | Q) ?:)T PGW)
i [RBI FLYGZ 36 2 7 352 8 i3
2 | Allabra do. 4 2 160 640 9 56 |
3 | RCII do. 12 2 160 ) 10 56
4 |RCI2 . 533 2 160 TY¥] 10 56
5RCHD do. 872 2 60 | 13952 10 56
6 |RC20 . 7.63 2 30 | 3733 |16 15
7| Sideci d&. 43 ) i 3 T 13
8 85 Abobo do. . - . - 8 9
9 157 Abobo Hydrost 0,56 4 364 | 56183 | 34 %
10 | RAB2 FLYGZ : : - : 9 56
1 Williamsville | FLYGZ 337 ) 4 148,28 3 i3
8 12 | Aquarium ETK 130 A 1400 1834 34 37
13 | PiDeGavlle | Hydrost 12 4 576 | 6912 84 )
4 | Biabas | FLYGZ 1,87 ) 18 33,66 3 i3
15 |7 1 Hydrost 267 3 1926 [ 751264 | 102 75
16 | Pt MCunic | FLYGZ a8l 3 37 | slogr 1 s 31
7 | Ruedes P. KRTE Rehabil ) 160 . 8 5
15 [ MU7 FINGZ 7.03 3 130 3654 6 5
19 | MUS T . “8.39 2 97 30413 | 84 29
0 [Sopin | o | Rehabil | 2 T T 635
W [RKI0 | KRIE. a3 2 | 186 | 7% 5 69
73 |RRIL. ., | & 862 7 | 10 | 15516 | 3 Ty
23 |RKI12 | FNGZ 351 2 766 | 944,19 6 :
24 |RKi3 .| KKiE 324 7 5 1782 55 32
75 | RPBI FIYGZ 145 3 19165 | 2778905 | - :
26 | RPB2 do. 6,56 2 137 89872 | 45 6,34
8 77 | RPB3 do. 03| 2 137 [ 140151 | 55 634
28 | RPB4 do. a2 976 | 404,064 0 | 235 |
29 | Vadi %, e | 2 O T 17
30 | RKI &. 26 T84 | 144 | 48 i3
31 |RK2 FLYGZ 362 N R EESTE R
37 |RK3. &. i3 | 2 376 | 748 | 10 | i35
33 | RK4 y 083 | 2z | 576 | args | 2 | 13|
34 |R&S do, aad. | 2 594 | 263736 7. 2
35 {RK6 . o | oot | 2 594 | - a5 | 13-
36 |RKT - . 02 | 2 3558 | 40,176 3 i3
37 | RE® d&o. 6 7 | 93 | W6E [ TS5 | 31

Note: Tf: Temp de Fonctionnement, Np: Nombre de Pompe, C: Capacité, Q: Quantité,
HMT: Hauteur Manométsique Totale, P: Puissance
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TABLEAU 2.12 DESCRIPTIONS DETAILLEES DE LA STATION DE POMPAGE S1

Noms Descriptions Quantité Remarques
Vanne Murale 1,0mx 1,0m 1 Controle Manuel
Dégrilleur avee Rateaw Mécanisé, | Largeur 2,4 m 1 Espace Supplémentaire et.
Année de Fabrication 1978 - Structure .
Déssableur ¢ 55m 1
Ponpe d’Extraction de Sable . ¢ S0mmx10m=x i kW 1
Pompe & Axe Vertical, ¢ 500 mm, Débit nominal: 4 2 pompes en réparalion; une
Année de Fabrication 1978 376 Lisec, HMT nominal: n’est pas reliée au moteur.
8.4 m, Vilesse de Rotation:
980 rpm
Moteur Electrique Synctirone, 380V, 50 Hz, 4 2 moteurs’en reparation.
Année de Fabrication 1978 Puissance nominal: 75 kW
Tuyauterie de Refoulement ¢ 800mm~ ¢ 1200 mm
Groups Electrogéne | 450 kVA x 380 V x 50 Hz 1 |
Armoire Electrique de 6 pour groupe électrogéne et
Commande pompes ‘

Palan Monorail -

TABLEAU 2.13 DESCRIPTIONS DETAILLEES DE LA STATION DE POMPAGE 7J1

Noms Descriptions Quantité Reiarqués

Vanne Murale 20mx1,0m | 1 Contrale Manuel
Dégrilléur avec Rateau Bépace Supplémentaire et
Mécanisé, Largeur 1,4 m 2 | Strueture
Année de Fabrication 1981 ' : o _
Grillage avec Riteau Manue] - 1 Dégraissage Manuel
Pompe & Axe Vertical, ¢ 500 mm, Debit nominal: 3 §
Année de Fabrication 1980 530 Efsec, HMT nominal:

' 10,2 m, Vitesse de Rotation:

960 rpm '

-Moteur Electrique Synchrone, 380 V, S0 Hz, | 3 '
Année de Fabrication 1988 Puissance nominal; 75 kW
Tuyauterie de Refoulement ¢ 500mm-~ ¢ 1000 mm
.Groupe Electrogéne ' 700 kVA x 380 V x 50 Hz 1 % ;
Armoire Electrique de ' - A pour groupe électrogéne
Commande etpompes ..
Palan Monorail 1 sy
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TABLEAU 2.14 DESCRIPTIONS DETAILLEES DE LA STATION DU

KsB

MHT nominal: 7,35 m,
38 kW, 50 Hz

PRE-TRAITEMENT
Noms Descriptions Quantité __ Remarques

Vanne Murale 1,8 mx 1,8m ! | Acier inoxydable
Vis d’Archiméde de marque Flygt | Capacité Nominale: 2 Espace Supplémentaire

910 Lisec et Structure pour deux

en plus

Moteur 380 ¥V, 50 He, 2

Puissance nominal: 75 kW
Armoire Electrique de 2

| Commande . ]
Dégtilleur Automatique 1
Dégrilleur Manuel 1
Poste de Déssablage et déshuilage 2 Chaque poste
equipé de ponts racleur comprend 2 fosses.
Turbine d’Aération 12 Pour injection d’air,
3 twbines par fosse.
Pompe de Dragage de sable de 8 2 pompes par fosse
marque WEMCO '
Pompe 4 vis Excentré de marque 4 Pour évacuation des
SEEPE ' graisses, 1 pompe par
, o fosse.
Stockage de Sable de Fosse
Hydrocyclone - 4 hydrocyclones par
. - -{ bac.

Pompe Submersible de marque Débit nominal: 455 Lisec, 4

Tuyauterie de Refoulement

¢ 800mm~ ¢ 1400 mm
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TABLEAU 2.15

DONNEES DE FONCTIONNEMENT A LA STATION DE
POMPAGE S1 EN 1998

Pompe Capacité i Janvier Février Mars i
@R | TRE) | Qumd) | om [ TRWY) | QY | omn | TIM) | Q) | o'
Pl 2073 16 | 33168 00 00 00 00 o
P2 2073 02 4146 00 00 00 00
P3 2073 0,0 0,0 0,0 00 00 00
P4 2073 175 | 3627175 27 | 88517 149 | 238188
Total 8292 193 | 40000 | 1334 | 427 | 88517 [ 2951 | 149 | 238188 | 7940 |
Avril Mai Juin
TR | QUm’) | ') | T | Quen’) | ' [ TRI) | Qum®) | Q'
Pl 2073 03 16584 378 | 18359 1536 | 318413
P2 2073 00 00 0.0 00 00 00
73 2073 0.0 0.0 00 0.0 00 00
P4 | 2073 1310 | 271363 1272 | 263636 00 | o0
Total 8292 1318 21321 | 9107 165 | 312085 | 11402 | 1536 | 318413 | 1061
' Juiltet Aoiil Septembre
W) [ Q) [ Qi) | TRH | Quon’) | Q@iy | TR | QG | Q'
P 2073 00 00 L7 | 35241 0l 2073 .
P2 2073 81.5 | 168950 155 | 321315 00 00
P3 2073 00 00 0,0 00 00 0,0
P4 2073 90 | 18657 R4y | 258918 186 | 38558
Total 8292 905 | 187607 | 6254 | 1421 (294573 | 9819 | 187 | 38765 | 1292
Octobre Novembre Décembre
TRE | Qm’) | Q@ | T | Qim®) | een’p) | TAH) | Q) | Qs
Pl 2073 0,0 00 L7 | asan o1 | 2073
P2 2073 81,5 | 168950 155 [ 321315 00 00
P3 2073 0,0 00 00 00 00 0,0
P4 2073 9,0 18657 1249 | 258918 186 | 38358
Total 8292 905 | 187607 | 6254 | taz1 | 294513 | 9819 | 187 | 38765 | 1292

Note; Tf: Temps de Fonetionnement (hour), Qt: Quantité Total (m*), Q: Quantité (m¥%j)
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TABLEAU 2.16

DONNEES DE FONCTIONNEMENT A LA STATION DE

POMPAGE 7}1 EN 1998
Poripe Capacilé Janvicr Févricr ) Mars '
@h | TR | Q) | Qe’p | TRE) | Q') | Q') | TRW | Qi) | Quw'd)
Pl 1851 264 | 48865 409 | 75706 1212 | 235447
P2 1993 291 | 58594 316 | 74937 1225 | 244183
P3 1916 369 | 109020 751 | 141976 298 | 478617
Total 5760 127 | 216481 | 7216 | 1526 | 292618 | 9754 | 4995 | 958207 | 31940
| Avril Mai Juin
TAW [ Qm") | 'y | TRH) | Que’) | Q@) | TR [ Qo) | Q'
Pt | 1851 610 | 118464 75 | 106433 W09 | 757059
P2 1993 607 | 120975 495 | 98654 N3 | 823109
P3 1916 1208 | 231453 1012 | 19647 783 | 150023
Total 5760 2855 | 470892 | 1569 | 2112 | 404733 | 13491 | 1605 | 308040 | 10263
i Juillet Aofit Septembre
TR | Quin’) | Qi | Ty | Q@) | &t | TR | Qi) | Qe
Pl 1851 att | 16076 236 | 43634 00 00
P2 1993 109 | 81514 210 | s3sil 122 | 84105
P3 1916 770 | 147532 503 | 96375 620 | 1187192
Total 5760 1590 | 305122 | 10171 | 1009 | 193869 | 6462 | 1042 | 202897 | 6763
| Octobre T Novembre Dicembre
TR ] Q) T o | TR | Q) | e | TR | Qi) | )
P 1851 31 | 76076 | Be | wess | 00 00
P2 1993 w09 | sis1a 70 580 22 | 1105
P3 1916 77,0 147532 50,3 9 375 620 | 18792
Total 5760 1590 |0s12z | o7l | 09 | 193869 | G | o1z | 202897 | 6763

Note; Tf: Temps de Fonctionnement (hour), Qt: Quantité Total (m®), Q: Quantité (m*/})
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TABLEAU 2.17 DONNEES DE FONCTIONNEMENT A LA STATION

DE PRE-TRAITEMENT D'EAUX USEES EN 1998

Pormpe Capacité Janvier Février Mars
') | TRh) [ Q) [ oo | TR | Q) | Q' | 1) | G | o
Pi 1620 00 00 00 00 0,0 00
P2 1620 00 00 00 00 | 0,0 00
P3 1620 0.0 00 00 00 00 0,0
P4 1620 0,0 00 0,0 00 0.0 00
[ Fotal 6430 0.0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 0,0 00
Avril Mai Juin
Th) | Q) | Q') [ T [ Qm’) | Qw'p | ToW | Qe | o'l
N 1620 00 00 00 00 667 | 108054
P2 1620 00 00 00 00 917 | 158274
P3 1620 00 0,0 0,0 00 324 52438
P4 1620 00 00 0,0 00 308 | 498%
Total 6480 00 00 00 00 00 00 216 | 368712 | 122%
Juillet Aoil Septembre
T | Q) | Qe | TAH) | Q) | Q™ | Tiw) | Qi) | Q'
Pl 1620 00 00 00 00 00 00
P2 1620 00 0,0 0,0 00 00 00
P3 1620 00 00 00 00 C00 | o0
P4 1620 | 00 00 00 | o0 , 00 00
Total | 6480 [ 00 | o0 | oo ) %0 [ 0 | 0 | o8 | oo
Octobre _ . Novembre T o E@cembrc
TR | Q) | Qi | TR | Qi) | Qeom | i) | Qien) | ow
Pi 1620 00 00 | 00 0.0 o0 T o0
P2 1620 00 | o0 0,0 00 0.0 0.0
3 1620 00 00 00 0,0 : d,_o 1 "o0
P4 1620 0.0 0,0 00 00 oo | o8
Total 6480 00 00 0.0 00 00 00 00 00 0.0

Note; Tf: Temps de Fonctionnement (hour), Qt: Quantité Total (m’), Q: Quantité (m'))
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TABLEAU 2.18

COUT DE FONCTIONNEMENT MENSUEL

DES STATIONS EXISTANTES

Voltage Moyen Vollage Bas

Nom de Q Q Cofit Tolal Nom de Q Q Colit Total

sP ') (m¥mensucl) (FCFA) sP o) (m¥mensuel) | (FCFA)
FIRRIZ | 94,19 28316 135210 1 | RPBI 27178925 83 368 314223
7 1 Altatia 640 19200 264313 | 27 [ RCH 1992 14976 79450
1 | Aquarium 1834 55020 456340 [ 3 | RCI2 3838 26 576 72718
4 | MU7 365.4 10962 20870 | § | MUS 504,13 24124 R 475
5 {RK3 74,88 2246 104569 | 5 | RPP2 898,72 898 73524
6 | RPB3 140151 31045 112778
7 | RP 404,064 12122 20513
8 | Vadi 10815 32445 130015
19 {RK 47,808 1434 37318
T 10 | RK5 263,136 7912 29 427
THO R 40,176 1205 303719
12 | RK3 146,38 4406 85 683
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Les Plateaux Continentaux

Bas

Hauts plateaux plateaux Lagune Cordon Littoral
e e . e

STRATIGRAPHIE ET LITOLOGIE AU NIVEAU D'ABIDJAN

Période Mark _ Nature
Quaternaire Ial Sable argileux lessivé des dépressions
et récent la2 Formation fluvio-lagunaires, sables, vases, tourbes
1a3 Formation marines, sables, vases
Quaternaire 1b1 Sables de cordons littoraux
ancien b2 Sables argileux des bas plateaux
b3 Sables argileux des hauts plateaux
Ib4,5 |Lignes de gravats, Alluvions anciens
Tertiaire 1la Sables grossiers
Ifa-b  |Zoneindurées (grés ferrugineux)
b Argiles blanches, bariolées, noires,
3 interlits sableux et siliteux
e Sables moyens et grossiers & intercalations argileuses
1id Sables, argiles, mames
Secondaire m Sables, grés, conglomérats, argllw mames, calcaires,
(Crétacé) dolomies
Précanbrien 1Va Schistes dominants, altérés au sommet
(socle) 1Vb Rocher affleurant (granites)

Source: LBTP 1986

FIG. 2.1

COUPE SCHFMATIQUE DU BASSIN SEDIMENTAIRE AU NIVEAU
D’ABIDJAN

ETUDE DE FAISABILITE SUR L’ ASSAINISSEMENT __
DE LA PARTIE QUEST D'ABIDJAN EN REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
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FI1G. 2.2

CONDITION METEOROLOGIQUE A ABIDJAN DE 1969 A 1998

 ETUDE DE FAISABILI’I'E, SUR L' ASSAINISSBMENT

"DELA PARTIB OUEST D'ABIDJAN EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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