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資料６．事業事前評価表 
 

１．対象事業名 

中華人民共和国 広西天湖貧困区貧困救済計画 

２．我が国が援助することの必要性・妥当性 

（１）我が国の援助対象国としての位置づけ 
 中国は、我が国と地理的に隣接し、政治的、経済的、歴史的、文化的に密接な関係にあること、我
が国との安定した友好関係の維持・発展が、アジア太平洋地域ひいては世界の平和と繁栄につながる
こと、我が国との経済関係において、二国間政府ベースの経済協力、民間の投資・貿易、資源開発協
力等を含む幅広い分野にわたってその深さと広がりを増して発展してきていること、経済の近代化を
最優先課題として位置づけ、対外開放政策及び経済改革を進めていること、広大な国土面積と多数の
人口を有し、一人当たり GNP が 750 ドル(98 年)と依然低く、援助需要が高いこと、等を踏まえ、我が
国は中国の改革・開放政策に基づく近代化努力に対し、できる限りの協力を行うとの方針の下、中国
の自主的な経済開発、民生向上に向けた努力に対し支援を行っている。なお、中国は我が国の 2 国間
援助実績（99 年までの支出純額累計）で第 2位の受取り国である。 
（２）当該分野の援助の必要性 
 中国政府は貧困対策の一環として、地域住民への給水・給電体制の改善を中心としたインフラ整備
事業を貧困地域で積極的に推進している。1998 年における貧困人口（98 年基準で年収 630 元≒8800
円以下）は約 5000 万人といわれており、貧困からの早期脱却が急がれている。 
 貧困対策における国レベルの上位計画は、「十五計画（2001－2005）」、「中国農村扶貧開発綱要
（2001-2010）」等がある。既に終了した「国家八七扶貧攻堅計画(1994-2000)」において、2000 年まで
に 8000 万人の貧困人口を衣食の足りるレベルまで引上げ、飲料水、電気、道路等のインフラ整備を実
施するという目標をほぼ達成し、これが「十五計画」等に引継がれた。また地方レベルでは、桂林市
の貧困撲滅計画として「第 10 次五ヵ年計画（2001－2005）」が策定され、給水・給電等インフラの整
備を中心とした貧困救済と生活環境改善事業が進められている。 
 本プロジェクトは、貧困が著しい対象地域において、生活用水が確保されていない村と電化されて
いない村を対象に中国側で計画された給水給電施設整備事業であり、給水施設、給電施設を建設・整
備するために必要な資機材の調達について日本側に協力を要請してきた。なお施工は中国側で実施さ
れる。 

３．協力対象事業の目的（プロジェクト目標） 

 対象地域において、飲料水の供給及び電化状況が改善される。 
 
４．協力対象事業の内容 

（１）対象地域 
広西壮族自治区桂林市の北部、全州県の東山郷、白宝郷、両河郷、城郊郷の 4郷（広西天湖貧困区） 
  
（２）アウトプット 
・給水設備及び電力供給設備が整備される。 
 
（３）インプット 
[日本側負担] 
 以下の資機材の調達 
・給水施設整備資機材：ポンプ、送配水管、圧力タンク、滅菌器等 
・電力供給施設資機材：変圧器、配電線、電柱等 
・建設機械、管理機器：井戸掘機、バックホウ、トラッククレーン、コピー機、四輪駆動車等 
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[中国側負担] 
 上記資機材を用いた給水、電力供給施設の建設・整備 
 
（４）総事業費  
 概算事業費  11.68 億円（日本側  6.70 億円、 中国側  4.98 億円） 
 
（５）スケジュール 
[日本側負担による資機材調達] 
 詳細設計期間を含め 14 ヶ月を予定。 
 
（６）実施体制 
 本計画の監督機関：桂林市人民政府 
 本計画の実施機関：全州県人民政府 
  全州県に日援プロジェクト実施指揮部が設立され、本件の実施を担当する。 
  また、その上部組織として「桂林市政府日援プロジェクト実施指揮グループ」が主管する。 
 
５．プロジェクトの成果 

（１）プロジェクトにて裨益を受ける対象の範囲及び規模 
全県州広西天湖貧困区 地域住民 
 裨益人口：約 75,000 人 
  
（２）事業の目的（プロジェクトの目標）を示す指標 

 現状 プロジェクト完了時 

ア）給水率 36.9% 94.2% 

イ）電化率 91% 100% 

 
（３）その他の成果指標 
・ 4 郷の水系伝染病の発生数（現状 36.8 人／年）が減少する 
 

６．外部要因リスク 

・ 無償資金協力によって調達された資機材による給水、給電施設の施工が、中国側により遅滞なく行
われる 

・ 関係諸機関における専門職員が確保される 
・ 中国側の施工によって確保された水源が、良質で安定している 
・ 当該地区への電力供給に必要な電源が確保される 
・ 大規模な天候不順や自然災害が発生しない 
 

７．今後の評価計画 

（１）事後評価における成果指標 
 ア）給水人口（率）、イ）電化人口（率） 
 
（２）評価のタイミング 
  プロジェクト完了時以降に予定。 
 
 



資料 7-1

資料７．参考資料／入手資料リスト

収集先 資料名

全州県 10 次５カ年計画　（抜粋）

全州県４郷の水系伝染病の状況(1995-2000)

全州県及び４郷の人口推移(1980-2000)

全州県及び４郷の入学率

全州県水電工程建築公司簡介

全州県

桂林市資材物価資料

遮断器の定格表

電線および電線路規格

図形、符号新旧対照表

天湖変電所99年12月25日日報

電路材の出庫伝票の一例

白宝変電所単線系統図

東山変電所単線系統図

材料単価表

設備概算

全州県水電局

引合い機器リスト

桂林変圧器厂 配電変圧器産品性能参数表

資材調達先 カタログ・技術資料

書店 全国統一施工機械台班費用定額(1998)

簡明管道工手册



 

 

 

水質分析結果（日本国内の分析機関による）

Site No. NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 NO.7 NO.8 NO.9 最大 最小 平均
名称 記号 基準値
色度 15 9 2 2 4 2 3 3 3 2 9 2 3.33
濁度 3(5） 15 <1 <1 1 2 23 2 <1 <1 23 <1
水素イオン濃度 ｐH 6,5-8.5 7.3 7.0 7.4 7.3 8.1 7.3 7.5 7.2 7.8 8.1 7 7.43

水 電気伝導度 EC 601 643 132 399 333 362 356 568 315 643 132 412
質 化学的酸素要求量 COD 10 <0.5 1.4 1.3 1.2 1.9 1 1.7 <0.5 10 <0.5
項 フッ素 F 1 0.11 0.06 0.07 <0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 <0.05 0.2 <0.05
目 六価クロム Cr 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
カルシウム Ca 79 120 22 73 64 73 71 100 63 120 22 73.89
マグネシウム Mn 27 4 1.7 2 5.6 1.8 2.3 4.6 2.9 27 1.7 5.77
全硬度 450 290 320 63 190 180 190 180 290 350 350 63 228.11
マンガン Mn 0.1 1.2 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.09 <0.01 <0.01 <0.01 1.2 <0.01
亜鉛 Zn 1.0 0.02 0.22 <0.01 <0.01 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01 1 <0.01
鉄 Fe 0.3 2.1 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 1.5 0.07 <0.05 <0.05 2.1 <0.05
ヒ素 As 0.05 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001
銅 Cu 1.0 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
カドミウム Cd 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
クロム Cr <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
鉛 Pb 0.05 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
全水銀 Hg 0.001 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
全リン T-P 3.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 3.05 <0.05
硝酸性窒素 NO3-N <0.05 5.71 0.34 3.9 1.15 3.19 2.2 3.27 2.11 5.71 <0.05
アンモア性窒素 NH4-N 1.71 <0.01 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.71 <0.01
亜硝酸性窒素 NO2-N 0.019 <0.002 <0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.004 <0.002 0.019 <0.002  
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水質分析結果（中国の分析機関による）

Site No. NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 NO.7 NO.8 最大 最小 平均
名称 記号 基準値
色度 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
濁度 3(5） 0.3 0.8 19.3 2.4 1.7 2.1 8.6 2.0 19.3 0.3 4.7
水素イオン濃度 ｐH 6,5-8.5 7.35 7.22 7.40 7.58 7.50 7.17 7.35 7.05 7.6 7.1 7.3

水 電気伝導度 EC 100 470 440 270 300 250 280 410 470 100 315
質 化学的酸素要求量 COD 1.68 0.96 9.68 1.12 1.52 1.20 1.04 1.04 9.68 0.96 2.28
項 フッ素 F 1 <0.10 <0.10 <0.20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
目 六価クロム Cr 0.05 0.002 0.008 0.016 0.006 0.004 0.005 0.010 0.006 0.016 0.002 0.007
カルシウム Ca 24.39 123.57 80.48 74.79 73.73 57.31 89.43 110.97 123.57 24.39 79.33
マグネシウム Mn 0.99 3.46 19.80 2.72 1.48 5.44 4.20 1.98 19.80 0.99 5.01
全硬度 450 69.60 324.32 291.50 200.49 199.50 184.30 249.60 288.46 324.3 69.6 226.0
マンガン Mn 0.1 0.05 0.06 0.04 0.02 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.02 0.05
亜鉛 Zn 1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.06 0.15 0.99 0.15 0.99 0.06 0.24
鉄 Fe 0.3 0.075 0.05 0.83 0.08 0.03 0.06 0.65 0.08 0.83 0.03 0.23
ヒ素 As 0.05 0.01 0.01 0.005 0.005 0.005 0.01 0.005 0.01 0.010 0.005 0.008
カドミウム Cd 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
鉛 Pb 0.05 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04
全水銀 Hg 0.001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002
硝酸性窒素 NO3-N 0.13 3.00 0.36 1.76 2.81 0.95 2.59 2.51 3.00 0.13 1.76
アンモア性窒素 NH4-N <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
亜硝酸性窒素 NO2-N <0.02 <0.02 0.15 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.15 <0.02  

 

 

資
料
8-2 


	資料
	５．討議議事録等
	３）技術協議書（概要説明等）


	６．事前評価表
	７．参考資料／入手資料リスト
	８．その他の資料・情報
	１）水質分析結果


