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CAPITULO 1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes y Generalidades del la Solicitud de la Cooperación Financiera No 
Reembolsable. 

1.1.1 Antecedentes de la Solicitud 

El mejoramiento de la infraestructura en las comunidades rurales de la República de Bolivia 
(en adelante se llamará “Bolivia”) se encuentra atrasado, situándose la tasa de difusión del 
servicio de agua por debajo del promedio de los países latinoamericanos. Por otra parte, en 
estas comunidades se aprovechan las vertientes de los cerros y pozos de poca profundidad 
como fuente de agua, sin embargo, la calidad y cantidad del agua de dichas fuentes no es 
estable a lo largo del año, razón por la cual los habitantes se encuentran en una situación 
difícil para asegurar el agua de uso doméstico. Además, debido al problema de la calidad del 
agua, la morbilidad de enfermedades de origen hídrico, tales como diarrea y cólera, muestra 
una tendencia al alza.  
 
El Gobierno de Bolivia, de acuerdo con el Plan Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 
(1993 – 2000) elaborado en el año 1993, se propuso la meta de incrementar la tasa de difusión 
del servicio de agua hasta alcanzar un promedio nacional del 80%, mejorando la cobertura de 
este servicio en las comunidades rurales hasta un 60%. Para el abastecimiento de agua en 
dichas comunidades se consideró que era más razonable contar, como fuente de agua, con las 
aguas subterráneas, que permitirían un suministro estable en cantidad y calidad. Sin embargo, 
la entidad ejecutora de cada Departamento carecía de las suficientes máquinas de perforación 
de pozos y de los equipos y materiales necesarios para llevar a cabo debidamente el Proyecto 
de Desarrollo de Aguas Subterráneas, por lo que este proyecto no adelantó apenas. 
 
A la vista de esta situación, el Gobierno del Japón realizó el Estudio de Desarrollo sobre la 
explotación de aguas subterráneas en las áreas rurales de Bolivia (1994 – 1996). Asimismo, en 
base al Plan Maestro elaborado por dicho estudio llevó a cabo, a través de la Cooperación 
Financiera No Reembolsable, el Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas, Fase I (en 
adelante se llamará “el proyecto de primera fase”), que fue destinado a los Departamento de 
Santa Cruz y Chuquisaca, así como posteriormente el Proyecto de Desarrollo de Aguas 
Subterráneas, Fase II (en adelante se llamará “el proyecto de segunda fase”), que se llevó a 
cabo en los Departamentos de Tarija y Oruro.  
 
El Gobierno de Bolivia, una vez finalizados el primer y segundo proyecto en los 4 
Departamentos arriba indicados, elaboró el plan de perforar 218 pozos, en un plazo de 5 años, 
en los Departamentos de La Paz y Potosí, donde se encontraba más atrasado el mejoramiento 
de la infraestructura del sector del servicio de agua, y solicitó al Gobierno del Japón, como 
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Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas en las Areas Rurales, Fase III (en adelante se 
llamará “el Proyecto”), la colaboración en la perforación de dichos pozos, que incluía, además 
de la donación de equipos y materiales necesarios, el apoyo técnico correspondiente.   
 

1.1.2 Modificación de la Solicitud 

(1) Equipos y Materiales Solicitados 

En la confirmación del contenido de la solicitud con las autoridades del Gobierno de Bolivia, 
resultó que hubo cambios en la cantidad de los equipos y materiales solicitados. En la 
solicitud del Departamento de Potosí se había pedido una unidad de cada equipo de 
perforación y equipo de prospección geofísica. Sin embargo, se tenía previsto dividir los 
pozos en 2 grupos según su profundidad, de 50 a 100m y de 100 a 150m, y perforarlos con 2 
tipos de máquinas perforadoras con diferente capacidad de perforación, razón por la cual la 
cantidad de dichos equipos relacionados con el desarrollo de aguas subterráneas se cambió a 2 
unidades, respectivamente. 
 
Por otra parte, con respecto a la grúa montada en camión, de entre los vehículos de apoyo, 
ambos Departamentos solicitaron el cambio de la capacidad, de 4 a 6 toneladas. A 
continuación en la tabla 1.1 se muestra la lista de equipos y materiales solicitados.  
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Tabla 1.1  Lista de Equipos y Materiales Solicitados 
Departamento de La Paz Departamento de Potosí Nombre 

Especificación Cantidad Especificación Cantidad
1. Equipos de perforación     
 (1) Máquina de perforación Profundidad de 

300m 
1 unidad Profun.50 -100m 

Profun.100 -150m 
1 unidad 
1 unidad 

 (2) Herramienta de 
perforación 

Profundidad de 
200m 

1 unidad Profundidad de 200m 2 unidades

 (3) Compresora montada en 
camión 

 １unidad  2 unidades

 (4) Vehículos de apoyo 
 1）Grúa montada en camión 
 2）Camión 
 3）Camión cisterna  
 4）Camión de reparto 

 
6×6，grúa de 6t

4×4，3t 
4×4，16ｍ3 

4×4 

 
1 unidad 
1 unidad 
1 unidad 

2 unidades

 
6×6，grúa de 6t 

4×4，3t 
4×4，16ｍ3 

4×4 

 
2 unidades
2 unidades
2 unidades
4 unidades

 (5) Equipo de comunicación  1 juego  4 juegos 
 (6) Herramientas de taller de 

mantenimiento 
 1 juego  4 juegos 

2. Equipos de prospección 
geofísica 

    

 (1) Prospección eléctrica  1 juego  2 juegos 
 (2) GPS  1 unidad  2 unidades
 (3) Registro eléctrico  1 juego  2 juegos 
 (4) Prueba de pozo  1 juego  2 juegos 
 (5) Análisis de calidad de 

agua 
 1 juego  1 juego 

3. Equipos y materiales de 
pozos 

    

 (1) Bomba sumergible  12unidades  20unidades
 (2) Generador  10unidades  14unidades
 (3) Tubo de revestimiento 11゛×5.5m+ 

6゛×5.5m 
419 pzas. 11゛×5.5m+ 

6゛×5.5m 
1.320 pzas.

 (4) Filtro  192 pzas.  600 pzas.
 (5) Centralizador  95 pzas.  180 pzas.
4. Repuestos     
 (1) Para perforadora  1 juego  2 juegos 
 (2) Para compresora  1 juego  2 juegos 
 (3) Para vehículos de apoyo  1 juego  2 juegos 
 (4) Herramientas de taller de 

mantenimiento 
 1 juego  2 juegos 

 (5) Para prospección eléctrica  1 juego  2 juegos 
 (6) Para registro eléctrico  1 juego  2 juegos 
 (7) Para prueba de pozo  1 juego  2 juegos 
 (8) Para prueba calidad agua  1 juego  1 juego 
 (9) Para bomba sumergible y 

generador 
 1 juego  2 juegos 
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(2) Comunidades Rurales Objetivas 
La solicitud original fue elaborada en el año 1999, pero en el tiempo transcurrido desde 
entonces, en algunas comunidades, de entre las que estaban incluidas en el Plan Quinquenal 
de Desarrollo de Aguas Subterráneas, fue construido el sistema de agua. En vista de esta 
situación, se solicitó a la parte boliviana, además de la adición de otras comunidades, la 
revisión de todas las comunidades objetivas, teniendo en cuenta condiciones tales como la 
existencia del sistema de agua, la previsión de su construcción en un futuro cercano, y el 
grado de dificultad de desarrollo de aguas subterráneas desde el punto de vista 
hidrogeológico. 
 
Como consecuencia de dicha adición y revisión, se presentaron las listas de comunidades 
rurales objeto del Plan Quinquenal de Desarrollo de Aguas Subterráneas (73 y 111 
comunidades en los Departamentos de La Paz y Potosí, respectivamente, sumando un total de 
184 comunidades), tal como muestran las tablas 1.2 y 1.3. En base a estas listas se realizó la 
selección de las comunidades objeto del primer año de ejecución, así como se llevaron a cabo 
los estudios in situ sobre el estado del servicio de agua y la situación socio económica, y la 
investigación de aguas subterráneas (reconocimiento de campo y prospección geofísica).  
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Tabla 1.2  Comunidades Rurales Objeto del Plan Quinquenal, Sur de Departamento de La Paz 
 

No. Provincia Comunidad Población Año previsto 
de ejecución 

1 Aroma Chocorosi 350 1 

2 Aroma Colquencha 2.000 1 

3 Aroma Caluyo 850 1 

4 Aroma Mantecani 600 1 

5 Aroma Jockopampa 290 1 

6 Aroma Cauchi Titiri 631 1 

7 Aroma Chusicani 500 1 

8 Aroma Vilaque 500 1 

9 Aroma Lahuachaca 630 1 

10 Aroma Quilcoma 540 1 

11 Aroma Jiscacollo 270 1 

12 Aroma Patarani 455 1 

13 Aroma Konani 550 1 

14 Aroma Collana 600 1 

15 Aroma Machacamarca 1.049 1 

16 Aroma Jara Kollo 316 1 

17 Aroma Villa Patarani 1.024 1 

18 Aroma Huana Collo 400 1 

19 Aroma Choritotora 600 1 

20 Aroma Zona Esperanza 600 1 

21 Pacajes Huajruma 300 1 

22 Pacajes Canuta 500 1 

23 Pacajes Villa Anta 625 1 

24 Pacajes Acero Marca II 250 1 

25 Pacajes Muro Pilar 1.000 1 

26 Pacajes Santiago de Callapa 300 1 

27 Pacajes Zona Litoral 150 1 

28 Pacajes Cala Cala 420 1 

29 Aroma Cañuma 450 2 

30 Aroma Collana Norte 1.936 2 

31 Aroma Cacahuallo 250 2 

32 Aroma Kelluiri 280 2 

33 Aroma Yaurichambi 150 2 

34 Aroma Iñacacamaya 250 2 

35 Aroma Warychullpa 200 2 

36 Aroma Incamaya 250 2 

37 Aroma Sallacirca 205 2 

38 Aroma Chancahuayto 230 2 
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No. Provincia Comunidad Población Año previsto 
de ejecución 

39 Aroma Villa el Carmon 300 3 

40 Aroma Tholar 500 3 

41 Aroma Aito Pomani 250 3 

42 Aroma Pomposillo 300 3 

43 Aroma Patihipi 450 3 

44 Aroma Huayllan-Chañu-Cawa-Akoni 400 3 

45 Pacajes W. Balliviáｎ 400 3 

46 Pacajes Viloco 350 3 

47 Pacajes Viluyo 315 3 

48 Pacajes Taypuma Centro 350 3 

49 Pacajes Poke 360 3 

50 Pacajes Suruma 110 4 

51 Pacajes Mirazapana 100 4 

52 Pacajes Campero 330 4 

53 Pacajes Chaqueña 250 4 

54 Pacajes Agua Rica 370 4 

55 Pacajes Janckomarca 300 4 

56 Pacajes Playa Verde 150 4 

57 Pacajes Tupal-Tupa 100 4 

58 Pacajes Nazacara Mapa Nazacars 305 4 

59 Pacajes Jiraphi Baja 375 4 

60 Pacajes Putuni 350 4 

61 Pacajes Huacasayana 300 5 

62 Pacajes Chayyo 250 5 

63 Pacajes Condoriquiña 300 5 

64 Pacajes Rosario 300 5 

65 Pacajes Playa Vinto 250 5 

66 Pacajes Suntura 170 5 

67 Pacajes Laguna Blanca 175 5 

68 Pacajes Calama-Quitani 205 5 

69 Pacajes Viscachani 120 5 

70 Pacajes Condoriquina 300 5 

71 Pacajes Wariscata 230 5 

72 Pacajes Chucanaqui 350 5 

73 Pacajes Chijtiri 105 5 
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Tabla 1.3  Comunidades Rurales Objeto del Plan Quinquenal, Departamento de Potosí 

No. Provincia Comunidad Población Año previsto 
de ejecución 

1 Saavedra Quivincha 500 1 

2 Saavedra Ckonapaya 600 1 

3 Saavedra Millares 272 1 

4 Saavedra Villa el Carmen 337 1 

5 Saavedra Buey Tambo 840 1 

6 Saavedra Pampa Soico 350 1 

7 Saavedra Pacasi 489 1 

8 Saavedra Ｍolle Ｈuayco 255 1 

9 Saavedra Estancia Chinoli 800 1 

10 Saavedra Ckochas 205 1 

11 Saavedra Sijllani 680 1 

12 J.M .Linares Huaycaya 850 1 

13 J.M .Linares Sepulturas 900 1 

14 J.M .Linares La Lava 1.500 1 

15 J.M .Linares Cantuyo 120 1 

16 J.M .Linares Peca Taya 188 1 

17 J.M .Linares Ockoruro 144 1 

18 J.M .Linares Kala-Kala 500 1 

19 J.M .Linares Killpiza 280 1 

20 J.M .Linares Kepallo 1.600 1 

21 J.M .Linares Don Diggo 170 1 

22 J.M .Linares Chiotori 850 1 

23 J.M .Linares Vilcuyo 400 1 

24 J.M .Linares Ｐalomar 400 1 

25 J.M .Linares Ｓuquicha 780 1 

26 J.M .Linares Conta Loyo 320 1 

27 J.M .Linares Jinchapolo 450 1 

28 J.M .Linares Pignosi 600 1 

29 J.M .Linares Chiguipoyo 460 1 

30 J.M .Linares Tioquichis 280 1 

31 J.M .Linares Pocoja 450 1 

32 J.M .Linares Charda 320 1 

33 J.M .Linares Chuquicayara 85 1 

34 J.M .Linares Chilcani 495 1 

35 J.M .Linares Inchasi 300 1 

36 J.M .Linares Tres Cruces 485 1 

37 J.M .Linares Belen 295 1 

38 J.M .Linares Tomola 706 1 
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No. Provincia Comunidad Población Año previsto 
de ejecución 

39 J.M .Linares Huaycaya 350 1 

40 A. Quijarro Vizigsa 178 1 

41 A. Quijarro Pelca 750 1 

42 A. Quijarro Pecataya 400 1 

43 A. Quijarro Tomave 387 1 

44 A. Quijarro Ventilla 210 1 

45 Saavedra Quivi-Quivi Lourdes 385 2 

46 Saavedra Viña Pampa 240 2 

47 J.M .Linares Al Catuyo 188 2 

48 J.M .Linares Chimpa Ckucho 85 2 

49 J.M .Linares Lines 112 2 

50 J.M .Linares Churquilaja 69 2 

51 J.M .Linares Oronkhota 760 2 

52 J.M .Linares Oveja Cancha Tiron 268 2 

53 J.M .Linares Mojona 473 2 

54 J.M .Linares Socoilla Puncuni 391 2 

55 J.M .Linares Cotala-Yahualani 471 2 

56 J.M .Linares San Pedro 529 2 

57 Saavedra Lica-Lica 443 3 

58 Saavedra Jancko Mayu 696 3 

59 Saavedra Pili Pampa 432 3 

60 J.M .Linares Capana 755 3 

61 J.M .Linares Sala Kara 552 3 

62 J.M .Linares Escota Baja 467 3 

63 J.M .Linares Suchina 489 3 

64 J.M .Linares Saipaya Baka Pala Mani 552 3 

65 J.M .Linares Kewayllo Ckocha 515 3 

66 J.M .Linares Lajas 516 3 

67 J.M .Linares Piedra Grande 368 3 

68 J.M .Linares Mojora 307 3 

69 J.M .Linares Yareta 441 3 

70 J.M .Linares Kharallanta 497 3 

71 J.M .Linares Hurca Charaque 464 3 

72 J.M .Linares Ckochamayu 501 3 

73 J.M .Linares Trigo Pampa 455 3 

74 Saavedra Pujou Mayu 373 4 

75 Saavedra Tacobamba 401 4 

76 Saavedra Molle Puncu 440 4 

77 Saavedra J.M .Linares 551 4 
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No. Provincia Comunidad Población Año previsto 
de ejecución 

78 Saavedra Pacaja Alta 210 4 

79 Saavedra Cantuyo 673 4 

80 Saavedra Olo-Olo 423 4 

81 Saavedra Cerdas 300 4 

82 J.M .LINARES Ckolpani 120 4 

83 J.M .LINARES Librumi 355 4 

84 J.M .LINARES Guenica 321 4 

85 J.M .LINARES Phajchinti 63 4 

86 J.M .LINARES Kepallu 827 4 

87 A. Quijarro Chelalu 355 4 

88 A. Quijarro Thola Mayu 235 4 

89 A. Quijarro Kirea Chaca 282 4 

90 A. Quijarro Llajtavi 297 4 

91 A. Quijarro Charara 352 4 

92 A. Quijarro Pelea 488 4 

93 Saavedra Salacucho 571 5 

94 Saavedra Recuita 535 5 

95 Saavedra Tolalla 1.189 5 

96 Saavedra Pucallockalla 495 5 

97 Saavedra Chalama 373 5 

98 Saavedra Ckara-Ckara 357 5 

99 Saavedra Hauni Churo Bajo 889 5 

100 Saavedra Nekeri 981 5 

101 A. Quijarro Layco 358 5 

102 A. Quijarro Churcuita 300 5 

103 T. Frias Cienega Molle Puncu 498 5 

104 T. Frias Leche Huira Arunpampa 369 5 

105 T. Frias Kollpa Pampa 392 5 

106 T. Frias Utacalla Cacchuca 639 5 

107 T. Frias Cojlla Pampa Canasa 515 5 

108 T. Frias Mulatos Pampa Canasa 409 5 

109 T. Frias Tirquiti Taltani 421 5 

110 T. Frias Karachaca Kenwuani 458 5 

111 T. Frias Jahuaca Caumalla 468 5 
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