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 Kwa yeyote atakayehusika 

Nakala hii ya Kiswahili ya mpangokazi wa utekelezaji wa Mpango Kabambe wa Kilimo 

che Umwagiliaji Maji Mashambani ni kwa ajili ya kurejea tu. Kwa matumizi ya ofisi, 

unashauriwa kutumia nakala ya Kingereza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiwango cha Kubadilisha Fedha 

 
US$1.0 ＝ J¥118.23 =  

Tsh. 1,063.70 
 

US$ ＝ Dola ya Marekani 
J¥ = Yen ya Japan 
Tsh. ＝ Shilingi ya Tanzania 

Tarehe 4 Julai, 2003 
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UTAYARISHAJI  

WA MPANGO KABAMBE WA TAIFA WA UMWAGILIAJI 
KATIKA  

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA 
 

MPANGO WA UTEKELEZAJI 
 

MUHTASARI 
 

1 UTANGULIZI 

(1) Mamlaka 

Mpango wa Utekelezaji umeandaliwa kulingana na wigo wa kazi ya utayarishaji 
kama ilivyokubaliwa kati ya Wizara ya Kilimo na Chakula, Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania na Shirika la Maendeleo ya Kimataifa la Japani (JICA) tarehe 10 
Aprili, 2001.  

(2) Madhumuni 

Utayarishaji utafanyika katika awamu tatu yaani Awamu ya Kwanza mpaka ya Tatu. 
Taarifa ya Utekelezaji ni matokeo ya kukamilika kwa Awamu ya Pili na inaonyesha 
matokeo ya uainishaji wa matatizo mbalimbali na upembuzi maalum wa masuala 
ya msingi, na Mpango wa Utekelezaji kwa vipengele vilivyopewa kipaumbele 
katika Programu ya Uboreshaji na Uendelezaji wa Skimu za Mfano, na pia utoaji 
wa teknolojia kwa wataalam wazalendo wakati wa awamu ya Pili ya utayarishaji 
wa Mpango Kabambe wa Taifa wa Umwagiliaji nchini Tanzania. 

(3) Kikao cha Kamati ya Uendeshaji 

Tarehe 17 Desemba, 2002, Kikao cha Kamati ya Uendeshaji kilifanyika kwa ajili ya 
kujadili Taarifa ya Matayarisho na Mpangilio wa Kazi. Kikao hiki kilihudhuriwa na 
wajumbe kutoka Wizara ya Maji na Maendeleo ya Mifugo, Ofisi ya Makamu wa 
Rais, Ofisi ya Waziri Mkuu, Ofisi ya Rais – Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, 
na Wizara ya Kilimo na Chakula. Shirika la Maendeleo ya Kimataifa la Japani (ofisi 
ya Tanzania) na Shirika la Maendeleo ya Kimataifa la Denmark (DANIDA) 
walituma wawakilishi wao katika kikao hiki. Kikao kilipitisha kwa kauli moja 
yaliyokuwemo katika Taarifa ya Pili ya Mwanzo ya Matayarisho na Mpangilio wa 
Kazi. Kikao cha kamati ya Uongozi wa Mradi Kilifanyika tarehe 4 Agosti, 2003 
kupitisha rasimu ya mpangokazi.  
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2 HALI YA SASA KUHUSIANA NA MIPANGO/MIRADI YA MAENDELEO 
HUSIKA 

(4) Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo (ASDP) 

ASDP inaainisha mfumo wa kisekta wa kusimamia taasisi, matumizi na maendeleo 
ya uwekezaji katika sekta ya kilimo.  Kulingana na maeneo matano ya mkakati 
yaliyoainishwa kwa utekelezaji na Mkakati wa Maendeleo ya Sekta ya Kilimo 
(ASDS), Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo inapendekeza Programu 
Ndogo tatu. Maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji yako katika Kitengo Kidogo 
kiitwacho “Umwagiliaji na Maendeleo ya Maji” katika Kitengo A1: Uwekezaji na 
Utekelezaji kupitia Utekelezaji wa Mipango ya Maendeleo ya Wilaya na Mipango 
ya Maendeleo ya Wilaya katika Programu Ndogo A. Vikosi vitatu maalum vya kazi 
vimeainishwa kama kiini cha uundwaji wa Programu ya Maendeleo ya Sekta ya 
Kilimo. Kikosi Maalum ni kinara cha mfumo mzima na kina fuatiwa na Vikundi 
vya Utekelezaji na pia Timu za Uundaji. Kikundi cha pili cha utekelezaji 
“Maendeleo ya Umwagiliaji” kiko kwenye Kikundi Maalum namba 1. Adidu za 
Rejea za Kikundi cha utekelezaji cha pili ni kurejea utendaji wa sasa katika skimu 
za umwagiliaji zilizopo na kuanzisha teknolojia ya gharama nafuu kwa umwagiliaji 
katika mkakati wa kisekta. Katika Programu Ndogo A, mpango wa kwanza wa 
maendeleo wa wilaya uliandaliwa na kila ofisi ya wilaya, na kuwasilishwa kwa 
Kamati ya Uratibu ya Wizara Mbalimbali (Inter-ministerial Coordination 
Committee) mwezi Machi 2003.  

(5) Mapitio ya Programu za Kisheria na Taasisi Husika 

Sambamba na mkakati wa madaraka mikoani tangu miaka ya 1990, Serikali 
imekuwa ikianzisha mabadiliko katika sekta mbalimbali. Sekta ya maji nayo iko 
katika wimbi la mabadiliko. Mnamo mwezi Julai 2002, Serikali ilitoa Sera ya Taifa 
ya Maji. Sera hii inaanisha majukumu ya Serikali Kuu na taasisi zake ambayo ni 
kutunga sheria, kuunda sera, kuweka viwango na kuhakiki ubora, kusimamia, 
kujenga uwezo na kuhakikisha taratibu zinafuatwa. Kwa upande mwingine, 
Serikali za Mitaa zina jukumu la kutoa huduma za jamii kwa walengwa. Licha ya 
Sera ya Serikali za Mitaa na mfumo wa kisheria kuhusu majukumu na uwajibikaji 
wa Serikali za Mitaa, Sera ya Taifa ya Maji na sheria zilizotungwa hazizungumzii 
lolote kuhusu suala hili. Kwa hiyo, Sera ya taifa ya Maji na sheria zilizopo 
zinasisisitiza umuhimu wa kuwa na mapitio ya kina na marekebisho ili kuendana na 
Sera ya Serikali ya madaraka ngazi za chini. Mapitio na marekebisho ya Sera ya 
Taifa ya Maji na sheria yatahakikisha: 

- Mabadiliko kutoka katika hali ya sasa na kukabidhi utawala kwa Serikali za 
Mitaa majukumu kulingana na sheria kuhusiana na utoaji wa huduma za 
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msingi; na  
- Uondoaji wa migongano iliyopo kati ya Sera ya taifa ya maji na sheria, pia 

Tamko la Sera kuhusu Mabadiliko ya Serikali za Mitaa kwa kuzipa mamlaka ya 
kujiwekea vipaumbele na maamuzi ya kiutendaji katika uendeshaji, utoaji na 
usimamizi wa rasilimali za maji. 

(6) Hali ya Sasa ya Miradi Husika 

Miradi husika katika maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji ni Programu ya 
Kusaidia Sekta ya Kilimo (ASPS), Mradi wa usimamizi wa Rasilimali za maji na 
Uboreshaji wa Kilimo cha Umwagiliaji kwa Wakulima Wadogo (RBMSIIP) na 
Programu Shirikishi ya Uendelezaji wa Umwagiliaji (PIDP). ASPS (Awamu ya I) 
inahusisha vitengo vitano. Kitengo kimojawapo ni uendelezaji wa umwagiliaji 
mdogo. Kitengo hiki licha ya kutekeleza uendelezaji wa skimu za umwagiliaji, 
lakini pia uandaa miongozo inayohusisha ushirikishwaji wa wadau katika uandaaji 
na utekelezaji wa skimu za umwagiliaji na uboreshaji wa mfumo wa kisheria kwa 
ajili ya usajili wa vikundi vya wamwagiliaji. RBMSIIP inatekelezwa kwa awamu: 
Awamu ya I na ya II. Awamu ya I inatarajiwa kukamilika mwezi Desemba 2003, 
Awamu ya II inatarajiwa kuanza mara tu Awamu ya I itapoisha.  Masuala 
yatakayoshughulikiwa katika Awamu ya II ni (i) kutayarisha sera ya umwagiliaji 
(ii) kuboresha skimu za umwagiliaji kwa kigezo cha maeneo yaliyo vyanzo cha 
maji (iii) kuanzisha mfumo bora wa usimamizi na uendeshaji wa skimu za 
umwagiliaji (iv) kukuza ushiriki wa sekta binafsi katika kutoa huduma za 
umwagiliaji, na  (v) kukuza shughuli za umwagiliaji katika bonde la mto Rufiji ya 
chini. PIDP ilianza tarehe 18 Februari 2000 na inatarajiwa kukamilika ifikapo 
tarehe 31 Machi, 2006. Kitengo cha kuendeleza umwagiliaji cha PIDP kinalenga 
kukamilisha skimu 22 za umwagiliaji. Kufikia mwezi Oktoba 2002, skimu 16 kati 
ya hizi zilikamilika na kazi ya kumalizia zilizobakia zinaendelea. Miradi hii 
inayoendelea kujengwa inabidi iwe kwenye mipango ya maendeleo ya kilimo ya 
wilaya. 

 

3 PROGRAMU YA MAENDELEO MPAKA MWAKA 2017 

(7) Mtiririko wa matukio ya maendeleo 

Kwa kuzingatia awamu mbalimbali na mapendekezo yaliyo katika Mkakati wa 
Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDS) na matumizi kamili ya rasilimali za kifedha 
zitakazopatikana, mpango ufuatao wa maendeleo ulio katika awamu mbalimbali 
umeelezwa katika Mpango Kabambe wa Taifa wa Kuendeleza Kilimo cha 
Umwagiliaji: 
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(8) Programu ya Uboreshaji kimasuala 

Lengo la programu ya uboreshaji ki-masuala ni kujenga msingi wa kuanzisha 
maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji kinachojitegemea kwa kuhusisha ubia wa 
sekta ya umma na ile ya binafsi, kuchangia katika kuboresha uzalishaji wa kilimo 
na upatikanaji wa faida kwa (i) kuunga mkono utekelezaji wa skimu za umwagiliaji, 
(ii) kuboresha umwagiliaji, (iii) kuendeleza ufanisi wa umwagiliaji, na (iv) 
kuboresha shughuli za umwagiliaji pale ambapo zinaonekana kukwama. Programu 
ya uboreshaji ki-masuala ina vitengo 37 ambavyo kati yake vitengo 29 ni vya 
Kipindi Kifupi na vitengo 8 ni vya Kipindi cha Kati na vimegawanywa kulingana 
na (i) masuala yanayojitokeza katika skimu zote za umwagiliaji, (ii) masuala ya 
msingi katika skimu za umwagiliaji, (iii) kulinganisha na mpango wa maendeleo 
kwa awamu, (iv) ulinganisho muafaka na utekelezaji wa aina mbalimbali wa skimu 
kwa siku za usoni, na (v) mahusiano yaliyo katika utaratibu bora kwa kila kitengo 
kwa kuzingatia programu nzima ya uboreshaji kwa masuala. 

(9) Programu ya Maendeleo kwa Skimu 

Mpango wa maendeleo wa skimu za umwagiliaji ulitayarishwa kwa kuzingatia 
matokeo ya kipaumbele kwa takwimu za skimu na mapitio ya kuangalia uwezekano 
wa kupata fedha. Hata hivyo, programu ya maendeleo hatimaye ilielezea kila 
kipengele kwa eneo kutokana na kutopatikana takwimu za kutosha na taarifa za 
skimu ambazo ziliorodheshwa katika ngazi ya mpango kabambe. Takwimu 
zinaonyesha kuwa kuna skimu za umwagiliaji zipatazo 1,428 na eneo linalofaa 
kumwagiliwa ni hekta 854,300. Kipaumbele kwa skimu zilizoorodheshwa 
kilitokana na vipengele vitano vya kuonyesha uendelevu wa maendeleo ya 
umwagiliaji: Ubora Kiuchumi, Teknolojia Sahihi, Kukubalika Kijamii, Utunzaji 
Mazingira na Uhakika Kitaasisi. Kutokana na matokeo ya kipaumbele kwa skimu 
za umwagiliaji na uwezekano wa kupatikana bajeti ya maendeleo, maeneo ya 
kuendeleza kilimo cha umwagiliaji kwa vipindi vitatu yamekadiriwa kama 
ifuatavyo: 

Limbikizo la Eneo la Kuendeleza Umwagiliaji  
Kipindi 
Kifupi 

Kipindi Cha 
Kati 

Kipindi 
Kirefu 

Aina ya Skimu ya Umwagiliaji Itayoendelezwa 

2003 - 2007 mpaka 
2012 

mpaka 
2017 

(a) Ukarabati wa Skimu za Asili za Umwagiliaji 180,000 ha 216,000 ha 274,000 ha
(b) Kuendeleza skimu za Kuvuna Maji ya Mvua 42,000 ha 57,000 ha 68,000 ha
(c) Uanzishaji wa Skimu Mpya za wakulima Wadogo 44,000 ha 52,000 ha 63,000 ha

Total 266,000 ha 325,000 ha 405,000 ha
Chanzo: Timu ya Uchunguzi ya JICA 
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(10) Ushiriki wa Serikali na sehemu zingine katika uendelezaji wa umwagiliaji kwa kila 
kipindi 

Ushiriki wa Serikali na sehemu zingine katika uendelezaji wa umwagiliaji kwa 
vipindi husika vya mtazamo wa uendelezaji kwa awamu ni kama ifuatavyo: 

(1)
 
 
 
 
(2)
 
 
 
 
(3)

Ku

(11) G

G
5
k
5
u

4 M

(12) M

M
L
P
w
k
s

 
 

Ushiriki wa Serikali na sehemu zingine katika uendelezaji wa umwagiliaji kwa kila kipindi 
Lengo Katika Kipindi Kifupi Lengo Katika Kipindi cha Kati Lengo Katika Kipindi Kirefu

Maelezo Uendelezaji wa Umwagiliaji kwa
Kushirikisha Wakulima 

Uendelezaji wa Umwagiliaji 
Unaolenga Wakulima 

Uendelezaji wa Umwagiliaji
Unaojitegemea 

 Kujitegemea Kiufundi    
Serikali  ∆ ∆ 
Sekta Binafsi    
 Wakulima    
 Mashirika Binafsi ∆   

 Kujitegemea Kifedha    
Serikali  ∆ ∆ 
Sekta Binafsi    
 Wakulima    
 Mashirika Binafsi −   

 Uimarishaji wa taasisi na muundo ili kufanikisha malengo   
- Kuainisha majukumu ya Sehemu ya Umwagiliaji, Halmashauri za Wilaya na Vikundi vya Wamwagiliaji chini ya mpango wa 

madaraka  kuanzia ngazi za chini  (Uimarishaji/mageuzi katika Idara ya Umwagiliaji na Huduma za Ufundi [DITS], Ofisi za 
Umwagiliaji za Kanda na Halmashauri za Wilaya) 

- Uimarishaji wa Mfumo wa Kisheria kwa Vikundi vya Wamwagiliaji (masuala ya kisheria, umiliki wa ardhi, hati miliki ya 
maji, umiliki na uwajibikaji kwa miundo mbinu ya umwagiliaji) 

- Uimarishaji kitaasisi ili kuinua uwezo wa kiufundi (huduma za ugani na mafunzo)  
- Uimarishaji kitaasisi ili kuinua uwezo wa kifedha (ukusanyaji wa ada za maji na uendeshaji na matengenezo, mitaji midogo ya 

kifedha) 
- Programu ya kusaidia na kuinua sekta binafsi (utengenezaji wa mazingira mazuri ya uwekezaji, vichocheo vya kupunguza 

kodi kutoka Benki Kuu, uhakika na uimara wa umiliki) 

mbuka:  : Ushiriki mkubwa  : Ushiriki wa kati ∆ : Ushiriki mdogo 
harama za Utekelezaji 

harama yote ya kutekeleza Mpango Kabambe imekadiriwa ni Dola za Kimarekani 
93.9 milioni (hii ni pamoja na mchango wa wakulima ambao ni dola za 
imarekani 110.6 milioni), yaani dola 23.0 milioni kwa kuboresha masuala, dola 
53.1 milioni kwa uendelezaji wa skimu na dola 17.8 milioni kwa miradi iliyopo ya 
mwagiliaji. 

ALENGO NA MTAZAMO KUELEKEA MPANGO WA UTEKELEZAJI 

alengo 

adhumuni ya Mpango wa Utekelezaji ni kuelezea maneno sita (Nani, Kwa nini, 
ini, Wapi, Vipi, na Kwa vipi) kwenye utekelezaji wa sehemu za kipaumbele kwa 
rogramu ya Kuboresha Sehemu na kwa uboreshaji wa Skimu za mfano. Mpango 
a Utekelezaji unaweka wazi mchanganuo bora kati ya sehemu zinazopewa 
ipaumbele kwa utekelezaji na masuala yanayogusa nyanja nyingi kwa takriban 
kimu zote za umwagiliaji, na muda muafaka kwa masuala husika katika 
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utekelezaji wa kila skimu ya mfano. 

(13) Mwelekeo 

Mpango wa Utekelezaji kwa sehemu zilizochaguliwa kwa kipaumbele na Skimu za 
Umwagiliaji za Mfano utafanyika kwa kulingana na mwelekeo ufuatao: 

Uchambuzi wa Matatizo

Masuala Yanayogusa 
Nyanja Zote

(Maeneo ya Kipaumbele)

Masuala Mahsusi

Skimu za Umwagiliaji za Mfano

Mpango Madhubuti wa 
Utekelezaji

Uchunguzi Maalum 
kwa Masuala ya 

Msingi

Pembejeo kwa Wakati 
Muafaka

Mpango Halisi wa 
Utekelezaji

Mpango wa Utekelezaji 
Unaotekelezeka kwa Skimu za 

Mfano

Mpango  wa Utekelezaji 
Unaotekelezeka kwa Maeneo 

Yaliyopewa Kipaumbele

Kilimo Endelevu 
cha Umwagiliaji 

Msaada wa Kimsingi kwa skimu 
zote za umwagiliaji

Msaada kwa Kila Skimu 
Husika

Mwelekeo wa Mpango wa Utekelezaji

 

(a) Mipango ya Utekelezaji inatayarishwa kwa sehemu zilizochaguliwa kwa 
Kipaumbele kutoka katika Programu ya Kuboresha Masuala na kwa Skimu za 
Mfano zilizochaguliwa kutoka katika Programu ya Maendeleo ya Skimu. 

(b) Sehemu zilizochaguliwa kwa Kipaumbele ni zaidi ya 18adi, na zina uhusiano 
wa karibu. Namna ya kutekeleza kwa kila moja inabidi iangaliwe kwa makini, 
kuhakikisha kuwa kila moja inapewa uzito inaostahili na hatinaye kusaidia 
maendeleo ya skimu. 

(c) Skimu Mbili za Mfano zimechaguliwa kwa kila aina tano za umwagiliaji. Kila 
skimu ya mfano ina matatizo yake ambayo yanaweza kuwa tofauti na skimu 
nyingine. Katika utayarishaji wa utekelezaji wa skimu za mfano, ni muhimu 
kuchukua tahadhari za kuhakikisha kuwa nyenzo za kutatua matatizo ya skimu 
zinapatikana kwa wakati muafaka. 

(14) Utaratibu wa Uchunguzi kwa ajili ya Mpango wa Utekelezaji 

Kwa kuzingatia mtazamo huo hapo juu, Mpango wa Utekelezaji unafanywa kwa 
kuzingatia utaratibu wa uchunguzi kama ifuatavyo:  
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Matatizo Yalitambuliwa Katika
Warsha

Uchambuzi wa Masuala
37

Uchaguzi wa Skimu 10 za Mfano
( Skimu 2 kwa Kila Aina ya Umwagiliaji Kati ya

Aina Tano)

Uchambuzi wa Kina wa Matatizo kwa Skimu 10 za
Umwagiliaji za Mfano kwa Upembuzi Shirikishi

na/au Ukaguzi wa Maeneo Husika

Matatizo Yaliyo Katika
Skimu Zote za Umwagiliaji

Matatizo Mahsusi kwa Kila
Skimu ya Umwagiliaji

Uchambuzi wa Matatizo kwa Kina

Utambuzi na Uchambuzi wa Masuala

Zoezi la Uorodheshaji wa Skimu za
Umwagiliaji

Masuala Yaliyo Katika
Skimu Zote za Umwagiliaji

Masuala Mahsusi kwa Kila
Skimu ya Umwagiliaji

Uainishaji

Uchunguzi Maalum wa Masuala ya Msingi

 Maeneo Yaliyochaguliwa na Kupewa Kipaumbele      Uchaguzi wa Skimu 10 za Mfano

Yaliyomo Kwenye Mpango wa Utekelezaji

Uchaguzi wa Vipengele kwa Ajili ya Zoezi la Uhakiki

Programu ya maendeleo Kufikia 2017
(Kipindi Kifupi, cha Kati na Kirefu)

Mpango Kabambe (Awamu ya 1)

Utayarishaji wa Mpango wa
Utekelezaji

(Awamu ya 2)

   Mapitio ya Hali ya
Mipango/Miradi
   - ASPS
   - ASDP
   - Miradi Mingine

Utaratibu wa Zoezi la Utayarishaji wa Mpango wa

Uchunguzi wa Kilimo na Masuala ya
Fedha
 - Mpangilio wa Mazao Katika Msimu
 - Zoezi la kutathmini Faida na
   Gharama
 - Uchumi wa Wakulima

 

(15) Uchaguzi wa Skimu za Umwagiliaji za Mfano 

Malengo ya Uchaguzi wa Skimu za Umwagiliaji za Mfano ni kuonyesha Mpango 
wa Utekelezaji kwa kila moja kwa kuzingatia matokeo ya Upembuzi Shirikishi 
(RRA) na/au ukaguzi wa maeneo kwa kila skimu. Skimu 10 za Umwagiliaji za 
Mfano zimechaguliwa kati ya skimu 626 ambazo inatarajiwa zitatekelezwa kufikia 
mwaka 2017 kwa kuzingatia vigezo vifuatavyo: 

Hali na Vigezo kwa Uchaguzi wa Skimu za Umwagiliaji za Mfano 

Hali Vigezo 
Idadi ya skimu 2 kwa kila aina ya umwagiliaji 
kama ifuatavyo: 

- Uwezo wa juu wa kuigwa na skimu nyingine 

- Skimu za Asili - Ukarabati na/au upanuzi wa skimu 
- Skimu za Asili zilizoboreshwa -Hakuna kugongana kimajukumu na 
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wafadhili/mashirika mengine 
- Skimu za uvunaji maji ya mvua - Hakuna kukazania eneo fulani tu 
- Skimu za Kisasa - Mawasiliano mazuri ya barabara kufika 

kwenye eneo husika. 
- Skimu za Pampu - Upatikanaji wa ramani za mwinuko wa ardhi 

(1/50,000) 
 - Takwimu na taarifa za kutosha kutokana na  

uchunguzi uliopita.  

Jedwali lifuatalo linaonyesha skimu 10 za mfano pamoja na matarajio kama skimu 
za mfano, ambazo hatimaye zilichaguliwa kwa ushirikiano na Wizara ya Kilimo na 
Chakula. 

Skimu za Umwagiliaji za Mfano Zilizochaguliwa 
Aina ya 

Umwagiliaji 
Mkoa Wilaya Jina la Skimu Matarajio kama skimu ya 

mfano 
Skimu za Asili Lindi Lindi Vijijini Kinyope Uboreshaji wa skimu ya asili kwa 

gharama za chini 
 Tanga Korogwe Magoma Uboreshaji katika eneo la mafuriko.
Skimu za Asili 
Zilizoboreshwa 

Kilimanjaro Hai Musa Mwinjanga Ukarabati wa skimu ya asili kwa 
gharama za chini mara tu 
uboreshaji ukikamilika. 

 Iringa Iringa Vijijini Pawaga Ukarabati wa skimu kubwa ya asili 
mara tu uboreshaji ukikamilika. 

Skimu za Uvunaji 
wa maji ya Mvua 

Kigoma Kigoma Vijijini Pamila Skimu ya mafunzo ya teknolojia 
mpya ya uvunaji maji ya mvua. 

 Dodoma Kondoa Kisese Namna bora ya skimu ya kuvuna 
maji ya mvua kwa kilimo cha 
mbogamboga katika eneo kubwa. 

Skimu za Kisasa Kilimanjaro Moshi Vijijini Lower Moshi Njia za kutatua migogoro ya maji 
katika bonde la mto 

 Morogoro Morogoro Vijijini Mgongola Upanuzi wa skimu kutokana na 
skimu ya mafunzo. 

Skimu za Pampu Mwanza Sengerema Luchili-Nyakasungwa Njia bora za matumizi ya pampu 
kwa kutumia maji ya ziwa. 

 Kagera Bukoba Nkenge Matumizi ya pamoja ya maji yaliyo 
chini ya ardhi na yale yanayotiririka 
juu ya ardhi. 

 

5 UCHAMBUZI WA SKIMU ZA MFANO NA UCHAGUZI WA SEHEMU ZA 
KUPEWA KIPAUMBELE 

(16) Mti wa Matatizo na Mti wa Malengo 

Upembuzi Shirikishi na/au ukaguzi wa eneo husika ulifanyika kwa skimu 10 
zilizochaguliwa kama Skimu za Umwagiliaji za Mfano, ili (i) kuweka wazi 
shughuli za uendeshaji na ukarabati ikiwemo usimamizi wa maji na vyanzo vya 
fedha, (ii) kujua shughuli za sasa za vyama vya wamwagiliaji na uhusiano na 
vyombo vya Serikali, na (iii) kukusanya takwimu na taarifa za kilimo. Matokeo ya 
zoezi hili yameainisha kuwa tatizo kuu ni “upatikanaji usio wa uhakika wa maji ya 
umwagiliaji”, na hivyo kuzaa lengo kuu likiwa ni “Upatikanaji wa maji ya uhakika 
kwenye mashamba”. Uchunguzi huu umewezesha kujulikana kwa matatizo ya 
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kawaida na jinsi ya kuyatatua kama ifuatavyo: 

 

Ufumbuzi wa jinsi ya kutatua matatizo ya kawaida 

Matatizo ya kawaida Ufumbuzi  
− Kuharibika kwa miundombinu ya umwagiliaji - Ujenzi, ukarabati na uboreshaji wa miundombinu 

ya umwagiliaji. 
− Wakulima kutofanya matengenezo 
− Wamwagiliaji kukosa mbinu bora za kugawanya 

maji. 

- Kuongeza ujuzi wa wamwagiliaji katika shughuli 
za uendeshaji na matengenezo ya miundombinu 
ya umwagiliaji. 

− Umoja wa Wamwagiliaji kukosa mbinu za 
kutosha za uendeshaji skimu kama usimamizi wa 
fedha, uongozi na jinsi ya kutoa maamuzi. 

- Kuimarisha Umoja wa Wamwagiliaji 

 

(17) Muunganiko wa Masuala yaliyoainishwa kutoka kwenye mashamba na Programu 
ya Uboreshaji wa Masuala.  

Kazi zilizofanywa mashambani zimesaidia kuainisha matatizo mengi kwa kila 
skimu. Matatizo yaliyoainishwa kwa kila skimu yapo kwenye Jedwali-1. 
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Skimu Asasi Umwagiliaji na utoaji maji mashambani

Kinyope Kuingilia kati kutokea juu kwa afisaushirika wa wilaya katika usajili wa umoja wa wamwagiliaji Banio lililopo kuwa dhaifu.

Migogoro kati ya wamwagiliaji kugombea maji.
Mgawanyo mbovu wa maji kutokana na kukosekana kwa mfumo wa mfereji.
Ukosefu wa mbinu za usimamizi wa maji za "umwagiliaji wa mifereji".
Maji kutuama ovyo kutokana na kukosekana kwa mfumo wa kutolea maji mashambani.
Mbinu duni za ujenzi wa "gabioni' katika njia shirikishi kutokana na elimu kutowafikia wamwagiliaji.
Ukosefu wa takwimu na taarifa muhimu za kazi zilizofanyika kabla.

Magoma Hakuna umoja wa wamwagiliaji uliosajiliwa. Kutofanyika kwa umwagiliaji wakati wa msimu wa mvua kutokana na mafuriko.

Usumbufu wa kujenga banio kila msimu wa kilimo.

Pawaga Mchanga kujaa katika mfereji kutokana na ukosefu wa vifaa vya kutoa mchanga.
Ukosefu wa taarifa ya mapato na matumizi ya fedha. Akulima hawana ujuzi wa kutosha kuendesha umoja wa wamwagiliaji. Wakulima hawana uwezo wa kukarabati banio la mawe.

Mipaka ya mashamba ya umwagiliaji hailingani na mipaka ya vikundi vya umoja wa wamwagiliaji. Ukosefu wa maji ya kutosha kutokana na matumizi ya mifereji ya asili kwa umwagiliaji.
Ugumu wa usimamizi wa maji kutokana na ukweli kwamba mifereji imefuata mipaka ya kiutawala.
Utoaji hafifu wa maji kutoka mashambani kutokana na kuwa mifereji ya kuingizia maji ndo hiyo hiyo
hutumika kutolea maji.

Unanzishwaji wa umoja wa wamwagiliaji unafanywa kwa usimamizi wa ofisa ushirika wa wilaya na Ofisi ya Umwagiliaji ya Banio lililopo haliko katika hali nzuri.

Ukosefu wa mbinu za kutoshakuendesha umoja wa wamwagiliaji. Hakuna utaratibu mzuri wa usimamizi wa maji.
Mfumo mbovu wa umwagiliaji kutokana na ukosefu wa matengenezo ya mara kwa mara.
Milango ya banio kwenye mfereji mkuu si mizuri kutokana na usanifu mbovu.
Maji kutuama ovyo kutokana na mfumo hafifu wa kutoa maji shambani.

Mgongola Migogoro ya kutumia maji na wamwagiliaji walio nje ya skimu.

Maji kutuama ovyo kutokana na mafuriko na ukosefu wa tuta la kudhibiti mafuriko.

Wanachama hawazielewi vyema sheria ndogondogo. Kuna ushiriki hafifu wa wanachama wa umoja wa wamwagiliaji katik
shughuli kama za uendeshaji namtengenezo ya miundo mbinu ya umwagiliaji, vikao na n.k.

Lower Moshi Umoja wa wamwagiliaji haujasajiliwa. Mgogoro mkubwa wa kutumia maji na wamwagiliaji wa nje ya skimu.

Hakuna mipango madhubuti ya kusajili umoja kwa siku za usoni. Hakuna udhibiti wa hati ya umiliki maji.

Si ushirika wala umoja ambao unaweza kukidhi matakwa ya mfumo wa umoja wa wamwagiliaji. Umwagiliaji usio mzuri kwa njia ya kuachiana zamu.

Wakulima hawafahamu vyema tofauti ya ushirika na umoja pia hawafahamu namna ya kuomba usajili. Ukosefu wa maji kwa usawa katika bonde.

Masuala ya hati ya umiliki wa maji yanahitaji ushirikishwaji wa wadau na idara husika za serikali.

Kisese Hakuna Umoja wa Wamwagiliaji, lakini kuna kikundi kidogo cha ukulima wa mbogamboga. Upatikanaji wa maji pungufu kutoka kwenye chanzo.

Banio duni.

Elimu duni ya masuala ya umwagiliaji.

Pamila
Hakuna Umoja wa Wamwagiliaji, lakini kuna vikundi visivyo rasmi. Hata hivyo, wakulima hawana uzoefu wa kuendesha
umoja wa wamwagiliaji.

Banio ni dhaifu sana.

Wakulima hawapati fursa ya kupata mafunzo. Wakulima kuwa na ujuzi wa juujuu wa umwagiliaji.

Mfumo mbovu wa mifereji ya umwagiliaji.

Kutuama maji ovyo kutokana na mfumo duni wa kutoa maji mashambani.

Nkenge Hakuna Umoja wa Wamwagiliaji. Hata hivyo, wakulima hawana uzoefu wa kuendesha umoja wa wamwagiliaji. Kuchakaa kwa pampu.
Gharama kubwa za uendeshaji wa pampu.
Ukosefu wa umiliki wa uendeshaji na matengenezo ya miundo mbinu ya umwagiliaji.
Msaada mdogo kwa wakulima kutoka Serikali za Mitaa.

Luchili- Uchakavu wa pampu na miundo mbinu ya umwagiliaji.

Nyakasungwa Usanifu mbaya wa stesheni ya pampu na vifaa vyake.
Wakulima hawana msingi mzuri wa kifedha na umiliki ni duni. Gharama kubwa za uendeshaji wa pampu kwa wakulima.

Chanzo : Timu ya JICA

Hakuna umoja wa wamwagiliaji uliosajiliwa. Aidha, ushirika wenye usajili ulianzishwa na baadhi ya wanachama wa umoja wa
wamwagiliaji kwa maagizo ya afisa ushirika wa wilaya (ushirikishwaji mdogo). Ushirika hata hivyo haufanyi kazi vizuri.

Uongozi wa Umoja wa Wamwagiliaji unalegalega. Mkutano mkuu hauitishwi. Wanachama hawafahamu vyema sheria
ndogondogo.

Hakuna umoja wa wamwagiliaji uliosajiliwa na uliopo unasuasua. Hakuna shughuli kwa sasa kwani umwagiliaji haufanyiki.

Jedwali-1     Matatizo yaliyoainishwa na Masuala kwa Skimu za Mfano

wakulima kukosa maarifa ya kutosha kuendesha umoja wa wamwagiliaji; hakuna sheria ndogondogo,usimamizi duni wa
fedha,ukosefu wa viongozi akina mama,kiwango kikubwa cha wasiolipa ada, na n.k.

Wakulima kukosa maarifa ya kutosha kuendesha umoja wa wamwagiliaji; hakuna sheria ndogondogo,usimamizi duni wa
fedha,ukosefu wa viongozi akina mama,kiwango kikubwa cha wasiolipa ada, na n.k.
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Masuala ya Kitaasisi 

Kulingana na uchunguzi wa matatizo yaliyoainishwa hapo juu, ufumbuzi ufuatao 
umependekezwa:

K
in

yo
pe

M
ag

om
a

Pa
w

ag
a

M
us

a 
M

w
in

ja
ng

a

M
go

ng
ol

a

L
ow

er
 M

os
hi

K
is

es
e

Pa
w

ag
a

N
ke

ng
e

Lu
ch

ili
-

N
ya

ka
su

ng
w

a

Msaada wa kuendesha Kikundi cha Wamwagiliaji ○ ○ ○ ○ ○

Msaada katika usajili wa Kikundi cha Wamwagiliaji ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mafunzo ya kiufundi kwa uendeshaji wa Kikundi cha
Wamwagiliaji ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mfumo mpya wa kisheria kwa Kikundi cha Wamwagiliaji ○ ○ ○ ○

Uanzishaji wa mkakati wa kuanzia kwa walengwa ○ ○

Uungaji mkono wa Serikali wa juhudi za walengwa
kuanzia chini ○ ○ ○

Mfumo wa Serikali wa usawazishaji mambo ○ ○ ○ ○

Chanzo: Timu ya Uchunguzi ya JICA

Muhtasari wa Mbinu za Ufumbuzi wa Matatizo kwa Kila Skimu

Mbinu za Ufumbuzi wa Matatizo

Skimu

○

○ ○

○ ○

 

Jedwali linaonyesha wazi kuwa “mafunzo kwa watendaji wa Umoja wa 
Wamwagiliaji” ni ufumbuzi unaotakiwa kwa karibu skimu zote. Hata hivyo, 
“Serikali kuunga mkono juhudi za wananchi kutokea chini” ni ufumbuzi wa 
muhimu zaidi katika njia za ufumbuzi zote zilizoainishwa. 

Kwa kuongezea, Programu ya Uimarishaji wa Umoja wa Wamwagiliaji 
imeongezewa kwa kuzingatia umuhimu wa kuimarisha IA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundi
B: Vipengele
vya Uratibu

Programu ya Mwanzo

A-1: Programu
ya Kuboresha
Taasisi katika

Idara ya
Umwagiliaji na

Huduma za
Ufundi (DITS)

A-2: - Programu
ya Kuimarisha

Taasisi kwa
Uendelezaji wa

Umwagiliaji
katika Serikali

za Mitaa

B-1: Programu
ya Kuanzisha
mamlaka ya

uamuzi katika
DITS

Programu Ndogo ya Nyongeza - - -

     Vipengele Vidogo vya Nyongeza

Mbinu za Ufumbuzi

Msaada wa kuendesha Kikundi cha Wamwagiliaji - - - ○ - -

Msaada kwa ajili ya Usajili wa Kikundi cha Wamwagiliaji - - - ○ - -

Mafunzo kwa Uongozi wa Kikundi cha Wamwagiliaji - - - - ○ -

Mfumo Mpya wa Kisheria kwa Kikundi cha Wamwagiliaji - - ◎ ◎ - -

Uanzishaji wa mfumo wa madaraka kuanzia ngazi ya chini - - - - ◎ -

Serikali kusaidia juhudi za walengwa kuanzia chini ◎ ◎ - - - ◎

Serikali kuweka utaratibu wa kusawazisha mambo ◎ ○ - - - ◎

Chanzo:Timu ya Uchunguzi ya JICA
Maoni: ◎: Kipaumbele katika utekelezaji

Uhusiano kati ya Mbinu za Ufumbuzi Zilizoainishwa na Vipengele vya Programu ya Uboreshaji Ki-masuala

A: Vipengele vya Kitaasisi

-

A-3: Programu ya Uimarishaji wa Kikundi cha
Wamwagiliaji

Mafunzo ya
Uendeshaji kwa

Kikundi cha
Wamwagiliaji

-- -

Mfumo Mpya wa
Kisheria wa

Kuanzisha Kikundi
cha Wamwagiliaji

Jarida la
Kuendesha na

Kusajili Kikundi
cha Wamwagiliaji
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Umwagiliaji na Utoaji Maji Mashambani 

Hivyo hivyo, uchunguzi ulifanyika kwa matatizo ya umwagiliaji na utoaji maji 
mashambani yaliyoainishwa na njia za ufumbuzi kama zinavyoonyeshwa katika 
jedwali lifuatalo: 
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Utengenezaji wa Majarida Bora ya Kiufundi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Utumiaji wa makandarasi katika njia nzuri - - ○ - - - - - - -
 Utengenezaji wa Majarida ya Uendeshaji na Matengenezo ○ - - - - - ○ - - -
 Matayarisho ya Mambo Muhimu ya Kikundi cha Wamwagiliaji ○ - ○ ○ - - ○ - - -
 Kuwa na Matumizi Bora ya Mabonde ya Mito - - - - ○ ○ - - -
 Kufanikisha ushiriki mzuri - - - - - - - - ○ -

 Kuimarisha Majukumu ya Serikali za Mitaa ○ - - - ○ - - - ○ -
 Kuhakikisha majukumu ya wafadhili na mashirika yasiyo ya
kiserikali

- - - - - - - - ○ -

 Uundaji wa Mfumo wa takwimu na Taarifa - - - - - - - - - -
 Kuimarisha Uwezo wa Serikali za Mitaa na/au DITS - - - ○ - - ○ - - -

Chanzo: Timu ya Uchunguzi ya JICA

Muhtasari wa Mbinu za Ufumbuzi kwa Kila Skimu

Mbinu za Ufumbuzi

Skimu

Jedwali hili linaonyesha kuwa suala ambalo linajitokeza katika nyanja nyingi ni la 
“uandaaji wa jarida la mafunzo kwa wakulima”.  

(18) Uchaguzi wa Vipengele vya Kipaumbele 

Vipengele vya Kipaumbele vilichaguliwa kutokana na vipengele 40 kwa kuzingatia 
utekelezaji wa ASDP na malengo ya mikakati kwa kipindi kifupi cha maendeleo ya 
programu kama ilivyo katika Mpango Kabambe, kama (i) mageuzi 
yanayohakikisha madaraka ngazi za chini na uboreshaji wa sekta binafsi, (ii) 
uanzishaji wa teknolojia muafaka za umwagiliaji ambazo ni za gharama nafuu, (iii) 
usambazaji wa dhana ya matumizi endelevu ya bonde la mto na (iv) uanzishaji wa 
mfumo wa maendeleo ya umwagiliaji kwa njia za ushirikishwaji. Jedwali lifuatalo 
linaonyesha vipengele 18 vya kipaumbele: 

Vipengele vya Kipaumbele vilivyochaguliwa kati ya Programu ya Uboreshaji Kimasuala 

Na. Kumb. Vipengele 
1 A1 Programu ya Kuboresha Taasisi 
2 A2 Programu ya Kuimarisha Taasisi za Serikali za Mitaa kwa ajili ya Maendeleo ya 

Umwagiliaji. 
3 A3.1 Mfumo mpya wa kisheria kwa uchunguzi wa uanzishwaji wa umoja wa 

wamwagiliaji. 
4 A3.2 Mwongozo wa usajili na uongozi wa Umoja wa Wamwagiliaji. 
5 A3.3 Mafunzo ya Utawala kuhusiana na Umoja wa Wamwagiliaji kwa wakulima 
6 B1 Programu ya uboreshaji wa utawala katika Idara ya Umwagiliaji na Huduma za 

Ufundi 
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7 B2 Programu ya kuboresha mfumo wa usimamizi wa kandarasi 
8 C1 Programu ya uanzishaji wa mwongozo wa upimaji na uchunguzi 
9 C2.1 Programu ya uanzishaji wa mwongozo wa mpango 

10 C2.2 Programu ya uanzishaji wa mwongozo wa usanifu 
11 C3.1 Programu ya uanzishaji wa mwongozo wa uendeshaji na matengenezo 
12 C4 Programu ya ushiriki wa wakulima katika kuendeleza umwagiliaji  
13 C5 Programu ya Uanzishwaji wa mwongozo wa uendelezaji wa umwagiliaji vijijini 
14 C7 Uanzishaji wa mwongozo wa uundaji wa DADP kwa ajili ya uendelezaji wa kilimo 

cha umwagiliaji  
15 D2 Programu ya Uanzishwaji wa Majarida ya Mafunzo 
16 D3 Programu ya Kuboresha Takwimu na Taarifa 
17 E1.5 Uchunguzi wa Tathmini ya Athari za mazingira kutokana na shughuli za 

umwagiliaji nchini Tanzania 
18 E1.6 Uchunguzi wa namna endelevu ya kutumia bonde la mto katika kuendeleza 

umwagiliaji 
Chanzo: Timu ya Uchunguzi ya JICA 

 

6 UCHUNGUZI MAALUM KWA MASUALA MUHIMU YALIYOAINISHWA 
KATIKA UCHAMBUZI WA MATATIZO 

(19) Mlolongo wa Utekelezaji wa Skimu 

Mpaka sasa utekelezaji wa skimu za umwagiliaji umekuwa unafanywa na wafadhili, 
hii inamaanisha wafadhili wana nafasi kubwa katika utoaji maamuzi katika karibu 
kila hatua ya utekelezaji wa skimu kama inavyoonekana hapa chini: 

Majukumu ya Wafadhili Katika Mpango wa Utekelezaji 

Uchaguzi
wa Skimu

Matayarisho
na Upimaji

wa eneo

Upembuzi
yakinifu

Usanifu Zabuni Ujenzi Uendeshaji
na

Matengenezo
Wafadhili/NGO

DITS/Kanda
Halmashauri ya Wilaya

Mradi ya Wilaya
Wakulima

Chombo kilichosajiliwa
kisheria*

Mkandarasi**

Wadau

Utaratibu wa Utekelezaji wa Skimu

 
Angalia:  Miraba yenye kivuli inaonyesha kiwango cha umuhimu wa wadau katika kila hatua ya 

utekelezaji (kivuli cheusi kinaonyesha umuhimu mkubwa). 
*: Inamaanisha kikundi cha wakulima kilichosajiliwa kisheria. 

**: Inamaanisha mkandarasi wa Ujenzi mtaalam bingwa wa usanifu wa ushauri. 
 

Kinyume chake, Serikali ya Tanzania inatarajia kuzipa uwezo Serikali za Mitaa, 
wakulima na vyombo vingine vya kisheria, na kutia changa moto kwa ushiriki wa 
sekta binafsi kama inavyoonyeshwa hapa chini: 
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Mpango wa Utekelezaji Unaopendekezwa 

Uchaguzi
wa Skimu

Matayarisho
na Upimaji

wa eneo

Upembuzi
yakinifu

Usanifu Zabuni Ujenzi Uendeshaji
na

Matengenezo
Wafadhili/NGO

DITS/Kanda
Halmashauri ya Wilaya

DPDT*
Wakulima

Chombo kilichosajiliwa
kisheria**

Mkandarasi***

Wadau

Utaratibu wa Utekelezaji wa Skimu

 
Angalizo na 1: Utaratibu huu si kwa ajili ya aina zote za miradi ya umwagiliaji lakini kwa ajili ya skimu za 

Umwagiliaji zinazosimamiwa na wakulima na zilizo katika uwezo wa wilaya kiutendaji. 
Angalizo na 2: Miraba yenye kivuli inaonyesha kiwango cha umuhimu wa wadau katika kila hatua ya 

utekelezaji (kivuli cheusi kinaonyesha umuhimu mkubwa). 
*: Timu ya Wilaya ya Uendelezaji wa mradi inayojumuisha mtaalam kutoka katika 

Halmashauni ya Wilaya. 
**: Inamaanisha kikundi cha wakulima kilichosajiliwa kisheria. 

***: Inamaanisha mkandarasi wa Ujenzi na mtaalam bingwa wa usanifu wa ushauri. 
 

Kwa kuzingatia mikakati mipya, mpango mpya wa utekelezaji unapendekezwa 
tofauti na uliopo kama ifuatavyo: 

Utaratibu Mpaya wa Kutekeleza Mradi 

Na. Mambo Muhimu Katika Kuboresha Utekelezaji wa  Skimu za Umwagiliaji za na Taasisi na 
Asasi Zinazohusika  

Uimarishaji Taasisi na Asasi 
1 Serikali za Mitaa zihusishwe katika hatua za mipango, usanifu na ujenzi wa skimu. 
2 Baadhi ya taratibu za kuandaa skimu zitafanywa kwa ubia na watu wengine. 
3 Matayarisho ya uongozi wa wakulima kisheria uanze mapema iwezekanavyo mara tu baada ya 

mipaka ya skimu kujulikana. 
4 Ni lazima bodi ya zabuni yenye wafanyakazi wa kutosha ianzishwe kabla ya masuala ya zabuni 

kuanza. 
5 Taratibu bora za kutangaza na kutoa zabuni inabidi zianzishwe kwa ajili ya uchaguzi bora wa 

mkandarasi. 
6 Uhakiki wa kazi ufanywe katika mpangilio mzuri katika hatua za uendeshaji na matengenezo baada 

ya kazi za ujenzi kukamilika. 
Ushiriki wa Wakulima 

7 Wakulima washiriki katika utekelezaji wa skimu katika hatua zote. 
8 Uendeshaji shirikishi wa Mpango Katika Ngazi ya Kijiji (VLP) unatakiwa kuwemo katika 

utekelezaji. 
9 Mchango wa wakulima wakati wa utekelezaji wa skimu ufanyike katika njia zinazokubalika. 
10 Mchango wa wakulima unafanikiwa zaidi kwa kuwapa wakulima kazi ndogondogo za mifereji tofauti 

na zile za mkandarasi kwa usimamizi wa mhandisi wa wilaya vinginevyo wanaweza kushiriki katika 
kazi za mkandarasi ya miundo mbinu mingine kwa mpangilio maalum chini ya mkandarasi mshauri.

Wajibu wa Sekta Binafsi 
11 Upembuzi Yakinifu na Usanifu ufanyike kwa kuwataumia washauri (consultants) 
12 Uwekaji wa mkandarasi wakati wa ujenzi ni lazima kwa ujenzi wa skimu. 
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(20) Umoja wa Wamwagiliaji 

Umoja wa wamwagiliaji ulio imara ni mojawapo ya mambo ya muhimu sana kwa 
mafanikio ya kilimo cha umwagiliaji. Uchunguzi wa Mpango Kabambe hata hivyo 
umeainisha matatizo yafuatayo: 

- Mfumo hafifu wa kisheria kwa umoja wa umwagiliaji.  
- Wakulima kutokuwa na uwezo au kukosa ujuzi wa kutosha kuendesha umoja 

wa wamwagiliaji.  
- Umuhimu wa mafunzo bora kwa wanachama wa umoja wa wamwagiliaji.  

Kuna haja ya kuanzisha mfumo mpya wa kisheria kwa kuwa ni muhimu 
kuhakikisha kuwa wamwagiliaji wanakuwa na umiliki na skimu zinajiendesha 
zenyewe. Kwa uchache, masuala yafuatayo ni muhimu yawemo katika mfumo huu 
mpya: 

- Shughuli mama ni uendeshaji na matengenezo ya miundo mbinu ya 
umwagiliaji. Kwa mantiki hiyo, umoja wa wamwagiliaji ni shirika 
lisilotengeneza faida.  

- Ni lazima wamwagiliaji wote washiriki katika umoja wa wamwagiliaji ili 
kuhakikisha kuwa umwagiliaji unaendelezwa. 

- Wizara ya Kilimo na Chakula iwe ndiyo mamlaka muhimu ya umoja wa 
wamwagiliaji, yaani, msajili wa umoja wa wamwagiliaji. 

- Wizara ya Kilimo na Chakula inabidi iwe kiungo kati yake na Wizara ya Maji 
na Maendeleo ya Mifugo kwa masuala ya hati za umiliki wa maji. 

Kwa upande wa uendeshaji wa umoja wa umwagiliaji matatizo yaliyoainishwa ni 
kama ifuatavyo: 

- Ushiriki duni wa wanachama wa umoja wa wamwagiliaji katika shughuli za 
umoja, kama uendeshaji na matengenezo ya miundo mbinu, vikao na kadhalika. 

- Ukosefu wa mbinu za uongozi kwa kamati kuu ya umoja wa wamwagiliaji.  
- Wakulima hawana ufahamu wa umuhimu wa umoja wa umwagiliaji na 

majukumu yake.  
- Ukosefu wa uwezo wa kusimamia matumizi ya fedha. 

Moja ya mbinu za kutatua matatizo ni kuandaa jarida la uendeshaji wa umoja wa 
umwagiliaji na umuhimu wa programu ya mafunzo kwa viongozi. 

(21) Ushiriki wa Wakulima na Mtazamo wa Kutoka Ngazi ya Chini 

Wakulima wenyewe ndiyo nguzo ya mafanikio ya uendelezaji wa umwagiliaji 
unaosimamiwa na wamwagiliaji wenyewe. Hata hivyo, hali ya sasa ni tofauti sana 
na ari ya wakulima ni ndogo. Uwezekano wa hatari ya kutofanikiwa katika kilimo 
ni mkubwa na ndiyo sababu ya wakulima kutokubali uwekezaji mpya, uendelezaji 
wa umwagiliaji ukiwemo. Uwezekano wa hatari ya kutofanikiwa unasababishwa na 
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mambo kadhaa ambayo yanaweza kugawanywa katika makundi mawili: (i) 
matatizo yasiyotokana na sera na ambayo ni vigumu kudhibitiwa na Serikali na (ii) 
mambo ya kisera.  Mambo yasiyohusiana na sera na yale yahusianayo na sera 
yanahusisha yafuatayo:  

 
Matatizo Sugu Yasiyodhibitika Kirahisi Matatizo Yatokanayo 

- Hali asilia: hali mbaya ya hewa, maradhi kama 
malaria, kichocho, ugonjwa wa malare 
nakadhalika, umri mdogo wa kuishi, kuenea kwa 
ukimwi (HIV/AIDS). 

- Miundo mbinu duni ya vijijini: uduni wa miundo 
mbinu ya umwagiliaji, umeme vijijini, mawasiliano 
ya barabara, maji ya nyumbani na kadhalika. 

- Idadi ya watu: idadi ndogo ya watu kwa eneo, 
mtawanyiko wa watu. 

- Kutotengamaa kwa uchumi kitaifa: kuyumbayumba 
kwa mazingira ya kiuchumi kitaifa (mfumko wa bei, 
kiwango cha kubadilisha fedha, kiwango cha riba, 
viwango vya biashara na kadhalika). 

- Tofauti ya makabila na lugha za asili: ukosefu wa 
umoja katika jamii, migogoro ya kijamii.  

- Serikali kuingilia kati uchumi: ukandamizaji wa bei 
ya mzalishaji na kadhalika. 

 - Taasisi za kifedha vijijini kwa wakulima ambazo 
hazijaendelezwa: uwezo mdogo wa wakulima 
kuepuka hatari ya kukosa mavuno. 

Katika juhudi za kuepuka uwezekano wa hatari ya kukosa mavuno, wakulima 
hupunguza kuyumbayumba kwa kipato na si kuongeza kipato. Ukosefu wa umiliki 
na woga wa wakulima kupokea uwekezaji mpya unaweza kuwa ni matokeo asili ya 
uwezekano wa hatari ya kukosa mavuno. 

Kwa hiyo, kuepuka uwezekano wa hatari ya kukosa mavuno ni muhimu 
kuhakikisha ushiriki wa wakulima na kuimarisha umiliki wao wa miundombinu ya 
Umwagiliaji. Ingawa matatizo yasiyohusiana na sera hayawezi kudhibitiwa kirahisi, 
Serikali inabidi kudhibiti vizuri matatizo yanayo tokana na sera, na athari zake kwa 
kilimo zinabidi kupunguzwa kadri iwezekanavyo. Hata hivyo jukumu hili liko nje 
ya mamlaka ya sekta ndogo ya umwagiliaji. Kwa hiyo, mtazamo wa ushirikiano na 
kuhusishwa kwa wizara mbalimbali ni muhimu kwa ajili ya kudhibiti mambo 
yahusianayo na sera. Zifuatazo ni mbinu za ufumbuzi kuhusiana na ushiriki wa 
wakulima ambazo zinaweza kufanywa na sekta ndogo ya umwagiliaji: 

- Kuanzisha utaratibu mpya wa kuibua miradi kwa ushindani. 
- Kuimarisha ari ya wakulima. 
- Serikali kuunga mkono juhudi za wakulima wenyewe. 

(22) Majukumu ya Wakulima Katika Utekelezaji wa Skimu 

Hatua ya Matayarisho na Usanifu 

Ushiriki wa wakulima katika utayarishaji na usanifu inabidi uwe katika vikao, 
warsha na upimaji pamoja na uchunguzi utakaofanywa na watumishi wa Serikali. 
Katika hatua ya matayarisho, jambo lililo la muhimu ni kuhakikisha kuwa 
wakulima wako tayari kuchangia gharama za uwekezaji na kulipia gharama za 
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uendeshaji na matengenezo ya skimu itakayojengwa. Njia ambayo kwa sasa 
inaonyesha kuzaa matunda ni ile ya Mpango Katika Ngazi ya Kijiji (VLP) ambayo 
imefanikiwa huko wilaya ya Songea. Mafanikio yametokana na kushirikishwa kwa 
wadau tangu hatua za awali. Kwa upande mwingine, Serikali ilitoa Miongozo ya 
ushirikishwaji wa Wakulima katika Uboreshaji wa Skimu za Umwagiliaji 
Zilizoanzishwa na zinazoendeshwa na Wakulima, ambao ulitayarishwa na Kitengo 
cha Umwagiliaji cha Programu ya Kusaidia Sekta ya Kilimo (ASPS) ili 
kuhamasisha ushiriki wa wakulima katika hatua za usanifu na matayarisho. 
Miongozo inalenga katika “utayarishaji shirikishi wa utekelezaji”, “uchunguzi 
shirikishi”, na “upembuzi yakinifu na usanifu shirikishi”. Ushiriki wa wakulima 
katika hatua za matayarisho na usanifu inabidi ufanywe kwa kuunganisha njia ya 
VLP na miongozo hiyo.  

Hatua ya Ujenzi 

Uhusiano kati ya Eneo linalomwagiliwa na Mchango wa Wakulima 
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Miongozo inaonyesha mchango wa chini unaotarajiwa kutoka kwa wakulima 
ambao ni 100% kwa kazi zisizohitaji ujuzi na pia 100% kwa vifaa vya ujenzi 
vinavyopatikana katika maeneo ya wakulima. Uzoefu wa RBMSIIP unaonyesha 
kuwa mchango wa wakulima ni kati ya 5% hadi 20% ya jumla ya gharama zote za 
ujenzi kama mchoro unavyoonyesha. Mchango wa wakulima wakati wa ujenzi wa 
skimu ni wa maana sana na hasa kwa mafanikio ya hatua inayofuata baada ya ujenzi 
– yaani- hatua ya uendeshaji na matengenezo ambayo ni hatua ya muhimu kuliko 
zote kwa uendelevu wa 
skimu. Serikali inapaswa 
kuhakiki na kuchunguza 
namna ambavyo wakulima 
watachangia, na kutunga 
sheria na taratibu ambazo 
zitaainishwa katika taratibu 
za umwagiliaji. 

Hatua ya Uendeshaji na Matengenezo 

Kwa sasa, Serikali imehamishia majukumu yote ya uendeshaji na matengenezo ya 
miundo mbinu ya umwagiliaji na utoaji maji mashambani kwa vikundi vya 
wakulima wafaidika husika. Hata hivyo, ni jambo la kusikitisha kuwa kazi za 
uendeshaji na matengenezo ya skimu hazifanywi inavyopaswa na vikundi vya 
wakulima husika, hasa kutokana na wakulima kutochukulia kuwa miundo mbinu ya 
umwagiliaji ni yao na hivyo kusababisha vikundi vya wakulima kuwa dhaifu na 
makusanyo madogo ya ada ya maji. Hii ina maana kuwa ushirikishwaji unapaswa 
kuanza tangu hatua za matayarisho ya skimu ili kuimarisha umiliki wa skimu kwa 
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wakulima wenyewe. Uchambuzi wa awali wa bajeti ya shamba ulifanywa kwa kaya 
katika skimu 10 za mfano zilizochaguliwa. Matokeo ya uchunguzi yanaonyesha 
kuwa gharama za uendeshaji na matengenezo zinachukua 0.3% mpaka 7% tu ya 
mapato halisi ambayo yako katika uwezo wa wakulima wenyewe. Hata hivyo, 
kama ilivyoelekezwa mara nyingi katika Mpango kabambe, umwagiliaji wenyewe 
haukuweza kuongeza uzalishaji wa mazao bila msaada wa sekta ndogo nyingine 
kwa upatikanaji wa pembejeo, huduma za ushauri (ugani), masoko na mitaji 
midogo ya kifedha. Kwa hiyo, mtazamo wa kina unahitajika kwa ushirikiano wa 
karibu na sekta ndogo nyingine ili kuongeza kipato cha mkulima kama 
ilivyopangwa. 

(23) Ugavi wa Pembejeo za Kilimo na Masoko ya Mazao ya Kilimo 

Kutokana na matokeo ya uchunguzi uliofanywa katika skimu za Umwagiliaji za 
Mfano, imedhihirika kuwa “Uhakika wa Pembejeo” na “Uanzishaji wa taratibu 
bora za masoko na Udhibiti wa Bei” ndiyo ufumbuzi unaogusa nyanja nyingi. Kwa 
hakika, upatikanaji wa pembejeo kwa wakati muafaka na uhakika wa soko ni 
masuala ya msingi katika kuhakikisha maendeleo endelevu ya umwagiliaji. 
Mapendekezo ya kuboresha upatikanaji wa pembejeo na kuboresha masoko ni 
pamoja na kuimarisha mfuko wa pembejeo (AGITF), utoaji wa mikopo, 
kuhamasisha uanzishaji wa vikundi vya wakulima, uhamasishaji wa Kituo cha 
Uendelezaji Masoko /AMSDP 
ili kuboresha masoko, kujenga 
uwezo wa wakulima kwa 
kuwapatia mbinu za kutafuta 
masoko, kusaidia wafanya 
biashara wa kati/ 
wachuuzi/wasindikaji na 
wengine. Mahusiano yaliyopo 
kati ya upatikanaji wa 
pembejeo/masoko na huduma 
nyingine unaonyeshwa katika 
mchoro. 

AMSDP ni Programu ya Uendelezaji wa Masoko ya Mazao ya Kilimo

Ongezeko la Mazao

Rejareja

Kinu cha
kukoboa
Mpunga

Ugawaji

Usafirishaji
kwenda

Ununuzi wa
Pembejeo

Usafirishaji
kwa

wafanyabiashar

Mzalishaji

Maendeleo ya
Umwagiliaji

Pembejeo
   Mbolea za Viwandani
   - Kutoka nje ya nchi
   - Msaada

               Mchele
        - Jumla
        - Rejareja

 
 

Mikopo kwa Wafanyabiashara

Mikopo Nafuu kwa
wafanyabiashara

Mikopo ya Pembejeo kwa Wakulima Ununuzi wa Pembejeo kwa Makundi

Muko wa Pembejeo Fungu la Pembejeo VIKUNDI VYA KUWEKA NA
KUKOPA

Ngazi ya Kitaifa Ngazi ya Mkoa/Wilaya Ngazi ya Kijiji

VIKUNDI VYA
KUWEKA NA

KITUO  CHA
UNDELEZAJI

VIKUNDI VYA
KUWEKA NA

Uboreshaji wa Masoko Uuzaji wa Mazao kwa Vikundi

Ugawaji wa

Ununuzi

Uhusiano kati ya Upatikanaji wa Pembejeo/Masoko na Huduma zingine

Timu ya Uchunguzi ya

(24) Utunzaji Mazingira 

Matokeo ya tathmini ya Awali ya mazingira kwa skimu 10 za Umwagiliaji za 
Mfano yameainisha kuwa maeneo ambayo inabidi yazingatiwe katika azma nzima 
ya kutunza mazingira ni kutunza maeneo ya hifadhi na kuzuia uharibifu wa uoto wa 
asili. Utunzaji wa maeneo yaliyo chini ya hifadhi unaweza kufanikiwa endapo 
kunakuwa na utunzaji wa takwimu zilizokusanywa wakati wa utayarishaji wa 
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Mpango Kabambe. Utunzaji wa uoto wa 
asili unawezekana kwa kuzingatia 
umwagiliaji unaosisitiza utunzaji wa 
mazingira kama ilivyokwisha 
kusisitizwa katika utayarishaji wa 
Mpango Kabambe. Mahusiano kati ya 
maeneo ya utunzaji mazingira kwa 
kuendeleza umwagiliaji na Maeneo ya 
Kipaumbele yameonyeshwa katika 
mchoro. 

Chanzo: Timu ya Uchunguzi ya JICA
Kumbuka:
Mficho Na.C7 : Uanzishaji wa Mwongozo wa Uundaji wa DADP kwa Uendelezaji wa Kilimo cha Umwagiliaji
Mficho Na.D3 : Programu ya Kuboresha Takwimu na Taarifa
Mficho Na.E1.5 : Uchunguzi wa Tathmini ya Mazingira kwa Shughuli za Umwagiliaji nchini Tanzania
Mficho Na.EI.6 : Uchunguzi wa Mtazamo wa Matumizi Endelevu ya Mabonde ya Mito kwa Uendelezaji wa Umwagiliaji

Maeneo Nyeti Kimazingira

Athari kwa Mazingira Zinazoweza
Kutokea

Utunzaji wa Maeneo ya Hifadhi Kuzuia Uharibifu wa Uoto wa Asili

Mfumo wa Kutunza Takwimu
za

Maeneo ya Hifadhi,
Uoto wa Ardhi,  Hali ya Ardhi, Aina ya Udongo,
Kanda zenye Hali ya Kufanana Kimazingira, na

Mfumo wa Kilimo

Matokeo Mazuri ya Umwagiliaji
ni pamoja na

Udhibit i wa Mmomonyoko wa Udongo,
Udhibit i wa Mafuriko,

Uzuiaji wa Mkusanyiko wa Chumvichumvi
ardhini,

Kuongeza Upatikanaji wa Maji Chini ya Ardhi,
Kupunguza Upanuzi wa Maeneo ya Kilimo,

na Matumizi ya Nishati Mbadala

Maeneo ya Kipaumbele Yanayohusiana
(Mficho Na. C7 na Mficho Na. D3)

Maeneo ya Kipaumbele Yanayohusiana
(Mficho Na. E1.5 na Mficho Na. E1.6)

Tathmini ya Awali kwa Mazingira kwa
Skimu 10 za Mfano

Mambo ya Kuzingatia katika Hifadhi ya Mazingira kwenye Uendelezaji wa Umwagiliaji

Uhusiano kati ya Mambo ya Kuzingatia katika Hifadhi ya Mazingira na
Maeneo ya Kipaumbele

(25) Sheria za Umwagiliaji 

Kuna umuhimu wa kuwepo kwa Sheria ya Umwagiliaji ili kuhakikisha uendeshaji 
bora wa skimu za umwagiliaji. Sheria hii inapaswa kutungwa haraka mara tu 
utekelezaji wa Mpango Kabambe wa Umwagiliaji utakapoanza. Ibara za sheria ya 
umwagiliaji ziko katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya Kwanza iko upande wa 
Serikali na nyingine iko upande wa Sekta binafsi. Jukumu la Serikali katika 
uendelezaji wa kilimo cha umwagiliaji linabadilika kutoka mshiriki na kuwa 
mwezeshaji ambaye jukumu lake ni uangalizi na kutoa ushauri wa kiufundi na 
huduma zingine zinazohitajika.  Sekta binafsi imegawanyika katika vikundi vya 
wamwagiliaji na makampuni binafsi. Vikundi vya wamwagiliaji ambavyo ni 
wafaidika wa moja kwa moja vinatarajiwa na vinahamasishwa kushiriki zaidi 
katika hatua zote za kuendeleza kilimo cha umwagiliaji. Sheria ya umwagiliaji 
inatakiwa ionyeshe kwa uwazi kazi majukumu ya kuendeleza umwagiliaji bila 
kusahau mchango wa wakulima. Kwa kuzingatia kazi na majukumu yaliyotajwa 
hapo juu, usimamizi imara wa utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji unapaswa 
kuangaliwa katika maeneo matatu yaani (i) skimu ya umwagiliaji iliyo katika mkoa 
zaidi ya mmoja, (ii) skimu ya umwagiliaji iliyo katika wilaya kadhaa katika mkoa 
mmoja, na (iii) skimu ya umwagiliaji iliyoko katika wilaya moja. Katika eneo lolote 
hapo juu, ni muhimu kuunda kamati ya umwagiliaji. Mambo yote yaliyoelezwa 
hapo juu ni muhimu yatajwe katika Sheria ya Umwagiliaji. Uwekezaji wa 
makampuni binafsi katike Kilimo cha Umwagiliaji utakuwa muhinu sana katika 
ukuaji wa kilimo. Wizara ya Kilimo na Chakula kwa Kushirikiana na taasisi 
nyingine za serikali haina budi kuweka mazingira mazuri na mfumo wa kisheria 
unaowavutia wawekezaji. Kwa hiyo, Sheria ya Umwagiliaji ni lazima ionyeshe 
wazi wajibu wa wawekezaji katika Kilimo cha Umwagiliaji. 
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7 MPANGO WA UTEKELEZAJI KWA MAENEO YA KIPAUMBELE NA 
SKIMU ZA UMWAGILIAJI ZA MFANO 

(26) Dhana ya Msingi kwa Utayarishaji wa Mpango wa Utekelezaji kwa maeneo ya 
Kipaumbele ya Programu ya Uboreshaji Ki-masuala 

Dhana ya Msingi kwa Utayarishaji wa Mpango wa Utekelezaji ni kujenga 
mazingira bora ya kuhakikisha kuendeleza umwagiliaji endelevu ambao ni bora 
kiuchumi, mzuri kiufundi, unakubalika kijamii, unaozingatia utunzaji wa mazingira 
na unaoaminika kitaasisi. Mpango wa Utekelezaji una lengo la kupatikana (i) 
mabadiliko ya hali kuruhusu madaraka ngazi za chini, (ii) ushiriki wa sekta binafsi, 
(iii) uundaji wa mfumo wa uendelezaji umwagiliaji kwa njia shirikishi, (iv) uundaji 
wa teknolojia zifaazo za uendelezaji umwagiliaji kwa gharama nafuu, na (v) 
kusambaza dhana ya matumizi endelevu ya mabonde. Haya yote ni malengo 
muhimu katika Kipindi Kifupi kama ilivyopendekezwa katika Mpango Kabambe. 

(27) Mpango wa Utekelezaji kwa Maeneo ya Kipaumbele ya Programu ya Kuboresha 
Ki-masuala 

Eneo la Kipaumbele Madhumuni 
(a) DITS Programu ya Kuboresha 

Taasisi (Mficho Na.A1) 
- Kubaini muundo wa uongozi na usimamizi wa DITS, 

hususan umuhimu wake katika utekelezaji wa Mpango 
Kabambe. 

- Kutekeleza uboreshaji wa kitaasisi wa DITS kutokana na 
utambuzi ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa 
mafanikio. 

(b) Programu ya Uimarishaji wa 
Taasisi za Serikali za Mitaa kwa 
ajili ya kuendeleza Umwagiliaji 
(Mficho Na. A2) 

- Kubaini muundo wa uongozi na usimamizi wa Serikali za 
Mitaa, hususan umuhimu wa Ofisi ya Kilimo na 
Maendeleo ya Mifugo ya wilaya kwa utekelezaji wa 
Mpango Kabambe. 

- Kutekeleza uboreshaji kitaasisi wa Ofisi za Kilimo na 
Maendeleo ya Mifugo za wilaya kulingana na utambuzi ili 
ziweze kufanya shughuli zao kewa ufanisi. 

(c) Uchunguzi wa uundaji wa 
Mfumo Mpya wa Kisheria kwa 
Vikundi vya Wamwagiliaji 
(Mficho Na. A3.1) 

- Kutoa ushauri wa mfumo mpya wa kisheria kwa vikundi 
vya wamwagiliaji, ambavyo vinatoa hadhi muafaka ya 
kisheria kwa vikundi hivyo.  

- Kuonyesha haki na uwajibikaji wa vikundi vya 
wamwagiliaji kwa maendeleo ya umwagiliaji. 

(d) Jarida la Kusaidia Uanzishwaji 
na Usajili wa Kikundi cha 
Wamwagiliaji (Mficho Na. A3.2)

- Kutengeneza jarida kwa ajili ya uanzishwaji na usajili wa 
Kikundi cha Wamwagiliaji, ili wataalam wa ugani wa 
halmasahauri husika waweze kuwapa wakulima taarifa za 
namna ya kuanzisha na kusajili Kikundi cha Wamwagiliaji 
kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa. 

- Kutoa programu ya mafunzo kwa maafisa ugani. 
(e) Mafunzo ya Uongozi kwa 

Kikundi cha Wamwagiliaji 
(Mficho Na. A3.3) 

- Kuandaa programu ya mafunzo kwa Uongozi wa Kikundi 
cha Wamwagiliaji. 

- Kuwapa viongozi wa Kikundi cha wamwagiliaji huduma 
za mafunzo ili waweze kuboresha mbinu za uongozi na 
kuweza kuongoza vikundi vyao kwa ufanisi na hivyo 
kutimiza azma ya kuwa na umwagiliaji endelevu na 
unaojitosheleza. 
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(f) Programu ya Uundaji na 
Urekebishaji Utawala wa 
Umwagiliaji na Mamlaka ya 
Utendaji wa DITS (Mficho 
Na.B1) 

- Kurekebisha utawala wa umwagiliaji 
- Kusawazisha mamlaka ya DITS kulingana na sheria ya 

umwagiliaji. 

(g) Programu ya Kuboresha Mfumo 
wa Usimamizi wa Kandarasi 
(Mficho Na.B2) 

- Kuanzisha au kuboresha mfumo wa usimamizi wa 
kandarasi utakaohusisha kazi za kandarasi na kandarasi 
ndogondogo za kuendeleza umwagiliaji. 

(h)Programu ya Uanzishaji wa 
Mwongozo wa Upimaji na 
Uchunguzi (Mficho Na.C1) 

- Kutayarisha mwongozo wa upimaji halisi na uchunguzi 
utakaofaa kufanya upimaji na uchunguzi kwa ajili ya 
matayarisho bora na usanifu wa skimu mpya za 
umwagiliaji na ukarabati wa skimu za umwagiliaji 
zilizopo. 

(i) Programu ya Kuanzisha 
Mwongozo wa Utayarishaji 
(Mficho Na. C2.1) 

- Kutayarisha Mwongozo Bora wa Utayarishaji unaofaa kwa 
utayarishaji wa skimu mpya na ukarabati wa skimu za 
umwagiliaji. 

(j) Kusanifu Programu ya Uundaji 
wa Mwongozo (Mficho Na. 
C2.2) 

- Kutayarisha mwongozo wa usanifu unaofaa kwa usanifu 
bora wa skimu mpya na skimu za umwagiliaji zinazohitaji 
ukarabati. 

(k) Programu ya utayarishaji wa 
mwongozo wa uendeshaji na 
matengenezo  (Mficho Na. C3.1)

- Kutayarisha mwongozo wa uendeshaji na matengenezo ya 
miundo mbinu ya umwagiliaji. 

(l) Programu ya Ushiriki wa 
Wakulima Katika Kuendeleza 
Umwagiliaji. (Mficho Na.C4) 

- Kuongeza ushiriki wa wakulima katika umwagiliaji ili 
kuhakikisha kuwa skimu za umwagiliaji zinaendeshwa 
kwa ufanisi na wakulima wenyewe. 

(m)Programu ya uundaji wa 
mwongozo wa kuendeleza 
umwagiliaji vijijini. (Mficho 
Na.C5) 

- Kutayarisha mwongozo bora wa uendelezaji wa 
umwagiliaji vijijini kwa wakulima wadogo ambao 
utatumiwa na Serikali za Mitaa. 

(n) Uundaji wa Mwongozo wa 
uanzishaji wa Mpango wa 
maendeleo ya Kilimo wa Wilaya 
(DADP) kwa Programu ya 
Kuendeleza Kilimo cha 
Umwagiliaji (Mficho Na.C7) 

- Kutayarisha mwongozo wa uandaaji wa DADP kwa kilimo 
cha umwagiliaji kwa kuzingatia mtazamo wa kiufundi na 
wa kiuchumi. 

(o) Programu ya kuanzisha 
Mwongozo wa Kuhifadhi 
Majarida ya Kiufundi (Mficho 
Na. D2) 

- Kuanzisha mafunzo ya namna ya kuhifadhi kila 
kumbukumbu za kiufundi na taarifa mbalimbali ambazo ni 
muhimu katika kuboresha na kuzidisha teknolojia ya 
umwagiliaji. 

(p) Programu ya Kuboresha Taarifa 
na Takwimu (Mficho Na.D3) 

- Kuanzisha au kuboresha mfumo wa habari na takwimu 
zinazohusiana na uendelezaji wa umwagiliaji ambazo ni za 
muhimu kwa uhakiki wa maendeleo ya umwagiliaji. 

(q)Uchunguzi wa Tathmini ya 
Athari kwa Mazingira Kutokana 
na Shughuli za Umwagiliaji 
Nchini Tanzania (Mficho 
Na.E1.5) 

- Kufanya tathmini ya athari kwa mazingira ili kuainisha 
uhusiano kati ya matumizi ya maji ya umwagiliaji na 
visababishi vya matatizo ya kimazingira kwa ardhi na maji.

(r) Uchunguzi wa Mtazamo wa 
Matumizi Endelevu wa Mabonde 
kwa Uendelezaji wa Umwagiliaji 
(Mficho Na. E1.6) 

- Kufanya uchunguzi wa utayarishaji ili kuweza kujua 
namna ya kuanzisha mtazamo wa matumizi endelevu ya 
mabonde kwa wamwagiliaji. 

(28) Dhana ya Msingi kwa Utayarishaji wa Mpango wa Utekelezaji kwa Skimu za 
Umwagiliaji za Mfano kwa Programu ya Maendeleo kwa Skimu. 

Mpango wa Utekelezaji kwa Skimu za Umwagiliaji za Mfano umetayarishwa chini 
ya dhana ya maendeleo ifuatayo: 
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Dhana ya Maendeleo kwa Skimu za Umwagiliaji za Mfano 

Maelezo Dhana ya Maendeleo 
Kujitegemea Kiufundi - Matayarisho na usanifu wa miundombinu ya umwagiliaji kwa 

kuzingatia uwezo wa wakulima kuendesha na kufanya matengenezo na 
matumizi bora ya maji katika skimu. 

- Kuinua ufahamu wa kiufundi wa wakulima kuhusu uendeshaji na 
matengenezo na matumizi bora ya maji, kutoa mafunzo kwa wakulima.

Kujitegemea Kifedha -  Uundaji wa mpango wa ukarabati/uboreshaji wa miundo mbinu ya 
umwagiliaji kwa kuzingatia uwezo wa wakulima kuendesha skimu na 
matengenezo ya miundo mbinu ya skimu. 

- Utayarishaji wa mpango wa maendeleo ya kilimo ambao utaleta 
uboreshaji wa faida kwa wakulima, na kuwahamasisha kuanzisha kilimo 
cha mbogamboga. 

Uimarishaji 
kiuongozi/kitaasisi 

- Uimarishaji kitaasisi ili kuinua uongozi wa Kikundi cha Wamwagiliaji 
katika nyanja ya uongozi, utoaji maamuzi na suluhisho la migogoro. 

- Uimarishaji kitaasisi ili kuimarisha udhibiti wa fedha wa Kikundi cha 
Wamwagiliaji kwa mfano ukushanyaji wa ada ya maji na gharama za 
uendeshaji na matengenezo. 

-  Uhamasishaji wa wakulima katika ushiriki wa utekelezaji wa mradi 
wakati wa matayarisho, usanifu na ujenzi. 

(29) Mpango wa Utekelezaji kwa Skimu za Mfano kwa Programu ya Maendeleo 
Ki-skimu 

(a) Lengo la Jumla Kuboresha tija na faida kutokana na kilimo 
(b) Nia ya Mradi Kuhakikisha upatikanaji wa uhakika wa maji ya umwagiliaji katika mashamba
(c) Matokeo - Kuimarisha Uwezo wa Uongozi wa Kikundi cha Wamwagiliaji  

- Kukarabati au kuboresha miundo mbinu ya umwagiliaji 
-  Kuinua mbinu za wakulima za uendeshaji na matengenezo ya miundo mbinu 

ya umwagiliaji. 

Viashirio vya utimizaji wa malengo vitakuwa: (i) Asilimia 80% wakulima au zaidi 
wanashiriki katika matengenezo ya mradi baada ya mradi kukamilika, (ii) ukarabati 
unakamilika katika kipindi kilichopangwa, na (iii) 100% ya wajumbe wa kamati 
watapata mafunzo ya uendeshaji na matengenezo ya miundo mbinu ya umwagiliaji 
kabla ya mradi kufikia tamati. Ili kufikia malengo hayo hapo juu, shughuli 
zifuatazo ziliainishwa: 

Madhumuni na Shughuli 

Madhumuni Shughuli 
- Kuinua uelewa wa wakulima kuhusiana na utekelezaji wa mradi. 
- Kubadilisha mfumo wa Kikundi cha Wamwagiliaji 
- Kuinua uongozi wa wajumbe wa kamati. 
- Kuimarisha utoaji maamuzi Kikundi cha Wamwagiliaji. 
- Kutayarisha sheria ndogo ndogo na taratibu nyingine. 
- Kuboresha uwezo wa kudhibiti fedha wa Kikundi cha Wamwagiliaji

(a)  Kuimarika kwa uwezo wa 
kuendesha Kikundi cha 
Wamwagiliaji 

- Kuhamasisha usajili wa Kikundi cha Wamwagiliaji. 
- Kufanya upimaji na uchunguzi kwa kushirikiana na wakulima. 
- Kufanya tathmini ya Athari kwa Mazingira 
- Kufanya shughuli za usanifu. 
- Kufanya makubaliano kuhusiana na utekelezaji wa mradi zikiwemo 

kazi za ukarabati/uboreshaji na mchango wa wakulima katika kazi 
hizo. 

- Kuendelea na shughuli za kabla ya utekelezaji wa mradi zikiwemo 
shughuli za zabuni na tathmini yake. 

(b) Ukarabati au uboreshaji wa 
miundo mbinu ya umwagiliaji 

- Ujenzi wa miundo mbinu ya umwagiliaji kwa kushirikisha 
wakulima. 
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- Kukabidhi majukumu ya uendeshaji na matengenezo baada ya ujenzi 
kwa Kikundi cha Wamwagiliaji. 

 
- Kuinua uelewa wa wakulima kwa ajili ya utekelezaji wa mradi. 
- Kutayarisha ratiba ya umwagiliaji na mpango wa matengenezo. 
- Kugawanya maji mashambani 
- Kufanya kazi za matengenezo. 
- Kuinua maarifa ya upatanishi na kutatua migogoro ya maji kati ya 

wanachama na wasio wanachama. 

(c) Kuinua mbinu za wakulima 
kwa ajili ya uendeshaji na 
matengenezo ya miundo mbinu 
ya umwagiliaji. 

- Kuhakiki utendaji wa skimu. 

Miundo mbinu iliyopendekezwa kwa kila skimu 
 

Skimu Miundo Mbinu Iliyopendekezwa 
(a) Kinyope - Ujenzi wa mabanio (maeneo 13) 

- Ujenzi wa mfereji mkuu (usiojengewa, urefu ni 20,000 m). 
- Ujenzi wa mfereji unaofuatia (sekondari) (usiojengewa, urefu wa 

22,000 m) 
- Ujenzi wa vigawa maji (50). 
- Ujenzi wa mitaro ya mashambani (urefu ni 48,000 m). 
- Ujenzi wa mfereji wa kutoa maji shambani (urefu ni 10,000 m). 

(b) Magoma - Ujenzi wa banio (eneo 1) 
- Ujenzi wa mfereji mkuu (usiojengewa, urefu ni 10,000 m). 
- Ujenzi wa mfereji unaofuatia (sekondari) usiojengewa (urefu ni 11,000 

m). 
- Ujenzi wa mfereji wa kutolea maji shambani (urefu ni 10,000 m). 
- Ujenzi wa vigawa maji vikiwa na madimbwi ya banio kwa ajili ya 

matumizi ya pampu za miguu (20). 
- Ujenzi wa tuta la kudhibiti mafuriko (urefu ni 2,000 m). 

(c) Pawaga - Kubadilisha banio la mawe (eneo 1) 
- Ujenzi wa kifaa cha kuondoa mchanga kwenye mfereji (1). 
- Urekebishaji wa mifereji ya umwagiliaji (isiyojengewa, urefu ni 10,400 

m). 
- Ujenzi wa maboksi ya kugawa maji (6). 
- Ujenzi wa mifereji ya kutoa maji shambani (urefu ni 10,000 m). 

(d) Musa Mwinjanga - Ujenzi upya wa banio (eneo 1) 
- Ubadilishaji kwa kiasi fulani mfereji wa umwagiliaji (urefu ni mita 

8,000). 
- Uboreshaji wa sehemu za kugawa maji (12). 
- Ujenzi wa mfereji wa kutoa maji shambani (urefu ni mita 6,000). 

(e) Mgongola - Urekebishaji wa banio (eneo 1) 
- Urekebishaji wa mfereji wa kuchepua maji (usiojengewa wa urefu wa 

mita 1,200) 
- Ujenzi wa mfereji mkuu wa umwagiliaji (usiojengewa, urefu ni mita 

2,400) 
- Ujenzi wa mfereji unaofuatia (sekondari) usiojengewa wenye urefu wa 

mita 19,100. 
- Ujenzi wa mfereji wa kutoa maji (urefu ni mita 13,100). 
- Ujenzi wa tuta la kuzuia mafuriko (urefu wa mita 9,800). 
- Ujenzi wa vifaa vingine. 

(f) Lower Moshi (a) Mradi uliopo wa Lower Moshi (hekta 1,100 ha za mpunga tu) 
- Ukarabati wa mabanio mawili (milango 4). 
- Kujengea mfereji ulioharibika 
- Kurekebisha mifereji ya kutoa maji 
- Kurekebisha maeneo mengine 
(b) Eneo lililopanuliwa (jumla hekta 460) 
- Ujenzi wa mabanio (maeneo 8) 
- Uboreshaji wa mifereji iliyopo (km 26) 
- Ujenzi wa mifereji ya kutoa maji (km 21) 
- Ukarabati/ujenzi wa barabara za shambani (km 30) 
- Ujenzi wa maeneo mengine (244) 
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- Ujenzi wa tuta la kudhibiti mafuriko (km 16) 
(g) Kisese - Ujenzi wa mabanio (maeneo 3) 

- Ujenzi wa mfereji wa umwagiliaji (usiojengewa, urefu ni mita 17,900)
- Ujenzi wa bwawa la kuhifadhi maji ya mvua (moja lenye ujazo wa mita 

za ujazo 2, 60) 
- Ujenzi wa mfereji wa kutoa maji (urefu ni mita 8,000) 

(h) Pamila - Ujenzi wa kingo za majaluba (jumla hekta 30 ha) 
- Ujenzi wa mfereji wa kutoa maji shambani (urefu ni mita 1,300). 
- Ujenzi wa maeneo ya mapito (urefu ni mita 2,500). 
- Ununuzi wa vifaa vya kuhakiki mbinu mpya ya kuvuna maji ya mvua.

(i) Nkenge - Ujenzi mpya wa nyumba ya pampu na vifaa husika (eneo moja). 
- Usimikaji wa pampu na vifaa vyake (seti 1) 
- Ujenzi upya wa mfereji wa umwagiliaji (usiojengewa, urefu ni mita 

2,100) 
- Ujenzi mpya wa mfereji wa kutoa maji (urefu ni mita 1,600) 
- Ujenzi wa bwawa dogo (eneo moja) 
- Ujenzi wa mfereji wa kuchepua maji kwa bwawa dogo (urefu ni mita 

1,500) 
(j)Luchili-Nyakasungwa - Urekebishaji wa mfumo wa pampu (eneo moja) 

- Usimikaji tena wa vifaa vya pampu (seti moja). 
- Kubadilisha bomba la kutoa maji ziwani (urefu ni mita 1,890) 
- Ukarabati wa mfumo wa mifereji iliyopo 

(30) Mpango wa Utekelezaji 

Vipengele 18 Vilivyochaguliwa kwa Kipaumbele 

Programu za vipengele 18-vilivyochaguliwa kwa kipaumbele zimebuniwa kwa 
kuzingatia mtazamo wa kuwa mahiri kiuchumi, kufaa kiufundi, kukubalika kijamii, 
kutunza mazingira na kuaminika kitaasisi. 

Mficho Programu ya Uboreshaji Ki-Masuala katika Mpango wa Utekelezaji
 A1 Programu ya Uboreshaji Kitaasisi kwa DITS
 A2 Programu ya Uimarishaji Kitaasisi katika Serikali za Mitaa kwa Ajili ya uendelezaji wa Umwagiliaji
 A3-1 Mfumo Mpya wa Sheria kwa Programu ya Uundaji wa Vikundi vya Wamwagiliaji
 A3-2 Jarida la Uendeshaji na Usajili wa Vikundi vya Wamwagiliaji
 A3-3 Mafunzo kwa wakulima kuhusu Uendeshaji wa Vikundi vya Wamwagiliaji
 B1 Programu ya Urekebishaji wa Utawala katika Umwagiliaji na Programu ya Uundaji Mamlaka ya Utendaji ya DITS

 B2 Programu ya Uboreshaji wa Usimamizi wa Kandarasi
 C1 Programu ya Uanzishaji wa Mwongozo wa Uchunguzi na Upimaji
 C2.1 Programu ya Uanzishaji wa Mwongozo wa Mipango
 C2.2 Programu ya Uundaji wa Mwongozo wa Usanifu
 C3.1 Programu ya Uundaji wa Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo
 C4 Programu ya Ushirikishwaji wa Wakulima katika Uendelezaji wa Kilimo cha Umwagiliaji
 C5 Programu ya Uundaji wa Mwongozo wa Uendelezaji wa Umwagiliaji Vijijini
 C7 Utayarishaji wa Mwongozo wa Uundaji DADP kwa Uendelezaji wa Kilimo cha Umwagiliaji
 D2 Programu ya Uanzishaji wa Mwongozo wa Utunzaji wa Majarida ya  Kiufundi
 D3 Programu ya Uboreshaji wa Takwimu na Taarifa
 E1.5 Uchunguzi wa Tathmini ya Mazingira kwa Shughuli za Umwagiliaji Nchini Tanzania
 E1.6 Uchunguzi wa Matumizi Endelevu ya Mabonde ya Mito kwa Umwagiliaji

Uhusiano kati ya maeneo ya Kipaumbele na Vipengele Vitano

Timu ya Uchunguzi ya JICA

Bora Kiuchumi

Kufaa Kiufundi

Kukubalika Kijamii

Kutunza Mazingira

Kuaminika Kitaasisi

Vipengele Vitano
Vilivyopendekezwa Kwenye

Mpango Kabambe

Mpango wa utekelezaji umeandaliwa kwa kuzingatia (i) mwanzo wa mwaka wa 
fedha wakati bajeti mpya itapatikana, (ii) uhusiano wa programu zinazoendelea na 
zile zilizokamilika, na (iii) Kikundi cha Wamwagiliaji kama kitovu cha uendelezaji 
umwagiliaji pamoja na masharti matano yaliyotajwa katika Mpango Kabambe. 
Mpango pia unaonyesha uhusiano kati ya vipengele na utafiti unaopendekezwa 
baadaye. Mpango unaonyeshwa katika ukurasa ufuatao. 
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Mchoro Kuonyesha Mpango wa Utekelezaji kwa Maeneo ya Kipaumbele katika Programu ya Uboreshaji Ki-masuala

Kipindi Kifupi (2003 mpaka 2007) Lengo katika Kipindi Kifupi
2003 2004 2005 2006 2007 katika Mpango Kabambe

Mficho Na. A1
Programu ya Uboreshaji Kitaasisi kwa DITS

Mficho  Na. A2
Programu ya Uimarishaji taasisi katika Serikali za Mitaa kwa

Uendelezaji wa Kilimo cha Umwagiliaji

 Mficho.Na. A3-1
Programu ya Uchunguzi wa Mfumo Mpya wa Vikundi vya

  Mficho Na.A3-2
Jarida la Uundaji na Usajili wa Vikundi vya Wamwagiliaji

  Mficho Na.A3-3
Mafunzo kwa Wakulima ya uendeshaji wa Vikundi vya Wamwagiliaji

  Mficho Na. B1
Programu ya Urekebishaji wa
Utawala katika Umwagiliaji

na Programu ya Uundaji
Mamlaka ya Utendaji ya DITS

 Mficho Na. B2
Programu ya Uboreshaji wa

Usimamizi wa Kandarasi

 Mficho Na. C1
Programu ya Uanzishaji wa

Mwongozo wa Uchunguzi na
Upimaji

 Mficho Na. C2.1
Programu ya Uanzishaji wa

Mwongozo wa Mipango

Mficho Na. C2.2
Programu  ya Uanzishaji wa

Mwongozo wa Usanifu

  Mficho Na.C3.1
Programu ya Utayarishaji wa
Mwongozo wa Uendeshaji na

Matengenezo

 Mficho Na. C4
Programu ya Ushirikishwaji

wa wakulima katika
Uendelezaji wa Umwagiliaji

 Mficho Na. C5
Programu ya Uanzishaji wa
Mwongozo wa  Uendelezaji

wa Umwagiliaji Vijijini

 Mficho Na. C7
Uanzishaji wa Mwongozo wa
Uundaji wa DADP kwa ajili
ya Programu ya Uendelezaji

wa Umwagiliaji

Mficho Na.
D2

Programu ya
Utunzaji wa
Majarida ya

Kiufundi

  Mficho Na. D3
Programu ya Uboreshaji wa Takwimu na Taarifa

Mficho Na.  E1-5
Uchunguzi wa Tathmini ya Mazingira kwa Shughuli za Umwagiliaji Nchini

Tanzania

 Mficho Na: E1-6
Uchunguzi wa Matumizi Endelevu

ya Mabonde ya Mito kwa
Umwagiliaji

- Serikali Kuipandisha Sehemu ya
Umwagiliaji kuwa Idara ya
Umwagiliaji na Huduma za Ufundi
(DITS)
- Kikao cha Uendeshaji wa DITS

  Matayarisho ya
Miongozo kwa
ajili ya
Uboreshaji
Shirikishi wa
Skimu za
Umwagiliaji za
Wakulima
Wadogo chini ya
ASPS - Kitengo
cha Umwagiliaji

Uchunguzi wa
Mfumo wa Sheria
kwa uendelezaji
wa Umwagiliaji
chini wa ASPS

Zoezi la Uhakiki
Linalopendekezwa

katika Mpango
Kabambe (NIMP)

Utunzaji Mazingira

Inayofaa Kiufundi
Bora Kiuchumi

Inaaminika Kitaasisi

Kukubalika Kitaasisi
Kukubalika Kijamii

- Mabadiliko ya Mazingira
kwa ajili ya madaraka
Kutokea Ngazi ya Chini
- Ushiriki wa Sekta Binafsi

- Ushiriki wa Sekta Binafsi
- Uanzishaji wa Mfumo wa
Uendelezaji wa Umwagiliaji
kwa njia za ushirikishwaji

- Uanzishaji wa Teknolojia
rahisi na za gharama nafuu za
Uendelezaji wa Umwagiliaji
- Uanzishaji wa Mfumo wa
Uendelezaji wa Umwagiliaji
kwa njia za Ushirikishwaji

- Uenezaji wa dhana ya
Matumizi Endelevu ya
Mabonde

Utayarishaji
wa Miongozo
y a uandaaji
wa DADP
chini ya ASPS
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Programu ya Maendeleo ya Skimu kwa Kipindi Kifupi (2003 mpaka 2007) 

Mpango wa utekelezaji kwa msingi wa ki-skimu katika kipindi kifupi 
umetayarishwa kimkoa. Mpango unaonyesha eneo la uendelezaji wa kilimo cha 
umwagiliaji kwa aina tatu za umwagiliaji yaani (i) ukarabati wa skimu za asili za 
umwagiliaji, (ii) skimu za uvunaji maji ya mvua, na (iii) skimu mpya za 
umwagiliaji kwa wakulima wadogo. 

Kipimo: ha

2003 2004 2005 2006 2007
  Arusha 51,186 51,374 51,383 51,541 51,625 53,825
  Pwani 1,133 3,085 3,380 3,380 3,380 5,380 300,000 ha
  Dar es Salaam 4 4 4 4 4 4
  Dodoma 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 290,000 ha
  Iringa 6,306 6,424 6,424 6,424 6,424 6,424
  Kagera 15 15 15 15 15 15 280,000 ha
  Kigoma 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 5,800
  Kilimanjaro 45,738 46,548 46,738 47,428 49,038 49,448 270,000 ha
  Lindi 1,406 1,406 4,206 4,206 4,206 8,264
  Mara 611 661 661 661 661 2,351 260,000 ha
  Mbeya 35,249 35,249 35,249 36,189 39,289 39,289
  Morogoro 25,144 28,921 30,806 32,496 34,856 35,546 250,000 ha
  Mtwara 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 3,690
  Mwanza 1,108 6,865 9,365 10,152 11,702 11,922 240,000 ha
  Rukwa 5,236 6,436 7,936 8,306 8,606 8,606
  Ruvuma 198 198 198 198 433 433 230,000 ha
  Shinyanga 2,500 4,000 6,100 6,500 8,500 10,100
  Singida 2,055 2,655 3,155 5,195 5,195 5,195 220,000 ha
  Tabora 3,121 3,121 3,121 3,121 3,121 3,121
  Tanga 8,626 8,876 8,876 11,476 11,500 11,500 200,000 ha

Jumla 201,439 217,641 229,420 239,095 250,358 265,226
Eneo litakaloongezeka 16,202 11,779 9,675 11,263 14,868

Aina ya Umwagiliaji
Ukarabati wa Skimu za Asili 152,103 155,703 161,682 167,717 173,610 179,778

Eneo litakaloongezeka 3,600 5,979 6,035 5,893 6,168
Skimu za Uvunaji wa Maji ya Mvua 13,489 21,389 27,189 30,829 36,199 41,619

Eneo litakaloongezeka 7,900 5,800 3,640 5,370 5,420
Skimu Mpya za Wakulima wadogo 35,847 40,549 40,549 40,549 40,549 43,829

Eneo litakaloongezeka 4,702 0 0 0 3,280
Chanzo: taarifa ya Mpango Kabambe iliyotayarishwa na Timu ya Uchunguzi ya JICA mwaka 2002.
Muhimu: 
          * : Eneo lililokwisha endelezwa (191,900 ha mpaka mwaka 2001) + Eneo kwa mradi unaondelea kwa mwaka 2002

Mkoa Kipindi Kifupi (2003 - 2007)kufikia 2002*

Jumuisho la Eneo la Uendelezaji wa Umwagiliaji Kimkoa

 
8 MAPENDEKEZO 

(31) Msaada katika hatua za uundaji wa skimu za umwagiliaji katika Mpango wa 
Maendeleo ya Kilimo wa Wilaya (DADP). 

Katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kuendeleza kilimo cha umwagiliaji, 
uandaaji wa skimu za umwagiliaji pamoja na uchaguzi wa skimu za umwagiliaji ni 
shughuli ambayo ni muhimu sana katika safari ya kuwa na skimu endelevu za 
umwagiliaji. Katika sera ya kupeleka madaraka katika ngazi za chini, kila wilaya 
ilitayarisha DADP na skimu nyingi za umwagiliaji ziliorodheshwa. Uendelezaji wa 
kilimo cha umwagiliaji utaanza kwa kuzingatia DADP. Hata hivyo, uchunguzi 
uliofanyika kwenye skimu husika na mazungumzo na wafanyakazi katika wilaya 
umeonyesha kuwa mipango ya kuendeleza skimu haikuwa wazi hasa kwa mtazamo 
wa kiufundi na kiuchumi, na hakukuwa na vigezo maalum vilivyotumika kuchagua 
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skimu. Ili kuboresha hali hii, inapendekezwa kuwe na miongozo ya jinsi ya 
kuandaa skimu na wafanyakazi wilayani wapewe mafunzo ya kutosha. Pia, 
inapendekezwa kuanzisha mfumo rahisi wa kuhifadhi takwimu kwenye Idara ya 
Umwagiliaji na Huduma za Ufundi ya Wizara ya Kilimo na Chakula, ili kusaidia 
katika utoaji wa takwimu na taarifa zinazohitajika kwa uandaaji wa skimu za 
umwagiliaji. 

(32) Uimarishaji wa Kikundi cha Wamwagiliaji 

Kikundi cha Wamwagiliaji ndicho watendaji wakubwa kwa shughuli za uendeshaji, 
matengenezo na usimamizi wa skimu za umwagiliaji. Hata hivyo vikundi vingi vya 
wamwagiliaji ni dhaifu kimuundo, kifedha na kiufundi kuweza kutekeleza 
majukumu ya kuendeleza shughuli za umwagiliaji ipasavyo. Kwa kutumia matokeo 
ya upembuzi shirikishi na uchunguzi kwenye skimu za umwagiliaji za mfano, 
Mpango wa Utekelezaji unapendekeza Programu ya Kuimarisha Vikundi vya 
Wamwagiliaji. Kwa upande mwingine, Programu ya Kusaidia Sekta ya Kilimo 
(ASPS) imeanza kuchunguza namna ya kuboresha mfumo wa sheria kwa ajili ya 
kuendeleza kilimo cha umwagiliaji lengo likiwa ni kuwa na mfumo madhubuti wa 
kisheria kwa ajili ya maendeleo bora ya umwagiliaji. Ili kuwa na mfumo bora wa 
kisheria, mfumo wa sheria uliopo ulifanyiwa mapitio ya kina. Kwa kuzingatia 
yaliyotajwa hapo juu, inashauriwa kuwa uimarishaji wa vikundi vya wamwagiliaji 
na uboreshaji wa mfumo wa kisheria kulingana na taarifa ya ASPS uanze mapema 
iwezekanavyo ili kuwa na vikundi vya wamwagiliaji imara kwa ajili ya kilimo 
endelevu cha umwagiliaji. 

(33) Jinsi ya kuendeleza skimu za umwagiliaji ambazo zinasimamiwa na kuendeshwa na 
wakulima wenyewe 

Mpango Kabambe umeonyesha mpango wa maendeleo ya umwagiliaji mpaka 
mwaka 2017. Lengo ni kuendeleza hekta 405,000 kufikia mwaka 2017. Ili kufikia 
lengo hili, kuna haja ya kuharakisha uendelezaji wa umwagiliaji. Kutokana na 
mazungumzo na wafanyakazi wa wizara kilimo na chakula, miradi mikubwa ya 
umwagiliaji yenye eneo la zaidi ya hekta 500 inahitaji gharama na mtaji mwingi 
zaidi kwa shughuli za uendeshaji, matengenezo na usimamizi kuliko miradi midogo 
na inahitaji muda zaidi kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri ya kufanikisha 
utekelezaji. Skimu ndogo za umwagiliaji na hasa skimu zinazo simamiwa na 
kuendeshwa na wakulima wenyewe zinaweza kutunzwa na wakulima wenyewe na 
kwa msaada mdogo kutoka Serikalini. Skimu za umwagiliaji zinazomilikiwa na 
kusimamiwa na wakulima ndizo zinashauriwa kupewa kipaumbele na zianzishwe 
kwa ushirikiano na sekta ndogo nyingine za pembejeo za kilimo, huduma za ugani, 
masoko, na fedha, ili kuinua mchango wa umwagiliaji. 
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