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資料 8 事業事前計画表 
1．案件名 
ウガンダ国「予防接種体制整備計画」 

2．要請の背景（協力の必要性・位置づけ） 
「ウ」国においては、乳幼児死亡率が 78/千人、5歳未満児死亡率が 134/千人、妊産婦死亡率
が 550/10万人であり、依然として高い水準にあるなど、母子保健分野で多くの課題を抱えてい
る。「ウ」国では、母子の感染症を予防するために効果の高い予防接種サービスの改善と拡大を

目的として、国家予防接種拡大計画（Uganda National Expanded Programme on 
Immunization：UNEPI）及びその事業本部が設立された。UNEPI は 5 ヵ年計画を策定し、
予防接種事業の運営、ワクチンの供給と管理、事業にかかる保健人材の育成、地域住民への疾

病予防啓蒙を行っている。これらの活動や HSSPⅠ(2000-04年)の実施にともない、1990年代
後半に落込んでいた接種率は、一度上昇に転じたものの、2004年以降、接種率の伸びが停滞し
始め、全てのワクチン接種を受けた子供の率は 2006年には 47％と低迷している。予防接種普
及が進まない原因としては、住民の理解不足のほか、施設ベースでのタイムリーなワクチン接

種が、コールドチェーン機材の不足等によりなされていないことが挙げられ、特に冷蔵庫が無

く、アクセスの悪い保健施設でのワクチン在庫切れによるアウトリーチ活動の停滞が大きく影

響していると考えられる。さらに「ウ」国の地方分権化政策により 2004年には 56県であった
行政区が現在は 80県に増加し、各県内でも特に遠隔地に所在する保健施設での機材不足も影響
している。かかる状況において、保健政策上不可欠な基礎保健サービスである予防接種拡大計

画の強化のため、コールドチェーン機材及び車輌の調達に必要な資金について、我が国に対し

て要請されたものである。 
3．プロジェクト全体計画概要 
(1) プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 
 本プロジェクトは、「ウ」国全土・全 80県の予防接種活動を行うヘルスセンター（IV・III・

IIレベル）、病院、各県のワクチン倉庫(DVS)および保健区倉庫(Sub-District Store)を対象とし
て、コールドチェーン機材（冷蔵庫・冷凍庫等）および車輌（ワクチン配送用保冷車、ガスボ

ンベ配送用トラック）の調達を行うための資金を提供することによって、各保健施設のコール

ドチェーン機材が整備され、定期予防接種（アウトリーチ活動も含む）が提供可能となる保健

施設の数が増加（予防接種サービスへのアクセス向上）し、その結果予防接種率の向上に寄与

することを目標とする。 
 
裨益対象の範囲及び規模： 
「ウ」国全域/全 80 県の 1 歳未満児と 15 歳-49 歳の妊娠可能な女性約 758 万人（2007
年） 

 
(2) プロジェクト全体計画の成果 
① コールドチェーン機材（冷蔵庫/冷凍庫等）が調達される。 
② 車輌（ワクチン配送用トラック/ガスボンベ配送用トラック）が調達される。 

 



(3) プロジェクト全体計画の主要活動 
①コールドチェーン機材（冷蔵庫/冷凍庫等）を調達する。 
②車輌（ワクチン配送用トラック/ガスボンベ配送用トラック）を調達する。 
②上記機材を使用して対象地域において予防接種活動を実施する。 
③上記機材を使用して対象地域にワクチン及びガスボンベを配送する。 

 
(4) 投入(インプット) 
ア. 日本側：施工・調達業者契約認証まで非公表。 
イ. 相手国側 
・ 保健施設にて予防接種を行うヘルスワーカーの配置 
・ ガス冷蔵庫の追加によるガス費用の増額分 
・ ソーラーシステムの充電池更新用積み立て費用 

 
(5) 実施体制 
主管官庁および実施機関：保健省 

4．無償資金協力案件の内容 
(1) サイト 
「ウ」国全域/全 80県 
 

(2) 概要 
1) 予防接種用コールドチェーン資機材の調達 
2) 車輌（ワクチン配送用及びガスボンベ配送用トラック）の調達 
 

(3) 相手国負担事項 
・銀行取極め(B/A)、支払授権書(A/P)の発行 
・日本国側協力対象事業の国内税（付加価値税など）の免税措置 
・日本国側協力対象事業の資機材の輸入通関にかかる税金の免税措置 
・ソーラー冷蔵庫及びソーラーシステム以外のコールドチェーン資機材のエンテベ UNEPI
中央倉庫から各保健施設までの国内輸送費 

 
(4) 概算事業費 
施工・調達業者契約認証まで非公表。 
 

(5) 工期 
詳細設計・入札期間を含め約 13ヶ月（予定） 
 

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 
特になし 



5．外部要因リスク 
なし 

6．過去の類似案件からの教訓の活用 
なし 

7．プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 
(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

成果指標 現状（2009年） 実施後（2012年） 
ワクチン保管用冷蔵庫の

ない保健施設の数 
532 箇所の保健施設にワクチ
ン保管用冷蔵庫がない。 

532 箇所の保健施設にワクチ
ン保管用冷蔵庫が設置され

る。 
老朽化（10年以上使用）ま
たは故障している冷蔵庫

を有するワクチン倉庫お

よび保健施設の数 

678 箇所の保健施設とワクチ
ン倉庫において既存の冷蔵庫

が老朽化もしくは故障してい

る。 

678 箇所の保健施設とワクチ
ン倉庫で老朽化もしくは故障

している冷蔵庫が更新され

る。 
ワクチン保管容量不足の

ワクチン倉庫および保健

施設の数 

37 箇所の保健施設とワクチ
ン倉庫において既存の冷蔵庫

がワクチン保管に必要な容量

を満たしていない。 

37 箇所の保健施設とワクチ
ン倉庫でワクチン保管に必要

な容量を有する冷蔵庫が設置

される。 
 
(2) その他の成果指標 
特になし 
 

(3) 評価のタイミング 
資機材引き渡しの１年後（2012年）以降 

 



資料 9 参考資料／入手資料リスト 

資料名 発行者 発行時期 備考 

Health Sector Strategic 
Plan(HSSP I) 

Ministry of 
Health 

2000/01-2004/05 保健分野戦略計画 

Health Sector Strategic 
Plan II (HSSP II) 

Ministry of 
Health 

2005/06-2009/10 保健分野戦略計画 

Uganda Health and 
nutrition thematic paper 

Government of 
Uganda 

Nov./2008 
国家開発計画

2009/10-2013/14の
保健分野ドラフト 

National Health Policy II 
(Draft) 

Ministry of 
Health 

May/2009 
国家保健政策のドラフ

ト 
UNEPI Multi Year Plan 
2006-2010 

Ministry of 
Health 

Revised Oct./2008 UNEPI5 ヵ年計画 

UNEPI Multi Year Plan 
2010-2014 

Ministry of 
Health 

Aug./2009 UNEPI5 ヵ年計画 

UNEPI Standards second 
edition 

Ministry of 
Health 

June/2005 UNEPI基準 

Cold Chain and Vaccine 
Management Review 
2007 

UNEPI 
Revised 
Nov./2007 

UNEPI コールドチェ
ーン機材調達基準 

Annual Health Sector 
Performance Report 
2006/07 

Ministry of 
Health 

Oct./2007 保健分野年次報告書 

Annual Health Sector 
Performance Report 
2007/08 

Ministry of 
Health 

Oct./2008 保健分野年次報告書 

Uganda Demographic 
and Health Survey 2006 

Uganda Bureau 
of Statistics 

Nov./2006 
人口と保健分野に関

する予備報告書 
Projections of 
Demographic Trends in 
Uganda 2007-2017 

Uganda Bureau 
of Statistics 

Dec./2007 
人口に関する中長期

予測 

The State of Uganda 
Population Report 2008 

UNFPA 2008 
国連人口計画による報

告書 
Background to the 
Budget 2008/09 Fiscal 
Year 

Ministry of 
Finance 

June/2008 
財務省による年次報告

書 

Background to the 
Budget 2009/10 Fiscal 
Year 

Ministry of 
Finance 

June/2009 
財務省による年次報告

書 

Statistical Abstract 2009 
Uganda Bureau 
of Statistics 

June/2009 
統計局による年次報告

書抜粋 
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