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序 文 

 

 独立行政法人国際協力機構は、ベトナム国政府の要請に基づき日本国

政府が 1996 年より実施してきました、セクタープロジェクトローンによ

る貧困地域の小規模インフラ整備事業における計画策定及びその維持管

理における課題を確認すると共に、我が国の本事業の検討にかかる情報

が整理されることを目的とし、現況調査を実施いたしました。 

 

 当機構は、平成 22 年 4 月から平成 22 年 10 月まで、NTC インターナシ

ョナル株式会社の土屋俊宏氏を団長とし、同株式会社及び株式会社 片平

エンジニアリング・インターナショナル、東電設計株式会社から構成さ

れる調査団を現地に派遣いたしました。 

 

 調査団は、ベトナム国政府関係者と協議を行うとともに、対象地域に

おける現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完

成の運びとなりました。 

 

 この報告書が、貧困地域の生活改善及びインフラ整備事業の有効活用

に寄与するとともに、両国の友好・親善の一層の発展に役立つことを願

うものです。 

 

 終わりに、調査にご協力とご支援を戴いた関係各位に対し、心より感

謝申し上げます。 
 
 

平成 23 年 1 月 

 

独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 

東南アジア第二部 部長  

米 田  一 弘 
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略 語 一 覧 

 

AC Asphalt Concrete アスファルトコンクリート 

BMS Bridge Management System 橋梁管理システム 

BPM Bituminous Penetration Macadam 簡易舗装 

CL Commodity Loan 商品借款 

City PC City People’s Committee 市人民委員会 

CPC Commune People’s Committee ｺﾐｭｰﾝ人民委員会 

D/D Detailed Design 詳細設計 

DOT Department of Transportation 地方省運輸局  

DPC District People’s Committee 郡人民委員会 

DPI  Provincial Department of Planning and Investment 地方省計画投資局 

EVN Electricity of Vietnam ベトナム電力グループ 

F/S Feasibility Study 可能性調査 

FO Farmers Organization 農民組織 

GOJ Government of Japan 日本政府 

GOV Government of Vietnam ベトナム政府 

JBIC Japan Bank for International Cooperation 旧国際協力銀行 

JICA  Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

JV  Joint Venture 企業共同体 

L/A Loan Agreement 借款契約 

MB Management Board 管理委員会 

MIS Management Information System 事業進捗管理システム 

MOF Ministry of Finance 財務省 

MOIT Ministry of Industry and Trade 産業通商省 

MOT Ministry of Transportation 運輸省 
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MPI Ministry of Planning and Investment 計画投資省 

O&M Operation and Maintenance 運営・維持 

OM/M Operation, Maintenance and Management 運営・維持・管理 

PCU Passenger Car Unit 乗用車換算台数 

PMS Pavement Management System 舗装管理システム 

PMU Project Management Unit 中央政府事業管理ユニット 

PO Project Owner プロジェクトオーナー 

PPC  Provincial People’s Committee 地方省人民委員会 

PPMU Provincial Project Management Unit 地方省事業管理ユニット 

RC Reinforced Concrete 鉄筋コンクリート 

SAPI Special Assistance for Project Implementation 案件実施支援調査 

SAPROF Special Assistance for Project Formation 案件形成促進調査 

SPL Sector Project Loan ｾｸﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾛｰﾝ 

SPMU Sub Project Management Unit 事業管理ユニット 

TPC Town Peoples’ Committee 町人民委員会 

VND Vietnamese Dong ベトナムドン 
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1

第１章  調査の背景     

1.1  これまでに実施された SPL 事業 

ベトナムは 1986 年の「ドイモイ（刷新）政策」導入後、市場経済化への移行を図り、目ざまし

い経済成長を遂げてきた。特に 1992 年から 1996 年には年 8.9%という高成長を達成した。こうし

た経済成長により、1993 年から 2004 年の 12 年間におけるベトナムの貧困率（現在の貧困基準は

一人当たり月収で農村部 200,000VND、都市部で 260,000VND 以下）は 58%から 24%に低下した。

しかしながら農村部と都市部の経済格差は拡大しており、貧困層の 90%が集中すると言われる農

村部貧困率は 2004 年時点で 25%と都市部の 3.6%よりはるかに高いものとなっている。 

かかる状況から、日本は緊急性の高い地方道路、給水施設を対象とした「リハビリテーション

借款」（CL I、II）、配電、灌漑、植林を加えた「地方開発・生活水準改善事業」（SPL I～III）、引

き続き貧困地域により焦点を絞り、道路、配電、給水、灌漑セクターを対象とした「貧困地域小

規模インフラ整備事業」（SPL IV、V）を実施してきた。現在、SPL I-IV は完成しており SPL V が

実施中である。また SPL VI の L/A が 2009 年 11 月に調印されている。 

リハビリテーション借款から SPL V までの借款総額は 48,350 百万円に達し、SPL I-V までで実

施された事業総数は約 1,200 に及び、ホーチミン特別市を除いたすべての地方行政区域に散在し

ている。 

しかし、建設後の施設の状況把握は事業数からして十分ではないと思われる。例えば SPL I で

建設された施設ではすでに約 13 年経過しているものもあり、当初の事業の計画期間を超えようと

している。また、ベトナム政府の法令変更や自然災害などの損傷により計画通りに使用されてい

ない施設が存在する可能性もある。 

本調査業務は、以上を踏まえ SPL I-V の全事業の現況を把握するものである。 

1.2  SPL 事業の概要 

1994 年、日本政府はベトナム政府の要請にもとづき、長く続いた戦乱とその後の経済不況によ

り生じた国際収支改善を目的として、 給水及び道路用の輸入建設資材（燃料、アスファルト、ポ

ンプ、管材等）を調達するリハビリテーション借款（CL I、II）を供与した。引き続きベトナムの

経済成長を支援するには都市部と地方との経済格差軽減や人口の大半が居住する農村地域の開発

が重要であるとして、1996 年より地方開発・生活環境改善事業（SPL I、II、III）を支援した。こ

の事業では、リハビリテーション借款実施において問題となっていた、不足する建設費について

も借款に含まれるようになったことである。また配電セクターが加えられ、さらに 1999 年開始の

SPLIII では灌漑施設の建設支援も行われている。 

2003 年からはベトナム政府の貧困削減計画に協調し、貧困地域小規模インフラ整備事業（SPL IV、 

V）の支援を行っている。これら事業では、少数民族が多数住み、発展が遅れている地方（北部
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山岳、中部高原等）に絞って、そのインフラ整備事業（道路、給水、配電、灌漑）が実施されて

いる。なお、2009 年 11 月には貧困率が高い北西部と中部高原地帯を中心に第三次の貧困地域小

規模インフラ整備事業（SPL VI）の借款契約が締結された。 

SPL I～V の借款額は次表 1.2-1 に示すとおりである。 

    表 1.2-1   SPL I ～V の借款額    単位: 百万円 

SPL I  （1996 年 3 月、借款契約締結） ： 7,000  

SPL II  （1997 年 2 月、借款契約締結） ： 4,000 

SPL III （1999 年 3 月、借款契約締結） ：12,000 

SPL IV （2003 年 3 月、借款契約締結） ：10,562 

SPL V （2006 年 3 月、借款契約締結） ：14,788 

計                       48,350 

 

また、次表 1.2-2 に示すように、SPL により 1,200 を超える事業実施支援が行われている。  

表 1.2-2   セクター毎の事業数 

セクター 道路 配電 給水 灌漑 植林 計 

事業数 518 526 96 85 5 1,230

対象地方省数 62 60 44 36 5 

 

1.3  SPL 事業実施地域 

事業はホーチミン市を除くベトナム 62 省において実施されている。各地域のセクター毎の事業

数を表 1.3-1 に示す。なお、地域については付図 1.1 を参照されたい。また事業一覧及び省毎の事

業数を付表 1.2、1.3 に示す。 

表 1.3-1  地域毎の事業数 

ｾｸﾀｰ 
地域 

道路 配電 給水 灌漑 計 

北部山岳東部 118 115 19 20 272

北部山岳西部 35 26 8 4 73

紅河デルタ 114 83 8 2 207

中央沿岸北部 79 82 27 23 211

中央沿岸南部 39 55 9 13 116

中央高原 36 42 9 14 101

南東部 32 45 2 3 82

メコンデルタ 65 78 14 6 163

計 518 526 96 85 1225
注: 植林の 5 事業は含まれていない。 
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1.4 SPL 事業実施機関 

SPL 事業実施機関は計画投資省（MPI）、財務省（MOF）、ベトナム外国貿易銀行（Vietcombank）、

地方省人民委員会（PPC）、中央政府事業管理ユニット（PMU）、地方省事業管理ユニット（PPMU）、

事業採択時に決定されたプロジェクトオーナー（PO）が設立する事業管理ユニット（SPMU）等

がある。以下に各機関の業務を述べる。 

（1）計画投資省（MPI） 

 関連法規及び開発計画に従って採択された SPL 事業1実施  

 地方省人民委員会に対し、採択された事業のリストとそれらに配分された借款額の通知 

 現行の調達法規に従って選定された SPL 事業実施コンサルタントの承認 

 事業管理・監督及モニタリングに必要な措置 

 事業の目的に影響するような不適切な資金使用及び不正行為に対し法律に規定された対

策あるいは防止手段の実施 

 SPL 事業実施監督及び監査 

 SPL 事業実施監督時の規則違反に対する、現行法に基づく職権の行使 

 事業実施時における汚職、浪費、漏出、遅延等の原因に対し、現行法に基づく職権の行使 

 JICA と協調し PPC から要請された候補事業の照査と選定 

 JICA と協調し残余金使用の検討と決定 

（2）財務省（MOF） 

 各事業への支払い 

 必要な時期に地方省財務局に対して貸借対照表を作成 

 借款口座から特別口座への資金移動 

 L/A に定められた元金の返済と利息の支払い 

 PMU 及び JICA と協調して SPL 事業のモニタリングと評価 

（3）ベトナム外国貿易銀行 （Vietcombank） 

 MOF の要請後、L/A に定められた方法に基づく支払い及び SPL 事業債務管理にかかる回

状（Circular Letter）に基づく関係機関への報告 

 支払い毎及び借款口座から特別口座への資金移動毎の特別口座残高にかかる MOF 及び

PMU への報告 

（4）地方省人民委員会（PPC） 

 事業目的・計画及び関係法規にかかる事業投資会議の実施 

                                                        
1 本報告書においては借款毎の事業（複数の個別事業からなる）を SPL 事業と記載し、ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと呼ばれてい

る個々の案件を事業と記す。 
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 L/A に定められた事業実施への十分な見返り資金の確保 

 調達にかかる現行法規に基づく請負者選定手続きの承認 

 事業実施監督及び監査 

 事業の目的に影響するような汚職や事業実施遅延対し法律に規定された対策あるいは防

止手段の実施 

 事業実施監督時の規則違反に対する、現行法に基づく職権の行使 

 事業実施について現行法規に基づく責任行使 

 毎年 9 月、必要に応じて、MPI 及び JICA に対し事業の変更にかかる報告及び説明 

（5）事業管理ユニット 

1）SPL 事業管理ユニット（PMU） 

SPL 事業管理ユニット（PMU）の設置は MPI の公式決定に基づく。下記はその業務である。 

 事業実施計画の作成 

 調達及び契約管理 

 財務、資産管理及び事業への支払い 

 監理、調整及び説明 

 事業のモニタリング、評価及び報告 

2）地方省事業管理ユニット（PPMU） 

地方省事業管理ユニット（PPMU）は各地方省の計画投資局の下に地方省責任機関の決定によ

り設立される。PPMU の業務を以下に示す。 

 地方省において実施される事業についての計画、管理及び報告の中心的主体としての活動 

 地方省事業の見返り資金及び PPMU 経費計画策定と PPC からの承認取得 

 入札業務と契約管理の監視 

 財務資産と支払いの管理 

 監理業務、関係機関との調整および事業の透明性確保 

 事業のモニタリング、評価及び報告 

3）事業管理ユニット（SPMU） 

事業管理ユニット（SPMU）は PO により設立される。その業務を以下に示す。 

 事業実施計画策定 

 入札業務及び契約管理 

 財務資産及び支払いの管理 
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 監理業務、関係機関との調整および事業の透明性確保 

 事業の検収、引渡、精算 

（6）運営・維持・管理機関 

PPMU 及び SPMU は SPL 事業で建設された施設をベトナムの関連法規に従って、運営・維持・

管理（Operation、Maintenance and Management: OM/M）機関へ引き渡す。施設引き渡し後は、PPC

が運営・維持・管理の責任を負う。 

次表 1.4-1 にいくつかの地方省における運営・維持・管理機関（OM/M 機関）を示す。  

表 1.4-1   運営・維持・管理機関 

セクター 運営・維持・管理機関 

道路 運輸管理ユニット、地方省運輸局、運営・維持・管理委員会（業者委託により実

施）、道路維持会社 

地方省道：運輸事業管理ユニット、地方省運輸局あるいはその契約道路維持会社、

株式会社形態の道路運営・維持・管理会社、地方省運輸局所属運輸・建設・

維持会社 

郡道路：郡人民委員会、郡人民委員会の管理委員会、 郡産業交易（あるいは通商

局）、SPMU、 公共施設運営管理センター 

コミューン道路：コミューン人民委員会傘下の協同組合的管理組織 

配電 ベトナム国営電力会社（EVN）、 EVN 傘下電力会社、 EVN 傘下地方省電力会

社、 PPC 管理委員会、 地方省給水電力会社、地方省産業交易局傘下電力会社、

郡人民委員会、協同組合的管理組織、コミューン人民委員会 

給水 地方省水道会社支所、郡あるいは町（Town）人民委員会運営・維持・管理機関、

市に設立された独立運営・維持・管理機関、地方省地方給水衛生センター

（PCERWAS：Provincial Center for Rural Water Supply and Sanitation）、 コミュー

ン人民委員会、 地方省水道会社、地方省給水事業体支所（例：PPC 傘下灌漑サ

ービス建設有限会社） 

灌漑 地方省農業地方開発局、郡人民委員会、コミューン人民委員会、灌漑管理会社、

農民組織（FO） 

政令 No.109-2007-ND-CP「100%国有企業の株式会社への転換」に基づき、2010 年 7 月より、ほ

とんどの地方省所有企業は有限会社（Limited Company）か株式会社（Joint Stock Company）とな

り、PPC の直接管理下に置かれるようになった。 
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第２章  調査の目的     

2.1  調査概要 

調査は道路、配電、給水、灌漑の 4 セクターを対象とし、質問票と SPL により建設された 1,115

の施設への訪問により、それらの現況把握を行った。 

なお SPL 事業には植林事業も含まれているが、実施されたのは SPL III において 5 事業のみと少

ないことから、本調査は上記 4 セクターのみを対象とした。 

質問票により得られた、施設及びその運営・維持・管理にかかるデータ、情報は、調査団によ

り作成されたデータベース形式で整理された。本データベースは建設された施設の効率的かつ効

果的運営・維持・管理に資することが期待される。 

また調査団員により各施設の位置確認を行い、その情報を各地方省地図に落とし、SPL インフ

ラマップを作成した。 

以上の調査結果を基に、問題のある事業あるいは施設の運営・維持・管理にかかる改善点等に

対する提言を、調査結果とともに報告書としてとりまとめた。 

2.2  調査目的 

ベトナム国政府の地方分権化政策に従い、事業の調査、設計、建設及び運営・維持・管理は地

方省によって実施されている。しかしながら、建設された施設が当初の計画通りに使用されてい

ない、または施設完成後の適切な運営・維持・管理が行われていない可能性を考慮し、社会基盤

整備事業の計画、運営・維持・管理等にかかる課題を確認し、日本側の SPL 事業検討に必要な情

報が整備されることを目的として、本調査は実施された。 

この目的を達するために以下の業務を実施した。 

 SPL I ～ V で実施された各事業現況の把握 

 各事業により建設された施設の運営・維持・管理機関とその業務把握 

 本調査により収集された情報により、施設台帳及び運営・維持・管理業務台帳となるデー

タベースの構築とその使用マニュアルの作成 

 建設された施設の位置を確認し、SPL インフラマップを作成 

 上記業務の成果を基に関係機関に対する施設の効率的、効果的使用にかかる提言 

 地方省計画投資局（DPI）に対する施設資産管理方法にかかる提言 

 MPI に対する、運営・維持・管理機関に施設が移管された後の監理体制にかかる提言 

次頁の図は上記をとりまとめたものである。 
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現況把握

全施設概要把握
　規模、範囲、主要設備　諸元、その他（水量、水
　質等）

全施設現状
　被災の有無、容量の過不足等

全施設使用状況
　運転記録、運転方法の変更、処理後水質等

基本情報
　省・郡（必要に応じてコミューン）名、　SPL フェ　
　ーズ、　建設年、建設費、現在人口、　その他

維持管理組織・体制
　予算計画、組織体制、料金制度、料金徴収率、
　財務状況、維持・管理計画（償却年数、更新計
　画年）、　維持・管理状況及びその記録

成果発現状況
　当初どおりの効果を発現していない施設（理　　
　由、原因、提言等を含む）、　地域の開発計画　
　に影響を与えた施設（理由、原因、提言等を含
　む）

インフラマップ

データベース構築
(マニュアル共）

上記作業により整理された課題に係る諸機関への提言
　MPIに対する事業完了後の監理体制
　DPI及び各実施機関に対するインフラ資産管理方法

 

図 2.2-1   本調査の要点 
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第３章 調査実施 

前述したように、調査は道路、配電、給水、灌漑の 4 セクターを対象とし、質問票調査と SPL I 

～V で建設された 1,115 の施設を訪問し、調査団員技術者の目視による現況把握とからなる。 

調査団は、現地調査開始後すみやかに計画投資省（MPI）に対し調査の説明と協力依頼を行い、

その後、調査計画の策定、配電、道路セクターのサイト調査にかかる現地再委託及び質問票の各

地方省計画投資局（DPI）への送付を行った。 

4 月末に質問票を送付し、5 月初めよりサイト調査を開始した。サイト調査に当たっては必要に

応じて、DPI 及びその他関係機関と協議を行った。 

サイト調査は道路セクターが 7 月末、最初に終了し、9 月初めの給水セクターをもって全セク

ターの調査を完了した。 

質問票調査に関しては、9 月中旬までに得られた質問票調査の回答数は、送付したものの約半

数程度であった。 

4 セクターの施設にかかる調査と並行して、本調査の成果の一つであるデータベース構築にか

かる作業も行われた。作業は、MPI の MIS（Management Information System、MPI が SPL V で導入

した事業実施管理システム）担当者との意見交換後に行ったデータベース形式策定、7 月から 9

月下旬にかけてのデータ入力である。 

また 9 月初旬には、各地方省の SPL 事業関係者を対象としてデータベース操作方法及びデータ

ベースを利用した資産管理の概略にかかるワークショップを MPI の協力を得て実施した。ワーク

ショップにおいて参加者から出された意見等はデータベースの形式及び操作方法に反映させた。 

3.1 調査項目の設定 

調査項目は、以下の 5 分野からなる。 

 事業一般情報 

 施設概要 

 施設現況 

 事業の効果 

 運営・維持・管理 

表 3.1-1 に調査項目とその目的を示す。 
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表 3.1-1 道路セクターの調査項目とその目的 

カテゴリー 調査項目 調査項目による調査の目的 

施設概要 
 

 道路等級 
 幅員・延長 
 施工エリア 
 新設又は改築 
 構造物数 
 事業主体 

 道路の諸元を確認 
 竣工年 
 施工規模 
 工費 

施設現況 
 

 損傷の度合い 
 ボトルネック 
 主要な利用車輌 
 公共交通機関 
 発生事故件数 

 施設の現在の損傷状態を確認する。 
 問題箇所の把握 

事業の効果  交通量 
 市場へのアクセス時間 
 学校へのアクセス時間 

 交通量を把握することによって、利用状

況を確認する。 
 市場・学校へのアクセス時間の短縮度合

いを確認し、整備効果を把握する。 
運営・維持・管理  組織体制 

 維持・管理計画 
 予算計画 
 改修記録 
 主要交換施設（ガードレ

ール、標識柱等） 

 維持・管理に関する組織体制を調査し、

維持・管理がどのような体制で行なわれ

ているか明らかにし、実際の維持・管理

方法を調べる。 
 各維持管理機関で維持・管理計画の有無

を確認し、計画的に維持・管理が行なわ

れているか調査する。また、維持・管理

に関するマニュアルの整備状況を確認す

る。 
 予算計画の有無確認 
 過去に行なわれた改修が記録されている

か、施設の状況が把握できているかを調

査する。 
 主要な交換施設などを調べる。 
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3.2 調査方法 

3.2.1 調査概要 

3.2.1.1 調査団 

調査団は日本人 6 名とベトナム人 4 名からなる。また道路及び配電セクターのサイト調査はベ

トナムのコンサルタント会社に現地再委託した。次図に調査団編成を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1  調査団編成 

 

3.2.1.2  ベトナム側機関 

調査実施に当たり、中央では MPI のサービス総局（The General Department for Services）の協力・

支援を得た。 また各地方省においては DPI から、事業管理ユニット（SPMU2）及び建設された各

施設の運営・維持・管理機関と共に、質問票の送付、その回答の返送等への協力を得た。 

図 3.2-2 にベトナム側調査関係機関の概念図を示す。  

                                                        
2 建設された施設が手続きとして公式に運営・維持・管理機関に移管されていない場合には、施設の供用開始後

であっても、当該施設の情報等は SPMU が保管している。  

給水計画担当団員 道路計画担当団員 配電計画担当団員 A 灌漑排水担当団員 

データベース 
管理専門家 

配電計画担当団員 B ベトナム人 
給水技術者 

ベトナム人 
灌漑排水技術者 

現地再委託 
調査会社 

現地再委託 
調査会社 

データベース 
入力担当 

道路セクター 配電セクター 給水セクター 灌漑セクター 

 

ベトナム人 
コーディネーター 
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図 3.2-2  ベトナム側 調査関係機関 概念図 

 

3.2.1.3 道路及び配電セクターサイト調査の現地再委託 

配電及び道路セクターは事業数が共に 500 を超えるため、全体作業工程から、SPL 事業により

建設された施設の訪問調査を 4 ヶ月以内に完了させるべく、その作業をベトナムのコンサルタン

ト会社に現地再委託した。 

コンサルタント会社の選定は、担当団員がこれまでの経験に基づき、SPL 事業等の調査経験が

ある数社に見積りを依頼し、最低価格を提示した会社と 2010 年 4 月中旬に契約を行った。  

3.2.1.4  調査対象施設数 

配電以外のセクターにおいては、同一施設の整備が異なるフェーズの SPL 事業により進められ

ているものがある。従って、建設された施設数は事業数よりも少なくなっている。なお、給水セ

クターでは 1 事業で 2 施設が建設されているものが 3 事業ある。表 3.2-1 に各セクターの施設数を

示す。 

表 3.2-1  建設された施設数 

セクター 道路 配電 給水 灌漑 計 

事業数 518 526 96 85 1,225 

施設数  408 526 97 84 1,115 

 

各セクターの施設一覧及びその地方省毎の分布を付表 1.2、1.3 及び付図 3.1 に示す。 

3.2.1.5  調査実施日程  

2010 年 3 月に国内準備作業に着手し、4 月初めにハノイに移動、MPI との協議、質問票の送付

等の作業を行った後、5 月初めよりサイト調査に着手した。サイト調査には約 4 ヶ月を要した。

サイト調査と並行して、データベースの形式を定め、サイト調査により収集した情報の入力を進

*施設を運営・維持・管理機関に移管す

るまでの事業実施管理を行う。 

MPI 
（PMU） 

各地方省 DPI 
（PPMU） 

運営・維持・管理機関事業実施管理ユニット

（SPMU） 

*PO より移管された施設の運営・維

持・管理を行う。 
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めた。サイト調査の完了した 9 月にドラフト最終報告書の作成を行い、MPI 及び JICA へ提出、レ

ポートへのコメント受領後に最終報告書作成を行った。  

表 3.2-2  調査実施日程 

国内準備作業

現地準備作業

質問票送付

質問票回答受領

サイト調査（道路セクター）

サイト調査（配電セクター）

サイト調査（給水セクター）

サイト調査（灌漑セクター）

データベース型式の策定

データベース構築（道路、配電セ
クター）

データベース構築（給水、灌漑セ
クター）

データベースにかかるワークショッ
プ

着手報告書作成

中間報告書作成

ドラフト最終報告書作成

最終報告書作成

11
2010

7 8 9 103 4 5 6

 

 

3.2.2 質問票調査 

当初、調査団は MPI、DPI、郡人民委員会（DPC）及びすべての施設の運営・維持・管理機関に

質問票を送付する予定であった。しかし、MPI より SPL I 及び II の各事業については、施設が建

設されてから相当の年数を経ており、その間、改修等も行われているので、対象施設の運営・維

持・管理機関を特定することが困難であるとの見解が示され、これら事業は質問票調査の対象と

はしないこととした。 

これら事業に対する調査は DPI の支援の下、調査団が現地を訪問、サイトを確認、調査し、運

営・維持・管理機関が特定できた場合には協議を行い、情報等の収集に努めることとした。 

調査団は 4 月下旬に、5 月 20 日を回答期限として MPI 経由で各 DPI へ質問票を送付したが、6

月末になってもほとんど回答は受領できない状況であった。このため、MPI 及び JICA に対し協力

を依頼し、回答受領に努めたが、9 月中旬時点における回答受領数は、送付した質問票数の 50%

弱程度である。付表 3.2 に質問票の回答受領状況を示す。 
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この原因としては、質問票の送付を DPI 経由で送付し、回答も DPI 経由で受け取るというベト

ナム側の体制の複雑さが考えられる。さらに運営・維持・管理機関には DPC を経由する場合等も

あり、当該運営・維持・管理機関に質問票が届くのに長時間を要したり、担当者に届いていない

ため、DPI から再送付したりする場合も見受けられた。また回答の返送時にも、DPI の異なる部

署に届けられたこともあったようである。 

質問票を付表 3.3 に示す。 

3.2.3 サイト調査 

3.2.3.1 調査チーム数と担当範囲 

道路セクターは現地再委託によって調査を実施した。なお、再委託は、「コンサルタント等契約

における現地再委託契約手続きガイドライン 平成 18 年 6 月」に従って行った。 

道路セクターは表 3.2-3 に示すように、518 事業と多く、現地再委託先の調査工程を 3 ヶ月とし

たことから、6 調査チーム編成とした。 

表 3.2-3 道路セクターの事業数 

地域 SPL 事業数 

北 部 

北東 118

267 北西 35

紅河デルタ 114

中 部 
北中沿岸 79

118 
南中沿岸 39

南 部 

中央高原 36

133 南東 32

メコンデルタ 65

計 518 518 

 

 

表 3.2-3 に示す通り、道路セクターの事業は、約半数が北部に集中していること、北部山岳地域

はその地形特性から移動に時間を要することなどから、調査チームの配分を北部 3 チーム、中部

1 チーム、南部 1 チーム、工程管理及びデータベースへのデータ入力チームの計 6 チームとして

調査を実施することとした。表 3.2-4 に各調査チームが担当する事業数及び地方省の数を示す。 

 

表 3.2-4 道路セクター調査チームの担当範囲 

調査チーム 担当する事業数 担当する地方省の数 担当する地方省 

チーム 1  112  11 Son La , Hoa Binh, Vinh Phuc, Yen Bai, Tuyen 

Quang, Thai Nguyen, Bac Kan, Cao Bang, Lang 

Son, Bac Giang, Quang Ninh 
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調査チーム 担当する事業数 担当する地方省の数 担当する地方省 

チーム 2  130  11 Hai Duong , Hai Phong, Hung Yen, Bac Ninh, Thai 

Binh, Nam Dinh, Ha Nam, Ninh Binh, Thanh Hoa, 

Nghe An, Ha Noi 

チーム 3  123  15 Ha Tinh , Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, 

Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu 

Yen, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Nong, Dak Lak, 

Gia Lai, Kon Tum 

チーム 4  97  20 Ninh Thuan , Binh Thuan, Binh Phuoc, Dong Nai, 

Ba Ria Vung Tau, Binh Duong, Tay Ninh, Long An, 

Tien Giang, Vinh Long, Can Tho, An Giang, Hau 

Giang, Kien Giang, Ca Mau, Bac Lieu, Dong Thap, 

Soc Trang, Ben Tre, Tra Vinh 

チーム 5  56  5 Ha Giang , Lao Cai , Lai Chau , Dien Bien, Phu Tho

チーム 6 工程管理及びデータ入力 

計  518  62  

 

3.2.3.2 調査体制 

Team5 が統括チームとして、各調査チームへの指示伝達、スケジュール調整等を行い、調査チ

ームの間で調査結果にばらつきが出ないようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-3 道路セクター調査チーム体制 

Team 4

Pham Duc THO Le Doan DAT Tran Van BINH Le Van THANH

調査技術者 調査技術者 調査技術者 調査技術者

工程管理

Dong Thi Nam THANG

翻訳 / データ入力

Team 1 Team 2 Team 3

Team 5

Le Van THAO

道路建設技術者

調査ﾘｰﾀﾞｰ

Team 6

Le Van THANG
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3.2.3.3 サイト調査項目 

SPL により既に建設された施設に赴き「3.1 調査項目の設定」で述べた調査項目のほか、下記

の項目についても直接観測を実施した。直接観測対象は下記の 4 項目である。 

 交通機能阻害要因（ボトルネック）の有無 

 道路利用者の傾向（車種パターン） 

 道路隣接地域及び周辺地域の開発状況 

 損傷状況 

3.2.3.4 調査工程 

現地再委託先との契約工期を 5 ヶ月としたので、全体調査工程は表 3.2-5 の通りとした。5 月～

7 月の 3 ヶ月のサイト調査期間内に、5 チームが 518 箇所の事業を調査できるよう、調査工程をつ

めた。 

表 3.2-5 道路セクター調査工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

調査 全体
式 1.0

項目 単位 数量

1.0

1.0

現地 調査
サイト 517.0

データ 入力
サイト 517.0

報告書作成
式

準備 作業
式
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第４章 SPL 事業 施設概要及び使用状況 

4.1 施設概要 

4.1.1 施設概要 

4.1.1.1 事業数 

MPI の資料によれば、現在までに実施された道路セクターの事業は 517 であるが、調査の結果、

事業数は以下の通りであった。 

 当初調査対象事業数 517 事業 

 追加となった事業数 1 事業 

 実際の事業数 518 事業 

Gia Lai 省では当初、事業名：Province Road 675（SPL V）を予定していたが、本事業の近郊でプ

ライベートセクターによる水力発電事業が実施中であったため、事業のリロケーションとして

Inter-commune Road of Eastern of Ben Mong bridge を開始した。一方、Province Road 675 事業は MPI

の SPL V 事業リストから削除されていないため、「1 事業の追加」と本報告書では記載した。 

4.1.1.2 フェーズ毎の事業数 

表4.1-1に示すように、道路セクターの事業はSPL I～IIIでおおむね100以上を実施してきたが、

SPL IV では 60、SPL V では 68 である。 

当初は、地方からの事業要請に対して一定の予算を小分けにして実施していたが、1 事業の予

算が小さくなることとなった。事業数を少なくした SPL IV 以降では、1 事業当たりの予算がそれ

なりの規模となっている。 

表 4.1-1 フェーズ毎の道路セクター事業数 

フェーズ 平地部の事業数 山岳部の事業数 計 

SPL I 103 51 154 

SPL II 90 52 142 

SPL III 52 42 94 

SPL IV 11 49 60 

SPL V 19 49 68 

計 275 243 518 

また、SPL IV 以降では山岳部の事業を多くしている傾向がある。 
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4.1.1.3 整備形態 

既設道路を改良して行なわれた事業が 421、新設事業が 97 である。新設道路とした場合、一般

的には用地費の問題が生じ、当該用地の利害関係者との協議に時間を要することが多い。また、

山岳道路では現況地形を大きく変化させ、環境等の問題を生ずる可能性がある。 

経済性を追求した場合では既設道路を改善することが一般的であり、SPL 事業でも既設道路の

改善が多くなっている。 

表 4.1-2 道路整備形態 

フェーズ 新設 拡幅・改築 計 

SPL I 23 131 154 

SPL II 27 115 142 

SPL III 17 77 94 

SPL IV 13 47 60 

SPL V 17 51 68 

計 97 421 518 

 

4.1.1.4 道路幅員 

SPL 事業で整備された道路は小規模なものが圧倒的である。全体の 70%が、道路幅員 7m 未満

であり、その半数は 4m 未満の幅員である。これは、交通量が少ないこと、既存道路の拡幅・改

築が多い事が関係しているものと考えられる。 

表 4.1-3  対象事業の道路幅員 

道路幅員 事業数 構成比(%) 

4m 未満 202 39.0 

4m 以上 7m 未満 195 37.6 

7m 以上 10m 未満 49 9.5 

10m 以上 13m 未満 10 1.9 

13m 以上 16m 未満 8 1.5 

16m 以上 19m 未満 4 0.8 

19m 以上 50 9.7 

計 518 100.0 

 



ベトナム国 貧困地域小規模インフラ整備事業現況調査 道路セクターレポート 
ＪＶ：NTC ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（株） & （株）片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ &東電設計（株） 

 

 

 
 

 
18

4.1.1.5 舗装の概要 

舗装の特色として、事業の大半で簡易舗装が施されており、砕石舗装が少ない。 

表 4.1-4 舗装種別による事業数 

舗装の種類 事業数 

アスファルト舗装（AC） 100 

簡易舗装 （BPM） 

（瀝青浸透式マカダム） 
380 

AC と BPM 8 

コンクリート舗装 9 

アスファルト／砕石 1 

砕石舗装 20 

計 518 

 

4.1.1.6 道路の等級 

SPL 道路事業は、高速道路や一般道路を対象とする「ハイウェイ－設計仕様 第 3 版 TCVN 

4054-85,98 & 2005」及び小規模道路用の「地方道路設計基準 22TCN 210-92 :1993」（運輸省）によ

って設計が行なわれている。以下にその区分を示す。 

表 4.1-5 高速道路、一般道路の等級と役割 

道路の等級 地域
設計交通量
（PCU/日）

道路の役割

平　地

山岳地

平　地

山岳地

平　地

山岳地

平　地

山岳地
地区道路、コミュニティの道路

幹線の道路, 大規模な国家経済基盤、政治的、
文化的要因で接続する国道

幹線の道路（大きな国家経済、政治的な、文化
的施設を連結する）国道

幹線の道路（大規模な地域の経済、政治的な、
文化的施設を連結する）、国道または地方道路

地域の施設、倉庫、住宅地を連結する道路、国
道、地方道路、地区道路

現地の交通の役に立っている道路。地方道路、
地区道路、コミュニティ道路

> 15,000

> 6,000

> 3,000

> 500

> 200

< 200

Class II

Class III

Class IV

Class V

Class VI

平　地

平　地

Class I

 

注： 山岳地とは山側の切土面が道路全長で 30％以上ある道路で TCVN4054-2005 において定義されている。 

出典：ハイウェイ-設計仕様 第 3 版 TCVN 4054-2005 
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表 4.1-6 地方道路の等級と役割 

出典：設計仕様 22TCN 210-92：1993 

SPL 事業により、現在までに整備された道路の等級は Class IV～Class VI が多く、全体の 8 割を

占めている。 

表 4.1-7 SPL 事業で整備された道路の等級 

道路の等級 平地 山岳地 計 

Class I 6 0 6 

Class II 15 6 注） 21 

Class III 24 9 33 

Class IV 145 80 225 

Class V 63 79 142 

Class VI 18 45 63 

Rural A 2 20 22 

Rural B 2 4 6 

計 275 243 518 

注： TCVN4054-2005 には山岳地道路の規定はないが、サイト調査において調査員の目視により確認されたため，

山岳地として整理した。 

Class I 及び II は国道に分類されるが、SPL 事業では国道は対象外である。上表に示す Class I 及

び II の 27 事業は事業完了後、国道にアップグレードされた事業である。 

4.1.2 主要設備 

SPL 事業で建設された道路を構成する主要設備は以下の 6 種類である。 

 トンネル 

 橋梁、ボックスカルバート、パイプカルバート 

 擁壁 

 盛土 

 排水施設 

 付属施設 

 

道路の等級 地域
設計交通量

（PCU/日）
道路の役割

Rural A - - コミューンから村への道路（幅員3.5ｍ）

Rural B - - コミューン道 （幅員 3.0ｍ）
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（1）トンネル 

地上から目的地まで、高盛土あるいは山岳などの地中を通って構築された土木構造物で、断面

の高さあるいは幅に比べて軸方向に細長い地下空間を示す。これまでの SPL 事業で該当するもの

は SPL IV で建設された Cao Bang 省 Road 207（Ha Lang-Bang Ca-ly Van）のみである。 

（2）橋梁、スピルウエイ（潜水カルバート）、ボックスカルバート、パイプカルバート 

道路と交差する河川、水路、排水施設を横断する目的で設置される構造物である。橋梁につい

ては、横断する長さにより、鋼橋、RC 橋、PC 橋などの形式が使い分けされている。SPL 事業で

は橋梁が 50 橋、スピルウエイ（潜水カルバート）は 103 箇所、ボックス・パイプカルバートは

3403 箇所整備されている。 

（3）擁壁 

擁壁は主として土圧に抵抗して土の崩壊を支えることを目的とするコンクリートや石積み、フ

トンかご、かごマット等で造られた構造物である。山岳部では斜面から落下する転石を防御する

待ち受け擁壁等も存在する。SPL 事業では橋梁背面の盛土区間に擁壁が設置されている箇所が多

く見られた。また、地すべり後にかごマットを設置した地すべり対策の例が見られた。 

（4）盛土 

路面の平坦さを保つために、土砂で盛られた構造物。SPL 事業では擁壁同様に橋梁背面での盛

土区間が多く、表面をリップラップで保護しているケースが多い。 

（5）排水施設 

道路排水を行なうために設置された、側溝、排水枡など。SPL 事業では、都市道路ではコンク

リート造のものが多く、その他はリップラップによる構造が多い。 

（6）付属施設 

道路に設置される、ガードレール、里程標、中央帯、照明設備、道路標識、植栽などで構成さ

れる。SPL 事業での付属施設は都市道路では整備されているが、山岳部などの小規模道路では里

程標とコンクリート造による防護柵のみが多かった。 
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4.2 施設使用状況 

4.2.1  交通量 

施設の使用状況を把握するため、質問票および調査票を使用して、交通量についての面談調査

を実施した。回答があった事業数は 296、回答が得られなかった事業が 192、対象外（施工中）が

30 事業で、回答率は 6 割程度である。表 4.2-1 に調査結果を示す。 

表 4.2-1  交通量 

交通量 （PCU） 
道路等級別事業数 

合計 
I II III IV V VI A B 

200 台未満 1 1 5 13 39 19 6 3 87

200 台以上     500 台未満 - 8 2 44 34 11 1 - 100

500 台以上    1,000 台未満 - 3 6 31 12 5 2 - 59

1,000 台以上  2,000 台未満 - - 5 19 9 - - - 33

2,000 台以上  3,000 台未満 - 1 3 3 1 - - - 8

3,000 台以上 4 - - 4 - 1 - - 9

回答なし 1 8 11 101 37 22 9 3 192

施工中 - - 1 9 11 5 4 - 30

計 6 21 33 224 143 63 22 6 518

 

調査結果によれば、1,000pcu/day 未満が 8 割を占め、SPL 事業対象の道路交通量は比較的少ない

ことが判明した。これは表 4.2-2 交通量と幅員の関係が示すとおり、道路幅員が狭くなるほど交

通量が少なくなる傾向にあり、道路計画の妥当性が窺える。これらについて日本の道路基準3を参

考にすると、第 3 種 4 級（計画交通量 500～1,500pcu/day）から第 3 種 5 級（計画交通量 500pcu/day）

に相当し、計画交通量を比較した場合では、SPL 事業で整備された道路の交通量は標準的な利用

状況である。 

表 4.2-2  交通量と幅員の関係 

交通量

道路幅員 

200 

未満 

200 

以上

500 

以上

1000

以上

2000

以上 3000

以上

回答 

なし 

施工

中 
合計

500 

未満

1000

未満

2000

未満

3000

未満

4m 未満 54 43 13 8 1 1 58 23 201

4m 以上   7m 未満 22 35 23 14 1 3 65 7 170

                                                        
3 「道路構造令の解説と運用」 H16,2 社団法人 日本道路協会 
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交通量

道路幅員 

200 

未満 

200 

以上

500 

以上

1000

以上

2000

以上 3000

以上

回答 

なし 

施工

中 
合計

500 

未満

1000

未満

2000

未満

3000

未満

7m 以上  10m 未満 8 9 15 8 4 1 49 - 94

10m 以上 13m 未満 - 3 3 2 1 - 6 - 15

13m 以上 16m 未満 2 3 5 - 1 - 2 - 13

16m 以上 19m 未満 - - 2 - - - 2 - 4

19m 以上 1 5 - 1 - 4 9 - 20

対象外 - - - - - - 1 - 1

合計 87 98 61 33 8 9 192 30 518

 

一方、3,000pcu/day 以上の交通量を持つ SPL 事業は 9 事業あったが、都市道路（Urban Road）

と郡道（District Road）のみである。 

表 4.2-3  交通量 3000pcu/day 以上の道路 

地方省 ﾌｪｰｽﾞ 事業名 道路等級 
日交通量
（pcu） 

備考 

Binh Dinh SPL I Nguyen Hue A Road  Class I 5,114 都市道路

Binh Dinh SPL II Quy Nhon - Song Cau Road Class IV 4,489 都市道路

Can Tho SPL I Mau Than Road Upgrading Class I 4,758 都市道路

Can Tho SPL I Thirty April Road（Hoa Binh-Dau Sau） Class I 4,218 都市道路

Can Tho SPL II 
Thirty April Road 

（Cau Tham Tuong-Duong Lao） 
Class I 4,218 都市道路

Quang Ngai SPL I Son Ha - Son Tay Road Class VI 3,468 群 道 

Quang Ngai SPL II Ca Dao Pass Class IV 3,468 群 道 

Quang Ngai SPL II Quang Ngai - Co Luy Road Class IV 4,535 群 道 

Thanh Hoa SPL II Tinh Gia - Bim Son - Hoang Hoa Road Class IV 3,270 群 道 

注： 都市道路：市や都市センターといった行政区域内の道路  
郡道 ：郡、コミューンの行政上の中心及び複数のコミューンの中心地を結ぶ道路 
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なお、Class I 道路については、事業完成後に国道に格上げされたものであるため、交通量が多

く観測された。その他の郡道については、調査時点では、それほどの交通量は観測されなかった。

表 4.2-3 中の数値は、乗用車換算台数（PCU）ではなく、モーターバイクを含む車輌をそのままカ

ウントしたすべての通過交通と推測される。なお、都市道路と群道の定義は「道路交通インフラ

の管理と保全 Prescribing The Management and Protection of Road Traffic Infrastructures Government 

Decree No.186/204/ND-CO」による。 

4.2.2 主要車輌 

質問票及び調査票により利用車輌について面談調査を実施した。SPL 事業の道路を利用してい

る主要な車種を整理すると、オートバイ、自動車、トラックなどである。このうち、自動車・オ

ートバイは、全体の 6 割を占めている。 

表 4.2-4 主要車輌 

主要な通行車輌 事業数 

オートバイ 102 

自動車・オートバイ 309 

トラック 6 

トラック・オートバイ 24 

トッラク・自動車・オートバイ 33 

回答なし 14 

対象外 30 

計 518 

4.2.3  その他の施設使用状況 

その他の道路使用として、農村地域で農作物を天日乾燥している状況が見られた。天日乾燥を

行なっている農作物が、車道の大半を占めているケースもあった。農作物の天日乾燥を行なうこ

とは、その品質を高めるため重要とのことであるが、道路状況が確認できなくなり、安全性に問

題がある。 

  
図 4.2-1 道路の好ましくない使用例（Phu Tho 省路 315） 
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4.3  施設現況 

4.3.1  災害による被害 

 サイト調査結果に基づき災害による被害を整理すると、地すべり、落石、洪水（洗掘・土砂流

出）の 3 通りとなる。本調査で確認された地すべり、落石、洪水による災害は軽微なものを含め

30 事業で確認されている。SPL 道路事業の特色として、自然災害を受けた道路の等級はすべて

Class IV 以下で山岳部に位置する。しかしながら、PMU（MPI）は事業の被災情報を入手後、すぐ

に PPMU に損傷区間の修復を要請している。 

表 4.3-1  自然災害の影響を受けた事業 

地方省 ﾌｪｰｽﾞ  事業名 災害の種類 備考 

Bac Giang SPL V Yen Dinh - Thanh Luan Road 地滑り   

Bac Kan  SPL II Boc Bo-Cong Bang Road  地滑り   

Bac Kan  SPL III Quang Phong-Dong Xa Road  地滑り   

Bac Kan  SPL IV Nong Ha - Thanh Van Road 地滑り   

Bac Kan  SPL IV Van Tung- Thuan Mang Road  地滑り   

Bac Kan  SPL V Cong Bang - Co Linh Road 地滑り   

Cao Bang SPL III Ban Nga - Xuan Truong Commune Road 地滑り   

Cao Bang SPL IV Provincial Road No.207 地滑り   

Cao Bang SPL IV Provincial Road No.213 地滑り   

Cao Bang SPL IV Trung Khanh - Kham Thanh - Phong Nam 地滑り   

Dac Lak SPL IV Road D22 洗掘 問題あり

Dien Bien SPL IV Na Say - Muong Mun Road 落石   

Dien Bien SPL IV Phi Nhu - Xa Dung Road 地滑り   

Hoa Binh SPL V Road 433 (Km 55-Km 84） 落石 問題あり

Lai Chau SPL IV Nam Cay - Sin Cai Road 地滑り 問題あり

Lai Chau SPL V Dao San - Pa Vay Su Road 地滑り   

Lang Son SPL III Na Sam-Na Hinh Road  地滑り   

Lang Son SPL IV Hoa Binh - Binh La - Gia Mien road 地滑り   

Lang Son SPL IV Provincial Road No.237C 地滑り   

Lao Cai SPL IV Hoang Lien Son II Road  落石   

Lao Cai SPL V Bac Ngam - Bac Ha Road 地滑り   

Nghe An SPL IV Hanh Dich - Muong Don Road 落石   

Nghe An SPL IV Song Giang Bridge  洗掘 問題あり

Phu Tho SPL IV Station 312 - Hung Long Triway Road 地滑り   

Quang Tri SPL IV Ta Rut – A Vao Road 洗掘 問題あり

Son La SPL III Van Ho - Xuan Nha Road 地滑り   
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地方省 ﾌｪｰｽﾞ  事業名 災害の種類 備考 

Son La SPL IV Xuan Nha - Tan Xuan Road 地滑り   

Thai Nguyen SPL I Dinh Ca - Khuon Manh Road 洗掘 問題あり

Tuyen Quang SPL III Khau Lang - Cao Duong Road 地滑り 問題あり

Tuyen Quang SPL IV Phuc Thinh – Trung Ha Road 洗掘 問題あり

 これらの災害の特色は、地区が限定されるが突発的に発生するため、予測することが困難なこ

とである。自然災害が発生し、通行が遮断されることは道路としてのネットワークが機能しなく

なることであり、事業効果を低下させる原因となる。 

 特に表 4.3-2 に示す地方省・郡は自然災害が発生する確率が高いため、降雨時にはパトロールを

強化するなどの対策が必要である。 

表 4.3-2 自然災害の発生しやすい郡 

地方省 郡 事業数 備考 

Bac Giang Son Dong  1 Yen Dinh-Thanh Luan Road 

Bac Kan Pac Nam, Na Ri, Bac Kan, Cho Moi, Ngan Son 6   

Cao Bang Bao Lac, Trung Khanh, Ha Lang  4   

Dac Lak M'Drak 1 Road D22 

Dien Bien Dien Bien Dong, Dien Bien Dong 3   

Hoa Binh Da Bac 1 Road No.433 

Lai Chau Phong Tho 2   

Lang Son Van lang, Loc Binh, Van Quan, Binh Gia 3   

Lao Cai Muong Khuong、 Bac Ha 2   

Nghe An Que Phong 1 Hanh Dich - Muong Don Road 

Phu Tho Yen Lap 1 Station 312 - Hung Long Triway Road

Quang Tri Dakrong 1 Central Road in Dakrong District 

Son La Moc Chau,  3   

Thai Nguyen Vo Nhai 1 Dinh Ca - Khuon Manh Road 

Tuyen Quang Ham Yen, Chiem Hoa,  2   

 

 なお、表 4.3-1 に示す 30 事業のほとんどが通行可能ではあったが、備考に示す「問題あり」の

8 事業については通行困難、もしくは安全性を脅かす可能性があるため、個別に報告する。 
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（1）Khau Lang - Cao Duong Road SPL Ⅲ（Tuyen Quang 省 Ham Yen 郡） 

 Km 5 付近から崩壊性の岩盤面をカットして施工された事業であるため、Km 5～Km 6 付近では

落石が多く路肩に小さな落石跡が多数見られた。終点付近には、落石が堆積しており、自動車で

の通行は困難であった。 

  

図 4.3-1  Km 5、Km 6 の落石跡 

（左: Km 5, 右: Km 6） 

（2）Phuc Thinh - Trung Ha Road SPL Ⅳ（Tuyen Quang 省 Chiem Hoa 郡） 

Km 26+200 付近に潜水橋が設置されている。この形式は、設計時から洪水時水位が橋梁の路面

を越えるようにしているため、流出する転石等が転落防止ポストに直撃する状況となっている。

下流側の転落防止ポストが損傷して脱落しかかっており、通行する車輌・オートバイなどの安全

性を損ねている。 

 

図 4.3-2  Km 26+200 付近の潜水橋 
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（3）Dinh Ca - Khuon Manh Road SPL Ⅰ（Thai Nguyen 省 Vo Nhai 郡） 

河川を渡るためにスピルウエイ（潜水カルバート）が設置されていたが洪水により流されてお

り、渡河することができなかった。ただし、この位置は事業対象道路のほぼ終点であること、近

郊に橋梁が架設されていることから、利用者に混乱は生じていない。 

  

図 4.3-3 Km 7+930 付近の渡河施設が流された現場 

 

（4）Nam Cay - Sin Cai Road SPL Ⅳ（Lai Chau 省 Phong Tho 郡） 

 Km 16 付近の急峻な谷に集まった水とともに流出した大量の土砂が道路に堆積した状態が確認

された。堆積規模は 100m 程度である。サイト調査時に通過することは可能ではあったが、四輪

駆動車以外では通行することは困難と考えられる。 

  

図 4.3-4  Km 16 付近の土砂堆積状況 
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（5）Road 433 (Km 55-Km 84） SPL Ⅴ（Hoa Binh 省 Da Bac 郡） 

Km 75～Km 84 付近から崩壊性の岩盤をカットした道路となり、多くの箇所で落石が確認され

た。対象地域の特色は、落石のサイズが大きく、1m を超えるものもあり、あらかじめ除去するこ

とが望ましい。 

  

図 4.3-5  崩壊性岩盤壁を有する道路 

（左: Km 75+100, 右: Km 80+700） 

 

（6）Song Giang Bridge SPL Ⅳ（Nghe An 省 Thanh Chuong 郡） 

この橋梁の形式は潜水橋であり、洪水時の水位は橋梁路面を越える状況となる。そのため、橋

梁上に設置されている転落防止ポストが上流で 5 本、下流で 6 本脱落しており、通行する車輌・

オートバイなどの安全性を損ねている。また、橋台部護岸工も洗掘され損傷が生じているため、

洗掘が進行する前に対策を取ることが望ましい。 

  

 図 4.3-6 転落防止ポストの脱落状況 図 4.3-7 護岸工の損傷 
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（7）Ta Rut - A Vao Road SPL Ⅳ（Quang Tri 省 Dakrong 郡） 

Km 1+200 付近と Km 4+450 付近には同一形式の潜水橋が設置されている。この形式は、洪水時

水位が橋梁路面を越えるよう設計してあるため、流出する転石等が地覆に直撃する状況となって

いる。2 橋とも地覆部の損傷が著しく、通行する車輌・オートバイなどの安全性を損ねている。 

  

 図 4.3-8 地覆部の損傷した、Km 1+200 付近、Km 4+450 付近の橋梁  

（左: Km 1+200, 右: Km 4+450） 

（8）Road D22 SPL Ⅳ（Dac Lak 省 M'Drak 郡） 

Km 10+800～Km 10+850 付近に設置されているスピルウエイ（潜水カルバート）は洗掘の影響

により路面が沈下し、道路幅員の半分の領域しか通行できない状況である。この設置位置は下り

坂の下った位置のため、通行するオートバイ・車輌のスピードが上がる区間であり、損傷部分通

行は危険であるため早期の対応が望ましい。 

また、この位置でも洪水時の水位は路面を超えるため、転落防止ポストのほぼ全数が損傷を受

け、通行者の安全性を損なっている。 

  

 

図 4.3-9  Km10+800 付近の標準的な道路状況、Km10+850 付近の損傷した 

スピルウェイ（潜水カルバート） 

（左: Km 10+800, 右: Km 10+850） 



ベトナム国 貧困地域小規模インフラ整備事業現況調査 道路セクターレポート 
ＪＶ：NTC ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（株） & （株）片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ &東電設計（株） 

 

 

 
 

 
30

4.3.2 施設容量 

4.3.2.1 ボトルネックがある事業 

調査の結果、交通上のボトルネックとなる可能性のある箇所が確認された事業がある。将来、

交通量が増加した場合、渋滞を引き起こし効果発現に問題がでる可能性がある。ただし、調査時

点ではそのボトルネックにより渋滞を引き起こし、走行速度の低下を引き起こしている状況は把

握されていない。表 4.3-3 にその事業名を示す。 

表 4.3-3 ボトルネックがある事業 

地方省 ﾌｪｰｽﾞ 事業名 郡 位置 ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸの理由 

Bac Giang SPL III Yen Dinh-Thanh Luan Road Son Dong  Km7+732 橋梁 

Bac Kan SPL IV Nong Ha - Thanh Van Road Bac Kan, Cho Moi Km4+000 
地滑りによる幅員
減少 

Ben Tre SPL IV Provincial Road No.883 Binh Dai Km53+800 橋梁 

Dong Thap SPL I 
PR No.847 
(Thet - My An - Bang Lang Rd.） 

Thap Muoi Km10+600 橋梁 

Ha Nam SPL I Road No.62 Phu Ly, Binh Luc Km16+700 橋梁 

Hung Yen SPL I 
Road No.200 
(My Van, An Thi, Tien Lu） 

An Thi, Tien Lu Km15 一区間幅員が狭小 

Lam Dong SPL II Hoa Ninh - Hoa Nam Road Di Linh Km9+300 橋梁 

Ninh Thuan SPL II 
Phan Rang-Phap Cham Dike 
Road  

Phan Thiet Km6+300 一区間幅員が狭小 

Tien Giang SPL I Provincial Road No.867 Chau Thanh Km2+548 橋梁 

Vinh Phuc SPL II Trung My - Huong Canh Road Binh Xuyen Km2+000 橋梁 

ボトルネック箇所は橋梁であることが多い。過去の SPL 事業では既設橋梁の改修を行うことな

く、接続している既設道路を拡幅したものが多く、工事完成後に既設橋梁の幅員が当該道路幅員

より相対的に狭くなったため、交通のボトルネックとなっている。これは、限られた予算の中、

資本投下額が大きい橋梁には着手しなかった事によるものである。 

こうした状況を踏まえ、事業を管理する過程で、PMU は繰り返し各地方省に対し、他の資金の

活用によるボトルネック部分解消を要請している。 

なお、Tien Giang 省、Dong Thap 省の事業は、現在工事中であり、近い将来にボトルネックは解

消する予定である。 

4.3.2.2 連続性が確保されていない事業 

事業名： Ha Giang 省 Vi Xuyen 郡 Km 27 （NR 2） to Trung Thanh Bach Ngoc Triway and Trung 

Thanh Bridge SPL IV 

本事業は SPL IV で建設された橋梁（4 スパン、橋長 141m）を含む全長 2.4km の道路である。

サイト調査実施時点では、その橋梁はまだ建設中であった。既存のワイヤー製吊橋を迂回路とし

て使用しており、通行車両の速度や車輌重量がかなりの問題となっていた。また既存橋架のワイ

ヤーがかなり劣化しているため、安全にも問題があった。現地を訪問した際の地方省運輸局（DOT）
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の説明によると、当初計画では道路と橋梁の建設を行う予定であったが、建設資材価格等の上昇

により SPL 事業資金は道路部分のみに使用したとのことであった。 

そのため橋梁部分は SPL IV の余剰資金を追加投入することによって整備することとしたが、そ

の工事のため道路全体の完成が遅れた。2010 年 9 月上旬、Ha Giang 省の計画投資局（DPI）に、

本件の進捗状況を確認したところ、すでにその橋梁は完成し、9 月初旬から車輌の通行ができる

ようになったとのことである。 

  

図 4.3-10 施工中の橋梁及び老朽化している吊り橋 

 

4.3.3 経年及び維持・管理不備による施設の退廃 

4.3.3.1 調査の評価方法 

 道路調査実施のため、道路の現状評価方法を以下の通り設定した。これはあくまでも、SPL 事

業において建設された道路がどのような状況となっているか確認するためのものである。なお、

ここで行なう評価には突発的に発生する自然災害による被害は含まれていない。 

（評価ランク） 

A：損傷がない 

B：ポットホール・その他の損傷がある。：小規模 

C：ポットホール・その他の損傷がある。：中規模 

D：ポットホール・その他の損傷がある。：全体的 

E：局部的ではあるが、安全性に問題がある損傷がある。 

その他：施工中等の理由により評価できなかった。 

 なお、評価 B はほとんど健全であるが、軽微な損傷（たとえば、舗装の轍掘れ、微小なクラッ

ク）があるという意味であり、走行上の問題はなく、A ランクと同一に考えても問題はない。 
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4.3.3.2 評価結果 

 A ランクと B ランクはほぼ同様な意味合いであることから、道路セクター全事業の 87%がほぼ

健全であり走行上の問題はない事が判明した。表 4.3-4 に評価結果を示す。また、C ランク、D ラ

ンクと確認された 25 事業の道路については、早い時期に補修などの対応が望まれる。 

しかしながら補修のための資金は限られているため、PMU は各地方省に持続的な事業の効果発

現のために、特に C ランク、D ランク、E ランクの道路に集中して、維持・管理を行うよう、要

請している。 

表 4.3-5 に C ランク、D ランクの 25 事業を示す。また、E ランクは局部的な損傷であり、調査

対象道路全体を評価する上では参考とはならない。よって別途報告する。表 4.3-6 に E ランクと

された事業を示す。 

表 4.3-4 評価ランクの結果 

評価ランク SPL I SPL II SPL III SPL IV SPL V 合計 構成比(%) 

事業数 154 142 94 60 68 518 100

A  35 18 2 8 11 74 14

B  108 115 84 51 21 379 73

C  11 4 3 1 - 19 4

D  - 3 2 - 1 6 1

その他 - 2 3 - 35 40 8
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表 4.3-5 C ランク、Dランクに評価された事業 

地方省 ﾌｪｰｽﾞ 事業名 郡 ランク 

Bac Giang SPL I,IR(注 Road No.268 (Bo Ha - Mo Tang） Yen The C 

Bac Kan  SPL III Quang Phong-Dong Xa Road  Na Ri  C 

Bac Ninh SPL I Lang Ngan - Van Thai Road Gia Binh C 

Bac Ninh SPL II Road No.270, Tien Son Tien Du C 

Cao Bang SPL II Road No.204 Thong Nong C 

Dac Lak SPL II Urban Road Ea Soup Town Ea Sup D(E） 

Dien Bien SPL III Na Son - Xa Dung Road Dien Bien Dong D 

Ha Nam SPL I Road No.57A(485 Road） Thanh Liem C 

Ha Nam SPL II Road No.484, Thanh Liem Thanh Liem C 

Hai Duong SPL I Road No.20B NA C 

Kon Tum SPL I Road Ngoc Tem Kon Plong C 

Kon Tum SPL II Road to Ngoc Tem Commune Ngoc Hoi C 

Kon Tum SPL III Road to Ngoc Tem Commune Konplong C 

Nam Dinh SPL I Road No.12A (Vu Ban） Vu Ban C 

Nam Dinh SPL I Road No.12A (Y Yen） Y Yen C 

Ninh Binh SPL II Cong Go - Mua Thu Road Yen Mo D 

Ninh Binh SPL II Qui Hau - Do Muoi Road Yen Khanh, Kim Son D 

Phu Tho SPL I Road P2  Phu Ninh C(E） 

Quang Nam SPL I An Diem - A So Road Dai Loc C 

Quang Nam SPL IV An Diem - Ka Dang - A So Road Dai Loc C 

Quang Ngai SPL V Tra Phong - Tra Khe - Tra Bao Road Tay Tra  D 

Son La SPL III Inter-commune Road Ban Moong-Muong Chanh Son La Town D 

Tuyen Quang SPL III Khau Lang - Cao Duong Road Ham Yen C 

Yen Bai SPL I Yen Bai - Khe Sang Road Tran Yen C 

注： IR とは SPL I 資金の再割当を意味する。  
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表 4.3-6  E ランクに評価された事業 

地方省 ﾌｪｰｽﾞ 事業名 郡 ランク 

Ba Ria Vung Tau SPL II,III Provincial Road No.765 Chau DUc B(E） 

Dac Lak SPL II Urban Road Ea Soup Town Ea Sup D(E） 

Dac Lak SPL IV Road D22 M'Drak B(E） 

Ha Giang SPL I,II Yen Minh - Mau Due - Meo Vac Road Yen Minh-Meo Vac B(E） 

Hoa Binh SPL V Road 433 (Km55-Km84） Da Bac B(E） 

Hung Yen SPL II,III Road No.203B, Cau Cap - Quan Thu Road Tien Lu, Phu Cu B(E） 

Hung Yen SPL III Road No.195, 201, 204 
Phu Cu, Khoai Chau, 

Kim Dong 
B(E） 

Lai Chau SPL IV Nam Cay - Sin Cai Road Phong Tho B(E） 

Lang Son SPL I That Khe - Quoc Khanh Road (PR No.228） Trang Dinh B(E） 

Lang Son SPL III Na Sam-Na Hinh Road  Van lang B(E） 

Nghe An SPL IV Song Giang Bridge  Thanh Chuong B(E） 

Phu Tho SPL I Road P2  Phu Ninh C(E） 

Phu Tho SPL V Van Mieu - Thuong Cuu Road Thanh Son B(E） 

Quang Ninh SPL I,II,III Hoanh Mo - Dong Van Road Binh Lieu B(E） 

Quang Tri SPL IV Ta Rut - A Vao Road Dakrong B(E） 

Thai Nguyen SPL I Dinh Ca - Khuon Manh Road Vo Nhai B(E） 

Thanh Hoa SPL V Road from Do Trap bridge to Hai Ninh Coast Tinh Gia B(E） 

Tuyen Quang SPL IV Phuc Thinh - Trung Ha Road Chiem Hoa B(E） 

Vinh Phuc SPL II Quang Yen - Phu Hau Road Lap Thach B(E） 

Yen Bai SPL I,II Nguyen Thai Hoc Road  Yen Bai City  A(E） 
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（1）Yen Minh - Mau Due - Meo Vac Road SPL Ⅰ,Ⅱ（Ha Giang 省 Yen Minh-Meo Vac 郡） 

この道路の評価は B ランクである。ただし、Km 12+700 付近の橋梁防護柵が脱落し、通行者の

安全性を損ねている状況であるため E ランクとした。 

  

図 4.3-11 Km 12+700 付近 橋梁防護柵の脱落 

（2）Phuc Thinh - Trung Ha Road SPL Ⅳ（Tuyen Quang 省 Chiem Hoa 郡） 

この道路の評価は B ランクであるが、Km 6 付近に、局部的に大きなポットホールが発生してお

り、走行者の安全性を損ねているため E ランクとした（補修は実施中であった）。 

 

図 4.3-12 Km 6 付近のポットホール 

 

（3）That Khe - Quoc Khanh Road (PR No.228）SPL Ⅰ（Lang Son 省 Trang Dinh 郡） 

この道路の評価は B ランクである。Km 114+50 付近に大きなポットホール・轍掘れが発生して

おり、走行者の安全性を損ねているため、E ランクとした。 
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 図 4.3-13  Km 114+50 付近の標準的な状況、および局部的損傷を受けた状況 

（左: 標準的な状況、 右: 局部的な損傷部分） 

（4）Na Sam-Na Hinh Road SPL Ⅲ（Lang Son 省 Van lang 郡） 

この道路は、やや損傷が進行しているため、評価は C ランクとした。Km 2+800 付近に発生し

ているポットホール・轍掘れは高低差が大きく、通行者の安全性を損ねているため E ランクとし

た。 

  

 図 4.3-14 Km2+800 付近の標準的な状況、および局部的轍掘れ 

（左: 標準的な状況、 右: 局部的な轍掘れ） 

（5）Nguyen Thai Hoc Road SPLⅠ,Ⅱ（Yen Bai 省 Yen Bai 市） 

この道路の評価は A ランクで健全である。ただし、歩車道境界に設置されている排水側溝の蓋

が無い箇所が確認されたため、E ランクとした。歩行者・オートバイ等が転落する危険性がある。 
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図 4.3-15 排水側溝の蓋がない状況 

（6）Dinh Ca - Khuon Manh Road SPLⅠ（Thai Nguyen 省 Vo Nhai 郡） 

「4.3.1 災害による被害」に記載した通り。 

（7）Road P2 SPLⅠ（Phu Tho 省 Phu Ninh 郡） 

この道路の評価は、やや損傷が進行しているため C ランクとした。Km 1+500 付近に設置され

ている橋梁は、防護柵のビームが脱落しており、歩行者等が転落する可能性があるため、E ラン

クとした。 

  

図 4.3-16 Km 1+500 付近の橋梁防護柵ビームの脱落 

（8）Van Mieu - Thuong Cuu Road SPL Ⅴ（Phu Tho 省 Thanh Son 郡） 

この道路の評価は B ランクである。施工完了後間もない道路であるが、大きなポットホールが

2 ヶ所、確認された。局部的ではあるが、損傷が大きく、オートバイ等の走行には問題がある。

なお、運営・維持・管理機関によれば、瑕疵担保期間内であるため、早期に対応するとのことで

あった。 
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図 4.3-17 Km 8～Km 9 付近の局部的なポットホール 

（9）Hoanh Mo - Dong Van Road SPL Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（Quang Ninh 省 Binh Lieu 郡） 

この道路の評価は B ランクである。Km 6+500 付近に設置されているスピルウエイ（潜水カル

バート）は路面を横断する流水により路肩部分が侵食され、段差が付いている。このスピルウエ

イ（潜水カルバート）はカーブ区間に設置されているため、車両の落下等の危険があるため E ラ

ンクとした。 

  

図 4.3-18 Km 6+500 付近のスピルウェイ（潜水カルバート）状況 

 

（10）Nam Cay - Sin Cai Road SPL Ⅳ（Lai Chau 省 Phong Tho 郡） 

（11）Road 433 (Km 55-Km 84）SPL Ⅴ（Hoa Binh 省 Da Bac 郡） 

上記 2 事業の状況は「4.3.1 災害による被害」に記載した通り。 
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（12）Quang Yen - Phu Hau Road SPL Ⅱ（Vinh Phuc 省 Lap Thach 郡） 

この道路の評価は B ランクである。Km 1+850 付近に発生している局部的な轍掘れは高低差が

大きく、通行者の安全性を損ねているため E ランクとした。 

  

 図 4.3-19  Km 1+150 付近の標準的な状況、局部的な轍掘れ 

（13）Road No.203B Cau Cap-Quan Thu Road SPL Ⅱ,Ⅲ（Hung Yen 省 Tien Lu 郡・Phu Cu 郡） 

この道路の評価は B ランクである。Km 5+000 付近に設置されている Quan Thu Bridge で床板の

抜け落ちが確認されたため E ランクとした。これは輪荷重による衝撃の影響を直接受ける部位で、

橋台背面の沈下に伴い車両がジャンプするような挙動となった事が直接原因と推測できる。 

 床板が完全に抜け落ち、調査時点でも車両の通行に支障がでているため、第三者の被害を防止

するため早い時期の対応が望ましい。 

  

 図 4.3-20  Km 5+000 付近の Quan Thu Bridg の床板抜け落ちおよび橋台背面の路面状況 
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（14）Road No.195, 201, 204 SPL Ⅲ（Hung Yen 省 Phu Cu 郡・Khoai Chau 郡・Kim Dong 郡） 

この道路の評価は B ランクである。Km 4+000 付近に発生している轍掘れは高低差が大きく、

通行者の安全性を損ねているため E ランクとした。 

  

 図 4.3-21  Km 4+000 付近の標準的な状況および局部的な轍掘れ 

 

（15）Road from Do Trap bridge to Hai Ninh Coast SPL Ⅴ（Thanh Hoa 省 Tinh Gia 郡） 

この道路の評価は B ランクであるが、Km 1+100 付近と Km 6+450 付近に大きなポットホールを

伴う損傷が確認された。このポットホールおよび轍掘れは高低差が大きく、通行者の安全性を損

ねているため E ランクとした。 

  

 図 4.3-22  Km 1+100 付近の損傷および Km 6+450 付近の損傷 

（左: Km 1+100、 右: Km 6+450） 
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（16）Song Giang Bridge SPL Ⅳ（Nghe An 省 Thanh Chuong 郡） 

（17）Ta Rut - A Vao Road SPL Ⅳ（Quang Tri 省 Dakrong 郡） 

（18）Urban Road Ea Soup Town SPL Ⅱ（Dac Lak 省 Ea Sup 郡） 

上記 3 事業は「4.3.1 災害による被害」に記載した通り。 

（19）Road D22 SPL Ⅳ（Dac Lak 省 M'Drak 郡） 

この道路の評価は B ランクであるが、Km 0+700 付近と Km 0+850 付近に大きなポットホールを

伴う損傷が確認された。このポットホールおよび轍掘れは高低差が大きく、通行者の安全性を損

ねているため E ランクとした。 

  

図 4.3-23  Km 0+700 付近の損傷および Km 0+850 付近の損傷 

（左: Km 0+700、 右: Km 0+850） 

（20）Provincial Road No.765 SPL Ⅱ,Ⅲ（Ba Ria Vung Tau 省 Chau Duc 郡） 

この道路の評価は B ランクであるが、Km 7+700 付近に発生しているポットホールを伴う轍掘

れは高低差が大きく、通行者の安全性を損ねているため E ランクとした。 

 

 

 

Km7+700 付近の損傷 

 

 
図 4.3-24  Km 7+700 付近の損傷 
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4.3.4  施設の改廃 

サイト調査の結果、施設が改廃しているものは特に認められなかった。 
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第５章 施設運営・維持・管理 

5.1 施設運営・維持・管理状況 

5.1.1 運営 

道路セクターでは特に施設運営は行なわれていない。 

5.1.2 維持 

SPL 事業の道路保全は、地方省運輸局（DOT）、農業開発局（DARD）、郡人民委員会（DPC）、

市人民委員会（City PC）及び町人民委員会（TPC）が管理する会社又は国が所管する組織が行っ

ている。 

各維持組織別の事業数を表 5.1-1 に示す。 

表 5.1-1 メンテナンス組織別の事業数 

維持組織 DOT DARD DPC City PC TPC その他(注 計 

事業数 295 1 180 14 19 9 518

注：その他は施工中の事業と PO から移管されていないものを示す。 

 

調査によれば、いくつかの組織は 1961 年に設立され、261 組織（全体のおよそ 50%）は 2000

年以前に設立されている。 

年間の維持・財務計画に関して、表 5.1-2 に示すように、485 の事業（全体の 94%）が計画を持

っていると回答した。 

表 5.1-2  年間維持・財務計画がある事業数 

年管維持・財務計画 持っている 持っていない 回答なし その他 計 

事業数 485 3 0 30 518

 

質問票の回答によると、56 事業（約 11%）が大規模改修工事を実施したとしている。内訳を表 

5.1-3 に示す。 

表 5.1-3  大規模改修を実施した事業数 

大規模改修 舗装 拡幅 盛土 再構築 施工中また

は回答なし 
計 

事業数 15 5 1 35 462 518
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現地での面談結果、質問票及び調査票への回答によると、大規模、小規模改修及び保全業務を

実施したあるいはしている事業は 148 であった。しかしそれらの記録が保存され、引き継がれる

ということはないようである。担当者が変わるとデータが全て失われるであろうということが容

易に想像される。 

回答があった保全・改修作業項目は以下のとおり。 

 現場巡回 （通常点検及び緊急点検）  

 除草 

 側溝の清掃 

 小規模改修（ポットホール修理、路肩補修等） 

 大規模改修（これらの作業は通常の改修に含まれず別契約になる） 

参考として一般的な改修工事の作業内容を表 5.1-4 に示す 

表 5.1-4  一般的な改修工事の作業内容（参考） 

No. 作業内容 単位 

1 路肩と盛土の充填、すべった土砂の清掃 m3 

2 5 トンダンプトラックによる盛土材の移動、土砂の除去 m3 

3 損傷を受けた舗装の取壊し m2 

4 ポットホールの補修 m2 

5 損傷を受けた法面工のための擁壁 m3 

6 セメントモルタル（M75）による基礎、法面工と縦側溝の施工 m3 

7 
ボックスカルバートの補修（掘削と埋戻し、基礎の砂盛土、コンクリート

基礎、型枠工、鉄筋コンクリート工） 
箇所 

8 
パイプカルバートの補修（掘削と埋戻し、基礎の砂盛土、コンクリート基

礎、シーリング・ジョイント） 
箇所 

9 
引き入れ口・排出口のカルバート補修（掘削と埋戻し、基礎の砂盛土、コ

ンクリート基礎、型枠工、鉄筋コンクリート工） 
箇所 

10 除草 m2 

11 側溝の清掃 m2 

 

SPL 事業で建設された道路の保全方法は通常点検により決められる。コミューン人民委員会と

協力して行う場合もあるが、その点検実施回数の決まりはなく、運営・維持・管理機関によりま

ちまちである。一般的な点検頻度を以下に示す。 

 週に 1 度の道路状況点検 

 台風や豪雨の場合の緊急点検 
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 月に 1 度の道路状況点検 

 2、3 ヶ月に 1 度の道路状況点検 

5.1.3  管理 

建設された道路の管理は地方省運輸局（DOT）や地方省農業開発局（DARD）等の地方省関連

部局と郡人民委員会（DPC）、市人民委員会（City PC）、町人民委員会（TPC）のような人民委員

会管轄組織が行う場合に分類される、表 5.1-5 にその事業数を示す。 

表 5.1-5 管理組織による事業数 

組織 DOT DARD DPC City PC TPC その他 計 

会社 168 0 0 0 0 0 168

地方政府組織 127 1 180 14 19 9 350

計 295 1 180 14 19 9 518

 

一般的に地方省運輸局（DOT）の傘下に、地方省の交通網総延長等のインフラ規模に合せ 2 社

か 3 社の運営・維持・管理会社が維持・管理業務を行っている。 

地方政府組織の場合は地方省人民委員会の関連部局や郡、市、町、コミューン等多岐にわたる。

その内訳は「5.2.1 運営・維持・管理組織」に述べる。 

会社の設立年度は、早いものはすでに 1961 年に設立されている。サイト調査結果によると 2000

年以前に設立された会社数は 168 社のうち 119 社であった。 

運営・維持・管理会社の人員は地方政府組織より人数が多い、表 5.1-6 に示すように 101 人以上

の職員を擁する会社は 113 社（事業）あり会社全体の 64%を占める。 

表 5.1–6  運営・維持・管理会社と地方政府組織の職員数 

単位：事業数 

職員数 < 10 11-100 >101 回答なし なし 計 

会社 8 43 113 4 0 168

地方政府組織 122 132 36 41 10 341

計 130 175 149 45 10 509

注：建設中で引渡しが完了していない 8 事業は含まれていない。 

 

ブルドーザー、グレーダー、掘削機、転圧機、ダンプトラック等の維持・管理機械を多数保有

しているという回答は、会社組織で 157、 地方政府組織で 95 あり、やはり会社組織の方が多い。 
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またほとんどの運営・維持・管理会社は出張所を地方省内に持ち建設機械を保有している。さ

らに必要最小限の建設機械を携行させた移動保全チームを所有している会社もある。 

しかし、運営・維持・管理業務は作業量が限られることから、名前は運営・維持・管理会社で

あっても、実際には道路や橋梁の建設、交通標識の製作と設置、セーフティポストの設置、ガー

ドレール等の交通安全設備の設置等を主たる収入源としている会社が多い。 

5.2 施設運営・維持・管理組織及び体制 

5.2.1 運営・維持・管理組織 

地方道路の場合、事業の準備実施段階では地方省の PO が管理を行う。道路完成後は、施設は

地方省に引き渡される。その後、地方省より関連部局（DOT、DARD 等）や郡、コミューンの人

民委員会を通じ管理機関や会社に引き渡される。通常、契約や通達に従い、それらの組織が運営・

維持・管理、補修等を行う。関連部局と会社の詳細と SPL により実施された事業数の内訳を表 5.2-1

に示す。 

表 5.2-1 運営・維持・管理組織の詳細と事業数 

地方省の関連部局 事業数 会社 事業数 

S1. 地方省運輸局（DOT） 14 C1. 株式会社 156

S2. 地方省運輸局道路管理部 75 C2. 有限会社 12

S3. 地方省運輸局道路水管理部 28  

S4. 地方省運輸局運輸管理及び修理センター 9  

S5. 地方省運輸局公共運輸及び運営・維持センター 4  

S6. 地方省運輸局運輸管理及び修理事業 5  

S7. 地方省農業地方開発局灌漑部 1  

S8. 市及び町人民委員会都市インフラ及び経済部 42  

S9. 郡人民委員会事業管理ユニット 5  

S10. 郡人民委員会商工部 139  

S11. 郡人民委員会公共運輸部 4  

S12. Thanh Chuong 郡人民委員会青年ボランティアNo.11 1  

S13. コミューン 14  

計 341 計 168

注：株式会社（Joint-Stock Company）と有限会社（Limited Company） の違いは株式の公開で、前者は公開し、後

者は公開できない。 

以下に幾つかの事例を示す。 

（1）Bac Kan 省 Boc Bo – Cong Bang 道路  

運営・維持・管理機関、道路管理地域ユニット No.7 は 1 チームが常に現場調査に行き、道路状

態を点検し、問題や損傷を確認した場合、運営・維持・管理機関事務所に報告する。 
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軽微な損傷の場合、運営・維持・管理機関自体で補修を行なうが、大きい損傷の場合には、郡

人民委員会（DPC）に報告し、補修に必要な予算を得る。 

（2）Bac Kan 省 Bac Kan 市 都市道路 

運営・維持・管理機関は Bac Kan 都市環境事業株式会社（Bac Kan Urban Works and Environment 

Joint Stock Company）で、すべての都市道路の毎週点検と台風・大雨時の緊急点検を行う。コミュ

ーンからの通報も参考にしている。 

小さい損傷の場合、運営・維持・管理会社は Bac Kan 人民委員会との年間契約に基づき補修を

行う。 

大きい損傷の場合には、運営・維持・管理会社が概算工費を算出し、Bac Kan 人民委員会に報

告し、予算を得る。 

（3）Yen Bai 省 Yen Bai-Khe Sang 道路、Bac Giang 省 Thang-Vat 道路 

運営・維持・管理機関は、道路管理地域ユニットである。道路の状況を確認するため、毎週 1

チームが、管理している道路を巡回し、運営・維持・管理機関事務所に報告を行っている。もし、

大きい損傷があった場合、補修に必要な概算工事費を作成・報告する。 

（4）Quang Ninh 省 Duc Chung – An Sinh 道路、Bac Giang 省 Bo Ha-Mo Trang 道路、Cao Bang

省 Trung Khanh-Kham Thanh-Phong Nam 道路、Lang Son 省 Na Sam-Na Hinh 道路 

運営・維持・管理機関は、Dong Trieu 商工部（Dong Trieu Industry and Trade Department）である。

年間道路維持契約により 1 チームが用地の手入れ、雑草の伐採、側溝の清掃などを行なっている。 

このチームは小規模な損傷の修繕を行うが、予想外の災害に対しては、道路沿いの住民からも

情報を得て対応している。 

（5）Nam Dinh 省 Xuan Truong 郡 

Xuan Truong 商工部（Xuan Truong Industry and Trade Department）の職員は、週に 1 度現場に行き、

道路の状況を確認している。 

（6）Ha Nam 省 Thanh Liem 郡  

Thanh Lien 商工部（Thanh Lien Industry and Trade Department）の職員は、週に 1 度現場に行き、

道路の状況を確認している。 

（7）Thanh Hoa 省 Tinh Gia 郡 

Tinh Gia 道路管理地域ユニット（Tinh Gia Road Management Region）は 1 ヶ月毎に、現場に行き、

道路の状況を確認している。 
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（8）Nghe An 省 Tuong Duong 郡 

商工部は道路が通過している各コミューンに情報提供を依頼し、コミューンは損傷を確認した

場合、商工部に報告を行う。商工部職員は現場調査を行い、損傷区間を確認する。 

（9）Hai Phong 省 Vinh Bao 郡 

Vinh Bao 道路管理地域ユニットは、道路を利用しているコミューンと共に、道路の点検をして

いる。道路に損傷がある場合、同ユニットに通報する。さらに Vinh Bao 道路管理地域ユニットの

職員は毎週、道路点検を行い、損傷を確認している。 

5.2.2  運営・維持・管理体制 

運営・維持・管理組織にはいくつかのタイプがある。それらは地方省道、郡道、市・町道、コ

ミューン道路など道路の行政上の区分に従っている。道路の運営・維持・管理組織は以下のよう

に分類される。 

 地方省運輸局（DOT）傘下の運営・維持・管理会社（料金徴集を行わないので運営は通常

含まれない）。先に述べたように株式会社（Joint-Stock Company）と有限会社（Limited 

Company）がある。通常のメンテナンスの場合、地方省運輸局（DOT）や郡人民委員会（DPC）

と契約ベースで業務を行うことが多い。その予算は DOT が省に提出する省の年間道路予算

申請に含まれている。 

 地方省が直営で管理する場合、その関連組織は地方省運輸局（DOT）、農業開発局（DARD）

のような地方省の関連部局と郡人民委員会（DPC）、市人民委員会（City PC）、町人民委員

会（TPC）あるいはコミューンの人民委員会管轄組織が行う。それらは、さらに表 5.2-1 に

示した 13 の組織に分類される。SPL 事業で建設された道路を地方省政府機関が直営で管理

する場合、管理機関として最も多いのは郡人民委員会に属する商工部（Industry & Trade 

Division）である。しかし直営で管理する場合でも、小規模な人員提供型建設業者への委託

や作業員の一時的雇用によるものがほとんどである。 

 道路保全の事業管理ユニットは郡人民委員会に属する。 

 市及び町の人民委員会に属する保全組織は都市部インフラ経済部（Urban Infrastructure & 

Economic Division）である。 

 SPL Vの道路事業の場合、ほとんどが瑕疵期間中であるためPOへ引渡しを完了していない。

その期間は、人民委員会で維持･管理機関が決まるまでで、通常、完成後 1、2 年間である。 
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表 5.2-2 維持・管理組織毎の職員数 

（政府機関及び会社の記号は表 5.2-1 を参照されたい。） 

単位: 事業数 

政府 
機関 

<10 11-100 >101 NA 計 会社 <10 11-100 >101 NA 計 

S1. 5 9 0 0 14 C1. 8 37 109 2 156

S2. 0 34 22 19 75 C2. 0 6 4 2 12

S3. 28 0 18 10 28    

S4. 0 9 0 0 9    

S5. 0 4 0 0 4    

S6. 0 5 0 0 5    

S7. 1 0 0 0 1    

S8. 10 27 4 1 42    

S9. 0 5 0 0 5    

S10. 104 16 0 19 139    

S11. 0 4 0 0 4    

S12. 0 1 0 0 1    

S13(注 2 0 0 2 4    

計 122 132 36 41 331 計 8 43 113 4 168

注：S13 コミューンでは、職員がいないと報告した事業が 10 あった。 

表 5.2-2 より以下が明らかになった。 

 表 5.1-6 でも示したが、地方政府組織の職員数は会社に較べると少ない。 

 SPL 事業で建設された道路を地方省政府機関が直営で管理する場合、管理機関として最も

多いのは郡人民委員会に属する商工部（Industry & Trade Division）であるが、その職員数は

ほとんどの機関で 10 人以下と、小規模な組織である。 

 コミューンでは、保全を専門に担当する職員はほとんどいない。コミューン道路の場合、

通常の保全はコミューンの受益者による労働奉仕により行われているためである。 

 101 人以上の職員がいる、会社と地方組織の事業数はそれぞれ 113（22%）と 36（7%）で

ある。 
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第６章  SPL 事業による影響・効果 

6.1  効果発現に問題のある事業 

6.1.1  交通事故が増加した事業 

SPL 事業で建設された道路の改良又は新設後とそれ以前の交通量を質問票及び調査票により把

握した。得られた 228 の回答の内訳は以下のとおりである。 

 総回答数  228 事業 

 事故は減少したとの回答   57 事業 

 変わらないとの回答  70 事業 

 増加したとの回答 101 事業 

約半数の回答が事故の増加を述べているが、増加の原因としては i）縦断勾配、横断面及び道路

線形の改良、ii）道路舗装面の改良 により車輌速度が上がったことが考えられる。 

事故増加の根本的な問題は、道路使用者の生活を脅かすだけでなく、付随する交通障害と渋滞

による走行速度の減少がネットワークとしての道路機能を低下させること、さらに交通量減少に

よる道路事業の効果も減少させることである。 

6.2 地域開発計画等に影響を与えた事業 

道路セクターでは地域開発計画等に影響を与えた事業は確認されなかった。 
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第７章  把握された課題 

7.1 運営 

道路セクターでは特に運営上の把握された課題は認められない。 

7.2 維持 

7.2.1 点検・維持・修繕方法のバラツキ 

維持・管理を行なう上で重要となるのが、施設状態を把握しておくことである。施設を管理し

ている運営・維持・管理機関は定量的な基準に従って維持・管理・修繕などを実施しているわけ

ではなく、問題が発生した時点でその都度メンテナンスを行なっている状況であった。また、定

期的な点検・巡回などは各運営・維持・管理機関でまちまちであった。 

各運営・維持・管理機関は少ない人員の中で工夫して点検を実施しているようであるが、SPL

事業で建設された全施設の運営・維持・管理を比較して考えた場合、以下の問題が把握された。 

 各運営・維持・管理機関によって点検・巡回の頻度にばらつきがある。 

 各運営・維持・管理機関によって維持・修繕方法にばらつきがある。 

 点検・巡回及び維持・修繕方法について標準化されたガイドラインやマニュアルが整備さ

れていない。 

7.2.2 施設の交通量 

質問票および調査票によるインタビュー調査を実施した結果、交通量に対する回答が 4 割程度

なかった。また、回答があった地方省のなかでも突出した交通量が回答されたケースがあったが、

サイト調査の結果ではそれほどの交通量は確認されなかった。このことから、以下の問題が挙げ

られる。 

 定量的に施設の交通量を測定する標準化されたガイドラインやマニュアルが整備されてい

ない 

 回答された交通量データの精度は各運営・維持・管理機関でばらつきがある。 

交通量の測定データは維持や修理の際の重要な判断指標である。また交通量を定期的に測定す

ることにより PPC や DOT は以下の利点を得ることができる。 

 将来の SPL 事業を含むどのような種類の道路改良工事にも利用できる。 

 得られた交通量データを基に、より現実的な維持管理計画を策定することが可能になる。 

7.2.3 過積載について 

サイト調査の際、運営・維持・管理機関からのヒアリングの中で「過積載による問題」に頭を

悩ませている機関が多数あることが確認された。「4.3.3 経年及び維持・管理不備による施設の退
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廃」で報告した損傷の中で大きなポットホールや轍掘れは過積載によるものがほとんどと推測さ

れる。それらの損傷は、もし道路（特に路床や盛土）の施工が、運営・維持・管理機関が報告し

ているように適切であるならば、過積載が原因であると特定できる。 

7.2.4 損傷が進行している事業 

「4.3.3 経年及び維持・管理不備による施設の退廃」で述べた C 及び D ランクと評価された道

路について、その損傷箇所・区間は運営維持管理機関が作成した報告書をもとに省人民委員会

（PPC）、省運輸局（DOT）、郡人民委員会（DPC）で遅滞なく早急な対応をとる必要がある。 

7.3 管理 

7.3.1 道路の重要度 

SPL 事業においては、道路の重要度が管理方法として整理されていないように見受けられる。

SPL 事業で整備された道路は、地域の住民が利用するという観点からはどれも重要である。ただ

し山岳部のコミューン間を結ぶ郡道などは、日常の生活道路としての性格が強い使用目的を持つ

ものであり、ここでいう以下に示す重要度の高い道路とは異なるものである。 

 災害時の避難路 

 緊急時の物資輸送路 

 重要なライフライン（電気、水道などの埋設物、添架物）がある道路 

 鉄道の駅や河川のフェリーターミナル、港湾に接続する道路 

 利用者が多い道路と将来交通量が見込まれる道路 

以上より重要度とは、緊急時・災害時に重要な役割を果たす管理的な意味合いを持つ道路であ

る。現在、上記の様な重要路線と日常生活道路は特に仕分けがなされていない。 

7.3.2 道路施設の把握状況 

 道路を管理している運営・維持・管理機関は施設の状況を把握しているとは言い切れず、道路

施設の資産（橋梁・カルバート・舗装）状況把握は運営・維持・管理機関の担当者に依存してい

ると考えられる。担当者が移動となった場合などに、施設状況把握に漏れが生じる可能性がある。 

7.4 組織 

組織体制については、課題はとくに認められない。 

7.5 事業実施 

7.5.1 連続性が確保されていない道路の建設 

いくつかの道路では SPL 事業での道路は完成しても、その始点や終点に接続する道路（例えば

地方省道や郡道）は未整備で一般車両の走行に困難が伴い、完成した道路へたどり着くのに時間
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を要するような例が過去に報告されている。 

さらに「4.3.2.2 連続性が確保されていない事業」で述べたように、SPL 事業で道路区間は完

工したが、接続する橋梁がベトナム側予算により施工中で道路としての連続性が保たれていない

ものがあった。道路の連続性が確保できない場合、走行速度や交通容量の低下等により、事業効

果発現に負の影響が出る。 

道路と橋梁は同時に施工されることが望ましいが、当初予定していた資金の目処がつかなくな

り、施工が遅れてしまうケースも報告されている。 

これらの問題を最小限に抑えるためには、計画実施段階において、PPC、DOT、DPC が、事業

の優先順位と財務計画を含めた地方省全体の地方道路計画を早期に策定する必要がある。 

7.5.2 交通事故が増加した事業 

「6.1.1 交通事故が増加した事業」で述べた通り、質問票の回答の約半数は交通事故が増加し

たとのことであった。このことから、PO は設計コンサルタントに対し、詳細設計時にガードレー

ル、マーカー、警告サイン等の安全設備を含めることを、指示することが求められる。事業実施

コンサルタントはこれらの項目を常に点検し、見落としがないようにする必要がある。 

7.5.3 自然災害地域の事業 

「4.3.1 災害による被害」で述べた通り、「表 4.1-12 自然災害の発生しやすい郡」で示す地方省・

郡は自然災害が発生する確率が高いため、降雨時にはパトロールを強化する必要がある。また、

事業の計画時に、路線の変更、斜面保護について、PO は設計コンサルタントに勧告する必要があ

る。事業実施コンサルタントはこの問題について PO を補佐する必要がある。 

7.5.4 ボトルネックがある事業 

「4.3.2.1 ボトルネックがある事業」で述べた通り、ボトルネックがある SPL 事業は将来、交

通量が増加した場合、渋滞を引き起こし効果発現に問題がでる可能性がある。そのため PO が、

過去の SPL 事業のボトルネック箇所の改良を、将来の SPL 事業において申請した場合、それらの

事業には高い優先順位が与えられるよう選定基準を考慮する必要がある。 

7.6 その他 

Gia Lai 省では当初、事業名：Province Road 675（SPL V）を予定していたが、本事業の近郊で

プライベートセクターによる水力発電事業が実施中であったため、事業のリロケーションとして

Inter-commune Road of Eastern of Ben Mong bridge を開始した。一方、Province Road 675 事業は MPI

の SPL V 事業リストから削除されていない。本事業の今後については MPI に確認する必要があ

る。 
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第８章  SPL 事業自立発展に向けて 

8.1 事業計画 

8.1.1 道路としての連続性が確保できる事業の選定 

「4.3.2.2 連続性が確保されていない事業」と「7.5.1 連続性が確保されていない道路の建設」

で説明したように、道路事業の選定には連続性の確保を考慮することが非常に重要である。 

将来の SPL 事業では道路事業の選定基準にこの項目を入れる必要がある。 

8.1.2 ボトルネック部の解消 

今回の調査でボトルネック部が確認されている。現在、交通渋滞などは生じていないが、将来、

交通量が増加した場合、渋滞を引き起こし、事業効果発現に問題が生じる可能性がある。 

ボトルネック部のほとんどは過去に建設された橋梁である。橋梁の改築は道路に比較して資本

投下額が大きく、一度に実施することは困難であるが、地方道路の橋梁においては期分けで施工

することも容易ではない。また SPL 事業の予算も限られるため、過去に建設された、いくつかの

道路では、橋梁の改良・改築が同時に行われていない。よって、今後の事業案件では将来交通量

を基に、道路と橋梁を同時に計画することが必要である。さらに、過去に SPL 事業により建設さ

れた道路のボトルネック改修事業を、PO が新規 SPL 事業で申請する場合には高い優先順位にな

るよう選定基準を考慮する必要がある。 

8.2  施設建設 

8.2.1 砕石道路の建設について 

20 事業が砕石舗装を採用しているが、局部的なものを含め状態が悪いものが多数確認されてい

る。原因は明らかであり、排水状況が悪いと路面排水が表面の砕石を流してしまうこと、少しで

も凹凸があり水が帯水すると轍掘れ・ポットホールが生じやすく、車輌の通過で大きく広がりや

すいことなどである。従って、砕石舗装を採用する場合には、道路排水に十分注意して設計・施

工を実施する必要がある。また SPL 事業の道路は貧困率が高い郡に建設される生活道路であり、

現在のような、限られた予算では十分な道路維持が行われないことが容易に予測される。 

このことから、砕石舗装を採用しないことが望ましいが、砕石舗装を採用する場合には、現地

に即した排水計画を策定する等、維持管理にも十分な配慮を行うものとする。 

8.3 事業管理体制 

事業管理体制での問題は特に認められなかった。 
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8.4  インフラ資産管理方法 

8.4.1  路線の重要度の設定 

「7.3.1 道路の重要度」で説明したように以下が重要度の高い道路である。 

 災害時の避難路 

 緊急時の物資輸送路 

 重要なライフライン（電気、水道などの埋設物、添架物）がある道路 

 鉄道駅や河川のフェリーターミナル、港湾に接続する道路 

 利用者が多い道路と交通量が見込まれる道路 

緊急時・災害時に重要な役割を果たす道路は、高い優先順位を与え、定期的に維持・管理を実

施する必要がある。もし同時期に損傷が発生している路線が多数あった場合、予算の限りがある

中では、重要度が高い路線が優先選定されるべきである。 

8.4.2 点検マニュアルの必要性 

点検の目的は i）道路を管理するため現況を把握する、 ii）道路の損傷を早く見つけ安全や交通

に悪影響がでないようにする、iii）安全で快適な交通確保のための適切な対策をとることである。

加えて iv）効率的な維持管理を実施するための基礎情報を蓄積し、継続的かつ効率的な点検や計

画的な補修・補強を行うことにある。 

施設全体を整備していくためには、定量的な指標による評価が必要である。現在の点検方法・

判定方法では、点検を実施した担当者にその結果が大きくゆだねられており、SPL 事業の施設全

体を見た場合では、かなりのばらつきが生じているものと考えられる。よって、点検の頻度、損

傷の判定方法について下記の事項を含む点検マニュアルの整備が必要と考えられる。 

 点検の頻度・程度 

 点検する項目（舗装、斜面安定、構造物等） 

 損傷の種類と判定方法 

 補修・修繕・改修方法 

8.4.3 交通量調査の実施およびマニュアルの整備 

「7.2.2 施設の交通量」を参照されたい。 交通量調査についても以下のような一定の規則を設

定し定期的に実施することが望ましい。 

 最低 1 年に 1 回（本来は農繁期と農閑期の年 2 回行うことが望ましい） 

 車種は必ず記載する 

 交通量は TCVN4054 に従った乗用車換算 （pcu） で記録する。 

また交通量測定に関するマニュアルやガイドを作成する必要がある。 
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8.4.4 過積載に対する対応 

「7.2.3 過積載について」で述べたように、過積載車両による道路の損傷はかなり深刻である。

過積載によるダメージは車軸に掛かる荷重が設計荷重を超えた場合、道路への負荷は車軸荷重の

約 4 倍に比例して増加するといわれている。言い換えると車輌の重さが 2 倍になると、道路への

負荷は 8 倍となり道路の損傷を加速させる。よって、過積載車輌のチェックを行い、過積載車輌

を通行させない工夫が必要である。過積載に対する対処方法の一例として次のようなことが考え

られる。 

 運転者に対する罰則を厳しくする。（関係機関の協力が必要） 

 使用車輌が限定されている路線では、起点・終点に高さ制限、幅制限の車止めなどを設置

し、大型車輌の通行を強制的にできなくする等。 

 料金所を設け、積載量に応じてメンテナンス代金を徴収する。 

8.4.5 施設の管理図作成 

一般的に、道路管理者は道路台帳にあわせ施設管理図を作成し、道路を管理しているケースが

多い。これは、道路施設内にある構造物をすべて里程標で管理し、位置・延長などを記載した管

理図（ストレート・ライン・ダイアグラム）である。これを作成して、施設の資産状況を把握す

ることが望ましい。記載内容と管理図の例を以下に示す。 

 起終点の位置や構造物の位置 

 舗装の種類及び構造物の種類 

 工事年度や補修年度を区間ごとに記載 

 メンテナンスが完了した区間、構造物を色分けし日付を記入 

 

 

 

 

 

 

 
図 8.4-1 ストレート・ライン・ダイアグラムの参考例 
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付図 1.1  地域別省 

地域 省

Ha Giang

Cao Bang

Lao Cai

Tuyen Quang

Bac Kan

Lang Son

Yen Bai

Thai Nguyen

Phu Tho

Bac Giang

Quang Ninh

北西部 Lai Chau

Dien Bien

Son La

Hoa Binh

紅河デルタ Vinh Phuc

Bac Ninh

Ha Noi

Hai Duong

Hung Yen

Hai Phuong

Thai Binh

Ha Nam

Nam Dinh

Ninh Binh

北中沿岸 Thanh Hoa

Nghe An

Ha Tinh

Quang Binh

Quang Tri

Thua-Thien Hue

南中沿岸 Da Nang

Quang Nam

Quang Ngai

Binh Dinh

Phu Yen

Kahnh Hoa

中央高原 Kon Tum

Gia Lai

Dac Lak

Dak Nong

Lam Dong

南東部 Ninh Thuan

Binh Thuan

Binh Phuoc

Dong Nai

Ba Ria Vung Tau

Binh Duong

Tay Ninh

メコンデルタ Long An

Tien Giang

Ben Tre

Dong Thap

Vinh Long

Tra Vinh

An Giang

Can Tho

Hau Giang

Soc Trang

Kien Gianbg

Bac Lieu

Ca Mau

北東部
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (1/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

1 MD An Giang NA 道路 SPL I Provincial Road No.956
2 MD An Giang NA 道路 SPL I Le Hong Phong Street
3 MD An Giang NA 道路 SPL II Provincial Road No.941
4 MD An Giang Tri Ton 道路 SPL III Road 17
5 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL I Hoa Lac-Phu Hiep Commune Electric
6 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL I Phu Thanh-Phu Long Electric Network
7 MD An Giang An Phu 配電 SPL I Da Phuoc-Phuoc Quan Electric Network
8 MD An Giang An Phu 配電 SPL I Khanh Binh-Nga 3 Dinh Electric Network
9 MD An Giang An Phu 配電 SPL I Nhon Hoi-Ca Coi Electric Network

10 MD An Giang Thoai Son 配電 SPL I Nui Sap Electric Network
11 MD An Giang Thoai Son 配電 SPL II Vinh Thang-Vinh Khanh Commune Electric Line
12 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL II Binh Thanh Dong-Tay Commune Electric Line
13 MD An Giang An Phu 配電 SPL II 15-22KV, Phuoc Hung-Chua Co-Cau 9
14 MD An Giang Chau Thanh 配電 SPL II Vinh Loi-Vinh Thuan Electric Network
15 MD An Giang Cho Moi 配電 SPL II Long Thuong-Kien An Commune Electric Line
16 MD An Giang Cho Moi 配電 SPL II 15-22KV Kien An
17 MD An Giang Thoai Son 配電 SPL III Vinh Khanh-Kenh Dao Commune Electric Line
18 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL III Kenh K16-Phu Thanh Commune Electric Line
19 MD An Giang An Phu 配電 SPL III Nga 3 Dinh Ca Coi Commune Electric Line
20 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL III Phu An-Phu Xuan Commune Electric Line
21 MD An Giang Tri Ton 給水 SPL III Tri Ton WSS
22 SE Ba Ria Vung Tau NA 道路 SPL II Road No.329

SPL II Provincial Road No.765
SPL III Road 765

24 SE Ba Ria Vung Tau Long Dat 配電 SPL III Long Dat Distric Electric Line
25 SE Ba Ria Vung Tau Chau Duc 配電 SPL III Chau Duc Distric Electric Line
26 SE Ba Ria Vung Tau Xuyen Moc 配電 SPL III Xuyen  Moc Distric Electric Line
27 SE Ba Ria Vung Tau Tan Thanh 配電 SPL III Tan Thanh Distric Electric Line
28 NE Bac Giang Bac Giang City 道路 SPL I Urban Road of Bac Giang, 10 Roads
29 NE Bac Giang Hiep Hoa 道路 SPL I Road No.296 (Thang - Vat)

SPL I Road No.268 (Bo Ha - Mo Tang)
SPL I Road No.268 (Mo Tang - Bo Ha)

31 NE Bac Giang Bac Giang City 道路 SPL II Bac Giang Town Road, 2 Streets
32 NE Bac Giang NA 道路 SPL II Vat Bridge
33 NE Bac Giang NA 道路 SPL II Provincial Road No.284
34 NE Bac Giang Bac Giang City 道路 SPL II Bac Giang Town Road, 3 Streets

SPL III Yen Dinh-Thanh Luan Road
SPL V Yen Dinh - Thanh Luan Road

36 NE Bac Giang Son Dong 配電 SPL I Tuan Dao Commune Electric Commune
37 NE Bac Giang Yen The 配電 SPL I Tuan Soi Commune Electric Commune
38 NE Bac Giang Hiep Hoa 配電 SPL I Danh Thang Commune Electric Commune
39 NE Bac Giang Yen Dung 配電 SPL I Dong Phuc Commune Electric Commune
40 NE Bac Giang Luc Ngan 配電 SPL I Phuong Son Commune Electric Commune
41 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL I Kham Lang Commune Electric Commune
42 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL I Dan Hoi Commune Electric Commune
43 NE Bac Giang Yen The 配電 SPL I Tam TIen Commune Electric Commune
44 NE Bac Giang Yen The 配電 SPL I Canh Nau Commune Electric Commune
45 NE Bac Giang Lang Giang 配電 SPL I Quang Thinh Commune Electric Commune
46 NE Bac Giang Tan Yen 配電 SPL I Lien Son Commune Electric Commune
47 NE Bac Giang Yen Dung 配電 SPL I Neo Town Commune Electric Commune
48 NE Bac Giang Hiep Hoa 配電 SPL I Huong Lam Commune Electric Commune
49 NE Bac Giang Yen The 配電 SPL II Dong Vuong Commune Electric Line
50 NE Bac Giang Luc Ngan 配電 SPL II Tan Moc Commune Electric Line
51 NE Bac Giang Son Dong 配電 SPL II An Chau Commune Electric Line
52 NE Bac Giang Viet Yen 配電 SPL II Van Ha Commune Electric Line
53 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL II Yen Son Commune Electric Line
54 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL III Truong Son Commune Electric Line
55 NE Bac Giang Yen Dung 配電 SPL III Tan Lieu Commune Electric Line
56 NE Bac Giang Luc Ngan 配電 SPL III Tam Lap Commune Electric Line
57 NE Bac Giang Son Dong 配電 SPL III Que Son Commune Electric Line
58 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL V Truong Son Commune Electric Line
59 NE Bac Giang Son Dong 給水 SPL V An Chau Town WSS

道路NE

SE

Bac Giang Yen TheNE

Bac Giang Son Dong

23

30 道路

35

Ba Ria Vung Tau Chau Duc 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (2/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

60 NE Bac Giang Luc Ngan 灌漑 SPL V Khuon Than Reservoir
61 NE Bac Kan Bac Kan Town 道路 SPL I Urban Road in Bac Kan Town

SPL I Road No.256 (km19-km38)
SPL II Road No.256

63 NE Bac Kan NA 道路 SPL I Pho Moi Road
64 NE Bac Kan Ba Be 道路 SPL II Road No.258, Bach Thong-Ba Be Road

SPL II Boc Bo-Cong Bang Road
SPL III Boc Bo-Cong Bang Road

66 NE Bac Kan Na Ri 道路 SPL III Quang Phong-Dong Xa Road
67 NE Bac Kan Pac Nam 道路 SPL III Ban Khua - Ban Man Road
68 NE Bac Kan Bac Kan, Cho Moi 道路 SPL IV Nong Ha - Thanh Van Road
69 NE Bac Kan Ngan Son 道路 SPL IV Van Tung- Thuan Mang Road
70 NE Bac Kan Pac Nam 道路 SPL V Cong Bang - Co Linh Road
71 NE Bac Kan Cho Don 道路 SPL V Bang Lung - Dai Sao Road
72 NE Bac Kan Na Ri 配電 SPL I Kim Lu-Na Ri Commune Electric Line
73 NE Bac Kan Cho Don 配電 SPL II 6 Communes in Cho Don Town Electric Line
74 NE Bac Kan Cho Don 配電 SPL III Electric Network in Southern of Cho Don Distric
75 NE Bac Kan Cho Don 配電 SPL III Phuong Vien-Ra Ban  Commune Electric Line 
76 NE Bac Kan Pac Nam 配電 SPL V Pac Nam Commune Electric Network
77 NE Bac Kan Cho Moi 給水 SPL IV Yen Han WSS
78 NE Bac Kan Pac Nam 灌漑 SPL IV Phieng Luong Irrigation System
79 NE Bac Kan Cho Don 灌漑 SPL IV Cho Don Distric Irrigation System
80 NE Bac Kan Cho Moi 灌漑 SPL V Cho Moi Irrigation System

SPL I Hiep Thanh - Xiem Can Road
SPL II Hiep Thanh - Xiem Can Road

82 MD Bac Lieu Vinh Loi 道路 SPL III National Road No.1A-Chau Thoi Road
83 MD Bac Lieu Hong Dan 道路 SPL IV Xeo Quao - Thong Nhat Road
84 MD Bac Lieu Hong Dan 道路 SPL V Thong Nhat Road No II
85 MD Bac Lieu Gia Rai 配電 SPL I Phong Thanh Dong Commune Electric
86 MD Bac Lieu Vinh Loi 配電 SPL II Chau Thoi Commune Electric Line
87 MD Bac Lieu Vinh Loi 配電 SPL III Vinh Thinh Commune Electric Line
88 MD Bac Lieu Bac Lieu Town 配電 SPL III Vinh Trach Commune Electric Line
89 MD Bac Lieu Hong Dan 配電 SPL III Vinh Phu Tay Commune Electric Line
90 MD Bac Lieu Hong Dan 配電 SPL III Ninh Hoa Commune Electric Line
91 MD Bac Lieu Hong Dan 給水 SPL V Ngan Dua WSS
92 MD Bac Lieu Vinh Loi 灌漑 SPL V Irrigation in 30/4 Area of Chua Phat 
93 RRD Bac Ninh Bac Ninh City 道路 SPL I Urban Road (Bac Ninh Town)
94 RRD Bac Ninh Tam Giang 道路 SPL I Cho - Tam Giang Road
95 RRD Bac Ninh Gia Binh 道路 SPL I Lang Ngan - Van Thai Road
96 RRD Bac Ninh Que Vo 道路 SPL I Road No.291 (Pho Moi)
97 RRD Bac Ninh Bac Ninh City 道路 SPL II Central Road in Bac Ninh Town
98 RRD Bac Ninh NA 道路 SPL II Road No.270, Tien Son
99 RRD Bac Ninh NA 道路 SPL II Road No.286

SPL II Bach Mon-Lac Ve Road
SPL III Bach Mon-Lac Ve Road

101 RRD Bac Ninh Tien Du 道路 SPL III  Provincial Road No.280(Nui Dong Binh, Thua-C.Giang)

102 RRD Bac Ninh Yen Phong 配電 SPL I Yen Phong Electric Line
103 RRD Bac Ninh Yen Phong 配電 SPL I Phong Khe Electric Line
104 RRD Bac Ninh Gia Binh 配電 SPL I Giang Son Electric Line
105 RRD Bac Ninh Que Vo 配電 SPL II Pho Moi Electric Network
106 RRD Bac Ninh NA 配電 SPL II Van Tuong Commune Electric Commune
107 RRD Bac Ninh Luong Tai 配電 SPL II Trung Xa Commune Electric Commune
108 RRD Bac Ninh NA 配電 SPL II Vu Ninh Commune Electric Commune
109 RRD Bac Ninh Thuan Thanh 配電 SPL II Ho Town Commune Electric Commune
110 RRD Bac Ninh Luong Tai 給水 SPL III Luong Tai WSS

SPL I Provincial Road No.884
SPL I Provincial Road No.884
SPL II Provincial Road No.884

112 MD Ben Tre Ba Tri 道路 SPL III Provincial Road No.885
113 MD Ben Tre Binh Dai 道路 SPL IV Provincial Road No.883

Ben Tre NA 道路MD

道路Bac Lieu TownBac LieuMD

道路Gia Binh, Luong Tai

NE Bac Kan Pac Nam 道路

Bac Kan Na Ri

Bac NinhRRD

62 NE 道路

65

81

100

111

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (3/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

114 MD Ben Tre Thanh Phu 配電 SPL I An Diem Electric Network
115 MD Ben Tre NA 配電 SPL II Con Linh Commune Electric Network
116 MD Ben Tre Cho Lach 配電 SPL III Phu Da Commune Electric Line
117 MD Ben Tre Chau Thanh 配電 SPL III Con Tien Loi Commune Electric Line
118 MD Ben Tre Binh Dai 配電 SPL III Long Hoa Commune Electric Line
119 SCC Binh Dinh Binh Dinh City 道路 SPL I Urban Road (Tang Bat Ho Road)
120 SCC Binh Dinh Binh Dinh City 道路 SPL I Urban Road (Ngo Gia Tu Road, Binh Dinh Town)

121 SCC Binh Dinh Binh Dinh City 道路 SPL I Nguyen Hue A Road
122 SCC Binh Dinh NA 道路 SPL II Quy Nhon - Song Cau Road
123 SCC Binh Dinh NA 道路 SPL II Kien My Bridge
124 SCC Binh Dinh Phu My 道路 SPL V Van An - Phu Thu Road

125 SCC Binh Dinh Van Canh 配電 SPL I  Canh Nghiep-Canh Hoa-Canh Thuan Commune Electric

126 SCC Binh Dinh Tay Son 配電 SPL I Vinh An Commune Electric
127 SCC Binh Dinh Phu Cat 配電 SPL I Cat Lam-Cat Nghiep Electric
128 SCC Binh Dinh Phu Cat 配電 SPL II Cat Thanh Commune Electric Line
129 SCC Binh Dinh Hoai An 配電 SPL II An Hao Commune Electric Line
130 SCC Binh Dinh Hoai Nhon 配電 SPL II Hoai Hai Commune Electric Line
131 SCC Binh Dinh Phu Cat 配電 SPL III Cat Hai Commune Electric Line
132 SCC Binh Dinh Tay Son 配電 SPL III Binh Thuan Commune Electric Line
133 SCC Binh Dinh Phu My 配電 SPL III My Tai Commune Electric Line
134 SCC Binh Dinh Tay Son 配電 SPL III Tay Phu Commune Electric Line

135 SCC Binh Dinh Vân Canh 配電 SPL V  Medium and low voltage  electrical line in Canh Lien Commune

136 SCC Binh Dinh Tay Son 給水 SPL V Phu Phong Town WSS
137 SCC Binh Dinh An Nhon 灌漑 SPL III Tan An-Dap Da Irrigation System
138 SCC Binh Dinh Phu Cat 灌漑 SPL V Upgrade Tam Son Reservoir
139 SCC Binh Dinh Phu My 灌漑 SPL V Suoi So Reservoir
140 SCC Binh Dinh Phu My 灌漑 SPL V Chi Hoa 2 Reservoir
141 SE Binh Duong Tan Uyen 道路 SPL II Provincial Road 742, Phu Chanh - Cong Xanh Road

142 SE Binh Duong Dau Tieng 配電 SPL II Thanh An-Dinh Hiep Electric Network
143 SE Binh Duong Tan Uyen 配電 SPL II Tan Phuoc Khanh Town Electric Line
144 SE Binh Duong Dau Tieng 配電 SPL III Long Tan  Commune Electric Line
145 SE Binh Duong Dah Hoai 配電 SPL III Da Ton Commune Electric Line

SPL I Road No.741
SPL II Road No.741, Dong Xoai - Thuan Loi

147 SE Binh Phuoc Phuoc Long 道路 SPL II  Town Road Phuoc Long District (Thac Mo Town)

Phuoc Long SPL II Song Be Bridge on PR 749 Road
NA SPL III Provincial Road No.749
Phuoc Long SPL III Song Be Bridge on PR 749 Road

149 SE Binh Phuoc Dong Phu, Binh Long 道路 SPL V Dong Phu - Binh Long Road
150 SE Binh Phuoc Phuoc Long 配電 SPL I Dinh Thang Electric
151 SE Binh Phuoc Phuoc Long 配電 SPL II Binh Thang Commune Electric Line

152 SE Binh Phuoc Loc Ninh 配電 SPL II  Loc Tan-Thanh Luong Commune Electric Line

153 SE Binh Phuoc Du Dang 配電 SPL III Duc Lieu Commune Electric Line (Stage 1)
154 SE Binh Phuoc Binh Long 配電 SPL III Phuoc An Commune Electric Line (Stage1)
155 SE Binh Phuoc Binh Long 配電 SPL III Thanh Luong Commune Electric Line
156 SE Binh Phuoc Phuoc Long 配電 SPL V Long Hung Commune Electric Line
157 SE Binh Thuan Tanh Linh 道路 SPL I Ba Ta - Gia Huynh Road
158 SE Binh Thuan Ham Thuan Bac 道路 SPL I An Lam - Dong Giang - La Da Road

SPL I Lien Son - Phan Dung Road 
SPL III Phong Phu-Phan Dung Road
SPL III Lien Huong-Phan Dung Road

160 SE Binh Thuan Tanh Linh, Duc Linh 道路 SPL II Lac Tanh - Vo Xu Road
161 SE Binh Thuan Phan Thiet 道路 SPL II Phan Thiet - Ke Ga Road
162 SE Binh Thuan Phan Thiet 配電 SPL I Long Son-Suoi Nuoc Electric Network
163 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL I 46-Song Han Electric Network
164 SE Binh Thuan NA 配電 SPL I Km32-Ta Mon Electric Network

148 SE Binh Phuoc

道路NABinh PhuocSE146

道路

道路159 SE Binh Thuan Tuy Phong

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (4/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

165 SE Binh Thuan NA 配電 SPL I  Thon 1-Co Khe-Trade Center Electric Network

166 SE Binh Thuan Phan Thiet 配電 SPL II Long Son-Suoi Nuoc Electric Network
167 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL II Nga Ba 46-Song Phan Electric Line
168 SE Binh Thuan NA 配電 SPL II Tra Mon Km32 Electric Line
169 SE Binh Thuan NA 配電 SPL II Koke-KTM Electric Line
170 SE Binh Thuan Phan Thiet 配電 SPL II Ham Tien-Bau Me Commune Electric Line
171 SE Binh Thuan NA 配電 SPL II Bau Me-Bau Tang Commune Electric Line
172 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL II Tan Thang Commune Electric Line
173 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL III Can Cu 6-Ham Tan Electric Line 22KV
174 SE Binh Thuan Phan Thiet 配電 SPL III Long Sim-Suoi Nuoc Electric Line 22KV
175 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL III Tan Thang KTM Commune Electric Line
176 SE Binh Thuan Ham Thuan Bac 配電 SPL III Ham Duc-Duong Tieu Electric Line 22KV
177 MD Ca Mau Ca Mau City 道路 SPL I Urban Road (Phuong Tam)
178 MD Ca Mau Ca Mau City 道路 SPL I Phan Boi Chau Road
179 MD Ca Mau Ca Mau City, Tac Thu 道路 SPL II Ngo Quyen Road (Ca Mau - Tac Thu)

SPL III Tac Thu-Rach Rang Road

SPL III  Nong Truong Bridge (Tac Thu - Rach Rang Road)

SPL V  Bridges & culvert on Tac Thu - Rach Rang Road

181 MD Ca Mau Cai Nuoc 配電 SPL I Cai Nuoc-Dam Thi Tuong Electric Network
182 MD Ca Mau U Minh, Khanh Hoi 配電 SPL II Khanh Lam Commune Electric Line
183 MD Ca Mau Dam Doi 配電 SPL III Tan Thuan Commune Electric Line
184 MD Ca Mau Phu Tan 配電 SPL III Phu My Commune Electric Line
185 MD Ca Mau Nam Can 配電 SPL III Dat Moi Commune Electric Line

186 MD Ca Mau
Thoi Binh, Ung Minh,
Dam Doi, Ngoc Hien

配電 SPL V  Electric Network in Ca Mau Forest and Fishing Ground 

187 MD Ca Mau Tram Van Thoi 給水 SPL V Song Doc WSS (South)
188 MD Ca Mau Tram Van Thoi 給水 SPL V Song Doc WSS (North)
189 MD Ca Mau Phu Tan 給水 SPL V Cai Doi Vam Town WSS (South)
190 MD Ca Mau Phu Tan 給水 SPL V Cai Doi Vam Town WSS (North)
191 MD Ca Mau U Minh 灌漑 SPL V Lung Ranh Irrigation System
192 MD Can Tho Can Tho 道路 SPL I Mau Than Road Upgrading

SPL I Thirty April Road (Hoa Binh-Dau Sau)

SPL II  Thirty April Road (Cau Tham Tuong-Duong Lao)

194 MD Can Tho Can Tho 道路 SPL I Urban Road of Can Tho city(15,000m2)
195 NE Cao Bang Ha Quang 道路 SPL I Road No.203

Thong Nong SPL II Road No.204
Hoa An SPL II Mo Sat Bridge (Road No.204)
Ha Lang SPL II Road No.207
Quang Uyen-Ha Lang SPL III Road 207 (Quang Yen-Ha Lang)

Ha Lang SPL IV  Provincial Road No.207 (Ha Lang-Bang Ca-Ly Van)

198 NE Cao Bang Bao Lac 道路 SPL III Ban Nga - Xuan Truong Commune Road

199 NE Cao Bang Trung Khanh 道路 SPL IV  Provincial Road No.213 (Trung Khanh - Po Peo)

200 NE Cao Bang Trung Khanh 道路 SPL IV Trung Khanh - Kham Thanh - Phong Nam
201 NE Cao Bang Nguyen Binh 道路 SPL V Hoa Tham - National Road No. 3
202 NE Cao Bang Thach An 道路 SPL V Kim Dong - Duc Thong Road
203 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL I Be Trieu Electric Network
204 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL II Be Trieu Electric Network
205 NE Cao Bang Tra Linh 配電 SPL II Hung Quocs Electric Network
206 NE Cao Bang Quang Hoa 配電 SPL III Ta Lung Electric Network
207 NE Cao Bang Trung Khanh 配電 SPL III Dam Thuy Electric Network
208 NE Cao Bang Trung Khanh 配電 SPL IV Kham Thanh Commune Electric Line
209 NE Cao Bang Quang Hoa 配電 SPL IV Phuc Xen Commune Electric Line
210 NE Cao Bang Thach An 配電 SPL IV Quang Trong-Canh Tan Commune Electric Network

211 NE Cao Bang Nguyen Binh 配電 SPL IV Minh Tam Commune Electric Line

道路

道路Cao BangNE

Cao Bang

道路

Can Tho 道路

196 NE

197

180 MD Ca Mau Tran Van Thoi

193 MD Can Tho

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (5/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

212 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL IV Hong Viet Commune Electric Line
213 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL IV Hung Dao Commune Electric Line
214 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL IV Nguyen Hue Commune Electric Line
215 NE Cao Bang Phuc Hoa 配電 SPL V Cat Dinh-Hong Dai Communes Electricity System

216 NE Cao Bang Thong Nong 灌漑 SPL V Luong Thong Irrigation System
217 SCC Da Nang Da Nang City 道路 SPL I Tieu La Road
218 SCC Da Nang Da Nang City 道路 SPL II Tran Cao Van Road
219 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL I Hoa Phong Commune Electric
220 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL II Hoa Phu Commune Electric Line
221 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL II Hoa Phong Commune Electric
222 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL III Hoa Phat Commune Electric Line
223 SCC Da Nang Hoa Son 配電 SPL III Electric Network and Transformer in Hoa Hai Ward 

224 SCC Da Nang Hoa Son 配電 SPL III Electric Network and Transformer in Hoa Son Ward 

225 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL III Hoa Phong Commune Electric
SPL I Road No.9
SPL III Province Road 9

227 CH Dac Lak Krong Pak 道路 SPL II Phuoc An - Khue Ngoc Dien Road
228 CH Dac Lak Ea Sup 道路 SPL II Urban Road Ea Soup Town
229 CH Dac Lak Buon Don 道路 SPL II Central Road Buon Don District
230 CH Dac Lak Eah Leo 道路 SPL III Ea Khal - Ea Nam - Ea Wy Road
231 CH Dac Lak Krong Nang 道路 SPL IV Krong Nang District to Phu Xuan Commune
232 CH Dac Lak M'Drak 道路 SPL IV Road D22
233 CH Dac Lak Ea H'leo 道路 SPL V Ea Wy - Cu Mot - Ea Khal Road
234 CH Dac Lak Ea H'leo 道路 SPL V Dlieyang - Eahiao Inter-commune Road
235 CH Dac Lak Krong Buk 配電 SPL I Ea-Drong Electric Network
236 CH Dac Lak NA 配電 SPL I Dak-Rong Electric Network
237 CH Dac Lak Eah Leo 配電 SPL II Eam Nang Commune Electric Line
238 CH Dac Lak Krong Bong 配電 SPL II Hoa Le Commune Electric Line
239 CH Dac Lak Buon Don 配電 SPL II Krong Na Commune Electric Line
240 CH Dac Lak Krong Nang 配電 SPL II Phu Xuan  Commune Electric Line
241 CH Dac Lak Krong Bong 配電 SPL III Hoa Thanh  Commune Electric Line
242 CH Dac Lak M'Drak 配電 SPL IV Ia Rieng Commune Electric Line
243 CH Dac Lak Cu M'Gar 配電 SPL V Electric Line in Highland Village Win Ea Kiet
244 CH Dac Lak Krong Buk 給水 SPL I Buon Ho Water Supply System
245 CH Dac Lak Cu M'Gar 給水 SPL IV Quang Phu WSS
246 CH Dac Lak Lak 灌漑 SPL III Buon Chua Irrigation System
247 CH Dac Lak Lak 灌漑 SPL III Nam Kar Dam
248 CH Dac Lak Krong Pak 灌漑 SPL III Ea Yeng Reservoir
249 CH Dac Lak Krong Ana 灌漑 SPL IV Ea Bin Irrigation System
250 CH Dac Lak NA 灌漑 SPL V Ho Ke Reservoir
251 CH Dak Nong Dak Nong Town 道路 SPL III Gia Nghia - Quang Thanh Road
252 CH Dak Nong Dak Song 道路 SPL IV Road No 6
253 CH Dak Nong Dak Nong 道路 SPL V Quang Khe - Dak Rmang Road
254 CH Dak Nong Dak Mil 道路 SPL V Dak Mam - 7 station (PR No.3)
255 CH Dak Nong Buon Don 配電 SPL I Buon Don Electric Network
256 CH Dak Nong Dak Mil 配電 SPL II Dak Gan Commune Electric Line
257 CH Dak Nong Dak Nong 配電 SPL III Truong Xuan Commune Electric Line
258 CH Dak Nong Dak Rlap 配電 SPL III Nhon Co Commune Electric Line
259 CH Dak Nong Dak Nong 灌漑 SPL III Dak Mam Reservoir
260 CH Dak Nong Krong No 灌漑 SPL V Electric Pumping Station in Choah Village

SPL I Road in East of Dien Bien
SPL II East Road of Dien Bien District
SPL III East Dien Bien Road
SPL II West Road of Nam Rom River
SPL III Road in West of Nam Ron River

263 NW Dien Bien Dien Bien Dong 道路 SPL III Na Son - Xa Dung Road
264 NW Dien Bien Dien Bien Dong 道路 SPL IV Pu Nhi - Na Son Road

SPL IV Na Say - Muong Mun Road
SPL IV Na Say - Muong Thin - Muong Mun  Road

266 NW Dien Bien Dien Bien Dong 道路 SPL IV Phi Nhu - Xa Dung Road
267 NW Dien Bien Dien Bien Dong 道路 SPL V Phi Nhu - Chieng So Road

Tuan Giao

道路

道路265 NW Dien Bien

NADac LakCH226

NW Dien Bien Dien Bien

261 NW Dien Bien

262

道路

Dien Bien 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (6/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

268 NW Dien Bien Dien Bien 配電 SPL I Dien Bien Electric Network
269 NW Dien Bien Tuan Giao 給水 SPL III Tuan Giao Water Supply System
270 NW Dien Bien Tua Chua 給水 SPL IV Tua Chua WSS
271 NW Dien Bien Muong Cha 給水 SPL V Muong Cha WSS
272 NW Dien Bien Dien Bien 灌漑 SPL V Huoi Un Irrigation System
273 SE Dong Nai NA 道路 SPL II Intercommune  Road No.16

274 SE Dong Nai Dinh Quan 道路 SPL III  Traffic System NR20-Dong Nai River, Phu Loi-Phu Hoa Road

275 MD Dong Thap NA 道路 SPL I PR No.847(Thet - My An - Bang Lang Rd.)
276 MD Dong Thap Tam Nonh, Thanh Binh 道路 SPL II Tam Nong - Thanh Binh Road

SPL III Road No.851
SPL V Provincial Road No. 851 (Km2 - Km8+332)

278 MD Dong Thap Binh Thanh 配電 SPL I Binh Thanh Electric
279 MD Dong Thap Thap Muoi 配電 SPL I Thanh My Electric Network
280 MD Dong Thap Lai Vung 配電 SPL II Long Thang Commune Electric Line
281 MD Dong Thap Hong Ngu 配電 SPL II Thuong Thoi Tuyen Commune Electric Line
282 MD Dong Thap Tam Nong 配電 SPL III Phu Ninh Commune Electric Line
283 MD Dong Thap Lap Vo 配電 SPL III Long Hung A Commune Electric Line
284 MD Dong Thap Tan Hong 配電 SPL III Tan Thanh Commune Electric Line

285 MD Dong Thap Chau Thanh 配電 SPL V  Electric Network in Tan Thuan Dong, Tan Phu, Tan Phu Trung, Phu Long Communes

286 MD Dong Thap Tam Nong 給水 SPL V An Long WSS
287 MD Dong Thap Tam Nong 灌漑 SPL V Upgrade Tam Nong Irrigation System
288 CH Gia Lai Gia Lai Town 道路 SPL I Nguyen Trai - Nguyen Thai Hoc Road

SPL I Provincial Road No.669
SPL II Provincial Road No.669(An Khe - K.Bang)

290 CH Gia Lai Ayunpa 道路 SPL III Ben Mong Bridge
291 CH Gia Lai Phu Thien/ Ia Pa 道路 SPL V Chu A Thai - Ia - Ieng - Ia Pa Road
292 CH Gia Lai Dak Doa 道路 SPL V Nam Yang - kon Gang Road
293 CH Gia Lai Chu Prong 道路 SPL V Province Road 675(Km0-Km20)
294 CH Gia Lai Ia Pa 道路 SPL V Inter-commune Road of Eastern of Ben Mong bridge

295 CH Gia Lai Duc Co 配電 SPL I Ia-Doom Electric
296 CH Gia Lai Chu Se 配電 SPL I Ia Blang Electric
297 CH Gia Lai Chu Prong 配電 SPL I Ia Bang Electric
298 CH Gia Lai Chu Pah 配電 SPL II Ia Phi Commune Electric Line
299 CH Gia Lai Chu Se 配電 SPL II Ia Hop (Chu Se) Commune Electric Line
300 CH Gia Lai K Bang 配電 SPL II Dakhlo (Kbang) Commune Electric Line
301 CH Gia Lai A Yun Pa 配電 SPL II Chu Drang (Ayunpa) Commune Electric Line
302 CH Gia Lai Krongpa 配電 SPL III Ea-Dreh Commune Electric Line
303 CH Gia Lai Duc Co 配電 SPL III Eadok Commune Electric Line
304 CH Gia Lai Chu Prong 配電 SPL III Ia Lau Commune Electric Line
305 CH Gia Lai Chu Prong 配電 SPL V La Me Commune Electric Network
306 CH Gia Lai Chu Pah 給水 SPL I Chu Pah Water Supply System
307 CH Gia Lai Ia Grai 給水 SPL V Ia Kha Town WSS
308 CH Gia Lai Krongpa 灌漑 SPL III Cau hai Pump Station
309 CH Gia Lai Krongpa 灌漑 SPL III EaRsai Irrigation
310 CH Gia Lai Dak Doa 灌漑 SPL V Dak So Mei Irrigation

SPL I Nguyen Thai Hoc Road
SPL II Nguyen Thai Hoc Road
SPL I Yen Minh - Mau Due - Meo Vac Road
SPL II Yen Minh - Mau Due - Meo Vac Road

313 NE Ha Giang Ha Giang Town 道路 SPL I Ha Giang Town - Phu Linh Road
314 NE Ha Giang Ha Giang Town 道路 SPL II Tran Phu Road
315 NE Ha Giang Bac Quang-Quang Binh 道路 SPL III Vinh Tuy-Xuang Giang Road

Vi Xuyen-Bac Quang SPL IV Bach Ngoc - Trung Thanh Triway - Dong Tam Intercommune Road

Vi Xuyen SPL IV Km 27 (NR 2) to Trung Thanh Bach Ngoc Triway and Trung Thanh Bridge

317 NE Ha Giang Vi Xuyen 道路 SPL V Road from Km21 bridge to crossing Bach Ngoc - Trung Thanh

318 NE Ha Giang Vi Xuyen-Bac Quang 道路 SPL V Upgrade and Pavement road from Trung Thanh to Tan Quang bridge

319 NE Ha Giang Dong Van-Meo Vac 配電 SPL II Dong Van-Meo Vac Electric Line
320 NE Ha Giang Dong Van 配電 SPL II Ma So-Lung Tao Commune Electric Line
321 NE Ha Giang Ha Giang Town 配電 SPL III Ligh System of Ha Giang Town

312

道路Ha GiangNE316

311 NE Ha Giang Ha Giang Town 道路

道路Yen Minh-Meo VacHa GiangNE

289 CH Gia Lai An Khe, K bang 道路

277 道路Lai VungDong ThapMD

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (7/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

322 NE Ha Giang Hoang Su Phi 配電 SPL III Thang Tin Commune Electric Line
323 NE Ha Giang Hoang Su Phi 配電 SPL V Then Chu Phin commune Electric Line
324 NE Ha Giang Bac Quang 給水 SPL I Bac Quang Water Supply
325 NE Ha Giang Vi Xuyen 給水 SPL IV Vi Xuyen Water Supply System
326 NE Ha Giang Hoang Su Phi 給水 SPL V Vinh Quang Town Water Supply System
327 NE Ha Giang Vi Xuyen 灌漑 SPL V Khuoi Lam-Khuoi Lac Irrigation System
328 RRD Ha Nam NA 道路 SPL I Road No.63A

SPL I Road No.64
SPL II Road No.64

330 RRD Ha Nam NA 道路 SPL I Road No.57A(485 Road)
331 RRD Ha Nam NA 道路 SPL I Road No.62
332 RRD Ha Nam NA 道路 SPL II Chau Giang Bridge
333 RRD Ha Nam Thanh Liem 道路 SPL II Road No.484, Thanh Liem

SPL II Road No.63B
SPL III Road No.63B
SPL II Provincial Road No.9715
SPL III Road No.9715

336 RRD Ha Nam Binh Luc 道路 SPL III Road No.63C
337 RRD Ha Nam NA 配電 SPL I Vinh Tru Commune Electric Line
338 RRD Ha Nam Duy Tien 配電 SPL I Hoa Mac Commune Electric Line
339 RRD Ha Nam Vu Ban, 配電 SPL I Vu Ban Commune Electric Line
340 RRD Ha Nam Thanh Liem 配電 SPL I Kien Khe Commune Electric Line
341 RRD Ha Nam Binh Luc 配電 SPL I Binh My Commune Electric Line
342 RRD Ha Nam Kim Bang 配電 SPL I Nhat Tan Commune Electric Line
343 RRD Ha Nam Ly Nhan 配電 SPL II Duc Ly Commune Electric
344 RRD Ha Nam Duy Tien 配電 SPL II Chau Son Commune Electric
345 RRD Ha Nam Binh Luc 配電 SPL II Hung Cong Commune Electric
346 RRD Ha Nam Ly Nhan 配電 SPL II Dong Ly Commune Electric
347 RRD Ha Nam Kim Bang 配電 SPL II Thuy Loi Commune Electric

SPL I Road No.89A (Da Chong - Che)
SPL II Road No.89A

349 RRD Ha Noi (Ha Tay) Phuc Tho 道路 SPL I Cam Binh - Sen Chieu Road
SPL I Quoc Oai - Hoa Thach Road
SPL II Quoc Oai - Hoa Thach Road

351 RRD Ha Noi (Ha Tay) Phuc Tho 道路 SPL I Tho Loc Road
352 RRD Ha Noi (Ha Tay) NA 道路 SPL II Road No.430
353 RRD Ha Noi (Ha Tay) Dan Phuong 道路 SPL II Tho An - Dan Phuong Road

SPL II Provincial Road No.79
SPL III Provincial Road No.79

355 RRD Ha Noi (Ha Tay) Thanh Oai 道路 SPL III Dan Hoa-Thanh Van Road
356 RRD Ha Noi (Ha Tay) Quoc Oai 配電 SPL I Phu Man Commune Electric Line
357 RRD Ha Noi (Ha Tay) Son Tay Township 配電 SPL I Duong Lam Commune Electric Line
358 RRD Ha Noi (Ha Tay) Than Uyen 配電 SPL I Van Hoa Commune Electric Line
359 RRD Ha Noi (Ha Tay) Chuong My 配電 SPL I Nam Phuong Tien Commune Electric Line
360 RRD Ha Noi (Ha Tay) Ba Vi 配電 SPL II Ba Vi Commune Electric Line
361 RRD Ha Noi (Ha Tay) Chuong My 配電 SPL II Nam Phuong Tien Commune Electric Line
362 RRD Ha Noi (Ha Tay) Thach That 配電 SPL II Lien Quan Town Electric Line
363 RRD Ha Noi (Ha Tay) Thuong Tin 配電 SPL II Hien Giang Electric Line
364 RRD Ha Noi (Ha Tay) Phu Xuyen 給水 SPL III Phu Xuyen WSS
365 NCC Ha Tinh NA 道路 SPL I Provincial Road No.3
366 NCC Ha Tinh NA 道路 SPL I Xuan Hai - Xuan Hoi Road

SPL I Provincial Road No.7
SPL II Provincial Road No.7
SPL I Nam - Son Tien Road
SPL I Nam - Son Tien Road
SPL II Nam - Son Tien Road

369 NCC Ha Tinh Ha Tinh Town 道路 SPL I Urban Road 26/3 - Ha Tinh Town
370 NCC Ha Tinh Thach Ha 道路 SPL II Thach Mon - Thach Dinh Road
371 NCC Ha Tinh Huong Son 道路 SPL III Son Binh - Son Thuy - Son Mai Road
372 NCC Ha Tinh Cam Xuyen 道路 SPL IV Cam Thach - Cam Thanh - Cam Binh - Thach Hoi Inter District Road

373 NCC Ha Tinh Ky Anh 道路 SPL IV Lam - Son-Thuong Road

367 NCC Ha Tinh Thach Ha 道路

368 NCC Ha Tinh Huong Son

道路

道路Dan PhuongHa Noi (Ha Tay)RRD

Ha Nam

348 RRD Ha Noi (Ha Tay) NA

道路

350 RRD Ha Noi (Ha Tay) Quoc Oai

道路

334 RRD Ha Nam NA

354

335 RRD 道路Thanh Liem

道路

329 RRD Ha Nam NA

道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 8



付表 1.2　事業（施設）一覧 (8/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

374 NCC Ha Tinh Huong Khe 道路 SPL IV Provincial Road No.18
375 NCC Ha Tinh Duc Tho 道路 SPL IV Road No. 28
376 NCC Ha Tinh Huong Son 道路 SPL V Son Phu - Son Phuc - Son An - Son Tien transport system

377 NCC Ha Tinh Hong Linh 道路 SPL V Road, bridge for Trung Luong cottage village (Pilot Subproject)

378 NCC Ha Tinh Huong Son 道路 SPL V Son Tra - Son Long Road
379 NCC Ha Tinh Huong Khe 配電 SPL I Huong Khe Distric Electric Network
380 NCC Ha Tinh Huong Son 配電 SPL I Huong Son Distric Electric Network
381 NCC Ha Tinh Thach Ha 配電 SPL I Thach Ha Distric Electric Network
382 NCC Ha Tinh Thach Ha 配電 SPL I Dai Nai-Ha Tinh Town Electric
383 NCC Ha Tinh Hong Linh 配電 SPL I Hong Linh Electric
384 NCC Ha Tinh Ky Anh 配電 SPL I Ky Tan-Ky Ha Electric
385 NCC Ha Tinh Duc Tho 配電 SPL I Duc Tho Distric Electric Network
386 NCC Ha Tinh Can Loc 配電 SPL I Can Loc Distric Electric Network
387 NCC Ha Tinh Cam Xuyen 配電 SPL I Cam Xuyen Distric Electric Network
388 NCC Ha Tinh Nghi Xuan 配電 SPL I Nghi Xuan Distric Electric Network
389 NCC Ha Tinh Thai Yen 配電 SPL I Thai Yen Distric Electric Network
390 NCC Ha Tinh Huong Khe 配電 SPL II Transformer 10KV Huong Xuan-Huong Lien
391 NCC Ha Tinh Can Loc 配電 SPL II Transformer 10KV Binh Loc-Thinh Loc
392 NCC Ha Tinh NA 配電 SPL II Son Truong Commune Electric Line
393 NCC Ha Tinh Thach Ha 配電 SPL II Thach Vinh Commune Electric Line
394 NCC Ha Tinh Thai Yen 配電 SPL II Thai Yen Distric Electric Network
395 NCC Ha Tinh NA 配電 SPL II Cay Town Electric Network
396 NCC Ha Tinh Hong Linh 配電 SPL II Hong Linh Commune Electric Line
397 NCC Ha Tinh Huong Son 配電 SPL II Son Thuy-Le Thuy Commune Electric Line
398 NCC Ha Tinh Nghi Xuan 配電 SPL II Xuan Thanh Commune Electric Line
399 NCC Ha Tinh Huong Son 配電 SPL II Son Mai-Thanh Mai Electric Network
400 NCC Ha Tinh Ky Anh 配電 SPL IV Ky Lam-Ky Thinh Commune Electric Network
401 NCC Ha Tinh Huong Son 配電 SPL IV Son Bang-Son Thinh Commune Electric Network
402 NCC Ha Tinh Can Loc 配電 SPL IV Quang Loc-My Loc Commune Electric Network
403 NCC Ha Tinh Cam Xuyen 配電 SPL IV Cam Nhuong-Cam Due Commune Electric Network

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 9



付表 1.2　事業（施設）一覧 (9/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

404 NCC Ha Tinh Thach Ha 配電 SPL V Thach Ha Distric Electric Network
405 NCC Ha Tinh Ky Anh 給水 SPL I Ky Anh Water Supply System

SPL III Vung An WSS
SPL V Ky Anh WSS

407 NCC Ha Tinh Vu Quang 給水 SPL III Vu Quang
408 NCC Ha Tinh Can Loc 給水 SPL IV Nghen Town WSS
409 NCC Ha Tinh Hong Linh 給水 SPL V Trung Luong Commune WSS (Pilot Subproject)
410 NCC Ha Tinh Ky Anh 灌漑 SPL III Song Rac Irrigation
411 NCC Ha Tinh Can Loc 灌漑 SPL IV An Hung Dam
412 NCC Ha Tinh Huong Son 灌漑 SPL IV Cau Ke Dam
413 NCC Ha Tinh Ky Anh 灌漑 SPL IV Khe Coi Dam
414 NCC Ha Tinh Cam Xuyen 灌漑 SPL IV 19/5 Dam
415 NCC Ha Tinh Duc Tho 灌漑 SPL IV Lien Minh-Tung Chau Irrigation System
416 NCC Ha Tinh Huong Khe 灌漑 SPL V Huong Long-Huong Binh-Hoa Hai-Phu Gia-Huong Vinh-Huong Xuan Irrigation System

SPL I Road No.191
SPL II Road No.191, Tu Ky Road

418 RRD Hai Duong Gia Loc, Ninh Giang 道路 SPL I Road No.17A (Gia Loc - Ninh Giang)
419 RRD Hai Duong NA 道路 SPL I Road No.20B

SPL I Phung Khac Road
SPL III Phung Khac Road

421 RRD Hai Duong Hai Duong City 道路 SPL II Road in west of Hai Duong City
422 RRD Hai Duong Ninh Giang 道路 SPL II Road No.210, Tu Giang
423 RRD Hai Duong Hai Duong City 配電 SPL I Hai Duong Town Electric Network
424 RRD Hai Duong Ninh Giang 配電 SPL I Ninh Giang District Electric Network
425 RRD Hai Duong Tu Ky 配電 SPL I Tu Ky District Electric Network
426 RRD Hai Duong Thanh Ha 配電 SPL II Thanh Ha District Electric Line
427 RRD Hai Duong Ninh Giang 配電 SPL II Ninh Giang District Electric Line
428 RRD Hai Duong Binh Giang 配電 SPL II Binh Giang District Electric Line
429 RRD Hai Duong Kinh Mon 配電 SPL II Kinh Mon District Electric Line
430 RRD Hai Duong Hai Duong City 配電 SPL II Light System of Hai Duong City 
431 RRD Hai Duong Chi Linh 給水 SPL III Sao Do WSS
432 RRD Hai Phong Hai Phong City 道路 SPL I Nguyen Trai Street (Hai Phong City)
433 RRD Hai Phong Kien Thuy, Do Son 道路 SPL I Road No.401 (Kien Thuy - Do Son)
434 RRD Hai Phong Hai Phong City 道路 SPL I Lach Tray Street (Hai Phong City)
435 RRD Hai Phong Vinh Bao 道路 SPL I Road No.17
436 RRD Hai Phong NA 道路 SPL I Road No.404
437 RRD Hai Phong NA 道路 SPL I Road No.301

SPL II Provincial Road No.402
SPL III Road No.402

439 RRD Hai Phong Vinh Bao 道路 SPL III Road No.17B
440 RRD Hai Phong Vinh Bao 配電 SPL II Vinh Bao Town Electric Line
441 RRD Hai Phong Vinh Bao 給水 SPL III Vinh Bao WSS
442 MD Hau Giang Long My 道路 SPL V Cao Hot Be Road
443 MD Hau Giang Long My 配電 SPL I Vinh Vien Electric
444 MD Hau Giang Long My 配電 SPL II Vinh Vien Electric
445 MD Hau Giang Long My 配電 SPL II Long Binh Commune Electric Line
446 MD Hau Giang Long My 配電 SPL V Electric Network in Long Phu-Phu Tri-Thuan Hung Communes

447 MD Hau Giang Vi Thanh 給水 SPL III Vi Thanh WSS
SPL I Road No.433
SPL II Road No.433
SPL III Road 433
SPL IV Road 433
SPL V Road 433 (Km55-Km84)

449 NW Hoa Binh Hoa Binh City 道路 SPL I Urban Road (Hoa Binh Town), 21Roads
450 NW Hoa Binh Hoa Binh City 道路 SPL II Hoa Binh Town Road
451 NW Hoa Binh Tan Lac 道路 SPL V Tu Ne - Lo Son Road 
452 NW Hoa Binh Mai Chau 配電 SPL I Tan My Commune Electric Line
453 NW Hoa Binh NA 配電 SPL I Lac Thinh Commune Electric Line
454 NW Hoa Binh Tan Lac 配電 SPL II Phu Cuong Commune Electric Line
455 NW Hoa Binh Mai Chau 配電 SPL II Tan My Commune Electric Line
456 NW Hoa Binh Luong Son 配電 SPL II Nhan Trach Commune Electric Line

406 NCC Ha Tinh Ky Anh

417 RRD Hai Duong NA

給水

道路

420 RRD Hai Duong Kinh Mon 道路

NW Hoa Binh Da Bac 道路448

道路438 RRD Hai Phong Kien Thuy

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 10



付表 1.2　事業（施設）一覧 (10/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

457 NW Hoa Binh Ky Son 配電 SPL II Hop Thinh Commune Electric Line
458 NW Hoa Binh NA 配電 SPL II Lac Thinh Commune Electric Line
459 NW Hoa Binh Tan Lac 配電 SPL III Phu Cuong Commune Electric Line
460 NW Hoa Binh Lac Son 配電 SPL III Van Son Commune Electric Line
461 NW Hoa Binh Kim Boi 配電 SPL III Hop Kim Commune Electric Line
462 NW Hoa Binh Lac Son 配電 SPL V Thien Chi-Lac Son Commune Electric Line
463 NW Hoa Binh Lac Thuy 灌漑 SPL III Phu Lao Reservoir
464 NW Hoa Binh Yen Thuy 灌漑 SPL V Ngoc Luong Reservoir
465 RRD Hung Yen NA 道路 SPL I Road No.202
466 RRD Hung Yen NA 道路 SPL I Road No.205
467 RRD Hung Yen An Thi, Tien Lu 道路 SPL I Road No.200(My Van, An Thi, Tien Lu)
468 RRD Hung Yen Kim Dong, Khoai Chau 道路 SPL II Road No.208A

NA SPL II Road No.203B, Cau Cap - Quan Thu Road
Phu Cu, Tien Lu SPL III Road No.203B

470 RRD Hung Yen NA 道路 SPL II Road No.196
471 RRD Hung Yen NA 道路 SPL II Road No.195
472 RRD Hung Yen Kim Dong, Khoai Chau 道路 SPL III Road No.208
473 RRD Hung Yen Kim Dong 道路 SPL III Road No.61
474 RRD Hung Yen NA 道路 SPL III Road No.195, 201, 204
475 RRD Hung Yen An Thi 配電 SPL I An Thi Electric Line
476 RRD Hung Yen Phu Cu 配電 SPL I Phu Cu Electric Line
477 RRD Hung Yen Tien Lu 配電 SPL II Dien Vuong-Tien Lu Electric System
478 RRD Hung Yen Khoai Chau 配電 SPL II Khoai Chau Town Electric Line
479 RRD Hung Yen Kim Dong 配電 SPL II Luong Bang-Kim Dong Electric Network
480 RRD Hung Yen My Hao 配電 SPL II My Hao Commune Electric Line
481 RRD Hung Yen An Thi 配電 SPL II Ha Le-An Thi Electric Network
482 SCC Khanh Hoa Nha Trang 道路 SPL I Road to Nha Trang Sea Port
483 SCC Khanh Hoa NA 道路 SPL I Provincial Road No.9
484 SCC Khanh Hoa Ninh Hoa 配電 SPL I Ninh An Commune Electric
485 SCC Khanh Hoa Dien Khanh 配電 SPL I Suoi Cat Commune Electric
486 SCC Khanh Hoa Ninh Hoa 配電 SPL II Ninh Binh Commune Electric Line
487 SCC Khanh Hoa Dien Khanh 配電 SPL II Dien Lam Commune Electric Line
488 SCC Khanh Hoa NA 配電 SPL II Doc Da Trang Commune Electric Line
489 SCC Khanh Hoa Van Ninh 配電 SPL III Van Thanh Commune Electric Line
490 SCC Khanh Hoa Khanh Vinh 配電 SPL III Khanh Vinh Commune Electric Line
491 SCC Khanh Hoa Nha Trang 配電 SPL III Phuoc Dong Commune Electric Line
492 MD Kien Giang An Bien 道路 SPL I Nam Ky Khoi Nghia Road
493 MD Kien Giang Rach Gia 道路 SPL I Urban Road (Ngo Quyen Rd. Rach Gia Town)
494 MD Kien Giang Giong Gieng 道路 SPL II Ngoc Chuc-Hoa Thuan-Hoa Hung-Hoa Loi-Hoa An, 5 Bridges only

495 MD Kien Giang Tan Hiep 道路 SPL III Giong Rieng-Go Quao Inter-Commune Road
496 MD Kien Giang Vinh Thuan 道路 SPL V Vinh Thuan - Tan Thuan  - Minh Thuan Inter-commune Road

497 MD Kien Giang Phu Quoc 配電 SPL I Duong Dong Electric Line
498 MD Kien Giang Kien Hai 配電 SPL I Lai Son Commune Electric Line
499 MD Kien Giang Phu Quoc 配電 SPL II Duong To-An Thoi  Electric Network
500 MD Kien Giang Giong Gieng 配電 SPL V Electric Line and Transformer in buffer Zone of U Minh Thuong National Garden

501 MD Kien Giang Giong Gieng 給水 SPL III Giong Gieng WSS
502 CH Kon Tum Kon Tum town 道路 SPL I Quang Trung Road
503 CH Kon Tum Ngoc Hoi 道路 SPL I Ngoc Hoi Township Road

Kon Plong SPL I Road Ngoc Tem
Ngoc Hoi SPL II Road to Ngoc Tem Commune
Ngoc Hoi SPL III Road to Ngoc Tem Commune

505 CH Kon Tum Ngoc Hoi 道路 SPL V Inter-commune Road and Dak Ang Bridge
506 CH Kon Tum Dak Glei 配電 SPL I Thuy Dien-Ngoc Linh Electric Network
507 CH Kon Tum Dak Rong 配電 SPL I Dak Mon-Dak Loong Electric Network
508 CH Kon Tum Dac Ha 配電 SPL II Dac Uy (Dac Ha) Electric Network
509 CH Kon Tum Dak Ha 配電 SPL III Ngoc Wang Commune Electric Line
510 CH Kon Tum Kon Tum town 配電 SPL III Ia-Chim Commune Electric Line
511 CH Kon Tum Kon Ray 配電 SPL III Dak-koi Commune Electric Line
512 CH Kon Tum Dak To 配電 SPL V Dak Ha Commune Electric Network
513 CH Kon Tum Konplong 給水 SPL III Kon Plong WSS
514 CH Kon Tum Ngoc Hoi 給水 SPL V WSS in Bo Y Boder Gate 
515 CH Kon Tum Dak Ha 給水 SPL V Dak Ha Town WSS

道路

道路504 CH Kon Tum

469 RRD Hung Yen

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (11/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

516 CH Kon Tum Dak Glei 灌漑 SPL III Dakpoko Irrigation
517 CH Kon Tum Sa Thay 灌漑 SPL V Dak Sia 1 Irrigation System

SPL I Tam Duong-Ban Giang-Ban Hon Road
SPL II Tam Duong-Ban Giang-Ban Hon Road

519 NW Lai Chau Muong Te 道路 SPL III Bun Nua - Pa Ve Su Road
520 NW Lai Chau Phong Tho 道路 SPL IV Nam Cay - Sin Cai Road
521 NW Lai Chau Tam Duong 道路 SPL IV Tam Duong - Then Xin - Ban Man Road
522 NW Lai Chau Phong Tho 道路 SPL V Dao San - Pa Vay Su Road
523 NW Lai Chau Phong Tho 道路 SPL V Nam Xe - Sin Suoi Ho Road
524 NE Lai Chau Than Uyen 配電 SPL I Van Hoa Commune Electric Line
525 NE Lai Chau Than Uyen 配電 SPL I Muong Khoa Commune Electric Line
526 NE Lai Chau Than Uyen 配電 SPL I Minh Thanh Commune Electric Line
527 NW Lai Chau Phong Tho 配電 SPL I Binh Lu Electric Network (stage 1 and 2)
528 NW Lai Chau Phong Tho 配電 SPL I Ban Bo Commune Electric Line
529 NW Lai Chau Than Uyen 配電 SPL IV Than Thuoc Commune Electric Line
530 NW Lai Chau Than Uyen 配電 SPL V Nam Can-Bac Ta Electric Network
531 NW Lai Chau Binh Lu 給水 SPL III Binh Lu Water Supply System
532 NW Lai Chau Than Uyen 給水 SPL IV Than Uyen WSS
533 NW Lai Chau Phong Tho 給水 SPL V Phong Tho WSS (West)
534 NW Lai Chau Phong Tho 給水 SPL V Phong Tho WSS (East)
535 NW Lai Chau Tam Duong 灌漑 SPL V Khu Ha Irrigation System
536 CH Lam Dong NA 道路 SPL I Yersin - Quang Trung - Phan Chu Trinh Road
537 CH Lam Dong Cat Tien 道路 SPL I Road No.721(from Madagui to Cat Tien)
538 CH Lam Dong NA 道路 SPL II Provincial Road No.725
539 CH Lam Dong Dat Lat City 道路 SPL II Tran Phu - Hoang Van Thu Road

SPL II Hoa Ninh - Hoa Nam Road
SPL III Hoa Ninh-Hoa Nam-Dinh Thang Hoa Road

541 CH Lam Dong Lam Ha 道路 SPL V Tan Van - Phuc Tho  Road
542 CH Lam Dong Dam Rong 道路 SPL V Phi Lieng Center Commune Road
543 CH Lam Dong Lam Ha 配電 SPL I Dinh Van-Phu Son Electric Network
544 CH Lam Dong Cat Tien 配電 SPL I Dong Nai-Gia Vien-Tien Hoang Electric
545 CH Lam Dong Da Terh 配電 SPL I Da The-Trieu Hai Electric
546 CH Lam Dong Bao Loc 配電 SPL I Madagui-Ha Lam-Dam Bri Electric Network
547 CH Lam Dong Cat Tien 配電 SPL II Phuoc Cat 2 Commune Electric Line
548 CH Lam Dong Cung Re 配電 SPL II Cung Re Commune Electric Line
549 CH Lam Dong Lam Ha 配電 SPL II 22KV Madagui-Da Hoai
550 CH Lam Dong Bao Lam 配電 SPL III Loc Ngai Commune Electric Line 22KV
551 CH Lam Dong Bao Lam 配電 SPL III Loc Tan Commune Electric Line
552 CH Lam Dong Dah Hoai 配電 SPL III Da Ton Commune Electric Line
553 CH Lam Dong Lam Ha 配電 SPL V Da Don Commune Electric Line
554 CH Lam Dong Bao Loc 給水 SPL I Bao Loc Water Supply System
555 CH Lam Dong Bao Lam 給水 SPL V Loc Thang Town WSS
556 CH Lam Dong Lam Ha 灌漑 SPL III Da-Don Dam
557 CH Lam Dong Lac Duong 灌漑 SPL V Bokabang Water Reservoir 
558 NE Lang Son Lang Son City 道路 SPL I Ly Thai To - Chu Van An Road

SPL I That Khe - Quoc Khanh Road (PR No.228)
SPL II That Khe - Quoc Khanh Road

560 NE Lang Son Lang Son City 道路 SPL I Dinh Tien Hoang Road
561 NE Lang Son Van lang 道路 SPL III Na Sam-Na Hinh Road

Binh Gia 道路 SPL III Hoa Binh - Binh La Road
Van Quan, Van Lang, 道路 SPL IV Hoa Binh - Binh La - Gia Mien road (Km 20-26)
Van Quan, Binh Gia, 道路 SPL V Hoa Binh - Binh La - Gia Mien Road

563 NE Lang Son Loc Binh 道路 SPL IV Provincial Road No.237C
564 NE Lang Son Van Quan 配電 SPL I Dong Giap Electric Network
565 NE Lang Son Chi Lang 配電 SPL I Yen Tich Electric Network
566 NE Lang Son Huu Lung 配電 SPL II Hoa Lac-Hoa Son-Tan Thanh Electric Line
567 NE Lang Son Binh Gia 配電 SPL II Binh Gia-Pac Thuong Electric Line
568 NE Lang Son Chi Lang 配電 SPL III Chien ThangTransfomer and Electric Line
569 NE Lang Son Loc Binh 配電 SPL III Southern of Loc Binh Transfomer and Electric Line

570 NE Lang Son Van lang 配電 SPL III Hoi Hoan Transfomer and Electric Line
571 NE Lang Son Binh Gia, Bac Son 配電 SPL V 0.4KV Electric Line in Binh Gia, Bac Son Distric

Tam Duong 道路

道路Di LinhLam DongCH

562 NE Lang Son

518 NW Lai Chau

540

道路Trang DinhLang SonNE559

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 12



付表 1.2　事業（施設）一覧 (12/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

572 NE Lang Son Van Lang 給水 SPL V Na Sam Town WSS
573 NE Lang Son Huu Lung 灌漑 SPL V Thien Ky Irrigation System

Bao Thang, Van Ban SPL I Tang Long - Khe Lech Road(PR No.79)
Bao Thang SPL II Road No.79, Tang Long - Khe Lech Road
Van ban SPL III Provincial Road 79 

575 NE Lao Cai Sa Pa 道路 SPL I Pho Moi - Sa Pa Road
SPL I Pho Moi - Phong Hai Road
SPL II Pho Moi - Phong Hai Road
SPL III Pho Moi - Phong Hai Road
SPL III Bao Ha - Kim Son Road
SPL IV Bao Ha - Kim Son Road

578 NE Lao Cai Muong Khuong, Bac 道路 SPL IV Hoang Lien Son II Road
579 NE Lao Cai Bac Ha 道路 SPL V Bac Ngam - Bac Ha Road
580 NE Lao Cai Van Bao 配電 SPL I Vo Lao Commune Electric Line
581 NE Lao Cai Bao Yen 配電 SPL I Minh Tan Commune Electric Line
582 NE Lao Cai Bao Yen 配電 SPL I Dien Quan Commune Electric Line
583 NE Lao Cai Bao Thang 配電 SPL II Gia Phu Commune Electric
584 NE Lao Cai Bao Thang 配電 SPL II Ban Phiet Commune Electric
585 NE Lao Cai Lao Cai 配電 SPL II Dong Tuyen Commune Electric
586 NE Lao Cai Muong Khuong 配電 SPL II Ban Lau Commune Electric
587 NE Lao Cai Bao Thang 配電 SPL II Phong Hai Commune Electric
588 NE Lao Cai Bao Thang 配電 SPL II Tang Loong Commune Electric
589 NE Lao Cai Bac Ha 配電 SPL III Bao Nhai Electric Network
590 NE Lao Cai Cam Duong 配電 SPL III Ta Phoi Electric Network
591 NE Lao Cai Bat Xat 配電 SPL III Muon Vi Electric Network
592 NE Lao Cai Van ban 配電 SPL IV Nam Ma Commune Electric Line
593 NE Lao Cai Bao Yen 配電 SPL IV Xuan Hoa Commune Electric Line
594 NE Lao Cai Muong Khuong 給水 SPL III Muon Khuong Water Supply System
595 NE Lao Cai Bac Ha 給水 SPL IV Bac Ha WSS
596 NE Lao Cai Bat Xat 灌漑 SPL IV Sin Chai Irrigation System
597 NE Lao Cai Muong Khuong 灌漑 SPL V Nam Chay Irrigation System

SPL I Road No.6 (Tan An Town)
SPL II Road No.6 (Extension)

599 MD Long An Tan An 道路 SPL I Road No.5 (Tan An Town)
600 MD Long An Can Duoc 道路 SPL III Provincial Road 835 Section 1 Go Den - Xoai Doi
601 MD Long An Thu Thua 配電 SPL I My An Electric
602 MD Long An Duc Hoa 配電 SPL I An Ninh Tay Electric
603 MD Long An Can Giuoc 配電 SPL II Phuoc Vinh Dong  Commune Electric Line
604 RRD Nam Dinh Nam Dinh City 道路 SPL I Nam Dinh - Quan Vinh Road

SPL I Bo Song Road
SPL II Bo Song Road(Road around Nam Dinh River)

Y Yen SPL I Road No.12A (Y Yen)
Vu Ban SPL I Road No.12A (Vu Ban)

607 RRD Nam Dinh Nam Dinh City 道路 SPL I Urban Road of Nam Dinh Town
608 RRD Nam Dinh NA 道路 SPL I Provincial Road No.57A
609 RRD Nam Dinh NA 道路 SPL II Provincial Road No.490 (Old Road No.55)
610 RRD Nam Dinh Vu Ban, Y Yen 道路 SPL II Road No.12, Vu Ban - Y.Yen Road
611 RRD Nam Dinh NA 道路 SPL II West Muc River Road

SPL II Road 489
SPL III Province Road 489

613 RRD Nam Dinh Nam Dinh City 道路 SPL III Tran Nhan Tong Road (Extension)
614 RRD Nam Dinh Vu Ban, Y Yen 道路 SPL III Provincial Road No.56
615 RRD Nam Dinh Nam Truc 配電 SPL I Nam My Commune Electric Line
616 RRD Nam Dinh Vu Ban 配電 SPL I Tam Thanh Commune Electric Line
617 RRD Nam Dinh Giao Thuy 配電 SPL I Hong Thuan Commune Electric Line
618 RRD Nam Dinh NA 配電 SPL I Thinh Long Commune Electric Line
619 RRD Nam Dinh Nam Truc 配電 SPL I Nam Thuong-Dong Long Commune Electric Line
620 RRD Nam Dinh NA 配電 SPL I Yen Trinh Commune Electric Line
621 RRD Nam Dinh Hai Hau 配電 SPL I Hai Trieu Commune Electric Line
622 RRD Nam Dinh Xuan Truong 配電 SPL II Xuan Chau Commune Electric Line
623 RRD Nam Dinh NA 配電 SPL II Hop Hung Commune Electric Line

605

606 RRD Nam Dinh 道路

612 Xuan TruongNam DinhRRD

577 NE Lao Cai Bao Uyen 道路

598 MD Long An Tan An 道路

574 NE Lao Cai 道路

576 NE Lao Cai Lao Cai 道路

RRD Nam Dinh NA 道路

道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (13/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

624 RRD Nam Dinh Hai Hau 配電 SPL II Hai Son Commune Electric Line
625 RRD Nam Dinh Giao Thuy 配電 SPL II Giao Hai Commune Electric Line
626 RRD Nam Dinh Y Yen 配電 SPL II Lam Town Electric Line
627 RRD Nam Dinh Xuan Truong 配電 SPL II Xuan Tien Commune Electric Line
628 RRD Nam Dinh Van Chan 配電 SPL II Tan Thinh Commune Electric Line
629 RRD Nam Dinh Hai Hau 配電 SPL II Hai Minh Commune Electric Line

SPL I Vinh - Cua Hoi Road (PR No.535)
SPL II Vinh - Cua Hoi Road,PR535 (Ascon. Only)

631 NCC Nghe An Nghi Loc 道路 SPL I Nghi Thu - Cua Lo Road
632 NCC Nghe An Vinh City 道路 SPL I Le Hong Phong - Nguyen Thai Hoc Road

SPL I Tran Hung Dao - Truong Chinh Road
SPL II Tran Hung Dao Road

634 NCC Nghe An Vinh City 道路 SPL II Binh Minh Road
635 NCC Nghe An Quy Chau 道路 SPL III Quy Chau-Chau Phong Township Road
636 NCC Nghe An Con Cuong 道路 SPL III Bong Khe-Mon Son Road
637 NCC Nghe An Nghi Loc 道路 SPL III Nghi Duc-Nghi Thiet Road
638 NCC Nghe An Que Phong 道路 SPL IV Hanh Dich - Muong Don Road
639 NCC Nghe An Tuong Duong 道路 SPL IV Ve - Nga My Road
640 NCC Nghe An Thanh Chuong 道路 SPL IV Song Giang Bridge
641 NCC Nghe An Ky Son 道路 SPL V Ta Ca - Huu Kien Road
642 NCC Nghe An Anh Son 道路 SPL V Duc Son - Binh Son commune Road
643 NCC Nghe An Tan Ky 配電 SPL I Giai Xuan Electric Network
644 NCC Nghe An Thanh Chuong 配電 SPL I Thanh Hung Electric Network
645 NCC Nghe An Tan Ky 配電 SPL I Cao Son Electric Network
646 NCC Nghe An Tan Ky 配電 SPL II Nghia Phuc Commune Electric Line
647 NCC Nghe An Thanh Chuong 配電 SPL II Thanh Ngoc Commune Electric Line
648 NCC Nghe An Anh Son 配電 SPL II Vinh Son Commune Electric Line
649 NCC Nghe An Nghi Loc 配電 SPL III Nghi Van Commune Electric Line
650 NCC Nghe An Quang Phong 配電 SPL III Muong Noc Commune Electric Line
651 NCC Nghe An Tuong Duong 配電 SPL III Yen Tinh Commune Electric Line
652 NCC Nghe An Thanh Chuong 配電 SPL IV Thanh An Commune Electric Line
653 NCC Nghe An Con Cuong 配電 SPL IV Thach Ngan Commune Electric Line
654 NCC Nghe An Tan Ky 配電 SPL V Nghia Thanh Commune Electric Line
655 NCC Nghe An Con Cuong 配電 SPL V Binh Chuan Commune Electric Line
656 NCC Nghe An Cua Lo Town 給水 SPL I Cua Lo Water Supply System
657 NCC Nghe An Nam Dan 給水 SPL IV Nam Dan WSS
658 NCC Nghe An Yen Thanh 給水 SPL IV Yen Thanh WSS
659 NCC Nghe An Nghia Dan 給水 SPL V Nghia Dan WSS
660 NCC Nghe An Hung Nguyen 灌漑 SPL III Khe Ngang Reservoir
661 NCC Nghe An Do Luon 灌漑 SPL IV Yen Trach-Khe Chet Dam
662 NCC Nghe An Quy Chau 灌漑 SPL IV Ke Coc-Khe Nha Irrigation Canal
663 NCC Nghe An Thanh Chuong 灌漑 SPL IV Trieu Duong Reservoir

SPL I Road No.59B
SPL II Road No.59B

665 RRD Ninh Binh NA 道路 SPL I Ba Vuong - Binh Dong Road
SPL I Thong Nhac Road (Road No.58)
SPL I Nhac - Duc Hau Road (Road No.58)
SPL I Cau Dam - Khanh Thanh Road
SPL II Cau Dam - Khanh Thanh Road

668 RRD Ninh Binh NA 道路 SPL I Thong Nhat Road (Road No.58)
669 RRD Ninh Binh Hoa Lu 道路 SPL I Ninh Thang - Truong Yen Road
670 RRD Ninh Binh NA 道路 SPL II Cong Go - Mua Thu Road
671 RRD Ninh Binh NA 道路 SPL II Qui Hau - Do Muoi Road
672 RRD Ninh Binh Nho Quan 道路 SPL III Inter Commune Road (Thuong Hoa-Thanh Lac-Son Thanh)

673 RRD Ninh Binh Gia Vien 道路 SPL III Road to Vua Dinh Temple
674 RRD Ninh Binh Nho Quan 道路 SPL III Road No.12C
675 RRD Ninh Binh Yen Mo 道路 SPL V Khanh Ninh - Long market Road (PR480B)
676 RRD Ninh Binh Nho Quan 配電 SPL I Quynh Luu Commune Electric Network
677 RRD Ninh Binh Gia Vien 配電 SPL I Khanh Van Commune Electric Line
678 RRD Ninh Binh Kim Son 配電 SPL I Hung Tien Commune Electric Line
679 RRD Ninh Binh Gia Vien 配電 SPL I Da Han Trade Center Electric Network

667 RRD Ninh Binh NA 道路

664 RRD Ninh Binh NA 道路

道路NANinh BinhRRD666

NCC Nghe An Vinh Loc630

633

道路

NCC Nghe An Vinh City 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 14



付表 1.2　事業（施設）一覧 (14/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

680 RRD Ninh Binh Nho Quan 配電 SPL II Xich Tho Commune Electric
681 RRD Ninh Binh Yen Khanh 配電 SPL II Khanh Cu Commune Electric
682 RRD Ninh Binh Hoa Lu 配電 SPL II Ninh Khanh Commune Electric
683 RRD Ninh Binh Kim Son 配電 SPL II Thuong Kiem Commune Electric
684 RRD Ninh Binh Nho Quan 配電 SPL II Quynh Luu Commune Electric Network
685 RRD Ninh Binh Kim Son 給水 SPL I Kim Son Water Supply System
686 RRD Ninh Binh Nho Quan 灌漑 SPL V Dong Dinh Pump Station
687 SE Ninh Thuan Phan Thiet 道路 SPL I Town Central Road

NA SPL I Tri Thuy - Phuong Cuu Road
Ninh Hai - Thuan Bac SPL V District No,6 (Tri Thuy - Binh Nghia - Xom Bang)

689 SE Ninh Thuan Phan Thiet 道路 SPL II Town Central Road (Extension)
690 SE Ninh Thuan Phan Thiet 道路 SPL II Phan Rang-Phap Cham Dike Road
691 SE Ninh Thuan Bac Ai 道路 SPL III Ninh Binh - Phuoc Binh Road

SPL IV Phuoc Dai - Phuoc Trung Road
SPL V Phuoc Dai - Phuoc Trung Road

693 SE Ninh Thuan Ninh Son 配電 SPL I Tan Lap-Ma Noi Electric Line
694 SE Ninh Thuan Ninh Hai 配電 SPL I Khanh Hai Electric Line
695 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL I Lac Tien-Tu Thien-Son Hai Electric Line
696 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL I Hieu Thien-Vu Bon Electric Line
697 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL II Phuoc Nam-Nhi Ha-Phuoc Ha Commune Electric Line

698 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL II Lang Me-Xom Bang Commune Electric Line
699 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL II Xom Chieu-Bao An-Cong Thanh-Thanh Hai Commune Electric Line

700 SE Ninh Thuan Ninh Son 配電 SPL III Ma Noi Commune Electric Line
701 SE Ninh Thuan Ninh Son 配電 SPL III Hoa Son-My Son Commune Electric Line
702 SE Ninh Thuan Ninh Hai 配電 SPL III Binh Son-Dong Hai  Commune Electric Line
703 SE Ninh Thuan Ninh Son 配電 SPL V Luong Son-Lan Son Electric Network
704 SE Ninh Thuan Ninh Hai 給水 SPL V My Tuong WSS
705 SE Ninh Thuan Ninh Phuoc 灌漑 SPL III Ninh Phuoc Irrigation System
706 SE Ninh Thuan Ninh Phuoc 灌漑 SPL IV Bau Ngu Reservoir
707 SE Ninh Thuan Ninh Phuoc 灌漑 SPL V Ta Ranh Irrigation
708 NE Phu Tho Phu Tho Town 道路 SPL I Urban Road (Phu Tho Town)
709 NE Phu Tho Viet Tri City 道路 SPL I Urban Road (Viet Tri City)
710 NE Phu Tho NA 道路 SPL I Road P2 
711 NE Phu Tho Viet Tri City 道路 SPL II Urban Road in Viet Tri City
712 NE Phu Tho Phu Tho Town 道路 SPL II Road in Phu Tho Township
713 NE Phu Tho NA 道路 SPL II Road P5

SPL II Provincial Road No.315
SPL III Road 315
SPL IV Provincial Road No.315

715 NE Phu Tho Thanh Thuy, Thanh Son 道路 SPL IV Provincial Road No.317 (La Phu - Tinh Nhue)
716 NE Phu Tho Ha Hoa 道路 SPL IV Provincial Road No.312
717 NE Phu Tho Yen Lap 道路 SPL IV Station 312 - Hung Long Triway Road
718 NE Phu Tho Tam Nong 道路 SPL IV Te Le Commune Bridge
719 NE Phu Tho Thanh Son 道路 SPL V Van Mieu - Thuong Cuu Road
720 NE Phu Tho Cam Khe 道路 SPL V Road to Ngo Xa cottage village
721 NE Phu Tho Yen Lap 道路 SPL V Xuan An - My Lung Road
722 NE Phu Tho Tam Nong 配電 SPL I Huong Nha Commune Electric Line
723 NE Phu Tho Song Thao 配電 SPL I Tinh Cuong Commune Electric Line
724 NE Phu Tho Viet Tri City 配電 SPL I Van Phu Commune Electric Line
725 NE Phu Tho Phu Tho Town 配電 SPL I Thanh Minh Commune Electric Line
726 NE Phu Tho Tam Nong 配電 SPL I Hong Da Commune Electric Line
727 NE Phu Tho Phong Chau 配電 SPL I Cao Mai Commune Electric Line
728 NE Phu Tho Phong Chau 配電 SPL I Gia Thanh Commune Electric Line
729 NE Phu Tho Doan Hung 配電 SPL II Phuc Lai Commune Electric Line
730 NE Phu Tho Phu Ninh 配電 SPL II Dinh Bo Commune Electric Line
731 NE Phu Tho Song Thao 配電 SPL II Chuong Xa Commune Electric Line
732 NE Phu Tho Ha Hoa 配電 SPL II Phuong Vien Commune Electric Line
733 NE Phu Tho Tam Nong 配電 SPL II Phuong Thinh Commune Electric Line
734 NE Phu Tho Phu Ninh 配電 SPL II Phu Nham Commune Electric Line
735 NE Phu Tho Tam Nong 配電 SPL II Trung Nghia Commune Electric Line
736 NE Phu Tho Thanh Thuy 配電 SPL IV Tu Vu Commune Electric Line

道路Bac AiNinh ThuanSE692

714 NE Phu Tho Tam Nong 道路

688 SE 道路Ninh Thuan

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 15



付表 1.2　事業（施設）一覧 (15/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

737 NE Phu Tho Song Thao 配電 SPL IV Xuong Thinh-Tung Khe Commune Electric Line
738 NE Phu Tho Thanh Ba 配電 SPL IV Nang Yen Commune Electric Line
739 NE Phu Tho Thanh Son 配電 SPL IV Minh Dai-Thu Cuc Commune Electric Line
740 NE Phu Tho Yen Lap 配電 SPL V Electric Network in 8 Communes in Yen Lap Distric

741 NE Phu Tho Phu Tho Town 給水 SPL I Phu Tho Water Supply System
742 NE Phu Tho Ha Hoa 給水 SPL III Ha Hoa WSS
743 NE Phu Tho Thanh Ba 給水 SPL IV Thanh Ba WSS
744 NE Phu Tho Song Thao 給水 SPL IV Song Thao WSS
745 NE Phu Tho Thanh Son 給水 SPL V Thanh Son Town WSS
746 NE Phu Tho Tam Nong 灌漑 SPL III Tam Nong Irrigation System
747 NE Phu Tho Thanh Thuy 灌漑 SPL IV Phuong Mao Reservoir ( 2nd Stage)
748 NE Phu Tho Thanh Ba 灌漑 SPL IV Hoang Hanh PS
749 NE Phu Tho Tam Nong 灌漑 SPL IV Hien Quan Irrigation System
750 NE Phu Tho Cam Khe 灌漑 SPL V Irrigation and Draiange System in 16 Communes

SPL I Road No.645 (Provincial Road No.1)
SPL II Road No.645 (Provincial Road No.1)
SPL II Tam Giang-My Hai Road
SPL V Tam Giang-My Hai Road

753 SCC Phu Yen Song Hinh 道路 SPL IV Song Hinh Bridge
754 SCC Phu Yen Son Hoa 道路 SPL V Nga Hai Bridge (Son Nguyen Commune)
755 SCC Phu Yen Song Hinh 道路 SPL V Road from Hoa An mini - industrial Zone to Dong Binh Ricepaper village

756 SCC Phu Yen Dong Xuan 配電 SPL I Xuan Phuoc Commune Electric
757 SCC Phu Yen Song Hinh 配電 SPL II Duc Binh Tay Commune Electric Line
758 SCC Phu Yen Son Hoa 配電 SPL II Son Hoa Commune Electric Line
759 SCC Phu Yen Song Cau 配電 SPL II Xuan Tho 2 Commune Electric Line
760 SCC Phu Yen Tuy An 配電 SPL II An Phu-An Chan-An My Commune Electric Line
761 SCC Phu Yen Tuy Hoa 配電 SPL II Hoai Hoi Commune Electric Line
762 SCC Phu Yen Song Hinh 配電 SPL III Son Gian Commune Electric Line
763 SCC Phu Yen Song Cau 配電 SPL III Xuat Binh Commune Electric Line
764 SCC Phu Yen Song Cau 配電 SPL IV Trung Trinh-Vung Nha-Tu Nham Commune Electric Network

765 SCC Phu Yen Son Hoa 給水 SPL III Cung Son-Son Hoa WSS
766 SCC Phu Yen Phu Hoa 給水 SPL IV Phu Hoa WSS

Song Hinh SPL III La Bach Irrigation System
Phu Hoa SPL V La Bach Reservoir (Stage 2)

768 SCC Phu Yen Song Hinh 灌漑 SPL IV Buon Chao Dam
769 SCC Phu Yen Dong Xuan 灌漑 SPL V Pump and Irrigation canal of Tan Phuoc, Xuan Son Bac commune

770 NCC Quang Binh Dong Hoi Town 道路 SPL I Township Road(Dong Hoi Town)
SPL I Provincial Road No.2
SPL II Provincial Road No.2

772 NCC Quang Binh NA 道路 SPL I Road No.F325 Township
773 NCC Quang Binh Dong Hoi Town 道路 SPL II Dong Hoi Township Road
774 NCC Quang Binh NA 道路 SPL II Lam Nghiep & Hoi Bridges
775 NCC Quang Binh Dong Hoi 道路 SPL III Urban Roads in Dong Hoi
776 NCC Quang Binh Quang Ninh 道路 SPL V Hien - Xuan - An - Van Ninh Intercommune Road

777 NCC Quang Binh Quang Trach 配電 SPL I Quang Luu Electric
778 NCC Quang Binh Bo Trach 配電 SPL I Son Loc-Phu Dinh Electric
779 NCC Quang Binh Le Thuy 配電 SPL I Kim Van-Truong Thuy Electric
780 NCC Quang Binh Quang Ninh 配電 SPL I Bac Truong Xuan Electric
781 NCC Quang Binh Quang Trach 配電 SPL I Quang Tung-Quang Chau-Quang Tien Electric
782 NCC Quang Binh Tuyen Hoa 配電 SPL I Mai Phong-Tien Hoa Electric
783 NCC Quang Binh NA 配電 SPL II Kim Thuy-Van Thuy-Truong Thuy Electric Network

784 NCC Quang Binh Quang Trach 配電 SPL II Transformer 20KV of Quang Tung-Chau Tien
785 NCC Quang Binh Quang Trach 配電 SPL II Quang Luu-Quang Trach Electric Network
786 NCC Quang Binh Minh Hoa 配電 SPL III Dan Hoa Commune Electric Line
787 NCC Quang Binh Minh Hoa 給水 SPL III Minh Hoa WSS
788 NCC Quang Binh Bo Trach 給水 SPL V Viet Trung WSS
789 NCC Quang Binh Quang Ninh 灌漑 SPL III Upgrade Cam Li Reversoir
790 SCC Quang Nam Dien Ban 道路 SPL I Road to Dien Nam-Dien Ngoc Industrial Zone
791 SCC Quang Nam Duy Xuyen 道路 SPL I Kiem Lam - Can Truc Road
792 SCC Quang Nam Tan Ky 道路 SPL I An Ha - Cay Trai An Ha Road

767 SCC Phu Yen 灌漑

751 SCC Phu Yen Song Hinh 道路

道路Song CauPhu YenSCC752

771 NCC Quang Binh NA 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (16/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

SPL I An Diem - A So Road
SPL IV An Diem - Ka Dang - A So Road

794 SCC Quang Nam NA 道路 SPL II Tran Quy Cap Road
795 SCC Quang Nam Nui Thanh 道路 SPL II An Tan - Ky Ha Road
796 SCC Quang Nam Hien 道路 SPL II Trao - Doc Kien Road
797 SCC Quang Nam Tam Ky 道路 SPL III National Road No.1-An Ha
798 SCC Quang Nam Phuoc Son 道路 SPL III Phuoc Chanh - Phuoc Cong Road
799 SCC Quang Nam Dong Giang 道路 SPL IV Commune road in Ba and Tu communes
800 SCC Quang Nam Tien Phuoc 道路 SPL V Tien Tho - Tien Hiep Road
801 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL I Binh Chanh Electric
802 SCC Quang Nam Dien Quang 配電 SPL I Dien Quang Electric
803 SCC Quang Nam Que Son 配電 SPL I Que Ninh Electric
804 SCC Quang Nam Dien Quang 配電 SPL II Dien Quang Electric
805 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL II Binh Duong Commune Electric Line
806 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL II Binh Dinh Commune Electric Line
807 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL III Binh Dinh Commune Electric Line
808 SCC Quang Nam Dien Ban 配電 SPL III Dien Trung Commune Electric Line
809 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL III Binh Lanh Commune Electric Line
810 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL IV Binh Quy Commune Electric Line
811 SCC Quang Nam Hiep Duc 配電 SPL V Hiep Duc Electric Network
812 SCC Quang Nam Thang Binh 給水 SPL I Thanh Binh Water Supply System
813 SCC Quang Nam Duy Xuyen 給水 SPL IV Nam Phuoc WSS

SPL V Dong Phu Pump Station in Que Son and Bau Vang Reservoir

SPL V Dong phu - Que Son WSS (Phase II)
815 SCC Quang Nam Que Son, Thang Binh 灌漑 SPL V Ho Viet An Irrigation System
816 SCC Quang Ngai Son Tinh 道路 SPL I Son Ha - Son Tay Road

SPL I La Ha - Thu Xa Road
SPL II La Ha - Thu Xa Road

818 SCC Quang Ngai NA 道路 SPL II Quang Ngai - Co Luy Road
819 SCC Quang Ngai Son Tay 道路 SPL II Ca Dao Pass
820 SCC Quang Ngai Nghia Hanh, Minh 道路 SPL II Quang Ngai - Minh Long Road
821 SCC Quang Ngai Tra Bong 道路 SPL IV Tra Bong - Tra Phong Road
822 SCC Quang Ngai Minh Long, Son Tra 道路 SPL IV Long Mon - Son Ky Road
823 SCC Quang Ngai Tay Tra 道路 SPL V Tra Phong - Tra Khe - Tra Bao Road
824 SCC Quang Ngai Minh Long 道路 SPL V Long Mai - Long Hiep - Thanh An Road
825 SCC Quang Ngai Tu Nghia 配電 SPL I Tu Nghia Electric
826 SCC Quang Ngai Son Tinh 配電 SPL I Tinh Khe Commune Electric
827 SCC Quang Ngai Son Ha 配電 SPL I Son Ha Distric Electric Network
828 SCC Quang Ngai Ly Son 配電 SPL II Ly Son Island District Electric Network
829 SCC Quang Ngai Son Ha 配電 SPL II Son Ha Distric Electric Network
830 SCC Quang Ngai Son Tinh 配電 SPL II Tinh Tho Commune Electric Line
831 SCC Quang Ngai Binh Son 配電 SPL II Binh Khuong Commune Electric Line
832 SCC Quang Ngai Duc Pho 配電 SPL II Pho Cuong Commune Electric Line
833 SCC Quang Ngai Tra Bong 配電 SPL II Tra Bong Commune Electric Line
834 SCC Quang Ngai Duc Pho 給水 SPL III Duc Pho WSS
835 SCC Quang Ngai Mo Duc 給水 SPL IV Mo Duc WSS
836 SCC Quang Ngai Son Ha 灌漑 SPL III Di Lang Irrigation
837 SCC Quang Ngai Nghia Hanh 灌漑 SPL IV Suoi Chi Irrigation System
838 SCC Quang Ngai Mo Duc 灌漑 SPL IV Ong Toi Reservoir
839 SCC Quang Ngai Son Ha 灌漑 SPL V Xa Dieu Commune Dam
840 NE Quang Ninh Yen Hung 道路 SPL I Urban Road (Quang Yen Town)

SPL I Duc Chinh - An Sinh Road
SPL II Duc Chinh - An Sinh Road
SPL I Hoanh Mo - Dong Van Road
SPL II Hoanh Mo - Dong Van Road
SPL III Hoanh Mo-Dong Van Road

843 NE Quang Ninh Quang Uyen 道路 SPL II Quang Yen Town Road, 5 Streets
844 NE Quang Ninh Quang Uyen 道路 SPL III Quang Yen Urban Road
845 NE Quang Ninh Ha Long City 配電 SPL II Transformer in Westen of Ha Long City
846 NE Quang Ninh Dong Trieu 給水 SPL I Dong Trieu Water Supply System
847 NE Quang Ninh Quang ha 給水 SPL III Quang Ha WSS

793 SCC Quang Nam Dai Loc 道路

814 SCC Quang Nam Que Son 給水

817 SCC Quang Ngai Quang Ngai Town 道路

841 NE Quang Ninh Dong Trieu 道路

842 NE Quang Ninh Binh Lieu 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 17



付表 1.2　事業（施設）一覧 (17/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

SPL I Ta Rut - La Lay Road
SPL II Ta Rut - La Lay Road

849 NCC Quang Tri Dong Ha 道路 SPL I Dong Ha within City Road
SPL I Provincial Road No.64
SPL II Provincial Road No.64
SPL I Ho Xa - Cap Lai Road
SPL II Ho Xa - Cap Lai Road

852 NCC Quang Tri Dakrong 道路 SPL III Central Road in Dakrong District
853 NCC Quang Tri Dakrong 道路 SPL IV Ta Rut - A Vao Road
854 NCC Quang Tri Dakrong 道路 SPL IV Ba Long Bridge
855 NCC Quang Tri Gio Linh 道路 SPL IV Eastern 75 Provincial Road
856 NCC Quang Tri Gio Linh 道路 SPL IV Provincial Road No.74
857 NCC Quang Tri Cam Lo 道路 SPL IV Provincial Road No.11
858 NCC Quang Tri Huong Hoa 道路 SPL IV Acess road to Ba Tang commune
859 NCC Quang Tri Vinh Linh 道路 SPL V Ho Xa - Vinh Tu - Vinh Thai Road
860 NCC Quang Tri Cam Lo 道路 SPL V Cam An - Cam Thanh Inter-commune Road
861 NCC Quang Tri Vinh Linh 配電 SPL I Vinh Tu Commune Electric
862 NCC Quang Tri Cam Lo 配電 SPL I Cam Tuyen Commune Electric
863 NCC Quang Tri Trieu Phong 配電 SPL I Trieu Lang Commune Electric
864 NCC Quang Tri Gio Linh 配電 SPL II Gio Linh Commune Electric Line
865 NCC Quang Tri Huong Hoa 配電 SPL II Huong Hoa Commune Electric Line
866 NCC Quang Tri Gio Linh 配電 SPL II Ba Long Commune Electric Line
867 NCC Quang Tri Gio Linh 配電 SPL III Gio My Commune Electric Line
868 NCC Quang Tri Huong Hoa 配電 SPL III Thanh Commune Electric Line
869 NCC Quang Tri Huong Hoa 配電 SPL III A Tuc Commune Electric Line
870 NCC Quang Tri Trieu Phong 配電 SPL IV Trieu Thuong Commune Electric Line
871 NCC Quang Tri Vinh Linh 配電 SPL IV Electric Network in New Economic area in South of Ben Hai

872 NCC Quang Tri Huong Hoa 配電 SPL IV Huong Hung Commune Electric Line
873 NCC Quang Tri Vinh Linh-Cam Lo 配電 SPL V Vinh Linh and Cam Lo Electric Line
874 NCC Quang Tri Vinh Linh 給水 SPL I Ho Xa Water Supply System
875 NCC Quang Tri Huong Hoa 給水 SPL I Lao Bao Water Supply System
876 NCC Quang Tri Hai Lang 給水 SPL III Hai Lang WSS
877 NCC Quang Tri Cam Lo 給水 SPL IV Cam Lo WSS
878 NCC Quang Tri Vinh Linh 給水 SPL IV Ben Quan WSS
879 NCC Quang Tri Gio Linh 給水 SPL V Gio Linh Distric WSS
880 NCC Quang Tri Cam Lo 灌漑 SPL IV Nghia Hy Reservoir
881 NCC Quang Tri Huong Hoa 灌漑 SPL IV Lia Irrigation System
882 NCC Quang Tri Hai Lang 灌漑 SPL V Thac Heo Reservoir
883 MD Soc Trang Soc Trang Town 道路 SPL I Mac Dinh Chi Road
884 MD Soc Trang My Xuyen 道路 SPL II Provincial Road No.8
885 MD Soc Trang Long Phu 道路 SPL III An Thanh 1-An Thanh 3 Road

SPL III Thuan Hoa - Phu Tam Road
SPL V Thuan Hoa - Phu Tam road

887 MD Soc Trang Vinh Chau 道路 SPL IV District Road No.31
888 MD Soc Trang Thanh Tri 道路 SPL IV District Road No.17
889 MD Soc Trang Nga Nam 道路 SPL V My Quoi - Roc La Road
890 MD Soc Trang Long Phu 道路 SPL V District Road No.9
891 MD Soc Trang Ke Sach 配電 SPL I Cai Tau-Ba Trinh-Trinh Phu Electric Network
892 MD Soc Trang My Tu 配電 SPL I Ho Dac Kien Electric
893 MD Soc Trang Ke Sach 配電 SPL I An Lac Tay Commune Electric
894 MD Soc Trang Vinh Chau 配電 SPL II Hoa Lac Electric Network
895 MD Soc Trang Thanh Tri 配電 SPL III Vinh Loi  Commune Electric Line
896 MD Soc Trang My Xuyen 配電 SPL IV Electric Network in 9 Communes in My Xuyen Distric

897 MD Soc Trang Ke Sach 配電 SPL V An Lac Tay Commune Electric Line
898 MD Soc Trang My Xuyen 給水 SPL IV My Xuyen WSS
899 MD Soc Trang Thanh Tri 給水 SPL V Phu Loc Town WSS

SPL I Tinh Uy - Ban Mong Road
SPL I Tinh Uy - Ban Mong Road

901 NW Son La Son La Town 道路 SPL I Quyet Thang - Na Cong Road
902 NW Son La Mai Son, Song Ma 道路 SPL II Road No.105, Mai Son - Song Ma Road
903 NW Son La Son La Town 道路 SPL III Inter-commune Road Ban Moong-Muong Chanh

848 NCC Quang Tri Huong Hoa 道路

850 NCC Quang Tri NA 道路

851 NCC Quang Tri Vinh Linh 道路

886 MD Soc Trang My Tu 道路

900 NW Son La Son La Town 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (18/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

SPL III Van Ho - Xuan Nha Road
SPL V Van Ho - Xuan Nha Road

905 NW Son La Moc Chau 道路 SPL IV Xuan Nha - Tan Xuan Road
906 NW Son La Phu Yen 道路 SPL V Muong Bang - Dong Nghe Road
907 NW Son La Son La Town 配電 SPL I Phieng Tam Commune Electric Line
908 NW Son La Thuan Chau 配電 SPL I Phieng Cha Electric Network
909 NW Son La Son La Town 配電 SPL II Chieng Pha Commune Electric Line
910 NW Son La Mai Son 配電 SPL II Co Noi Commune Electric Line
911 NW Son La Son La Town 配電 SPL II Phieng Tam Commune Electric Line
912 NW Son La Son La Town 配電 SPL III Chieng Pha Commune Electric Line
913 NW Son La Son La Town 配電 SPL III Phieng Tam Commune Electric Line
914 NW Son La Thuan Chau 配電 SPL III Chieng Mung-Tong Co-Phieng Tam-Phieng Pha and Co Noi Commune Electric Line

915 NW Son La Mai Son 配電 SPL III Co Noi Commune Electric Line
916 NW Son La Thuan Chau 配電 SPL V Co Ma Commune Electric Line
917 NW Son La Moc Chau 給水 SPL III Moc Chau Water Supply System
918 NW Son La Sop Cop 給水 SPL V Sop Cop Town WSS
919 SE Tay Ninh NA 道路 SPL I Sa Mat-Military Head Quarter of the South
920 SE Tay Ninh Tay Ninh 道路 SPL II Cau Gia-Binh Minh, Provincial Road No.3

SPL II Road No.792
SPL III Road No.792 (Tan Bien-Tan Chau)

922 SE Tay Ninh Tan Chau 配電 SPL I Tan Hoa-Suoi Ngo Electric Network
923 SE Tay Ninh Tay Ninh 配電 SPL II Binh Minh Commune Electric Line
924 SE Tay Ninh Tan Bien 配電 SPL II Tan Lap Commune Electric Line
925 SE Tay Ninh Trang Bang 配電 SPL II An Thinh Commune Electric Line
926 SE Tay Ninh Go Dau 給水 SPL III Go Dau WSS
927 RRD Thai Binh NA 道路 SPL I Road No.224
928 RRD Thai Binh NA 道路 SPL I Gia Le - Ben Ho Road

Tien Hai SPL I Road No.39B - Tien Hai District Section
SPL II Road No.39B
SPL III Road No.39B
SPL II Road No.223, Vu Thu - Hung Ha Road
SPL II Provincial Road No.223

Vu Thu SPL III Road No.223
931 RRD Thai Binh Vinh Bao 道路 SPL II Road No.17
932 RRD Thai Binh Vu Thu 配電 SPL I Vu Thu Electric Network
933 RRD Thai Binh Tien Hai 配電 SPL I Tien Hai Electric Network
934 RRD Thai Binh Kien Xuong 配電 SPL I Kien Xuong Electric Network
935 RRD Thai Binh Tien Hai 配電 SPL II Tien Hai Electric Network
936 RRD Thai Binh Hung Ha 配電 SPL II Hung Ha Electric Network
937 RRD Thai Binh Thai Thuy 配電 SPL II Diem Dien Electric Network
938 RRD Thai Binh Dong Hung 配電 SPL II Dong Hung Electric Network
939 RRD Thai Binh Quynh Coi 配電 SPL II Quynh Coi Electric Network
940 RRD Thai Binh Kien Xuong 給水 SPL III Kien Xuong WSS
941 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 道路 SPL I Road No.254 Cho Chu - Deo So Road
942 NE Thai Nguyen Thai Nguyen City 道路 SPL I Road No.74B Phan Dinh Phung Road
943 NE Thai Nguyen Vo Nhai 道路 SPL I Dinh Ca - Khuon Manh Road

SPL II CMT 8 Road
SPL III Cach Mang Thang Tam Road

945 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 道路 SPL III Phuc Chu - Bao Linh Road
946 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 道路 SPL III Na Guong - Dong Thinh Road
947 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 道路 SPL IV Tan Duong - Phuong Tien - Trung Hoi Road
948 NE Thai Nguyen Dai Tu 道路 SPL V Hung Son - Tan Linh - Phu Lac - Duc Luong Road

949 NE Thai Nguyen Dai Tu 道路 SPL V Phuc Luong - Minh Tien Inter-commune Road
950 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 配電 SPL I Dinh Hoa Electric Line
951 NE Thai Nguyen Dong Hy 配電 SPL I Van Han Electric Line
952 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 配電 SPL II ATK Area Electric Line
953 NE Thai Nguyen Dai Tu 配電 SPL II Ky Phu Commune Electric Line
954 NE Thai Nguyen Dong Hy 配電 SPL II Van Han Commune Electric Line
955 NE Thai Nguyen Vo Nhai 配電 SPL II Phu Thuong Commune Electric Line
956 NE Thai Nguyen Pho Yen 配電 SPL IV Tan Phu Commune Electric Line
957 NE Thai Nguyen Phu Binh 配電 SPL V Tan Khanh-Phu Binh Commune Electric Network

道路Moc ChauSon LaNW904

道路Tan Bien-Tan ChauTay NinhSE921

929 RRD Thai Binh 道路
Thai Thuy

道路
Vu Thu, Hung Ha

Thai BinhRRD930

944 NE Thai Nguyen Thai Nguyen City 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (19/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

958 NE Thai Nguyen Dai Tu 給水 SPL IV Dai Tu WSS
959 NE Thai Nguyen Dong Hy 給水 SPL V Trai Cau Town WSS
960 NE Thai Nguyen Pho Yen, Phu Binh 灌漑 SPL IV Ho Nui Coc Irrigation Canal 
961 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 灌漑 SPL IV Ho Bao Linh irrigation Canal
962 NE Thai Nguyen Dong Hy 灌漑 SPL V Minh Lap-Hoa Thuong Irrigation System
963 NCC Thanh Hoa Ha Trung 道路 SPL I Ha Trung - Ha Lai Road
964 NCC Thanh Hoa Tinh Gia 道路 SPL I Urban Road Tinh Gia Town
965 NCC Thanh Hoa Quang Xuong 道路 SPL I Quang Ngoc - Quang Vong - Quang Phuc Road
966 NCC Thanh Hoa NA 道路 SPL II Phan Chu Trinh Road

Quang Xuong SPL II Dong Quang-Dong Van-Dong Vinh Road
Dong Son SPL III Dong Van-Dong Quang-Dong Vinh Road

SPL II Thieu Phu - Thieu Quang Road
SPL III Thieu Phu-Thieu Quang Road

969 NCC Thanh Hoa
Tinh Gia, Bim Son,
Hoang Hoa

道路 SPL II Tinh Gia - Bim Son - Hoang Hoa Road

SPL II Dinh Lien - Yen Hung Road
SPL III Dinh Lien-Yen Hung Road

971 NCC Thanh Hoa Ha Trung 道路 SPL III Xuan Thang - Van Xuan Road
972 NCC Thanh Hoa Cam Thuy 道路 SPL IV Cam Van - Cam Yen - Cam Son Road
973 NCC Thanh Hoa Nhu Thanh 道路 SPL IV Road from NR 45 to Yen Lac Commune
974 NCC Thanh Hoa NA 道路 SPL V Road from Do Trap bridge to Hai Ninh Coast
975 NCC Thanh Hoa Quan Hoa 道路 SPL V Hoi Xuan Town - Phu Nghiem Road
976 NCC Thanh Hoa Ngoc Lac 配電 SPL I My Tan Ngoc Khe Electric Line
977 NCC Thanh Hoa Nhu Xuan 配電 SPL I Hoa Quy Commune Electric Line
978 NCC Thanh Hoa Truong Xuan 配電 SPL I Xuan Cam Electric line
979 NCC Thanh Hoa Thieu Hoa 配電 SPL II Dong Khanh Trade Center Electric Line
980 NCC Thanh Hoa Yen Dinh 配電 SPL II Yen Ninh Commune Electric Line
981 NCC Thanh Hoa Yen Dinh 配電 SPL II Yen Hung Commune Electric Line
982 NCC Thanh Hoa Tinh Gia 配電 SPL II Truong Lam Commune Electric Line
983 NCC Thanh Hoa Cam Thuy 配電 SPL II Cam Long Commune Electric Line
984 NCC Thanh Hoa Tinh Gia 配電 SPL II Dinh Hai Commune Electric Line
985 NCC Thanh Hoa Tho Xuan 配電 SPL IV Quang Phu Commune Electric Line
986 NCC Thanh Hoa Ha Trung 給水 SPL III Ha Trung WSS
987 NCC Thanh Hoa Nhu Thanh 給水 SPL IV Nhu Thanh WSS
988 NCC Thanh Hoa Thuong Xuan 給水 SPL IV Thuong Xuan WSS
989 NCC Thanh Hoa Dong Son 給水 SPL IV Rung Thong WSS
990 NCC Thanh Hoa Tho Xuan 給水 SPL IV Tho Xuan WSS
991 NCC Thanh Hoa Hau Loc 給水 SPL V Hau Loc WSS
992 NCC Thanh Hoa Quang Xuong 灌漑 SPL III Quang Xuong Irrigation
993 NCC Thanh Hoa Hau Loc 灌漑 SPL III Quang Loc Irrigation
994 NCC Thanh Hoa Thach Thanh 灌漑 SPL III Vung Su Reservoir
995 NCC Thanh Hoa Cam Thuy 灌漑 SPL IV Duong Coc Reservoir
996 NCC Thanh Hoa Vinh Loc 灌漑 SPL IV Ben Da-Nui Trac PS
997 NCC Thanh Hoa Thach Thanh 灌漑 SPL V Long Dong Irrigation Canal

SPL I Provincial Road No.68B
SPL II Provincial Road No.68
SPL I Provincial Road No.4
SPL II Provincial Road No.4
SPL I Cong Chem - Cua Hau Road
SPL II Cong Chem - Cua Hau Road

1001 NCC Thua-Thien Hue Phu Vang 道路 SPL V Phu Xuan - Phu Da Inter-Commune Road
1002 NCC Thua-Thien Hue Huong Tra 配電 SPL I Hai Duong Commune Electric Network
1003 NCC Thua-Thien Hue Phu Vang 配電 SPL I Phu Dien Commune Electric Network
1004 NCC Thua-Thien Hue Phu Loc 配電 SPL I Loc Vinh Commune Electric Network
1005 NCC Thua-Thien Hue Phu Vang 配電 SPL II Vinh Ha Commune Electric Line
1006 NCC Thua-Thien Hue Huong Thuy 配電 SPL II Duong Hoa War Zone Electric Line
1007 NCC Thua-Thien Hue Phu Vang 配電 SPL II Vinh Thai Commune Electric Line
1008 NCC Thua-Thien Hue Huong Tra 配電 SPL II Binh Dien Commune Electric Line
1009 NCC Thua-Thien Hue Phu Loc 配電 SPL II Vinh My Commune Electric Line
1010 NCC Thua-Thien Hue Phong Dien 配電 SPL II Bac Hien Commune Electric Line

967 NCC Thanh Hoa 道路

968 道路Thieu HoaThanh HoaNCC

970 NCC Thanh Hoa Yen Dinh 道路

道路NAThua-Thien HueNCC998

999 NCC Thua-Thien Hue NA 道路

道路NAThua-Thien HueNCC1000

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (20/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

1011 NCC Thua-Thien Hue Phu Loc 配電 SPL V Electric Line in area 3 of Phu Loc Distric
1012 NCC Thua-Thien Hue NA 給水 SPL I Chan My Water Supply System
1013 NCC Thua-Thien Hue Phu Bai 給水 SPL III Phu Bai WSS
1014 NCC Thua-Thien Hue Nam Dong 給水 SPL V Khe Tre WSS
1015 NCC Thua-Thien Hue Phong Dien-Quang 灌漑 SPL III Phong Chuong-Cua Lac Irrigation System
1016 NCC Thua-Thien Hue Phong Dien 灌漑 SPL V Dien Hoa-Dien Hai Irrigation System
1017 MD Tien Giang Cho Gao Town 道路 SPL I Cho Gao Town Road
1018 MD Tien Giang NA 道路 SPL I Provincial Road No.867(Tan Phuoc-Chau Thanh)
1019 MD Tien Giang NA 道路 SPL II Provincial Road No.871
1020 MD Tien Giang Go Cong 道路 SPL III Provincial Road No.862
1021 MD Tien Giang NA 配電 SPL I Phu Tan Electric 
1022 MD Tien Giang Tan Thoi 配電 SPL I Tan Thoi Electric
1023 MD Tien Giang NA 配電 SPL I Long Hung Electric
1024 MD Tien Giang NA 配電 SPL II Tan Thoi Commune Electric Line
1025 MD Tien Giang NA 配電 SPL II Thanh My Commune Electric Line
1026 MD Tien Giang NA 配電 SPL II Binh Xuan Commune Electric Line
1027 MD Tien Giang Cai Be 配電 SPL III My Loi A Commune Electric Line
1028 MD Tien Giang Cai Lay 配電 SPL III Tan Hoi Commune Electric Line
1029 MD Tien Giang Chau Thanh 配電 SPL III Diem Hy Commune Electric Line
1030 MD Tra Vinh Tra Vinh Township 道路 SPL I Urban Road of Tra Vinh Township, 30Rds.
1031 MD Tra Vinh Tra Vinh Township 道路 SPL II Urban Road of Tra Vinh Township, 28Rds.

SPL II Provincial Road No.912
SPL III Provincial Road No.912
SPL IV Provincial Road No.912

1033 MD Tra Vinh Cau Ngang 道路 SPL III Thanh Son - Hiep My Dong Road
1034 MD Tra Vinh Cang Long, Chau 道路 SPL IV District Road No.8 & At Ech Bridge
1035 MD Tra Vinh Cau Ke 道路 SPL IV Bo Xe and Thanh Phu bridges in Road No. 911

1036 MD Tra Vinh
Cang Long, Tra Cu,
Tieu Can

道路 SPL V Acess roads to center of Huyen Hoi, Kim Son, Tan Hoa, Dai Phuc communes

1037 MD Tra Vinh NA 配電 SPL I Ham Giang Electric Network
1038 MD Tra Vinh NA 配電 SPL II Ham Giang Electric Network
1039 MD Tra Vinh NA 配電 SPL III Cau Quan Commune Electric Line
1040 MD Tra Vinh Duyen Hai 配電 SPL III Long Toan Commune Electric Line
1041 MD Tra Vinh Cau Ke 配電 SPL III Hoa An Commune Electric Line
1042 MD Tra Vinh Cang Long 配電 SPL III My Cam Commune Electric Line
1043 MD Tra Vinh Tieu Can 給水 SPL IV Cau Quan WSS
1044 MD Tra Vinh Cau Ke 給水 SPL IV Cau Ke WSS
1045 MD Tra Vinh Cau Ngang 給水 SPL V Widenning and Upgrading Treament Station in My Long-Cau Ngang District

1046 MD Tra Vinh Cang Long 灌漑 SPL IV Khu B1-Lang The Irrigation Canal
1047 MD Tra Vinh Chau Thanh 灌漑 SPL V Lang The Irrigation Canal

Ham Yen-Chiem Hoa SPL I Provincial Road 176 (km0-km23.5)
SPL II Provincial Road 176 (km39-km58.055)
SPL III Provincial Road 176

1049 NE Tuyen Quang Ham Yen 道路 SPL III Khau Lang - Cao Duong Road
1050 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 道路 SPL IV Phuc Thinh - Trung Ha Road
1051 NE Tuyen Quang Na Hang 道路 SPL IV Thuong Lam - Lang Can Road
1052 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 道路 SPL V Duc Thinh - Hoa An Road
1053 NE Tuyen Quang Yen Son 道路 SPL V Tu Quan Quy Quan Road
1054 NE Tuyen Quang Tuyen Quan Town 配電 SPL I Tuyen Quang Town-Dao Vien-Dong Da Electric Network

1055 NE Tuyen Quang Yen Son 配電 SPL I Trung Son-Trung Yen Electric Network
1056 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 配電 SPL II 35KV-Ngoc Hoi-Kien Dai Electric Line
1057 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 配電 SPL II 35KV-Quang Linh-Tri Phi-Linh Phu Electric Line
1058 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 配電 SPL III Vinh Quang -Binh Nhan Transfomer and Electric Line

1059 NE Tuyen Quang Ham Yen 配電 SPL III Tan Yen-Bach Nha Transfomer and Electric Line
1060 NE Tuyen Quang Son Duong 配電 SPL IV Electric Line and Transfomer in Binh Yen Commune

1061 NE Tuyen Quang Yen Son 配電 SPL V Construction TFS Station in Hung Loi-Trung Minh Commune

1062 NE Tuyen Quang Tuyen Hoa 灌漑 SPL IV Minh An Pump Station 
1063 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 灌漑 SPL V Irrigation System in Yen Lap Commune
1064 MD Vinh Long NA 道路 SPL I Mau Than Road
1065 MD Vinh Long NA 道路 SPL I Hung Dao Vuong Road
1066 MD Vinh Long Tam Binh, Tra On 道路 SPL II Provincial Road No.33(Tam Binh-Tra On)

1032 MD Tra Vinh Tieu Can 道路

NE1048 道路
Chiem Hoa-Na Hang

Tuyen Quang

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (21/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

1067 MD Vinh Long Vung Liem, Long Ho 道路 SPL II Provincial Road No.31(Vung Liem-Long Ho)
1068 MD Vinh Long Long Ho 道路 SPL III Long Ho-Cai Ngang Road
1069 MD Vinh Long Long Ho 配電 SPL I Phu Duc Electric
1070 MD Vinh Long Binh Minh 配電 SPL I KhanhTiet-Khanh Tu-Thuan An Electric Network
1071 MD Vinh Long Vung Liem 配電 SPL II Trung An-Aa Kinh Commune Electric Line
1072 MD Vinh Long Vung Liem 配電 SPL II Trung An Phu Cuong Commune Electric Line
1073 MD Vinh Long Tra On 給水 SPL III Tra On WSS
1074 MD Vinh Long Tam Binh 給水 SPL V Cai  Ngang WSS
1075 MD Vinh Long Tra On 灌漑 SPL V Rach Tra-Thien My Irrigation Canal 
1076 RRD Vinh Phuc Vinh Yen City 道路 SPL I Urban Road (Vinh Yen Town)
1077 RRD Vinh Phuc NA 道路 SPL I Luc Ha - Tay Thien Road
1078 RRD Vinh Phuc Yen Lac 道路 SPL I Quan Tien - Lung Ha Road
1079 RRD Vinh Phuc Phuc Yen 道路 SPL I Road to Hai Ba Trung Temple

SPL II Road No.304(Vu Di - Hoi Thinh)
SPL III Road No.304 (Hoi Thinh-Vu Di-Vinh Thinh)

1081 RRD Vinh Phuc Binh Xuyen 道路 SPL II Road around Dai Lai Lake
SPL II Trung My - Huong Canh Road
SPL III Huong Canh-Trung My Road

1083 RRD Vinh Phuc Lap Thach 道路 SPL II Quang Yen - Phu Hau Road
SPL II Vu Di-Tu Trung-Dai Tu Road
SPL III Vu Di-Dai Tu Road

1085 RRD Vinh Phuc TC-GB 道路 SPL III Road No.303B
1086 RRD Vinh Phuc Lap Thach 道路 SPL IV Ngoc My - Quang Son Road
1087 RRD Vinh Phuc Binh Xuyen 道路 SPL V Thien Ke - Trung My - Thanh Lanh dike Road
1088 RRD Vinh Phuc Lap Thach 配電 SPL I Quang Son Electric Line
1089 RRD Vinh Phuc Lap Thach 配電 SPL I Xuan Hoa Electric Line
1090 RRD Vinh Phuc Yen Lac Town 配電 SPL I Yen Lac Town Electric Line
1091 RRD Vinh Phuc Tam Dao 配電 SPL II Huong Dao Commune Electric Line
1092 RRD Vinh Phuc Vinh Tuong 配電 SPL II NguKiem-VinhThinh Commune Electric Line
1093 RRD Vinh Phuc Tam Dao 配電 SPL II Bo Ly Commune Electric Line
1094 RRD Vinh Phuc Lap Thach 配電 SPL IV Electric Network in 4 Communes in Lap Thach Distric

1095 RRD Vinh Phuc Tam Duong 配電 SPL IV Electric Network in 6 Communes in Tam Duong Distric

1096 RRD Vinh Phuc Yen Lac 給水 SPL III Yen Lac WSS
1097 RRD Vinh Phuc Vinh Tuong 給水 SPL V Vinh Tuong WSS
1098 RRD Vinh Phuc Lap Thach 灌漑 SPL V Don Nhan Irrigation System

SPL I Nguyen Thai Hoc Road
SPL II Nguyen Thai Hoc Road
SPL I Yen Bai - Khe Sang Road
SPL I Yen Bai - Khe Sang Road
SPL II Yen Bai - Khe Sang(Yen Bai - Mau A)
SPL III Yen Bai Khe Sang Road
SPL IV Yen Bai - Khe Sang Road

1101 NE Yen Bai Tran Yen 道路 SPL II Huong Ly - Van Phu Road
1102 NE Yen Bai Tram Tau 道路 SPL II Van Chan - Tram Tau Road
1103 NE Yen Bai Van Yen 道路 SPL V Dong An - Phong Du Ha Road
1104 NE Yen Bai Yen Binh 道路 SPL V Hoang Thi Road
1105 NE Yen Bai Van Chan 配電 SPL I Nghia Tam Commune Electric Line
1106 NE Yen Bai Van Chan 配電 SPL II Nghia Tam Commune Electric Line
1107 NE Yen Bai Tram Tau 配電 SPL III Phinh Ho Commune Electric Line
1108 NE Yen Bai Tran Yen 配電 SPL III Cuong Thinh Commune Electric Line
1109 NE Yen Bai Tran Yen 配電 SPL III Minh Quan Commune Electric Line
1110 NE Yen Bai Van Chan 配電 SPL III Nghia Loi Commune Electric Line
1111 NE Yen Bai Van Chan 配電 SPL III Tan Thinh Commune Electric Line
1112 NE Yen Bai Luc Yen 配電 SPL V Lam Thuong Electric Network
1113 NE Yen Bai Van Yen 給水 SPL III Mau A Water Supply System
1114 NE Yen Bai Tram Tau 給水 SPL V Tram Tam Town WSS
1115 NE Yen Bai Van Chan 灌漑 SPL V Khe The Irrigation System

1080 RRD Vinh Phuc Vinh Tuong

道路

1082 RRD Vinh Phuc Binh Xuyen 道路

1084 RRD Vinh Phuc Vinh Tuong

1099 NE

1100 NE Yen Bai Tran Yen

道路Ha Giang TownYen Bai

道路

道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.3    省別事業数・施設数 (1/2)

事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数

An Giang 4 4 16 16 0 0 1 1 21 21
Ba Ria Vung Tau 3 2 4 4 0 0 0 0 7 6
Bac Giang 10 8 23 23 1 1 1 1 35 33
Bac Kan 13 11 5 5 3 3 1 1 22 20
Bac Lieu 5 4 6 6 1 1 1 1 13 12
Bac Ninh 10 9 8 8 0 0 1 1 19 18
Ben Tre 5 3 5 5 0 0 0 0 10 8
Binh Dinh 6 6 11 11 4 4 1 1 22 22
Binh Duong 1 1 4 4 0 0 0 0 5 5
Binh Phuoc 7 4 7 7 0 0 0 0 14 11
Binh Thuan 7 5 15 15 0 0 0 0 22 20
Ca Mau 6 4 6 6 1 1 2 4 15 15
Can Tho 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3
Cao Bang 11 8 13 13 1 1 0 0 25 22
Da Nang 2 2 7 7 0 0 0 0 9 9
Dac Lak 10 9 9 9 5 5 2 2 26 25
Dak Nong 4 4 4 4 2 2 0 0 10 10
Dien Bien 11 7 1 1 1 1 3 3 16 12
Dong Nai 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Dong Thap 4 3 8 8 1 1 1 1 14 13
Gia Lai 8 7 11 11 3 3 2 2 24 23
Ha Giang 11 8 5 5 1 1 3 3 20 17
Ha Nam 12 9 11 11 0 0 0 0 23 20
Ha Noi (Ha Tay) 11 8 8 8 0 0 1 1 20 17
Ha Tinh 17 14 26 26 7 7 6 5 56 52
Hai Duong 8 6 8 8 0 0 1 1 17 15
Hai Phong 9 8 1 1 0 0 1 1 11 10
Hau Giang 1 1 4 4 0 0 1 1 6 6
Hoa Binh 8 4 11 11 2 2 0 0 21 17
Hung Yen 11 10 7 7 0 0 0 0 18 17
Khanh Hoa 2 2 8 8 0 0 0 0 10 10
Kien Giang 5 5 4 4 0 0 1 1 10 10
Kon Tum 6 4 7 7 2 2 3 3 18 16
Lai Chau 7 6 7 7 1 1 3 4 18 18
Lam Dong 8 7 11 11 2 2 2 2 23 22
Lang Son 9 6 8 8 1 1 1 1 19 16
Lao Cai 11 6 14 14 2 2 2 2 29 24
Long An 4 3 3 3 0 0 0 0 7 6
Nam Dinh 14 11 15 15 0 0 0 0 29 26
Nghe An 15 13 13 13 4 4 4 4 36 34
Ninh Binh 15 12 9 9 1 1 1 1 26 23
Ninh Thuan 8 6 11 11 3 3 1 1 23 21
Phu Tho 16 14 19 19 5 5 5 5 45 43
Phu Yen 7 5 9 9 4 3 2 2 22 19
Quang Binh 8 7 10 10 1 1 2 2 21 20
Quang Nam 12 11 11 11 1 1 4 3 28 26
Quang Ngai 10 9 9 9 4 4 2 2 25 24
Quang Ninh 8 5 1 1 0 0 2 2 11 8
Quang Tri 16 13 13 13 3 3 6 6 38 35
Soc Trang 9 8 7 7 0 0 2 2 18 17
Son La 9 7 10 10 0 0 2 2 21 19
Tay Ninh 4 3 4 4 0 0 1 1 9 8
Thai Binh 9 5 8 8 0 0 1 1 18 14
Thai Nguyen 10 9 8 8 3 3 2 2 23 22

計道路 配電 灌漑 給水
地方省
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付表 1.3    省別事業数・施設数 (2/2)

事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数

計道路 配電 灌漑 給水
地方省

Thanh Hoa 16 13 10 10 6 6 6 6 38 35
Thua-Thien Hue 7 4 10 10 2 2 3 3 22 19
Tien Giang 4 4 9 9 0 0 0 0 13 13
Tra Vinh 9 7 6 6 2 2 3 3 20 18
Tuyen Quang 8 6 8 8 2 2 0 0 18 16
Vinh Long 5 5 4 4 1 1 2 2 12 12
Vinh Phuc 15 12 8 8 1 1 2 2 26 23
Yen Bai 11 6 8 8 1 1 2 2 22 17

計 518 408 526 526 85 84 96 97 1225 1115
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付図 3.1  施設数の分布 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPL 事業にホーチミン市は含まれない。 
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付表 3.3 道路セクター質問票 

 
 
 

I. 一般事項 対 MPI/DPI 連絡担当者: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPL フェーズ:  サブプロジェクト:  

省:  郡  ｺﾐｭｰﾝ:  

施設所有者:  

運営・維持・管理組織 - 住所 

- Tel 

- Fax  

- E-mail 

回答日:  

回答者:  

携帯電話番号:  

施設建設開始:  建設時事業主:  

施設建設完了:  機材費（MVND） :  

建設工事費（MVND）:  ベトナム側資金

（MVND）: 

 

総投資額（MVND）:  JBIC 資金

（MVND）: 

 

付 - 29



 

 
 
 

 

II.  維持管理に関する質問  

維持管理一般 維持管理機関の詳細 

設備移管日:  設立年度:  

維持・管理機関名  総従業員数:  

技術者数:  

機関の形態:  株式会社 

 共同組合 

技能者数:  

主要保有機械:  

補修管理:  運用効果指標:  

補修管理 運用効果指標 

大規模補修項目と日付:  建設・改修前の年

平均日交通量 

(AADT) 

計     

   乗用車換算台数 (PCU)

計測年度 

計測場所 

小規模補修項目と日付:  

主要交換設備:  

補修管理実施計画 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ計画がある: Yes/No 

年間/5 ヵ年計画/その他 

建設・改修後の年

平均日交通量 

(AADT) 

計     

   乗用車換算台数 (PCU)

計測年度 

計測場所 

予算計画を持っている: Yes/No 

年間予算: 百万ドン

上記のうち: 

 

国家予算:             % 

地方政府予算:         % 

その他:               %

市場への所要時間

 

 

建設前 / 後（時間） 

市場の名称 

出発地 

維持管理で直面する問題 学校への通学時間 建設前 / 後（時間） 

学校名  

出発地 

隘路:  

 

交通施設利用主要交通

車輌: 

 

 

 

維持管理実施上での問題点の記述 

 

公共交通機関の有無:  

建設または改修前の年

間交通事故数: 

 

建設または改修後の年

間交通事故数: 

 

問題点に対する提案 

環境に与える影響:  

 

 

 

建設または改修された

道路や橋の近辺での地

域開発状況: 
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付表 3.4　調査進捗 (1/2)

事業数 調査日程 事業数 調査日程 事業数 調査日程 事業数 調査日程

An Giang 4 6/22 16 7/2 1 5/17

Ba Ria Vung Tau 3 5/29 4 5/10

Bac Giang 10 7/23 23 6/18 1 9/3 1 9/13

Bac Kan 13 6/16 5 7/1 1 8/19 3 8/19

Bac Lieu 5 7/2 6 6/26 1 5/11 1 5/6

Bac Ninh 10 5/16 8 6/15 1 8/25

Ben Tre 5 6/19 5 6/30

Binh Dinh 6 6/15 11 7/28 1 7/12 4 6/8

Binh Duong 1 5/31 4 5/6

Binh Phuoc 7 5/20 7 5/7

Binh Thuan 7 5/10 15 5/14

Ca Mau 6 6/30 6 7/8 2 5/12 1 5/5

Can Tho 4 6/15 0

Cao Bang 11 6/17 13 5/15 1 8/18

Da Nang 2 5/31 7 7/12

Dac Lak 10 7/9 9 8/19 2 7/16 5 5/27

Dak Nong 4 7/1 4 8/20 2 5/29

Dien Bien 11 5/15 1 8/2 3 7/28,29 1 8/6

Dong Nai 2 5/22 0

Dong Thap 4 7/9 8 7/1 1 5/5 1 5/13

Gia Lai 7 7/12 8 8/17 2 7/15 3 6/11

Ha Giang 11 5/7 5 6/23 3 8/16,17 1 8/16

Ha Nam 12 6/7 11 6/3

Ha Noi（前Ha Tay省を含む） 12 7/29 8 8/20 1 9/7

Ha Tinh 17 5/9 26 8/6 6 6/2,3 7 7/20

Hai Duong 7 5/6 8 6/25 1 8/25

Hai Phong 9 5/15 1 8/13 1 8/30

Hau Giang 1 6/28 4 6/8 1 5/13

Hoa Binh 8 5/11 11 5/18 2 8/2

Hung Yen 11 5/12 7 6/8

Khanh Hoa 2 6/27 8 8/3

Kien Giang 5 6/28 4 6/16 1 5/14

Kon Tum 6 7/27 6 8/13 3 7/13,14 2 6/15

Lai Chau 7 5/13 4 8/4 3 8/2,3 1 8/10

Lam Dong 8 6/30 11 7/31 2 7/19 2 5/19

Lang Son 9 7/12 8 8/17 1 8/24 1 9/15

Lao Cai 11 5/9 17 7/15 2 8/12,13 2 8/13

Long An 4 6/8 3 5/20

Nam Dinh 14 6/15 15 6/11

Nghe An 15 7/24 13 7/31 4 5/31,6/1 4 7/23

Ninh Binh 15 6/30 9 6/2 1 8/31 1 7/30

Ninh Thuan 8 5/6 11 5/19 1 7/20 3 5/17

Phu Tho 16 5/10 19 5/20 5 8/6,9,10 5 8/4

Phu Yen 7 6/20 9 7/30 2 7/7 4 6/3

Quang Binh 8 5/14 10 8/10 2 6/4 1 7/15

地方省
配電 給水道路 灌漑
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付表 3.4　調査進捗 (2/2)

事業数 調査日程 事業数 調査日程 事業数 調査日程 事業数 調査日程
地方省

配電 給水道路 灌漑

Quang Nam 12 6/5 11 7/19 4 6/14,15 1 7/8

Quang Ngai 10 6/10 9 7/24 2 7/8,9 4 7/7

Quang Ninh 8 7/26 1 8/18 2 8/26,27

Quang Tri 16 5/22 13 8/13 6 6/7,8 3 7/14

Soc Trang 9 6/24 7 6/23 2 5/10

Son La 9 5/7 10 8/1 2 7/26,27

Tay Ninh 4 6/3 4 5/5 1 5/19

Thai Binh 9 5/21 8 6/9 1 8/30

Thai Nguyen 10 6/15 8 8/16 2 8/18 3 9/12

Thanh Hoa 16 7/9 10 7/24 6 5/24,26 6 7/29

Thua-Thien Hue 7 5/29 10 7/15 3 6/9,10 2 7/12

Tien Giang 4 6/9 9 6/24

Tra Vinh 9 6/25 6 6/11 3 5/6 2 5/11

Tuyen Quang 8 6/7 8 6/25 2 9/8

Vinh Long 5 6/12 4 6/10 2 5/7 1 5/12

Vinh Phuc 15 5/20 8 8/13 2 9/6 1 9/10

Yen Bai 11 5/17 8 5/25 2 8/4,5 1 8/5

計 517 522 96 85

調査終了（事業数） 517 522 96 85

調査終了（%） 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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