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序 文 

 

 独立行政法人国際協力機構は、ベトナム国政府の要請に基づき日本国

政府が 1996 年より実施してきました、セクタープロジェクトローンによ

る貧困地域の小規模インフラ整備事業における計画策定及びその維持管

理における課題を確認すると共に、我が国の本事業の検討にかかる情報

が整理されることを目的とし、現況調査を実施いたしました。 

 

 当機構は、平成 22 年 4 月から平成 22 年 10 月まで、NTC インターナシ

ョナル株式会社の土屋俊宏氏を団長とし、同株式会社及び株式会社 片平

エンジニアリング・インターナショナル、東電設計株式会社から構成さ

れる調査団を現地に派遣いたしました。 

 

 調査団は、ベトナム国政府関係者と協議を行うとともに、対象地域に

おける現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完

成の運びとなりました。 

 

 この報告書が、貧困地域の生活改善及びインフラ整備事業の有効活用

に寄与するとともに、両国の友好・親善の一層の発展に役立つことを願

うものです。 

 

 終わりに、調査にご協力とご支援を戴いた関係各位に対し、心より感

謝申し上げます。 
 
 

平成 23 年 1 月 

 

独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 

東南アジア第二部 部長  

米 田  一 弘 
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CPC Commune People’s Committee ｺﾐｭｰﾝ人民委員会 

DART Department of Agriculture and Rural Development地方省農業・地方開発局 

DDB District Development Board 郡開発委員会 

D/D Detailed Design 詳細設計 

DOT Department of Transportation 地方省運輸局  
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DPI  Department of Planning and Investment 地方省計画投資局 

EVN Electricity of Vietnam 国営ベトナム電力会社 

FO Farmers Organization 農民組織 

F/S Feasibility Study 可能性調査 

GOJ Government of Japan 日本政府 

GOV Government of Vietnam ベトナム政府 

JBIC Japan Bank for International Cooperation 旧国際協力銀行 

JICA  Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

L/A Loan Agreement 借款契約 

MB Management Board 管理委員会 

MIS Management Information System 事業進捗管理システム 

MOF Ministry of Finance 財務省 

MPI Ministry of Planning and Investment 計画投資省 

O&M Operation and Maintenance 運営・維持 

OM/M Operation, Maintenance and Management 運営・維持・管理 

PIM Participatory Irrigation Management 参加型水管理 

PMU Project Management Unit 中央政府事業管理ユニット 
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第１章  調査の背景     

1.1  これまでに実施された SPL 事業 

ベトナムは 1986 年の「ドイモイ（刷新）政策」導入後、市場経済化への移行を図り、目ざまし

い経済成長を遂げてきた。特に 1992 年から 1996 年には年 8.9%という高成長を達成した。こうし

た経済成長により、1993 年から 2004 年の 12 年間におけるベトナムの貧困率（現在の貧困基準は

一人当たり月収で農村部 200,000VND、都市部で 260,000VND 以下）は 58%から 24%に低下した。

しかしながら農村部と都市部の経済格差は拡大しており、貧困層の 90%が集中すると言われる農

村部貧困率は 2004 年時点で 25%と都市部の 3.6%よりはるかに高いものとなっている。 

かかる状況から、日本は緊急性の高い地方道路、給水施設を対象とした「リハビリテーション

借款」（CL I、II）、配電、灌漑、植林を加えた「地方開発・生活水準改善事業」（SPL I～III）、引

き続き、貧困地域により焦点を絞り、道路、配電、給水、灌漑セクターを対象とした「貧困地域

小規模インフラ整備事業」（SPL IV、V）を支援してきた。現在、SPL I-IV は完成しており SPL V

が実施中である。また SPL VI の L/A が 2009 年 11 月に調印されている。 

リハビリテーション借款から SPL V までの借款総額は 48,350 百万円に達し、SPL I-V までで実

施された事業総数は約 1,200 に及び、ホーチミン特別市を除いたすべての地方行政区域に散在し

ている。 

しかし、建設後の施設の状況把握は事業数からして十分ではないと思われる。例えば SPL I で

建設された施設ではすでに約 13 年経過しているものもあり、当初の事業の計画期間を超えようと

している。また、ベトナム政府の法令変更や自然災害などの損傷により計画通りに使用されてい

ない施設が存在する可能性もある。 

本調査業務は、以上を踏まえ SPL I-V の全事業の現況を把握するものである。 

1.2  SPL 事業の概要 

1994 年、日本政府はベトナム政府の要請にもとづき、長く続いた戦乱とその後の経済不況によ

り生じた国際収支改善を目的として、 給水及び道路用の輸入建設資材（燃料、アスファルト、ポ

ンプ、管材等）を調達するリハビリテーション借款（CL I、II）を供与した。引き続きベトナムの

経済成長を支援するには都市部と地方との経済格差軽減や人口の大半が居住する農村地域の開発

が重要であるとして、1996 年より地方開発・生活環境改善事業（SPL I、II、III）を支援した。こ

の事業では、リハビリテーション借款実施において問題となっていた、不足する建設費について

も借款に含まれるようになったことである。また配電セクターが加えられ、さらに 1999 年開始の

SPLIII では灌漑施設の建設支援も行われている。 

2003 年からはベトナム政府の貧困削減計画に協調し、貧困地域小規模インフラ整備事業（SPL IV、 

V）の支援を行っている。これら事業では、少数民族が多数住み、発展が遅れている地方（北部
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山岳、中部高原等）に絞って、そのインフラ整備事業（道路、給水、配電、灌漑）が実施されて

いる。なお、2009 年 11 月には貧困率が高い北西部と中部高原地帯を中心に第三次の貧困地域小

規模インフラ整備事業（SPL VI）の借款契約が締結された。 

SPL I～V の借款額は次表 1.2-1 に示すとおりである。 

    表 1.2-1   SPL I ～V の借款額    単位: 百万円 

SPL I  （1996 年 3 月、借款契約締結） ： 7,000  

SPL II  （1997 年 2 月、借款契約締結） ： 4,000 

SPL III （1999 年 3 月、借款契約締結） ：12,000 

SPL IV （2003 年 3 月、借款契約締結） ：10,562 

SPL V （2006 年 3 月、借款契約締結） ：14,788 

計                       48,350 

 

また、次表 1.2-2 に示すように、SPL により 1,200 を超える事業実施支援が行われている。  

表 1.2-2   セクター毎の事業数 

セクター 道路 配電 給水 灌漑 植林 計 

事業数 518 526 96 85 5 1,230

対象地方省数 62 60 44 36 5 

 

1.3  SPL 事業実施地域 

事業はホーチミン市を除くベトナム 62 省において実施されている。各地域のセクター毎の事業

数を表 1.3-1 に示す。なお、地域については付図 1.1 を参照されたい。また事業一覧及び省毎の事

業数を付表 1.2、1.3 に示す。 

表 1.3-1  地域毎の事業数 

ｾｸﾀｰ 
地域 

道路 配電 給水 灌漑 計 

北部山岳東部 118 115 19 20 272

北部山岳西部 35 26 8 4 73

紅河デルタ 114 83 8 2 207

中央沿岸北部 79 82 27 23 211

中央沿岸南部 39 55 9 13 116

中央高原 36 42 9 14 101

南東部 32 45 2 3 82

メコンデルタ 65 78 14 6 163

計 518 526 96 85 1225
注: 植林の 5 事業は含まれていない。 
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1.4 SPL 事業実施機関 

SPL 事業実施機関は計画投資省（MPI）、財務省（MOF）、ベトナム外国貿易銀行（Vietcombank）、

地方省人民委員会（PPC）、中央政府事業管理ユニット（PMU）、地方省事業管理ユニット（PPMU）、

事業採択時に決定されたプロジェクトオーナー（PO）が設立する事業管理ユニット（SPMU）等

がある。以下に各機関の業務を述べる。 

（1）計画投資省（MPI） 

 関連法規及び開発計画に従って採択された SPL 事業1実施  

 地方省人民委員会に対し、採択された事業のリストとそれらに配分された借款額の通知 

 現行の調達法規に従って選定された SPL 事業実施コンサルタントの承認 

 事業管理・監督及モニタリングに必要な措置 

 事業の目的に影響するような不適切な資金使用及び不正行為に対し法律に規定された対

策あるいは防止手段の実施 

 SPL 事業実施監督及び監査 

 SPL 事業実施監督時の、規則違反に対する現行法に基づく職権の行使 

 事業実施時の汚職、浪費、漏出、遅延等の原因に対し、現行法に基づく職権の行使 

 JICA と協調し PPC から要請された候補事業の照査と選定 

 JICA と協調し残余金使用の検討と決定 

（2）財務省（MOF） 

 各事業への支払い 

 必要な時期に地方省財務局に対して貸借対照表を作成 

 借款口座から特別口座への資金移動 

 L/A に定められた元金の返済と利息の支払い 

 PMU 及び JICA と協調して SPL 事業のモニタリングと評価 

（3）ベトナム外国貿易銀行 （Vietcombank） 

 MOF の要請後、L/A に定められた方法に基づく支払い及び SPL 事業債務管理にかかる回

状（Circular Letter）に基づく関係機関への報告 

 支払い毎及び借款口座から特別口座への資金移動毎の特別口座残高にかかる MOF 及び

PMU への報告 

                                                        
1 本報告書においては借款毎の事業（複数の個別事業からなる）を SPL 事業と記載し、ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと呼ばれてい

る個々の案件を事業と記す。 
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（4）地方省人民委員会（PPC） 

 事業目的・計画及び関係法規にかかる事業投資会議の実施 

 L/A に定められた事業実施への十分な見返り資金の確保 

 調達にかかる現行法規に基づく請負者選定手続きの承認 

 事業実施監督及び監査 

 事業の目的に影響するような汚職や事業実施遅延対し法律に規定された対策あるいは防

止手段の実施 

 事業実施監督時の規則違反に対する、現行法に基づく職権の行使 

 事業実施について現行法規に基づく責任行使 

 毎年 9 月、必要に応じて、MPI 及び JICA に対し事業の変更にかかる報告及び説明 

（5）事業管理ユニット 

1）SPL 事業管理ユニット（PMU） 

SPL 事業管理ユニット（PMU）の設置は MPI の公式決定に基づく。下記はその業務である。 

 事業実施計画の作成 

 調達及び契約管理 

 財務、資産管理及び事業への支払い 

 監理、調整及び説明 

 事業のモニタリング、評価及び報告 

2）地方省事業管理ユニット（PPMU） 

地方省事業管理ユニット（PPMU）は各地方省の計画投資局の下に地方省責任機関の決定によ

り設立される。PPMU の業務を以下に示す。 

 地方省において実施される事業についての計画、管理及び報告の中心的主体としての活

動 

 地方省事業の見返り資金及び PPMU 経費計画策定と PPC からの承認取得 

 入札業務と契約管理の監視 

 財務資産と支払いの管理 

 監理業務、関係機関との調整および事業の透明性確保 

 事業のモニタリング、評価及び報告 

3）事業管理ユニット（SPMU） 

事業管理ユニット（SPMU）は PO により設立される。その業務を以下に示す。 
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 事業実施計画策定 

 入札業務及び契約管理 

 財務資産及び支払いの管理 

 監理業務、関係機関との調整および事業の透明性確保 

 事業の検収、引渡、精算 

（6）運営・維持・管理機関 

PPMU 及び SPMU は SPL 事業で建設された施設をベトナムの関連法規に従って、運営・維持・

管理（Operation、Maintenance and Management: OM/M）機関へ引き渡す。施設引き渡し後は、PPC

が運営・維持・管理の責任を負う。 

次表 1.4-1 にいくつかの地方省における運営・維持・管理機関（OM/M 機関）を示す。  

表 1.4-1   運営・維持・管理機関 

セクター 運営・維持・管理機関 

道路 運輸管理ユニット、地方省運輸局、運営・維持・管理委員会（業者委託により実

施）、道路維持会社 

地方省道：運輸事業管理ユニット、地方省運輸局あるいはその契約道路維持会社、

株式会社形態の道路運営・維持・管理会社、地方省運輸局所属運輸・建設・

維持会社 

郡道路：郡人民委員会、郡人民委員会の管理委員会、 郡産業交易（あるいは通商

局）、SPMU、 公共施設運営管理センター 

コミューン道路：コミューン人民委員会傘下の協同組合的管理組織 

配電 ベトナム国営電力会社（EVN）、 EVN 傘下電力会社、 EVN 傘下地方省電力会

社、 PPC 管理委員会、 地方省給水電力会社、地方省産業交易局傘下電力会社、

郡人民委員会、協同組合的管理組織、コミューン人民委員会 

給水 地方省水道会社支所、郡あるいは町（Town）人民委員会運営・維持・管理機関、

市に設立された独立運営・維持・管理機関、地方省地方給水衛生センター

（PCERWAS：Provincial Center for Rural Water Supply and Sanitation）、 コミュー

ン人民委員会、 地方省水道会社、地方省給水事業体支所（例：PPC 傘下灌漑サ

ービス建設有限会社） 

灌漑 地方省農業地方開発局、郡人民委員会、コミューン人民委員会、灌漑管理会社、

農民組織（FO） 

政令 No.109-2007-ND-CP「100%国有企業の株式会社への転換」に基づき、2010 年 7 月より、ほ

とんどの地方省所有企業は有限会社（Limited Company）か株式会社（Joint Stock Company）とな

り、PPC の直接管理下に置かれるようになった。 



ベトナム国 貧困地域小規模インフラ整備事業現況調査 灌漑セクターレポート 
ＪＶ：NTC ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（株） & （株）片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ &東電設計（株） 

 

 

 
 

 
6

第２章  調査の目的     

2.1  調査概要 

調査は道路、配電、給水、灌漑の 4 セクターを対象とし、質問票と SPL により建設された 1,115

の施設への訪問により、それらの現況把握を行った。 

なお SPL 事業には植林事業も含まれているが、実施されたのは SPL III において 5 事業のみと

少ないことから、本調査は上記 4 セクターのみを対象とした。 

質問票により得られた、施設及びその運営・維持・管理にかかるデータ、情報は、調査団によ

り作成されたデータベース形式で整理された。本データベースは建設された施設の効率的かつ効

果的運営・維持・管理に資することが期待される。 

また調査団員により各施設の位置確認を行い、その情報を各地方省地図に落とし、SPL インフ

ラマップを作成した。 

以上の調査結果を基に、問題のある事業あるいは施設の運営・維持・管理にかかる改善点等に

対する提言を、調査結果とともに報告書としてとりまとめた。 

2.2  調査目的 

ベトナム国政府の地方分権化政策に従い、事業の調査、設計、建設及び運営・維持・管理は地

方省によって実施されている。しかしながら、建設された施設が当初の計画通りに使用されてい

ない、または施設完成後の適切な運営・維持・管理が行われていない可能性を考慮し、社会基盤

整備事業の計画、運営・維持・管理等にかかる課題を確認し、日本側の SPL 事業検討に必要な情

報が整備されることを目的として、本調査は実施された。 

この目的を達するために以下の業務を実施した。 

 SPL I ～ V で実施された各事業現況の把握 

 各事業により建設された施設の運営・維持・管理機関とその業務把握 

 本調査により収集された情報により、施設台帳及び運営・維持・管理業務台帳となるデ

ータベースの構築とその使用マニュアルの作成 

 建設された施設の位置を確認し、SPL インフラマップを作成 

 上記業務の成果を基に関係機関に対する施設の効率的、効果的使用にかかる提言 

 地方省計画投資局（DPI）に対する施設資産管理方法にかかる提言 

 MPI に対する、運営・維持・管理機関に施設が移管された後の監理体制にかかる提言 

次頁の図は上記をとりまとめたものである。 
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現況把握

全施設概要把握
　規模、範囲、主要設備　諸元、その他（水量、水
　質等）

全施設現状
　被災の有無、容量の過不足等

全施設使用状況
　運転記録、運転方法の変更、処理後水質等

基本情報
　省・郡（必要に応じてコミューン）名、　SPL フェ　
　ーズ、　建設年、建設費、現在人口、　その他

維持管理組織・体制
　予算計画、組織体制、料金制度、料金徴収率、
　財務状況、維持・管理計画（償却年数、更新計
　画年）、　維持・管理状況及びその記録

成果発現状況
　当初どおりの効果を発現していない施設（理　　
　由、原因、提言等を含む）、　地域の開発計画　
　に影響を与えた施設（理由、原因、提言等を含
　む）

インフラマップ

データベース構築
(マニュアル共）

上記作業により整理された課題に係る諸機関への提言
　MPIに対する事業完了後の監理体制
　DPI及び各実施機関に対するインフラ資産管理方法

 

図 2.2-1   本調査の要点 
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第３章  調査実施   

前述したように、調査は道路、配電、給水、灌漑の 4 セクターを対象とし、質問票調査と SPL I 

～V で建設された 1,115 の施設を訪問し、調査団員技術者の目視による現況把握とからなる。 

調査団は、現地調査開始後すみやかに計画投資省（MPI）に対し調査の説明と協力依頼を行い、

その後、調査計画の策定、配電、道路セクターのサイト調査にかかる現地再委託及び質問票の各

地方省計画投資局（DPI）への送付を行った。 

4 月末に質問票を送付し、5 月初めよりサイト調査を開始した。サイト調査に当たっては必要に

応じて、DPI 及びその他関係機関と協議を行った。 

サイト調査は道路セクターが 7 月末、最初に終了し、9 月初めの給水セクターをもって全セク

ターの調査を完了した。 

質問票調査に関しては、9 月中旬までに得られた質問票調査の回答数は、送付したものの約半

数程度であった。 

4 セクターの施設にかかる調査と並行して、本調査の成果の一つであるデータベース構築にか

かる作業も行われた。作業は、MPI の MIS（Management Information System、MPI が SPL V で導入

した事業実施管理システム）担当者との意見交換後に行ったデータベース形式策定、7 月から 9

月下旬にかけてのデータ入力である。 

また 9 月初旬には、各地方省の SPL 事業関係者を対象としてデータベース操作方法及びデータ

ベースを利用した資産管理の概略にかかるワークショップを MPI の協力を得て実施した。ワーク

ショップにおいて参加者から出された意見等はデータベースの形式及び操作方法に反映させた。 

3.1 調査項目の設定 

調査項目は、以下の 5 分野からなる。 

 事業一般情報 

 施設概要 

 施設現況 

 事業の効果 

 運営・維持・管理 

事業一般情報にかかる質問は「SPL フェーズ」、「事業名称」、「責任機関」、「プロジェクトオー

ナー（PO）」、「実施期間」、「事業費」等の、4 セクター共通のものである。 

表 3.1-1 に調査項目とその目的を示す。 
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表 3.1-1 灌漑セクターの調査項目とその目的 

調査分野 調査項目 調査項目設定の目的等 

施設概要  ダム・貯水池 
 頭首工 
 ポンプ場 
 用水路 
 水路橋 
 サイホン 
 圃場施設 
 排水路 
 排水樋門 
 洪水防御堤 
 防潮門 

 施設規模 
 建設年 
 コスト 
 耐用年数 

施設現況  施工品質 
 圃場施設に係る問題 
 水資源の不足 
 渇水被害 
 排水被害 
 洪水被害 
 社会経済状況の変化による問題 
 水質に係る問題 

 施設の現状 
 自然災害被害の有無 
 容量不足 

事業の効果  受益面積 
 受益者 
 作付面積 
 収穫面積 
 作付計画 
 作付強度 
 生産量 
 単位収量 
 代表的農家経済 

 施設使用状況 
 営農状況 
 事業の効果 
 必要な技術支援 

運営・維持・管理  運営・維持・管理組織（名称、組織要員、

所有機材、職責） 
 運営・維持・管理業務（マニュアル、運営・

維持計画、運営・維持記録） 
 水利費 
 運営・維持・管理組織の財務状況（運営・

維持・管理コスト、補助金、年間歳入・支

出） 

 運営・維持・管理体制 
 財務状況 
 予算措置状況 
 運営・維持・管理状況 
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3.2  調査方法        

3.2.1  調査概要 

3.2.1.1  調査団 

調査団は日本人 6 名とベトナム人 4 名からなる。また道路及び配電セクターのサイト調査はベ

トナムのコンサルタント会社に現地再委託した。次図に調査団編成を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1  調査団編成 

3.2.1.2  ベトナム側機関 

調査実施に当たり、中央では MPI のサービス総局（The General Department for Services）の協力・

支援を得た。 また各省においては DPI から、事業管理ユニット（SPMU2）及び建設された各施設

の運営・維持・管理機関と共に、質問票の送付、その回答の返送等への協力を得た。 

図 3.2-2 にベトナム側調査関係機関の概念図を示す。  

 

 

 

 

 

 

図 3.2-2  ベトナム側調査関係機関概念図 

                                                        
2 建設された施設が公式に運営・維持・管理機関に移管されていない場合には、施設の供用開始後であっても、

当該施設の情報等は SPMU が保管している  

給水計画担当団員 道路計画担当団員 配電計画担当団員 A 灌漑排水担当団員 

配電計画担当団員 B ベトナム人 
給水技術者 

ベトナム人 
灌漑排水技術者 

現地再委託 
コンサルタント会社 

現地再委託 
コンサルタント会社 

データベース 
入力担当 

道路セクター 配電セクター 給水セクター 灌漑セクター 

 

*施設を運営・維持・管理期間に移管す

るまでの事業実施管理を行う。 

MPI 
（PMU） 

各省 DPI 
（PPMU） 

運営・維持・管理期間事業実施管理ユニット

（SPMU） 

*PO より移管された施設の運営・維

持・管理を行う。 

ベトナム人 
コーディネーター 

データベース 
管理専門家 
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3.2.1.3  調査対象施設数 

配電以外のセクターにおいては、異なるフェーズの SPL 事業により同一施設の整備が進められ

ているものがある。従って、建設された施設数は事業数よりも少なくなっている。なお、給水セ

クターでは 1 事業で 2 施設が建設されているものが 3 事業ある。表 3.2-1 に各セクターの施設数を

示す。 

表 3.2-1  建設された施設数 

セクター 道路 配電 給水 灌漑 計 

事業数 518 526 96 85 1,225 

施設数  408 526 97 84 1,115 

各セクターの施設一覧及びその省毎の分布を付表 1.2、1.3 及び付図 3.1 に示す。 

3.2.1.4  調査実施日程  

2010 年 3 月に国内準備作業に着手し、4 月初めにハノイに移動、MPI との協議、質問票の送付

等の作業を行った後、5 月初めよりサイト調査に着手した。サイト調査には約 4 ヶ月を要した。

サイト調査と並行して、データベースの型式を定め、サイト調査により収集した情報の入力を進

めた。サイト調査の完了した 9 月にドラフト最終報告書の作成を行い、MPI および JICA へ提出、

レポートへのコメント受領後に最終報告書作成を行った。  

表 3.2-2  調査実施日程 

国内準備作業

現地準備作業

質問票送付

質問票回答受領

サイト調査（道路セクター）

サイト調査（配電セクター）

サイト調査（給水セクター）

サイト調査（灌漑セクター）

データベース型式の策定

データベース構築（道路、配電セ
クター）

データベース構築（給水、灌漑セ
クター）

データベースにかかるワークショッ
プ

着手報告書作成

中間報告書作成

ドラフト最終報告書作成

最終報告書作成

11
2010

7 8 9 103 4 5 6
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3.2.2  質問票調査 

当初、調査団は MPI、DPI、郡人民委員会（DPC）及びすべての施設の運営・維持・管理期間に

質問票を送付する予定であった。しかし、MPI より SPL I および II の各事業については、施設が

建設されてから相当の年数を経ており、その間、改修等も行われているので、対象施設の運営・

維持・管理機関を特定することが困難であるとの見解が示され、これら事業は質問票調査の対象

とはしないこととした。 

これら事業に対する調査は DPI の支援の下、調査団が現地を訪問、サイトを確認、調査し、運

営・維持・管理機関が特定できた場合には協議を行い情報等の収集に努めることとした。 

調査団は 4 月下旬に、5 月 20 日を回答期限として MPI 経由で各 DPI へ質問票を送付したが、6

月末になってもほとんど回答は受領できない状況であった。このため、MPI および JICA の協力を

依頼して、回答受領に努めたが、9 月中旬時点における回答受領数は、送付した質問票数の 50%

弱程度である。付表 3.2 に質問票の回答受領状況を示す。 

この原因としては、質問票の送付を DPI 経由で送付し、回答も DPI を経由して受け取るという

ベトナム側体制の複雑さが考えられる。さらに運営・維持・管理機関には DPC を経由する場合等

もあり、当該運営・維持・管理機関に質問票が届くのに長時間を要したり、担当者に届いていな

いため、DPI から再送付する場合も見受けられた。また回答の返送時にも、DPI の異なる部署に

届けられたこともあったようである。 

質問票を付表 3.3 に示す。 

3.2.3  サイト現況調査 

付表 3.4 に調査進捗状況を示す。 

3.2.3.1  調査要員 

全体調査工期から、サイト調査期間を 4 ヵ月以内とする必要があるものの、対象事業の調査は

日本人団員が行わなければならないため、1 チームでサイト調査と資料収集を行なった。チーム

は灌漑・排水担当調査団員、ベトナム人調査補助員 1 名の計 2 名で構成される。 

3.2.3.2 サイト調査 

サイト調査においては以下を実施した。 

 聞き取り調査 

 施設調査 

サイト調査では、質問票の回答が十分に得られない場合を想定し、質問票記載の調査項目を含

めて聞き取り調査を行い、質問票調査を補足するようにした。 

調査項目・内容毎に得られた結果の精度については、聞き取り調査の制約が影響を与えたと考
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えられる。聞き取り調査では、調査票を作成して効率的に均一で精度の高いデータ・情報の収集

に努めたが、約 4 ヶ月のサイト調査期間では、一日当たり 1〜2 事業の調査を終わらせる必要があ

り、調査で得られた情報等の精度には自ずと限界が生じた。 

施設調査では、可能な範囲で以下の項目を直接確認した。 

 施設の状況 

 水利用の状況 

 GPS または地図による主要施設の位置 

3.2.3.3 調査行程 

灌漑セクターの事業は、全国に分布している。雨期には施設への道路条件が悪化する可能性が

あったことから、サイト調査は南部から北部に向けて実施することとした。調査行程を以下に示

す。 

表 3.2-3  灌漑セクターサイト調査行程 

項目 単位 数量 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

準備 一式 1       

サイト調査 サイト 84       

報告書作成 一式 1       
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第４章  SPL 事業 施設概要・現況及び使用状況 

4.1  施設概要 

4.1.1  施設概要 

SPL 事業で建設された施設の概要を 1）位置、2）事業実施機関、3）主要設備、4）受益面積、

5）建設年および SPL フェーズ、及び 6）現状の観点から把握した。付表 4.1 及び 4.3 に示すよう

に、各施設はこれらの要素の組み合わせにより、様々な様相を呈している。 

4.1.1.1  位置 （省） 

灌漑セクターの施設は付図 3.1 に示すように、南部から北部地域にかけてほぼベトナム全土に

亘って分布している。施設のある地方省の数と施設数は、各々、36 と 84 である。下表 4.1-1 に地

方省毎の施設数を示す。Ha Tinh 省の施設数が最大で、7 となっている。 

表 4.1-1 地方省別施設数 

地方省 施設数 地方省 施設数 

Bac Giang 1 Lao Cai 2 

Bac Kan  3 Nghe An 4 

Bac Lieu 1 Ninh Binh 1 

Binh Dinh 4 Ninh Thuan 3 

Ca Mau 1 Phu Tho 5 

Cao Bang 1 Phu Yen 3 

Dak Lak 5 Quang Binh 1 

Dak Nong 2 Quang Nam 1 

Dien Bien 1 Quang Ngai 4 

Dong Thap 1 Quang Tri 3 

Gia Lai 3 Thai Nguyen 3 

Ha Giang 1 Thanh Hoa 6 

Ha Tinh 7 Thua Thien Hue 2 

Hoa Binh 2 Tra Vinh 2 

Kon Tum 2 Tuyen Quang 2 

Lai Chau 1 Vinh Long 1 

Lam Dong 2 Vinh Phuc 1 

Lang Son 1 Yen Bai 1 

   84 
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4.1.1.2  事業実施機関 

事業実施機関は PPC（地方省人民委員会）、DARD（農業・地方開発局）、DPC（郡人民委員会）

および IMC（灌漑管理会社）である。このうち DPC と DARD が多く、施設数の割合は各々50% と

36%である。詳細を下表 4.1-2 に示す。 

表 4.1-2  灌漑事業実施機関 

事業実施機関 施設数 全施設数に対する率（%） 

PPC 3 4 

DARD 30 36 

DPC 42 50 

IMC 8 9 

DARD および DPC 1 1 

計 84 100 

4.1.1.3  主要設備 

施設の主要設備の組み合わせを分類すると、1）ダム・ポンプ場・水路、2）ダム・水路、3）ダ

ム、4）ポンプ場・水路、5）ポンプ場、6）水路、7）排水樋門および 8) 河川改修・護岸工の 8

タイプとなる。なお、ここでの水路は、用水路、排水路および用排兼用水路を含む、また、ダム

は頭首工3を含む。下表 4.1-3 に示すように、上位 3 タイプは「ダム・水路」、「水路」および「ポ

ンプ場・水路」であり、施設数は各々、全施設数の 42%、19%、18%を占めている。 

表 4.1-3  灌漑事業主要設備 

主要設備 
施設数 

全施設数に対する率
（%） 

SPL III SPL IV SPL V 合計 

ダム、ポンプ場、水路 1 1 2 4 5

ダム、水路 6 13 16 35 42

ダム 3 2 4 9 11

ポンプ場、水路 3 5 7 15 18

ポンプ場 1 0 0 1 1

水路 4 6 6 16 19

排水樋門 0 0 1 1 1

河川改修・護岸工 2 0 1 3 4

計 20 27 37 84 100

                                                        
3 ベトナムでは、ダムも頭首工も同じ範疇の施設として扱われている。 
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4.1.1.4  受益面積 

受益面積は 2.2〜18,020 ha の範囲にあり、合計で約 107 千 ha、平均で 1,300 ha である。また、

受益面積が 1,000 ha 以上の施設が 23%、100〜200 ha が 22%、100 ha 以下が 20%ある。下表 4.1-4

に詳細を示す。 

表 4.1-4  SPL 施設の受益面積 

受益面積（ha） 施設数 全施設数に対する率（%） 

〜100（100 含む） 16 20 

100〜200 18 22 

200〜300 11 13 

300〜400 2 2 

400〜500 4 5 

500〜1,000 12 15 

1,000〜 19 23 

計（106,608.4 ha） 82* 100 

*2 洪水防御施設を除く。 

 

 下表に受益面積毎の施設数の地域分布を示す。表から判断すると各受益面積における施設数の

地域分布に顕著な傾向はない。 

表 4.1-5  受益面積毎施設数の地域分布 

受益面積
(ha) 

北東部 
山岳 

北西部 
山岳 

紅河デ
ルタ 

北中 
沿岸 

南中 
沿岸 

中央 
高原 

南東 
メコン
デルタ 

計 

-100 4   3 2 5 1 1 16 

100-200 5 2  5 3 3   18 

200-300 2   2 4 3   11 

300-400    2     2 

400-500  1  1 1  1  4 

500-1,000 3 1 1 5 1 1   12 

1,000- 6  1 5 1 1  5 19 

計 20 4 2 23 12 13 2 6 82 
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4.1.1.5  建設年及び SPL ステージ 

全施設は SPL III、IV 及び V で建設され、建設期間は 2000〜2011 年である。2001〜2005 年、2006

〜2010 年に建設が完了した施設は各々39%と 57%である。建設完了年およびフェーズについて表

4.1-6 に示す。 

表 4.1-6  灌漑施設の建設年及びフェーズ 

建設完了年* 施設数 全施設数に対する率（%） フェーズ（施設数） 

2001-2005 33 39 SPL III（18）, IV（15） 

2006-2010 48 57 SPL III（2）, IV（12）, V（34） 

2011 3 4 SPL V（3） 

計 84 100 84 

* 一部施設は予定。 

 

4.1.1.6  現状 

施設の現状は 1）詳細設計中、2）建設中、3）完成および 4）一部完成（施設の一部が未建設）

に分類できる。下表 4.1-7 に示すように完成した施設数は全施設数の 86%である。 

表 4.1-7  灌漑施設の現状 

現状 施設数 全施設数に対する率 （%）

詳細設計中 2 2

建設中 9 11

完成 72 86

一部完成（施設の一部が未建設） 1 1

計 84 100
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4.1.2 主要設備 

SPL 事業で建設された灌漑施設の主要設備はダム、頭首工、ポンプ場および水路である。付表

4.2 にこれらの施設の主要諸元を示し以下に概要を記す。 

4.1.2.1 ダム 

ダムは 1）アースフィルダムおよび 2）コンクリートダムの 2 タイプに分類できる。表 4.1-8 に

タイプ毎のダム数、堤高、堤頂長および貯水容量を示す。表では主ダムと副ダムを区別し独立的

に扱っている4。付表 4.2 に示すように、複数のダムを有している施設もある。ダムの総数は 49

で、貯水容量の合計は約 113 百万 m3 である。 

表 4.1-8 ダム概要 

ダムタイプ 数 
堤高 
（m） 

堤頂長 
（m） 

貯水容量 
（百万ｍ3） 

アースフィルダム 48 3.0-43.8 30.5-1,352 0.03-9.0 

コンクリートダム 1 10.0 30 56.0 

計 49 - - 112.8 

 堤高が最大のダムは Phu Tho 省の Phuong Mao ダム（SPL IV）で、堤高は 43.8m、JBIC 資金は

16.21 BVND、受益面積は 928 ha、受益者数は 17,500 人である。 

 

4.1.2.2 頭首工 

頭首工のタイプは 1）コンクリート堰、2）盛土堰（コンクリートなどで保護）および 3）ラバ

ーダム5の 3 タイプに分類できる。表 4.1-9 にタイプ毎の頭首工数、堰高および堤頂長を示した。

頭首工の総数は 44 ヶ所である。 

表 4.1-9 頭首工概要 

頭首工タイプ 数 
堰高 
（m） 

堤頂長 
（m） 

コンクリート堰 42 0.5-7.4 3-220 

盛土堰（コンクリートなどで保護） 1 2.6 2,163 

ラバーダム 1 2.0 18 

計 44 - - 

                                                        
4 主ダムと副ダムで貯水池を構成するので副ダムは貯水容量の算定に含めていない。 
5 ゴム引布製起伏堰のことで、ゴム製の袋体に空気・水を注入したり排出したりすることによって起立・倒伏する

ことのできる可動堰である。 
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4.1.2.3  ポンプ場 

ポンプ場の目的は用水、排水、用排兼用の 3 タイプに、ポンプの構造は横軸、立軸、水中の 3

タイプに区分できる6。これらの組み合わせでポンプ場を分類すると、1）用水-横軸ポンプ、2）用

水-立軸ポンプ、3）用水-水中ポンプ、4）排水-横軸ポンプ、5）排水-立軸ポンプ、6）用排兼用-

横軸ポンプおよび 7）用排兼用-立軸ポンプ の 7 タイプに分類できる。表 4.1-10 に各タイプのポ

ンプ場数、ポンプ数およびポンプ吐出し量を示す。ポンプ場とポンプの総数は各々51 ヶ所と 120

基である。 

表 4.1-10  ポンプ場概要 

ポンプ場の使用目的 
（ポンプ場の数） 

ポンプタイプ ポンプ場数 ポンプ数 
ポンプ吐出し量

（m3/hr） 

用水（39） 

横軸 21 51 270-1,500

立軸 13 29 190-1,500

水中 5 11 108-450

排水（10） 
横軸 9 12 290-4,000

立軸 1 6 4,000

用排兼用（2） 
横軸 1 4 1,000

立軸 1 7 1,500-2,500

計 - 51 120 - 

 

4.1.2.4  水路 

水路の目的は 1）用水路7、2）排水路8および 3）用排兼用水路9 の 3 つに分類できる。表 4.1-11

に各タイプの水路総延長と主要水路型式を示す。水路総延長は約 1,420 km である。各施設の水路

種類、延長などを付表 4.2 に示す。 

表 4.1-11  水路概要 

水路目的 水路総延長（km） 主要水路タイプ 

用水路 1,264.6

コンクリートフルーム、 
煉瓦積水路、 
コンクリートブロック積水路、 
アースライニング水路 

                                                        
6 横軸・立軸はポンプ主軸の方向による区別である。 
7 灌漑用水を耕地へ送水、配水するための水路。 
8 地区内の排水を集めて排水本川へ導く水路。 
9 一本の水路が同時に用水路としても排水路としても利用されるもの。 
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水路目的 水路総延長（km） 主要水路タイプ 

排水路 22.5 アースライニング水路 

用排兼用水路 134.8 アースライニング水路 

計 1,421.9 - 

 

4.2  施設使用状況 

4.2.1  概要 

灌漑施設を構成する主要な設備にはダム、頭首工、ポンプ場および水路がある。 

SPL 灌漑施設の受益により耕作している耕地面積（灌漑耕地面積）を用いて施設の使用状況を

把握することとした。事業実施機関や運営・維持・管理組織は、農作物の収穫状況などに基づき

通常年の灌漑耕地面積を大体把握しているので、これを聞き取り調査により把握した。なお、調

査年である2010年は異常渇水年10であることを考慮して2010年の灌漑耕地面積は採用しないもの

とした。 

4.2.2  問題のある施設 

施設の使用状況は一部完成および完成した施設を対象として評価した。評価に当たっては、「灌

漑耕地面積の耕地面積11に対する比率」を指標として採用した。評価の結果、5 つの施設で比率が

100%以下となり、これらの施設を使用状況に問題のある施設とした。以下にこれらの施設の使用

状況を示す。また、付表 4.3 に関連基本データ（灌漑耕地面積の耕地面積に対する比率、受益者

数、主要作物、米の単収など）を示す。 

（1）Dak Lak 省 Ea Yeng Reservoir 

耕地面積は 50ha で、主な作物は水稲である。 

SPL III で 2001 年に Ea Yeng ダム（アースフィルタイプ）が建設された。貯水容量は 0.910 百万

m3、堤高は 10.0 m、堤長は 420 m である。また、幹線水路 1.5 km もアースライニング水路からコ

ンクリートブロック積水路に改修された。 

このような状況の下、SPL 幹線水路の下流に位置する二次、三次水路はアースライニング水路

のままであり、これらの水路からの漏水などがあり耕地面積が 92%にとどまっている。 

                                                        
10 異常渇水年では耕地面積を灌漑することはできない。 
11 計画灌漑受益面積を示す。灌漑耕地面積は実際に耕作している面積を示す。 
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（2）Ha Tinh 省 An Hung Dam 

耕地面積は 219 ha で、主な作物は水稲、ピーナッツおよびトウモロコシである。 

ベトナム政府は 1978 年に An Hung ダム（アースフィルタイプ）を独自の予算で建設した。流

域面積は 140 ha である。SPL IV で An Hung ダムは再建設され、貯水容量 1.06 百万 m3、堤高 25.0 

m、堤長 460 m に、合わせて西幹線水路 2,980 m と南幹線水路 800 m もアースライニング水路から

コンクリートフルーム水路に改修された。 

しかし、関係者からの情報によると、ダム再建設開始の一年前にダム上流域の私有地約 30 ha

の樹種が自然混合林からゴム林に変わったことによる影響で、ダム流域からの流出量が約 10%減

り灌漑できる耕地面積は 90%にとどまることになった。 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-2  An Hung Dam の状況 

 

SPL 幹線水路と灌漑地区 Ea Yeng ダム・貯水池 

図 4.2-1  Ea Yeng Reservoir の状況 

An Hung ダム・貯水池 ダム流域の植生 
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（3）Ha Tinh 省 Khe Coi Dam 

耕地面積は 80ha で、主な作物は水稲、ピーナッツおよびジャガイモである。 

ベトナム政府は 1956 年に独自の予算で Khe Coi ダム（アースフィルタイプ）、およびアースラ

イニングの幹線水路 2.0 km ならびに二次水路 2.5 km を建設した。SPL IV で Khe Coi ダムは再建設

され貯水容量 0.682 百万 m3、堤高 10.0 m、堤長 400 m に、また北幹線水路 1,400 m、南幹線水路

600 m も共にアースライニング水路から煉瓦積水路に改修された。 

しかし、ベトナム政府の独自の予算（事業実施機関は DPC）によるサイホン121 ヵ所が建設され

ていないため（5 年後に建設予定）、灌漑耕地面積は 88%となっている。さらに、ダム北部取水施

設ゲートの故障があり、それが原因で北幹線水路が変状・崩壊（延長 200 m）した。また、施工

時の品質が原因で南幹線水路が変状・崩壊（延長 5 m）した。これらは 2011 年までに補修の予定

である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-3  Khe Coi Dam の状況 

（4）Ha Tinh 省 Song Rac Irrigation 

全体の受益面積は 8,190 ha で 40 ha の養魚池を含む。 

ベトナム政府は 1986-1994年に独自の予算でSong Racダム（アースフィルタイプ、貯水容量 125.5

百万 m3、堤高 26.8 m、堤長 1,263 m）、合わせてアースライニングで幹線水路 18.2 km、二次水路

40.0 km および三次水路 95.0 km を建設した。 

SPL III では灌漑地域の末端に位置する二次水路 7.9 km および三次水路 3.8 km が、アースライ

ニング水路から煉瓦積・石積・コンクリートフルーム水路などに改修された。SPL に係る耕地面

積は 1,490 ha で、主な作物は水稲、ピーナッツおよびトウモロコシである。 

しかし、これらの改修水路の上流に位置する幹線水路、二次水路は以前に建設されたアースラ

イニング水路で漏水などがあり、下流に位置している事業で建設された水路での用水が不足し、

耕地面積の 90%が灌漑されるにとどまっている。 

                                                        
12 水路が河川、湖沼、くぼ地などの障害物を横断するため、その下に設けられる水路。 

ダム北部取水施設 北幹線水路の変状・崩壊 
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図 4.2-4  Song Rac Irrigation の状況 

（5）Thanh Hoa 省 Quang Xuong Irrigation 

耕地面積は 1,023 ha で、主な作物は水稲、ピーナッツおよびトウモロコシである。 

ベトナム政府は独自予算で、1995 年に Quang Tam ポンプ場（能力 1,400 m3/hr のポンプを 4 基設

置）を、合わせて 1998 年にアースライニングで幹線水路 7.4 km と二次水路 6.5 km を建設した。 

SPL III では上記施設内の幹線水路 6.3 km と二次水路 4.45 km を、アースライニング水路からコ

ンクリートブロック積・煉瓦積水路などに改修した。 

しかし、これらの改修水路のうち、特に住居地内および周辺に位置している水路約 0.4 km にお

いて、施工時の品質に問題があり、コンクリートブロック背面の砂が吸い出されて水路は大きく

変状した。また、家庭廃棄物が水路内に投棄されることによる荒廃が進んだ。このような状況の

下、耕地面積の 80%が灌漑されるにとどまっている。さらにポンプの老朽化も見られ、これによ

る電気代も増加した。また、用水が末端に到達する時間が長くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-5  Quang Xuong Irrigation の状況 

幹線用水路の変状と廃棄物の投棄 二次用水路の変状と廃棄物の投棄 

SPL 水路の上流に位置する 
アースライニング水路 

SPL 水路への分水工 
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4.3  施設現況 

4.3.1  災害による被害 

サイト調査では自然・人工災害の内、洪水に係る被害のみが確認・報告された。以下の 3 施設

で洪水被害があり、表 4.3-1 に関連情報を示す。 

表 4.3-1  洪水被害のあった施設 

地方省 施設名 SPL 被害施設と延長 状況 
Lao Cai Sin Chai 

Irrigation 
System 

幹線水路  
（L=1 km、フルームおよびアースライニング水路）

山腹の急傾斜地に建設さ

れた水路の洪水・落石によ

る破壊。これは被害発生の

後に整備されている。 
Nghe An Khe Ngang 

Reservoir 
二次水路  
（L=1 km、アースライニング水路） 

水路の雨期洪水による破

壊。これは被害発生の後に

整備されている。 
Phu Yen La Bach 

Reservoir 
(Stage 2) 

幹線及び二次水路 
（L=0.4 km、アースライニング水路） 

2006 年に完成した水路の、

その後の洪水による破壊。

これはダム建設中の被害

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-2  Khe Ngang Reservoir の状況 

洪水で破壊された水路 落石で破壊された水路 

Khe  Ngang ダム・貯水池 幹線コンクリートフルーム水路 

図 4.3-1  Sin Chai Irrigation System の状況 
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図 4.3-3  La Bach Reservoir (Stage 2) の状況 

 

4.3.2  施設容量 

施設の容量不足は見られなかった。 

 

4.3.3  経年及び維持・管理不備による施設の退廃 

サイト調査で、経年および維持・管理不備による退廃が 2 施設で確認・報告された。表 4.3-2

にこれらの施設を示す。 

表 4.3-2  退廃のある施設 

地方省 施設名 退廃施設と延長 状況 

Ha Tinh Khe Coi Dam 
ダム取水施設および幹

線水路（L=205 m、煉瓦

積） 

施設の状況を「4.2.2  問題のある施設 

(3) Ha Tinh 省 Khe Coi Dam」に示す。 

Thanh Hoa 
Quang Xuong 
Irrigation 

幹線・二次水路（L=400 
m、コンクリートブロッ

ク積） 

施設の状況を「4.2.2  問題のある施設 
(5) Thanh Hoa 省 Quang Xuong Irrigation」
に示す。 

 

4.3.4  施設の改廃 

施設の改廃は確認されなかった。 

建設中のダム 洪水で破壊された水路 
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第５章  施設 運営・維持・管理 

5.1  施設 運営・維持・管理状況 

（1）概要 

ダム、頭首工、ポンプ場、幹線水路などの基幹設備は DARD（農業・地方開発局）、DPC（郡人

民委員会）、CPC（コミューン人民委員会）、IMC（灌漑管理会社）、FO（農民組合）が運営・維

持・管理を13実施し、末端水路などは農民が無償で維持作業などを行っている。なお、資産管理

は MOF 法令に基づいて行われている。また、洪水防御施設の維持・管理は行われていない。 

（2）運営・維持・管理規程 

運営・維持・管理組織が灌漑管理会社の場合は、1）「灌漑施設の保護および開発にかかる

法令」（Ordinance on Irrigation Facility Protection and Development）や「堤防およびダムにかか

る法令」(Ordinance on Dyke and Dam)のような MARD 法令、2） 地方省令、および 3） 関連

通達などに基づいて施設の運営・維持・管理規程を作成している。一方、灌漑管理会社でな

い場合は、コンサルタントが同じ法令に基づいて施設の運営・維持・管理規程を作成してい

る。 

（3）運営・維持・管理計画と記録の有無 

付表 5.1 に示すように、運営・維持・管理計画を作成している施設は 53（回答のあった施設数

65 に対して 82%）あり、12 施設は作成を予定していない（残る施設は計画作成を検討中）。また、

運営・維持・管理記録を作成している施設は 50（回答のあった施設数 67 に対して 75%）あり、

17 施設は作成を予定していない（残る施設は記録作成を検討中）。多くの場合、計画を作成して

いる施設は記録も作成している。 

5.1.1  運営 

5.1.1.1  運営計画 

運営・維持・管理計画を作成している施設では、運営・維持・管理組織は関連政府機関の支援

を受け、灌漑スケジュール、灌漑面積、運営費用、ポンプ場の電気代などを内容とする運営計画

を作成している。一方、作成していない施設は受益面積が小さく施設が簡単な場合が多く、運営・

維持・管理組織は実際の農作物生産と経験に従い施設を運営している。 

運営計画策定は以下のように行われる。 

（1）灌漑管理会社（IMC）の場合 

① DARD は灌漑面積を決定し、DARD ガイドラインに従って灌漑用水量を算定する。 

                                                        
13 これらの組織の担当部署が施設の運営・維持・管理を行っている。 
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② この結果を基に IMC は運営計画を策定する。 

③ IMC は策定した運営計画を DPI と DOF に提出する。 

④ DPI、DOF および DARD は運営計画を審査する。 

⑤ IMC は予算確保のために運営計画を PPC に提出する。 

（2）農民組織（FO）の場合 

① DPC は灌漑全体計画を策定する。  

② CPC の生産運営委員会（Steering Production Board）は灌漑詳細計画を策定する。 

③ CPC は灌漑用水量算定を含む灌漑季節計画を策定し、農民に灌漑計画を普及する。 

④ FO は運営計画を策定し CPC に提出し、さらに DPC に報告する。 

⑤ DPC は現地を点検し、FO に必要な勧告を行う。 

⑥ FO は予算確保のために、DPC の現地点検結果を CPC に提出する。 

5.1.1.2  運営状況 

運営・維持・管理記録を作成しているとしている施設でも、ダム、頭首工、ポンプ場に係る操

作記録の作成のみで、水路のゲート操作記録は作成していないところが多い。操作記録の主な項

目はゲートの開度と関連水位で、これらを表に整理したものである。 

5.1.2  維持 

5.1.2.1  維持計画 

運営・維持・管理組織は巡視・点検に基づき施設の維持・管理計画を作成している。維持・管

理計画の主な内容は、維持・整備スケジュール、維持費用などである。一方、運営・維持・管理

計画を作成していない施設では、実際の農作物生産と経験に従い施設を維持している。 

5.1.2.2  維持状況 

サイト調査の結果によれば、以下に示す基本的な維持・管理作業は多くの施設で共通している。

ただし、作業の実施頻度は異なっている。 

（1）ダム 

① ダム・付帯構造物の保安 

② 堤体および周辺の草木の刈り取り 

③ 取水施設周辺の堆積物の除去 
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④ 上位機関へ問題の報告 

⑤ 小規模整備の実施（例えば、土砂 2 m3 以下、整備材料 0.5 m3 以下） 

⑥ 大規模整備の実施（担当部署よりも上位の機関による） 

（2）頭首工 

① 堰周辺の草木の刈り取り 

② 取水ゲート前面の堆積物の除去 

③ 小規模整備の実施（例えば、土砂 2 m3 以下、整備材料 0.5 m3 以下） 

④ 大規模整備の実施（担当部署よりも上位の機関による） 

（3）ポンプ場 

① ポンプの維持（潤滑油注油、簡易な補修など） 

② ポンプ場周辺の草木の刈り取り 

③ 吸水・吐水設備の堆積物の除去 

④ 運営・維持・管理組織による施設整備  

（4）水路 

① 水路周辺の草木の刈り取り 

② 水路内堆積物の除去 

③ 小規模整備の実施（例えば、土砂 2 m3 以下、整備材料 0.5 m3 以下） 

④ 大規模整備の実施（担当部署よりも上位の機関による） 

運営・維持・管理記録を作成している施設では、上記のような維持・管理作業を記録している。

維持・管理記録はその日の維持・管理内容を日誌の形式で整理したものが多い。 

5.1.3  管理 

資産は MOF の法令に基づいて管理されており、DOF が資産管理の責任を負っている。全ての

関係者にこの法令が周知されてはいないが、全ての地方省はこの法令に従って資産管理を実施し

ている。資産管理の標準的なプロセスは以下の通りである。 

① 事業実施機関は施設台帳を作成し上位機関に提出する。台帳項目は規模、価値、土地

面積、責任者、建設年および施設タイプを含む。 

② 事業実施機関は施設と施設台帳を運営・維持・管理組織に提出する。 
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③ 運営・維持・管理組織は施設台帳を DOF に提出する。 

④ 運営・維持・管理組織は施設の減価償却費を算定し DOF に提出する。施設の耐用年

数は MOF 法令に定められている。 

⑤ DOF は MOF 法令に従い減価償却費を審査し、PPC に毎年報告する。 

5.2 施設運営・維持・管理組織及び体制 

5.2.1  運営・維持・管理組織 

5.2.1.1  運営・維持・管理組織 

運営・維持・管理組織は、PPC が地方省令、MARD の法令あるいは建設法などに基づいて決定

する。実際の選定は地方省によって異なるが、一般的に下表に示すようなパターンが多い。 

表 5.2-1 運営・維持・管理組織の選定パターン 

選定される組織 代表的選定パターン 
CPC 施設が 1 つのコミューンに位置する場合など。 
DPC 施設が複数のコミューンに跨り、1 つの郡に位置する場合など。 
DARD、IMC 施設が大規模・複雑で、複数の郡に跨る場合など。 
FO 施設が小規模・単純で、1 つのコミューンに位置する場合など。 

PPC は運営・維持・管理組織を決定し、その後 DPI に施設の運営・維持・管理の権限を付与す

る。DPI は決定された組織に施設の運営・維持・管理の権限を付与する。DPC から CPC、さらに、

CPC から FO への様に、権限を付与された組織は下部の組織に権限を付与する場合もある。権限

を付与された運営・維持・管理組織は、関連法令に基づき担当部署組織を設立しなければならな

い。また、担当部署組織の構成も法令で決められている。 

一般に灌漑施設の運営・維持・管理を行う組織には 1）DARD、2）DPC、3）CPC、4）IMC、5）

FO があり、一部の施設では複数の組織が運営・維持・管理をしている14。表 5.2-2 に運営・維持・

管理組織毎の施設数を示す。施設数が最大の組織は IMC で 40%を占めている（詳細は付表 5.1 に

示す）。 

表 5.2-2  運営・維持・管理組織 

運営・維持・管理
組織 

施設数 
施設数 
（%） 

1 施設当たり受
益面積（ha）*

備考 

DARD 3 4 2.2-2,200  

DPC 9 11 53-10,900  

CPC 9 11 70-650 1 洪水防御施設を含む 

IMC 34 40 45-18,020 1 洪水防御施設を含む 

                                                        
14 設備別、地域別、役割別で複数の組織が運営・維持・管理している場合がある（表 5.2-2 参照）。 
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運営・維持・管理
組織 

施設数 
施設数 
（%） 

1 施設当たり受
益面積（ha）*

備考 

FO 15 18 29-600  

DPC および CPC 2 3 90-92 
DPC：ダム・水路の補修 
CPC：ダム・水路の日常管理 

IMC、DPC 
および TPC 

1 1 650 
IMC：ダムの OM/M 
DPC、TPC：水路の OM/M 

IMC および FO 1 1 5,950 
IMC：1 頭首工・1 ポンプ場（各々1 地域）

の OM/M 
FO：1 ポンプ場（1 地域）の OM/M 

未決定 10 12 - 
D/D 中、建設中、施設が完成した直後の場

合 

計 84 100 
 

 

* 灌漑受益面積と排水受益面積の合計。 

 

5.2.1.2  運営・維持・管理組織の組織要員数と担当部署の人員数 

表 5.2-3 に運営・維持・管理組織における組織要員数と担当部署人員数を示す。DARD および

IMC の組織要員数は約 20〜150 人以上に対し、DPC、CPC および FO のそれは約 2〜80 人で、DARD

および IMC は比較的に大規模である。また、担当部署人員数は受益面積や施設種類などに左右さ

れ、IMC が 60 人以下に対し、その他は約 20 人以下である（詳細は付表 5.1 および 5.2 に示す）。 

表 5.2-3  運営・維持・管理組織の組織要員数と担当部署人員数 

運営・維持・管理組織
組織要員数 

（1 組織当たり人
数） 

担当部署人員数*
（1 施設当たり人

数） 
備考 

DARD 60-148 1-20  

DPC 17-78 0-7 

“Irrigation in 30/4 Area of Chua Phat” 
（養魚用海水利用、Bac Lieu 省）

には運営・維持・管理にあたる職

員がいない 

CPC 7-36 0-17 
“Dakpoko Irrigation” （洪水防御、 
Kon Tum 省）には運営・維持・管

理にあたる職員がいない 

IMC 23-980 0-60 
“Ninh Phuoc” （洪水防御、Ninh 
Thuan 省）には運営・維持・管理に

あたる職員がいない 

FO 2-47 1-52**  

DPC および CPC 
DPC: 22, 100 
CPC: 22, 30 

3-5 
 

IMC、DPC および TPC
IMC: 257 
DPC: 106 
TPC: 25 

10 
 

IMC および FO 
IMC: 150 
FO: 9 

18 
 

* 担当部署人員数が特定できない時は除外。 
** 52 は 1 施設を 4 つの FO で運営・維持・管理しているから（Ha Tinh 省 Lien Minh-Tung Chau Irrigation System） 

であり、一つの FO では 13 人である。 
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5.2.2  運営・維持・管理体制 

5.2.2.1 運営・維持・管理予算の原資 

2008 年法令（Decree 115/2008/CP）により水利費の徴収は廃止された。その後、灌漑排水施設の

運営・維持・管理費は中央政府が負担している。 

この補助についてサイト調査を行った 36 地方省の内の 7 省については、この補助金は全ての運

営・維持・管理費を満たすものではないとの報告を受けている。残りの 29 地方省については不足

しているとの報告はなかった。 

各運営・維持・管理組織は予算を作成し、下図に示す関連人民委員会の承認後、予算が確定さ

れる仕組みになっており、一般的に運営・維持・管理組織に予算が配分されるまでに時間がかか

る。 

 

 

 

 

 

 

図 5.2-1  予算の承認を行う人民委員会 

このような状況のもと、2 つの灌漑管理会社では以下を行っている。 

（1）Thai Nguyen 省灌漑開発有限会社 

運営・維持・管理費予算の 70%はベトナム政府から調達し、30%は当該会社の資金を使って

いる。この灌漑管理会社は地域の水力発電会社と同じ経営となっており、水力発電の利益の一

部を運営・維持・管理費にあてている。 

（2）Tra Vinh 省灌漑管理運営組織 

運営・維持・管理費予算の 75%はベトナム政府から調達し、25%は当該組織がコンサルティ

ング・サービスを行って賄っている。 
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第６章  SPL 事業による影響・効果 

6.1  効果発現に問題のある事業 

本来、灌漑事業の効果は農作物の生産高や農業所得の増加などで把握されるものであるが、本

調査が施設の現況調査である点を踏まえ、SPL 事業により建設または改修された施設による灌漑

受益により耕作可能となった耕地面積を用いて効果発現状況を把握することとした。 

「灌漑耕地面積の耕地面積に対する比率」は農家が受益する灌漑効果の達成度をあらわすもの

と推定されるので、この比率を代用的に施設の効果発現状況をあらわすものとした。以下に示す

5 つの事業は比率が 100%以下となっている。これらの事業は事業効果発現に問題があるとみなす

ことができる。各事業施設の状況は「4.2 施設使用状況」を参照されたい。 

（1）Dak Lak 省 Ea Yeng Reservoir  

（2）Ha Tinh 省 An Hung Dam 

（3）Ha Tinh 省 Khe Coi Dam 

（4）Ha Tinh 省 Song Rac Irrigation 

（5）Thanh Hoa 省 Quang Xuong Irrigation 

6.2  地域開発計画等に影響を与えた事業 

地域開発計画などに影響を与えた事業はない。他方、別の効果として以下のものがある。 

農民などからの聞き取り調査によると、SPL 事業により建設または改修された施設による灌漑

効果として、下表に示す米の作付数および単収の増加が確認された。 

表 6.2-1  SPL 事業の米生産増加効果 

米生産増加効果 施設名 

一期作から二期作への増加 

Dak Nong 省 Electric Pumping Station in Choah Village 
Lam Dong 省 Bo Kabang Irrigation 
Lam Dong 省 Da-Don Dam 
Ninh Binh 省 Dong Dinh Pump Station 
Ninh Thuan 省 Bau Ngu Reservoir 
Thua-Thien-Hue 省 Dien Hoa-Dien Hai Irrigation System 

二期作から三期作への増加 Vinh Long 省 Rach Tra-Thien My Irrigation Canal 

単収の増加 

Binh Dinh 省 Tam Son Irrigation System (3.0 から 5.0 t/ha へ) 
Binh Dinh 省 Tan An-Dap Da Irrigation System (30%増加) 
Lam Dong 省 Da-Don Dam (3.5 から 4.0 t/ha へ) 
Vinh Long 省 Rach Tra-Thien My Irrigation Canal (4.9 から 6.9 t/ha へ) 
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第７章  把握された課題 

7.1  運営 

サイト調査では、10 施設に 1 施設以上の割合で、自身の水田に水を引くことを目的として水路

に石を置いたり、灌漑ローテーションを無視して水路壁などに穴を開け、好きな時に取水してい

るのを散見した。また、水路内にゴミが捨てられ、水路が荒廃している事例も散見された（Thanh 

Hoa 省 Quang Xuong Irrigation など）。サイト調査では水路の一部の検討にとどまったが、水路全体

で見ればこのような状況の水路の割合は更に高くなるものと考えられる。 

農家間の情報共有が不十分なこと、施設管理者から農民への配水スケジュール伝達の困難さ、

水路の穴開けや水路内にゴミを捨てることなどの現状把握と問題に対する認識が欠如しているこ

とが問題と見受けられた。 

7.2  維持 

これまでベトナム政府は農業水利事業を推進してきており、現在これらの農業水利施設は膨大

な資産を形成するに至っている（Binh Dinh 省 DPMU）。2008 年 5 月の MOF 法令 Decision（No: 

32/2008/QD-BTC）によると、これらの施設を厳密に管理しその利用効率を改善することが求めら

れている15。そのために、事業実施機関（DPC、DARD、IMC、PPC など）は施設台帳を作成し、

運営・維持・管理組織（IMC、FO、DPC、CPC など）は減価償却を行うなど、年毎にこれらの施

設の管理を行うことが求められる。 

以上の状況にもかかわらず、事業実施機関や運営・維持・管理組織はコンピューターを使用し

ているものの、ほとんどの SPL 事業情報・資料を紙媒体で保存しており、情報・資料の引き出し

に時間を要する場合がある他、情報・資料の紛失および死蔵化16などの問題がサイト調査において

見受けられた。 

7.3  管理 

サイト調査時に、農民組合のモニタリング・評価が必要（Quang Ngai DPI、2010 年 7 月 5 日）、

事業実施機関に権限を与えてモニタリング・評価を強化してほしい（Thua-Thien-Hue DPI、2010

年 7 月 9 日）との報告があった。 

一方、SPL III、IV、V においては事業実施コンサルタントが調査票を用いて、事業効果、事業

実施、事業の運営・維持・管理などに関するモニタリング・評価を行なってきたが、データ収集

の困難性、実施主体の明確化、データの更新などに係る問題が指摘されている（「貧困地域小規模

                                                        
15 Desicion の 1 ページ目には「In order to manage strictly and improve the effectiveness in using assets of the state 

agencies, non-profit public and organizations using the state budget（国家予算を使用する非営利組織と国家機関の資

産使用における効率の改善と厳格な管理のために）」とある。 
16 図情報・資料の場合に紛失および死蔵化が多く見られた。 
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インフラ整備事業（III）」に係る案件形成促進調査（SAPROF）平成 20 年 2 月）。 

現在はモニタリング・評価体制が整えられつつあるものと考えられる。モニタリング・評価は

定期的に行う必要があるが、現時点ではそうした対応がとられていない。 

7.4  組織 

サイト調査の範囲では、一部の農民による水路への穴開け行為などは見られたものの、DARD、

DPC、IMC が運営・維持・管理している施設では雑草木の繁茂などは見られず、また、これらの

組織では、調査中も、多くの場合、比較的短時間で必要な資料が提供されるなどの点から資料な

どが整備されていると考えられ、施設の運営・維持・管理については、特段の問題がないと言え

る。 

一方、サイト調査時に、Nghe An 省 Khe Ngang Reservoir の運営・維持・管理組織である CPC か

らは技術ガイダンスが、Phu Yen 省 Buon Chao Dam のそれである FO からは技術研修が必要である

との報告があった。また、施設調査を通して CPC および FO が運営・維持・管理している施設で

は以下に示す事例が見られた。 

 ダム堤体下流側に雑草木が繁茂し堤体の点検が困難と考えられる（Dak Lak 省 Nam Kar 

Dam、FO が運営・維持・管理組織）、など。 

 水路が雑草木で覆われ水路の点検・操作・補修が困難と考えられる（Lao Cai 省 Nam Chay 

Irrigation、CPC が運営・維持・管理組織）、など。 

以上のような状況が散見され、かつ、必要な資料の提出に時間がかかるなど、CPC および FO

については技術などに関する能力を開発する必要があると考えられた（現時点で CPC が運営・維

持・管理組織である施設は 9 施設、FO のそれは 15 施設ある）。 

7.5  事業実施 

7.5.1 計画・設計 

サイト調査時に、計画・設計に農民の意見を反映してほしい（Quang Ngai DPI、2010 年 7 月 5

日）、DPC および CPC が計画・設計に参加することが望まれる（Nghe An DPI、2010 年 7 月 22 日）

との報告があった。さらに、Nghe An 省 Trieu Duong Reservoir では、水路の選定路線が現地の地形

と合っておらず設計をやり直したとの報告があった。 

「役員会アプレイザル調書（SPL V）」JICA、2006 年によると、事業実施段階において地域住民

の意向を適切に反映させること、住民の事業へのオーナーシップを高めて事業効果の発現と持続

性を確保することを目的に、以下に示す 5 省 22 郡（灌漑事業関係では 5 省 10 郡、15 施設）をパ

イロット省・郡とし DDB（郡開発委員会）を設置した。DDB はコミューンの代表および大衆組

織（女性組合、青年組合など）の代表から構成され、事業の準備、計画、実施、モニタリングお

よび評価、施設の維持管理などに参画した。 
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表 7.5-1  パイロット省・郡 

地方省 
DDB 設置郡 

（第 I・II 期） 
DDB 設置追加郡 

（第 II 期） 
郡数 

灌漑 
施設数 

Ha Tinh Cam Xuyen, Can Loc 
Huong Son, Huong Khe, Thach Ha, Ky 
Anh, Hong Linh 

7 (5) 6 

Hoa Binh - Da Bac, Yen Thuy, Tan Lac 3 (1) 1 
Ninh 
Thuan 

- Bac Ai, Ninh Phuoc, Ninh Son, Ninh Hai 4 (1) 3 

Phu Tho Tam Nong, Song Thao Thanh Son, Cam Khe, Yen Lap 5 (2) 3 

Phu Yen Song Hinh, Phu Hoa Son Hoa 3 (1) 2 

5 (5) 省 6 (4) 郡 16 (6) 郡 22 (10) 郡 15 

注：灌漑事業のある省・郡にはアンダーラインを付け、それらの数を ( ) 内に示す。 

報告のあった Quang Ngai と Nghe An 地方省は上記パイロット地域に含まれておらず、パイロッ

ト地域以外の 69 施設では計画・設計などへの参加は行われていないと考えられる。 

また、「4.2.2 問題のある施設」にて述べたように、アースライニング水路（ベトナム政府独自

の予算で建設されたもの）に係る問題が 84 施設のなかの 2 施設で見られた。これらはアースライ

ニング水路からの漏水などにより灌漑耕地面積が耕地面積以下にとどまるもので、下表に示すよ

うに SPL 水路とアースライニング水路との位置関係から問題には 2 通りあるが、これらは事業計

画の妥当性に疑問を呈する結果となった。 

表 7.5-2 アースライニング水路に係る問題 

問題のある施設 問題 

Dak Lak 省 
Ea Yeng Reservoir 

受益面積 50 ha、JBIC 資金 3.0BVND の小規模灌漑整備事業である。SPL で建設

されたコンクリートブロック水路が上流に位置し、下流にアースライニング水

路がある。下流のアースライニング水路で漏水などがあり、その地域で灌漑で

きる耕地面積が耕地面積以下にとどまっている（「4.2.2 問題のある施設 (1)」
に詳細を示す）。 

Ha Tinh 省 
Song Rac Irrigation 

受益面積 8,190 ha、JBIC 資金 7.0BVND の大規模灌漑整備事業である。上流に

アースライニング水路（幹線、二次合わせ約 20 km）が位置し、下流に SPL で

建設された煉瓦積・石積・コンクリートブロック水路がある。上流のアースラ

イニング水路で漏水などがあり、下流の SPL 地域で灌漑できる耕地面積が耕地

面積以下にとどまっている（「4.2.2 問題のある施設 (4)」に詳細を示す）。 

7.5.2 施設建設  

サイト調査では一部の施設でガリが見られたが、これは通常の維持管理で対応できる（Bac Kan

省 Cho Moi Irrigation System など）。また、「4.3.3 経年及び維持・管理不備による施設の退廃」に

示すように、84 施設のうち以下の 2 施設で施工時の品質が悪く水路が大きく変状しているなど、

施工時の品質管理について問題が見受けられた。 

表 7.4-3 施設建設に係る問題 

問題のある施設 状況 

Ha Tinh 省 Khe Coi Dam 「4.2.2 問題のある施設 (3)」に詳細な状況を示す。

Thanh Hoa 省 Quang Xuong Irrigation 「4.2.2 問題のある施設 (5)」に詳細な状況を示す。
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第８章  SPL 事業自立発展へ向けて 

8.1  事業計画 

8.1.1  計画・設計 

8.1.1.1 アースライニング水路 

アースライニング水路からの漏水などで灌漑耕地面積が耕地面積以下にとどまるという問題の

ある 2 施設を含め、今後の SPL 施設の計画・設計にあたっては次の配慮が望まれる。 

アースライニング水路に係る灌漑用水の損失を減らすことが大事であり、そのために灌漑効率17

を高める努力を行うことが望まれる。灌漑効率を高める対応として以下が考えられる。 

 配水や施設の問題点などについて農家間で情報の共有を行う。 

 策定された配水スケジュールを農民へ周知し、農民が灌漑ローテーションに従うことに

より圃場レベルでの水適用効率18を高める。 

 分水工、量水施設19などを改善し水管理効率を高める。 

 アースライニング水路をコンクリートフルーム水路などへ改善し搬送効率20を高める。 

 ドナーを含めた資金計画を考慮し、技術的、経済的に整合性のある灌漑計画を策定する。

特に、アースライニング水路、ダムなどの改修においては灌漑効率を調査し、これを踏

まえて計画を策定する。 

8.1.1.2 参加型による計画・設計 

事業効果の発現と持続性を確保するために、事業実施段階において地域住民の意向を適切に反

映させること、および農民の事業へのオーナーシップを高めることを目的に、DPC や CPC の灌漑

担当官および農民が SPL 事業の計画・設計などに参加することが望まれる。 

8.2 施設建設 

サイト調査では、水路などに施工品質が悪く大きな変状が見られた。品質管理などを規程して

いる建設法および DOC ガイドラインなどに従って、設計図書に示された規格・品質に合致した適

正な構造物を建設することが求められ、そのために以下が望まれる。 

 建設法および DOC ガイドラインなどに基づき、物理的、化学的および力学的試験を実施

                                                        
17 水源取り入れ水量のうち圃場（有効土層）に貯えられる水量の割合。 
18 圃場で灌漑された水のうち、圃場（有効土層）に貯えられる水量の割合。 
19 分水工とは流送された水を所定の地域、流量に分水する施設。量水施設とは所定の流量が取水、分水あるいは

送水されているか計測する施設。 
20 送水途中の損失を考慮した効率。 
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する。 

 試験結果を管理図表または結果一覧表などに記録し、統計的手法で結果を判定する。 

 欠点を未然に防ぎ、問題点やその改善方法を見出す。 

 工程管理、出来形管理を併せて行い、工事の品質および安定した工程を確保する。 

8.3 事業管理体制 

CPC と FO については技術などに関する能力開発が必要と考えられた。なお、SPL 事業に関連

する能力開発には以下に示すように 2 通りある。 

（1）SPL III、VI、V では、郡レベル、省レベル、中央レベルの事業管理ユニットの事業実施能

力や案件監理能力を向上させることを目的として、コンンサルティング・サービスや NGO

との連携を通じ人材育成・組織強化を実施した（「役員会審査調書など」JICA、1999 年、

2003 年、2006 年）。 

（2）参加型水管理推進に係る JICA 技術協力プロジェクト（「8.4.2 農家教育」参照）。 

今後、FO の能力開発は技術協力プロジェクトで対応できると考えられるが、CPC への対応が不

明確と考えられ、以下の点について関係機関の間で検討を行うことが望まれる。 

 SPL 事業で実施される郡レベルの人材育成・組織強化を踏まえ DPC が CPC の能力開発

を行う、もしくは 

 技術協力プロジェクトで実施される FO を対象とした能力開発に CPC を含める。 

8.4  施設運営・維持・管理 

8.4.1 モニタリング・評価 

モニタリング・評価に関してデータ収集の困難性、実施主体の明確化、データの更新などに係

る問題を解決することが望まれ、関係機関の間でこの問題に対して継続的な議論を進めることが

望まれる。また、環境保全と流域管理も施設管理には重要と考えられ、以下の項目の追加が望ま

れる。 

 環境保全：水質問題、廃棄物問題など 

 流域管理：上下流問題、水利用関連問題、土地利用関連問題、少数民族問題など 

8.4.2 農家教育 

農家が、農家間の情報共有が不十分なこと、施設管理者から農民への配水スケジュールの伝達

の困難さ、水路の穴開けや水路内にゴミを捨てることなどの現状とその問題を認識するためには、

農民自らが灌漑管理に参加する参加型水管理（PIM）を推進することが望まれ、その取り組みの
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一例として JICA が実施または実施を予定している以下に示す技術協力プロジェクトの成果を活

用することが望まれる。 

（1）「農業生産性向上のための参加型水管理推進計画」2005 年 6 月から 2010 年 6 月 

アウトプットは、水利研究所参加型水管理センターにおいて農民参加による水管理を推

進する機能が強化されること、灌漑管理会社の技術者が水管理に関する知識・技術・経

験を獲得すること、モデルサイト（Quang Ninh および Hai Duong 省）において農民組織

による水管理が改善され作物の多様化が図られることである。 

（2）「貧困地域小規模インフラ整備計画にかかる参加型水管理推進計画」2010 年から 3 年間

の予定 

上記成果を本 SPL 事業の対象となっている地域を中心に普及するもので、アウトプット

は、プロジェクト対象地域において農民参加による効率的な水管理が行われること、参

加型水管理に係る地方省水利技術者の能力が向上すること、円借款で敷設された灌漑施

設が効果的に活用されることなどである。 

技術協力プロジェクトの成果を活用するにあたっては、全ての SPL 事業地域で農家教育が実施

される仕組みが望まれ、この点についてプロジェクト関係者などの支援が望まれる。 

8.5  インフラ資産管理方法 

今後のインフラ資産管理のためには日々のメンテナンス状況の情報管理が求められ、これには、

各情報を随時容易に更新、検索、編集できるデータベースシステムの構築およびそのマニュアル

の整備が有効と考えられる。 

データベースに蓄積し整理・分析することが望まれる項目を以下に、図 8.5-1 にデータベース利

用の流れを示す（「農業水利施設の機能保全の手引き」食料・農業・農村政策審議会、平成 19 年

3 月）。 

（1）施設諸元および施設管理者による日常管理などにおける点検と補修 

（2）施設の状態を継続的に把握するために定期的に行う機能診断調査と評価 

（3）調査結果に基づく施設分類と劣化予測、効果的な対策工法の比較検討 

（4）関係機関などの情報共有と役割分担による所要の対策工事の実施 
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図 8.5-1  データベース利用の流れ 
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・巡回点検
・異常、変状の把握

・軽微な補修

1) 日常管理

4) 対策工事
（補修、補強、更新）

補修等情報

2) 機能診断調査

機能診断評価

診断情報
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付図 1.1  地域別省 

地域 省

Ha Giang

Cao Bang

Lao Cai

Tuyen Quang

Bac Kan

Lang Son

Yen Bai

Thai Nguyen

Phu Tho

Bac Giang

Quang Ninh
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Lam Dong
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Tra Vinh
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Bac Lieu
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北東部
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (1/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

1 MD An Giang NA 道路 SPL I Provincial Road No.956
2 MD An Giang NA 道路 SPL I Le Hong Phong Street
3 MD An Giang NA 道路 SPL II Provincial Road No.941
4 MD An Giang Tri Ton 道路 SPL III Road 17
5 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL I Hoa Lac-Phu Hiep Commune Electric
6 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL I Phu Thanh-Phu Long Electric Network
7 MD An Giang An Phu 配電 SPL I Da Phuoc-Phuoc Quan Electric Network
8 MD An Giang An Phu 配電 SPL I Khanh Binh-Nga 3 Dinh Electric Network
9 MD An Giang An Phu 配電 SPL I Nhon Hoi-Ca Coi Electric Network

10 MD An Giang Thoai Son 配電 SPL I Nui Sap Electric Network
11 MD An Giang Thoai Son 配電 SPL II Vinh Thang-Vinh Khanh Commune Electric Line
12 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL II Binh Thanh Dong-Tay Commune Electric Line
13 MD An Giang An Phu 配電 SPL II 15-22KV, Phuoc Hung-Chua Co-Cau 9
14 MD An Giang Chau Thanh 配電 SPL II Vinh Loi-Vinh Thuan Electric Network
15 MD An Giang Cho Moi 配電 SPL II Long Thuong-Kien An Commune Electric Line
16 MD An Giang Cho Moi 配電 SPL II 15-22KV Kien An
17 MD An Giang Thoai Son 配電 SPL III Vinh Khanh-Kenh Dao Commune Electric Line
18 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL III Kenh K16-Phu Thanh Commune Electric Line
19 MD An Giang An Phu 配電 SPL III Nga 3 Dinh Ca Coi Commune Electric Line
20 MD An Giang Phu Tan 配電 SPL III Phu An-Phu Xuan Commune Electric Line
21 MD An Giang Tri Ton 給水 SPL III Tri Ton WSS
22 SE Ba Ria Vung Tau NA 道路 SPL II Road No.329

SPL II Provincial Road No.765
SPL III Road 765

24 SE Ba Ria Vung Tau Long Dat 配電 SPL III Long Dat Distric Electric Line
25 SE Ba Ria Vung Tau Chau Duc 配電 SPL III Chau Duc Distric Electric Line
26 SE Ba Ria Vung Tau Xuyen Moc 配電 SPL III Xuyen  Moc Distric Electric Line
27 SE Ba Ria Vung Tau Tan Thanh 配電 SPL III Tan Thanh Distric Electric Line
28 NE Bac Giang Bac Giang City 道路 SPL I Urban Road of Bac Giang, 10 Roads
29 NE Bac Giang Hiep Hoa 道路 SPL I Road No.296 (Thang - Vat)

SPL I Road No.268 (Bo Ha - Mo Tang)
SPL I Road No.268 (Mo Tang - Bo Ha)

31 NE Bac Giang Bac Giang City 道路 SPL II Bac Giang Town Road, 2 Streets
32 NE Bac Giang NA 道路 SPL II Vat Bridge
33 NE Bac Giang NA 道路 SPL II Provincial Road No.284
34 NE Bac Giang Bac Giang City 道路 SPL II Bac Giang Town Road, 3 Streets

SPL III Yen Dinh-Thanh Luan Road
SPL V Yen Dinh - Thanh Luan Road

36 NE Bac Giang Son Dong 配電 SPL I Tuan Dao Commune Electric Commune
37 NE Bac Giang Yen The 配電 SPL I Tuan Soi Commune Electric Commune
38 NE Bac Giang Hiep Hoa 配電 SPL I Danh Thang Commune Electric Commune
39 NE Bac Giang Yen Dung 配電 SPL I Dong Phuc Commune Electric Commune
40 NE Bac Giang Luc Ngan 配電 SPL I Phuong Son Commune Electric Commune
41 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL I Kham Lang Commune Electric Commune
42 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL I Dan Hoi Commune Electric Commune
43 NE Bac Giang Yen The 配電 SPL I Tam TIen Commune Electric Commune
44 NE Bac Giang Yen The 配電 SPL I Canh Nau Commune Electric Commune
45 NE Bac Giang Lang Giang 配電 SPL I Quang Thinh Commune Electric Commune
46 NE Bac Giang Tan Yen 配電 SPL I Lien Son Commune Electric Commune
47 NE Bac Giang Yen Dung 配電 SPL I Neo Town Commune Electric Commune
48 NE Bac Giang Hiep Hoa 配電 SPL I Huong Lam Commune Electric Commune
49 NE Bac Giang Yen The 配電 SPL II Dong Vuong Commune Electric Line
50 NE Bac Giang Luc Ngan 配電 SPL II Tan Moc Commune Electric Line
51 NE Bac Giang Son Dong 配電 SPL II An Chau Commune Electric Line
52 NE Bac Giang Viet Yen 配電 SPL II Van Ha Commune Electric Line
53 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL II Yen Son Commune Electric Line
54 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL III Truong Son Commune Electric Line
55 NE Bac Giang Yen Dung 配電 SPL III Tan Lieu Commune Electric Line
56 NE Bac Giang Luc Ngan 配電 SPL III Tam Lap Commune Electric Line
57 NE Bac Giang Son Dong 配電 SPL III Que Son Commune Electric Line
58 NE Bac Giang Luc Nam 配電 SPL V Truong Son Commune Electric Line
59 NE Bac Giang Son Dong 給水 SPL V An Chau Town WSS

道路NE

SE

Bac Giang Yen TheNE

Bac Giang Son Dong

23

30 道路

35

Ba Ria Vung Tau Chau Duc 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (2/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

60 NE Bac Giang Luc Ngan 灌漑 SPL V Khuon Than Reservoir
61 NE Bac Kan Bac Kan Town 道路 SPL I Urban Road in Bac Kan Town

SPL I Road No.256 (km19-km38)
SPL II Road No.256

63 NE Bac Kan NA 道路 SPL I Pho Moi Road
64 NE Bac Kan Ba Be 道路 SPL II Road No.258, Bach Thong-Ba Be Road

SPL II Boc Bo-Cong Bang Road
SPL III Boc Bo-Cong Bang Road

66 NE Bac Kan Na Ri 道路 SPL III Quang Phong-Dong Xa Road
67 NE Bac Kan Pac Nam 道路 SPL III Ban Khua - Ban Man Road
68 NE Bac Kan Bac Kan, Cho Moi 道路 SPL IV Nong Ha - Thanh Van Road
69 NE Bac Kan Ngan Son 道路 SPL IV Van Tung- Thuan Mang Road
70 NE Bac Kan Pac Nam 道路 SPL V Cong Bang - Co Linh Road
71 NE Bac Kan Cho Don 道路 SPL V Bang Lung - Dai Sao Road
72 NE Bac Kan Na Ri 配電 SPL I Kim Lu-Na Ri Commune Electric Line
73 NE Bac Kan Cho Don 配電 SPL II 6 Communes in Cho Don Town Electric Line
74 NE Bac Kan Cho Don 配電 SPL III Electric Network in Southern of Cho Don Distric
75 NE Bac Kan Cho Don 配電 SPL III Phuong Vien-Ra Ban  Commune Electric Line 
76 NE Bac Kan Pac Nam 配電 SPL V Pac Nam Commune Electric Network
77 NE Bac Kan Cho Moi 給水 SPL IV Yen Han WSS
78 NE Bac Kan Pac Nam 灌漑 SPL IV Phieng Luong Irrigation System
79 NE Bac Kan Cho Don 灌漑 SPL IV Cho Don Distric Irrigation System
80 NE Bac Kan Cho Moi 灌漑 SPL V Cho Moi Irrigation System

SPL I Hiep Thanh - Xiem Can Road
SPL II Hiep Thanh - Xiem Can Road

82 MD Bac Lieu Vinh Loi 道路 SPL III National Road No.1A-Chau Thoi Road
83 MD Bac Lieu Hong Dan 道路 SPL IV Xeo Quao - Thong Nhat Road
84 MD Bac Lieu Hong Dan 道路 SPL V Thong Nhat Road No II
85 MD Bac Lieu Gia Rai 配電 SPL I Phong Thanh Dong Commune Electric
86 MD Bac Lieu Vinh Loi 配電 SPL II Chau Thoi Commune Electric Line
87 MD Bac Lieu Vinh Loi 配電 SPL III Vinh Thinh Commune Electric Line
88 MD Bac Lieu Bac Lieu Town 配電 SPL III Vinh Trach Commune Electric Line
89 MD Bac Lieu Hong Dan 配電 SPL III Vinh Phu Tay Commune Electric Line
90 MD Bac Lieu Hong Dan 配電 SPL III Ninh Hoa Commune Electric Line
91 MD Bac Lieu Hong Dan 給水 SPL V Ngan Dua WSS
92 MD Bac Lieu Vinh Loi 灌漑 SPL V Irrigation in 30/4 Area of Chua Phat 
93 RRD Bac Ninh Bac Ninh City 道路 SPL I Urban Road (Bac Ninh Town)
94 RRD Bac Ninh Tam Giang 道路 SPL I Cho - Tam Giang Road
95 RRD Bac Ninh Gia Binh 道路 SPL I Lang Ngan - Van Thai Road
96 RRD Bac Ninh Que Vo 道路 SPL I Road No.291 (Pho Moi)
97 RRD Bac Ninh Bac Ninh City 道路 SPL II Central Road in Bac Ninh Town
98 RRD Bac Ninh NA 道路 SPL II Road No.270, Tien Son
99 RRD Bac Ninh NA 道路 SPL II Road No.286

SPL II Bach Mon-Lac Ve Road
SPL III Bach Mon-Lac Ve Road

101 RRD Bac Ninh Tien Du 道路 SPL III  Provincial Road No.280(Nui Dong Binh, Thua-C.Giang)

102 RRD Bac Ninh Yen Phong 配電 SPL I Yen Phong Electric Line
103 RRD Bac Ninh Yen Phong 配電 SPL I Phong Khe Electric Line
104 RRD Bac Ninh Gia Binh 配電 SPL I Giang Son Electric Line
105 RRD Bac Ninh Que Vo 配電 SPL II Pho Moi Electric Network
106 RRD Bac Ninh NA 配電 SPL II Van Tuong Commune Electric Commune
107 RRD Bac Ninh Luong Tai 配電 SPL II Trung Xa Commune Electric Commune
108 RRD Bac Ninh NA 配電 SPL II Vu Ninh Commune Electric Commune
109 RRD Bac Ninh Thuan Thanh 配電 SPL II Ho Town Commune Electric Commune
110 RRD Bac Ninh Luong Tai 給水 SPL III Luong Tai WSS

SPL I Provincial Road No.884
SPL I Provincial Road No.884
SPL II Provincial Road No.884

112 MD Ben Tre Ba Tri 道路 SPL III Provincial Road No.885
113 MD Ben Tre Binh Dai 道路 SPL IV Provincial Road No.883

Ben Tre NA 道路MD

道路Bac Lieu TownBac LieuMD

道路Gia Binh, Luong Tai

NE Bac Kan Pac Nam 道路

Bac Kan Na Ri

Bac NinhRRD

62 NE 道路

65

81

100

111

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (3/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

114 MD Ben Tre Thanh Phu 配電 SPL I An Diem Electric Network
115 MD Ben Tre NA 配電 SPL II Con Linh Commune Electric Network
116 MD Ben Tre Cho Lach 配電 SPL III Phu Da Commune Electric Line
117 MD Ben Tre Chau Thanh 配電 SPL III Con Tien Loi Commune Electric Line
118 MD Ben Tre Binh Dai 配電 SPL III Long Hoa Commune Electric Line
119 SCC Binh Dinh Binh Dinh City 道路 SPL I Urban Road (Tang Bat Ho Road)
120 SCC Binh Dinh Binh Dinh City 道路 SPL I Urban Road (Ngo Gia Tu Road, Binh Dinh Town)

121 SCC Binh Dinh Binh Dinh City 道路 SPL I Nguyen Hue A Road
122 SCC Binh Dinh NA 道路 SPL II Quy Nhon - Song Cau Road
123 SCC Binh Dinh NA 道路 SPL II Kien My Bridge
124 SCC Binh Dinh Phu My 道路 SPL V Van An - Phu Thu Road

125 SCC Binh Dinh Van Canh 配電 SPL I  Canh Nghiep-Canh Hoa-Canh Thuan Commune Electric

126 SCC Binh Dinh Tay Son 配電 SPL I Vinh An Commune Electric
127 SCC Binh Dinh Phu Cat 配電 SPL I Cat Lam-Cat Nghiep Electric
128 SCC Binh Dinh Phu Cat 配電 SPL II Cat Thanh Commune Electric Line
129 SCC Binh Dinh Hoai An 配電 SPL II An Hao Commune Electric Line
130 SCC Binh Dinh Hoai Nhon 配電 SPL II Hoai Hai Commune Electric Line
131 SCC Binh Dinh Phu Cat 配電 SPL III Cat Hai Commune Electric Line
132 SCC Binh Dinh Tay Son 配電 SPL III Binh Thuan Commune Electric Line
133 SCC Binh Dinh Phu My 配電 SPL III My Tai Commune Electric Line
134 SCC Binh Dinh Tay Son 配電 SPL III Tay Phu Commune Electric Line

135 SCC Binh Dinh Vân Canh 配電 SPL V  Medium and low voltage  electrical line in Canh Lien Commune

136 SCC Binh Dinh Tay Son 給水 SPL V Phu Phong Town WSS
137 SCC Binh Dinh An Nhon 灌漑 SPL III Tan An-Dap Da Irrigation System
138 SCC Binh Dinh Phu Cat 灌漑 SPL V Upgrade Tam Son Reservoir
139 SCC Binh Dinh Phu My 灌漑 SPL V Suoi So Reservoir
140 SCC Binh Dinh Phu My 灌漑 SPL V Chi Hoa 2 Reservoir
141 SE Binh Duong Tan Uyen 道路 SPL II Provincial Road 742, Phu Chanh - Cong Xanh Road

142 SE Binh Duong Dau Tieng 配電 SPL II Thanh An-Dinh Hiep Electric Network
143 SE Binh Duong Tan Uyen 配電 SPL II Tan Phuoc Khanh Town Electric Line
144 SE Binh Duong Dau Tieng 配電 SPL III Long Tan  Commune Electric Line
145 SE Binh Duong Dah Hoai 配電 SPL III Da Ton Commune Electric Line

SPL I Road No.741
SPL II Road No.741, Dong Xoai - Thuan Loi

147 SE Binh Phuoc Phuoc Long 道路 SPL II  Town Road Phuoc Long District (Thac Mo Town)

Phuoc Long SPL II Song Be Bridge on PR 749 Road
NA SPL III Provincial Road No.749
Phuoc Long SPL III Song Be Bridge on PR 749 Road

149 SE Binh Phuoc Dong Phu, Binh Long 道路 SPL V Dong Phu - Binh Long Road
150 SE Binh Phuoc Phuoc Long 配電 SPL I Dinh Thang Electric
151 SE Binh Phuoc Phuoc Long 配電 SPL II Binh Thang Commune Electric Line

152 SE Binh Phuoc Loc Ninh 配電 SPL II  Loc Tan-Thanh Luong Commune Electric Line

153 SE Binh Phuoc Du Dang 配電 SPL III Duc Lieu Commune Electric Line (Stage 1)
154 SE Binh Phuoc Binh Long 配電 SPL III Phuoc An Commune Electric Line (Stage1)
155 SE Binh Phuoc Binh Long 配電 SPL III Thanh Luong Commune Electric Line
156 SE Binh Phuoc Phuoc Long 配電 SPL V Long Hung Commune Electric Line
157 SE Binh Thuan Tanh Linh 道路 SPL I Ba Ta - Gia Huynh Road
158 SE Binh Thuan Ham Thuan Bac 道路 SPL I An Lam - Dong Giang - La Da Road

SPL I Lien Son - Phan Dung Road 
SPL III Phong Phu-Phan Dung Road
SPL III Lien Huong-Phan Dung Road

160 SE Binh Thuan Tanh Linh, Duc Linh 道路 SPL II Lac Tanh - Vo Xu Road
161 SE Binh Thuan Phan Thiet 道路 SPL II Phan Thiet - Ke Ga Road
162 SE Binh Thuan Phan Thiet 配電 SPL I Long Son-Suoi Nuoc Electric Network
163 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL I 46-Song Han Electric Network
164 SE Binh Thuan NA 配電 SPL I Km32-Ta Mon Electric Network

148 SE Binh Phuoc

道路NABinh PhuocSE146

道路

道路159 SE Binh Thuan Tuy Phong

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (4/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

165 SE Binh Thuan NA 配電 SPL I  Thon 1-Co Khe-Trade Center Electric Network

166 SE Binh Thuan Phan Thiet 配電 SPL II Long Son-Suoi Nuoc Electric Network
167 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL II Nga Ba 46-Song Phan Electric Line
168 SE Binh Thuan NA 配電 SPL II Tra Mon Km32 Electric Line
169 SE Binh Thuan NA 配電 SPL II Koke-KTM Electric Line
170 SE Binh Thuan Phan Thiet 配電 SPL II Ham Tien-Bau Me Commune Electric Line
171 SE Binh Thuan NA 配電 SPL II Bau Me-Bau Tang Commune Electric Line
172 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL II Tan Thang Commune Electric Line
173 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL III Can Cu 6-Ham Tan Electric Line 22KV
174 SE Binh Thuan Phan Thiet 配電 SPL III Long Sim-Suoi Nuoc Electric Line 22KV
175 SE Binh Thuan Ham Tan 配電 SPL III Tan Thang KTM Commune Electric Line
176 SE Binh Thuan Ham Thuan Bac 配電 SPL III Ham Duc-Duong Tieu Electric Line 22KV
177 MD Ca Mau Ca Mau City 道路 SPL I Urban Road (Phuong Tam)
178 MD Ca Mau Ca Mau City 道路 SPL I Phan Boi Chau Road
179 MD Ca Mau Ca Mau City, Tac Thu 道路 SPL II Ngo Quyen Road (Ca Mau - Tac Thu)

SPL III Tac Thu-Rach Rang Road

SPL III  Nong Truong Bridge (Tac Thu - Rach Rang Road)

SPL V  Bridges & culvert on Tac Thu - Rach Rang Road

181 MD Ca Mau Cai Nuoc 配電 SPL I Cai Nuoc-Dam Thi Tuong Electric Network
182 MD Ca Mau U Minh, Khanh Hoi 配電 SPL II Khanh Lam Commune Electric Line
183 MD Ca Mau Dam Doi 配電 SPL III Tan Thuan Commune Electric Line
184 MD Ca Mau Phu Tan 配電 SPL III Phu My Commune Electric Line
185 MD Ca Mau Nam Can 配電 SPL III Dat Moi Commune Electric Line

186 MD Ca Mau
Thoi Binh, Ung Minh,
Dam Doi, Ngoc Hien

配電 SPL V  Electric Network in Ca Mau Forest and Fishing Ground 

187 MD Ca Mau Tram Van Thoi 給水 SPL V Song Doc WSS (South)
188 MD Ca Mau Tram Van Thoi 給水 SPL V Song Doc WSS (North)
189 MD Ca Mau Phu Tan 給水 SPL V Cai Doi Vam Town WSS (South)
190 MD Ca Mau Phu Tan 給水 SPL V Cai Doi Vam Town WSS (North)
191 MD Ca Mau U Minh 灌漑 SPL V Lung Ranh Irrigation System
192 MD Can Tho Can Tho 道路 SPL I Mau Than Road Upgrading

SPL I Thirty April Road (Hoa Binh-Dau Sau)

SPL II  Thirty April Road (Cau Tham Tuong-Duong Lao)

194 MD Can Tho Can Tho 道路 SPL I Urban Road of Can Tho city(15,000m2)
195 NE Cao Bang Ha Quang 道路 SPL I Road No.203

Thong Nong SPL II Road No.204
Hoa An SPL II Mo Sat Bridge (Road No.204)
Ha Lang SPL II Road No.207
Quang Uyen-Ha Lang SPL III Road 207 (Quang Yen-Ha Lang)

Ha Lang SPL IV  Provincial Road No.207 (Ha Lang-Bang Ca-Ly Van)

198 NE Cao Bang Bao Lac 道路 SPL III Ban Nga - Xuan Truong Commune Road

199 NE Cao Bang Trung Khanh 道路 SPL IV  Provincial Road No.213 (Trung Khanh - Po Peo)

200 NE Cao Bang Trung Khanh 道路 SPL IV Trung Khanh - Kham Thanh - Phong Nam
201 NE Cao Bang Nguyen Binh 道路 SPL V Hoa Tham - National Road No. 3
202 NE Cao Bang Thach An 道路 SPL V Kim Dong - Duc Thong Road
203 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL I Be Trieu Electric Network
204 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL II Be Trieu Electric Network
205 NE Cao Bang Tra Linh 配電 SPL II Hung Quocs Electric Network
206 NE Cao Bang Quang Hoa 配電 SPL III Ta Lung Electric Network
207 NE Cao Bang Trung Khanh 配電 SPL III Dam Thuy Electric Network
208 NE Cao Bang Trung Khanh 配電 SPL IV Kham Thanh Commune Electric Line
209 NE Cao Bang Quang Hoa 配電 SPL IV Phuc Xen Commune Electric Line
210 NE Cao Bang Thach An 配電 SPL IV Quang Trong-Canh Tan Commune Electric Network

211 NE Cao Bang Nguyen Binh 配電 SPL IV Minh Tam Commune Electric Line

道路

道路Cao BangNE

Cao Bang

道路

Can Tho 道路

196 NE

197

180 MD Ca Mau Tran Van Thoi

193 MD Can Tho

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (5/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

212 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL IV Hong Viet Commune Electric Line
213 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL IV Hung Dao Commune Electric Line
214 NE Cao Bang Hoa An 配電 SPL IV Nguyen Hue Commune Electric Line
215 NE Cao Bang Phuc Hoa 配電 SPL V Cat Dinh-Hong Dai Communes Electricity System

216 NE Cao Bang Thong Nong 灌漑 SPL V Luong Thong Irrigation System
217 SCC Da Nang Da Nang City 道路 SPL I Tieu La Road
218 SCC Da Nang Da Nang City 道路 SPL II Tran Cao Van Road
219 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL I Hoa Phong Commune Electric
220 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL II Hoa Phu Commune Electric Line
221 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL II Hoa Phong Commune Electric
222 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL III Hoa Phat Commune Electric Line
223 SCC Da Nang Hoa Son 配電 SPL III Electric Network and Transformer in Hoa Hai Ward 

224 SCC Da Nang Hoa Son 配電 SPL III Electric Network and Transformer in Hoa Son Ward 

225 SCC Da Nang Hoa Vang 配電 SPL III Hoa Phong Commune Electric
SPL I Road No.9
SPL III Province Road 9

227 CH Dac Lak Krong Pak 道路 SPL II Phuoc An - Khue Ngoc Dien Road
228 CH Dac Lak Ea Sup 道路 SPL II Urban Road Ea Soup Town
229 CH Dac Lak Buon Don 道路 SPL II Central Road Buon Don District
230 CH Dac Lak Eah Leo 道路 SPL III Ea Khal - Ea Nam - Ea Wy Road
231 CH Dac Lak Krong Nang 道路 SPL IV Krong Nang District to Phu Xuan Commune
232 CH Dac Lak M'Drak 道路 SPL IV Road D22
233 CH Dac Lak Ea H'leo 道路 SPL V Ea Wy - Cu Mot - Ea Khal Road
234 CH Dac Lak Ea H'leo 道路 SPL V Dlieyang - Eahiao Inter-commune Road
235 CH Dac Lak Krong Buk 配電 SPL I Ea-Drong Electric Network
236 CH Dac Lak NA 配電 SPL I Dak-Rong Electric Network
237 CH Dac Lak Eah Leo 配電 SPL II Eam Nang Commune Electric Line
238 CH Dac Lak Krong Bong 配電 SPL II Hoa Le Commune Electric Line
239 CH Dac Lak Buon Don 配電 SPL II Krong Na Commune Electric Line
240 CH Dac Lak Krong Nang 配電 SPL II Phu Xuan  Commune Electric Line
241 CH Dac Lak Krong Bong 配電 SPL III Hoa Thanh  Commune Electric Line
242 CH Dac Lak M'Drak 配電 SPL IV Ia Rieng Commune Electric Line
243 CH Dac Lak Cu M'Gar 配電 SPL V Electric Line in Highland Village Win Ea Kiet
244 CH Dac Lak Krong Buk 給水 SPL I Buon Ho Water Supply System
245 CH Dac Lak Cu M'Gar 給水 SPL IV Quang Phu WSS
246 CH Dac Lak Lak 灌漑 SPL III Buon Chua Irrigation System
247 CH Dac Lak Lak 灌漑 SPL III Nam Kar Dam
248 CH Dac Lak Krong Pak 灌漑 SPL III Ea Yeng Reservoir
249 CH Dac Lak Krong Ana 灌漑 SPL IV Ea Bin Irrigation System
250 CH Dac Lak NA 灌漑 SPL V Ho Ke Reservoir
251 CH Dak Nong Dak Nong Town 道路 SPL III Gia Nghia - Quang Thanh Road
252 CH Dak Nong Dak Song 道路 SPL IV Road No 6
253 CH Dak Nong Dak Nong 道路 SPL V Quang Khe - Dak Rmang Road
254 CH Dak Nong Dak Mil 道路 SPL V Dak Mam - 7 station (PR No.3)
255 CH Dak Nong Buon Don 配電 SPL I Buon Don Electric Network
256 CH Dak Nong Dak Mil 配電 SPL II Dak Gan Commune Electric Line
257 CH Dak Nong Dak Nong 配電 SPL III Truong Xuan Commune Electric Line
258 CH Dak Nong Dak Rlap 配電 SPL III Nhon Co Commune Electric Line
259 CH Dak Nong Dak Nong 灌漑 SPL III Dak Mam Reservoir
260 CH Dak Nong Krong No 灌漑 SPL V Electric Pumping Station in Choah Village

SPL I Road in East of Dien Bien
SPL II East Road of Dien Bien District
SPL III East Dien Bien Road
SPL II West Road of Nam Rom River
SPL III Road in West of Nam Ron River

263 NW Dien Bien Dien Bien Dong 道路 SPL III Na Son - Xa Dung Road
264 NW Dien Bien Dien Bien Dong 道路 SPL IV Pu Nhi - Na Son Road

SPL IV Na Say - Muong Mun Road
SPL IV Na Say - Muong Thin - Muong Mun  Road

266 NW Dien Bien Dien Bien Dong 道路 SPL IV Phi Nhu - Xa Dung Road
267 NW Dien Bien Dien Bien Dong 道路 SPL V Phi Nhu - Chieng So Road

Tuan Giao

道路

道路265 NW Dien Bien

NADac LakCH226

NW Dien Bien Dien Bien

261 NW Dien Bien

262

道路

Dien Bien 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 6



付表 1.2　事業（施設）一覧 (6/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

268 NW Dien Bien Dien Bien 配電 SPL I Dien Bien Electric Network
269 NW Dien Bien Tuan Giao 給水 SPL III Tuan Giao Water Supply System
270 NW Dien Bien Tua Chua 給水 SPL IV Tua Chua WSS
271 NW Dien Bien Muong Cha 給水 SPL V Muong Cha WSS
272 NW Dien Bien Dien Bien 灌漑 SPL V Huoi Un Irrigation System
273 SE Dong Nai NA 道路 SPL II Intercommune  Road No.16

274 SE Dong Nai Dinh Quan 道路 SPL III  Traffic System NR20-Dong Nai River, Phu Loi-Phu Hoa Road

275 MD Dong Thap NA 道路 SPL I PR No.847(Thet - My An - Bang Lang Rd.)
276 MD Dong Thap Tam Nonh, Thanh Binh 道路 SPL II Tam Nong - Thanh Binh Road

SPL III Road No.851
SPL V Provincial Road No. 851 (Km2 - Km8+332)

278 MD Dong Thap Binh Thanh 配電 SPL I Binh Thanh Electric
279 MD Dong Thap Thap Muoi 配電 SPL I Thanh My Electric Network
280 MD Dong Thap Lai Vung 配電 SPL II Long Thang Commune Electric Line
281 MD Dong Thap Hong Ngu 配電 SPL II Thuong Thoi Tuyen Commune Electric Line
282 MD Dong Thap Tam Nong 配電 SPL III Phu Ninh Commune Electric Line
283 MD Dong Thap Lap Vo 配電 SPL III Long Hung A Commune Electric Line
284 MD Dong Thap Tan Hong 配電 SPL III Tan Thanh Commune Electric Line

285 MD Dong Thap Chau Thanh 配電 SPL V  Electric Network in Tan Thuan Dong, Tan Phu, Tan Phu Trung, Phu Long Communes

286 MD Dong Thap Tam Nong 給水 SPL V An Long WSS
287 MD Dong Thap Tam Nong 灌漑 SPL V Upgrade Tam Nong Irrigation System
288 CH Gia Lai Gia Lai Town 道路 SPL I Nguyen Trai - Nguyen Thai Hoc Road

SPL I Provincial Road No.669
SPL II Provincial Road No.669(An Khe - K.Bang)

290 CH Gia Lai Ayunpa 道路 SPL III Ben Mong Bridge
291 CH Gia Lai Phu Thien/ Ia Pa 道路 SPL V Chu A Thai - Ia - Ieng - Ia Pa Road
292 CH Gia Lai Dak Doa 道路 SPL V Nam Yang - kon Gang Road
293 CH Gia Lai Chu Prong 道路 SPL V Province Road 675(Km0-Km20)
294 CH Gia Lai Ia Pa 道路 SPL V Inter-commune Road of Eastern of Ben Mong bridge

295 CH Gia Lai Duc Co 配電 SPL I Ia-Doom Electric
296 CH Gia Lai Chu Se 配電 SPL I Ia Blang Electric
297 CH Gia Lai Chu Prong 配電 SPL I Ia Bang Electric
298 CH Gia Lai Chu Pah 配電 SPL II Ia Phi Commune Electric Line
299 CH Gia Lai Chu Se 配電 SPL II Ia Hop (Chu Se) Commune Electric Line
300 CH Gia Lai K Bang 配電 SPL II Dakhlo (Kbang) Commune Electric Line
301 CH Gia Lai A Yun Pa 配電 SPL II Chu Drang (Ayunpa) Commune Electric Line
302 CH Gia Lai Krongpa 配電 SPL III Ea-Dreh Commune Electric Line
303 CH Gia Lai Duc Co 配電 SPL III Eadok Commune Electric Line
304 CH Gia Lai Chu Prong 配電 SPL III Ia Lau Commune Electric Line
305 CH Gia Lai Chu Prong 配電 SPL V La Me Commune Electric Network
306 CH Gia Lai Chu Pah 給水 SPL I Chu Pah Water Supply System
307 CH Gia Lai Ia Grai 給水 SPL V Ia Kha Town WSS
308 CH Gia Lai Krongpa 灌漑 SPL III Cau hai Pump Station
309 CH Gia Lai Krongpa 灌漑 SPL III EaRsai Irrigation
310 CH Gia Lai Dak Doa 灌漑 SPL V Dak So Mei Irrigation

SPL I Nguyen Thai Hoc Road
SPL II Nguyen Thai Hoc Road
SPL I Yen Minh - Mau Due - Meo Vac Road
SPL II Yen Minh - Mau Due - Meo Vac Road

313 NE Ha Giang Ha Giang Town 道路 SPL I Ha Giang Town - Phu Linh Road
314 NE Ha Giang Ha Giang Town 道路 SPL II Tran Phu Road
315 NE Ha Giang Bac Quang-Quang Binh 道路 SPL III Vinh Tuy-Xuang Giang Road

Vi Xuyen-Bac Quang SPL IV Bach Ngoc - Trung Thanh Triway - Dong Tam Intercommune Road

Vi Xuyen SPL IV Km 27 (NR 2) to Trung Thanh Bach Ngoc Triway and Trung Thanh Bridge

317 NE Ha Giang Vi Xuyen 道路 SPL V Road from Km21 bridge to crossing Bach Ngoc - Trung Thanh

318 NE Ha Giang Vi Xuyen-Bac Quang 道路 SPL V Upgrade and Pavement road from Trung Thanh to Tan Quang bridge

319 NE Ha Giang Dong Van-Meo Vac 配電 SPL II Dong Van-Meo Vac Electric Line
320 NE Ha Giang Dong Van 配電 SPL II Ma So-Lung Tao Commune Electric Line
321 NE Ha Giang Ha Giang Town 配電 SPL III Ligh System of Ha Giang Town

312

道路Ha GiangNE316

311 NE Ha Giang Ha Giang Town 道路

道路Yen Minh-Meo VacHa GiangNE

289 CH Gia Lai An Khe, K bang 道路

277 道路Lai VungDong ThapMD

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (7/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

322 NE Ha Giang Hoang Su Phi 配電 SPL III Thang Tin Commune Electric Line
323 NE Ha Giang Hoang Su Phi 配電 SPL V Then Chu Phin commune Electric Line
324 NE Ha Giang Bac Quang 給水 SPL I Bac Quang Water Supply
325 NE Ha Giang Vi Xuyen 給水 SPL IV Vi Xuyen Water Supply System
326 NE Ha Giang Hoang Su Phi 給水 SPL V Vinh Quang Town Water Supply System
327 NE Ha Giang Vi Xuyen 灌漑 SPL V Khuoi Lam-Khuoi Lac Irrigation System
328 RRD Ha Nam NA 道路 SPL I Road No.63A

SPL I Road No.64
SPL II Road No.64

330 RRD Ha Nam NA 道路 SPL I Road No.57A(485 Road)
331 RRD Ha Nam NA 道路 SPL I Road No.62
332 RRD Ha Nam NA 道路 SPL II Chau Giang Bridge
333 RRD Ha Nam Thanh Liem 道路 SPL II Road No.484, Thanh Liem

SPL II Road No.63B
SPL III Road No.63B
SPL II Provincial Road No.9715
SPL III Road No.9715

336 RRD Ha Nam Binh Luc 道路 SPL III Road No.63C
337 RRD Ha Nam NA 配電 SPL I Vinh Tru Commune Electric Line
338 RRD Ha Nam Duy Tien 配電 SPL I Hoa Mac Commune Electric Line
339 RRD Ha Nam Vu Ban, 配電 SPL I Vu Ban Commune Electric Line
340 RRD Ha Nam Thanh Liem 配電 SPL I Kien Khe Commune Electric Line
341 RRD Ha Nam Binh Luc 配電 SPL I Binh My Commune Electric Line
342 RRD Ha Nam Kim Bang 配電 SPL I Nhat Tan Commune Electric Line
343 RRD Ha Nam Ly Nhan 配電 SPL II Duc Ly Commune Electric
344 RRD Ha Nam Duy Tien 配電 SPL II Chau Son Commune Electric
345 RRD Ha Nam Binh Luc 配電 SPL II Hung Cong Commune Electric
346 RRD Ha Nam Ly Nhan 配電 SPL II Dong Ly Commune Electric
347 RRD Ha Nam Kim Bang 配電 SPL II Thuy Loi Commune Electric

SPL I Road No.89A (Da Chong - Che)
SPL II Road No.89A

349 RRD Ha Noi (Ha Tay) Phuc Tho 道路 SPL I Cam Binh - Sen Chieu Road
SPL I Quoc Oai - Hoa Thach Road
SPL II Quoc Oai - Hoa Thach Road

351 RRD Ha Noi (Ha Tay) Phuc Tho 道路 SPL I Tho Loc Road
352 RRD Ha Noi (Ha Tay) NA 道路 SPL II Road No.430
353 RRD Ha Noi (Ha Tay) Dan Phuong 道路 SPL II Tho An - Dan Phuong Road

SPL II Provincial Road No.79
SPL III Provincial Road No.79

355 RRD Ha Noi (Ha Tay) Thanh Oai 道路 SPL III Dan Hoa-Thanh Van Road
356 RRD Ha Noi (Ha Tay) Quoc Oai 配電 SPL I Phu Man Commune Electric Line
357 RRD Ha Noi (Ha Tay) Son Tay Township 配電 SPL I Duong Lam Commune Electric Line
358 RRD Ha Noi (Ha Tay) Than Uyen 配電 SPL I Van Hoa Commune Electric Line
359 RRD Ha Noi (Ha Tay) Chuong My 配電 SPL I Nam Phuong Tien Commune Electric Line
360 RRD Ha Noi (Ha Tay) Ba Vi 配電 SPL II Ba Vi Commune Electric Line
361 RRD Ha Noi (Ha Tay) Chuong My 配電 SPL II Nam Phuong Tien Commune Electric Line
362 RRD Ha Noi (Ha Tay) Thach That 配電 SPL II Lien Quan Town Electric Line
363 RRD Ha Noi (Ha Tay) Thuong Tin 配電 SPL II Hien Giang Electric Line
364 RRD Ha Noi (Ha Tay) Phu Xuyen 給水 SPL III Phu Xuyen WSS
365 NCC Ha Tinh NA 道路 SPL I Provincial Road No.3
366 NCC Ha Tinh NA 道路 SPL I Xuan Hai - Xuan Hoi Road

SPL I Provincial Road No.7
SPL II Provincial Road No.7
SPL I Nam - Son Tien Road
SPL I Nam - Son Tien Road
SPL II Nam - Son Tien Road

369 NCC Ha Tinh Ha Tinh Town 道路 SPL I Urban Road 26/3 - Ha Tinh Town
370 NCC Ha Tinh Thach Ha 道路 SPL II Thach Mon - Thach Dinh Road
371 NCC Ha Tinh Huong Son 道路 SPL III Son Binh - Son Thuy - Son Mai Road
372 NCC Ha Tinh Cam Xuyen 道路 SPL IV Cam Thach - Cam Thanh - Cam Binh - Thach Hoi Inter District Road

373 NCC Ha Tinh Ky Anh 道路 SPL IV Lam - Son-Thuong Road

367 NCC Ha Tinh Thach Ha 道路

368 NCC Ha Tinh Huong Son

道路

道路Dan PhuongHa Noi (Ha Tay)RRD

Ha Nam

348 RRD Ha Noi (Ha Tay) NA

道路

350 RRD Ha Noi (Ha Tay) Quoc Oai

道路

334 RRD Ha Nam NA

354

335 RRD 道路Thanh Liem

道路

329 RRD Ha Nam NA

道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (8/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

374 NCC Ha Tinh Huong Khe 道路 SPL IV Provincial Road No.18
375 NCC Ha Tinh Duc Tho 道路 SPL IV Road No. 28
376 NCC Ha Tinh Huong Son 道路 SPL V Son Phu - Son Phuc - Son An - Son Tien transport system

377 NCC Ha Tinh Hong Linh 道路 SPL V Road, bridge for Trung Luong cottage village (Pilot Subproject)

378 NCC Ha Tinh Huong Son 道路 SPL V Son Tra - Son Long Road
379 NCC Ha Tinh Huong Khe 配電 SPL I Huong Khe Distric Electric Network
380 NCC Ha Tinh Huong Son 配電 SPL I Huong Son Distric Electric Network
381 NCC Ha Tinh Thach Ha 配電 SPL I Thach Ha Distric Electric Network
382 NCC Ha Tinh Thach Ha 配電 SPL I Dai Nai-Ha Tinh Town Electric
383 NCC Ha Tinh Hong Linh 配電 SPL I Hong Linh Electric
384 NCC Ha Tinh Ky Anh 配電 SPL I Ky Tan-Ky Ha Electric
385 NCC Ha Tinh Duc Tho 配電 SPL I Duc Tho Distric Electric Network
386 NCC Ha Tinh Can Loc 配電 SPL I Can Loc Distric Electric Network
387 NCC Ha Tinh Cam Xuyen 配電 SPL I Cam Xuyen Distric Electric Network
388 NCC Ha Tinh Nghi Xuan 配電 SPL I Nghi Xuan Distric Electric Network
389 NCC Ha Tinh Thai Yen 配電 SPL I Thai Yen Distric Electric Network
390 NCC Ha Tinh Huong Khe 配電 SPL II Transformer 10KV Huong Xuan-Huong Lien
391 NCC Ha Tinh Can Loc 配電 SPL II Transformer 10KV Binh Loc-Thinh Loc
392 NCC Ha Tinh NA 配電 SPL II Son Truong Commune Electric Line
393 NCC Ha Tinh Thach Ha 配電 SPL II Thach Vinh Commune Electric Line
394 NCC Ha Tinh Thai Yen 配電 SPL II Thai Yen Distric Electric Network
395 NCC Ha Tinh NA 配電 SPL II Cay Town Electric Network
396 NCC Ha Tinh Hong Linh 配電 SPL II Hong Linh Commune Electric Line
397 NCC Ha Tinh Huong Son 配電 SPL II Son Thuy-Le Thuy Commune Electric Line
398 NCC Ha Tinh Nghi Xuan 配電 SPL II Xuan Thanh Commune Electric Line
399 NCC Ha Tinh Huong Son 配電 SPL II Son Mai-Thanh Mai Electric Network
400 NCC Ha Tinh Ky Anh 配電 SPL IV Ky Lam-Ky Thinh Commune Electric Network
401 NCC Ha Tinh Huong Son 配電 SPL IV Son Bang-Son Thinh Commune Electric Network
402 NCC Ha Tinh Can Loc 配電 SPL IV Quang Loc-My Loc Commune Electric Network
403 NCC Ha Tinh Cam Xuyen 配電 SPL IV Cam Nhuong-Cam Due Commune Electric Network

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (9/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

404 NCC Ha Tinh Thach Ha 配電 SPL V Thach Ha Distric Electric Network
405 NCC Ha Tinh Ky Anh 給水 SPL I Ky Anh Water Supply System

SPL III Vung An WSS
SPL V Ky Anh WSS

407 NCC Ha Tinh Vu Quang 給水 SPL III Vu Quang
408 NCC Ha Tinh Can Loc 給水 SPL IV Nghen Town WSS
409 NCC Ha Tinh Hong Linh 給水 SPL V Trung Luong Commune WSS (Pilot Subproject)
410 NCC Ha Tinh Ky Anh 灌漑 SPL III Song Rac Irrigation
411 NCC Ha Tinh Can Loc 灌漑 SPL IV An Hung Dam
412 NCC Ha Tinh Huong Son 灌漑 SPL IV Cau Ke Dam
413 NCC Ha Tinh Ky Anh 灌漑 SPL IV Khe Coi Dam
414 NCC Ha Tinh Cam Xuyen 灌漑 SPL IV 19/5 Dam
415 NCC Ha Tinh Duc Tho 灌漑 SPL IV Lien Minh-Tung Chau Irrigation System
416 NCC Ha Tinh Huong Khe 灌漑 SPL V Huong Long-Huong Binh-Hoa Hai-Phu Gia-Huong Vinh-Huong Xuan Irrigation System

SPL I Road No.191
SPL II Road No.191, Tu Ky Road

418 RRD Hai Duong Gia Loc, Ninh Giang 道路 SPL I Road No.17A (Gia Loc - Ninh Giang)
419 RRD Hai Duong NA 道路 SPL I Road No.20B

SPL I Phung Khac Road
SPL III Phung Khac Road

421 RRD Hai Duong Hai Duong City 道路 SPL II Road in west of Hai Duong City
422 RRD Hai Duong Ninh Giang 道路 SPL II Road No.210, Tu Giang
423 RRD Hai Duong Hai Duong City 配電 SPL I Hai Duong Town Electric Network
424 RRD Hai Duong Ninh Giang 配電 SPL I Ninh Giang District Electric Network
425 RRD Hai Duong Tu Ky 配電 SPL I Tu Ky District Electric Network
426 RRD Hai Duong Thanh Ha 配電 SPL II Thanh Ha District Electric Line
427 RRD Hai Duong Ninh Giang 配電 SPL II Ninh Giang District Electric Line
428 RRD Hai Duong Binh Giang 配電 SPL II Binh Giang District Electric Line
429 RRD Hai Duong Kinh Mon 配電 SPL II Kinh Mon District Electric Line
430 RRD Hai Duong Hai Duong City 配電 SPL II Light System of Hai Duong City 
431 RRD Hai Duong Chi Linh 給水 SPL III Sao Do WSS
432 RRD Hai Phong Hai Phong City 道路 SPL I Nguyen Trai Street (Hai Phong City)
433 RRD Hai Phong Kien Thuy, Do Son 道路 SPL I Road No.401 (Kien Thuy - Do Son)
434 RRD Hai Phong Hai Phong City 道路 SPL I Lach Tray Street (Hai Phong City)
435 RRD Hai Phong Vinh Bao 道路 SPL I Road No.17
436 RRD Hai Phong NA 道路 SPL I Road No.404
437 RRD Hai Phong NA 道路 SPL I Road No.301

SPL II Provincial Road No.402
SPL III Road No.402

439 RRD Hai Phong Vinh Bao 道路 SPL III Road No.17B
440 RRD Hai Phong Vinh Bao 配電 SPL II Vinh Bao Town Electric Line
441 RRD Hai Phong Vinh Bao 給水 SPL III Vinh Bao WSS
442 MD Hau Giang Long My 道路 SPL V Cao Hot Be Road
443 MD Hau Giang Long My 配電 SPL I Vinh Vien Electric
444 MD Hau Giang Long My 配電 SPL II Vinh Vien Electric
445 MD Hau Giang Long My 配電 SPL II Long Binh Commune Electric Line
446 MD Hau Giang Long My 配電 SPL V Electric Network in Long Phu-Phu Tri-Thuan Hung Communes

447 MD Hau Giang Vi Thanh 給水 SPL III Vi Thanh WSS
SPL I Road No.433
SPL II Road No.433
SPL III Road 433
SPL IV Road 433
SPL V Road 433 (Km55-Km84)

449 NW Hoa Binh Hoa Binh City 道路 SPL I Urban Road (Hoa Binh Town), 21Roads
450 NW Hoa Binh Hoa Binh City 道路 SPL II Hoa Binh Town Road
451 NW Hoa Binh Tan Lac 道路 SPL V Tu Ne - Lo Son Road 
452 NW Hoa Binh Mai Chau 配電 SPL I Tan My Commune Electric Line
453 NW Hoa Binh NA 配電 SPL I Lac Thinh Commune Electric Line
454 NW Hoa Binh Tan Lac 配電 SPL II Phu Cuong Commune Electric Line
455 NW Hoa Binh Mai Chau 配電 SPL II Tan My Commune Electric Line
456 NW Hoa Binh Luong Son 配電 SPL II Nhan Trach Commune Electric Line

406 NCC Ha Tinh Ky Anh

417 RRD Hai Duong NA

給水

道路

420 RRD Hai Duong Kinh Mon 道路

NW Hoa Binh Da Bac 道路448

道路438 RRD Hai Phong Kien Thuy

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (10/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

457 NW Hoa Binh Ky Son 配電 SPL II Hop Thinh Commune Electric Line
458 NW Hoa Binh NA 配電 SPL II Lac Thinh Commune Electric Line
459 NW Hoa Binh Tan Lac 配電 SPL III Phu Cuong Commune Electric Line
460 NW Hoa Binh Lac Son 配電 SPL III Van Son Commune Electric Line
461 NW Hoa Binh Kim Boi 配電 SPL III Hop Kim Commune Electric Line
462 NW Hoa Binh Lac Son 配電 SPL V Thien Chi-Lac Son Commune Electric Line
463 NW Hoa Binh Lac Thuy 灌漑 SPL III Phu Lao Reservoir
464 NW Hoa Binh Yen Thuy 灌漑 SPL V Ngoc Luong Reservoir
465 RRD Hung Yen NA 道路 SPL I Road No.202
466 RRD Hung Yen NA 道路 SPL I Road No.205
467 RRD Hung Yen An Thi, Tien Lu 道路 SPL I Road No.200(My Van, An Thi, Tien Lu)
468 RRD Hung Yen Kim Dong, Khoai Chau 道路 SPL II Road No.208A

NA SPL II Road No.203B, Cau Cap - Quan Thu Road
Phu Cu, Tien Lu SPL III Road No.203B

470 RRD Hung Yen NA 道路 SPL II Road No.196
471 RRD Hung Yen NA 道路 SPL II Road No.195
472 RRD Hung Yen Kim Dong, Khoai Chau 道路 SPL III Road No.208
473 RRD Hung Yen Kim Dong 道路 SPL III Road No.61
474 RRD Hung Yen NA 道路 SPL III Road No.195, 201, 204
475 RRD Hung Yen An Thi 配電 SPL I An Thi Electric Line
476 RRD Hung Yen Phu Cu 配電 SPL I Phu Cu Electric Line
477 RRD Hung Yen Tien Lu 配電 SPL II Dien Vuong-Tien Lu Electric System
478 RRD Hung Yen Khoai Chau 配電 SPL II Khoai Chau Town Electric Line
479 RRD Hung Yen Kim Dong 配電 SPL II Luong Bang-Kim Dong Electric Network
480 RRD Hung Yen My Hao 配電 SPL II My Hao Commune Electric Line
481 RRD Hung Yen An Thi 配電 SPL II Ha Le-An Thi Electric Network
482 SCC Khanh Hoa Nha Trang 道路 SPL I Road to Nha Trang Sea Port
483 SCC Khanh Hoa NA 道路 SPL I Provincial Road No.9
484 SCC Khanh Hoa Ninh Hoa 配電 SPL I Ninh An Commune Electric
485 SCC Khanh Hoa Dien Khanh 配電 SPL I Suoi Cat Commune Electric
486 SCC Khanh Hoa Ninh Hoa 配電 SPL II Ninh Binh Commune Electric Line
487 SCC Khanh Hoa Dien Khanh 配電 SPL II Dien Lam Commune Electric Line
488 SCC Khanh Hoa NA 配電 SPL II Doc Da Trang Commune Electric Line
489 SCC Khanh Hoa Van Ninh 配電 SPL III Van Thanh Commune Electric Line
490 SCC Khanh Hoa Khanh Vinh 配電 SPL III Khanh Vinh Commune Electric Line
491 SCC Khanh Hoa Nha Trang 配電 SPL III Phuoc Dong Commune Electric Line
492 MD Kien Giang An Bien 道路 SPL I Nam Ky Khoi Nghia Road
493 MD Kien Giang Rach Gia 道路 SPL I Urban Road (Ngo Quyen Rd. Rach Gia Town)
494 MD Kien Giang Giong Gieng 道路 SPL II Ngoc Chuc-Hoa Thuan-Hoa Hung-Hoa Loi-Hoa An, 5 Bridges only

495 MD Kien Giang Tan Hiep 道路 SPL III Giong Rieng-Go Quao Inter-Commune Road
496 MD Kien Giang Vinh Thuan 道路 SPL V Vinh Thuan - Tan Thuan  - Minh Thuan Inter-commune Road

497 MD Kien Giang Phu Quoc 配電 SPL I Duong Dong Electric Line
498 MD Kien Giang Kien Hai 配電 SPL I Lai Son Commune Electric Line
499 MD Kien Giang Phu Quoc 配電 SPL II Duong To-An Thoi  Electric Network
500 MD Kien Giang Giong Gieng 配電 SPL V Electric Line and Transformer in buffer Zone of U Minh Thuong National Garden

501 MD Kien Giang Giong Gieng 給水 SPL III Giong Gieng WSS
502 CH Kon Tum Kon Tum town 道路 SPL I Quang Trung Road
503 CH Kon Tum Ngoc Hoi 道路 SPL I Ngoc Hoi Township Road

Kon Plong SPL I Road Ngoc Tem
Ngoc Hoi SPL II Road to Ngoc Tem Commune
Ngoc Hoi SPL III Road to Ngoc Tem Commune

505 CH Kon Tum Ngoc Hoi 道路 SPL V Inter-commune Road and Dak Ang Bridge
506 CH Kon Tum Dak Glei 配電 SPL I Thuy Dien-Ngoc Linh Electric Network
507 CH Kon Tum Dak Rong 配電 SPL I Dak Mon-Dak Loong Electric Network
508 CH Kon Tum Dac Ha 配電 SPL II Dac Uy (Dac Ha) Electric Network
509 CH Kon Tum Dak Ha 配電 SPL III Ngoc Wang Commune Electric Line
510 CH Kon Tum Kon Tum town 配電 SPL III Ia-Chim Commune Electric Line
511 CH Kon Tum Kon Ray 配電 SPL III Dak-koi Commune Electric Line
512 CH Kon Tum Dak To 配電 SPL V Dak Ha Commune Electric Network
513 CH Kon Tum Konplong 給水 SPL III Kon Plong WSS
514 CH Kon Tum Ngoc Hoi 給水 SPL V WSS in Bo Y Boder Gate 
515 CH Kon Tum Dak Ha 給水 SPL V Dak Ha Town WSS

道路

道路504 CH Kon Tum

469 RRD Hung Yen

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 11



付表 1.2　事業（施設）一覧 (11/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

516 CH Kon Tum Dak Glei 灌漑 SPL III Dakpoko Irrigation
517 CH Kon Tum Sa Thay 灌漑 SPL V Dak Sia 1 Irrigation System

SPL I Tam Duong-Ban Giang-Ban Hon Road
SPL II Tam Duong-Ban Giang-Ban Hon Road

519 NW Lai Chau Muong Te 道路 SPL III Bun Nua - Pa Ve Su Road
520 NW Lai Chau Phong Tho 道路 SPL IV Nam Cay - Sin Cai Road
521 NW Lai Chau Tam Duong 道路 SPL IV Tam Duong - Then Xin - Ban Man Road
522 NW Lai Chau Phong Tho 道路 SPL V Dao San - Pa Vay Su Road
523 NW Lai Chau Phong Tho 道路 SPL V Nam Xe - Sin Suoi Ho Road
524 NE Lai Chau Than Uyen 配電 SPL I Van Hoa Commune Electric Line
525 NE Lai Chau Than Uyen 配電 SPL I Muong Khoa Commune Electric Line
526 NE Lai Chau Than Uyen 配電 SPL I Minh Thanh Commune Electric Line
527 NW Lai Chau Phong Tho 配電 SPL I Binh Lu Electric Network (stage 1 and 2)
528 NW Lai Chau Phong Tho 配電 SPL I Ban Bo Commune Electric Line
529 NW Lai Chau Than Uyen 配電 SPL IV Than Thuoc Commune Electric Line
530 NW Lai Chau Than Uyen 配電 SPL V Nam Can-Bac Ta Electric Network
531 NW Lai Chau Binh Lu 給水 SPL III Binh Lu Water Supply System
532 NW Lai Chau Than Uyen 給水 SPL IV Than Uyen WSS
533 NW Lai Chau Phong Tho 給水 SPL V Phong Tho WSS (West)
534 NW Lai Chau Phong Tho 給水 SPL V Phong Tho WSS (East)
535 NW Lai Chau Tam Duong 灌漑 SPL V Khu Ha Irrigation System
536 CH Lam Dong NA 道路 SPL I Yersin - Quang Trung - Phan Chu Trinh Road
537 CH Lam Dong Cat Tien 道路 SPL I Road No.721(from Madagui to Cat Tien)
538 CH Lam Dong NA 道路 SPL II Provincial Road No.725
539 CH Lam Dong Dat Lat City 道路 SPL II Tran Phu - Hoang Van Thu Road

SPL II Hoa Ninh - Hoa Nam Road
SPL III Hoa Ninh-Hoa Nam-Dinh Thang Hoa Road

541 CH Lam Dong Lam Ha 道路 SPL V Tan Van - Phuc Tho  Road
542 CH Lam Dong Dam Rong 道路 SPL V Phi Lieng Center Commune Road
543 CH Lam Dong Lam Ha 配電 SPL I Dinh Van-Phu Son Electric Network
544 CH Lam Dong Cat Tien 配電 SPL I Dong Nai-Gia Vien-Tien Hoang Electric
545 CH Lam Dong Da Terh 配電 SPL I Da The-Trieu Hai Electric
546 CH Lam Dong Bao Loc 配電 SPL I Madagui-Ha Lam-Dam Bri Electric Network
547 CH Lam Dong Cat Tien 配電 SPL II Phuoc Cat 2 Commune Electric Line
548 CH Lam Dong Cung Re 配電 SPL II Cung Re Commune Electric Line
549 CH Lam Dong Lam Ha 配電 SPL II 22KV Madagui-Da Hoai
550 CH Lam Dong Bao Lam 配電 SPL III Loc Ngai Commune Electric Line 22KV
551 CH Lam Dong Bao Lam 配電 SPL III Loc Tan Commune Electric Line
552 CH Lam Dong Dah Hoai 配電 SPL III Da Ton Commune Electric Line
553 CH Lam Dong Lam Ha 配電 SPL V Da Don Commune Electric Line
554 CH Lam Dong Bao Loc 給水 SPL I Bao Loc Water Supply System
555 CH Lam Dong Bao Lam 給水 SPL V Loc Thang Town WSS
556 CH Lam Dong Lam Ha 灌漑 SPL III Da-Don Dam
557 CH Lam Dong Lac Duong 灌漑 SPL V Bokabang Water Reservoir 
558 NE Lang Son Lang Son City 道路 SPL I Ly Thai To - Chu Van An Road

SPL I That Khe - Quoc Khanh Road (PR No.228)
SPL II That Khe - Quoc Khanh Road

560 NE Lang Son Lang Son City 道路 SPL I Dinh Tien Hoang Road
561 NE Lang Son Van lang 道路 SPL III Na Sam-Na Hinh Road

Binh Gia 道路 SPL III Hoa Binh - Binh La Road
Van Quan, Van Lang, 道路 SPL IV Hoa Binh - Binh La - Gia Mien road (Km 20-26)
Van Quan, Binh Gia, 道路 SPL V Hoa Binh - Binh La - Gia Mien Road

563 NE Lang Son Loc Binh 道路 SPL IV Provincial Road No.237C
564 NE Lang Son Van Quan 配電 SPL I Dong Giap Electric Network
565 NE Lang Son Chi Lang 配電 SPL I Yen Tich Electric Network
566 NE Lang Son Huu Lung 配電 SPL II Hoa Lac-Hoa Son-Tan Thanh Electric Line
567 NE Lang Son Binh Gia 配電 SPL II Binh Gia-Pac Thuong Electric Line
568 NE Lang Son Chi Lang 配電 SPL III Chien ThangTransfomer and Electric Line
569 NE Lang Son Loc Binh 配電 SPL III Southern of Loc Binh Transfomer and Electric Line

570 NE Lang Son Van lang 配電 SPL III Hoi Hoan Transfomer and Electric Line
571 NE Lang Son Binh Gia, Bac Son 配電 SPL V 0.4KV Electric Line in Binh Gia, Bac Son Distric

Tam Duong 道路

道路Di LinhLam DongCH

562 NE Lang Son

518 NW Lai Chau

540

道路Trang DinhLang SonNE559

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (12/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

572 NE Lang Son Van Lang 給水 SPL V Na Sam Town WSS
573 NE Lang Son Huu Lung 灌漑 SPL V Thien Ky Irrigation System

Bao Thang, Van Ban SPL I Tang Long - Khe Lech Road(PR No.79)
Bao Thang SPL II Road No.79, Tang Long - Khe Lech Road
Van ban SPL III Provincial Road 79 

575 NE Lao Cai Sa Pa 道路 SPL I Pho Moi - Sa Pa Road
SPL I Pho Moi - Phong Hai Road
SPL II Pho Moi - Phong Hai Road
SPL III Pho Moi - Phong Hai Road
SPL III Bao Ha - Kim Son Road
SPL IV Bao Ha - Kim Son Road

578 NE Lao Cai Muong Khuong, Bac 道路 SPL IV Hoang Lien Son II Road
579 NE Lao Cai Bac Ha 道路 SPL V Bac Ngam - Bac Ha Road
580 NE Lao Cai Van Bao 配電 SPL I Vo Lao Commune Electric Line
581 NE Lao Cai Bao Yen 配電 SPL I Minh Tan Commune Electric Line
582 NE Lao Cai Bao Yen 配電 SPL I Dien Quan Commune Electric Line
583 NE Lao Cai Bao Thang 配電 SPL II Gia Phu Commune Electric
584 NE Lao Cai Bao Thang 配電 SPL II Ban Phiet Commune Electric
585 NE Lao Cai Lao Cai 配電 SPL II Dong Tuyen Commune Electric
586 NE Lao Cai Muong Khuong 配電 SPL II Ban Lau Commune Electric
587 NE Lao Cai Bao Thang 配電 SPL II Phong Hai Commune Electric
588 NE Lao Cai Bao Thang 配電 SPL II Tang Loong Commune Electric
589 NE Lao Cai Bac Ha 配電 SPL III Bao Nhai Electric Network
590 NE Lao Cai Cam Duong 配電 SPL III Ta Phoi Electric Network
591 NE Lao Cai Bat Xat 配電 SPL III Muon Vi Electric Network
592 NE Lao Cai Van ban 配電 SPL IV Nam Ma Commune Electric Line
593 NE Lao Cai Bao Yen 配電 SPL IV Xuan Hoa Commune Electric Line
594 NE Lao Cai Muong Khuong 給水 SPL III Muon Khuong Water Supply System
595 NE Lao Cai Bac Ha 給水 SPL IV Bac Ha WSS
596 NE Lao Cai Bat Xat 灌漑 SPL IV Sin Chai Irrigation System
597 NE Lao Cai Muong Khuong 灌漑 SPL V Nam Chay Irrigation System

SPL I Road No.6 (Tan An Town)
SPL II Road No.6 (Extension)

599 MD Long An Tan An 道路 SPL I Road No.5 (Tan An Town)
600 MD Long An Can Duoc 道路 SPL III Provincial Road 835 Section 1 Go Den - Xoai Doi
601 MD Long An Thu Thua 配電 SPL I My An Electric
602 MD Long An Duc Hoa 配電 SPL I An Ninh Tay Electric
603 MD Long An Can Giuoc 配電 SPL II Phuoc Vinh Dong  Commune Electric Line
604 RRD Nam Dinh Nam Dinh City 道路 SPL I Nam Dinh - Quan Vinh Road

SPL I Bo Song Road
SPL II Bo Song Road(Road around Nam Dinh River)

Y Yen SPL I Road No.12A (Y Yen)
Vu Ban SPL I Road No.12A (Vu Ban)

607 RRD Nam Dinh Nam Dinh City 道路 SPL I Urban Road of Nam Dinh Town
608 RRD Nam Dinh NA 道路 SPL I Provincial Road No.57A
609 RRD Nam Dinh NA 道路 SPL II Provincial Road No.490 (Old Road No.55)
610 RRD Nam Dinh Vu Ban, Y Yen 道路 SPL II Road No.12, Vu Ban - Y.Yen Road
611 RRD Nam Dinh NA 道路 SPL II West Muc River Road

SPL II Road 489
SPL III Province Road 489

613 RRD Nam Dinh Nam Dinh City 道路 SPL III Tran Nhan Tong Road (Extension)
614 RRD Nam Dinh Vu Ban, Y Yen 道路 SPL III Provincial Road No.56
615 RRD Nam Dinh Nam Truc 配電 SPL I Nam My Commune Electric Line
616 RRD Nam Dinh Vu Ban 配電 SPL I Tam Thanh Commune Electric Line
617 RRD Nam Dinh Giao Thuy 配電 SPL I Hong Thuan Commune Electric Line
618 RRD Nam Dinh NA 配電 SPL I Thinh Long Commune Electric Line
619 RRD Nam Dinh Nam Truc 配電 SPL I Nam Thuong-Dong Long Commune Electric Line
620 RRD Nam Dinh NA 配電 SPL I Yen Trinh Commune Electric Line
621 RRD Nam Dinh Hai Hau 配電 SPL I Hai Trieu Commune Electric Line
622 RRD Nam Dinh Xuan Truong 配電 SPL II Xuan Chau Commune Electric Line
623 RRD Nam Dinh NA 配電 SPL II Hop Hung Commune Electric Line

605

606 RRD Nam Dinh 道路

612 Xuan TruongNam DinhRRD

577 NE Lao Cai Bao Uyen 道路

598 MD Long An Tan An 道路

574 NE Lao Cai 道路

576 NE Lao Cai Lao Cai 道路

RRD Nam Dinh NA 道路

道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (13/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

624 RRD Nam Dinh Hai Hau 配電 SPL II Hai Son Commune Electric Line
625 RRD Nam Dinh Giao Thuy 配電 SPL II Giao Hai Commune Electric Line
626 RRD Nam Dinh Y Yen 配電 SPL II Lam Town Electric Line
627 RRD Nam Dinh Xuan Truong 配電 SPL II Xuan Tien Commune Electric Line
628 RRD Nam Dinh Van Chan 配電 SPL II Tan Thinh Commune Electric Line
629 RRD Nam Dinh Hai Hau 配電 SPL II Hai Minh Commune Electric Line

SPL I Vinh - Cua Hoi Road (PR No.535)
SPL II Vinh - Cua Hoi Road,PR535 (Ascon. Only)

631 NCC Nghe An Nghi Loc 道路 SPL I Nghi Thu - Cua Lo Road
632 NCC Nghe An Vinh City 道路 SPL I Le Hong Phong - Nguyen Thai Hoc Road

SPL I Tran Hung Dao - Truong Chinh Road
SPL II Tran Hung Dao Road

634 NCC Nghe An Vinh City 道路 SPL II Binh Minh Road
635 NCC Nghe An Quy Chau 道路 SPL III Quy Chau-Chau Phong Township Road
636 NCC Nghe An Con Cuong 道路 SPL III Bong Khe-Mon Son Road
637 NCC Nghe An Nghi Loc 道路 SPL III Nghi Duc-Nghi Thiet Road
638 NCC Nghe An Que Phong 道路 SPL IV Hanh Dich - Muong Don Road
639 NCC Nghe An Tuong Duong 道路 SPL IV Ve - Nga My Road
640 NCC Nghe An Thanh Chuong 道路 SPL IV Song Giang Bridge
641 NCC Nghe An Ky Son 道路 SPL V Ta Ca - Huu Kien Road
642 NCC Nghe An Anh Son 道路 SPL V Duc Son - Binh Son commune Road
643 NCC Nghe An Tan Ky 配電 SPL I Giai Xuan Electric Network
644 NCC Nghe An Thanh Chuong 配電 SPL I Thanh Hung Electric Network
645 NCC Nghe An Tan Ky 配電 SPL I Cao Son Electric Network
646 NCC Nghe An Tan Ky 配電 SPL II Nghia Phuc Commune Electric Line
647 NCC Nghe An Thanh Chuong 配電 SPL II Thanh Ngoc Commune Electric Line
648 NCC Nghe An Anh Son 配電 SPL II Vinh Son Commune Electric Line
649 NCC Nghe An Nghi Loc 配電 SPL III Nghi Van Commune Electric Line
650 NCC Nghe An Quang Phong 配電 SPL III Muong Noc Commune Electric Line
651 NCC Nghe An Tuong Duong 配電 SPL III Yen Tinh Commune Electric Line
652 NCC Nghe An Thanh Chuong 配電 SPL IV Thanh An Commune Electric Line
653 NCC Nghe An Con Cuong 配電 SPL IV Thach Ngan Commune Electric Line
654 NCC Nghe An Tan Ky 配電 SPL V Nghia Thanh Commune Electric Line
655 NCC Nghe An Con Cuong 配電 SPL V Binh Chuan Commune Electric Line
656 NCC Nghe An Cua Lo Town 給水 SPL I Cua Lo Water Supply System
657 NCC Nghe An Nam Dan 給水 SPL IV Nam Dan WSS
658 NCC Nghe An Yen Thanh 給水 SPL IV Yen Thanh WSS
659 NCC Nghe An Nghia Dan 給水 SPL V Nghia Dan WSS
660 NCC Nghe An Hung Nguyen 灌漑 SPL III Khe Ngang Reservoir
661 NCC Nghe An Do Luon 灌漑 SPL IV Yen Trach-Khe Chet Dam
662 NCC Nghe An Quy Chau 灌漑 SPL IV Ke Coc-Khe Nha Irrigation Canal
663 NCC Nghe An Thanh Chuong 灌漑 SPL IV Trieu Duong Reservoir

SPL I Road No.59B
SPL II Road No.59B

665 RRD Ninh Binh NA 道路 SPL I Ba Vuong - Binh Dong Road
SPL I Thong Nhac Road (Road No.58)
SPL I Nhac - Duc Hau Road (Road No.58)
SPL I Cau Dam - Khanh Thanh Road
SPL II Cau Dam - Khanh Thanh Road

668 RRD Ninh Binh NA 道路 SPL I Thong Nhat Road (Road No.58)
669 RRD Ninh Binh Hoa Lu 道路 SPL I Ninh Thang - Truong Yen Road
670 RRD Ninh Binh NA 道路 SPL II Cong Go - Mua Thu Road
671 RRD Ninh Binh NA 道路 SPL II Qui Hau - Do Muoi Road
672 RRD Ninh Binh Nho Quan 道路 SPL III Inter Commune Road (Thuong Hoa-Thanh Lac-Son Thanh)

673 RRD Ninh Binh Gia Vien 道路 SPL III Road to Vua Dinh Temple
674 RRD Ninh Binh Nho Quan 道路 SPL III Road No.12C
675 RRD Ninh Binh Yen Mo 道路 SPL V Khanh Ninh - Long market Road (PR480B)
676 RRD Ninh Binh Nho Quan 配電 SPL I Quynh Luu Commune Electric Network
677 RRD Ninh Binh Gia Vien 配電 SPL I Khanh Van Commune Electric Line
678 RRD Ninh Binh Kim Son 配電 SPL I Hung Tien Commune Electric Line
679 RRD Ninh Binh Gia Vien 配電 SPL I Da Han Trade Center Electric Network

667 RRD Ninh Binh NA 道路

664 RRD Ninh Binh NA 道路

道路NANinh BinhRRD666

NCC Nghe An Vinh Loc630

633

道路

NCC Nghe An Vinh City 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (14/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

680 RRD Ninh Binh Nho Quan 配電 SPL II Xich Tho Commune Electric
681 RRD Ninh Binh Yen Khanh 配電 SPL II Khanh Cu Commune Electric
682 RRD Ninh Binh Hoa Lu 配電 SPL II Ninh Khanh Commune Electric
683 RRD Ninh Binh Kim Son 配電 SPL II Thuong Kiem Commune Electric
684 RRD Ninh Binh Nho Quan 配電 SPL II Quynh Luu Commune Electric Network
685 RRD Ninh Binh Kim Son 給水 SPL I Kim Son Water Supply System
686 RRD Ninh Binh Nho Quan 灌漑 SPL V Dong Dinh Pump Station
687 SE Ninh Thuan Phan Thiet 道路 SPL I Town Central Road

NA SPL I Tri Thuy - Phuong Cuu Road
Ninh Hai - Thuan Bac SPL V District No,6 (Tri Thuy - Binh Nghia - Xom Bang)

689 SE Ninh Thuan Phan Thiet 道路 SPL II Town Central Road (Extension)
690 SE Ninh Thuan Phan Thiet 道路 SPL II Phan Rang-Phap Cham Dike Road
691 SE Ninh Thuan Bac Ai 道路 SPL III Ninh Binh - Phuoc Binh Road

SPL IV Phuoc Dai - Phuoc Trung Road
SPL V Phuoc Dai - Phuoc Trung Road

693 SE Ninh Thuan Ninh Son 配電 SPL I Tan Lap-Ma Noi Electric Line
694 SE Ninh Thuan Ninh Hai 配電 SPL I Khanh Hai Electric Line
695 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL I Lac Tien-Tu Thien-Son Hai Electric Line
696 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL I Hieu Thien-Vu Bon Electric Line
697 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL II Phuoc Nam-Nhi Ha-Phuoc Ha Commune Electric Line

698 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL II Lang Me-Xom Bang Commune Electric Line
699 SE Ninh Thuan NA 配電 SPL II Xom Chieu-Bao An-Cong Thanh-Thanh Hai Commune Electric Line

700 SE Ninh Thuan Ninh Son 配電 SPL III Ma Noi Commune Electric Line
701 SE Ninh Thuan Ninh Son 配電 SPL III Hoa Son-My Son Commune Electric Line
702 SE Ninh Thuan Ninh Hai 配電 SPL III Binh Son-Dong Hai  Commune Electric Line
703 SE Ninh Thuan Ninh Son 配電 SPL V Luong Son-Lan Son Electric Network
704 SE Ninh Thuan Ninh Hai 給水 SPL V My Tuong WSS
705 SE Ninh Thuan Ninh Phuoc 灌漑 SPL III Ninh Phuoc Irrigation System
706 SE Ninh Thuan Ninh Phuoc 灌漑 SPL IV Bau Ngu Reservoir
707 SE Ninh Thuan Ninh Phuoc 灌漑 SPL V Ta Ranh Irrigation
708 NE Phu Tho Phu Tho Town 道路 SPL I Urban Road (Phu Tho Town)
709 NE Phu Tho Viet Tri City 道路 SPL I Urban Road (Viet Tri City)
710 NE Phu Tho NA 道路 SPL I Road P2 
711 NE Phu Tho Viet Tri City 道路 SPL II Urban Road in Viet Tri City
712 NE Phu Tho Phu Tho Town 道路 SPL II Road in Phu Tho Township
713 NE Phu Tho NA 道路 SPL II Road P5

SPL II Provincial Road No.315
SPL III Road 315
SPL IV Provincial Road No.315

715 NE Phu Tho Thanh Thuy, Thanh Son 道路 SPL IV Provincial Road No.317 (La Phu - Tinh Nhue)
716 NE Phu Tho Ha Hoa 道路 SPL IV Provincial Road No.312
717 NE Phu Tho Yen Lap 道路 SPL IV Station 312 - Hung Long Triway Road
718 NE Phu Tho Tam Nong 道路 SPL IV Te Le Commune Bridge
719 NE Phu Tho Thanh Son 道路 SPL V Van Mieu - Thuong Cuu Road
720 NE Phu Tho Cam Khe 道路 SPL V Road to Ngo Xa cottage village
721 NE Phu Tho Yen Lap 道路 SPL V Xuan An - My Lung Road
722 NE Phu Tho Tam Nong 配電 SPL I Huong Nha Commune Electric Line
723 NE Phu Tho Song Thao 配電 SPL I Tinh Cuong Commune Electric Line
724 NE Phu Tho Viet Tri City 配電 SPL I Van Phu Commune Electric Line
725 NE Phu Tho Phu Tho Town 配電 SPL I Thanh Minh Commune Electric Line
726 NE Phu Tho Tam Nong 配電 SPL I Hong Da Commune Electric Line
727 NE Phu Tho Phong Chau 配電 SPL I Cao Mai Commune Electric Line
728 NE Phu Tho Phong Chau 配電 SPL I Gia Thanh Commune Electric Line
729 NE Phu Tho Doan Hung 配電 SPL II Phuc Lai Commune Electric Line
730 NE Phu Tho Phu Ninh 配電 SPL II Dinh Bo Commune Electric Line
731 NE Phu Tho Song Thao 配電 SPL II Chuong Xa Commune Electric Line
732 NE Phu Tho Ha Hoa 配電 SPL II Phuong Vien Commune Electric Line
733 NE Phu Tho Tam Nong 配電 SPL II Phuong Thinh Commune Electric Line
734 NE Phu Tho Phu Ninh 配電 SPL II Phu Nham Commune Electric Line
735 NE Phu Tho Tam Nong 配電 SPL II Trung Nghia Commune Electric Line
736 NE Phu Tho Thanh Thuy 配電 SPL IV Tu Vu Commune Electric Line

道路Bac AiNinh ThuanSE692

714 NE Phu Tho Tam Nong 道路

688 SE 道路Ninh Thuan

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (15/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

737 NE Phu Tho Song Thao 配電 SPL IV Xuong Thinh-Tung Khe Commune Electric Line
738 NE Phu Tho Thanh Ba 配電 SPL IV Nang Yen Commune Electric Line
739 NE Phu Tho Thanh Son 配電 SPL IV Minh Dai-Thu Cuc Commune Electric Line
740 NE Phu Tho Yen Lap 配電 SPL V Electric Network in 8 Communes in Yen Lap Distric

741 NE Phu Tho Phu Tho Town 給水 SPL I Phu Tho Water Supply System
742 NE Phu Tho Ha Hoa 給水 SPL III Ha Hoa WSS
743 NE Phu Tho Thanh Ba 給水 SPL IV Thanh Ba WSS
744 NE Phu Tho Song Thao 給水 SPL IV Song Thao WSS
745 NE Phu Tho Thanh Son 給水 SPL V Thanh Son Town WSS
746 NE Phu Tho Tam Nong 灌漑 SPL III Tam Nong Irrigation System
747 NE Phu Tho Thanh Thuy 灌漑 SPL IV Phuong Mao Reservoir ( 2nd Stage)
748 NE Phu Tho Thanh Ba 灌漑 SPL IV Hoang Hanh PS
749 NE Phu Tho Tam Nong 灌漑 SPL IV Hien Quan Irrigation System
750 NE Phu Tho Cam Khe 灌漑 SPL V Irrigation and Draiange System in 16 Communes

SPL I Road No.645 (Provincial Road No.1)
SPL II Road No.645 (Provincial Road No.1)
SPL II Tam Giang-My Hai Road
SPL V Tam Giang-My Hai Road

753 SCC Phu Yen Song Hinh 道路 SPL IV Song Hinh Bridge
754 SCC Phu Yen Son Hoa 道路 SPL V Nga Hai Bridge (Son Nguyen Commune)
755 SCC Phu Yen Song Hinh 道路 SPL V Road from Hoa An mini - industrial Zone to Dong Binh Ricepaper village

756 SCC Phu Yen Dong Xuan 配電 SPL I Xuan Phuoc Commune Electric
757 SCC Phu Yen Song Hinh 配電 SPL II Duc Binh Tay Commune Electric Line
758 SCC Phu Yen Son Hoa 配電 SPL II Son Hoa Commune Electric Line
759 SCC Phu Yen Song Cau 配電 SPL II Xuan Tho 2 Commune Electric Line
760 SCC Phu Yen Tuy An 配電 SPL II An Phu-An Chan-An My Commune Electric Line
761 SCC Phu Yen Tuy Hoa 配電 SPL II Hoai Hoi Commune Electric Line
762 SCC Phu Yen Song Hinh 配電 SPL III Son Gian Commune Electric Line
763 SCC Phu Yen Song Cau 配電 SPL III Xuat Binh Commune Electric Line
764 SCC Phu Yen Song Cau 配電 SPL IV Trung Trinh-Vung Nha-Tu Nham Commune Electric Network

765 SCC Phu Yen Son Hoa 給水 SPL III Cung Son-Son Hoa WSS
766 SCC Phu Yen Phu Hoa 給水 SPL IV Phu Hoa WSS

Song Hinh SPL III La Bach Irrigation System
Phu Hoa SPL V La Bach Reservoir (Stage 2)

768 SCC Phu Yen Song Hinh 灌漑 SPL IV Buon Chao Dam
769 SCC Phu Yen Dong Xuan 灌漑 SPL V Pump and Irrigation canal of Tan Phuoc, Xuan Son Bac commune

770 NCC Quang Binh Dong Hoi Town 道路 SPL I Township Road(Dong Hoi Town)
SPL I Provincial Road No.2
SPL II Provincial Road No.2

772 NCC Quang Binh NA 道路 SPL I Road No.F325 Township
773 NCC Quang Binh Dong Hoi Town 道路 SPL II Dong Hoi Township Road
774 NCC Quang Binh NA 道路 SPL II Lam Nghiep & Hoi Bridges
775 NCC Quang Binh Dong Hoi 道路 SPL III Urban Roads in Dong Hoi
776 NCC Quang Binh Quang Ninh 道路 SPL V Hien - Xuan - An - Van Ninh Intercommune Road

777 NCC Quang Binh Quang Trach 配電 SPL I Quang Luu Electric
778 NCC Quang Binh Bo Trach 配電 SPL I Son Loc-Phu Dinh Electric
779 NCC Quang Binh Le Thuy 配電 SPL I Kim Van-Truong Thuy Electric
780 NCC Quang Binh Quang Ninh 配電 SPL I Bac Truong Xuan Electric
781 NCC Quang Binh Quang Trach 配電 SPL I Quang Tung-Quang Chau-Quang Tien Electric
782 NCC Quang Binh Tuyen Hoa 配電 SPL I Mai Phong-Tien Hoa Electric
783 NCC Quang Binh NA 配電 SPL II Kim Thuy-Van Thuy-Truong Thuy Electric Network

784 NCC Quang Binh Quang Trach 配電 SPL II Transformer 20KV of Quang Tung-Chau Tien
785 NCC Quang Binh Quang Trach 配電 SPL II Quang Luu-Quang Trach Electric Network
786 NCC Quang Binh Minh Hoa 配電 SPL III Dan Hoa Commune Electric Line
787 NCC Quang Binh Minh Hoa 給水 SPL III Minh Hoa WSS
788 NCC Quang Binh Bo Trach 給水 SPL V Viet Trung WSS
789 NCC Quang Binh Quang Ninh 灌漑 SPL III Upgrade Cam Li Reversoir
790 SCC Quang Nam Dien Ban 道路 SPL I Road to Dien Nam-Dien Ngoc Industrial Zone
791 SCC Quang Nam Duy Xuyen 道路 SPL I Kiem Lam - Can Truc Road
792 SCC Quang Nam Tan Ky 道路 SPL I An Ha - Cay Trai An Ha Road

767 SCC Phu Yen 灌漑

751 SCC Phu Yen Song Hinh 道路

道路Song CauPhu YenSCC752

771 NCC Quang Binh NA 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 16



付表 1.2　事業（施設）一覧 (16/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

SPL I An Diem - A So Road
SPL IV An Diem - Ka Dang - A So Road

794 SCC Quang Nam NA 道路 SPL II Tran Quy Cap Road
795 SCC Quang Nam Nui Thanh 道路 SPL II An Tan - Ky Ha Road
796 SCC Quang Nam Hien 道路 SPL II Trao - Doc Kien Road
797 SCC Quang Nam Tam Ky 道路 SPL III National Road No.1-An Ha
798 SCC Quang Nam Phuoc Son 道路 SPL III Phuoc Chanh - Phuoc Cong Road
799 SCC Quang Nam Dong Giang 道路 SPL IV Commune road in Ba and Tu communes
800 SCC Quang Nam Tien Phuoc 道路 SPL V Tien Tho - Tien Hiep Road
801 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL I Binh Chanh Electric
802 SCC Quang Nam Dien Quang 配電 SPL I Dien Quang Electric
803 SCC Quang Nam Que Son 配電 SPL I Que Ninh Electric
804 SCC Quang Nam Dien Quang 配電 SPL II Dien Quang Electric
805 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL II Binh Duong Commune Electric Line
806 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL II Binh Dinh Commune Electric Line
807 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL III Binh Dinh Commune Electric Line
808 SCC Quang Nam Dien Ban 配電 SPL III Dien Trung Commune Electric Line
809 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL III Binh Lanh Commune Electric Line
810 SCC Quang Nam Thang Binh 配電 SPL IV Binh Quy Commune Electric Line
811 SCC Quang Nam Hiep Duc 配電 SPL V Hiep Duc Electric Network
812 SCC Quang Nam Thang Binh 給水 SPL I Thanh Binh Water Supply System
813 SCC Quang Nam Duy Xuyen 給水 SPL IV Nam Phuoc WSS

SPL V Dong Phu Pump Station in Que Son and Bau Vang Reservoir

SPL V Dong phu - Que Son WSS (Phase II)
815 SCC Quang Nam Que Son, Thang Binh 灌漑 SPL V Ho Viet An Irrigation System
816 SCC Quang Ngai Son Tinh 道路 SPL I Son Ha - Son Tay Road

SPL I La Ha - Thu Xa Road
SPL II La Ha - Thu Xa Road

818 SCC Quang Ngai NA 道路 SPL II Quang Ngai - Co Luy Road
819 SCC Quang Ngai Son Tay 道路 SPL II Ca Dao Pass
820 SCC Quang Ngai Nghia Hanh, Minh 道路 SPL II Quang Ngai - Minh Long Road
821 SCC Quang Ngai Tra Bong 道路 SPL IV Tra Bong - Tra Phong Road
822 SCC Quang Ngai Minh Long, Son Tra 道路 SPL IV Long Mon - Son Ky Road
823 SCC Quang Ngai Tay Tra 道路 SPL V Tra Phong - Tra Khe - Tra Bao Road
824 SCC Quang Ngai Minh Long 道路 SPL V Long Mai - Long Hiep - Thanh An Road
825 SCC Quang Ngai Tu Nghia 配電 SPL I Tu Nghia Electric
826 SCC Quang Ngai Son Tinh 配電 SPL I Tinh Khe Commune Electric
827 SCC Quang Ngai Son Ha 配電 SPL I Son Ha Distric Electric Network
828 SCC Quang Ngai Ly Son 配電 SPL II Ly Son Island District Electric Network
829 SCC Quang Ngai Son Ha 配電 SPL II Son Ha Distric Electric Network
830 SCC Quang Ngai Son Tinh 配電 SPL II Tinh Tho Commune Electric Line
831 SCC Quang Ngai Binh Son 配電 SPL II Binh Khuong Commune Electric Line
832 SCC Quang Ngai Duc Pho 配電 SPL II Pho Cuong Commune Electric Line
833 SCC Quang Ngai Tra Bong 配電 SPL II Tra Bong Commune Electric Line
834 SCC Quang Ngai Duc Pho 給水 SPL III Duc Pho WSS
835 SCC Quang Ngai Mo Duc 給水 SPL IV Mo Duc WSS
836 SCC Quang Ngai Son Ha 灌漑 SPL III Di Lang Irrigation
837 SCC Quang Ngai Nghia Hanh 灌漑 SPL IV Suoi Chi Irrigation System
838 SCC Quang Ngai Mo Duc 灌漑 SPL IV Ong Toi Reservoir
839 SCC Quang Ngai Son Ha 灌漑 SPL V Xa Dieu Commune Dam
840 NE Quang Ninh Yen Hung 道路 SPL I Urban Road (Quang Yen Town)

SPL I Duc Chinh - An Sinh Road
SPL II Duc Chinh - An Sinh Road
SPL I Hoanh Mo - Dong Van Road
SPL II Hoanh Mo - Dong Van Road
SPL III Hoanh Mo-Dong Van Road

843 NE Quang Ninh Quang Uyen 道路 SPL II Quang Yen Town Road, 5 Streets
844 NE Quang Ninh Quang Uyen 道路 SPL III Quang Yen Urban Road
845 NE Quang Ninh Ha Long City 配電 SPL II Transformer in Westen of Ha Long City
846 NE Quang Ninh Dong Trieu 給水 SPL I Dong Trieu Water Supply System
847 NE Quang Ninh Quang ha 給水 SPL III Quang Ha WSS

793 SCC Quang Nam Dai Loc 道路

814 SCC Quang Nam Que Son 給水

817 SCC Quang Ngai Quang Ngai Town 道路

841 NE Quang Ninh Dong Trieu 道路

842 NE Quang Ninh Binh Lieu 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (17/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

SPL I Ta Rut - La Lay Road
SPL II Ta Rut - La Lay Road

849 NCC Quang Tri Dong Ha 道路 SPL I Dong Ha within City Road
SPL I Provincial Road No.64
SPL II Provincial Road No.64
SPL I Ho Xa - Cap Lai Road
SPL II Ho Xa - Cap Lai Road

852 NCC Quang Tri Dakrong 道路 SPL III Central Road in Dakrong District
853 NCC Quang Tri Dakrong 道路 SPL IV Ta Rut - A Vao Road
854 NCC Quang Tri Dakrong 道路 SPL IV Ba Long Bridge
855 NCC Quang Tri Gio Linh 道路 SPL IV Eastern 75 Provincial Road
856 NCC Quang Tri Gio Linh 道路 SPL IV Provincial Road No.74
857 NCC Quang Tri Cam Lo 道路 SPL IV Provincial Road No.11
858 NCC Quang Tri Huong Hoa 道路 SPL IV Acess road to Ba Tang commune
859 NCC Quang Tri Vinh Linh 道路 SPL V Ho Xa - Vinh Tu - Vinh Thai Road
860 NCC Quang Tri Cam Lo 道路 SPL V Cam An - Cam Thanh Inter-commune Road
861 NCC Quang Tri Vinh Linh 配電 SPL I Vinh Tu Commune Electric
862 NCC Quang Tri Cam Lo 配電 SPL I Cam Tuyen Commune Electric
863 NCC Quang Tri Trieu Phong 配電 SPL I Trieu Lang Commune Electric
864 NCC Quang Tri Gio Linh 配電 SPL II Gio Linh Commune Electric Line
865 NCC Quang Tri Huong Hoa 配電 SPL II Huong Hoa Commune Electric Line
866 NCC Quang Tri Gio Linh 配電 SPL II Ba Long Commune Electric Line
867 NCC Quang Tri Gio Linh 配電 SPL III Gio My Commune Electric Line
868 NCC Quang Tri Huong Hoa 配電 SPL III Thanh Commune Electric Line
869 NCC Quang Tri Huong Hoa 配電 SPL III A Tuc Commune Electric Line
870 NCC Quang Tri Trieu Phong 配電 SPL IV Trieu Thuong Commune Electric Line
871 NCC Quang Tri Vinh Linh 配電 SPL IV Electric Network in New Economic area in South of Ben Hai

872 NCC Quang Tri Huong Hoa 配電 SPL IV Huong Hung Commune Electric Line
873 NCC Quang Tri Vinh Linh-Cam Lo 配電 SPL V Vinh Linh and Cam Lo Electric Line
874 NCC Quang Tri Vinh Linh 給水 SPL I Ho Xa Water Supply System
875 NCC Quang Tri Huong Hoa 給水 SPL I Lao Bao Water Supply System
876 NCC Quang Tri Hai Lang 給水 SPL III Hai Lang WSS
877 NCC Quang Tri Cam Lo 給水 SPL IV Cam Lo WSS
878 NCC Quang Tri Vinh Linh 給水 SPL IV Ben Quan WSS
879 NCC Quang Tri Gio Linh 給水 SPL V Gio Linh Distric WSS
880 NCC Quang Tri Cam Lo 灌漑 SPL IV Nghia Hy Reservoir
881 NCC Quang Tri Huong Hoa 灌漑 SPL IV Lia Irrigation System
882 NCC Quang Tri Hai Lang 灌漑 SPL V Thac Heo Reservoir
883 MD Soc Trang Soc Trang Town 道路 SPL I Mac Dinh Chi Road
884 MD Soc Trang My Xuyen 道路 SPL II Provincial Road No.8
885 MD Soc Trang Long Phu 道路 SPL III An Thanh 1-An Thanh 3 Road

SPL III Thuan Hoa - Phu Tam Road
SPL V Thuan Hoa - Phu Tam road

887 MD Soc Trang Vinh Chau 道路 SPL IV District Road No.31
888 MD Soc Trang Thanh Tri 道路 SPL IV District Road No.17
889 MD Soc Trang Nga Nam 道路 SPL V My Quoi - Roc La Road
890 MD Soc Trang Long Phu 道路 SPL V District Road No.9
891 MD Soc Trang Ke Sach 配電 SPL I Cai Tau-Ba Trinh-Trinh Phu Electric Network
892 MD Soc Trang My Tu 配電 SPL I Ho Dac Kien Electric
893 MD Soc Trang Ke Sach 配電 SPL I An Lac Tay Commune Electric
894 MD Soc Trang Vinh Chau 配電 SPL II Hoa Lac Electric Network
895 MD Soc Trang Thanh Tri 配電 SPL III Vinh Loi  Commune Electric Line
896 MD Soc Trang My Xuyen 配電 SPL IV Electric Network in 9 Communes in My Xuyen Distric

897 MD Soc Trang Ke Sach 配電 SPL V An Lac Tay Commune Electric Line
898 MD Soc Trang My Xuyen 給水 SPL IV My Xuyen WSS
899 MD Soc Trang Thanh Tri 給水 SPL V Phu Loc Town WSS

SPL I Tinh Uy - Ban Mong Road
SPL I Tinh Uy - Ban Mong Road

901 NW Son La Son La Town 道路 SPL I Quyet Thang - Na Cong Road
902 NW Son La Mai Son, Song Ma 道路 SPL II Road No.105, Mai Son - Song Ma Road
903 NW Son La Son La Town 道路 SPL III Inter-commune Road Ban Moong-Muong Chanh

848 NCC Quang Tri Huong Hoa 道路

850 NCC Quang Tri NA 道路

851 NCC Quang Tri Vinh Linh 道路

886 MD Soc Trang My Tu 道路

900 NW Son La Son La Town 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ

付 - 18



付表 1.2　事業（施設）一覧 (18/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

SPL III Van Ho - Xuan Nha Road
SPL V Van Ho - Xuan Nha Road

905 NW Son La Moc Chau 道路 SPL IV Xuan Nha - Tan Xuan Road
906 NW Son La Phu Yen 道路 SPL V Muong Bang - Dong Nghe Road
907 NW Son La Son La Town 配電 SPL I Phieng Tam Commune Electric Line
908 NW Son La Thuan Chau 配電 SPL I Phieng Cha Electric Network
909 NW Son La Son La Town 配電 SPL II Chieng Pha Commune Electric Line
910 NW Son La Mai Son 配電 SPL II Co Noi Commune Electric Line
911 NW Son La Son La Town 配電 SPL II Phieng Tam Commune Electric Line
912 NW Son La Son La Town 配電 SPL III Chieng Pha Commune Electric Line
913 NW Son La Son La Town 配電 SPL III Phieng Tam Commune Electric Line
914 NW Son La Thuan Chau 配電 SPL III Chieng Mung-Tong Co-Phieng Tam-Phieng Pha and Co Noi Commune Electric Line

915 NW Son La Mai Son 配電 SPL III Co Noi Commune Electric Line
916 NW Son La Thuan Chau 配電 SPL V Co Ma Commune Electric Line
917 NW Son La Moc Chau 給水 SPL III Moc Chau Water Supply System
918 NW Son La Sop Cop 給水 SPL V Sop Cop Town WSS
919 SE Tay Ninh NA 道路 SPL I Sa Mat-Military Head Quarter of the South
920 SE Tay Ninh Tay Ninh 道路 SPL II Cau Gia-Binh Minh, Provincial Road No.3

SPL II Road No.792
SPL III Road No.792 (Tan Bien-Tan Chau)

922 SE Tay Ninh Tan Chau 配電 SPL I Tan Hoa-Suoi Ngo Electric Network
923 SE Tay Ninh Tay Ninh 配電 SPL II Binh Minh Commune Electric Line
924 SE Tay Ninh Tan Bien 配電 SPL II Tan Lap Commune Electric Line
925 SE Tay Ninh Trang Bang 配電 SPL II An Thinh Commune Electric Line
926 SE Tay Ninh Go Dau 給水 SPL III Go Dau WSS
927 RRD Thai Binh NA 道路 SPL I Road No.224
928 RRD Thai Binh NA 道路 SPL I Gia Le - Ben Ho Road

Tien Hai SPL I Road No.39B - Tien Hai District Section
SPL II Road No.39B
SPL III Road No.39B
SPL II Road No.223, Vu Thu - Hung Ha Road
SPL II Provincial Road No.223

Vu Thu SPL III Road No.223
931 RRD Thai Binh Vinh Bao 道路 SPL II Road No.17
932 RRD Thai Binh Vu Thu 配電 SPL I Vu Thu Electric Network
933 RRD Thai Binh Tien Hai 配電 SPL I Tien Hai Electric Network
934 RRD Thai Binh Kien Xuong 配電 SPL I Kien Xuong Electric Network
935 RRD Thai Binh Tien Hai 配電 SPL II Tien Hai Electric Network
936 RRD Thai Binh Hung Ha 配電 SPL II Hung Ha Electric Network
937 RRD Thai Binh Thai Thuy 配電 SPL II Diem Dien Electric Network
938 RRD Thai Binh Dong Hung 配電 SPL II Dong Hung Electric Network
939 RRD Thai Binh Quynh Coi 配電 SPL II Quynh Coi Electric Network
940 RRD Thai Binh Kien Xuong 給水 SPL III Kien Xuong WSS
941 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 道路 SPL I Road No.254 Cho Chu - Deo So Road
942 NE Thai Nguyen Thai Nguyen City 道路 SPL I Road No.74B Phan Dinh Phung Road
943 NE Thai Nguyen Vo Nhai 道路 SPL I Dinh Ca - Khuon Manh Road

SPL II CMT 8 Road
SPL III Cach Mang Thang Tam Road

945 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 道路 SPL III Phuc Chu - Bao Linh Road
946 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 道路 SPL III Na Guong - Dong Thinh Road
947 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 道路 SPL IV Tan Duong - Phuong Tien - Trung Hoi Road
948 NE Thai Nguyen Dai Tu 道路 SPL V Hung Son - Tan Linh - Phu Lac - Duc Luong Road

949 NE Thai Nguyen Dai Tu 道路 SPL V Phuc Luong - Minh Tien Inter-commune Road
950 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 配電 SPL I Dinh Hoa Electric Line
951 NE Thai Nguyen Dong Hy 配電 SPL I Van Han Electric Line
952 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 配電 SPL II ATK Area Electric Line
953 NE Thai Nguyen Dai Tu 配電 SPL II Ky Phu Commune Electric Line
954 NE Thai Nguyen Dong Hy 配電 SPL II Van Han Commune Electric Line
955 NE Thai Nguyen Vo Nhai 配電 SPL II Phu Thuong Commune Electric Line
956 NE Thai Nguyen Pho Yen 配電 SPL IV Tan Phu Commune Electric Line
957 NE Thai Nguyen Phu Binh 配電 SPL V Tan Khanh-Phu Binh Commune Electric Network

道路Moc ChauSon LaNW904

道路Tan Bien-Tan ChauTay NinhSE921

929 RRD Thai Binh 道路
Thai Thuy

道路
Vu Thu, Hung Ha

Thai BinhRRD930

944 NE Thai Nguyen Thai Nguyen City 道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (19/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

958 NE Thai Nguyen Dai Tu 給水 SPL IV Dai Tu WSS
959 NE Thai Nguyen Dong Hy 給水 SPL V Trai Cau Town WSS
960 NE Thai Nguyen Pho Yen, Phu Binh 灌漑 SPL IV Ho Nui Coc Irrigation Canal 
961 NE Thai Nguyen Dinh Hoa 灌漑 SPL IV Ho Bao Linh irrigation Canal
962 NE Thai Nguyen Dong Hy 灌漑 SPL V Minh Lap-Hoa Thuong Irrigation System
963 NCC Thanh Hoa Ha Trung 道路 SPL I Ha Trung - Ha Lai Road
964 NCC Thanh Hoa Tinh Gia 道路 SPL I Urban Road Tinh Gia Town
965 NCC Thanh Hoa Quang Xuong 道路 SPL I Quang Ngoc - Quang Vong - Quang Phuc Road
966 NCC Thanh Hoa NA 道路 SPL II Phan Chu Trinh Road

Quang Xuong SPL II Dong Quang-Dong Van-Dong Vinh Road
Dong Son SPL III Dong Van-Dong Quang-Dong Vinh Road

SPL II Thieu Phu - Thieu Quang Road
SPL III Thieu Phu-Thieu Quang Road

969 NCC Thanh Hoa
Tinh Gia, Bim Son,
Hoang Hoa

道路 SPL II Tinh Gia - Bim Son - Hoang Hoa Road

SPL II Dinh Lien - Yen Hung Road
SPL III Dinh Lien-Yen Hung Road

971 NCC Thanh Hoa Ha Trung 道路 SPL III Xuan Thang - Van Xuan Road
972 NCC Thanh Hoa Cam Thuy 道路 SPL IV Cam Van - Cam Yen - Cam Son Road
973 NCC Thanh Hoa Nhu Thanh 道路 SPL IV Road from NR 45 to Yen Lac Commune
974 NCC Thanh Hoa NA 道路 SPL V Road from Do Trap bridge to Hai Ninh Coast
975 NCC Thanh Hoa Quan Hoa 道路 SPL V Hoi Xuan Town - Phu Nghiem Road
976 NCC Thanh Hoa Ngoc Lac 配電 SPL I My Tan Ngoc Khe Electric Line
977 NCC Thanh Hoa Nhu Xuan 配電 SPL I Hoa Quy Commune Electric Line
978 NCC Thanh Hoa Truong Xuan 配電 SPL I Xuan Cam Electric line
979 NCC Thanh Hoa Thieu Hoa 配電 SPL II Dong Khanh Trade Center Electric Line
980 NCC Thanh Hoa Yen Dinh 配電 SPL II Yen Ninh Commune Electric Line
981 NCC Thanh Hoa Yen Dinh 配電 SPL II Yen Hung Commune Electric Line
982 NCC Thanh Hoa Tinh Gia 配電 SPL II Truong Lam Commune Electric Line
983 NCC Thanh Hoa Cam Thuy 配電 SPL II Cam Long Commune Electric Line
984 NCC Thanh Hoa Tinh Gia 配電 SPL II Dinh Hai Commune Electric Line
985 NCC Thanh Hoa Tho Xuan 配電 SPL IV Quang Phu Commune Electric Line
986 NCC Thanh Hoa Ha Trung 給水 SPL III Ha Trung WSS
987 NCC Thanh Hoa Nhu Thanh 給水 SPL IV Nhu Thanh WSS
988 NCC Thanh Hoa Thuong Xuan 給水 SPL IV Thuong Xuan WSS
989 NCC Thanh Hoa Dong Son 給水 SPL IV Rung Thong WSS
990 NCC Thanh Hoa Tho Xuan 給水 SPL IV Tho Xuan WSS
991 NCC Thanh Hoa Hau Loc 給水 SPL V Hau Loc WSS
992 NCC Thanh Hoa Quang Xuong 灌漑 SPL III Quang Xuong Irrigation
993 NCC Thanh Hoa Hau Loc 灌漑 SPL III Quang Loc Irrigation
994 NCC Thanh Hoa Thach Thanh 灌漑 SPL III Vung Su Reservoir
995 NCC Thanh Hoa Cam Thuy 灌漑 SPL IV Duong Coc Reservoir
996 NCC Thanh Hoa Vinh Loc 灌漑 SPL IV Ben Da-Nui Trac PS
997 NCC Thanh Hoa Thach Thanh 灌漑 SPL V Long Dong Irrigation Canal

SPL I Provincial Road No.68B
SPL II Provincial Road No.68
SPL I Provincial Road No.4
SPL II Provincial Road No.4
SPL I Cong Chem - Cua Hau Road
SPL II Cong Chem - Cua Hau Road

1001 NCC Thua-Thien Hue Phu Vang 道路 SPL V Phu Xuan - Phu Da Inter-Commune Road
1002 NCC Thua-Thien Hue Huong Tra 配電 SPL I Hai Duong Commune Electric Network
1003 NCC Thua-Thien Hue Phu Vang 配電 SPL I Phu Dien Commune Electric Network
1004 NCC Thua-Thien Hue Phu Loc 配電 SPL I Loc Vinh Commune Electric Network
1005 NCC Thua-Thien Hue Phu Vang 配電 SPL II Vinh Ha Commune Electric Line
1006 NCC Thua-Thien Hue Huong Thuy 配電 SPL II Duong Hoa War Zone Electric Line
1007 NCC Thua-Thien Hue Phu Vang 配電 SPL II Vinh Thai Commune Electric Line
1008 NCC Thua-Thien Hue Huong Tra 配電 SPL II Binh Dien Commune Electric Line
1009 NCC Thua-Thien Hue Phu Loc 配電 SPL II Vinh My Commune Electric Line
1010 NCC Thua-Thien Hue Phong Dien 配電 SPL II Bac Hien Commune Electric Line

967 NCC Thanh Hoa 道路

968 道路Thieu HoaThanh HoaNCC

970 NCC Thanh Hoa Yen Dinh 道路

道路NAThua-Thien HueNCC998

999 NCC Thua-Thien Hue NA 道路

道路NAThua-Thien HueNCC1000

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (20/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

1011 NCC Thua-Thien Hue Phu Loc 配電 SPL V Electric Line in area 3 of Phu Loc Distric
1012 NCC Thua-Thien Hue NA 給水 SPL I Chan My Water Supply System
1013 NCC Thua-Thien Hue Phu Bai 給水 SPL III Phu Bai WSS
1014 NCC Thua-Thien Hue Nam Dong 給水 SPL V Khe Tre WSS
1015 NCC Thua-Thien Hue Phong Dien-Quang 灌漑 SPL III Phong Chuong-Cua Lac Irrigation System
1016 NCC Thua-Thien Hue Phong Dien 灌漑 SPL V Dien Hoa-Dien Hai Irrigation System
1017 MD Tien Giang Cho Gao Town 道路 SPL I Cho Gao Town Road
1018 MD Tien Giang NA 道路 SPL I Provincial Road No.867(Tan Phuoc-Chau Thanh)
1019 MD Tien Giang NA 道路 SPL II Provincial Road No.871
1020 MD Tien Giang Go Cong 道路 SPL III Provincial Road No.862
1021 MD Tien Giang NA 配電 SPL I Phu Tan Electric 
1022 MD Tien Giang Tan Thoi 配電 SPL I Tan Thoi Electric
1023 MD Tien Giang NA 配電 SPL I Long Hung Electric
1024 MD Tien Giang NA 配電 SPL II Tan Thoi Commune Electric Line
1025 MD Tien Giang NA 配電 SPL II Thanh My Commune Electric Line
1026 MD Tien Giang NA 配電 SPL II Binh Xuan Commune Electric Line
1027 MD Tien Giang Cai Be 配電 SPL III My Loi A Commune Electric Line
1028 MD Tien Giang Cai Lay 配電 SPL III Tan Hoi Commune Electric Line
1029 MD Tien Giang Chau Thanh 配電 SPL III Diem Hy Commune Electric Line
1030 MD Tra Vinh Tra Vinh Township 道路 SPL I Urban Road of Tra Vinh Township, 30Rds.
1031 MD Tra Vinh Tra Vinh Township 道路 SPL II Urban Road of Tra Vinh Township, 28Rds.

SPL II Provincial Road No.912
SPL III Provincial Road No.912
SPL IV Provincial Road No.912

1033 MD Tra Vinh Cau Ngang 道路 SPL III Thanh Son - Hiep My Dong Road
1034 MD Tra Vinh Cang Long, Chau 道路 SPL IV District Road No.8 & At Ech Bridge
1035 MD Tra Vinh Cau Ke 道路 SPL IV Bo Xe and Thanh Phu bridges in Road No. 911

1036 MD Tra Vinh
Cang Long, Tra Cu,
Tieu Can

道路 SPL V Acess roads to center of Huyen Hoi, Kim Son, Tan Hoa, Dai Phuc communes

1037 MD Tra Vinh NA 配電 SPL I Ham Giang Electric Network
1038 MD Tra Vinh NA 配電 SPL II Ham Giang Electric Network
1039 MD Tra Vinh NA 配電 SPL III Cau Quan Commune Electric Line
1040 MD Tra Vinh Duyen Hai 配電 SPL III Long Toan Commune Electric Line
1041 MD Tra Vinh Cau Ke 配電 SPL III Hoa An Commune Electric Line
1042 MD Tra Vinh Cang Long 配電 SPL III My Cam Commune Electric Line
1043 MD Tra Vinh Tieu Can 給水 SPL IV Cau Quan WSS
1044 MD Tra Vinh Cau Ke 給水 SPL IV Cau Ke WSS
1045 MD Tra Vinh Cau Ngang 給水 SPL V Widenning and Upgrading Treament Station in My Long-Cau Ngang District

1046 MD Tra Vinh Cang Long 灌漑 SPL IV Khu B1-Lang The Irrigation Canal
1047 MD Tra Vinh Chau Thanh 灌漑 SPL V Lang The Irrigation Canal

Ham Yen-Chiem Hoa SPL I Provincial Road 176 (km0-km23.5)
SPL II Provincial Road 176 (km39-km58.055)
SPL III Provincial Road 176

1049 NE Tuyen Quang Ham Yen 道路 SPL III Khau Lang - Cao Duong Road
1050 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 道路 SPL IV Phuc Thinh - Trung Ha Road
1051 NE Tuyen Quang Na Hang 道路 SPL IV Thuong Lam - Lang Can Road
1052 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 道路 SPL V Duc Thinh - Hoa An Road
1053 NE Tuyen Quang Yen Son 道路 SPL V Tu Quan Quy Quan Road
1054 NE Tuyen Quang Tuyen Quan Town 配電 SPL I Tuyen Quang Town-Dao Vien-Dong Da Electric Network

1055 NE Tuyen Quang Yen Son 配電 SPL I Trung Son-Trung Yen Electric Network
1056 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 配電 SPL II 35KV-Ngoc Hoi-Kien Dai Electric Line
1057 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 配電 SPL II 35KV-Quang Linh-Tri Phi-Linh Phu Electric Line
1058 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 配電 SPL III Vinh Quang -Binh Nhan Transfomer and Electric Line

1059 NE Tuyen Quang Ham Yen 配電 SPL III Tan Yen-Bach Nha Transfomer and Electric Line
1060 NE Tuyen Quang Son Duong 配電 SPL IV Electric Line and Transfomer in Binh Yen Commune

1061 NE Tuyen Quang Yen Son 配電 SPL V Construction TFS Station in Hung Loi-Trung Minh Commune

1062 NE Tuyen Quang Tuyen Hoa 灌漑 SPL IV Minh An Pump Station 
1063 NE Tuyen Quang Chiem Hoa 灌漑 SPL V Irrigation System in Yen Lap Commune
1064 MD Vinh Long NA 道路 SPL I Mau Than Road
1065 MD Vinh Long NA 道路 SPL I Hung Dao Vuong Road
1066 MD Vinh Long Tam Binh, Tra On 道路 SPL II Provincial Road No.33(Tam Binh-Tra On)

1032 MD Tra Vinh Tieu Can 道路

NE1048 道路
Chiem Hoa-Na Hang

Tuyen Quang

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.2　事業（施設）一覧 (21/21)

施設用
通し番号

地域 地方省 郡 セクター ﾌｪｰｽﾞ 事業名

1067 MD Vinh Long Vung Liem, Long Ho 道路 SPL II Provincial Road No.31(Vung Liem-Long Ho)
1068 MD Vinh Long Long Ho 道路 SPL III Long Ho-Cai Ngang Road
1069 MD Vinh Long Long Ho 配電 SPL I Phu Duc Electric
1070 MD Vinh Long Binh Minh 配電 SPL I KhanhTiet-Khanh Tu-Thuan An Electric Network
1071 MD Vinh Long Vung Liem 配電 SPL II Trung An-Aa Kinh Commune Electric Line
1072 MD Vinh Long Vung Liem 配電 SPL II Trung An Phu Cuong Commune Electric Line
1073 MD Vinh Long Tra On 給水 SPL III Tra On WSS
1074 MD Vinh Long Tam Binh 給水 SPL V Cai  Ngang WSS
1075 MD Vinh Long Tra On 灌漑 SPL V Rach Tra-Thien My Irrigation Canal 
1076 RRD Vinh Phuc Vinh Yen City 道路 SPL I Urban Road (Vinh Yen Town)
1077 RRD Vinh Phuc NA 道路 SPL I Luc Ha - Tay Thien Road
1078 RRD Vinh Phuc Yen Lac 道路 SPL I Quan Tien - Lung Ha Road
1079 RRD Vinh Phuc Phuc Yen 道路 SPL I Road to Hai Ba Trung Temple

SPL II Road No.304(Vu Di - Hoi Thinh)
SPL III Road No.304 (Hoi Thinh-Vu Di-Vinh Thinh)

1081 RRD Vinh Phuc Binh Xuyen 道路 SPL II Road around Dai Lai Lake
SPL II Trung My - Huong Canh Road
SPL III Huong Canh-Trung My Road

1083 RRD Vinh Phuc Lap Thach 道路 SPL II Quang Yen - Phu Hau Road
SPL II Vu Di-Tu Trung-Dai Tu Road
SPL III Vu Di-Dai Tu Road

1085 RRD Vinh Phuc TC-GB 道路 SPL III Road No.303B
1086 RRD Vinh Phuc Lap Thach 道路 SPL IV Ngoc My - Quang Son Road
1087 RRD Vinh Phuc Binh Xuyen 道路 SPL V Thien Ke - Trung My - Thanh Lanh dike Road
1088 RRD Vinh Phuc Lap Thach 配電 SPL I Quang Son Electric Line
1089 RRD Vinh Phuc Lap Thach 配電 SPL I Xuan Hoa Electric Line
1090 RRD Vinh Phuc Yen Lac Town 配電 SPL I Yen Lac Town Electric Line
1091 RRD Vinh Phuc Tam Dao 配電 SPL II Huong Dao Commune Electric Line
1092 RRD Vinh Phuc Vinh Tuong 配電 SPL II NguKiem-VinhThinh Commune Electric Line
1093 RRD Vinh Phuc Tam Dao 配電 SPL II Bo Ly Commune Electric Line
1094 RRD Vinh Phuc Lap Thach 配電 SPL IV Electric Network in 4 Communes in Lap Thach Distric

1095 RRD Vinh Phuc Tam Duong 配電 SPL IV Electric Network in 6 Communes in Tam Duong Distric

1096 RRD Vinh Phuc Yen Lac 給水 SPL III Yen Lac WSS
1097 RRD Vinh Phuc Vinh Tuong 給水 SPL V Vinh Tuong WSS
1098 RRD Vinh Phuc Lap Thach 灌漑 SPL V Don Nhan Irrigation System

SPL I Nguyen Thai Hoc Road
SPL II Nguyen Thai Hoc Road
SPL I Yen Bai - Khe Sang Road
SPL I Yen Bai - Khe Sang Road
SPL II Yen Bai - Khe Sang(Yen Bai - Mau A)
SPL III Yen Bai Khe Sang Road
SPL IV Yen Bai - Khe Sang Road

1101 NE Yen Bai Tran Yen 道路 SPL II Huong Ly - Van Phu Road
1102 NE Yen Bai Tram Tau 道路 SPL II Van Chan - Tram Tau Road
1103 NE Yen Bai Van Yen 道路 SPL V Dong An - Phong Du Ha Road
1104 NE Yen Bai Yen Binh 道路 SPL V Hoang Thi Road
1105 NE Yen Bai Van Chan 配電 SPL I Nghia Tam Commune Electric Line
1106 NE Yen Bai Van Chan 配電 SPL II Nghia Tam Commune Electric Line
1107 NE Yen Bai Tram Tau 配電 SPL III Phinh Ho Commune Electric Line
1108 NE Yen Bai Tran Yen 配電 SPL III Cuong Thinh Commune Electric Line
1109 NE Yen Bai Tran Yen 配電 SPL III Minh Quan Commune Electric Line
1110 NE Yen Bai Van Chan 配電 SPL III Nghia Loi Commune Electric Line
1111 NE Yen Bai Van Chan 配電 SPL III Tan Thinh Commune Electric Line
1112 NE Yen Bai Luc Yen 配電 SPL V Lam Thuong Electric Network
1113 NE Yen Bai Van Yen 給水 SPL III Mau A Water Supply System
1114 NE Yen Bai Tram Tau 給水 SPL V Tram Tam Town WSS
1115 NE Yen Bai Van Chan 灌漑 SPL V Khe The Irrigation System

1080 RRD Vinh Phuc Vinh Tuong

道路

1082 RRD Vinh Phuc Binh Xuyen 道路

1084 RRD Vinh Phuc Vinh Tuong

1099 NE

1100 NE Yen Bai Tran Yen

道路Ha Giang TownYen Bai

道路

道路

地域: NE-北東部山岳, NW-北西部山岳, RRD-紅河デルタ, NCC-中央沿岸北部, SCC-中央沿岸南部,
　　　CH-中央高原, SE-南東部, MD-メコンデルタ
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付表 1.3    省別事業数・施設数 (1/2)

事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数

An Giang 4 4 16 16 0 0 1 1 21 21
Ba Ria Vung Tau 3 2 4 4 0 0 0 0 7 6
Bac Giang 10 8 23 23 1 1 1 1 35 33
Bac Kan 13 11 5 5 3 3 1 1 22 20
Bac Lieu 5 4 6 6 1 1 1 1 13 12
Bac Ninh 10 9 8 8 0 0 1 1 19 18
Ben Tre 5 3 5 5 0 0 0 0 10 8
Binh Dinh 6 6 11 11 4 4 1 1 22 22
Binh Duong 1 1 4 4 0 0 0 0 5 5
Binh Phuoc 7 4 7 7 0 0 0 0 14 11
Binh Thuan 7 5 15 15 0 0 0 0 22 20
Ca Mau 6 4 6 6 1 1 2 4 15 15
Can Tho 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3
Cao Bang 11 8 13 13 1 1 0 0 25 22
Da Nang 2 2 7 7 0 0 0 0 9 9
Dac Lak 10 9 9 9 5 5 2 2 26 25
Dak Nong 4 4 4 4 2 2 0 0 10 10
Dien Bien 11 7 1 1 1 1 3 3 16 12
Dong Nai 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Dong Thap 4 3 8 8 1 1 1 1 14 13
Gia Lai 8 7 11 11 3 3 2 2 24 23
Ha Giang 11 8 5 5 1 1 3 3 20 17
Ha Nam 12 9 11 11 0 0 0 0 23 20
Ha Noi (Ha Tay) 11 8 8 8 0 0 1 1 20 17
Ha Tinh 17 14 26 26 7 7 6 5 56 52
Hai Duong 8 6 8 8 0 0 1 1 17 15
Hai Phong 9 8 1 1 0 0 1 1 11 10
Hau Giang 1 1 4 4 0 0 1 1 6 6
Hoa Binh 8 4 11 11 2 2 0 0 21 17
Hung Yen 11 10 7 7 0 0 0 0 18 17
Khanh Hoa 2 2 8 8 0 0 0 0 10 10
Kien Giang 5 5 4 4 0 0 1 1 10 10
Kon Tum 6 4 7 7 2 2 3 3 18 16
Lai Chau 7 6 7 7 1 1 3 4 18 18
Lam Dong 8 7 11 11 2 2 2 2 23 22
Lang Son 9 6 8 8 1 1 1 1 19 16
Lao Cai 11 6 14 14 2 2 2 2 29 24
Long An 4 3 3 3 0 0 0 0 7 6
Nam Dinh 14 11 15 15 0 0 0 0 29 26
Nghe An 15 13 13 13 4 4 4 4 36 34
Ninh Binh 15 12 9 9 1 1 1 1 26 23
Ninh Thuan 8 6 11 11 3 3 1 1 23 21
Phu Tho 16 14 19 19 5 5 5 5 45 43
Phu Yen 7 5 9 9 4 3 2 2 22 19
Quang Binh 8 7 10 10 1 1 2 2 21 20
Quang Nam 12 11 11 11 1 1 4 3 28 26
Quang Ngai 10 9 9 9 4 4 2 2 25 24
Quang Ninh 8 5 1 1 0 0 2 2 11 8
Quang Tri 16 13 13 13 3 3 6 6 38 35
Soc Trang 9 8 7 7 0 0 2 2 18 17
Son La 9 7 10 10 0 0 2 2 21 19
Tay Ninh 4 3 4 4 0 0 1 1 9 8
Thai Binh 9 5 8 8 0 0 1 1 18 14
Thai Nguyen 10 9 8 8 3 3 2 2 23 22

計道路 配電 灌漑 給水
地方省
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付表 1.3    省別事業数・施設数 (2/2)

事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数 事業数 施設数

計道路 配電 灌漑 給水
地方省

Thanh Hoa 16 13 10 10 6 6 6 6 38 35
Thua-Thien Hue 7 4 10 10 2 2 3 3 22 19
Tien Giang 4 4 9 9 0 0 0 0 13 13
Tra Vinh 9 7 6 6 2 2 3 3 20 18
Tuyen Quang 8 6 8 8 2 2 0 0 18 16
Vinh Long 5 5 4 4 1 1 2 2 12 12
Vinh Phuc 15 12 8 8 1 1 2 2 26 23
Yen Bai 11 6 8 8 1 1 2 2 22 17

計 518 408 526 526 85 84 96 97 1225 1115
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付図 3.1  施設数の分布 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPL 事業にホーチミン市は含まれない。 
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2
2

2
2

3
3

T
ha

nh
 H

oa
16

6
8

4
10

1
6

2
6

2
6

2
6

2

T
hu

a-
T

hi
en

 H
ue

7
7

1
1

10
1

3
3

2
2

2
1

2
1

T
ie

n 
G

ia
ng

4
3

1
1

9
3

0
0

T
ra

 V
in

h
9

7
6

6
6

4
3

2
3

2
2

1
2

1

T
uy

en
 Q

ua
ng

8
6

6
4

8
4

2
2

V
in

h 
L

on
g

5
5

1
1

4
0

2
2

2
2

1
1

V
in

h 
P

hu
c

15
6

8
3

0
0

2
2

0
0

1
1

1
1

Y
en

 B
ai

10
6

4
4

8
6

6
6

2
2

2
2

1
1

1
1

計
51

2
21

7
52

2
16

6
96

80
85

85

回
答

事
業

数
35

5
35

5
17

5
17

5
92

92
70

70
71

71
60

60
42

42
42

42

回
答

率
 (

%
)

69
.3

4%
80

.6
5%

17
.6

2%
42

.1
7%

73
.9

6%
75

.0
0%

49
.4

1%
49

.4
1%
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付表 3.3 質問票 

(1) 一般事項   対 MPI/DPI 連絡担当者               

SPL フェーズ:  サブプロジェクト:  

省:  郡  ｺﾐｭｰﾝ:  

施設所有者:  

運営・維持・管理組織 - 住所 

- Tel 

- Fax  

- E-mail 

回答日:  

回答者:  

携帯電話番号:  

施設建設開始:  建設時事業主:  

施設建設完了:  機材費（MVND） :  

建設工事費（MVND）:  ベトナム側資金

（MVND）: 

 

総投資額（MVND）:  JBIC 資金

（MVND）: 
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(2) 全体事業の計画、設計及び実施 

- F/S: 実施機関……………………….., 時期……………..…………… 

- F/S 時解析気象観測所:……………………….(ヵ所) 

- F/S 時解析降雨観測所:……………………….(ヵ所) 

- F/S 時解析水位観測所:……………………….(ヵ所) 

- D/D: 実施機関……………………….., 時期……………..…………… 

- 用地買収: 実施機関……………………….., 時期……………..…………… 

- 建設: 実施機関…………………….. 

- コントラクトパッケージと主要工事内容: 

パッケージ 主要工事 SPL 部分 

Package-1   

Package-2   

Package-3   

Package-4   

Package-5   

Package-6   

-  コントラクター名: 

パッケージ コントラクター名 

Package-1  

Package-2  

Package-3  

Package-4  

Package-5  

Package-6  

-  入札と契約: 

パッケージ 入札日 契約締結日 

Package-1   

Package-2   

Package-3   

Package-4   

Package-5   

Package-6   

-  施工工程: 

パッケージ 工事開始日 工事終了日 

Package-1   

Package-2   

Package-3   

Package-4   
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Package-5   

Package-6   

-  設計変更: 

パッケージ 有 or 無 変更内容 理由 

Package-1    

Package-2    

Package-3    

Package-4    

Package-5    

Package-6    

-  施工監理組織: 

パッケージ 組織名 月報の提出 (有or 

無) 

発行された品質管理証 

Package-1    

Package-2    

Package-3    

Package-4    

Package-5    

Package-6    

- 適用した建設時品質管理ガイドライン:……………………… 

- 適用した工程管理手法:…………………………………………….. 

- 適用した安全管理手法:…………………………………………….. 

- 引き渡し日:………………………,  

- 引き渡し相手………………………. 

- F/S, D/D, 建設に伴う事業費の増加: 

ステージ F/S D/D 建設 

コスト(BVND)    

増加原因 ------   

 

- 事業費の増加 

破損施設 破損内容 破損による影響 対応策 

    

- 本事業とリンクしている他セクターSPL サブプロジェクト:………………… 

- 調査・計画・設計上の課題:………………………………………………………….. 

- 用地買収に係る課題:………………………………………………………….. 

- 建設に係る課題:………………………………………………………….. 
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(3) 営農状況 

- 事業受益面積 (ha):……………………. 

- 事業受益者: 

受益者 2007 2008 2009 

農民数    

農家数    

- 作付計画: 

    乾期 

作物 作付計画 

  

雨期 

作物 作付計画 

  

- 作付面積 (ha): 

乾期 (月:………………..) 

作物 2007 2008 2009 

    

雨期 (月:………………….) 

作物 2007 2008 2009 

    

- 作付率 (%): 

        乾期 

作物 2007 2008 2009 

    

        雨期 

作物 2007 2008 2009 

    

- 生産高 (ton/year): 

        乾期 

作物 2007 2008 2009 

    

    雨期 

作物 2007 2008 2009 

    

- 単収 (ton/ha): 

乾期 

作物 2007 2008 2009 
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雨期 

作物 2007 2008 2009 

    

 

- 典型農家経済 (単位: VND/year/household): 

年 
農地面積 

(ha/家) 

年収入 

(項目別) 

年支出 

(項目別) 

Without Project 

Conditions 

 ……………….. 

(…………………….) 

……………….. 

(…………………….) 

With Project 

Conditions 

 ……………….. 

(…………………….) 

……………….. 

(…………………….) 

 

 

(4) 事業施設 

-  ダム (1/2): 

N
o 

河
川

名
 

ダ
ム

名
 

建
設

年
 

改
修

年
 

流
域

面
積

 (
km

2)
 

ダ
ム

目
的

 

所
在

地
 

ダ
ム

タ
イ

プ
 

ダ
ム

高
 (

m
) 

ダ
ム

天
端

標
高

 (
E

L
. 

m
) 

堤
長

 (
m

) 

堤
体

積
 (

m
3)

 

総
貯

水
容

量
 (

m
3)

 

灌
漑

容
量

 (
m

3)
 

死
水

 (
堆

砂
) 
容

量
 

(m
3)

 

                

- ダム (2/2): 

N
o 

河
川

名
 

ダ
ム

名
 

貯
水

面
積

 (
ha

) 

取
水

工
タ

イ
プ

 

灌
漑

用
水

設
計

量
 

(m
3/

s)
 

取
水

期
間

 
(M

/D
 to

 M
/D

) 

灌
漑

面
積

 (
ha

) 

受
益

農
家

戸
数

 

常
時

満
水

位
 (

E
L

.m
) 

洪
水

吐
タ

イ
プ

 

総
コ

ス
ト

 
(V

N
D

) 

耐
用

年
数

 (
Y

ea
r)
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- 頭首工: 

N
o 

河
川
名

 

年
平
均
流

出
量

 
(m

3/
s)

 

建
設
年

 

改
修
年

 

流
域
面
積

 (
km

2)
 

所
在
地

 

堰
タ
イ
プ

 

堰
材
質

 

堰
高

 (
m

) 

堰
天
端
標

高
 (

E
L

. 
m

) 

堰
長

 (
m

) 

設
計
水
位

 (
E

L
.m

) 

取
水
期
間

 
 (

M
/D

 to
 M

/D
) 

設
計
取
水

量
 (

m
3/

s)
 

灌
漑
面
積

 (
ha

) 

受
益
農
家

戸
数

 

総
コ
ス
ト

 
(V

N
D

) 

耐
用
年
数

 (
Y

ea
r)

 

                   

 

- 灌漑用ポンプ場: 

N
o.

 

水
源

 

所
在
地

 

建
設
年

 

改
修
年

 

取
水
期
間

 
 (

M
/D

 to
 M

/D
) 

灌
漑
面
積

 (
ha

) 

受
益
農
家

戸
数

 

モ
ー
タ
ー

 o
r 
エ

ン
ジ
ン

 

出
力

 (
H

P 
or

 K
W

) 

モ
ー
タ
ー

 o
r 
エ

ン
ジ
ン
台
数

 

ポ
ン
プ
タ

イ
プ

 

ポ
ン
プ
口

径
 (

m
m

) 

ポ
ン
プ
台

数
 

総
揚
程

 (
m

) 

設
計
水
量

 (
li

t/
m

in
) 

年
間
運
転

時
間

 
(h

r/
ye

ar
) 

総
コ
ス
ト

 
(V

N
D

) 

耐
用
年
数

 (
Y

ea
r)

 

                   

 

- 用水路: 

N
o.

 

水
路

名
 

幹
線

 o
r 
二

次
 o

r 
三

次
 

建
設

年
 

改
修

年
 

延
長

 (
km

) 

リ
ハ

ビ
リ

延
長

 (
km

) 

改
修

延
長

(k
m

) 

新
設

延
長

 (
km

) 

水
路

底
幅

 (
m

) 

水
路

高
 (

m
) 

側
勾

配
 (

n)
 

縦
断

勾
配

 

支
配

面
積

 (
ha

) 

設
計

流
量

 (
m

3/
s)

 

ラ
イ

ニ
ン

グ
材

質
 

付
帯

主
要

構
造

物
 

総
コ

ス
ト

 
(V

N
D

) 

耐
用

年
数

 (
Y

ea
r)

 

                   

 

- 分水工: 

N
o 

設
置
水

路
名

 

建
設

年
 

改
修

年
 

タ
イ

プ
 

個
数

 

設
計
分
水

量
 (

m
3/

s)
 

支
配
面

積
 (

ha
) 

受
益

農
家

戸
数

 

単
価

 
(V

N
D

) 

耐
用
年

数
 (

Y
ea

r)
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- 量水施設: 

N
o 

設
置
水
路

名
 

建
設
年

 

改
修
年

 

タ
イ
プ

 

個
数

 

設
計
流
量

 (
m

3/
s)

 

単
価

 
(V

N
D

) 

耐
用
年
数

 (
Y

ea
r)

 

         

 

- 圃場施設: 

N
o 

タ
イ
プ

 

建
設
年

 

改
修
年

 

個
数

 

設
計
流
量

 (
m

3/
s)

 

単
価

 
(V

N
D

) 

耐
用
年
数

 (
Y

ea
r)

 

        

 

- 排水路: 

N
o.

 

水
路

名
 

幹
線

 o
r 
二

次
 o

r 
三

次
 

建
設

年
 

改
修

年
 

流
域

面
積

 (
km

2)
 

排
水

面
積

(h
a)

 

延
長

 (
km

) 

水
路

底
幅

 (
m

) 

水
路

高
 (

m
) 

側
勾

配
 (

n)
 

縦
断

勾
配

 

設
計

流
量

 (
m

3/
s)

 

ラ
イ

ニ
ン

グ
材

質
 

付
帯

主
要

構
造

物
 

総
コ

ス
ト

 
(V

N
D

) 

耐
用

年
数

 (
Y

ea
r)

 

                 

 

- 排水機場: 

N
o 

所
在
地

 

排
水
河
川

名
 

設
計
外
水

位
 (

E
L

.m
) 

建
設
年

 

改
修
年

 

モ
ー
タ
ー

 o
r 
エ

ン
ジ

ン
 

出
力

 (
H

P 
or

 K
W

) 

モ
ー
タ
ー

 o
r 
エ

ン
ジ

ン
台
数

 

ポ
ン
プ
タ

イ
プ

 

ポ
ン
プ
口

径
 (

m
m

) 

ポ
ン
プ
台

数
 

総
揚
程

 (
m

) 

設
計
水
量

 (
li

t/
m

in
) 

流
域
面
積

 (
km

2)
 

排
水
面
積

(h
a)

 

受
益
農
家

戸
数

 

年
間
運
転

時
間

 
(h

r/
ye

ar
) 

総
コ
ス
ト

 
(V

N
D

) 

耐
用
年
数

 (
Y

ea
r)
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- 排水樋門: 

 

 

- 洪水防御堤: 

N
o 

設
置
河
川

名
 

建
設
年

 

改
修
年

 

堤
長

 (
m

) 

堤
高

 (
m

) 

堤
上
幅

 (
m

) 

堤
底
幅

(m
) 

外
側
勾
配

 

内
側
勾
配

 

総
コ
ス
ト

 
(V

N
D

) 

耐
用
年
数

 (
Y

ea
r)

 

            

 

- 以下図面の提示 ( SPL 部分表示) 

施設 収集図面(施工図)  

全体事業 一般平面図 

ダム 平面図及び標準横断図 

頭首工 平面図及び標準横断図 

灌漑用ポンプ場 平面図及び標準横断図 

幹線用水路 平面図、縦断図及び横断図 

二次用水路 平面図及び横断図 

三次用水路 平面図及び横断図 

分水工 平面図及び横断図 

量水施設 平面図及び横断図 

圃場施設 平面図及び横断図 

排水路 平面図及び横断図 

排水機場 平面図及び横断図 

排水樋門 平面図及び横断図 

洪水防御堤 平面図及び横断図 

- 施設に係る課題:……………………………………………………………………… 

N
o 

所
在
地

 

排
水
本
川

 

ゲ
ー
ト
タ

イ
プ

 

建
設
年

 

改
修
年

 

最
高
外
水

位
 (

E
L

.m
) 

最
高
内
水

位
 (

E
L

.m
) 

ゲ
ー
ト
高

 (
m

) 

ゲ
ー
ト
幅

 (
m

) 

ゲ
ー
ト
数

 

樋
門
敷
高

 (
E

L
.m

) 

排
水
域
最

低
標
高

 
(E

L
.m

) 

設
計
流
量

 (
m

3/
s)

 

流
域
面
積

 (
km

2)
 

排
水
面
積

(h
a)

 

受
益
農
家

戸
数

 

単
価

 
(V

N
D

) 

耐
用
年
数

 (
Y

ea
r)
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(5) 維持管理状況 

- 施設毎 O&M 組織: 

施設 O&M 組織 

ダム  

頭首工  

灌漑用ポンプ場  

幹線用水路  

二次用水路  

三次用水路  

分水工  

量水施設  

圃場施設  

排水路  

排水機場  

排水樋門  

洪水防御堤  

- 灌漑管理公社 (IMC/IME): 

正式名…………………………………………………………………..  

住所…………………………………………………………….. 

Tel……………………., Fax………………………, Email………………… 

設立年………………………………………………….. 

機能……………………………………………………………. 

人員数……………………………………………………. 

所有機材…………………………………. 

組織図の提示 

- 農業生産組合 (APC) 又は水利組合(WUA): 

正式名…………………………………………………………………..  

住所……………………………………………………………….. 

Tel……………………., Fax………………………, Email………………… 

設立年………………………………………………….. 

機能……………………………………………………………. 

人員数……………………………………………………. 

所有機材…………………………………. 

組織図の提示 
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- 灌漑管理公社の O&M: 

 

O&M マニュアルの提示 

何に基づいて O&M を行っているか？   チェック / O&M マニュアル /経験的手法 /他

（……………………………）/ 

もし O&M Manual を使っているなら、その内容 

O&M マニュアル内容 

 

 

O&M 計画の提示 

O&M 計画を作成しているか？  チェック/肯/否/ 

もし O&M 計画を作成しているなら、その内容 

O&M 計画内容 

 

 

操作記録の提示 

操作記録を作成しているか？  チェック/肯/否/ 

もし操作記録を作成しているなら、その内容 

操作記録内容 

 

 

管理記録の提示 

管理記録を作成しているか？  チェック/肯/否/ 

もし管理記録を作成しているなら、その内容 

管理記録内容 
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- 農業生産組合又は水利組合の O&M : 

 

O&M マニュアルの提示 

何に基づいて O&M を行っているか？   チェック / O&M マニュアル /経験的手法 /他

（……………………………）/ 

もし O&M Manual を使っているなら、その内容 

O&M マニュアル内容 

 

 

O&M 計画の提示 

O&M 計画を作成しているか？  チェック/肯/否/ 

もし O&M 計画を作成しているなら、その内容 

O&M 計画内容 

 

 

操作記録の提示 

操作記録を作成しているか？  チェック/肯/否/ 

もし操作記録を作成しているなら、その内容 

操作記録内容 

 

 

管理記録の提示 

管理記録を作成しているか？  チェック/肯/否/ 

もし管理記録を作成しているなら、その内容 

管理記録内容 
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- 灌漑管理公社の財務状況: 

補助金の額 

年 補助機関 補助金の額 (単位………….) 

2009 …………… ……………. 

2008 …………… …………… 

2007 …………… …………… 

 

年間歳入と歳出 (単位………………………….) 

年 年歳入 (項目別) 年歳出 (項目別) 

2009 Total……………. 

(………………..) 

Total……………. 

(………………..) 

2008 Total……………. 

(………………..) 

Total……………. 

(………………..) 

2007 Total……………. 

(………………..) 

Total……………. 

(………………..) 

- 農業生産組合又は水利組合の財務状況: 

水利費…………………VND/ha, 年費………….….VND/年 

水利費の徴収率 

年 徴収率 (%) 不払い者対応 

2009   

2008   

2007   

 

補助金の額 

年 補助機関 補助金の額 (単位………….) 

2009 …………… ……………. 

2008 …………… …………… 

2007 …………… …………… 

 

年間歳入と歳出 (単位………………………….) 

年 年歳入 (項目別) 年歳出 (項目別) 

2009 Total……………. 

(………………..) 

Total……………. 

(………………..) 

2008 Total……………. 

(………………..) 

Total……………. 

(………………..) 

2007 Total……………. 

(………………..) 

Total……………. 

(………………..) 
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- O&M に係る課題:………………………………………………………….. 

(6) 事業の機能障害と破損被害 

- 末端開発関連問題 (幹線事業と末端事業の開発時期に係る問題等): 

発生年/月 問題内容 問題の影響 対策 

2005/……….    

2006/…………    

2007/…………    

2008/………..    

2009/……….    

- 旱害: 

発生年/月 
無降雨期間 (日) 被害面積 

(ha) 

被害額 

(単位………..) 

2005/……….    

2006/…………    

2007/…………    

2008/………..    

2009/……….    

- 洪水被害: 

発生年/月 
降雨量 

(単位) 

氾濫河川名 被害面積 

(ha) 

被害額 

(単位………..) 

2005/………. …. (…..)    

2006/………… …. (…..)    

2007/………… …. (…..)    

2008/……….. …. (…..)    

2009/………. …. (…..)    

- 社会経済条件の変化による問題: 

発生年/月 問題発生施設 問題内容 問題の影響 対策 

2005/……….     

2006/…………     

2007/…………     

2008/………..     

2009/……….     

- 水質悪化による問題: 

発生年/月 問題発生施設 問題内容 問題の影響 対策 

2005/……….     

2006/…………     

2007/…………     

2008/………..     

2009/……….     
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(7) 成果発現状況 

- 事業受益面積 (ha): 

計画 受益面積 

原計画  

現計画  

実績  

- 事業受益者: 

受益者 原計画 現計画 実績 

農民数    

農家数    

- 作付面積 (ha): 

乾期 

作物 原計画 現計画 実績 

    

雨期 

作物 原計画 現計画 実績 

    

- 作付面積（without Project Conditions ): 

- 乾期 (ha) 

作物 作付面積 

  

- 雨期 (ha) 

作物 作付面積 

  

- 作付率 (%): 

     乾期 

作物 原計画 現計画 実績 

    

-      雨期 

作物 原計画 現計画 実績 

    

- 作付率（without Project Conditions): 

       乾期 (%) 

作物 作付率 

  

       雨期 (%) 

作物 作付率 
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- 生産高 (ton/year): 

       乾期 

作物 原計画 現計画 実績 

    

       雨期 

作物 原計画 現計画 実績 

    

- 生産高（without Project Conditions): 

       乾期 (ton/year) 

作物 生産高 

  

       雨期 (ton/year) 

作物 生産高 

  

- 単収 (ton/ha): 

乾期 

作物 原計画 現計画 実績 

    

雨期 

作物 原計画 現計画 実績 

    

- 単収（without Project Conditions): 

乾期 (ton/ha) 

作物 単収 

  

雨期 (ton/ha) 

作物 単収 

  

- 許容堪水 (雨水による): 

計画 許容堪水深 (cm) 許容堪水時間 (day: hr) 

原計画   

現計画   

実績   

- 雨水堪水（without Project Conditions): 

 堪水深 (cm) 堪水時間 (day: hr) 

Without Project Conditions   
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- 排水障害による年最大被害 (降雨による被害であり、河川氾濫による被害を含まず): 

発生年/月 
降雨量 

(単位) 

堪水深(cm) 堪水面積 

(ha) 

堪水時間  

(day: hour) 

被害額  

(単位………..) 

2005/………. …. (…..)     

2006/………… …. (…..)     

2007/………… …. (…..)     

2008/……….. …. (…..)     

2009/………. …. (…..)     

- 典型農家経済 (Unit: VND/year/household): 

原計画 

農地面積 

(ha/家) 

年収入 

(項目別) 

年支出 

(項目別) 

………… ……………….. 

(…………………….) 

……………….. 

(…………………….) 

現計画 

農地面積 

(ha/家) 

年収入 

(項目別) 

年支出 

(項目別) 

………… ……………….. 

(…………………….) 

……………….. 

(…………………….) 

実績 

農地面積 

(ha/家) 

年収入 

(項目別) 

年支出 

(項目別) 

………… ……………….. 

(…………………….) 

……………….. 

(…………………….) 

 

- 典型農家経済(without Project Conditions) (Unit: VND/year/household): 

農地面積 

(ha/家) 

年収入 

(項目別) 

年支出 

(項目別) 

………… ……………….. 

(…………………….) 

……………….. 

(…………………….) 

- 灌漑管理公社の財務状況: 

原計画 

年歳入 (項目別) 年歳出 (項目別) 

…………….. 

(………………….) 

…………….. 

(………………….) 

現計画 

年歳入 (項目別) 年歳出 (項目別) 

…………….. 

(………………….) 

…………….. 

(………………….) 

実績 

年歳入 (項目別) 年歳出 (項目別) 

…………….. 

(………………….) 

…………….. 

(………………….) 
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- 水利費の徴収率 (%): 

計画 徴収率 

原計画  

現計画  

実績  

- 農業生産組合又は水利組合の財務状況: 

原計画 

年歳入 (項目別) 年歳出 (項目別) 

…………….. 

(………………….) 

…………….. 

(………………….) 

現計画 

年歳入 (項目別) 年歳出 (項目別) 

…………….. 

(………………….) 

…………….. 

(………………….) 

実績 

年歳入 (項目別) 年歳出 (項目別) 

…………….. 

(………………….) 

…………….. 

(………………….) 

- 成果を発現していない施設: 

施設 理由 原因 対策 
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付表 3.4　調査進捗 (1/2)

事業数 調査日程 事業数 調査日程 事業数 調査日程 事業数 調査日程

An Giang 4 6/22 16 7/2 1 5/17

Ba Ria Vung Tau 3 5/29 4 5/10

Bac Giang 10 7/23 23 6/18 1 9/3 1 9/13

Bac Kan 13 6/16 5 7/1 1 8/19 3 8/19

Bac Lieu 5 7/2 6 6/26 1 5/11 1 5/6

Bac Ninh 10 5/16 8 6/15 1 8/25

Ben Tre 5 6/19 5 6/30

Binh Dinh 6 6/15 11 7/28 1 7/12 4 6/8

Binh Duong 1 5/31 4 5/6

Binh Phuoc 7 5/20 7 5/7

Binh Thuan 7 5/10 15 5/14

Ca Mau 6 6/30 6 7/8 2 5/12 1 5/5

Can Tho 4 6/15 0

Cao Bang 11 6/17 13 5/15 1 8/18

Da Nang 2 5/31 7 7/12

Dac Lak 10 7/9 9 8/19 2 7/16 5 5/27

Dak Nong 4 7/1 4 8/20 2 5/29

Dien Bien 11 5/15 1 8/2 3 7/28,29 1 8/6

Dong Nai 2 5/22 0

Dong Thap 4 7/9 8 7/1 1 5/5 1 5/13

Gia Lai 7 7/12 8 8/17 2 7/15 3 6/11

Ha Giang 11 5/7 5 6/23 3 8/16,17 1 8/16

Ha Nam 12 6/7 11 6/3

Ha Noi（前Ha Tay省を含む） 12 7/29 8 8/20 1 9/7

Ha Tinh 17 5/9 26 8/6 6 6/2,3 7 7/20

Hai Duong 7 5/6 8 6/25 1 8/25

Hai Phong 9 5/15 1 8/13 1 8/30

Hau Giang 1 6/28 4 6/8 1 5/13

Hoa Binh 8 5/11 11 5/18 2 8/2

Hung Yen 11 5/12 7 6/8

Khanh Hoa 2 6/27 8 8/3

Kien Giang 5 6/28 4 6/16 1 5/14

Kon Tum 6 7/27 6 8/13 3 7/13,14 2 6/15

Lai Chau 7 5/13 4 8/4 3 8/2,3 1 8/10

Lam Dong 8 6/30 11 7/31 2 7/19 2 5/19

Lang Son 9 7/12 8 8/17 1 8/24 1 9/15

Lao Cai 11 5/9 17 7/15 2 8/12,13 2 8/13

Long An 4 6/8 3 5/20

Nam Dinh 14 6/15 15 6/11

Nghe An 15 7/24 13 7/31 4 5/31,6/1 4 7/23

Ninh Binh 15 6/30 9 6/2 1 8/31 1 7/30

Ninh Thuan 8 5/6 11 5/19 1 7/20 3 5/17

Phu Tho 16 5/10 19 5/20 5 8/6,9,10 5 8/4

Phu Yen 7 6/20 9 7/30 2 7/7 4 6/3

Quang Binh 8 5/14 10 8/10 2 6/4 1 7/15

地方省
配電 給水道路 灌漑
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付表 3.4　調査進捗 (2/2)

事業数 調査日程 事業数 調査日程 事業数 調査日程 事業数 調査日程
地方省

配電 給水道路 灌漑

Quang Nam 12 6/5 11 7/19 4 6/14,15 1 7/8

Quang Ngai 10 6/10 9 7/24 2 7/8,9 4 7/7

Quang Ninh 8 7/26 1 8/18 2 8/26,27

Quang Tri 16 5/22 13 8/13 6 6/7,8 3 7/14

Soc Trang 9 6/24 7 6/23 2 5/10

Son La 9 5/7 10 8/1 2 7/26,27

Tay Ninh 4 6/3 4 5/5 1 5/19

Thai Binh 9 5/21 8 6/9 1 8/30

Thai Nguyen 10 6/15 8 8/16 2 8/18 3 9/12

Thanh Hoa 16 7/9 10 7/24 6 5/24,26 6 7/29

Thua-Thien Hue 7 5/29 10 7/15 3 6/9,10 2 7/12

Tien Giang 4 6/9 9 6/24

Tra Vinh 9 6/25 6 6/11 3 5/6 2 5/11

Tuyen Quang 8 6/7 8 6/25 2 9/8

Vinh Long 5 6/12 4 6/10 2 5/7 1 5/12

Vinh Phuc 15 5/20 8 8/13 2 9/6 1 9/10

Yen Bai 11 5/17 8 5/25 2 8/4,5 1 8/5

計 517 522 96 85

調査終了（事業数） 517 522 96 85

調査終了（%） 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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付表 4.1　灌漑セクターの施設概要 (1/2)

地方省 SPL 施設名
（略称）

事業
実施

機関1)

主目的
2) 全体設備3) SPL主要設備3) 建設年1) 現状段階4)

Bac Giang V Khuon Than IMC I Dam, Canal Canal 2007-2009 Completed
Bac Kan IV Phieng Luong DPC I,W Intake, Canal, Tank, Pipe Intake, Canal, Tank, Pipe 2006-2007 Completed
Bac Kan IV Cho Don District DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2005-2007 Completed
Bac Kan V Cho Moi DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2009-2010 Completed
Bac Lieu V 30/4 Area of C.P. DARD Is Canal Canal 2007-2009 Completed
Binh Dinh III Tan An-Dap Da DARD I Dam, PS, Canal Dam 2000-2002 Completed
Binh Dinh V Tam Son DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2008-2009 Completed
Binh Dinh V Suoi So DPC I Dam, Canal Dam 2008-2009 Completed
Binh Dinh V Chi Hoa2 DPC I Dam, Canal Dam 2011-2011 D/D
Ca Mau V Lung Ranh DARD Ir Sluiceway Sluiceway 2006-2007 Completed
Cao Bang V Luong Thong DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2006-2010 Completed
Dak Lac III Buon Chua DARD I PS, Canal PS 2001-2003 Completed
Dak Lac III Ea Yeng DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2001-2001 Completed
Dak Lac III Nam Kar DARD I Dam, Canal Dam 2000-2002 Completed

Dak Lac IV Ea Bin
DARD (D)
DPC (C)

I Dam, Canal Dam, Canal

2003-2003
(D)

2007-2010
(C)

Completed

Dak Lac V Ho Ke DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2010-2010 Construction
Dak Nong III Dak Mam PPC I Dam, Canal Dam, Canal 2003-2004 Completed
Dak Nong V Electric P.S. PPC I PS, Canal PS, Canal 2007-2009 Completed
Dien Bien V Huoi Un DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2009-2010 Construction
Dong Thap V Upgrade Tam Nong DPC I Canal Canal 2008-2009 Completed
Gia Lai III Cau Hai DPC I PS, Canal PS, Canal 2001-2002 Completed
Gia Lai III EaRsai DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2001-2001 Completed
Gia Lai V Eaur DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2010-2011 Construction
Ha Giang V Khuoi Lam-Khuoi Lac DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2008-2010 Completed
Ha Tinh III Song Rac IMC I Dam, Canal Canal 2001-2002 Completed
Ha Tinh IV An Hung DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2003-2004 Completed
Ha Tinh IV Cau Ke DPC I Dam, Canal Dam 2004-2005 Completed

Ha Tinh IV Khe Coi DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2004-2004

Completed
(portion not

yet
constructed)

Ha Tinh IV 19/5 DPC I Dam, PS, Canal, Dyke Dam, Canal, Dyke 2003-2003 Completed
Ha Tinh IV Lien Minh-Tung Chau DPC I PS, Canal, Gate PS, Canal, Gate 2004-2004 Completed
Ha Tinh V Huong Long… DPC I Dam, Canal Canal 2006-2009 Completed
Hoa Binh III Phu Lao IMC I Dam, Canal Dam, Canal 2000-2002 Completed
Hoa Binh V Ngoc Luong IMC I Dam, Canal  Dyke Dam, Canal  Dyke 2009-2010 Completed
Kon Tum III Dakpoko DPC F RBP RBP 2001-2002 Completed

Kon Tum V Dak Sia1 DPC I Dam, Canal Dam

2008-2009
(D)

2010-2011
(C)

Completed

Lai Chau V Khun Ha DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2007-2010 Construction
Lam Dong III Da-Don DARD I Dam, Canal Canal 2000-2003 Completed
Lam Dong V Bo Kabang DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2006-2007 Completed
Lang Son V Thien Ky DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2007-2008 Completed
Lao Cai IV Sin Chai DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2003-2004 Completed
Lao Cai V Nam Chay Irrigation DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2007-2008 Completed
Nghe An III Khe Ngang DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2005-2006 Completed
Nghe An IV Yen Trach-Khe Chet DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2003-2004 Completed
Nghe An IV Ke Coc-Khe Nha DPC I Dam, Canal Canal 2007-2007 Completed
Nghe An IV Trieu Duong DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2008-2010 Construction
Ninh Binh V Dong Dinh DPC D,I PS, Canal,  Dyke PS, Canal 2007-2009 Completed
Ninh Thuan III Ninh Phuoc DARD F RI RI 2003-2004 Completed
Ninh Thuan IV Bau Ngu DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2005-2006 Completed
Ninh Thuan V Ta Ranh DARD I, W Dam, Canal, Water Tower Dam 2008-2010 Completed
Phu Tho III Tam Nong DPC I PS, Canal PS, Canal 2000-2001 Completed
Phu Tho IV Phuong Mao ( 2nd S.) DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2000-2005 Completed
Phu Tho IV Hoang Hanh DPC D,I PS, Canal, Dyke PS, Canal, Dyke 2004-2005 Completed
Phu Tho IV Hien Quan DPC I,D PS, Canal PS, Canal 2000-2002 Completed
Phu Tho V 16 Communes DPC D,I PS, Canal, Sluiceway, Dyke PS, Canal, Sluiceway, Dyke 2009-2010 Construction
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付表 4.1　灌漑セクターの施設概要 (2/2)

地方省 SPL 施設名
（略称）

事業
実施

機関1)

主目的
2) 全体設備3) SPL主要設備3) 建設年1) 現状段階4)

Phu Yen III La Bach DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2005-2010 Construction
Phu Yen IV Buon Chao DPC I Dam, Canal Dam, Canal 2003-2004 Completed
Phu Yen V La Bach (2) DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2005-2010 Construction
Phu Yen V Pump and I. Canal DPC I PS, Canal PS, Canal 2010-2010 D/D
Quang Binh III Upgrade Cam Li IMC I Dam, Canal Canal 2001-2003 Completed
Quang Nam V Ho Viet An PPC I Dam, Canal Canal 2008-2009 Completed
Quang Ngai III Di Lang Irrigation DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2002-2008 Completed
Quang Ngai IV Suoi Chi DARD I Dam, Canal Canal 2005-2006 Completed
Quang Ngai IV Ong Toi DARD I Dam, Canal Dam 2004-2005 Completed
Quang Ngai V Xa Dieu Commune DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2009-2010 Completed
Quang Tri IV Nghia Hy DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2004-2004 Completed
Quang Tri IV Lia DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2006-2007 Completed
Quang Tri V Thac Heo DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2008-2008 Completed
Thai Nguyen IV Ho Nui Coc DARD I Canal Canal 2004-2007 Completed
Thai Nguyen IV Ho Bao Linh DARD I Dam, PS, Canal, Dyke Dam, PS, Canal, Dyke 2003-2009 Completed
Thai Nguyen V Minh Lap-Hoa Thuong DPC I PS, Canal PS, Canal 2007-2010 Construction
Thanh Hoa III Quang Xuong DPC I Headrace, PS, Canal Headrace, Canal 2001-2001 Completed
Thanh Hoa III Quang Loc DPC I PS, Canal PS, Canal 2000-2001 Completed
Thanh Hoa III Vung Su DARD I Dam, Canal Dam 2000-2002 Completed
Thanh Hoa IV Duong Coc IMC I Dam, Canal Canal 2004-2005 Completed
Thanh Hoa IV Ben Da-Nui Trac DPC I PS, Canal PS, Canal 2004-2006 Completed
Thanh Hoa V Long Dong IMC I PS, Canal PS, Canal 2008-2009 Completed
Thua-Thien III Phong Chuong-Cua Lac IMC I Dam, PS, Canal, Bridge Dam, PS, Canal, Bridge 2000-2003 Completed
Thua-Thien V Dien Hoa-Dien Hai DPC I,D PS, Canal, Gate PS, Canal, Gate 2007-2010 Completed
Tra Vinh IV Khu B1-Lang The DARD I Canal Canal 2003-2006 Completed
Tra Vinh V Lang The DARD I Canal Canal 2009-2010 Construction
Tuyen Quang IV Minh An DPC I PS, Canal PS, Canal 2004-2005 Completed
Tuyen Quang V Yen Lap Commune DPC I Dam, PS, Canal Dam, PS, Canal 2008-2008 Completed
Vinh Long V Rach T.-Thien My DARD I, D RI RI 2008-2008 Completed
Vinh Phuc V Don Nhan DPC I Dam, PS, Canal Dam, PS, Canal 2007-2010 Completed
Yen Bai V Khe The DARD I Dam, Canal Dam, Canal 2007-2009 Completed
注：

1) (D)=ダムと頭首工、(C)=水路、IMC (Irrigation Management Company)=灌漑管理会社 (総称)
2) I=灌漑、D=排水、W=給水、F=洪水防御、Is=養魚用海水利用、 Ir=灌漑・養魚用雨水貯留

3) PS=ポンプ場、RI=河川改修、RBP=護岸工

4) 2010年9月13日時点
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付
表

 4
.2

　
S
P
L
主

要
施

設
の

諸
元

(7
/7

)

地
方

省
施

設
名

（
略

称
）

S
P

L
主

要
設

備
1)

ダ
ム

数
2)

ダ
ム

タ
イ

プ
3)

堤
高

(m
)3)

堤
長

(m
)3)

貯
水

容
量

(百
万

ｍ
)

水
路

延
長

(k
m

)4)

主
要

水
路

タ
イ

プ
4)

 5
)

ポ
ン

プ
場

目
的

(数
)6)

ポ
ン

プ
容

量

(m
3 /h

r)
、

 数
と

タ
イ

プ
6)

 7
)

T
uy

en
Q

ua
ng

M
in

h 
A

n
P

S
, C

an
al

-
-

-
-

-
1.

6 
(I

)
S

 (
I)

I 
(1

)
22

7,
 1

 n
o.

 (
S

)/

T
uy

en
Q

ua
ng

Y
en

 L
ap

C
om

m
un

e
D

am
, P

S
, C

an
al

8
H

0.
5-

3.
5

6.
0-

17
-

8.
0 

(I
)

C
f 

(I
)

I 
(1

)
10

8,
 1

 n
o.

 (
S

)/

V
in

h 
L

on
g

R
ac

h 
T

.-
T

hi
en

 M
y

R
I(

13
.1

km
)

-
-

-
-

-
-

-
-

-

V
in

h 
P

hu
c

D
on

 N
ha

n
D

am
, P

S
, C

an
al

1
E

3.
2

91
0.

1
12

.2
 (

I)
B

 (
I)

I 
(3

)
30

0,
 1

 n
o.

 (
V

)/
47

0,
 3

 n
os

. (
V

)/
47

0,
 1

 n
o.

 (
V

)/

Y
en

 B
ai

K
he

 T
he

D
am

, C
an

al
1

H
3

27
-

5.
6 

(I
)

C
f 

(I
)

-
-

注
：

1)
 P

S
=
ポ
ン
プ
場
、

R
I=
河
川
改
修
、

R
B

P
=
護
岸
工

2)
 ダ

ム
は
頭
首
工
を

含
む
、
ま
た
副
ダ
ム
は
一
個
と
し
て
扱
っ

た
。

3)
 E

=
ア
ー
ス
フ
ィ
ル
ダ
ム
、

C
=
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
、

H
=
頭

首
工

、
R

=
ラ

バ
ー

ダ
ム

4)
 I

=用
水
路
、

D
=
排

水
路

5)
 F

=フ
ル
ー
ム
、

B
=
煉
瓦
積
、

S
=
石
積
、

C
b=

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

、
 U

=
U
形

、
C

t=
台

形
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ラ

イ
ニ

ン
グ

、

　
E

=
ア
ー
ス
ラ
イ
ニ
ン
グ

6)
 I

=灌
漑
、

D
=
排
水

7)
 H

=
横
軸
、

V
=
縦
軸

、
S

=
水
中
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付表 4.3  施設使用に係る指標情報 (1/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

現状段階

計画灌漑
面積

(ha)1)

実灌漑
面積率

(%)

農家
受益者
総数

（人）
2)

主要作物
水田単位

収量
 (t/ha/crop)

Bac Giang V
Khuon
Than

Completed 1,974 100 25,000

Paddy,
Maize,
Sweet
Potato

4.5-5.0

Bac Kan IV
Phieng
Luong

Completed 45 100 1,000 Paddy nd

Bac Kan IV
Cho Don
District

Completed 231 100 2,650 Paddy 4.7

Bac Kan V Cho Moi Completed 278 100 3,000 Paddy 4.9

Bac Lieu V
30/4 Area
of C.P.

Completed 10,900 (F) 100 8,000
Shrimp,
Fish, Crab

3.0
(Industrial)
0.5 (Semi-

Binh Dinh III
Tan An-
Dap Da

Completed 18,020 100 310,000 Paddy 5.2-6.0

Binh Dinh V Tam Son Completed 150 100 800
Paddy,
Groundnut
, Maize

5

Binh Dinh V Suoi So Completed 300 100 3,500
Paddy,
Melon,
Vegetables

4.0-5.0

Binh Dinh V Chi Hoa2 D/D 95 - 2,800

Paddy,
Groundnut
,
S

5.5-6.0

Ca Mau V Lung Ranh Completed 2.2 100 3,000 Paddy 3.7-4.0

Cao Bang V
Luong
Thong

Completed 70 100 1,000
Paddy,
Bean,
Maize

4

Dak Lac III Buon Chua Completed 221 100 1,110 Paddy 3.5
Dak Lac III Ea Yeng Completed 50 92 1,250 Paddy 4.5
Dak Lac III Nam Kar Completed 100 100 400 Paddy 3.5-4.0

Dak Lac IV Ea Bin Completed 250 100 350
Coffee,
Paddy

4

Dak Lac V Ho Ke Construction 160 - 1,800 Paddy 8.0-10.0
Dak Nong III Dak Mam Completed 300 100 3,000 Paddy 7
Dak Nong V Electric Completed 600 100 3,000 Paddy 7.5

Dien Bien V Huoi Un Construction 174 - 450 Paddy 4.5-5.0
(planned)

Dong Thap V Upgrade
Tam Nong

Completed 8,484 100 16,000 Paddy 5.0-7.0

Gia Lai III Cau Hai Completed 150 100 1,300
Tobacco,
Paddy

4.5

Gia Lai III EaRsai Completed 53 100 880 Paddy 5.5

Gia Lai V Eaur Construction 95 - 980 Paddy
5.5

(planned)
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付表 4.3  施設使用に係る指標情報 (2/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

現状段階

計画灌漑
面積

(ha)1)

実灌漑
面積率

(%)

農家
受益者
総数

（人）
2)

主要作物
水田単位

収量
 (t/ha/crop)

Ha Giang V
Khuoi
Lam-
Khuoi Lac

Completed 148 100 450 Paddy
6.0

(planned)

Ha Tinh III Song Rac Completed 1,490 90 15,500 *
Paddy,
Groundnut
, Maize

5

Ha Tinh IV An Hung Completed 219 90 5,600
Paddy,
Groundnut
, Maize

4

Ha Tinh IV Cau Ke Completed 125 100 3,500
Paddy,
Groundnut
, Maize

5.5

Ha Tinh IV Khe Coi
Completed

(portion not yet
constructed)

80 88 4,000

Paddy,
Groundnut
, Sweet
Potato

4.5-5.0

Ha Tinh IV 19/5 Completed 650 100 9,300

Paddy,
Vegetables
, Sweet
Potato

4.5

Ha Tinh IV
Lien
Minh-
T Ch

Completed 400 100 11,800
Paddy,
Bean

5.6-5.8

Ha Tinh V
Huong
Long

Completed 2,700 100 45,400
Paddy,
Maize,
Groundnut

3.6

Hoa Binh III Phu Lao Completed 440 100 6,000 Paddy 6

Hoa Binh V
Ngoc
Luong

Completed 550 100 6,800
Paddy,
Maize,
Groundnut

6

Kon Tum III Dakpoko Completed nd - 1,800 nd nd
Kon Tum V Dak Sia1 Completed 95 - 600 Paddy 5

Lai Chau V Khun Ha Construction 200 - 1,200
Paddy,
Maize,
Bean

5.0
(planned)

Lam Dong III Da-Don Completed 2,200 100 3,000
Paddy,
Coffee

4

Lam Dong V Bo Kabang Completed 145 100 1,230 Paddy 6

Lang Son V Thien Ky Completed 146 100 1,432
Paddy,
Maize,
Tobacco

4.6

Lao Cai IV Sin Chai Completed 130 100 1,050
Paddy,
Maize,
Bean

5
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付表 4.3  施設使用に係る指標情報 (3/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

現状段階

計画灌漑
面積

(ha)1)

実灌漑
面積率

(%)

農家
受益者
総数

（人）
2)

主要作物
水田単位

収量
 (t/ha/crop)

Lao Cai V
Nam Chay
Irrigation

Completed 80 100 720
Paddy,
Maize,
Tobacco

4

Nghe An III
Khe
Ngang

Completed 160 100 2,700

Paddy,
Maize,
Sweet
Potato

5.8

Nghe An IV
Yen
Trach-Khe
Chet

Completed 170 100 1,500
Paddy,
Maize,
Groundnut

5

Nghe An IV
Ke Coc-
Khe Nha

Completed 652 100 9,435
Paddy,
Maize,
Groundnut

5.2

Nghe An IV
Trieu
Duong

Construction 200 - 1,700
Paddy,
Groundnut
, Sesame

5.8

Ninh Binh V Dong Dinh Completed
800 (I),
800 (D)

100 2,298

Paddy,
Maize,
Sweet
Potato

6

Ninh III Ninh Completed nd - nd nd nd
Ninh IV Bau Ngu Completed 450 100 700 Paddy 7
Ninh V Ta Ranh Completed 100 - nd Paddy nd
Phu Tho III Tam Nong Completed 1,500 100 14,100 Paddy 5.0-5.2

Phu Tho IV
Phuong
Mao
( 2nd S.)

Completed 928 100 17,489 Paddy 5.6

Phu Tho IV
Hoang
Hanh

Completed
840 (D),
514 (I)

100 10,000 Paddy 5.3

Phu Tho IV Hien Quan Completed
350 (I),

1,855 (D)
100 14,200 Paddy 5.5

Phu Tho V 16
Communes

Construction 2,500
(I+D)

- 58,800 Paddy 5.5

Phu Yen III La Bach Construction 278 - 400
Sugarcane,
Paddy

nd

Phu Yen IV Buon Chao Completed 29 100 400
Paddy,
Sugarcane

5

Phu Yen V La Bach(2) Construction 278 - 400
Sugarcane,
Paddy

nd

Phu Yen V
Pump and
I. Canal

D/D 147 - 1,800
Maize,
Green Pea,
Paddy

nd
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付表 4.3  施設使用に係る指標情報 (4/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

現状段階

計画灌漑
面積

(ha)1)

実灌漑
面積率

(%)

農家
受益者
総数

（人）
2)

主要作物
水田単位

収量
 (t/ha/crop)

Quang
Binh

III
Upgrade
Cam Li

Completed 3,200 100 3,000

Paddy,
Water
Melon,
Vegetables

5.5

Quang
Nam

V
Ho Viet
An

Completed 450 100 21,900
Paddy,
Sesame,
Bean

4.5

Quang
Ngai

III
Di Lang
Irrigation

Completed 650 100 5,200
Paddy,
Sugarcane

3.8

Quang
Ngai

IV Suoi Chi Completed 230 100 1,240
Paddy,
Maize,
Sugarcane

6.1

Quang
N i

IV Ong Toi Completed 170 100 5,200 Paddy 5

Quang
Ngai

V Xa Dieu
Commune

Completed 300 100 6,350 Paddy nd

Quang Tri IV Nghia Hy Completed 165 100 3,200
Paddy,
Maize,
Groundnut

5

Quang Tri IV Lia Completed 92 100 770
Paddy,
Maize

4

Quang Tri V Thac Heo Completed 90 100 500 Paddy 5

Thai
Nguyen

IV
Ho Nui
Coc

Completed 14,500 100 100,000
Paddy,
Tea, Sweet
Potato

4.5

Thai
Nguyen

IV
Ho Bao
Linh

Completed 850 100 12,000

Paddy,
Maize,
Sweet
Potato

4.8

Thai
Nguyen

V
Minh Lap-
Hoa
Thuong

Construction 516 - 4,800
Paddy,
Tea,
Maize

5.2
(planned)

Thanh Hoa III
Quang
Xuong

Completed 1,023 80 3,500
Paddy,
Groundnut
, Maize

6

Thanh Hoa III Quang Loc Completed 220 100 4,620
Paddy,
Groundnut
, Maize

5.5-6.0

Thanh Hoa III Vung Su Completed 491 100 4,500
Paddy,
Maize,
Sugarcane

6.5

Thanh Hoa IV Duong Coc Completed 700 100 24,000

Paddy,
Maize,
Sweet
Potato

6

付 - 60



付表 4.3  施設使用に係る指標情報 (5/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

現状段階

計画灌漑
面積

(ha)1)

実灌漑
面積率

(%)

農家
受益者
総数

（人）
2)

主要作物
水田単位

収量
 (t/ha/crop)

Thanh Hoa IV
Ben Da-
Nui Trac

Completed 370 100 3,400

Paddy,
Maize,
Sweet
Potato

6.9

Thanh Hoa V Long Dong Completed 652 100 12,000

Paddy,
Sweet
Potato,
Maize

7

Thua-
Thien Hue

III
Phong
Chuong-
Cua Lac

Completed 5,950 100 68,700 *
Paddy,
Bean,
Vegetables

5.0-5.5

Thua-
Thien Hue

V
Dien Hoa-
Dien Hai

Completed
360 (I),

109 (D),
49 ( )

100 21,300
Paddy,
Fishery

5

Tra Vinh IV
Khu B1-
Lang The

Completed 4,900 100 24,040
Paddy,
Vegetables

5.5

Tra Vinh V Lang The Construction 3,300 100 31,500 Paddy 4.9

Tuyen
Quang

IV Minh An Completed 42 100 520
Paddy,
Bean,
Maize

5.5

Tuyen
Quang

V
Yen Lap
Commune

Completed 125 100 3,200
Paddy,
Vegetables
, Bean

6.1

Vinh Long V
Rach T.-
Thien My

Completed 1,500 100 22,000
Paddy,
Pineapple,
Orange

6.9-7.0

Vinh Phuc V Don Nhan Completed 661 100 3,530

Paddy,
Maize,
Sweet
Potato

4.4

Yen Bai V Khe The Completed 170 100 6,000 Paddy 5.0-6.0
注：

1) I=灌漑、D=排水、F=養魚

2) *=調査団による推定
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付表 5.1  運営・維持・管理組織と体制 (1/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

計画灌漑
面積

(ha)1)

運営・維持・
管理組織

(組織要員

人数 )2)

運営・
維持

計画の

有無 3)

運営・
維持

記録の

有無 3)

担当部署
の

人員数
（人）

年間運営・

維持・管理費

(MVND)4)

過去の
主要補修

費用と
発生年

(MVND)

Bac Giang V Khuon Than 1,974 IMC (23) Y N 7 140 0

Bac Kan IV Phieng Luong 45 IMC (264) Y Y 22
550 for 70
Schemes

0

Bac Kan IV Cho Don District 231 IMC (264) Y Y 32
1,500 for 127

Schemes*
0

Bac Kan V Cho Moi 278 IMC (264) Y Y 41
1,600 for 90
Schemes**

0

Bac Lieu V 30/4 Area of C.P.
10,900

(F)
DPC (20) Y N 0 0 0

Binh Dinh III Tan An-Dap Da 18,020 IMC (262) Y Y 7 409 0

Binh Dinh V Tam Son 150 FO (5) ud Y 1 80 0

Binh Dinh V Suoi So 300
FO (10),
FO (10)

N Y 6 250 0

Binh Dinh V Chi Hoa2 95 ud ud ud ud ud ud

Ca Mau V Lung Ranh 2.2 DARD (60) Y N 1 100 0
Cao Bang V Luong Thong 70 CPC (9) ud N 2 ud ud

Dak Lac III Buon Chua 221 FO (9) N Y
9 for

4 Schemes
200 for

 4 Schemes
0

Dak Lac III Ea Yeng 50 FO (5) Y N
5 for

2 Schemes
217 for

2 Schemes
0

Dak Lac III Nam Kar 100 FO (3) N N 3 65 0

Dak Lac IV Ea Bin 250 FO (4-5) ud ud ud ud ud

Dak Lac V Ho Ke 160 ud ud ud ud ud ud
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付表 5.1  運営・維持・管理組織と体制 (2/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

計画灌漑
面積

(ha)1)

運営・維持・
管理組織

(組織要員

人数 )2)

運営・
維持

計画の

有無 3)

運営・
維持

記録の

有無 3)

担当部署
の

人員数
（人）

年間運営・

維持・管理費

(MVND)4)

過去の
主要補修

費用と
発生年

(MVND)

Dak Nong III Dak Mam 300 FO (5) N Y 1 150 0

Dak Nong V Electric P.S. 600 FO (11) Y Y 7 1,050 0

Dien Bien V Huoi Un 174 ud ud ud ud ud ud

Dong Thap V
Upgrade Tam
Nong

8,484 DPC (27) Y Y 7
13

(Whole
Province)

0

Gia Lai III Cau Hai 150 DPC (17) Y Y 4 20 0

Gia Lai III EaRsai 53 DPC (17) Y Y 4 35 0

Gia Lai V Eaur 95 DPC (40) ud ud ud ud ud

Ha Giang V
Khuoi Lam-
Khuoi Lac

148 CPC (18) Y Y 14
10

 (Planned)
0

Ha Tinh III Song Rac 1,490 IMC (100) Y Y
85 for

8 Schemes
9,500 for

8 Schemes
31,000
(2010)

Ha Tinh IV An Hung 219 IMC (120) Y Y 3 80 0

Ha Tinh IV Cau Ke 125 IMC (30) Y Y 3 60
15,000

(2010-11)

Ha Tinh IV Khe Coi 80 FO (7) Y Y 4 55 28 (2008)

Ha Tinh IV 19/5 650 CPC (36) Y Y 17 50 0

Ha Tinh IV
Lien Minh-Tung
Chau

400

FO (25),
FO (25),
FO (25),
FO (25)

N N 52 65 4 (2007)

Ha Tinh V Huong Long… 2,700 IMC (32) Y Y 13 530 0

Hoa Binh III Phu Lao 440 IMC (152) Y Y 3 90 0

Hoa Binh V Ngoc Luong 550 IMC (152) Y Y 3 90 0

Kon Tum III Dakpoko nd CPC (20) N N 0 0 0
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付表 5.1  運営・維持・管理組織と体制 (3/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

計画灌漑
面積

(ha)1)

運営・維持・
管理組織

(組織要員

人数 )2)

運営・
維持

計画の

有無 3)

運営・
維持

記録の

有無 3)

担当部署
の

人員数
（人）

年間運営・

維持・管理費

(MVND)4)

過去の
主要補修

費用と
発生年

(MVND)

Kon Tum V Dak Sia1 95 IMC (65) ud ud ud ud ud

Lai Chau V Khun Ha 200 ud ud ud ud ud ud

Lam Dong III Da-Don 2,200 Center,
DARD (148)

Y Y 20 312 0

Lam Dong V Bo Kabang 145 Center,
DARD (148)

Y Y 2 31 0

Lang Son V Thien Ky 146 IMC (272) Y Y 1 30 0
Lao Cai IV Sin Chai 130 CPC (12) Y N 4 60 0

Lao Cai V
Nam Chay
Irrigation

80 CPC (7) N N 5 60 0

Nghe An III Khe Ngang 160 CPC (20) Y Y 5 30
340

(2008)

Nghe An IV Yen Trach-Khe
Chet

170 FO (47) Y Y 4 200 400
(2006)

Nghe An IV Ke Coc-Khe Nha 652 DPC (78) Y Y 6
2,300

(Whole
District)

0

Nghe An IV Trieu Duong 200 ud ud ud ud ud ud

Ninh Binh V Dong Dinh
800 (I),
800 (D)

IMC (778) Y Y 4 800 0

Ninh Thuan III Ninh Phuoc nd IMC (200) N N 0 0 0

Ninh Thuan IV Bau Ngu 450 IMC (200) Y Y 2 10 0

Ninh Thuan V Ta Ranh 100 IMC (200) ud ud ud ud ud

Phu Tho III Tam Nong 1,500 IMC (427) Y Y 17 1,900 0

Phu Tho IV Phuong Mao
( 2nd S.)

928 IMC (427) Y Y 6 600 300
(2008)

Phu Tho IV Hoang Hanh
840 (D),
514 (I)

IMC (427) Y Y 13 1,000 0

Phu Tho IV Hien Quan
350 (I),

1,855 (D)
IMC (427) Y Y 9 1,700 0
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付表 5.1  運営・維持・管理組織と体制 (4/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

計画灌漑
面積

(ha)1)

運営・維持・
管理組織

(組織要員

人数 )2)

運営・
維持

計画の

有無 3)

運営・
維持

記録の

有無 3)

担当部署
の

人員数
（人）

年間運営・

維持・管理費

(MVND)4)

過去の
主要補修

費用と
発生年

(MVND)

Phu Tho V 16 Communes
2,500
(I+D)

ud ud ud ud ud ud

Phu Yen III La Bach 278 DPC (23) ud ud ud ud ud

Phu Yen IV Buon Chao 29 FO (2) N Y 2 70 65 (2009)

Phu Yen V La Bach(2) 278 DPC (23) ud ud ud ud ud

Phu Yen V Pump and I. C 147 ud ud ud ud ud ud

Quang Binh III Upgrade Cam Li 3,200 IMC (200) Y Y 34 2 ud

Quang Nam V Ho Viet An 450 IMC (315) Y Y
69

(Whole
Province)

7,000 (Whole
Province)

0

Quang Ngai III
Di Lang
Irrigation

650
IMC (257),
DPC (106),
Town PC (25)

Y N 10 405 73 (2010)

Quang Ngai IV Suoi Chi 230 CPC (24) N N 5 80 0

Quang Ngai IV Ong Toi 170 IMC (257) Y N
24 per 3
projects

10 0

Quang Ngai V
Xa Dieu
Commune

300 CPC (21) N N ud ud ud

Quang Tri IV Nghia Hy 165 IMC (300) Y Y 3 115 0

Quang Tri IV Lia 92
DPC (22),
CPC (22)

Y Y 5 3.4 0

Quang Tri V Thac Heo 90
DPC (100),
CPC (30)

Y Y 3 82 0

Thai
Nguyen

IV Ho Nui Coc 14,500 IMC (186) Y Y 60 9,300 0

Thai
Nguyen

IV Ho Bao Linh 850 IMC (186) Y Y 14 300 0
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付表 5.1  運営・維持・管理組織と体制 (5/5)

地方省 SPL 施設名
（略称）

計画灌漑
面積

(ha)1)

運営・維持・
管理組織

(組織要員

人数 )2)

運営・
維持

計画の

有無 3)

運営・
維持

記録の

有無 3)

担当部署
の

人員数
（人）

年間運営・

維持・管理費

(MVND)4)

過去の
主要補修

費用と
発生年

(MVND)

Thai
Nguyen

V Minh Lap-Hoa
Thuong

516 ud ud ud ud ud ud

Thanh Hoa III Quang Xuong 1,023 IMC (980) Y Y 3 130 0
Thanh Hoa III Quang Loc 220 IMC (575) Y Y 5 80 0

Thanh Hoa III Vung Su 491 IMC (980) Y Y 6 700
700

(2008)

Thanh Hoa IV Duong Coc 700 IMC (980) Y Y 11 350
14,000
(2009)

Thanh Hoa IV Ben Da-Nui Trac 370 FO (45) Y Y 15 268 0
Thanh Hoa V Long Dong 652 IMC (980) Y Y 9 400 0

Thua-Thien
Hue

III
Phong Chuong-
Cua Lac

5,950

IMC (150)
for 2 Areas,
FO (9)
for 1 Area

N Y 18

3,000
(IMC for
Whole

Province),

50
(Farmers’

1,000
(2009)

Thua-Thien
Hue

V
Dien Hoa-
Dien Hai

360 (I),
109 (D),
49 (F)

DPC (30) ud ud ud ud ud

Tra Vinh IV
Khu B1-
Lang The

4,900 IMC (106) Y N 1 2 0

Tra Vinh V Lang The 3,300 IMC (106) ud ud ud ud ud
Tuyen
Quang

IV Minh An 42 FO (7) Y N 5 80-90 0

Tuyen
Quang

V
Yen Lap
Commune

125 FO (22) Y Y 20 180 0

Vinh Long V
Rach T.-
Thien My

1,500 DPC (24) Y Y 1 0 0

Vinh Phuc V Don Nhan 661 ud ud ud ud ud ud
Yen Bai V Khe The 170 ud ud ud ud ud ud
注：

1) I=灌漑、D=排水、F=養魚

2) IMC (Irrigation Management Company)=灌漑管理会社 (総称)、FO (Farmers’ Organization)=農民組織 (総称)
3) Y=有、N=無
4) *=この事業は6スキームに相当、**= この事業は14スキームに相当

共通：ud=検討中もしくはデータ無
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付表 5.2　施設運営・維持・管理組織名称と担当部署 (1/6)

地方省 SPL 施設名
（略称）

施設運営・維持・管理
組織名称

担当部署 備考

Bac Giang V Khuon Than

Luc Ngan Irrigation
Project Exploiting
Company of Bac Giang
PPC

Khuon Than and Lang Thun
Irrigation Management Groups

5 Companies in
Province

Bac Kan IV Phieng Luong
Irrigation Project
Exploiting Company of
Bac Kan PPC

Pac Nam Station

Bac Kan IV Cho Don District
Irrigation Project
Exploiting Company of
Bac Kan PPC

Cho Don Station

Bac Kan V Cho Moi
Irrigation Project
Exploiting Company of
Bac Kan PPC

Cho Moi Station

Bac Lieu V 30/4 Area of C.P. Hoa Binh DPC
Agriculture and Rural
Development Division

Binh Dinh III Tan An-Dap Da
Irrigation Management
Ltd. Company of Binh
Dinh PPC

An Nhon Branch

Binh Dinh V Tam Son
Cat Lam Agricultural
Cooperative

Cat Lam Agricultural
Cooperative

Binh Dinh V Suoi So
My Phong Agricultural
Cooperatives

My Phong Agricultural
Cooperative

Binh Dinh V Chi Hoa2 ud ud

Ca Mau V Lung Ranh DARD Water Resources Division

Cao Bang V Luong Thong Luong Thong CPC
Agriculture, Forestry and
Construction Division

Dak Lac III Buon Chua
Yang Tao Water Users'
Cooperative

Yang Tao Water Users'
Cooperative

Dak Lac III Ea Yeng
Ea Yeng Water Users'
Cooperative

Ea Yeng Water
Users' Cooperative

Dak Lac III Nam Kar
Nam Kar Water Users'
Cooperative

Nam Kar Water Users'
Cooperative

Dak Lac IV Ea Bin
Ea Bhok Water Users'
Cooperative

Ea Bhok Water
Users' Cooperative

Dak Lac V Ho Ke ud ud
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付表 5.2　施設運営・維持・管理組織名称と担当部署 (2/6)

地方省 SPL 施設名
（略称）

施設運営・維持・管理
組織名称

担当部署 備考

Dak Nong III Dak Mam
Nam Da Water Users'
Cooperative

Nam Da Water
Users' Cooperative

Dak Nong V Electric P.S.
Choah Village Water
Users' Cooperative

Choah Village Water Users'
Cooperative

Dien Bien V Huoi Un ud ud

Dong Thap V
Upgrade Tam
Nong

Tam Nong DPC
Agriculture and Rural
Development Division

Gia Lai III Cau Hai Krongpa DPC
Irrigation and
Agriculture Station

Gia Lai III EaRsai Krongpa DPC
Irrigation and
Agriculture Station

Gia Lai V Eaur Krongpa DPC
Agriculture
Management Station

Ha Giang V
Khuoi Lam-Khuoi
Lac

Trung Thanh CPC O&M Team No IMC in Province

Ha Tinh III Song Rac

Song Rac Irrigation
Project Exploiting
Company of
Ha Tinh PPC

Song Rac Branch
3 Province Owned and
4 District Owned
Companies in Province

Ha Tinh IV An Hung
Irrigation Project
Exploiting Company of
Can Loc DPC

An Hung Station

Ha Tinh IV Cau Ke

Irrigation Management
and Exploitation
Company of Huong
Son DPC

Cay Truong Station

Ha Tinh IV Khe Coi
Xuan Thang Farmers’
Cooperation

O&M Team

Ha Tinh IV 19/5 Cam Phuc CPC Water Service Team

Ha Tinh IV
Lien Minh-Tung
Chau

Thong Nhat, Dai Minh,
Duc Ninh and Duc
Chau Farmers'
Cooperations

Thong Nhat, Dai Minh,
Duc Ninh and Duc Chau
Farmers' Cooperations

Ha Tinh V Huong Long…

Huong Khe Irrigation
Project Construction,
Management and
Exploitation Company
of Ha Tinh PPC

Tiem River Station
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付表 5.2　施設運営・維持・管理組織名称と担当部署 (3/6)

地方省 SPL 施設名
（略称）

施設運営・維持・管理
組織名称

担当部署 備考

Hoa Binh III Phu Lao
Irrigation Project
Exploiting Company of
Hoa Binh PPC

Lac Thuy Branch

Hoa Binh V Ngoc Luong
Irrigation Project
Exploiting Company of
Hoa Binh PPC

Yen Thuy Branch

Kon Tum III Dakpoko Dak Glei CPC none

Kon Tum V Dak Sia1
Irrigation Exploitation
Company of Kon Tum
PPC

Sa Thay Team

Lai Chau V Khun Ha ud ud

Lam Dong III Da-Don
Center for
Management and
Operation, DARD

Lam Ha Station

Lam Dong V Bo Kabang
Center for
Management and
Operation, DARD

Don Duong Station

Lang Son V Thien Ky
Irrigation Project
Exploiting Company of
Lang Son PPC

Huu Lung Branch

Lao Cai IV Sin Chai Den Thang CPC
Chairman, Irrigation Officer,
Village Leaders

Lao Cai V
Nam Chay
Irrigation

Nam Chay CPC
Irrigation Project
Management Unit

Nghe An III Khe Ngang Hung Yen Bac CPC Service Team

Nghe An IV
Yen Trach-Khe
Chet

Thai Son Cooperation
for Agriculture Services

Water Service Station

Nghe An IV Ke Coc-Khe Nha Quy Chau DPC
Agriculture and Irrigation
Station

Nghe An IV Trieu Duong ud ud

Ninh Binh V Dong Dinh

Irrigation Project
Exploiting One
Member Company of
Ninh Binh PPC

Nho Quan Branch
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付表 5.2　施設運営・維持・管理組織名称と担当部署 (4/6)

地方省 SPL 施設名
（略称）

施設運営・維持・管理
組織名称

担当部署 備考

Ninh Thuan III Ninh Phuoc
Irrigation Works
Dyploying Company of
Ninh Thuan PPC

none

Ninh Thuan IV Bau Ngu
Irrigation Works
Dyploying Company
of Ninh Thuan PPC

Ninh Phuoc Station

Ninh Thuan V Ta Ranh
Irrigation Works
Dyploying Company
of Ninh Thuan PPC

Ninh Phuoc Station

Phu Tho III Tam Nong
Irrigation Exploiting
One Member Company
of Phu Tho PPC

Tam Nong Irrigation Station

Phu Tho IV
Phuong Mao (2nd
S.)

Irrigation Exploiting
One Member Company
of Phu Tho PPC

Thanh Thuy Irrigation Station

Phu Tho IV Hoang Hanh
Irrigation Exploiting
One Member Company
of Phu Tho PPC

Thanh Ba Irrigation Station

Phu Tho IV Hien Quan
Irrigation Exploiting
One Member Company
of Phu Tho PPC

Tam Nong Irrigation Station

Phu Tho V 16 Communes ud ud

Phu Yen III La Bach Song Hinh DPC Agricultural Division

Phu Yen IV Buon Chao
Buon Chao
Agricultural Water
Association

Buon Chao Team District owned

Phu Yen V La Bach(2) Song Hinh DPC Agricultural Division

Phu Yen V Pump and I. C ud ud

Quang Binh III Upgrade Cam Li
Irrigation Project
Exploiting Company
of Quang Binh PPC

Cam Li Station

Quang Nam V Ho Viet An
Irrigation Exploiting
Company
of Quang Nam PPC

Que Son Branch, and Thang
Binh Branch
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付表 5.2　施設運営・維持・管理組織名称と担当部署 (5/6)

地方省 SPL 施設名
（略称）

施設運営・維持・管理
組織名称

担当部署 備考

Quang Ngai III Di Lang Irrigation

Irrigation Exploiting
Company of
Quang Ngai PPC
(Dam)
and
Son Ha DPC,
and Di Lang Town PC
(Canal)

Station 7 (Dam)
and
O&M Teams (Canal)

Quang Ngai IV Suoi Chi Hanh Tindong CPC O&M Team

Quang Ngai IV Ong Toi
Irrigation Exploiting
Company
of Quang Ngai PPC

Station No.5

Quang Ngai V Xa Dieu Son Ha CPC ud

Quang Tri IV Nghia Hy
Irrigation Project
Exploiting Company
of Quang Tri PPC

Gio Cam Ha Station

Quang Tri IV Lia
Huong Hoa DPC
and A Tuc CPC

OM Team of A Tuc CPC

Quang Tri V Thac Heo
Hai Lang DPC
and Hai Lam CPC

OM Team of Hai Lam CPC

Thai Nguyen IV Ho Nui Coc

Developing of
Irrigation Limited
Liability Company of
Thai Nguyen PPC

Ho Nui Coc Branch

Thai Nguyen IV Ho Bao Linh

Developing of
Irrigation Limited
Liability Company of
Thai Nguyen PPC

Dinh Hoa Station

Thai Nguyen V
Minh Lap-Hoa
Thuong

ud ud

Thanh Hoa III Quang Xuong

Song Chu Irrigation
Project Exploiting Ltd.
Company of Thanh
Hoa PPC

Quang Xuong Branch

Thanh Hoa III Quang Loc

Bac Song Ma Irrigation
and Agriculture
Company of Thanh
Hoa PPC

Hau Loc Branch

Thanh Hoa III Vung Su

Song Chu Irrigation
Project Exploiting Ltd.
Company of Thanh
Hoa PPC

Thach Thanh Branch, Irrigation
Group
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付表 5.2　施設運営・維持・管理組織名称と担当部署 (6/6)

地方省 SPL 施設名
（略称）

施設運営・維持・管理
組織名称

担当部署 備考

Thanh Hoa IV Duong Coc

Song Chu Irrigation
Project Exploiting Ltd.
Company of Thanh
Hoa PPC

Cam Thuy Branch

Thanh Hoa IV Ben Da-Nui Trac
Vinh Long-1 Farmers'
Organization

Electricity Team, and
Maintenance of Irrigation and
Road Team

Thanh Hoa V Long Dong

Song Chu Irrigation
Project Exploiting Ltd.
Company of Thanh
Hoa PPC

Thach Thanh Branch, Pumping
Group, and Technical and
Electricity Group

Thua-Thien Hue III
Phong Chuong-
Cua Lac

My Phu Farmers'
Organization (1 Area)
and
Company for
Management and
Exploiting of Irrigation
Project of Thua-Thien
Hue PPC (2 Areas)

My Phu Pump Station (1 Area)
and
Cua Lac Station and Phong
Chaong Station (2 Areas)

Thua-Thien Hue V
Dien Hoa-Dien
Hai

Phong Dien DPC ud

Tra Vinh IV Khu B1-Lang The

Management and
Opeartion of Irrigation
Schemes of Tra Vinh
PPC and Cang Long
DPC

Cang Long Branch

Tra Vinh V Lang The

Management and
Opeartion of Irrigation
Schemes of Tra Vinh
PPC and Chau Thanh
DPC

Chau Thanh Branch

Tuyen Quang IV Minh An
Farmers' Organization
in Ngoc Hoi Commune

Farmers' Organization in Ngoc
Hoi Commune

Tuyen Quang V
Yen Lap
Commune

Farmers' Organization
in Yep Lap Commune

Farmers' Organization in Yep
Lap Commune

Vinh Long V Rach T.-Thien My Tra On DPC
Agricultural and Rural
Development Division

Vinh Phuc V Don Nhan ud ud

Yen Bai V Khe The ud ud
Common: ud=not yet decided
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