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序 文 

 

 

 日本国政府は、ギニア共和国政府の要請に基づき、同国中部・高

地ギニアにおける持続的農村計画に係る調査を実施することを決定

し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施いたしました。 

 

 当機構は、平成 20 年 7 月から平成 25 年 1 月まで、NTC インターナ

ショナル株式会社の馬場淳氏を団長とする調査団を現地に派遣いた

しました。 

 

 調査団は、ギニア共和国政府関係者と協議を行うとともに、一連

の現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完

成の運びとなりました。 

 

 この報告書が、ギニア共和国の農業の持続的発展に寄与するとと

もに、両国の友好・親善の一層の発展に役立つことを願うものです。 

 

 終わりに、調査にご協力とご支援を戴いた関係各位に対し、心よ

り感謝申し上げます。 
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独立行政法人 

国際協力機構 

理事 黒川 恒男 
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略語一覧 

 

略語 フランス語 日本語 

A/P Plan d'Action  アクションプラン 

ACA l'Agence pour la Commercialisation Agricole 農作物流通公社 

ADF African Development Foundation アフリカ開発財団 

ANPROCA Agence National de Promotion Rural et Conseille Agricole 農村振興･農業指導機構 

BSD Bureau de Stratègie et de Développement 開発戦略室 

BTGR Bureau Technique Génie Rural 州農業土木技術室 

C/P Homologue カウンターパート 

CGPA Comité de Gestion des Périmètres Aménagés 整備済み農業区画管理委員会 

CMG Crédit Mutuel de Guinée ギニア相互金庫 

CNOP-G 
Conféderation Nationale des Organisations Paysannes de 
Guinée 

ギニア全国農民組織連合会 

COA Chef d'Operation Agricole 農業担当官 

CRD Communauté Rurale Développement 農村開発共同体 

CRG Crédit Rural de Guinée ギニア農村金庫 

DNGR Direction Nationale du Génie-Rural 農業土木局 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 貧困削減ペーパー 

DPA Direction Préfectorale de l'Agriculture 県農業局 

DPDRE 
Direction Préfectoral de Développement Rural et 
Environnement 

県農村開発環境局(旧名称) 

DRA Direction Regional de l'Agriculture 州農業局 

DYNAFIV Projet d'Appui à la Dynamisation des Filières Vivrières 食糧部門活性化支援プロジェクト 

EU Union Européenne ヨーロッパ連合 

FAO 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture 

国連食糧農業機関 

FIDA IFAD の項参照  

FPFD Fédération des Paysans du Fouta Djallon フータ・ジャロン農民連盟 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

GNF Francs Guineens 通貨単位、ギニアフラン 

GTZ 独：Deutsche Gesllschaft fur Technishce Zusammenarbeit ドイツ技術公社 

GIZ 独：Deutsche Gesllschaft fur Internationale Zusammenarbeit ドイツ国際協力公社 

IFAD 
仏:Fonds International de Développement Agricole 

国際農業開発基金 
英:International Fund for Agricultural Development 

IMF Fonds Monétaire International 国際通貨基金 

IRAG Institut de Recherche Agronomique de Guinée ギニア農学研究所 

JICA Agence Japonaise Coopération Internationale 国際協力機構 

MA Ministère de l'Agriculture  農業省 

M/P 仏:Schéma directeur 英:Master Plan マスタープラン 

NERICA 
仏：Nouveau Riz pour l'Afrique 
英：New Rice for Africa 

ネリカ 

NGO Organisation Non Gouvermentale 非政府組織 

OIC Opportunites Industrialisation Centers 米国の NGO 

OICI Opportunites Industrialisation Centers International Guinee 米国の NGO、ギニア国内組織 

PASAL Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire 食糧安全保障支援プログラム 

PDDAA 
Programme Détaillé pour le Développement de 
l'Agriculture Africaine 

アフリカ農業開発のための詳細プロ

グラム 



 

 

略語 フランス語 日本語 

PNDA 
(Nouvelle) Politique Nationale de Développement  
Agricole (Vision 2015) 

(新)農業開発国家政策 
（ビジョン 2015） 

PNIASA 
Plan National D’Investissement Agricole pour la Securite 
Alimentaire 

国家食糧安全農業投資計画 

PROPEB Projet de Promotion de l’Éducation de Base  基礎教育振興プロジェクト(GTZ) 

P/P Pilot Project パイロットプロジェクト 

PRSP Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 貧困削減戦略ペーパー 

SIPAG Système d'Information sur les Produits Agricoles en Guinée ギニア農産物情報システム 

SNPRV Service National de Promotion Rural et de Vulgarisation 農村開発普及局 

SNSA Service National des Statistiques Agricoles 農業統計局 

SP Sous-Préfet 郡長 

SPA Section Promotion Agricole 農業振興課 

SPGR Section Préfectorale Genie Rural  県農業土木課 

UGAS Union des Groupments Agricole de Sumbalako スンバラコ農業グループ連合 

UGTM Union des Groupments de Timbi Madina ティンビマディナ農民グループ連合

UNCDF United Nations Capital Development Fun 国連資本開発基金 

UNDP 
英：Programme des Nations Unies pour le Développement 
仏：Programme des Nations Unies pour le Développement 

国連開発計画 

UPPAD Union des Producteurs de Patates Douces サツマイモ生産者連盟 

USAID United States Agency for Internaional Development 米国国際開発庁 

WARDA 
仏：Centre du riz pour l’Afrique (ADRAO) 
英：West Africa Rice development Association  

西アフリカ稲作開発協会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

為替レート（2012 年 1 月 31） 
GNF （OANDA） = Yen 0.01072 
US$ = Yen 77.91 
EUR€ = Yen 101.81 
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要約 

第１章 背景および目的 

1.1 背景 

ギニア国政府は、我が国に対し、中部・高地ギニアにおける持続的な農業開発に関る開発調査の

実施を要請した。これを受けて 2008 年 2 月に事前調査団が派遣され、実施細則（S/W）及び協議

議事録（M/M）を締結して、本調査が開始された。 

1.2 目的 

(1) 中部・高地ギニアにおいて、住民の生計向上のための①「持続的営農モデル」の面的拡大戦

略からなるマスタープラン（M/P）と②M/P に基づいて優先的に開発を進めるべき地域にお

ける事業実施計画であるアクションプラン（A/P）を策定する。 

(2) 本調査の実施を通じて、カウンターパート（C/P）機関など行政官及び住民組織の人的、組織

的能力を強化する。 

1.3 調査の対象地域 

M/Pの対象地域は、中部ギニア及び高地ギニア全域である。またA/PはM/Pに基づく優先地域（県）

を対象とする。 

1.4 カウンターパート機関 

ギニア国農業省（Ministère de l'Agriculture: MA）開発戦略局（Bureau de Stratègie et de Développement: 

BSD）である。 

1.5 調査の範囲と内容 

本調査は、2008 年 7 月から 2013 年 1 月までの期間を 2 つのフェーズに分け実施した。 

 

第２章 調査対象地域の概要 

2.1 自然状況 

中部ギニアは、年平均気温 20～27℃、年間降雨量 1,500～2,000mm で雨期（5 月～10 月）に集中

する。土壌は Lithosols（岩石土壌）と Sols ferralitiques（鉄分の多い土壌）が大部分を占める。植

生は、湿潤閉鎖林、乾燥林も見られるが、主にサバンナの植生である。 

高地ギニアは、年平均気温 24～30℃、年間雨量 1,400mm である。土壌は Ferrisols（フェラル土壌）

と Sols fersiallitiques（未熟土壌）乾期、植生はほとんどがサバンナの草原と灌木である。 

2.2 社会・経済状況 
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ギニア国の行政は、中央政府の下に地方政府がある。地方政府は州、県、郡があり、州知事、県

知事、郡長は中央政府から任命される。農業・農村開発行政は、農業本省の下に、地方監督官を

長とする州農業局、県農業局が置かれる。 

中部ギニアの人口は約 250 万、高地ギニアは約 220 万で、両地域とも農業従事者人口が 70％以上

である。中部ギニアは Peulh 族、高地ギニアは Malinké 族と Mandé 族が多い。また両地域は、貧

困層が多い地域である。 

2.3 農業生産・栽培 

主要作物はコメ、フォニオ、トウモロコシ、落花生などである。特にコメは、ほとんどの州で最

も栽培面積が大きい作物であり、全体の 10%から 43%を占める。野菜の多くは換金用作物として

栽培されている。主要な野菜は、トマト、ナス、トウガラシ、オクラ、タマネギ、キュウリなど

である。 

中部ギニアは小規模農家（1ha 以下）が全体の半数を超えている。一方、高地ギニアは 1～5ha の

中規模農家の占める割合が大きい。 

調査地域では、地形別に特徴的な農業が営まれている。傾斜地の焼き畑農地、バフォン農地、高

原農地、プレーン（氾濫原）農地に分ける事が出来る。 

2.4 灌漑・農地整備 

ギニアにおける灌漑の歴史は浅く 1940 年代、ニジェール川の水利工事が最初である。1950 年～

1954 年にかけて大規模水路建設と灌漑整備が設置された。これら初期の大規模整備地は徐々に崩

壊し、次第に放置され使われなくなった。 

その後、時代の趨勢は大規模開発から低湿地での数十ヘクタールの小規模開発へ移った。中部ギ

ニアや高地ギニアにおいても 1989-2010 年に掛けて、UNDP/UNCDF などのドナーにより約 200 件、

4,000ha 以上の小規模灌漑事業が実施された。しかし現在も、施設の維持管理の不備により、これ

ら灌漑施設の利用率は著しく低下している。 

2.5 土地利用 

ギニアの耕作可能地は 620万 haと推定され、そのうち 20-30％が毎年耕作されていると言われる。

土地利用は地域ごとに特徴がある。中部ギニア、特にフータ・ジャロンでは、集約的野菜栽培が

盛んであるのに対し、高地ギニアは粗放栽培による単年生作物栽培が多い。 

土地は原則的に国家の所有とされるが、農村においては伝統的な土地所有と利用形態が優先され

る。土地の管理、開発などの土地利用権は、土地の所有者の出身、土地の使い方、社会的な身分

などによって、さまざまな決まりが存在する。 

中部ギニアの調査例では、土地利用者の 60％が土地を所有していない。一方、高地ギニアの場合、

90%の農民は土地を所有しているとの報告もある。 

2.6 農産物市場流通 

ギニアでは、最大の消費地であるコナクリは別として、農産物は地産地消される傾向がある。し
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かし、農産物の自給率は、中部ギニア 45%、高地ギニア 68%と高くない。特に、国民一人当たり

の消費量が 83kg と大きい米は、中部ギニアでは、輸入米の消費が国産米の 2 倍にもなる。また米

の生産量が多い高地ギニアでも輸入米が入ってくる。 

米以外で、流通量が多い農作物としては、イモ類で高地ギニアのキャッサバとヤムイモ、中部ギ

ニアのサツマイモとジャガイモ、野菜では中部ギニアのトマト、玉ねぎ、果樹では高地ギニアの

マンゴ、カシューナッツなどが上げられる。 

EU とアフリカ・カリブ海・太平洋諸国間との間で結ばれた国際協定、コトヌー協定によって自由

貿易が保障されている。また国内においても農産物の流通に関して基本的には制約がない。 

2.7 農村組織・農民グループ 

中部・高地ギニアの農村で活動する主な農民組織は、作物生産、畜産、養蜂といった活動内容別

に形成されている農民グループ、複数の農民グループの連合体であるユニオン、更に複数のユニ

オンによって形成される連盟がある。 

中部ギニア、高地ギニアで最も機能しているフータ・ジャロン農民連盟には 25 のユニオンが加盟

している。取り扱い生産物は、ジャガイモ、タマネギ、トマトである。しかし、ユニオンや連盟

に加盟していない多くの農業グループは、何らかの活動も行っていないのが実態である。 

また村落には、機能別に形成されている委員会が存在しており、灌漑用水の管理のための整備済

み農業区画管理委員会、農道維持管理委員会、自然資源管理及び環境保護委員会、井戸管理委員

会等がある。 

2.8 地方農業関連機関 

農業省の下部組織として、州農業局、県農業局がある。州農業局は、4 つの関連事業所と 5 つの

業務部署にわかれる。 

普及は ANPROCA が担当する。ドナーなどのプロジェクトに関係する普及員以外は、予算が少な

く、ほとんど活動していない。 

州の農業土木は BTGR が担っている。マムー州では、他の農業関係部局と比較すると、ドナー関

連のプロジェクトや自国予算(債務救済無償)の業務など多く、活発に活動している。 

農業試験・研究機関として、中部ギニアにはバレン農業研究センターが、高地ギニアにはボルド

ー農業研究センターがある。 

これら政府職員の高齢化が懸念される。農業中間管理職の 70％以上が勤続 25 年以上である。 

2.9 ドナー等による協力活動の動向 

中部・高地ギニア地域では、農業・農村開発分野において、UNDP、FAO、AFD、USAID などの

機関が、それぞれ特徴を持った調査やプロジェクトを実施して来た。 

しかし、2009 年 9 月下旬に騒擾が起きると、国際社会は、ギニアに対し制裁を発動、主要なドナ

ーは援助を中止した。 

2010 年 12 月の大統領選挙でコンデ大統領選出されると、徐々に治安状況も良くなり、2011 年後

半からは、ドナーの支援も再開される動きが見られる。しかし、まだ総選挙は実施されておらず、
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国連機関の支援は本格化していない。 

 

第３章 開発阻害要因と開発ポテンシャル 

3.1 開発阻害要因 

(1)政府機関のプロジェクト実施能力 

ギニア政府の行政能力あるいはプロジェクトの実施能力は極めて脆弱である。世銀の報告でも、

西アフリカ諸国の中で最も行政能力のない国の一つと評価されている。その上に度重なる政治

的混乱で、行政機能がほとんど麻痺状態になっている部署も多く見られる。灌漑整備事業を初

め、不活発な研究機関や農業普及、種子生産供給体制の不整備など、農業支援体制全般に渡る。

如何に、支援体制（行政機関）を立て直すかが、ギニアにおける最大の課題と考える。 

(2)農民の労働意識 

豊かな自然に恵まれ比較的容易に作物が育つため、農民の勤労に対する考え方はおのずと異な

る。例え効果があっても労働の軽減策を無視した施策（労働過多となる施策）は、実行性が極

めて薄い。新たな農業技術を普及しようとする時には、単にコストや効果の面から検討するの

ではなく、施策が労働過多にならないように配慮することが不可欠である。 

(3)その他農業全般から見た開発阻害要因 

・伝統的な土地所有制度 

バフォンの農地は少数の地主が所有し、小作人との借地契約も慣習に従っている例が多い。 

・農業資機材供給システムの欠如 

化学肥料や野菜種子は大変高価な上、首都コナクリでないと調達できない場合もある。 

・人口増と耕作地の地力低下（環境破壊） 

耕作面積が大きいのは、丘陵や平原地帯の焼畑による移動式耕作地であるが、人口の増加

により休閑期が短縮化する傾向にある。 

・インフラの未整備 

道路インフラ、電化、水道の未整備に加え、倉庫など収穫後処理施設も不足している。 

・農村の働き手の流失 

若者の都市への出稼ぎは、貧農の多い地帯ほど深刻であり、村には老人と女性と子供だけ

が残ることになる。 

・不十分な農村金融 

小規模農村金融は未整備の状況にある。 

・低い識字率 

識字率が低く、知識、技術の普及の障害となる。特に高齢者と女性ほど識字率は低い。 

3.2 開発ポテンシャル 

(1)自然条件から見た農業開発ポテンシャル 

中部・高地ギニアを地形で分類すると、大きくは高原、丘陵、バフォン、プレーンの 4 つに分
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けることが出来る。これらの地形を農業の視点から見ると、季節的な氾濫水が肥沃をもたらす

バフォンとプレーンは、農業ポテンシャルが高い。また比較的低い投資で生産性を上げること

ができる。 

バフォンとプレーンの面積に関する正確な数字はないが、中部・高地ギニアで 15 万 ha 以上、

各県 4,000 ha から 40,000ha はあると推定される。 

(2)農業技術水準から見た開発ポテンシャル（増収の可能性） 

本調査 P/P4&8 と P/P5&6 では、未整備のバフォンとプレーンを整備し、水管理が可能となるこ

とを前提に、栽培技術の改善を行う事によって作付け率の改善と単位面積当たりの収量増加が

図れるかを実証した。 

換金作物は、P/P の調査結果等を踏まえ、肥培管理に対する作物の感応として現状の 30％から

100％の増加が見込めるものと判断する。また水稲の生産に関しても、P/P の調査結果等を踏ま

えると、水田の整備並びに耕種法の改善で、籾で 2.0 から 4.5 t/ha 内外、平均で 3.5t/ha の収量

を得ている。P/P の結果から得られた各作物の目標収量を示すと以下のようになる。 

作物 目標収量 作物 目標収量 作物 目標収量 

米（水稲） 3.5 サツマイモ 15 キャベツ 25 

トウモロコシ 3.5 トマト 35 ニンジン 30 

落花生 2.5 タマネギ 25 レタス 15 

キャッサバ 15 トウガラシ 15 オクラ 10 

ジャガイモ 25 ナス 30     

単位：t/ha 

 

第４章 マスタープラン（M/P）-開発基本構想- 

4.1 農業セクター開発戦略（上位計画） 

本開発計画に関連する上位計画としては、貧困削減戦略文書、農業開発国家政策、国家農業投資

計画が上げられる。これら計画の主要な開発テーマは「稲作の持続的な開発」、「食糧生産の多

様化」、「自然資源の持続的管理」そして「国民の栄養改善」であり、本開発計画の開発目標と

視点を同じくするものである。 

4.2 バフォン・プレーン開発の必要性（持続的営農モデル普及の必要性） 

(1)開発と農業インフラ 

開発とは、国を豊かにするために社会資本を蓄積する事である。現在、農業分野でギニアが成

さなければならない事は、バフォン・プレーンの農業インフラ整備など基礎的社会資本の蓄積

を図る事である。 

(2)作物生産の基盤改善と安定化 

過去 10 年間、穀物の生産量の増加は作付面積の拡大によってもたらされて来た。一方、灌漑

農地整備を含めた栽培技術の改善は、ほとんどなされてなく、単収は増えていない。これから
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の増産には、高収が望める水稲の奨励と施肥の効率を高める水のコントロールが鍵となる。す

なはち、農業ポテンシャルの高いバフォン・プレーンの洪水防御と灌漑が不可欠と考える。 

(3)農家収入の増大による小農の貧困削減 

中部・高地ギニアは、農村人口の 80%以上が小農で、多くは貧困層に属し、天水農業に依存し

ている。バフォン・プレーン開発は、水資源へのアクセスを容易にし、農業に安定的で高い生

産性をもたらす。また農地の生産性を上げ、現金収入の道を作ることは、若者の農村離れを解

消するためにも役立つ。 

(4)環境保全効果 

環境保全のためには、人口増加による焼畑サイクルの短期化、薪炭材の採取、過放牧などによ

って、土地の荒廃が顕著な丘陵地帯から、農耕の中心を農業ポテンシャルが高いバフォンやプ

レーンの平坦地へ移すことが重要である。 

また調査対象地域の中部・高地ギニアは、ニジェール河・セネガル河・ガンビア河の水源であ

る。これらの河川流域の保全は、西アフリカの農業全体にとっても重要である。 

4.3 マスタープランの枠組み 

4.3.1 中部・高地ギニア持続的農村開発計画の目的 

中部・高地ギニア持続的農村開発計画（M/P）は、中部・高地ギニアにおいて、住民の生計向上

のために、農業開発のポテンシャルが高いバフォンとプレーンをベースに、年間を通じた水資源

の有効活用と複合的な営農体系を柱とする「持続的営農モデル」を構築し、対象地域に広げる事

を目的とする。 

4.3.2 持続的営農モデルと開発テーマ 

M/P で定義する「持続的営農モデル」とは、地域社会に根ざした農民グループが、灌漑・農地整

備の建設・施工に参加し、自らの力で維持管理する。整備された農地で営まれる農業は、雨期の

稲作と乾期の野菜作が主流となる。また組織した農民グループを中核に、多角的な活動を行い住

民の生計向上に努める。 

この持続的営農モデルを実現するための開発テーマは、①農民組織化、②灌漑・農地整備、③農

業生産・栽培、④普及である。 

4.3.3 バフォン・プレーン開発の基本方針 

(1)農民組織化・制度強化の方針（方向性） 

灌漑・農地整備の開発では、共同水利用や水管理、施設の維持管理のために農民の組織化が必

須である。しかし、現状では、利用者である農民は当事者意識が希薄なことに加え、維持・改

修までもドナー頼みの状況にある。また土地を所有しない小作農が耕作の主体となっている事

も、施設の維持管理に前向きに取り組めない原因になっている。 

それを改善するために、当事者意識の醸成、義務と権利の自覚を図る事を兼ね、対話を重視し

たアプローチによる①土地に関する協定書（土地利用の保障）と②維持管理に関する協定書（灌

漑施設維持管理の義務の明確化）の締結の取り組みが重要である。 
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(2)灌漑・農地整備の方針（ガイドライン） 

灌漑・農地整備は、維持管理を含め、出来る限り利用者自らの手で完結できる規模、低投入が

望ましい。しかし、多様なバフォンやプレーンの自然・社会条件を考えると、利用者自らが農

地整備を行うには限界があり、開発の持続性と農民のモチベーションを高めるためにも、最小

限の支援が必要である。 

調査結果を踏まえ、現地に合った開発を進めるために、事業の適用可能性、妥当性の観点から、

バフォン・プレーンの状況により、どのような事業が適応するかを示した灌漑・農地整備事業

ガイドラインを設定した。 

(3)農業生産・栽培の方針（方向性） 

小規模な灌漑・農地整備が行われるとの前提に立って、バフォン・プレーンにおいて農業の生

産性を上げ、持続性を確保するためには、農業生産に投下される労力と資本に見合う収益が担

保される事が重要であり、「適地適作」と「経済性を考慮した栽培技術の改善」への取り組み

が不可欠である。 

P/P によって、中部・高地ギニアの地域性を考慮したバフォンおよびプレーンにおける「作付

け体系」と「栽培技術改善法の方向性」を明らかにした。 

(4)普及の方針（実施支援体制） 

実施体制としては、上記に述べた①農民組織・制度強化、②灌漑・農地整備、③農業生産・栽

培に関する施策の連携が重要となる。本調査において検討した結果、M/P および A/P の実施体

制は、行政、NGO、農民組織等の既存組織から、必要な人材を集めプロジェクトチームを結成

することが適切であると判断した。 

4.3.4 開発テーマ毎のプログラム 

開発テーマを実現するため M/P では、具体的な事業（プログラム）を策定した。 

(1) 農民組織・制度強化事業コンポーネント 

・農民組織化支援技術者育成プログラム 

外国人専門家が、現職の農業事務所職員に対し、農民組織・制度強化の手法の技術移転
を行う。特に、OJT を通じて、農民との対話型アプローチを実践指導し、その重要性へ
の理解向上を図る。 

・水管理組合の組織化および活性化プログラム 

灌漑・農地整備を伴うバフォン・プレーンの開発に際し、農民グループによる水管理組
合の組織化および既存組合の活性化を図る。 

 

(2) 灌漑／農地整備事業コンポーネント 

・灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログラム 

外国人専門家が、現職の農業事務所職員に対し、OJT を通じて灌漑・農地整備の技術移
転を行う。 

・灌漑・農地整備プログラム 

プログラムで実施する灌漑／農地整備タイプは、整備対象なるバフォン・プレーンが形
成されている場所の地形や水文条件などの自然条件によって、７つに分類される。 

 

(3)農業生産・栽培事業コンポーネント 
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・普及員の能力強化／育成プログラム 

外国人専門家が、現職の農業事務所職員に対し、OJT を通じて栽培改善のための技術移
転を行う。 

・展示圃場プログラム 

農民教育を主な目的に栽培展示・広報活動を行う。 

・耕種法改善プログラム 

稲作・野菜栽培の改善技術を普及する。 

4.3.5 バフォン・プレーンにおける持続的営農モデル（推奨する開発形態） 

(1)推奨する開発モデル（持続的営農モデル） 

中部・高地ギニアの地域性を考慮し、バフォン・プレーン開発の主要なテーマである灌漑・農

地整備事業の方針と農業生産・栽培方針に沿って検討すると、本計画で推奨する持続的営農モ

デルは、以下に示す 8 類型となる。 

A. 営農モデル（開発モデル）Ⅰ 

開発内容: 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（乾期畑灌漑／雨期水田補完水） 
灌漑：重力式灌漑（簡易堰／練り石積堰／コンクリート堰）／ポンプ灌漑 

営農改善（主なパターン）： 

 

B. 営農モデル（開発モデル）Ⅱ 

開発内容 : 

灌漑・農地整備事業： 

農地整備タイプ：T2 畦畔＋排水路整備（雨期水田） 
灌漑：浅井戸（小規模畑作） 

営農改善（主なパターン）： 

 

C. 営農モデル（開発モデル）Ⅲ 

開発内容: 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

現況土地利用 改善後土地利用

サツマイモ

コメ野菜

サツマイモ

野菜

キャッサバ

サツマイモ

コメ野菜

サツマイモ

野菜

コメ

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

現況土地利用 改善後土地利用

コメサツマイモ コメ

サツマイモ

野菜
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灌漑・農地整備事業： 

農地整備タイプ：T4 灌漑施設＋用排水路整備（乾期畑地灌漑／雨期水田灌漑） 

灌漑：重力式灌漑（練り石積堰／コンクリート堰） 
営農改善（主なパターン）： 

 

D. 営農モデル（開発モデル）Ⅳ 

開発内容: 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（乾期畑灌漑／雨期水田） 

灌漑：重力式灌漑（練り石積堰／コンクリート堰）／ポンプ灌漑 

営農改善（主なパターン）： 

 

E. 営農モデル（開発モデル）Ⅴ 

開発内容:  

灌漑・農地整備事業 
農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（乾期畑灌漑／雨期水田補完水） 

灌漑：重力式灌漑（練り石積堰／コンクリート堰）／ポンプ灌漑 

営農改善（主なパターン）： 

 

F. 営農モデル（開発モデル）Ⅵ 

開発内容 :  
灌漑・農地整備事業： 

農地整備タイプ：T2 畦畔＋排水路整備（雨期水田） 

灌漑：浅井戸（小規模畑作） 

営農改善（主なパターン）： 

 

G. 営農モデル（開発モデル）Ⅶ 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
現況土地利用 改善後土地利用

コメ
コメ

野菜

野菜 野菜

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
現況土地利用 改善後土地利用

コメ
コメ

野菜

野菜 野菜

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
現況土地利用 改善後土地利用

コメ コメ

野菜

野菜 野菜

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
現況土地利用 改善後土地利用

コメサツマイモ コメ

野菜

野菜 野菜

サツマイモ



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 
ファイナルレポート 

S-10 

開発内容:  
灌漑・農地整備事業： 

農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（雨期水田利用） 

灌漑：重力式灌漑（コンクリート堰）／浅井戸（小規模畑作） 

営農改善（主なパターン）： 

 

H. 営農モデル（開発モデル）Ⅷ 

開発内容:  

灌漑・農地整備事業： 

農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（雨期／乾期水田利用） 

灌漑：重力式灌漑（コンクリート堰） 

営農改善（主なパターン）： 

 

 

4.4 持続的営農モデルの面的拡大戦略（普及の戦略） 

4.4.1 実施体制の構築 

本実施体制は、以下のように事業実施事務所と 2 つの委員会により構成される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
現況土地利用 改善後土地利用

コメ
コメ

野菜

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
現況土地利用 改善後土地利用

コメ コメ

コメ コメ

野菜

農民組織化支援事業 

事業実施事務所 
（プロジェクトチーム）  

各県 

支援委員会 

協力省

現地調整委員会 

農民代表 CRD/SP

技プロ 
外国人専門家 

農業生産.・栽培支

援担当 

農民組織化支援担

当 

灌漑・農地整備支援事業 農業生産.・栽培支援事業 

灌漑・農地整備支援

担当 

農業省ﾄﾞﾅｰ 環境省

中央政府レベル 
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事業実施事務所は、本事業を実質的に運営する組織である。事務所は州農業局内に設置され、行

政（DRA、BTGR、ANPROCA など）、NGO、農民組織等の既存組織から、必要な人材を集めプ

ロジェクトチームを結成し、事業の実施を行う。 

4.4.2 開発対象地域（持続的営農モデルの実施地区の選別） 

持続的営農モデルの普及に先立ち、バフォン・プレーンに関するデータを基に分析し、持続的営

農モデルの普及地区を選定する必要がある。しかし、現存するバフォン・プレーンに関するデー

タは、不十分であるとともに信憑性に欠ける。 

中部・高地ギニア全域のバフォン・プレーンを調査・分析してリスト化する作業は本計画を進め

るためには欠くことができない。バフォン・プレーンの調査として、下図の☆印に示すように M/P

の実施スケジュールの中に組み入れる。 

4.4.3 持続的営農モデルの開発目標と実施スケジュール 

M/P の目標年次は 2014 年から 2023 年の 10 年間と想定した。前期（2014-18 年）と後期（2019-23

年）に分けて、開発目標を設定する。また 10 年間を 6 つのフェーズに分け、中部・高地ギニア全

県で実施し、各県の模範として開発される持続的営農モデルの総数 90 カ所（1,350ha）裨益戸数

2,700 戸とした。 

前期（2014-18 年）：ドナーの協力による支援と補完により実施する。後期（2019-23 年）：ギニ

ア側の自助努力で実施する。 

☆：バフォン・プレーンの調査 

4.4.4 事業実施計画 

フェーズ毎に実施するプログラムは以下の通りである。 

 

対象県 

フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ フェーズⅤ フェーズⅥ 

 2 県 4 県 4 県 4 県 4 県 

地区数 2-3 ﾊﾞﾌｫﾝ 10 地区 20 地区 20 地区 20 地区 20 地区 

開発目標 農家数  又は 300 戸 又は 600 戸 又は 600 戸 又は 600 戸 又は 600 戸 

  面積  又は 150 ha 又は 300 ha 又は 300 ha 又は 300 ha 又は 300 ha 

適用営農モデル 例営農モデル（技

プロ） 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

前
半 

2014 研修 

ﾏﾆｭｱﾙ作成 

実習 

☆     

2015  ☆    

2016 計画支援  ☆   

2017 実施支援 計画支援  ☆  

2018  営農支援 実施支援 計画支援  ☆ 

後
期 

2019  営農支援 営農支援 実施支援 計画支援  

2020  ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 営農支援 営農支援 実施支援 計画支援 

2021   ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 営農支援 営農支援 実施支援 

2022    ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 営農支援 営農支援 

2023     ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 営農支援 
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事業実施計画 

事業内容 
フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ

～Ⅵ
2-3 ﾊﾞﾌｫﾝ 2 県 各 4 県 

1 農民組織・制度強化支援事業    

 農民組織化支援技術者育成プログラム ○   

 水管理組合の組織化および活性化プログラム  ○ ○ 

2 灌漑・農地整備事業    

 灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログラム ○   
 灌漑・農地整備プログラム  ○ ○ 

3  農業生産・栽培支援事業    

 普及員の能力強化／育成プログラム ○   
 展示圃場プログラム  ○ ○ 

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム  ○ ○ 

 

 

第５章 アクションプラン（A/P） 

A/P は、M/P のフェーズⅠとフェーズⅡに関する行動計画である。またフェーズⅡの 2 県を対象

に行うバフォン・プレーンの調査も A/P に含める。従って A/P は、以下の構成となる。 

① バフォン・プレーンの調査（バフォン・プレーンリストの作成） 

：フェーズⅡの 2 県で調査を行う。 

② 実施体制強化計画「プロジェクトチームの能力向上」（M/P フェーズⅠの実施） 

：ドナーの主導的支援の下で、ギニア側の能力開発（研修など）を行う。 

③ 持続的営農モデル拡大計画（M/P フェーズⅡの実施） 

：パイロット期間として位置づけ、ドナーの主導的支援の下で、優先 2 県で実施する。 

5.1 バフォン・プレーンの調査（バフォン・プレーンリストの作成） 

A/P の実施に先立ち、事業実施可能地区を把握する事とプロジェクトの効率的な実施を目的に、

バフォン・プレーンを調査してリストを作成する。調査の流れは以下のようになる。 

  

 

(1)実施時期 

プロジェクト開始直後の乾期に調査を実施する。具体的には、第 1 年次の 9 月より準備を始め、

事前準備

•関係者への研修

• 既存情報の整理

試行調査

• BTGR、SPGR職員
による調査実施

• 試行結果を踏まえ
た修正

現地調査

•バフォン・プレーン
のリスト化のため
の現地調査

リストの作成

•報告書作成

• 収集情報のデータ
ベース化
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翌年 4 月にリストを完成させる。 

(2)調査対象地区数 

開発調査で実施したインベントリー調査の経験から、A/P 実施県(1 県)あたり調査対象地区数は

200 地区とする。 

(3)調査項目 

主な調査項目は以下のようになる。 

調査項目 主な質問事項 

対象地区の概況 郡、地区名、関係村落名、GPS データ、面積、県庁所在地からの距離 
地形情報 地区の最上流部、最下流部における河床と農地の比高、河川幅、地区の形

水源 水源のタイプ(井戸、河川、泉)、洪水期の時期、水位、乾期の渇水状況 
利用状況 主作物(雨期、乾期)、現況の灌漑方法

利用者 土地所有者、小作人の数

その他 過去のプロジェクトの有無、その内容、開発が不可能な場所特定 

 

(4)事業費 

1 県あたりのバフォン・プレーン調査の必要経費は 359 万円である。 

5.2 実施体制強化計画：プロジェクトチームの能力向上（M/P フェーズⅠの実施） 

(1)目的 

「持続的営農モデル」の普及を実践する人材を育成する。同時に、地域の模範となるべき営農

モデル地区を選定し、教育、訓練の実践現場として実際にバフォン／プレーンの開発を行う。 

(2)実施場所および実施体制 

研修はマムー州 DRA および BTGR の事務所および施設を利用し、座学、実習は短期間に集中

的に行う。また研修では、特に実習を多く取り入れ、実際のバフォンを現場として OJT 形式で

行う。 

教官は、灌漑・農地整備専門、農民組織化専門、農業生産・栽培専門の外国専門家に加え、ギ

ニア農業省および農業土木総局などから経験豊富な人材を選び、専門家の C/P とし、共に研修

員の教育にあたる。 

研修員は、普及員（主に DRA および ANPROCA 職員）および農業土木技術者（主に BTGR 職

員）を中心に農民組織化に素養のある人材も含め、将来、中部・高地ギニアの関連事務所に在

籍を希望する現役の若手職員（30 歳前後）から 20-30 名を選出する。 

(3)実施スケジュール 

事業年数は 4 年間とし、1 年目は研修・実習場所の選定・確保、研修員の選定、研修スケジュ

ールの作成、マニュアル(案)の作成などの準備期間とする。2 年目以降に本格的な研修・実習、

マニュアルの完成を行う。 

(4)実施内容 

農民組織化支援技術者育成プログラム 
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プログラムは、研修員が水管理組合の組織化及び活性化の活動を実際に行う。特に、OJT では

農民との対話型アプローチを実践指導し、その重要性への理解向上を図る。 

灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログラム 

プログラムの教育・訓練では、実践を重視し、バフォン・プレーンで灌漑／農地整備を実際に

行う。したがって、教育・訓練は、専門家による OJT が中心となる。また、ギニアスタッフが、

プロジェクトを継続できるようにマニュアルの作成を行う。 

普及員の能力強化／育成プログラム 

プログラムでは、“栽培技術の指導能力強化（稲作栽培及び野菜栽培技術）”と普及活動の基礎

となる土壌の診断、収量の予測方法など“情報収集・管理および農民支援の能力”にかかわる研

修メニューを最優先する。また、教育・訓練に際しては、実践を重視し、専門家による OJT が

中心となる。またプロジェクトを継続できるようにマニュアルの作成も手掛ける。 

(5)事業費 

各プログラムの実施に掛かる経費を年次別に試算し、合計すると 4,561 万円となる。 

5.3 持続的営農モデル拡大計画（M/P フェーズⅡの実施） 

(1)目的 

優先 2 県を対象に、農民の生計向上のために、バフォン／プレーンをベースとした“持続的営

農モデル”を普及する。 

(2)実施場所および実施体制 

優先 2 県は中部ギニア 1 県、高地ギニア 1 県とする。計画策定に際しては、本開発調査で収集

したデータを最大限利用するのが合理的である事から、中部ギニア 1 県はインベントリー調査

が既に済んでいる地区（マムー県）から選定した。また高地ギニアの 1 県は高地ギニア補足調

査でデータが収集できている地区から選定した。 

中部ギニア、マムー県 

山間部（河川の上流域）で奨励する持続的営農モデルは、営農モデルⅠ、Ⅱ、Ⅲである。

インベントリー調査の結果から、展示効果（異なる整備タイプと取水法など）および交通

の便の良否等を考慮し、優先地区（営農モデル毎の実施地区）を 6 地区選定した。 

高地ギニア、クルサ県 

下流域のプレーンや氾濫原で奨励する持続的営農モデルは、営農モデルⅦとⅧである。高

地ギニア補足調査の結果を利用し、バフォン・プレーンの情報があるリハビリ対象地区か

ら１地区選定した。 

州農業土木事務所を核に、実施体制強化計画で研修・訓練を受けた人材を中心としたプロジェ

クトチームを組織する。プロジェクトチームは、灌漑・農地整備支援担当（チーム）、農民組

織化支援担当（チーム）、農業生産・栽培支援担当（チーム）で構成する。 
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(4)実施スケジュール 

実施期間は、先行する実施体制強化計画（プロジェクトチームの能力向上計画）が一段落し、

プロジェクトチームが稼働できる体制が整う 3 年次から 3 年間とする。 

(5)実施内容 

水管理組合の組織化および活性化プログラム 

基本的には、既存の農民グループを水管理組織のベースとし、農民グループ役員のリーダーシ

ップや問題解決能力、グループの連帯性を活用する。複数の農民グループの場合は、それら全

てのグループのメンバーを組合員とし、各グループから役員を選出する。小規模のグループが

1 つしかない場合には、既存の農民グループの中に、水管理担当や維持管理担当を設置する。

いずれにおいても、水管理規約をグループの規約の中に含めることとする。また整備対象を選

定する際には、グループ内に受益格差が生じるような地域選定を行わないよう留意する。 

灌漑・農地整備プログラム 

本プログラムでは、営農モデルⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅦとⅧに適応する灌漑・農地整備を実施する。実

施に際しては、事業実施事務所（プロジェクトチーム）内の「灌漑・農地整備担当」部門が主

体となり外国人の専門家の支援のもとで行う。 

展示圃場プログラム 

普及員および農民研修などに活用するために、土壌保全、灌漑、野菜・ 果樹栽培等が包括的

に学ぶことができる展示圃場を作る。 

耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

プログラムは稲作、野菜栽培とも 5つのテーマ（耕種法改善技術）を取り入れる。またプログ

ラムは普及員が農民に対して行う活動が中心であるが、農民の自立発展性を確保するためには、

あらゆる段階で農民を巻き込んだ活動を心がける。 

(6)事業費 

各営農モデルに掛かる経費を年次別に試算し、合計すると 15,419 万円となる。 

 

第６章 ギニアの米生産（特に中部・高地ギニア） 

この章では、米生産（特に中部・高地ギニア）についての調査結果を纏める。 

6.1 稲作の現況 

(1)栽培面積と生産量 

ギニアの耕作可能地は 620 万 ha と推定されるが、多くは休閑地や氾濫原であり、年間耕作面

積は 160 万 ha 前後と言われる。この耕作面積の内、約 80 万 ha で稲作が行われている。また

籾生産量は約 150 万ﾄﾝ（FAO:2008 年）と推計される。 

(2)稲作形態と栽培種 
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ギニアの稲作形態と栽培種は、報告書により著しく異なる。稲は、栽培する場所の状況に応じ

て異なる種類（品種）が使用されているが、長年自家採取している上に、数種を混作する場合

も多く交配が進んでいる。そのため陸稲と水稲の判別すら難しい。また栽培されている畑も丘

陵と平地の区別がつき難い地域も多く、明瞭に区別できないのが実態である。 

(3)稲作栽培（粗放的な栽培技術） 

陸稲栽培は、焼畑移動耕作を基本としている。水稲栽培は、バフォンやプレーンの氾濫原など

で行われ、田植えあるいは直撒きで栽培される。多くは無肥料栽培であるが耕起を行うことが

多い。単収を見ると、ギニア全体で 1.71t/ha と非常に低い。 

(4)農業機械／資材（肥料・除草剤など） 

農作業は家族労働で行われ人力作業が主である。耕起のための畜力使用が多く認められる。化

学肥料や種子は農家にとっては大変高価な上、首都コナクリまで行かないと調達できない場合

もある。 

(5)収穫 

収穫は全て鎌による手刈りである。脱穀作業は簡単な農具を利用しているところもあるが、ほ

とんどは手作業に頼っている。稲の収集・運搬・天日乾燥・選別・籾の袋詰め等の作業は通常

女性の仕事である。 

(6)稲作生産の経済性について 

慣行農法では、米は 1ha 当たり、さほど高い収益を上げることはできないが、他の作物に比べ

労働や投下資本に見合った収益が得られる作物と言える。 

6.2 国産米の流通の現況 

(1)米の消費量 

ギニアの米の消費量は約 120 万ﾄﾝ、その内国産米生産量は 60-80 万ﾄﾝ、輸入米量は、毎年 20

万ﾄﾝから 50 万ﾄﾝの間で推移している。最大の消費地であるコナクリを除き、米は地産地消さ

れる傾向にある。国産米の総流通量は 12 万ﾄﾝ、うち約 6.5 万ﾄﾝが県外に流通している。ほとん

どが森林ギニアからの出荷で、海岸ギニアへ 4.0 万ﾄﾝ、中部ギニアへ 1.0 万ﾄﾝ、高地ギニアへ

1.2 万ﾄﾝである。一方、輸入米の出荷先は、海岸ギニアへ 14.2 万ﾄﾝ、中部ギニアへ 7.1 万ﾄﾝ、

高地ギニアへ 2.4 万ﾄﾝ、森林ギニアへ 0.9 万ﾄﾝとなる。 

(2)パーボイルドライス流通経路 

流通する国産米の大半は、パーボイルドライスである。現在、国産米と輸入米の市場価格差は、

前者が 3 割ほど高い状況であるが、ギニア国民は比して安価な輸入米（砕米）よりも国産加工

米（パーボイルドライス）への嗜好が強い。パーボイルライス加工は、各農家が自家消費のた

めに行っているが、流通の過程でパーボイル加工を生業とする人達も存在する。 

6.3 支援体制の現況 

(1)研究・普及体制 
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研究機関および農業普及は、組織体制は整っており人員も多くを抱えている。しかし、活動は

非常に制約が多く、必要な予算や交通手段はほとんどない状況にある。一般的には、ドナー等

のプロジェクトの活動予算で動いている場合が多く、プロジェクトの終了とともに活動も終結

する。 

(2)米の種子供給体制 

過去に置いては、農学研究センターから提供された原種を元に国内 3 カ所の種子調整センター

が契約農家に種子増産を委託、これを品質保証種子として各地の生産者連盟並びに民間業者に

販売するシステムが構築されていた。しかし、現在は活動をほぼ停止している。農学研究セン

ターに放置されている登録品種は、貴重な遺伝資源喪失という危機に瀕している。 

6.4 ネリカ米の課題 

陸稲ネリカの品種的優位性は、短い生育期間と耐病性であると言われ、特に生育期間が短いこと

がギニアでも認められている。しかし、その栽培は肥培管理を必要とする事、連作障害を起こす

ことから休閑期を設ける必要がある事など短所もある。またネリカには水稲品種もあるが、水稲

には他に優れた品種が多く、ネリカの独自性が薄れる。 

一方、ギニアの稲作栽培の主流は、丘陵地帯の焼畑で行われている陸稲無肥料栽培と沿岸や河口

の低湿地や河川の氾濫原を生かした水稲無肥料栽培である。また一部のバフォンに見られるよう

に圃場整備が整い灌漑が可能な水田では、多収性に優れた水稲品種が求められる。 

ギニアにおけるネリカ栽培の最大の問題は、品種的優位性を生かせる栽培地域が少ないという点

にある。 

現在ネリカは、国際機関からの支援を受け安いことから政府も推奨している。しかし、肥料との

抱き合わせであり、支援が打ち切られた後、地域に根付くかどうかは、ネリカの優位性を生かせ

るかどうかがカギとなる。 

6.5 稲作生産に関する課題（阻害要因） 

既に、第 3 章開発阻害要因と開発ポテンシャルの項で述べているように、稲作生産についても、

類似の阻害要因を上げる事が出来る。すなはち、ギニアにおける稲作生産の課題は、灌漑・農地

整備に始まり、栽培技術、収穫後処理・流通、農業支援体制に至るまで広範囲な内容となる。 

これらの課題の中で、国産米の生産・流通の最大のボトルネックは、第 3 章でも述べているよう

に何一つ機能していない、あるいは改善しない稲作生産への支援体制そのものにあると考える。 

6.6 今後の稲作振興の方向性 

ギニアにおける米は、全国の農地の 42％、食糧生産高の 36％を占める。また一人当たりの消費量

は西アフリカ諸国の中でも最も高く、需要は生産量を上回り、毎年 20－50 万ﾄﾝの米を輸入してい

る。食糧安全保障上、主食作物としての重要性は揺らぐことはない。 

一方、農民にとって米は、自給用として生産しているが、足りない場合は他の作物で賄う。また

野菜や果物などの商品作物に比べ、土地生産性が低く、価格統制を受け易いため、魅力に乏しい

作物である。生産環境が整っていない現状では、敢えてリスクを冒し、農業資材を投入して作る

作物とは言えない。 
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このように米に対する国の立場と農民の立場ではギャップがある。このギャップを埋める施策が

なければ稲作の振興は進まない。 

(1)方向性１（中部ギニアと高地ギニアの違い） 

稲作を振興するためには、他の作物に対する稲作の優位性を確保しなければならない。しかし、

地域により稲作の状況は異なる。たとえば、高地ギニアでは、米は他の作物に比べ、比較優位

性を持っている。言いかえれば、米以外の選択肢が少ない地域でもある。 

これに対し中部ギニアでは、野菜やジャガイモなど市場性の高い作物があり、米が最も有利な

作物とは言えない。中部ギニアで稲作の優位性を確保するためには、生産環境を整え、改善さ

れた栽培技術によりコストに見合う単収を上げ、収益性の高い作物にする工夫が必要である。 

稲作を振興するためには、米生産を取り巻く自然環境や社会環境などの地域特性を考慮するこ

とが重要である。 

(2)方向性２（粗放的農業からの脱却） 

ギニアの稲作は、焼畑や河川の氾濫を利用した粗放的な栽培に頼っており、現況では粗放的な

生産が最も経済効率が良い。しかし、焼畑地域は、年々休閑期が短期化し、収量は落ちる傾向

にある。また氾濫地帯は、不安定な水量により収量の変動が大きいだけでなく、年々洪水量の

減少で耕作適地が狭まる傾向にある。 

これを打開するためには、焼畑地帯では、焼畑の面積拡大を防ぐと同時に、焼畑地開発（固定

畑へ転換）の基準を定め、適切な栽培を行い、収量を高める工夫が必要である。 

一方、氾濫地帯は、水のコントロールなくしては適切な栽培技術の導入が難しい。ポテンシャ

ルが高いバフォンおよびプレーンの開発は、比較的低い投資で、生産性を上げることができる。 

稲作を振興するためには、現在、粗放的な稲作が行われている焼畑地帯や氾濫（洪水）地帯を

整備し、集約的な米生産を行う事が出来る環境にする必要がある。 

(3)方向性３（総合的な生産環境の整備） 

稲作の生産性を高めるためには、総合的な生産環境を整える必要がある。それは生産者として

の農家を中心に、研究開発、農地整備、栽培技術の普及、種子・機器・部材供給、マーケティ

ング、流通・加工・小売と関係機関の役割の整備である。 

稲作を振興するためには、農民が安心して、生産性の高い農業技術が導入できるように、農業

インフラ整備を始めとする総合的な生産環境を段階的に整えることが重要である。 

 

第７章 結論及び提言 

結論 

P/P の成果も含めた開発調査を通じて、本開発計画の実施が技術的・経済的に妥当であることが実

証された。また、この中で提案した M/P 及び A/P についても、ギニア国の国家目標である貧困削

減対策に寄与できるとともに、零細な農家を導く上でも効果が高いことが確認された。 

M/P では、多様なバフォン・プレーンの開発に適応する 8 類型の持続的営農モデルと、この持続
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的営農モデルを実現するための開発プログラムを設定した。その上で「開発目標と実施スケジュ

ール」、「実施体制」および「事業実施計画」を策定した。 

A/P では、ドナーの主導的支援の下で「ギニア側の能力開発を行う事業」と、パイロット期間と

して位置づけ、優先 2 県に対し実施する「持続的営農モデルの普及事業」に関する行動計画を策

定した。 

提言 

本計画を実施する場合には、関係機関へ以下の点を提言する。 

 農業省への提言 

本プロジェクトの実施に際して、農業省は主管機関として主導権を握り、関係各省庁および各部

署との連絡を密にして、プロジェクト実施に向けて可能な限りの便宜を図る。 

 マム－州DRA、BTGRへの提言 

マムー州 DRA および BTGR は、農業本省の指導のもと、A/P の実施のために事業実施事務所と研

修場所を提供し、実習場所の選定を行うなど、可能な限りの便宜を図る。 

 地方政府への提言 

事業の実施主体である農民グループの活動を適確に把握するため、現地調整委員会を各県に設立

し、県役所の中に事務局を設ける。 

現地調整委員会は、農民グループ代表、CRD 代表及び郡長で構成され、事業実施地区で起こる問

題について透明性を持ち、民主的に解決する場とする。 

 



 

 

ギニア国 

中部・高地ギニア 

持続的農村開発計画調査 

 
ファイナルレポート 

 
序文 
調査位置図 

略語一覧 
レート 
要約 
 

目次 

第 1 章 背景および目的 ................................................................................................................. 1-1 

1.1 背景 ...................................................................................................................................... 1-1 
1.2 目的 ...................................................................................................................................... 1-1 
1.3 調査の対象地域 .................................................................................................................. 1-1 
1.4 カウンターパート機関 ...................................................................................................... 1-2 
1.5 調査の範囲と内容 .............................................................................................................. 1-2 

1.5.1 調査の構成 ................................................................................................................ 1-2 
1.5.2 調査行程 .................................................................................................................... 1-3 

第 2 章 調査対象地域の概要 ......................................................................................................... 2-1 

2.1 自然状況 .............................................................................................................................. 2-1 
2.1.1 気候 ........................................................................................................................... 2-1 
2.1.2 土壌 ........................................................................................................................... 2-2 
2.1.3 植生 ........................................................................................................................... 2-2 

2.2 社会・経済状況 .................................................................................................................. 2-2 
2.2.1 人口統計 ................................................................................................................... 2-2 
2.2.2 地方行政 ................................................................................................................... 2-2 
2.2.3 貧困 ........................................................................................................................... 2-3 
2.2.4 農産物の輸入 ........................................................................................................... 2-3 

2.3 農業生産・栽培 .................................................................................................................. 2-4 
2.3.1 農業生産の状況 ....................................................................................................... 2-4 
2.3.2 農家経営規模 ........................................................................................................... 2-4 
2.3.3 地形による農業の状況 ........................................................................................... 2-5 
2.3.4 家畜飼育と農耕への利用 ....................................................................................... 2-5 
2.3.5 調査対象地域での栽培技術 ................................................................................... 2-6 

2.4 灌漑・農地整備 .................................................................................................................. 2-7 
2.4.1 灌漑・農地整備の状況 ........................................................................................... 2-7 
2.4.2 農地整備計画 ........................................................................................................... 2-7 
2.4.3 農地整備タイプ ....................................................................................................... 2-8 

2.5 土地利用 .............................................................................................................................. 2-8 
2.6 農産物市場流通 ................................................................................................................ 2-10 

2.6.1 米の流通 ................................................................................................................. 2-10 
2.6.2 野菜・果物の流通 ................................................................................................. 2-12 
2.6.3 畜産物の流通 ......................................................................................................... 2-13 



 

 

2.6.4 農業生産資材の流通 ............................................................................................. 2-14 
2.6.5 流通に関する法制度 ............................................................................................. 2-14 
2.6.6 農産物価格 ............................................................................................................. 2-15 

2.7 農村組織・農民グループ ................................................................................................ 2-15 
2.7.1 農業関連の農民グループ、ユニオン、連盟 ..................................................... 2-16 
2.7.2 農村金融 ................................................................................................................. 2-18 
2.7.3 灌漑用水管理組織 ................................................................................................. 2-18 

2.8 地方農業関連機関 ............................................................................................................ 2-20 
2.8.1 州および県農業事務所 ......................................................................................... 2-20 
2.8.2 普及機関 ................................................................................................................. 2-21 
2.8.3 農業土木機関 ......................................................................................................... 2-22 
2.8.4 研究機関 ................................................................................................................. 2-22 
2.8.5 既存組織の年齢構成 ............................................................................................. 2-23 

2.9 他ドナー等による協力活動の動向 ................................................................................ 2-24 

第 3 章 開発阻害要因と開発ポテンシャル ................................................................................. 3-1 

3.1 開発阻害要因 ...................................................................................................................... 3-1 
3.1.1 政府機関のプロジェクト実施能力（灌漑・農地整備を例に） ....................... 3-1 
3.1.2 農民の労働意識 ....................................................................................................... 3-3 
3.1.3 その他農業全般から見た開発阻害要因 ............................................................... 3-4 

3.2 開発ポテンシャル .............................................................................................................. 3-5 
3.2.1 自然条件から見た農業開発ポテンシャル ........................................................... 3-5 
3.2.2 農業技術水準から見た開発ポテンシャル（増収の可能性） ........................... 3-7 

第 4 章 マスタープラン（M/P）-開発基本構想- ....................................................................... 4-1 

4.1 農業セクター開発戦略（上位計画） .............................................................................. 4-1 
4.2 バフォン・プレーン開発の必要性（持続的営農モデル普及の必要性） .................. 4-2 
4.3 マスタープランの枠組み .................................................................................................. 4-4 

4.3.1 中部・高地ギニア持続的農村開発計画の目的 ................................................... 4-4 
4.3.2 持続的営農モデルと開発テーマ ........................................................................... 4-4 
4.3.3 バフォン・プレーン開発の基本方針 ................................................................... 4-5 
4.3.4 開発テーマ毎のプログラム ................................................................................. 4-12 
4.3.5 バフォン・プレーンにおける持続的営農モデル（推奨する開発形態） ..... 4-16 

4.4 持続的営農モデルの面的拡大戦略（普及の戦略） .................................................... 4-22 
4.4.1 実施体制の構築 ..................................................................................................... 4-22 
4.4.2 開発対象地域（持続的営農モデルの実施地区の選別） ................................. 4-23 
4.4.3 持続的営農モデルの開発目標と実施スケジュール ......................................... 4-26 
4.4.4 事業実施計画 ......................................................................................................... 4-27 

第 5 章 アクションプラン（A/P） .............................................................................................. 5-1 

5.1 バフォン・プレーンの調査（バフォン・プレーンリストの作成） .......................... 5-1 
5.1.1 実施体制・投入 ....................................................................................................... 5-2 
5.1.2 実施内容 ................................................................................................................... 5-3 
5.1.3 事業費 ....................................................................................................................... 5-4 

5.2 実施体制強化計画：プロジェクトチームの能力向上（M/P フェーズⅠの実施） ... 5-4 
5.2.1 目的 ........................................................................................................................... 5-5 
5.2.2 実施場所および実施体制 ....................................................................................... 5-5 
5.2.3 実施スケジュール ................................................................................................... 5-6 
5.2.4 実施内容 ................................................................................................................... 5-6 
5.2.5 事業費 ....................................................................................................................... 5-9 

5.3 持続的営農モデル拡大計画（M/P フェーズⅡの実施） .............................................. 5-9 



 

 

5.3.1 目的 ........................................................................................................................... 5-9 
5.3.2 実施場所および実施体制 ....................................................................................... 5-9 
5.3.3 実施スケジュール ................................................................................................. 5-11 
5.3.4 実施内容 ................................................................................................................. 5-12 
5.3.5 事業費 ..................................................................................................................... 5-15 

第 6 章 ギニアの米生産（特に中部・高地ギニア） ................................................................. 6-1 

6.1 稲作の現況 .......................................................................................................................... 6-1 
6.2 国産米の流通の現況 .......................................................................................................... 6-5 
6.3 支援体制の現況 .................................................................................................................. 6-7 
6.4 ネリカ米の課題 .................................................................................................................. 6-7 
6.5 稲作生産に関する課題（阻害要因） .............................................................................. 6-8 
6.6 今後の稲作振興の方向性 .................................................................................................. 6-9 

第 7 章 結論及び提言 ..................................................................................................................... 7-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
添付資料 



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 
ファイナルレポート 

1-1 

第 1 章  背景および目的 

1.1 背景 

ギニアはアフリカの西端部で大西洋に面し、国土面積は日本の本州とほぼ同じ 24.6 万ｋ㎡、人口

約 1,059 万人（2011 年 IMF）である。国土は降水量、気温、地形の変化に富んでおり、海岸・中

部・高地・森林ギニアの 4 つの自然生態系に区分される。 

本調査の対象となる中部ギニアは国土面積の 23％を占め、総人口の 23％が居住する起伏の多い山

岳地帯(1,500m 級)である。年平均気温は 20～27℃、年間降雨量は 1,500～2,000mm で雨期（5 月～

10 月）に集中する。農業は傾斜地の小面積で行われており、雨期のコメ、フォニオ等の穀物に加

えて、冷涼な気候を活かして乾期にはサツマイモ、トマト、ジャガイモ等の野菜が生産されてい

るが、ほとんどの農地が未整備のため生産が制限されている。 

他方、国土面積の 42％、総人口の 20％を占める高地ギニアでは、ニジェール川沿いの肥沃度の高

い広大な氾濫原を活かし、コメ栽培を中心とする粗放的な農業が行われている。しかし、雨期の

河川の氾濫と乾期の水不足により、生産は不安定且つ低い水準に留まっている。中部ギニア同様、

灌漑施設、農地整備はほとんど行われておらず、まずは自給を目指して雨期のコメを中心とした

穀物生産を安定させることが求められている。 

このような背景の中、ギニア国政府は、我が国に対し、中部・高地ギニアにおける持続的な農業

開発に関る開発調査の実施を要請した。これを受けて我が国は、2008 年 2 月に事前調査団を派遣

し、実施細則（S/W）及び協議議事録（M/M）の締結し、本調査が開始された。 

 

1.2 目的 

本調査の目的は以下の 2 点である。 

(1) 中部・高地ギニアにおいて、住民の生計向上のための①持続的営農モデルの面的拡大戦略か

らなるマスタープラン（以下 M/P）と②M/P に基づいて優先的に開発を進めるべき地域にお

ける事業実施計画であるアクションプラン（以下 A/P）を策定する。 

(2) 本調査の実施を通じて、カウンターパート（以下 C/P）機関など行政官及び住民組織（NGO

を含む）の人的、組織的能力を強化する。 

 

1.3 調査の対象地域 

M/Pの対象地域は、中部ギニア及び高地ギニア全域である。他方A/PはM/Pに基づく優先地域（県）

を対象とした具体的な行動計画である。 

中部ギニアは、マムー州 3 県（マムー、ダラバ、ピタ）、ラベ州 5 県（ラベ、クビア、レルマ、
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マリ、トゥゲ）、ボケ州 2 県（クンダラ、ガウエル）で構成される。一方、高地ギニアは、ファ

ラナ州 3 県（ファラナ、ディンギライ、ダボラ）、カンカン州 5 県（カンカン、ケローネ、マン

ディアナ、シギリ、クルサ）で構成される。 

 

1.4 カウンターパート機関 

実施機関（C/P 機関）は、ギニア国農業省（Ministère de l'Agriculture: MA）開発戦略局（Bureau de 

Stratègie et de Développement: BSD）であり、同省事務次官の管理の下、本件実施にかかる調整を

行う。ただし、同局は開発事業の立案、モニタリング・評価を担当する部局であり、現地調査・

パイロットプロジェクトの実施に際しては、中央・地方レベルから C/P が選出された。 

以下に C/P の氏名、職位を示す。 

農業省 

 Kalil Sakho 農業省開発戦略局技官 調査団の C/P 
 Jean Pierre Camara 農業省農業局技官 調査団の C/P 

マム－州農業局 

 Mamadou Kolenté Camara  州農業事務所長 総括の C/P 
 Mamadou Diao Diallo 州戦略計画局 職員 農業生産・栽培担当の C/P 
 Bakary Mara   州農業土木技術室 職員 灌漑・農地整備担当の C/P 
 Ramatoulaye Diallo 州普及局 職員 住民組織化担当の C/P 
 Amadou Salma Barry 州農業統計局 職員 市場流通担当の C/P 
 Mamadou Fadija Diallo 州普及局長 環境社会配慮・普及担当の C/P 

 

なお、プロジェクト事務所は、マムー州農業土木技術室内に置いた。プロジェクトの中心課題が

灌漑・農地整備であるために、州農業事務所にも増して、州農業土木技術室の全面的な協力の基

で調査を実施した。 

 

1.5 調査の範囲と内容 

1.5.1 調査の構成 

本開発調査は、調査初期（フェーズ 1）に概定 M/P および A/P を作成し、フェーズ 2 において検

証を必要とする事業、活動、試験などをパイロットプロジェクト（以下 P/P）として実施した。P/P

の活動を通じて得られた教訓や経験は、概定 M/P および A/P へ反映して、最終的な計画を策定し

ている。 

本調査を構成する、M/P、A/P、P/P の概要を表 1.5.1 に、また M/P および A/P 策定と P/P との関係

を図 1.5.1 に記す。 
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表 1.5.1 本調査の主構成要素とその概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1.5.1 M/P&A/P 策定と P/P との関係 

 

 

1.5.2 調査行程 

本調査は、2008 年 2 月に合意された S/W 及び M/M に基づいて実施した。全工程を 38 ヶ月（調査

中断期間を除く）とし、2008 年 7 月から 2013 年度 1 月までの期間をフェーズ 1（2008 年 7 月～

2009 年 4 月）とフェーズ 2（2009 年 6 月～2013 年 1 月）の 2 つのフェーズに分けて実施した。 

  

地区の選定・計画

概定Ｍ／ＰおよびＡ／Ｐの策定

概定Ｍ／ＰおよびＡ／Ｐの修正 パイロット事業の実施

支援委員会

パイロットプロジェクト

フェーズ２

地区･事業内容の選

定方針の整理

関係機関･住民との意

見交換,合意形成

Ｍ／ＰおよびＡ／Ｐ

① 農業生産基盤整備

② 水管理
③ 営農・栽培

④ ﾎﾟｽﾄﾊｰﾍﾞｽﾄ・流通
⑤ 研修

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

評価

技術的有効性

の確認

Ｍ／ＰおよびＡ／Ｐ策定に係わる調査

現状把握・一般情報の収集

農村社会調査流通加工現状調査初期環境評価

フェーズ１
農業基盤現状調査 栽培営農現状調査

自然条件 社会経済 他ﾄﾞﾅｰ/NGOによる類似案件の分析ギ国上位目標の整理

概定Ｍ／ＰおよびＡ／Ｐの修正

要素 概要 

M/P 
中部・高地ギニア全域を対象とした「持続的農村開発」の方向性、優先
して開発すべき地区で実施すべき開発モデル。 

A/P M/P で策定した開発モデルを県単位で実施する行動計画。 

P/P 
M/P(案)、A/P(案)において、検証を必要とするいくつかの活動を取り上げ、
実施することで得られた教訓や経験を M/P および A/P の策定にフィード
バックするために実施した事業。 
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表.1.5.2 フェーズ 1 の行程 

           年 
行程       四半期 

2008 2009 

3(7-9 月) 4(10-12 月) 1(1-3 月) 2(4-6 月) 

本調査の枠組の確定     
各種調査を通じた調査対象
地域の現状を把握 

    

開発課題の整理、地域ポテン
シャルの評価、問題解決の検
討 

    

概定 A/P、M/P の作成     
PP 計画の策定     

 

表.1.5.3 フェーズ 2 の行程 

年 
行程    四半

期 

2009 2010 2011 2012 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P/P の準備及び開
始 

              

P/P の実施               
P/P のモニタリン
グ評価 

              

概定 M/P、A/P の
修正 

              

関係者対象のセ
ミナー開催 

          ○    

P/P の結果を反映
させた最終 M/P、
A/P の作成 

              

※斜線部分は調査団員の国外退避期間と調査中断期間。 

なお、1 年目の P/P は、開始して半年後に起きた暫定軍事政権と野党支持派との騒擾により調査団

員が国外退避しため、当初の予定を大きく変更し、現地雇用者を通じ C/P や現地再委託先を国外

から指導・監督する形で活動を継続したⅠ。また 2 年目の P/P も、暫定軍事政権の不祥事と大統領

選挙などの影響により、調査が 2010 年 6 月中旬まで１年以上延期して開始したⅡ。 

Ⅰ 調査団員の国外退避と開発調査（2009 年 10 月 17 日～2010 年 3 月 29 日） 

コンテ前大統領死去の直後、2008 年 12 月 23 日、ムサ・ダディス・カマラ大尉を中心とする「民

主主義と発展のための国民評議会（CNDD）」によるクーデターが発生し、暫定軍事政権が成立

した。しかし、カマラ代表は当初の約束に反し、次期大統領選挙への出馬の意欲を示し始めため、

野党を中心とする民衆が 2009 年 9 月 28 日、コナクリ市内のスタジアムでカマラ代表の大統領選

挙出馬に反対するデモを実施、治安部隊がこれを武力で制圧したため多くの犠牲者が出た。この

事態を受け、国際社会はギニアに対し制裁を発動、主要なドナーは援助を引き上げるなどした。 

このような状況の中、本調査団は 10 月 16 日国外に退避した。以降は、現地雇用者を通じ C/P や

現地再委託先を国外から指導・監督する形で調査活動を行った。 
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Ⅱ 開発調査の中断から再開まで（2010 年 4 月～2011 年 6 月初旬） 

カマラ代表の暗殺未遂と国外退避により、2010 年 2 月のドーレ首相の就任と国家暫定統一政府の

発足、それに続く 2010 年 6 月の大統領選挙第 1 回目投票と 2010 年 12 月の大統領選挙第 2 回目

投票（コンデ大統領選出）、その後騒動とギニア国内は不安定な治安状況が続いた。そのため、

開発調査の再開は 2011 年 6 月中旬まで延期された。 

 

なお、本ドラフトファイナルレポートは、主報告書と別冊報告書の２部構成からなる。主報告書

では、本開発調査の主題である M/P と A/P および副題である中部・高地ギニア稲作の課題を中心

に纏めた。また別冊報告書では、３年間にわたり実施した開発調査の成果を実施項目別に、パイ

ロットプロジェクト、インベントリー調査、現地調査及び環境影響調査の順に纏めた。 
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第 2 章  調査対象地域の概要 

2.1 自然状況 

ギニアは変化に富んだ地形、降水量、気温からなり、国土は海岸・中部・高地・森林ギニアの 4

つの自然生態系に区分される。この内、本開発調査の対象地域は中部および高地ギニアである。 

2.1.1 気候 

中部ギニアの雨期は、5 月から 10 月である。降雨のピークは 7 月から 9 月で、年間雨量は 1,500mm

を超える。一方、乾期は 11 月から 3 月までで、12 月から 2 月に掛けては、ほとんど雨が降らな

い。年平均気温は 22℃から 26℃で、特に乾期の日較差が大きい。 

一方、高地ギニアの雨期も、5 月から 10 月であり、年間雨量は 1,400mm である。乾期は雨がほと

んど降らず、気温も高くなる。年平均気温は 24℃から 30℃であるが、乾期はハルマッタンの影響

を受け、日中 35℃を超すこともめずらしくない。 

 
出典：Atlas Scolaire de la Cuinee gtz 

図 2.1.1 気温分布図 

 
出典：Atlas Scolaire de la Cuinee gtz 

図 2.1.2 降水量分布図 
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2.1.2 土壌 

ギニアの土壌は、人為的な圧力や気象要因など複合的な作用により劣化が進んでいる。国土は大

きく７種類の土壌に分類することができる。そのうち中部ギニアは Lithosols（岩石土壌）と Sols 

ferralitiques（鉄分の多い土壌）が、高地ギニアは、Ferrisols（フェラル土壌）と Sols fersiallitiques

（未熟土壌）が大部分を占める。 

2.1.3 植生 

中部ギニアでは、植生が著しく変化している。多くの台地は、森林に蔽われていたと考えられる

が、伐採と耕作により退化し、草地叢林や潅木サバンナとなっている。森林の名残は河川の流域

や僅かな保護地区でみられる。 

高地ギニアもまた落葉樹林などで覆われていた森林が、何世紀にもわたる人間の活動により広い

範囲に渡り叢林の密生した林地あるいは疎林草地となっている。 

農業省森林局の資料によると、ギニアの主要植生タイプは、マングローブ林、湿潤閉鎖林、乾燥

林、サバンナの 4 つのグループに区分できるが、中部・高地ギニアのほとんどはサバンナに分類

される。 

 

2.2 社会・経済状況 

2.2.1 人口統計 

総人口は、2011 年推計で 1,059 万人であり、首都コナクリには総人口の 16％相当の 169 万人が居

住している。地域別人口分布で調査対象地域を見ると、中部ギニアは総人口の 23％、高地ギニア

は 20％を占める。農業従事者人口が 70％、都市人口は全体の 26％である。 

民族構成は Peulh 族 40％、Malinké 族 30％、Soussou 族 20％、その他 Mandé、Kissi、Kpelle、Toma、

Guerze など 20 あまりの民族が 10％を占める。その中で中部ギニアは Peulh 族、高地ギニアは

Malinké 族と Mandé 族が多い。 

イスラム教徒が国民の 85％を占めており、キリスト教徒は 8％、土着宗教が 7％である。公用言

語はフランス語だが、民族ごとに言語が異なり、フランス語は国民の 2 割程度しか話せない。15 

歳以上の識字率は 28.89％、男性 48.4％、女性 14.5％である（2002 年）。 

表 2.2.1 調査対象地域の人口 

地域 
面積 人口 人口密度 主要民族 

(km2) （人数） (%) （人/km2）

全国 245,857 10,590,000 100 43.07  

中部ギニア 56,187 2,435,700 23 43.35 Peulh 

高地ギニア 103,235 2,118,000 20 20.52 Malinke, Mande 

出典：IMF 推計 2011 年 

2.2.2 地方行政 
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ギニア国の行政は、大統領府を中心に置く中央政府の下に地方政府がある。地方政府は州、県、

郡があり、州知事、県知事、郡長は、中央政府から任命される。農業・農村開発行政は、農業省

が担当し、農業本省の下に、地方監督官を長とする州監督事務所（州農業事務所）、県農村開発

環境事務所が置かれる。 

一方、地方分権化政策のもと、農村開発共同体（CRD）と呼ばれる住民代表組織が郡単位で全国

に 303 設置されている。CRD の代表は住民により 5 年ごとに選出される。CRD は住民の意思を行

政に反映させる政治的機能を持つが、その実態については不明確な地域も多い。 

行政区分では 8 つの地域に分けられている。この行政区分と本計画調査で用いている自然生態系

による地域区分では、若干の違いがある1。 

2.2.3 貧困 

ギニアは、西アフリカ随一の天然資源大国であるにもかかわらず、長らく続いた社会主義的な支

配の影響やガバナンスの悪さ、政権交代による騒擾、近隣諸国からの難民などが原因で、依然と

して最貧国に位置する（GNI（国民総所得）400 ドル、HDI（人間開発指数）は 182 ヶ国中 170 位）。 

この中で、政府は 2007 年から主たる開発事業の目標を「貧困削減」におき、2015 年までに低栄

養状態の人口を半減することを掲げている。 

中部・高地ギニア地域は、貧困層が多い地域である。上位計画達成のためにも、当該地域の貧困

削減は重要な位置付けにある。 

2.2.4 農産物の輸入 

最近の輸入品目は公表されていないが、世銀の推定によれば、食糧 22%、資本財 36%、燃料 5%、

他の一次産品 2%およびその他工業製品 35%となっている。 

 
出典：FAOSTAT（2009） 

図 2.2.1 輸入農産物 

                                                        
1 中部ギニアはマムー、ラベ州に加えボケ州の一部が、高地ギニアはファラナ、カンカン州に加えゼ

レコレ州の一部が入る。 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

Quantity (tonnes)

Value (1000 $)



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 
ファイナルレポート 

2-4 

また FAO の資料によるとギニアの 2009 年度の農産物総輸入額は、約 2,800 万ドルであり、金額ベ

ースで見ると米が最も多く、次いで砂糖、タバコ、小麦、パームオイル、トマトペースト、タマ

ネギなどとなる。 

 

2.3 農業生産・栽培 

2.3.1 農業生産の状況 

表 2.3.1 に州別の主要作物の栽培面積を示した。主要作物はコメ、フォニオ、トウモロコシ、落

花生などである。特にコメは、ほとんどの州で最も栽培面積が大きい作物であり、全体の 10%か

ら 43%を占める。 

表 2.3.1 州別主要作物栽培面積（ha） 

作物 ボケ ゼレコレ ファラナ カンカン ラベ マムー ギニア全体

コメ 92,879 203,294 80,448 118,982 26,902 25,793 665,638
フォニオ 12,223 4,932 17,754 16,495 77,134 24,435 162,224
ソルガム 4,698 0 4,004 4,039 4,346 74 30,470
ミレット 24,400 0 11,579 26,212 4,784 8,367 117,362
トウモロコシ 23,544 31,849 31,627 46,912 55,787 19,885 231,220
落花生 25,434 7,091 19,934 26,786 20,894 10,651 153,427
キャッサバ 9,412 15,808 4,419 30,868 31,339 15,429 123,793
ヤムイモ 0 790 0 1,699 0 0 3,143

サツマイモ 519 1,815 1,620 431 37,140 1,389 45,524
タロイモ 197 221 63 2 17,731 6,308 28,147
ジャガイモ 0 0 0 0 304 652 964
Total 193,306 265,800 171,448 272,426 276,361 112,983 1,561,912
出典：Recensement National de L’Agriculture, Campagne Agricole 2000-2001 

コメの収量は、ギニア全体で 1.71t/ha と非常に低い。ラベ州の収量は 1.33 ﾄﾝ/ha でギニアの中で

最も低く、ファラナ州が 1.99 t/ha と最も高い値を示している。 

野菜栽培に関する統計資料はないが、多くは換金用作物として栽培されている。野菜栽培の形態

は大きく 2 つに分けられる。つまり、①雨期に行われ、地元での少量販売を目的に自宅周辺の畑

（タパド）で行なわれる栽培と②乾期に灌水可能な場所（バフォンやその周辺、ラベ州で見られ

るようなプレーン及び氾濫原最低地部）で行われている栽培である。生産量は乾期栽培が圧倒的

に多い。主要な野菜は、トマト、ナス、トウガラシ、オクラ、タマネギ、キュウリなどである。

特に、マムー州北部（ダラバ県、ピタ県）とラベ州では 1,000m 以上という高地を利用した野菜栽

培が盛んである。マムー州のトウガラシは「マムートウガラシ」の名前で国内ばかりでなく周辺

諸国でも有名である。 

2.3.2 農家経営規模 

中部ギニアであるマムー、ラベ両州及び高地ギニアのファラナ州では小規模農家（1ha 以下）が全

体の半数を超えている。特にマムー州では 0.5ha 以下の経営規模の農家が 6 割近くと、経営規模

の小さな農家が多い。またラベ州は小規模農家が多い一方、5ha 以上の規模の大きい農家も他州に

比較して多い。一方、高地ギニアであるカンカン州は1～5haの中規模農家の占める割合が大きい。 
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2.3.3 地形による農業の状況 

調査地域では、地形別に特徴的な農業が営まれている。 

焼き畑（傾斜地）農地：マムー州やラベ州では急峻な山間部には

焼き畑が点在している。一方、ニジェール川の沖積地に位置する

カンカン州及びファラナ州では緩やかな傾斜地に焼き畑が存在

する。焼き畑農地は森林に火入れをして、農耕に利用する。初年

度は、通常、陸稲にトウモロコシもしくはミレットを混播する。

2 年目にはフォニオを中心に落花生などの栽培が行われている。

焼き畑地の農耕への利用は通常 2～3 年程度で、その後は休閑に

入る。休閑期間はおよそ 5～9 年である。 

バフォン農地：バフォンは中山間部の河川に沿って発達した肥沃

な山間低湿地である。バフォンは雨期にはそのほとんどの場所で

水稲栽培が行われている。また、乾期には取水可能な場所で野菜

栽培が行われている。バフォンでの土地利用の一般的な形態は、

1)水路沿いの最も土壌水分が高くなる場所では水稲を、2)その周

辺ではトウモロコシ、3)さらにその外側ではバナナなどの栽培が

行われている。 

高原農地：マムー州の北部及びラベ州など標高の高い地域で多く

見られる特徴的地形で、高原台地状の平坦地もしくは暖傾斜地で

ある。土壌は肥沃とは思えない。やや赤みのある有機質の少ない

土壌である。乾期には取水が困難で、ほとんど利用されていない

が、雨期には、比較的肥沃な場所を利用し、ジャガイモ、野菜、

陸稲、フォニオなどの栽培が行われている。 

プレーン（氾濫原）農地：ファラナ州、カンカン州などで多く見

られる河川の氾濫地域の農地である。土壌は比較的肥沃と考えら

れる。氾濫原農地では雨期に稲作を中心に行われている。一方、

乾期にはほとんど表面水が枯渇してしまうが、地下水位の浅い場

所や表面水が長期に残る場所では野菜栽培などが行われている。 

2.3.4 家畜飼育と農耕への利用 

家畜飼育は多くの農家が行っている。主要な家畜はウシであり、

ヒツジとヤギがそれに続く。家畜は放牧で飼育されている。夜

には家の近くまで集められるが、ほとんどの農家は畜舎を持っ

ておらず、家畜は家の周辺で休む。 

家畜は、肉生産を主にしており、ミルク等の利用は盛んでない。

飼育されているウシは食用ばかりでなく、農耕用としても利用

されている。マムー州での耕作はほとんど人力で行われているが、

焼き畑農地（マムー州） 

バフォン農地（マムー州） 

プレーン/氾濫原農地(ファラナ州) 

高原農地（ラベ州）

ウシ利用による耕作(牛耕) 
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他の州ではウシ利用による耕作（牛耕）も一般的に行われている。 

表 2.3.2 州別家畜飼育数(2000 年) 

州 ウシ ヒツジ ヤギ ブタ 

ボケ 561,548 145,703 208,460 1,361 

マムー 273,858 101,823 103,988 14 

ラベ 452,505 125,324 245,319 5 

ファラナ 436,127 111,541 97,240 1,460 

カンカン 636,915 150,703 127,791 96 

ゼレコレ 149,973 98,175 116,346 52,254 

全国 2,876,189 845,577 1,014,456 58,754 
出典：Taux de croit Cheptel (Guinée), Direction Nationale de l’Elevage, 2007. 

2.3.5 調査対象地域での栽培技術 

(1)水稲 

耕起：移植 15-21 日前までに圃場を反転耕作し、雑草は土壌中に鋤き込む。 

苗作り：家屋や圃場の近くの適当な場所に苗床の場所を確保する。苗床は播種する 10 日前に耕起

する。苗床には雑草、鶏糞、牛糞などで作ったコンポストを利用する場合もある。籾は移植前に

2～5 日ほど水沈し、発芽を促す。発芽種子を散播し、土壌をかける。苗は約 40 日程度で移植適

期となる。 

移植：苗が 25～30cm に生長したころ移植する。移植苗数は 2～3 株。長くなりすぎた苗は倒伏を

避けるため、葉の先端を切る場合もある。植え付けはランダムで、方丈にはしない。地域によっ

ては直播も行われているが、催芽処理は行う。 

施肥・病害虫防除、管理作業：基本的には移植後から収穫まで何もしない。従って施肥・除草は

ほとんどしない。灌水は降雨や河川からの増水に依存する。主要なダメージは Stem bore による。

均平化不足で土壌に水がかぶらないようになるとシロアリが発生し、害を及ぼす。 

収穫・収穫後処理：収穫は鎌に似た農具を使い、穂刈りで行われる。作物残渣は圃場に残し、家

畜を放牧することにより飼料として利用される。収穫後、脱穀、乾燥、梱包を行う。これらの作

業は圃場の周りの一部を整地して行う。作業場所は土壌表面を平らにし、突き固める。収穫後の

籾は各農家の倉庫に貯蔵されるが、ネズミやゾウムシなどによる食害がある。一部では機械によ

る脱穀も行われている。 

(2)野菜 

耕起：稲作栽培跡地の耕起は、表層土壌を反転し、雑草を土壌に鋤き込み、畝を立てる方法が取

られている。 

種子・苗作り：種子は自家採種する場合が一般的であるが、購入した種子を使う場合もみられる。

育苗時期が雨期空けの場合、家の近くに苗床を設置するが、それ以外の時期では圃場の一角で苗

を作る。育苗開始の時期は前作の稲作収穫の時期に依存する。育苗方法は散播もしくは筋播きで

行われているが、一般的に移植まで間引きなどは行わないため、密植になり徒長苗が多い。育苗
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時期には、少量の化学肥料を液肥として施用することもあるが、多くは灰＋家畜糞尿を土壌に混

合する。 

移植：一般的に密植である。トウガラシ苗では 7～8cm、トマトでは 10cm 程度に苗が伸びたとこ

ろで移植作業をする。移植間隔はトウガラシ、ナスで 45cm 程度、トマトで 30cm 程度である。 

施肥：化学肥料の投入は一般的に行われている。肥料は尿素と複合（17-17-17 もしくは 15-15-15）

が利用されている。また、植え穴にはコンポストや植物灰を一握り程度入れ、攪拌後に苗を移植

している。 

病害虫防除・灌水：病害虫防除は、ほとんど行われていない。灌水方法は、ジョーロなどを利用

し、ほとんど人力で行う。一方、規模が大きい場合は河川からのポンプ取水を行ない、畝間灌漑

で灌水を行う。 

収穫：手でつみ取る。ピーマンは収穫期が非常に長い。トマトはほとんど 3 段ぐらいで収穫が終

わり、収穫期間も 1～1.5 ヶ月程度と短い。ナスの収穫は 3～4 ヶ月程度である。 

 

2.4 灌漑・農地整備 

2.4.1 灌漑・農地整備の状況 

ギニアにおける灌漑の歴史は浅い。1940 年代、ニジェール川の氾濫を防ぎ、河川沿いのプレーン

で稲作ができるようにした水利工事が最初である。工事は増水した河川の水が堤防から溢れ出る

個所を手作業で埋めるだけの簡単なものであった。 

1950 年～1954 年にかけて、シギリ（6,000ha）とクルサ（4,000ha）で、より高度な整備事業が実

施された。堤防づくり、川の流れを変え、大規模水路建設と灌漑整備が設置された。しかし目標

の 60％程度しか達成されなかっただけでなく、2 度にわたって整備されたものの、洪水を完全に

おさえることはできず、常に 60％の土地しか利用できなかった。また堤防はよく浸食を受け、頻

繁に修理を必要した。これら初期の大規模整備地は徐々に崩壊し、次第に放置され使われなくな

った。 

その後時代の趨勢は、大規模開発から低湿地での数十ヘクタールの小規模開発へ移った。中部ギ

ニアや高地ギニアにおいても 1989-2010 年に掛けて、UNDP/UNCDF などのドナーにより約 200 件、

4,000ha 以上の小規模灌漑事業が実施された。しかし FAO が行った農業・社会経済調査（小規模

灌漑開発 FAO/TCP/GUI/8924）を見ると、この低湿地における小規模開発も期待通りの成果を挙げ

たわけではない。整備された地域はおよそ次の 3 つに分類される。乾期、雨期を通して良好に活

用されているもの(3 割)、不十分な排水により乾期のみ機能するもの(3 割)、そして水路の整備不

良が原因で年間を通して機能していないもの(3 割)である。現在も、施設の維持管理の不備により、

これら灌漑施設の利用率は著しく低下している。 

2.4.2 農地整備計画 

農業省農業土木局によると、ギニア国全土の農地整備計画は下表のようになる。計画目標として
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は、中部ギニアが中期計画で 5,000ha、長期計画で 13,000ha、高地ギニアは中期計画で 20,000ha、

長期計画で 40,000ha を整備するとしている。 

表 2.4.1 国レベルの中長期農地整備計画 

計画 
計画目標 

中期計画（2008-2010） 長期計画(2011-2015) 

海岸ギニア農地整備計画 
30,400ha の農地整備及び灌漑
施設整備と 64,000ha のマング
ローブ湿地の整備 

45,600ha の農地整備及び灌漑
施設整備と 83,000ha のマング
ローブ湿地の整備 

高地ギニア農地整備計画 
20,000ha のバフォンとプレー
ンの農地整備及び灌漑施設整
備 

40,000ha のバフォンとプレー
ンの農地整備及び灌漑施設整
備 

中部ギニア農地整備計画 
5,000ha のバフォンとプレーン
の農地整備及び灌漑施設整備 

13,000ha のバフォンとプレー
ンの農地整備及び灌漑施設整
備 

森林ギニア農地整備計画 
3,000ha のバフォンとプレーン
の農地整備及び灌漑施設整備 

5,000ha のバフォンとプレーン
の農地整備及び灌漑施設整備 

農牧輪換のための地域整備計画 農産物用のインフラ整備 
投入資材、生産物加工処理、貯蔵施設の整備 

老朽化した施設のリハビリテー
ション計画 

10 施設で 10,000ha のリハビリテーション 

出典：農業土木局  

 

2.4.3 農地整備タイプ 

ギニアの基準に従えば、農地整備は、以下のようにタイプ分けされている。 

タイプ 1： 圃場の均平化及び畦畔の整備（水源は天水） 
タイプ 2： タイプ 1＋排水路の整備（水源は天水、低地部に排水路を設け、洪水時の排水を促

進する。） 
タイプ 3： タイプ 2＋堰、水路の整備（水源は小川などで、堰を設け取水し、水路で送水する。

乾期の灌漑が可能。） 
タイプ 4： ダム＋水路の整備（圃場の上流にダムを設け雨期の水を貯水する。貯水池から水

路により下流の圃場へ送水する。乾期の灌漑が可能。） 

 

2.5 土地利用 

全国レベルのデータでは、ギニアの耕作可能地は 620 万 ha と推定され、そのうち 20-30％が毎年

耕作されていると言われる。 

可耕地に対する既耕地の比率は地域により異なり、中部ギニアでは約 56％であるが、高地ギニア

では 15%に過ぎない。しかし、可耕地のほとんどは焼畑のための休耕地であり、地力回復の点か

ら見ると、その面積は十分とは言えない。 

毎年継続的に耕作されている農地もある。たとえば、河川の周辺（バフォンやプレーン）、屋敷

周りの圃場（タパド）等がこれに該当する。 
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表 2.5.1 可耕地面積 

 中部ギニア 高地ギニア 

可耕地面積（千 ha） 800 2,700 

可耕地面積率（％） 14.5 26.7 

住民 1 人当たり可耕地 0.61 3.14 

既耕地（千 ha） 450 410 

既耕地／可耕地（％） 56 15 

出典：フランス NGO Bdpa-scetagri 資料 

 

農業生産に関する土地利用は地域ごとに特徴がある。中部ギニア、特にフータ・ジャロンは集約

的野菜栽培が盛んであるのに対し、高地ギニアは粗放栽培による単年生作物栽培が多い。これら

の地域の農家あたりの土地利用面積を見てみると表 2.5.2 のようになる。 

表 2.5.2 農家あたりの土地利用面積（ha／農家） 

 中部ギニア 高地ギニア 

単年生作物（穀類等） 0.58 4.29 

タパド／菜園 0.19 0.06 

多年生作物（果樹等） 0.06 0.12 

林地 0 0 

休耕地 1.27 5.35 

合計 2.10 9.82 

出典：FAO/Gateway to land & water information 
 

土地の保有 

土地は原則的に国家の所有とされるが農村においては伝統的な土地所有・利用形態が優先される。 

伝統的な土地保有制度は部族によって異なっているが、原則として最初に開墾した家族およびそ

の子孫が土地の所有権を獲得する。開墾者の子孫たちは、放棄しない限り、いかなる場合もその

土地の所有権を保持するが、譲渡はできても売買（コナクリ近郊では近年、売買されるようにな

ってきた）はできないこととなっており、大変複雑な様式のもとに取り扱われる。この権利の複

雑さは時として、コミュニティー内で多くの解釈の相違を生んでいる。 

土地に余裕がある場合、外部の者は、土地を活用することを条件に土地の利用権を得る。しかし、

同時に土地所有者の従属者となる。結果として、新参者は土地所有者の支配下に置かれ、彼を敬

い、必要な手伝いをし、彼の社会的ステータスの一つとなる。このような利用権の授与はその希

望を公にし、その村のルールを守って定住することを誓った者だけが対象となる。隣村に住む希

望者は期間が限定された短期間の貸し出しを受けることしか出来ない。 

土地の管理、開発などの土地利用権は、土地の所有者の出身、土地の使い方、社会的な身分など

によって、さまざまな土地利用の決まりが存在する。古い村ほど、社会的・土地利用的な階級が

生まれる。そのため何世紀も前の開墾者の子孫の土地と新しい移民の土地では利用権が全く違っ

てくる。また共有地と自由な土地では、その扱いが異なる。 



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 
ファイナルレポート 

2-10 

マムー州 BTGR の調査では、土地利用者の 60％が土地を所有していない2。同調査によると、こ

のことが過去の灌漑施設の維持管理が共同では実施できない原因の一つとしている。 

 

2.6 農産物市場流通 

ギニアでは、最大の消費地であるコナクリは別格として、農産物は地産地消される傾向にある。

食糧安全保障国家戦略（SNSA）によると、地域別の農産物自給率は、海岸ギニア 52%、中部ギニ

ア 45%、高地ギニア 68%、森林ギニア 93%である。中部ギニアは、ギニアの他地域と比較し米の

生産量が低く、輸入米の消費は国産米の 2 倍であることから、他地域に比べて米の自給率が低く

なっている。海岸ギニアでは米・キャッサバ、中部ギニアでは輸入米、高地ギニアでは輸入米・

国産米・キャッサバなどが地域外から流入する商品である。（詳細には別冊報告書第 3 章 3.1.5 市

場流通を参照） 

2.6.1 米の流通 

米はギニアの主食である。他の西アフリカ諸国と比較して、国民一人当たりの米消費量が 83kg と

大きい上に、米の国内供給量に占める国産米の割合が 6 割を占めている。 

(1)国産米 

2003 年のギニアの籾生産量は 115 万ﾄﾝとされているが、食糧部門活性化支援プロジェクト

(DYNAFIV)は、同年の全国の市場に出荷された国産米総量は 12 万ﾄﾝ、うち約 6.5 万ﾄﾝが県外に流

通していると推計している。各産地から他県消費地への大凡の流通量は、図 2.6.1 のように示す

ことができる。 

図 2.6.1 国産米の流通量と流通経路（2003 年） 

                                                        
2 高地ギニアでの土地所有に関する調査事例では、90%の農民は土地を所有しているとの報告がある。 
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この図からは、主要流通経路として、米の最大の産地である森林ギニアから、最大の消費地コナ

クリを含む海岸ギニア、カンカン及びシギリを中心とする高地ギニア、ラベを中心とする中部ギ

ニアへそれぞれ流れる 3 経路と、海岸ギニアからコナクリへ流れる経路の計 4 つの主要流通経路

が認められる。 

(2)輸入米 

2001 年までの米輸入量は 15～21 万ﾄﾝで推移していたが、2002 年以降は 29～49 万ﾄﾝと大幅に増加

している。また 2001 年までは精米の輸入量が、砕米を上回っていたが、2002 年から逆転し、2005

年には砕米だけで 45 万ﾄﾝを輸入しており、以来、輸入米の 9 割以上が砕米となっている。 

この 10 年間、ギニアへの輸入米の原産国は 36 ヵ国に及んでいるが、2005 年から 2007 年までの

主要原産国はインド、パキスタン、タイの 3 ヵ国で、総輸入量の 94%を占めている。 

輸入額は 2001 年までが 450 億 GNF から 880 億 GNF の間で推移していたものが、2005 年以降は

3,500 億 GNF から 4,900 億 GNF で推移している。 

表 2.6.1 ギニアの米輸入量（単位ﾄﾝ：1998 年～2007 年） 

年 砕米 精米 籾 玄米 合計 
1998 51,926.6 106,758.7 0.1 1,270.2 159,955.6 
1999 92,583.4 116,893.7 22.5 280.3 209,780.0 
2000 58,029.8 92,015.3 863.8 0.0 150,908.9 
2001 88,416.5 110,762.6 2,037.2 1,000.0 202,216.2 
2002 205,578.0 126,126.3 41.7 0.0 331,746.0 
2003 202,152.3 105,106.8 115.0 0.0 307,374.1 
2004 194,338.9 99,098.0 135.2 0.0 293,572.1 
2005 453,625.4 38,950.1 86.0 2.5 492,664.0 
2006 323,299.4 2,956.2 132.2 2.5 326,390.2 
2007 310,240.6 6,307.8 150.8 3.0 316,702.2 

出典：計画協力省統計局貿易課統計資料 

 

(3)米自給率 

食糧安全保障支援プログラム(PASAL :Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire)は、1991 年から

2007 年までの米の供給量について、籾生産量に対する採種分と損失を 15%、調製歩留を 68%とし

て国産米供給量を算出し、輸入米との合計である純供給量を推計している。それによると 1990 年

代前半には純供給量に占める国産米の割合がほぼ 50%であったが、その後 15 年間に国産米生産量

は 2.5 倍の増加をみせており、1990 年代後半からはギニアの米自給率は 60%～75%で推移してい

る。 
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出典： PASAL Bulletin N°000 Observatoire du Riz et des Autres Produits Vivriers, 2000；PNDA vision2015, volume I, 
2007； ACA, Echo Rural, 2008； 計画協力省統計局貿易課統計資料 より作成 

図 2.6.2 ギニアの米純供給量及び自給率 

 

2.6.2 野菜・果物の流通 

(1)いも類・野菜 

表 2.6.1 の農業センサスが示すように、中部ギニアではキャッサバ、ジャガイモ、サツマイモ、タ

ロイモ、高地ギニアではキャッサバ、ヤマイモの栽培が盛んである。しかし、その他野菜の生産

量に関する全国レベルの統計は存在せず、流通量について定量的に把握することは容易ではない。

中部ギニアは野菜栽培の中心的な地域であり、トウガラシ、タマネギ、トマト、ナス、オクラ、

キャベツ、ニンジン等が栽培されている。既存の資料によると、主要な野菜の流通の傾向は次の

通りである。 

キャッサバ：キャッサバはギニア国民にとって米に次いで重要な食糧である。嘗てキャッサバは

自家消費のための作物であったが、生産量の増大に伴い、近年では全国生産量のおよそ半分が流

通し、カンカンがその要衝となっている。 

サツマイモ：2001 年農業センサスによれば、全国のサツマイモ生産量は 168,580 ﾄﾝであり、ラベ

県だけで全国生産量の 8 割、133,705 ﾄﾝを生産している。その他中部ギニアではピタ県で 4,658 ﾄﾝ、

マムー県で 1,509 ﾄﾝが生産されている。ドゥネ（マムー県）には 2003 年にサツマイモ生産者連盟

（UPPAD：Union des Producteurs de Patates Douces）が設立されており、2008 年末時点でマムー県

内の 108 の農民グループ（メンバー総数 3,277 名）が加盟している。ピタ県やダボラ県のサツマ

イモ農家グループも近く加盟予定であり、国内外のサツマイモ流通を担う農民組織として成長し

ている。 

ヤムイモ：ヤムイモの全国の生産量の 3/4 は高地ギニア、1/4 が森林ギニアで生産されている。そ

れぞれの産地での主要な食料として消費されるほかに、カンカンを中心に流通しており、コナク

リ、シギリ、バナンコロ（ケルアネ県）などの最終消費地に向けて出荷される。また、近隣諸国

などにも輸出されている。 

ジャガイモ：1990 年にティンビ・マディナ農民グループ連合（UGTM :Union des Groupments de 
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Timbi Madina）が設立され、ジャガイモ生産と流通に力を入れるようになる。当初は最盛期の限

られた期間しか出荷できなかったが、貯蔵庫の整備などが進められると出荷できる期間が延び、

国内のジャガイモ生産は著しい発展を遂げている。2001 年の農業センサスによれば、全国の生産

量は 10,025 ﾄﾝとなっている。 

1992 年には、UGTM を中心にフータ・ジャロン農民連盟（FPFD :Fédération des Paysans du Fouta 

Djallon）が設立され、政府との輸入制限交渉を行なうなど、ジャガイモ流通の牽引役となってい

る。 

タマネギ：中部ギニアや高地ギニアで広く栽培されているが、フータ・ジャロン地域では伝統的

に生産されていた。1993 年のラベ、トゥゲ、マリ、コビア各県のタマネギ生産量はおよそ 1,000 ﾄ

ﾝとされている。フータ・ジャロン地域における 2003 年の生産量は 3,000 ﾄﾝにまで増大し、この

間、FPFD が積極的にタマネギの流通に関わってきたが、ジャガイモのような著しい成功は果たし

ていない。 

トマト：マムー、ダラバ、モンベヤ（トゥゲ県）、ラベ（以上中部ギニア）、キンディア、スゲ

エタが主要な産地であり、高地ギニアでも栽培されている。最大のトマト産地はマムーであり、

全国市場の 50％を占めているともいわれている。トマトの価格はでの販売価格に左右されるが、

シエラレオネへの輸出が可能な場合はより有利な価格で取引される。 

(2)果物 

主要な果物の生産・流通状況は以下の通り。 

バナナ：「バナナ三角地帯」（ボッファ、ベンティ（ともに海岸ギニア）、マムー）及び森林ギ

ニアを中心に年間に 12 万ﾄﾝ生産されている。近隣諸国やフランス等へも輸出されているが、輸出

量は把握されていない。 

パイナップル：海岸ギニアで栽培が盛んであり、年間 6,000～6,500 ﾄﾝが生産されているが、国内

では輸入物との競争に曝されている。一方、生産量の 1/4 はヨーロッパやモロッコなどに輸出さ

れており、残りは国内での消費のほか近隣国市場にも流通している。 

マンゴー：海岸ギニアと高地ギニアを中心に、全国で 70 万本のマンゴーがあると推計されている

が、十分に生産されていない。生産量の 4/5 が国内市場に、1/5 が国際市場に流通しているとされ

るが、輸出規模は 1,000 ﾄﾝにも満たない。 

カシューナッツ：2001 年に 1,500 ﾄﾝでしかなかった生産量は 2008 年には 9,000 ﾄﾝ程度と推定され

ている。全国に 25,000ha のカシュー園があり、特に海岸ギニア（ボケ）及び高地ギニア（シギリ、

マンディアナ、ダボラ、クルサ）において産出量が多い。2004 年には 7,000 ﾄﾝが輸出されている

が、高地ギニアにおける綿花栽培（全国シェアの 9 割以上を占める）が国際価格の急落により成

り立たなくなっており、換金性の高いカシュー栽培は今後発展する可能性が高い。 

2.6.3 畜産物の流通 

ギニアにおいて畜産は作物生産に次いで重要な一次産業である。統計によると 1990 年に 147 万頭
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だったウシは 2000 年には 95％増の 288 万頭に増加、同時期にヒツジ、ヤギ、ブタはそれぞれ 101％、

92％、167％増加している。中部ギニアおよび高地ギニアでは、ウシ、ヒツジ、ヤギなどの反芻動

物を多く飼育する傾向がある。 

また養蜂は、伝統的養蜂が主流であり、2000 年に生産された蜂蜜は 557,493 ℓである。中部ギニ

アと高地ギニアでそれぞれ全国生産量の 34%、62%を生産している。 

表 2.6.2 地域別畜産家数・家畜飼育数・畜産物供給量（2000 年） 

 
2000 1990 

海岸ギ
ニア 

中部ギ
ニア 

高地ギ
ニア 

森林ギ
ニア 

全国 全国 

畜産物供給量      
食肉（t） 9,264 18,222 14,769 5,287 47,541 24,773
牛乳（kℓ） 12,985 28,302 25,062 5,238 71,587 37,147
卵（t） 3,927 602 350 431 5,310 1,217
蜂蜜（ℓ） 20,070 188,990 345,646 2,787 557,493 ‐ 
一人あたり消費可能

量 
  

食肉（kg/人/年） 3.2 9.9 9.4 3.0 5.9 4.4
牛乳（ℓ/人/年） 4.5 15.4 16 3 8.9 6.6
卵（kg/人/年） 1.4 0.3 0.2 0.2 0.7 0.2
動物性蛋白質 

摂取可能量（g/人/日） 
2.2 5.8 5.6 1.6 3.6 2.5

出典： 畜産動物保護省畜産局資料、SNSA より作成 

2.6.4 農業生産資材の流通 

ギニアにおける農業資材（肥料、殺菌・殺虫剤、種子等）の低い利用率は、農業セクターの発展

における制約要因の一つである。ha 当たりの施肥量をみると、アフリカの平均が 10kg に対し、ギ

ニアは 5kg と試算されており、サブサハラアフリカ諸国の中でもかなり低い。 

化学肥料や殺菌・殺虫剤は全て輸入に頼っているが、流通上の課題は、輸入業者が大量に輸入で

きる経済的余裕がないこと、コナクリ、中継地、消費地のそれぞれにおいて貯蔵施設が整備され

ていないこと、適切な輸送手段に事欠くこと、道路インフラが未整備であること、農民にとって

は肥料価格が高価すぎること、農業金融の貸付金利が高いこと、等があげられる。 

種子の利用については、野菜類の場合は多くが輸入され、肥料や殺菌・殺虫剤と同じルートで流

通している。穀物等の一部の種子はギニア農学研究所（IRAG:Institut de Recherche Agronomique de 

Guinée）で生産されているが、品質管理と供給量が不十分である。 

2.6.5 流通に関する法制度 

EU とアフリカ・カリブ海・太平洋（ACP）諸国間との間で、2000 年 6 月に結ばれた国際協定、

コトヌー協定によって自由貿易が保障されている。またギニア国内においても農産物の流通に関

して基本的に制約はない。 

しかし、労働者組合に始まり国民全体に広がった 2007 年初頭のゼネストは、政府に農林畜水産物

及び石油製品の輸出・再輸出を禁ずる措置を取らせることになった。対象産物は、輸入米のほか、

国産農産物では米、フォニオ、トウモロコシ、落花生、落花生ペースト、パーム油、カリテの実、
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カリテバター、ヤマイモ、サツマイモ、キャッサバ、タロイモ、トマト、タマネギ、オクラ、ス

ンバラ、ナス、ニンジン、キャベツに及ぶ。畜産物ではウシ、ヒツジ、ヤギ、ブタ、ニワトリ及

び屠畜肉である。ジャガイモとトウガラシについては輸出を禁止しないが、地域のニーズを優先

する旨但し書きされている。 

2.6.6 農産物価格 

2002 年 1 月から 2008 年 4 月までの主要市場（コナクリ、キンディア、ラベ、カンカン、ゼレコ

レ）における国産米（パーボイルドライス）卸売価格の平均値の変動を図 2.6.3 に示す。2002 年

には 700～800 GNF/kg だった価格が 2005 年 5 月には 3 倍に高騰している。その後 2006 年 11 月に

は 4,000 GNF 近くまで上昇し、それ以降 2008 年まで 2,800～3,800 GNF で推移している。4 年前と

比べて卸売価格が 4～5.5 倍にもなっている。 

米価は、稲の収穫前となる 6 月～9 月にかけて価格が上昇する傾向にある。また、年間を通して

見ると国内第 1 位の生産地である森林ギニアのゼレコレでの価格が最も安く、次いで高地ギニア

のカンカンが安い。一方、中部ギニアのラベでの価格が最も高価であり、2006 年 11 月には 7,500 

GNF/kg を記録している。 

 
出典： ACA 

図 2.6.3 パーボイルドライス卸売価格（全国平均）の推移（2002 年 1 月～2008 年 4 月） 

 

ギニアでは輸入米よりも国産米、特にパーボイルドライスが好まれる。輸入米に比べて国産米の

方が市場での価格は高くなる。1990 年代の米、フォニオ、トウモロコシの生産者価格及び小売価

格に関する PASAL/SIPAG の調査によると、生産者価格と小売価格のあいだには平均で 50～70%

のマージンが発生している。 

 

2.7 農村組織・農民グループ 

中部・高地ギニアの農村で活動する主な農民組織は、作物生産、畜産、養蜂といった生計手段別

に形成されている農民グループ、複数の農民グループの連合体であるユニオン(Union)、更に複数

のユニオンによって形成される連盟（Fédération）がある。中には州を越えて活動している大規模

な連盟もある。 

また自然資源や村落インフラの共同管理といった機能別に形成されている委員会（Comité）が存
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在しており、灌漑用水の管理のための整備済み農業区画管理委員会 (CGPA:Comités de gestion des 

périmètres aménagés)、農道維持管理委員会（Comité villageois d’entretien des pites）、自然資源管理

及び環境保護委員会（Comité de la gestion des resources naturelles et la protection de l’environement）、

井戸管理委員会（Comité de la gestion de l’eau）等がある。いずれも村落住民が構成メンバーとなっ

ている。ギニア農村部の一村落の世帯数が数 10 世帯と小規模のため、構成メンバーが複数の村落

に跨っていることが多い。 

この他、自然資源管理、農産物加工、農道整備、マイクロクレジット供与、教育や保健衛生改善

等の分野にわたって農民組織の活動を支援する組織として、ローカル及び国際 NGO が数多く活動

している。また農村金融機関として、ギニア農村金庫（CRG:Credit Rural de Guinée）が存在してい

る。 

2.7.1 農業関連の農民グループ、ユニオン、連盟 

(1)連盟の現況 

ギニア全国農民組織連合会（CNOP-G:Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guineé）

によると、以下のように、あまり機能していない連盟も含めて中部ギニアに 4 連盟、高地ギニア

に 4 連盟が存在する。 

中部ギニア 
・フータ・ジャロン農民連盟（FPFD）（20,000 メンバー） 
・養蜂連盟（Fédération des Apiculteurs） 
・樹木栽培連盟（Fédération des Pilimo-Arboriculteurs） 
・アラビカコーヒー生産者連盟（Fédération des Producteurs des Café Arabica） 

高地ギニア 

・ 綿生産者全国連盟（Fédération National des Producteurs de Cotton） (45,000 メンバー) 

・ 高地ギニア野菜栽培ユニオン連盟（Fédération des Union Maraîcher de Haute Guinée）

（13-14,000 メンバー） 

・ 高地ギニア稲作生産者連盟（Fédération des Riziculteurs de Haute Guinée） 

・ 高地ギニア養蜂連盟（Fédération des Apiculteurs de Haute Guinée） 

最も機能している FPFD には 25 のユニオンが加盟している。FPFD が取り扱っている生産物は、

ジャガイモ、タマネギ、トマトであり、主に以下の 4 つの支援をユニオンに対して行っている。 

・ 技術者による農民組織化・連盟への加盟支援 

・ 技術指導（普及） 

・ 簡易な営農計画指導（農業資材の必要量の算定） 

・ 販売支援（農民と仲買人との交渉への助言） 

加盟メンバー数はおよそ 20,000 人であり、技術者 40 名程度で対応している。このため連盟はユ

ニオンの能力強化を行い、ユニオンが仲介的機能を十分果たすことによって、FPFD のシステムが

機能している。 

(2)ユニオンの現況 
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ユニオンは、2 つ以上のグループの連合体である。ユニオン運営に関しては、運営事務局が設置

され、役員が選出、毎年総会が開かれる。 

中部ギニアでは、スンバラコの農業グループユニオン（UGAS:Union des groupements agricoles de 

Soumbalako）3やドゥネのサツマイモ生産者連合(UPPAD)4のように上部組織となる連盟に属してい

ないユニオンもあるが、ほとんどのユニオンがフータ・ジャロン農民連盟（FPFD）に加盟してい

る。従って、これらユニオンは、連盟とグループとの仲介的な役割を担っている。特に、農業資

材の調達において、グループからの注文をとりまとめて、調達先である連盟に伝達し、連盟から

クレジットで購入し、グループへ配付するという機能的な役割を担っている。FPFD からは技術者

がユニオンへ派遣され、ユニオンの能力強化が図られている。 

その一方で、ユニオンは直接ドナーから支援や資金供与を受けることが可能であり、独自のルー

トで農業資材の調達先を開拓できる。UPPAD は米政府機関であるアフリカ開発財団(ADF:African 

Development Foundation)からの融資を活用して、独自の活動を展開している。また、UGAS は FPFD

に加盟していたが ADF から融資を受けられることとなり、独自路線を目指し脱退した経緯がある。 

(3)農民グループの現況 

本調査の対象地域において、各県農業局が把握している農民グループの数は下表の通りである。 

表 2.7.1 農民グループ数 

州 県 農業 畜産 漁業 養蜂 森林管理 

マムー マムー 187 61 - 3 4

ダラバ 118 25 2 3 39

ピタ 518 69 - 4 13

ファラナ ファラナ 59 9 8 - 8

ダボラ 63 78 - 19 16

出典：DRA（マムー州、ファラナ州）及び DPA（ダラバ県及びダボラ県）からの聞き取り調査。 
 

農業グループの組織的な活動レベルは、主に以下の 3 つに分けられる。 

・ グループは形成しているが、グループとしての活動は何も行っていない。 

・ ユニオンあるいは連盟に加盟して、農業資材の共同購入を行っている。 

・ ユニオンあるいは連盟に加盟して、農業資材の共同購入及び農産物の共同出荷を行っている。 

多くの農業グループは、コメ生産グループや野菜栽培グループ、農産物加工グループといった活

動内容別に形成されているが、ユニオンや連盟に加盟せずに、単独で何らかの活動を行っている

グループは皆無であった。また共同で耕作を行っている、あるいは共同で圃場の周囲に柵を作る

というグループは存在するが、グループ形成前からの伝統的・慣習的あるいは相互扶助的に行わ

れている活動であり、グループを形成したことによる新たな共同活動ということではなかった。 

グループの活動を支援することが期待される主な団体は、農業普及員、ユニオン/連盟、NGO であ

                                                        
3 1995 年設立。ﾏﾑｰ県ｽﾝﾊﾞﾗｺの 22 グループが加盟している。連盟に所属していたが、脱退。 
4  2003 年設立。ﾏﾑｰ県ﾄﾞｳﾈ、ｹﾈｺ、ﾃｨﾝﾎﾞ、ｻﾗﾑｻﾔ、ｿﾔ、ﾆｬｶﾞﾗ、ﾏﾑｰ都市区のグループ 108 が加盟している大規模な

ユニオン。連盟のような上部組織には属していない。 
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る。しかしながら、農業普及員については、活動予算が無いため、全く支援を行っていない状況

にある。農業普及員の支援も無く、NGO やユニオン、連盟等の外部支援に頼らず、農家が市場性・

換金性の高い農産物を導入することは非常に難しい状況にあると言える。 

2.7.2 農村金融 

(1)ギニア農村金庫（CRG:Credit Rural de Guinée） 

ギニアの農業部門に対する金融機関として、1989 年に CRG 及びギニア相互金融（CMG:Crédit 

Mutual de Guinée）が立ち上げられ、90 年代前半に各地に支店・金庫が設置されたが、いずれも資

金繰りに苦慮した結果、CMG は倒産し、CRG のみが現在も営業している。 

CRG は、農業金融が設立目的であったが、現在では、貸付種類も農村連帯貸付、農業貸付のみな

らず、商業貸付、公務員貸付も行っており、通常の銀行とさほど変わりはないと言われている。

また、多くの場合は、返済能力の低い農家に対しては、グループ単位での貸付、あるいは個人貸

付に対しグループによる保証が求められている。貸付金利は月利で 3.5%～4%、年利換算で 42％

～48％に上っている。同国のインフレ率を考慮した場合、貸付金利も妥当かと思われるが、返済

能力の低い農家にとっては、同機関からの融資条件は非常に厳しいものとなっている。 

(2)NGO による農村金融 

NGO による農村金融としては、OIC インターナショナル(OICI:Opportunites Industrialisation Centers 

International Guinee）が、農民に対するマイクロクレジットを供与するプロジェクトを行っている。

OICI の手法は、OICI がシードマネーを拠出し、各農民グループ内にマイクロクレジット機能を持

たせ、グループメンバーのみが相互扶助的な形でマイクロクレジットへアクセスできるようにす

るものである。 

そのプロジェクトの一つが、農民グループへの村落信用金庫（Banque villageois de credit）の設置

である。グループメンバーが預金を行い、預金総額の 3 倍の額を OICI が拠出し、メンバーに貸付

を行っている。金利は月利 4％と CRG の金利と同額であるが、そのうちの 2％分は社会保障利用

目的で積み立てられている。また、ダラバ県のコバでは、穀物銀行グループプロジェクトを実施

している。本プロジェクトでは、女性グループのみを対象とし、OICI がシードマネーを拠出し、

穀物価格が安い時に穀物を購入し、価格上昇時に市場価格より安価な価格で販売し、利益を積み

立てている。他方、メンバーには、種子という形で貸付を行い、生産物の収穫・販売後に、元本・

金利分を種子で返済している。いずれにしても、社会保障の充実化や女性のエンパワーメントに

主眼が置かれたプロジェクトと推察される。 

2.7.3 灌漑用水管理組織 

(1)水管理組織の維持管理に係る課題 

これまで、BTGR が灌漑のために整備した土地で、住民組織が灌漑用水の管理を行うにあたって

は、整備済み農業区画管理委員会(CGPA)が設置され、水管理、灌漑施設維持管理が任されていた。

しかしながら、これまでの灌漑整備では、土地利用者の労務提供による整備は順調に行えたが、

土地利用者による維持管理はほとんど機能しなかった点が指摘されている。特に、維持管理費の
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積み立て・管理が機能せず、改修・補修のための財源が確保できないという問題に直面していた。 

原因の一つは、灌漑整備地（特にバフォン）の土地利用者の多くが土地を所有しておらず、長期

に亘って土地利用が保証されていないため、自身が便益を受けるかどうか分からないような、将

来に使われる予定の維持管理費の積立に参加するインセンティブが働かないことである。灌漑施

設の維持管理費の徴収・積み立て・管理は長期間に渡って行う必要があるため、現在の土地利用

者が地主の立ち退き要求の脅威にさらされることなく、長期的かつ安定的に土地を利用できるよ

うな仕組みを検討する必要が生じている。 

もう一つは、たとえ、水管理組合のメンバーが定期的に積み立てを行ったとしても、管理委員長

や会計担当の杜撰な管理により、不正使用が行われ、改修・補修の必要な時期に必要な財源が確

保できない状況に陥っていた。また、こうした杜撰な積立金管理の結果、メンバーの積立への参

加意欲を低下させてしまった。 

(2)維持管理面の強化措置 

こうした事態を踏まえ、土地利用者による維持管理面の強化を図る目的で、マムー州 BTGR では、

新規案件につき 2 種類の協定を結ぶ試みを開始している。一つは、土地利用者と土地所有者との

協定であり、もう一つは、土地利用者と BTGR ないし県農業土木課(SPGR:Section préfectorale Genie 

Rurale)との協定である。但し、土地利用者は水利組合を設立し、水利組合として他 2 者と協定を

結ぶというものである。 

土地利用者（水利組合）と土地所有者との主な協定内容 

土地利用者と土地所有者との間で、土地利用の有効期限を最低 15 年間（他、18 年、20 年という

選択肢有り）と設定する協定を締結する。また、連署人として県庁自治体担当 Secretary General

が署名する。 

協定の有効期限を 15 年～20 年と設定した理由は以下の通りである。プロジェクト費用（投資額）

の 90％（残りの 10％は、労務や資材提供等による利用者負担分）のうち、25％を土地利用者が維

持管理費として積み立てることとなっている。プロジェクト IRR 等の計算では、利用者は 15 年で

積立て分が回収できる試算となっている。 

土地利用者（水利組合）と BTGR/SPGR との主な協定内容と仕組み 

本協定では、水利組合は銀行口座に維持管理費を積み立てていくことを義務付けており、さらに、

同口座から引き出す際は、水利組合の組合長と BTGR 長の 2 名の署名を揃えることを要件として

いる。本協定により、積立金の杜撰な管理が避けられ、同時に SPGR がモニタリングを実施し、

灌漑施設の利用状況を検分、補修等の必要性を検討、BTGR へ報告、さらに BTGR も確認を行う

ことで、適切なタイミングかつ積立金で改修・補修を行うことが可能となる。協定の署名は、SPGR

長、県農業局(DPA:Direction Préfectoral de l'Agriculture)長、水利組合の組合長の 3 名による。 
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2.8 地方農業関連機関 

2.8.1 州および県農業事務所 

農業省の下部組織として、各州に州農業事務所（DRA:州農業局）、各県に県農業事務所（DPA:

県農業局）がある。 

州農業事務所は、4 つの関連事業所と 5 つの業務部署にわかれる。マムー州の場合、局長以下 55

名の職員が配置されている。また県農業事務所は、4 つの関連部署と 4 つの業務部にわかれる。

マムー県では、局長以下 81 名の職員が配置されている。組織図を示すと以下のようになる。 

図 2.8.1 マムー州／県農業事務所 

 
中部・高地ギニアの州・県農業事務所所属の職員数を示すと以下のようになる。 

表 2.8.1 中部ギニア農業事務所関連職員数 

 職員数  職員数  職員数 
マムー州 56 ラベ州 59 ボケ州 
 マムー県 205  ラベ県 108  クンダラ県 無回答

ピタ県 101 クビア県 16  ガワル県 24

ダラバ県 54 レリマ県 27   
   マリ県 無回答    
   トウゲ県 24    

 416  234  24

 Région(州レベル) 

Préfecture(県レベル) 

Sous réfecture(郡レベル) 

州農業局長 
州農業商工会議所 プロジェクト /NGO/民間会社

農民連盟 

UME 

研修ユニット 

BTGR 

農業土木技術室 

BRPR 

農村道路事務所  
CRRégiona 

Balen 農業研究所

Services d'appui Services rattaches 

BSD 

戦略開発室  

ANASA 

農業統計機構  

ANPROCA 

農村振興・農

業指導機構 

SRPV 

植物保護局
SRSPF 

種子、苗、

肥料局  

県農業商工会議所 
プロジェクト/NGO/民間会社

SPSNRFR 

農村土地資源機構 

PSCA 

農業支援

センター

県農業局長 

ANASA 

農業統計機構 

ユニオン

ANPROCA 

農村振興・農

業指導機構 

SPPVDS 

植物保護課 
SPA 

農業振興課 

SPGR 

農業土木課  

SPRR 

農道課  

普及員  アニメーター 
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表 2.8.2 高地ギニア農業事務所関連職員数 

 職員数  職員数 
ファラナ州 62 カンカン州 73 
 ファラナ県 71  カンカン県 63 

ディンギライ県 33 ケルアネ県 29 

ダボラ県 54 マンディアナ県 19 

キシドウグ 121 シギリ県 56 
  クルサ県 21 

 338  261 
 

2.8.2 普及機関 

(1)農村振興・農業指導機構(ANPROCA :Agence national de promotion rural et conseille Agricole ） 

ギニアにおける農業普及は SNPRV が担っていた。2000 年には世銀からの支援が終了し、予算が

枯渇し活動が停滞した。2008 年の 7 月に資金的に独立すること目指して SNPRV は、独立法人格

を持つ ANPROCA へ組織を改正した。 

普及機関である ANPROCA は中央局－州事務所－県事務所－郡(普及員)と行政区に対応した組織

となっている。州レベルでは ANPROCA 州局長(Directeur Regional)のもとに、7 つの担当業務(評

価・モニタリング、組織、女性支援、研修、野菜、穀物、種子)があり、業務毎に担当職員が配置

されている。県レベルでは、農業担当官(COA:Chef d’Operation Agricole)の下、住民組織、野菜、

穀物、果樹を担当する専門官(TS:Technicien Supérieur)が配置され、普及員(Conceille Agricole)は郡

レベルに配置されている。しかし、プログラム／プロジェクトに従事していない普及員のほとん

どが、生活の便利なマムーの市街に在住している。 

(2)普及員の現状 

既述のように、ギニアの普及組織は SNPRV から ANPROCA に名称が変わったが、現時点では末

端普及員の役割が変わったわけではなく、活動予算の措置が無いことから SNPRV 時代と比較し

ても大きな変化はない。また財務省からの給与も以前のように支払われている。 

(3)普及員の活動 

どの県も活動している普及員は、ドナーなどによるプロジェクトに関係する形で仕事を得ている

人のみである。また 2000 年以降、事実上普及部門の活動予算がついていないことから、普及員が

辞職、もしくは他の行政官になるなどしており、十分な普及員の数が確保できていない。 

マムー州に所属する 3 県の普及担当部署が作成した 2008 年の活動報告によると、普及部署は主に

以下の活動を実施している。 

表 2.8.3 マムー州 3 県で実施された普及活動 

県 活動内容 

マムー 
- Lamil TBA ギニアプロジェクトへ農業指導員としての TS、普及員各 1 名の派遣。 
- GTZ の PROPEB へ農業技術指導員として TS の派遣 
- SNSA と共同で収量調査 

ダラバ - Union への営農技術指導 
ピタ - FAO の Project GUI-TCP/2003(A)に参加しているジャガイモ生産農家への技術支援 
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2.8.3 農業土木機関 

(1)BTGR:州農業土木技術室 

BTGR は、農地整備、農村インフラの整備(倉庫、農場など)が主な業務であり、管理・財務、整備

農業水利課、管理・農村建築物、技術支援の 4 部署からなる。 

マムー州 BTGR は、他の農業関係部局と比較すると、ドナー関連のプロジェクトや自国予算(債務

救済無償)の業務など多くの仕事を行っている。最近では OMVS、世銀、JICA 及び農業振興プロ

グラムの 4 つの事業(調査を含む)を実施している。特にセネガル河流域公社(OMVS)によるマムー

県ドゥネ郡でのプロジェクトは、2011 年度末から始まった事業で、灌漑農地整備、倉庫建設、バ

フィン川河岸保護整備を行っている。また同プロジェクトにおいては、インフラ整備に関わるだ

けでなく、事前の啓発活動にも関与している。 

マムー州 BTGR の組織図を図 2.8.2 に記す。 

 

図 2.8.2 マムー州 BTGR 組織図 

(2)SPGR:県農業土木課 

マムー県 SPGR の主な活動は、BTGR 同様、農地整備、農村インフラの整備(倉庫、農場など)であ

る。マムー県 SPGR には、農業水利整備担当、管理・農村建築物担当、技術支援・計画担当の 3

課があり、各課に 3 名の職員が配置されている。マムー県の農業土木課の執務室は州農業土木技

術室と同じ建物の中にある。マムー県 SPGR の組織図を図 2.8.3 に記す。 

 

図 2.8.3 マムー県 SPGR 組織図 

2.8.4 研究機関 

(1)ギニア農業研究所(IRAG:Insititut de Recherche Agronomic de Guinee) 

農業土木課長 

管理・農村建築物担当 農業水利整備担当 技術支援・計画担当 

農業土木技術室長 

整備・農業水利課 管理・農村建築物課 技術支援計画課 

秘書、事務員、運転手 管理・財務室 
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農業省は、管轄する試験・研究機関として、全国に以下の 6 つの研究センター(Cnetre de Recherche )

を配置している。各センターの名称、対象地域、主な研究テーマ(Prgrammes prioritaires)を下表に

まとめた。 

表 2.8.4 農業研究センターの所在地と主な研究テーマ 

センター名 所在地 主要研究テーマ 

フラヤ 海岸ギニア 
柑橘類、パイナップル、バナナとオオバコ類、そのほかの果樹、

野菜、キャッサバ等 

キリシ 海岸ギニア 米、とうもろこしの品種研究 

コバ 海岸ギニア マングローブ米、水稲 

バレン 中部ギニア ジャガイモ、野菜、フォニオ、小家禽、 

ボルドー 高地ギニア 水稲、陸稲、とうもろこし、綿花、落花生、マンゴー 

セレドゥ 森林ギニア 
コメの生産システム、コーヒー、コーラナッツ、パーム油、ゴ

ム 

 

研究所機関が、開発した品種が広くギニアに普及しているという事例としては、キンディアにあ

るキリシ農業研究センターで開発された稲の CK.品種(Centre Kilishi：キリシセンター開発品種)が

存在しているものの、それ以外の情報はない。 

(2)バレン農業研究センター 

マムー州、ピタ県に位置し、34 名の研究者が在籍している。施設の全敷地面積は 72ha であるが、

現在利用されているのは 6ha 程度である。研究機材は動いており恒温器も設置利用されている。 

中部ギニアで栽培が盛んな野菜に関する研究を主としている。また牧畜地域でもあることから、

小家禽、牧畜システムに関する研究も行っている。実施中の研究プログラムは FAO によるジャガ

イモの優良品種選定試験など、研究活動は外部からの資金で行っている活動のみである。 

(3)ボルドー農業研究センター 

カンカン州、カンカン県に位置し、19 名の研究者が在籍している。施設の全敷地面積は試験圃場

も含め 234ha である。 

高地ギニアで栽培が盛んな米(陸稲、水稲)、とうもろこし等の穀物栽培に関する研究が行われてい

る。ネリカ米の研究(WARDA) を行っている他、フランスの支援でも研究活動を行っている。バ

レン同様、ここ数年活動予算が無く、ドナーとの協力による研究活動以外実施できていない。 

2.8.5 既存組織の年齢構成 

政府組織の職員の高齢化が懸念される。農業省 2011 年度報告書において、事務面(人事面)の問題

点として、「管理職の高齢化(農業中間管理職の 70％以上が勤続 25 年以上である)」と記載されて

いる。 

事例としてマムー県農業局の年齢構成を以下に示す。マムー県農業局職員 81 名のうち、50 才以

下の職員は 10 名であり、71 名(87%)が 51 才以上である。平均年齢は 55 才である。50 才以下の職
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員の内訳は、41～50 才が 3 名、31 才から 40 才が 7 名である。30 才以下の職員は配置されていな

い。図 2.8.4 より、マムー県農業局においては、51 才以上の職員が極端に多く、職員の高齢化が

進んでいる。 

 
 

 

 

2.9  他ドナー等による協力活動の動向 

中部・高地ギニア地域では、農業・農村開発分野において、国連開発計画(UNDP)、国連食糧農業

機関(FAO)、フランス開発庁(AFD)、米国国際開発庁(USAID)などの機関が、それぞれ特徴を持っ

た調査やプロジェクトを実施していた。過去の主なドナーの事業概要を記すと下表のようになる。 

表 2.9.1 過去の主なドナーの事業概要 

ﾄﾞﾅｰ名 プロジェクト プロジェクト内容 実施期間

世銀 村落ｺﾐｭﾆﾃｨｰ支
援計画 
（PACV） 
フェーズ 1 

（目的）地域開発に有効な地方分権ｼｽﾃﾑ確立、農村ｲﾝﾌﾗ･
ｻｰﾋﾞｽへのｱｸｾｽ向上 

（活動）303 の CRD のうち 70 を対象とし、学校、保健
所、農道、水資源管理の社会ｻｰﾋﾞｽ事業、市場建設、
農業支援、畑地整備等の収入向上事業への資金供
与、CRD の能力向上等 

1999年 2月～
2004 年 6 月 
(世銀、AfDB、
IFAD,AFD
等） 

世銀 村落ｺﾐｭﾆﾃｨｰ支
援計画 
（PACV） 
フェーズ 2 

（目的） 
・地方住民のｲﾝﾌﾗ、行政ｻｰﾋﾞｽの要望調査 
・既存ｲﾝﾌﾗの整備・改修 
・地方政府の能力向上 

2007 ～ 2009
年 ( 世 銀 、
AfDB、IFAD、
AFD 等） 

FAO 小規模灌漑事業 地域別の農業形態を分類し、それらに対する小規模灌・
農業の実施奨励 
小規模灌漑（Dabola, Tougue）、Pita に現地事務所 

2007 年～
（ｽﾍﾟｲﾝ支援）

USAID 対ｷﾞﾆｱ国戦略目
標 
Faisons 
Ensemble 
 

（目的） 
・農産物輸出入に関する法制度に対する政府の能力向
上 

・農民支援に関する政府職員の能力向上 
・自然資源の保護、水資源保全に対する法制度の整備
等 

・森林保全、農業生産、保健衛生ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾍﾞｰｽ組織の育
成・強化 

Strategy 
statement 
(2006-2008) 

オランダ
政府 

ニジェール河上
流域水資源総合
管理計画 

「ニジェール河上流域における持続的発展と貧困撲滅
への貢献」を目的とした「ギ」国とマリの二国間協力に
よる水保全総合管理プログラム。1) 二国間に及ぶニジ
ェール河上流域におけるモデルとして、他の介入ドナー
と連携しながら水資源総合管理を実施する、2) 水資源

2004 ～ 2009
年 

31-40才

9%

41-50才

4%

51-60才

86%

61才以

上

1%

図 2.8.4 マムー県農業局の年齢構成 
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ﾄﾞﾅｰ名 プロジェクト プロジェクト内容 実施期間
保護を目指した中・短期行動計画を策定する、3) 河川
沿岸住民に対する収入創出活動を特定、推進する、の 3
つが掲げられている。 

AFD 
フランス
援助庁 

食糧増産事業 中部ｷﾞﾆｱでの畜産支援、農業生産者組織の育成
海岸ｷﾞﾆｱにおける｢稲作振興ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣、森林ｷﾞﾆｱでのｿﾌﾄ
ﾛｰﾝ、農道農地整備、収穫後処理施設対策事業等 

継続中

AfDB 
アフリカ
開発銀行 

高地ギニア農村
開発支援プロジ
ェクト
(Kouroussa、
Siguiri 県） 

農村整備事業。農業水利施設整備、農道のリハビリと維
持管理、学校・医療施設・深井戸建設、対象地区地図作
成、コミュニティ支援（農業機械化支援、栽培技術の改
良支援、自然資源の管理と有効利用支援、農民組織化支
援、地方自治体への支援、村落貸付基金への支援等）。
実施は NGO 委託方式。識字教育、カシュー栽培、家畜
利用耕作、鍛治工の養成、女性グループの組織化、マイ
クロクレジット。 

2006 年に終
了予定 

 

しかし、2009 年 9 月下旬、暫定軍事政権のカマラ代表の大統領選挙への出馬に反対するデモ隊に

対し、治安部隊が武力で制圧、多くの犠牲者を出す事件が起きると、国際社会は、ギニアに対し

制裁を発動、主要なドナーは援助を引き上げた。そのため進行中の殆どのプロジェクトは中断し

た。 

2010 年 12 月の大統領選挙でコンデ大統領選出されると、徐々に治安状況も良くなり、2011 年後

半からは、ドナーの支援再開の動きも見られる。しかし、まだ総選挙は実施されておらず、国連

機関の支援は本格化していない。 

その中で、2012 年 3 月上旬、フランス開発庁（AFD）長官が来ギし、農業案件ではフランスが以

前から協力しているマングローブ地帯の農業開発と高地ギニアの綿栽培への支援再開が話題とな

った。またマム－周辺では、セネガル河流域公社(OMVS)が、マムー県ドゥネ(Dounet)郡で灌漑

農地整備、倉庫建設、バフィン川河岸保護に関するプロジェクトを開始している。 
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第 3 章  開発阻害要因と開発ポテンシャル 

豊かな土壌と温暖な気候そして恵まれた降雨量を持つ中部・高地ギニアは、農業ポテンシャルが

非常に高いと言われる。しかし、農業の現状は、粗放的な栽培技術、低い灌漑整備率、低い土地

利用率、農業資材の低い投入量などにより、生産性が極めて低い。また農民への支援組織は、研

究・普及機関、米など種子供給組織などがあるが、予算不足からほとんど有効な活動をしていな

い。加えて農村インフラ面では、道路整備の遅れ、電化・水道の未整備、収穫後処理施設の不足

など、多くの課題が存在する。 

本開発調査の結果を基に、農業開発の観点から、特に重要と思われる開発阻害要因と開発ポテン

シャルを以下に纏めた。 

 

3.1 開発阻害要因 

3.1.1 政府機関のプロジェクト実施能力（灌漑・農地整備を例に） 

(1)マムー州およびカンカン州の農業土木技術室（BTGR）報告から 

ギニアにおける灌漑・農地整備は、1940 年代、ニジェール河川沿いで稲作のための水利工事が行

われたのが最初である。その後、大規模灌漑開発から小規模灌漑開発へと時代と共に灌漑事業の

趨勢は変わったが、過去に整備された施設の多くは機能を失っている。 

本開発調査の対象地域であるマムー州とカンカン州の農業土木技術室（BTGR）は、過去に実施

された農地整備地が、現在も機能しているかどうかを自ら調査している。その結果を示すと下図

のようになる。 

図 3.1.1 マムー州農地整備事業の評価（ha） 図 3.1.2 カンカン州農地整備事業の評価（ha） 

 

マムー州の場合、現在も機能している農地は 764ha、機能してない農地は 1,159haと評価している。

一方、カンカン州では、現在までに約 140 件、25,000ha の整備事業が実施されたが、殆どが機能

不全の状況にあるとしている。 

マムー州 BTGR では、過去の灌漑／農地整備事業の中で、機能不全に陥った原因について、下表
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のように自ら分析している。 

表 3.1.1 マムー州の灌漑／農地整備事業の課題と原因 

事業地区 主要な課題 原因 

Hollandè 
Thiallet  
Dockal  
Tolo  

事業の全ての段階（調査、施工、
維持管理）において、耕作者の
意見・意思が反映されない。 

土地問題 

Baady  
Donghol Touma  

整備計画の不備と施工上の失
敗  

 整備計画策定段階での、行政の調査不足(担
当者の技術力、機材不足等) 

 施工業者の能力不足(人材面、資機材面、企
業としての資金力、管理能力) 

Kardaba  
Motiya   

施設の早期劣化・損壊 施工技術、施工管理の問題 

全ての整備地
区 

裨益者の参加度の低さ  

 事業実施前に十分名住民への説明がなされ
ていない。そのため、建設された施設が有効
に利用されていない 
 施設建設後、必要な農業技術の指導が不足し
ている。 

全ての整備地
区 

灌漑農地整備予算が非常に少
ない（毎年 60 ヘクタール)  

 国の政治家は、リーダーの農業近代化への無
関心である。 
 農地整備に必要な予算を正確に計上できる
行政官が存在しない。  
 国の灌漑整備事業は、支払いの不正確さ、計
画の未熟さ等から民間セクターを惹きつけ
る魅力に欠けている。 

全ての整備地
区   

BTGR が、事業（計画策定、施
工、維持管理等）を十分に管理
出来ない  

 灌漑整備可能地に関する信頼に足るデータ
の不足 
 業務実施に必要な手段（機材／バイクなど）
の不足 
 事業実施予算の不足 

＊この他に、大きな問題として事業費の不正使用や流用などがあると推測されるが、当然ながら調査

結果には記載されない。 

この分析の中で重要な事は、農民による施設の維持管理を問題にしている事項が一つもないのに

対し、②整備計画と施工上の失敗、③施設の早期劣化・損壊、⑤少ない事業実施予算、⑥BTGR

の実施能力など、多くの問題が農民の支援体制、つまり農地整備を実施する行政組織にあること

を自ら認めている点である。1 

(2)パイロットプロジェクト P/P3 の結果から：（詳細は別冊第１章 1.4 を参照） 

本調査のパイロットプロジェクト（P/P）では、P/P3 で実施した「FAO プロジェクトのモニタリ

ング」が我々に多くの教訓をもたらした。 

本 P/P は、スペイン政府の資金協力で FAO が実施機関となり、中部ギニア（トゥゲ県７地区）・

高地ギニア（ダボラ県 11 地区）で実施した農業・農地整備事業2（整備面積 297ha、農道 37km、

農業生産事業、能力強化事業など、総額 224 万ドル）の内、ダボラ県の 2 つの地区を追跡調査し

たものである。 

                                                        
1 但し、調査団の知る限りでは、現在のマムー州 BTGR／SPGR は、地方の行政機関の中では最も熱

心に仕事に取り組んでいる組織の一つである。 
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事業は FAO が実施機関となってはいるが、実質的な実施機関はギニア農業省の各組織である。例

えば農地整備は、ラベ州とファラナ州の BTGR が調査・設計・施工監督を行い、民間業者が施工

している。 

2007 年に始まった事業は、2011 年に農民に引き渡されたが、施設が農民の手に委ねられる前に増

水で簡単に壊れ、その後は何の修復作業も施されていない。また、施設建設と同時に実施される

はずの事業（農業生産支援事業、能力強化事業など）も殆ど形だけで、実施していないに等しい

状況にある。また P/P で取り上げた以外の他の 9 サイトとも似たような状況で、ほとんど機能し

ない施設が、十分な指導もなしに農民に委ねられたと言える。 

この事から、他の既存の農地整備地区を改めて調べて見ると、一度も使われることなく壊れてし

まった施設が極めて多い事が分かった。特にその傾向が近年の新規事業に多い。 

灌漑・農地整備事業の課題として、一般に取り上げられるのは、農民による施設の維持管理の問

題であるが、本調査の教訓から言えば、「事業を丸投げする援助機関の杜撰な管理体制」、「政

府機関の低い使命感と責任感」、「現場の実施機関の低い実施能力（技術力）」、「施工業者の

技術力不足」など農民を支援する立場にある組織により多くの問題がある。今後もドナーの支援

により同種の事業が続く可能性が高い事を考えると、開発に使われるべき資金が何の結果も残さ

ず費やされて行く状況は、深刻な事態と認識すべきである。 

(3)まとめ： 

ギニア政府の行政能力あるいはプロジェクトの実施能力は極めて脆弱である。世銀の報告でも、

西アフリカ諸国の中で最も行政能力のない国の一つと評価されている。その上に度重なる政治的

混乱で、行政機能がほとんど麻痺状態になっている部署も多く見られる。 

具体的には、灌漑整備事業を例に上げたが、同様の状況は、不活発な研究機関や農業普及、種子

生産供給体制の不整備など、農業支援体制全般に渡る。如何に、支援体制（行政機関）を立て直

すかが、ギニアにおける最大の課題と考える。 

3.1.2 農民の労働意識 

ギニアのような温暖で多雨な気候では雑草が繁茂し易く、除草を行う事は作物栽培上極めて重要

である。そのため、近年、除草剤が安価に提供されるプロジェクトの影響もあり、耕起前に除草

剤を使用する人が増えている。しかし除草剤は有料であるだけでなく、土壌の微生物を殺し、長

期間の使用は土壌劣化を招く。では、何故、通常は化学肥料も購入しない農民でさえ除草剤を使

用するのか。 

また今回の P/P を例にとれば、P/P2 雨期作灌漑農地整備（畦畔の造成と均平化）と P/P1 乾期灌漑

農地整備（Dimbotoundou 簡易堰）では、畦畔の造成や簡易堰の効果が、ある程度認められたにも

係らず、農民自らは継続しようとしなかった。その理由は何処にあるのだろうか。 

それらの最大の理由は、これらの作業が過重な労働を必要とする点にある。農業の産業としての

最大の欠点（阻害要因）は、肉体労働過多の産業である事にある。このため、洋の東西を問わず、

農業は若者に人気のない産業であり、若者は農村を離れ、年配者だけが村に残る。これはギニア
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においても共通している（次項 3.1.3(5)にも記載）。 

勤勉だと言われた日本人が営む農業でさえ、現在では過剰なほどの農業機械で守られている。ま

た勤労を尊ぶ中国、ベトナムなどのアジアの農業でも、その発展には労働軽減の施策は避けて通

れない。 

まして、豊かな自然に恵まれ比較的容易に作物が育ち、労働に対する価値観が違うギニアの農民

にとって、例え効果があっても労働の軽減策を無視した施策（労働過多となる施策）は、実行性

が極めて薄い。新たな農業技術を普及しようとする時には、単にコストや効果の面から検討する

のではなく、施策が労働過多にならないように配慮することが不可欠である。 

3.1.3 その他農業全般から見た開発阻害要因 

(1)伝統的な土地所有制度 

計画の実施において最も懸念される事項の一つに上げられるのが、伝統的な土地所有制度である。

バフォンの農地は、少数の地主が所有し、小作人との借地契約も慣習に従っている例が多い。こ

の種の問題は技術的に解決できるものではなく、社会的解決策を政府主導で見つけることが必要

である。関係者間の協議が不可欠となる。 

(2)農業資機材供給システムの欠如 

中部・高地ギニアでは民間による農業資機材供給には限度がある。化学肥料や野菜種子は農家に

とっては大変高価な上、時には首都コナクリまで行かないと調達できない場合もある。 

(3)人口増と耕作地の地力低下（環境破壊） 

ギニアにおいて、最も耕作面積が大きいのは、丘陵や平原地帯の焼畑による移動式耕作であるが、

農村部における人口増により休閑期が短縮化する傾向がある。また薪炭材の採取や過放牧など丘

陵地帯の荒廃が顕著化してきている。 

(4)インフラの未整備 

道路インフラ、特に収穫物の運搬などに必要な農道が整備されておらず、適期における農作業の

実施、収穫物の迅速な搬出が困難となっている。また電化・水道の未整備に加え、倉庫など収穫

後処理施設も不足している。 

(5)農村の働き手の流失 

正確な数字はないが、農村地域における社会問題のひとつとして、若者の都市への出稼ぎがある。

特に、高地ギニアのような貧農の多い地帯ほど深刻であり、若者が職を求めてコナクリや鉱山な

どへ行くために、村には老人と女性と子供だけが残ることになる。 

(6)不十分な農村金融 

ギニアの農業部門に対する金融機関としては、ギニア農村金庫があるが、融資条件は返済能力の

低い農家にとっては、非常に厳しい内容となっている。また NGO によるマイクロクレジットを供
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与するプロジェクトもあるが、まだ一部の地域に限られている。小規模農村金融は未整備の状況

にある。 

(7)低い識字率 

教育サービスが不十分で、村によっては、現在でも小学校すらない地域も多い。そのため識字率

が低く、知識、技術の普及の障害となる。特に高齢者と女性ほど識字率は低い。 

 

3.2 開発ポテンシャル 

3.2.1 自然条件から見た農業開発ポテンシャル 

中部・高地ギニアは、豊かな降水量（1,300～1,700mm）、温和な気候（平均気温 22～30℃）、肥

沃な土壌に恵まれ、植物生長可能期間が年間 180～240 日と農業面では高い潜在的可能性を持って

いる。加えて、起伏に富んだ地形は、栽培作物の多様性をもたらしている。 

この中部・高地ギニアを地形で分類すると、大きくは高原、丘陵、バフォン、プレーンの 4 つに

分けることが出来る。これらの地形を農業の視点からその特性を分類したのが下表である。ここ

で見るように、畑地が土地の低位生産性の問題を抱えているのに反し、季節的な氾濫水が肥沃を

もたらすバフォンとプレーン（背景が網掛けの部分）は、農業ポテンシャルの高いことが分かる。 

表 3.2.1 農業的視点から見た各地形の特性 

地形 地勢／土壌 気候／雨量 

主な水源
／乾期水
確保の難

易 

可耕作
地の割
合 

代表的な
土地利用 

該当地域 

高原 やや平坦／肥
沃度低い 

冷涼／降水量
1300-1500mm

天水／困
難 

少ない 高原の畑
作 

マムー州北部、
ラベ州 

丘
陵 

標高の高
い丘陵地 

起伏に富む／
肥沃度低い 

冷涼／降水量
1300-1700mm

天水／困
難 

少ない 焼畑 マムー州、ラベ
州 

標高の低
い丘陵地 

起伏が有り／
肥沃度低い 

高温／降水量
1500-2200mm

天水／や
や困難 

やや多
い 

焼畑 ファラナ州南部

バ
フ
ォ
ン 

高地 平坦／肥沃 冷涼／降水量
1300-1500mm

河川／容
易 

多い 稲作／野
菜作 

マムー州、ラベ
州 

低地 平坦／肥沃 高温／降水量
1500-2200mm

河川／容
易 

多い 稲作／野
菜作 

ファラナ州南部

プ
レ
ー
ン 

氾濫原 平坦／肥沃 高温／降水量
1300-1500mm

河川／容
易 

多い 稲作（浮
稲等） 

ファラナ ,ボケ
州北部、カンカ
ン州 

氾濫原周
辺 

平坦／肥沃度
低い 

高温／降水量
1300-1500mm

天水／や
や困難 

やや多
い 

陸稲作／
焼畑 

ファラナ, ボケ
州北部、カンカ
ン州 

＊各地形の特徴は“P2-5 2.3.3 地形による農業の状況”の項に添付した写真を参照。 

またドイツ技術公社(GTZ:Deutsche Gesllschaft fur Technishce Zusammenarbeit)は、下図に示すように、

集約農業が可能な地域を分類している。ここでもバフォンとプレーン地域（緑色の部分：高適正

地）が農業ポテンシャルの高い地域となっている。 
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特に、ギニアでは稲作が農業の中心である事、乾期には全く雨が降らないことから、年間を通じ

た水資源の確保が有利なバフォンとプレーンは、農業ポテンシャルの高い地域として評価される。 

 
出典：Atlas Scolaire de la Guinee 

図 3.2.1 農業集約化適正地域分類（GTZ） 

また、DNGR が作成した農業ポテンシャルマップは、ギニア全土のバフォンとプレーンの位置図

となっている。中部・高地ギニアの図を以下に示す。 

 図 3.2.2 中部ギニア農業ポテンシャル図 図 3.2.3 高地ギニア農業ポテンシャル図 

これらのバフォンとプレーンでは、利水環境と土壌条件に恵まれていることから、他の畑地より

有利であり大きなポテンシャルがあると評価できる。また比較的低い投資で生産性を上げること

ができる。 

DNGR の資料によれば、バフォンとプレーンは、高地ギニアには 1,673 カ所、中部ギニアには 272

カ所分布している。バフォンとプレーンの面積に関する正確な数字はないが 15 万 ha 以上、各県

4,000 ha から 40,000ha はあると推定される（添付 CD 資料 2.農業土木総局資料参照）。 

高適正地（平原、バフォン） 

中適正地（平原、ペネプレーン、低い丘陵地） 

低適正地 

不適正地 

特殊地域 

特殊地域、森林 

マングローブ地帯 

農業集約度特性 
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3.2.2 農業技術水準から見た開発ポテンシャル（増収の可能性） 

中部・高地ギニアでは、農民の 1 人当たりの耕作面積が、人口の増加と近年進捗している土地の

継承配分により、小さくなりつつある。これは焼畑の休閑期間が短くなっている事からも分かり、

当然、こうした過度の土地利用・作付けは、土壌の肥沃度を著しく退化させる原因となっている。 

またバフォンやプレーンの殆どは未整備で、不規則な洪水や増水のために、耕作面積の年変動が

大きいだけでなく、近年、河川水量の減少により洪水規模が縮小し、耕作面積も減少する傾向に

ある。 

これらの現況から推察すると、地域的または農家個々の食糧の需要が、更に増加した場合、対応

が可能な開発余地は意外に少なく、今後は、農地整備などを進めた上で、作付けの集約化と単収

の増加が求められる。 

本調査 P/P4&8 と P/P5&6 では、未整備のバフォンとプレーンを整備・改良し、水管理が可能とな

ることを前提に、栽培技術の改善を行う事によって、作付け率の改善と単位面積当たりの収量増

加が図れるかを実証した。 

換金作物は、P/P の調査結果等を踏まえ、肥培管理に対する作物の感応として現状の 30％から

100％の増加が見込めるものと判断する。また水稲の生産に関しても、P/P の調査結果等を踏まえ

ると、水田の整備並びに耕種法の改善で、籾で 2.0 から 4.5 t/ha 内外、平均で 3.5t/ha の収量を得て

いる。 

P/P の結果から得られた各作物の目標収量を示すと以下のようになる。詳細には、別冊報告書の

P1-46、P1-53、 P1-58 および P1-60 を参照。 

表 3.2.2 中部・高地ギニアにおける目標収量 

作物 目標収量 作物 目標収量 作物 目標収量 

米（水稲） 3.5 サツマイモ 15.0 キャベツ 25.0 

トウモロコシ 3.5 トマト 35.0 ニンジン 30.0 

落花生 2.5 タマネギ 25.0 レタス 15.0 

キャッサバ 15.0 トウガラシ 15.0 オクラ 10.0 

ジャガイモ 25.0 ナス 30.0     

単位：t/ha 
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第 4 章  マスタープラン（M/P）-開発基本構想- 

4.1 農業セクター開発戦略（上位計画） 

本計画に関連する上位計画としては、2007 年 7 月に公布された貧困削減戦略文書（PRSPⅡ：

Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté）が上げられる。 

この文書では、食糧の安全保障と経済成長を促進するために農業および農村セクターが、 も重

要であることが述べられており、農業開発の目標として、①穀物生産の増大と食料自給の達成、

②主に輸出作物生産の振興、③農村部の住民の雇用確保及び収入源の創出が示されている。 

農業開発に関し政府は、一連の農業政策図書を策定しているが、そのベースとなるものが農業開

発国家政策（PNDA Vision 2015）である。この政策では農業部門の GDP 成長を 2015 年までに 10%

にすることを目標とし、以下の 3 つの基本方針を掲げている。 

 食糧自給を推進するための農・畜・林産物の多様化と増大を通じ食糧安全保障を強化 

 貧困削減における経済機会の増大と市場アクセスの改善による農産物収入の向上 

 投資効率を保障するために付随する横断的方策の展開 

 

この PNDA Vision 2015 及びアフリカ農業開発のための詳細プログラム(PDDAA：Programme 

Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine)を基に、実施計画として作成されたのが、食

糧安全のための国家農業投資計画（PNIASA：Plan National D’Investissement Agricole pour la Securite 

Alimentaire）である。  

計画実施上、 も具体的な内容を示しているのが、この国家農業投資計画である。計画では農業

セクターの年間成長率を 7.5％、貧困人口の絶対数を 150 万人減少するとの目標を掲げ、以下の施

策を行うことが必要であるとして、5 つのプログラムと活動費用 2,218(百万米ドル)を計上し、経

費の拠出先を模索している。 

・国内の広大な農業ポテンシャル開発を強化する。 
・農業セクターの国家経済への貢献度の低下傾向を逆転させる。 
・主食であり国内で も多く栽培されている米に重点を置く。 
・農業の成長を加速し国家を実質的に豊かにする。 
 

各プログラムと活動内容の詳細を示すと下図のようになる。 

食糧安全のための国家農業投資計画(PNIASA)活動ロジックの全体像 
プログラム 
（目標） 

活動項目 期待される成果 

稲作の持続的開発 
（米の自給を達成
し輸出用余剰分を
引き出す） 
 
 

・灌漑、水管理の奨励 
・農業資機材 
・研究、技術移転、助言 
・農業市場へのアクセス能力の
開発 

・稲作灌漑面積が顕著にかつ持続的に増加する。
・農業資機材を入手できる農家数が増加する。 
・市場へのアクセス能力が開発される。 
・研究、指導部局の能力が強化される。 

食糧安全の為の多
様化 
（国民の食生活を
多様化し食糧安全
事情を改善する） 
 

・米以外の食糧生産 
・畜産 
・漁業、養殖 
・食糧を得る権利の奨励 

・主要作物生産及び多様化のシステムが特定され
る。 
・多様化作物の加工、価値化が増加する。 
・多様化作物の市場へのアクセス能力が強化され
る。 
・畜産の生産量が増加する。 
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・漁業、養殖の生産量が増加する。 

農産物の輸出及び
アグリビジネスの
奨励 
（アグリインダス
トリー及び輸出関
連業の国内外の市
場での競争性を改
善する） 
 

・アグリインダストリ及び輸出
関連業のパフォーマンス向上 
・灌漑、加工、販売施設の開発
・輸出及びアグロビジネス奨励
の為のビジネス土壌醸成の改善
・漁業、養殖 
・販売情報システム 
・畜産関連業 

・アグリインダストリー及び輸出関連業のパフォ
ーマンスが向上する。 
・灌漑、加工、保存、販売施設及び市場へのアク
セスが開発される。 
・輸出及びアグロビジネスの奨励の土壌が醸成さ
れる。 
・水産物の輸出が増加する。 
・動物輸出が奨励される。 
・販売情報システムが改善される。 

更新可能な自然資
源の総合的管理 
（持続的な形で生
産システムを改善
及び安定化(安全
化)し環境を保護
する） 
 

・森林、植物相、国境沿いの生
態系管理への支援 
・漁業、養殖、漁獲物の保全及
び監督 
・畜産資源管理及び農畜産業の
統合 
・土地所有制の制度化の管理 
・土壌肥沃度の改善 
・気候変動への順応 
・動物遺伝資源管理 

・森林及び国境を越えた植物相の生態系の管理が
支援される。 
・林業生産物の価値化が増加する。 
・海洋資源の保全及び監督が改善される。 
・畜産生産の基礎がより良い形で保全され農畜産
業の統合がより発展する。 
・土地所有制度がより強固な物となる。 
・土壌の肥沃度が改善される。 
・気候変動の対策が特定され実施される。 
・動物の遺伝資源が特定され保全される。 

 

上記上位計画の主要な開発テーマとなっている「稲作の持続的な開発」、「食糧生産の多様化」、

「自然資源の持続的管理」そして「国民の栄養改善」は、本開発計画の開発目標と視点を同じく

するものであり、本開発計画は、これら上位計画のプログラムの一環として位置づけられる。 

 

4.2 バフォン・プレーン開発の必要性（持続的営農モデル普及の必要性） 

(1)開発と農業インフラ 

電気、水道、道路などの社会インフラに代表されるように、ギニアでは、あらゆる分野の基礎イ

ンフラが、近隣諸国と比べても脆弱である。農業の分野においても、基本インフラと言える貯水・

灌漑施設、洪水防御施設、排水施設、農地整備などは非常に貧弱である。 

「開発とは、国を豊かにするために社会資本を蓄積する事である」とも言われる。例えば、日本

には、21 万にも及ぶ溜池があり、さらに多くの取水堰がある。その多くは古くから国家事業とし

て開穿されて来た。この蓄積が日本の治水の基礎となっている。 

現在、農業分野でギニアが成さなければならない事は、農業インフラ整備を初めとする基礎的社

会資本の蓄積を図る事である。国土を豊かにする社会資本の蓄積と維持する努力なしでは、国の

発展はない。農業インフラ整備について言えば、建設は公的機関、維持は住民が、幹線は公的機

関、末端は住民が主体的に取り組むのが理想である。 

(2)作物生産の基盤改善と安定化 

中部・高地ギニアでは、天水農業がほとんどであるため、不規則な降雨と洪水の影響を受けて、

不安定で低い農業生産を余儀なくされている。 

下図にギニアにおける穀物（米、トウモロコシ、フォニオ、ミレットなど）の生産量・作付面積・
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単収およびデータがある国産米自給率の推移を示す。 

 

出典：FAOSTAT Data Base &計画協力省統計局 

図 4.2.1 穀物の生産量・作付面積・単収および国産米自給率の推移 

この図を見ると、過去 10 年間、穀物の生産量の増加は、作付面積の増加によってもたらされて来

た。しかし人口増加も相まって、国産米の自給率はほとんど変わりがない。一方、単収はほとん

どで増えていない事から、灌漑農地整備も含めた作物栽培技術の改善が、ほとんどなされていな

い事が分かる。 

このような状況を打破する（単収を上げる）ためには、水の制御に伴う作物栽培技術の改善がポ

イントとなる。具体的には、高収が望める水稲の奨励と、施肥の効率を高める水のコントロール

が鍵となる。すなはち、農業ポテンシャルの高いバフォン・プレーンの洪水防御と灌漑が不可欠

と考えられる。 

(3)農家収入の増大による小農の貧困削減 

中部・高地ギニアは、貧困問題に直面している。農村人口の 80%以上が小農で貧困層に属し、そ

のほとんどが天水農業に従事している。バフォン・プレーン開発は、水資源へのアクセスを容易

にし、農業に安定的で高い生産性をもたらす。従って、バフォン・プレーン開発は、農村地域に

おける貧困緩和に対して効果的な方法の一つと考える事が出来る。また貧農の多い地帯では若者

の都市への出稼ぎが盛んである。農地の生産性を上げ、現金収入の道を作ることは、若者の農村

離れを解消するためにも役立つ。 

(4)環境保全効果 

調査対象地域の高原、丘陵、バフォンやプレーンの外周部では、人口増加による焼畑サイクルの

短期化、薪炭材の採取、過放牧などによって、土地の荒廃も顕著化してきている。これら地域の

環境保全のためには、丘陵地での農業の適正化と共に、農業開発ポテンシャルが高いバフォンや

プレーンの農地の生産性を上げ、農耕の中心を外周部の焼畑から持続性が高いバフォンやプレー

ンの平坦地へ移すことが重要である。 
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特に、調査対象地域の中部・高地ギニアは、ニジェール河・セネガル河・ガンビア河の水源であ

ることから、西アフリカの給水塔といわれるほど、水資源が豊富である。これらの河川流域の保

全は、西アフリカの農業全体にとっても重要である。現在のまま、森林や山間地域の無秩序な開

発が続けば、ギニアだけでなく、周辺地域の水資源の枯渇等の重大な危機に繋がる。 

 

4.3 マスタープランの枠組み 

4.3.1 中部・高地ギニア持続的農村開発計画の目的 

中部・高地ギニア持続的農村開発計画（M/P）では、上記の上位計画の方向性とバフォン、プレ

ーンの開発の必要性を勘案し、中部・高地ギニアにおいて、住民の生計向上のために、農業開発

のポテンシャルが高いバフォンとプレーンをベースに、年間を通じた水資源の有効活用と複合的

な営農体系を柱とする持続的営農モデルを構築し、そのモデルを対象地域に広げる事を目的とす

る。 

持続的営農モデル開発のアプローチ 

本開発調査では、上記目的に沿って M/P の枠組みを下図の手順で構築した。すなわち持続的営農

モデルを実現するための開発テーマを定め、P/P 結果を含む開発調査の成果を基に、開発テーマ毎

に基本方針と開発プログラムを策定した。また同時に、基本方針からバフォン・プレーンで推奨

すべき８つの持続的営農モデルを導き出した。以下この流れに沿って記述する。 

図 4.3.1 M/P の枠組み構築の手順 

4.3.2 持続的営農モデルと開発テーマ 

M/P で定義する持続的営農モデルでは、地域資源、特に水資源を有効に活用するために、その地

域の利水状況に合わせた灌漑施設の建設と農地整備を行い、農業生産の安定を図る。 

灌漑・農地整備は、地域社会に根ざした農民グループを組織し、その農民グループが建設・施工

に参加し、自らの力で維持管理する。そのために灌漑施設は、可能な限り低投入型の小規模施設

とする。整備された農地で営まれる農業は、雨期の稲作と乾期の野菜作が主流となる。また組織

した農民グループを中核に、安定した農産物の生産販売活動など多角的な活動を行い住民の生計

向上に努める。 

調査の命題である持続的営農モデルを描くと以下の概念図になる。また実現するためには、以下

のような開発テーマがある。 

4.3.5 
8 つの 

持続的営農モデル 

開発調査結果 

P/P の成果 

開発テーマ 

4.3.3. 
基本方針 

4.3.4 
開発プログラム 

4.3.2 
持続的営農モデル 

開発テーマ 
農民の組織化 

灌漑農地整備/水管理 

農業生産/栽培技術改善 

普及 
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図 4.3.2 持続的営農モデルの概念図 

開発テーマ 

農民組織化 

持続的営農モデルの開発のために組織される農民組合とはどのようなものかを述べ、それ

ら組織に対する支援の手法を提案する。 

灌漑・農地整備／水管理 

自然条件の異なるバフォン／プレーンに適応できる幾つかの灌漑・農地整備法と農民支援

の手法を提案する。 

農業生産・栽培 

整備された農地で、農業が適切に営まれるように、改善された農業技術と農民支援の手法

を提案する。 

普及 

持続的営農モデルが面的に拡大して行くために、普及体制／支援体制のあり方を検討し、

農業普及に関する組織体制を提案する。 
 

4.3.3 バフォン・プレーン開発の基本方針 

(1)農民組織化・制度強化の方針（方向性） 

ギニアでは、社会主義時代に政府主導により農業共同組合が多数形成されたが、84 年の政変に伴

う民主化への移行により、農業活動も個人レベルの活動へと変化した。同時に、行政サービスの

民営化や農民組織による事業運営といった官から民への業務委託が奨励され、新たな農民組織形

成が奨励されてきた。一方で、農民組織の能力強化・責任強化を図るべく、民間団体に関する法

律第 L/2005/No.13/AN 号及び経済共同グループ・非営利共済団体・組合に関する法律第

L/2005/No.14/AN が施行され、行政の登録認可団体となることにより、農民グループ、ユニオン及

び連盟に法人格が認められた。特に、権利として以下の 2 点が認められている。 

政府の介入を受けることなく、海外援助機関から支援や資金供与を直接受けることが可能となっ

た。 

法的拘束力のある契約を締結することが可能となり、契約上の権利行使が法的に守られる事とな

小規模灌漑/排水・農

地整備など 

作物栽培活動 

雨期＋乾期 

共同水管理など 共同生産など 

灌漑・農地整備／水

管理 
農業生産・栽培技

術改善 

農 民 組 織 

普及  

 
 

開発テーマ 

農民組織化 

バフォン／プレーン 
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った。 

これにより、土地所有者と土地利用者（グループ）との間で、土地の長期的な利用に関して、法

的拘束力のある契約を結ぶことが可能となり、土地利用者の権利が守られ、灌漑整備による長期

的な便益を受けられるようになった。しかし、現在でも、行政に認可登録している農民グループ

数は少ない。 

一方、灌漑・農地整備事業では、土地利用者による施設の維持管理が行われず、ほとんど機能し

なくなった施設が多く見受けられる。その原因としては、主に以下の 2 点が挙げられる。その一

つは、バフォンの土地利用者の多くが土地を所有しておらず、長期に亘って土地利用が保証され

ていない。そのため農地を整備し、維持管理するインセンティブが働かない。もう一つの原因は、

維持管理費の積立金の管理委員による不正使用が頻発する問題である。杜撰な積立金管理の結果、

メンバーの積立への参加意欲を低下させている。 

バフォン・プレーンの土地所有と社会形態は、地域により様々であるが、本計画では、農民組織

化事業の活動として、上記の問題である「土地利用（耕作権）の保障」と「灌漑施設維持管理の

義務の明確化」を取り上げ、農民による灌漑施設の長期的・安定的利用を目指して、土地所有者

と土地利用者の間の長期的な土地利用（土地貸借）協定、水利組合と SPGR 長との間で維持管理

費の積立に係る協定という 2 つの協定を締結する取り組みを採り入れる。 

上記の協定に関しては、マムー州 BTGR も昨年度から新規案件につき、協定を結ぶことを試行し

ている。調査団は P/P での実施・調査結果を踏まえ、以下の内容の協定書（案）を提案する。 

土地利用者と土地所有者との主な協定内容 

 土地利用者の義務：灌漑整備への労務提供や整備された土地の適切な利用 

 土地所有者の義務：合意した期間の土地利用権の保障及び地代条件の継続 

 10 年以上の土地利用権の保障  

 バフォンの所属地区の郡長及び DPA 長の連署（協定の証人として） 

特に、10 年以上の土地利用権の保障については、所有者と利用者との間の協議に委ねる。本協定

は、長期の利用権保障や地代条件の継続等、利用者側に有利な内容となっていることから、所有

者が十分納得、承諾し、順守し得る期間を関係者間の合意を踏まえて設定する。 

水利組合と BTGR/SPGR との主な協定内容と仕組み 

 水管理組合の義務：整備された農地の活用、維持管理や補修点検の実施、維持管理費の積

立と管理 

 具体的な維持管理内容：毎年実施すべき規則（例：水路清掃や法面整形） 

 具体定期な維持管理積立額及び積立方法 

 SPGR の義務：整備地の工事、水管理研修や維持管理研修の実施、軽度の補修の技術指導、

維持管理費を活用し大規模な維持管理工事の業者への委託（但し、業者への支払は水管理

組合長及び BTGR 所長の 2 名で署名） 
 

維持管理費の積立額の設定については、灌漑整備が行われた場合の農家所得の純増額の何%を維

持管理費として負担できるかという視点に立つ。維持管理費額は、数年毎に見込まれる補修や改
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修に必要な維持管理費額を算出する。積立額の保管については、農村金融公庫（Credit Rural）や

マイクロ・ファイナンス機関等のある程度公共性の高い金融機関に預けることを指導する。なお、

両協定ともに現地語に翻訳し、関係者と幅広く共有することに留意する。サンプルとなる協定書

は章末に添付する。 

(2)灌漑・農地整備の方針（ガイドライン） 

中部・高地ギニアのバフォン・プレーンでは、雨期、洪水／増水防御の対策なくして、完全な水

のコントロールは難しい。しかし、ギニアの社会・経済的な現状や流域の自然特性を考慮すると、

上流域から下流域までの統一的な洪水制御施設（ダム、築堤、調整池、河道改修など）を整備す

るには、多くの時間と経済的負担が必要で、現実的には困難である。 

従って、本計画で取り上げる灌漑・農地整備事業は、受益者が主体的に取り組める維持管理が可

能な低投入型の規模と整備水準を前提とする。またギニアでは灌漑・農地整備を T1 から T4 まで

4 つのタイプに分けているが、本計画でもこの分類に準じる。 

対象地域では、乾期、水利条件が良く容易に水の確保ができる農民は、自ら簡易な堰や畦畔など

を設け、積極的な農業を営んでいる。しかし、この地域の問題は、このような地形や水利条件の

良いバフォン・プレーンは極めて少なく、条件の悪い大多数の所をどのように改善するかが課題

である。 

このような条件の下で、灌漑・農地整備については、幾つかの施策が考えられる。本計画では、

調査結果を踏まえ、各施策を下記のように評価した。 

農地整備形態ごとの要因特性 

 期待される便益 初期投資 維持管理費 適地 
タイプ１：畦畔の整備 中 低 低 殆ど無 
タイプ２：畦畔の整備
＋排水路の整備 

中 中 中 中 

タイプ３：畦畔の整備
＋排水路の整備＋堰 

中－高 中－高 中 中 

タイプ４：溜池＋水路
の整備 

高 高 高 中 

 

灌漑形態ごとの要因特性 

堰の種類

比較項目 簡易堰灌漑 
コンクリート堰灌漑

（石積み堰灌漑） 
小型ポンプ灌漑 ため池灌漑 

施 設 の 例

（写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設費 
廉価（農民の労働力

費、材料が必要） 

高価  高価 高価 

寿命 
短い 毎シーズン建

設が必要 

長い 30 年以上  長い８～10 年 長い 50 年以上  
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維持管理費 

廉価 いくらかの積立が必

要、小さな破損が生じ

た場合には、修理費が

必要  

故障時の修理が必要、

燃料が高い 

いくらかの積立が必

要、小さな破損が生じ

た場合には、修理費が

必要 

維持管理労

務 

毎シーズの設置が必

要 

定期点検、小規模補修

経費が必要だが小労

働である 

日常点検が必要であ

るが、小労働である 

定期点検、小規模補修

経費が必要だが小労

働である 

適用時期 

乾期のみ（雨期は使用

が困難） 

乾期、雨期で使用可

能、雨期に安定した取

水が可能となる（安定

した灌漑面積を確保

できる） 

乾期、雨期で使用可

能、雨期の初旬でも使

用可能 

乾期、雨期で使用可

能、雨期の下流域への

出水を制御し、その貯

水した水を乾期には

使用可能となる  

適用場所 

乾期に流水があり、河

床との高低差が 0.8m

以下の場所に限られ

る。（雨期は流量の関

係で使用不可能）  

乾期に流水があり、河

床との高低差が 0.8m

以上でも使用可能  

乾期に流水があり、河

床との高低差が 0.8m

以上でも使用可能  

河床との高低差が比

較的大きいところ  

運用上の特

徴 

水位の調節ができな

い  

水位の調節ができる 必要水量を調節でき

る 

水位の調節ができる 

BTGR 及び

SPGR の受

容度 

低い 高い  やや低い（重力式灌漑

を推奨している） 

高い  

設置機会 

農民が独自で建設す

るので、関係なし  

支援者を待たなけれ

ばならない（予算の確

保が必要）  

規模により個人の設

置も可能  

支援者を待たなけれ

ばならない（予算の確

保が必要）  

農民へのイ

ンパクト 

既知に属する技術で

ありインパクトは低

い 

容易に水をコントロ

ールできる施設であ

りインパクトは高い 

経済的な負担、操作上

の難度から導入を躊

躇  

利用価値は高く、資産

ともなりインパクト

は高い   

注：    は、各堰を比較した場合の相対的に優位と判断できる。 

 

上記評価を踏まえ、事業の持続的発展性、適用可能性、妥当性の観点からバフォン・プレーンで

の灌漑・農地整備事業は、以下の施策を取り上げる事した。 

表 4.3.1 灌漑・農地整備事業で取り上げる施策 

乾期 雨期 

表流水 有 

 

 

 

   無 

溜池貯水灌漑：T4 

重力灌漑（堰＋用排水路）：T3

洪水  大 

 

 

 

    小 

自然流入・流出 

ﾎﾟﾝﾌﾟ灌漑（ﾎﾟﾝﾌﾟ＋用排水路）  

  

浅井戸 畦畔＋用排水路：T2 

＊堰は、簡易堰、練り石積み堰、ｺﾝｸﾘｰﾄ堰の何れかとする。 
＊但し、ﾎﾟﾝﾌﾟ灌漑は、農民が自己負担で購入／維持管理する前提で導入する。 

 



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 
ファイナルレポート 

4-9 

ガイドラインの作成 

以上の検討結果を経て、どのような条件のバフォン・プレーンに、どのような事業が適応するか

を示すために、灌漑・農地整備事業ガイドラインを設定した。なお、ガイドラインは章末に添付

する。 

 

(3)農業生産・栽培の方針（方向性） 

ギニアにおける農業セクターの主要な目標は、食糧自給と所得の向上であり、米を中心とする作

物生産と野菜などの換金性作物の増産が望まれる。しかし、ギニア農業の生産性は一般に非常に

低い。その主な原因として、天水依存による伝統的な栽培手法が用いられていること、肥料／堆

肥など農業資材の投入が低い上に利用が不適正に行われていること、農民が適切な営農指導（栽

培、資材利用、貯蔵、農家収支）を受ける機会が少ないことなどがあげられる。 

このような状況の中で、バフォン・プレーンにおいて農業の生産性を上げるためには、「適地適

作」と「経済性を考慮した栽培技術の改善」への取り組みが不可欠である。 

P/P によって明らかにしたバフォン、プレーンおよび氾濫原における「作付け体系」と、小規模

な灌漑・農地整備が行われるとの前提に立って、中部・高地ギニアの地域性を考慮すると「農業

生産向上・栽培技術改善法の方向性」を示すと以下の通りである。 

作付け体系 

調査対象地域の栽培特性は、地形・栽培環境の違いから、バフォン、プレーン、氾濫原に分ける

事が出来る。調査結果からそれぞれの環境で雨期と乾期に推奨される作物は以下のようになる。 

バフォンでは、水環境により雨期の湛水期間の違いから栽培形態を異にする。比較的湛水期間の

長いバフォンでは、雨期の稲作と、乾期は土壌水分の関係でバフォン 底部での大型畝によるサ

ツマイモ、または周辺でのトマト、ナス、トウガラシなどの栽培が可能である。一方、比較的湛

水期間の短いバフォンでは、雨期の稲作、トウモロコシと、乾期は土壌水分が比較的少ないこと

から、トマト、ナス、ピーマンに加えて､葉菜類（キャベツ、レタス）などの栽培の導入が可能と

なる。 

プレーンでは、雨期には広大な湛水地での稲作、水をかぶらない場所でのトウモロコシ、ラッカ

セイ栽培が可能である。乾期では土壌が乾燥するため水環境の良い低地部を利用したトマト、ナ

ス､オクラなどの果菜類や葉菜類の栽培を行うことが可能であるが、栽培規模は灌漑施設の規模に

左右される。 

氾濫原では、雨期には深い湛水に耐えうる深水稲（浮き稲）が中心となる。乾期には小面積の窪

地を利用した小規模野菜栽培が可能であるが生産量は限られる。なお、深水稲の栽培期間が長い

ことから、乾期作は栽培期間の短い野菜（主に葉菜類）栽培が中心となる。 

また、地域特性と栽培環境から営農形態を類型化すると、【Ⅰ】上流域営農形態、【Ⅱ】中流域

営農形態、及び【Ⅲ】下流域営農形態に分類される。 



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 
ファイナルレポート 

4-10 

図 4.3.3 地域類型と主要栽培作物 

 

【Ⅰ】上流域営農では、首都コナクリや近隣国での大量消費地への移送も視野に入れた商品作物

生産を目指し、大量生産も可能なトマト、ジャガイモ、トウガラシ、サツマイモや、冷涼な高原

での栽培に適したキャベツがあげられる。一方、【Ⅱ】中流域営農では、大量消費地への輸送が

困難なため、地域での消費を主たる目的とした各種野菜栽培の小規模生産を目指す。さらに、【Ⅲ】

下流域営農（氾濫原）では稲作を中心とし、乾期に少量の自家消費、もしくは近隣での販売目的

とした野菜栽培をおこなう。 

営農改善 

稲作栽培については、土壌の湛水状況とそれに対応した栽培技術の改善、また野菜栽培について

は、個々の作物に対する病害虫対策・作物養分確保を含めた耕種法の改善と所得向上を目指した

栽培技術に対する改善策が必要と判断された。P/P 実施を通して確認された営農の改善策は以下の

ようになる。 

表 4.3.2 営農改善に向けた今後の対策 

課題 改善策 具体的対処法 

稲作栽培技術 
改善 

水環境に応じた 
耕種法技術の改善 

 塩選による健全種子の確保 
 移植時期が想定可能な灌漑稲作での苗代による健全苗の生

産と適正時期での移植 
 トンボ利用による土壌均平化による雑草発生の低減 
 正条での苗移植による除草法改善、また手おし除草機の普及

 栽培ステージに応じた水管理 
 収穫後処理および保存技術改善 

栽培品種の 
適地適応 

 ギニアで推奨される高収量品種の導入・普及 
 氾濫原での水管理下での2毛作を目指した栽培期間の短い

品種の導入 
野菜栽培技術 作物別耕種法  苗床での優良苗生産（播種・被陰・施肥、間引き） 

地域 

（州） 

地形・平均気温・ 

降水量 

 営農類型化 

（大河川を基準に）
作付体系 

適用作物 

候補 
   

ボケ 

北部 

河川流域丘陵部、氾濫

原、 

標高＜200m 

27℃以上、1,500m 以下 

    

マムー 

ラベ 

標高:700-1,000m 

20-22℃、

1,500-2,000mm 

    

ファラナ 

中部 

河川流域丘陵部、 

標高 750-900m 

23-25℃、

1,500-2,000mm 

    

ファラナ南部／ 

カンカン北部 

河川流域平坦部、 

標高 450-600m 

26-27℃、1,500mm 以

下 

    

カンカン南部 

河川流域丘陵部、 

標高 600m-750m 

26-27℃、

1,500-2,000mm 

    

【I】 上流域 

営農形態 

雨期：稲作 
乾期：商品作
物（遠距離市
場向け） 

水稲、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ、 
ﾄｳﾓﾛｺｼ、ﾄﾏﾄ、ﾅｽ、 
ﾄｳｶﾞﾗｼ、ｷｬﾍﾞﾂ、 
ｻﾂﾏｲﾓ 

【II】 中流域 

営農形態 

雨期：稲作 
乾期：/芋/野
菜（地場市場
場向け） 

水稲、ﾄﾏﾄ、ﾅｽ、 
ｵｸﾗ、ﾗｯｶｾｲ、ﾚﾀｽ、 
ﾀﾏﾈｷﾞ、ｻﾂﾏｲﾓ 

【III】 下流域 

営農形態 

雨期：稲作 
乾期：他穀物

/野菜 

水稲、深水稲 
ﾄｳﾓﾛｺｼ、ﾅｽ、ﾚﾀｽ、 
ﾀﾏﾈｷﾞ 
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改善 技術の改善  移植法の理解（時期・均一な苗） 
 適正栽培間隔の導入 
 適正時期での元肥・追肥の実施 
 土壌水分を配慮した畝立て 
 中耕・除草の定期的な実施 
 支柱利用による作物の倒伏軽減 
 農薬の管理・利用法の訓練 
 ジョウロ利用による灌水法改善 
 罹病株の除去による病害蔓延防止 

栽培全体に 
対する 

技術改善 

所得向上に向けた 
作物の導入および 

面的拡大 

 農民間の栽培情報の交換 
 市場動向を見すえた栽培作物の選定 
 卸売り業者の確保 
 過重な女性労働への対応 

地域資源の有効利

用 
（堆肥製造法と 

その利用） 

 家畜糞尿の堆肥資源としての利用 
 作物残渣・自然植生の堆肥資源としての利用 
 堆肥製造法の理解向上 
 安価で効果的な家畜糞用利用の液肥の生産 

クロップローテーショ

ン 
の考え方の普及 

 土壌病害の発生を抑える栽培ローテーション 
 窒素供給のためのマメ科植物との輪作 

 

(4)実施支援体制（農業セクター内の連携の必要性とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ体制の必要性） 

バフォン・プレーンにおいて、農業生産の安定・増加を図るためには、灌漑・農地整備が必要不

可欠である。しかし、その整備効果を十分に発揮させるためには、適正な投入材と技術、普及活

動等、農業セクター全部門の活動と十分な連携が必要である。 

すなはち、先に開発テーマでも述べた①住民（農民）組織化、②灌漑・農地整備、③農業生産・

栽培、④普及に関する施策の連携か重要となる。 

本調査において調査／検討した結果、M/P、A/P の実施体制は、以下の理由で行政、NGO、農民組

織等の既存組織から、必要な人材を集め、プロジェクトチームを結成することが適切であると判

断する。 

プロジェクトチームを組む理由： 

① 集中的な管理と適切な人材の登用による効率的な運営 

既存組織の職員が、それぞれの組織に所属したまま本計画の実施を行った場合、所属組織の

通常業務、他の事業、プロジェクト等と兼務する事になる。特に、ある程度技術力のある職

員は複数の業務に従事することなり、その場合、本計画の実施に支障が生じる。ついては、

能力のある人材を本計画の実施の専任とし、集中して計画実施ができる体制を確保すること

で、効率的な運営が可能となる。 

② 適切なコスト管理による無駄の排除と不正防止 

プロジェクトチームでは、プロジェクト実施に関係する費用はプロジェクトチームで管理す

る体制とする。政府関係組織(中央、州・県レベル)との連携は必要であるが、プロジェクト

チームが主体となってコスト管理を実施する体制を取ることで、迅速かつ適切な決定が可能

となり適切な事業コストの管理を行えるようになる。 
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③ 少数精鋭への技術移転により適切な人材育成 

プロジェクト実施に関係する人材を限定することで、専門家とギニア側プロジェクト担当者

の密な連携が可能な体制を構築し、ギニア側プロジェクト担当者への技術移転が確実に実施

される体制とする。ギニア側プロジェクト担当者への技術移転が確実に行われることで、さ

らに周囲のギニア政府関係者への技術移転がより効果的に行われることが期待される。 

④ モチベーションが高い職場や職員を生かす事が出来る。 

ギニア政府の行政能力あるいはプロジェクトの実施能力は、極めて脆弱であり、ほとんど麻

痺状態ある。しかし、地方機関には機能している部分もある。モチベーションが高い職場や

職員をピックアップして、重点的の伸ばすのが、今のギニアでは有効である。 

特に、造成した灌漑・農地整備施設を農民グループが適切に維持管理して行くためには、制度的

な仕組みを整えるだけ、あるいは農民の自主性に任せるだけでは、問題は解決しない。 

施設規模の大小に係らず、ある一定期間、農業土木の知識を持った技術者の継続的な支援を確保

することが不可欠である。それが出来る体制を作ることが、プロジェクト成功のカギとなる。（常

に、農民とコンタクトし、助言を与え、問題の解決を図る人の存在が欠かせない。） 

プロジェクトチームの育成と展開 

プロジェクトチームは、行政（DRA、BTGR、ANPROCA など）、NGO、農民組織等の既存組織

から優秀な人材を集め編成する。特に、現職の普及員（ANPROCA 職員）および農業土木職員（BTGR

職員）がチームの中心となる。（詳細は P4-22、P5-4 参照） 

この時、集められた人材は、A/P の実施体制強化計画「プロジェクトチームの能力向上」の中の

C/P および研修員となり、この強化計画によって、持続的営農モデルの普及法を学び、能力が強

化される。（詳細は P5-4 参照）また、C/P は将来、プロジェクトチームの中心メンバーになり、

研修員はターゲット州の DRA、BTGR、ANPROCA の職員となる。 

強化されたプロジェクトチームは、ターゲット州農業局内(DRA)に設置された事業実施事務所に

配属され、M/P「持続的営農モデルの開発目標と実施スケジュール」および A/P の「持続的営農

モデル拡大計画」に従い、持続的営農モデルを普及する。（詳細は P4-27、P5-9 参照） 

ターゲット州での持続的営農モデルの普及が終了すると、プロジェクトチームの中心メンバーを

除き、各メンバーはターゲット州の所属先（DRA、BTGR、ANPROCA など）に戻り、モニタリ

ング等の業務を継続する。また中心メンバーは、新たなターゲット州に移動し、ターゲット州の

DRA、BTGR、ANPROCA から人材を集め、プロジェクトチームを再編し、再び持続的営農モデ

ルの普及プログラムを実施する。この事により、人材育成と事業展開の継続性が保たれる。 

4.3.4 開発テーマ毎のプログラム 

開発テーマを実現するため M/P では、具体的な事業（プログラム）を以下のように策定した。 

(1) 農民組織・制度強化事業コンポーネント 

1) 農民組織化支援技術者育成プログラム 
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実施内容 

外国人専門家が、現職の農業事務所職員に対し、農民組織・制度強化の手法の技術移転を行

う。特に、OJT を通じて、農民との対話型アプローチを実践指導し、その重要性への理解向

上を図る。 

・ 農民グループの実態調査 

・ 農民グループの行政認可手続きの支援 

・ 土地所有者と利用者との間の土地利用協定の締結支援 

・ 水管理組合の設立支援 

・ 維持管理に係る協定締結支援 

・ 灌漑施設の適切な維持管理方法及び灌漑用水の有効な利用方法の指導 

・ 実際の維持管理状況や維持管理費積立状況のモニタリングのための研修と実施 

 

2) 水管理組合の組織化および活性化プログラム 

実施内容 

灌漑・農地整備を伴うバフォン・プレーンの開発に際し、農民グループによる水管理組合の

組織化および既存組合の活性化を図る。 
・ 農民グループの行政認可取得 

・ 土地所有者と利用者との間の土地利用協定の締結 

・ 水管理組合の設立（あるいはグループ内に水管理担当や維持管理担当を設置） 

・ SPGR と水管理組合（あるいはグループ）との維持管理に係る協定締結 

・ 灌漑整備への労務提供 

・ 水管理研修と実施 

・ 灌漑施設の適切な維持管理方法及び灌漑用水の有効な利用方法の研修と実施 

・ 維持管理費の積立と管理 

 

(2) 灌漑／農地整備事業コンポーネント 

1) 灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログラム 

実施内容 

・灌漑/農地整備技術者の能力向上のための技術移転内容 

計画・設計 施工監理 共通課題 

 地形地質、土壌条件、気

象条件などの自然条件の

重要性の理解の促進とそ

の分析方法 

 上記分析結果をもとにし

た灌漑/農地整備計画お

よび設計方法 

 図面の作成方法 

 計画・設計をもとにした事業計

画（施工計画）の策定方法、事

業費の積算方法 
 図面の見方、解釈方法 
 施工測量方法（丁張りの出し

方、理解の仕方） 
 策定された事業計画、事業費を

もとにした事業の進捗管理、品

質管理、出来形管理方法 

灌漑/農地整備のための基礎

科目 

 実務に即した測量学 

 実務に即した水理学 

 実務に即した土質工学 

 実務に即した灌漑利水 

・情報収集・管理および農民支援の能力向上 

農業土木技術者用教材の作成 農民指導用教材の作成 

既存の計画・設計方法に関する情報の収集 
計画・設計方法のマニュアルの作成 
施設別施工監理マニュアルの作成 
機材利用・管理マニュアルの作成 

 現地語による灌漑施設の維持管理マニュアル

の作成、編集 

 現地語による簡易堰作成マニュアル 

 現地語によるギニアで入手可能な材料を用い

た水準測量のマニュアル 
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2) 灌漑・農地整備プログラム 

プログラムで実施する灌漑／農地整備タイプは、整備対象なるバフォン・プレーンが形成され

ている場所の地形や水文条件などの自然条件によって、以下の表のように分類される。 

整備タイプ 整備内容 
農地整備タイプ 2-1 

 

山間地の水源部から中流域までの区間で形成されるバフォン・プ

レーンで、雨期の洪水期の湛水深が人の「くるぶし」までところ

は稲作を目的として畦畔と排水路を整備し、圃場内への水の流入

を制御する。また、対象とするバフォン・プレーンの下流域の排

水改善を行い、上流部では植林の奨励やベルト排水路(バフォン・

プレーンの縁辺部に建設する排水路)、棚田の整備などの出水量の

制御を行う。 

農地整備タイプ 2-2 

 

 

 

中山間地から平地にかけて形成される雨期の天水依存型バフォ

ン・プレーンにおいて、その上流部に低堤高の築堤を築き貯水場

は作る。貯水場の下流の圃場は均平化と畦畔を築き、貯水場から

取水して稲作を行う。また、貯水場からは排水路を建設して、圃

場の流入・流出水を制御する。 

農地整備タイプ 3-１ 
1) 簡易堰 

 

 

2）石積み堰 

 

 

3）鉄筋コンクリート堰 

 

 

乾期の畑作を行うための水源(河川)での灌漑水量の確保が可能な

場合、河床底と農地の比高が 2m 以下の場合には、河川に堰を建

設して取水する。取水した水は素掘り側溝で圃場まで導水して畑

地を灌漑する。 
1） 比高は 0.8m までは、堰の設置近郊で入手可能は竹、木、枝、

稲わらなどの材料を用いた簡易な農民自身で設置可能な堰を

適用する。 
2） 比高が 0.8m から 1.2m までは、石積み堰を適用する。 
3） 比高が 1.2ｍから 2.0m までは、鉄筋コンクリート堰を適用す

る。 

農地整備タイプ 3-2 

 

下流平野部の大河川沿いに形成さ、雨期のみに流水がある支川

（Marigot）かられる取水可能なバフォン・プレーンでは、支川に

堰を建設して雨期の稲作を行う。また、乾期には、浅井戸を建設

して畑作を行う。 

農地整備タイプ 4 

 

 

 

対象バフォン・プレーンの上流部に河床と両岸が堅固（岩盤など）

で、貯水池が形成可能な場所で堤高 5m 程度の築堤を建設する。

貯水池からは灌漑水路で畑地まで導水して、雨期の補水灌漑で畑

作を行う。 

大
河
川
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整備タイプ 整備内容 
浅井戸の建設の設置 乾期に水源（川、泉など）が渇水して、取水することが困難な場

合には、手押しポンプが付随した井戸を圃場内に整備する。1ha
当たり 4 基整備する。畑地への潅水はジョウロなどの簡易な農具

を使用する。 
浅井戸は、タイプ 2-1、2-2 および 3-2 の乾期の畑作用灌漑として

適用される。 

小型携行ポンプの設置 乾期の畑作時には、河床底と農地の比高が 2m 以上で、堰の建設

が困難な場合には、小型携帯ポンプを川岸に設置して、素掘り水

路で畑まで導水し灌漑を行う。 
河川に乾期のも灌漑可能な流量が存在するが、河床と農地の比高

が 2m 以上で、堰の建設が困難な場合に適用する。 

 
 

(3)農業生産・栽培事業コンポーネント 

1) 普及員の能力強化／育成プログラム 

実施内容 

・栽培技術の指導能力強化のための技術移転内容 

稲作 野菜作 共通課題 

育苗技術  

圃場整備技術（均平化等）  

栽培管理技術 

水管理技術 

収穫・乾燥法技術 

肥料計算技術 

病害虫防除技術  

収量調査・品質評価法 

（代表的な根菜、葉菜、果菜） 

育苗技術 

圃場整備技術（畝形成） 

栽培管理技術（整枝、支柱、追

肥等） 

灌漑技術 

収穫・貯蔵法技術 

肥料計算技術 

連作障害対策栽培法の実施 

病害虫防除技術 

統計処理 

堆肥製造技術 

機材運用法 

栽培収支計算 

食品の栄養価 

コンピューター操作法 

・情報収集・管理および農民支援の能力向上 

普及員指導用教材の作成 農民指導用教材の作成 

既存栽培指導関連資料の収集 

栽培技術別映像情報の収集 

機材運用法 

普及員教育用マニュアル編集 

普及員教育用マニュアル電子化 

広報活動手法の教育 

現地語による農民指導用マニュアルの作成 

農民指導用マニュアルの配布と説明 

農民指導用マニュアルの印刷 

 

2) 展示圃場プログラム 

実施内容 
 圃場での栽培と生産物販売 

 農民教育にための栽培展示・広報活動の実施 

 農民の伝統的栽培技術からの意識改革指導 

 栽培展示による農民指導/技術普及 

 農民の栽培収支への理解促進 
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3) 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

実施内容 
・稲作：灌漑整備地域での稲作栽培（以下を含む） 
 栽培環境に応じた栽培品種の利用 
 均平化と正条植えによる除草作業 
 農薬の適正利用 
 農機具の運用法 
 イネの二期作栽培（地域による） 

・野菜作：灌漑整備地域での野菜栽培（以下を含む） 
 地域の栽培環境に適応した作物の選定 
 個別作物の栽培技術改善 
 地域資源利用による栽培 
 適正灌漑法による栽培 
 連作障害対策栽培法の実施（混作・コンパニオンプラントの導入） 

 

4.3.5 バフォン・プレーンにおける持続的営農モデル（推奨する開発形態） 

(1)推奨する開発モデル（持続的営農モデル） 

バフォン・プレーン開発の主要なテーマである灌漑・農地整備事業の方針（ガイドラインおよび

表 4.3.1 参照）と農業生産・栽培方針（図 4.3.3 参照）に沿って検討すると、本計画で推奨する持

続的営農モデルと適合地域は、以下に示すⅠ～Ⅷまでの 8 類型となる。 

表 4.3.3.4 持続的営農モデル類型 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.4 持続的営農モデル類型と適合地域 

  

営農モデル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 
農地整備タイプ T3 T2 T4 T3 T3 T2 T3 T3 

灌
漑
方
法

重力灌漑 堰 - 溜池 堰 堰 - 堰 堰 

ﾎﾟﾝﾌﾟ灌漑 小型 - - 小型 小型 - 小型 小型 

井戸 - 手押し - - - 手押し - - 

営農形態 遠距離市場向け商品作物生産 
稲作／商品作物 

遠距離市場向け商品作物生産 
稲作／芋／野菜 

氾濫原利用作物生産 
稲作／穀物／野菜 
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上流域（山間地域） 
 

A. 営農モデル（開発モデル）Ⅰ 

適用地域: 

山間部の渓谷／山間部河川の河岸、マムー州やラベ州の山
間／丘陵部 

開発単位: 

開発面積：1-10ha のバフォン（灌漑可能面積は 1/10 から 1/2） 

農家数：1-20 戸 （耕作地主／小作人） 

開発可能性 : 

山間地域に発達するバフォンで、乾期にも湧水や表流水があるところでは、住民参加・低投入

による堰やポンプ、水路を整備することによって、乾期の灌漑が比較的容易であり、野菜の生

産性向上を目指すことが有望である。加えて、雨期の稲作の生産性向上も可能である。同地域

は冷涼な気候・首都圏へのアクセスの良さを活かした乾期野菜栽培が営農の中心となりえる。 

開発内容: 

現在も野菜栽培を実施している農地において、農地整備を行うことで、野菜の栽培可能面積と

栽培期間を増やす。また現在稲作を行っていない土地においても稲作を可能にする。 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（乾期畑灌漑／雨期水田補完水） 
灌漑：重力式灌漑（簡易堰／練り石積堰／コンクリート堰）／ポンプ灌漑 
営農改善（主なパターン）：（イメージ図） 

 
改善点：商品作物（野菜）と稲作の栽培面積が増えると同時に増産が期待できる。 

 

B. 営農モデル（開発モデル）Ⅱ 

適用地域： 

山間部の源流部／山間部の窪地、マムー州やラベ州に点在 

開発単位： 

開発面積：1-10ha のバフォン（灌漑可能面積は 1/50 程度） 
農家数：1-20 戸 （耕作地主／小作人）  

開発可能性： 

河川の源流部の谷地とも言えるバフォンは、畦畔と用・排兼

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

現況土地利用 改善後土地利用

サツマイモ

コメ野菜

サツマイモ

野菜

キャッサバ

サツマイモ

コメ野菜

サツマイモ

野菜

コメ
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用水路による雨期の水のコントロールが比較的容易である。畦畔の整備等を通じて、主要穀物

である稲の生産性向上を目指すことが可能である。また乾期は、河川からの水の確保が難しい

ことから、浅井戸を利用した野菜栽培が推奨される。同地域は、営農モデルⅠ同様、冷涼な気

候・首都圏へのアクセスの良さを活かした野菜栽培が有利である。 

開発内容 : 

現在は、雨期にコメ、乾期にサツマイモを栽培している土地において、以下の灌漑・農地整備

を行い、乾期野菜作を新たに行う。 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T2 畦畔＋排水路整備（雨期水田） 
灌漑：浅井戸（小規模畑作） 
営農改善（主なパターン）：（イメージ図） 

 
改善点：新たに商品作物（野菜）の生産が可能になるとともに米の増産が期待できる。 

 

 

C. 営農モデル（開発モデル）Ⅲ 

適用地域:   

山間部の上流部／山間部の窪地、マムー州、
ラベ州  

開発単位: 

開発面積：5-20ha のバフォン（灌漑可能面
積は 1/2 から全地区） 
農家数：5-20 戸 （耕作地主／小作人） 

開発可能性: 

山間地域の河川には、河床材料が堅固で、貯水可能な地形を有し、溜池となるサイトが存在す

る。溜池の建設は初期投資が掛かるものの、高い貯水効果と水の制御効果が望める。雨期は、

用排水と畦畔の整備を通じて、主要穀物である稲の生産性向上を目指すことが可能である。ま

た乾期の灌漑が容易となり、野菜の生産性向上が望める。適用可能地域において、営農モデル

Ⅰ同様、冷涼な気候・首都圏へのアクセスの良さを活かした野菜栽培を中心とした営農が可能

である。 

開発内容: 

現在、雨期の稲作、乾期のサツマイモ栽培が主となっている地域において、以下の灌漑・農地

整備を行い、乾期の野菜作を導入する(野菜栽培の多様化の推進)だけでなく、整備された農地を

使い集約的な稲作を行う。 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T4 灌漑施設＋用排水路整備（乾期畑地灌漑／雨期水田灌漑） 
灌漑：重力式灌漑（練り石積堰／コンクリート堰） 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

現況土地利用 改善後土地利用

コメサツマイモ コメ

サツマイモ
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営農改善（主なパターン）：（イメージ図） 

改善点：新たに商品作物（野菜）の生産が可能になるとともに米の増産が期待できる。 
 

中流域（丘陵／中山間地域） 
 

D. 営農モデル（開発モデル）Ⅳ 

適用地域 :  

小河川の中流域河岸 

開発単位: 

開発面積：5-20ha のバフォン or プレーン 
農家数：5-50 戸 （耕作地主／小作人）  

開発可能性 :  

非常に個所数は限られるが、河川中流域の支川には通年水や湧水を持ったバフォンがある。こ

れらのバフォンは、年間を通じて安定的に水の確保が容易である。堰やポンプと水路による灌

漑施設を設置し、住民参加・低投入による堰や水路の整備等を通じて、稲作（雨期）と野菜（乾

期）の生産性向上を目指すことが可能である。 

開発内容: 

現在は、雨期の稲作のみの実施となっている地区において、以下の灌漑・農地整備を行い、乾

期野菜作を新たに行うだけでなく、稲作の栽培期間の短縮、収量増を目指す。 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（乾期畑灌漑／雨期水田） 
灌漑：重力式灌漑（練り石積堰／コンクリート堰）／ポンプ灌漑 
営農改善（主なパターン）：（イメージ図） 

 
改善点：新たに商品作物（野菜）の生産が可能になるとともに米の増産が期待できる。 

 

 

E. 営農モデル（開発モデル）Ⅴ 

適用地域: 

小河川の中流域河岸、マムー州、ファラナ州、カンカン州 

開発単位: 
開発面積：5-20ha のバフォン or プレーン 
農家数：5-50 戸 （耕作地主／小作人）  

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
現況土地利用 改善後土地利用
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野菜 野菜

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
現況土地利用 改善後土地利用

コメサツマイモ コメ

野菜

野菜 野菜

サツマイモ
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開発可能性: 

河川中流域の河川敷では、雨期の氾濫期には水深が 1m 以上に達し、年の水位変動も大きく、

水をコントロールすることが困難なバフォンが多い。しかし、このようなバフォンでも、乾期、

河川に一定量以上の流量がある所では、堰やポンプと水路などの施設を備えることにより灌漑

が比較的容易になり、野菜の生産性向上を目指すことが可能である。またこれらの施設は、雨

期の終わりには、水田の補完水に利用する事も可能であり、水稲の生産性向上にも役立つ。 

開発内容:  

現在は、雨期の稲作のみを実施している地区において、以下の灌漑・農地整備を行い、乾期野

菜作を新たに行うだけでなく、稲作の栽培期間の短縮、収量増を目指す。 

灌漑・農地整備事業 
農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（乾期畑灌漑／雨期水田補完水） 
灌漑：重力式灌漑（練り石積堰／コンクリート堰）／ポンプ灌漑 
営農改善（主なパターン）：（イメージ図） 

 
改善点：新たに商品作物（野菜）の生産が可能になるとともに米の増産が期待できる。 

 

F. 営農モデル（開発モデル）Ⅵ 

適用地域:  

平野部の集水地域、ファラナ州、カンカン州の河川中流域 

開発単位: 
開発面積：5-20ha のバフォン/プレーン 
農家数：5-50 戸 （耕作地主／小作人）  

開発可能性: 

河川中流域に存在する天水依存型バフォン/プレーンは、地形

によっては、雨期には畦畔と水路による水のコントロールが比較的容易であり、住民参加によ

る水路の整備等を通じて、主要穀物である稲の生産性向上を目指すことが可能である。また乾

期は、浅井戸の掘削等を通じて、畑作の生産性向上を目指すことも可能である。 

開発内容 :  

現在は、雨期の稲作のみを実施している地区において、以下の灌漑・農地整備を行い、乾期に

水が確保しやすい場所において乾期野菜作を新たに行う。また、稲作の栽培面積を増やし、作

付け期間の短縮、収量増を目指す。 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T2 畦畔＋排水路整備（雨期水田） 
灌漑：浅井戸（小規模畑作） 
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営農改善（主なパターン）：（イメージ図） 

 
改善点：新たに商品作物（野菜）の生産が可能になるとともに米の増産が期待できる。 

 
 

下流域（平野／氾濫原） 
 

G. 営農モデル（開発モデル）Ⅶ 

適用地域： 

氾濫原の季節河川(マリゴ)／河川の河岸、ファラナ州、カンカ
ン州 

開発単位： 
20-600ha のバフォン or プレーン 
農家数：5-100 戸 （耕作地主／小作人） 

開発可能性： 

河川下流域の平原には、雨期に周囲の雨水が集水する季節河川（マリゴ）が発達する。これら

の地域では、畦畔と水路による水のコントロールが比較的容易であり、主要穀物である稲の生

産性向上を目指すことが可能である。また乾期は、浅井戸の掘削等を通じて、畑作の生産性向

上を目指すことも可能である。 

開発内容:  

現在は、雨期の稲作のみを実施している地区において、以下の灌漑・農地整備を行い、乾期に

水が確保しやすい場所において乾期野菜作を新たに行う。また、稲作の栽培面積を増やし、作

付け期間の短縮、収量増を目指す。 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（雨期水田利用） 
灌漑：重力式灌漑（コンクリート堰）／浅井戸（小規模畑作） 
営農改善（主なパターン）：（イメージ図） 

 

改善点：新たに商品作物（野菜）の生産が可能になるとともに米の増産が期待できる。 

 

H. 営農モデル（開発モデル）Ⅷ 

適用地域:   

大河川の支流域 

開発単位 
開発面積：20-600ha のバフォン or プレーン 
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農家数：5-100 戸 （耕作地主／小作人） 

開発可能性: 

河川下流域の氾濫原は、雨期の流量があまりにも多いため、堤防や灌漑施設などの大規模な造

成工事を行わない限り、大河川の水のコントロールはほぼ不可能である。しかし、支流域に堰

を建設し灌漑水路で導水する事により、主要穀物である稲の生産性向上を目指すことが可能で

ある。またこれらの地域は、過去の灌漑事業等によって集約的な農業を営んでいる箇所も散見

され、場所によっては、二期作も可能である。 

開発内容:  

現在は、雨期の稲作のみを実施している地区において、以下の灌漑・農地整備を行い、乾期に

水が確保しやすい場所において乾期野菜作を新たに行う。場所によっては、米の二期作を行う。 

灌漑・農地整備事業： 
農地整備タイプ：T3 灌漑施設＋用排水路整備（雨期／乾期水田利用） 
灌漑：重力式灌漑（コンクリート堰） 
営農改善（主なパターン）：（イメージ図） 

 

改善点：新たに商品作物（野菜）の生産が可能になるとともに米は 2期作も期待できる。 
 

 

4.4 持続的営農モデルの面的拡大戦略（普及の戦略） 

4.4.1 実施体制の構築 

M/P の実施体制を示すと下図の通りである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 4.4.1 実施体制 
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本実施体制は、以下のように事業実施事務所と 2 つの委員会により構成される。 

事業実施事務所：プロジェクトチームが常勤する。 

支援委員会（中央政府レベル） 

現地調整委員会（各州レベル） 

事業実施事務所は、本事業を実質的に運営する組織である。事務所は州農業局内(DRA:Direction 

Regional de l’Agriculture)に設置され、行政（DRA、BTGR、ANPROCA など）、NGO、農民組織等

の既存組織から、必要な人材を集めプロジェクトチームを結成し、事業の実施とモニタリングを

行う。（詳細は P5-4、A/P の 5.2 実施体制強化計画を参照） 

事業の実施主体である農民グループの活動は、事業実施事務所の支援あるいは指導で行われるが、

その内容を適確に把握するため、現地調整委員会を各州に設立し、州役場の中に事務局を設ける。

現地調整委員会は農民グループ代表、CRD 代表及び郡長（SP:Sous-Préfet）で構成され、事業実施

地区で起こる問題について透明性を持ち、民主的に解決する場とする。即ち、住民参加で討議し、

その解決策を探る場とする。現地調整委員会は 3 ヶ月に 1 度を目処に開催する。 

各農民グループは月に 1 度を目処にグループ内会議を開催し、農民グループ内で持ち上がった問

題点などについて相互に討議し、問題点を把握し、解決策を練る。 

中央政府レベルの支援委員会は、農業省の中に設置され、関連する他機関との調整・情報の交換

などを通じ、本プロジェクトを支援するとともにモニタリングを行なう。 

4.4.2 開発対象地域（持続的営農モデルの実施地区の選別） 

持続的営農モデルの普及に先立ち、バフォン・プレーンに関するデータを基に分析し、持続的営

農モデルの普及地区を選定する必要がある。しかし、以下の示すようにバフォン・プレーンに関

するデータは、不十分であるとともに信憑性に欠ける。 

本開発調査の中で、バフォン・プレーン調査を試みようとしたが、中部・高地ギニアの全域を調

査することは不可能であるため、インベントリー調査の名称で、マムー県のバフォン・プレーン

を調査した結果を以下に示す。 

(1)バフォン・プレーンに関するデータの実態 

農業土木総局(DNGR)の資料によると、下表に纏めたように、バフォンとプレーンの数は、全国で

6,468 カ所あるとされる。その内、高地ギニアが 1,673 カ所、中部ギニアが 276 カ所であり、面積

は不明な箇所もあるが 15 万 ha 以上はあるとされる。 

表 4.4.1 中部ギニアのバフォンとプレーンの数・面積（ha） 

 マムー州 ラベ州 クンダラ州 合計 

ﾏﾑｰ ﾀﾞﾗﾊﾞ ﾋﾟﾀ ﾗﾍﾞ ｺﾋﾞｱ ﾚﾛﾏ ﾏﾘ ﾄｩｹﾞ ｸﾝﾀﾞﾗ ｶﾞｳｱﾙ 

ﾊﾞﾌｫﾝ 数 63 7 23 13 6 10 11 14 5 49 201 

面積 3,630 600 不明 326 46 314 578 369 330 876 7,069 

ﾌﾟﾚｰﾝ 数 0 0 1 20 4 6 10 5 8 21 75 

面積 0 0 50 不明 150 不明 670 8,250 10,049 3,430 22,599 
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表 4.4.2 高地ギニアのバフォンとプレーンの数・面積（ha） 

 ファラナ州 カンカン州 合計 

ﾌｧﾗﾅ ﾃﾞｨﾝｷﾞﾗｴ ﾀﾞﾎﾞﾗ ｶﾝｶﾝ ｹﾙｱﾈ ﾏﾝﾃﾞｨｱﾅ ｼｷﾞﾘ ｸﾙｻ 

ﾊﾞﾌｫﾝ 
数 512 340 124 30 71 32 35 56 1,200 

面積 2,177 8,364 1,900 1,250 1,085 710 682 3,173 19,341 

ﾌﾟﾚｰﾝ 

数 66 302 58 8 8 4 7 20 473 

面積 2,572 21,550 1,098 37,030 5,220 14,530 9,870 14,184 106,054 

出典：DNGR および調査団のアンケート調査結果 
 

上記の資料は、地形図を基に作成したものでありデータベース化され、バフォン／プレーンの位

置図まである。 

しかし、そのデータベースの内容はバフォン／プレーン名、地域名、面積の記載があるのみで、

その数字も信憑性に欠け、どの地域に多くのバフォン／プレーンあるかを摘むには良いが、実際

の計画にはほとんど役立たない1。加えて、末端の県 SPGR でも、バフォン・プレーンの実態は、

ほとんど把握していない。開発計画は、本格的な事業の実施へと進むに従い、順次詳細なデータ

が必要となるが、バフォン・プレーンに関する限り、初期の計画段階に必要なデータも不十分な

状況である。 

(2)バフォン・プレーンの調査（インベントリー調査：マムー県の例） 

本開発調査の中で、小規模なバフォンが も多く存在するとされる中部ギニアのマムー県におい

て、実証試験の一環としてインベントリー調査の名称で、バフォンの実態調査を実施した。 

インベントリー調査の目的は、以下のように設定した。 

(a) バフォン／プレーンの状況を明らかにし、持続的営農モデルの選定基準（別冊第２章参照）

に従い、開発が可能な地区を提示する。 

(b) 特定した各地区の基礎情報を集め、データベース化する。 

(c) 農地整備タイプ別の開発可能面積を明らかにする。 

なお、持続的営農モデルの開発が可能な地区をインベントリー調査のデータを基に割り出すと下

表のようになる。 

表 4.4.3 調査地区の開発ポテンシャル 

整備 

タイプ 
営農モデル 取水方法 

開発ポテンシャル 

箇所数 面積（ha） 

T3 Ⅰ 簡易堰または石積み堰 30 102.9
Ⅰ 石積み堰またはコンクリート堰 3 6.2
Ⅰ コンクリート堰 1 5.0
Ⅰ ポンプ揚水灌漑 28 449.2

T2+浅井戸 Ⅱ 雨期は湛水、乾期は浅井戸（地下水） 21 167.7
                                                                 
1DNGR 資料ではマムー県で 63 しかないとされたバフォンとプレーンの数は、州の BTGR では 200 前後あると判

断されていた。しかし今回の調査（インベントリー調査）の結果では、県全域で 400 以上あることが分かり、な

お、調査漏れがあるものと考える。 
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整備 

タイプ 
営農モデル 取水方法 

開発ポテンシャル 

箇所数 面積（ha） 

T4 Ⅲ 貯水池の水 5 56.9
合計 88 787.9

 

インベントリー調査の範囲であるマムー州マムー県は、大河川の源流部に位置するため、適用で

きる営農モデルは、類型Ⅰ、ⅡおよびⅢに限られる。上記表 4.4.3 に示すそれぞれの整備タイプ

の位置は、下図に示す。 

 

  
凡  例 

 A：簡易堰または石積み堰 

 B：石積み堰またはコンクリート堰 

 C：コンクリート堰 

 D：ポンプ揚水灌漑 

図 4.4.3 営農タイプⅢの位置図 

2 か所重複 

2 か所重複 

図 4.4.2 営農タイプⅠの位置図 

図 4.4.4 営農タイプⅡの位置図 
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上記のように、中部・高地ギニア全域のバフォン・プレーンを調査・分析してリスト化する作業

は本計画を進めるためには欠くことができない。バフォン・プレーンの調査として、次項図 4.4.5

に示すように、M/P の実施スケジュールの中に組み入れる。 

4.4.3 持続的営農モデルの開発目標と実施スケジュール 

図4.4.5に纏めたようにM/Pの目標年次は 2014年から 2023年の 10年間と想定した。前期（2014-18

年）と後期（2019-23 年）に分けて、開発目標を設定する。また 10 年間を 6 つのフェーズに分け、

中部・高地ギニア全県で実施し、各県の模範として開発される持続的営農モデルの総数 90 カ所

（1,350ha）裨益戸数 2,700 戸とした。2 

前期（2014-18 年）：ドナーの協力による支援と補完により実施する。 

フェーズⅠでは、ドナーの主導的支援の下でギニア側の能力開発（研修など）を行う。 

フェーズⅡは、パイロット期間として位置づけ、ドナーの主導的支援の下で、優先２県で実施す

る。またギニア側の主導で、フェーズⅢとⅣの A/P を作成し、事業開始の準備を進める。フェー

ズⅡの実施期間中、定期的に事業を評価するとともに、必要に応じフェーズⅢ以降の計画内容を

見直す。 

後期（2019-23 年）：ギニア側の自助努力で実施する。 

ドナーの補完的支援の下で、フェーズⅢ～Ⅵまでをギニア側の自助努力により、順次実施する。 

☆：バフォン・プレーンの調査 

図 4.4.5 実施スケジュール 

                                                                 
2 開発目標は、調査結果をもとに、 近の他のドナー案件（小規模灌漑事業なぢ）の規模、ギニア側の能力そし

て各プログラムの事業費規模などから判断した。 

 

対象県 

フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ フェーズⅤ フェーズⅥ 

 2 県 4 県 4 県 4 県 4 県 

地区数 2-3 ﾊﾞﾌｫﾝ 10 地区 20 地区 20 地区 20 地区 20 地区 

開発目標 農家数  又は 300 戸 又は 600 戸 又は 600 戸 又は 600 戸 又は 600 戸 

  面積 実習地 又は 150 ha 又は 300 ha 又は 300 ha 又は 300 ha 又は 300 ha 

適用営農モデル 営農モデル 

（技プロ） 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

前
半 

2014 研修 

ﾏﾆｭｱﾙ作成 

実習 

☆     

2015  ☆    

2016 計画支援  ☆   

2017 実施支援 計画支援  ☆  

2018  営農支援 実施支援 計画支援  ☆ 

後
期 

2019  営農支援 営農支援 実施支援 計画支援  

2020  ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 営農支援 営農支援 実施支援 計画支援 

2021   ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 営農支援 営農支援 実施支援 

2022    ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 営農支援 営農支援 

2023     ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 営農支援 
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4.4.4 事業実施計画 

フェーズⅠは、プロジェクトチーム（スタッフ）の育成を主眼に能力開発事業（研修など）を「実

施体制強化計画」として行う。研修は座学と実習にわけ、実習は現場で習得することに重点を置

くため、2－3 のバフォンを実際に開発する。 

フェーズⅡは、パイロット期間として位置づけ、持続的営農モデルの普及を優先 2 県で、「持続

的営農モデル拡大計画」として実施する。 

フェーズⅢ以降は、フェーズ毎に 4 県を選び、持続的営農モデルの普及に努める。 

フェーズ毎に実施するプログラムは以下の通りである。 

表 4.4.4 事業実施計画 

事業内容 
フェーズⅠ フェーズⅡ 

フェーズⅢ
～Ⅵ 

2-3 ﾊﾞﾌｫﾝ 2 県 各 4 県 

1 農民組織・制度強化支援事業    

 農民組織化支援技術者育成プログラム ○   

 水管理組合の組織化および活性化プログラム  ○ ○ 

2 灌漑・農地整備事業    

 灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログ
ラム ○   

 灌漑・農地整備プログラム  ○ ○ 

3  農業生産・栽培支援事業    

 普及員の能力強化／育成プログラム ○   

 展示圃場プログラム  ○ ○ 

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム  ○ ○ 

 

 

持続的営農モデルと実施プログラムの関係 

フェーズⅡ以降では、インベントリー調査を基に“持続的営農モデル”の実施が可能なバフォン

およびプレーンを決め、そのバフォンおよびプレーンで行う“持続的営農モデル”の類型に沿っ

たプログラムの内容を選択し、組み合わせて、一つの開発パケージとして実施する。実施手順と

プログラムの関係を示すと以下のようになる。 
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図 4.4.6 プログラムの実施手順 

 

地区の選定 
① バフォンの調査を基に選別した候補地区

農民に対し、本計画の趣旨を説明、農民
の意向を確認。 

② 要請書が提出された地区を詳細に調査、
地区を選定。 

候補地区
① 州農業局にプロジェクトの要請書を提

出。 

バフォン 

水管理組合の組織化および活性
化プログラム 

選定

農民の組織化
① 土地所有・貸借関係と責任の明確化 
② 農民組合立ち上げ・運営 

灌漑・農地整備プログラム 農民による灌漑・農地整備の実施
① 水利組合の組織づくり 
② 農地整備・灌漑施設施工に参加 
③ 水利組合の運営 

展示圃場プログラム 
耕種法改善プログラム 

新規作物栽培の実現と栽培技術改善
雨季：稲作 
乾季：野菜作 

技術指導  

農地整備の実現 

組織化支援  
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章末添付資料１：ガイドライン 

 

バフォン・プレーン別農地整備方法 No1（1/6） 

自然条件 整備方法 

形成場所・特徴 バフォン・プレーンの模式図 
出水状況 

圃場整備方法 
灌漑方法 

雨期 乾期 雨期 乾期 
・上流域の河川源流部 
・面積が小さい 
・水源は雨水および湧水 
 

 バフォン・

プレーンの

湛 水 深 約

20cm 以下 

・河川に通年

で灌漑が可

能となる流

水がない場

合、 

・または河川

に流水はあ

るが、渇水期

がある。 

タイプ 2＋浅井

戸 
・ 高さ 40cm 程度

の畦半を築堤

する 
・ 小規模用排兼

用水路を設置

する 
・ 下流域の排水

能力を改善す

る 
・ 上流域からの

出水量を抑制

する方法も併

用する。 

湛水した水を

利用する。 
・浅井戸を用

いた地下水

を 利 用 す

る。 

バフォン・

プレーンの

湛 水 深 約

20cm 以上 

・河川に通年

で灌漑が可

能となる流

水がない場

合、 

・または河川

に流水はあ

るが、渇水期

がある 

浅井戸 湛水した水を

利用する 
浅井戸を用い

た地下水の利

用 

 
 
 
 

乾期 

雨期 
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バフォン・プレーン別農地整備案 No2 (2/6) 
バフォン・プレーンの自然条件 バフォン・プレーンの整備方法 

形成場所・特徴 バフォン・プレーンの模式図 
出水状況 河床と農地の比

高（Δh） 圃場整備方法 
灌漑方法 

雨期 乾期 雨期 乾期 

・上流域の山間部 

・面積が小さい 

 

・水源は上流部からの

河川水が滞留し

た水。 

・場所により、流出す

る下流の河川の

増減水の影響を

受ける。 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

バフォン・プレ

ーンの湛水深約

20cm 以下 

・ 河 川 に 通

年 で 灌 漑

が 可 能 と

な る 流 水

ある。 

Δh ≤0.8m タイプ 3 
・高さ 40cm 程度の畦半を築堤する 

・河床と農地の比高に適した堰を作る。 
・下流域の排水能力を改善する 
・上流域からの出水量を抑制する。 

・湛水した

水を利用

する 

・地域で入手可能な

竹、枝などを使用し

た簡易堰で取水す

る 

0.8m<Δh≤1.2m ・ 石積み堰で取水

する。 

1.2m<Δh≤2m ・コンクリート堰で取

水する。 

2m <Δh タイプ 2 + 小型ポンプ利用 
タイプ 2： 
・圃場の均平化を行う。 
・畦半を築堤する。 
・小規模用・排兼用水路を整備する。 

・ポンプ揚水で灌漑す

る 

バフォン・プレ

ーンの湛水深約

20cm 以上 
 

・河川に通年で

灌漑が可能と

な る 流 水 あ

る。 

Δh ≤0.8m 
タイプ 3 

・河床と農地の比高に適した堰を作る 

・圃場の均平化を行う 

・畦半を行う 

・用排水路水路を建設する。 

・下流域の排水能力を改善する 
・上流域からの出水量を抑制する。 
 

・湛水した

水を利用

する。 

・地域で入手可能な

竹、枝などを使用し

た簡易堰で取水す

る 

0.8m<Δh≤1.2m ・石積み堰で取水す

る。 

1.2m<Δh≤2m ・コンクリート堰で取

水する。 

2m <Δh 
小型ポンプ利用 

・ポンプ揚水灌漑を行

う。 

乾期 

雨期
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バフォン・プレーン別農地整備案 No3 (3/6) 
バフォン・プレーンの自然条件 バフォン・プレーンの整備方法 

形成場所・特徴 バフォン・プレーンの模式図 
出水状況 河床と農地

の比高 
（Δh） 

圃場整備方法 
灌漑方法 

雨期 乾期 雨期の灌漑 乾期の灌

漑 
・上流域の山間部 
・山間部の河川で、両岸

が切り立っている。 
・河床が堅固（岩盤など）

で、高い築堤の建設な

可能場所が対象バフ

ォン・プレーンの上流

に存在する 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

バフォン・プレーンの

湛水深約 20cm 以下

・ 河川に通年で灌漑

が可能となる流水

ある。 

3m <Δh タイプ 4 
・余水吐を整備したた

め池整備 
・灌漑水路の整備 

・水量を調節し

て、補水灌漑

を行う。 

 ・河川に流水あるが渇水

期がある。 
 

バフォン・プレーンの

湛水深約 20cm 以上

・ 河川に通年で灌漑

が可能となる流水

ある。 

3m <Δh タイプ 4 

・余水吐を整備したた

め池整備 

・灌漑水路の整備 

・水量を調節し

て、補水灌漑

を行う。 

 
・河川に流水あるが渇水

期がある。 
 

 
 
 

貯水池 
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バフォン・プレーン別農地整備案 No4 (4/6)  
バフォン・プレーンの自然条件 バフォン・プレーンの整備方法 

形成場所・特徴 バフォン・プレーンの模式図 
出水状況 河床と農地の比高 

（Δh） 
圃場整備タイプ 

灌漑方法 
雨期 乾期 雨期の灌漑 乾期の灌漑 

・河川中流域の平たん部 

面積が比較的大きい 

下流部にある河川が増水

するため、排水不良になり

湛水するところもある。 

水源の発生形態は、上流部

の雨水の集水である。 

バフォン内には、明確な河

川が存在しない 

地形の傾斜が緩やかであ

る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

・バフォン・プ

レーンの出水

水深約 1m 以

下 

地表水はない

適用外 タイプ 2+浅井戸 
・周囲を高さ 1m 以

上の大畦半で囲

む。 
・大畦畔内には、高

さ 40cm 程度の畦

半を築堤する 

・バフォン/プレーン

内に排水路を施

工する 

 
・下流域の排水機能

の改善を行う。 

・流下してきた

雨水を上流部

で貯水して灌

漑 に 利 用 す

る。 

・地下水の揚水

灌漑（浅井戸

水の利用） 

バフォン・プレ

ーンの出水水深

約 1m 以上 
地表水はない

適用外 浅井戸 

・現地形の状態で利

用する 

天水灌漑 

・地下水の揚水

灌漑（浅井戸

水の利用） 

 
 

乾期 

雨期 
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バフォン・プレーン別農地整備案 No5 (5/6) 

バフォン・プレーンの自然条件 バフォン・プレーンの整備方法 
 

バフォン・プレーンの模式図 
出水状況 河床と農地の比

高 
（Δh） 

圃場整備方法 灌漑方法 
形成場所・特徴 雨期  雨期の灌漑 乾期の灌漑 

・大河川沿いに形成さ

れている。 

・通年を通して流水が

ある支川より導水

して灌漑する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
バフォン・プレ

ーンの湛水深約

20cm 以下 

・バフォン /
プレーンの

湛水はない 

・河川に通年

で灌漑が可

能となる流

水ある。 

適用外 タイプ 3 

・支川に堰を建設し、

農地までの灌漑水

路の整備。 

・支川は規模が大きい

のでコンクリート

堰を建設 

・農地内の畦畔の整備

・天水灌漑と支

川の堰からの

補水灌漑。 

・支川からの取

水による灌漑

を行う 

バフォン・プレ

ーンの湛水深約

20cm 以上 

 適用外 ・現地形を利用する ・天水灌漑 ・支川からの取

水による灌漑

を行う 

 
 
 

乾期 

雨期 

大河川 

堰または堰堤 
灌漑水路 

乾期 
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バフォン・平原タイプ別農地整備案 No6 (6/6) 
バフォン・プレーンの自然条件 バフォン・プレーンの整備方法 

形成場所・特徴 バフォン・プレーンの模式図 
出水状況 河床と農地の比

高 
（Δh） 

圃場整備方法 
灌漑方法 

雨期 乾期 雨期の灌漑 乾期の灌漑 

・大河川沿いに形成さ

れている。 

・雨期のみに流水がる

支川（Marigot）より、

取水している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

バフォン・

プレーンの

湛 水 深 約

20cm 以下 

・バフォン/プレ

ーンの湛水は

ない 
・取水可能な支

川には流水は

あるが、渇水期

も存在する。 

適用外 タイプ 3＋浅井戸 

・支川での堰を建設し、

耕作池までの灌漑水

路の整備。支川は規

模が大きいのでコン

クリート堰を建設 

・農地内の畦畔の整備

・支川から取水

した補水灌漑 

・灌漑水を調節

した灌漑 

・浅井戸を用い

た地下水の利

用 

バフォン・

プレーンの

湛 水 深 約

20cm 以上 

 

適用外 浅井戸 

・現地形を利用する 

・天水灌漑 ・浅井戸を用い

た地下水の利

用 

 

乾期 

雨期 

大河川 

貯水池 

堰または堰堤 

灌漑水路 
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章末添付資料 2：「土地利用（貸借）協定（例）」と「灌漑施設維持管理に関する協定（例）」 

バーディ・バフォン土地利用（貸借）協定（案） 
バーディ・バフォンの土地所有者(以後“所有者”と称す)を一方の当事者とし、同バフォンの土地耕作者(以
後“耕作者”と称す)をもう一方の当事者とし、両者は以下につき合意した。 
 
第1条：目的 
本協定は同地区の集約的かつ継続的な付加価値化を通じて灌漑農地整備実施の為になされる技術的、物理的
財政的投資を保証し収益が上がる事を目的とした物である。 
 
第2条：協定の対象 
本協定はマムー県、ブリウェル郡、ケリウォル地区のラプウォル・セクターに位置するBaady M’boure（な
いしBaady Telire）生産者が耕作するバーディ・バフォンの________haの土地の貸借を対象とする。 
 
第3条：所有者の義務 
所有者は以下の義務を負うものとする。 
- 耕作者が自ら立てた作業計画に従い自由に耕作することを認める。 
- これまで遵守してきた伝統的貸与条件を変更することなく適用する。 
- 灌漑整備後の維持管理に参加する。 
- 定められた期限まで本協定を遵守する。 
- 灌漑整備のために設置された組織の交替や、耕作者全体で取り決めた決定に影響を与えてはならない。
- 本協定の実効期限が過ぎた後であっても対象地区を一年を通して付加価値を高めるべく努力する。 
- 所有者の相続人も本協定を遵守する。 
 
第4条：耕作者の責任 
耕作者は以下の義務を負うものとする。 
- 対象地区の持続的開発に関する諸問題に適切な解決策を見出す組織化を行う。 
- 整備の調査、実施或いは他の技術部局による技術支援に貢献する。 
- これまで遵守してきた伝統的貸与条件を変更することなく適用する。 
- 本協定の実効期限が過ぎた後であっても対象地区を一年を通して付加価値を高めるべく努力する。 
 
第5条：協定内容の変更 
所有者と耕作者の当事者双方の合意をもって、協定の内容を変更する。 
 
第6条：期間 
本協定の期限は、_____年とする。その期限毎に更新可能とする。 
 
第7条：紛争及び調停の申し立て 
見解の相違等による紛争は可能であれば両当事者間の和解で解決する事とする。調停を申し立てる場合は、
マムー県農村開発環境局を仲裁人とする。 
 
第7条：効力 
本協定は当事者による署名日から有効となる。 
 

年  月 日作成
所有者代表  耕作者代表 
(添付リストを参照)  (添付リストを参照) 
署名  署名 
 
CRD長  地区長 
署名  署名 
 
マムー県農村開発環境局 マムー県自治体担当書記官 
確認  確認及び承認 
署名  署名 
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灌漑農地整備、水管理、整備地区における施設維持管理に関する協定書（案） 
 
以下”農業土木事務所”と称する、県農業土木事務所(SPGR)所長をその代表する農業土木事務所と、以下”管理
委員会”と称し会長をその代表とするティアレレ整備流域委員会(CGPA)との間の協定書である。 
 
以下の通り合意し取り決める物とする。 
 
第 1 条：協定の目的： 

本協定の目的は整備された流域の灌漑農地整備、効率的かつ持続的な水管理が裨益者の実質的な参加に
より維持管理される事を目的とした物である。 

 
第 2 条：協定の内容： 

本協定は XX ヘクタールになるマムー県ポレダカ郡トゥンカンディストリクトトゥンカン中央セクタ
ーの灌漑農地整備、水管理、維持管理の実施に関する農業土木事務所とティアレレの整備流域管理委員
会(CGPA)協力方法を取り決める物である。 

 
第 3 条：農業土木事務所がなすべき活動 
活動は以下である。 

3.1－ バフォンの整備範囲、工事施工に必要な活動、水路網の機能及び有効活用に関し耕作者への情報提供及
び啓蒙。 

3.2－ 整備の成功に関する要素(ファクター)の診断。 
3.3－ 技術調査(整備の要望の受領後関係当局による土地所有者と耕作者間の土地貸与協定の承認後)。 
3.4－ 工事現場の指導(工事施工のモニタリング及び監督)。 
3.5－ 耕作者の水管理及び施設維持管理に関する研修。 
3.6－ 水管理委員会と農業土木事務所の間の協定書の作成及びその適用のモニタリング。 

 
第 4 条：整備流域管理委員会(CGPA)の誓約事項 

管理委員会は上記対象地区の土地所有者及び耕作者の名の下に以下につき誓約する。 
4.1－ 整備要請を申請し土地所有者と耕作者間の協定書を提出する。 
4.2－ 自分達に任せられた工事の実施(開墾、杭の切り出し、一般労働力の提供(場合により)、現場調達資材の

提供 
4.3－ 指導チームと定めた作業計画及び打ち合わせを遵守する。 
4.4－ 技術指導を受け入れ適用する。 
4.5－ 整備された流域を一年を通じて活用(耕作)する。 
4.6－ 整備された流域の定期的モニタリング及び維持管理を実施する。 
4.7－ 流域維持管理の為の納付金を適切に徴収、管理する。 

 
第 5 条：農期毎の納付金： 

5.1－ 納金の金額： 
想定される投資金額及び 15年での償却を考慮し毎年の 1ヘクタールあたりの納金学を 1,250,000ギニア
フランとする。貧困削減を目指し政府が投資金額の 75％を無償の補助金として支出し 25％が水利施設
の意地管理費とすると毎年の納付金は312,500ギニアフランすなわち農期毎に 156,250 ギニアフラン(年
2 回耕作の場合)となる。 

5.2－ 納付金の管理： 
a) 通常の維持管理(軽度)は関係 SPGR の技術指導(スーパーバイズ)の下裨益者がこれを行う物とする。
b) 大規模な維持管理工事は詳細な診断と入札を経て州農業土木事務所(BTGR)が業者に委託する物と

する。 
c) 支払は管理委員会長及び BTGR 所長の 2 名の署名で行う物とする。 
 

第 6 条：紛争、和解 
見解の相違、行動選択の相違は両者による和解で解決する事が望まれる。 
それが不可能な場合マムー県農業事務所長による仲裁で解決する物とする。 

 
第 7 条：有効期限： 

本協定は関係当事者による署名日から有効となる物である。 
年月日

農業毒事務所 管理委員会 
SPGR 所長 会長 
署名捺印 署名 
  

県農業事務所長(DPDRE) 
署名捺印 
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第 5 章  アクションプラン（A/P） 

アクションプラン（A/P）は、下図に示すように、マスタープラン（M/P）のフェーズⅠ：ドナー

の主導的支援の下でギニア側の能力開発（研修など）を行う事業と、フェーズⅡ：M/P の中のパ

イロット期間として位置づけ、ドナーの主導的支援の下で優先 2 県に対し実施する“持続的営農

モデル”の普及事業に関する行動計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆：バフォン・プレーンの調査 

図 5.1.1 M/P 実施スケジュールの中の A/P 部分（赤枠） 

また“持続的営農モデル”を普及（M/P の実践）するためには、バフォン・プレーンの調査を行

い、ポテンシャルを確認することが不可欠である。そのために、フェーズⅡの 2 県を対象に行う

バフォン・プレーンの調査（リストの作成）も A/P に含める。 

従って A/P は、以下の構成となる。 

① バフォン・プレーンの調査（バフォン・プレーンリストの作成） 

：フェーズⅡの 2 県で調査を行う。 

② 実施体制強化計画「プロジェクトチームの能力向上」（M/P フェーズⅠの実施） 

：ドナーの主導的支援の下で、ギニア側の能力開発（研修など）を行う。 

③ 持続的営農モデル拡大計画（M/P フェーズⅡの実施） 

：パイロット期間として位置づけ、ドナーの主導的支援の下で、優先 2 県で実施する。 

 

5.1 バフォン・プレーンの調査（バフォン・プレーンリストの作成） 

中部･高地ギニアにおいて、バフォン・プレーンを中心とした開発を行う上で基礎情報となるバフ

ォン・プレーンのデータは DNGR 等に存在しているが、そのデータは面積、数、場所など限られ

 

対象県 

フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 

 2 県 4 県 

地区数 2-3 ﾊﾞﾌｫﾝ 10 地区 20 地区 

開発目標 農家数  又は 300 戸 又は 600 戸 

  面積 実習地 又は 150 ha 又は 300 ha 

適用営農モデル 営農モデル 

（技プロ） 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

営農モデル 

Ⅰ～Ⅷ 

前
半 

2014 研修 

ﾏﾆｭｱﾙ作成 

実習 

☆  

2015  ☆ 

2016 計画支援  

2017 実施支援 計画支援 

2018  営農支援 実施支援 
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た情報であり、信憑性も低い。 

A/P の実施に先立ち、事業実施可能地区を把握する事とプロジェクトの効率的な実施を目的に、

バフォン・プレーンの調査してリストを作成する。 

 

 

 

図 5.1.2 バフォン・プレーンの調査実施スケジュール 

5.1.1 実施体制・投入 

(1)実施時期 

プロジェクト開始直後の乾期に調査を実施する。具体的には、第 1 年次の 9 月より準備を始め、

翌年 4 月にリストを完成させる。 

(2)調査対象地区数 

開発調査で実施したインベントリー調査の経験から、A/P実施県(1県)あたり調査対象地区数は 200

地区とする。 

(3)専門家の投入 

外国人専門家 3 名(営農、農業土木、GIS(データベース化))が研修、現場での指導(OJT)、業務管理

を行う。 

(4)必要資機材 

バフォン・プレーンの調査に必要な資機材を表 5.1.1 に記す。 

表 5.1.1 1 県あたりのバフォン・プレーン調査に必要な資機材 

資機材名 仕様・備考 数量 
携行型 GPS 面積計測機能 2 
GPS ソフト GPS データを PC にコピーするソフト 2 
GIS ソフト 収集したデータを既存の地形図などとあわせ、管理

するために利用。 
1 

デジタルカメラ 防水機能付き、予備電池 1 個、アクセサリ-一式 2 
PC デスクトップ PC 及び関連機材一式(無停電装置等) 2 
プリンター カラーインクジェット(A3 対応) 1 
バイク オフロードタイプ 4 
発電機 9kva 程度 1 

 

(5)調査実施者 

当該県を担当する BTGR、SPGR より 4 名が調査を実施する。 

 

事前準備 

- 関係者への研修 

- 既存情報の整理 

試行調査 

- BTGR、SPGR 職

員による調査実施 

- 試行調査結果を

踏まえた修正 

現地調査 

バフォン・プレーン

のリスト化のための

現地調査 

リストの作成 

‐ 報告書作成 

‐ 収集情報のデータベ

ース化 
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5.1.2 実施内容 

(1)事前準備 

事前準備作業として以下の作業を 9 日間の研修として実施する。 

尚、開発調査においては、DRA 職員(BTGR、SPGR 職員を含む)が PC の基礎的能力が無かったた

め、PC 研修を実施したが、本計画では、PC の基礎的能力が備わった BTGR、SPGR 職員が調査を

行う前提である。 

表 5.1.2  1 県あたりの事前準備作業内容 

項目 日数 主な内容 

携帯型 GPS 利用

研修 
2 

GPS の基本的な利用方法(地点登録)、面積計測、GPS 取得

データの PC への転送 
エクセル研修 

4 
エクセルによるデータ入力、集計方法 
GPS 登録地点を利用したエクセルでの面積計算方法 

質問票案の作成 2 現地調査での質問項目、聞き取り方法 
データ管理 1 データ収集、整理方法、GIS ソフトの使い方 

 

(2)試行調査 

上記事前準備で作成した質問票(案)を使った試行調査を実施する。質問票記載事項の聞き取り方法、

とりまとめ方を確認し、必要に応じ質問票、調査方法を修正する。現地試行調査は 10 地区(5 日間)

を想定し、はじめの 2 地区の調査は外国人専門家が同行し、質問の方法、質問票への記入方法等、

調査方法について指導を行う。 

現地調査終了後は、調査地区の報告書作成、データ表(エクセル)への入力等のデータとりまとめ作

業を 1 日で行う。また、現地調査結果より、質問票の改訂を行い、質問票を完成させる。 

(3)現地調査 

現地調査は対象県の 5 行政区(郡もしくは市)を対象に実施する。これは、開発調査で実施したイン

ベントリー調査の経験から、乾期に調査可能な地区数は最大で 200 地区前後と想定されることか

ら、本調査の想定調査対象地区数は 200 地区とした。1 郡で 40 地区の調査をするための行程を表 

5.1.3 に記す。 

表 5.1.3 1 郡あたりの現地調査行程 

内容 日数 備考 

事前準備 3 質問票準備、関係者への事前連絡等 
現地調査 20 1 日 2 地区の調査実施 
データ整理、報告書作成 10 エクセルへの入力、郡報告書作成 

 

表 5.1.3 より 1 郡の調査に 33 日間を要することから、5 郡の調査には 165 日間を要する。現地調

査では、開発調査で行ったインベントリー調査の質問票を参考に、以下の項目の調査を実施する。

主な調査項目案を表 5.1.4 に記す。 

表 5.1.4 バフォン・プレーン調査の主な調査項目案 
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調査項目 主な質問事項 

対象地区の概況 郡、地区名、関係村落名、GPS データ(緯度経度)、 
面積、県庁所在地からの距離 

地形情報 地区の最上流部、最下流部における河床と農地の比高、河
川幅、地区の形(GPS による面積計測) 

水源 水源のタイプ(井戸、河川、泉)、洪水期の時期、水位、乾
期の渇水状況 

利用状況 主作物(雨期、乾期)、現況の灌漑方法

利用者 土地所有者、小作人の数

その他 過去のプロジェクトの有無、その内容、開発が不可能な場
所特定 

 

各地区の調査結果は、エクセルで管理する。また、GPS データ、現地写真などは地区毎にまとめ、

基礎情報として SPGR が管理する。調査結果は郡単位でまとめる。 

(4)到達目標 

到達目標は、バフォン・プレーン調査をした 4 名の BTGR、SPGR 職員のうち 3 名が調査に必要な

技術を習得することと設定する。目標達成の評価項目案を以下に記す。 

(a) GPS 操作が可能となる(地点登録、ルート登録) 

(b) エクセルでのデータ整理が可能となる 

(c) エクセルを使い、データ分析が可能となる 

(d) バフォン・プレーンのリストの作成が可能となる 

(e) GIS ソフトを使ったデータ管理が可能となる。 

5.1.3  事業費 

「5.1.2 実施内容」に記載した項目毎の費用を表 5.1.5 に記す。 

表 5.1.5  1 県あたりのバフォン・プレーンリスト化調査事業費(単位千円) 

項目 金額(円) 注 

(1) 事前準備 638.0 PC 購入費含む 
(2) 試行調査 1,721.5 バイク購入費含む 
(3) 現地調査 1,175.0  

(4) 最終報告書作成 55.0  

合計 3,589.5  

＊外国人専門家に掛かる経費は除く 

 

5.2 実施体制強化計画：プロジェクトチームの能力向上（M/P フェーズⅠの実施） 

M/P を実践するに際しては、農民組織化に知識のある人材も含めた、現職の普及員（DRA および

ANPROCA 職員）および農業土木職員（BTGR 職員）の中から優秀な人材を集め、プロジェクト

チームを編成する。 

しかし、開発調査の結果でも指摘しているように、現職員のプロジェクト実施能力や技術力が極

めて低いことから、外国人専門家がプロジェクトチームの候補者（研修員）に対し、教育、訓練、

マニュアル作成などを行い、職員の能力を強化し、プロジェクトチームが自らの力で持続的営農
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モデルを普及できる体制を作る必要がある。 

本計画は、M/P の事業実施項目の中の 3 つのプログラム、①農民組織化支援技術者育成プログラ

ム、②灌漑／農地整備技術者の能力強化育成プログラムおよび③普及員の能力強化育成プログラ

ムを組み合わせて実施する。 

5.2.1 目的 

バフォン／プレーンの開発事業（M/P の実践）の一環として“持続的営農モデル”の普及を実践す

る人材を育成する。同時に、地域の模範となるべき営農モデル地区を選定し、教育、訓練の実践

現場として実際にバフォン／プレーンの開発を行う。 

5.2.2 実施場所および実施体制 

現役の職員を教育することから、座学、実習は短期間に集中的に行い、研修員は自らの任地で復

習を兼ねて実践する。また研修では、特に実習を多く取り入れ、実際のバフォンを現場として OJT

形式で行う。 

(1)実施場所 

研修場所： 

本開発調査の拠点としたマムー州 DRA および BTGR の事務所および施設を利用する。 

実習場所： 

マムー州の BTGR、SPGR 圏内を実習現場とし、中部ギニアでは、最もバフォン・プレーンの数が

多い、マムー県の 2～3 バフォンを開発現場とする。 

(2)実施体制 

教官： 

教官は、灌漑・農地整備専門、農民組織化専門、農業生産・栽培専門の外国専門家に加え、ギニ

ア農業省および農業土木総局などから経験豊富な人材を選び、専門家の C/P とし、共に研修員の

教育にあたる。また農民組織化の実習では、必要に応じ NGO から専門家を短期雇用し教官とする。 

研修員： 

研修員は、普及員（主に DRA および ANPROCA 職員）および農業土木技術者（主に BTGR 職員）

を中心に農民組織化に素養のある人材も含め、将来、中部・高地ギニアの関連事務所に在籍を希

望する現役の若手職員（30 歳前後）から 20-30 名を選出する。 

人材投入総数 
・農民組織化支援技術者育成プログラム 

投入 農民組織化 能力 
外国人専門家（長期） 1 農民組織化支援 
NGO 専門家（短期） 1 農民組織化支援、10 年以上の実務経験を有する者 
カウンターパート 1 中堅クラス（40 歳代）、10 年以上の実務経験を有する者

研修員（職員） 6 
DRA,BTGR,ANPROCA 等から農民組織化支援を担

当する人材、農業大学卒業程度（30 歳代前後） 
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・灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログラム 
投入 計画・設計 施工監理 能力 

外国人専門家（長期） 1 1 灌漑/農地整備の計画・設計、施工監理の指導が可能 

外国人専門家（短期） 1 
GPS（測量）測量、レベルおよびセオドライトの使用方法

とそれらを使用した実務についての指導が可能 
カウンターパート 1 中堅クラス（40 歳代）、10 年以上の実務経験を有する者

研修員（職員） 6 
DNGR,BTGR,SPGR 等から農業土木分野関係の人

材、大学卒程度（30 歳代前後） 
 

・普及員の能力強化／育成プログラム 
投入 野菜 稲作 能力 

外国人専門家（長期） 1 1 稲作・野菜栽培関連の指導が可能 
外国人専門家（短期） 1 機械耕作についての指導が可能 
外国人専門家（短期） 1 病害虫防除についての指導が可能 
カウンターパート 1 1 中堅クラス（40 歳代） 

研修員（職員） 
5 5 

DRA, ANPROCA 等から農業普及関係の人材、農業大

学卒業程度（30 歳代前後） 
 

5.2.3 実施スケジュール 

事業年数は 4 年間とし、1 年目は、研修・実習場所の選定・確保、研修員の選定、研修スケジュ

ールの作成、マニュアル(案)の作成などの準備期間とする。2 年目以降に本格的な研修・実習、マ

ニュアルの完成を行う。 

事業内容 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 5 年次

農民組織化支援技術者育成プログラム      

灌漑／農地整備技術者の能力強化育成プログラム      

普及員の能力強化／育成プログラム      

 準備期間 実施期間 

図 5.2.1 事業実施スケジュール 

5.2.4 実施内容 

(1)農民組織化支援技術者育成プログラム 

プログラムは、教育・研修の一環として、研修員が水管理組合の組織化及び活性化の活動を実際

に行う。特に、OJT では農民との対話型アプローチを実践指導し、その重要性への理解向上を図

る。プログラムの主な内容を以下に記す。 

・ 農民グループの実態調査（メンバー数や特徴（男女比、村落）、土地所有者の数や利用者

の数や状況、行政認可状況、共同作業の実態等） 

・ 農民グループの行政認可手続きの支援（啓発活動、認可手続きのための助言） 

・ 土地所有者と利用者との間の土地利用協定の締結支援（啓発活動、期間設定への助言） 

・ 水管理組合の設立支援（啓発活動） 

・ 施設の維持管理に係る協定締結支援（啓発活動、維持管理費算定） 

・ 灌漑施設の適切な維持管理方法及び灌漑用水の有効な利用方法の指導 

・ 実際の維持管理状況や維持管理費積立状況のモニタリングのための研修と実施（モニタリ
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ング手法や水管理組合へのフィードバック方法の理解、DRA、BTGR、ANPROCA への適

時報告） 

到達目標 

OJT を通じて、研修員が水管理組合を組織化する上で、農民との対話型アプローチの重要性、灌

漑施設引き渡し後の施設の維持管理状況や協定の遵守状況のモニタリングやフォローアップの重

要性を理解し、他の普及員への指導を含め実践できるようになる。 

研修員が農民に対して灌漑用水の有効利用方法を指導する一方、施設の適切な維持管理や維持管

理費積立状況をモニタリングできるようになり、DRA、BTGR、ANPROCA へ適時に報告し、DRA、

BTGR、ANPROCA が研修員の報告内容に応じて対策を図ることができるようになる。 

(2)灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログラム 

プログラムの教育・訓練では、実践を重視し、バフォン・プレーンで灌漑／農地整備を実際に行

う。したがって、教育・訓練は、専門家による OJT が中心となる。また、ギニアスタッフが、プ

ロジェクトを継続できるようにマニュアルの作成を行う。 

1)灌漑/農地整備技術者の能力向上のための技術移転内容 

計画・設計 施工監理 共通課題 
 地形地質、土壌条件、気象

条件などの自然条件の重

要性の理解の促進とその

分析方法 
 上記分析結果をもとにし

た灌漑/農地整備計画およ

び設計方法 
 図面の作成方法 

 計画・設計をもとにした事

業計画（施工計画）の策定

方法、事業費の積算方法 
 図面の見方、解釈方法 
 施工測量方法（丁張りの出

し方、理解の仕方） 
 策定された事業計画、事業

費をもとにした事業の進捗

管理、品質管理、出来形管

理方法 

灌漑/農地整備のための基礎

科目 
 実務に即した測量学 
 実務に即した水理学 
 実務に即した土質工学 
 実務に即した灌漑利水 

 

2) 情報収集・管理および農民支援の能力向上 

農業土木技術者用教材の作成 農民指導用教材の作成 
既存の計画・設計方法に関する情報の収集 
計画・設計方法のマニュアルの作成 
施設別施工監理マニュアルの作成 
機材利用・管理マニュアルの作成 

 現地語による灌漑施設の維持管理マニュ

アル 

 現地語による簡易堰作成マニュアル 

 現地語によるギニアで入手可能な材料を

用いた水準測量のマニュアル 

 

到達目標 

灌漑・農地整備技術者の能力向上： 5 割以上の技術者が以下の目標を到達する。 

・ 技術者が適正な計画・設計、施工監理ができるようになる。 

・ 請負業者に対して適切に指導できるようになる。 

・ 機材を運用できるようになる。 

・ マニュアルが整備され、配布できるようになる。 
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・ マニュアル類の電子化が行われる。 

 

(3)普及員の能力強化／育成プログラム 

開発調査を通じて普及員の農業技術の向上は必要不可欠である事が分かった。プログラムでは、

“栽培技術の指導能力強化（稲作栽培及び野菜栽培技術）”と普及活動の基礎となる土壌の診断、

収量の予測方法など“情報収集・管理および農民支援の能力”にかかわる研修メニューを最優先す

る。また、教育・訓練に際しては、実践を重視し、専門家による OJT が中心となる。また、ギニ

アスタッフが、プロジェクトを継続できるようにマニュアルの作成も手掛ける。 

1)栽培技術の指導能力強化のための技術移転内容 

稲作 野菜作 共通課題 
育苗技術  
圃場整備技術（均平化等）  
栽培管理技術 
水管理技術 
収穫・乾燥法技術 
肥料計算技術 
病害虫防除技術  
収量調査・品質評価法 

（代表的な根菜、葉菜、果菜） 
育苗技術 
圃場整備技術（畝形成） 
栽培管理技術（整枝、支柱、追

肥等） 
灌漑技術 
収穫・貯蔵法技術 
肥料計算技術 
連作障害対策栽培法の実施 
病害虫防除技術 

統計処理 
堆肥製造技術 
機材運用法 
栽培収支計算 
食品の栄養価 
コンピューター操作法 

2)情報収集・管理および農民支援の能力向上 

普及員指導用教材の作成 農民指導用教材の作成 
既存栽培指導関連資料の収集 
栽培技術別映像情報の収集 
機材運用法 
普及員教育用マニュアル編集 
普及員教育用マニュアル電子化 
広報活動手法の教育 

現地語による農民指導用マニュアルの作成 
農民指導用マニュアルの配布と説明 

 

到達目標 

栽培技術の指導能力強化： 6 割以上の技術者が以下の目標を達成する。 

・技術者が適正な栽培指導ができるようになる。 

・収量調査ができるようになる。 

・機材を運用できるようになる。 

・マニュアルが整備され配布できるようになる。 

・ギニア及び周辺国の既存栽培指導関連資料のリストが作成され、該当資料が保管される。 

・既存栽培指導関連資料の電子化が行われる。 

 

(4)営農モデル地区の開発整備 

マムー州 BTGR が調べている修復が必要な圃場整備を有するバフォン・プレーンの中より、実習

場所として T2 整備バフォン 2 ヶ所、T3 整備バフォン 1 か所を選定して、上記(1)～(3)のプログラ
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ムを実践する。 

5.2.5 事業費 

各プログラムの実施に掛かる経費を年次別に試算し、合計すると以下のようになる。 

表 5.2.1 事業費 

単位：千円 

プログラム/年次 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 
農民組織化支援技術者育成 1,828 984 984 952 4,748
灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成 12,057 2,776 2,552 2,632 20,017
普及員体制の強化／能力強化 11,216 3,211 3,211 3,211 20,849
合計 25,101 6,971 6,747 6,795 45,614

＊外国人専門家に掛かる経費は除く 
 

5.3 持続的営農モデル拡大計画（M/P フェーズⅡの実施） 

実施体制強化計画（プロジェクトチームの能力向上）で能力強化したプロジェクトチームは、ド

ナーの主導的支援の下で、優先 2 県に対し“持続的営農モデル”を本格的に普及する。 

本計画は、M/P の事業実施項目の中の 4 つのプログラム、①水管理組合の組織化および活性化プ

ログラム、②灌漑・農地整備プログラム、③展示圃場プログラムおよび④耕種法改善（稲作・野

菜）プログラム、を組み合わせて実施する。（図 4.4.4 参照） 

5.3.1 目的 

優先 2 県を対象に、農民の生計向上のために、バフォン／プレーンをベースとした“持続的営農

モデル”を普及する。 

5.3.2 実施場所および実施体制 

(1)実施場所：- 優先地区の選定 – 

優先 2 県は中部ギニア 1 県、高地ギニア 1 県とする。計画策定に際しては、本開発調査で収集し

たデータを最大限利用するのが合理的である事から、中部ギニア 1 県は、インベントリー調査が

既に済んでいる地区（マムー県）から選定する。また高地ギニアの 1 県は、高地ギニア補足調査

でデータが収集できている地区から選定する。 

1) 中部ギニア、マムー県 

M/P（第 4 章 4.3.5 (1) 推奨する開発モデル）で説明しているように、山間部（河川の上流域）

で奨励する持続的営農モデルは、営農モデルⅠ、Ⅱ、Ⅲである。インベントリー調査の結果か

ら、その分布状況をみると第 4 章 4.4.2 の図に示すようになる。 

この中から、展示効果（異なる整備タイプと取水法など）および交通の便の良否等を考慮し、

下表 5.3.1 のように優先地区（営農モデル毎の実施地区）を選定した。 

表 5.3.1 マムー県における営農モデル実施場所 
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営農モデル Ⅰ 
Ⅱ Ⅲ 

計 
(a) (b) (c) (d) 

取水方法 簡易堰 石積み

堰 
コンクリ

ート堰 
ポンプ灌

漑 
畦畔＋排

水路 
ため池 

整備タイプ T3 T3 T3 T3’ T2 T4  

郡 ソヤ 
(Soyah) 

ソヤ 
(Soyah) 

ウレカバ 
(Ouré Kaba)

テグレヤ
(Téguéréya)

マムー 
(Commune 

Urbaine 
Mamou) 

コンコウレ 
(Kounkouré) 
 

 

バフォン・プ

レーン名 
プ ル ラ

ヤ ダ ラ

ヴァル 
(Pouraya
dala 
aval) 

プルラ

ヤダラ

アマン

ト 
(Pouray
adala 
amont) 

カンシコ

ウデ 
(Kansinko
udé) 

ダンキレ

カワンサ

ン 
(Dounkirè 
Kawansan)

ラビエル 
(Labiwel) 

ワ ア カ バ 

コ ン ス ル

ブルイウ 
(Waaka 

conserverie) 

 

対象面積(ha) 1.3 2.6 5.0 4.3 0.7 28.4 42.3 

 

2) 高地ギニア、クルサ県 

下流域のプレーンや氾濫原で奨励する持続的営農モデルは、営農モデルⅦとⅧである。これが

実施可能なバフォン・プレーンから選定する。高地ギニアでは、インベントリー調査を実施し

ていないため、高地ギニア補足調査の結果を利用し、バフォン・プレーンの情報があるリハビ

リ対象地区から選定する。 

カンカン州クルサ県(Kouroussa)のセレフォウヤ ファラ（Séréfouya fara）プレーンは、営農モデ

ルⅦの適地である。加えて本プレーンはカンカン州 BTGR により、改修場所として高い優先順

位が与えられていることを考慮し選定した。 

表 5.3.2 クルサ県における営農モデル実施場所 

営農モデル Ⅶ 
計 

取水方法 コンクリート堰＋用排水路 
郡 シセラ郡（Cisséla）  

バフォン・プレン名 セレフォウヤ ファラ  

対象面積(ha) 250 250 

 

(2)実施体制（支援組織）： 

州農業土木事務所を核に、実施体制強化計画で研修・訓練を受けた人材を中心としたプロジェク

トチームを組織する。プロジェクトチームは、灌漑・農地整備支援担当（チーム）、農民組織化

支援担当（チーム）、農業生産・栽培支援担当（チーム）で構成する。 
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図 5.3.1 事業体制図 

 

人材投入総数 
・水管理組合の組織化および活性化プログラム 

投入 農民組織化 能力 

外国人専門家（長期） 1 農民組織化支援 
DRA,BTGR,ANPROCA
から農民組織化支援を

担当する職員 
6 

農民組織化支援技術者育成プログラム修了の中

堅・若手職員 

 

・灌漑／農地整備プログラム 
投入 計画・設計 施工監理 能力 

外国人専門家（長期） 
1 1 

灌漑/農地整備の計画・設計、施工監理関連の指導が

可能 
農業土木技術者(実務経

験ある者) 1 
灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログラ

ム修了の農業土木技術者 

若手木技術者（農業土

木技術者） 6 
灌漑／農地整備技術者の能力強化・育成プログラ

ム修了の若手農業土木技術者 
 

・展示圃場プログラム 
投入 野菜 稲作 能力 

外国人専門家（長期） 1 1 稲作・野菜栽培関連の指導が可能 
現地普及員指導技術者 5 5 普及員の能力強化／育成プログラム修了の普及員

 
・耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

投入 野菜 稲作 能力 

外国人専門家（短期） 1 1 稲作・野菜栽培関連の指導が可能 
現地普及員指導技術者 7 7 普及員の能力強化／育成プログラム修了の普及員

 

5.3.3 実施スケジュール 

事業実施スケジュールを下図に示す。実施期間は、先行する実施体制強化計画（プロジェクトチ

ームの能力向上計画）が一段落し、プロジェクトチームが稼働できる体制が整う 3 年次から 3 年

間とする。 

 

事業内容 
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 5 年次 

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後

マムー州マムー県    
 展示圃場プログラム    
1 営農モデル I-(a), T3    

 水管理組合の組織化および活性化プログラム           

 灌漑・農地整備プログラム           

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム           

2 営農モデル I-(b), T3           

 水管理組合の組織化および活性化プログラム           

 灌漑・農地整備プログラム           

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム           

3 営農モデル I-(c), T3           

 水管理組合の組織化および活性化プログラム           
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 灌漑・農地整備プログラム           

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム           

4 営農モデル I-(d), T3’           

 水管理組合の組織化および活性化プログラム           

 灌漑・農地整備プログラム           

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム           

5 営農モデルⅡ, T2           

 水管理組合の組織化および活性化プログラム           

 灌漑・農地整備プログラム           

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム           

6 営農モデルⅢ, T4           

 水管理組合の組織化および活性化プログラム           

 灌漑・農地整備プログラム           

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム           

カンカン州クルサ県    
 展示圃場プログラム    

7 営農モデルⅦ, T3           

 水管理組合の組織化および活性化プログラム           

 灌漑・農地整備プログラム           

 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム           

 準備期間 実施期間 

図 5.3.2 事業実施スケジュール 

5.3.4 実施内容 

(1)水管理組合の組織化および活性化プログラム 

基本的には、既存の農民グループを水管理組織のベースとすることで、既存の農民グループの役

員のリーダーシップや問題解決能力、グループの連帯性を活用する。複数の農民グループの場合

は、それら全てのグループのメンバーを組合員とし、各グループから役員を選出する。小規模の

グループが 1 つしかない場合では、既存の農民グループの中に、水管理担当や維持管理担当を設

置する。なお、いずれにおいても、水管理規約をグループの規約の中に含めることとする。従っ

て、整備対象を選定する際には、グループ内に受益格差が生じるような地域選定を行わないよう

留意する。本プログラムの主な内容を以下に記す。 

・ 農民グループの行政認可取得 

・ 土地所有者と利用者との間の土地利用協定の締結 

・ 水管理組合の設立（あるいはグループ内に水管理担当や維持管理担当を設置） 

・ SPGR と水管理組合（あるいはグループ）との維持管理に係る協定締結 

・ 灌漑整備への労務提供 

・ 水管理研修と実施 

・ 灌漑施設の適切な維持管理方法及び灌漑用水の有効な利用方法の研修と実施 

・ 維持管理費の積立と管理 

 

到達目標 
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・ 農民グループをベースとした水管理組合が設立され、組合員が協定内容や規約を順守し、

灌漑施設を有効かつ長期的に利用できるようになる。 

・ 普及員の指導の下、適切な維持管理や維持管理費の積立を行うようになる。必要に応じて、

補修のために積立金を適切に利用できるようになる。 

 

(2)灌漑・農地整備プログラム 

本プログラムは、事業実施事務所（プロジェクトチーム）内の「灌漑・農地整備担当」部門が主

体となり外国人の専門家の支援のもとで実施される。営農モデルの基となる圃場整備（灌漑施設

の建設や改修）が選定した場所で行われる。「灌漑・農地整備担当」部門の人員は、「灌漑/農地

整備技術者の能力強化・育成プログラムの受講者で構成される。 

本プログラムの実施には、事前に農民より十分な理解を得る必要がある。また、完成後のイメー

ジを事業実施前に農民が理解できるよう現地での説明を行うことが必要である。 

営農タイプ 実施内容 活動内容 

Ⅰ 

農地整備タイ

プ 3 の実施 
1） 簡易堰：設置場所の選定と灌漑水路の路線の選定方法

の農民への指導、モニタリングの実施など 
2） 石積み堰：設置場所の選定、測量、図面の作成、施工

計画の作成、事業費の積算、入札の実施、施工監理、

工程管理の実施、品質管理の実施、モニタリングの実

施など 
3） 鉄筋コンクリート堰：設置場所の選定、測量、図面の

作成、施工計画の作成、事業費の積算、入札の実施、

施工監理、工程管理の実施、品質管理の実施、モニタ

リングの実施など 
農地整備タイ

プ 3’の実施 
(小型携行ポン

プの設置) 

適切な性能を有するポンプの選定、灌漑水路の配置と水源

の水量を考慮したポンプの設置場所の選定、モニタリング

の実施など 

Ⅱ 農地整備タイ

プ 2 の実施 
農民への畦畔、排水路の施工方法指導、モニタリングなど 

Ⅲ 
農地整備タイ

プ 4 の実施 
設置場所の選定、測量、図面の作成、施工計画の作成、事

業費の積算、工程管理の実施、品質管理の実施、モニタリ

ングの実施など 

Ⅶ 
農地整備タイ

プ 3 の実施 
既存施設の現況把握、破損した要因分析、改修計画の立案、

設計、図面の作成、事業費の積算、入札図書の作成、入札

の実施、施工監理、モニタリングの実施など 

 

到達目標 

・ 農民が簡易堰の作成、畦畔や排水路の施工ができるようになる。 

・ 計画された施設が、予定期間および予算内で完成できるようになる。 

・ 計画された機能が適切に発揮できる品質を有する施設ができる。 

(3)展示圃場プログラム 

普及員および農民研修などに活用するために、土壌保全、灌漑、野菜・ 果樹栽培等が包括的に学

ぶことができる展示圃場を作る。展示プログラムで実施する活動内容を纏めると下表のようにな
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る。 

実施内容 活動 

圃場での栽培と生産物販売 栽培スケジュール作成、栽培/作物生産、 
販売ルート検索、販売先の確保、収入管理、支出計画の作
成、次年度計画案の作成 

農民教育のための栽培展示・広報活
動の実施 

研修スケジュール/項目の作成、活動情報の広報、展示圃場
説明、農民からの現況栽培情報入手、収量調査 

農民の伝統的栽培技術からの意識
改革指導 

篤農家の検索、伝統栽培の情報収集、課題の発掘、農民へ
の説明、改善案の提示と意見収集、必要に応じてデモの実
施，資源利用状況調査 

栽培展示による農民指導/技術普及 個別技術の指導法開発、必要に応じてデモの実施、 
農民の栽培収支への理解促進 農家収支状況の情報収集/解析、収支法教授、簡単な計算法

講習、必要機材の提供と農民の栽培収支計算の支援、支出
削減への助言 

 

到達目標 

・ 普及員が教官となり他の普及員を教育できるようになる。 

・ 普及員の 8 割以上が、栽培指導できるようになる。 

・ 生産物が展示圃場の収入源の一部を構成できるようになる。 

・ 農民が圃場を定期的に訪問するようになる。 

・ 展示圃場で訓練生が農民の指導をできるようになる。 

・ 展示圃場で農民指導用のセミナーが実施できるようになる。 

 

(4)耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

プログラムは普及員が農民に対して行う活動が中心であるが、農民の自立発展性を確保するため

には、あらゆる段階で農民を巻き込んだ活動を心がける。 

1) 稲作：灌漑整備地域での稲作栽培（以下を含む） 

・ 栽培環境に応じた栽培品種の利用 

・ 均平化と正条植えによる除草作業 

・ 農薬の適正利用 

・ 農機具の運用法 

・ イネの二期作栽培（地域による） 

 

2) 野菜作：灌漑整備地域での野菜栽培（以下を含む） 

・ 地域の栽培環境に適応した作物の選定 

・ 個別作物の栽培技術改善 

・ 地域資源利用による栽培 

・ 適正灌漑法による栽培 

・ 連作障害対策栽培法の実施（混作・コンパニオンプラントの導入） 

 

到達目標 
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・ 目標収量に近い作物生産が達成される。 

・ 収量調査の実施できる。 

・ 農民への栽培収支の指導がなされる。 

・ 農民が栽培収支のデータを管理できるようになる。 

・ 農民が栽培指導に従った営農活動を実践できる。 

 

5.3.5 事業費 

各営農モデルの事業は、下のようになる。展示圃場は、各県にそれぞれ 1ha 規模のものを 1 か所

整備することにして、経費を全体の事業費を算出している。 

表 5.3.3 事業費 
単位(千円) 

実施年 
実施モデル 

1 年 2 年次 3 年次 4 年次 5 年次 合計 

マムー州マムー県       

1． 営農モデルⅠ-(a)：簡易堰 

 
水管理組合の組織化および活

性化プログラム 
0 0 152 32 32 216

 
灌漑・農地整備プログラム 0 0 29 29 29 87

 
耕種法改善（稲作・野菜）プ

ログラム 
0 0 0 3,977 857 4,834

計 0 0 181 4,038 918 5,137

2． 営農モデルⅠ-(b)：石積み堰 

 
水管理組合の組織化および活

性化プログラム 
0 0 152 32 32 216

 
灌漑・農地整備プログラム 138 554 0 692

 
耕種法改善（稲作・野菜）プ

ログラム 
0 0 0 6,977 857 7,834

計 0 0 290 7,563 889 8,742

3． 営農モデルⅠ-(c)：コンクリート堰 

 
水管理組合の組織化および活

性化プログラム 
0 0 152 32 32 216

 
灌漑・農地整備プログラム 0 0 1,959 1,306 0 3,265

 
耕種法改善（稲作・野菜）プ

ログラム 
0 0 0 3,977 857 4,834

計 0 0 2,111 5,315 889 8,315

4 営農モデルⅠ-(d)：ポンプ揚水 

 
水管理組合の組織化および活

性化プログラム 
0 0 152 32 32 216

 
灌漑・農地整備プログラム 0 0 300 31 31 362

 
耕種法改善（稲作・野菜）プ

ログラム 
0 0 0 3,977 857 4,834

計 0 0 452 4,040 920 5,412

5． 営農モデルⅡ 
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実施年 
実施モデル 

1 年 2 年次 3 年次 4 年次 5 年次 合計 

 
水管理組合の組織化および活

性化プログラム 
0 0 152 32 32 216

 
灌漑・農地整備プログラム 0 0 1,064 0 0 1,064

 
耕種法改善（稲作・野菜）プ

ログラム 
0 0 0 3,977 857 4,834

計 0 0 1,216 4,009 889 6,114

6． 営農モデルⅢ 

 
水管理組合の組織化および活

性化プログラム 
0 0 152 32 32 216

 
灌漑・農地整備プログラム 0 0 

 
12,126 8,084 20,210

 
耕種法改善（稲作・野菜）プ

ログラム 
0 0 0 3,977 857 4,834

計 0 0 152 16,135 8,973 25,260

 
展示圃場プログラム 0 0 9,267 1,087 1,087 11,441

計 0 0 9,267 1,087 1,087 11,441

カンカン州クルサ県       

7. 営農モデルⅦ 

 
水管理組合の組織化および活

性化プログラム 
0 0 152 32 32 216

 
灌漑・農地整備プログラム 0 0 3,214 41,779 19,282 64,275

 
耕種法改善（稲作・野菜）プ

ログラム 
0 0 0 6,977 857 7,834

 
展示圃場プログラム 0 0 9,267 1,087 1,087 11,441

計 0 0 12,633 49,875 21,258 83,766

合計 0 0 26,302 92,062 35,823 154,187

＊外国人専門家に掛かる経費は除く 
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第 6 章  ギニアの米生産（特に中部・高地ギニア） 

本開発調査は、中部・高地ギニアにおいて持続的営農モデルの面的拡大戦略からなる M/P と A/P

を策定する事を目的とするものであるが、調査の副題として、中部・高地ギニアにおける稲作状

況を調査し、国産米振興のボトルネックを明らかにする事が求められた。この章では、米生産（特

に中部・高地ギニア）についての調査結果を纏める。 

 

6.1 稲作の現況 

(1)栽培面積と生産量 

ギニアの耕作可能地は 620 万 ha と推定されるが、その多くは焼畑の休閑地や水のコントロールが

難しい氾濫原であり、年間耕作面積は 160 万 ha 前後と言われる。農業省の資料（Recensement National 

de L’Agriculture, Campagne Agricole 2000-2001）によれば、この耕作面積の内、約 80 万 ha で稲作が行わ

れている。 

また下表に示した FAO の統計によれば、ギニアの米生産は、2001 年籾換算で 103 万ﾄﾝであった

ものが、2008 年には約 1.5 倍の 150 万ﾄﾝまで増加している。この増加の要因は、人口の増加に伴

う栽培面積の拡大に起因するところが大きいとされる。しかし、栽培適地の減少とともに、近年

は生産量の増加も頭打ちとなって来ている。一方、単収はここ数十年ほとんど変化していない。

近年若干増えたとの意見もあるが定かではない。 

 
出典：FAOSTAD Data Base (2010) 

図 6.1.1 国産米の生産推移 

また灌漑可能な耕地面積は、全耕作地の 4.1％に相当する 66,200ha との数字もあるが、これは過去

に整備された農地の面積を含んでおり、その多くは、施工の不備と老朽化そして不十分な維持管

理のために破損し、機能していない。現在も機能している灌漑面積は 10分の 1もないと言われる。

豊かな水資源があるにもかかわらず、十分に利用できるだけの生産環境を備えた耕地は、非常に

限られた存在となっている。 
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(2)稲作形態と栽培種 

右図に示した Service National Des Statiques Agricole (2004)の資料によると、ギニアの稲作形態は以

下の 4 種類に定義されている。 

① 丘陵地稲作（陸稲） 

② 平地稲作（水稲、浮き稲） 

③ バフォン稲作（水稲） 

④ マングローブ稲作（マングローブ稲） 

これに従えば、中部ギニアでは、65%が丘

陵地稲作、19%が水稲稲作（バフォン稲作）、

15%が平地稲作となる。また高地ギニアで

は、72％が丘陵地稲作であり、残りの 28％

が平地稲作となる。 

しかし、この割合は、報告書により著しく

異なる場合がある。比較的信憑性が高い

USAID の資料 GUINEA AGRICULTURAL SECTOR ASSESSMENT の報告書では、ギニアの稲作形

態毎の生産面積、生産量は下表のようになる。 

出典：USAID  GUINEA AGRICULTURAL SECTOR ASSESSMENT 

 

ローカルの稲は、栽培する場所の状況に応じて異なる種類（品種）が使用されているが、長年自

家採取している上に、数種を混作する場合も多く、交配が進んでいると見られ、固有の形質を備

えた純系は少ないと考えられる。そのため、陸稲と水稲の判別が難しい。また栽培されている畑

も丘陵と平地の区別がつき難い地域も多く、上記の表やグラフの数値のように明瞭に区別できな

いのが実態である。 

また下図に示すように、稲作の形態は、陸稲に加え、浅水状態で生育する灌漑稲（riz irrigée）ま

たは天水稲（rizpluvial）、水深 1m 以下の状態なら栽培できる深水稲（riz immersion profonde）、

そして水深が数 m に達する浮稲（riz flottant）に区分する方法もある。この区分に従うと、中部・

高地ギニアでは、灌漑稲または天水稲が極めて多いこととなり、前記の稲作形態による区分割合

も大きく異なってくる1。 

                                                        
1上図では、高地ギニアの稲作の多くは陸稲となっているが、灌漑稲・天水稲ではないかと思われる。

理由は陸稲ならば連作障害が問題になるが、これらの稲作は水稲と同じように連作するケースがほと

んどである。 

栽培地域区分による稲作形態 栽培面積割合

522,000ha 

単収 

(t/ha) 

生産量 

842,000t 

焼畑などで行われる陸稲 65% 0.7-1.0 52%

バフォンで行われる水稲 9% 0.8-1.2 9%

プレーン（氾濫原）で行われる水稲 9% 1.4-1.6 14%

マングローブ稲（水稲） 16% 1.5-1.7 26%
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図 6.1.2 栽培生態型とそれに対応する稲 

(3)稲作栽培（粗放的な栽培技術） 

（詳しくは、第 2 章 2.2.4 調査対象地域での栽培技術参照） 

陸稲栽培は、「焼畑移動耕作」を基本としている。焼き畑は、原野となった休閑地に火を掛け、

無肥料、不耕起（半耕起）で、陸稲、フォニオ、ミレット、落花生などを栽培する。土壌の肥沃

度などにもよるが、通常 2 期（2 年）作付けし、その後に地力を回復させるために十数年間放置

する。しかし、近年の人口増により休閑期が短期化する傾向にあり、中部ギニアなどでは 5－6 年

の休耕期間を経て耕作しているのが現状である。 

水稲栽培は、バフォンと言われる低湿地やプ

レーンの氾濫原などで行われ、田植えあるい

は直撒きで栽培される。多くは無肥料栽培で

あるが耕起を行うことが多い。河川の氾濫原

では浮稲栽培が行われるが、極めて少ない。 

単収を見ると、ギニア全体で 1.71t/ha と非常に

低い。ラベ州の収量は 1.33 t/ha でギニアの中

で最低である。一方、ファラナ州の収量は

1.99t/ha と最も高い値を示している。この地域

差の原因は定かでない。 

 
 
 

 
出典：Recensement National de L’Agriculture, Campagne Agricole 2000-2001 

(4)農業機械／資材（肥料・除草剤など） 

農作業は家族労働で行われ、人力作業が主である。耕起のための畜力使用は多く認められるが、
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農業機械の普及率は数％にも満たない。 

地方では、民間による農業資材の供給が限られている。化学肥料や種子は農家にとっては大変高

価な上、時には首都コナクリまで行かないと調達できない場合もある。そのため、肥料の使用量

は極めて少なく年間 6,000～8,000 ﾄﾝと推定される。また除草剤の使用は見られるが農薬はほとん

ど使用されていない。このように無肥料栽培が一般的であるが、近年、各種のプロジェクトを通

じて、肥料使用が奨励され、化学肥料を使用する農民が増えてきている2。（ある調査では 56 人

中 20 人使用）しかし、在来品種は、肥料感受性が非常に弱い品種であり、適切な施肥基準がない

まま間違った栽培法が普及している。また除草剤が使用されている例が各地で見受けられる。こ

れは、プロジェクトを通じて比較的に安価に手に入ること、除草作業が多くの労働力を必要とす

ることから使用されるようになったものと考える。 

(5)収穫 

野鳥および小動物による食害対策として、収穫前の約一ヶ月間、見張りをたてる必要がある。収

穫は全て鎌による手刈りであり、必要労働力は 5－12 人/ha である。脱穀作業は簡単な農具を利用

しているところもあるが、ほとんどは手作業に頼っている。稲の収集・運搬・天日乾燥・選別（風

選）・籾の袋詰め等の作業は通常女性の仕事である。 

(6)稲作生産の経済性について 

P/P の結果から、調査対象地域の慣行的な稲作の貨幣換算による収支を見ると、１ha 当たり 1.2 ﾄ

ﾝの収量があると仮定して、庭先価格 5,000GNF/Kgで販売した場合 6,000,000 GNF収入が得られる。

これに種子代と牛耕賃を主な経費とする約 1,320,000 GNF を差し引くと農家の所得は約 4,700,000 

GNF となる。しかし多くの米は自家消費となるので、現金による収入とはならない。 

また代表的作物と米の収益性を比較してみると下表に示すようになる。米に比べ 1ha 当たりの所

得すなはち土地生産性が高いのは、ジャガイモ、サツマイモ、玉ねぎで、ジャガイモに至っては、

米の 6 倍にもなる。一方、労働生産性でみるとジャガイモ、サツマイモ、米の順になり、資本生

産性でみるとサツマイモ、米の順となる。 

以上のように、慣行農法では、米は 1ha 当たり、さほど高い収益を上げることはできないが、他

の作物に比べ労働や投下資本に見合った収益が得られる作物と言える。 

                                                        
2 2011 年は、新大統領による新規の施策“Programme de la Campagne Agricole 2011-2012”により、低価格

で肥料・農薬・除草剤等の資機材の配布が行われ、以前よりは農業資材が農村で入手可能になってい

る。2012 年も実施された。 
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出典：P/P5 の結果から 

 

6.2 国産米の流通の現況 

（詳しくは、第 2 章 2.5.2 米の流通および別冊第 3 章を参照） 

(1)米の消費量 

1990 年代前半には総供給量 60 万ﾄﾝに占める国産米の割合は、ほぼ 50%、30 万ﾄﾝであったが、過

去 15 年間に国産米生産量は 2 倍の 60 万ﾄﾝ増加し、自給率は 70%まで改善している。しかし、人

口の増加率が高く、輸入米量は減少していない。2000 年以降、輸入量は変動を繰り返しながら、

毎年 20 万ﾄﾝから 40 万ﾄﾝの間で推移している。 

食糧安全保障国家戦略（SNSA）から地域

別の米の消費量をみると、左図に示したよ

うに首都コナクリを抱え最も人口が多い

海岸ギニアが 28 万ﾄﾝ、次いで主産地の森

林ギニア 21 万ﾄﾝ、中部ギニア 11 万ﾄﾝ、高

地ギニア 10 万ﾄﾝの順になる。また一人当

たりの消費量は、森林ギニア 110kg/年、海

岸ギニア 85kg/年（コナクリ 105kg/年）に

対し、中部ギニアと高地ギニアは 60kg/年

と低い。加えて両地区の自給率はそれぞれ

24％と 71％と域外流通米に頼っている。 

ギニアでは、最大の消費地であるコナクリ

を除き、農産物は地産地消される傾向にある。食糧部門活性化支援プロジェクト(DYNAFIV)によ

れば、全国の市場に出荷された国産米総量は 12 万ﾄﾝ、うち約 6.5 万ﾄﾝが県外に流通していると推

計している。また県外流通米 6.5 万ﾄﾝは、ほとんどが森林ギニアから海岸ギニアへ 4.0 万ﾄﾝ、中部

Bas Fond Rice Maize  Peanuts Pomme de
terre

Oignon Patate douce

コメ トウモロコシ ラッカセイ ジャガイモ タマネギ サツマイモ

農業収入 6,000,000 3,600,000 4,640,000 50,000,000 12,000,000 13,485,000
農業機資材経費 1,316,250 1,167,000 1,838,250 19,323,900 4,529,000 1,549,000
農家所得 4,683,750 2,433,000 2,801,750 30,676,100 7,471,000 11,936,000

労働コスト(自家労働） 1,640,000 1,660,000 3,120,000 1,740,000 4,700,000 3,940,000
農家所得/労働コスト 2.9 1.5 0.9 17.6 1.6 3.0

農家所得/農業機資材経費 3.6 2.1 1.5 1.6 1.6 7.7
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加工人 

加工米卸売商 
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パーボイル処

理 

籾

加工米
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生産者 
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加工米集荷業者 
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理 

籾

加工米 

ギニアへ 1.0 万ﾄﾝ、高地ギニアへ 1.2 万ﾄﾝ出荷されたものである。 

米生産農家の販売割合が低い背景には、①地域内の消費量が非常に大きいこと、②流通網が未発

達であることから輸送効率が極めて悪いこと、③都市部では輸入米が比較的安価で手に入ること

によるものと考える。 

一方、輸入米 24.6 万ﾄﾝの出荷先は、海岸ギニアへ 14.2 万ﾄﾝ、中部ギニアへ 7.1 万ﾄﾝ、高地ギニア

へ 2.4 万ﾄﾝ、森林ギニアへ 0.9 万ﾄﾝとなる。 

(2)パーボイルドライス流通経路 

流通する国産米の大半は、籾米の状態で一旦蒸してから乾燥させ、その後に籾摺りするパーボイ

ルドライスである。現在、国産米と輸入米の市場価格差は、前者が 3 割ほど高い状況であるが、

ギニア国民は比して安価な輸入米（砕米）よりも国産加工米（パーボイルドライス）への嗜好が

強い。 

このパーボイルライス加工の多くは、各農家が自家消費のために行っているが、流通の過程でパ

ーボイル加工を生業とする人達も存在する。 

収穫されたコメの流通の起点は、その多くが集荷・加工人であり、彼ら（彼女ら）は生産者から

籾を購入し、パーボイル処理を施し、籾摺り・精米した後、コメ集荷業者に売り捌く。コメ集荷

業者はそれを小売商に転売する。これがコメ（加工米）の近距離流通における一般的な流れであ

る。 

 

図 6.2.1 米の流通経路（左：近距離，右：遠距離） 

もう一つの特徴的な流通経路は、コナクリ等大都市へ向けて出荷されるケースであり、上図右側

の流れのように示すことができる。この場合、取扱量が大きくなり、卸売業者が重要な役割を担

うことになる。十分な量の商品を調達しトラック等で消費地（大都市）まで輸送し、消費地の卸

売商や小売商に転売する。 
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6.3 支援体制の現況 

（詳しくは、第 2 章 2.7 地方農業関連機関および別冊第 3 章を参照） 

(1)研究・普及体制 

研究機関および農業普及は、組織体制は整っており人員も多くを抱えている。しかし、活動は非

常に制約が多く、必要な予算や交通手段はほとんどない状況にある。一般的には、ドナー等のプ

ロジェクトの活動予算で動いている場合が多く、プロジェクトの終了とともに活動も終結する。 

(2)米の種子供給体制 

ギニアには 53 の登録品種が存在し、国内各地に設立されている農学研究センターにおいて原種が

保管されていた。この農学研究センターから提供された原種を元に国内 3 カ所の種子調整センタ

ーが契約農家に種子増産を委託、これを品質保証種子として各地の生産者連盟並びに民間業者に

販売するシステムが構築されていた。種子調整センターはいずれも 1989 年に設立され、その後、

世銀からの支援により 1990 年代は一定量・品質の種子を提供していたものの、2001 年以降はあ

らゆる行政サービスに対する資金提供が中止されたことを受け、農学研究センターにおける登録

品種の更新業務の停滞とともに、現在は活動をほぼ停止している。 

品質が保証されている種子が販売されないという状況が継続しており、農民は、長期間自家採取

を繰りかえし、品種特性の維持や収量に影響が出ているものと思われる。種子の品質保持は今後

の大きな課題である。また農学研究センターに放置されている登録品種は、貴重な遺伝資源喪失

という危機に瀕している。 

一方、ネリカに関しても、プロジェクトにおいて種子の提供はあるものの、在来品種同様、農民

間での種子交換・売買を通じて純度は低下しているものと思われる。 

 

6.4 ネリカ米の課題 

陸稲ネリカの品種的優位性は、短い生育期間と耐病性であると言われ、特に生育期間が短いこと

がギニアでも認められている。しかし、その栽培は肥培管理を行うことに加えて、陸稲は連作障

害を起こすことから、それを避けるためには休閑期を設けるか、あるいは輪作する必要がある。

またネリカには水稲品種もあるが、水稲には優れた品種が多く、ネリカの独自性が薄れる。 

一方、ギニアの稲作栽培の主流は、丘陵地帯の焼畑で行われている陸稲無肥料栽培と沿岸や河口

の低湿地や河川の氾濫原を生かした水稲無肥料栽培である。また一部のバフォンに見られるよう

に圃場整備が整い灌漑が可能な水田では、多収性に優れた水稲品種が求められる。 

すなはち、ギニアにおけるネリカ栽培の最大の問題は、品種的優位性を生かせる栽培地域が少な

いという点にある。 

3 年間の開発調査の中で、ネリカが地域に根付いていると確認できた地域は、中部ギニアではラ

ベ県、高地ギニアではマンディアナ県の Kinleran、Koundian である。 
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前者のラベは、ジャガイモ栽培地域であり、ジャガイモの後作にネリカを天水栽培している。ラ

ベは、高原でジャガイモ栽培に適している上に雨量も 1,500-2,000mm/年と豊富であるが、雨期の

期間は 4 月下旬から 11 月上旬までに限られる。この地域ではジャガイモの後作に栽培期間の短い

ネリカを入れることにより 2 毛作を行っている。加えて、ジャガイモ栽培に使用した肥料の残効

が、肥効性に優れたネリカの収量を上げている。短い栽培期間と肥効性の特性が、ローカル種よ

りもネリカが優位となっている。 

また後者のマンディアナ県の Kinleran と Koundian は、雨量が約 1,000mm/年とギニアの中では少

なく、降雨間隔も不安定であり、旱魃のリスクが高い。栽培期間が短いネリカが、リスク回避の

観点からローカル種よりも有利である。このように、ネリカが積極的に栽培されている地域は、

ネリカの特性を生かすことができる地域である。 

現在ネリカは、国際機関からの支援を受け安いことから政府も推奨している。しかし、肥料との

抱き合わせであり、支援が打ち切られた後、地域に根付くかどうかは、ネリカの優位性を生かせ

るかどうかがカギとなる。 

 

6.5 稲作生産に関する課題（阻害要因） 

既に、第 3 章開発阻害要因と開発ポテンシャルの項で述べているように、稲作生産についても、

類似の阻害要因を上げる事が出来る。すなはち、ギニアにおける稲作生産の課題は、灌漑・農地

整備に始まり、栽培技術、収穫後処理・流通、農業支援体制に至るまで広範囲な内容となる。 

稲作生産の現場を見ると、低い農地整備率と灌漑率、粗放的な栽培技術、農業資材の低い投入量

からも分かるように、ほとんどの稲作は、天水依存型であり気象に左右されると同時に無肥料栽

培ではあることから、極めて生産性が低い。 

また、農業支援サービスは、不十分な研究機関の活動、種子生産供給体制の不整備、限られた農

業普及活動など、農民の農業技術情報へのアクセス状況が極めて低い。加えて、農村では、人口

増加による耕作地の減少、伝統的な土地所有制度による土地なし農民、農業技術習得の支障とな

る低い識字率などが農業技術改善の阻害となっている。 

一方、流通を見ると、国産米は消費者に人気があり、輸入米と比較して、コナクリ市場で高く売

れているが、高い精米賃と流通経費が、国産米競争力の潜在的な阻害要因となっている。 

ギニア米流通の競争力を研究した西アフリカ稲作開発協会(WARDA:West Africa Rice development 

Association)によれば、ギニア国産米は収量 1.2t/ha 以上で、輸入米に対し比較優位になる事に加え、

国際米の市場を中期的に見ると、米の需要が供給よりも伸びていることから、輸入米価格が大き

く下落することは考えづらいとし、ギニアにおいては輸入米が国産米増産の阻害要因とはならな

いとしている。しかし、安い輸入米（時として政策的に低価格で販売）が、国産米価格を押し下

げていることは事実であり、輸入米が国産米増産の阻害要因の一つである事は否定できない。 

これらの課題の中で、国産米の生産・流通の最大のボトルネックは、第 3 章でも述べているよう

に何一つ機能していない、あるいは改善しない稲作生産への支援体制そのものにあると考える。 
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6.6 今後の稲作振興の方向性 

ギニアにおける米は、全国の農地の 42％、食糧生産高の 36％、カロリーベース消費食料の 34%を

占める、非常に重要な作物である。米に対する国民の嗜好は高く、一人当たりの消費量は約

80-90kg/年と西アフリカ諸国の中でも最も高い（ORIZA-GUNEE Bulletin No11）。また需要は生産

量を上回り 2000 年以降、毎年 20－40 万ﾄﾝの米を輸入している。食糧安全保障上、主食作物とし

ての重要性は揺らぐことはない。 

一方、農民の立場から考えるならば、米は主に自給用として生産している。生産した米が食糧と

して足りない場合には、フォニオ、ソルガムなどの雑穀、キャッサバ、サツマイモなどのイモ類、

バナナなどの作物が容易に自給できる。農民にとって米は、野菜や果物などの商品作物に比べ、

土地生産性が低く、国からの価格統制を受け安価になり易いため、魅力に乏しい作物である。生

産環境が整っていない現状（容易には生産性を上げる事ができない状況）では、敢えてリスクを

冒し、農業資材を投入して作る作物とは言えない。 

このように米に対する国の立場と農民の立場ではギャップがある。このギャップを埋める施策が

なければ稲作の振興は進まない。 

(1)方向性１（中部ギニアと高地ギニアの違い） 

このような現況の中で、稲作を振興するためには、他の作物に対する稲作の優位性を確保しなけ

ればならない。しかし、地域により稲作の状況は異なる。たとえば、高地ギニアでは、米が最も

生産量の多い農産物である事からも分かるように、貯蔵性と輸送性そして広大な氾濫原で栽培で

きる作物として、米は他の作物に比べ、比較優位性を持っている。言いかえれば、米以外の選択

肢が少ない地域でもある。 

これに対し中部ギニアでは、野菜やジャガイモなど市場性の高い作物があり、米が最も有利な作

物とは言えない。中部ギニアで稲作の優位性を確保するためには、生産環境を整え、改善された

栽培技術によりコストに見合う単収を上げ、収益性の高い作物にする工夫が、高地ギニア以上に

必要である。また中部地域のコメ生産量は他地域と比較して低く、輸入米が国産米を凌駕してお

り家計における食費の割合が他地域と比較して高い。コメの自給を少しでも高める必要性は、む

しろ高地ギニアより大きいとも言える。 

稲作を振興するためには、米生産を取り巻く自然環境や社会環境などの地域特性を考慮すること

が重要である。 

(2)方向性２（粗放的農業からの脱却） 

ギニアの稲作は、焼畑や河川の氾濫（洪水）を利用した粗放的な稲作に頼っており、現況では粗

放的な生産が最も経済効率が良いとの意見も出る事となる。（専門家の報告） 

しかし、焼畑地域は、年々休閑期が短期化し、収量は落ちる傾向にある。また氾濫（洪水）地帯

は、不安定な水量により収量の変動が大きいだけでなく、年々洪水量の減少で耕作適地が狭まる

傾向にある。 
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これを打開するためには、焼畑地帯では、焼畑の面積拡大を防ぐと同時に、焼畑地開発の基準を

定める必要がある。例えば、急傾斜地の焼畑は休閑期 10-12 年と定めこれを順守させる。一方、

比較的なだらかな地形で行われる焼畑は、必要に応じ、ある程度の範囲で固定畑転換を進めるべ

きである。焼畑の地下部は立ち木の根茎が残るなど森林としての生態系を残している。そのため

植生の再生に役立つが、これを固定畑へ転換するためには、抜根などの開墾作業に加え、等高線

に沿った段々畑、側溝の整備などの農地造成が必要となる。圃場は整備される事により、耕作が

容易となり、新たな栽培技術の導入が可能となる。適切な栽培が行われれば、飛躍的に収量を高

める事が可能となる。 

一方、氾濫（洪水）地帯は、水のコントロールなくしては適切な栽培技術の導入が難しいが、洪

水制御を伴う大型の灌漑農地整備は、多額のコストが掛り極めて困難である。しかし、中部・高

地ギニアの地形・自然条件は多様である。比較的コストが掛からず灌漑農地整備事業を行う事が

出来る地域もある。本 M/P で取り上げているバフォンおよびプレーンでの営農モデルの普及は、

開発ポテンシャルが高く、比較的低い投資で、生産性を上げることができる計画である。このよ

うな地域では、安定した生産と単収を上げる努力が必要である。 

稲作を振興するためには、現在、粗放的な稲作が行われている焼畑地帯や氾濫（洪水）地帯を整

備し、集約的な米生産を行う事が出来る環境にする必要がある。 

(3)方向性３（総合的な生産環境の整備） 

例えば、米の高収量品種の導入を考えた場合、まず種子の生産と供給の体制作りが重要となる。

また高収量品種は、一般に肥効性の高い品種でもあり、安価で高品質の肥料へのアクセスが求め

られる。加えて耕作に肥料を使うのであれば、洪水の制御は必須で農地整備が必要となる。同時

に施肥に伴う雑草の繁茂を防ぐためには除草法も検討しなければならない。それらの関連する技

術を指導する体制も必要となる。そして生産が上がれば、当然市場へアクセスが問題となる。こ

のように多くの施策はそれぞれが関連しているため、バラバラに実施しても効果が発揮できない

ことが多い。単に、資材だけを供給するような施策は、その後の発展が期待できない。 

本来、稲作の生産性を高めるためには、総合的な生産環境を整える必要がある。それは生産者と

しての農家を中心に、研究開発、農地整備、栽培技術の普及、種子・機器・部材供給、マーケテ

ィング、流通・加工・小売と関係機関の役割の整備である。 

 

 
 
 
 
 
 
 

稲作を振興するためには、農民が安心して、生産性の高い農業技術が導入できるように、農業イ

ンフラ整備を始めとする総合的な生産環境を段階的に整えることが重要である。 

R&D 農地整備 資材調達 技術普及 加工販売 生産 

農民 

行政機関、農業関連団体、卸市場 
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第 7 章  結論及び提言 

 
結論 

P/P の成果も含め、開発調査を通じて、本開発計画の実施が技術的・経済的に妥当であることが実

証された。また、この中で提案した M/P 及び A/P についても、ギニア国の国家目標である貧困削

減対策に寄与できるとともに、零細な農家を導く上でも効果が高いことが確認された。 

本開発計画調査で策定した M/P 及び A/P の骨子を述べると以下の通りである。 

 開発計画の目的 

中部・高地ギニア持続的農村開発計画の目的は、バフォン・プレーンをベースに、農民の生計向

上のための持続的営農モデルを普及する事である。 

 水資源の有効活用とバフォン・平原の開発 

中部・高地ギニアの開発では、年間を通じた水資源の有効活用が求められるが、それは水源や集

水域を持つバフォンやプレーンの開発に他ならない。雨期には氾濫する水を管理し、乾期には限

られた水資源を効率よく利用できる灌漑・農地整備が開発の前提となる。 

 農民組織・制度強化 

灌漑・農地整備の開発では、共同水利用や水管理、施設の維持管理のために農民の組織化が必須

である。しかし、現状では、利用者である農民は当事者意識が希薄なことに加え、政府関係者も

含め、維持・改修までもドナー頼みの状況にある。また土地を所有しない小作農が耕作の主体と

なっている事も、施設の維持管理に前向きに取り組めない原因になっている。 

それを改善するために、当事者意識の醸成、義務と権利の自覚を図る事を兼ね、対話を重視した

アプローチによる①土地に関する協定書（土地利用の保障）と②維持管理に関する協定書（灌漑

施設維持管理の義務の明確化）の締結の取り組みが重要である。 

 灌漑・農地整備 

灌漑・農地整備は、その後の維持管理を含め、出来る限り利用者自らの手で完結できる規模、低

投入が望ましい。しかし、多様なバフォンやプレーンの自然・社会条件を考えると、利用者自ら

が農地整備を行うには限界があり、開発の持続性と農民のモチベーションを高めるためにも、最

小限の支援が必要である。 

調査結果を踏まえ、現地に合った開発を進めるために、事業の適用可能性、妥当性の観点から、

バフォン・プレーンの状況により、どのような事業が適応するかを示した灌漑・農地整備事業ガ

イドラインを設定した。 

 農業生産・栽培 

小規模な灌漑・農地整備が行われるとの前提に立って、バフォン・プレーンにおいて農業の生産

性を上げ、持続性を確保するためには、農業生産に投下される労力と資本に見合う収益が、担保
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される事が重要であり、「適地適作」と「経済性を考慮した栽培技術の改善」への取り組みが不

可欠である。 

P/P によってバフォンおよびプレーンにおける「作付け体系」と、中部・高地ギニアの地域性を考

慮した農業生産向上・栽培技術改善法の方向性を明らかにした。 

 普及 

普及では、上記に述べた①農民組織・制度強化、②灌漑・農地整備、③農業生産・栽培、関する

施策の連携が重要となる。本調査において検討した結果、M/P および A/P の実施体制は、行政、

NGO、農民組織等の既存組織から、必要な人材を集めプロジェクトチームを結成することが適切

であると判断した。 

以上の骨子に沿って M/P では、多様なバフォン・プレーンの開発に適応する 8 類型の持続的営農

モデルと、この持続的営農モデルを実現するための開発プログラムを設定した。その上で「開発

目標と実施スケジュール」、「実施体制」および「事業実施計画」を策定した。 

A/P では、ドナーの主導的支援の下で「ギニア側の能力開発を行う事業」と、パイロット期間と

して位置づけ、優先 2 県に対し実施する「持続的営農モデルの普及事業」に関する行動計画を策

定した。 

 

提言 

第 3 章の阻害要因でも述べたが、ギニア政府のプロジェクトの実施能力は極めて脆弱であり、開

発を推進するためには、農民を支援する立場にある人々の意識改革と能力向上が最優先事項であ

る。 

M/P および A/P においても、ギニア側スタッフの能力向上のプロジェクトを計画の中心に置いて

いる。本計画を実施する場合には、関係機関へ以下の点を提言する。 

 農業省への提言 

本プロジェクトの実施に際して、農業省は、主管機関として主導権を握り、関係各省庁および各

部署との連絡を密にして、以下の点を措置することを提言する。 

1) 本開発計画の実施に際しては、必要な人材を確保し、プロジェクトチームを作る事が前提と

なる。従って、プロジェクトチームを継続・維持のためには以下の方策が必要である。 

・ 人材の給与及びプロジェクト実行予算を確保する。 

・ プロジェクトに従事した人材を、プロジェクト終了後、プロジェクト実施周辺地域の職員

として赴任させる。 

2) 協力省、環境省、農業省及び関係各州政府代表者を招聘し、計画事業の進捗並びに運営をモニ

タリング・監理できる機能をもつ「支援委員会」を設置する。 

3) A/Pの実施体制強化計画（プロジェクトチームの能力向上）の実施に際しては、 

・ 農業省や農業土木総局などから経験豊富な人材を選び、外国人専門家と共に研修員の教育
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にあたるC/Pを配置する。 

・ 農民組織化に素養のある人材も含めた、現職の農業普及員および農業土木職員の中から

20-30名の若く優秀な人材を選び研修員とする。 

・ 本開発調査の拠点としたマムー州DRAおよびBTGRの事務所および施設を研修場所として

活用する。 

・ 中部ギニアで最もバフォン・プレーンの数が多い、マムー州のBTGR、マムー県SPGR圏内

の２～３バフォンを実習現場として開発する。 

4) A/Pの持続的営農モデル拡大計画（M/PフェーズⅡの実施）の実施に際しては、 

・ 州農業局（DRA）内に、本事業を実質的に運営する事業実施事務所を設置する。更に実施

体制強化計画で教育・訓練を受けた研修員の中から優秀な人材を集めプロジェクトチーム

を結成し事務所に配置し、事業の実施とモニタリングを行う。 

 

 マム－州DRA、BTGRへの提言 

マムー州 DRA および BTGR は、農業本省の指導のもと、以下の点を措置することを提言する。 

1) A/Pの実施体制強化計画（プロジェクトチームの能力向上）の実施に際しては、研修場所を提

供し、実習場所の選定を行う。 

2) A/Pの持続的営農モデル拡大計画の実施に際しては、プロジェクトチームに事業実施事務所を

提供し、チームの活動に可能な限りの便宜を図る。 

 地方政府への提言 

事業の実施主体である農民グループの活動は、事業実施事務所（プロジェクトチーム）の支援あ

るいは指導で行われるが、その内容を適確に把握するため、現地調整委員会を各県に設立し、県

役所の中に事務局を設ける。 

現地調整委員会は、農民グループ代表、CRD 代表及び郡長（SP:Sous-Préfet）で構成され、事業実

施地区で起こる問題について透明性を持ち、民主的に解決する場とする。 
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1. 実施体制強化計画（M/P フェーズ Iの実施）の事業算出方法 

1.1 農民組織化支援技術者育成プログラム 

農民組織化支援技術者育成プログラムでは、下表に示す関係者の日当、交通費が発生する。

(注：積算には、外国人専門家の人件費を除いている。) 

関係者 能力 

外国人専門家 1 農民組織化支援 

NGO 短期専門家 1 農民組織化支援、10 年以上の実務経験を有する者 

カウンターパート 1 中堅クラス(40 歳代)、10 年以上の実務経験を有する者 

研修員(職員) 6 
DRA,BTGR,ANPROCA等から農民組織化支援を担当する人

材、農業大学卒業程度(30 歳代前後) 

 

上記に示す体制における必要な資機材、日当などの経費を表 1-1．農民組織化支援技術者

育成プログラム事業費に示す。 

 

1.2 灌漑/農地整備技術者の能力強化・育成プログラム 

本プログラムの実施体制・投入計画は、次に示す通りである。 

1) 事業年数：4年（4年間で実務と通じて、マニュアルを作成する） 

2) 日本人専門家：訓練／講義など直接指導 

3) 責任者として農業土木分野にチーフカウンターパートを置く。 

4) 訓練生：プロジェクト事業で新規雇用した人材。農業土木分野関係の大学卒業程度（30

歳代未満）程度の能力を有するものから選抜する。ギニア側・日本人専門家が適応性、

及び技術能力を審査して選定する。 

5) 実施方法：マムー県の 3ヶ所のバフォン・プレーン（リハビリ、新規整備対象地区） 

6) 投入人材 

投入 計画・設計 施工監理 能力 

外国人専門家（長期） 1 1 
灌漑/農地整備の計画・設計、施工監理関連の

指導が可能 

外国人専門家（短期） 1 

GPS（測量）測量、レベルおよびセオドライト

の使用方法とそれらを使用した実務について

の指導が可能 

カウンターパート 1 
中堅クラス（40 歳代）、10 年以上の実務経験を

有するもの 

研修員（職員） 6 
DRA,BTGR,ANPROCA 等から農業土木分野関

係の人材、大学卒程度（30 歳前後） 



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 

2 
 

 

上記に示す体制において、1 年次目に活動に必要な資機材の整備を行う。2 年次目より、

毎年 1 ヶ所の灌漑施設を建設する。施設の建設費は、PP の実績をもとに 1 ヶ所あたり 100

万円と推定する。これらの施設の建設を絵研修員に対して OJT 方式で行う。 

これらの活動に必要な資機材、研修員の日当などの経費は、表 1-2．灌漑/農地整備技術者

の能力強化・育成プログラム事業費に示す。 

なお、事業費には、外国人専門家に係る人件費などの経費は、含んでいない。 

1.3 普及員体制の強化/育成プログラム 

本プログラムの実施体制は、次のようになる。 

1) 事業年数：4 年（1 年間の準備期間と 3 年間の研修実施） 

2) 日本人専門家：訓練／講義など直接指導 

3) 責任者として稲作／野菜栽培にチーフカウンターパートを置く。 

4) 訓練生：プロジェクト事業で新規雇用した人材。国立農業牧畜学校卒業程度（30

歳代未満）程度の能力を有するものから選抜するギニア側・日本人専門家が適応

性、及び技術能力を審査して決める。 

投入人材 

投入 野菜 稲作 能力 

外国人専門家（長期） 1 1 稲作・野菜栽培関連の指導が可能 

外国人専門家（短期） 1 機械耕作についての指導が可能 

外国人専門家（短期） 1 病害虫防除についての指導が可能 

カウンターパート 1 1 中堅クラス（40 歳代） 

研修員(職員) 
5 5 

DRA,BTGR,ANPROCA 等から農業普及関係の

人材、農業大学卒業程度（30 歳代前後） 

 

上記に示す体制における必要な資機材、日当などの経費を 1-3(1)．普及員体制の強化/育

成プログラム事業費 

なお、事業費には、外国人専門家に係る人件費などの経費は、含んでいない。 
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表 1-1．農民組織化支援技術者育成プログラム事業費 単位(千円) 

数量 単位 単価 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

J￥ 
J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea
J￥

J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea

1 一般用機材 

 

(1) ピックアップ

トラック 
1 台 

  
0 0

 
0 

 
0

 
0 0 0

 

 
(2) バイク 7 台 150 0.10 1,050 126

 
252 

 
252

 
252 1,050 882

30lit/（月・台）、

初年度は 6カ月分

を計上 

2. ＣＰおよび訓練

生の出張費                

(1) NGO 専門家 120 日 4 120 120 120 120 0 480 30 日/年ｘ4 年 

 

(2) ＣＰ（新規対

象地区） 
48 回 

 
2 0 32 0 32 0 32 0 0 0 96

8 回/（月･人）ｘ2

カ月*対象地区数（1

箇所/年） 

 

(3) ＣＰ（2年次

以降の既存対

象地区） 

120 回 
 

2 0
 

0 80 0 80 0 80 0 240

4 回/（月･人）ｘ4

カ月*対象地区数（1

箇所/年） 

(4) 研修員（職員） 0 回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 事務用品 4 式 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 2,000

4. 発電機 1 台 
  

0 0
 

0 
 

0
 

0 0 0
20KVA, 燃料；5lit/

日x20日/月x12月/
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数量 単位 単価 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

J￥ 
J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea
J￥

J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea

年 x4 年 

Ｉの小計 1,050 778 0 984 0 984 0 952 1,050 3,698

Ｉ．の合計( 1,828 984 984 952 4,748 

総計（I+II) 1,050 778 0 984 0 984 0 952 1,050 3,698

総計の合計 1,828 984 984 952 4,748 

注：外国人専門家に関する人件費など、その他の経費は含まない。 

 

表 1-2．灌漑/農地整備技術者の能力強化・育成プログラム事業費 単位（千円） 

 
数量 

単

位 
単価 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

 

   
J￥ 

J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea  

1 一般用機材 

 

ピックアップト

ラック 
1 台 3,000 0.10 3,000 60

 
120 

 
120

 
120, 3,000 420

燃料 100lit/月、初年度は 6

カ月分を計上 

 
バイク 7 台 150 0.10

1,050 126

 

252, 

  

252

 

252 1,050 882 30lit/（月・台）、初年度

は 6 カ月分を計上 

2 サイトでのトレ

ーニング用機材                

2.1 測量機材

 
(1) ＧＰＳ（測

量） 
1 式 

3,000
 

3,000
0 0 0 0 0 0 0

3,000
0
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数量 

単

位 
単価 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

 

   
J￥ 

J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea  

 
(2) トランシッ

ト 
1 式 200

 
200 0 0 0 0 0 0 0 200 0

 

 
(3) オートレベ

ル 
1 式 70

 
70, 0 0 0 0 0 0 0 70 0

 

 
(4) 100ｍビニ

ロンテープ
3 個 12

 
36 0 0 0 0 0 0 0 36 0

 

 
(5) 50ｍビニー

ルテープ 
3 個 12

 
36 0 0 0 0 0 0 0 36 0

 

(6) カメラ 3 個 12 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0

2.2 土壌粒度分析

(1) フルイ 1 式 200 0 200 0 0 200 0

3 図面作成トレー

ニング用資機材                

 
(1) デスクトッ

プＣＰ 
3 台 100

 
300 0 0 0 0 0 0 0 300 0

 

 
(2) ＣＡＤソフ

ト 
3 台 200

 
600 0 0 0 0 0 0 0 600 0

 

 
(3) プリンター

A3 白黒 
1 台 100

 
100 0 0 0 0 0 0 0 100 0

 

 
(4) プリンター

A4 カラー 
1 台 200

 
200 0 0 0 0 0 0 0 200 0

 

 
（5）無停電電源

装置 
3 台 15

 
45 0 0 0 0 0 0 0 45 0

 

4 ＣＰおよび訓練

生の出張費                

 
（1） ＣＰ 90 回 

 
2 0 30 0 60 0 60 0 60 30 210

5 回/（月･人）ｘ6 カ月（乾

期）*1 人 

 
（2） 訓練生 2,160 回 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 回/（月･人）ｘ6 カ月（乾

期）*6 人*3 年 

5 事務用品 4 式 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 2,000
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数量 

単

位 
単価 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

 

   
J￥ 

J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea  

6 発電機 1 台 2,000 100 2,000 120,
 

120 
 

120
 

120 2,000 480
20KVA, 燃料；5lit/日 x20

日/月 x12 月/年 x4 年 

Ｉの計 10,673 836 200 1,052 0 1,052 0 1,052 10,873 3,992

Ｉ．の合計 11,509 1,252 1,052 1,052 14,865 

II 情報収集・管理および農

民支援用設備               

1 農業土木技術

者用教材の作成                

1.1  既存の計画・設

計方法に関する情

報の収集 
               

 
(1) CP  18 回 

 
4 0 48

 
24 

 
0

 
0

 
72

2 回/（月･人）ｘ6 カ月（乾

期）*1 人 

 
(2) マニュアル

類の配布 
20 回 

 
4

 
0

 
0 

 
0

 
80

 
80

10 回/（月･人）ｘ1 カ月（乾

期）*2 人 

3 事務用品 4 式 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 2,000

II の計 0 548 0 524 0 500 0 580 0 2,152

II．の合計 548 524 500 580 2,152 

III 圃場整備簸費 

1 
測量・取水堰建

設                

1.1  測量・取水堰建

設                

 
(1) 測量・取水

堰建設経費
3 

箇

所 
1,000,

   
1,000

 
1,000

 
1,000

 
3,000 0 1 か所/年 

II の計 0 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 3,000 0

III．の合計 0 1,000 1,000 1,000 3,000 

総計（I+II+III) 10,673 1,384 1,200 1,576 1,000 1,552 1,000 1,632, 13,873 6,144,

総計の合計 12,057 2,776 2,552 2,632 20,017 
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1-3．普及員体制の強化/育成プログラム事業費 単位(千円) 

 

数

量 
単位 単価 

年

・回
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 小計 

(1)栽培技術の指導能力強化用設備 

耕耘機 1 台 400 1 400 400

ピックアップ 1 台 1,500 1 1,500 1,500

灌漑用ポンプ 1 機 300 1 300 300

バイク 10 台 150 1 1,500 1,500

圃場用機材（現地購入）

農具等 1 式 150 3 150 150 150 150 600

燃料費*1 1 式 480 480 480 480 480 1,920

圃場用機材（日本購入）

脱穀機 4 台 150 1 600 600

除草機 2 台 50 1 100 100

刈り払い機 2 台 35 1 70 70

動力噴霧器 2 台 100 1 200 200

農具 1 式 100 1 100 100

工具一式 1 式 150 3 150 150 150 150 600

圃場用機材 1 式 150 3 150 150 150 150 600

圃場用資材肥料 100 kg 0.30 3 30 30 30 90

農薬 20 liter 0.30 3 6 6 6 18

鶏糞 100 ﾊﾞｯｸ 0.35 3 35 35 35 105

種子 1 式 50 3 50 50 50 150

実験用機材 

秤：50kg 2 台 50 1 100 100

電子ばかり：3000g 2 台 40 1 80 80

水分計 1 台 40 1 40 40

伝導度計 1 台 35 1 35 35

GPS 1 台 65 1 65 65

葉色帖 2 台 8 1 16 16

その他（メジャー等） 1 式 100 1 100 100

普及員雇用費 12 式 120 3 840 1,440 1,440 1,440 5,160

消耗品 1 式 500 3 500 500 500 500 2,000

小計(1) 7,476 2,991 2,991 2,991 16,449

(2) 報収集・管理および農民支援用設備 
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数

量 
単位 単価 

年

・回
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 小計 

コンピューター（デス

ク型） 4 台 100 1 400 400

コンピューター（Book

型） 2 台 100 1 200 200

Office ソフト、画像処

理ソフト込み等 6 式 50 1 300 300

プリンター（白黒） 2 台 100 1 200 200

プリンタ－（カラー） 1 台 200 1 200 200

小型発電機：3.0KW 1 台 70 1 70 70,

中型発電機 6.5kW 1 台 450 1 450 450

カメラ（防水） 4 台 40 1 160 160

ビデオカメラ 2 台 80 1 160 160

スキャナー 1 台 30 1 30 30

シーラー 1 台 20 1 20 20

プロジェクター 1 台 100 1 100 100

スクリーン：120 ｲﾝﾁ 1 台 120 1 120 120

スピーカー 1 台 60 1 60 60

製本機 1 台 30 1 30 30

消耗品機材（コード、

コンセント等） 1 式 100 4 100 100 100 100 400

保管棚（大） 4 台 60 1 240 240

保管棚（小） 7 台 30 1 210 210

本棚 4 台 160 1 640 640

現地雇用（デザイン画

作成） 60 日 2 3 120 120 120 360

合計 (2) 3,740 220 220 220 4,400

総計 (1)+(2) 

11,21

6 3,211 3,211 3,211 20,849

注：*1燃料消費量；耕耘機500liter、ピックアップ2000liter、灌漑用ポンプ100liter、

バイク 2000liter の計 4800liter を使用する。 

燃料費は 4,800 liter x \100/ liter＝\480,000/年 
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2. 持続的営農モデル拡大計画（M/P フェーズⅡの実施）の事業算出方法 

2.1 営農モデル 1 営農モデル I-(a)：簡易堰の事業費の算出 

2.1.1 水管理組合の組織化および活性化プログラム 

本プログラムにおいては、新規に開発するときに、その事前説明・準備調査として、カウ

ンタパートを、月 8 回の頻度で 2 カ月にわたり現地に行き、現地の住民に説明、合意など

を得る。 

施設の完成後は、施設の運用状況の確認、管理状況の把握や指導のためにカウンタパート

(CP)が月 4回、4ヶ月にわたり、現地での活動を行う。 

次ページの表に、これらのための活動費と配分年次を示す。 
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表 2.1.1．水管理組合の組織化および活性化プログラム 
 単位(千円) 

    
数量 単位 単価 1 年次 2 年次 3年次 4 年次 5 年次 合計 

 

1 ＣＰおよび訓練生の出張費 

 
（1） NGO 専門家 120 日 - 4 - 0 - 0 - 120 - 0 - 0 - 120 30 日/年ｘ4年 

 
（2）

ＣＰ（新規対象地
区） 

48 回 - 2 - 0 - 0 - 32 - 0 - 0 - 32
8 回/（月･人）ｘ2カ月*対
象地区数（1箇所/年） 

 
（3）

ＣＰ（2年次以降
の既存対象地区） 

120 回 - 2 - 0 - 0 - 0 - 32 - 32 - 64
4 回/（月･人）ｘ4カ月*対
象地区数（1箇所/年） 

 
（3） 研修員（職員） 0 回 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

 

                     

 
Ｉの小計 

      
0 0 0 152 0 32 0 32 0 216

 

 
Ｉ．の合計 

      
0 152 32 32 216 
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2.1.2 灌漑・農地整備プログラム 

営農モデル I-(a)では、簡易堰の設置と灌漑水路の設置を行う。事業費の算出は、パイロッ

トプロジェクト（PP）の実績をもとに算出する。 

 

A.  実施・指導機関の経費 

簡易堰を設置するためには、マニュアルのみでは困難である。従って、農民が設置する 1

回目は、指導機関となる BTGR または SPGR の技師が農民に全工程について指導する必要が

ある。 

発生する経費は、職員の日当と交通費としてオートバイのガソリン代 5lit/日分（J\95/lit）

を計上する。 

 

必要日数は、下記の施工費算定の人工数を 1日当たり参加人数 10 人/日より算出している。 

 

a) バディ(Baddy) 

日当 9 日 x J\200/日=1,800 1,800

交通費 J\95/lit x 5lit/日ｘ9日 4,275

計 6,075

 

b) ディンボトンド(Dimbotoudo) 

日当 19 日 x J\200/日=3,800 3,800

交通費 J\95/lit x 5lit/日ｘ19 日 9,025

計 12,825

 

B. 施工費： 

毎日の参加者を 10 人とする。参加者は、裨益農家であり昼食の提供と半日労働時間の条件で PP

を実施したが、工事費算定は、参加者が本仕事がなければ、別なところで就労して賃金を得られ

ることを前提として、施工費を算出する。なお、算出の基本となる人件費は、20,000GNF/日・人

（BTGR からの聞き取り公共工事単価）とする。 

歩掛かりは、ディンボトンドでの実績をもとに算出した。 

a) バディ(Baddy) 

a. 伐採・清掃 

面積 延長 150 m x 幅 3 m=450 m2 450

人工数 450 m2÷30 m2/(人・日)＝15 人工 15
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b. 水路掘削・掘削土敷き均し転圧（人力施工） 

バディ(Baddy)は、自然堤防の発達が小さいため、河岸天端がバフォン表面と同じ標高とな

っているため水路の掘削深は 0.4m で施工可能である。 

1m 当たり体積 V1 

V1=（1.1+0.3）x0.5x0.4 ＝0.28m3/m 0.28 

150m の掘削量 Vt： Vt＝0.28m3/m x 150m＝42 m3 42 

掘削・転圧の歩掛かり：1 m3/(人・日) 

42 m3÷1 m3/(人・日) ＝42 人工 42 

 

 

 

 

 

c.簡易堰の製作・設置 

川幅は、石積み堰と経済的比較を行うために、石積み堰設置地点と同幅で設置する。 

C-1 竹の収集 

竹は、2km 遠方の竹林からの伐採・運搬（人力運搬） 

径 8cm、長さ 5m を、10 本 相当分の運搬を行う。 

PP の実績より 5 人工 

 

C-2  竹ネットの製作・設置 

川幅 4.3m（水深 1m）で 4枚作成・設置 1 枚の寸法：1.5m x 1.5m 

1 枚/(5 人・日) 

4 枚÷1枚/(5 人・日)＝20 人工 

設置数 歩掛かり 人工 

4 ÷ 0.2 20

C-3  土嚢の設置 

設置は、上記の竹ネットの製作・設置に含むので材料費のみを計上する。 

土嚢 50 枚 

砂 ：0.68m3：500,000 GNF（約 5千円）（ディンボトンボでの実績） 



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 

13 
 

5,000

上記の労務、材料費を計算すると 

・労務費  15 人工+42 人工+5 人工+20 人工＝82 人工 

82 人 x J\200/人＝16,400 16,400

・材料費 土嚢：J\60/枚 x 50 枚＝J￥3,000 3,000

：砂 0.68m3 当たり 500,000GNF.（土嚢 10 袋に砂を使用する。） 

なお、残りの土嚢には、近隣の畑の土を使用する。 

砂の運搬：300m、人力運搬：（ディンボトンボでの実績）：

0.68m3 当たり 
5,000

材料費合計 

 

簡易堰設置費 単位(千円) 

労務費：82人 x J\0,2/人＝16,4 16.4

材料費：3+5+5＝13 13

従って、簡易堰の設置費は、労務費と材料費の合計となる。 J\29,4

J\29

 

2.1.3 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

本プログラムは、圃場整備プログラムが完成した後に行われることになるので、4年次から

の開始となる。本プログラムを実施するために、小型トラクターと必要付属品を初年度と

なる 4年次目に購入する。また、トラクター購入後は、トラクター運転費として、100lit/

月で 6カ月分の燃料費を見込む。 

また、その他の機材として圃場用機材、肥料、農薬、鶏糞、種子などの経費を見込む。 

以上の必要項目と経費および出費計画を次ページの表に示す。 
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表 2.1.3．耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 1 か所当たり事業費 単位（千円） 

 数量 単位 単価 年・回 1 年次 2 年次 3 年次 

 
Ｊ￥ 

J￥ in 

Guinea  
J￥ 

J￥ in 

Guinea
J￥

J￥ in 

Guinea
J￥ 

J￥ in 

Guinea  

1 機材 

小型トラクター - - - - - - - - - 

  
本体 1 台 1,500 0.10 1 0 0 0 0 0 0 

燃料 100lit/月、6カ

月分を計上 

アタッチメント 1式 1 式 300 0.10 1 0 0 0 0 0 0 

トレーラ 1 台 400 0.10 1 0 0 0 0 0 0 

  

ピックアップトラック 

燃料代 
1 台 0 0.10 1 0 0 0 0 0 0 

燃料 100lit/月、6カ

月分を計上 

  
灌漑用ポンプ 1 基 300 0.10 1 0 0 0 0 0 0 

1.4355lit/hour*6ho

ur/day*6days/mon*6

month 

1 の小計 0 0 0 0 0 0 

1 の合計(日本円換算） 0  0  

2 その他機材 1ha 当たり 

圃場用機材(現地購入）農具等 1 式 150 2 0 0 0 0 0 0 

圃場用機材 1 式 150 0 0 0 0 0 0 0 

圃場用資材 肥料 1,000 ｋｇ 0.30 2 0 0 0 0 0 0 

圃場用資材 農薬 20 liter 0.30 2 0 0 0 0 0 0 

圃場用資材 鶏糞 1,000 パック 0.35 2 0 0 0 0 0 0 

圃場用資材 種子 1 式 50 2 0 0 0 0 0 0 

消耗品 

消耗品 1 式 500 3 0  0 0 0 0 0 

2 の小計 0  0 0 0 0 0 
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 数量 単位 単価 年・回 1 年次 2 年次 3 年次 

 
Ｊ￥ 

J￥ in 

Guinea  
J￥ 

J￥ in 

Guinea
J￥

J￥ in 

Guinea
J￥ 

J￥ in 

Guinea  

2 の合計 0  0  0 

0 

Ｉの小計 0  0 0 0 0 0 

Ｉ．の合計 0  0  0 

 

 数量 単位 単価 年・回 4 年次 5 年次 合計 

 
Ｊ￥ 

J￥ in 

Guinea  
J￥ 

J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea
J￥ 

J￥ in 

Guinea  

1 機材 

小型トラクター - - - - - - - - - - 

  
本体 1 台 1,5000 0.10 1 1,500  60 0 60 1,500 120 

燃料 100lit/

月、6カ月分を

計上 

アタッチメント 1式 1 式 300 0.10 1 300  60 0 0 300 60 

トレーラ 1 台 400 0.10 1 400  60 0 0 400 60 

  
ピックアップトラック 1 台 0 0.10 1 0  60 0 60 0 120 

燃料 100lit/

月、6カ月分を

計上 

  
灌漑用ポンプ 1 基 300 0.10 1 300  31 0 31 300 62 

1.4355lit/hou

r*6hour/day*6

days/mon*6mon

th 

1 の小計 2,500  271 0 151 2,500 422 

1 の合計 2,771 0  2,922 

2 その他機材 1ha 当たり 

  

圃場用機材(現地購入）

農具等 
1 式 150 - 2 0 - 0 - 0 - 
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 数量 単位 単価 年・回 4 年次 5 年次 合計 

 
Ｊ￥ 

J￥ in 

Guinea  
J￥ 

J￥ in 

Guinea 
J￥ 

J￥ in 

Guinea
J￥ 

J￥ in 

Guinea  

圃場用機材 1 式 150 - 3 0 - 0 - 0 - 

圃場用資材 肥料 1,000 ｋｇ 030 - 2 300  0 300 0 600 0 

圃場用資材 農薬 20 liter 030 - 2 6  0 6 0 12 0 

圃場用資材 鶏糞 1,000 パック 035 - 2 350  0 350 0 700 0 

圃場用資材 種子 1 式 50 - 2 50  0 50 0 100 0 

消耗品 

消耗品 1 式 500 3 500,000 0 0 0 500 0 

2 の小計 1,206  0 706 0 1,912 0 

2 の合計 1,206 706  1,912 

Ｉの小計 3,706  271 706 151 4,412 422 

Ｉ．の合計 3,977 857 4,834  
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2.2 営農モデル I-(b)：石積み堰の事業費の算出 

2.2.1 水管理組合の組織化および活性化プログラム 

営農モデル I-(a)と同じである。 

 

2.2.2 灌漑・農地プログラム 

営農モデル I-(b)のプログラムでは、石積み堰を建設する。 

初年度となる 3年次目には、測量・計画・設計・入札準備などを行い、4年次の乾季に石積み堰

の建設を行う。 

以上の計画より、石積み建設に係る費用の 20％が 3年次に発生し、4年次に残りの 80％の費用が

発生する計画となる。 

石積み堰に係る全体経費は、PP の実績を基に算出した。 

 

算出根拠 

 -石積み堰 

 A.    実施・指導機関の経費 

 調査時（測量）の監理、入社図書の作成・入札業務、施工監理の経費が発生する 

  

 発生する経費は、職員の日当と交通費としてオートバイのガソリン代 5lit/日分

（9.500GNF/lit）を計上する。 

 

灌漑・農地プログラム事業費 

単価 数量 計 

ＧＮＦ 

測量時（堰設置地点の横断測量、平面測量）の現地監理： 

200.000 2 日 400.000

入札図書作成・入札業務（実績より）： 

200.000 14 日 2.800.000

施工監理（入札時の予定工期）： 

200.000 24 4.800.000

交通費 

 
10.000 

 
130

 
1.300.000

9.500GNF/lit x 5lit/日

ｘ(2+24 日)＝ 

計 9.300.000 GNF 

  

B.    調査/計画 
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測量は、施設建設場所のみを行う。範囲は 10ｍｘ10ｍ。その結果をもとに、設計、図面の作成、

入札資料の作成を行う。採用単価は、再委託業務測量での単価を参考とする。  

I．現場作業 (1 日間)  

1．障害物除去： 150.000 
 

0.01 ha 1.500
:150.000GNF x 

0.01ha=1.500GNF 

2．スタッフホル

ダー： 
25.000 

 
2 m/d 50.000 25.000GNF x 1 日 x 2 名 

3．作業員 20000 2 m/d 40.000 ：20.000GNF x 2 名 x 1 日 

4．標柱設置 50.000 
 

1
ヶ

所 
50.000 ：50.000GNF x 1 箇所 

5．サイトへの車

両移動 
9500 

 
10 lit 95.000

9.500GNF/lit x 10 lit x 1 台/

日 x１日 

6．技術チーム 50.000 1 日 50.000 ：50.000GNFx1 日 

小計 I.  286.500

II.事務所作業 (5 日間)： 

1．計算及び報告

書 
200.000 

 
1 式 200.000 ：200.000GNF x 1 式 

2．事務所消耗品(1

式)： 
200.000 

 
5 ％ 10.000 報告書作成費の 5％ 

3．印刷費 100.000 1 式 100.000

小計 II. 310.000

合計(I＋II). 596.500

III.管理費(I+II の 10％) 

596.500 10 % 59.650 (I＋II) x 10% 

小計 III.  59.650

IV. まとめ 

現場作業 286.500

事務所作業 310.000

管理費 59.650

総計 656.150

従って、石積み堰建設をする場合に、対象場所 100m2を現地測量する場合調査/計画は、

656.150GNF となる。 

 IV.施工： 

a)    Baddy での契約工事費を利用する。 

a.    堰の施工費： 

49.334.400GNF の 1.2 倍とする 

59.201.280 GNF 
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合計（A+B+C) 69.157.430 GNF 

692.000 J￥ 

692 J￥x1.000 

 

堰の概要は、下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

営農モデル I、II,および III はマムー州マムー県に実施することになる。そこで、マムー県全体

の活動のために、ピックアップトラックを計上する。その他の経費としては、営農モデル I-(a)

と同じものを計上する。 

以上の必要項目と経費および出費計画を次ページの表に示す。 
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表 2.2.3 営農モデル I-(b)の耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 事業費 単位（千円） 

数量 単位 
単価 1 年次 2 年次 3 年次 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea 

1 機材  

小型トラクター - - - - - - - - - 

 
本体 1 台 1.500 0.1 0 0 0 0 0 0

燃料 100lit/月、6 カ

月分を計上 

アタッチメント 1式 1 式 300 0.1 0 0 0 0 0 0

トレーラ 1 台 400 0.1 0 0 0 0 0 0

 
ピックアップトラック 1 台 3.000 0.1 0 0 0 0 0 0

燃料 100lit/月、6 カ

月分を計上 

 
(1) 灌漑用ポンプ 1 基 300 0.1 0 0 0 0 0 0

1.4355lit/hour*6hou

r/day*6days/mon*6mo

nth 

1 の小計 0 0 0 0 0 0

1 の合計 0 0 0 

2 その他機材 1ha 当たり 

 
2.1 

圃場用機材(現地購入）農

具等 
1 式 150 - 0 0 0 0 0 0

 

(1) 圃場用機材 1 式 150 - 0 0 0 0 0 0

(2) 圃場用資材 肥料 1000 ｋｇ 0.30 - 0 0 0 0 0 0

(3) 圃場用資材 農薬 20 liter 0.30 - 0 0 0 0 0 0

(4) 圃場用資材 鶏糞 1000 パック 0.35 - 0 0 0 0 0 0   

(5) 圃場用資材 種子 1 式 50 - 0 0 0 0 0 0
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数量 単位 
単価 1 年次 2 年次 3 年次 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea 

2.2 消耗品 

(1) 消耗品 1 式 500 - 0 0 0 0 0 0

2 の小計 0 0 0 0 0 0

2 の合計 0 0 0 

3 ＣＰおよび訓練生の出張費 

 
（1） 日当 0 人日 

 
1 0 0 0 0 0 0

4 回/（月･人）ｘ6 カ

月（乾期）*10 人/年 

3 の小計 0 0 0 0 0 0

3 の合計 0 0 0 

Ｉの合計 0 0 0 0 0 0

Ｉ．の合計 0 0 0 

 

数量 単位
単価 4 年次 5 年次 合計 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea

1 機材  

小型トラクター 

 
本体 1 台 1.500 0.10 1.500 60 0 60 1.500 120

燃料 100lit/月、6 カ

月分を計上 

アタッチメント 1式 1 式 300 0.10 300 60 0 0 300 60

トレーラ 1 台 400 0.10 400 60 0 0 400 60

 
ピックアップトラック 1 台 3.000 0.10 3.000 60 0 60 30 120

燃料 100lit/月、6 カ

月分を計上 

(1) 灌漑用ポンプ 1 基 300 0.10 300 31 0 31 300 62 1.4355lit/hour*6ho
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数量 単位
単価 4 年次 5 年次 合計 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea

ur/day*6days/mon*6

month 

1 の小計 5.500 271 0 151 5.500 422

1 の合計 5.771 151 5.922 

2 その他機材 1ha 当たり 

2.1 機材 

 
(1) 

圃場用機材(現地購入）農
具等 

1 式 150.000 - 0 - 0 - 0 - 
 

(2) 圃場用機材 1 式 150.000 - 0 - 0 - 0 - 

(3) 圃場用資材 肥料 1000 ｋｇ 0.30 - 300 - 300 0 600 0

圃場用資材 農薬 20 liter 0.30 - 6 - 6 0 12 0

  
圃場用資材 鶏糞 1000

パッ
ク 

0.35 - 350 - 350 0 700 0
 

圃場用資材 種子 1 式 50 - 50 - 50 0 100 0

2.2 消耗品 - - 

(1) 消耗品 1 式 500 - 500 - 0 0 500 0

0 0 0

2 の小計 1.206 0 706 0 1.912 0

2 の合計 1.206 706 1.912 

3 ＣＰおよび訓練生の出張費 

 
（1） 日当 0 人日 - 1000 0 0 0 0 0 0

4 回/（月･人）ｘ
6カ月（乾期）*10
人/年 

3 の小計 0 0 0 0 0 0

3 の合計 0 0 0 

Ｉの小計 6.706 271 706 151 7.412 422

Ｉ．の合計 6.977 857 7.834 
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2.3 営農モデル I-(ｃ)：コンクリート堰の事業費の算出 

2.3.1 水管理組合の組織化および活性化プログラム 

営農モデル I-(a)と同じである。 

 

2.3.2 灌漑・農地プログラム 

営農モデル I-(c)のプログラムでは、コンクリート堰を建設する。 

初年度となる 4 年次目には、測量・計画・設計・入札、施工の途中まで行い、5 年次目にコンク

リート堰の完成となる。 

以上の計画より、コンクリート堰の建設に係る費用の 60％が 4年次に発生し、5年次に残りの 40％

の費用が発生する計画となる。 

事業費の算出は、以下の表のようになる。また、算出する根拠となる構造物の概略図は下図のよ

うになる。 

 

表 2.3.2 灌漑・農地プログラム事業費 （コンクリート堰（上）軟粘土）  

 
Item Unit Number

Unit Price 
(GNF) 

Sum (GNF) Remarks 

I. 直接工事費 

1 コンクリート堰 

1.1 掘削 m３ 60.50 37.080 2.243.340 

1.2 鉄筋コンクリート m３ 74.50 1.932.061 143.938.517 

1.3 サイト抜海除根 m２ 52.50 9.270 486.675 

1.4 水替え工 hr 44 16.414 722.216 
2hr/day*22day/month*
1month 

1.5 切りまわし工 

掘削 m3 160.00 37.080 5.932.800 

埋め戻し m3 160.00 61.800 9.888.000 

Total I 163.211.548 

II. 間接工事費 

直接工事費の 20 ％ 32.642.310 

III 補償費 1 式 1.000.000 

IV 建設工事費 （I+II+III) 196.853.858 

V 予備費 

建設工事費の 10 ％ 19.685.386 

VI コンサルタント経費 

IV 建設工事費の 5 ％ 9.842.693 
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VII 一般管理費 

IV 建設工事費の 5 ％ 9.842.693 

VIII 実施機関管理費 

m/d 110 1.000.000 110.000.000 

IX 総事業費（IV+V+VI+VII+VIII) 326.539.244 GNF 

3.265 J\(x1.000) 

 

堰の概要は、下図に示す。 
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0.5m 0.5m
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2.4 営農モデル I-(d) ポンプ揚水灌漑：事業費の算出 

2.4.1 水管理組合の組織化および活性化プログラム 

営農モデル I-(a)と同じである。 

 

2.4.2 灌漑・農地プログラム 

営農モデル I-(d)のプログラムでは、小型ポンプ揚水灌漑を行う。事業初年度の 4年次目に小型

携行ポンプを購入する。この経費として 30 万円を計上する。また、ポンプの燃料費として 4年次

と 5年次の灌漑期間中に、それぞれ 31 千円を計上する。 

 

ポンプ稼働のための使用燃料費の算出には、現地調査結果より 1日のポンプ稼働時間を 6時間、

月 6回の灌漑、1シーズン 6カ月として、小型エンジンポンプの燃料使用量を算出して、燃料費

を算出した。 

1 シーズン当たりの燃料使用量 

1,4355 lit/hour*6hour/day*6days/month*6month＝310,00 lit/ 年 

1 シーズン当たりの燃料使用費 

310,00 lit x J\100/lit = 31.000 

 

2.4.3 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

営農モデル I-(a)と同じである。 

 

 

2.5 営農モデル II（乾季の浅井戸での灌漑）： 事業費の算出 

2.5.1 水管理組合の組織化および活性化プログラム 

営農モデル I-(a)と同じである。 

 

2.5.2 灌漑・農地プログラム 
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営農モデル II のプログラムでは、雨期には、畦畔を整備して稲作を行い、乾季には浅井戸を建設

して畑作を行うための農地整備を行う。 

畦畔の整備費は、PP の 3か所の実績の平均より算出する。 

 

－ 畦畔の施工費 

a)    サブー（Sabou） 

畦畔の築堤、圃場の均平作業、耕作者または土地所有者によって行われ、賃金は支払われていな

いが、作業員を雇用して建設した場合として、畦畔の施工費を算出する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a.    畦畔の築堤 

畦畔の 1m 当たり体積 

V1=（0.6＋0.4）÷2 x0 .4 x 1.0＝0.2m3/m 

畦畔の延長 L 

L=40m x 2+25m x 3＝155m 

全体積 

V＝V1xL＝0.2 x155＝31m3 

 

畦畔の施工は、周囲の土を集め、転圧は提供した転圧機で行い、10cm ごとの巻きだしに対して数

回ごとの転圧を行い、40cm の高さにした。 

歩掛かり、2m3/人・工である。 

よって、 

0.4ｍ

0.4ｍ

0.6m 

圃場

排水路

40ｍ

25ｍ

20ｍ

圃場

畦畔の断面図 圃場の平面図 
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総人人工数は 

31 m3÷2m3/人工＝15.5 人工 

その経費は 

15.5 人工 x20,000GNF/人工＝310,000GNF 

 

b.    均平 

均平面積 

S=40m x 25 =1000m2 

ここでは、対象地の 50％の面積で厚さ 15cm の土を人力で掘削して、周囲に巻きだすとして積算

する。 

歩掛かりは、実績より 3m3/人工 

掘削・巻きだし体積 V：V=1000m2x50%ｘ0.15m＝75m3 

均平の人工：75m3÷3m3/人工＝25 人工 

その労務費：25 人工 x20,000GNF/人工＝500,000GNF 

 

c. 施工費合計 

 810,000 GNF 

1ha 当たり単価：810.000÷1.000 ｘ 10.000＝8.100.000 GNF 

 

b)    チャンギ（Thangui） 

畦畔の築堤、圃場の均平作業、耕作者または土地所有者によって行われ、賃金は支払われていな

いが、機会費用として、畦畔の施工費を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4ｍ

0.4ｍ

0.6ｍ

圃場

排水路

30ｍ

20ｍ

15ｍ 排水路

圃場

畦畔断面 
圃場平面図 



中部・高地ギニア持続的農村開発計画調査 

28 
 

 

a.    畦畔の築堤  

畦畔の 1m 当たり体積 

V1=（0.6＋0.4）÷2 x0 .4 x 1.0＝0.2m3/m 

畦畔の延長 L 

L=30m x 2 + 20m x 3＝120m 

全体積 

V＝V1xL＝0.2x120＝24m3 

畦畔の施工は、周囲の土を集め、転圧は提供した転圧機で行い、10cm ごとの巻きだしに対して数

回ごとの転圧を行い、40cm の高さにした。 

歩掛かり、2m3/人・工である。 

よって、 

総人人工数：24m3÷2 m3/人工＝12 人工 

その労務費：12 人工 x20,000GNF/人工＝240,000GNF 

 

b.  均平 

均平面積：S=30m x 20m =600m2 

ここでは、対象地の 50％の面積で厚さ 15cm の土を人力で掘削して、周囲に巻きだすとして積算

する。 

歩掛かりは、実績より 3m3/人工 

掘削・巻きだし体積は、V=600m2x50%ｘ0.15m＝45m3 

均平の人工：45m3÷3m3/人工＝15 人工 

その労務費：15 人工 x20,000GNF/人工＝300,000GNF 

 

c.  施工費合計 

240,000+300,000=540,000GNF 

 

1ha 当たり単価 
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0.4ｍ

0.4ｍ

0.6ｍ

540.000GNF ÷ 600m2 x 10.000m m2 ＝9.000.000 GNF 

 

c)  ペルンダラバ(Pelundalaba) 

畦畔の築堤、圃場の均平作業、耕作者または土地所有者によって行われ、賃金は支払われていな

いが、機会費用として、畦畔の施工費を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

均ペイ面積=(17+0.6)*3*(15+0.6)+0.5*(15+0.6)*4+0.5*(17+0.6)*0.3*(15+0.6)＝896m2 

 

a.  畦畔の築堤  

畦畔の 1m 当たり体積 

V1=（0.6＋0.4）÷2 x0 .4 x 1.0＝0.2m3/m 

畦畔の延長 L 

L=17m x 3ｘ2+15m x 6＝192m 

全体積：V＝V1xL＝0.2x192＝38.4m3 

畦畔の築堤、圃場の均平作業、耕作者または土地所有者によって行われ、賃金は支払われていな

いが、機会費用として、畦畔の施工費を算出する。 

歩掛かり、2m3/人・工である。 

よって、 

総人人工数は 

38.4 m3÷2 m3/人工＝19.2 人工 

その労務費は 

19.2 人工 x20,000GNF/人工＝384,000GNF 

圃場

排水路

15ｍ

排水路
17ｍ

圃場 圃場

17m 17m

畦畔断面 
圃場平面図 
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b.  均平 

均平面積：S=17m x 15m x 3 =765m2 

ここでは、対象地の 50％の面積で厚さ 15cm の土を人力で掘削して、周囲に巻きだすとして積算

する。 

歩掛かりは、実績より 3m3/人工 

掘削・巻きだし体積：V=765m2x50%ｘ0.15m＝57.38m3 

均平の人工は、 

57.38m3÷3m3/人工＝19.13 人工 

その労務費：19.13 人工 x20,000GNF/人工＝382,500GNF 

 

c.  施工費合計：766,500 

1ha 当たり単価 

766.500÷ 896m2 ｘ  896m2＝8.554.076 GNF 

 

3 か所の平均単価１ha 当たり 

（8.100.000 GNF +9.000.000 GNF +8.554.076 GNF）＝+8,551,000 GNF 

 ≒J\86.000 

― 浅井戸の建設工事費： 

浅井戸は、下図の仕様として、工事を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1=2.5m 

0.25m 0.25m 
D1=2.0m 

H2=1.0m

H1=6.0m

砕石厚 1.0m 
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井戸一基あたりの工事費は、下表のようになる。 

井戸一基あたりの工事費 

  Item Unit 
Numbe

r 

Unit Price 

(GNF) 
Sum (GNF) Remarks 

I. 直接工事費 

1 井戸掘削 

1.1 掘削 m３ 57.72 200,000 11,544,000.00 
単価は、現地聞き取り調査

結果より 

1.2 
鉄筋コンクリ

ート 
m３ 3.53 1,932,061 6,820,174.00 

 

1.3 
サイト除草・

除伐 
m２ 20.25 9,270 187,718.00 

 

1.4 水替え工 hr 0 0 0.00 掘削単価に含む 

1.5 切りまわし工 

掘削 m3 0.00 0 0.00 

埋め戻し m3 0.00 0 0.00 

1.6 手押しポンプ設置 

ヶ所 1.00 10,000,000 10,000,000 

Total I 18,551,892

II. 間接工事費 

直接工事費の 20 ％ 3,710,378

III 補償費 1 式 100,000

IV 建設工事費 （I+II+III) 22,362,270

V コンサルタント経費 

IV 建設工事費の 5 ％ 1,118,114

VI 一般管理費 

  
IV 建設工事

費の  
5 ％ 1,118,114

 

VII 
実施機関管理

費      

  
m/d 8 1,000,000 8,000,000

一日1m3を掘削,一週間に一

回現地管理 

VIII 総事業費 （IV+V+VI+VII) 32,598,498 GNF 

≒ 326,000 J\ 
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(3) 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

営農モデル I-(a)と同じである。 

 

1.6 営農モデル III ため池建設：事業費の算出 

(1) 水管理組合の組織化および活性化プログラム 

営農モデル I-(a)と同じである。 

 

(2) 灌漑・農地プログラム 

灌漑・農地整備プログラムでは、灌漑施設としてため池、灌漑水路・排水路を建設するものである。

それらの工事費の算出は以下の表になる。 

事業費算出をしたため池の堤体の緒言は、以下の図のように想定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ため池工事積算表 

 
Item Unit Qt'y 

Unit Price 

(GNF) 
Sum (GNF) Remarks 

I. 直接工事費 1,326,242,423

1 築堤工事 

1.1 サイト抜海除根 m２ 2.040 9.270 18.910.800

1.2 掘削 m３ 4.508 37.080 167.156.640

1.3 盛土・転圧 m３ 10.870 61.800 671.766.000

1.4 上流法面リップラップ m３ 404 52.063 21.030.647

1.5 埋め戻し・転圧 m３ 225 61.800 13.929.720

1.6 水替え工 hr 44 16.414 722.216 2hr/day*22day/month*

4m 

ΔH=4m 

Δh=2m 

1

2 

1

2.5 

t=0.5 

2 1.35 49 

堤長 30m 
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1month 

1.7 転流工 

掘削 m3 1.280 37.080 47.462.400

埋め戻し m3 1.280 61.800 79.104.000

Sub-Total 1 1.020.082.423

2 灌漑水路 L= 1000 m 

2.1 サイト抜開除根 m２ 1.900 9.270 17.613.000

2.2 掘削 m3 500 37.080 18.540.000

2.3 ライニングコンクリート m3 232.00 1.000.000 232.000.000 セメント 150kg/m3 

Sub-Total 2 268.153.000

3 排水路 L= 1000 m 

3.1 サイト抜開除根 m２ 2.100 9.270 19.467.000

3.2 掘削 m3 500 37.080 18.540.000

Sub-Total 3 38.007.000

II. 間接工事費 

直接工事費の 20 ％ 265.248.485

III 補償費 1 式 1.000.000

IV 建設工事費 （I+II+III) 1.592.490.908

V 予備費 

建設工事費の 10 ％ 159.249.091

VI コンサルタント経費 

建設工事費の 5 ％ 79.624.545

VII 一般管理費 

IV 建設工事費の 5 ％ 79.624.545

VIII 実施機関管理費 

m/d 110 1.000.000 110.000.000

IX 総事業費 （IV+V+VI+VII+VIII) 2.020.989.089 GNF 

20.210 J￥（x 1000） 

 

(3) 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

 営農モデル I－(a)と同じである。 

 

1.7 営農モデル VII コンクリート堰＋用排水路整備：事業費の算出 

(1) 水管理組合の組織化および活性化プログラム 

営農モデル I-(a)と同じである。 
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(2) 灌漑・農地プログラム 

河川下流域の、雨期の稲作のみを実施している地区において、取水施設としてコンクリート堰を建設

し、用排水路を整備する。計画する施設の概略図は、下図のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート堰軟粘土+水路改修工事(AP カンカン） 

  Item Unit Qt'y 
Unit Price 

(GNF) 
Sum (GNF) Remarks 

I. 直接工事費 4,386,295,665

1 コンクリート堰 

1.1 掘削 ｍ3 276.00 37.080 10.234.080 

1.2 鉄筋コンクリート ｍ3 363.00 1.932.061 701.338.009 

1.3 サイト抜海除根 ｍ2 168.00 9.270 1.557.360 

1.4 水替え工 hr 44 16.414 722.216 
2hr/day*22day
/month*1month

1.5 切りまわし工 

掘削 ｍ3 160.00 37.080 5.932.800 

埋め戻し ｍ3 160.00 61.800 9.888.000 

Sub-Total 1 729.672.465 

2 灌漑水路の改修 L= 2000 m 

2.1 サイト抜開除根 ｍ2 10.000 9.270 92.700.000 

0.5m

5m 

3.5m

1m

0.5m

0.5m

6m 

0.5m

0.5m

1m

1m 
0.5m 

0.5m

0.5m

18m

1.5m

1.5m

1.5m

0.5m

0.5m 

0.5m

0.5m 
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  Item Unit Qt'y 
Unit Price 

(GNF) 
Sum (GNF) Remarks 

2.2 掘削 ｍ3 1.440 37.080 53.395.200 

2.3 
ライニングコンク
リート 

ｍ3 732.00 1.000.000 732.000.000 
セメント
150kg/m3 

Sub-Total 2 878.095.200 

3 排水路の改修 

3.1 サイト抜開除根 ｍ2 14.560 9.270 134.971.200 

3.2 掘削 ｍ3 2.600 37.080 96.408.000 

Sub-Total 3 231.379.200 

4 築堤の改修 

4.1 サイト抜開除根 ｍ2 35.840 9.270 332.236.800 

4.2 盛土・転圧体積 ｍ3 35.840 61.800 2.214.912.000 

  

Sub-Total 4 2.547.148.800 

II. 間接工事費 

  直接工事費の   20 ％ 877.259.133 

III 補償費 1 式   1.000.000 

IV 建設工事費 （I+II+III) 5.264.554.798 

V 予備費 

建設工事費の 10 ％ 526.455.480 

VI コンサルタント経費 

  建設工事費の 5 ％ 263.227.740 

VII 一般管理費 

  建設工事費の 5 ％ 263.227.740 

VIII 実施機関管理費 

m/d 110 1.000.000 110.000.000 

IX 総事業費 （IV+V+VI+VII+VIII) 6.427.465.758 

  64.275 J\(x 1,000) 

 

実施スケジュールから、コンクリート堰の工事費は、第 1年目となる 3年次には 5%、4 年次には 65％、

5年次には 30％の工事が発生することになる。 

 

(3) 耕種法改善（稲作・野菜）プログラム 

営農モデル VII はカンカン州クルサ県に実施することになる。そこで、本活動のために、ピックアッ

プトラックを計上する。その他の経費としては、営農モデル I-(a)と同じものを計上する。 

以上の必要項目と経費および出費計画を次ページの表に示す。 
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Ｉ．営農モデル VII：耕種法改善(稲作・野菜)プログラム （1年次～3年次）；カンカン州クルサ県 (単位：千円) 

数量 単位 単価 1 年次 2 年次 3 年次 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea

Ｊ
￥

J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea

1 機材  

小型トラクター 

本体 1 台 1.500 0.10 燃料 100lit/月、6 カ月分を計上 

アタッチメント 1式 1 式 300 0.10

トレーラ 1 台 400 0.10

ﾋﾟｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ 1 台 3.000 0.10 燃料 100lit/月、6 カ月分を計上 

 
(1) 灌漑用ポンプ 1 基 300 0.10 0 0 0 0 0 0

1.4355lit/hour*6hour/day*6days/mon*6

month 

1 の小計 0 0 0 0 0 0

1 の合計 0 0 0 

2 
その他機材 1ha 

当たり            

2.1 資機材 

 
(6) 

圃場用機材(現

地購入）農具等 
1 式 150

        

(6) 圃場用機材 1 式 150

 
(7) 

圃場用資材 

肥料 
1000 ｋｇ 0.30

 
0 0 0 0 0 0

 

  

圃場用資材 

農薬 
20 liter 0.30   0 0 0 0 0 0

 

  

圃場用資材 

鶏糞 
1000 パック 0.35   0 0 0 0 0 0
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圃場用資材 

種子 
1 式 50   0 0 0 0 0 0

 

2.2 消耗品 

(1) 消耗品 1 式 500   0 0 0 0 0 0

2 の小計 0 0 0 0 0 0

2 の合計 0 0 0 

3 
ＣＰおよび訓練生の

出張費            

 
(1) 日当 0 人日 

 
0.10 0 0 0 0 0 0

4 回/（月･人）ｘ6 カ月（乾期）*10 人/

年 

3 の小計 0 0 0 0 0 0

3 の合計 0 0 0 

Ｉの合計 0 0 0 0 0 0

Ｉ．の合計 0 0 0 

 

Ｉ．営農モデル VII：耕種法改善(稲作・野菜)プログラム （4年次～5年次）；カンカン州クルサ県 

数量 単位 単価 4 年次 5 年次 合計 

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

1 機材  

小型トラクター 

本体 1 台 1.500 0.10 1.500 60 60 1.500 120 燃料 100lit/月、6 カ月分を計上 

アタッチメント 1式 1 式 300 0.10 300 60 300 60

トレーラ 1 台 400 0.10 400 60 400 60

ピックアップトラック 1 台 3.000 0.10 3.000 60 60 3.000 120 燃料 100lit/月、6 カ月分を計上 

 
(1) 灌漑用ポンプ 1 基 300 0.10 300 31 0 31 300 62

1.4355lit/hour*6hour/day*6days/mon*6

month 
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数量 単位 単価 4 年次 5 年次 合計 

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

1 の小計 5.500 271 0 151 5.500 422

1 の合計 5.771 151 5.922 

2 その他機材 1ha 当たり 

2.1 

 
(6) 

圃場用機材(現地
購入）農具等 

1 式 150   
       

(6) 圃場用機材 1 式 150   

(7) 圃場用資材：肥料 1000 ｋｇ 0.30   300 0 300 0 600 0

圃場用資材：農薬 20 liter 0.30   6 0 6 0 12 0

  
圃場用資材：鶏糞 1000 

パッ
ク 

0.35   350 0 350 0 700 0
 

圃場用資材：種子 1 式 50   50 0 50 0 100 0

2.2 消耗品 

(1) 消耗品 1 式 500   500 0 0 0 500 0

2 の小計 1.206 0 706 0 1.912 0

2 の合計 1.206 706 1.912 

3 ＣＰ＆訓練生の出張費 

 
（1） 日当 0 人日 

 
1 0 0 0 0 0 0

4 回/（月･人）ｘ6 カ月（乾期）*10 人/

年 

3 の小計 0 0 0 0 0 0

3 の合計 0 0 0 

Ｉの合計 6.706 271 706 151 7.412 422

Ｉ．の合計 6.977 857 7.834 

 

 

1-8 展示圃場プログラム 
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マムー州マムー県とカンカン州クルサ県の各県に１ha の展示圃場プログラムを実施する。このときの経費は以下の表のようになる。 

  

Ｉ．展示圃場(1 年次～3年次)：1ha 1 か所当たり 単位（千円）  

数量 単位 単価 1 年次 2 年次 3 年次 

   
J￥ 

J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea  

1．機材 小型トラクター 

(1) 本体 1 台 1,500 0.10 1,500 60 燃料 100lit/月、6 カ月分を計上 

(2) トレーラ 1 台 400 0.00 0 0 400 0

2.その他機材 

2.1 

 
(1) 灌漑用ポンプ 1 基 300 0.10 0 0 0 0 300 31

1.4355lit/hour*6hour/day*6day

s/mon*6month 

 
(2) 

事務所件倉庫設

置 
1 式 4,000

 
0 0 0 0 4,000 0

 

(3) 圃場借り上げ費 1 式 200 0 0 0 0 200 0

(4) 圃場整備費 1 式 1,500 0 0 0 0 1,500 0

(6) 圃場用機材 1 式 150.0

 
(7) 

圃場用資材 肥

料 
500 ｋｇ 0.30

 
0 0 0 0 150 0

 

 
(8) 

圃場用資材 農

薬 
20 liter 0.30

 
0 0 0 0 6 0

 

 
(9) 

圃場用資材 鶏

糞 
200 パック 0.35

 
0 0 0 0 70 0

 

(10) 圃場用資材 種 1 式 50 0 0 0 0 50 0
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数量 単位 単価 1 年次 2 年次 3 年次 

   
J￥ 

J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea  

子 

2.2 実検用機材 

(1) 秤  200kg 1 台 100 0 0 0 0 100 0

秤  50kg 2 台 50 100

電子ばかり 3000g 2 台 40 80

3.ＣＰおよび訓練生の出張

費            

 
（1） 日当 720 人日 

 
1.00 0 0 0 0 0 720

4 回/（月･人）ｘ6 カ月（乾期）

*10 人/年 

Ｉの小計 0 0 0 0 8,456 811

Ｉ．の合計 0 0 9,267 

 

Ｉ．展示圃場(4 年次～5年次)：1ha 1 か所当たり 

数量 単位 単価 4 年次 5 年次 合計 

   
J￥ 

J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea  

1．機材 小型トラクター 

 
(1) 本体 1 台 1,500 0.10

 
60

 
60 1,500 120

燃料 100lit/月、6 カ月分を計

上 

(2) トレーラ 1 台 400 0.00 0 0 400 0

2.その他機材 

2.1 

(1) 灌漑用ポンプ 1 基 300 0.10 0 31 0 31 300 93 1.4355lit/hour*6hour/day*6d
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数量 単位 単価 4 年次 5 年次 合計 

   
J￥ 

J￥ in 
Guinea

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea 

J￥ 
J￥ in 
Guinea  

ays/mon*6month 

 
(2) 

事務所件倉庫設

置 
1 式 4,000

 
0 0 0 0 4,000 0

 

(3) 圃場借り上げ費 1 式 200 0 0 0 0 200 0

(4) 圃場整備費 1 式 1,500 0 0 0 0 1,500 0

(6) 圃場用機材 1 式 150.0

(7) 圃場用資材：肥料 500 ｋｇ 0.30 150 0 150 0 450 0

(8) 圃場用資材：農薬 20 liter 0.30 6 0 6 0 18 0

(9) 圃場用資材：鶏糞 200 パック 0.35 70 0 70 0 210 0

(10) 圃場用資材：種子 1 式 50 50 0 50 0 150 0

2.2 実検用機材 

(1) 秤：200kg 1 台 100 0 0 0 0 100 0

秤：50kg 2 台 50 100 0

電子ばかり：3000g 2 台 40 80 0

3.ＣＰおよび訓練生の出張

費            

 
（1） 日当 720 人日 

 
1.00 0 720 0 720 0 2,160

4 回/（月･人）ｘ6 カ月（乾期）

*10 人/年 

Ｉの小計 276 811 276 811 9,008 2,433

Ｉ．の合計 1,087 1,087 11,441 

 

Ｉ．耕種法改善 （営農モデル VII） カンカン州クルサ県 
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数量 単位 単価 年・回 1年次 2 年次 3 年次 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea

Ｊ￥
J￥ in 
Guinea

1 機材  

小型トラクター 

 
本体 1 台 1.500.000 10.000 1

      
燃料 100lit/月、6 カ

月分を計上 

アタッチメント 1式 1 式 300.000 10.000 1

トレーラ 1 台 400.000 10.000 1

 
ピックアップトラック 1 台 3.000.000 10.000 1

      

燃料 100lit/月、6 カ

月分を計上 

 
(1) 灌漑用ポンプ 1 基 300.000 10.000 1 0 0 0 0 0 0

1.4355lit/hour*6ho

ur/day*6days/mon*6

month 

1 の小計 0 0 0 0 0 0

1 の合計 0 0 0 

2 その他機材 1ha 当たり 

2.1

 
(6) 

圃場用機材(現

地購入）農具等 
1 式 150.000

 
2

       

(6) 圃場用機材 1 式 150.000 3

 
(7) 

圃場用資材 肥

料 
1000 ｋｇ 300

 
2 0 0 0 0 0 0

 

  

圃場用資材 農

薬 
20 liter 300   2 0 0 0 0 0 0

 

圃場用資材 鶏 1000 パック 350   2 0 0 0 0 0 0
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糞 

  

圃場用資材 種

子 
1 式 50.000   2 0 0 0 0 0 0

 

2.2 消耗品 

(1) 消耗品 1 式 500.000   3 0 0 0 0 0 0

2 の小計 0 0 0 0 0 0

2 の合計 0 0 0 

3 ＣＰおよび訓練生の出張費 

 
（1） 日当 0 人日 

 
100.000 2 0 0 0 0 0 0

4 回/（月･人）ｘ6 カ

月（乾期）*10 人/年 

3 の小計 0 0 0 0 0 0

3 の合計 0 0 0 

Ｉの合計 0 0 0 0 0 0

Ｉ．の合計 0 0 0 
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Ｉ．耕種法改善 （営農モデル VII） カンカン州クルサ県 

 
 

数
量 

単
位

単価 
年
・回

4年次 5 年次 合計 
 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

1 機材  

小型トラクター 

 
本体 1 台 

1.500.0
00

10.000 1 1.500.000 6.000.000
 

6.000.000 1.500.000 12.000.000 
燃料 100lit/

月、6カ月分

を計上 

アタッチメント 1式 1 式 300.000 10.000 1 300.000 6.000.000 300.000 6.000.000 

トレーラ 1 台 400.000 10.000 1 400.000 6.000.000 400.000 6.000.000 

 
ピックアップトラック 1 台 

3.000.0
00

10.000 1 3.000.000 6.000.000
 

6.000.000 3.000.000 12.000.000 
燃料 100lit/

月、6カ月分

を計上 

 
(1) 灌漑用ポンプ 1 基 300.000 10.000 1 300.000 3.100.680 0 3.100.680 300.000 6.201.360 

1.4355lit/h

our*6hour/d

ay*6days/mo

n*6month 

1 の小計 5.500.000 27.100.680 0 15.100.680 5.500.000 42.201.360 

1 の合計 5.771.007 151.007 5.922.014 

2 
その他機材 1ha 当た

り             

2.1

 
(6) 

圃場用機材(現
地購入）農具等 

1 式 150.000   2
       

(6) 圃場用機材 1 式 150.000   3

 
(7) 

圃場用資材 
肥料 

10
00 

ｋ
ｇ 

300   2 300.000 0 300.000 0 600.000 0 
 

  
圃場用資材 
農薬 

20 
lit
er 

300   2 6.000 0 6.000 0 12.000 0 
 

圃場用資材 10 パ 350   2 350.000 0 350.000 0 700.000 0 
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数
量 

単
位

単価 
年
・回

4年次 5 年次 合計 
 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

Ｊ￥ 
J￥ in 
Guinea 

鶏糞 00 ッ
ク 

  
圃場用資材 
種子 

1 式 50.000   2 50.000 0 50.000 0 100.000 0 
 

2.2 消耗品 

(1) 消耗品 1 式 500.000   3 500.000 0 0 0 500.000 0 

0 0 0 

2 の小計 1.206.000 0 706.000 0 1.912.000 0 

2 の合計 1.206.000 706.000 1.912.000 

3 
ＣＰおよび訓練生の出張

費             

 
（1） 日当 0 

人
日  

100.000 2 0 0 0 0 0 0 

4 回/（月･人）

ｘ6 カ月（乾

期）*10 人/

年 

3 の小計 0 0 0 0 0 0 

3 の合計 0 0 0 

Ｉの合計 6.706.000 27.100.680 706.000 15.100.680 7.412.000 42.201.360 

Ｉ．の合計 6.977.007 857.007 7.834.014 

 
 



マムー市

河床と河岸(農地)
の高低差(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)
河床と河岸(農地)

の高低差(m)
同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)
種類 水源の名称 湛水開始月 湛水終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数 渇水期の有無 渇水開始月 渇水終了月 くるぶし 膝 腰 胸

CU 01 N'Deylal 1
Commune
Urbaine

Madina Mosqée N'Deylal N'Deylal

Ndeylal,
Kindoye

Fello Sorè
Hafia Séré

28P0813607 1150419 9.18 4.5 4.5 4.5 2.50 5.00
粘土、泥

28P0813558 1150518 2.00 10.00 粘土質、泥、砂 28P0814116 1150492 1500.0 10.0 河川 Mamouwol Mars Avril X 3 有 Mars Avril

CU 02 N'Deylal2
Commune
Urbaine

Madina Mosqée N'Deylal N'Deylal
  N'Deylal Lombo
Timitama Hafia
Tchindoy Delbel

28P0813581 1151147 7.40 5.0 5.0 5.0 0.50 4.50 粘土質の泥 28P0813889 1150599 3.00 12.00 粘土質、泥 28P0813889 1150599 1500.0 7.5 河川
Sognéssa et
Mamouwol

Avril Mai x 2 有 Avril Mai

CU 03 Longui Aval
Commune
Urbaine

Sére Madina Gongowy
Madina Gongowy

Ndyare Wanoun Sé
reindé Irigui

28P08282450 1159900 5.30 16.0 16.0 16.0 0.10 0.80 粘土質、泥 28P0824366 1160070 0.20 3.00 粘土質、泥 28P0824673 1159747 10.0 0.8 湧水 Bhoundou x 1 無 x

CU 04
Longui
Amont

Commune
Urbaine

Séré Madina Gongowy
Sérendé Trigui ,

Wanoun
28P0824223 1159269 1.74 16.0 16.0 16.0 0.80 3.80 粘土質、泥 28P0824223 11592690 0.60 3.00 粘土質、泥 28P0824227 1159439 50.0 3.8 河川 Wanounhoun Février Mai x 2 有 Février Mai

CU 05
Loppékéné

km 6
Commune
Urbaine

Petel Loppékéné Loppékéné Loppékéné 28P0824211 115987.00 10.00 6.0 6.0 6.0 NO NO 粘土質、泥 28P0818434 1152745 0.80 1.50 粘土質、泥 28P0818949 1152958 0.0 NO 河川 Lorimbaya Février Mai 有 Février Mai

CU 06
Pelloun
Dalaba

Commune
Urbaine

Madina Mosquée Madina mosqué Mosqué Madina Mosquée 28P0816739 1147927 1.00 4.0 4.0 4.0 0.70 2.00 粘土質、泥 28P0816770 1147728 0.38 1.80 粘土質、泥、砂 28P0811194 1147592 0.0 2.0 河川 Mmoukaya x 2 heures 無 x

CU 07
Hollade
Tountin

Commune
Urbaine

Koumi Sérendé Horé-koumi

Tountin, Sérendé,
Bambané ,Gholé

,Koumandi ,Thiaghel
,Wede , Gherguédji ,

Barouré FélloTchimm

28P0825283 1147303 18.10 6.0 6.0 6.0 NO NO 粘土質、泥 28p0825736 1147683 NO NO 粘土質、泥 28p0825099 1147203 NO NO

CU 08
Bambamé

Aval
Commune
Urbaine

Koumi Sérendé Horé-Koumi
Sérendé ,Bambamé

,Koumandi ,Waly
,Tountin

28P0827063 1146694 2.30 7.1 7.1 0.1 1.20 6.10 粘土質、泥 28P0827079 1146723 0.45 4.70 粘土質、泥 28P0826882 1146609 600.0 8.0 cour d'eau bambamèwol Mars Mai x 1 à 3 有 Mars Mai

CU 09
Bambamé

Amont
Commune
Urbaine

Koumi Horé koumi Bambamé
Bambamé Sérendé

Koumandi
29P0171475 1146653 1.50 8.0 8.0 8.0 0.10 NO 粘土質、泥 29P0171515 1146630 0.40 3.00 粘土質、泥 28P0828341 1146775 0.0 3.0 source Bambamè x 30mn x

CU 10 Tchimmédji
Commune
Urbaine

Madina scierie Fello Soré Ley Fello Sore Fello Sore Ley 28P0813350 1146995 0.60 7.0 7.0 2.0 0.40 2.50 粘土質、泥 28P0813355 1147002 0.60 4.00 粘土質、泥 28P0813467 1146925 200.0 3.0 source Tcimmédjiwol Janvier Mai x 4 有 Janvier Mai

CU 11
Diarabaka

dow
Commune
Urbaine

Madina scierie Diarabaka dow Fello Sore Diarabaka, Fello Sorè 28P0811389 1147575 0.70 9.0 9.0 9.0 0.45 1.50 粘土質、泥 28P0811548 1147526 0.35 1.20 粘土質、泥 28P0811269 1147555 1500.0 1.5 source Diarabaka x 無 x

CU 12
Diarabaka

bis
Commune
Urbaine

Madina sciérie Diarabaka dow Bambé Diarabaka, Fello Sorè 28P0811201 1147176 1.30 7.0 7.0 0.5 0.50 1.00 粘土質、泥 28P0811255 1147117 0.38 1.80 粘土質、泥、砂 28P0811194 1147592 NO NO source Kigna Mars Avril x 2 有 Mars Avril

CU 13 Labiwel
Commune
Urbaine

Madina Scérie Bambé Bambé Bamba, Bhawo fello 28P0811088 1147715 0.70 10.0 10.0 0.70 1.40 粘土質、泥 28P0811099 1147711 0.60 4.70 粘土質、泥 28P0811023 1147899 1500.0 2.0 河川 Diarabaka Mars Mai x 2 heures 有 Mars Mai

CU 14 Guilewel
Commune
Urbaine

Madina sciérie
Boumboudjè/Fello

sorè
Fello Sore Bambé, Boumboudjé 28P0811087 1148728 1.20 13.0 13.0 0.70 2.00 粘土質、泥 28P0811032 1148477 0.60 2.50 粘土質、泥 28P0811138 1148853 2000.0 2.0 河川 Diarabaka Mars Mai x 2 x Mars Mai

CU 15 Sifama km15
Commune
Urbaine

Madina 15a Sifama Sifama centre
Sifama, Bourouwal,

Simpya, Touldé, km15
28P0814460 1158560 16.70 13.0 13.0 13.0 0.80 3.00 粘土質、泥 28P0814179 1158873 1.20 4.90 粘土質、泥 28P0814332 1158477 2000.0 2.0 河川 Wéndou Janvier Mai x 15 有 Janvier Mai

CU 16 Sifama Ley
Commune
Urbaine

Madina km 15 Sifama ley Touldé Sifama Ley 28P0815169 1157595 1.50 12.0 12.0 12.0 0.26 2.00 粘土質、泥、砂 28P0815070 1157985 0.60 5.00 粘土質、泥、砂 28P0815174 1157475 1000.0 10.0 河川 Sifamawol Janvier Mai x 1 有 Janvier Mai

CU 17 Daresalam
Commune
Urbaine

Sèrè Daresalam Sèrè missidè
Daresalam, boïlabhè,

Hakkoundè pélloy,
Kindoy

28P0817246 1155272 0.80 8.5 8.5 8.5 1.40 8.00 粘土質、泥 28P0817303 1155381 1.60 9.00 粘土質、泥 28P0817406 1155306 NO NO 河川 Sifamawol Mars Mai x 7 有 Mars Mai

CU 18 Kourasetto
Commune
Urbaine

Bhawo Fello Kindoye Kindoye
Kindoye, Dankamarè,

Hakkoudè Pelloy
28P0817261 1155540 1.60 9.0 9.0 9.0 1.40 7.00 粘土質、泥 28P0817180 1155543 1.30 8.50 粘土質、泥 28P0817350 1155386 NO NO 河川 Sifamawol Mars Mai X 1 有 Mars Mai

CU 19
N'Guel Folo

amont
Commune
Urbaine

Bhawo Fello N'Guel Folo Sèrè N'Guel Folo 28P0816902 1155712 0.50 10.5 10.5 10.5 1.20 5.00 粘土質、泥 28P0816846 1155756 0.80 10.00 粘土質、泥 28P0816947 1155682 NO NO 河川 Sifamawol Mars Mai x 5～7 有 Mars Mai

CU 20 Tchindoye
Commune
Urbaine

Sèrè Bhawo Fello Tchindoye Tchindoye 28P0816946 1155661 1.50 10.5 10.5 10.5 0.80 10.00 粘土質、泥、砂 28P0816950 1155674 1.80 7.00 粘土質、泥、砂 28P0817157 1155488 NO NO 河川 Sifamawol Mars Mai x 1 有 Mars Mai

CU 21 Goulgoul
Commune
Urbaine

Horé-Mamou Goulgoul Sérende
Djoly-Diao,
Goulgoul,Bamafélé

28P0810881 1153285 18.60 9.8 9.8 9.8 2.80 5.00 粘土質の 泥 28P0810694 1153552 2.00 6.00 粘土質、泥、砂 28P0811922 1153656 500.0 8.0 河川 Songnéssowol Mars Mai x 2 有 Mars Mai

CU 22 Bawo Fello
Commune
Urbaine

Horé Mamou Bawo Féllo N'Dantari 2
Bawo Fello,Féllo
Toudji, Bawo Féllo 2

28P0810663 1151258 1.50 13.0 13.0 13.0 0.20 1.10 粘土質、泥、砂 28P0810820 1151212 0.70 2.00 粘土質、泥、砂 28P0810653 1151180 15.0 1.1 Source Bawo Fello x 3 無 x

CU 23 Delbel
Commune
Urbaine

Madina Mosquée Timitama N'Deylal Timitama, Delbel 28P0813032 1151397 1.80 5.0 5.0 5.0 0.40 1.30 粘土質、泥 28P0812877 1151293 0.65 2.00 粘土質、泥 28P0813266 1151426 20.0 5.0 河川 Delbelhoun x x 2 無 x x

CU 24 Timitama
Commune
Urbaine

Madina Mosquée Timitama N'Deylal Timitama, Tadjiel 28P0813218 1152076 1.20 6.3 6.3 6.3 2.20 10.00 粘土質、泥 28P0813201 1152063 2.10 10.20 粘土質、泥 28P0813235 1151851 150.0 7.0 河川 Sognéssa Avril Mai 有 Avril Mai

CU 25
Bhoudou Sar

é
Commune
Urbaine

Horé Mamou Thialéré N'Dantari Thialéré, N'Dantari 28P0810693 1152358 3.00 10.0 10.0 0.8 0.10 0.70 粘土質、泥 28P0810651 1151904 0.20 1.70 粘土質、泥 28P0810391 1152206 20.0 1.5 Source Bhoundou Sare x 4 無 x

CU 26 Bambahippa
Commune
Urbaine

Horé Mamou Bambahippa N'Dantari
Missidé N'Dantari,
Bambahippa

28P0809141 1152127 0.50 11.0 11.0 11.0 0.80 2.00 粘土質、泥 28P0809020 1152081 1.40 4.00 粘土質、泥 28P0809114 1152121 40.0 8.0 河川 Bambahippa Mars Mai x 4 有 Mars Mai

CU 27
Dar es

Salam 1
Commune
Urbaine

Horé Mamou Hakoundé Thiandi Dar es Salam
Hakoundé Thiandi,
Dar es Salam

28P0811901 1152422 2.50 10.6 10.6 10.6 0.25 1.00 粘土質、泥、砂 28P0811858 1152371 0.30 3.00 粘土質、泥、砂 28P0812314 1152554 300.0 1.5 Source
Popokodji

Bhoundou Pelly
x 2 無 x

CU 28
Hakoundé

Thiandi
Commune
Urbaine

Horé Mamou Hakoundé Thiandi Dar es Salam
Hakoundé Thiandi,
Dar es Salam

28P0811876 1152716 0.90 10.7 10.7 0.7 0.50 1.40 粘土質、泥、砂 28P0811873 1152716 0.30 3.00 粘土質、泥、砂 28P0812219 1152606 NO NO 河川
Popokodji

Doumbougal
Mars Avril x 2 有 Mars Avril

CU 29 Popokodji
Commune
Urbaine

Horé Mamou Fello Bantan Sérendé Fello Bantan 28P0812336 1152550 1.50 6.0 6.0 1.0 0.30 3.00 粘土質、泥、砂 28P0812321 1152553 0.70 2.15 粘土質、泥、砂 28P0812697 1152700 NO NO 河川 Popokodji Mars Mai x 2 有 Mars Mai

CU 30 Thialérè
Commune
Urbaine

Sére Thialéré Thiobhouly Thialéré 28P0818350 1153949 0.40 7.0 7.0 0.8 NO NO 粘土質、泥 28P0818328 1153951 0.15 0.95 粘土質、泥 28P0818405 1154034 0.5 NO Source
Thiankoun

Parawi
Mars Mai x 3 有 Mars Mai

5) 乾期に渇水しない
場合の、最低水位

北緯 車両

調査地区最上流部 調査地区最下流部
地区最上流部
から候補地ま
での距離(m)

A-1:調査地区
名

A-7
UTM座標

A-8
面積
(ha)

A-9
調査地区へのアクセス

(km)
B-1 高低差(m)

B-2 もし、対象地区の上流部に
堰を建設するとした場合

C-1
水源のタイプ

C-2　調査対象地区の水利状況

候補地の
河川幅 (m)

2) 地区内の一番深い時期の湛水位
3) 水位が一番深い時期の

継続期間
4) 乾期の渇水1) 湛水状況

徒歩バイク

A: 場所 B 標高  C 対象地区の水利状況(対象地区の水源)

地区
番号

西経

A-2
郡名

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名
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マムー市

CU 01 N'Deylal 1

CU 02 N'Deylal2

CU 03 Longui Aval

CU 04
Longui
Amont

CU 05
Loppékéné

km 6

CU 06
Pelloun
Dalaba

CU 07
Hollade
Tountin

CU 08
Bambamé

Aval

CU 09
Bambamé

Amont

CU 10 Tchimmédji

CU 11
Diarabaka

dow

CU 12
Diarabaka

bis

CU 13 Labiwel

CU 14 Guilewel

CU 15 Sifama km15

CU 16 Sifama Ley

CU 17 Daresalam

CU 18 Kourasetto

CU 19
N'Guel Folo

amont

CU 20 Tchindoye

CU 21 Goulgoul

CU 22 Bawo Fello

CU 23 Delbel

CU 24 Timitama

CU 25
Bhoudou Sar

é

CU 26 Bambahippa

CU 27
Dar es

Salam 1

CU 28
Hakoundé

Thiandi

CU 29 Popokodji

CU 30 Thialérè

A-1:調査地区
名

地区
番号

はい いいえ もしはいなら、 現状
バフォン　or プ

レーン

対象地域に内
に大きな湿地
がある。

対象地域内に
丘陵地がある。

10人以下 10-20人 20人-30人
30人以上(およ

そ…人)

調査地区の中
央部

調査地区の辺
縁部

調査地区の中
央部

調査地区の辺
縁部

1) 天水 2) 取水堰 3) 水路から
4) その他(具体

的に記載)

Maîs
Bananiers

Piment
Aubergine
Aubergine de
Guinée

Aubergine
Piment,auber
gine

Piment,
Aubergine
Manioc,
Bananiers,
Avocatiers

x 192 0 192 0 x x
リハビリされ
た

Bas-fond
粘土質、泥、

砂
90

食事、住居の
提供

non non

Mais
Patate
Arachide

Aubergine
Tomate
Piment
Aubergine de
Guinée

Piment
Bananier

ポンプ 7 20 27 3 x x 建設中 Bas-fond
粘土質、泥、

砂
x non non

 Riz Bananier
Patate
Piment
Aubergine

x 5 3 8 1 x non Bas-fond 粘土質、泥 x 食事、住居の
提供

non non

Riz
Patate
Piment

Patate
Piment

x 1 10 11 0 x non Bas-fond 粘土質、泥 x non non

Riz Mais
Patate

Piment
,Piment
Tomate

x 1 25 26 0 x oui 破損している Bas-fond oui 粘土質、泥 x
食事、住居の

提供
non non

Riz Riz
aubergine
oignon laitue
piment

patate x 12 7 19 0 x Bas-fond 粘土質、泥 x 食事の提供

jachère jachère jachère jachère 6 0 6 0 x Plaine oui 粘土質、泥 x non non

RIZ Riz
Patate

aubergine

Manioc
Piment
gombo

6 20 26 0 x Bas-fond
粘土質の-泥

eux
x non non

Riz
manioc
Patate

patate
Tomate
Piment

patate
Tomate
Piment

x 5 10 15 0 x Bas-fond 粘土質、泥 x non non

Aubergine manioc
Choux

Tomate
Piment x 2 1 3 2 x Bas-fond 粘土質、泥 x non non

manioc,
patate,

bananier

chou, ,
aubergine

locale,
tomate,
oignon

piment,tomat
e

arrosoir,
drain

5 0 5 0 x Bas_fond 粘土質、泥 x non non

Riz
Patate,
piment,
tomate

aubergine,
tomate,
piment

manioc,
oranger

x
puits,

arrosage
3 7 10 0 x Bas-fond 粘土質、泥 x non non

Riz Maïs
Chou,

aubergine
Tomate,

aubergine
井戸 6 0 6 0 x Bas-fond 粘土質、泥 x non non

Tomate,
aubergine,

maïs

Manioc 井戸 9 0 9 3 x Bas-fond 粘土質、泥 x 食事、住居の
提供

oui non

Riz
tomate,
patate,
palmier

Patate,
piment,
tomate

tomate 井戸 1 60 61 0 x x 破損している Plaine 粘土質, 泥 x non non

Riz Riz, patate
Patate,
piment,
tomate

井戸 6 0 6 1 x non Bas-fond Argile, 泥 x non non

Riz
Patate,
manioc,
tomate

Patate,
piment,

Manioc,
piment,
patate

x 2 4 6 1 x Bas-fond 粘土質の, 泥 x oui non

Riz
Patate,
manioc

Patate,
tomate,
aubergine,
laitue

Patate,
manioc

x 6 5 11 1 x Bas-fond Argile, 泥 x oui non

Riz
piment,
patate

piment,
patate

x 7 0 7 0 x Bas-fond oui oui
粘土質の- 泥
eux

x oui non

Riz patate
tomate,
manioc

x 1 0 1 0 x Bas-fond
粘土質の- 泥
eux

x oui non

Riz
Manioc
Patate

Bananier

Tomate,
aubergine,Pi

ment

Manioc
,Patate,

Bananier,
Cafeier

x 12 16 28 2 x Plaine
粘土質の lim

oneux
x 食事と資材の

提供
non non

Riz Bananier
Tomate,Aube
rgine ,Mais

Manioc,patat
e

x 1 39 43 0 x Bas fond
粘土質の 泥

eux
x

食事と資材の
提供

non non

Patate,
Manioc
,Piment

Aubergine
,Tomate

,Mais

Patate
,Manioc

x 8 0 8 10 x Bas fond oui
粘土質の 泥

eux
x 食事と資材の

提供
non non

neant
Tomate,
Piment

,aubergine

x 2 1 3 3 x oui 破損している Plaine
粘土質の 泥

eux
x 食事と資材の

提供
non non

Riz
Manioc
Piment

Tomate
Patate

Aubergine

Tomate x 10 8 18 0 x non Bas fond oui
粘土質の 泥

eux
x 食事と資材の

提供
non non

Riz Patate
Tomate

Aubergine
Tomate

Aubergine
x 1 3 4 0 x non Bas fond oui

粘土質の 泥
eux

x non non

Riz
Patate
Manioc

Tomate,
Aubergine

,Piment

Tomate
,Aubergine

,Piment

x 6 4 10 4 x non Bas fond oui
粘土質の

Sablo 泥eux
x 食事と資材の

提供
non non

Riz
Manioc
Patate

Tomate
,Aubergine

,Piment Mais

Manioc
,Patate,
Bananier

x 4 1 5 3 x non Bas fond
粘土質の

Sablo 泥eux
x 食事の提供 oui non

Riz
Mais

Arachide
,Patate

Patate

Piment
Tomate

Aubergine,
Cafeier

x 6 6 12 5 x non Bas fond oui
粘土質の

Sablo 泥eux
x 食事と資材の

提供
oui non

Riz
Patate,Auber
gine, Piment

Patate,
Aubergine

,Piment
x 1 1 2 0 x non Bas fond

粘土質の

Sablo 泥eux
x 食事の提供 non non

F-2: 灌漑施設の有無

D-1 雨期
(代表的なものを3つ)

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)

G-2:
その他の事業
への貢献方法

F-3: 地区の自然状況

F-4:調査対象
地区の土壌

G-1: 乾季に農地整備工事を行う場合、何人くらいがそ
の作業に参加可能か

E　調査対象地区の利用者 F 調査対象地区の概要 G　事業への農民参加

E-3
耕作者の

合計

E-4
 不在地主

E-1
 自分で耕作

する地主

F-1: 過去の農地
整備(プロジェク

ト)の　有無

H 事業実施により

H-2
下流部

H-1
上流部

E-2
土地を借りて耕
作している農家

D 調査地区の利用状況

代表的な栽培際供物 灌漑方法
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ソヤ郡

河床と河岸
(農地)の高低差

(m)

同部分の
河川幅

(m)
土壌タイプ

北緯
(UTM)

西経
(UTM)

河床と河岸
(農地)の高低差

(m)

同部分の
河川幅

(m)
土壌タイプ

北緯
(UTM)

西経
(UTM)

種類 水源の名称 湛水開始月 湛水終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数

SO-01 Teliko soyah berteya fodeya Fodeya  29P184681 1122775 2.29 40.0 40.0 17.0 0.40 5.00 泥 29P184525 1122754 0.35 6.00 泥 29P184825 1122718 15 5.00 河川 Telikowol Mai Octobre + 2 à 3

SO-02
N'Diarédiwel
aval

soyah Bhoully N'Diarédiwel Aval N'Diarédiwel N'Diarédiwel 28P816475 1139774 10.00 13.0 13.0 0.0 1.10 6.10 粘土, 泥 28P816491 1139802 1.00 6.00 粘土, 泥 28P817094 1139503 >300 4.00 河川 Djégounko wol Juin Décembre- Janvier +

SO-03 N'Diarédiwel
amont

soyah Bhoully N'Diarédiwel N'Diarédiwel N'Diarédiwel 28P816475 1139774 5.50 13.0 13.0 0.0 2.75 6.00 泥 28P8161664 1140180 1.00 5.00 泥 28P816482 1139799 150 3.00 河川 Djégounko wol Juin Décembre- Janvier +

SO-04 Kenten soyah Kenten Kenten Kenten Horè Kenten, Kenten centre; Gatabon, 28P822114 1129303 3.00 30.0 30.0 0.0 0.70 1.10 粘土 28P822151 1129682 0.80 6.00 粘土 28P822077 1129042 >1000 1.50 河川 Kentenwol Août Septembre +
SO-05 Horè Kenten soyah Kenten Horé Kenten Horé Kenten Horè Kenten 28P822495 1130776 11.00 30.0 30.0 1.5 0.55 2.00 粘土 28P822551 1130875 0.70 1.10 粘土 28P822151 1129682 15 2.00 河川 Kentenwol Juin Décembre- Janvier + 3
SO-06 Maboya Soyah Bhoully Maboya Maboya Maboya 28P816428 1142976 6.00 8.0 8.0 0.5 1.00 4.80 粘土 28P816442 1142975 0.90 4.80 泥 28P816374 1142339 150 5.00 河川 Djégounkowol Août Fin Septembre + 2
SO-07 Thiangel Boto soyah Bhoully Maboya Maboya Maboya 28P816715 1142884 2.00 8.0 8.0 0.8 0.60 2.60 泥 28P817172 114295 0.30 3.00 粘土 28P816491 1142709 1.5 2.60 河川 Thianguel boto Août Septembre + 1
SO-08 Laminaya soyah Farinta Moussaya Farinta Moussaya 28P827573 1110589 4.00 55.0 55.0 7.0 0.60 2.00 泥 28P827365 1110511 1.00 2.50 泥 28P827659 110176 15 2.00 河川 Kabaya Juin Mars +
SO-09 Mangaboro soyah Farinta Moussaya Farinta Moussaya 28P827755 1110512 5.40 55.0 55.0 8.0 2.50 19.00 粘土 28P827726 1110512 3.50 25.00 粘土 28P827781 1110504 6 22.00 河川 Gnomolo Mai Février +
SO-10 Yaala soyah Berteya Yaala forge Yaala Yaala forge et Yaala mosquée 29P182078 1136588 3.20 29.0 29.0 0.5 1.30 15.00 粘土 29P181810 1136828 2.40 18.00 粘土 29P181996 1136522 0 5.00 河川 Fololowol Août Septembre + 2 à 3
SO-11 Bomèrè soyah Berteya Yaala Mosquée Yaala Yaala, Gatakounkourou 29P183331 1135181 4.90 30.0 30.0 0.6 1.50 18.00 粘土-石ころまじり 29P183147 1135513 2.65 22.00 粘土 29P183331 1135140 100 18.00 河川 Fololowol Août Septembre + 2 à 3
SO-12 Narsouroulaye I soyah Berteya Narsouroulaye Yaala Narsouroulaye et Yaala 29P183453 1134845 2.30 30.0 30.0 0.3 1.75 20.00 粘土 29P183419 1134872 3.20 20.00 粘土- 泥 29P183727 1134614 50 30.00 河川 Fololowol Août Septembre + 1 à 3

SO-13 Narsouroulaye II soyah Berteya Narsouroulaye Yaala Narsouroulaye et Yaala 29P183448 1135139 3.80 30.0 30.0 0.2 2.43 18.00 砂質粘土 29P183384 1135122 2.30 20.00 粘土- 泥 29P183542 1134883 45 20.00 河川 Fololowol Août Septembre + 1 à 3

SO-14 Kounta soyah Berteya Kounta Kounta Kounta et Berteya centre 29P189156 1128347 1.40 41.0 41.0 0.5 0.40 2.50 粘土 29P189341 1128420 0.30 3.00 粘土 29P189089 1128269 500 0.50 天水のみ Juin Septembre + 7

SO-15 Kéméfarato 1 soyah Berteya Kéméfarato Berteya centre Kéméfarato 29P187994 1131412 3.30 38.0 38.0 0.0 0.50 3.00 粘土 29P188000 1134417 0.30 2.50 粘土- 泥 29P188260 1131694 3000 3.00 河川 Kéméfaratowol Août Septembre + 1

SO-16 Danbèdounki soyah Berteya Bokondjon Bokondjon centre Bokè, Madina et Bokodjon 29P192960 1135499 11.30 51.0 51.0 0.5 3.00 15.00 粘土 29P192815 1135591 6.00 35.00 粘土 29P192883 1135244 2500 15.00 河川 Bokodjonwol Août Septembre + 1 à 2

SO-17 Bokondjon soyah Berteya Bokondjon Bokondjon Madina, Sorya, Kaloya et Bokondjon 29P191845 1137323 18.60 53.0 53.0 0.0 4.00 11.80 粘土 29P191758 1139712 2.90 11.00 粘土 29P192053 1137024 10 10.00 河川 Bokodjonwol Juin Aout + 1 à 2
SO-18 Kalanti soyah Berteya Kanlanti Kanlanti Kanlanti 29P189489 1133475 2.10 40.0 40.0 0.3 0.35 1.50 泥 29P189211 1133659 0.20 1.00 泥 29P189508 1133467 4 1.00 河川 Kalantiwol Août Septembre + 1

SO-19 N'Galouya soyah Berteya N'Galouya N'Galouya N'Galouya 29P189332 1135301 14.10 41.5 41.5 0.0 1.80 6.00 粘土 29P189235 1135267 1.60 10.00 粘土 29P190286 1135072 500 6.00 河川 Kadjodala Août Septembre + 2 à 3

SO-20 Dandé Mamou soyah soyah centre Dounki kouna Dounki kouna Dounki kouna, Dendé Mamou 29P172859 1138464 21.00 15.5 15.5 0.0 5.73 18.00 粘土 29P172205 1138209 3.95 25.00 粘土 29P172474 1137832 6000 15.00 河川
Mamounwol,
Gantanwol

Août Septembre + 8

SO 21 Kéméfarato 3 Soyah Betéya Kéméfarato Kéméfarato kéméfarato 29P0187906 1131968 2.60 39.0 39.0 0.0 0.60 1.50 粘土 29P0187819 1132009 0.60 2.30 粘土 29P0188137 1131744 15 2.00 天水のみ Août Octobre + 1 à 2

SO 22 Kéméfarato2 Soyah Bertéya Kéméfarato Kéméfarato kéméfarato 29P0188670 1132345 1.60 40.0 40.0 0.0 0.95 3.80 砂質粘土 29P0188639 1132443 0.40 1.50 粘土-泥 29P0188618 1132204 20 3.00 河川 Kéméfaratowol Août Septembre + 3 à 4

SO 23 Komadounké Soyah Bertéya Fodéya Fodéya Kokoma, Fodéya 29P0182544 1121510 1.70 55.0 55.0 0.0 0.30 1.55 粘土 29P0182433 1121741 0.35 2.50 粘土 29P0182546 1121465 1500 2.00 天水のみ Juillet Novembre + 1 à 2

SO24 Pourayadala Soyah Bertéya Fodéya Fodéya Kokoma, Fodéya centre 29P0182490 1122308 2.60 56.0 55.0 1.0 1.00 4.00 29P0182525 1122350 1.00 2.50 粘土 29P0182844 1122555 20 1.90 河川 Pouraya Juillet Novembre + 1 à 2

SO 25 Fololo Soyah Bertéya Yaala Yaala Yaala 29P0184321 1134041 1.70 31.0 31.0 0.0 3.00 20.00 泥 29P0184085 1134172 2.00 22.00 泥 29P0184257 1133973 5 4.00 河川 Fololowol Août Septembre + 1

SO 26 Kouroubon Soyah Bertéya Kouroubon Kouroubon Kouroubon 29P0186271 1132359 2.80 34.0 34.0 0.0 0.80 3.25 岩の多い泥, 29P0186051 1132565 0.30 3.00 泥 29P0186406 1132192 10 4.00 天水のみ Juillet Novembre + 1 à 2

SO 27 Koben Soyah Bertéya Balancia Gnémékouré Balancia 29P0181369 1137817 4.90 25.5 25.5 0.5 3.30 10.00 粘土 29P0181374 1137898 1.85 10.00 粘土-泥 29P0181531 1137587 40 5.00 河川 Fololowol Août Septmbre + 2

SO 28 Afiarè Soyah Bertéya Kissiya Kissya Téliko, Kissiya 29P0183638 1124506 11.00 58.0 55.0 3.0 0.30 1.00 砂質粘土 29P0183114 1124293 0.60 1.00 砂質粘土 29P0183326 1124189 5 1.00 河川 Kékérou Juillet Novembre + 1 à 2
SO 29 Kountiguiya Soyah Bertéya Fodéya Fodéya Fodéya, Kokoma 29P0182467 1123027 1.30 56.0 55.0 1.0 0.40 1.00 岩, 29P0182414 1123075 0.35 2.50 泥 29P0182781 1122905 20 0.80 河川 Kountiguiya Août Octobre + 1 à 2
SO 30 Pourayadala aval Soyah Bertéya Fodéya Fodéya Fodéya centre, Kokoma 29P0182848 1122580 1.30 56.0 56.0 1.0 0.80 4.00 泥 29P0182881 1122556 0.65 4.00 岩 29P0182991 1122599 1500 2.00 河川 Pouraya Juillet Novembre x 2

C-2　調査対象地区

C 対象地区の水利状況(対象地区の水源

地区最上流
部から

候補地までの
距離
(m)

2) 地区内の一番深い
時期の湛水位

3) 水位
番深い時

継続期

A-7
UTM座標

西経

調査地区最下流部

B-2 もし、対象地区の上
流部に堰を建設するとし

た場合
B-1 高低差(m)

車両

1) 湛水状況

バイク 徒歩

地区
番号 A-1:調査地区名

B 標高

A-8
面積
(ha)

A-5
セクター名

A-3
地区名

A: 場所

A-2
郡名

候補地の
河川幅

 (m)

C-1
水源のタイプ

A-6
関係村落名

北緯

調査地区最上流部
A-4

村落名

A-9
調査地区へのアクセ

ス (km)
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ソヤ郡

SO-01 Teliko

SO-02
N'Diarédiwel
aval

SO-03 N'Diarédiwel
amont

SO-04 Kenten
SO-05 Horè Kenten
SO-06 Maboya
SO-07 Thiangel Boto
SO-08 Laminaya
SO-09 Mangaboro
SO-10 Yaala
SO-11 Bomèrè
SO-12 Narsouroulaye I

SO-13 Narsouroulaye II

SO-14 Kounta

SO-15 Kéméfarato 1

SO-16 Danbèdounki

SO-17 Bokondjon
SO-18 Kalanti

SO-19 N'Galouya

SO-20 Dandé Mamou

SO 21 Kéméfarato 3

SO 22 Kéméfarato2

SO 23 Komadounké

SO24 Pourayadala

SO 25 Fololo

SO 26 Kouroubon

SO 27 Koben

SO 28 Afiarè
SO 29 Kountiguiya
SO 30 Pourayadala aval

地区
番号 A-1:調査地区名

はい いいえ
もしは
いな
ら、

現状
バフォン　or

プレーン

対象地域に
内に大きな
湿地があ
る

対象地域内に丘陵
地がある。

10人以
下

10-20
人

20人-
30人

30人以上
(およそ…

人)

月数
渇水期
の有無

渇水
開始月

渇水終了
月

くるぶし 膝 腰 胸
調査地区の中

央部
調査地区の辺縁部 調査地区の中央部

調査地区の
辺縁部

1) 天水
2) 取水

堰
3) 水路

から

4) その
他(具

体的に
記載)

無し + Riz Maïs,Arrachide,
courgettes

Gombo,Patate,Tomate Banane + 4 0 4 2 + なし Bas fond ない ない 泥 + 資材 Non Non

3 有 Mars Avril Riz manioc, patate
patate, manioc, tomate,
piment, aubergine + maïs

manioc,
patate

+ 7 1 8 4 + なし Bas fond ない ない 泥 +
有(農道,別
なバフォン)

有(別なバ
フォン)

3 有 Mars  Avril Riz manioc, patate patatate, Manioc, tomate,
piment, maïs

manioc,
patate

+ 3 1 4 1 + なし Bas fond ない ある 粘土 + 有(農道,別
なバフォン)

有(農道,別
なバフォン)

1 有 Mars Avril Riz patate,piment,to manioc, patate, manioc, + 3 1 4 0 + なし Bas fond ない ない 粘土 + Non 有(農道)
有 Mars Avril Riz patate,piment,to tomate,patate rien + 8 0 8 2 + なし Bas fond ない ある 粘土 + Non non
有 Mars Avril Riz, patate, Arachide, fonio Patate,  tomate, piment, manioc + 0 5 5 3 + なし Bas fond ない ある 粘土 + non non
有 Mars juin Riz Patate Gombo, aubergine, Rien + 5 1 6 2 + なし Bas fond ない ない 粘土 + Non non

4 無し + Riz manioc, patate patate Rien + 2 0 2 0 + なし Bas fond ない ない 泥 + Non Non
4 無し + Riz Rien Manioc Rien + 2 2 4 0 + なし Bas fond ない ある 泥 + Non non

有 Mars Mai Riz, Riz, Arrachide Piment, Aubergine Rien + 0 4 4 1 + なし Bas fond ない ある 粘土-砂 + Non Non
有 Mars Avril Riz Maïs, Arrachide Piment, Aubergine, Rien + 4 3 7 0 + なし Bas fond ない ある 粘土- 泥 + 食事、資材 Non Non
有 Mars Avril Riz, Maïs Rien Rien par manque d'eau Rien + 5 5 10 0 + なし Bas fond ない ある 砂質粘土 + 食事、資材 Non Non

有 Mars Mai
Riz, Maïs,
arrachide

Riz Rien par manque d'eau Rien + 6 7 13 2 + なし Bas fond ない ある 砂質の泥 +
資材(砂利、
ブロック)

Non Non

有 Octobre Mai Riz Aubergine, Rien par manque d'eau Manioc + 1 0 1 1 + なし Bas fond ない ある 粘土 + Non Non

有 Mars Avril Riz Riz, Arrachide,
manioc

Gombo, patate, arrachide Rien + 5 1 6 1 + なし Bas fond ない ない 粘土 +
資材(ブロッ
ク)

Non Non

有 Mars Mai Riz Arrachide Rien par manque d'eau Néant + 5 3 8 0 + なし Plaine ない ある 粘土 + Oui (別なバ

フォン)
Non

有 Mars Mai Riz Riz Rien par manque d'eau Néant + 1 10 11 0 + なし Plaine ない ある 粘土 + 食事と資材 Non Non
有 Mars Mai Riz Manioc Rien par manque d'eau Rien + 2 0 2 5 + なし Bas fond ない ない 泥 + 食事と資材 Non Non

有 Février Juin Maïs, riz,
manioc

Manioc, patate,
piment

Rien par manque d'eau Rien + 8 0 8 0 + なし Plaine ない ある 泥 + 食事と資材 Non Non

有 Mars Mai Riz Arachide Patate Rien + 4 17 21 0 + なし Plaine ない ない 粘土- 泥 + 食事と資材 Non Non

有 Décembre Juin Riz néant patate, manioc néant + 4 0 4 0 + なし Bas-fond ある ある 粘土 x 食事と資材 non 有(農道)

無し x Riz Manioc, patate patate néant + 7 0 7 0 + なし Bas-fond ない ない 粘土 x 食事 non 有(別なバ

フォン)

有 Décembre Mai Riz néant néant néant + 3 0 3 0 + なし Bas-fon ない ある 粘土 x 食事 non non

無し x Riz Arachide, néant néant + 4 0 4 0 + なし Bas-fond ある ある 粘土 x 資材(ブロッ non non

有 Mars Mai Riz, maïs
arachide

Manioc, arachide Piment, aubergine amé
lioré, gombo

néant + 2 8 10 0 + なし Bas-fond ない ない 泥 x 食事 non non

有 Décembre Juin Riz Manioc, patate Manioc, patate néant + 8 3 11 0 + なし Bas-fond ない ない 粘土、泥 x non non

有 Mars début
Juin

Riz, maïs
arachide

Fonio, patate Manioc, gombo, tomate,
aubergine amélioré

néant + 6 9 15 0 + なし Bas-fond ない ある 砂質粘土 x 資材 non non

有 Mars Mai Riz Manioc, patate patate néant + 1 0 1 1 + なし Bas-fond ない ある 粘土 x 食事 non non
有 Mars Mai Riz patate, manioc patate, gombo néant + 2 0 2 0 + なし Bas-fond ない ない 粘土 x 食事 non non

無し x Riz manioc rien néant + 2 0 2 0 + なし Bas-fond ない ない 泥 x 資材 non non

灌漑方法

F 調査対象地区の概要 G　事業への農民参加

F-4:調査対象地区の土壌

G-1: 乾季に農地整備工事を行う場
合、何人くらいがその作業に参加可

能か

E　調査対象地区の利用者

E-4 不在地
主

E-2
土地を借り
て耕作して
いる農家

E-3
耕作者の合

計

E-1 自分で
耕作する地

主

H 事業実施により想定される

G-2:
その他の事業
への貢献方法

H-1
上流部

H-2
下流部

F-1: 過去の農地
整備(プロジェクト)

の　有無

F-2: 灌漑施設の有
無

4) 乾期の渇水

区の水利状況

源)

5) 乾期に渇水しない
場合の、最低水位

D-1 雨期
(代表的なものを3つ)

位が一
時期の
期間

D 調査地区の利用状況

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)

代表的な栽培際供物 F-3: 地区の自然状況
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コンクレ郡

河床と河岸
(農地)

の高低差
(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)

河床と河岸
(農地)

の高低差(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)
種類 水源の名称 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数

KO 1 Kadjé N'gada Konkouré
Konkouré
Gare

Konkouré Konkouré Gare 28P0801483 1138595 1.10 29 29 2 NO NO 泥炭 28P0801411 1138501 No NO 泥炭 28P0801523 1138556 12 NO Source Kadjé N'Gada Juillet Septembre x 3

KO2 Galléya
Konkouré
,Centre

Konkouré
Gare

Konkouré ,
Gare

Konkouré Gare 28P0801861 1138156 1.00 28.0 28.0 1.0 0.2 0.8 泥炭 28P0801846 1138212 0.3 1.2 泥炭 28P0801856 1138010 NO NO 河川 Galléyah Juillet Septembre x 15

KO3 Casia
Konkouré
Centre

Konkouré
Gare

Konkouré
Gare

Konkouré Gare, Maninkala
,Sopdera ,Poussorya ,Sossota
,Bamdebaya ,Kabeddaka ,
Tamagaly

28P0802993 1138039 9.70 28.0 28.0 0.0 4.0 12.8 砂質粘土 28P0803053 1138438 5.0 17.0 砂質粘土 28P0803005 1137894 15 15 河川 Konkouré Aôut Octobre x 5

KO4 Bobo Oula
Konkouré
Centre

Konkouré
Gare

Konkouré
Gare

Konkouré Gare 28P0802350 1137627 4.90 29.0 29.0 0.0 5.0 17.0 砂質粘土 28P0802352 1137616 6.0 22.0 砂質粘土 28P0801957 1137509 0 17 河川 Konkouré Aôut Octobre x 1

KO5 Augustéya
Konkouré
Centre

Konkouré
Gare

Konkouré
Gare

Boussoriya , Sopédéra 28P0802444 1138213 1.10 28.8 28.8 0.0 0.3 1.2 粘土 28P0802409 1138287 0.2 1.4 粘土 28P0802529 1138098 10 2 Source Sossota néant néant

KO6
Dernier
Garre

Konkouré
Centre

Konkouré
Gare

Konkouré
gare

Sossota ,Poussoriyah ,
Badembaya , Maninkala ,Sopidé

28P0801868 1137594 2.60 29.5 29.5 0.0 7.0 15.0 砂質粘土 28P0801935 1137512 8.0 17.0 砂質粘土 28P0801582 1137468 10 15 河川 Konkouré Juillet Septembre x 4

KO7 Sakhoyah
Konkouré
Centre

Konkouré
Gare

Konkouré
Gare

Sossota ,Poussoriyah 28P0801189 1137588 0.90 29.0 29.0 0.5 NO NO 砂質粘土 28P0801151 1137614 NO NO 泥炭 28P0800963 1137460 30 NO Source Sakhoyawol néant néant x

KO8 Foulourouya
Konkouré
Centre

Konkouré
Gare

Konkoure
Gare

Djioura ,Poussoriya ,Konkouré
Gare

28P0800726 1137490 1.20 28.5 28.5 0.0 0.2 0.9 粘土 28P0800724 1137579 0.3 1.4 粘土 28P0800651 1137441 10 2 Source Salikoun Ybhédé Aôut Septembre x 15

KO9 Kakeldara
Konkouré
Centre

Konkouré
Gare

Kakeldara
Konkouré gare , Maninkala ,
konkuré Centre , Kakeldara

28P0803572 1138016 2.40 28.0 28.0 1.5 NO NO 粘土 28P0803773 1138053 NO NO 砂質粘土 28P0803502 1137975 10 2 Source Salikoun Ybhédé Aôut Septembre x 15 oui

KO10 Miradjéhoun
Konkouré
Centre

Konkouré
Gare

Kakeldara
Kakeldara ,Konkouré Gare ,
Konkouré Centre

28P0803638 1137400 1.80 28.0 28.0 2.0 0.4 2.6 砂質粘土 28P0803879 1137477 NO NO 砂質粘土 28P0803659 1137393 10 2 Source Miradjéhoun Aôut Octobre x 15

KO11 Motiya
Konkouré
Centre

Motiya
Konkouré
Centre

Motiya , Konkouré Centre ,
Konkouré Gare , Missira

28P0803780 1139519 2.30 27.0 27.0 0.0 0.3 5.0 岩 28P0803941 1139630 1.6 5.5 砂質粘土 28P0803840 1139381 40 11 河川 Dheppolhoun Aôut Septembre x 7

KO12
Dheppol
Amont

Konkouré
Centre

Dheppol Lole Lopi Dheppol 28P0805901 1138837 3.50 28.0 31.0 0 0.3 1.8 粘土 28P0806299 1139058 0.4 4.0 砂質粘土 28P0805849 1138847 1000 2 Source Dheppol Aôut néant x 3

KO13 Dhppol Aval Konkouré CentDheppol Lole Lopi Dheppol 28P0805901 1138444 2.40 28 31 0 NO NO 泥炭 28P0805998 1138585 0.8 3.5 粘土 28P0805693 1138769 NO NO Source Dheppol Aôut Octobre x 3 Mars

KO14 Hakoudhé ThiaKonkouré CentThiandi Lole Lopi Lole Lopi , Thiandi 28P0805593 1138774 2.20 28 31 0 0.3 1.7 粘土 28P0805626 1138760 0.5 2.4 粘土 28P0805408 1138769 30 2 河川 Dheppolhoun Aôut Octobre x 5

KO15 Boeriya Konkouré CentBoeriya Konkouré CentBoeriya , Konkouré Centre 28P0804719 1139431 2.90 28 28 0 0.6 3 粘土 28P0804768 1139371 0.7 3.9 粘土 28P0804489 1139674 80 5 河川 Dheppolhoun Aôut Septembre x

KO16 Campama Konkouré CentCampama Konkouré CentBoeriya ,Campama ,Dheppol 28P0805127 1138990 2.30 28.8 28.8 1 0.6 2 粘土 28P0805216 1138968 0.8 2.7 粘土 28P0805007 1139171 100 2 河川 Dheppolhoun Aôut Octobre x

KO17 Gongowi Konkouré CentBoeriya Konkouré Cent
Boeriya ,Missira ,Konkouré
Centre

28P0804745 1139302 1.80 28.8 28.8 28.8 0.3 1.4 砂質粘土 28P0804482 1139002 0.8 2.5 砂質粘土 28P0804763 1139292 70 2 Source Gongowi Aôut Septembre x 3

KO18 Waaka( GuinéeTambabéthé Waaka Waaka Waaka 28P0786605 1137553 20.70 44 44 国道 3 14 粘土 28P0787177 1137803 NO NO 粘土 28P0786387 1137020 20 40 河川 Konkouré Aôut Septembre x 7

KO19 Waaka( GuinéeTambabéthé Waaka Waaka Waaka 28P0786553 1137586 6.60 44 44 国道 NO NO 粘土 28P0786596 1137542 NO NO 粘土 28P0786136 1137561 NO NO 河川 Konkouré néant néant

KO20 Grégroir Konkouré CentBouloukountouBouloukountouBouloukountou 28P0810015 1142853 7.10 15 15 15 4 10 粘土 28P0810180 1142813 2.0 9.4 粘土- 28P0809819 1142841 3000 4 河川 Konkouré Aôut Septembre x 3

地区
番号

A: 場所 B 標高 C 対象地区の水利状況(対象地区の水

C-2　調査対象地区

A-1:調査地
区名

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名

A-7
UTM座標

A-8
面積
(ha)

A-9
調査地区へのアクセス

(km)
B-1 高低差(m)

B-2 もし、対象地区の上流
部に堰を建設するとした場

合

C-1
水源のタイプ

北緯 西経 車両 バイク 徒歩

調査地区最上流部 調査地区最下流部 地区最上流
部から候補
地までの距

離(m)

候補地の
河川幅 (m)

1) 湛水状況
2) 地区内の一番深
い時期の湛水位

3) 水位が一
番深い時期
の継続期間
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コンクレ郡

河床と河岸
(農地)

の高低差
(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)

河床と河岸
(農地)

の高低差(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)
種類 水源の名称 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数

地区
番号

A: 場所 B 標高 C 対象地区の水利状況(対象地区の水

C-2　調査対象地区

A-1:調査地
区名

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名

A-7
UTM座標

A-8
面積
(ha)

A-9
調査地区へのアクセス

(km)
B-1 高低差(m)

B-2 もし、対象地区の上流
部に堰を建設するとした場

合

C-1
水源のタイプ

北緯 西経 車両 バイク 徒歩

調査地区最上流部 調査地区最下流部 地区最上流
部から候補
地までの距

離(m)

候補地の
河川幅 (m)

1) 湛水状況
2) 地区内の一番深
い時期の湛水位

3) 水位が一
番深い時期
の継続期間

KO21 Waaka CauchéTambabètè Tounki Waaka Tounki 28P0785730 1137596 3.70 44 44 0 6 17 粘土 28P0785828 1137634 5.0 20.0 粘土 28P0785564 1137439 Néant Néant 河川 Konkouré néant néant 0 0
KO22 Waaka Dabi N' Tambabètè Dabi N'Diandi Waaka Dabi N'Diandi, Waaka 28P0785449 1137518 11.10 44.5 44.5 0 4.7 24 粘土 28P0785456 1137454 Alt 41 7.0 22.0 粘土 28P0784857 1137102 Néant Néant 河川 Konkouré néant néant 0 0

KO23 Waaka conservTambabètè Dounkirè Waaka
Dounkirè, Goubhi, Linsan,Poste
de police

28P0784083 1137370 28.40 50 50 0 8 30 粘土 28P0784681 1137211 6.0 20.0 粘土 28P0783735 1137197 20 20 河川 Konkouré néant néant x

KO24 Waaka Goubi Tambabètè Goubi Waaka Goubi -Linsan 28P0783666 1138265 16.40 51 51 0 9.5 21 粘土 28P0783785 1138059 11.0 45.0 粘土 28P0783147 1138502 NO NO 河川 Konkouré néant néant

KO25 Bouyonya Tambabètè Dounkiba Waaka Dounkiba,Waaka , Linsan 28P0782686 1140937 36.10 52.6 52.6 0 6 50 粘土 28P0783399 1140558 9.0 45.0 粘土 28P0782527 1141138 NO NO 河川 Konkouré néant néant

KO26 Nounou SardinKonkouré CentNounou Tangui Djélé
Gadha Pont,Gadha Djandhé
,Tangui Djéli , Nalimpompon

28P0802715 1142552 19.50 21.5 21.5 0 2.7 6 粘土 28P0802223 1142635 1.6 8.0 粘土 28P0802599 1141404 500 10 河川 Nounou Août Septembre x

KO27 Bhoundou FinkFoyé Fitaba Fitaba Fitaba 28P0800549 1143984 2.50 29 29 0 4 1.8 粘土 28P0800482 1144017 1.2 6.0 粘土 28P0800800 1144090 2500 4 河川 Tagui Djélé Août Septembre x

KO28 Tangui Djélé Foyé Fitaba Fitaba Fitaba 28P0800258 1144038 1.40 29 29 0 1.1 7 粘土 28P0800195 1144075 0.8 5.0 粘土 28P0800423 1144026 2300 4 河川 Tangui Djélé Août Octobre x 3

KO29 Tarihoye Foyé Fitaba Fitaba Fitaba 28P0800174 1144081 2.80 29 29 0 1 7 粘土 28P0799957 1144068 1.0 6.0 粘土 28P0800224 1144117 2000 4 河川 Tangui Djélé Aout Octobre x 4

KO30
Bhoudou
N'dolo

Foyé Fitaba Fitaba Fitaba 28P0799990 1144140 2.90 30 30 1.3 0.6 3.6 粘土 28P0799585 1144012 0.8 2.8 粘土 28P0799983 1144084 2500 2 河川 Tangui Djélé Juillet Septembre x 2

KO31 Fitaba Foyé Fitaba Fitaba Fitaba 28P0799351 1144012 5.80 30 30 1.3 0.8 2.2 粘土 28P0798437 1143953 0.6 2.8 粘土 28P0799499 1143950 800 2 河川 Tangui Djélé Août Septembre x 2

KO32 Parawol DialaloFoyé Horé Holladhé Foyé Holladhé 28P0799004 1142005 1.00 30 30 0 0.2 3.2 粘土 28P0799072 1142251 0.2 2.0 粘土 28P0798955 1141873 15 3 河川 Diourkoun Juillet Octobre x 2

KO33 Gnéméya Foyé Gnéméya Foyé Gnéméya ,Tamagaly 28P0799111 1142340 0.60 31 31 0 NO NO 粘土 28P0799238 1142523 NO NO 粘土 28P0799102 1142354 200 2 河川 Korsé Aoùt Septembre x 3

KO34 Damboudhé PéFoyé Gnéméya Foyé 
Gnéméya ,Tamagaly ,Bhouriya ,
Fitaba

28P0798682 1142698 1.20 31 31 1 NO NO 粘土 28P0798653 1142691 0.8 2.6 粘土 28P0798416 1142600 20 3 河川 Damboudhé Péllé Août Octobre x 2

KO35 Parawol DialaloFoyé Holladhé foyé Foyé Centre Holladhé Foyé 28P0798975 1141626 1.30 30 30 0.8 0.4 3 粘土 28P0798985 1141710 0.4 2.0 粘土 28P0798942 1141367 40 3 河川 Diourkoun Août Octobre x 2

KO36 Konkouré Dounkin BagouKardaba Dounkin BagouTéppéréwol 28P0802942 1146491 3.00 20 20 0 0.8 4 粘土 28P0802902 1146786 0.8 4.4 粘土 28P0803041 1146172 70 4 河川 Nounou Juillet Septembre x 2

KO37 Kombo Aval Holo Kombo Kardaba Téppéréwol ,Kombo , Gobiré 28P0802764 1146979 0.60 20.6 20.6 0.2 0.7 1.7 粘土 28P0802761 1146989 0.6 2.5 粘土 28P0802716 1146446 40 4 河川 Pétédji Août Octobre x 1

KO38 Kombo Amont Holo Kombo Kardaba Kombo ,Kardaba 28P0802768 1147272 2.00 19 19 1 0.5 1.2 粘土 28P0802801 1147490 1.0 3.5 粘土 28P0802726 1147096 9 3 河川 Gobiré Juillet Octobre x 2

KO39 Téppéréwol Holo Téppéréwol Holo Téppéréwol , 28P0804741 1146456 0.90 18.5 18.5 1.5 0.4 2 粘土 28P0804738 1146593 0.8 4.0 粘土 28P0804646 1146282 10 20 河川 Téppéréwol néant néant 0

KO40 Dounki Bagou Holo Dounki Bagou Kardaba Dounki Bagou , Téppéréwol 28P0803058 1145728 1.30 18 18 2 0.8 6 粘土 28P0803067 1145915 1.0 3.5 粘土 28P0803116 1145638 20 4 河川 Nounouwol Août Aout 3

KO41 Kardaba 2 Holo Kardaba Kardaba Kardaba 28P0803311 1148154 1.20 22 22 0 0.4 2.5 粘土 28P0803368 1148203 0.4 2.2 粘土 28P0803310 1148035 20 3 河川 Kardaba Aout Septembre x 5

KO42 Kardaba 1 Holo Kardaba Kardaba
Kardaba , Téppéréwol , Kombo
, Gobiré ,Dioulahoun , Dounkin
Bagou Boké , Holo Bantan

28P0803745 1147441 3.60 19.5 19.5 0 1 3 粘土 28P0803745 1147693 1.0 2.8 粘土 28P0803549 1147416 1 3 河川 Nounouwol Août Octobre x 4

2/4



コンクレ郡

KO 1

KO2

KO3

KO4

KO5

KO6

KO7

KO8

KO9

KO10

KO11

KO12

KO13

KO14

KO15

KO16

KO17

KO18

KO19

KO20

地区
番号

はい いいえ
もしはいな

ら
現状

バフォン
or

 プレーン

対象地域に
内に大きな湿
地がある。

対象地域内
に丘陵地が
ある。

10人以下 10-20人 20人-30人 30人以上

渇水期の有
無

開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸
調査地区の

中央部
調査地区の

辺縁部
調査地区の中

央部
調査地区の辺縁

部
1) 天水

2) 取水
堰

3) 水
路

4) その
他

non x Riz x 2 0 2 0 x Bas - fond oui non 砂質粘土 食事 , 宿泊場所 non non

non x Riz
Patate,
Aubergine

Palmier ,
Bananier

x 1 0 1 1 x Bas-fond non non 砂質粘土 x 食事 , 宿泊場所 non non

non x Riz
Arachide
,Mais Patate

Aubergine,
Tomate ,Past
éque Piment

néant x 1 98 99 1 x Plaine non non 砂質粘土 食事 , 宿泊場所 non non

non x Riz
Fonio
,Arachide
,Patate

Aubergine,
Tomate
,Piment

Abergine ,
Tomate , piment

x 1 80 81 1 x Plaine non non 砂質粘土 食事 , 宿泊場所 non non

non x Riz
Piment
,Gombo ,
Patate

Patate,
Aubergine ,
Gombo

Patate ,
aubergine
,Gombo

x 1 3 4 6 x Bas-fond non non 砂質粘土 食事 non non

non x Riz , Fonio néant
Aubergine ,
Piment

Abergine ,
Gombo , piment

x 1 60 61 1 x Bas-fond non non 砂質粘土 食事 , 宿泊場所 non non

non x Riz
Piment
,Manioc,
Patate

Aubergine ,
Piment Patate

Bananier x 2 0 2 0 x Bas-fond non non 砂質粘土 食事 , 宿泊場所 non non

oui Février Mai Riz Riz
Patate
Aubergine,Mai

Patate ,
aubergine Mais

x 1 0 1 0 x Bas-fond non non 砂質粘土 食事 , 宿泊場所 non non

non Février Mai x Riz Riz
Patate
Aubergine,Mai

Patate ,
aubergine Mais

x 1 6 7 0 x Bas-fond non non 砂質粘土 食事 , 宿泊場所 non non

non neant x Riz Riz
Piment,
Aubergine ,Ma
ïs

Piment,Aubergin
e,Maïs

x 1 20 21 0 x Bas-fond non non 砂質粘土 食事 , 宿泊場所 non non

non neant x Riz ,
Manioc ,
Patate

Pomme de
Terre ,Tomate
,Aubergine

Piment , Manioc x 1 20 21 0 x x Dégradé Bas-fond non non 砂質粘土

non x Riz
Patate
,Manioc

Piment,
Aubergine ,
Mais, Manioc

Piment x 1 30 31 0 x Bas-fond non non 砂質粘土 x 資材(石) non non

Mai x Riz
Manioc ,
Patate

Aubergine ,
Piment ,
Tomate

Piment ,Manioc x 1 50 51 0 x Bas-fond non non 砂質粘土

non x Riz Riz Aubergine Piment x 1 34 35 21 x Bas-fond non non 粘土 x non non

non x x Riz Riz ,Manioc
Aubergine
,Tomate
,Piment

Aubergine
,Tomate ,Piment

x 1 6 7 0 x Bas-fond non non 粘土 x non non

non x Riz Riz ,Manioc
Patate
,Manioc

Piment Tomate
,Manioc

x 1 3 4 0 x Bas-fond non non 粘土 x non non

non x Riz
Manioc ,
Piment

Aubergine ,
Tomate

Piment x 1 4 5 0 x x Dégradé Bas-fond non oui 砂質粘土 x 資材(石) non non

non x Riz ,Arachide ,
Riz ,Arachide
Patate

néant néant x 国 20 20 0 x x Dégradé Plaine non non 粘土 x 資材(石) non non

non non x Riz , Arachide 
Riz ,Patate ,
Arachide

néant néant x 国 10 10 0 x x Dégradé Plaine non non 粘土 x 資材(石) non non

oui Avril Mai Riz ,arrachide
Riz ,Mais ,
Carote

Tomate
,Aubergine
Poirot

Mais ,Manioc x 1 50 51 0 x x Dégradé Plaine non oui 砂質粘土 x 資材(石) non non

D 調査地区の利用状況

代表的な栽培際供物 灌漑方法

D-1 雨期
(代表的なものを3つ)

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)

水源)

区の水利状況

E　調査対象地区の利用者 F 調査対象地区の概要 G　事業への農民参加 H 事業実施によ

E-1
自分で耕作
する地主

E-2
土地を借りて
耕作している

農家

E-3
耕作者の合

計

E-4
不在地

主

F-1: 過去の
農地整備(プ
ロジェクト)の

有無

F-2: 灌漑施設の有無 F-3: 地区の自然状況

F-4:
調査対象地区

の土壌

G-1: 乾季に農地整備工事を行う場合、何人
くらいがその作業に参加可能か

G-2:
その他の事業への
貢献方法

H-1
上流部

H-2
下流部4) 乾期の渇水

5) 乾期に渇水しな
い場合の、最低水

位
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コンクレ郡

地区
番号

KO21
KO22

KO23

KO24

KO25

KO26

KO27

KO28

KO29

KO30

KO31

KO32

KO33

KO34

KO35

KO36

KO37

KO38

KO39

KO40

KO41

KO42

はい いいえ
もしはいな

ら
現状

バフォン
or

 プレーン

対象地域に
内に大きな湿
地がある。

対象地域内
に丘陵地が
ある。

10人以下 10-20人 20人-30人 30人以上

渇水期の有
無

開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸
調査地区の

中央部
調査地区の

辺縁部
調査地区の中

央部
調査地区の辺縁

部
1) 天水

2) 取水
堰

3) 水
路

4) その
他

D 調査地区の利用状況

代表的な栽培際供物 灌漑方法

D-1 雨期
(代表的なものを3つ)

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)

水源)

区の水利状況

E　調査対象地区の利用者 F 調査対象地区の概要 G　事業への農民参加 H 事業実施によ

E-1
自分で耕作
する地主

E-2
土地を借りて
耕作している

農家

E-3
耕作者の合

計

E-4
不在地

主

F-1: 過去の
農地整備(プ
ロジェクト)の

有無

F-2: 灌漑施設の有無 F-3: 地区の自然状況

F-4:
調査対象地区

の土壌

G-1: 乾季に農地整備工事を行う場合、何人
くらいがその作業に参加可能か

G-2:
その他の事業への
貢献方法

H-1
上流部

H-2
下流部4) 乾期の渇水

5) 乾期に渇水しな
い場合の、最低水

位

non x Fonio, riz Fonio, riz Néant néant x 1 0 1 0 x Plaine non non 粘土 x ブロック、砂利 oui non
non x Fonio, patate Manioc néant Piment, x 3 0 3 0 x Plaine non non 粘土 x oui non

non Fonio , Patate 
Fonio ,Patate
, Manioc

néant néant x 1 30 31 0 x x Dégradé Plaine non non 粘土 x 資材 non non

non Riz ,Arachide , Patate ,Fonio Manic , Manioc x 1 10 11 17 x x Dégradé Plaine non non 粘土 x 資材 non non

non x Arachide , Pim
Arachide
,Piment ,
Manioc, Mais

Manioc Manic x 4 30 34 4 x x Dégradé Plaine oui oui 粘土 x 資材 non non

non x Riz
Arachide
,Mais ,
Pomme de

Abergine
,Tomate ,
Oignon

Manioc ,Patate x 1 20 21 0 x x Dégradé Bas-fond non oui 粘土 x 資材 non non

non x néant
Patate
,Manioc ,
Aubergine

Patate ,
Aubergine
,Tomate
,manioc

Patate
,Aubergine
,Tomate , Manioc

x 1 5 6 2 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、伝統的道具oui non

non Avril Mai x néant Riz ,Patate ,
Patate
,Manioc

Tomate ,Mais ,
Aubergine

x 1 4 5 0 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、伝統的道具oui non

oui x Riz ,Patate
Patate ,
Manioc

Aubergine
,Mais

Tomate ,Piment ,
Aubergine

x 5 11 16 0 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、伝統的道具oui non

oui Avril Mai Riz
Patate
,Manioc
,Piment

Patate,
Aubergine,
Tomate,
Manioc

Patate ,
Aubergine
,Tomate , Laitue

x 4 15 19 3 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

oui Avril Mai Riz
Patate ,
Manioc ,
Piment

Patate ,
aubergine

Patate ,
aubergine

x 4 13 17 1 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

non n Patate ,Manioc
Patate ,
Aubergine

Patate ,
Aubergine ,

Patate ,
Aubergine

x 4 13 17 1 x neant Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

oui Mars Mai Riz
Fonio ,Piment
Arachide

Patate ,
Aubergine
,Manioc
Piment

Patate,
Aubergine,
Manioc, Piment

x 2 0 2 0 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

oui Avril Mai Riz
Patate
,Aubergine
,Piment

Patate
,Piment
,Aubergie

Patate ,Piment
Aubergine

x 1 10 11 0 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

non n Riz
Manioc
,Patate
,Aubergine

Aubergine
,Patate Mais

Manioc ,Patate
Piment

x 2 4 6 0 x Bas-fond non oui 粘土 x 砂利 non non

oui Avril Mai Riz Riz

Aubergine
,Patate
,Choux ,
Piment

Patate, Manioc,
Piment

x 3 8 11 0 x Bas-fond non non 粘土 x 砂利 non non

non Riz Riz
Aubergine
,Choux

Patate ,Manioc
Piment

x 3 0 3 0 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

non Février Mai Riz riz
Tomate
,Aubergine ,
Patate

Tomate
,Aubergine
,Patate

x 3 1 4 0 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

oui Avril Mai Riz Riz
Tomate
,Aubergine
,Patate

Tomate
,Aubergine
,Patate

x 7 0 7 0 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

oui Mars Mai Riz Riz
Tomate ,
Aubergine
,Mais

Tomate,
Aubergine, Maïs,
Manioc

x 2 4 6 0 x Bas-fond non non 粘土 x ブロック、砂利 non non

oui Février Mai Riz Monioc

Patate ,
Aubergine
,Tomate
,manioc

Patate ,
Aubergine

x 3 2 5 0 x non Bas-fond non oui 粘土 x 砂利 non non

oui Février Mai Riz Riz

Aubergine
,Patate
,Choux ,
Piment

Aubergine,Patate
, Piment ,Choux

x 1 25 26 0 x dégradé non Bas-fond non non 粘土 x 資材 non non
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ウレカバ郡

河床と河岸
(農地)

の高低差(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯
(UTM)

西経
(UTM)

河床と河岸
(農地)

の高低差(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯
(UTM)

西経
(UTM)

種類 水源の名称 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数

Ou_01 Séléya Séléya Séléya Harounaya Séléya 29P0225678 1138092 2.7 114.0 114.0 0.1 0.5 1.0 粘土 29P0225220 1137903 0.40 4.00 粘土 29P225771 1137855 NO NO 湧水 Août Décembre X 1

Ou_02
Baalén

bambaraya
Séléya Séléya Harounaya Séléya centre 29P0224891 1137709 6.0 114.0 114.0 1.0 0.4 2.0 粘土 29P0224586 1137860 0.50 6.00 粘土 29P0224790 1136496 400 1 河川 Baalèn Août Octobre x 1

Ou_03 Boroko Séléya Séléya centre Harounaya Séléya centre 29P0223837 1137974 5.9 115.0 115.0 0.3 0.4 4.0 粘土 29P0223733 1137940 0.35 6.00 粘土 29P0223836 1136984 50 1 河川 Borokowol Juillet Sept x 1 ～ 2

Ou_04 Yéroya Séléya Séléya centre Harounaya Harounaya et Séléya 29P0225489 1137632 7.7 113.0 113.0 0.3 0.3 1.0 砂質粘土 29P0225414 1137385 1.30 6.00 粘土 29P0226377 1137410 30 1 湧水 Yéroyawol Juillet Sept x 1
Ou_05 Hérako Séléya Linsanko Kignampile Linsanko et Hérako 29P0226221 1138393 4.0 114.0 114.0 0.2 0.3 2.0 粘土 29P0226374 1138926 0.60 6.00 粘土 29P0226178 1138191 200 2 河川 Hérakowol Août Octobre x 1

Ou_06 Baniré Séléya Linsanko Baniré Linsanko 29P0226275 1139534 1.6 114.0 114.0 1.0 0.3 2.0 粘土 29P0226628 1139788 0.35 3.00 砂質粘土 29P0226276 1139536 200 1 河川 Baniréhoun Août Octobre x 1

Ou_07
Pensély.

Bantanfrinya
Séléya Bantanfrinya Bantanfrinya Bantanfrinya 29P0227720 1131744 3.5 105.0 105.0 0.0 3.0 20.0 粘土 29P0227533 1132098 3.14 25.00 粘土 29P0227734 1131769 10 15 河川 Pensély Août Septembre x 1

Ou_08 Mafin- daga Séléya Bantanfrinya Bantanfrinya Bantanfrinya 29P0227127 1130687 2.2 104.0 104.0 0.2 0.5 1.5 粘土 29P0227183 1130641 0.60 2.00 粘土 29P0227033 1130691 70 1 湧水 Mafin- Daga Aout Septembre x 1 ～ 2

Ou_09 Poohdiwol Madina Kounta Kounta Kounta 29P0225682 1126625 6.5 96.0 96.0 0.0 2.0 13.3 粘土 29P0225892 1126566 3.05 15.00 粘土 29P0225519 1126589 100 3 河川 Poodhiwol Juin Sept x 2

Ou_10 Kansinkoudé Madina Madina Madina Madina et Laya mawndé 29P0225922 1123155 5.0 95.0 95.0 2.0 1.3 4.0 砂質粘土 29P0225945 1122578 1.80 2.50 粘質土 29P0225965 1123835 200 1 河川 Kansinkoudèwol Août Sept x 1

Ou_11
Kouyandounki

1
Sitakoto Sitakoto Sitakoto Sitakoto 29P0204290 1111586 5.4 77.0 77.0 0.2 3.4 12.0 砂質粘土 29P0204269 1111562 2.40 12.00 砂質粘土 29P0203875 1111444 600 10 河川 Kouyan Juillet Octobre x 2 ～ 3

Ou_12
Kouyandounki

2
Sitakoto Sitakoto Sitakoto Sitakoto 29P0203818 1111549 3.0 77.0 77.0 0.0 4.0 12.0 粘土 29P0203818 1111549 3.40 20.00 粘土 29P0203686 1111746 700 10 河川 Kouyan

Ou_13
Wotékoné-
Kougnéla

Sitakoto Sitakoto Sitakoto Sitakoto 29P0205851 1112375 2.1 77.0 77.0 1.5 0.3 5.0 砂質粘土 29P0206184 1112565 0.75 6.00 粘土 29P0205771 1112335 2 5 河川 Wotékoné Juin Octobre x 2

Ou_14 Nafadji 1 Sitakoto Nafadji Sitakoto
Nafadji, Boubèrè, Koléal
et Sitakoto

29P0207395 1115401 5.8 72.0 72.0 0.0 0.7 6.0 粘質土 29P0207765 1115401 0.95 12.00 粘質土 29P0206833 1114951 50 2 河川 Nafadji 1 Août Septembre x 2 ～ 3

Ou_15 Koléadi 1 Sitakoto Sitakoto Sitakoto Sitakoto et Maliboya 29P0206380 1114656 2.4 74.0 74.0 0.0 1.4 2.0 粘土 29P0206702 1114766 0.65 2.00 粘質土 29P0206415 1114569 150 2 河川 Koléadi

Ou_16 Oumarbondjan Sitakoto Sitakoto Amadou Ourya Sitakoto 29P0205694 1113971 1.6 75.0 75.0 0.0 0.7 3.0 岩、泥 29P0205675 1114298 0.64 4.00 粘質土 29P0205694 1113973 4 3 河川 Garagasikikoye Août Septembre x 7

Ou_17 Kawourya 1 Sitakoto Amadou Ourya Amadou Ourya Amadou Ourya 29P0204994 1113840 5.4 75.0 75.0 0.2 0.5 1.2 粘質土 29P0204897 1113955 0.60 2.50 粘質土 29P0205035 1113691 2 1 河川 Garékonkédji Août Octobre x 3

Ou_18 Kawourya 2 Sitakoto Kawourya Sitakoto centre Sitakoto et Kawourya 29P0204961 1113675 0.7 75.0 75.0 0.23 0.2 1.2 岩、粘土 29P0204784 1113579 0.30 3.00 砂質粘土 29P0205040 1113650 10 1 湧水 Tinkéwoury Juillet Septembre x 1

Ou_19 Nafadji 2 Sitakoto Sitakoto Sitakoto centre Sitakoto 29P0206532 1113991 0.9 75.0 75.0 0.3 0.2 1.8 粘質土 29P0206798 1114052 0.50 2.10 粘質土 29P0206243 1114066 2 1 湧水 Nafadji 2 Juillet Septembre x 1

Ou_20 Talibalakonèto Sitakoto Sitakoto Sitakoto centre Sitakoto 29P0204968 1112913 0.6 76.5 76.5 0.5 0.5 2.0 砂利混合土 29P0205071 1112936 0.50 2.00 粘質土 29P0204912 1112963 900 1 湧水 Talibalakonéto Août Septembre x 1

Ou_21 Kouyan1 Sitakoto Kouyan Kamaya Kouyan 29P0199138 1113325 3.1 76.0 81.0 0.2 3.6 15.0 粘質土 29P0199124 1113261 3.80 15.00 粘質土 29P0198936 1113415 500 6 河川 Kouyan
Ou_22 Kouyan 2 Sitakoto Kouyan Kamaya Kouyan 29P0199693 1112964 3.0 77.0 80.0 0.3 0.9 2.0 岩、粘土 29P0199796 1112501 0.60 2.00 粘質土 29P0199605 1113038 10 2 河川 Sénya Aôut Octobre + 1 ～ 2

Ou_23
N'Bembanoum

éya
Sitakoto Thiernoya Sandankoro

Thiernoya et Biré
koumba

29P0205676 1108948 1.7 85.0 85.0 0.4 0.9 2.0 岩 29P0205584 1108934 1.20 2.50 粘質土 29P0205340 1108939 1 2 河川 simidikoudè Juillet Novembre x 7

Ou_24 Madinaya Sitakoto Sandankoro Sandankoro Sandankoro 29P0204836 1108114 1.5 82.0 82.0 0.0 0.3 2.0 粘土 29P0204805 1108025 0.72 2.50 粘土 29P0204795 1108222 400 1 河川 Sandankorony Septembre Octobre x 1

Ou_25 Sandankoro Sitakoto Sandankoro Sandankoro Sandankoro 29P0205159 1107493 5.3 83.0 83.0 0.0 0.3 1.0 岩 29P0206331 1107461 0.35 1.50 粘質土 29P0204972 1107743 10 1 河川 Sandankorony Juin Septembre x 2 ～ 3

Ou_26 Kodiale 2 Sitakoto Sitakoto Sitakoto Sitakoto 29P0204031 1113167 0.9 78.0 78.0 1.0 0.2 2.5 粘質土 29P0204068 1113347 0.34 3.00 粘質土 29P0204056 1113076 50 2 河川 Kodiale Juin Septembre x 1

Ou_27 Khoba Dounki Banékoto centre Banékoto centre Banékoto centre Banékoto centre 29P0195914 1117869 2.2 79.0 79.0 0.0 0.5 2.0 粘質土 29P0195895 1118010 0.85 4.00 粘土 29P0195588 1118370 200 2 河川 Khoba Août Septembre x 3

Ou_28 Hérémakono 1 Banékoto centre Baniré Djonson Baniré Djonson Banekoto,Baniré 29P0197089 1115243 3.7 82.0 82.0 0.0 NO NO 粘土 NO NO 0.15 2.00 粘土 29P0196869 1114874 NO NO 湧水 Hérémakono Juillet Octobre x 7
Ou_29 Hérémakono 2 Banékoto centre Baniré Djonson Baniré Djonson Baniré Djonson 29P0197413 1114955 3.7 82.3 82.3 0.3 NO NO 粘土 NO NO 0.80 2.00 粘土 29P0197716 1114525 NO NO 湧水 Kondéfrinfila Juillet Octobre x 14
Ou_30 Khoba Banékoto centre Banékoto centre Banékoto centre Banékoto centre 29P0195998 1118014 1.5 79.0 79.0 0.0 0.3 3.0 粘質土 29P0196112 1117956 0.50 2.50 Limon 29P0195993 1118047 300 1 河川 Khoba Juillet Septembre x 3

Ou_31 Thiernoya Ouré Kaba centre Thiernoya Ouré Kaba centre Thiernoya 29P0208446 1117048 4 69.6 69.6 0 0.8 2.0 粘質土 29P0208310 1116732 1.00 2.50 粘土 29P0208764 1117373 50 2 河川 Togorowol Août Octobre x

Ou_32 Komagbéta Yomaya Limban Yomaya Limban Yomaya Limban Yomaya Limban 29P0186653 1107144 5.2 82.0 105.0 0.0 0.3 3.3 粘土 29P0185760 1106878 0.45 5.00 粘質土 29P0186327 1107388 4 2 河川 Kamogbéta Septembre Novembre x 2

Ou_33 Kénéba 1 Portofita Portofita Portofita centre Portofita 29P0215121 1132312 2.8 79.0 79.0 1.5 0.4 1.0 砂利混合土 29P0215273 1132399 0.30 2.00 砂質粘土 29P0215062 1132186 10 1 河川 Kènèba 1 Aout Novembre x 2

Ou_34 Kénéba 2 Portofita Portofita Portofita centre Portofita 29P0216062 1132424 2.8 79.0 79.0 2.5 0.5 2.0 砂利混合土 29P0216060 1132512 0.25 5.00 粘質土 29P0216105 1132398 25 2 河川 Kènèba 2 Aout Octobre x 1

Ou_35
Kissya

Kagnako
Bantamaya Kissya Kissya Kagnako Kissya Kagnako 29P0214134 1124048 1.7 73.0 73.0 0.0 2.0 5.0 粘土 29P0214024 1127067 0.90 6.00 粘質土 29P0214111 1126951 100 4 河川 Djégounkowol Août Novembre x 10

Ou_36 Gobikonè Sogoroya Sogoroya Sogoroya Sogoroya 29P0217955 1113877 3.0 87.0 87.0 0.0 0.5 1.5 粘土 29P0217972 1113853 0.60 2.00 粘土 29P0218285 1114071 10 1 河川 Gobikonè Juin Novembre x 1 ～ 2

Ou_37 Yiri- Yiri 1 Sogoroya Sogoroya Sogoroya centre Sogoroya
29P0217636

1114396 0.4 87.5 87.5 0.0 1.0 1.5 粘土 29P0217588 1114376 0.25 0.80 粘質土 29P0217632 1114460 3 1 河川 Yiri-Yiri Juin Septembre x
7

Ou_38 Yiri- Yiri 2 Sogoroya Sogoroya Sogoroya centre Sogoroya
29P0217626

1114732 1.1 87.0 87.0 0.0 0.5 0.8 粘土 29P0217610 1114677 0.60 2.00 粘土 29P0217497 1114875 10 0 河川 Yiri-Yiri Juin Septembre x 10

Ou_39 Oumouko Ouré Kaba centre Ouré Kaba Ouré Kaba centre Ouré Kaba
29P0208576

1119568 2.0 66.2 66.2 0.0 0.9 2.5 粘質土 29P0208403 1119537 0.65 4.00 粘質土 29P0208610 1119724 50 2 河川 Oumouko Juillet Octobre x 2 ～3

Ou_40 Togoro Ouré Kaba centre Togoro Fantaya Togoro 29P0208776 1116421 1.2 71.7 71.7 0.0 0.2 1.4 粘土 29P0208767 1116432 0.25 2.00 粘質土 29P0208443 1116340 2500 1 河川 Togorowol Août Octobre x 1

Ou_41 Linguérin Diandian Sokoutala Diandian centre Diandian centre Diandian centre 29P0201840 1127749 22.3 57.0 57.0 0.0 1.8 8.0 粘土 29P0203056 1127413 1.50 10.00 粘質土 29P0201810 1127847 500 3 河川 Linguèrin Juillet Septembre x 1

調査地区最下流部

徒歩

3) 水位が一
番深い時期
の継続期間地区最上流部

から候補地ま
での距離(m)

候補地の
河川幅 (m)

1) 湛水状況
2) 地区内の一番深い

時期の湛水位

A-1:
調査地区名

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名

A-7
UTM座標

調査地区最上流部

地区
番号

A: 場所 B 標高 C 対象地区の水利状況(対象地区の

北緯 西経

A-8
面積
(ha)

A-9
調査地区へのアクセス

(km)
B-1 高低差(m)

B-2 もし、対象地区の上流部
に堰を建設するとした場合

C-2　調査対象地区

車両 バイク

C-1
水源のタイプ
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ウレカバ郡

Ou_01 Séléya

Ou_02
Baalén

bambaraya

Ou_03 Boroko

Ou_04 Yéroya
Ou_05 Hérako

Ou_06 Baniré

Ou_07
Pensély.

Bantanfrinya
Ou_08 Mafin- daga

Ou_09 Poohdiwol

Ou_10 Kansinkoudé

Ou_11
Kouyandounki

1

Ou_12
Kouyandounki

2

Ou_13
Wotékoné-
Kougnéla

Ou_14 Nafadji 1

Ou_15 Koléadi 1

Ou_16 Oumarbondjan

Ou_17 Kawourya 1

Ou_18 Kawourya 2

Ou_19 Nafadji 2

Ou_20 Talibalakonèto

Ou_21 Kouyan1
Ou_22 Kouyan 2

Ou_23
N'Bembanoum

éya

Ou_24 Madinaya

Ou_25 Sandankoro

Ou_26 Kodiale 2

Ou_27 Khoba Dounki

Ou_28 Hérémakono 1
Ou_29 Hérémakono 2
Ou_30 Khoba

Ou_31 Thiernoya

Ou_32 Komagbéta

Ou_33 Kénéba 1

Ou_34 Kénéba 2

Ou_35
Kissya

Kagnako

Ou_36 Gobikonè

Ou_37 Yiri- Yiri 1

Ou_38 Yiri- Yiri 2

Ou_39 Oumouko

Ou_40 Togoro

Ou_41 Linguérin

A-1:
調査地区名

地区
番号

はい いいえ もしはいなら 現状
バフォン

or
 プレーン

対象地域に内に
大きな湿地があ
る。

対象地域内に丘
陵地がある。

10人以下 10-20人 20人-30人 30人以上

渇水期の有無 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸
調査地区の

中央部
調査地区の

辺縁部
調査地区の中

央部
調査地区の辺

縁部
1) 天水 2) 取水堰 3) 水路 4) その他

oui Mars Mai Riz Manioc, patate
Patate, gombo,
tomate

x 6 1 7 0 x non Bas-fond non non 粘土 x non 小道の存在

oui Janvier Mai Riz
Patate, manioc,
arachide

Patate, gombo,
tomate

Manioc x 6 2 8 2 x non Bas-fond oui non 粘土 x 食事 non non

oui Décembre Juillet Riz
Arachide,
manioc, patate

Patate, manioc,
piment

x 13 2 15 0 x non Bas-fond non oui 粘土 x 食事 non non

non x Riz patate, manioc Patate, manioc x 11 4 15 0 x non Bas-fond non non 粘土 x 食事 non non
oui Janvier Mai Riz Riz Patate, manioc x 6 0 6 1 x non Bas-fond non non 粘土 x 食事 non non

non x Riz Arachide, riz
Patate, tomate,
Gombo

x 2 1 3 1 x non Bas-fond non non 粘土 x 食事 non non

oui Mars Mai Riz Riz Manioc x 1 3 4 0 x non Plaine oui oui 粘土 x 食事, 建築資材 小道の存在 non

oui Janvier Mai RIZ Riz (hatif) x 1 3 4 0 x non Plaine non non 粘土 x 食事, 建築資材 non non

oui Mars Mai Riz, mais
Riz (hatif), fonio,
arachide

 par manque
d'eau

x 2 0 2 0 x non Plaine oui non 粘土 x 建築資材 (砂, 砂利) non non

non x Riz Riz (hatif)
Patate, piment,
aubergine

x 7 0 7 0 x non Bas-fond non non 粘土 x 食事 et　石 non non

oui Mars Mai Riz, mais
Manioc,
arachide, fonio

x 5 0 5 0 x non Plaine non oui 粘質土 x 建築資材 果樹の存在 non

oui Mars Mai
Riz, mais,
arachide

x 0 2 2 1 x non Plaine non non 粘質土 x 建築資材 農道の存在 non

oui Mars Avril Riz
Arachide,
manioc, patate

x 2 1 3 0 x non Bas-fond non non 粘質土 x 石 non non

non x Riz
Patate, manioc,
gombo

Manioc, patate,
tomate

x 0 5 5 2 x non Bas-fond non non 粘質土 x 石と砂利 non 小道の存在

oui 水たまり Mars Avril Riz
Riz (hatif), maîs,
arachide

x 1 14 15 0 x non Plaine non non 粘土 x 食事, 石と砂利 農道の存在 non

oui Mars Avril Riz Patate
patate, gombo,
aubergine

x 3 0 3 0 x non Bas-fond non non 粘質土 x 砂利 non 小道の存在

non x Riz Manioc, patate
Patate,
arachide,

x 1 1 2 0 x non Bas-fond non non 粘質土 x 石と砂利
開発された農地

の存在
non

non x Riz x 1 0 1 0 x non Bas-fond non non 粘質土 x 石と砂利 non non

non x Riz
Arachide, patate,
maïs

Patate, tomate,
Gombo
aubergine

x 1 1 2 0 x non Bas-fond non oui 粘質土 x 石と砂利 non non

non x Riz
Arachide, fonio,
maïs

Patate,
arachide, maïs,
manioc

x 1 0 1 0 x oui
簡易堰
(1,80 x 5 m)

Bas-fond non non 粘質土 x 建築資材 non non

oui Mars Mai Riz Fonio x 3 0 3 0 x non Plaine non oui 砂質粘土 x 建築資材 Non Non
Oui Décembre juin Riz Patate, x 8 0 8 0 x non Bas- fond non non 粘質土, x 建築資材 non Non

oui Mai juin Riz
Manioc,
aubergine,piment

Piment,
aubergine

x 3 0 3 0 x non Bas- fond non oui 粘土 x 建築資材
開発された農地

が失われる
Non

oui Mars juin Riz
Arachide,
aubegine, piment

Patate, manioc x 1 0 1 3 x non Bas fond non oui 粘土 x 食事
開発された農地

が失われる
Non

Non x Riz
Arachide, fonio,
patate

Patate ,
manioc

Piment, tomate x 11 0 11 3 x non Bas fond Non oui 粘質土 x 食事 Non Non

oui Mars Mai Riz Arachide, patate
Gombo,
arachide

x 1 0 1 0 x non Bas fond Non Non 粘質土, x 食事 non Non

oui Décembre Mai Riz
Arachide, maïs,
patate

Patate x 2 3 5 2 x non Bas fond Non oui 粘質土, x
住居, 建築資材採

取地区
Non

oui Janvier Juin Riz x 1 1 2 0 x non Bas fond Non oui 粘土 x 建築資材 Non Non
oui Janvier juin Riz x 0 2 2 1 x non Bas fond Non oui 粘土 X 建築資材 Non Non
oui Janvier juin 休耕地 休耕地 休耕地 休耕地 x 3 0 3 10 x non Bas fond Non non 粘土 X 建築資材 Non Non

oui Mars Mai Riz Patate, manioc Gombo, patate Manioc, patate x 2 0 2 0 x non Bas fond Non oui 粘土 x 砂利、石 Non Non

non x Riz Riz hatif x 1 0 1 1 x non Bas fond Non oui 粘質土 x 砂利、砂、食事 Non Non

non x Riz
Arachide,
manioc,fonio

x 1 1 2 0 x non Bas- fond Non Non 粘質土 x 建築資材, 住居, 食事 Non Non

non x Riz Arachide, maïs x 1 0 1 0 x non Bas- fond non oui 粘質土 x 食事 Non Non

non x Riz Riz hatif Tomate, piment x 1 0 1 0 x non Plaine non oui 粘土 x 建築資材, 食事 Non Non

oui Février Mai Riz
Manioc, patate,
gombo

Gombo,
arachide

x 2 3 5 0 x non Bas- fond oui oui 粘土 x 建築資材 Non Non

non x Riz
Manioc, patate,
igname

Patate, gombo x 1 0 1 0 x non Bas- fond non oui 粘土
x

建築資材 Non Non

non x Riz
Manioc, patate,
arachide

Manioc, gombo,
patata

Manioc x 1 0 1 0 x non Bas- fond non oui 粘土 x 食事 et 建築資材 Non Non

non x Riz
Foni,arachide,
patate

Maïs, gombo,
patate

x 1 3 4 1 x non Bas- fond non non 粘質土
x

石 Non Non

oui Janvier Mai Riz x 1 1 2 3 x non Bas- fond non non 粘土 x Non Non

oui Mars Mai Riz
Patate, gombo,
piment

Patate,manioc x 16 4 20 0 x non Plaine non non 粘土 x 建築資材, 住居 Non Non

H-1
上流部

H-2
下流部

F-4:
調査対象

地区の土壌

G-1: 乾季に農地整備工事を行う場合、何人
くらいがその作業に参加可能か

G-2:
その他事業への

貢献方法

E-1
自分で耕作
する地主

E-2
土地を借りて耕
作している農家

G　事業への農民参加

4) 乾期の渇水
5) 乾期に渇水しない場

合の、最低水位
D-1 雨期

(代表的なものを3つ)
D-2 乾期

(代表的なものを5つ)

D 調査地区の利用状況

代表的な栽培際供物 灌漑方法

H 事業実施により想定される影響E　調査対象地区の利用者

E-3
耕作者の

合計

E-4
不在地主

F-1: 過去の
農地整備(プロ

ジェクト)の
有無

F-2: 灌漑施設の有無 F-3: 地区の自然状況

F 調査対象地区の概要水源)

区の水利状況
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サラムサヤ郡

河床と農
地

の高低
差(m)

同部
分の
河川
幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)

河床
と農
地

の高
低差

同部分
の

河川幅
(m)

土壌タイプ 北緯 西経

SA -01 Tankoudala Dounkiba Samaya Samaya Samaya , Dounkiba 29P0211476 1186910 9.9 86.0 86.0 0.7 3.0 10.0 砂質粘土 29P0211518 1186948 NO NO 砂質粘土 29P0210873 1187570
SA -02 Iriguil Dounkiba Samaya Samaya Samaya , Dounkiba 29P0212104 1186784 4.4 86.0 86.0 0.2 NO NO 砂質粘土 29P0212442 1187192 NO NO 砂質粘土 29P0212020 1186712

SA -03 Faranido Amont Dounkiba Dounkiba -Centre Secteur Centre Dounkiba Centre 29P0211298 1188239 0.3 81.0 81.0 0.0 NO NO 砂質粘土 29P0211382 1188264 NO NO 砂質粘土 29P0211309 1188172

SA -04 Faranido-Aval Dounkiba Dounkiba Doukiba Centre Dounkiba 29P0211252 1188000 4.5 81.0 81.0 0.0 NO NO 砂質粘土 29P0211306 1188067 NO NO 砂質粘土 29P0210709 1188037

SA -05 Wédéwédéné
dala

Dounkiba Dounkiba Doukiba Centre Dounkiba 29P0210679 1188312 7.0 81.0 81.0 0.2 1.2 4.9 粘質土 29P0210670 1188077 3.0 5.3 粘質土 29P0210338 1188864

SA -06 Noumoula
Saramousa
aya Centre

Noumoula
Saramoussaya

Centre
Noumoula,Banikonko

,Saramoussaya
29P0212877 1181832.00 18.6 89.6 89.6 0.0 2.0 3.7 粘質土 29P0212768 1182216 0.6 6.0 粘質土- 29P0212422 1181063

SA -07 Denken Saramousa
aya Centre

Tiaguil Thiaguil Noumoula,Thiaguil,Sa
ramoussaya

29P0213066 1181612 11.5 89.7 89.7 0.0 0.8 3.4 粘質土 29P0213875 1181554 0.8 4.3 粘質土 29P0213008 1181605

SA -08 Taliko Dounkiba Kaléyah Kaléyah Kaléyah 29P0210129 1190770 1.5 84.7 84.7 0.0 0.9 5.0 砂質粘土 29P0210154 1190666 1.0 6.0 砂質粘土 29P0210099 1190962
SA -09 Famanko Doukiba Doukiba Centre Doukiba Centre Dounkiba 29P0210317 1188369 2.1 84.0 84.0 0.8 0.8 6.0 粘質土 29P0210397 1188309 1.2 5.0 粘質土 29P0210312 1188557

SA -10 Kolonyah Saramousa
aya Centre

Kolonyah Thiaguil Kolonyah ,Bourouwal
,Sabato ,Dogho

29P0211931 1179986 23.9 92.2 92.2 0.0 2.4 4.5 粘質土 29P0212166 1180196 1.0 3.6 粘質土 29P0211541 1179231

SA -11 Bendé Saramousa
aya Centre

Kolonyah Thiaguil Kolonyah,
Saramoussayah

29P0212302 1179450 9.1 92.8 92.8 0.0 NO NO 粘質土 29P0212597 1179237 0.7 3.3 粘質土 29P0211818 1179303

SA -12 Héramakono Dounkiba Yalakoto Yalakoto Yalakoto 29P0210187 1187765 1.3 80.5 80.5 0.0 0.2 1.0 砂質粘土 29P0210143 1187658 NO NO 砂質粘土 29P0210572 1187865

SA -13 Bontela Amont Dounkiba Démouko Yalakoto

Dé
mouko,Saroudia,Koun

ta,Bambaya
Dioumaya Koursodji

29P0208530 1190410 5.1 84.9 84.9 0.0 NO NO 粘質土 29P0208509 1190376 0.3 2.6 粘質土 29P0209347 1190237

SA -14 Bontéla Aval Dounkiba Démouko Yalakoto
Dé

mouko,Saroudia,Koun
ta

29P0209727 1189998 7.6 84.0 84.0 0.0 0.8 5.0 砂質粘土 29P0209665 1189948 1.2 6.0 粘質土 29P0209814 1190390

地区
番号

B 標高

A-7
座標

A-8
面積
(ha)

A-9　調査地区への
ク ( )

B-1 高低差(m)

北緯 西経 車両 バイク 徒歩

調査地区最上流部

A-1:
調査地区名

調査地区最下流部

A: 場所

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名
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サラムサヤ郡

SA -01 Tankoudala
SA -02 Iriguil

SA -03 Faranido Amont

SA -04 Faranido-Aval

SA -05 Wédéwédéné
dala

SA -06 Noumoula

SA -07 Denken

SA -08 Taliko
SA -09 Famanko

SA -10 Kolonyah

SA -11 Bendé

SA -12 Héramakono

SA -13 Bontela Amont

SA -14 Bontéla Aval

地区
番号 A-1:

調査地区名
種類 水源の名称 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数

渇水期
の有無

開始月 終了月
くるぶ

し
膝 腰 胸

中央
部

辺縁部 中央部 辺縁部
1) 天
水

2) 取水
堰

3) 水路
4) そ
の他

10 3 河川 Dounkibawol 8月 10月 x 有 1月 5月 コメ コメ x
500 3 河川 Boukandenwol 8月 9月 x 1 有 1月 5月 コメ コメ x

0 NO 河川 Fadanina  有 2月 6月 コメ フォニオ,
落花生

x

4 1.00 河川 Fadanina 8月 9月 x 2 時間 有 3月 6月 コメ コメ x

NO NO 河川 Dounkibawol 8月 9月 x 3 有 2月 6月 コメ コメ x

9 6 河川 Fêla 8月 11月 x 4 時間 有 3月 6月 コメ
フォニオ
落花生

ナス , トウ
ガラシ ,サ
ツマイモ

ナス , サツ
マイモ , ト
ウガラシ

x

3 4 河川 Denken 8月 9月 x 6 有 1月 6月 コメ コメ サツマイモ
,キャッサ

サツマイモ ,
キャッサバ

x

0 4 河川 Dounkibawol 有 3月 6月 コメ コメ x
35 3 河川 Dounkibawol 8月 10月 x 8 有 2月 6月 コメ フォニオ x

100 4 河川 Fêla 7月 10月 x 2 有 2月 6月 コメ コメ , フォ
ニオ

サツマイモ
, キャッサ

サツマイモ ,
キャッサバ

x

NO NO 井戸 7月 8月 x 3 有 12月 6月 コメ コメ x

30 2 湧水 Fatandéyah 8月 9月 x 3 有 2月 6月 コメ サツマイモ
,キャッサ

x

200 4 河川 Bontéla 有 1月 6月 コメ
サツマイ
モ, キャッ
サバ

サツマイモ x

80 4 河川 Telikowol 8月 10月 x 2 有 3月 7月 コメ
トウモロコ
シ, サツマ
イモ

サツマイモ
サツマイモ ,
キャッサバ

x

 C 対象地区の水利状況(対象地区の水源)

地区
最上
流部

から候
補地ま
での距
離( )

候補
地の
河川
幅
(m)

1) 湛水状況 2) 地区内の一番深い時期の湛
水位

灌漑方法C-1
水源 タイプ

D 調査地区の利用状況

B-2 対象地
上流部

C-2　調査対象地区の水利状況 代表的な栽培際供物

3) 水位が一番
深い時期の継

4) 乾期の渇水 5) 乾期に渇水しない場合の、最
低水位

D-1 雨期
(代表的なものを3

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)
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サラムサヤ郡

SA -01 Tankoudala
SA -02 Iriguil

SA -03 Faranido Amont

SA -04 Faranido-Aval

SA -05 Wédéwédéné
dala

SA -06 Noumoula

SA -07 Denken

SA -08 Taliko
SA -09 Famanko

SA -10 Kolonyah

SA -11 Bendé

SA -12 Héramakono

SA -13 Bontela Amont

SA -14 Bontéla Aval

地区
番号 A-1:

調査地区名
はい いいえ 有 現状

10人
以下

10-20 20-30
30人以

上

4 10 14 x バフォン 砂質粘土 x 建築資材
3 10 13 x バフォン x 粘質土 x 建築資材

1 0 1 x バフォン 砂質粘土 x 建築資材,
宿泊場所

13 0 13 x バフォン 砂質粘土 x 建築資材,
宿泊場所

9 0 9 x バフォン x 粘質土 x 建築資材 ,
宿泊場所

有り

13 10 23 x プレーン x 粘質土 x 建築資材

4 0 4 x バフォン x 粘質土 x 建築資材

1 0 1 x プレーン 砂質粘土 x 建築資材
2 0 2 x プレーン 粘質土 x 石材

1 18 19 x プレーン x 粘質土 x 石材 , 砂利

1 7 8 x バフォン 粘質土 x 石材 - 砂利

1 0 1 1 x バフォン 砂質粘土 x 石材

4 9 13 6 x バフォン 粘質土 x 砂 ,石材

4 8 12 6 x バフォン 粘質土 x 砂 ,石材

H 事業実施により
想定される影響F-1: 過去の農

地整備(プロジェ
クト)の有無

F-2: 灌漑施設の
有無

G-1: 乾期に農地整備工事を行
う場合、何人くらいがその作業

に参加可能か
バフォン

or
 プレーン

対象地域
内

に大きな
湿地があ

る。

対象地域内に
丘陵地があ

る。

H-1
上流部

H-2
下流部

G　事業への農民参加

F-4:
調査対象地
区の土壌

G-2:
その他の
事業への
貢献方法

F-3: 地区の自然状況

E-2
土地を借りて
耕作している

農家

E-3
耕作者の合

計

E-4
不在地主

E-1
自分で耕作
する地主

E　調査対象地区の利用者 F 調査対象地区の概要
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サラムサヤ郡

河床と農
地

の高低
差(m)

同部
分の
河川
幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)

河床
と農
地

の高
低差

同部分
の

河川幅
(m)

土壌タイプ 北緯 西経

地区
番号

B 標高

A-7
座標

A-8
面積
(ha)

A-9　調査地区への
ク ( )

B-1 高低差(m)

北緯 西経 車両 バイク 徒歩

調査地区最上流部

A-1:
調査地区名

調査地区最下流部

A: 場所

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名

SA -15 Ida Dounkiba Kounta Yalakoto Kounta 29P0209974 1190718 7.5 84.7 84.7 0.7 0.5 3.0 粘質土 29P0209952 1190652 1.0 5.0 粘質土 29P0210355 1191409

SA -16 Téliko Dounkiba Marga Dioumaya Yalakoto Marga Dioumaya 29P0209757 1189980 5.0 84.0 84.0 0.0 2.7 7.0 砂質粘土 29P0209313 1189645 0.7 6.8 粘質土 29P0209738 1189997
SA -17 Dabafata Dounkiba Saroudia Yalakoto Saroudja 29P0208034 1189173 3.6 82.5 82.5 0.0 0.2 1.2 粘質土 29P0209018 1189153 1.0 8.0 粘質土 29P0208400 1189092
SA -18 Kotéma Dounkiba Yalakoto Bambaya Bambaya, M'boudare 29P0208149 1188534 2.7 81.0 81.0 0.1 2.8 3.5 粘質土 29P0207977 1188229 3.0 4.5 粘質土 29P0208141 1188575

SA -19 Bhoundou
Bambaya

Dounkiba Yalakoto Bambaya Bambaya,Koursodji 29P0209510 1188159 1.0 80.6 80.6 0.0 0.2 2.1 粘質土 29P0209500 1188158 NO NO 粘質土 29P0209796 1188442

SA -20 Thiankoye Garankéla Garankéla Garankéla Garankéla, Fodé
Laminaya,Koulako

29P0215692 1183192 10.1 90.0 90.0 0.0 0.7 2.9 砂質粘土 29P0215703 1182969 0.6 2.7 砂質粘土 29P0215937 1183540

SA -21 Kabély Garankéla Hamidouya Gada-Kogon Gada kogon
,Dramaniya ,

29P0216079 1186270 1.6 84.0 84.0 0.0 1.2 3.5 粘質土 29P0216152 1186104 1.3 5.5 粘質土 29P0216235 1186183

SA -22 Forenyah Garankéla Hamidouya Gada-Kogon
Gada kogon
,Bayeroyah

29P0217207 1186860 0.8 85.4 85.4 0.0 0.4 2.2 粘質土 29P0217172 1187027 0.6 2.0 粘質土 29P0217213 1186823

SA -23 Lossoyah Nyénouyah
Nyénouyah

Centre
Lossoyah

Nyénouyah ,Lossoyah
,Nénébayah,

Solinsato
29P0217419 1170856 6.9 102.0 102.0 0.0 1.0 5.0 砂質粘土 29P0217393 1170776 2.2 6.0 砂質粘土 29P0217208 1171342

SA -24 Nyénouyah Nyénouyah
Nyénouyah

Centre
Nyénouyah Nyénouyah 29P0217404 1171399 11.3 101.9 101.9 0.0 1.7 5.0 粘質土 29P0217400 1171378 1.7 6.0 粘質土 29P0217263 1172042

SA -25 Bantanko Dounkiba Timbonkéyah Kaliyah Timbomkéyah 29P0209987 1195100 2.4 89.6 89.6 0.0 0.1 2.5 粘質土 29P0209945 1194943 0.2 1.5 粘質土 29P0210254 1195391

SA -26 Sinséko Dounkiba Timbonkéyah Kaliyah Timbomkéyah ,Kaliah 29P0209416 1195110 2.2 91.0 91.0 0.0 NO NO 砂質粘土 29P0219370 1195095 NO NO 粘質土 29P0209347 1195824
SA -27 Dialakoto Dounkiba Doghol ley Doghol Doghol, Tilmissana , 29P0211572 1193299 2.4 87.5 87.5 0.0 0.6 3.0 粘質土 29P0211399 1193329 NO NO 粘質土 29P0211734 1192857
SA -28 Doghol Dounkiba Doghol Dow Doghol Doghol, 29P0209954 1193301 2.7 87.5 87.5 0.0 0.8 3.0 粘質土 29P0209917 1193360 0.6 3.6 粘質土 29P0210208 1192938

SA -29 Bokiriyah 1 Garankéla Dramaniyah Hamidouyah Dramaniyah 29P0216881 1186469 3.9 85.0 85.0 0.0 1.6 4.0 粘質土 29P0216855 1186292 3.0 5.0 粘質土 29P0217128 1186486

SA -30 Bokiriyah 2 Garankéla Bokiriyah Hamidouyah Bokiriya 29P0216919 1186276 1.9 85.0 85.0 0.0 2.2 4.5 粘質土 29P0216889 1186247 3.0 6.0 粘質土 29P0217221 1186502
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サラムサヤ郡

地区
番号 A-1:

調査地区名

SA -15 Ida

SA -16 Téliko
SA -17 Dabafata
SA -18 Kotéma

SA -19 Bhoundou
Bambaya

SA -20 Thiankoye

SA -21 Kabély

SA -22 Forenyah

SA -23 Lossoyah

SA -24 Nyénouyah

SA -25 Bantanko

SA -26 Sinséko
SA -27 Dialakoto
SA -28 Doghol

SA -29 Bokiriyah 1

SA -30 Bokiriyah 2

種類 水源の名称 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数
渇水期
の有無

開始月 終了月
くるぶ

し
膝 腰 胸

中央
部

辺縁部 中央部 辺縁部
1) 天
水

2) 取水
堰

3) 水路
4) そ
の他

 C 対象地区の水利状況(対象地区の水源)

地区
最上
流部

から候
補地ま
での距
離( )

候補
地の
河川
幅
(m)

1) 湛水状況 2) 地区内の一番深い時期の湛
水位

灌漑方法C-1
水源 タイプ

D 調査地区の利用状況

B-2 対象地
上流部

C-2　調査対象地区の水利状況 代表的な栽培際供物

3) 水位が一番
深い時期の継

4) 乾期の渇水 5) 乾期に渇水しない場合の、最
低水位

D-1 雨期
(代表的なものを3

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)

200 3 河川 Telikowol 8月 9月 x 3 有 3月 6月

コメ
,サツ
マイ
モ

キャッサ
バ, トウモ
ロコシ

サツマイモ x

2000 5 河川 Telikowol 8月 9月 x 3 有 3月 6月 コメ x
50 1 河川 Dhadhihoun 0 有 2月 6月 x
80 3 河川 Telikowol 0 有 2月 6月 x

5 2 湧水 Bhoundou Bambayah 8月 9月 x 2 有 2月 5月 コメ コメ サツマイモ
,キャッサ

サツマイモ ,
キャッサバ

x

30 3 河川 Balakonko 有 2月 6月 コメ コメ x

0 4 河川 Yogorenden 8月 9月 x 3 有 2月 6月 コメ コメ x

100 2 河川 Metta 有 1月 6月 コメ コメ
サツマイ
モ, トマト,
レタス

サツマイモ,
トマト ,レタ
ス

x

10 5 河川 Sainwol 8月 9月 x 1 有 3月 6月 コメ
サツマイ
モ, フォニ
オ

サツマイ
モ, タマネ
ギ, トウモ
ロコシ

サツマイモ,
タマネギ, ト
ウモロコシ
ナス

x

500 4 河川 Labikowol 8月 9月 x 1時間 有 3月 6月

コメ,
サツ
マイ
モ,
トウ
モロ
コシ

フォニオ ,
サツマイモ

x

200 2 河川 Bantakowol 7月 10月 x 3 時間 無 x コメ コメ サツマイモ
,キャッサ

サツマイモ ,
キャッサバ

x

0 NO 湧水 Sinséko 7月 10月 x 6 有 2月 6月 コメ コメ サツマイモ サツマイモ x
8 3 河川 Sackoya 8月 10月 x 1 有 3月 5月 コメ コメ x
7 5 河川 Fatanama 8月 10月 x 1 有 3月 6月 コメ コメ サツマイモ サツマイモ x

6 2 河川 Yogorenden 7月 10月 x 1 有 3月 6月 コメ
フォニオ ,
キャッサバ
,落花生

Monioc キャッサバ x

6 3 河川 Yogorenden 8月 9月 x 1 有 3月 6月 コメ フォニオ x
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サラムサヤ郡

地区
番号 A-1:

調査地区名

SA -15 Ida

SA -16 Téliko
SA -17 Dabafata
SA -18 Kotéma

SA -19 Bhoundou
Bambaya

SA -20 Thiankoye

SA -21 Kabély

SA -22 Forenyah

SA -23 Lossoyah

SA -24 Nyénouyah

SA -25 Bantanko

SA -26 Sinséko
SA -27 Dialakoto
SA -28 Doghol

SA -29 Bokiriyah 1

SA -30 Bokiriyah 2

はい いいえ 有 現状
10人
以下

10-20 20-30
30人以

上

H 事業実施により
想定される影響F-1: 過去の農

地整備(プロジェ
クト)の有無

F-2: 灌漑施設の
有無

G-1: 乾期に農地整備工事を行
う場合、何人くらいがその作業

に参加可能か
バフォン

or
 プレーン

対象地域
内

に大きな
湿地があ

る。

対象地域内に
丘陵地があ

る。

H-1
上流部

H-2
下流部

G　事業への農民参加

F-4:
調査対象地
区の土壌

G-2:
その他の
事業への
貢献方法

F-3: 地区の自然状況

E-2
土地を借りて
耕作している

農家

E-3
耕作者の合

計

E-4
不在地主

E-1
自分で耕作
する地主

E　調査対象地区の利用者 F 調査対象地区の概要

4 8 12 6 x プレーン x 粘質土 x
宿泊場所,
石材 ,砂

4 4 8 6 x プレーン x 砂質粘土 x 砂
4 0 4 6 x x 破損 プレーン x 粘質土 x 石材, 砂
0 6 6 6 x プレーン x 粘質土 - x 石材, 砂

0 4 4 6 x バフォン 粘質土 x 石材 ,砂利

15 2 17 x プレーン x 砂質粘土 x 砂

1 2 3 x バフォン x 粘質土 x 石材 ,砂 有り

1 3 4 x バフォン x 粘質土 x 石材

4 0 4 x プレーン x 砂質粘土 x 石材 ,砂

4 0 4 x プレーン x 粘質土 x
石材 ,砂 ,
砂利

3 0 3 x バフォン 粘質土 x

5 0 5 x バフォン 砂質粘土 x
6 0 6 x バフォン x 粘質土 x 砂, 石材
2 0 2 x バフォン x 粘質土 x 石材 ,砂

3 4 7 x プレーン x 粘質土 x 石材 , 砂

2 2 0 x プレーン x 粘質土 x 石材 , 砂利 有り
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サラムサヤ郡

河床と農
地

の高低
差(m)

同部
分の
河川
幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)

河床
と農
地

の高
低差

同部分
の

河川幅
(m)

土壌タイプ 北緯 西経

地区
番号

B 標高

A-7
座標

A-8
面積
(ha)

A-9　調査地区への
ク ( )

B-1 高低差(m)

北緯 西経 車両 バイク 徒歩

調査地区最上流部

A-1:
調査地区名

調査地区最下流部

A: 場所

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名

SA -31 Sabato Dounkiba Diawarala diawarala Diawarala 29P0215224 1191288 3.4 95.0 95.0 0.0 1.5 2.5 粘質土 29P0215250 1191240 0.6 3.5 粘質土 29P0214880 1191491

SA -32 Tariko Dounkiba Diawarala diawarala Diawarala 29P0214598 1191606 0.6 96.0 96.0 0.0 0.4 4.3 粘質土 29P0214426 1191451 0.4 4.4 粘質土 29P0214622 1191610

SA -33 Pampako Doukiba Diawarala diawarala Diawarala 29P0214901 1192185 2.8 97.0 96.0 1.0 0.5 0.5 粘質土 29P0214890 1192203 0.4 4.0 粘質土 29P0214894 1192399

SA -34 Mondi Fodé hadji Madina djélila Djélila bowal
Madina Djélilé ,Djélila

Bowal
29P0218602 1190569 5.6 90.0 90.0 0.0 0.3 4.5 粘質土 29P0218225 1190585 0.6 4.0 粘質土 29P0219104 1190672

SA -35 Telico Dounkiba Tarayah diawarala Tarayah 29P0215247 1195289 0.8 97.5 96.0 1.5 2.0 10.0 粘質土 290215232.0 1195233 1.9 8.5 粘質土 29P0215317 1195448
SA -36 Bankon Dounkiba Bankon diawarala Bankon 29P0216653 1195568 11.6 97.6 97.5 2.0 NO NO 粘質土 29P0217025 1195667 NO NO 粘質土 29P0216572 1195793

SA -37 Pétoy Maninkabé Dounkiba Tarayah diawarala Taraya , Bankon ,
Wouroya

29P0215524 1194297 2.0 96.9 96.9 0.0 NO NO 粘質土 29P0215860 1194228 NO NO 粘質土 29P0215513 1194328

SA -38 Guindigallan 1 Dounkiba Tarayah diawarala Taraya 29P0214972 1193895 0.9 96.0 96.0 0.0 NO NO 粘質土 29P0214908 1193603 NO NO 粘質土 29P0215015 1193951

SA -39 Guindigallan 2 Dounkiba Tarayah diawarala
Taraya ,Sokoutandin ,

Diawarala
,Dianmadina,

29P0214629 1193029 7.9 96.0 96.0 0.0 0.8 3.6 粘質土 29P0214907 1192513 0.8 2.8 粘質土 29P0214557 1193976

SA -40 Dow Telico 1 Dounkiba Dian Madina diawarala Dian Madina 29P0213487 1192953 3.5 98.0 98.0 0.0 2.4 6.0 粘質土 29P0213231 1192832 2.7 6.7 粘質土 290213502 1193009

SA -41 Cisséla Dounkiba Cisséla diawarala Cisséla 29P0214553 1195252 1.0 100.0 100.0 0.0 NO NO 粘質土 29P0214350 1195203 NO NO 粘質土 29P0214736 1195259

SA -42 Dow Telico 2 Dounkiba Sokoutandin diawarala Sokoutandin,Taraya
,Dian Madina,

29P0213970 1193274 7.4 98.0 98.0 0.0 1.4 3.5 粘質土 29P0214018 1193282 1.6 5.0 粘質土 29P0213801 1193486

SA -43 Pélloun Héra Bourouwil Pélloun Héra, Kalliya Pélloun Héra 29P0204604 1184188 0.5 70.0 70.0 0.0 NO NO 砂質粘土 29P0204493 1184161 0.8 2.0 砂質粘土 29P0214631 1184242
SA -44 Parawol Kégné Bourouwil Kégnéko Kalliya Kégnéko, Pélloun Hé 29P0204507 1184411 2.7 70.0 70.0 0.0 NO NO 粘質土 29P0204505 1184629 0.6 2.0 粘質土 29P0204521 1184353
SA -45 Wangako Bourouwil Pélloun Héra, Kalliya Pélloun Héra, Kalliya 29P0205439 1184883 2.7 71.0 71.0 0.0 1.6 4.5 粘質土 29P0205505 1184889 0.6 4.0 粘質土 29P0205221 1185186

SA -46 Gaha Holladé Bourouwil Fatafin Thialéré Fatafin ,Malinden 29P0200755 1189038 13.1 80.4 80.4 0.0 NO NO 粘質土 29P0200355 1188874 NO NO 粘質土 29P0200300 1188935

SA -47 Maliwol Bourouwil Fatafin Thialéré Fatafin ,Malinden 29P0200979 1189308 4.4 80.4 80.4 0.0 1.0 5.0 粘質土 29P0201191 1189797 NO NO 粘質土 29P0200909 1189315
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サラムサヤ郡

地区
番号 A-1:

調査地区名

SA -31 Sabato

SA -32 Tariko

SA -33 Pampako

SA -34 Mondi

SA -35 Telico
SA -36 Bankon

SA -37 Pétoy Maninkabé

SA -38 Guindigallan 1

SA -39 Guindigallan 2

SA -40 Dow Telico 1

SA -41 Cisséla

SA -42 Dow Telico 2

SA -43 Pélloun Héra
SA -44 Parawol Kégné
SA -45 Wangako

SA -46 Gaha Holladé

SA -47 Maliwol

種類 水源の名称 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数
渇水期
の有無

開始月 終了月
くるぶ

し
膝 腰 胸

中央
部

辺縁部 中央部 辺縁部
1) 天
水

2) 取水
堰

3) 水路
4) そ
の他

 C 対象地区の水利状況(対象地区の水源)

地区
最上
流部

から候
補地ま
での距
離( )

候補
地の
河川
幅
(m)

1) 湛水状況 2) 地区内の一番深い時期の湛
水位

灌漑方法C-1
水源 タイプ

D 調査地区の利用状況

B-2 対象地
上流部

C-2　調査対象地区の水利状況 代表的な栽培際供物

3) 水位が一番
深い時期の継

4) 乾期の渇水 5) 乾期に渇水しない場合の、最
低水位

D-1 雨期
(代表的なものを3

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)

40 3 河川 Pampako 有 3月 6月 コメ

トウモロコ
シ, サツマ
イモ,
キャッサバ

キャッサバ
,サツマイ
モ ,トウガ
ラシ

キャッサバ ,
サツマイモ
トウガラシ

x

3 3 河川 Tariko 8月 9月 x 1 有 2月 6月 コメ コメ サツマイモ サツマイモ x

3 3 河川 Pampako 8月 9月 x 1 有 2月 6月 コメ コメ サツマイモ
,キャッサ

サツマイモ ,
キャッサバ

x

50 4 河川 Mondiwol 7月 9月 x 1 有 4月 6月 コメ
キャッサバ
,サツマイ
モ

サツマイモ
,ナス , オク
ラ

サツマイモ ,
ナス , オク
ラ トマト

x

30 10 河川 Télicowol 8月 9月 x 2 有 3月 6月 コメ コメ x
40 20 河川 Nguendjou 8月 9月 15 無 コメ コメ x

500 5 河川 Pétoy Maninkabhé 7月 9月 x 2 有 2月 6月 コメ サツマイ
モ, キャッ

サツマイモ サツマイモ x

NO NO 湧水 Guindigalan 8月 9月 x 4 有 2月 6月 コメ コメ x

100 3 河川 Pampakowol 7月 9月 x 2 有 2月 6月 コメ
サツマイ
モ, キャッ
サバ

サツマイモ
キャッサバ ,
サツマイモ

x

50 5 河川 Telikowol 8月 9月 x 3 有 2月 6月 コメ コメ x

NO NO 湧水 Nassouroulahi 8月 9月 x 2 有 1月 7月 コメ フォニオ サツマイモ
キャッサバ

x

10 3 河川 Pampako 8月 10月 x 3 有 2月 6月 コメ コメ x

5 1.5 河川 kobila 8月 9月 x 2 有 12月 6月 コメ コメ x
40 2 河川 Kégnéko 7月 10月 x 有 1月 6月 コメ コメ x
50 5 河川 Wangako 有 3月 6月 フォニフォニオ x

NO NO 河川 Bafing 無 コメ コメ サツマイモ
,キャッサ

サツマイモ ,
キャッサバ

x

60 4 河川 Maliwol 有 3月 6月 コメ コメ サツマイモ
,キャッサ

サツマイモ ,
キャッサバ

x
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地区
番号 A-1:

調査地区名

SA -31 Sabato

SA -32 Tariko

SA -33 Pampako

SA -34 Mondi

SA -35 Telico
SA -36 Bankon

SA -37 Pétoy Maninkabé

SA -38 Guindigallan 1

SA -39 Guindigallan 2

SA -40 Dow Telico 1

SA -41 Cisséla

SA -42 Dow Telico 2

SA -43 Pélloun Héra
SA -44 Parawol Kégné
SA -45 Wangako

SA -46 Gaha Holladé

SA -47 Maliwol

はい いいえ 有 現状
10人
以下

10-20 20-30
30人以

上

H 事業実施により
想定される影響F-1: 過去の農

地整備(プロジェ
クト)の有無

F-2: 灌漑施設の
有無

G-1: 乾期に農地整備工事を行
う場合、何人くらいがその作業

に参加可能か
バフォン

or
 プレーン

対象地域
内

に大きな
湿地があ

る。

対象地域内に
丘陵地があ

る。

H-1
上流部

H-2
下流部

G　事業への農民参加

F-4:
調査対象地
区の土壌

G-2:
その他の
事業への
貢献方法

F-3: 地区の自然状況

E-2
土地を借りて
耕作している

農家

E-3
耕作者の合

計

E-4
不在地主

E-1
自分で耕作
する地主

E　調査対象地区の利用者 F 調査対象地区の概要

2 0 2 x プレーン x 粘質土 x
宿泊場所,
石材 ,砂

1 1 2 1 x バフォン 粘質土 x 建築資材

4 0 4 x バフォン x 粘質土 x 建築資材

3 0 3 x バフォン x 粘質土 x 建築資材

2 4 6 x プレーン 粘質土 x 建築資材
6 4 10 x プレーン x 粘質土 x 建築資材 有り

7 0 7 2 x バフォン 粘質土 x 建築資材

2 0 2 x バフォン 粘質土 x 建築資材

20 4 24 6 x Bas -fond 粘質土 x 建築資材

3 0 3 x プレーン 粘質土 x 建築資材

7 1 8 6 x バフォン 粘質土 x 建築資材

6 0 6 x プレーン x 粘質土 x 砂 ,砂利 ,
石材

1 0 1 1 x バフォン 砂質粘土 x 建築資材
4 0 4 x バフォン x 粘質土 x 建築資材
1 2 3 x プレーン x 粘質土 x 建築資材

6 50 56 x プレーン 砂質粘土 x 建築資材

6 50 56 x プレーン 砂質粘土 x 建築資材
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河床と河岸
(農地)

の高低差(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)

河床と河岸
(農地)

の高低差(m)

同部分の
河川幅

(m)
土壌タイプ

北緯
(UTM)

西経
(UTM)

種類 水源の名称 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数

TE_01 Kawééndou Téguéréya centre Téguéréya Téguéréya centre Téguéréya 29P0214931 1222817 14.2 135.0 135.0 0.3 0.8 7.7 粘土 29P0214965 1222998 1.6 6.0 粘土 29P0215414 1222787 100 4.0 河川 Salankowol 8月 10月 x 2

TE_02 Madouya Téguéréya Sakoya Téguéréya centre Téguéréya centreと
Sakoya

29P0217542 1220097 87,5 136.2 136.2 0.8 10.0 100.0 粘土 29P0215945 1219900 15.0 200.0 粘土 29P0216401 1221165 300 100.0 河川 Bafing 9月 10月 x 7～15

TE_03 Dounkirè Sakoya Téguéréya centre Sakoya Téguéréya Sakoya 29P0216469 1221676 5.2 136.0 136.0 0.5 30.0 250.0 粘土 29P0216473 1221663 15.0 300.0 粘土 29P0217182
1

1221863 5 250.0 河川 Bafing 9月 10月 x 7

TE_04 Parawol Téguéréya Téguéréya centre Téguéréya Téguéréya Téguéréya 29P0214407 1223879 7.8 136.0 136.0 0.0 0.7 3.0 粘土 29P0213765 1223811 0.3 4.0 粘土 29P0214725 1223736 300 2.0 河川 Sylahoun 8月 9月 x 1

TE_05 Simitibaya Téguéréya Kémaya Foula Konko Kémaya,
Balandougou, Hafia

29P0218157 1224308 23.3 140.1 140.1 0.1 20.0 200.0 粘土 29P0218157 1224308 25.0 250.0 粘土 29P0218357 1225639 300 150.0 河川 Bafing 8月 9月 x 1

TE_06 Dounkirè
N'Gagnakourou

Téguéréya Kémaya Foula Konko Kémaya,
Balandougou, Hafia

29P0218500 1226107 16.6 140.0 140.0 2.0 25.0 350.0 粘土 29P0218500 1226107 10.0 370.0 粘土 29P0218983 1227265 5,000 150.0 河川 Bafing 8月 9月 x 1

TE_07 Parawol Téguéréya Téguéréya Téguéréya Téguéréya centre Téguéréya 29P0214186 1222466 4.5 135.0 135.0 0.0 0.7 6.0 粘土 29P0213970 1222601 0.6 6.0 粘土 29P0214461 1222447 300 200.0 河川 Téguéréyahoun 8月 12月 x 3

TE_08 Marléko Téguéréya centre Kathia Téguéréya centre Kathia 29P0213202 1220747 2.3 133.0 133.0 0.0 0.3 2.0 粘土 29P0213074 1220441 0.5 4.4 粘土 29P0213445 1220735 5 1.0 河川 Marléko 8月 9月 x 1

TE_09 Dounkirè N'Djourya Téguéréya centre N'Djourya Sanokola N'Djourya 29P0213675 1212683 4.3 122.3 122.3 0.0 1.8 2.5 粘質土 29P0213509 1212377 0.6 3.0 粘土 29P0213734 1212650 1,500 4.0 河川 Bérékowol 8月 10月 x 1

TE_10 Hollan'dè N'Djouria Téguéréya centre N'Djourya Sanokola N'Djourya 29P0213292 1212256 1.9 122.0 122.3 0.7 1.5 2.0 岩、泥 29P0213142 1212210 1.0 2.0 岩、泥 29P0213184 1212286 15 1.5 河川 Saïbouwol NO NO

TE_11 Hollan'dè Kaba Finala Hollan'dè Katara Hollan'dè,
Tangadougou

29P0218948 1229974 30.4 140.0 146.0 0.0 18.0 280.0 岩、泥 29P0218426 1230251 15.0 220.0 粘質土 29P0219116 1230733 2,000 100.0 河川 Bafing 8月 10月 x 1

TE_12 Parawol Kanghè Finala Hafia Katara Hafia, Katara 29P0218646 1228706 16.3 140.0 145.0 0.0 NO NO 砂質粘土 29P0219661 1229011 2.3 5.0 粘質土 29P0218164 1228859 NO NO 湧水 Bhoundou Hafia 8月 10月 x 1

TE_13 Sonfara N'Diarédi Beindougou N'Diarédi centre Bendougou 29P0215707 1205483 17.4 104.0 104.0 0.2 0.6 2.5 砂質粘土 29P0215859 1205287 0.9 4.5 砂質粘土 29P0216335 1205541 200 2.0 河川 Sonfarahoun 6月 11月 x 2

TE_14 Pampako N'Diarédi Beindougou N'Diarédi Bendougou 29P0216371 1204874 7.6 103.0 103.0 0.0 0.2 1.5 粘質土 29P0216027 12044647 0.5 2.0 粘質土 29P0216644 1204931 500 2.0 河川 Thiankounya 8月 9月 x 1～3

TE_15 Tagbéréla Finala Mamafya Finala centre Mamafya 29P0215273 1215072 17.1 127.0 130.5 0.5 20.0 60.0 砂質粘土 29P0214841 1214522 30.0 90.0 Argilo-
limioneux

29P0215281 1215183 30 60.0 河川 Bafing 8月 9月 x 1

TE_16 Dambédow Finala Mamafya Finala centre Mamafya 29P0215411 1215268 19.7 127.0 130.5 0.6 35.0 120.0 砂質粘土 29P0215024 1215230 30.0 100.0 粘質土 29P0215028 1215423 1,000 60.0 河川 Bafing 8月 9月 x 1

TE_17 Dounkibado Finala Mamafya Finala centre Mamafya 29P0214996 1213914 17.2 127.0 129.0 0.0 30.0 100.0 粘質土 29P0214815 1213461 25.0 125.0
Argillo-粘

土
29P0214996 1213915 200 100.0 河川 Bafing 8月 9月 x 1

TE_18 Parawol Hafia Toguien Finala  Hafia Toguien Finala centre  Hafia Toguien 29P0215946 1211031 48.3 121.0 124.0 0.0 0.4 2.0 砂質粘土 29P0216407 1211183 1.0 5.0 粘質土 29P0214887 1211102 200 1.5 河川 Méttawol 7月 11月 x 5

TE_19 Gnogou Finala Finala Finala centre Finala 29P0215871 1215727 2.0 131.0 131.0 2.0 2.6 8.0 粘土 29P0215825 1215658 4.0 10.0 粘土 29P0215656 1215703 15 2.2 河川 Djifarawol NO NO

TE_20 Djifara Finala Finala Finala centre Finala, Mamafya 29P0216045 1215528 4.1 131.0 131.0 1.5 0.6 3.0 粘土 29P0216476 1215660 1.9 4.0 粘質土 29P0215915 1215551 15 1.0 河川 Djifarawol 7月 9月 x 2
TE_21 Pampako 2 N'Diarédi Pampako N'Diarédi centre Pampako 29P0216314 1204612 1.8 102.0 102.0 0.0 3;5 8.0 砂質粘土 29P0216301 1204603 1.9 8.0 砂質粘土 29P0216592 1204713 1,000 2.0 河川 Pampakowol NO NO

TE_22 Koroghagna Finala Babatèrè Finala centre Babatèrè 29P0215977 1217453 5.3 128.0 131.0 1.0 0.1 1.0 粘土 29P0215979 1217521 0.2 2.0 粘土 29P0216183 1217826 100 1.0 河川 Koroghagna 8月 10月 x 2

TE_23 Bérégnégni Finala Babatèrè Finala centre
Babatèrè, Finala,

Sobala
29P0214556 1217506 3.7 128.0 131.0 3.0 15.0 100.0 粘質土 29P0214663 1216968 10.0 150.0 粘土 29P0214509 1217466 100 100.0 河川 Bafing 7月 8月 x 14

TE_24 Kawééndou N'Diarédi Didèrè Didèrè centre
Didèrè Ka école, Did

èrè Hakkoudè_
29P217589 1201115 10.1 118.0 118.0 1.5 NO NO 粘土 29P0217589 1201115 0.2 3.0 粘土 29P0217828 1201572 NO NO mare Kawéndou 6月 1月 x 4

TE_25 Dounkirè Hafia Finala Sangarè Katara Sangarè 29P0218363 1224315 5.9 153.0 153.0 2.0 20.0 105.0 粘質土 29P0218077 1223993 15.0 100.0 粘質土 29P0218382 1224468 50 100.0 河川 Bafing NO NO

TE_26 Dounkirè Sangarewol Finala Sangarè Katara Sangarè 29P0218127 1223890 5.6 153.0 153.0 2.0 20.0 100.0 粘質土 29P0217891 1223613 10.0 100.0 粘質土 29P0218039 1223929 50 80.0 河川 Bafing 8月 9月 x 2

TE_27 Dounkirè Saroudja Finala Saroudja Soyhorè Saroudja 29P0216317 1221279 6.1 134.0 145.0 0.0 10.0 100.0 粘質土 29P0216391 1221065 10.0 100.0 粘質土 29P0216377 1221466 500 50.0 河川 Bafing 8月 fin 8月 x 10

C-1
水源のタイプ

1) 湛水状況
2) 地区内の一番深い時期

の湛水位
3) 水位が一番深い時期の継

続期間

A-1:
調査地区名

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名

北緯 西経 車両 バイク

地区
番号

A: 場所 B 標高  C 対象地区の水利状況(対象地

A-7
UTM座標

A-8
面積
(ha)

A-9
調査地区へのアクセス (km)

B-1 高低差(m)

徒歩

調査地区最上流部 調査地区最下流部

B-2 もし、対象地区の上流部に
堰を建設するとした場合

C-2

地区最上流部
から候補地ま
での距離(m)

候補地の
河川幅 (m)
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はい いいえ もしはいなら 現状
バフォン

or
 プレーン

対象地域に内
に大きな湿地
がある。

対象地域内に
丘陵地があ
る。

10人以下 10-20人 20人-30人 30人以上

渇水期の有無 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸
調査地区の

中央部
調査地区の

辺縁部
調査地区の中

央部
調査地区の辺

縁部
1) 天水 2) 取水堰 3) 水路 4) その他

有 2月 5月 コメ フォニオ,
落花生

x 6 0 6 2 x  プレーン はい 粘土 x 石材と砂
利

x コメ フォニオ,
落花生

x 8 4 12 14 x  プレーン はい はい 粘土 x 建築資材

x コメ フォニオ,
落花生

x 3 0 3 5 x  プレーン はい 粘土 x 石材と砂

有 2月 5月 コメ フォニオ x 10 6 16 5 x バフォン はい 粘質土 x 建築資材

x コメ, キャッサバ 落花生,
フォニオ

x 4 4 8 10 x  プレーン 粘土 x 建築資材

x 休耕地 休耕地 休耕地 休耕地 x 8 0 8 10 x  プレーン はい 粘土 x 石材, 砂
利

有 2月 5月 コメ フォニオ,
落花生

x 4 3 7 3 x  バフォン はい 粘土 x 石材

有 12月 6月 コメ フォニオ,
落花生

サツマイ
モ

x 8 1 9 6 x  バフォン はい 粘土 x 石材

有 1月 6月 コメ フォニオ,
落花生

x 4 0 4 3 x  バフォン はい 粘質土 x 建築資材

x 休耕地 休耕地 休耕地 休耕地 x 4 0 4 3 x プレーン 岩、泥 x 建築資材

x コメ 落花生,
フォニオ

x 7 4 11 0 x  プレーン はい 砂質粘土 x 砂, 石材

有 1月 6月 コメ
フォニオ,
落花生,
キャッサ

x 11 0 11 0 x  バフォン はい 砂質粘土 x 砂, 石材

有 1月 7月 コメ フォニオ,
落花生

x 8 0 8 20 x  バフォン はい 砂質粘土 x 建築資材

有 9月 7月 コメ

落花生,
トウモロ
コシ,
フォニオ

x 5 0 5 20 x  バフォン はい 粘質土 x 建築資材

x コメ, トウモロコシ 落花生,
フォニオ

x 4 0 4 3 x  プレーン はい 砂質粘土 x 建築資材

x コメ, トウモロコシ x 8 0 8 0 x プレーン はい 粘質土 x 建築資材

x コメ, トウモロコシ
落花生,
フォニオ,
キャッサ

x 4 0 4 0 x  プレーン はい 砂質粘土 x 建築資材

有 1月 6月 コメ コメ,
キャッサ

x 10 0 10 30 x  バフォン はい 粘土 x 石材と砂

有 3月 5月 コメ, フォニオ 落花生,
フォニオ

x 3 0 3 0 x  プレーン 砂質粘土 x 砂利, 石
材

あり。

有 12月 6月 休耕地 休耕地 休耕地 休耕地 x 5 0 5 3 x バフォン 粘土 x 石材と砂
有 3月 6月 コメ 落花生 x 0 1 1 1 x プレーン 砂質粘土 x 建築資材

有 11月 5月 x コメ 落花生,
フォニオ

x 6 0 6 0 x  バフォン はい 粘土 x 建築資材

x コメ
落花生,

フォニオ,
コメ

x 7 4 11 5 x  プレーン はい 砂質粘土 x 建築資材

有 11月 5月 コメ,

落花生,
キャッサ
バ, フォ

ニオ

x 2 2 4 8 x  バフォン はい 砂質粘土 x 砂と石材

x コメ, 落花生 落花生,
フォニオ

x 3 0 3 0 x  プレーン 粘質土 x 建築資材

x コメ, とうもろこし フォニオ,
落花生

x 6 0 6 0 X  プレーン はい 粘質土 x 建築資材

x コメ フォニオ x 0 1 1 10 x プレーン 粘質土 x 建築資材

G-2:
その他事業へ

の
貢献方法

H-1
上流部

灌漑方法

E-1
自分で耕作
する地主

F-3: 地区の自然状況

E-2
土地を借りて
耕作している

農家

E-3
耕作者の

合計

E-4
不在地主

F-1: 過去の農地整備(プロ
ジェクト)の　有無

F-2: 灌漑施設の有無

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)

F-4:
調査対象

地区の土壌

G-1: 乾季に農地整備工事を行う場合、何人くらいがその作
業に参加可能か

代表的な栽培際供物

4) 乾期の渇水 5) 乾期に渇水しない場合の、最低水位
D-1 雨期

(代表的なものを3つ)

E　調査対象地区の利用者 F 調査対象地区の概要 G　事業への農民参加 H 事業実施により想定されるD 調査地区の利用状況

H-2
下流部

地区の水源)

調査対象地区の水利状況
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テゲレヤ郡

河床と河岸
(農地)

の高低差(m)

同部分の
河川幅(m)

土壌タイプ
北緯

(UTM)
西経

(UTM)

河床と河岸
(農地)

の高低差(m)

同部分の
河川幅

(m)
土壌タイプ

北緯
(UTM)

西経
(UTM)

種類 水源の名称 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸 日数 月数

C-1
水源のタイプ

1) 湛水状況
2) 地区内の一番深い時期

の湛水位
3) 水位が一番深い時期の継

続期間

A-1:
調査地区名

A-3
地区名

A-4
村落名

A-5
セクター名

A-6
関係村落名

北緯 西経 車両 バイク

地区
番号

A: 場所 B 標高  C 対象地区の水利状況(対象地

A-7
UTM座標

A-8
面積
(ha)

A-9
調査地区へのアクセス (km)

B-1 高低差(m)

徒歩

調査地区最上流部 調査地区最下流部

B-2 もし、対象地区の上流部に
堰を建設するとした場合

C-2

地区最上流部
から候補地ま
での距離(m)

候補地の
河川幅 (m)

TE_28 Pammè Bamba Finala Saroudja Soyhorè Soyhorè 29P0218227 1220235 0.9 134.0 142.0 0.0 NO NO 粘質土 29P0218248 1220225 0.2 3.0 粘質土 29P0218028 1220281 NO NO 湧水 Bhoundou
Pammè Bamba

5月 12月 x 2

TE_29 Dounkirè Kiriya Finala Saroudja Soyhorè Saroudja, Ley Sèrè 29P0216784 1221719 11.7 139.0 145.0 0.0 15.0 150.0 粘質土 29P0217114 1221766 16.0 160.0 粘質土 29P0217655 1221796 500 100.0 河川 Bafing NO NO

TE_30 オクラla Finala Sangarè Katara Sangarè 29P0219058 1222513 12.6 134.0 151.0 0.0 NO NO 粘土 29P0219058 1222508 2.5 5.0 粘質土 29P0217889 1223130 NO NO 湧水 Bhoundou オク
ラla

7月 10月 x 2～3

TE_31 Ka Bhoundou Finala Mareinfaya Katara Mareinfaya 29P0221238 1226662 2.7 134.0 156.5 0.0 0.8 2.6 砂質粘土 29P0221056 1226415 0.5 2.0 粘質土 29P0221233 1226740 NO NO 湧水 Bhoundou
Mareinfaya

8月 9月 x 6～7

TE_32 Kéwédji Finala Mareinfaya Katara Mareinfaya 29P0222806 1225460 2.7 134.0 158.5 0.0 1.0 3.0 粘土 29P0222431 1225297 2.0 5.0 粘土 29P0222824 1225700 100 1.0 河川 Thiankoun Kéw 8月 10月 x 4～7

TE_33 Lingué Kégni Téguéreya centre Sanokola Sanokola centre Sanokola 29P0211217 1215185 4.1 126.0 126.0 0.3 NO NO 砂質粘土 29P0210823 1214994 0.6 3.0 粘質土 29P0211419 1215323 NO NO 湧水 Pampakohoun 8月 10月 x 2～5

TE_34 Kouloumba Téguéréya centre Sanokola Sanokola centre Sanokola 29P0211636 1213642 6.2 126.0 126.0 2.0 1.0 5.5 粘質土 29P0211488 1213341 1.3 6.0 粘質土 29P0211743 1213641 600 2.0 河川 Djouryawol 8月 9月 x 2～3

TE_35 Sourako Téguéréya centre Sanokola Sanokola centre Sanokola, Kaléla 29P0212654 1215050 1.3 126.0 126.0 2.0 0.3 2.0 粘質土 29P0212560 1215523 0.4 2.0 粘質土 29P0212813 1214899 50 0.7 河川 Sourakohoun 8月 9月 x 5～6

TE_36 Dounkirè Kawansan Téguéréya centre Hafia Djourya Sanokola Hafia, Djourya 29P0214448 1212555 4.3 134.0 134.0 0.0 20.0 150.0 粘土 29P0214495 1212374 15.0 100.0 粘質土 29P0214569 1212769 1,000 140.0 河川 Bafing NO NO

TE_37 Parawol Lasidan N'Diarédi Didèrè Didèrè centre Didèrè 29P0217325 1202120 4.0 110.0 110.0 1.0 0.4 2.5 砂質粘土 29P0216907 1201916 0.7 2.8 砂質粘土 29P0217579 1202305 2 1.5 河川 Lasidanhoun 8月 9月 x 7

TE_38 Dounkirè charou N'Diarédi Didèrè Didèrè centre Didèrè 29P0217326 1202377 10.5 110.0 110.0 1.3 10.0 100.0 粘質土 29P0217524 1202698 15.0 105.0 粘質土 29P0217342 1202871 NO NO 河川 Bafing NO NO

TE_39 Laliya N'Diarédi Sitafaya Sitafaya centrte Sitafaya 29P0215162 1204019 0.7 115.0 115.0 1.0 0.8 2.0 岩 29P0215076 1203930 0.8 4.0 砂質粘土 29P0215263 1204085 50 1.0 河川 Lalya 7月 10月 x 3

TE_40 Bendougouden N'Diarédi Bendougounden Sitafya
Bendougounden,

Sitafaya
29P0215802 1204244 2.0 114.0 114.0 0.0 1.1 5.0 砂質粘土 29P0215658 1204066 0.5 6.0 粘質土 29P0215943 1204391 5 4.5 河川 Sitafaya 7月 9月 x 1

TE_41 Korikori N'Diarédi Sitafaya Sitafaya centrte Sitafaya 29P0216695 1203293 2.0 112.5 112.5 0.0 0.3 2.0 粘質土 29P0216668 1203221 0.4 2.5 粘質土 29P0216923 1203454 50 1.0 河川 Korikori 6月 12月 x 1

TE_42 Parawol Kathia Téguéréya centre Kathia Ley mayo Kathia 29P0213134 1219526 5.7 131.5 131.5 0.0 0.2 2.0 粘土 29P0212982 1219488 0.5 6.0 粘質土 29P0213748 1219677 50 1.0 河川 Siloudji 8月 11月 x 2

TE_43 Dounkirè Hafia Djourya Téguéréya centre Hafia Djourya Sanokola Hafia Djourya 29P0214144 1212659 2.9 122.0 122.0 0.0 0.9 2.0 粘質土 29P0214146 1212648 1.9 4.0 粘質土 29P0214406 1212783 500 2.5 河川 Bérékowol 8月 9月 x 10～15

TE_44 Dounkirè ka mayo Téguéréya centre Hafia Djourya Sanokola Hafia Djourya 29P0214478 1213138 8.8 122.0 122.0 0.5 20.0 70.0 粘質土 29P0214611 1213081 15.0 95.0 粘質土 29P0214803 1213824 500 80.0 河川 Bafing NO NO

TE_45 Wéendou Dalaba Finala Sodjorè Sodjorè centre Sodjorè 29P0224143 1218818 10.6 134.0 145.0 5.0 NO NO 粘土 29P0224306 1219240 NO NO 岩、泥 29P0224133 1218694 NO NO 池 Wéendou
Dalaba

7月 12月 x 2

TE_46 Parawol sodjorè Finala Sodjorè Sodjorè centre Sodjorè 29P0218473 1217683 1.9 134.0 143.0 0.2 NO NO 粘質土  
29P0218450

1217483 0.3 4.0 粘土 29P0218431 1217747 NO NO 湧水 Bhoundou
Sodjorè

7月 11月 x 7

TE_47 Parawol Folowoulen Finala Sodjorè Sodjorè centre Sodjorè 29P0218139 1216613 1.9 134.0 141.0 0.0 0.6 1.0 砂質粘土 29P0218511 1216361 0.3 2;5 粘質土 29P0218061 1216849 10 0.8 河川 Folowoulen 8月 10月 x 2～3

TE_48 Sansya N'Diarédi Dinkouré Bendougou Dinkouré 29P0214378 1210588 1.5 114.0 114.0 0.0 0.3 2.0 砂質粘土 29P0214350 1210668 0.8 3.7 粘質土 29P0214624 1210739 15 1.5 河川 Sansya 7月 10月 x 2

TE_49 Dounkiré Dinkourè N'Diarédi Dinkouré Bendougou Dinkourè
 

29P0214923
1209806 30.4 113.8 113.8 0.0 0.8 5.0 岩 29P0214038 1209536 1.8 8.0 粘質土 29P0215057 1209886 15 3.0 河川 Dinkouréwol 8月 9月 x 2

TE_50 Méta N'Diarédi Dinkouré Bendougou Dinkourè 29P0214242 1209856 2.5 114.0 114.0 0.2 0.5 1.0 粘質土 29P0214205 1209976 0.5 2.0 粘質土 29P0214224 1209709 10 1.0 河川 Metta 8月 10月 x 1

TE_51 Kégnéto N'Diarédi Kégnéto Bendougou Kégnéto 29P0215253 1209509 5.4 112.0 112.0 0.0 3.5 5.0 粘質土 29P0215077 1209646 2.1 8.0 粘質土 29P0215282 1209826 15 5.0 河川 Dinkouréwol 8月 9月 x 3
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テゲレヤ郡

はい いいえ もしはいなら 現状
バフォン

or
 プレーン

対象地域に内
に大きな湿地
がある。

対象地域内に
丘陵地があ
る。

10人以下 10-20人 20人-30人 30人以上

渇水期の有無 開始月 終了月 くるぶし 膝 腰 胸
調査地区の

中央部
調査地区の

辺縁部
調査地区の中

央部
調査地区の辺

縁部
1) 天水 2) 取水堰 3) 水路 4) その他

G-2:
その他事業へ

の
貢献方法

H-1
上流部

灌漑方法

E-1
自分で耕作
する地主

F-3: 地区の自然状況

E-2
土地を借りて
耕作している

農家

E-3
耕作者の

合計

E-4
不在地主

F-1: 過去の農地整備(プロ
ジェクト)の　有無

F-2: 灌漑施設の有無

D-2 乾期
(代表的なものを5つ)

F-4:
調査対象

地区の土壌

G-1: 乾季に農地整備工事を行う場合、何人くらいがその作
業に参加可能か

代表的な栽培際供物

4) 乾期の渇水 5) 乾期に渇水しない場合の、最低水位
D-1 雨期

(代表的なものを3つ)

E　調査対象地区の利用者 F 調査対象地区の概要 G　事業への農民参加 H 事業実施により想定されるD 調査地区の利用状況

H-2
下流部

地区の水源)

調査対象地区の水利状況

x 休耕地 休耕地 休耕地 休耕地 x 1 0 1 10 x  バフォン 粘質土 x 建築資材

x コメ コメ x 0 2 2 10 x プレーン 粘質土 x 建築資材

有 12月 6月 休耕地 休耕地 休耕地 休耕地 X 1 1 2 8 X  バフォン はい 粘土 x 石材と砂
利

有 1月 6月 コメ コメ x 3 0 3 20 x  バフォン はい 粘土 x 建築資材

有 3月 6月 休耕地 休耕地 休耕地 休耕地 x 1 3 4 2 X バフォン はい 粘土 x 建築資材

有 3月 6月 コメ
フォニオ,
コメ, ミ
レット

x 1 0 1 15 x  バフォン はい はい 粘土 x 建築資材

有 3月 6月 コメ,ともろこし, フォ
ニオ

コメ x 3 0 3 9 x  バフォン はい 粘質土 x 建築資材 あり。

有 2月 7月 コメ
フォニオ,

落花生

オクラ,
トウガラ
シ ナス

x 0 2 2 6 x  バフォン 粘質土 x 建築資材

x
コメ, トウモロコシ,
フォニオ

トウガラ
シ, トマ
ト ナス

x 2 0 2 2 x  プレーン 砂質粘土 x 建築資材

有 3月 6月 コメ, サツマイモ;
キャッサバ

トウモロ
コシ

x 2 6 8 3 x  バフォン はい はい 砂質粘土 x 建築資材 あり。

x キャッサバ, コメ x 2 0 2 4 x プレーン はい 砂質粘土 x 砂と石材

x コメ フォニオ,
落花生

x 1 0 1 3 x  バフォン 粘質土 x 建築資材

有 12月 6月 コメ
落花生,

フォニオ,
キャッサ

ナス, オ
クラ, タ
マネギ

x 7 0 7 5 x  バフォン はい 粘質土 x 砂, 石材

有 2月 6月 コメ コメ,
フォニオ

x 2 2 4 2 x  バフォン 粘質土 x 建築資材

有 1月 7月 コメ フォニオ x 3 2 5 6 x バフォン はい はい 粘土, 泥 x 石材と砂 耕作地の存在

有 3月 7月 コメ フォニオ,
落花生

x 1 0 1 0 x  プレーン はい 砂質粘土 x 建築資材

x コメ, フォニオ 落花生,
フォニオ

x 3 0 3 0 x  プレーン はい 粘質土 x 石材と砂
利

有 1月 6月 休耕地 休耕地 休耕地 休耕地 x 7 4 11 12 x  バフォン 粘土 x 建築資材
と

有 3月 6月 コメ フォニオ,
落花生

x 2 2 4 6 x  バフォン はい 粘質土 x 建築資材
と

有 2月 7月 コメ フォニオ,
落花生

トマト,
オクラ,

x 4 2 6 5 x  バフォン はい 砂質粘土 x 建築資材

有 3月 6月 コメ, サツマイモ フォニオ,
落花生

x 2 4 6 5 x  バフォン 粘質土 x 建築資材
と

x コメ, キャッサバ
フォニオ,
落花生,

トウモロ

x 12 4 16 4 x  プレーン はい  粘質土 x
建築資材
と食事

x サツマイモ, コメ
落花生,

トウモロ
コシ

オクラ,
トウガラ
シ, ナス,
トマト,

タマネギ

x 4 17 21 2 x  バフォン はい  粘質土 x
建築資材
と食事

有 2月 6月 トウモロコシ, コメ フォニオ,
落花生

x 4 2 6 2 x  プレーン はい  粘土-粘
土

x 建築資材
と食事

耕作地の存在
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MAPINFO_ID Domaine District_vil PREFECTURES SOUSPREFECTURES Sup_non_amen_Ha Nat_domaine BTGR

231 Bondako 1
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Kankama 2.5 Bas-fond Haute guinée

232 Bondako 2
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Dogomet 6 Bas-fond Haute guinée

233 Guilafara amont
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Konenbou 1.25 Bas-fond Haute guinée

234 Guilafara aval
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Arfamoussaya 3 Bas-fond Haute guinée

235 Dalagbèla
Arfamoussaya
Ctre

Dabola N'dema 9 Bas-fond Haute guinée

236 Djékoni
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Kindoya 0.75 Bas-fond Haute guinée

237 Kolon 1 Kolon 1 Ctre Dabola N'dema 5 Bas-fond Haute guinée
238 Kolon 2 Kolon 1 Ctre Dabola Kindoya 15 Bas-fond Haute guinée
239 Sampolia Sampolia Ctre Dabola Dabola 20 Petite plaine Haute guinée
240 Balaya Balaya Ctre Dabola Arfamoussaya 15 Petite plaine Haute guinée
241 Tinkisso Sampolia Dabola Konenbou 10 Petite plaine Haute guinée
242 Hafia Hafia Dabola Benko 40 Petite plaine Haute guinée
243 Dembadala Sambadala Dabola Dabola 40 Petite plaine Haute guinée
244 Toumania Toumania Dabola Benko 60 Petite plaine Haute guinée
245 Sroton Sroton Dabola Kindoya 85 Petite plaine Haute guinée
246 Faragbabgna Ghagna Dabola Benko 20 Petite plaine Haute guinée
247 Bèrèlako Bèrèla Dabola Benko 35 Petite plaine Haute guinée
248 Bassi Boubèrè Boubèrè Dabola Dogomet 30 Petite plaine Haute guinée
249 Madina Koura Madina Dabola Konenbou 20 Petite plaine Haute guinée
250 Noumoussoulou Noun Dabola Konenbou 15 Petite plaine Haute guinée
251 Gnankouma Gnankouma Dabola Bissikirima 40 Petite plaine Haute guinée
252 Konsondou Konsondou Dabola Dabola 85 Petite plaine Haute guinée
253 Sentadala Toroko Dabola Bissikirima 18 Bas-fond Haute guinée
254 Fawouya Darou Dabola Dabola 40 Petite plaine Haute guinée
255 Tyèkésory Sampoliya Ctre Dabola Bissikirima 42 Petite plaine Haute guinée
256 Dalaminna Sampoliya Ctre Dabola Benko 80 Petite plaine Haute guinée
257 Bambadoun Boukanden Dabola Dabola 100 Petite plaine Haute guinée
258 Sounsoun Sounsoun Dabola Kindoya 25 Petite plaine Haute guinée
259 Kouria Sounsoun Dabola Dabola 53 Petite plaine Haute guinée
260 Bolia Boukanden Dabola N'dema 92 Petite plaine Haute guinée
261 Wèndou Rafou Rafou Dabola Benko 7 Bas-fond Haute guinée
262 Parawol Rafou Rafou Dabola Kindoya 8 Bas-fond Haute guinée
263 Torokohun K Fodéya Dabola Konenbou 19 Bas-fond Haute guinée
264 Fatafin K Fodéya Dabola Kindoya 20 Bas-fond Haute guinée
265 Bakoro Bac Dabola Kindoya 4 Bas-fond Haute guinée
266 Kolonhun Kolon Dabola N'dema 47 Petite plaine Haute guinée
267 Pondala-Fara Toumania Dabola Benko 60 Petite plaine Haute guinée
268 Sokoma-dala Bissikirima Ctre Dabola Konenbou 40 Petite plaine Haute guinée
269 Parawol Bassibila Sampoliya Ctre Dabola N'dema 60 Petite plaine Haute guinée
270 Laini Sampoliya Ctre Dabola Kindoya 11 Bas-fond Haute guinée
271 Parawol Bassi Bassi Dabola N'dema 45 Petite plaine Haute guinée
272 Fodé Douraya Fodé Douraya Dabola Benko 2 Bas-fond Haute guinée
273 Salandala Fodé Douraya Dabola N'dema 1 Bas-fond Haute guinée
274 Tankoni Tankoni Dabola N'dema 15.5 Bas-fond Haute guinée
275 Kaborihi Darou Dabola Benko 8.82 Bas-fond Haute guinée
276 Dirbordé Darou Dabola N'dema 8 Bas-fond Haute guinée
277 Sofadougou Sofadougou Dabola Benko 3.5 Bas-fond Haute guinée
278 Dogomet Dogomet Dabola Arfamoussaya 20 Bas-fond Haute guinée
279 Domaine GPMT Dogomet Dabola Benko 15 Bas-fond Haute guinée
280 Koumou Gnègnè Molokoo Dabola Dabola 3 Bas-fond Haute guinée
281 Tourabaya Séliya Dabola Benko 1.5 Bas-fond Haute guinée
282 Dialibanden Dialibadow Dabola N'dema 5 Bas-fond Haute guinée
283 Dialibanden dow Dialibadow Dabola Benko 4 Bas-fond Haute guinée
284 Kolonya 1 Kolonya 1 Dabola Kankama 2 Bas-fond Haute guinée
285 Kolonya 2 Kolonya 2 Dabola Benko 5 Bas-fond Haute guinée
286 Nafaya Nafaya Dabola N'dema 3 Bas-fond Haute guinée
287 Kalémalé Koolo Dabola Benko 5 Bas-fond Haute guinée
288 Tanoula Tanoula Ctre Dabola Arfamoussaya 30 Bas-fond Haute guinée
289 Matiguila Matiguila Ctre Dabola Benko 14 Bas-fond Haute guinée
290 M'Bodiala M'Bodiala Ctre Dabola N'dema 15 Bas-fond Haute guinée
291 Missira 1 Missira Ctre Dabola Benko 40 Petite plaine Haute guinée
292 Missira 2 Missira Ctre Dabola Dabola 25 Bas-fond Haute guinée
293 Dounkito Dounkito Ctre Dabola N'dema 20 Bas-fond Haute guinée
294 Dibidala Dibidala Dabola Dogomet 15 Bas-fond Haute guinée
295 N'dantaba N'danta Dabola Kankama 10 Bas-fond Haute guinée
296 Téguédankédala Tiguidan Dabola Dogomet 7 Bas-fond Haute guinée
297 Yoofo Yoofo Dabola Kindoya 9 Bas-fond Haute guinée
298 Toufé Toufé Dabola Dogomet 11 Bas-fond Haute guinée
299 Dounkoutoun Dounkoutoun Dabola Benko 25 Bas-fond Haute guinée
300 Madina yoofo Madina Dabola Dogomet 40 Petite plaine Haute guinée
301 Dalakoundian Dalakoundian Dabola Benko 14 Bas-fond Haute guinée
302 Laafou Laafou Dabola Kindoya 13 Bas-fond Haute guinée
303 M'bouro M'bouro Dabola Konenbou 8 Bas-fond Haute guinée
304 Bassy Bassy Dabola Dogomet 5 Bas-fond Haute guinée
305 Lahiya Lahiya Dabola N'dema 16 Bas-fond Haute guinée
306 Toufé Toufé Dabola Dabola 8 Bas-fond Haute guinée
307 Lébenkoudé Lébenkoudé Dabola Kindoya 24 Bas-fond Haute guinée
308 Yoofo Yoofo Dabola Arfamoussaya 17 Bas-fond Haute guinée
309 Kalinko Kalinko Dabola Arfamoussaya 10 Bas-fond Haute guinée
310 Féréboowé Féréboowé Dabola N'dema 21 Bas-fond Haute guinée
311 Sadataa Sadataa Dabola Dabola 11 Bas-fond Haute guinée
312 Sinkon Sinkon Dabola Dogomet 25 Petite plaine Haute guinée
313 Soulouda Madina Dabola Bissikirima 1.2 Bas-fond Haute guinée
314 Loroufara Madina Dabola Arfamoussaya 7 Bas-fond Haute guinée
315 Takoudé aval Madina Dabola Arfamoussaya 6.5 Bas-fond Haute guinée
316 Takoudé amont Finala Dabola Kankama 4 Bas-fond Haute guinée
317 Koulédi Finala Dabola Kindoya 4.5 Bas-fond Haute guinée
318 Popotoro Simini sando Dabola Kankama 1 Bas-fond Haute guinée
319 Bantou Simini sando Dabola Kindoya 4 Bas-fond Haute guinée
320 Simini Simini doula Dabola Arfamoussaya 7 Bas-fond Haute guinée
321 Faraning Madina Dabola Arfamoussaya 0.6 Bas-fond Haute guinée

4197 Bondako 1
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Kankama 2.5 Bas-fond Haute guinée

4198 Bondako 2
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Dogomet 6 Bas-fond Haute guinée

4199 Guilafara amont
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Konenbou 1.25 Bas-fond Haute guinée

4200 Guilafara aval
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Arfamoussaya 3 Bas-fond Haute guinée

4201 Dalagbèla
Arfamoussaya
Ctre

Dabola N'dema 9 Bas-fond Haute guinée

4202 Djékoni
Arfamoussaya
Ctre

Dabola Kindoya 0.75 Bas-fond Haute guinée

4203 Kolon 1 Kolon 1 Ctre Dabola N'dema 5 Bas-fond Haute guinée
4204 Kolon 2 Kolon 1 Ctre Dabola Kindoya 15 Bas-fond Haute guinée
4205 Sampolia Sampolia Ctre Dabola Dabola 20 Petite plaine Haute guinée
4206 Balaya Balaya Ctre Dabola Arfamoussaya 15 Petite plaine Haute guinée
4207 Tinkisso Sampolia Dabola Konenbou 10 Petite plaine Haute guinée
4208 Hafia Hafia Dabola Benko 40 Petite plaine Haute guinée



4209 Dembadala Sambadala Dabola Dabola 40 Petite plaine Haute guinée
4210 Toumania Toumania Dabola Benko 60 Petite plaine Haute guinée
4211 Sroton Sroton Dabola Kindoya 85 Petite plaine Haute guinée
4212 Faragbabgna Ghagna Dabola Benko 20 Petite plaine Haute guinée
4213 Bèrèlako Bèrèla Dabola Benko 35 Petite plaine Haute guinée
4214 Bassi Boubèrè Boubèrè Dabola Dogomet 30 Petite plaine Haute guinée
4215 Madina Koura Madina Dabola Konenbou 20 Petite plaine Haute guinée
4216 Noumoussoulou Noun Dabola Konenbou 15 Petite plaine Haute guinée
4217 Gnankouma Gnankouma Dabola Bissikirima 40 Petite plaine Haute guinée
4218 Konsondou Konsondou Dabola Dabola 85 Petite plaine Haute guinée
4219 Sentadala Toroko Dabola Bissikirima 18 Bas-fond Haute guinée
4220 Fawouya Darou Dabola Dabola 40 Petite plaine Haute guinée
4221 Tyèkésory Sampoliya Ctre Dabola Bissikirima 42 Petite plaine Haute guinée
4222 Dalaminna Sampoliya Ctre Dabola Benko 80 Petite plaine Haute guinée
4223 Bambadoun Boukanden Dabola Dabola 100 Petite plaine Haute guinée
4224 Sounsoun Sounsoun Dabola Kindoya 25 Petite plaine Haute guinée
4225 Kouria Sounsoun Dabola Dabola 53 Petite plaine Haute guinée
4226 Bolia Boukanden Dabola N'dema 92 Petite plaine Haute guinée
4227 Wèndou Rafou Rafou Dabola Benko 7 Bas-fond Haute guinée
4228 Parawol Rafou Rafou Dabola Kindoya 8 Bas-fond Haute guinée
4229 Torokohun K Fodéya Dabola Konenbou 19 Bas-fond Haute guinée
4230 Fatafin K Fodéya Dabola Kindoya 20 Bas-fond Haute guinée
4231 Bakoro Bac Dabola Kindoya 4 Bas-fond Haute guinée
4232 Kolonhun Kolon Dabola N'dema 47 Petite plaine Haute guinée
4233 Pondala-Fara Toumania Dabola Benko 60 Petite plaine Haute guinée
4234 Sokoma-dala Bissikirima Ctre Dabola Konenbou 40 Petite plaine Haute guinée
4235 Parawol Bassibila Sampoliya Ctre Dabola N'dema 60 Petite plaine Haute guinée
4236 Laini Sampoliya Ctre Dabola Kindoya 11 Bas-fond Haute guinée
4237 Parawol Bassi Bassi Dabola N'dema 45 Petite plaine Haute guinée
4238 Fodé Douraya Fodé Douraya Dabola Benko 2 Bas-fond Haute guinée
4239 Salandala Fodé Douraya Dabola N'dema 1 Bas-fond Haute guinée
4240 Tankoni Tankoni Dabola N'dema 15.5 Bas-fond Haute guinée
4241 Kaborihi Darou Dabola Benko 8.82 Bas-fond Haute guinée
4242 Dirbordé Darou Dabola N'dema 8 Bas-fond Haute guinée
4243 Sofadougou Sofadougou Dabola Benko 3.5 Bas-fond Haute guinée
4244 Dogomet Dogomet Dabola Arfamoussaya 20 Bas-fond Haute guinée
4245 Domaine GPMT Dogomet Dabola Benko 15 Bas-fond Haute guinée
4246 Koumou Gnègnè Molokoo Dabola Dabola 3 Bas-fond Haute guinée
4247 Tourabaya Séliya Dabola Benko 1.5 Bas-fond Haute guinée
4248 Dialibanden Dialibadow Dabola N'dema 5 Bas-fond Haute guinée
4249 Dialibanden dow Dialibadow Dabola Benko 4 Bas-fond Haute guinée
4250 Kolonya 1 Kolonya 1 Dabola Kankama 2 Bas-fond Haute guinée
4251 Kolonya 2 Kolonya 2 Dabola Benko 5 Bas-fond Haute guinée
4252 Nafaya Nafaya Dabola N'dema 3 Bas-fond Haute guinée
4253 Kalémalé Koolo Dabola Benko 5 Bas-fond Haute guinée
4254 Tanoula Tanoula Ctre Dabola Arfamoussaya 30 Bas-fond Haute guinée
4255 Matiguila Matiguila Ctre Dabola Benko 14 Bas-fond Haute guinée
4256 M'Bodiala M'Bodiala Ctre Dabola N'dema 15 Bas-fond Haute guinée
4257 Missira 1 Missira Ctre Dabola Benko 40 Petite plaine Haute guinée
4258 Missira 2 Missira Ctre Dabola Dabola 25 Bas-fond Haute guinée
4259 Dounkito Dounkito Ctre Dabola N'dema 20 Bas-fond Haute guinée
4260 Dibidala Dibidala Dabola Dogomet 15 Bas-fond Haute guinée
4261 N'dantaba N'danta Dabola Kankama 10 Bas-fond Haute guinée
4262 Téguédankédala Tiguidan Dabola Dogomet 7 Bas-fond Haute guinée
4263 Yoofo Yoofo Dabola Kindoya 9 Bas-fond Haute guinée
4264 Toufé Toufé Dabola Dogomet 11 Bas-fond Haute guinée
4265 Dounkoutoun Dounkoutoun Dabola Benko 25 Bas-fond Haute guinée
4266 Madina yoofo Madina Dabola Dogomet 40 Petite plaine Haute guinée
4267 Dalakoundian Dalakoundian Dabola Benko 14 Bas-fond Haute guinée
4268 Laafou Laafou Dabola Kindoya 13 Bas-fond Haute guinée
4269 M'bouro M'bouro Dabola Konenbou 8 Bas-fond Haute guinée
4270 Bassy Bassy Dabola Dogomet 5 Bas-fond Haute guinée
4271 Lahiya Lahiya Dabola N'dema 16 Bas-fond Haute guinée
4272 Toufé Toufé Dabola Dabola 8 Bas-fond Haute guinée
4273 Lébenkoudé Lébenkoudé Dabola Kindoya 24 Bas-fond Haute guinée
4274 Yoofo Yoofo Dabola Arfamoussaya 17 Bas-fond Haute guinée
4275 Kalinko Kalinko Dabola Arfamoussaya 10 Bas-fond Haute guinée
4276 Féréboowé Féréboowé Dabola N'dema 21 Bas-fond Haute guinée
4277 Sadataa Sadataa Dabola Dabola 11 Bas-fond Haute guinée
4278 Sinkon Sinkon Dabola Dogomet 25 Petite plaine Haute guinée
4279 Soulouda Madina Dabola Bissikirima 1.2 Bas-fond Haute guinée
4280 Loroufara Madina Dabola Arfamoussaya 7 Bas-fond Haute guinée
4281 Takoudé aval Madina Dabola Arfamoussaya 6.5 Bas-fond Haute guinée
4282 Takoudé amont Finala Dabola Kankama 4 Bas-fond Haute guinée
4283 Koulédi Finala Dabola Kindoya 4.5 Bas-fond Haute guinée
4284 Popotoro Simini sando Dabola Kankama 1 Bas-fond Haute guinée
4285 Bantou Simini sando Dabola Kindoya 4 Bas-fond Haute guinée
4286 Simini Simini doula Dabola Arfamoussaya 7 Bas-fond Haute guinée
4287 Faraning Madina Dabola Arfamoussaya 0.6 Bas-fond Haute guinée

3799.24 124/58
322 Linguerèkoro Bannora Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
323 Mamadou Baïllo Bannora Ctre Dinguiraye Kalinko 7 Bas-fond Haute guinée
324 Boubacar Sangaré Bannora Ctre Dinguiraye Banora 15 Bas-fond Haute guinée
325 Ibrahima Traoré Bannora Ctre Dinguiraye Kalinko 5 Bas-fond Haute guinée
326 Bannorakoro Bannora Ctre Dinguiraye Banora 5 Bas-fond Haute guinée
327 Nouhougnéle Bannora Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
328 Tasir Thiam Bannora Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
329 Mahondoukourouya Dinguiraye Diatiféré 20 Bas-fond Haute guinée
330 Kouroudoukou konsolon Dinguiraye Gagnakaly 20 Bas-fond Haute guinée
331 Mètta konbolon Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
332 Wèndouhansagnéré konbolon Dinguiraye Diatiféré 6 Bas-fond Haute guinée
333 Netemafara konbolon Dinguiraye Banora 10 Bas-fond Haute guinée
334 Boubèrèwol Nafadji Ctre Dinguiraye Sélouma 10 Bas-fond Haute guinée
335 Balèn Nafadji Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
336 Souloukoufalan Nafadji Ctre Dinguiraye Gagnakaly 7 Bas-fond Haute guinée
337 Konsolonfara Nafadji Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
338 Botoko Nafadji Ctre Dinguiraye Lansanayah 20 Bas-fond Haute guinée

339 Boundousouloun Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée

340 Peloupaté Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée

341 Ngnolenboubhè Lopèsountou Ctre Dinguiraye Banora 30 Bas-fond Haute guinée

342 Dounkirè M'Bonè Ctre Dinguiraye Gagnakaly 35 Bas-fond Haute guinée
343 Parawolgarama Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
344 Honladè M'Bonè Ctre Dinguiraye Diatiféré 40 Bas-fond Haute guinée
345 Founkou M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
346 Fanta Condé M'Bonè Ctre Dinguiraye Gagnakaly 10 Bas-fond Haute guinée
347 Dalakoundian M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
348 Parawolsadio M'Bonè Ctre Dinguiraye Banora 5 Bas-fond Haute guinée
349 Bourkina M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 7 Bas-fond Haute guinée
350 Bantou Fadougou Dinguiraye Banora 5 Bas-fond Haute guinée
351 Fadougou M'Bonè M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 35 Bas-fond Haute guinée
352 Famidala Fèllomoudjourou Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
353 Wèndoubobasabhè Fèllomuodjourou Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
354 Wèndou Alpha Aguibou Fèllomoudjourou Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée



355 Bantanko Fèllomoudjourou Dinguiraye Banora 50 Petite plaine Haute guinée
356 Wèndoubagui Fèllomoudjirou Dinguiraye Banora 100 Petite plaine Haute guinée
357 Mayidoukira Fèllomoudjirou Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
358 Soumbaramondo Nafadji Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
359 Baradjéli Dara Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
360 Dandémayo dara Dinguiraye Kalinko 40 Petite plaine Haute guinée
361 Bambanhoun Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
362 Sididyawo Bannora Ctre Dinguiraye Sélouma 40 Petite plaine Haute guinée
363 Badala Mantagania Ctre Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
364 Pitika M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée

365 Doubilè
Loppèsountou
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée

366 Doukirè Gando Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée

367 Mamagarama Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée

368 Darrapara Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée

369 Dielifara Kignèro Dinguiraye Banora 60 Petite plaine Haute guinée
370 Toukousaba Kignèro Dinguiraye Banora 100 Petite plaine Haute guinée
371 Tougbèlen Kignèro Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
372 Namamboulou Boubèrè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée

373 Kounnakolon Bhoundoutouborè Dinguiraye Diatiféré 30 Petite plaine Haute guinée

374 Konso Fénlo-Lamou Ctre Dinguiraye Gagnakaly 35 Petite plaine Haute guinée

375 Mossoko Samba Dinguiraye Dinguiraye 27 Petite plaine Haute guinée
376 Mini Hèrèmakono Dinguiraye Banora 22 Petite plaine Haute guinée
377 Bouka Dialakoro Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
378 Sandanfara Sandanfara Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
379 Kongo Hamdalaye Dinguiraye Banora 30 Petite plaine Haute guinée
380 Barhé Dialakoro Ctre Dinguiraye Dinguiraye 46 Petite plaine Haute guinée
381 Fida Tinkisso Dinguiraye Banora 35 Petite plaine Haute guinée
382 Mamakoro Tinkisso Dinguiraye Dinguiraye 32 Petite plaine Haute guinée
383 Proto Fida Tinkisso Dinguiraye Gagnakaly 22 Petite plaine Haute guinée
384 Bouka Gauche Tinkisso Dinguiraye Banora 38 Petite plaine Haute guinée
385 Koundékoude Watagala Ctre Dinguiraye Dialakoro 8 Petite plaine Haute guinée

386 Lémounnako
Dar-es-salam Ctre
1

Dinguiraye Dinguiraye 12 Petite plaine Haute guinée

387 Bouka
Dar-es-salam Ctre
2

Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée

388 Farabhè Gninkémaya Dinguiraye Sélouma 35 Petite plaine Haute guinée
389 Miniwoulén Gninkémaya Dinguiraye Dinguiraye 22 Petite plaine Haute guinée
390 Kotèla Moussouko Ctre Dinguiraye Kalinko 40 Petite plaine Haute guinée
391 Moussouko Mini Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
392 Diatiféré Dinguiraye Banora 16 Bas-fond Haute guinée
393 Fandanda Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
394 Dandémayo Fandanda Dinguiraye Banora 80 Petite plaine Haute guinée
395 Djogoya Dabatou Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
396 Yalaguèré Wonson Ctre Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
397 Mabola Fandanda Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
398 Sodiarè Fandanda Ctre Dinguiraye Banora 40 Petite plaine Haute guinée
399 Kalinhollandè Wonson Ctre Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
400 Horèmawba Horèmawba Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
401 Toulbhol Simpia Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
402 Bouméko Dinguiraye Banora 20 Bas-fond Haute guinée
403 Garamaya Simpia Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
404 Wèlèbhè Simpia Dinguiraye Sélouma 12 Bas-fond Haute guinée
405 Sita Simpia Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
406 Thiankoun Thiankounwè Dinguiraye Banora 4 Bas-fond Haute guinée
407 Morikounda Morikoun Dinguiraye Dinguiraye 16 Bas-fond Haute guinée
408 Faradian Tinkisso Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
409 Kansaba Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
410 Tivaloya Pélloye Niabhi Dinguiraye Banora 20 Bas-fond Haute guinée
411 Gouba Hélayabhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
412 Kébaliny Kébali Dinguiraye Dinguiraye 3 Bas-fond Haute guinée
413 Madina Kouda Madina Kouda Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
414 Kissibhè Bhouriya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 18 Bas-fond Haute guinée
415 Pélloye Pélloye Ctre Dinguiraye Banora 20 Bas-fond Haute guinée

416 Souloukou falan
Souloukou falan
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée

417 Bokèto Bokèto Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
418 Gokoun Gokoun Dinguiraye Gagnakaly 7 Bas-fond Haute guinée
419 Héla Hélayabhè Cpre Dinguiraye Dinguiraye 12 Bas-fond Haute guinée
420 Sokoura Sokoura Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
421 Safèdala Safè Dinguiraye Diatiféré 17 Bas-fond Haute guinée
422 Tèmènèdougou Tèmènè Dinguiraye Dinguiraye 11 Bas-fond Haute guinée
423 Djambou Djambou Dinguiraye Gagnakaly 5 Bas-fond Haute guinée
424 Bala Faranin Kébalinin Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée
425 Bhoundou Dankama Bhouriya Ctre Dinguiraye Gagnakaly 4 Petite plaine Haute guinée
426 Koubiwol Koumbia Ctre Dinguiraye Diatiféré 5 Bas-fond Haute guinée
427 Tiankoye Pélloye Dinguiraye Gagnakaly 35 Bas-fond Haute guinée
428 Balkiwol Pélloye Niabhi Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
429 Kèwèdjè Pélloye Niabhi Dinguiraye Gagnakaly 5 Bas-fond Haute guinée
430 Tirimbali Kambakan Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
431 Bhoundou Bori Kimba Kan Dinguiraye Gagnakaly 20 Bas-fond Haute guinée
432 Bowèrè Kimba Kan Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
433 Bhouttina Kimba Kan Dinguiraye Gagnakaly 10 Bas-fond Haute guinée
434 Baroukourou Kimba Kan Dinguiraye Gagnakaly 15 Bas-fond Haute guinée

435 N'goubi 1
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Kalinko 2 Bas-fond Haute guinée

436 N'goubi 2
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée

437 Gongo
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Dialakoro 2 Bas-fond Haute guinée

438 Gouya
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée

439 Thiankou Moussa
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Kalinko 4 Bas-fond Haute guinée

440 Mafendala Tinkisso Ctre Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
441 Bouméko Simpiabhè Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
442 Kounsélin amont Hèlaya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
443 Kounsilin Bodié Fougasaman Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
444 Faradian Tinkisso Ctre Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
445 Kouroudoun Kansaba Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
446 Sababila Kansaba Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
447 Kambasiga Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
448 Trambali Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
449 Kounsilinkila Safè Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
450 Sambasounkaro Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
451 Goumèkobila Thiankounwè Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
452 Sandankèkè Djambou Dinguiraye Diatiféré 100 Petite plaine Haute guinée
453 Djanwèli Kansaba Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
454 Sèrekoudè Hafia Dinguiraye Banora 100 Petite plaine Haute guinée
455 Doumbabila Kansaba Dinguiraye Banora 100 Petite plaine Haute guinée
456 Mafèndaga Bhohèrè Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée



457 Kansaba Bambaranin Dinguiraye Banora 18 Petite plaine Haute guinée
458 Sandankoro Bambaranin Dinguiraye Dinguiraye 25 Petite plaine Haute guinée
459 Bambadalamawoudè Bambaranin Dinguiraye Banora 25 Petite plaine Haute guinée
460 Bambadalatosokoun Bambarani Dinguiraye Dinguiraye 17 Petite plaine Haute guinée
461 Bambadoun Toupèria Dinguiraye Banora 20 Petite plaine Haute guinée
462 Toupèria Toupèria Dinguiraye Banora 20 Petite plaine Haute guinée
463 Dounkirè Bambadala Dinguiraye Banora 25 Petite plaine Haute guinée
464 Dounkirèbouka Sonfara Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
465 Gadhapara Hèlayabhè Ctre Dinguiraye Lansanayah 50 Petite plaine Haute guinée
466 Kignè Hèlayabhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
467 Bilaliya Bilaliya Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
468 Bhohèrè Production Bhohèrè Dinguiraye Sélouma 20 Petite plaine Haute guinée

469 Parawoldjagui
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée

470 Laïla Kambasiga Dinguiraye Banora 20 Petite plaine Haute guinée
471 Mossoko Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 7 Petite plaine Haute guinée
472 Wèndou Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
473 Aliou Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
474 Bèlou Kambasiga Dinguiraye Banora 4 Petite plaine Haute guinée
475 Bassirou Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
476 Farakorodji Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée

477 Wèdouyordhan
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée

478 Therno Abdoul
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Banora 20 Petite plaine Haute guinée

479 Tèkori 1
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée

480 Tèkori 2
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 25 Petite plaine Haute guinée

481 Souloukou falan Souloukou falan Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
482 Bèloun Kansaba Dinguiraye Banora 25 Petite plaine Haute guinée
483 Toukoro Kamambantan Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
484 Doubirè Botè Dinguiraye Dinguiraye 35 Petite plaine Haute guinée
485 Linguèkégui Botè Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
486 Moriyala Bagui Ctre Dinguiraye Diatiféré 10 Petite plaine Haute guinée
487 Diafoumafaraba Dinguiraye Dinguiraye 7 Bas-fond Haute guinée
488 Faragbéla Dinguiraye Dinguiraye 18 Bas-fond Haute guinée
489 Dalafara Kokoun Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée
490 Sambikouya Bèlèya Ctre Dinguiraye Banora 12 Bas-fond Haute guinée
491 Billylè Bagui Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
492 Soribafing Gagnakali Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
493 Baboudalafara Bélèya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
494 Siodénka Bélèya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
495 Miniyanko Sempia Dinguiraye Banora 12 Bas-fond Haute guinée
496 Fanta Maninkola Bélèya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
497 Bromadjangno Gagnakali Ctre Dinguiraye Banora 5 Bas-fond Haute guinée
498 Farataya Gagnakali Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
499 Talakèlèn Kokoun Dinguiraye Banora 4 Bas-fond Haute guinée
500 Faranda Kokoun Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
501 Wèlafara Kokoun Dinguiraye Diatiféré 20 Bas-fond Haute guinée
502 Bèndekourè Kokoun Dinguiraye Dinguiraye 40 Bas-fond Haute guinée
503 Koumbafara Kokoun Dinguiraye Banora 1 Bas-fond Haute guinée
504 Botèrèba Kokoun Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée
505 Bannikodo Kokoun Dinguiraye Banora 2 Bas-fond Haute guinée

506 Fouganinfè
Kalinko Missira
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée

507 Doubaya Konkèto Dinguiraye Gagnakaly 2 Bas-fond Haute guinée

508 Kalinkoninfè
Kalinko Missira
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée

509 Ousourè Bassara Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
510 Kignèdo Bassara Dinguiraye Dinguiraye 7 Bas-fond Haute guinée
511 Bassia Fougani Dinguiraye Diatiféré 10 Bas-fond Haute guinée
512 Babaya Fougani Dinguiraye Dinguiraye 2.5 Bas-fond Haute guinée
513 Farabato Fougani Dinguiraye Diatiféré 3.5 Bas-fond Haute guinée
514 Danneya Sobori Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
515 Djombo Sobori Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
516 Kambaya Sobori Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
517 Dowssobari Sobori Dinguiraye Kalinko 6 Bas-fond Haute guinée
518 Djawoubhè Sobori Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
519 Badounki Bèlèya Ctre Dinguiraye Kalinko 8 Petite plaine Haute guinée
520 Roundembado Bèlèya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
521 Faratèma Gagnakali Ctre Dinguiraye Dinguiraye 3 Petite plaine Haute guinée
522 Kobiliko Gagnakali Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
523 Wéndoubalaya Bagui Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
524 Wédoukamba Toutoye Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
525 Bantanko Bagui Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
526 Mariafaraba Kéla Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Petite plaine Haute guinée
527 Djafounabhè Fara Kéla Ctre Dinguiraye Dinguiraye 7 Petite plaine Haute guinée
528 Bilino Kèlamatè Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
529 Faragbhèla Kéla Ctre Dinguiraye Dinguiraye 90 Petite plaine Haute guinée
530 Houbouya Kéla Ctre Dinguiraye Dinguiraye 45 Petite plaine Haute guinée
531 Teguendansaba Teguendansaba Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
532 Bassando Bassando Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
533 Marouwaniya Marouwaniya Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
534 Teguensoya Hèrako Ctre Dinguiraye Dinguiraye 90 Petite plaine Haute guinée
535 Kansato Kansato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
536 Dialafara Dialafara Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
537 Makouka Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
538 Sabousèria Sabousèria Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
539 Diawaraba Makouka Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
540 Dagorè Bokoty Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
541 Lémounéko Lémounéko Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
542 Bonnanéya Bonania Dinguiraye Dinguiraye 9 Bas-fond Haute guinée
543 Djisouma Djisouma Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
544 Béréla Béréla Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
545 Sackoya Sackoya Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
546 Lafouwol Dialloya Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
547 Dindeya Dindeya Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
548 Lémounnéko Lèmounako Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
549 Koboloya Koulaya Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
550 Djéliya Djéliya Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
551 Mini Hèrèmakono Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
552 Hèrèmakono Hèrèmakono Dinguiraye Dinguiraye 3 Bas-fond Haute guinée
553 Baniré Malaliya Dinguiraye Dinguiraye 40 Bas-fond Haute guinée
554 Walandama Walandama Ctre Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
555 Walandama Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
556 Tchiaga Walandama Ctre Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
557 Tariko Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
558 Missidè Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
559 Saran Saran Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
560 Béliya Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
561 Didérébögo Bogo Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
562 Farabato Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
563 Minifè Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
564 Madéla Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
565 Toukounna Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée



566 Kansatokaba Foniokonko Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
567 Foniokonko Foniokonko Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
568 Loppesanou Lepithèwi Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
569 Kissiyè Lepithèwi Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
570 Dougourondji Lepithèwi Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
571 Kourouminkira Kourounin Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
572 Kourounin Kourounin Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
573 Babila Babila Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
574 Daladjan Fara Fodékaria Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
575 Kansato Misidè Misidè Dinguiraye Dinguiraye 11 Bas-fond Haute guinée
576 Goboko Gobiko Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
577 Kalinko Kalinko Ctre Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
578 Kountaya Kountaya Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
579 Kollen Foniokonko Ctre Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
580 Yalaguèrè Yalaguèrè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
581 Ninkila Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
582 Loufabanta Loufabanta Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
583 Issaya Diankourou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
584 Kèyaya Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
585 Fangabèréké Léppitéwi Ctre Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
586 Kansato Kansato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
587 Lamounouko Loufa Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
588 Hèrèmakono Hèrèmakono Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
589 Tariko Fodèkaria Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
590 Bhondoukoura Bhondoukoura Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
591 Farabato Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
592 Banirè Djankourou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
593 Babouya Babouya Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
594 Djawatala Djawatala Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
595 Boubhè Boubhè Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
596 Yimbaya Yimbaya Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
597 Bandié Baïlo Dinguiraye Dinguiraye 70 Petite plaine Haute guinée
598 Bouméko Kébou Dinguiraye Dinguiraye 25 Bas-fond Haute guinée
599 Paradji Dinguiraye Dinguiraye 13 Bas-fond Haute guinée
600 Baladala Dinguiraye Dinguiraye 23 Bas-fond Haute guinée
601 Fonfoya Dinguiraye Dinguiraye 47 Bas-fond Haute guinée
602 Boundou Djawiya Dinguiraye Dinguiraye 13 Bas-fond Haute guinée
603 Sackoya Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
604 Tokopara 1 Toka 1 Dinguiraye Dinguiraye 18 Bas-fond Haute guinée
605 Tokapara 2 Toka 2 Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
606 Séguérin Kèbou Dinguiraye Dinguiraye 25 Bas-fond Haute guinée
607 Wouyabhè Wouyabhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
608 Télirè Télirè Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
609 Lonllé Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
610 Dalabaminifara Dalaba Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
611 Fofonnya Fara 1 Fonfoya 1 Dinguiraye Dinguiraye 37 Petite plaine Haute guinée
612 Fonfonya Fara 2 Fonfoya 2 Dinguiraye Dinguiraye 29 Petite plaine Haute guinée
613 Maféndala Lansanaya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 27 Petite plaine Haute guinée
614 Balladala Fougoumba Dinguiraye Dinguiraye 32 Petite plaine Haute guinée
615 Boundou Dayébhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 33 Petite plaine Haute guinée
616 Boubèrè Tambanoro Ctre Dinguiraye Dinguiraye 31 Petite plaine Haute guinée
617 Boumèkè Diafounabhè Dinguiraye Dinguiraye 27 Petite plaine Haute guinée
618 Kintima Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
619 Métta Métta Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
620 Lenguéré Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
621 Sanfaya Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
622 Walanwol Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
623 Fougoun Kobala Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
624 Nyariya Nyariya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
625 Boundoupöpö Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
626 Faradjan Sèlouma Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
627 Bhoundou Kosala Kobala Ctre Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée
628 Yillaya Yillaya Dinguiraye Dinguiraye 12 Bas-fond Haute guinée
629 Kahala Boubèrè Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
630 Darawalan Walantorobhè Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
631 Tounkouna Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
632 Walan Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
633 Soka Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
634 Boubia Sanfaya Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
635 Bouka Walantorobhè Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
636 Linguèrè Sanfaya Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
637 Pélloundaouda Dara Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
638 Bhoundoupopo Kobala Ctre Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
639 Kintya Bossèrè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
640 Soubalako Soubalako Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
641 Wourouwoure Sokakourouko Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
642 Kabadjanlè Sokakourouko Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4288 Linguerèkoro Bannora Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4289 Mamadou Baïllo Bannora Ctre Dinguiraye Kalinko 7 Bas-fond Haute guinée
4290 Boubacar Sangaré Bannora Ctre Dinguiraye Banora 15 Bas-fond Haute guinée
4291 Ibrahima Traoré Bannora Ctre Dinguiraye Kalinko 5 Bas-fond Haute guinée
4292 Bannorakoro Bannora Ctre Dinguiraye Banora 5 Bas-fond Haute guinée
4293 Nouhougnéle Bannora Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4294 Tasir Thiam Bannora Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4295 Mahondoukourouya Dinguiraye Diatiféré 20 Bas-fond Haute guinée
4296 Kouroudoukou konsolon Dinguiraye Gagnakaly 20 Bas-fond Haute guinée
4297 Mètta konbolon Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4298 Wèndouhansagnéré konbolon Dinguiraye Diatiféré 6 Bas-fond Haute guinée
4299 Netemafara konbolon Dinguiraye Banora 10 Bas-fond Haute guinée
4300 Boubèrèwol Nafadji Ctre Dinguiraye Sélouma 10 Bas-fond Haute guinée
4301 Balèn Nafadji Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4302 Souloukoufalan Nafadji Ctre Dinguiraye Gagnakaly 7 Bas-fond Haute guinée
4303 Konsolonfara Nafadji Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4304 Botoko Nafadji Ctre Dinguiraye Lansanayah 20 Bas-fond Haute guinée

4305 Boundousouloun Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée

4306 Peloupaté Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée

4307 Ngnolenboubhè Lopèsountou Ctre Dinguiraye Banora 30 Bas-fond Haute guinée

4308 Dounkirè M'Bonè Ctre Dinguiraye Gagnakaly 35 Bas-fond Haute guinée
4309 Parawolgarama Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4310 Honladè M'Bonè Ctre Dinguiraye Diatiféré 40 Bas-fond Haute guinée
4311 Founkou M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
4312 Fanta Condé M'Bonè Ctre Dinguiraye Gagnakaly 10 Bas-fond Haute guinée
4313 Dalakoundian M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4314 Parawolsadio M'Bonè Ctre Dinguiraye Banora 5 Bas-fond Haute guinée
4315 Bourkina M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 7 Bas-fond Haute guinée
4316 Bantou Fadougou Dinguiraye Banora 5 Bas-fond Haute guinée
4317 Fadougou M'Bonè M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 35 Bas-fond Haute guinée
4318 Famidala Fèllomoudjourou Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4319 Wèndoubobasabhè Fèllomuodjourou Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4320 Wèndou Alpha Aguibou Fèllomoudjourou Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
4321 Bantanko Fèllomoudjourou Dinguiraye Banora 50 Petite plaine Haute guinée
4322 Wèndoubagui Fèllomoudjirou Dinguiraye Banora 100 Petite plaine Haute guinée
4323 Mayidoukira Fèllomoudjirou Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée



4324 Soumbaramondo Nafadji Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
4325 Baradjéli Dara Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4326 Dandémayo dara Dinguiraye Kalinko 40 Petite plaine Haute guinée
4327 Bambanhoun Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4328 Sididyawo Bannora Ctre Dinguiraye Sélouma 40 Petite plaine Haute guinée
4329 Badala Mantagania Ctre Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4330 Pitika M'Bonè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée

4331 Doubilè
Loppèsountou
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée

4332 Doukirè Gando Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée

4333 Mamagarama Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée

4334 Darrapara Lopèsountou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée

4335 Dielifara Kignèro Dinguiraye Banora 60 Petite plaine Haute guinée
4336 Toukousaba Kignèro Dinguiraye Banora 100 Petite plaine Haute guinée
4337 Tougbèlen Kignèro Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4338 Namamboulou Boubèrè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée

4339 Kounnakolon Bhoundoutouborè Dinguiraye Diatiféré 30 Petite plaine Haute guinée

4340 Konso Fénlo-Lamou Ctre Dinguiraye Gagnakaly 35 Petite plaine Haute guinée

4341 Mossoko Samba Dinguiraye Dinguiraye 27 Petite plaine Haute guinée
4342 Mini Hèrèmakono Dinguiraye Banora 22 Petite plaine Haute guinée
4343 Bouka Dialakoro Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4344 Sandanfara Sandanfara Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4345 Kongo Hamdalaye Dinguiraye Banora 30 Petite plaine Haute guinée
4346 Barhé Dialakoro Ctre Dinguiraye Dinguiraye 46 Petite plaine Haute guinée
4347 Fida Tinkisso Dinguiraye Banora 35 Petite plaine Haute guinée
4348 Mamakoro Tinkisso Dinguiraye Dinguiraye 32 Petite plaine Haute guinée
4349 Proto Fida Tinkisso Dinguiraye Gagnakaly 22 Petite plaine Haute guinée
4350 Bouka Gauche Tinkisso Dinguiraye Banora 38 Petite plaine Haute guinée
4351 Koundékoude Watagala Ctre Dinguiraye Dialakoro 8 Petite plaine Haute guinée

4352 Lémounnako
Dar-es-salam Ctre
1

Dinguiraye Dinguiraye 12 Petite plaine Haute guinée

4353 Bouka
Dar-es-salam Ctre
2

Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée

4354 Farabhè Gninkémaya Dinguiraye Sélouma 35 Petite plaine Haute guinée
4355 Miniwoulén Gninkémaya Dinguiraye Dinguiraye 22 Petite plaine Haute guinée
4356 Kotèla Moussouko Ctre Dinguiraye Kalinko 40 Petite plaine Haute guinée
4357 Moussouko Mini Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4358 Diatiféré Dinguiraye Banora 16 Bas-fond Haute guinée
4359 Fandanda Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4360 Dandémayo Fandanda Dinguiraye Banora 80 Petite plaine Haute guinée
4361 Djogoya Dabatou Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4362 Yalaguèré Wonson Ctre Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4363 Mabola Fandanda Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
4364 Sodiarè Fandanda Ctre Dinguiraye Banora 40 Petite plaine Haute guinée
4365 Kalinhollandè Wonson Ctre Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4366 Horèmawba Horèmawba Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4367 Toulbhol Simpia Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4368 Bouméko Dinguiraye Banora 20 Bas-fond Haute guinée
4369 Garamaya Simpia Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4370 Wèlèbhè Simpia Dinguiraye Sélouma 12 Bas-fond Haute guinée
4371 Sita Simpia Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4372 Thiankoun Thiankounwè Dinguiraye Banora 4 Bas-fond Haute guinée
4373 Morikounda Morikoun Dinguiraye Dinguiraye 16 Bas-fond Haute guinée
4374 Faradian Tinkisso Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4375 Kansaba Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
4376 Tivaloya Pélloye Niabhi Dinguiraye Banora 20 Bas-fond Haute guinée
4377 Gouba Hélayabhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4378 Kébaliny Kébali Dinguiraye Dinguiraye 3 Bas-fond Haute guinée
4379 Madina Kouda Madina Kouda Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4380 Kissibhè Bhouriya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 18 Bas-fond Haute guinée
4381 Pélloye Pélloye Ctre Dinguiraye Banora 20 Bas-fond Haute guinée

4382 Souloukou falan
Souloukou falan
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée

4383 Bokèto Bokèto Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4384 Gokoun Gokoun Dinguiraye Gagnakaly 7 Bas-fond Haute guinée
4385 Héla Hélayabhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 12 Bas-fond Haute guinée
4386 Sokoura Sokoura Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4387 Safèdala Safè Dinguiraye Diatiféré 17 Bas-fond Haute guinée
4388 Tèmènèdougou Tèmènè Dinguiraye Dinguiraye 11 Bas-fond Haute guinée
4389 Djambou Djambou Dinguiraye Gagnakaly 5 Bas-fond Haute guinée
4390 Bala Faranin Kébalinin Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée
4391 Bhoundou Dankama Bhouriya Ctre Dinguiraye Gagnakaly 4 Petite plaine Haute guinée
4392 Koubiwol Koumbia Ctre Dinguiraye Diatiféré 5 Bas-fond Haute guinée
4393 Tiankoye Pélloye Dinguiraye Gagnakaly 35 Bas-fond Haute guinée
4394 Balkiwol Pélloye Niabhi Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4395 Kèwèdjè Pélloye Niabhi Dinguiraye Gagnakaly 5 Bas-fond Haute guinée
4396 Tirimbali Kambakan Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
4397 Bhoundou Bori Kimba Kan Dinguiraye Gagnakaly 20 Bas-fond Haute guinée
4398 Bowèrè Kimba Kan Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4399 Bhouttina Kimba Kan Dinguiraye Gagnakaly 10 Bas-fond Haute guinée
4400 Baroukourou Kimba Kan Dinguiraye Gagnakaly 15 Bas-fond Haute guinée

4401 N'goubi 1
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Kalinko 2 Bas-fond Haute guinée

4402 N'goubi 2
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée

4403 Gongo
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Dialakoro 2 Bas-fond Haute guinée

4404 Gouya
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée

4405 Thiankou Moussa
Koumbia N'anta
Ctre

Dinguiraye Kalinko 4 Bas-fond Haute guinée

4406 Mafendala Tinkisso Ctre Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4407 Bouméko Simpiabhè Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
4408 Kounsélin amont Hèlaya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4409 Kounsilin Bodié Fougasaman Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4410 Faradian Tinkisso Ctre Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
4411 Kouroudoun Kansaba Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4412 Sababila Kansaba Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
4413 Kambasiga Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4414 Trambali Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
4415 Kounsilinkila Safè Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4416 Sambasounkaro Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
4417 Goumèkobila Thiankounwè Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4418 Sandankèkè Djambou Dinguiraye Diatiféré 100 Petite plaine Haute guinée
4419 Djanwèli Kansaba Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4420 Sèrekoudè Hafia Dinguiraye Banora 100 Petite plaine Haute guinée
4421 Doumbabila Kansaba Dinguiraye Banora 100 Petite plaine Haute guinée
4422 Mafèndaga Bhohèrè Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
4423 Kansaba Bambaranin Dinguiraye Banora 18 Petite plaine Haute guinée
4424 Sandankoro Bambaranin Dinguiraye Dinguiraye 25 Petite plaine Haute guinée
4425 Bambadalamawoudè Bambaranin Dinguiraye Banora 25 Petite plaine Haute guinée



4426 Bambadalatosokoun Bambarani Dinguiraye Dinguiraye 17 Petite plaine Haute guinée
4427 Bambadoun Toupèria Dinguiraye Banora 20 Petite plaine Haute guinée
4428 Toupèria Toupèria Dinguiraye Banora 20 Petite plaine Haute guinée
4429 Dounkirè Bambadala Dinguiraye Banora 25 Petite plaine Haute guinée
4430 Dounkirèbouka Sonfara Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
4431 Gadhapara Hèlayabhè Ctre Dinguiraye Lansanayah 50 Petite plaine Haute guinée
4432 Kignè Hèlayabhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4433 Bilaliya Bilaliya Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
4434 Bhohèrè Production Bhohèrè Dinguiraye Sélouma 20 Petite plaine Haute guinée

4435 Parawoldjagui
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée

4436 Laïla Kambasiga Dinguiraye Banora 20 Petite plaine Haute guinée
4437 Mossoko Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 7 Petite plaine Haute guinée
4438 Wèndou Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
4439 Aliou Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4440 Bèlou Kambasiga Dinguiraye Banora 4 Petite plaine Haute guinée
4441 Bassirou Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4442 Farakorodji Kambasiga Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée

4443 Wèdouyordhan
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée

4444 Therno Abdoul
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Banora 20 Petite plaine Haute guinée

4445 Tèkori 1
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée

4446 Tèkori 2
Parawoldjagui
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 25 Petite plaine Haute guinée

4447 Souloukou falan Souloukou falan Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4448 Bèloun Kansaba Dinguiraye Banora 25 Petite plaine Haute guinée
4449 Toukoro Kamambantan Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4450 Doubirè Botè Dinguiraye Dinguiraye 35 Petite plaine Haute guinée
4451 Linguèkégui Botè Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
4452 Moriyala Bagui Ctre Dinguiraye Diatiféré 10 Petite plaine Haute guinée
4453 Diafoumafaraba Dinguiraye Dinguiraye 7 Bas-fond Haute guinée
4454 Faragbéla Dinguiraye Dinguiraye 18 Bas-fond Haute guinée
4455 Dalafara Kokoun Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée
4456 Sambikouya Bèlèya Ctre Dinguiraye Banora 12 Bas-fond Haute guinée
4457 Billylè Bagui Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4458 Soribafing Gagnakali Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
4459 Baboudalafara Bélèya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4460 Siodénka Bélèya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4461 Miniyanko Sempia Dinguiraye Banora 12 Bas-fond Haute guinée
4462 Fanta Maninkola Bélèya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4463 Bromadjangno Gagnakali Ctre Dinguiraye Banora 5 Bas-fond Haute guinée
4464 Farataya Gagnakali Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4465 Talakèlèn Kokoun Dinguiraye Banora 4 Bas-fond Haute guinée
4466 Faranda Kokoun Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
4467 Wèlafara Kokoun Dinguiraye Diatiféré 20 Bas-fond Haute guinée
4468 Bèndekourè Kokoun Dinguiraye Dinguiraye 40 Bas-fond Haute guinée
4469 Koumbafara Kokoun Dinguiraye Banora 1 Bas-fond Haute guinée
4470 Botèrèba Kokoun Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée
4471 Bannikodo Kokoun Dinguiraye Banora 2 Bas-fond Haute guinée

4472 Fouganinfè
Kalinko Missira
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée

4473 Doubaya Konkèto Dinguiraye Gagnakaly 2 Bas-fond Haute guinée

4474 Kalinkoninfè
Kalinko Missira
Ctre

Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée

4475 Ousourè Bassara Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4476 Kignèdo Bassara Dinguiraye Dinguiraye 7 Bas-fond Haute guinée
4477 Bassia Fougani Dinguiraye Diatiféré 10 Bas-fond Haute guinée
4478 Babaya Fougani Dinguiraye Dinguiraye 2.5 Bas-fond Haute guinée
4479 Farabato Fougani Dinguiraye Diatiféré 3.5 Bas-fond Haute guinée
4480 Danneya Sobori Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4481 Djombo Sobori Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
4482 Kambaya Sobori Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4483 Dowssobari Sobori Dinguiraye Kalinko 6 Bas-fond Haute guinée
4484 Djawoubhè Sobori Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
4485 Badounki Bèlèya Ctre Dinguiraye Kalinko 8 Petite plaine Haute guinée
4486 Roundembado Bèlèya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4487 Faratèma Gagnakali Ctre Dinguiraye Dinguiraye 3 Petite plaine Haute guinée
4488 Kobiliko Gagnakali Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
4489 Wéndoubalaya Bagui Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
4490 Wédoukamba Toutoye Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4491 Bantanko Bagui Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
4492 Mariafaraba Kéla Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Petite plaine Haute guinée
4493 Djafounabhè Fara Kéla Ctre Dinguiraye Dinguiraye 7 Petite plaine Haute guinée
4494 Bilino Kèlamatè Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4495 Faragbhèla Kéla Ctre Dinguiraye Dinguiraye 90 Petite plaine Haute guinée
4496 Houbouya Kéla Ctre Dinguiraye Dinguiraye 45 Petite plaine Haute guinée
4497 Teguendansaba Teguendansaba Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
4498 Bassando Bassando Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
4499 Marouwaniya Marouwaniya Dinguiraye Dinguiraye 5 Petite plaine Haute guinée
4500 Teguensoya Hèrako Ctre Dinguiraye Dinguiraye 90 Petite plaine Haute guinée
4501 Kansato Kansato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4502 Dialafara Dialafara Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4503 Makouka Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4504 Sabousèria Sabousèria Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4505 Diawaraba Makouka Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4506 Dagorè Bokoty Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4507 Lémounéko Lémounéko Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4508 Bonnanéya Bonania Dinguiraye Dinguiraye 9 Bas-fond Haute guinée
4509 Djisouma Djisouma Ctre Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4510 Béréla Béréla Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4511 Sackoya Sackoya Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4512 Lafouwol Dialloya Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4513 Dindeya Dindeya Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4514 Lémounnéko Lèmounako Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
4515 Koboloya Koulaya Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4516 Djéliya Djéliya Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
4517 Mini Hèrèmakono Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4518 Hèrèmakono Hèrèmakono Dinguiraye Dinguiraye 3 Bas-fond Haute guinée
4519 Baniré Malaliya Dinguiraye Dinguiraye 40 Bas-fond Haute guinée
4520 Walandama Walandama Ctre Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
4521 Walandama Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4522 Tchiaga Walandama Ctre Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
4523 Tariko Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
4524 Missidè Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4525 Saran Saran Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4526 Béliya Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4527 Didérébögo Bogo Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4528 Farabato Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
4529 Minifè Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4530 Madéla Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4531 Toukounna Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4532 Kansatokaba Foniokonko Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4533 Foniokonko Foniokonko Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4534 Loppesanou Lepithèwi Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée



4535 Kissiyè Lepithèwi Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4536 Dougourondji Lepithèwi Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4537 Kourouminkira Kourounin Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4538 Kourounin Kourounin Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4539 Babila Babila Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
4540 Daladjan Fara Fodékaria Ctre Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4541 Kansato Misidè Misidè Dinguiraye Dinguiraye 11 Bas-fond Haute guinée
4542 Goboko Gobiko Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4543 Kalinko Kalinko Ctre Dinguiraye Dinguiraye 4 Bas-fond Haute guinée
4544 Kountaya Kountaya Dinguiraye Dinguiraye 8 Bas-fond Haute guinée
4545 Kollen Foniokonko Ctre Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4546 Yalaguèrè Yalaguèrè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
4547 Ninkila Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
4548 Loufabanta Loufabanta Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4549 Issaya Diankourou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4550 Kèyaya Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4551 Fangabèréké Léppitéwi Ctre Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4552 Kansato Kansato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4553 Lamounouko Loufa Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4554 Hèrèmakono Hèrèmakono Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
4555 Tariko Fodèkaria Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Petite plaine Haute guinée
4556 Bhondoukoura Bhondoukoura Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4557 Farabato Farabato Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Petite plaine Haute guinée
4558 Banirè Djankourou Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4559 Babouya Babouya Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
4560 Djawatala Djawatala Dinguiraye Dinguiraye 10 Petite plaine Haute guinée
4561 Boubhè Boubhè Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
4562 Yimbaya Yimbaya Dinguiraye Dinguiraye 15 Petite plaine Haute guinée
4563 Bandié Baïlo Dinguiraye Dinguiraye 70 Petite plaine Haute guinée
4564 Bouméko Kébou Dinguiraye Dinguiraye 25 Bas-fond Haute guinée
4565 Paradji Dinguiraye Dinguiraye 13 Bas-fond Haute guinée
4566 Baladala Dinguiraye Dinguiraye 23 Bas-fond Haute guinée
4567 Fonfoya Dinguiraye Dinguiraye 47 Bas-fond Haute guinée
4568 Boundou Djawiya Dinguiraye Dinguiraye 13 Bas-fond Haute guinée
4569 Sackoya Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4570 Tokopara 1 Toka 1 Dinguiraye Dinguiraye 18 Bas-fond Haute guinée
4571 Tokapara 2 Toka 2 Dinguiraye Dinguiraye 15 Bas-fond Haute guinée
4572 Séguérin Kèbou Dinguiraye Dinguiraye 25 Bas-fond Haute guinée
4573 Wouyabhè Wouyabhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4574 Télirè Télirè Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4575 Lonllé Dinguiraye Dinguiraye 10 Bas-fond Haute guinée
4576 Dalabaminifara Dalaba Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4577 Fofonnya Fara 1 Fonfoya 1 Dinguiraye Dinguiraye 37 Petite plaine Haute guinée
4578 Fonfonya Fara 2 Fonfoya 2 Dinguiraye Dinguiraye 29 Petite plaine Haute guinée
4579 Maféndala Lansanaya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 27 Petite plaine Haute guinée
4580 Balladala Fougoumba Dinguiraye Dinguiraye 32 Petite plaine Haute guinée
4581 Boundou Dayébhè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 33 Petite plaine Haute guinée
4582 Boubèrè Tambanoro Ctre Dinguiraye Dinguiraye 31 Petite plaine Haute guinée
4583 Boumèkè Diafounabhè Dinguiraye Dinguiraye 27 Petite plaine Haute guinée
4584 Kintima Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
4585 Métta Métta Dinguiraye Dinguiraye 6 Bas-fond Haute guinée
4586 Lenguéré Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4587 Sanfaya Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
4588 Walanwol Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4589 Fougoun Kobala Ctre Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4590 Nyariya Nyariya Ctre Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
4591 Boundoupöpö Dinguiraye Dinguiraye 30 Bas-fond Haute guinée
4592 Faradjan Sèlouma Ctre Dinguiraye Dinguiraye 20 Bas-fond Haute guinée
4593 Bhoundou Kosala Kobala Ctre Dinguiraye Dinguiraye 2 Bas-fond Haute guinée
4594 Yillaya Yillaya Dinguiraye Dinguiraye 12 Bas-fond Haute guinée
4595 Kahala Boubèrè Dinguiraye Dinguiraye 5 Bas-fond Haute guinée
4596 Darawalan Walantorobhè Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4597 Tounkouna Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4598 Walan Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4599 Soka Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4600 Boubia Sanfaya Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4601 Bouka Walantorobhè Dinguiraye Dinguiraye 100 Petite plaine Haute guinée
4602 Linguèrè Sanfaya Dinguiraye Dinguiraye 60 Petite plaine Haute guinée
4603 Pélloundaouda Dara Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée
4604 Bhoundoupopo Kobala Ctre Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4605 Kintya Bossèrè Ctre Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4606 Soubalako Soubalako Dinguiraye Dinguiraye 50 Petite plaine Haute guinée
4607 Wourouwoure Sokakourouko Dinguiraye Dinguiraye 40 Petite plaine Haute guinée
4608 Kabadjanlè Sokakourouko Dinguiraye Dinguiraye 80 Petite plaine Haute guinée

16728 340/302
643 Farko 1 Banian Ctre Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
644 Farko 2 Banian Ctre Faranah Banian 0.5 Bas-fond Haute guinée
645 Pampako Banian Ctre Faranah Passaya 5 Bas-fond Haute guinée
646 Farakofè Bramaya Faranah Banian 3 Bas-fond Haute guinée
648 Karkolen Aval 2 Nianforando Faranah Banian 0.5 Bas-fond Haute guinée
649 Farakole 1 Nianforando Faranah Sandéniah 4 Bas-fond Haute guinée
650 Foninko 2 Nianforando Faranah Banian 0.6 Bas-fond Haute guinée
652 Sansissèkofè Nianforando Faranah Banian 0.5 Bas-fond Haute guinée
654 Foninko Aval 1 Nianforando Faranah Gnéaleah 0.7 Bas-fond Haute guinée
655 Bandou Nianforando Faranah Passaya 2 Bas-fond Haute guinée
656 Hérako Amont 2 Nianforando Faranah Passaya 2 Bas-fond Haute guinée
657 Tombodo Nianforando Faranah Gnéaleah 1 Bas-fond Haute guinée
658 Karkolin Sembeldo Faranah Hérimakono 1 Bas-fond Haute guinée
659 Nomboyifè Sembeldo Faranah Gnéaleah 1.5 Bas-fond Haute guinée
660 Dalakoleninfè Sembeldo Faranah Tiro 1 Bas-fond Haute guinée
662 Serdé Sembeldo Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
663 Folèkoriafè Fourando Faranah Faranah 2 Bas-fond Haute guinée
664 Bamboufè 1 Fourando Faranah Gnéaleah 1.5 Bas-fond Haute guinée
665 Bamboufè 2 Fourando Faranah Sangoyah 1.3 Bas-fond Haute guinée
666 Bamboufè 3 Fourando Faranah Hérimakono 2.8 Bas-fond Haute guinée
667 Korobandafè Fourando Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
670 Kamikonondo Sokourala Faranah Faranah 1 Bas-fond Haute guinée
671 Mirimirikofè Sokourala Faranah Banian 0.72 Bas-fond Haute guinée
672 Fouarokodjifè Sokourala Faranah Sandéniah 2 Bas-fond Haute guinée
673 Kankiry 1 Bambaya Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
674 Kankiry 2 Bambaya Faranah Passaya 0.8 Bas-fond Haute guinée
675 Diamanatifara Bambaya Faranah Passaya 3.5 Bas-fond Haute guinée
676 Faradjifè Sèrèkoro Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
678 Fadoufè Bambaya Faranah Tiro 2 Bas-fond Haute guinée
679 Bambafè Bambaya Faranah Sandéniah 2 Bas-fond Haute guinée
680 Bambakodjifè Bambaya Faranah Passaya 3 Bas-fond Haute guinée
681 Sèrèndèfè Sokoura Faranah Gnéaleah 1.02 Bas-fond Haute guinée
683 Bantondjifè 2 Sokoura Faranah Faranah 0.48 Bas-fond Haute guinée
684 Bantondjifè 3 Sokoura Faranah Tiro 0.5 Bas-fond Haute guinée
685 Pampakofè 1 Sokoura Faranah Sandéniah 0.85 Bas-fond Haute guinée
687 Worogbanda Komaro Faranah Hérimakono 0.45 Bas-fond Haute guinée
688 Yondjifè Kamaro Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
689 Bantoudjifè 1 Kamaro Faranah Banian 2.88 Bas-fond Haute guinée
690 Bantoudjifè 2 Kamaro Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
691 Taliboulima Famania Faranah Kobikoro 1 Bas-fond Haute guinée
692 Daribafè Famania Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée



693 Gbèssèkofè Famania Faranah Kobikoro 1 Bas-fond Haute guinée
694 Farakofè Banian Ctre Faranah Faranah 1.5 Bas-fond Haute guinée
696 Pampakofè Banian ctre Faranah Banian 1 Bas-fond Haute guinée
697 Banianfè Banian Ctre Faranah Gnéaleah 4.5 Bas-fond Haute guinée
698 Dankountoufè Bambalia Faranah Banian 0.66 Bas-fond Haute guinée
699 farakofè Bambalia Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
700 Sonfonkoni Bambalia Faranah Banian 2 Bas-fond Haute guinée
701 Worokofè aval Bambalia Faranah Hérimakono 2 Bas-fond Haute guinée
702 Folomba Daala Bambalia Faranah Gnéaleah 1.5 Bas-fond Haute guinée
703 Worokofè amont Bambalia Faranah Gnéaleah 3 Bas-fond Haute guinée
704 Bankouwa amont Bambalia Faranah Kobikoro 1.5 Bas-fond Haute guinée
705 Farakofè aval Bambalia Faranah Passaya 4.5 Bas-fond Haute guinée
706 Salikènèkoloni Bambalia Faranah Passaya 0.36 Bas-fond Haute guinée
707 Bankouwa aval 2 Bambalia Faranah Sandéniah 1 Bas-fond Haute guinée
708 Bankouwa aval 1 Bambalia Faranah Sangoyah 3 Bas-fond Haute guinée
709 Farakofè amont Bambalia Faranah Passaya 0.5 Bas-fond Haute guinée
710 Bankofè amont kaola Faranah Sandéniah 0.5 Bas-fond Haute guinée
711 Kolomina aval Kaola Faranah Passaya 2.5 Bas-fond Haute guinée
712 Kolomina amont Kaola Faranah Kobikoro 1.5 Bas-fond Haute guinée
713 Bankofè aval Kaola Faranah Hérimakono 2 Bas-fond Haute guinée
714 Gbindinko amont Koleanfè Faranah Banian 1.6 Bas-fond Haute guinée
715 Woronkondo aval Koleanfè Faranah Tiro 2.32 Bas-fond Haute guinée
716 Gbundokoma 1et 2 Koleanfè Faranah Kobikoro 2 Bas-fond Haute guinée
717 Kofing Yarawaya Faranah Banian 3 Bas-fond Haute guinée
718 Djimpamba Yarawaya Faranah Sangoyah 5 Bas-fond Haute guinée
719 Djinfi Yayrawaya Faranah Banian 6 Bas-fond Haute guinée
720 Koulouyon Banian Ctre Faranah Kobikoro 8 Petite plaine Haute guinée
721 Kinkolen Banian Ctre Faranah Tiro 40 Petite plaine Haute guinée
722 Bambou Fourando Faranah Kobikoro 35 Bas-fond Haute guinée
723 Pampako Bambaya Faranah Kobikoro 13 Petite plaine Haute guinée
724 Sérédétamba Bambaya Faranah Hérimakono 12 Petite plaine Haute guinée
725 Yémafènèdji 1 Sembeldo Faranah Hérimakono 15 Petite plaine Haute guinée
726 Yémafènèdji 2 Sembeldo Faranah Hérimakono 10 Petite plaine Haute guinée
727 Konkoyira Sembeldo Faranah Kobikoro 4 Petite plaine Haute guinée
728 Falinkan 1 Yarawaya Faranah Passaya 15 Petite plaine Haute guinée
729 Falinkan 2 Yarawaya Faranah Sangoyah 5 Petite plaine Haute guinée
730 Djifin Yarawaya Faranah Maréla 8 Petite plaine Haute guinée
731 Tourma Dalafilani Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
732 Kowa beindou Faranah Banian 80 Petite plaine Haute guinée
733 Founkama Amont Dandaya Faranah Sangoyah 8 Bas-fond Haute guinée
734 Tandoro Amont Bgéninkoro Faranah Kobikoro 0.5 Bas-fond Haute guinée
735 Tandoro Aval Bgéninkoro Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
736 Tandaro Ctre Bgéninkoro Faranah Banian 0.37 Bas-fond Haute guinée
737 Kassaby Bgéninkoro Faranah Gnéaleah 0.6 Bas-fond Haute guinée
738 Koniwoulenfè Ponkoma Faranah Banian 3 Bas-fond Haute guinée
739 Yara Yara Faranah Sangoyah 6 Bas-fond Haute guinée
740 Nérédouni Tonkolonko Faranah Banian 2 Bas-fond Haute guinée
741 Kassabifè Sambouya Faranah Passaya 9.85 Bas-fond Haute guinée
742 Sambouya Sambouya Faranah Banian 0.3 Bas-fond Haute guinée
743 Mansarekofè Tonkolonko Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
744 Tonkolonko Tonkolonko Faranah Banian 0.5 Bas-fond Haute guinée
745 Kouroukofè Mama Faranah Passaya 3 Bas-fond Haute guinée
746 Léfourebounyi Mama Faranah Banian 1 Bas-fond Haute guinée
747 Mama Aval Mama Faranah Sangoyah 0.7 Bas-fond Haute guinée
748 Mama Amont Mama Amont Faranah Tiro 0.8 Bas-fond Haute guinée
749 Djifin Souleymania Faranah Hérimakono 1 Bas-fond Haute guinée
750 Karinkofè Aval Souleymania Faranah Tiro 3 Bas-fond Haute guinée
751 Tonondi Souleymania Faranah Sangoyah 5 Bas-fond Haute guinée
752 Bandjan Saraya Souleymania Faranah Gnéaleah 2.5 Bas-fond Haute guinée
753 Soogué Souleymania Faranah Hérimakono 1 Bas-fond Haute guinée
755 Guémèssanssan Souleymania Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
757 Bansansoriya Souleymania Faranah Hérimakono 2 Bas-fond Haute guinée
758 Kolodyi Souleymania Faranah Tiro 1.5 Bas-fond Haute guinée
759 Sansanko Mangata Faranah Sangoyah 3.5 Bas-fond Haute guinée
760 Karinko Yassafè Faranah Hérimakono 2 Bas-fond Haute guinée
761 Sansanko Salounya Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
762 Kondolèfè Aval Santiguiya Faranah Faranah 1.5 Bas-fond Haute guinée
763 Kourouko Sirikoloni Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
764 Doumako Modia Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
765 Kouden Aval Salia Faranah Sangoyah 3.5 Bas-fond Haute guinée
766 Kouden Ctre Salia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
767 Konéoulen Aval Karoyo Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
768 Bonifè Bonifè Faranah Maréla 1.5 Bas-fond Haute guinée
769 Sambouya Amont Bélenkoro Faranah Sangoyah 0.35 Bas-fond Haute guinée
770 Danko Bélenkoro Faranah Maréla 1.6 Bas-fond Haute guinée
771 Bandalifè Nonofè Sokourala Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
772 Balakonin Nonofè Sokourala Faranah Maréla 1.5 Bas-fond Haute guinée
773 Nonofè Nonofè Sokourala Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
774 Moussoukofè Nonofè Sokourala Faranah Sandéniah 0.72 Bas-fond Haute guinée
775 Kossansanfè Bantou Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
776 Boronfè Bantou Faranah Sandéniah 4.6 Bas-fond Haute guinée
777 Bofonfè Bantou Faranah Sangoyah 3.05 Bas-fond Haute guinée
778 Dalofè Bantou Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
779 Kankounofè Bantou Faranah Sangoyah 1.2 Bas-fond Haute guinée
780 Founkama Abattoire Faranah Sandéniah 100 Petite plaine Haute guinée
781 Sirikoléni Abattoire Faranah Sangoyah 27 Petite plaine Haute guinée
782 Kabaya Kabaya Faranah Sandéniah 100 Petite plaine Haute guinée
783 Sansambou Sansambou Faranah Sangoyah 100 Petite plaine Haute guinée
784 Nonofè Sokourala Faranah Sangoyah 100 Petite plaine Haute guinée
785 Songomalé Magna Faranah Sangoyah 25 Petite plaine Haute guinée
786 Beindoulani Magna Faranah Sangoyah 10 Petite plaine Haute guinée
787 Makoléfè Souleymania Faranah Sangoyah 6.5 Petite plaine Haute guinée
788 Sassinifè Yarawalia Faranah Sangoyah 45 Petite plaine Haute guinée
789 Nérenko Nianforando Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée

790 Bayadi Hérémakono Ctre Faranah Sangoyah 6 Bas-fond Haute guinée

791 Titiba Hérémakono Ctre Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée

792 Dakhafouti Dantiliya Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
793 Khori Dantiliya Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
794 Koukoufè Soumambou Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
795 Sanakhoudé Soumambou Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
796 Koukoufè Amont Soumambou Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
797 Toukouboun Yatia Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
798 Koumigué Aval Yatia Faranah Sangoyah 3 Bas-fond Haute guinée
799 Kholakhoudé Yatia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
800 Koumigué Amont Yatia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
801 Magnébafè Yatia Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
802 Wouédékhoudé Yatia Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
803 Diguiyenkhoudé Yatia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
804 Kounakhadi Yatia Faranah Sangoyah 1.3 Bas-fond Haute guinée
805 Kouloukounti Tagania Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
806 Khoumakhadi Amont Tagania Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
807 Koumbakhoudi Tagania Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
808 Kourtèkhoudé Tagania Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
809 Fanyikhoudé Tagania Faranah Sangoyah 0.15 Bas-fond Haute guinée



810 Dantilia Dantilia Faranah Sangoyah 45 Petite plaine Haute guinée
811 Missindi Dantilia Faranah Sangoyah 50 Petite plaine Haute guinée
812 Koumigué Yatia Faranah Sangoyah 32.6 Petite plaine Haute guinée
813 Tounèma Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 1.4 Bas-fond Haute guinée
814 Nongoya Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
815 Kankama amont Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 2.47 Bas-fond Haute guinée
816 Kankama aval Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
817 Kébélé Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
818 Konkomansa Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 1.53 Bas-fond Haute guinée
819 Oassa Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 0.39 Bas-fond Haute guinée
820 Gboly Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 1.49 Bas-fond Haute guinée
821 Gbadji 1 Gbafaria Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
822 Menmayi Gbafaria Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
823 Koétadou Gbafaria Faranah Sangoyah 2.09 Bas-fond Haute guinée
824 Gbadji 2 Gbafaria Faranah Sangoyah 1.37 Bas-fond Haute guinée
825 Pompoh Gbafaria Faranah Sangoyah 1.08 Bas-fond Haute guinée
826 Djiléni Gbafaria Faranah Sangoyah 0.64 Bas-fond Haute guinée
827 Gbadji amont Gbafaria Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
828 Nénmayi Souloukoudou Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
829 Gbouko Souloukoudou Faranah Sangoyah 2.88 Bas-fond Haute guinée
830 Noumoula Marella Ctre Faranah Sangoyah 7.5 Bas-fond Haute guinée
831 Toukoro Marella Ctre Faranah Sangoyah 4 Bas-fond Haute guinée
832 Marella Marella Ctre Faranah Sangoyah 7 Bas-fond Haute guinée
833 Fadia Marella Ctre Faranah Sangoyah 12 Bas-fond Haute guinée
834 Kadéfadia Marella Ctre Faranah Sangoyah 10 Bas-fond Haute guinée
835 Kokouma Marella Ctre Faranah Sangoyah 6 Bas-fond Haute guinée
836 Legbekoninfè Kamara Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
837 Massoundoukofè Kamara Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
838 Massoundoukofè Av Kamara Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
839 Gbèddèkofè Kamara Faranah Sangoyah 4 Bas-fond Haute guinée
840 Yoborofè Kamara Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
841 Farakofè Leya - Doula Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
842 Moussoumakofè Amt Leya - Doula Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
843 Fankofè Ctre Leya - Doula Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
844 Fankofè Amont Leya - Doula Faranah Sangoyah 1.25 Bas-fond Haute guinée
845 Fankofè Aval Leya - Doula Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
846 Tenenkofè Leya - Doula Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
847 Worokofè Leya - Doula Faranah Sangoyah 1.75 Bas-fond Haute guinée
848 Farmadala 1 Dalamara Faranah Sangoyah 2.3 Bas-fond Haute guinée
849 Farmadala 2 Dalamara Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
850 Farmadala 3 Dalamara Faranah Sangoyah 3 Bas-fond Haute guinée
851 Missamako Dalamara Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
852 Sinikonifè Bantou Faranah Sangoyah 3.7 Bas-fond Haute guinée
853 Kankoumafè Bantou Faranah Sangoyah 4 Bas-fond Haute guinée
854 Kimialé Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
855 Yomadoufè Nialia Ctre Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
856 Niempouleniko Nialia Ctre Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
857 Konobèssè Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
858 Fankoroute Aval Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
859 Fankofè 2 Amont Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.6 Bas-fond Haute guinée
860 Koromoukofè 2 Amt Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.25 Bas-fond Haute guinée
861 Milinifè Nialia Ctre Faranah Sangoyah 1.8 Bas-fond Haute guinée
862 Frikofè Friko Faranah Sangoyah 4 Bas-fond Haute guinée
863 Makofè Amont Arféla Faranah Sangoyah 2.1 Bas-fond Haute guinée
864 Markofè Ctre Arféla Faranah Sangoyah 3.7 Bas-fond Haute guinée
865 Markofè Aval Arféla Faranah Sangoyah 6.5 Bas-fond Haute guinée
866 Kabada Yarawalia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
867 Krilenkofè Amont Yarawalia Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
868 Krilenkofè Ctre Yarawalia Faranah Sangoyah 1.8 Bas-fond Haute guinée
869 Krilenkofè Aval Yarawalia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
870 Kombofè Yarawalia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
871 Kalitamba Diguila Faranah Sangoyah 85 Petite plaine Haute guinée
872 Bambara Soungbanya Faranah Sangoyah 42 Petite plaine Haute guinée
873 Kékoumaya Bélèya Faranah Sangoyah 80 Petite plaine Haute guinée
874 Wouansi Bélèya Faranah Sangoyah 90 Bas-fond Haute guinée
875 Maalonko Kombonya Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
876 Djakatoun Amont Kombonya Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
877 Djakatoun Aval Kombonya Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
878 Dougoulon 1 Kombonya Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
879 Dougoulon 2 Kombonya Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
880 Sorantougan Kombonya Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
881 Yanga Takhou Kombonya Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
882 Yèrèfoulaya Kombonya Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
883 Kamèdankoudé Kombonya Faranah Sangoyah 3.5 Bas-fond Haute guinée
884 Yèrèfoulayagbé Kombonya Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
885 Dogolon Kombonya Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
886 Férognadé Amont Bontala Faranah Sangoyah 0.45 Bas-fond Haute guinée
887 Yéguelen Amont Bontala Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
888 Yéguelen Aval Bontala Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
889 Kondédigbéla Bontala Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
890 Feragnondé Aval Bontala Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
891 Méngnéba Laya Solima Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
892 Koulounkoudé Sandenia Ctre Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
893 Korin Sandenia Ctre Faranah Sangoyah 0.3 Bas-fond Haute guinée
894 Tougoukoudé Sandenia Ctre Faranah Sangoyah 3 Bas-fond Haute guinée
895 Yootoodi Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
896 Yambalé Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
897 Kolaakhoudé Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
898 Koumigué Amont Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.6 Bas-fond Haute guinée
899 Djigui Djigui Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
900 Koumigué Aval Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.2 Bas-fond Haute guinée
901 Fanyé Koudé Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.2 Bas-fond Haute guinée
902 Gbassa Niaya Forita Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
903 Nafakoudé Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
904 Sébèkoudé 2 Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.4 Bas-fond Haute guinée
905 Tagatikoudé Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.3 Bas-fond Haute guinée
906 Filadi Laya Solima Faranah Sangoyah 65 Petite plaine Haute guinée
907 Koudekouyengneti Laya Solima Faranah Sangoyah 10 Petite plaine Haute guinée
908 Guinguiliba Gnaya Forita Faranah Sangoyah 90 Petite plaine Haute guinée
909 Faramakolodji Aval Sonkonia Faranah Sangoyah 1.48 Bas-fond Haute guinée
910 Farmakolodji Amont Sonkonia Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
911 Sassinèfè Sonkonia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
912 Yarako Sonkonia Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
913 Kalia Sonkonia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
914 Sènèkoni Ctre Sonkonia Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
915 Kamarako Sonkonia Faranah Sangoyah 0.48 Bas-fond Haute guinée
916 Fayanko Amont Sonkonia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
917 Fayanko Aval Sonkonia Faranah Sangoyah 1.3 Bas-fond Haute guinée
918 Kékofè Ctre Sonkonia Faranah Sangoyah 1.8 Bas-fond Haute guinée
919 Yarako Sonkonia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
920 Kékofè Aval Sonkonia Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
921 Sénékoni Aval Walia Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
922 Kékofè Amont Walia Faranah Sangoyah 1.2 Bas-fond Haute guinée
923 Yérèkoko Walia Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
924 Sénékoni Amont Walia Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
925 Norgboni Amont Walia Faranah Sangoyah 0.52 Bas-fond Haute guinée



926 Norgboli Aval Walia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
927 Malobalifè Kabéléa Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
928 Djakabouty Amont Kabéléa Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
929 Djakabouty Aval Kabéléa Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
930 Soubalako Kabéléa Faranah Sangoyah 1.6 Bas-fond Haute guinée
931 Bambokofè Kabéléa Faranah Sangoyah 2.1 Bas-fond Haute guinée
932 Kondékoudé Santiguiya 2 Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
933 Wangafoton Amont Santiguiya 2 Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
934 Wangafoton Aval Santiguiya 2 Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
935 Sanyi Koudé Santiguiya 2 Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
936 Tinterbafè Tinterba Faranah Sangoyah 75 Petite plaine Haute guinée
937 Bolonkonifè Leyasando Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
938 Djignafè Selen Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
939 Gbilingba Selen Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
940 Komakofè Selen Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
941 Koleya Tiro Almamya Faranah Sangoyah 100 Petite plaine Haute guinée
942 Worouko Tiro Marché Faranah Sangoyah 80 Petite plaine Haute guinée
943 Djioko Kalanko Faranah Sangoyah 90 Petite plaine Haute guinée
4609 Farko 1 Banian Ctre Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
4610 Farko 2 Banian Ctre Faranah Banian 0.5 Bas-fond Haute guinée
4611 Pampako Banian Ctre Faranah Passaya 5 Bas-fond Haute guinée
4612 Farakofè Bramaya Faranah Banian 3 Bas-fond Haute guinée
4614 Karkolen Aval 2 Nianforando Faranah Banian 0.5 Bas-fond Haute guinée
4615 Farakole 1 Nianforando Faranah Sandéniah 4 Bas-fond Haute guinée
4616 Foninko 2 Nianforando Faranah Banian 0.6 Bas-fond Haute guinée
4618 Sansissèkofè Nianforando Faranah Banian 0.5 Bas-fond Haute guinée
4620 Foninko Aval 1 Nianforando Faranah Gnéaleah 0.7 Bas-fond Haute guinée
4621 Bandou Nianforando Faranah Passaya 2 Bas-fond Haute guinée
4622 Hérako Amont 2 Nianforando Faranah Passaya 2 Bas-fond Haute guinée
4623 Tombodo Nianforando Faranah Gnéaleah 1 Bas-fond Haute guinée
4624 Karkolin Sembeldo Faranah Hérimakono 1 Bas-fond Haute guinée
4625 Nomboyifè Sembeldo Faranah Gnéaleah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4626 Dalakoleninfè Sembeldo Faranah Tiro 1 Bas-fond Haute guinée
4628 Serdé Sembeldo Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4629 Folèkoriafè Fourando Faranah Faranah 2 Bas-fond Haute guinée
4630 Bamboufè 1 Fourando Faranah Gnéaleah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4631 Bamboufè 2 Fourando Faranah Sangoyah 1.3 Bas-fond Haute guinée
4632 Bamboufè 3 Fourando Faranah Hérimakono 2.8 Bas-fond Haute guinée
4633 Korobandafè Fourando Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4636 Kamikonondo Sokourala Faranah Faranah 1 Bas-fond Haute guinée
4637 Mirimirikofè Sokourala Faranah Banian 0.72 Bas-fond Haute guinée
4638 Fouarokodjifè Sokourala Faranah Sandéniah 2 Bas-fond Haute guinée
4639 Kankiry 1 Bambaya Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4640 Kankiry 2 Bambaya Faranah Passaya 0.8 Bas-fond Haute guinée
4641 Diamanatifara Bambaya Faranah Passaya 3.5 Bas-fond Haute guinée
4642 Faradjifè Sèrèkoro Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
4644 Fadoufè Bambaya Faranah Tiro 2 Bas-fond Haute guinée
4645 Bambafè Bambaya Faranah Sandéniah 2 Bas-fond Haute guinée
4646 Bambakodjifè Bambaya Faranah Passaya 3 Bas-fond Haute guinée
4647 Sèrèndèfè Sokoura Faranah Gnéaleah 1.02 Bas-fond Haute guinée
4649 Bantondjifè 2 Sokoura Faranah Faranah 0.48 Bas-fond Haute guinée
4650 Bantondjifè 3 Sokoura Faranah Tiro 0.5 Bas-fond Haute guinée
4651 Pampakofè 1 Sokoura Faranah Sandéniah 0.85 Bas-fond Haute guinée
4653 Worogbanda Komaro Faranah Hérimakono 0.45 Bas-fond Haute guinée
4654 Yondjifè Kamaro Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4655 Bantoudjifè 1 Kamaro Faranah Banian 2.88 Bas-fond Haute guinée
4656 Bantoudjifè 2 Kamaro Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
4657 Taliboulima Famania Faranah Kobikoro 1 Bas-fond Haute guinée
4658 Daribafè Famania Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
4659 Gbèssèkofè Famania Faranah Kobikoro 1 Bas-fond Haute guinée
4660 Farakofè Banian Ctre Faranah Faranah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4662 Pampakofè Banian ctre Faranah Banian 1 Bas-fond Haute guinée
4663 Banianfè Banian Ctre Faranah Gnéaleah 4.5 Bas-fond Haute guinée
4664 Dankountoufè Bambalia Faranah Banian 0.66 Bas-fond Haute guinée
4665 farakofè Bambalia Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4666 Sonfonkoni Bambalia Faranah Banian 2 Bas-fond Haute guinée
4667 Worokofè aval Bambalia Faranah Hérimakono 2 Bas-fond Haute guinée
4668 Folomba Daala Bambalia Faranah Gnéaleah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4669 Worokofè amont Bambalia Faranah Gnéaleah 3 Bas-fond Haute guinée
4670 Bankouwa amont Bambalia Faranah Kobikoro 1.5 Bas-fond Haute guinée
4671 Farakofè aval Bambalia Faranah Passaya 4.5 Bas-fond Haute guinée
4672 Salikènèkoloni Bambalia Faranah Passaya 0.36 Bas-fond Haute guinée
4673 Bankouwa aval 2 Bambalia Faranah Sandéniah 1 Bas-fond Haute guinée
4674 Bankouwa aval 1 Bambalia Faranah Sangoyah 3 Bas-fond Haute guinée
4675 Farakofè amont Bambalia Faranah Passaya 0.5 Bas-fond Haute guinée
4676 Bankofè amont kaola Faranah Sandéniah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4677 Kolomina aval Kaola Faranah Passaya 2.5 Bas-fond Haute guinée
4678 Kolomina amont Kaola Faranah Kobikoro 1.5 Bas-fond Haute guinée
4679 Bankofè aval Kaola Faranah Hérimakono 2 Bas-fond Haute guinée
4680 Gbindinko amont Koleanfè Faranah Banian 1.6 Bas-fond Haute guinée
4681 Woronkondo aval Koleanfè Faranah Tiro 2.32 Bas-fond Haute guinée
4682 Gbundokoma 1et 2 Koleanfè Faranah Kobikoro 2 Bas-fond Haute guinée
4683 Kofing Yarawaya Faranah Banian 3 Bas-fond Haute guinée
4684 Djimpamba Yarawaya Faranah Sangoyah 5 Bas-fond Haute guinée
4685 Djinfi Yayrawaya Faranah Banian 6 Bas-fond Haute guinée
4686 Koulouyon Banian Ctre Faranah Kobikoro 8 Petite plaine Haute guinée
4687 Kinkolen Banian Ctre Faranah Tiro 40 Petite plaine Haute guinée
4688 Bambou Fourando Faranah Kobikoro 35 Bas-fond Haute guinée
4689 Pampako Bambaya Faranah Kobikoro 13 Petite plaine Haute guinée
4690 Sérédétamba Bambaya Faranah Hérimakono 12 Petite plaine Haute guinée
4691 Yémafènèdji 1 Sembeldo Faranah Hérimakono 15 Petite plaine Haute guinée
4692 Yémafènèdji 2 Sembeldo Faranah Hérimakono 10 Petite plaine Haute guinée
4693 Konkoyira Sembeldo Faranah Kobikoro 4 Petite plaine Haute guinée
4694 Falinkan 1 Yarawaya Faranah Passaya 15 Petite plaine Haute guinée
4695 Falinkan 2 Yarawaya Faranah Sangoyah 5 Petite plaine Haute guinée
4696 Djifin Yarawaya Faranah Maréla 8 Petite plaine Haute guinée
4697 Tourma Dalafilani Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
4698 Kowa beindou Faranah Banian 80 Petite plaine Haute guinée
4699 Founkama Amont Dandaya Faranah Sangoyah 8 Bas-fond Haute guinée
4700 Tandoro Amont Bgéninkoro Faranah Kobikoro 0.5 Bas-fond Haute guinée
4701 Tandoro Aval Bgéninkoro Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4702 Tandaro Ctre Bgéninkoro Faranah Banian 0.37 Bas-fond Haute guinée
4703 Kassaby Bgéninkoro Faranah Gnéaleah 0.6 Bas-fond Haute guinée
4704 Koniwoulenfè Ponkoma Faranah Banian 3 Bas-fond Haute guinée
4705 Yara Yara Faranah Sangoyah 6 Bas-fond Haute guinée
4706 Nérédouni Tonkolonko Faranah Banian 2 Bas-fond Haute guinée
4707 Kassabifè Sambouya Faranah Passaya 9.85 Bas-fond Haute guinée
4708 Sambouya Sambouya Faranah Banian 0.3 Bas-fond Haute guinée
4709 Mansarekofè Tonkolonko Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4710 Tonkolonko Tonkolonko Faranah Banian 0.5 Bas-fond Haute guinée
4711 Kouroukofè Mama Faranah Passaya 3 Bas-fond Haute guinée
4712 Léfourebounyi Mama Faranah Banian 1 Bas-fond Haute guinée
4713 Mama Aval Mama Faranah Sangoyah 0.7 Bas-fond Haute guinée
4714 Mama Amont Mama Amont Faranah Tiro 0.8 Bas-fond Haute guinée
4715 Djifin Souleymania Faranah Hérimakono 1 Bas-fond Haute guinée
4716 Karinkofè Aval Souleymania Faranah Tiro 3 Bas-fond Haute guinée



4717 Tonondi Souleymania Faranah Sangoyah 5 Bas-fond Haute guinée
4718 Bandjan Saraya Souleymania Faranah Gnéaleah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4719 Soogué Souleymania Faranah Hérimakono 1 Bas-fond Haute guinée
4721 Guémèssanssan Souleymania Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
4723 Bansansoriya Souleymania Faranah Hérimakono 2 Bas-fond Haute guinée
4724 Kolodyi Souleymania Faranah Tiro 1.5 Bas-fond Haute guinée
4725 Sansanko Mangata Faranah Sangoyah 3.5 Bas-fond Haute guinée
4726 Karinko Yassafè Faranah Hérimakono 2 Bas-fond Haute guinée
4727 Sansanko Salounya Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4728 Kondolèfè Aval Santiguiya Faranah Faranah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4729 Kourouko Sirikoloni Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4730 Doumako Modia Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4731 Kouden Aval Salia Faranah Sangoyah 3.5 Bas-fond Haute guinée
4732 Kouden Ctre Salia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4733 Konéoulen Aval Karoyo Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4734 Bonifè Bonifè Faranah Maréla 1.5 Bas-fond Haute guinée
4735 Sambouya Amont Bélenkoro Faranah Sangoyah 0.35 Bas-fond Haute guinée
4736 Danko Bélenkoro Faranah Maréla 1.6 Bas-fond Haute guinée
4737 Bandalifè Nonofè Sokourala Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4738 Balakonin Nonofè Sokourala Faranah Maréla 1.5 Bas-fond Haute guinée
4739 Nonofè Nonofè Sokourala Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4740 Moussoukofè Nonofè Sokourala Faranah Sandéniah 0.72 Bas-fond Haute guinée
4741 Kossansanfè Bantou Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4742 Boronfè Bantou Faranah Sandéniah 4.6 Bas-fond Haute guinée
4743 Bofonfè Bantou Faranah Sangoyah 3.05 Bas-fond Haute guinée
4744 Dalofè Bantou Faranah Passaya 1 Bas-fond Haute guinée
4745 Kankounofè Bantou Faranah Sangoyah 1.2 Bas-fond Haute guinée
4746 Founkama Abattoire Faranah Sandéniah 100 Petite plaine Haute guinée
4747 Sirikoléni Abattoire Faranah Sangoyah 27 Petite plaine Haute guinée
4748 Kabaya Kabaya Faranah Sandéniah 100 Petite plaine Haute guinée
4749 Sansambou Sansambou Faranah Sangoyah 100 Petite plaine Haute guinée
4750 Nonofè Sokourala Faranah Sangoyah 100 Petite plaine Haute guinée
4751 Songomalé Magna Faranah Sangoyah 25 Petite plaine Haute guinée
4752 Beindoulani Magna Faranah Sangoyah 10 Petite plaine Haute guinée
4753 Makoléfè Souleymania Faranah Sangoyah 6.5 Petite plaine Haute guinée
4754 Sassinifè Yarawalia Faranah Sangoyah 45 Petite plaine Haute guinée
4755 Nérenko Nianforando Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée

4756 Bayadi Hérémakono Ctre Faranah Sangoyah 6 Bas-fond Haute guinée

4757 Titiba Hérémakono Ctre Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée

4758 Dakhafouti Dantiliya Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4759 Khori Dantiliya Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4760 Koukoufè Soumambou Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4761 Sanakhoudé Soumambou Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4762 Koukoufè Amont Soumambou Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4763 Toukouboun Yatia Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
4764 Koumigué Aval Yatia Faranah Sangoyah 3 Bas-fond Haute guinée
4765 Kholakhoudé Yatia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4766 Koumigué Amont Yatia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4767 Magnébafè Yatia Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
4768 Wouédékhoudé Yatia Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4769 Diguiyenkhoudé Yatia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4770 Kounakhadi Yatia Faranah Sangoyah 1.3 Bas-fond Haute guinée
4771 Kouloukounti Tagania Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4772 Khoumakhadi Amont Tagania Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4773 Koumbakhoudi Tagania Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4774 Kourtèkhoudé Tagania Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4775 Fanyikhoudé Tagania Faranah Sangoyah 0.15 Bas-fond Haute guinée
4776 Dantilia Dantilia Faranah Sangoyah 45 Petite plaine Haute guinée
4777 Missindi Dantilia Faranah Sangoyah 50 Petite plaine Haute guinée
4778 Koumigué Yatia Faranah Sangoyah 32.6 Petite plaine Haute guinée
4779 Tounèma Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 1.4 Bas-fond Haute guinée
4780 Nongoya Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4781 Kankama amont Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 2.47 Bas-fond Haute guinée
4782 Kankama aval Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4783 Kébélé Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4784 Konkomansa Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 1.53 Bas-fond Haute guinée
4785 Oassa Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 0.39 Bas-fond Haute guinée
4786 Gboly Kobikoro Ctre Faranah Sangoyah 1.49 Bas-fond Haute guinée
4787 Gbadji 1 Gbafaria Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4788 Menmayi Gbafaria Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4789 Koétadou Gbafaria Faranah Sangoyah 2.09 Bas-fond Haute guinée
4790 Gbadji 2 Gbafaria Faranah Sangoyah 1.37 Bas-fond Haute guinée
4791 Pompoh Gbafaria Faranah Sangoyah 1.08 Bas-fond Haute guinée
4792 Djiléni Gbafaria Faranah Sangoyah 0.64 Bas-fond Haute guinée
4793 Gbadji amont Gbafaria Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
4794 Nénmayi Souloukoudou Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4795 Gbouko Souloukoudou Faranah Sangoyah 2.88 Bas-fond Haute guinée
4796 Noumoula Marella Ctre Faranah Sangoyah 7.5 Bas-fond Haute guinée
4797 Toukoro Marella Ctre Faranah Sangoyah 4 Bas-fond Haute guinée
4798 Marella Marella Ctre Faranah Sangoyah 7 Bas-fond Haute guinée
4799 Fadia Marella Ctre Faranah Sangoyah 12 Bas-fond Haute guinée
4800 Kadéfadia Marella Ctre Faranah Sangoyah 10 Bas-fond Haute guinée
4801 Kokouma Marella Ctre Faranah Sangoyah 6 Bas-fond Haute guinée
4802 Legbekoninfè Kamara Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4803 Massoundoukofè Kamara Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
4804 Massoundoukofè Av Kamara Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4805 Gbèddèkofè Kamara Faranah Sangoyah 4 Bas-fond Haute guinée
4806 Yoborofè Kamara Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4807 Farakofè Leya - Doula Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4808 Moussoumakofè Amt Leya - Doula Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4809 Fankofè Ctre Leya - Doula Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4810 Fankofè Amont Leya - Doula Faranah Sangoyah 1.25 Bas-fond Haute guinée
4811 Fankofè Aval Leya - Doula Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
4812 Tenenkofè Leya - Doula Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4813 Worokofè Leya - Doula Faranah Sangoyah 1.75 Bas-fond Haute guinée
4814 Farmadala 1 Dalamara Faranah Sangoyah 2.3 Bas-fond Haute guinée
4815 Farmadala 2 Dalamara Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4816 Farmadala 3 Dalamara Faranah Sangoyah 3 Bas-fond Haute guinée
4817 Missamako Dalamara Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4818 Sinikonifè Bantou Faranah Sangoyah 3.7 Bas-fond Haute guinée
4819 Kankoumafè Bantou Faranah Sangoyah 4 Bas-fond Haute guinée
4820 Kimialé Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4821 Yomadoufè Nialia Ctre Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4822 Niempouleniko Nialia Ctre Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4823 Konobèssè Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
4824 Fankoroute Aval Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
4825 Fankofè 2 Amont Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.6 Bas-fond Haute guinée
4826 Koromoukofè 2 Amt Nialia Ctre Faranah Sangoyah 0.25 Bas-fond Haute guinée
4827 Milinifè Nialia Ctre Faranah Sangoyah 1.8 Bas-fond Haute guinée
4828 Frikofè Friko Faranah Sangoyah 4 Bas-fond Haute guinée
4829 Makofè Amont Arféla Faranah Sangoyah 2.1 Bas-fond Haute guinée
4830 Markofè Ctre Arféla Faranah Sangoyah 3.7 Bas-fond Haute guinée
4831 Markofè Aval Arféla Faranah Sangoyah 6.5 Bas-fond Haute guinée
4832 Kabada Yarawalia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée



4833 Krilenkofè Amont Yarawalia Faranah Sangoyah 0.8 Bas-fond Haute guinée
4834 Krilenkofè Ctre Yarawalia Faranah Sangoyah 1.8 Bas-fond Haute guinée
4835 Krilenkofè Aval Yarawalia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4836 Kombofè Yarawalia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4837 Kalitamba Diguila Faranah Sangoyah 85 Petite plaine Haute guinée
4838 Bambara Soungbanya Faranah Sangoyah 42 Petite plaine Haute guinée
4839 Kékoumaya Bélèya Faranah Sangoyah 80 Petite plaine Haute guinée
4840 Wouansi Bélèya Faranah Sangoyah 90 Bas-fond Haute guinée
4841 Maalonko Kombonya Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4842 Djakatoun Amont Kombonya Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4843 Djakatoun Aval Kombonya Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
4844 Dougoulon 1 Kombonya Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4845 Dougoulon 2 Kombonya Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4846 Sorantougan Kombonya Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4847 Yanga Takhou Kombonya Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4848 Yèrèfoulaya Kombonya Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
4849 Kamèdankoudé Kombonya Faranah Sangoyah 3.5 Bas-fond Haute guinée
4850 Yèrèfoulayagbé Kombonya Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4851 Dogolon Kombonya Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4852 Férognadé Amont Bontala Faranah Sangoyah 0.45 Bas-fond Haute guinée
4853 Yéguelen Amont Bontala Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
4854 Yéguelen Aval Bontala Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4855 Kondédigbéla Bontala Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4856 Feragnondé Aval Bontala Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4857 Méngnéba Laya Solima Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4858 Koulounkoudé Sandenia Ctre Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4859 Korin Sandenia Ctre Faranah Sangoyah 0.3 Bas-fond Haute guinée
4860 Tougoukoudé Sandenia Ctre Faranah Sangoyah 3 Bas-fond Haute guinée
4861 Yootoodi Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
4862 Yambalé Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4863 Kolaakhoudé Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
4864 Koumigué Amont Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.6 Bas-fond Haute guinée
4865 Djigui Djigui Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4866 Koumigué Aval Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.2 Bas-fond Haute guinée
4867 Fanyé Koudé Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.2 Bas-fond Haute guinée
4868 Gbassa Niaya Forita Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4869 Nafakoudé Niaya Forita Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4870 Sébèkoudé 2 Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.4 Bas-fond Haute guinée
4871 Tagatikoudé Niaya Forita Faranah Sangoyah 0.3 Bas-fond Haute guinée
4872 Filadi Laya Solima Faranah Sangoyah 65 Petite plaine Haute guinée
4873 Koudekouyengneti Laya Solima Faranah Sangoyah 10 Petite plaine Haute guinée
4874 Guinguiliba Gnaya Forita Faranah Sangoyah 90 Petite plaine Haute guinée
4875 Faramakolodji Aval Sonkonia Faranah Sangoyah 1.48 Bas-fond Haute guinée
4876 Farmakolodji Amont Sonkonia Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4877 Sassinèfè Sonkonia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4878 Yarako Sonkonia Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4879 Kalia Sonkonia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4880 Sènèkoni Ctre Sonkonia Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4881 Kamarako Sonkonia Faranah Sangoyah 0.48 Bas-fond Haute guinée
4882 Fayanko Amont Sonkonia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4883 Fayanko Aval Sonkonia Faranah Sangoyah 1.3 Bas-fond Haute guinée
4884 Kékofè Ctre Sonkonia Faranah Sangoyah 1.8 Bas-fond Haute guinée
4885 Yarako Sonkonia Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4886 Kékofè Aval Sonkonia Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
4887 Sénékoni Aval Walia Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
4888 Kékofè Amont Walia Faranah Sangoyah 1.2 Bas-fond Haute guinée
4889 Yérèkoko Walia Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4890 Sénékoni Amont Walia Faranah Sangoyah 2.5 Bas-fond Haute guinée
4891 Norgboni Amont Walia Faranah Sangoyah 0.52 Bas-fond Haute guinée
4892 Norgboli Aval Walia Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4893 Malobalifè Kabéléa Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4894 Djakabouty Amont Kabéléa Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4895 Djakabouty Aval Kabéléa Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
4896 Soubalako Kabéléa Faranah Sangoyah 1.6 Bas-fond Haute guinée
4897 Bambokofè Kabéléa Faranah Sangoyah 2.1 Bas-fond Haute guinée
4898 Kondékoudé Santiguiya 2 Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4899 Wangafoton Amont Santiguiya 2 Faranah Sangoyah 1.5 Bas-fond Haute guinée
4900 Wangafoton Aval Santiguiya 2 Faranah Sangoyah 2 Bas-fond Haute guinée
4901 Sanyi Koudé Santiguiya 2 Faranah Sangoyah 0.9 Bas-fond Haute guinée
4902 Tinterbafè Tinterba Faranah Sangoyah 75 Petite plaine Haute guinée
4903 Bolonkonifè Leyasando Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4904 Djignafè Selen Faranah Sangoyah 1 Bas-fond Haute guinée
4905 Gbilingba Selen Faranah Sangoyah 0.5 Bas-fond Haute guinée
4906 Komakofè Selen Faranah Sangoyah 0.75 Bas-fond Haute guinée
4907 Koleya Tiro Almamya Faranah Sangoyah 100 Petite plaine Haute guinée
4908 Worouko Tiro Marché Faranah Sangoyah 80 Petite plaine Haute guinée
4909 Djioko Kalanko Faranah Sangoyah 90 Petite plaine Haute guinée

4298.9 512/66
2251 Kotero Kotero Kankan Tinti_oulin 75 Petite plaine Haute guinée
2252 Sanfina Sanfina Kankan Boula 0 Petite plaine Haute guinée
2253 Kassa Kassa Kankan Boula 80 Petite plaine Haute guinée
2254 Farakö Farakö Kankan Gbérédoubarana 0 Petite plaine Haute guinée
2255 Kourounani Kassa Kankan Boula 0 Bas-fond Haute guinée
2256 Nafadji Nafadji Kankan Tinti_oulin 0 Grande plaine Haute guinée
2257 Kaan Kaan Kankan Gbérédoubarana 40 Petite plaine Haute guinée
2258 Koussa Ouorokoro Kankan Sabadoubaranama 70 Petite plaine Haute guinée
2259 Koussadougou Baranama Kankan Balandougou 80 Petite plaine Haute guinée
2260 Sanankourami Baranama Kankan Sabadoubaranama 60 Petite plaine Haute guinée
2261 Dehoui Sana Kankan Sabadoubaranama 70 Petite plaine Haute guinée

2262 Folonigbè
Baranama-
Komana

Kankan Mamouroudou 80 Petite plaine Haute guinée

2263 Banani-Doulé Koma-Komana Kankan Sabadoubaranama 70 Petite plaine Haute guinée
2264 Taba Kodo Sana Kankan Tinti_oulin 100 Petite plaine Haute guinée
2265 Dossori Dossori Kankan Karifamoriah 0 Bas-fond Haute guinée
2266 Fadou Fadou Kankan Missamana 0 Bas-fond Haute guinée
2267 Farabankoura Kankan-Centre Kankan Sabadoubaranama 0 Bas-fond Haute guinée
2268 Diafa Diafa Kankan Mamouroudou 0 Bas-fond Haute guinée
2269 Bankalan Bankalan Kankan Missamana 0 Moyenne plaine Haute guinée
2270 Bilinkintin Karfamoriah Kankan Kankan 0 Bas-fond Haute guinée
2271 Dalaouro Dadiouma Kankan Missamana 40 Petite plaine Haute guinée
2272 Faradala Dadiounou Kankan Tinti_oulin 60 Petite plaine Haute guinée
2273 Dioukoro Dadianou Kankan Missamana 20 Petite plaine Haute guinée
2274 Bangoyarani Baranama Kankan Tinti_oulin 100 Petite plaine Haute guinée
2275 Leba Baranama Kankan Sabadoubaranama 60 Petite plaine Haute guinée
2276 Dalanian Dalanian Kankan Tokounou 65 Petite plaine Haute guinée
2277 Fofanaro Fofanaro Kankan Boula 100 Petite plaine Haute guinée
2278 Kiniébala Kiniébala Kankan Moribaya 80 Petite plaine Haute guinée
2279 B. Ourembaya B. Ourembaya Kankan Moribaya 0 Moyenne plaine Haute guinée
2280 Bananko Bananko Kankan Tinti_oulin 0 Bas-fond Haute guinée
2281 Kiniéran Kiniéran Kankan Gbérédoubarana 0 Bas-fond Haute guinée
2282 Djioulén Djioulén Kankan Koumban 0 Bas-fond Haute guinée
2283 Famaya Famaya Kankan Koumban 0 Bas-fond Haute guinée
2284 Samadou Samadou Kankan Balandougou 0 Bas-fond Haute guinée
2285 Totala Totala Kankan Karifamoriah 0 Bas-fond Haute guinée
2286 Kinièko Kinièko Kankan Batènafagji 0 Bas-fond Haute guinée
2287 Koudou Koudou Kankan Batènafagji 0 Bas-fond Haute guinée



1250 30--8
2288 Kassiakoni Damaro-Centre Kérouané Sibiribaro 8 Bas-fond Haute guinée
2289 Soukoni Damaro-Centre Kérouané Banankoro 10 Bas-fond Haute guinée
2290 Toubatoala Damaro-Centre Kérouané Sibiribaro 4.5 Bas-fond Haute guinée
2291 Séfrafe Damaro-Centre Kérouané Sibiribaro 7 Bas-fond Haute guinée
2292 Frakoni Damaro-Centre Kérouané Soromaya 3 Bas-fond Haute guinée
2293 Nankandou Damaro-Centre Kérouané Soromaya 6 Bas-fond Haute guinée
2294 Bananko Filabaladou Kérouané Damaro 0 Bas-fond Haute guinée
2295 Farako Tabakoro Kérouané Sibiribaro 7 Bas-fond Haute guinée
2296 Bamba Koni Gbagbadou Kérouané Linko 10 Bas-fond Haute guinée

2297 Farako 3 Mantènin-Moridou Kérouané Sibiribaro 11 Bas-fond Haute guinée

2298 Frakoni Nanifèrèdou Kérouané Banankoro 53 Bas-fond Haute guinée
2299 Djoulaminko Talagbalako Kérouané Banankoro 2.5 Bas-fond Haute guinée
2300 Kousséry Bafouro Kérouané Linko 50 Bas-fond Haute guinée
2301 Souloukou Folon Nouny Touré Kérouané Soromaya 6 Bas-fond Haute guinée
2302 Lemourou 2 Nasser Mosquée Kérouané Kérouané 80 Bas-fond Haute guinée
2303 Lemourou 3 Nasser Mosquée Kérouané Soromaya 20 Bas-fond Haute guinée
2304 Madina Kourani M'Balia Kérouané Kérouané 16.5 Bas-fond Haute guinée
2305 Koulonkoni Koulonkoni Kérouané Banankoro 0 Bas-fond Haute guinée
2306 Ourembe M'Balia Kérouané Soromaya 12 Bas-fond Haute guinée
2307 Daléri Daléri Kérouané Banankoro 60 Petite plaine Haute guinée
2308 Fassidou Fassidou Kérouané Sibiribaro 100 Petite plaine Haute guinée
2309 Yananko-Diassabila Lékoro Kérouané Komodou 40 Petite plaine Haute guinée
2310 Montamba Lékoro Kérouané Sibiribaro 50 Petite plaine Haute guinée
2311 Kossomou Kossomou Kérouané Kounsankoro 30 Petite plaine Haute guinée
2312 Maniamoridou Maniamoridou Kérouané Linko 60 Petite plaine Haute guinée
2313 Kourouka Kourouka Kérouané Kounsankoro 40 Bas-fond Haute guinée
2314 Koba Koba Kérouané Kounsankoro 44 Bas-fond Haute guinée
2315 Diaradou Diaradou Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2316 Farandou 1 Farandou Kérouané Komodou 5.5 Bas-fond Haute guinée
2317 Farankonédou Farankonédou Kérouané Soromaya 0 Bas-fond Haute guinée
2318 Kanadou Kanadou Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2319 Komodou Komodou Kérouané Linko 0 Bas-fond Haute guinée
2320 Monou 1 Monou Kérouané Kounsankoro 0 Bas-fond Haute guinée
2321 Monou 2 Monou Kérouané Banankoro 2 Bas-fond Haute guinée
2322 Sinimoridou 1 Sinimoridou Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2323 Farandou 2 Farandou Kérouané Damaro 0 Bas-fond Haute guinée
2324 Franfina Franfina Kérouané Linko 0 Bas-fond Haute guinée
2325 Gbohodou Gbohodou Kérouané Komodou 0 Bas-fond Haute guinée
2326 Komodou 2 Komodou Kérouané Linko 4.7 Bas-fond Haute guinée
2327 Sanankoroni Sanankoroni Kérouané Linko 0 Bas-fond Haute guinée
2328 Saramoridou Saramoridou Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2329 Sinimoridou 2 Sinimoridou Kérouané Komodou 2.5 Bas-fond Haute guinée
2330 Kolignan Kolignan Kérouané Banankoro 0 Bas-fond Haute guinée
2331 Frandou Frandou Kérouané Komodou 0 Bas-fond Haute guinée
2332 Farako Farako Kérouané Komodou 8 Bas-fond Haute guinée
2333 Neriko Neriko Kérouané Linko 0 Bas-fond Haute guinée
2334 Lelan Lelan Kérouané Komodou 0 Bas-fond Haute guinée
2335 Marako Marako Kérouané Banankoro 0 Bas-fond Haute guinée
2336 Bootako Frandou Kérouané Komodou 7 Bas-fond Haute guinée
2337 Yèlèmanfolon Sangbandou Kérouané Banankoro 25 Bas-fond Haute guinée
2338 Kööba amont Komodou-Centre Kérouané Banankoro 0 Bas-fond Haute guinée
2339 Fonfonkoni Komodou-Centre Kérouané Banankoro 0 Bas-fond Haute guinée
2340 Gbini Lèkoro Kérouané Soromaya 0 Bas-fond Haute guinée
2341 Méléou Frankondedou Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2342 Dakissèkoni Bonkö Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2343 Djassakoni Saramoridou Kérouané Damaro 0 Bas-fond Haute guinée
2344 Kolen Lèlen Kérouané Linko 0 Bas-fond Haute guinée
2345 Toumindou Toumindou Kérouané Linko 100 Petite plaine Haute guinée
2346 Konsankoro Konsankoro Kérouané Kérouané 100 Petite plaine Haute guinée
2347 Manifadou Manifadou Kérouané Sibiribaro 50 Petite plaine Haute guinée

2348 Fankoni
Founounkouroudo
u

Kérouané Soromaya 4 Bas-fond Haute guinée

2349 Farani Sagnamoridou Kérouané Sibiribaro 30 Bas-fond Haute guinée
2350 Oulenko Féréboridou Kérouané Komodou 10 Bas-fond Haute guinée
2351 Borongbèko Borongbèko Kérouané Sibiribaro 0 Bas-fond Haute guinée
2352 Taligbaranko Taligbaranko Kérouané Banankoro 0 Bas-fond Haute guinée
2353 Waralakoni Waralakoni Kérouané Linko 0 Bas-fond Haute guinée
2354 Fansan Fansan Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2355 Bénéfin Bénéfin Kérouané Komodou 0 Bas-fond Haute guinée
2356 Banako Banako Kérouané Damaro 0 Bas-fond Haute guinée
2357 Dayla Dayla Kérouané Komodou 0 Bas-fond Haute guinée
2358 Sansando Kignégbèlen Kérouané Sibiribaro 0 Bas-fond Haute guinée
2359 Bananko Sokodou Kérouané Kérouané 5.8 Bas-fond Haute guinée
2360 Léléko Bhoko Kérouané Soromaya 0 Bas-fond Haute guinée
2361 Farakö 1 Bananmoridou Kérouané Banankoro 0 Bas-fond Haute guinée
2362 Köbalén Diaragbéréla Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2363 Köoulén Nabaladou Kérouané Sibiribaro 0 Bas-fond Haute guinée
2364 Krobla Woussoudou Kérouané Komodou 0 Bas-fond Haute guinée
2365 Farakö 2 Diaradouni Kérouané Kérouané 0 Bas-fond Haute guinée
2366 Doumoukö Kamandou Kérouané Linko 0 Bas-fond Haute guinée

1085 71--8
2367 Sananfara Sananfara Kouroussa Komolakhoura 30 Bas-fond Haute guinée
2368 Sanankoro sanankoro Kouroussa Sanguiana 30 Bas-fond Haute guinée
2369 Djininkoro Djininkoro Kouroussa Cissela 35 Bas-fond Haute guinée
2370 Frokola Frokola Kouroussa Douako 75 Bas-fond Haute guinée
2371 Kabadouya Kabadouya Kouroussa Cissela 45 Bas-fond Haute guinée
2372 Kato Kato Kouroussa Kouroussa 70 Bas-fond Haute guinée
2373 Kobané Kobané Kouroussa Douako 0 Moyenne plaine Haute guinée
2374 Yara Yara Kouroussa Koumana 0 Petite plaine Haute guinée
2375 Morississima Kouroussa Balato 75 Petite plaine Haute guinée
2376 Bentagnan Kouroussa Douako 40 Petite plaine Haute guinée
2377 Diaragbéla Diaragbéla Kouroussa Koumana 80 Petite plaine Haute guinée
2378 Fassia Fassia Kouroussa Baro 70 Petite plaine Haute guinée
2379 Mafoufara Mafoufara Kouroussa Banfèlè 40 Bas-fond Haute guinée
2380 Damandala Damandala Kouroussa Douako 100 Bas-fond Haute guinée
2381 Nafadji Nafadji Kouroussa Banfèlè 50 Bas-fond Haute guinée
2382 Sininkorofara Sininkorofara Kouroussa Douako 70 Bas-fond Haute guinée
2383 Koolon Koolon Kouroussa Douako 30 Bas-fond Haute guinée
2384 Massi Massi Kouroussa Banfèlè 16 Bas-fond Haute guinée
2385 Sérékorofara Sérékorofara Kouroussa Komolakhoura 30 Bas-fond Haute guinée
2386 Kolianda Kolianda Kouroussa Douako 30 Bas-fond Haute guinée
2387 Djinikoro Djinikoro Kouroussa Douako 50 Bas-fond Haute guinée
2388 Moriyagnalé Moriyagnalé Kouroussa Douako 50 Bas-fond Haute guinée
2389 Kandarala Kandarala Kouroussa Sanguiana 80 Petite plaine Haute guinée
2390 Sadamalia Sadamalia Kouroussa Douako 60 Petite plaine Haute guinée
2391 Nièmèfara Nièmèfara Kouroussa Douako 80 Bas-fond Haute guinée
2392 Somokorofara Somokorofara Kouroussa Kiniéro 22 Bas-fond Haute guinée
2393 Gbèrèwafè Gbèrèwafè Kouroussa Douako 30 Bas-fond Haute guinée
2394 Gbongbanfè Gbongbanfè Kouroussa Doura 35 Bas-fond Haute guinée
2395 Dalayanfè Dalayanfè Kouroussa Sanguiana 30 Bas-fond Haute guinée
2396 Kassayafè Kassayafè Kouroussa Kouroussa 68 Bas-fond Haute guinée
2397 Douladjoufè Douladjoufè Kouroussa Banfèlè 30 Bas-fond Haute guinée
2398 Kassafè Kassafè Kouroussa Douako 21 Bas-fond Haute guinée
2399 Kouyafè Kouyafè Kouroussa Sanguiana 50 Bas-fond Haute guinée



2400 Kignéko Kignéko Kouroussa Banfèlè 50 Bas-fond Haute guinée
2401 Badoula Badoula Kouroussa Komolakhoura 30 Bas-fond Haute guinée
2402 Wouladala Wouladala Kouroussa Douako 47 Bas-fond Haute guinée
2403 Wouladalafè Wouladalafè Kouroussa Sanguiana 53 Bas-fond Haute guinée
2404 Mafoufè Mafoufè Kouroussa Kiniéro 70 Bas-fond Haute guinée
2405 Kankèfara Kankèfara Kouroussa Douako 53 Bas-fond Haute guinée
2406 Karakolé Karakolé Kouroussa Banfèlè 42 Bas-fond Haute guinée
2407 Mafoufèba Mafoufèba Kouroussa Douako 40 Bas-fond Haute guinée
2408 Faraty Faraty Kouroussa Sanguiana 47 Bas-fond Haute guinée
2409 Séguélewa Séguélewa Kouroussa Banfèlè 65 Bas-fond Haute guinée
2410 Frakanfè Farakanfè Kouroussa Kiniéro 41 Bas-fond Haute guinée
2411 Gbolonmafè Gbolonmafè Kouroussa Douako 47 Bas-fond Haute guinée
2412 Wèlafè Wèlafè Kouroussa Sanguiana 40 Bas-fond Haute guinée
2413 Doura Doura Kouroussa Baro 0 Moyenne plaine Haute guinée
2414 Bööh Bööh Kouroussa Sanguiana 78 Bas-fond Haute guinée
2415 Bambakouniya Bambakouniya Kouroussa Baro 55 Petite plaine Haute guinée
2416 Kouyabila Kouyabila Kouroussa Banfèlè 30 Petite plaine Haute guinée
2417 Bafaraba Bafaraba Kouroussa Douako 25 Bas-fond Haute guinée
2418 Bononkoudou Bononkoudou Kouroussa Douako 55 Bas-fond Haute guinée
2419 Irikiri Irikiri Kouroussa Kiniéro 100 Petite plaine Haute guinée
2420 Böni Böni Kouroussa Sanguiana 5 Bas-fond Haute guinée
2421 Fassia Fassia Kouroussa Komolakhoura 70 Petite plaine Haute guinée
2422 Badö 1 Badö I Kouroussa Sanguiana 5 Petite plaine Haute guinée
2423 Badö 2 Badö II Kouroussa Sanguiana 10 Petite plaine Haute guinée
2424 Sofa Sofa Kouroussa Komolakhoura 20 Petite plaine Haute guinée
2425 Dalabakoro Dalabakoro Kouroussa Cissela 55 Petite plaine Haute guinée
2426 Komoninifara Komoninifara Kouroussa Cissela 3 Petite plaine Haute guinée
2427 Balankan Balankan Kouroussa Sanguiana 5 Bas-fond Haute guinée
2428 Bènèfara Bènèfara Kouroussa Cissela 5 Bas-fond Haute guinée
2429 Bonomafara Bonomafara Kouroussa Sanguiana 5 Bas-fond Haute guinée
2430 Frandjan Frandjan Kouroussa Sanguiana 50 Bas-fond Haute guinée
2431 Kènkoufara Kènkoufara Kouroussa Kouroussa 3 Bas-fond Haute guinée
2432 Komoni Komoni Kouroussa Cissela 3 Bas-fond Haute guinée
2433 Kouroussafara 1 Kouroussafara I Kouroussa Banfèlè 3 Bas-fond Haute guinée
2434 Kouroussafara 2 Kouroussafara II Kouroussa Banfèlè 3 Bas-fond Haute guinée
2435 Tambiko Tambiko Kouroussa Douako 28 Bas-fond Haute guinée
2436 Yalamanfara Yalamanfara Kouroussa Banfèlè 30 Bas-fond Haute guinée
2437 Dalakan Kouroussa Ctre Kouroussa Douako 10 Bas-fond Haute guinée
2438 Bérékoulé Saraya Kouroussa Douako 60 Petite plaine Haute guinée
2439 Boundian Boundian Kouroussa Kiniéro 90 Petite plaine Haute guinée
2440 Djélibafara Djélibafara Kouroussa Komolakhoura 70 Petite plaine Haute guinée
2441 Bougnanfara Bougnanfara Kouroussa Sanguiana 90 Petite plaine Haute guinée
2442 Nono Nono Kouroussa Sanguiana 60 Petite plaine Haute guinée

3173 56--20
2443 Senkè Bakou Mandiana Sansando 8 Bas-fond Haute guinée
2444 Kolankokolonin Samory Mandiana Saladou 15 Bas-fond Haute guinée
2445 Kamerenakolen Kamerena Mandiana Faraloko 22 Bas-fond Haute guinée
2446 Yaradoukolen Yaradou Mandiana Saladou 13 Bas-fond Haute guinée
2447 Farassababèn Farassababen Mandiana Mandiana 20 Bas-fond Haute guinée

2448 Balandou Kolénin
Kanté
douBalandou

Mandiana Saladou 25 Bas-fond Haute guinée

2449 Falama Falama Mandiana Saladou 50 Petite plaine Haute guinée
2450 Francéïla Francéïla Mandiana Dialakoro 15 Bas-fond Haute guinée
2451 Lén Kantoumania Mandiana Koundian 15 Bas-fond Haute guinée
2452 Lololen Lololen Mandiana Faraloko 10 Bas-fond Haute guinée
2453 Djadö Triro Mandiana Koundian 25 Bas-fond Haute guinée
2454 Wouyani Ilola Mandiana Kiniéran 5 Bas-fond Haute guinée
2455 Dabidiani Dabidiana Mandiana Koundian 10 Bas-fond Haute guinée
2456 Djiguidan Djiguidan Mandiana Morodou 50 Petite plaine Haute guinée
2457 Farabolon M'Balia Mandiana Dialakoro 20 Bas-fond Haute guinée
2458 Boro-Boro Kodiranida Mandiana Kantoumania 10 Bas-fond Haute guinée
2459 Ouroumba Koro Ouroumba Koro Mandiana Saladou 15 Bas-fond Haute guinée
2460 Dinguilin Dinguilin Mandiana Mandiana 0 Bas-fond Haute guinée
2461 Seyalen Ouroumbakoro Mandiana Saladou 0 Bas-fond Haute guinée
2462 Loïla Loïla Mandiana Niantania 100 Petite plaine Haute guinée
2463 Sadji Koundian Mandiana Mandiana 15 Bas-fond Haute guinée
2464 Kassamafara Koundian Mandiana Faraloko 10 Bas-fond Haute guinée
2465 Faligbè Koundian Mandiana Mandiana 30 Bas-fond Haute guinée
2466 Salancé Mandiana Mandiana Koundian 0 Bas-fond Haute guinée
2467 Dambala Dandala Mandiana Koundian 20 Bas-fond Haute guinée
2468 Sololo Wassa Mandiana Mandiana 15 Bas-fond Haute guinée
2469 Koko-Oulen Dandéla Mandiana Saladou 15 Bas-fond Haute guinée
2470 Bagaféa Bagaféa Mandiana Koundiankoro 20 Bas-fond Haute guinée
2471 Somokolen Somokolen Mandiana Koundiankoro 15 Bas-fond Haute guinée
2472 Manfèlè Manfèlè Mandiana Niantania 25 Bas-fond Haute guinée
2473 Ourala Ourala Mandiana Morodou 4 Bas-fond Haute guinée
2474 Niako Niako Mandiana Koundian 8 Bas-fond Haute guinée
2475 Maltoumanina Maltomanina Mandiana Morodou 10 Bas-fond Haute guinée
2476 Tindila Tindila Mandiana Koundiankoro 20 Bas-fond Haute guinée
2477 Djifo Djifo Mandiana Dialakoro 15 Bas-fond Haute guinée
2478 Tando Tando Mandiana Koundian 60 Petite plaine Haute guinée

710 32--4
2479 Leyba-Draguéda Leyba-Draguéda Siguiri Franwalia 0 Grande plaine Haute guinée
2480 Bankon Bankon Siguiri Norossoba 0 Grande plaine Haute guinée
2481 Nafadji Nafadji Siguiri Niagassola 0 Grande plaine Haute guinée
2482 Diakakounadjifara Tomoko Siguiri Maléah 16 Bas-fond Haute guinée
2483 Kolita-Fara Kolita Siguiri Niagassola 34 Bas-fond Haute guinée
2484 Faraba+Souloukoudou Dalakan Siguiri Naboun 11 Bas-fond Haute guinée
2485 Souloukoudou Dalakan Siguiri Maléah 10 Bas-fond Haute guinée
2486 Nafadji 2 Nafadji Siguiri Maléah 12 Bas-fond Haute guinée
2487 Sodafèfarani Kossogna Siguiri Niagassola 10 Bas-fond Haute guinée
2488 Tomboni-Faragbè Kossogna Siguiri Niagassola 14 Bas-fond Haute guinée

2489 Toumania Sanankorokoroma Siguiri Naboun 15 Bas-fond Haute guinée

2490 Fougoun Bendougou Siguiri Kiniebakoro 7 Bas-fond Haute guinée
2491 Farabado Kamaya Siguiri Naboun 16 Bas-fond Haute guinée
2492 Boni Koma Siguiri Norossoba 6 Bas-fond Haute guinée
2493 Farabalén Koma Siguiri Norossoba 24 Bas-fond Haute guinée
2494 Kakama Sakhola Siguiri Norossoba 10 Bas-fond Haute guinée
2495 Djadjignè Sakhola Siguiri Kintinian 7 Bas-fond Haute guinée
2496 Djekouna Sakhola Siguiri Kintinian 8 Bas-fond Haute guinée
2497 Saoto Sakhola Siguiri Maléah 9 Bas-fond Haute guinée
2498 Kofilani Sakhola Siguiri Siguirini 15 Bas-fond Haute guinée
2499 Barankan-Fara Koudédi Siguiri Siguirini 8 Bas-fond Haute guinée
2500 Bolon Koudédi Siguiri Siguirini 9 Bas-fond Haute guinée
2501 Faragbè Djambaya Siguiri Maléah 26 Bas-fond Haute guinée
2502 Bimbobali Djambaya Siguiri Bankon 10 Bas-fond Haute guinée
2503 Soomba-Dala Djambaya Siguiri Naboun 9 Bas-fond Haute guinée
2504 Dalakan Djambaya Siguiri Siguiri 12 Bas-fond Haute guinée
2505 Faragbè 1 Kotoma Siguiri Doko 26 Bas-fond Haute guinée
2506 Faranin Kotoma Siguiri Kintinian 7 Bas-fond Haute guinée
2507 Bafila-Faranin Bouramaya Siguiri Naboun 14 Bas-fond Haute guinée
2508 Teguessèrè Bougouroun Siguiri Franwalia 10 Bas-fond Haute guinée
2509 Toguiwoulen Toguiwoulen Siguiri Niagassola 0 Moyenne plaine Haute guinée
2510 Kourakotamba Kourakotamba Siguiri Maléah 15 Bas-fond Haute guinée
2511 Fidako Fidako Siguiri Siguirini 20 Bas-fond Haute guinée



2512 Kara-Damissakoura
Kara-
Damissakoura

Siguiri Norossoba 0 Grande plaine Haute guinée

2513 Konoma koura Konoma koura Siguiri Maléah 0 Grande plaine Haute guinée
2514 Karakoro Karakoro Siguiri Naboun 80 Petite plaine Haute guinée
2515 Bambala Bambala Siguiri Siguirini 9 Bas-fond Haute guinée
2516 Kofilani Kofilani Siguiri Siguirini 10 Bas-fond Haute guinée
2517 Moya-Fara Moya-Fara Siguiri Naboun 83 Bas-fond Haute guinée
2518 Kobada Kobada Siguiri Kintinian 30 Bas-fond Haute guinée
2519 Saourou Saourou Siguiri Siguiri 80 Bas-fond Haute guinée
2520 Siguiri Siguirini Siguiri Niagassola 0 Grande plaine Haute guinée

682 35--7



MAPINFO_ID Domaine District_vil PREFECTURES SOUSPREFECTURES Sup_non_amen_Ha Nat_domaine BTGR
2522 Dalaba Missidé Ext Tinka Dalaba Dalaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2523 Hafia Ditinn-centre Dalaba Ditinn 0 Bas-fond Moyenne guinée
2524 Hafia Ext 1 Ditinn-centre Dalaba Mitty 0 Bas-fond Moyenne guinée
2525 Hafia Ext 2 Ditinn-centre Dalaba Bodié 0 Bas-fond Moyenne guinée
2526 Telico Tilico Dalaba Mafara 0 Bas-fond Moyenne guinée
2527 Pennun Pennun Dalaba Mombéyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2528 Pennun Ext Pennun Dalaba Kankalabé 0 Bas-fond Moyenne guinée

42 Dibiya Kembera Gaoual Koumbia 50 Bas-fond Moyenne guinée
43 Mandéki Houmbaya Gaoual Commune urbaine 10 Bas fond Moyenne guinée
44 Diwé Kembera Gaoual Koumbia 15 Bas-fond Moyenne guinée
45 Dafiyari Bassanto Gaoual Commune urbaine 15 Bas fond Moyenne guinée
46 Tagourou Boumehou Gaoual Kounsitel 100 Petite plaine Moyenne guinée
47 Koutaya Bassanto Gaoual Commune urbaine 15 Bas fond Moyenne guinée
48 Kamoula Touba centre Gaoual Touba 50 Bas-fond Moyenne guinée
49 Sakoba Bassanto Gaoual Commune urbaine 10 Bas fond Moyenne guinée
50 Bouméhou Boumehou Gaoual Kounsitel 100 Bas-fond Moyenne guinée
51 Fouya Dandou Gaoual Commune urbaine 15 Bas fond Moyenne guinée
52 Tabiny 1 Kembera Gaoual Koumbia 15 Bas-fond Moyenne guinée
53 Tabiny2 Kembera Gaoual Koumbia 17 Bas-fond Moyenne guinée
54 Dinka1 Kakony centre Gaoual Kakony 35 Bas-fond Moyenne guinée
55 Bato1 Kithiar Gaoual Foulamory 50 Petite plaine Moyenne guinée
56 Wensenguélé 1 Dantaba Gaoual Malanta 55 Bas-fond Moyenne guinée
57 Dinka2 Kakony centre Gaoual Kakony 25 Bas-fond Moyenne guinée
58 Kèwèrè Kakony centre Gaoual Kakony 7 Bas-fond Moyenne guinée
59 Wendou Dara Bowé Gaoual Koumbia 4 Bas-fond Moyenne guinée
60 Kondi Dara Bowé Gaoual Koumbia 2 Bas-fond Moyenne guinée
61 Parawol Kamoula Gaoual Touba 9 Bas-fond Moyenne guinée
62 N'Diouty Dara Bowé Gaoual Koumbia 3 Bas-fond Moyenne guinée

63 Wendou M'bourou Wendou M'bourou Gaoual Wendou_M'bour 80 Petite plaine Moyenne guinée

64 Paratira Wendou M'bourou Gaoual Wendou_M'bour 70 Petite plaine Moyenne guinée

65 Missira Hakoudè tyandhi Gaoual Koumbia 4 Bas-fond Moyenne guinée
66 Guilédji 1 Madina Guilédji Gaoual Koumbia 5 Bas-fond Moyenne guinée
67 Guilédji 2 Madina Guilédji Gaoual Koumbia 5 Bas-fond Moyenne guinée
68 Wendou Kakony centre Gaoual Kakony 50 Bas-fond Moyenne guinée
69 Guilédji 3 Madina Guilédji Gaoual Koumbia 5 Bas-fond Moyenne guinée
70 Bato2 Kithiar Gaoual Foulamory 50 Petite plaine Moyenne guinée
71 Guilédji 4 Madina Guilédji Gaoual Koumbia 5 Bas-fond Moyenne guinée

4181 Yilimè Yilimè Gaoual Malanta 30 Bas-fond Moyenne guinée
6433 Didèrè Diegou Madina Guilédji Gaoual Koumbia 3 Bas-fond Moyenne guinée
6434 Tourdou Madina Guilédji Gaoual Koumbia 5 Bas-fond Moyenne guinée
6435 Kayondo Dombiadji Gaoual Koumbia 2 Bas-fond Moyenne guinée
6436 Tawre tara Dombiadji Gaoual Koumbia 2 Bas-fond Moyenne guinée
6437 Thiankoï Kamèlè Gaoual Koumbia 2 Bas-fond Moyenne guinée
6438 Passan Kamèlè Gaoual Koumbia 2 Bas-fond Moyenne guinée
6439 Bhoundou Kamèlè Gaoual Koumbia 5 Bas-fond Moyenne guinée
6440 Thimpampou N'diouriya Gaoual Koumbia 3 Bas-fond Moyenne guinée
6441 Kissen Foosou Gaoual Koumbia 3 Bas-fond Moyenne guinée
6442 Démouko Sinthiou wara Gaoual Kakony 65 Bas-fond Moyenne guinée
6443 Kamasso Sinthiou wara Gaoual Kakony 30 Bas-fond Moyenne guinée
6444 Dianguilan Kassaya wara Gaoual Kakony 40 Bas-fond Moyenne guinée
6445 Pompoya Sinthiou wara Gaoual Kakony 90 Bas-fond Moyenne guinée
6446 Balandougou Sinthiou wara Gaoual Kakony 15 Bas-fond Moyenne guinée
6447 Wendou Mawdou Kassaya wara Gaoual Kakony 8 Bas-fond Moyenne guinée
6448 Téliré Téliré Gaoual Kakony 45 Bas-fond Moyenne guinée
6449 Popody Téliré Gaoual Kakony 60 Bas-fond Moyenne guinée
6450 Diègoussè Téliré Gaoual Kakony 25 Bas-fond Moyenne guinée
6451 Komboron Téliré Gaoual Kakony 15 Bas-fond Moyenne guinée
6452 Sépsé Kakony centre Gaoual Kakony 50 Bas-fond Moyenne guinée
6453 Bangui Kassanya Bamba Gaoual Kakony 15 Bas-fond Moyenne guinée
6454 Wensenguélé 2 Kounsy Gaoual Malanta 10 Bas-fond Moyenne guinée
6455 Sibèrè Foulamory centre Gaoual Foulamory 100 Petite plaine Moyenne guinée
6456 Ouskendy Foulamory centre Gaoual Foulamory 100 Petite plaine Moyenne guinée
6457 Tabadjian Kamban Balou Gaoual Foulamory 100 Petite plaine Moyenne guinée
6458 Thiambine Kamban Balou Gaoual Foulamory 80 Petite plaine Moyenne guinée
6459 Sadan Kamban Balou Gaoual Foulamory 80 Petite plaine Moyenne guinée
6460 Yonkèsse Kamban Balou Gaoual Foulamory 100 Petite plaine Moyenne guinée
6461 Hafia Kamban Balou Gaoual Foulamory 80 Petite plaine Moyenne guinée
6462 Payanhou Kamèlè Gaoual Koumbia 60 Petite plaine Moyenne guinée
6463 Wendou Mawdou Dombiyadji Gaoual Koumbia 80 Petite plaine Moyenne guinée
6464 Kandiaba Dombiyadji Gaoual Koumbia 80 Petite plaine Moyenne guinée
6465 Kansakassy Kamèlè Gaoual Koumbia 60 Petite plaine Moyenne guinée
6466 Mamet Barkèrè Gaoual Commune urbaine 80 Petite plaine Moyenne guinée
6467 Hounsirè Barkèrè Gaoual Commune urbaine 60 Petite plaine Moyenne guinée
6468 Guirifaye1 Barkèrè Gaoual Commune urbaine 40 Petite plaine Moyenne guinée
6469 Guirifaye2 Barkèrè Gaoual Commune urbaine 40 Petite plaine Moyenne guinée
6470 Koton Katan Dandou Gaoual Commune urbaine 80 Petite plaine Moyenne guinée

2621
2668 Linguérè Dediyabhé Koubia Koubia 10 Bas-fond Moyenne guinée
2669 Boro-Kèmè Koubia Koubia 4 Bas-fond Moyenne guinée
2670 Garayahoun Koubia Fafaya 2 Bas-fond Moyenne guinée
2671 Denkendé Koubia Fafaya 25 Bas-fond Moyenne guinée
2672 Yambadji Koubia Gada_Woundou 0 Bas-fond Moyenne guinée
2676 Kiama Koubia Gada_Woundou 40 Petite plaine Moyenne guinée
2677 Simindara Doghol Koubia Gada_Woundou 5 Bas-fond Moyenne guinée
2678 karama Madina Koubia Gada_Woundou 70 Petite plaine Moyenne guinée
2679 Galigoulou Gnakaya Koubia Matakaou 20 Petite plaine Moyenne guinée
2680 N'Dantari Koubia Matakaou 20 Petite plaine Moyenne guinée

196
72 Kangnéka Kamaby 1 Koundara Kamabi 22 Petite plaine Moyenne guinée
73 Yèguène Guingan centre Koundara Guigan 50 Petite plaine Moyenne guinée
74 Donkirè Fonkola Kamaby 2 Koundara Kamabi 12 Bas-fond Moyenne guinée
75 Kouthéda Kamaby 2 Koundara Kamabi 50 Petite plaine Moyenne guinée

76 Ourous
Youkounkoun
centre

Koundara Youkounkoun 9 Bas-fond Moyenne guinée

77 Thiaguisse Thiaguisse Koundara Guigan 60 Petite plaine Moyenne guinée
78 Mambia Ouyane Koundara Youkounkoun 11 Bas-fond Moyenne guinée



79 Oulo oury Madina Badiar Koundara Saréboïdo 9 Bas-fond Moyenne guinée
80 Poukouri Ouyane Koundara Youkounkoun 7 Bas-fond Moyenne guinée
81 Wendou Madiou Thiaguisse Koundara Guigan 50 Petite plaine Moyenne guinée
82 Kankati Thiaguisse Koundara Guigan 8 Petite plaine Moyenne guinée
83 Kombandji Kambandji Koundara Saréboïdo 15 Petite plaine Moyenne guinée

4182 Kébé Madina Badiar Koundara Saréboïdo 20 Petite plaine Moyenne Guinée
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2681 Komba Komba Labé Popodara 10 Petite plaine Moyenne guinée
2682 Santamba Santamba Labé Labé 5 Bas-fond Moyenne guinée
2683 Garambé Garambé Labé Dalein 5 Petite plaine Moyenne guinée
2684 Dioungol Seghen Labé Tountouroun 8 Bas-fond Moyenne guinée
2685 Seghen Seghen Labé Dalein 30 Petite plaine Moyenne guinée
2686 Fodouyé Fodouyé Labé Sannou 0 Bas-fond Moyenne guinée
2687 Kansanghi Kansaghi Labé Popodara 5 Bas-fond Moyenne guinée
2688 Hollandé Fello 1 Labé Tountouroun 15 Petite plaine Moyenne guinée
2689 Dounkiba Doumkiba Labé Dionfo 5 Petite plaine Moyenne guinée
2690 Gororé Labé Sannou 0 Bas-fond Moyenne guinée
2691 P- Oyé Diari Labé Noussi 20 Bas-fond Moyenne guinée
2692 Bowal S. Bowal Labé Noussi 30 Petite plaine Moyenne guinée
2693 Bélal Horé Kassa Labé Daralabé 11 Petite plaine Moyenne guinée
2694 C. El Oumar Nadhel Labé Hafia 5 Bas-fond Moyenne guinée
2695 Compaya Compaya Labé Diari 4 Petite plaine Moyenne guinée
2696 Kenda Kaata Labé Dalein 20 Bas-fond Moyenne guinée
2697 Hollandé Noussy Noussy Labé Dalein 12 Petite plaine Moyenne guinée
2698 Doukou Kassagui Labé Sannou 35 Petite plaine Moyenne guinée
2699 Dakindy Kaata Labé Kouramangui 7 Bas-fond Moyenne guinée
2700 Hollandé Kolon Diawoya Labé Labé 10 Petite plaine Moyenne guinée
2701 Hollandé Mawdé Tombon Labé Labé 10 Petite plaine Moyenne guinée
2702 N'Diré Thimméwen Moloko Labé Dalein 8 Petite plaine Moyenne guinée
2703 Sagara Sagara Labé Popodara 0 Petite plaine Moyenne guinée
2704 Samana Satina Labé Daralabé 5 Bas-fond Moyenne guinée
2705 Hamdalaye Hamdalaye Labé Diari 0 Bas-fond Moyenne guinée
2706 Téliré Diogoma Labé Dionfo 10 Bas-fond Moyenne guinée
2707 H. Ley Yaly Ley Yaly Labé Noussi 10 Petite plaine Moyenne guinée
2708 Thiankoy Hamdalaye 2 Labé Garambé 5 Petite plaine Moyenne guinée
2709 Ndantari K. Ley Séré Labé Sannou 10 Petite plaine Moyenne guinée
2710 Nigama Sannou Ctre Labé Dalein 10 Petite plaine Moyenne guinée
2711 Kambaya Kambaya Labé Diari 6 Petite plaine Moyenne guinée
2712 Tounny Tounny Labé Dalein 15 Petite plaine Moyenne guinée

326
2713 Dounki Bamba Gogo Dounki Lélouma Diontou 20 Petite plaine Moyenne guinée
2714 Tambadi Bougou Lélouma Parawol 15 Petite plaine Moyenne guinée
2715 M. Dian M. Dian Lélouma Korbé 15 Bas-fond Moyenne guinée
2716 Banga D. Banga Lélouma Lélouma 50 Petite plaine Moyenne guinée
2717 Saré Sili Saré Sili Lélouma Parawol 20 Bas-fond Moyenne guinée
2718 Bantanko Djountou Lélouma Korbé 15 Bas-fond Moyenne guinée
2719 Loopé Loopé Lélouma Diontou 0 Bas-fond Moyenne guinée
2720 N'Yéguéré N'Yéguéré Lélouma Tianguel_bori 40 Bas-fond Moyenne guinée
2721 Mecké Mecké Lélouma Parawol 25 Petite plaine Moyenne guinée
2722 Doporo Lélouma Ctre Lélouma Tianguel_bori 20 Bas-fond Moyenne guinée
2723 Dialadji lélouma Ctre Lélouma Diontou 4 Bas-fond Moyenne guinée
2724 Téguenda Téguenda Lélouma Linsansaran 20 Bas-fond Moyenne guinée
2725 Tambadi Toylèrè Lélouma Tianguel_bori 25 Petite plaine Moyenne guinée
2726 Thiaé Tormosso Lélouma Tianguel_bori 70 Petite plaine Moyenne guinée
2727 Télé Télé Lélouma Lélouma 0 Bas-fond Moyenne guinée
2728 Koré Karé T. Bori Lélouma Lélouma 35 Bas-fond Moyenne guinée
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2729 Bagata Bagata Mali Dongol Sigon 40 Petite plaine Moyenne guinée
2730 Télico Télico Mali Gaya 2 Bas-fond Moyenne guinée
2731 Bandéwol Yeradé Mali Dougountouny 12 Bas-fond Moyenne guinée
2732 Fakouba Dara Mali Madina_Ouara 15 Bas-fond Moyenne guinée
2733 Simindara Simindara Mali Yimbérin 15 Bas-fond Moyenne guinée
2734 Linguéya Badouboula Mali Lébékérin 75 Petite plaine Moyenne guinée
2735 Mongo Yenté Mali Mali 30 Petite plaine Moyenne guinée
2736 Coyah Coyah Mali Balaki 10 Bas-fond Moyenne guinée
2737 Amoroya Bounaya Mali Lébékérin 80 Petite plaine Moyenne guinée
2738 Kourounan Bantig Mali Balaki 2 Bas-fond Moyenne guinée
2739 Paramanga Mali Balaki 72 Petite plaine Moyenne guinée
2740 Doundou Mali Fougou 65 Petite plaine Moyenne guinée
2741 Morondo Kansanghel Mali Lébékérin 50 Petite plaine Moyenne guinée
2742 Mali Missidé Mali Missidé Mali Toubabagadadji 10 Bas-fond Moyenne guinée
2743 Ley Thehel Ley Thehel Mali Lébékérin 10 Bas-fond Moyenne guinée
2744 Dounkiba D. Madina Mali Balaki 20 Petite plaine Moyenne guinée
2745 Soundouméré Korodo Mali Salambadé 25 Petite plaine Moyenne guinée
2746 Litty Littydian Mali Madina_Ouara 15 Bas-fond Moyenne guinée
2747 Souty Mali Lébékérin 20 Petite plaine Moyenne guinée
2748 Lori Sanama Mali Balaki 4 Bas-fond Moyenne guinée
2749 Tiri Tiri Mali Balaki 6 Bas-fond Moyenne guinée
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2569 Baady Baady Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2570 Baady Ext Baady Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2571 Kokima Dounet Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2572 Koulakowöl Badikoya Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2573 Bambadala Bambadala Mamou Kégnéko 0 Bas-fond Moyenne guinée
2574 Dindeya Dindeya Mamou Gongoré 0 Bas-fond Moyenne guinée
2575 Bambadala Ext Bambadala Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2576 Dindeya Ext Dindeya Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2577 Kardaba Kounkouré Mamou Kounkouré 0 Bas-fond Moyenne guinée
2578 Dhepol Kounkouré Mamou Kounkouré 0 Bas-fond Moyenne guinée
2579 Dhepol Ext Kounkouré Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2580 Pitawiwol Séré Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2581 Saabou Saabou Mamou Boulliwel 0 Bas-fond Moyenne guinée
2582 Maboya Maboya Mamou Timbo 0 Bas-fond Moyenne guinée
2583 N'Deylal 1 N'Deylal Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2584 N'Deylal 2 N'Deylal Mamou Gongoré 0 Bas-fond Moyenne guinée
2585 Denken Denken Mamou Dounet 0 Bas-fond Moyenne guinée
2586 Kouyandougoula Kouyandougoula Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2587 Gobikoni Gobikoni Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2588 Yiri Yiri Bamtamaya Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2589 Mamoudouya Mamoudouya Mamou Kégnéko 0 Bas-fond Moyenne guinée



2590 Souloun Bamtamaya Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2591 Togoro Togoro Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2592 Bokokoné Djadjan Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2593 Séleya 1 Séleya Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2594 Koliadi 1 Koliadi Mamou Kégnéko 0 Bas-fond Moyenne guinée
2595 Tanssambaya Tanssambaya Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2596 Carr. Kissia Carr. Kissia Mamou Boulliwel 0 Bas-fond Moyenne guinée
2597 Koliadi 2 Koliadi Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2598 Togoro Ext Togoro Mamou Saramoussayah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2599 Lawol-Laria Laria Mamou Kégnéko 0 Bas-fond Moyenne guinée
2600 Koléadi Koléadi Mamou Saramoussayah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2601 Témaka Témaka Mamou Dounet 0 Bas-fond Moyenne guinée
2602 Tansambaya Tansambaya Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2603 Popokoné Sogoroya Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2604 Kansékundé Kansékundé Mamou Ouré_kaba 1 Bas-fond Moyenne guinée
2605 Sandankoro Sandankoro Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2606 Koliadifé Koliadifé Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2607 Carr. Kissia Ext Carr. Kissia Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2608 Korakötö Korakota Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2609 Gobikoni 2 Gobikoni Mamou Kégnéko 0 Bas-fond Moyenne guinée
2610 Yimba Yimba Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2611 Boumboukoro Boumboukoro Mamou Kégnéko 0 Bas-fond Moyenne guinée
2612 Yimba Ext Yimba Mamou Ouré_kaba 0 Bas-fond Moyenne guinée
2613 Bossa Bossa Mamou Dounet 0 Bas-fond Moyenne guinée
2614 Maboya Maboya Mamou Timbo 0 Bas-fond Moyenne guinée
2615 Ganta Ganta Mamou Timbo 0 Bas-fond Moyenne guinée
2616 Soya Ext Soya Mamou Nyagara 0 Bas-fond Moyenne guinée
2617 Tintikolo Bendougou Mamou Boulliwel 0 Bas-fond Moyenne guinée
2618 Bourouwal Bourouwal Mamou Kégnéko 0 Bas-fond Moyenne guinée
2619 Kalikouré Touldé Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2620 Saakoto Tolo Mamou Saramoussayah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2621 Sallia Sallia Mamou Mamou 0 Bas-fond Moyenne guinée
2622 Koulipan Koulipan Mamou Saramoussayah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2623 Gongowi Gongowi Mamou Porédaka 0 Bas-fond Moyenne guinée

2624 Thiankoun Magna 1 Thiankoun Magna Mamou Dounet 4.5 Bas-fond Moyenne guinée

2625 Touldé Touldé Mamou Tolo 0 Bas-fond Moyenne guinée
2626 Tenteghère Tenteghère Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2627 Kendouma Kendouma Mamou Nyagara 0 Bas-fond Moyenne guinée
2628 Saakoto Ext Tolo Mamou Soyah 0 Bas-fond Moyenne guinée

2629 Thiankoun Magna 2 Thiankoun Magna Mamou Saramoussayah 3 Bas-fond Moyenne guinée

2630 Pettiny Pettiny Mamou Tolo 0 Bas-fond Moyenne guinée
2631 Faadougou Faadougou Mamou Nyagara 0 Bas-fond Moyenne guinée

8.5
2673 Silamé Pita Gongoré 3 Bas-fond Moyenne guinée
2674 Guéssoré Pita Dongol_touma 2 Bas-fond Moyenne guinée
2675 Baguata Pita Timbi_touni 50 Petite plaine Moyenne guinée
2750 Fota Horé Fota Horé Pita Maci 0 Bas-fond Moyenne guinée
2751 Djoungoya Djoungoya Pita Sangaréah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2752 Woury Woury Pita Sangaréah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2753 Beygui beygni Pita Leymiro 0 Bas-fond Moyenne guinée
2754 Woury Woury Pita Dongol_touma 0 Bas-fond Moyenne guinée
2755 Fello Wèdu Fello Wédu Pita Timbi_madina 0 Bas-fond Moyenne guinée
2756 Silaty Silati Pita Ninguélandé 0 Bas-fond Moyenne guinée
2757 Ninguélandé Ninguélandé Pita Pita 0 Bas-fond Moyenne guinée
2758 Tyiwty Tyiwti Pita Timbi_madina 0 Bas-fond Moyenne guinée
2759 Oustoya Oustoya Pita Maci 0 Bas-fond Moyenne guinée
2760 Lambekaré Lambékarè Pita Bantiguel 0 Bas-fond Moyenne guinée
2761 Djindji Djindji Pita Sangaréah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2762 Holladhé Tyalé Tyalé Pita Sangaréah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2763 Laafou Laafou Pita Gongoré 0 Bas-fond Moyenne guinée
2764 Laafou Ext Laafou Pita Sangaréah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2765 Dadé Djongassi Dadé Djongassi Pita Sangaréah 1 Bas-fond Moyenne guinée
2766 Tyoylé Toylé Pita Timbi_touni 0 Bas-fond Moyenne guinée
2767 Djindji Ext Djindji Pita Timbi_touni 0 Bas-fond Moyenne guinée
2768 Ley-Tyoylé Toylé Pita Maci 0 Bas-fond Moyenne guinée
2769 Horè Woury Woury Pita Dongol_touma 0 Bas-fond Moyenne guinée

2770 Donki Fello K. Tougué Kollet 95 Petite plaine Moyenne guinée
2771 Kaaffa Kaaffa Tougué Koïn 0 Bas-fond Moyenne guinée
2772 Kaaffa Ext Kaaffa Tougué Fello_koundoua 0 Bas-fond Moyenne guinée
2773 Tarara Tarara Tougué Konah 0 Bas-fond Moyenne guinée
2774 Dondéko Tougué Tougué 15 Petite plaine Moyenne guinée
2775 Koulandian Kona 2 Tougué Kollet 4 Bas-fond Moyenne guinée
2776 Bossiko Hamdalaye Tougué Kouratongo 5 Bas-fond Moyenne guinée
2777 Baltougan Kona 1 Tougué Kollet 40 Bas-fond Moyenne guinée
2778 Linguiko Kona 2 Tougué Tougué 19 Bas-fond Moyenne guinée
2779 Tounkourouma Tounkourouma Tougué Kansagui 7 Bas-fond Moyenne guinée
2780 Bama Tougué Kolangui 100 Petite plaine Moyenne guinée
2781 Tombonden Tombonden Tougué Tangali 0 Bas-fond Moyenne guinée
2782 Didi N'Gari Lappi Tougué Kouratongo 4 Bas-fond Moyenne guinée
2783 Faraba Fogo Tougué Fello_koundoua 7.5 Bas-fond Moyenne guinée
2784 Wendou Fatako Wendou Fatako Tougué Fello_koundoua 2 Bas-fond Moyenne guinée
2785 Bokira Bokira Tougué Kouratongo 0 Bas-fond Moyenne guinée
2786 Kensuma Kensouma Tougué Kollet 0 Bas-fond Moyenne guinée
2787 Kinsouma Tougué Tougué 40 Petite plaine Moyenne guinée
2788 Bokira Tougué Kollet 30 Petite plaine Moyenne guinée
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SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE
N° Domaine Préfect S/préfec Village

B P PR RR RN
165 Bananko Kanakan Tokounou Bananko 35 X
166 Kiniéran Kanakan Tokounou Kiniéran 30 X
167 Djioulén Kanakan Tokounou Djioulèn 7 X
168 Famaya Kanakan Tokounou Famaya 10 X
169 Samadou Kanakan Tokounou Samadou 9 X
170 Totala Kanakan Tokounou Totala 36 X
171 kinièko Kanakan Tokounou Kinièko 7 X
172 kodou Kanakan Tokounou Koudou 12 X
173 Serakoro Kanakan Tokounou Serakoro 50 X
174 Gnalenko Kanakan Tokounou Gnalenko 50 X
175 Founkoura Kanakan Tokounou Founkouran 50 X
176 Bilinkintin Kanakan Karfamoriah Karfamoriah 10 X
177 Kiramou Kanakan Boula Djibadou 25 X
178 KourounanKanakan Balandou Kassa 19 X
179 FarabankouKanakan Commune urbaine Commune urbaine 6 X
180 Djafa Kanakan Commune urbaine Djafa 10 X
181 Dossori Kanakan Gbérédou-Baranama Dossori 5 X
182 Fadou Kanakan Gbérédou-Baranama Fadou 4.4 X

374.20
Lire Ecrire Situation fon
Note explicative de la légende des abréviations du tableau sur le potentiel aménagement hydroagricole du BTGR de Kankan 
la durée d'eccès d'eau et ''E'' est de trois mois (Juillet-Août-Septembre
la durée du manque d'eau ''M'' est de quatre (4) mois (Février-Mars-Avril-Mai)
la période optimale ''O'' est de cinq (5) mois (Juin-Octobre-Novembre-Décembre et Janvier)
'X'' veut dire: existence de piste rurale réhabilitée

Total kankan

Bas Fonds

super(ha) Acces



E KANKAN

Noms Régime
Bananko 2 F E/M
Kiniéran 2 F E/M
Djioulén 2 F E/M
Famaya 2 F E/M
Samadou 2 F E/M
Totala 2 F E/M
kinièko 2 F E/M
kodou 2 F E/M
Serakoro 2 F E/M
Gnalenko 2 F E/M
Founkouran 2 F E/M
Bilinkintin 2 F E/M
Kiramou 2 F E/M
Kourounani 2 F E/M
Farabankoura 2 F E/M
Djafa 2 F E/M
Dossori 2 F E/M
Fadou 2 F E/M

ncière Contraintes

Contraintes
Cours d'eaux

ituation fonièr



SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN

N° Domaine Préfect S/préfec District Village
B P PR RR RN Noms Régime

1 Dalanian kankan Tintinoulén Dalanian 65 Milo 1 F E/M
2 fofanaro kankan fofanaro 100 Milo 1 F E/M
3 Narina kankan Narina 200 Milo 1 F E/M
4 Banakoro kankan Banakoro 500 Milo 1 F E/M
5 Banfèlè kankan Banfèlè 1,000 Milo 1 F E/M
6 Wami kankan Wami 120 Milo 1 F E/M
7 Moussaya kankan Moussaya 300 Milo 1 F E/M
8 Morigbèdou kankan Morigbèdou 300 Milo 1 F E/M
9 Kassa kankan Kassa 150 Milo 1 F E/M

10 Gbèléadou-Dalaba kankan Gbèléadou-Dalaba 300 Milo 1 F E/M
11 Kiinièbala kankan Kiinièbala 80 Milo 1 F E/M
12 Tifon kankan Tifon 120 Milo 1 F E/M
13 Sakoala kankan Sakoala 250 Milo 1 F E/M
14 B.Ourémbaya kankan B.Ourémbaya 160 Milo 1 F E/M
15 Dabola kankan Dabola 250 Milo 1 F E/M
16 Konkolenkoro kankan Konkolenkoro 465 Milo 1 F E/M
17 Makono kankan Koumban Makono 250 Milo 1 F E/M
18 Karfamoriah kankan Karfamoriah Karfamoriah 150 Milo 1 F E/M
19 Foussen kankan Foussen 350 Milo 1 F E/M
20 Diankana kankan Diankana 200 Milo 1 F E/M
21 Guirilan kankan Guirilan 350 Milo 1 F E/M
22 Bakanlan kankan Karfamoriah Bakanlan 350 Milo 1 F E/M
23 Balandou kankan Balandou Balandou 275 Milo 1 F E/M
24 Kotero kankan Kotero 75 Milo 1 F E/M
25 Sanfina kankan Sanfina 145 Milo 1 F E/M
26 Kassa kankan Kassa 80 Milo 1 F E/M
27 Gbonko kankan Gbonko 120 Milo 1 F E/M
28 Diasoumana kankan Diasoumana 600 Milo 1 F E/M
29 Farako kankan Farako 40 Milo 1 F E/M
30 koba Gésé kankan koba Gésé 250 Milo 1 F E/M

super(ha) Acces Cours d'eaux situation
fonière

Contrain
tes



31 Loba kankan Loba 550 Milo 1 F E/M
32 kassama kankan kassama 200 Milo 1 F E/M
33 Loba Gésé kankan Loba Gésé 140 Milo 1 F E/M
34 Timba dala kankan Timba dala 200 Milo 1 F E/M
35 Nafadji kankan Batè nafadji Nafadji 750 Milo 1 F E/M
36 Bankonkoura kankan Bankonkoura 300 Milo 1 F E/M
37 koba koro kankan koba koro 200 Milo 1 F E/M
38 soîla kankan soîla 300 Milo 1 F E/M
39 kofilani kankan kofilani 250 Milo 1 F E/M
40 Tassimilima kankan Tassimilima 250 Milo 1 F E/M
41 kaan kankan kaan 40 Milo 1 F E/M
42 Bakonkoro Bakonkoro 250
42 Bakonkoro Bakonkoro 250
43 Forecariah-dalaba Forecariah-dalaba 1,800
44 Djilibakoro-kankan Djilibakoro-kankan 230
45 Seguele Moussa kankan Batè nafadji Seguele Moussa 400 Milo 1 F E/M
46 Dalaouro kankan Sabadou baranama Dadiouma 40 Dion 1 F E/M
47 Faradala kankan Dadiounou 60 Dion 1 F E/M
48 Dioukoro kankan Dadiounou 20 Dion 1 F E/M
49 Lagueyan kankan Moriani-Dadiouni 200 Dion 1 F E/M
50 Bangovarani kankan Baranama 100 Dion 1 F E/M
51 Leba kankan Baranama 60 Dion 1 F E/M
52 Gurebani kankan Baranama 180 Dion 1 F E/M
53 koussa kankan Baranama ouokoro 70 Dion 1 F E/M
54 koussadougou kankan Baranama 80 Dion 1 F E/M
55 limouboula kankan Sana 110 Dion 1 F E/M
56 sana kankan sana 150 Dion 1 F E/M
57 sanakourami kankan Baranama 60 Dion 1 F E/M
58 Dehoui kankan sana 70 Dion 1 F E/M
59 Folongbè kankan Baranama komana 80 Dion 1 F E/M
60 Karagoualé kankan sana 150 Dion 1 F E/M
61 Banani-Dioulé kankan koma-komana 70 Dion 1 F E/M
62 Taba kodo kankan sana 100 Dion 1 F E/M
63 Morisando kankan Morisando 300 Dion 1 F E/M



PR= Piste rurale non réhabilité 1 pour cours d'eau réguilier C pour communautaiA pour autres
RR= Route régionale 2 pour cours d'eau irréguilier
RN= Route nationale



SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN
N° Domaine Préfect S/préfec Village situation fonière Contraintes

68 Sananfara Kouroussa Babila Sananfara 30 X Sananfara 2 F E/M
69 Sanankoo Kouroussa Babila Sanankoro 30 X Sanankoro 2 F E/M
70 Djininkoro Kouroussa Babila Djininkoro 35 X Djininkoro 2 F E/M
71 Kabadouya Kouroussa Babila Kabadouya 45 X Kabadouya 2 F E/M
72 Mafoufafra Kouroussa Banfèlè Mafoufara 40 X Mafoufafra 2 F E/M
73 Nafadji Kouroussa Banfèlè Nafadji 50 X Nafadji 2 F E/M
74 Koolon Kouroussa Banfèlè Koolon 30 X Koolon 2 F E/M
75 Massi Kouroussa Banfèlè Massi 16 X Massi 2 F E/M
76 Serèkorofara Kouroussa Banfèlè Sèrèkorofara 30 X Serèkorofara 2 F E/M
77 Gbèréwafè Kouroussa Douako Gbèrewafè 30 X Gbèréwafè 2 F E/M
78 Gbongbanfè Kouroussa Douako Gbongbanfè 35 X Gbongbanfè 2 F E/M
79 Daladjanfè Kouroussa Douako Dalandjanfè 30 X Daladjanfè 2 F E/M
80 Douladjoufè Kouroussa Douako Djoutajoufè 30 X Douladjoufè 2 F E/M
81 Kassafè Kouroussa Douako Kassafè 21 X Kassafè 2 F E/M
82 Kouyafè Kouroussa Douako Kouyafè 50 X Kouyafè 2 F E/M
83 Kignèko Kouroussa Douako Kignèko 50 X Kignèko F E/M
84 Badoula Kouroussa Douako Badoula 30 X Badoula 2 F E/M
85 Wouladala Kouroussa Douako Wouladala 47 X Wouladala 2 F E/M
86 Wouladalafè Kouroussa Douako Wouladalafè 53 X Wouladalafè 2 F E/M
87 Kankèfara Kouroussa Douako Kankèfara 53 X Kankèfara 2 F E/M
88 Karakolé Kouroussa Douako Karakolé 42 X Karakolé 2 F E/M
89 Mafoufèba Kouroussa Douako Mafoufèba 40 X Mafoufèba 2 F E/M
90 Farati Kouroussa Douako Farati 47 X Farati 2 F E/M
91 Frakanfè Kouroussa Douako Frakanfè 41 X Frakanfè 2 F E/M
92 Gbolonmafè Kouroussa Douako Gbolonmafè 47 X Gbolonmafè 2 F E/M
93 Wélafè Kouroussa Douako Wélafè 40 X Wélafè 2 F E/M
94 Kolianda Kouroussa Baro Kolianda 30 X Kolianfè 2 F E/M
95 Djininkoro Kouroussa Baro Djininkoro 50 X Djininkoro 2 F E/M
96 Moriagnalé Kouroussa Baro Moriagnalé 50 X Moriagnalé 2 F E/M
97 Bafaraba Kouroussa Kinièro Bafaraba 25 X Bafaraba 2 F E/M
98 Bonokoudou Kouroussa Kinièro Bonokoudou 55 X Bonokoudou 2 F E/M
99 Badô I Kouroussa kouroussa cenBadô I 5 X Badô I 2 F E/M

Bas Fonds

super(ha) Acces Cours d'eaux



100 Badö II Kouroussa kouroussa cenBadö II 10 X Badö II 2 F E/M
101 Sofa Kouroussa kouroussa cenSofa 20 X Sofa 2 F E/M
102 Dalabakoro Kouroussa kouroussa cenDalabakoro 55 X Dalabakoro 2 F E/M
103 Komoninifara Kouroussa kouroussa cenKomoninifara 3 X Komoninifara 2 F E/M
104 Balankan Kouroussa kouroussa cenBalankan 5 X Balankan 2 F E/M
105 Bènèfara Kouroussa Kouroussa cenBènèfara 5 X Bènèfara 2 F E/M
106 Bôni Kouroussa Kouroussa cenBôni 5 X Bôni 2 F E/M
107 Bonomafara Kouroussa Kouroussa cenBonomafara 5 X Bonomafara 2 F E/M
108 Dalakan Kouroussa Kouroussa cenDalakan 10 X Dalakan 2 F E/M
109 Frandjan Kouroussa Kouroussa cenFrandjan 50 X Frandjan 2 F E/M
110 Kenkoufara Kouroussa Kouroussa cenKenkoufara 3 X Kenkoufara 2 F E/M
111 Komoni Kouroussa Kouroussa cenKomoni 3 X Komoni 2 F E/M
112 Kouroussa Fara1Kouroussa Kouroussa cenKouroussa Fara 3 X Kouroussa Fa 2 F E/M
113 Kouroussa Fara2Kouroussa Kouroussa cenKouroussa Fara 3 X Kouroussa Fa 2 F E/M
114 Tambikô Kouroussa Kouroussa cenTambikô 28 X Tambikô 2 F E/M
115 Yalamafara Kouroussa Kouroussa cenYalamafara 30 X Yalamafara 2 F E/M

1,445
RN= Route nationale



SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN

N° Domaine Préfect S/préfec District Village
B P PR RR RN Noms Régime

134 Moisissima kouroussa Banfèlè Moisissima 75 Nger 1 F E/M
135 Bentagnan kouroussa Bentagnan 40 Nger 1 F E/M
136 Diaragbèlèla kouroussa Diaragbèlèla 80 Nger 1 F E/M
137 Fassia kouroussa Fassia 70 Nger 1 F E/M
138 Sangbarala kouroussa Dabila Sangbarala 140 Nger 1 F E/M
139 Babila kouroussa Babila 110 Nger 1 F E/M
140 Irrikiri kouroussa Koumana Irrikiri 100 Nger 1 F E/M
141 Balato kouroussa Balato Balato 300 Nger 1 F E/M
142 Kobanè kouroussa Kinièran Kobanè 200 Nger 1 F E/M
143 Yara kouroussa Yara 140 Nger
146 Yarakoura kouroussa Doura Yarakoura 150 Niger 1 F E/M
147 Doura kouroussa kinièro Doura 200 Niger 1 F E/M
148 Bambakouniya kouroussa Bambakouniya 55 Niandan 1 F E/M
149 Finamoussaya kouroussa Finamoussaya 150 Niandan 1 F E/M
150 kouyabila kouroussa kouyabila 30 Niandan 1 F E/M
151 Bagbè kouroussa Bagbè 250 Niandan 1 F E/M
152 Guilan kouroussa Guilan 200 Niandan 1 F E/M
153 kinièro kouroussa kinièro 280 Niandan 1 F E/M
154 Balan kouroussa Balan 150 Niandan 1 F E/M
155 Baro kouroussa Baro Baro 450 Niandan E/M
156 Babila kouroussa Babila Babila 700 Niandan 1 F E/M
157 Koumana kouroussa Koumana Koumana 350 Niandan 1 F E/M
158 Sérifoula kouroussa Sanguiana Sérifoula 250 Banié 1 F E/M
159 Singuiba kouroussa Singuiba 125 Banié 1 F E/M
160 Saraya kouroussa Saraya 200 Banié 1 F E/M
161 Bérékoulé kouroussa Bérékoulé 60 Banié 1 F E/M
162 Sili kouroussa Sili 140 Banié 1 F E/M
163 Boundian kouroussa Boundian 90 Banié 1 F E/M
164 Fono kouroussa Fono 230 Banié 1 F E/M

situation
fonière

Contrain
tes

super(ha) Acces Cours d'eaux



165 Bokorro kouroussa Bokorro 700 Banié E/M
166 Byèlè kouroussa komola Byèlè 250 Banié 1 F E/M
167 Kourékani kouroussa komola kouékani 260 Banié 1 F E/M
168 Nono kouroussa Nono 60 Banié 1 F E/M
169 Gania kouroussa Gania 140 Banié 1 F E/M
170 Kandarala kouroussa Cisséla kandarala 80 Nièmè 1 F E/M
171 Sadamalia kouroussa Sadamalia 60 Nièmè 1 F E/M
172 Logorombo kouroussa Logorombo 380 Nièmè 1 F E/M
173 Djilibafara kouroussa Sanguiana Djiliba 70 X 1 F E/M
174 Bougnafara kouroussa Bougnan 90 X 1 F E/M
175 Boniéfara kouroussa Bonié 200 X 1 F E/M
176 Borotofara kouroussa Boroto 250 X E/M
177 karankama kouroussa Karankama 200 X karankam 1 F E/M
178 Boussoura kouroussa Boussoura 400 X Boussour 1 F E/M
179 Tonofiala kouroussa Sanguiana Tonofila 140 X Tonofiala 1 F E/M
180 Gnafono kouroussa Gnafono 450 X Gnafono 1 F E/M
181 Bôkôrôfara kouroussa Bôkôro 320 X 1 F E/M
182 Tatidoufara kouroussa Tatidou 150 X 1 F E/M
183 Fassiya kouroussa kouroussa centre commune Urbaine 70 X 1 F E/M
184 Badô1 kouroussa commune Urbaine 5 X Niger 1 F E/M
185 Badô2 kouroussa commune Urbaine 10 X Niger 1 F E/M
186 Sofa kouroussa commune Urbaine 20 X Niger E/M
187 Dalabakoro kouroussa commune Urbaine 55 X 1 F E/M
188 Komonifara kouroussa kouroussa 3 X Komoni 2 F E/M

9,678
RR= Route régionale 2 pour cours d'eau irréguilier
RN= Route nationale

Ttotal kouroussa



SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN
N° Domaine Préfect S/préfec Village

B P PR RR RNNoms Régime
116 Banako Kérouané Commune urbaine Filabaladou 12.0 X Banakoro 2 F
117 Farako Kérouané Commune urbaine Tabakoro 7.0 X Farako 2 F
118 Bambakoni Kérouané Commune urbaine Gbagbadou 10.0 X Bambakoni 2 F
119 Farako 3 Kérouané Commune urbaine Mantenin Moridou 11.0 X Farako 3 2 F
120 Farakoni Kérouané Commune urbaine Naniferédou 53.0 X Farakoni 2 F
121 Djoulaminko Kérouané Commune urbaine Talagbalako 2.5 X Djoulaminko 2 F
122 Koussery Kérouané Commune urbaine Bafouro 50.0 X Koussery 2 F
123 Souloukoufolon Kérouané Commune urbaine Nouny Touré 6.0 X Souloukoufolon
124 Lémourou2 Kérouané Commune urbaine Nasser Mosquéée 80.0 X Lémourou2 2 F
125 Lémourou3 Kérouané Commune urbaine Nasser Mosquéée 20.0 X Lémourou3 2 F
126 Madina kourani Kérouané Commune urbaine M'balia 16.5 X Madina kouran 2 F
127 Koulonkoni Kérouané Commune urbaine Koulonkoni 25.0 X Koulonkoni 2 F
128 Ourembe Kérouané Commune urbaine M'balia 12.0 X Ourembe 2 F
129 Fankoni Kérouané Konsankoro Founoukouroudou 4.0 X Fankoni 2 F
130 Farani Kérouané Konsankoro Sagnamoridou 30.0 X Farani 2 F
131 Oulenko Kérouané Konsankoro Féréboridou 10.0 X Oulenko 2 F
133 Borongbènko Kérouané Konsankoro Borongbéko 10.0 X Borongbènko 2 F
134 Taligbaranko Kérouané Konsankoro Taligbarako 10.0 X Taligbaranko 2 F
135 Waralakoni Kérouané Konsankoro Waralakoni 16.0 X Waralakoni 2 F
136 Kassikoni Kérouané Damaro Damaro centre 8.0 X Kassikoni 2 F
137 Soukoni Kérouané Damaro Damaro centre 10.0 X Soukoni 2 F
138 Toubatoala Kérouané Damaro Damaro centre 4.5 X Toubatoala 2 F
139 Séfrafé Kérouané Damaro Damaro centre 7.0 X Séfrafé 2 F
140 Frakoni Kérouané Damaro Damaro centre 3.0 X Frakoni 2 F
141 Nankandou Kérouané Damaro Damaro centre 6.0 X Nankandou 2 F
142 Kourouka Kérouané Komodou Kourouka 40.0 X Kourouka 2 F
143 Koba Kérouané Komodou Koba 44.0 X Koba 2 F
144 Diaradou Kérouané Komodou Diaradou 1.3 X Diaradou 2 F
145 Farandou Kérouané Komodou Farandou 5.5 X Farandou 2 F
146 Farankonédou Kérouané Komodou Frankonedou 5.0 X Farankonédou 2 F

Bas Fonds

super(ha) Acces Cours d'eaux
situation fonière



147 Gbini Kérouané Komodou Lékoro 6 X Lémourou2 2 F
148 Méléu Kérouané Komodou Frankondedou 6 X Lémourou3 2 F
149 Dakissèkoni Kérouané Komodou Bonko 9 X Madina kouran 2 F
150 Diassakoni Kérouané Komodou Saramoridou 2 X Koulonkoni 2 F
151 kolen Kérouané Komodou Lèlén 1 X Ourembe 2 F
152 Fanssan Kérouané Linko Fanssan 7 X Fankoni 2 F
153 Bénéfin Kérouané Linko Bénéfin 13 X Farani 2 F
154 Banako Kérouané Linko Banako 2 X Oulenko 2 F
155 Dalya Kérouané Linko Dayla 3 X Borongbènko 2 F
156 Sansando Kérouané Linko Kignègbélén 6 X Taligbaranko 2 F
157 Banako Kérouané Linko Sokodou 6 X Waralakoni 2 F
158 Léléko Kérouané Linko Bhoko 5 X Kassikoni 2 F
159 Farako Kérouané Linko Banamridou 4 X Soukoni 2 F
160 Kobalén Kérouané Linko Diaragbéréla 12 X Toubatoala 2 F
161 Kooulén Kérouané Linko Nabaladou 2 X Séfrafé 2 F
162 Krobla Kérouané Linko Wousoudou 3 X Frakoni 2 F
163 Farako Kérouané Linko Diaradouni 5.5 X Nankandou 2 F
164 Doumouko Kérouané Linko Kamandou 1.9 X Kourouka 2 F

Total Kérouané 612.1
RR= Route régionale
RN= Route nationale
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SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN
N° Domaine Préfect S/préfec District Village

B P PR RR RN Noms Régime
189 Toumindou Kérouané Konsankoro Toumindou 100 Milo 1 F E/M
190 Baro Kérouané Baro 220 Milo 1 F E/M
191 konsankoro Kérouané konsakoro 100 Milo 1 F E/M
192 Founoukoudendou Kérouané Konsankoro Founoukouroudou 110 Milo 1 F E/M
193 souloukoudenkala Kérouané souloukoudenkala 200 Milo 1 F E/M
194 Bafouro Kérouané Baforo 340 Milo 1 F E/M
195 Manifadou Kérouané Manifadou 50 Milo 1 F E/M
196 Fanifadou-gbérédou Kérouané Komodou Fanifadou 1,200 Milo 1 F E/M
197 Frankono Kérouané Sanakoroni 1,500 Milo 1 F E/M
198 Nanferedou Kérouané Nanferedou 200 Milo E/M
199 Daleri Kérouané Daleri 60 Milo 1 F E/M
200 Fassidou Kérouané Fassidou 100 Milo 1 F E/M
201 yananko-Diassabila Kérouané Lèkoro 40 Milo 1 F E/M
202 Montamba Kérouané Lèkoro 50 Milo 1 F E/M
203 Sinianabana Kérouané Lèkoro 150 Milo 1 F E/M
204 kossomou Kérouané Komodou kossomou 30 Milo 1 F E/M
205 koumana Kérouané koumana 500 Milo 1 F E/M
206 Maniamoridou Kérouané Maniamoridou 60 Milo 1 F E/M

5,010
Lire Ecrire Situation foncière Contraintes
B pour bas fonds 1 pour PR non éhabilité; 2 pour réhabilitée GP(x) (groupement nombre) E pour exces d'eau

Contrain
tes

Total Kérouané

super(ha) Acces Cours d'eaux situation
fonière



SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN
N° Domaine Préfect S/préfec Village

B P PR RR RN sibila Régime
34 Bambala Sguiri Siguiri centre Bambala 9 X Bambala 2 F E/M
35 Kofilani Sguiri Siguiri centre Kofilani 10 X Kofilani 2 F E/M
36 Moyafara Sguiri Siguiri centre Moyafara 83 X Moyafara 2 F E/M
37 Kobada Sguiri Siguiri centre Kobada 30 X Kobada 2 F E/M
38 Saourou Sguiri Siguiri centre Saourou 80 X Saourou 2 F E/M
39 Diaka koumadjifara Sguiri Doko Tomoko 16 X Diaka koumadjifara 2 F E/M
40 Kolitafara Sguiri Doko Kolita 34 X Kolitafara 2 F E/M
41 Fara-souloukoudou Sguiri Doko Dalakan 11 X Fara-souloukoudou 2 F E/M
42 Soulououdou Sguiri Doko Dalakan 10 X Soulououdou
43 sibila Siguiri Niagassola Séourou 130 X Kourakotamba 2 F E/M
44 Kourakotamba Siguiri Niagassola Kourakotamba 15 X Fidako 2 F E/M
45 Fidako Siguiri Niagassola Fidako 20 X Sodafe-rfarani 2 F E/M
46 Sodafe-rfarani Siguiri Faranwalia Kossogna 10 X Tomboni-faragbè 2 F E/M
47 Tomboni-faragbè Siguiri Faranwalia Kossogna 14 X Toumanian 2 F E/M
48 Toumanian Siguiri Faranwalia Banakorokroma 15 X Fougoun 2 F E/M
49 Fougoun Siguiri Faranwalia Bendougou 7 X Farabado 2 F E/M
50 Farabado Siguiri Faranwalia Kamaya 16 X Boni 2 F E/M
51 Boni Siguiri Faranwalia Koma 6 X Farabalén 2 F E/M
52 Farabalén Siguiri Faranwalia Koma 24 X Kakama 2 F E/M
53 Kakama Siguiri Faranwalia Sackola 10 X Djadjignê 2 F E/M
54 Djadjignê Siguiri Faranwalia Sackola 7 X Djékouna 2 F E/M
55 Djékouna Siguiri Faranwalia Sackola 8 X Saoto 2 F E/M
56 Saoto Siguiri Faranwalia Sackola 9 X Kofilani 2 F E/M
57 Kofilani Siguiri Faranwalia Sackola 15 X Barankan fara 2 F E/M
58 Barankan fara Siguiri Faranwalia Koudedi 8 X Bolon 2 F E/M
59 Bolon Siguiri Faranwalia Koudedi 9 X Faragbè 2 F E/M
60 Faragbè Siguiri Faranwalia Djamaya 26 X Bimbobali 2 F E/M
61 Bimbobali Siguiri Faranwalia Djamaya 10 X Soomba-dala 2 F E/M
62 Soomba-dala Faranwalia Djamaya 9 X Dalakan
63 Dalakan Siguiri Faranwalia Djamaya 12 X Faragbè 2 F E/M
64 Faragbè Faranwalia Kotoma 26 X

Contraintes

Bas Fonds

super(ha) Acces Cours d'eaux
situation fonière



65 Farani Siguiri Faranwalia Kotoma 7 X Farani 2 F E/M
66 Bafila-Farani Siguiri Faranwalia Bouramaya 14 X Bafila farani 2 F E/M
67 Teguéseré Siguiri Faranwalia Bougouroun 10 X Teguéseré 2 F E/M

720
RN= Route nationale

Ttotal Siguiri



SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN

N° Domaine Préfect S/préfec District Village
B P PR RR RNNoms Régime

111 Norassoba Siguiri Norossoba Norassoba 300 Nigr 1 F E/M
112 Fandia-sokourani Siguiri Fandia-sokourani 150 Nigr 1 F E/M
113 Noukounkan Siguiri Baranama Noukounkan Nigr 1 F E/M
114 Bafèlekoro Siguiri Bafèlekoro 500 Nigr 1 F E/M
115 Kara-damassakoura Siguiri Niandakoro Kara-damassakoura 650 Nigr 1 F E/M
116 Bafèle-damessakoro Siguiri Bafèle-damessakoro 500 Nigr 1 F E/M
117 Niadankoro-balandouSiguiri Niadankoro-balandou 170 Nigr 1 F E/M
118 Konomakoura Siguiri Konomakoura 1,800 Nigr 1 F E/M
119 Karakoro Siguiri Karakoro 80 Nigr 1 F E/M
120 Frenkamaya Siguiri kièba koura Frenkamaya Nigr 1 F E/M
121 Diomabana Siguiri Diomabana 1,700 Nigr 1 F E/M
122 Toguiwoulen Siguiri Toguiwoulen 300 Nigr 1 F E/M
123 Tiguibiri Siguiri Tiguibiri 1100 Nigr 1 F E/M
124 Siguiri Siguiri siguiri Siguiri 1300 Nigr
125 Falama Siguiri Morodou Falama Niger 1 F E/M
126 koumandianbougou Siguiri Sabadou baranama koumandianbougou 850 Niger 1 F E/M
127 leba-Draguéda Siguiri leba-Draguéda 750 Niger 1 F E/M
128 Banko Siguiri Banko 1,000 Niger 1 F E/M
129 Nafadji Siguiri Nafadji 700 Niger 1 F E/M
130 Fifa Siguiri Fifa 1,500 Tinkiss 1 F E/M
131 Dantinia Siguiri Koundian Dantinia 800 Tinkiss 1 F E/M
132 Niandankoura Siguiri Niandankoura 600 Tinkiss 1 F E/M
133 Gbenkoro-Balandou Siguiri Baranama Gbenkoro-Balandou 270 Tinkiss 1 F E/M

15,020Ttotal siguiri

Contrai
ntes

super(ha) Acces Cours d'eaux situation
fonière



SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN
N° Domaine Préfect S/préfec Village

B P PR RR RNNom Régime
1 Salancé Mandiana Mandiana Mandiana 15 X Salancé 2 F E/M
2 somolen Mandiana Saladou somokolen 15 X somolen 2 F E/M
3 Manfèlè Mandiana Saladou Manfèlè 25 X Manfèlè 2 F E/M
4 Ourala Mandiana Saladou Ourala 4 X Ourala 2 F E/M
5 Niako Mandiana Saladou Niako 8 X Niako 2 F E/M
6 Maltoumanin Mandiana Saladou Maltoumanina 10 X Maltoumanin 2 F E/M
7 Tindila Mandiana Saladou Tindila 20 X Tindila 2 F E/M
8 Djifo Mandiana Saladou Djifo 15 X Djifo 2 F E/M
9 Dambala Mandiana Niantanina Dandala 20 X Dambala 2 F E/M

10 Sololo Mandiana Niantanina Wassa 15 X Sololo 2 F E/M
11 koko-oulen Mandiana Niantanina Dandela 15 X koko-oulen 2 F E/M
12 Bagaféa Mandiana Niantanina Bagafea 20 X Bagaféa 2 F E/M
13 Lèn Mandiana Kantoumanina Kantoumanina 15 X Lèn 2 F E/M
14 Lololèen Mandiana Kantoumanina Loloèn 10 X Lololèen 2 F E/M
15 Djado Mandiana Kantoumanina Tiro 25 X Djado 2 F E/M
16 Wouyani Mandiana Kantoumanina Ilola 5 X Wouyani 2 F E/M
17 Senkè Mandiana Dialakoro Dabidiana 10 X Senkè 2 F E/M

18 Kolenkokonin Mandiana Dialakoro Bakou 8 X Kolenkokonin 2 F E/M
19 Kamerenakolen Mandiana Dialakoro Samori 15 X Kamerenakolen 2 F E/M
20 Taradoukolen Mandiana Dialakoro Kamerena 22 X Taradoukolen 2 F E/M
21 Yardoukolen Dialakoro Yardou 13 X Yardoukolen 2 F E/M

238
22 Farassababe Mandiana Dialakoro Farassabab 20 X Balandoukole 2 F E/M
23 BalandoukoleMandiana Dialakoro Kante Balan 25 X Frarabolon 2 F E/M
24 Frarabolon Mandiana Kinièran M'balia 20 X Boro-Boro 2 F E/M
25 Boro-Boro Mandiana Kinièran Kodiranida 10 X Ourounbakor 2 F E/M
26 Ourounbakor Mandiana Kinièran Ouroumbak 15 X Dinguillin 2 F E/M
27 Dinguillin Mandiana Kinièran Dinguillin 5 X Seyalen 2 F E/M
28 Seyalen Mandiana Kinièran Ouroumbak 10 X Sadji 2 F E/M
29 Sadji Mandiana Koundian Koundian 15 X Kassamafara 2 F E/M
30 KassamafaraMandiana Koundian Koundian 10 X Faligbè 2 F E/M
31 Faligbè Mandiana Koundian Koundian 30 X Faranceyla 2 F E/M

Contraintes

Bas Fonds

super(ha) Acces Cours d'eaux
situation fonière



32 Faranceyla Mandiana Faralako Faceylla 15 X Bagaféa 2 F E/M
175
413 2 F E/M

RR= Route régionale

Ecrire
1 pour PR non éhabilité; 2 pour réhabilitée
Régime
1 pour cours d'eau réguilier
2 pour cours d'eau irréguilier

Total Mandiana



SITUATION DU POTENTIL HYDRO-AGRICOLE DU BTGR DE KANKAN

N° Domaine Préfect S/préfec District Village
B P PR RR RN Noms Régime

64 Sansando Mandiana Sansando Sansando 1,000 Niger 1 F E/M
65 Niamina Mandiana Sabadou baranama Niamina 2,000 Niger 1 F E/M
66 konomakodo Mandiana konomokodou 160 Niger 1 F E/M
67 Tando Mandiana tando 60 Niger 1 F E/M
68 Tguifing Mandiana toguifin 600 Niger 1 F E/M
69 kièbakoro Mandiana kinièbakoro 380 Niger 1 F E/M
70 somonobougou Mandiana somonobougou 400 Niger 1 F E/M
71 Bafèlè koro sougoula Mandiana bafèlèkoro-sougoula 450 Niger 1 F E/M
72 Faraba dialakoro Mandiana Baranama faraba-dialakoro 300 Niger 1 F E/M
73 Balabdou Mandiana niako 400 Niger 1 F E/M
74 Tirro Mandiana kantoumaniaya 350 Niger 1 F E/M
75 Bô Mandiana kantoumaniaya 600 sankanrani 1 F E/M
76 Diando Mandiana orialen 120 sankanrani 1 F E/M
77 Orianlen Mandiana kinieba 200 sankanrani 1 F E/M
78 Kinièba Mandiana Dougoulé 250 sankanrani 1 F E/M
79 Dougoulé Mandiana Faralako 180 sankanrani 1 F E/M
80 Faralako Mandiana Santoundiana 150 sankanrani 1 F E/M
81 Santoundiana Mandiana Koba 250 sankanrani 1 F E/M
82 Koba Mandiana Falama 180 sankanrani 1 F E/M
83 Falama Mandiana 50
84 Banakoro Mandiana Morodou Banankoro 300 Sankarani 1 F E/M
85 Dalakan Mandiana Sabadou baranama Dalakan 200 Sankarani 1 F E/M
86 Morodou Mandiana Morodou 150 Sankarani 1 F E/M
87 Balandou Mandiana Balandou 150 Sankarani 1 F E/M
88 Mansalako Mandiana Mansalako 300 Sankarani 1 F E/M
89 Limbana Mandiana Limbana 120 Sankarani 1 F E/M
90 Bakolé Mandiana Koundian Bakolé 150 Fié 1 F E/M
91 Woudoumbakoro Mandiana Woudoumbakoro 400 Fié 1 F E/M
92 Loila Mandiana Baranama Loila 100 Fié 1 F E/M
93 Boumbani Mandiana Boumbani 600 Fié 1 F E/M

Contrain
tes

super(ha) Acces Cours d'eaux situation
fonière



94 Gbérekoda Mandiana Gbérekoda 250 Fié 1 F E/M
95 Faranidou Mandiana Faranidou 250 Fié 1 F E/M
96 Frawalia Mandiana Frawalia 200 Fié 1 F E/M
97 Koundian Mandiana Koundian 380 Fié 1 F E/M
98 Kassama Mandiana Kassama 300 Fié 1 F E/M
99 Kanifara Mandiana Kanifara 270 Fié 1 F E/M

101 Kodifara Mandiana Kodifara 125 Fié 1 F E/M
102 Magana Mandiana Magana 300 Fié 1 F E/M
103 Komodoulen Mandiana Kinièran Komodoulen 360 Fié 1 F E/M
104 Magana-siguiferi Mandiana Misiguiriferi 135
105 Djiguidan Mandiana Djiguidan 50 Fié 1 F E/M
106 Kolenkio Mandiana Dialakoro Kolenkio 250 Fié 1 F E/M
107 Guilemou Mandiana Guilemou 450 Fié 1 F E/M
108 B.narena Mandiana B.narena 350 Fié 1 F E/M
109 Kanakarama Mandiana Kanakarama 200 Fié 1 F E/M
110 Balancolen Mandiana Balancolen 270 Fié 1 F E/M

14,690TOTAL
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