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GIS     Gas-insulated Switchgear（ガス絶縁開閉装置） 

ICNIRP     The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

     （国際非電離放射線防護委員会） 

IFC     International Finance Corporation（国際金融公社） 

SADC     Southern African Development Community（南アフリカ開発共同体） 

SAPP     the Southern African Power Pool（南部アフリカ電力プール） 

SEA     Strategic Environmental Assessments（戦略的環境影響評価） 

SEs     Sector Environment sections（セクター省庁環境部） 

SEZ     Special Economic Zone（経済特区） 

SR     Scoping Report（スコーピングレポート） 

JICA     Japan International Cooperation Agency（独立行政法人 国際協力機構） 

LH     Korea Land & Housing Corporation（韓国土地住宅公社） 

MEM     Ministry of Energy and Minerals（エネルギー・鉱物資源省） 

MLHHSD     Ministry of Lands Housing and Human Settlements Development 

     （タンザニア土地・住宅・居住区開発省） 

MNRT     Ministry of Natural Resources and Tourism（自然資源・観光省） 

NEAC     National Environmental Advisory（国家環境助言委員会） 

NEMC     National Environmental Management Council（国家環境管理審議会） 

PSMP     Power System Master Plan（電力システムマスタープラン） 



RCP     Representative Concentration Pathways（代表濃度経路） 

REA     Regional Energy Agency（地方エネルギー省） 

REME     Regional Environmental Management Expert（地方環境管理専門家） 

RERE     Renewable Energy for Rural Electrification（再生可能エネルギー活用型地方電化） 

ROW     Right of Way（送電線敷設用地） 

RTU     Remote terminal Unit（遠隔制御装置） 

TANESCO     Tanzania Electric Supply Company Limited（タンザニア電力供給公社） 

TBS     Tanzania Bureau of Standards（タンザニア基準局） 

TDV2025     Tanzania Development Vision 2025（タンザニア開発ビジョン 2025） 

TEDAP     Tanzania Energy Development and Access Project 

     （世界銀行による電力アクセス改善プロジェクト） 

TOL     Tanzania Oxygen Limited 

TOR     Terms of Reference（業務指示書） 

VPO     Vice President’s Office（副大統領府） 

WB     World Bank（世界銀行） 
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第１章 序論 

１－１ 調査の背景 

タンザニア連合共和国（以下、タンザニア）は、毎年 6％～7％台という順調な経済成長率を記

録し、タンザニア政府は 1999 年に策定した「タンザニア開発ビジョン 2025（Tanzania Development 

Vision 2025：TDV 2025）」において、開発の方向性を示し強い経済の実現を目指している。2011

年 6 月には「タンザニア五ヶ年開発計画（Tanzania Five Year Development Plan）」を打ち出し、天

然ガスや鉱物資源等にも恵まれた環境を生かし、経済内容の中心を農業から産業ベースへの移行

を目標に掲げ、キーとなるインフラ整備の開発をターゲットとしている。 

タンザニアではこの経済成長を支える電力需要の伸びは毎年 10%以上ともいわれ、経済成長を

上回る勢いで拡大している。しかしながら、1992 年に電力供給公社の民営化が試行されて以降、

2006 年に中止されるまで、政府及びドナーからの公的支援が停滞し、需要拡大に対応した設備増

強や既設設備の維持管理が適切に行われてこなかった。このためザンジバル島を除くタンザニア

全土の電力供給を一手に担っているタンザニア電力公社（以下、TANESCO）が保有する多くの既

設設備・施設は老朽化し、慢性的な過負荷状態が続き、電力供給制限を強いられ、その上保守管

理が不十分なために停電が頻発するなど、TANESCO の電力供給力の不足が社会・経済活動の大

きな障害になっている。 

TANESCO は 2014 年 5 月時点の累計で、1,583MW（水力：561MW、火力：1,022MW）の発電

供給出力、4,866km の高圧送電線（220kV、132kV 及び 66kV、2013 年 11 月時点）、22,396km の中

圧配電線（33kV、11kV、2013 年 11 月時点）を有し、昨今の加速する電力需要に対応すべく他ド

ナーや自国の資金を利用して電力系統の拡充を行っているものの、電力需給間の大きなギャップ

は埋まらず、前述の設備・施設の老朽化に対応するリハビリも追いつかない状態が続いている。

こうした電力供給力不足の要因は、IPP（独立系発電事業者）や EPP（緊急用レンタル発電機運用

会社）からの買電価格の高止まり、TANESCO の財政難、設備の不適切なメンテナンス、不十分

な電力系統保護システムによる度重なる事故の発生等と考えられ、顧客である電力需要家からの

不満の声が高まっている。 

この様な状況を改善すべく、タンザニア政府は 2008 年からの 25 年間を見通した「電力システ

ムマスタープラン（Power System Master Plan：PSMP）」を 2007 年に策定し、2009 年には技術的

な部分は外部コンサルタントの協力を得て更新し、発電設備の増強や基幹送電線の整備を進めつ

つある。2012 年に更新された PSMP（以下、PSMP 2012）では、技術的な部分はエネルギー・鉱

物資源省（以下、MEM）と TANESCO、タンザニア政府関係者を中心に更新作業が行われ、2035

年までのマスタープランを策定している。 

しかしながら、PSMP 2012 は電力需要想定、電源開発、系統解析と系統計画等の解析内容が不

十分であり、その手法も未熟であるため、現在の TANESCO の財政難から電力供給の質、量とも

に安定させるためには、適切な更新とタンザニア独自による更新手法の確立が必要とされている。

タンザニア最大の商業都市ダルエスサラームは、タンザニア全土の 50%近くの電力需要があり、

人口の割合はタンザニア全体のおよそ 10%を占めている。なお、ダルエスサラームにおける経済
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発展に伴う電力需要の伸びは今後も続くと考えられ、タンザニア政府は隣接するコースト地域へ

の商工業の移行も見据えた戦略的な国家政策を目指している。 

JICA は 2002 年に「タンザニア国主要都市配電設備リハビリテーション調査」（以下、「主要都

市送配電網マスタープラン」）を実施し、ダルエスサラーム、アルーシャ、キリマンジャロの各都

市における送配電網整備のマスタープランを策定しているが、その後更新はされていないため、

特に近年の経済発展が著しいダルエスサラームにおいては、近年の電力需要が十分に反映されて

おらず、上述のコースト地域を含む、将来都市開発計画を十分に反映させたダルエスサラーム地

域の送配電網の拡充、リハビリ、新規計画を含む電力システムマスタープランの策定が必要不可

欠である。 

こうした背景の下、タンザニア政府は、PSMP 策定に係る能力向上を目的とした技術支援を我

が国に要請し、これを受け JICA は詳細計画策定調査を 2013 年 10 月に実施し、2014 年 1 月には

JICA とタンザニア政府側との間で R/D（Record of Discussions）が取り交わされ、当該プロジェク

トが実施される運びとなった。 

その後、2015 年 11 月に就任した新大統領の政権公約である「2020 年までに 4,915 MW の発電

設備容量達成」に沿った PSMP とするようタンザニア政府から強い要請があり、これを踏まえた

PSMP 更新を行うこととなった。 

１－２ 調査の目的 

コースト地域のキバハ県、バガモヨ県、ムクランガ県及びキサラウェ県を含むダルエスサラー

ム電力システムマスタープランを JICA 専門家と TANESCO との協働にて策定、技術移転を経て、

TANESCO による他の主要都市のマスタープラン策定能力の向上を図る。 

１－３ 計画策定の基本方針 

国家都市開発計画、地域開発計画を鑑みた電力供給範囲の確保と電力へのアクセスの向上、将

来的な全国電力系統を考慮した設備規模と新規設備地点の選定を基本的な考えとし、以下の事項

を総合的に考慮し、送配電系統計画の検討・策定を行う。 

 電力セクターの上位計画、政策に留意すること。 

 国家都市開発、地域開発等の他の開発計画を考慮すること。 

 既存の電力系統拡充計画は優先すること。 

 全国系統、上位系統との協調を行うこと。 

 既設設備は有効活用すること。 

 予備的な検討を行い、最適な設備規模、送配電網のカバレージエリアを検討すること。 

 将来的な運用・維持管理面を考慮した設備とすること。 

 電力品質、供給信頼度の維持・向上、送配電損失を考慮すること。 

 環境に配慮すること。 

 安全で経済的な送配電網とすること。 

 将来的な需要増に柔軟に対応できること。 

 原則、TANESCO の技術基準、国際規格、各種法令に遵守すること。 
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１－４ 調査の概要 

１－４－１ 調査の主要事項 

本調査の主要事項を表１－４.１に示す。 

表 １－４.１ 本調査の主要事項 

項目  内容 

目的  15 年間の電力マスタープランの策定 

タンザニア側カウンターパートに対する技術移転 

対象地域・範囲  ダルエスサラーム地域およびコースト地域四県（バガモヨ、キバハ、キサラ

ウェ、ムクランガ） 

実施機関  Tanzania Electricity Supply Company Limited (TANESCO) 

（タンザニア電力公社） 

業務範囲  電力マスタープランの策定（電力需要想定、送電計画、配電計画、経済財

務分析、環境社会配慮等を含む） 

１－４－２ 調査の内容 

実施する業務の内容と概要を表１－４.２に示す。 

表 １－４.２ 業務概要 

業務内容 概要 

1. 電力セクターのレビュー  組織体制、法制度、規制枠組みや電気料金、その他電力セクター

に関連する政策のレビュー 

 電力需給状況の分析 

 既存電力設備の状況把握 

2. 電力需要想定  電力需要想定手法のレビュー 

 需要想定手法の策定 

 2030 年までの需要想定の作成 

3. 送変電計画の策定  既設送変電系統に係る情報収集 

 送電線及び変電所の新設・改修計画に係る情報の入手、分析 

 PSMP2016Update における送変電計画との整合 

 送変電計画の策定・積算 

4. 配電計画の策定  既設配電系統に係る情報収集 

 配電設備の新設・改修計画に係る情報の入手、分析 

 負荷の履歴・需要特性の確認  

 配電計画の策定・積算 

5. 環境社会配慮  環境社会配慮に係る組織体制・法規制枠組みに係る情報収集 

 優先プロジェクトに係る情報収集、分析 

6. 電力マスタープランの策定  15 年間の送配電計画の策定 

 投資計画の策定及び経済性評価 

 送配電計画の策定手順の整理 

7. 技術移転等  協働作業によるマスタープランの策定 

 セミナー・トレーニングの開催 

出所：JICA 調査団 
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１－４－３ 調査の実施体制 

調査全体の体制 

調査は、タンザニア国カウンターパートとの協働作業として実施することで、マスタープラン

の策定を通じた技術移転を行う。図１－４．１にプロジェクト実施体制と役割を示す。 

 

図 １－４.１ プロジェクトの実施体制と役割 

タスクフォースチームの体制 

調査団は調査開始を前に、送変電及び配電データの保存・運用状況、収集作業を開始した。 

広範囲に亘る当該データは膨大であるうえ、一括管理されていないため、タスクフォースチー

ムを結成し、効率的かつ包括的なデータ収集をする体制を整えた。 

構築されたタスクフォースチームを図１－４．２に示す。 
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図 １－４.２ タスクフォースチームの構成図 

当該チームには、PSMP の策定に携わったエンジニアをリクエストし、また、配電設備にかか

る計画策定、運用、維持管理は主に地域事務所が行っているため、地域事務所のスタッフもチー

ムに加わるよう要請した。 

さらに、チームのリーダーを選定し、調査団不在時も継続した情報収集と調査団との連絡、

TANESCO 内部の横の連絡をとれるよう配慮した。 

送変電設備データの収集は、全国マスタープランの情報収集と平行して行い、ダルエスサラー

ム及びコースト地域には全国の中でも多数の一次（系統）変電所が存在する地域であることから、

イララ、キノンドニ南、キノンドニ北、テメケ、コーストのすべての地域変電所を訪問し、送変

電及び配電設備の現状確認と送配電系統の運用状況、情報収集依頼を行った。 
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１－５ 調査の流れ 

本調査の全体スケジュール及びプロセスを図１－５．１に示す。 

 

出所：JICA 調査団作成 

図 １－５.１ 調査スケジュールとプロセス 
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１－６ マスタープラン策定のフロー 

 

出所：JICA 調査団作成 

図 １－６.１ マスタープラン策定フロー 
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第２章 ダルエスサラーム市及び近郊の一般事情 

２－１ 社会・経済状況 

２－１－１ ダルエスサラーム市及び近郊の概況 

（１）港湾 

ダルエスサラーム港はダルエスサラームの中心地に位置し、タンザニア 大の貿易港である。

同港は、東アフリカ地域の積み替え港として重要な港湾であり、特化したコンテナ処理設備、民

営化された運営管理の採用等、効率的な運用が行われている。また、同港はコンテナ処理生産性

という面でトップクラス（サハラ以南）の港湾となっている。 

（２）道路 

ダルエスサラーム港前は、南北に延びる主要幹線道路が上下２車線の国道で全区間舗装されて

いる。ダルエスサラームの主要道路は概ねアスファルト舗装されており、歩道スペースを持った

ゆとりのある道路幅員となっている。（例えば、ニューバガモヨ道路は、車線幅 3.5m、歩道幅 1.5m

の 4 車線道路となっている。）また、道路両側もしくは片側に雨水側溝が設けられ、道路排水が行

われている。 

ダルエスサラームは、近年交通量が急増し、至る所で交通渋滞が発生しているので、機材の搬

入、建設資材の搬入などは十分な配慮が必要である。 

（３）上下水道 

ダルエスサラームでは、上水道の設備は整っている。ただし水圧が低いため、建屋の屋上に給

水タンクを置くなどの対策が必要な場合がある。 

市内の道路の両側もしくは片側には側溝が設けられ、道路の雨水排水が行なわれているが、道

路には下水管が埋設されておらず、下水道は整備されていない。市街地中心部を除き、各建物か

ら排水される汚水排水は、通常、敷地内に浄化槽が設置され、浸透桝を設けて浸透処理が行なわ

れている。 

（４）通信 

ダルエスサラームの通信事情は、高速 4G データ通信や街中・ホテルでの Wi-Fi スポットが普

及する等、年々良くなっており、各地域間の連絡に支障はない。また、TANESCO の本社および

変電所相互間の連絡は光ファイバーケーブルによる通信および UHF、VHF 無線により業務連絡を

行っている。 
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２－１－２ 経済状況 

2013 年中は、タンザニアの経済成長は高い安定的成長を示した。成長率はおおよそ 7％/年で、

これは過去 3 年間とほぼ同じ伸び率である。そして、近隣のウガンダやケニアよりは高い成長で

あった。 近のタンザニアの経済成長は、情報通信（ICT）部門、金融部門、建設部門、商取引

部門、鉱業部門などが高い。 

表 ２－１.１ 最近のタンザニアと近隣諸国の実質 GDP 伸び率 

国 2012 2013 2014 
タンザニア 6.9% 7.0% 7.0% 
ウガンダ 2.8% 5.2% 6.6% 
ケニア 4.6% 5.0% 5.1% 
注意: 2014 年の GDP 伸び率は世界銀行見通し 

出所: World Bank country data  

高成長部門では鉱業部門以外は都市部に集中している。前述の資金集中的産業（情報通信部門、

金融部門、建設部門、商取引部門など）は農業部門と比較すると雇用力としてはそれほど大きく

はない。逆に農業部門のように労働集約的で低生産性（全雇用者の 3/4 を雇用していて GDP の

25%を生産）が地方村落住民の貧困脱却を遅らせている。そして、このことは地方から都市部へ

の人口移動の理由にもなっている。これはタンザニア経済に大きく影響している。 

２－２ 開発計画 

２－２－１ 国家開発計画 

タンザニアの社会経済開発計画のうち長期および中期の経済計画に関するものは Tanzania 

Development Vision 2025（TDV 2025）と Five Year Development Plan（FYDP I）201/12-2015/16 があ

る。 

TDV 2025 の概要と、TDV2025 のこれまで（1999 年から 2010 年）のレビューは以下の通りで

ある。 

（１）TDV 2025 の概要 

TDV 2025 は 1994 年にスタートして 1999 年に政府の承認が出ている。TDV 2025 の目標は、経

済構造の改革と 2025 年までに中進国としての地位の獲得、高レベルの工業化の達成、競争力の強

化、生活水準の向上、法による支配、教育の普及などである。TDV 2025 は、2025 年までの国家

の社会・経済・政策等の到達地点を掲げたもので、この中で 2025 年までの一人当たり GDP を 3,000

ドルにするという目標が含まれている。これはタンザニアが 2025 年までに中進国になることを目

標としていることを意味している。TDV 2025 は 5 年ごとに開発計画が作成されるが、2025 年ま

での経済開発に関しては以下の通りである。 

 中進国としての工業部門の多様化とある程度の工業化経済を目指す。 

 マクロ経済の安定、すなわちインフレの克服と基礎的マクロ経済バランスの確保 

 年平均 8%以上の経済成長 

 TDV2025 の計画達成のため、すべてのセクターでの必要なインフラの整備 
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 地域市場や国際市場に適合した競争力のあるプレイヤーの育成 

（２）5 カ年計画（Five Year Development Plan：FYDP） 

第一次 5 カ年計画（FYDPⅠ）の期間は 2011/12 から 2015/16 である。その後の 5 カ年計画は FYDP 

II として 2015/16 年から 2020/21 で、FYDP III は 2020/21 年から 2025/26 年間である。これらの計

画期間には経済成長のチャートが描かれている。その内容は準工業化社会の構築と国内、地方、

国際市場での競争力の強化である。 

FYDP I の目標は、国家資源の開発ポテンシャルを促進することである。FYDP I の経済成長見

通しは期間平均で 8%/年であったが、2011/12 年～2013/14 年の実際の成長は 7%/年ほどであった。

したがって、FYDP I の期間内の経済成長を達成するためには,今後 2014/15 年～2015/16 年には

10%/年の成長を実現しなければならない。目標となる経済成長は、過去 15 年間のタンザニアの

成長を考慮し、また、これまでに中進国になった国々の経験などを考慮して計算されたものであ

る。これを実現するために以下の 5 つの要素が求められている。 

 エネルギーと交通インフラへの積極的な投資 

 戦略的な投資 

 労働者の技能向上 

 ビジネス環境の改善 

 計画の実施、モニタリング、評価を効果的に行うための体制の改善 

投資先としては、綿製品業・換金作物・国内用輸出用としてのメイズや穀物の耕作、天然ガス

やリン鉱石を利用した肥料生産、製造業を育成するための特別経済区（SEZs）の設置、石炭や鉄

鋼産業と同時にセメント産業の育成となっている。 

そして、これらを実施するために以下のセクター別目標が設定されている。 

 農業部門では 4.4%～6.0%の成長が必要とされる。 

 製造業部門では 8.0%～12.1%成長が必要とされる。 

 工業部門では 8.6% ～9.4%成長が必要とされる。 

 サービス産業では 7.5%～7.8%成長が必要とされる。 

強い競争基盤を構築し、また効率的にタンザニアの優位要素（地理的優位性、豊富な天然資源、

経済の安定性、政治的安定性）を活用することで、将来のさらなる成長の拡大が期待される。し

かし、一方では成長が広範囲に及んでいることを確認するために「所得の不均衡」に関すモニタ

リングを行う必要があると考えられる。 
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２－２－２ 都市開発計画 

ダルエスサラーム都市圏の開発に関し、タンザニア土地・住宅・居住区開発省（Ministry of Lands 

Housing and Human Settlements Development: MLHHSD）を訪問し両地域の開発計画の聞き取りを

行った。MLHHSD からは、「Dar es Salaam City Master Plan」と「The Dimensional Master Plan for 

Kigamboni New City」のファイナルレポート及び土地利用計画等の関連資料を入手して計画内容

を確認した。 

以下に開発計画の概要と考察を示す。 

（１）キガンボニ都市開発計画“The Dimensional Master Plan for Kigamboni New City” 

MLHHSD は、タンザニアのみならずアフリカの近代都市モデルの計画と国内の他の新都市開発

を助長するため、キガンボニ地区に衛星都市を創るための都市開発計画を策定した。 

2009 年に韓国のコンサルタント（Korea Land & Housing Corporation: LH）率いるコンサルタン

ト共同企業体と契約を締結し、8 つの計画段階と調査業務を経て、2010 年 5 月にファイナルレポ

ートが提出された（2015 年 8 月時点では政府の未承認）。 

１） キガンボニ都市開発計画の目標とビジョン 

2010 年現在のキガンボニの人口は 82,802 人で、年成長率を加味すると 2030 年には 430,000

人となる。このため、キガンボニ都市開発計画では人口 500,000 人、83,400 世帯（6 人/1 世帯）

を目標とする。 

東アフリカ諸国やアフ

リカ全土を主導する開発

国として経済成長を成し

遂げるため、ダルエスサラ

ーム都市機能を補うため

の、近代都市を創りあげる。 

キガンボニは、以下の 5

つのエリアにおいて、機能

的、かつ中心的な役割を果

たし、経済の中心都市にな

り、更にアフリカの国際開

発の主導的な役目を果た

す。 

① 国際ビジネス 

② 観光 

③ 工業 

④ 教育 

⑤ 住まい  

出所：The Dimensional Master Plan for Kigamboni New City 

図 ２－２.１ キガンボニ衛星都市の機能別割当て 
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２） キガンボニ都市開発計画のコンセプト 

開発目標とビジョンを達成するため、次に挙げるコンセプトを基に、ダルエスサラーム周辺

地域との融和した都市構造を築く。 

① 2030 年までに、50 万人規模の住民に順応する。 

② 既存のキガンボニ開発状態を考慮しつつ、本計画のおける住民や所有権の移転がされる。 

③ 本計画で提案されるダルエスサラームの工業部門、港湾、社会活動を基に、持続的な開

発と継続的な経済成長を成し遂げる。 

④ 環境都市として、持続的な自然資源の利用を図る。 

⑤ 交通と観光の観点では、タンザニア及びアフリカの東部の中心的役割をダルエスサラー

ムと共に果たす。 

⑥ 都市構造と地域インフラを通じて、住民の社会相互作用を助長する。 

３） 土地利用計画 

キガンボニ都市開発計画のコンセプトから、引き出された包括的土地利用計画（2030）は、

現在のコミュニティの願望や次世代の居住者、訪問者を考慮して策定された。 

図 ２－２.２に土地利用計画図を示す。 
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出所：The Dimensional Master Plan for Kigamboni New City 

図 ２－２.２ キガンボニ都市開発計画土地利用図（2030 年）
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４） 電力供給計画 

① 目標 

 タンザニアで産出される資源エネルギーを利用した安定的な電力の供給を行う。 

② 方針 

 新都市の需要に見合う電力供給計画とする。 

 TANESCO は電力供給の責任を有する。地中配電を標準とする。 

 電力供給計画を図 ２－２.３に示す。 

③ 電力供給の概要 

 TANESCO との現地調査により、既存の電力供給システムと新都市への供給計画

は策定される。 

 土地利用計画に基づき、電力需要を算出した。 

 送電容量：1,235.289MVA 電力需要：1,111.760MW 

 TANESCO には電力供給計画があるものの、安定的な電力供給のために発電設備

（CCGT）を計画した。 

 配電は地中ケーブルを使用し、変電所は地下構造とする。 

 
出所：The Dimensional Master Plan for Kigamboni New City 

図 ２－２.３ キガンボニ衛星都市の電力供給計画 

５） 実施計画 

実施プログラムは以下のように 3 つのフェーズに分かれるが、第 1 フェーズは詳細設計、住
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民移転、移転補償等が含まれるため、他のフェーズよりも長くなっている。 

表 ２－２.１ キガンボニ都市開発の実施計画 

コンセプト 概要 実施内容 期間 

1st Phase ダルエスサラームに集中している商

業、ビジネス、行政の需要を効果的に

移行していく。 

人口は 323,200 人、53,900 世帯を有

する。 

1. キガンボニ橋 1 と 2 の建設 
2. 幹線道路 1 と 2 の建設 
3. 幹線道路 3 の一部の建設 
4. アクセス道路 4 の建設 
5. 電力供給設備の部分的な施設 
6. 貯水槽 1 と 2 の建設 
7. 汚水処理施設 1 の建設 
8. 廃棄物処理施設の建設 

2011～2020

2nd Phase 独立的な都市成長を満たす開発。 

人口は 488,800 人、81,500 世帯を有

する。 

1. キガンボニ橋 3 の建設 
2. 幹線道路 3 の建設 
3. 貯水槽 3 の建設 
4. 電力供給設備の部分的な施設 

2021～2025

3rd Phase 第 1、第 2 フェーズの都市機能、インフ

ラサービスを踏まえて、総体的な新都

市の枠組みを完了する。 

人口は 500,000 人、83,400 世帯を有

する。 

1. 幹線道路 4、トンネル 1、の建設 
2. 汚水処理施設 2 の建設 
3. 電力供給設備の施設 
4. 貯水槽 4 の建設 
5. 廃棄物処理施設の建設 

2026～2030

出所：The Dimensional Master Plan for Kigamboni New City 

６） 考察 

本都市開発計画は 2030 年を目標に、キガンボニ地区に衛星都市を創りあげる構想であり、

タンザニア土地・住宅・居住区開発省が主導している国家開発計画の一つである。 

限られた用地に、現在のダルエスサラームと同等の機能を持たせ、また、東アフリカを代表

する大都市を創りあげる構想のため、1,100MW もの電力需要が想定されている。電力供給計画

においては、風力発電開発や配電線の完全地中化のほか、5 つの地下変電所の建設、現在タン

ザニアで採用されている系統電圧とは異なる送電電圧が考慮されているが、これらの計画を

TANESCO は承知していない。 

（２）ダルエスサラーム都市マスタープラン（2012‐2033） 

“Dar es Salaam City Master Plan 2012-2033” 

初のダルエスサラーム都市圏の開発計画は、ダルエスサラームがドイツ領東アフリカ時代の

首都として宣言された 1891 年に成された。1949 年には領地開発プログラムと同時に、ダルエス

サラーム地方自治体が 初となる開発計画を策定したが、1968 年にアルーシャ宣言により戻され、

1979 年に開発計画が策定された。 

ダルエスサラーム都市マスタープラン（2012‐2033）は 4 社の計画・設計コンサルタントの共

同企業体とタンザニア土地・住宅・居住区開発省（MLHHSD）、イララ地方自治体、キノンドニ

地方自治体、テメケ地方自治体、ダルエスサラーム市議会、そして主要関係者らの協力により策

定された。 
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本マスタープランは、東アフリカ共同体（East African Community: EAC）や南アフリカ開発共

同体（Southern African Development Community: SADC）の一員であるタンザニアの大都市ダルエ

スサラーム都市開発を以下の 3 つの都市特有の方針を基に計画するものである。 

① 歴史的区分の保護 

② 非公式定住の規則化 

③ 新区域（第三の地）の包括的な計画 

 

出所：Dar es Salaam City Master Plan 

図 ２－２.４ ダルエスサラーム都市機能の分散化構図 

 

１） ダルエスサラーム都市マスタープランのビジョンと目的 

本マスタープランは、東中央アフリカにおいて、ダルエスサラーム都市の持続的な開発が望

まれ、居住性に適し、経済活動の発信源として位置づけることを意図している。 

主な目的は、土地利用に重要な共通意識を築き、社会生活に需要となる第 3 の区域の都市を

創りあげ、新しい街の居住地域において都市独自性の確立のプロセスを先導する。 

現在のダルエスサラームは、中心都市に対して、バガモヨ道路、モロゴロ道路、ニエレレ道

路、キルワ道路の 4 つの主要幹線道路が車輪のスポークのように繋がれているが、都市の一局

集中型を拡散させるために、交通網を整備し、衛星地区を創りあげる。なお、タンザニア政府

は本マスタープランの優先度が高いとの認識を持ち、2014 年からレビューを実施しているが、

2015 年 8 月時点で政府の承認は下りていない。 

  

出所：Dar es Salaam City Master Plan 

図 ２－２.５ 将来都市予定地 
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２） ダルエスサラーム都市マスタープランのコンセプト 

① 計画のコンセプト 

本マスタープラはダルエスサラーム都市の転換と開発シナリオを定義するものである。

計画上の主要目標は以下の事項を基としている。 

 現在の都市を発展すること。 

 将来都市を定義すること。 

 結束性と質を有した特徴を持った、組織的でバランスのとれた都市システムを築く。 

② 土地利用のコンセプト 

現在の一番の問題となっている都市の一極集中型を改善するために、衛星地区を築き衛

星地区を結ぶ外輪道路を基軸とした将来都市開発エリアに生活環境を整備していく。 

 

表 ２－２.２ ダルエスサラーム都市開発計画の諸表（推定とシナリオ） 

  Existing 
50,000 Planning 

unit
25,000 Planning 

unit
Projection 

2032
Plot size/ facility 

Population  3,118,132  3,118,132 3,118,132 8,386,706   

Wards    93  62  125  336 
Population and 

geographical factors

Nursery Schools  435  18 /ward 18/ward  1200‐1800 s1q.m

Primary schools  487   
9 / ward 1125/ 
Dar es Salaam 

9/ward 
3024/Dar es 

Salaam 
1.5‐4.5 ha 

Secondary schools  425   
6/ward 

750/Dar es 
Salaam

6/Ward 
2016/Dar es 

Salaam 
2.5‐5.0 ha 

Dispensaries    469 
5km or pop 
between   

7000‐10,000
319 units  837 units   

Health centre  32 
10km or pop 
10,000‐ 25000

125units  336 units   

District Hospitals  3 
District/or 
pop120,000

26units  70 units   

Hospitals    34   

Referral Hosp  1+  1/pop150,000 20 55  

Markets    67  62 125 336  

Libraries    62 125 336  

Community centres    62 125 336  

Fire Brigade Stations  2  25 68  

出所：Dar es Salaam City Master Plan 

３） 土地利用計画 

図 ２－２.６には経済機能を果たしている現在の土地利用図を示し、図 ２－２.７に本マス

タープランにおける将来的な経済機能を表す土地利用図を示す。 
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出所：Dar es Salaam City Master Plan 

図 ２－２.６ 経済機能を示す現在の土地利用図 
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出所：Dar es Salaam City Master Plan 

図 ２－２.７ 経済機能を示す土地利用計画図 
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４） 衛星地区 

新しい都市の中心地（複数の衛生地区）はダルエスサラーム都市圏内とキノンドニ、イララ、

テメケ地方自治体との協力により MLHHSD が主導しているプロジェクトであるが、その衛星

地区は人口増加率 4% /年で 1 年当たり 16 万人を超える人口増加を考慮している。 

1979 年のマスタープランでは、これらの地区は農業地や開拓地と定義されている。 

MLHHSD は、衛星地区を準備しており、二つの主目的がある。 

 都市中心部の混雑を緩和するための都市機能（サービス）の分散 

 周辺地域の開発を主導するための方法論的な試み 

プロジェクトでは次に挙げる 5 つの新しい中心都市が提案されている。 

 キノンドニ地方行政地区のブンジュ（Bunju）とルグルニ（Luguruni） 

 イララ地方行政区のプグカジウンジェニ（Pugu Kajiungeni） 

 テメケ地方行政区のコンゴウェ（Kongowe）とキンビジ（Kimbiji） 

そしてキノンドニ地方行政区に位置するキガンバ（Kigamba）－ルグルニ（Luguruni）はパイ

ロットプロジェクトである。このプロセスは 2006 年より開始されている。 

５） 電力供給 

電力については、2003 年の National Energy Policy の目標に準ずることとする。よって、ビジ

ョンと役目は以下の通りとする。 

① ビジョン 

効果的に国家経済の成長に寄与し、それにより、持続的で環境に配慮した国家の生活基

準を向上すること。 

② 役目 

安全性、信頼性、効率性、費用対効果を持し、且つ環境に適したエネルギーサービスを

全てのセクターに寄与するための状態を創り出す。 

６） 実施計画 

マスタープランは放射状方向の都市拡張にて、500 万人都市の成長を描いているが、西方向

だけでなく、海岸に沿った南北方向の近郊地域の開発も大きな期待がされている。 

1 つには、新空港の建設、港湾の整備、新工業地域の発展に伴うバガモヨ道路上の居住環境

開発が考慮されるべきである。もう一つには、既にデザインされている 60 万世帯規模の居住

環境の整備がある。 
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表 ２－２.３ ダルエスサラーム都市開発計画の実施計画 

コンセプト 概要 実施内容 期間 

The First Phase 第 1 期の 5 年間で、都市の将来開発構

造の着手を試みるともに、計画実施の

ための手順を定義する。 

 

1. City center の再開発 

ウォーターフロント整備、DART プロジェクトの継続実施とそれらプロジェクトの実施を通じた

都市の特徴的なサービス構造を樹立する。 

2. 主要幹線道路（リングロード）の整備 

ダルエスサラーム港からバガモヨ道路とその間の放射線道路を結ぶ。サレンダーブリッジか

らマンデラ道路までを結ぶ。 

3. 都市高密度化と再開発への介入 

特に低品位で都市構造に不足している非公式の部分に着手する。 

4. 更新される居住地域における教育、保健、娯楽等の基本サービスの実現化 

5. 緑地化の既存居住施設の修理やムシンバジ入り江への移行 

6. テクノロジーネットワーク、エネルギーや保険衛生等の既存システムの再開発 

7. 都市拡張の初期介入 

都市単位（Urban Unit）の要因を使用することにより、モロゴロ道路とバガモヨ道路沿いに約

90 万世帯規模の開拓を開始する。 

8. 将来開発領域内の領地確認と環境保護 

開発計画の実施期間中に発生しうる不適当な開拓からの保護を確立する。 

9. 観光領地のデザイン 

For 5 years 

The Second Phase 第 2 期は 10 年間で実現する。 
1. 特に外輪幹線道路軸上の将来都市の主要インフラ整備を完了する。 

2. 新生産地域 

3. 新中心都市の実現 

4. マスタープランの再認定と拡張方針の継続 

今期では最終的に 350 万～400 万規模の世帯を有する。 

For 10 years 

The Third Phase 
更なる 5 年間では、その時の状況により人口統計学による開発、経済、領地等のマスタープランの包括的な再評価を行う。このフェーズで

は、適用されている方針の完了とともに新しい方針を見出す必要がある。そして、新しいマスタープラン（2033 年～2053 年）を立案するフェ

ーズとなる。 

 

出所：Dar es Salaam City Master Plan 
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７） 考察 

ダルエスサラーム都市マスタープラン（2012-2032）は、タンザニア土地・住宅・居住区開発

省が主導して、1979 年のマスタープランを踏襲している。本マスタープランの大きな特徴は現

在ダルエスサラームの中心部に一局集中している、都市機能を分散化して効率的な運輸・交通

サービスの提供、給水、電力供給等のインフラ整備を適切に行うことにより、国民の生活レベ

ルの向上を図るところにある。ダルエスサラーム電力システムマスタープランを策定する上で、

本都市開発計画は将来的な電力負荷の割当てにも活用し、また、新規送電ルートや変電所候補

地点の検討等、電力系統拡充計画に反映させた。 

（３）バガモヨ経済特区マスタープラン 

１） バガモヨ経済特区マスタープランのビジョンと目的 

本マスタープランは、タンザニア政府が今後開発する全国 14 か所の経済特区（Special 

Economic Zone: SEZ）の内、第 1 経済特区（約 9,800 ヘクタール）をバガモヨ地域に創ることを

意図している。主な目的は、新たな貿易港を整備し、先進技術を活用した質の高い産業地帯を創

り、国内外の投資、雇用の促進を図り、他の SEZ のモデルケースとなることである。2020 年まで

に約 2 万 3 千人、2021 年から 2025 年までに約 4 万 5 千人、2026 年から 2030 年までには約 7 万 5

千人の人口増加を見込んでおり、電力需要としては 2025 年までに 50MW を想定している。 

 

出所：Bagamoyo SEZ Master Plan 

図 ２－２.８ バガモヨ経済特区マスタープラン概念図 
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出所：Bagamoyo SEZ Master Plan 

図 ２－２.９ バガモヨ経済特区マスタープラン産業分野におけるフェーズ分け 
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第３章 電力事業の現状 

３－１ 電力の供給体制 

タンザニアでは、電力は 2 つの例外を除いて国営のタンザニア電力供給公社（TANESCO）が供

給している。例外は、1) ザンジバルの民間企業ザンジバル電力会社（ZECO）、主に本土と同島を

繋ぐ海底ケーブルによって TANESCO から供給される電力を島内に配電、と、2) TANESCO 国内

送電網や独立配電システムではカバーされていない地域での政府機関「地方エネルギー庁（REA：

Rural Energy Agency）」による様々な電化プログラムである。 

1990 年代、タンザニア政府は TANESCO を官営事業の民営化リストに加えた。電力部門の活性化

に向けた様々な施策を試みたあと、2014 年 6 月、タンザニア政府は電力供給産業改革戦略および

ロードマップ 2014-20251 を発表した。同戦略は、現在の統合単一市場システムを分割し、2025

年までに規制緩和を段階的に電力市場へ導入して、信頼できる効率的な電力供給システムの確立

を目指すことを提案している。 

３－２ 電力供給システム 

TANESCO はタンザニア政府が所有する独占一貫電力供給事業者であり、原則として 2008 年のエ

ネルギー法、2001 年のエネルギー水道事業規制法（EWURA）により管理されている。同社はエ

ネルギー鉱物資源省（MEM）傘下の公益事業で、取締役会メンバーは政府が任命し、管理監督は

MEM が所管している。 

MEM は主にエネルギー・電力政策の制定と、TANESCO の経営を所管している。 

また、エネルギー水道事業規制法を根拠法として 2005 年に発足したエネルギー水道事業規制庁

（EWURA）が TANESCO の運営を管理・規制し、下記のライセンスを付与する権限を有してお

り、現在のこれらの免許は 2013 年 3 月 1 日から 20 年間有効である。 

a. 発電免許 

b. 送電および国際貿易免許 

c. 配電および国際貿易免許 

d. 電力供給免許 

図３－２．１に示すように、TANESCO は発電、送電、配電の全部門を運営している。自社の

プラントで発電を行い、IPP/EPP から電力を仕入れ、近隣諸国（ウガンダ、ケニア、ザンビア）

から電力を輸入し、ザンジバル電力会社に販売し、顧客に配電を行っている。1992 年には国家電

力政策が策定され、民間にも電力供給産業（ESI）への参加の道が開かれた。1997 年に TANESCO

は民営化企業の指定を受けると、電力システム開発・改良事業への公的な資金投入が禁止された。

これにより、IPP が積極的に導入されることとなった。しかしながら、その後政府及びドナーか

らの公的支援が停滞し、需要拡大に対応した設備増設や既設設備の維持管理が殆ど行われなかっ

た。このため多くの既存設備・施設は老朽化し、増加する需要に対応するために慢性的な過負荷

                                                        
1 Ministry of Energy and Minerals, “Electricity Supply Industry Reform Strategy and Roadmap 2014-2025, June 2014 
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状態が続き、また保守管理が不十分なために停電が頻発するなど、電力供給で経済的、技術的問

題が多発したため、2005 年に TANESCO の民営化指名は解除された。 

 

図３－２．１ 電力供給システム 

2000 年以降 IPP と TANESCO により火力発電所が建設されてきたが、急速に増加する電力需要を

充分満たすことができなかった。発電システムは伝統的に水力依存であったため、2010 年の厳し

い干ばつで深刻な電力供給不足に見舞われた。国内の電力供給不足を埋めあわせるため、

TANESCO は 2011 年に緊急電力生産会社（EPP）2との間で高い料金での契約を結ばざるを得なく

なった。今日、EPP は国内の火力発電量の 3 分の 1 以上を占め、TANESCO の財政に深刻な影響

を与えている。電力産業の健全な発展のために必要とされる様々な投資に柔軟に対応するために

も、TANESCO をこのような過度の財政負担状態から解放することが必要である。 

３－３ 電力部門の組織と機能 

３－３－１ エネルギー鉱物資源省 

エネルギー鉱物資源省（MEM）の組織は、図３－３．１に示すように、経営/管理部門に加え、

エネルギー、宝石資源、鉱物資源に係る戦略と政策を担当する３部門とで構成されている。 

                                                        
2 EPP とは、緊急電力生産会社である。2006 年から 2008 年にかけてベース電源の水力発電電力低下に伴い、

TANESCO は EPP からの共有を受けた。さらに 2011 年から 2013 年にかけても、新たな発電電力不足により EPP
を活用した。これにより、売電価格が高騰し TANESCO の財務状況に大きな影響を与えた。 
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図３－３．１ エネルギー鉱物資源省の組織図 

エネルギー部門には、局長の下に石油課、電力課、新・再生可能エネルギー課、エネルギー開

発課、天然ガス利用計画課の 5 課が配置されている。石油・天然ガスの上流部門活動は石油課が

担当し、天然ガスの下流部門の活動は天然ガス利用計画課が所管している。電力事業は電力課が

所管し、関連政策は電力課とエネルギー開発課が合同で所管している。新再生可能エネルギー課

は新再生可能エネルギーを活用した地方電化を担当している。なお、新・再生エネルギーは独立

系統だけでなく、系統連系される地方電化事業も扱っている。当事業については、電力課と協調

した管理・管轄を行っている。炭鉱については、採掘免許を含めて鉱山課が所管している。タン

ソート・ユニットはダイヤモンドなどの宝石資源の管理を担当している。 

このほかエネルギー鉱物資源省の所管する機構として、鉱物資源研究所、タンザニア地質調査

所、タンザニア鉱物資源監査局がある。 
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３－３－２ TANESCO 

図３－３．２に示すように、タンザニア電力供給公社の組織は、社長（Managing Director）の

もとに、経営/支援部門と、発電、送電、投資、配電・顧客サービスの 4 つの本部が置かれており、

2016 年 10 月時点で 39,067 名の従業員を有している。 

 
出所：Corporate Business Plan 2014, TANESCO 

図３－３．２ TANESCO の組織図 

発電本部は TANESCO が所有する発電施設、全国電力網に接続するものと非接続の発電所を含

む全発電施設を所管している。 

送電本部は全国電力網の最適操業とメンテナンスを所管している。 

投資本部は、研究開発、戦略立案、主要プロジェクト遂行管理の 3 つの主要機能を所管してい

る。 

配電・顧客サービス本部は、配電ネットワークを所管し、電圧 33kV と 11kV の配電網経由で

400/230 ボルトに降圧して一般家庭、軽商業、軽工業向けに供給している。大型商業施設や重工

業には 33kV、11kV で電力を直接供給している。当本部管轄下の本マスタープランの対象となる

ゾーン事務所（Zonal Office）、州事務所（Regional Office）、また、県事務所（District Office）の組

織体制を図３－３．３に示す。 
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出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

図３－３．３ TANESCO の州事務所、県別事務所 

 

また、送電本部は発送変設備に係る実施計画を取り扱うが、配電設備に係る実施計画は配電本

部が実施する。メンテナンスについては、発送変電設備は、発電本部及び送電本部が担当するが、

配電設備は州事務所が実施し、本部配電部門に報告することになっている。 

３－４ エネルギー・電力政策 

タンザニアの経済開発戦略と政策は、タンザニアを高レベルの人間開発を伴う中所得国に引き

上げることを目指した 1995 年の「タンザニア開発ビジョン 2025（TDV 2025）」3 に基づいて展開

されてきた。この目標を達成するため、国内経済は生産性の低い農業中心の経済から準工業化経

済へ移行し、2025 年には１人あたり所得は最低でも 3,000 米ドルに到達するものとされている。

その取り組みについて、同ビジョンでは、「高い生産性を備えた競争力のあるダイナミックな経済

を実現するための強固な基盤として、充分な規模のインフラを構築しよう」と規定されている。

このコンセプトに基づき、電力産業改革と戦略ロードマップ 2014-2025 では、「TDV2025 の掲げ

る目標を達成するために急速な経済成長が必要であり、そのためには適切で利用しやすく、信頼

性のある、低廉で環境に優しい電力供給を実現して経済成長を推進することが必要である」と指

摘している。なかでも、同戦略は電力へのアクセスレベルを 2014 年 3 月の 24%から 2015 年には

30%、2025 年には 50%、2033 年には 75%に改善することを目標に掲げている。この目標を達成す

るためには、巨額の資本投資が必要である。従来は政府と TANESCO が最大の投資者であったが、

現在見込まれているような高度成長を継続しようとすると手元資金が不足する。そのため、民間

投資の導入が資金不足の穴を埋める重要な選択肢となる。 

電化率の向上は、系統電力によるものは TANESCO が担当し、次章で紹介するようなオフグリ

                                                        
3 Planning Commission, “The Tanzania Development Vision 2025”, 1995 
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ッド電源での電化率の向上プロジェクトは REA が担当している。そして、電力システムマスター

プランのもとでこれらの活動を総合する形で「タンザニア電源開発・アクセス向上プロジェクト

（TEDAP: Tanzania Energy Development and Access Expansion Project）」やグリッド拡張プロジェク

トが推進されている。 4  このような電化推進の主な成果としては、グリッドの延長により

TANESCO の電力系統に接続されたミニグリッドが 11 件（46MW）、接続合意の LOI が締結され

たものが 6 件（31MW）に上るほか、民間によるミニグリッド、SSMP(Sustainable Solar Market 

Package)や独立システム設置などに対する REA の支援、AFREA(African Renewable Energy Access)

と TEDAP による Lighting Rural Tanzania プロジェクトなどにより 10 万世帯以上の家計が電化の恩

恵を受けたとされている。5 

現在ある電力産業に関係する戦略と政策を表３－４．１にまとめて表示する。1992 年に最初の

国家エネルギー政策が策定され、2003 年には、国内成長目標を達成するための低廉な電力供給の

促進を目指して改正された。2008 年に施行された電力法では電力産業再編のプラットフォームが

用意され、エネルギー大臣の監督のもとに、効率の向上、民間投資の助長と地域間電力貿易の促

進を図り、競争を推進することを目指して電力産業の再構築が行われることになった。 

表３－４．１ 電力産業に関係する法律・戦略・政策 

 
上記の通り、2014 年 6 月に電力産業改革と戦略ロードマップが発表された。同戦略では TANESCO

を相互に独立した発電、送電、配電企業へと段階的に分割し、送電部門を除くサプライチェーン

への民間企業の参入を進めるロードマップが制定された。今後は、この市場改革の流れに沿って

市場への民間企業の参入、送電網への第三者アクセス、電気料金の自由化などを段階的に進める

べく電力法や関係法規を順次見直していくことが必要になる。 

３－５ エネルギー供給の状況 

３－５－１ エネルギー供給の状況 

原油は国内では生産されていない。以前ダルエスサラームにあったタイパー（Tiper）製油所（年

産 87.5 万トン=18 千バレル/日の小さな製油所）が 1999 年に閉鎖されて以降、石油製品の供給は

全て輸入に頼っている。 

                                                        
4 MEM 「Power System Master Plan (PSMP) 2012 Update」2013 年 5 月 

5 MEM/UNDP 「Tanzania’s Sustainable Energy for All - Action Agenda」2015 年 12 月 
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しかしながら、表３－５．１及び図３－５．１に示すように、近年では天然ガスと石炭の開発

に明るい兆しが見え始めた。1974 年には、ダルエスサラームの南 200 キロに位置するソンゴソン

ゴ島で、陸上から浅い沖合にかけてソンゴソンゴ・ガス田が発見された。規模が小さいため、開

発は数十年にわたって保留されていた。2001 年に漸く世界銀行がソンゴソンゴ・ガス田の開発と

ガス利用設備建設の支援実施を決定した。これにより 2004 年にはガス田とガス供給システムが完

成し、ダルエスサラーム地区で発電所と工業用天然ガス供給網が稼働開始した。さらに同国の南

部ではムナジ湾ガス田が開発され、2007 年にムトワラ市の小規模発電所（18MW）向けにガス供

給を開始した。 

表３－５．１ エネルギーの生産・消費と発電量

 

（注）天然ガスの消費は新パイプラインの稼働が始まった 2015 年夏より増加に転じている。 
出所：IEA: Energy Balance of Non-OECD Countries – 2016 

 

図３－５．１ エネルギーの生産・消費と発電量 

さらに 2012 年夏には、ムナジ湾の陸上と浅海部のガス田からの国内向け天然ガス供給を大幅

に増加するため、口径 36 インチ×532km、輸送能力 784MMcfd の新パイプラインがダルエスサラ

ームに向けて着工され、2015 年 7 月に完成した。また、ソンゴソンゴ・ガス田からの支線も増強

され、新パイプラインに接続された。これに合わせて新設のキニェレジ‐1 火力発電所（150MW）

が 2015 年 7 月より試運転に入り、秋には本格運転を開始した。新パイプライン向けにこれらの浅

海ガス田の生産を引き上げるため既存生産井の改修や新規の生産井の追加が行われており、ソン

ゴソンゴ・ガス田では 190MMcfd に、北キルワ・ガス田では 20MMcfd に、ムナジ湾ガス田では

1980 1990 2000 2010 2012 2014
ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe

Coal Production 1 2 49 0 49 152
Natural Gas Production 0 0 0 643 812 761
Oil Import 718 668 765 1,549 2,594 2,659
Biomass Production 7,237 8,928 12,458 18,232 19,567 21,033
Hydro Production 59 133 184 232 152 223
Total 8,015 9,733 13,462 20,662 23,181 24,834

Non-Biomass 778 803 998 2,424 3,607 3,795
(Import) 718 668 765 1,549 2,594 2,659
(Import Ratio) 92.3% 83.2% 76.7% 63.9% 71.9% 70.1%
Biomass Ratio 90.3% 91.7% 92.5% 88.2% 84.4% 84.7%

Power Generation TWh 0.79 1.63 2.47 5.27 5.59 6.22
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210MMcfd に生産を引き上げる方向で増強工事が進められている。さらに日本勢によるキニェレ

ジ－火力発電所-2（400MW）の建設も開始した。 

表３－５．２ タンザニアの天然ガス埋蔵量 

 

出所：TPDC 

石炭は年間 10 万トンとごく少量がタンザニア南西部のニアサ湖（マラウィ湖）近くの内陸部

で生産されており、国内消費又はマラウィに輸出されている。現在、山元発電を柱とする複数の

炭鉱開発計画が内陸部で進行中である。また、先行プロジェクトに続き新規鉱区取得も行われて

いるが、具体的な活動計画の立案にはまだ時間を要すると考えられる。直近の 2018-2019 年に運

転開始を予定している火力開発計画の発電容量合計は 1,200MW であるが、最終投資決定を行う

には 250km（ウンガカ－マカンバコ）にわたる送電線延長工事に加え、複数のハードルを越える

必要があり、そのうちいくつかは長いリードタイムを必要とする可能性がある。一般にエネルギ

ーインフラの建設には、F/S と環境アセスメント、立地についての合意、土地の取得、出資者や

資金の確保などで 3-5 年、設備の設計、建設に 5 年程度を必要とする。また、埋蔵量の確定や燃

料供給システムの建設にも同様に時間を要する。 

３－５－２ 再生可能エネルギーの動向 

タンザニアは地熱、再生可能エネルギー活用型地方電化（RERE: renewable energy for rural 

electrification）及びバイオマスの 3 分野を国家の優先開発事項として掲げている。 

また、タンザニアは、Climate Investment Funds (CIF)の Strategic Climate Fund の下、Scaling-Up 

Renewable Energy Program (SREP)のパイロット国の一つとされている。 

タンザニア SREP 開発プログラムは、2 つの開発計画からなり、合計出力 147MW にも及ぶ。 

開発計画 1: 地熱開発計画 

官民連携プロジェクトとして地熱発電所の開発、建設、O&M を行い、発電容量 100MW、年

間 700GWh の発電電力量を見込んでいる。 

本プロジェクトの目的は、公共セクターの支援を受けて、地熱エネルギーをタンザニアの電

Proven Reserve Provable Reserve
P90 P50
P1 P1+P2

Tcf Tcf
Songo Songo 0.88 2.5
Mnazi-Bay 0.262 5
Mkuranga 0.2
Nyuni 0.045 0.07
Ruvuma 0.178
Ruvuma 2.17
Sub-total 10.118
Block-2 25.4
Block1,3&4 21.73
Sub-total 47.13

57.25

Land/Shallow Water

Deep Water

Category Gas fields

Total
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力供給において、低コストで信頼性のある重要なエネルギー源として位置づけることである。

総費用は 4 億 5,000 万ドルであり、そのうち 4 億ドルは、PPP（官民パートナーシップ）契約の

対象となる 100MW の地熱発電所となる。 

開発計画 2: 再生可能エネルギー活用型地方電化 

本プロジェクトの目的は、効率的で拡張性を有した独立系統における地方電化プロジェクト

を構築し、本プロジェクトへの民間会社による投資をサポートすることによってその有用性を

実証することである。本プロジェクトは、再生可能エネルギーによる地方電化により、2035 年

までに電化率アクセスを 18.4％から少なくとも 75％に増加させるタンザニア政府の計画を支

援する。タンザニアの地方電化庁が実施主体となる。本プロジェクトにより、約 50 万人の無

電化地区に 47MW の再生可能エネルギーを発電し、約 2 百万人の雇用を生みだすと期待されて

いる。 

３－５－３ 最終エネルギー消費 

図３－５．２にタンザニアにおける最終エネルギー消費（2014）を示す。バイオマスは、全エ

ネルギー消費の 85%にも及んでいる。中でも、都市部の家庭における木炭使用が大部分を占めて

おり、その大部分をダルエスサラームが占めている。また、石油製品による最終エネルギー消費

が 11%を占めているのに対し、電力使用は 2%に過ぎない。 

 
出所：IEA: Energy Balance for Tanzania (2014) 

図３－５．２ タンザニアにおける最終エネルギー消費（2014） 

図３－５．３にタンザニアにおける部門別の最終エネルギー消費（2014）を示す。家庭部門の

エネルギー消費が大部分を占めており、その内訳としてバイオ燃料（薪炭）が大部分を占めてい

る。これは、家庭での調理に使用しているためである。 



3－10 

 
出所：IEA: Energy Balance for Tanzania (2014) 

図３－５．３ タンザニアにおける部門別最終エネルギー消費（2014） 

 

３－６ 電力需給の状況 

３－６－１ 電力需給の推移 

タンザニアの送電系統は 400kVを最高電圧として、その下位電圧として 220kV、132kV及び 66kV

の送電電圧レベルで構成されている。国の中央部には水力発電所（キダツ水力発電所：4×51MW、

ムテラ水力発電所：2×40MW 及びキハンシ水力発電所：3×60MW）があり、これら水力発電所

群から、タンザニアで最も消費の多い東部のダルエスサラーム地域や、鉱山が数多く存在する北

西部、そして西部の都市ムベヤ地域に、それぞれ 220kV で送電されている。（図３－６．１参照）

最近ではダルエスサラーム地域における火力発電の割合が増し、上記の水力発電所群からは北西

部や西部への送電が主となっている。 

  

Industry Transport Residential Commercial Agriculture Non-energy
Total 3,223 1,973 14,632 98 890 597
Electricity 109 0 192 98 15 14
Bio fuel & Waste 2,612 0 14,330 0 854 583
Natural gas 145 0 0 0 0 0
Oil products 205 1,973 110 0 21 0
Coal and peat 152 0 0 0 0 0
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出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

図３－６．１ 系統連系されている稼働中の既設水力発電所位置図 

前述した 3 ヶ所の水力発電所の他に 5 ヶ所の水力発電所があるが、これらはすべて全国電力系

統に接続されている。一方、火力発電所は 2016 年に運開したキネレジガス 1 号火力を含めて全国

で 24 ヶ所に設置されている。その内、全国の系統に接続されているのは 6 ヶ所のみで、残りの

18 ケ所の火力発電所は全国大のグリッドには接続されておらず、単独の系統に供給しているもの

である。これら 18 ヶ所の火力発電所は、国の西部及び南部に点在しており、それぞれの地域に単

独で供給している。 

また、タンザニアは 8 ヶ国の隣国に接しているが、現在はその内の２ヶ国間で電力融通が行わ

れている。北西部のキャカ地域はウガンダと 132kV で、南西部のスンバワンガ地域ではザンビア

と 66 kV で電力の融通が行われている。 

図３－６．２に、タンザニア全国の 2009 年 2 月から 2015 年 5 月までの、月ごとの最大需要電

力（MW）及び発電種別電力量供給状況（GWh）の推移を示す。 

MWENG

Hydro  (Operating
)

EA Power
Mapembas
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出所：TANESCO 

図３－６．２ 最大需用電力と発電種別電力量供給状況 

系統のピーク需要は、2009 年 1 月で 755MW であったが、2014 年 12 月には 935MW に伸びて

おり、年平均約 4.7％の伸びとなっている。TANESCO の水力発電による発電電力量が季節により

変化しているため、これに合わせた形で、TANESCO の火力発電や IPP 他より電力を調達してい

る。図３－６．３に、2009 年１月から 2015 年６月までの TANESCO 所有の水力発電所と火力発

電所の発生電力の割合を示す。水力発電所の発生電力量は、毎年１月から降雨量が増加すること

により増加し、４月にはその年最大の電力量が発生している。また、2009～2011 年に比べ、

2012/2013 年は水力発電所の発生電力量が減少している分、火力発電所の電力量が増加している。 

図３－６．４に潜在需要予測、統計需要予測、予測の関係を示す。タンザニア全国における発

電設備の発電可能容量は、約 960MW（2015 年時点）であるが、下記図に示す 2015 年時点の潜在

需要は約 1,300MW となっており、同国が深刻な供給不足に陥っていることがわかる。 
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出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

図３－６．３ TANESCO 所有の水力発電所と火力発電所の発生電力の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：2015 年時点で、時系列分析による Potential データと実績値の差異は 22 %である。 

図３－６．４ 潜在需要、統計需要、予測の関係 

 

３－６－２ ダルエスサラームおよびコースト地域の電力需給 

ダルエスサラームおよびコースト地域における TANESCO の電力供給上の営業管轄区分を図３

－６．５に示す。 
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図３－６．５ ダルエスサラームおよびコースト地域の TANESCO 営業事務所管轄区分 

基本的に行政区分に従っているが、キノンドニ地域については北と南に分けた電力事業の運営

を行い、ザンジバルについてはキノンドニ北地域に位置するテゲタ変電所から電力供給を行って

いるため、キノンドニ北事務所管轄としている。 

2016 年 10 月時点の全国需要のうち、ザンジバルを含むダルエスサラームおよびコースト地域

の合計はおよそ半分に相当する。ダルエスサラーム地域のうち、4 営業所における電力供給割合

は図３－６．６に示すとおり、ザンジバルを含むキノンドニ北地域では 12.3%、キノンドニ南地

域では 12.3%、イララ地域では 13.4%、テメケ地域では 8.0%となっている。 

 

出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

図３－６．６ タンザニア全土のうちダルエスサラームおよびコースト地域の負荷割合 

2010 年 1 月から 2016 年 10 月までの、ダルエスサラーム地域の 4 営業所とコースト地域の営業

所の各月の最大電力を図３－６．７に示す。テメケ地域のピークはほぼ横ばいに対して、その他

の地域では、上下の波はあるもののピーク値の伸びが現れている。これは工業中心のテメケ地域

に比べ、その他の地域では人口増加と地域開発による需要の伸びが現れたと考えられる。 

kinondoni N

(含Zanzibar）, 12.3%

kinondoni S, 12.3%

Ilala, 13.4%

Temeke, 8.0%

Coast, 4.6%

Other Regions, 49.2%
Dar es Salaam Region, 

46.2%
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出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

図３－６．７ ダルエスサラームおよびコースト地域のピーク電力推移 

３－６－３ 電力損失 

（１）送配電損失 

2010 年から 2014 年のタンザニア全国の送配電損失を図３－６．８に示す。 

損失は改善傾向にあり、2014 年の 1 年間の平均送配電損失は 18.3%（送電損失：6.1%、配電損

失：12.2%）となっている。 

 
出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

図３－６．８ 送配電損失（2010 年～2014 年） 

（２）ダルエスサラームおよびコースト地域における配電損失の現状 

需要地域に送電された電力は、当該地域を管轄する営業所（Regional Office）が販売して料金徴

収を行う。2010 年から 2016 年 10 月までの各営業所における、顧客数および平均システムロス率

を図３－６．９に示す。ダルエスサラームおよびコースト地域において送電された電力を需要家

に送られるまでに発生する損失（システムロス）は、2011 年から 2014 年にかけてやや高かった

が、2016 年では改善傾向にある。ロス率の高い理由として新規顧客への接続に関し、低圧配電線
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の占める亘長が高圧配電線の亘長に比べて長い、導体サイズが小さいといった要因が考えられる

が、昨今ドナー支援による系統増強が行われており、システムロスが軽減傾向にあると言える。 

 
出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

図３－６．９ ダルエスサラームおよびコースト地域の顧客数とシステムロス率の推移 

TANESCO は、送電された電力に対する販売率（BR：Billing Rate）および販売された電力に対

する料金徴収率（CCR：Cash Collection Rate）を、各営業区域を管轄する地域事務所（Regional Office）

から本部に報告しているが、2010 年～2016 年の毎月の各地域事務所の報告状況を以下のとおりま

とめた。 

〔電力の販売率（BR：Billing Rate）〕 

TANESCO の販売目標率を赤線、販売実績の年平均率を青線で示す。 

タンザニア全国の中でもダルエスサラーム地域の販売率は高く、販売ロスの改善によりイララ

事務所では 2012 年から 90%以上の好調な販売率を保っている。 

キノンドニ北および南事務所は 2015 年から年平均 90%を上回るようになり、テメケ事務所や

コースト地域でも 90％近い販売率を保ち、ダルエスサラームおよびコースト地域では、すべての

地域事務所が販売目標を達成している。 

 
図３－６．１０ BR：キノンドニ北事務所（Kinondoni North Regional Office） 
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図３－６．１１ BR：キノンドニ南事務所（Kinondoni South Regional Office） 

図３－６．１２ BR：イララ事務所（Ilala Regional Office） 

図３－６．１３ BR：テメケ事務所（Temeke Regional Office） 
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図３－６．１４ BR：コースト事務所（Coast Regional Office） 
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〔電力料金の徴収率（CCR：Cash Collection Rate）〕 

2010 年から 2016 年の TANESCO の顧客数の

推移を図３－６．１５に示す。2016 年 10 月時

点の TANESCO の顧客数は 180 万件を超え、ダ

ルエスサラームおよびコースト地域はそのうち

の 33.5％余りを占める。TANESCO の料金徴収

方式は、目視計測が主流であったが、計測ミス

や盗電が多く、低い料金徴収率の原因であった

が、1990 年代にダルエスサラーム地域で試験的

に導入して後、効果的との判断から全国的にプ

リペイド式の LUKU メーター6が普及して、電

力料金徴収の改善に寄与していると考えられる。 

以下の図に、TANESCO の料金徴収目標率を赤線、徴収実績の年平均率を青線で示す。タンザ

ニア全国の中でもダルエスサラーム地域の電力料金徴収率は高く、販売ロスの改善によりイララ

事務所では 2012 年から 90%以上の好調な徴収率を保っている。 

 

図３－６．１６ CCR：キノンドニ北事務所（Kinondoni North Regional Office） 

                                                        
6 LUKU メーター：プリペイド方式による料金前払いシステムで、M-PESA LUKU Recharge や TIGO-PESA LUKU Recharge と

いう、携帯電話等の端末機を利用して、料金を支払う。手数料等は無く、窓口へ足を運ぶことなく、LUKU メーター番号を入

力することにより、各メーターへの前払いができ、電力を受給することができる。 
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図３－６．１７ CCR：キノンドニ南事務所（Kinondoni South Regional Office） 

図３－６．１８ CCR イララ事務所（Ilala Regional Office） 

図３－６．１９ CCR：テメケ事務所（Temeke Regional Office） 
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図３－６．２０ CCR：コースト事務所（Coast Regional Office） 

３－６－４ 電力へのアクセス 

タンザニアでは、2007 年から REA が主体となり地方電化事業に取り組んでいる。 

2011 年 12 月には、41 の Sub-Projects を含む地方電化事業 Turnkey Phase-I を民間セクターとの

協調により全国の 16 地域で展開し、26,305 の新規顧客接続を行った。2013 年 10 月には 24 地域

に対して 760 の Sub-Projects を実施する Turnkey Phase-II に着手し 2,500 村落 125 万人が電力への

アクセスを得るとされている。 

2014 年 3 月には全国の人口の 24%が電力へのアクセスがあり、タンザニア政府は 2015 年まで

に 30%、2025 年までに 50%、そして 2033 年までには少なくとも 75%の国民が電力へアクセスす

るという計画を打ち出しこれらの目標を達成するには、発電・送電・配電設備の増強が必須であ

るとしている。 

表３－６．１に 2016 年 3 月時点の各地域の電化・電力へのアクセス状況を示す。 

上述の REA による地方電化事業に加え、TANESCO による新規接続促進が功を奏し、タンザニ

ア全土では、37.1%の村落が電化され、人口の 45.1%の国民が電力へのアクセスがある。 

なお、2016 年 8 月にタンザニア政府は、7500 村落を電化する Turnkey Phase-III への投資を表明

した。 

表３－６．１ タンザニア全国の電力アクセス（2016 年 3 月時点） 

SN Region Name 

Total 
Village as 

per Census 
2012  

Connected
Not 

Connected

% of 
villages 

electrified 

Benefiting 
population  

Total 
population 

Access 

1 Arusha 429 225 204 52.4%  922,839   1,694,310  54.5%

2 Dar es salaam 453 410 43 90.5%  4,268,586   4,364,541  97.8%

3 Dodoma 633 268 365 42.3%  965,455   2,083,588  46.3%

4 Geita 495 62 433 12.5%  273,600   1,739,530  15.7%

5 Iringa 547 266 281 48.6%  376,315   941,238  40.0%

6 Kagera 709 303 406 42.7%  1,071,001   2,458,023  43.6%

7 Katavi 189 22 167 11.6%  59,772   564,604  10.6%

8 Kigoma 324 127 197 39.2%  820,062   2,127,930  38.5%

9 Kilimanjaro 585 470 115 80.3%  1,369,228   1,640,087  83.5%

Average annual rate (CCR) , 99.3%

Average annual rate (CCR) , 107.2%

Average annual rate (CCR) , 93.2%

Average annual rate (CCR) , 102.2%
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SN Region Name 

Total 
Village as 

per Census 
2012  

Connected
Not 

Connected

% of 
villages 

electrified 

Benefiting 
population  

Total 
population 

Access 

10 Lindi 600 138 462 23.0%  239,454   864,652  27.7%

11 Manyara 485 211 274 43.5%  568,882   1,425,131  39.9%

12 Mara 572 236 336 41.3%  751,267   1,743,830  43.1%

13 Mbeya 1287 410 877 31.9%  1,126,839   2,707,410  41.6%

14 Morogoro 853 308 545 36.1%  877,904   2,218,492  39.6%

15 Mtwara 867 169 698 19.5%  269,863   1,270,854  21.2%

16 Mwanza 758 307 451 40.5%  1,231,167   2,772,509  44.4%

17 Njombe 422 216 206 51.2%  415,580   702,097  59.2%

18 Pwani (Coast) 547 231 316 42.2%  631,301   1,098,668  57.5%

19 Rukwa 521 79 442 15.2%  144,275   1,004,539  14.4%

20 Ruvuma 588 151 437 25.7%  432,551   1,376,891  31.4%

21 Shinyanga 552 141 411 25.5%  468,609   1,534,808  30.5%

22 Simiyu 487 132 355 27.1%  461,704   1,584,157  29.1%

23 Singida 463 150 313 32.4%  475,801   1,370,637  34.7%

24 Tabora 752 172 580 22.9%  541,887   2,291,623  23.6%

25 Tanga 1091 434 657 39.8%  895,583   2,045,205  43.8%

 Mainland 15209 5638 9571 37.1% 19,659,525  43,625,354  45.1%

出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

３－６－５ 負荷特性 

タンザニアの日負荷曲線は、夜間の点灯時にピークを迎える点灯ピーク型であり、平日、休日

ともにこの傾向は変わらない。図３－６．２１に 2013 年の代表的な日負荷曲線を示す。青線で示

すのは 2013 年に年間最大ピークを記録した 11 月 11 日（月）、赤線は 7 月 7 日（日）の日負荷曲

線であり、いずれも午後 8 時頃に一日の最大負荷を記録している。緑線（11 月 20 日（水）の日

負荷曲線）は日中、夜間ともに殆ど負荷が一定であるが、これは供給側の制約から負荷が制限さ

れたものと思われる。 

 
出所: TANESCO 

図３－６．２１ 2013 年の代表的な日負荷曲線 
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３－７ 送変電設備の現状 

３－７－１ 基幹系統 

多くの既設設備・施設は、表３－７.１に示すように 1960 年代の送電線が運用中であり、また

1960 年代から 1970 年代の変電設備も運用中であるなど老朽化している。なお、保護装置の整定

時間を長くした運用を行うなど慢性的な過負荷状態が続き、TANESCO は電力供給制限を強いら

れている。さらに、保守管理が不十分なために停電が頻発するなど、TANESCO の電力供給力の

不足が社会・経済活動の大きな障害になっている。 

図 ３－７.１に現状のタンザニア全国電力送電系統図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：PSMP 2016 update 

図 ３－７.１ タンザニア全国電力送電系統図 

タンザニア国の送電系統は 400kV（総距離 647km）を最高電圧として、その下位電圧として

220kV（同 2,745km）、132kV（同 1,626km）および 66kV（同 580km）の送電電圧で構成されてい

る。現在の系統から離れた地域では、独立系統で運用されており、その総発電容量は 81.5MW で

ある。現在 TANESCO はウガンダから 132kV（30MW ピーク程度）で、そしてザンビアからは 66kV

（10MW ピーク程度）で電力の融通を受けている。 

現状の系統において、ピーク負荷時には下記の系統において過負荷が発生している。 
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 220kV イリンガ － ムテラ － ドドマ － シンギダ送電線（特に、ムテラ － ドドマ間

の 2015 年前半の平均負荷率は 106%にまで達している） 

また、TANESCO が 2014 年 10 月にノルウェーのコンサルタントと共同で系統解析を行った結

果として、下記送電線において至近年（2016 年以降）に過負荷が発生すると予想している。 

 132kV チャリンゼ － ハレ － アルーシャ送電線（Wolf と呼ばれる 150mm2 の導体が使

用されている。定格容量は 74MVA である。） 

この現状および将来予想される過負荷状態を打開するため、下記の 400/220 kV 送電線が建設中

である。 

 400kV イリンガ － シニャンガバックボーンプロジェクト（647km、最終検査中） 

 400kV ダルエスサラーム － チャリンゼ － セゲラ － アルーシャ送電線（441km、契

約済） 

 220kV セゲラ － タンガ送電線（契約済） 

また、主要都市であるムベヤおよびイリンガでは発電容量の増加（ムチュチュマ石炭火力；2020

年 600MW、キウィラ石炭火力；2020 年 400MW、他）に伴い、220kV 送電線容量が不足すること

が予想されており、そのため、前記の 400 kV イリンガ － シニャンガバックボーンプロジェクト

に加えて、400kV 送電線をイリンガ － キサダ（新しい変電所） － ムベヤ間（292km）に導入

する計画を進めている。なお、チャリンゼ － ドドマ間（336 km）に 400kV 送電線の必要性にか

かる FS も実施中である。図３－７．２に現在計画されている 220/400kV の送電線および変電所

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

図 ３－７.２ 計画中の 220/400kV 送電線および変電所 
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２回線

Bluejay

２導体／相

１回線

Bluejay

２導体／相

２回線

Bluejay

２導体／相

２回線

Bluejay

２導体／相、２回線

（FSはこの条件で行

われている。まだ資

金はついていない）
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表 ３－７.１に現在設置されている 66kV～220kV の送電線一覧を示す。尚、400kV 送電線につ

いては、最も進んでいるバックボーンプロジェクトが現在最終検査中のため、本表には掲載して

いない。 

表 ３－７.１ タンザニア国既設送電線一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：PSMP 2016 update 

 

220 Morogoro Ubungo 1st 172 456 1 Bluejay 564 1975 1,092 416 333
220 Kidatu Mindu 116 279 1 Bluejay 564 1975 1,092 416 333
220 Mindu Moro Dev. 12 41 1 Bluejay 564 1982 1,092 416 333
220 Kidatu Iringa 160 441 1 Bison 350 1985 679 259 207
220 Iringa Mufindi 130 336 1 Bison 350 1985 679 259 207
220 Iringa Mtera 107 297 1 Bison 350 1985 679 259 207
220 Mtera Dodoma 130 303 1 Bison 350 1985 679 259 207
220 Mufindi Mbeya 220 544 1 Bison 350 1985 679 259 207
220 Dodoma Singida 210 528 1 Bison 350 1988 679 259 207
220 Singida Shinyanga 200 532 1 Bison 350 1988 679 259 207
220 Shinyanga Mwanza 140 336 1 Bison 350 1988 679 259 207
220 Morogoro Kidatu 130 328 1 Bluejay 564 1993 1,092 416 333
220 Morogoro Ubungo 2nd 179 477 1 Bluejay 564 1995 1,092 416 333
220 Singida Babati 150 424 1 Rail 483 1996 993 378 303
220 Babati Arusha 162 433 1 Rail 483 1996 993 378 303
220 Kihansi Iringa 95 277 1 Bluejay 564 1998 1,092 416 333
220 Kihansi Escapmet 2 2 1 Pheasant 644 1998 1,187 452 362
220 Kihansi Kidatu 180 529 1 Bluejay 564 1999 1,092 416 333
220 Shinyanga Bulyanhulu 129 277 1 Bison 350 2000 679 259 207
220 Shinyanga Buzwagi 108 237 1 Bison 350 2000 679 259 207
220 Kinyerezi Ubungo-Pai 6 23 1 Bluejay 564 2016 1,092 416 333
220 Kinyerezi Ubungo-Pai 6 23 1 Bluejay 564 2016 1,092 416 333
132 Ubungo Mlandizi 37 1 Wolf 150 1963 406 93 74
132 Mlandizi Chalinze 60 1 Wolf 150 1963 406 93 74
132 Chalinze Hale 175 534 1 Wolf 150 1963 406 93 74
132 Chalinze Morogoro 82 288 1 Wolf 150 1967 406 93 74
132 Hale Tanga 60 389 1 Wolf 150 1971 406 93 74
132 Hale Same 173 561 1 Wolf 150 1975 406 93 74
132 Same Kiyungi 102 291 1 Wolf 150 1975 406 93 74
132 Ubungo Tegeta 19 64 1 Wolf 150 1980 406 93 74
132 Tegeta Zanzibar 38 - 1 XLPE Cu 95 1980 286 65 52
132 Kiyungi Arusha (Njiro) 70 208 1 Wolf 150 1983 406 93 74
132 Mwanza Musoma 210 628 1 Wolf 150 1989 406 93 74
132 Shinyanga Tabora 203 587 1 Wolf 150 1989 406 93 74
132 Musoma Nyamongo 90 238 1 Wolf 150 1989 406 93 74
132 Mtukula (Uganda) Kyaka 30 85 1 Tiger 130 1992 361 83 66
132 Kyaka Kibeta/Bukoba 54 157 1 Tiger 130 1992 361 83 66
132 Hale Tanga 60 200 1 Hawk 241 1994 659 151 121
132 Pangani Falls Hale 9 33 2 Hawk 241 1995 659 301 241
132 Ubungo FZ III (Kipawa) 9 16 1 Wolf 150 2000 406 93 74
132 Ubungo Makumbusho 7 37 1 Hawk 241 2010 659 151 121
132 Ubungo (II) Tegeta 19 64 1 Wolf 150 2012 406 93 74
132 Ras Kilomoni Zanzibar II 38 - 1 XLPE Cu 400 2013 640 146 117
132 Ubungo Ilala 8 25 2 TACSR240 240 1999/2016 962 440 352
132 Kinyerezi FZ II 4 16 1 Wolf 150 2016 406 93 74
132 Kiyungi Njiro 70 300 1 Wolf 150 2016 406 93 74
66 Kiyungi Arusha 78 625 1 Rabbit 50 1967 197 23 18
66 Nyumba Ya Mungu Kiyungi 53 463 1 Rabbit 50 1968 197 23 18
66 Babati Kondoa 85 251 1 Wolf 150 1999 406 46 37
66 Babati Mbulu 85 192 1 Wolf 150 1999 406 46 37
66 Mbulu Karatu 65 172 1 Wolf 150 1999 406 46 37
66 Mbala (Zambia) Sumbawanga 120 569 1 Wolf 150 2001 406 46 37
66 Bunda Kibara 60 300 1 Rabbit 50 2007 197 23 18
66 Kiyungi Makuyuni 34 172 1 Wolf 150 2012 406 46 37

Note： *1 Source：SURAL catalogue
No. of Lines *2；Normal Rating

Above Table Above Table ＝Full Rating x 80%
220kV 2,745 22
132kV 1,626 24
66kV 580 8
Total: 4,950 54

Conductor

Voltage
Total Length

Remarks

(2 x submarine cables included)

334

No. of
Circuits

Code
Name

Aluminum
Sectional

Area (mm2)

Year
Commi-
ssioned

Current

Rating*1

(Amps)

Full
Rating
(MVA)

Normal

Rating*2

(MVA)

Rated
Voltage

(kV)
from to

Route
Length
(km)

No. of
Towers
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表 ３－７.２は既設送電線に使用されている電線（架空線及びケーブル）についてまとめたも

のである。 

表 ３－７.２ 電圧別使用電線 

電圧 種類 導体名称 
断面積
(mm2) 

導体数 
※送電容量 

(MVA) 
備  考 

220 kV ACSR Bluejay 565 1 333  
  2 666 計画 
  4 1,232 計画 
  Bison 350 1 207  
  Pheasant 644 1 362  
  Rail 483 1 303  

132 kV ACSR Wolf 150 1 74  
  Hawk 241 1 121  
  Tiger 130 1 66  
 XLPE － 300/400 - 143 海底ケーブル 
  － 95 - 52  

66 kV ACSR Wolf 150 1 37  
  Rabbit 50 1 18  

  ※送電容量は、最大容量の 80％としている。（TANESCO 標準） 

出所：調査団作成 

 

表 ３－７.２に示すように、132kV における送電線採用導体断面積は最大で 241mm2 である。

建設当初の需要が少ない頃は、この導体サイズで問題なかったようであるが、現在では需要に対

して容量不足が目立つ結果となっている。220kV 送電線においては、現在は単導体のみの採用で

あるが、今後の超高圧送電線（220kV 以上）では、多導体（複導体、４導体）の採用が計画され

ている。 

「図 ３－７.１ タンザニア国全国電力送電系統図」に示している 66kV 以上の変電所は 49 ケ

所（発電所併設開閉所含む）である。既設の変圧器についてその定格のまとめ表を表 ３－７.３

に示す。（注；変電所毎の変圧器については、付属書 S-4 にその一覧を示すので参照されたい） 

表 ３－７.３ 変圧器定格一覧 

一次電圧 
(kV) 

二次電圧
(kV) 

三次電圧
(kV) 

単機容量
(MVA) 

台数
合計容量

(MVA) 
備考 

220 

132 
33 

45 1 45  
60 6 360  
90 1 90  

150 2 300  
－ 60 2 120  

66 － 30 2 60 ババティ変電所 

33 33 35 2 70 
三次巻線：分路リ

アクトル用 

33 － 

10 1 10  
15 2 30  
20 2 40  

22.5 2 45  
22.5 2 45 分路リアクトル用 
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一次電圧 
(kV) 

二次電圧
(kV) 

三次電圧
(kV) 

単機容量
(MVA) 

台数
合計容量

(MVA) 
備考 

30 5 150  

11 
－ 45 2 90 

発電機用単相 15 
MVA×3 相分 

－ 60 4 240 51MW 発電機用 
－ 71 3 213 発電機用 

6.6 － 15 1 15 
ブリャンフル変

電所 
220 kV 変圧器計 30 1,923  

132 

66 33 15 1 15  

66 
－ 15 1 15  
－ 20 1 20  

33 11 120 2 240 発電機用 

33 － 

5 2 10  
10 9 90  
15 7 105  
20 6 120  
30 2 60  
45 3 135  
50 2 100  
60 4 240  
90 3 270  

11 － 

40 2 80  
56 3 168 発電機用 
60 2 120  
65 4 260 発電機用 

6.6 － 45 1 45  
132 kV 変圧器計 55 2,093  

66 

33 11 8.4 5 50.4  

33 － 
5 5 25  

10 2 20  
11 － 5 2 10  

66 kV 変圧器計 14 105.4  

33 
33 － 20 2 40 電圧調整用 

11 － 
5 1 5 

発電機用 
12.5 2 25 

33 kV 変圧器計 5 70  

11 11 － 2 2 4 相変換用 

変圧器合計台数および合計容量 106 4,195.4  

出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

また、調相設備については、表３－７．４に既設静止型無効電力補償装置一覧を、表３－７．

５に既設分路リアクトル一覧を、そして表３－７．６に既設電力用コンデンサ一覧を示す。 

 

表 ３－７.４ 既設静止型無効電力補償装置一覧 

変電所名 No. 電圧（kV） 容量（Mvar） 

シニャンガ SVC1 220 -35～+30 

シンギダ SVC1 220 -35～+30 

出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 
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表 ３－７.５ 既設分路リアクトル一覧 

変電所名 No. 電圧（kV） 容量（Mvar） 備    考 

ブリャンフル R1 220 15  

ブズワギ R1 220 15  

ドドマ R1 

220 

60 違う容量の R2 と呼ばれて

いるリアクトルが 2 台存在

している。 
 R2 60 
 R2 20 
 R3 

33 
10 

 
 R4 10 

イリンガ R1 220 60  
 R1 

33 
10  

 R2 10  
キハンシ水力 R1 220 20  

ムフィンディ R1 11 35  

ムベヤ R1 220 10  

ムワンザ R1 
33 

10  
 R2 10  

ンジロ R1 220 20  

ニャモンゴ R1 132 5  

シニャンガ R1 
220 

60  
 R2 60  
 R3 

33 
10  

 R4 10  
シンギダ R1 

220 

20  
 R2 20  
 R1 60  
 R2 60  
 R3 

33 
10  

 R4 10  

出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 
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表 ３－７.６ 既設電力用コンデンサ一覧 

変電所名 No. 電圧（kV） 容量（Mvar） 備    考 

ブズワギ CB1 

33 

5 

  CB2 5 
 CB3 5 
 CB4 5 

ドドマ FSC1 220 91 固定型直列補償装置 
イララ CB1 

33 
18.3  

 CB2 18.3  
 SC11 

11 
5 

2016 年日本国無償資金援

助プロジェクトにて設置 
 SC12 5 
 SC13 5 

キユンギ C1 

33 

2.5  
 C2 2.5  
 C3 5  
 C4 5  
 C5 5  

ンジロ C1 

33 

10  
 C2 10  
 C3 10  
 C4 10  

ニャモンゴ C1 33 5  

タンガ C1 
33 

10  
 C2 10  

ウブンゴ CB1 
33 

18.3 
単巻変圧器 3 次に接続 

 CB2 18.3 
マクムブショ － 33 9.3  

出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 

 

３－７－２ 電力系統に係るドナーの支援動向 

近年、タンザニアにおける電力系統の拡張・増強に係る支援は主に、我が国、世界銀行、AfDB、

フィンランド国等が実施している。以下に現在の電力系統に係る主な支援状況を示す。 

（１）我が国の支援 

我が国は、“持続可能な経済成長と貧困削減に向けた経済・社会開発の促進”という援助方

針のもと、日本の技術的優位性を活かした案件形成にも留意したインフラ整備支援として電力

が重点分野に挙げられている。また、その際温室効果ガスの抑制や持続可能な資源の利用など、

環境保全との両立にも配慮した支援、インフラの効果的な運用と自律的な維持管理のための人

材育成にも取り組むという目標のもと、昨今では表３－７．７のような支援を展開している。 
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表３－７．７ 我が国の支援内容 

プロジェクト名 スキーム 実施年/協力期間 

効率的な送配電系統のための能力開発プロジェクト 技プロ 2009 年 8 月～2016 年 3 月 

イリンガ – シニャンガ基幹送電線強化計画事業 有償 2010 年 12 月～2014 年 6 月 

ダルエスサラーム送配電網強化計画 無償 2015 年 3 月～実施中 

本邦研修 課題別研修 適宜 

 

2016 年 10 月時点で実施中の無償資金協力事業「ダルエスサラーム送配電網強化計画」の概要

を表３－７．８に示す。 

表３－７．８ 計画の概要 

計画内容 

(1) イララ変電所の増強及び 132kV 送電線（約 7.5km）の増強用設備 

・変電所建屋：鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積 1013 ㎡ 

・132/33kV 変圧器(60MVA)、 

・33/0.4-0.23kV 所内変圧器(315kVA) 

・33kV 及び 11kV 配電盤 

・架空送電線（TACSR240mm2、約 7.5km）2 回線 

・その他必要な付帯設備及び基礎 

(2) ムササニ変電所の増設及び 33kV 配電線路（約 7.6km）建設用設備 

・変電所建屋：鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積 169 ㎡ 

・33/11kV 変圧器(15MVA) 

・33/0.4-0.23kV 所内変圧器(315kVA) 

・33 kV 及び 11kV 配電盤 

・架空配電線（ACSR150mm2、約 7.6km） 

・その他必要な付帯設備及び基礎 

(3) ムヒンビリ変電所の新設及び 33kV 配電線路（約 2.0km）建設用設備 

・ 変電所建屋：鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積 169 ㎡ 

・ 33/11kV 変圧器(15MVA) 

・ 33/0.4-0.23kV 所内変圧器(315kVA) 

・ 33 kV 及び 11kV 配電盤 

・ 架空配電線（ACSR150mm2、約 2.0km） 

・ その他必要な付帯設備及び基礎 

(4) ジャングワニビーチ変電所の新設及び 33kV 配電線路（約 6.5km）建設用設備 

・ 変電所建屋：鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積 169 ㎡ 

・ 33/11kV 変圧器(15MVA) 

・ 33/0.4-0.23kV 所内変圧器(315kVA) 

・ 33kV 及び 11kV 配電盤 

・ 架空配電線（ACSR150mm2、約 6.5km） 

・ その他必要な付帯設備及び基礎 

(5) ムワナニャマラ変電所の新設及び 33kV 配電線路（約 1.1km）建設用設備 

・ 変電所建屋：鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積 169 ㎡ 

・ 33/11kV 変圧器(15MVA) 

・ 33/0.4-0.23kV 所内変圧器(315kVA) 

・ 33 kV 及び 11kV 配電盤 

・ 架空配電線（ACSR150mm2、約 1.1km） 

・ その他必要な付帯設備及び基礎 

 

 

1 式 

2 台 

2 台 

1 式 

1 式 

1 式 

 

1 式 

1 台 

1 台 

1 式 

1 式 

1 式 

 

1 式 

1 台 

1 台 

1 式 

1 式 

1 式 

 

1 式 

1 台 

1 台 

1 式 

1 式 

1 式 

 

1 式 

1 台 

1 台 

1 式 

1 式 

1 式 

出所：TANESCO 資料をもとに調査団作成 
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（２）世界銀行（WB）による支援 

現在 WB は基幹送電系統の借款事業のほか、TEDAP を実施している。TEDAP（約 91 百万米

ドル）では、送電コンポーネントとして、ダルエスサラーム地域、キリマンジャロ州、アルー

シャ州等の主要都市における高圧送電線と 1 次変電所の改修・建設、配電コンポーネントとし

て、同主要都市の中圧準送電線、中圧配電線と 1 次・2 次変電所の増強・建設を実施しており、

送電コンポーネントは 2014 年 12 月完了予定、配電コンポーネントは 2015 年 2 月に完了予定

とされていたが、工事工程に遅れが発生しており、両コンポーネントの完了時期は 2017 年が

想定されている。 

表３－７．９ TEDAP 送配電設備強化プロジェクトのコンポーネント（予定） 

A
送
電
設
備
強
化 

NO. プロジェクト名 コンポーネント 予算（US$） 

Lot 1: 
ダルエスサラームの変電所（132/33/11kV） 
Substations in Dar es Salaam 

- Ubungo 変電所拡張（Kurasini 変電所
への送出し設備） 

- FZ III 変電所の拡張（Mbagala 変電所
への送出し設備） 

- 1×50MVA TR FZ II 変電所の拡張 
- 1×50MVA TR Mbagala 変電所のアッ

プグレード 
- 1×50MVA TR Kurashini 変電所のア

ップグレード 

15,248,225
(IDA funds)

Lot 2: 
ダルエスサラームの 132kV 送電線 132kV 
Transmission Lines in Dar es Salaam 

- Ubungo-Kurashini 13.0km 
- Kurashini-Mbagala 15.1km 
- Mbagala-FZ II 16,2km 
- FZ II- FZ III 7.4km 

11,196,710
(IDA funds)

Lot 
3b: 

キリマンジャロ国際空港の変電所 
Substation Kilimanjaro International Airport 
(KIA) 

- 2×20MVA Transformers 
6,974,960

(IDA funds)

Lot 
3c: 
Lot 4 : 

キユンギ変電所の改修と 132kV 送電線の建設
Rehab. Kiyungi Substation and new 132kV 
Transmission Line 

- New MV Indoor Switchgear 70km 
Kiyungi-Njiro T/LIne 

13,995,000
(EDCF funds)

計（A） 47,414,895
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B
配
電
設
備
強
化 

NO. プロジェクト名 コンポーネント 予算（US$） 

Lot 1: 
6 New Substations in Dar es Salaam
（33/11kV） 
（ダルエスサラームの新設 6 変電所） 

- 2×15MVA TR City Center 
- 2×15MVA TR FZ I 
- 2×15MVA TR FZ II 
- 2×15MVA TR Mburahati 
- 2×15MVA TR Mikocheni 
- 2×15MVA TR Oysterbay 

13,755,195
(IDA funds)

Lot 2: 
Rehabilitation of 5 Substations in Dar es 
Salaam（33/11kV） 
（ダルエスサラームの増強 5 変電所） 

- 2×15MVA TR Chang’ombe 
- 2×15MVA TR Kariakoo 
- 2×15MVA TR Kurashini 
- 2×15MVA TR Mbagala 
- 2×15MVA TR Ubungo 

7,081,353
(IDA funds)

Lot 3: 

Installation of 8 Substations in Arusha & 
Kilimanjaro 
（アルーシャおよびキリマンジャロの 8 変電
所） 

- 2×15MVA TR Boma Mbuzi 
- 2×15MVA TR Mt. Meru 
- 2×15MVA TR Kiltex 
- 2×15MVA TR Njiro B 
- 2×15MVA TR Sakina 
- 2×15MVA TR Themi 
- 2×15MVA TR Trade School 
- 2×15MVA TR Unga Ltd 

13,083,948
(IDA funds)

Lot 4: 

Distribution Lines in Dar es Salaam, Arusha 
& Kilimanjaro 
（ダルエスサラーム、アルーシャ、キリマンジ
ャロの配電線） 

- 33kV OHL ×83km in DSM  
- 33/0.4kV TR×39 in DSM 
- 11/0.4kV TR×11 in DSM 
- 33kV OHL ×62km in Arusha  
- 11kV OHL ×81km in Arusha  
- 33/0.4kV TR×24 in Arusha 
- 11/0.4kV TR×23 in Arusha 
- 33kV OHL ×25km in Moshi  

9,622,964
(IDA funds)

計（B） 45,543,460

  計（A+B） 90,958,355

出所：現地入手資料から調査団作成 

 

（３）アフリカ開発銀行（AfDB）による支援 

AfDB は我が国との協調融資による基幹送電系統の借款事業の他、Electricity V（約 75 百万

UA）プロジェクトにて、主要都市や地方都市変電所の改修、配電線の建設等を実施しており、

ダルエスサラーム地域の主要 1 次変電所であるイララ変電所の変圧器（日本製）の交換と関連

機器の改修も実施中である。 

表３－７．１０ AfDB による援助プロジェクトのコンポーネント 

ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
の
支
援 

プロジェクト名 コンポーネント 予算（UA） 

 

Iringa-Shinyanga Transmission Line 

(Backbone transmission investment 

project) 

 

イララ-シニャンガ 400kV 送電線 

 

- イリンガ-シニャンガ間における 400kV 送電線建設 
45,360,000

(AfDB funds)

Electricity V 

 

ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワン

ザの準市街地、州都、地方都市におけ

る電力供給の改善、供給エリアの拡大

を目的とする。 

- 配電線の建設 

- ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ地域変電所

の改修（ダルエスサラーム地域の Ilala 変電所 の

33/11kV 変圧器の増設は 2016 年に完了し運用開始） 

- 8 州の配電マスタープラン策定支援 

- SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）

の導入調査 

- TANESCO 資産価値の再評価 

30,000,000

(AfDB funds)

計 75,360,000

出所：現地入手資料から調査団作成 
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（４）フィンランド国による支援 

フィンランド国のプロジェクト（25 百万ユーロ）では、ダルエスサラームの中心地に 1 次変

電所を建設するほか、高圧送電線の建設、2 次変電所の改修、配電コントロールセンターの建

設、既存変電所への通信端末機器の設置等がスコープに含まれている。 

表３－７．１１ フィンランド国政府による援助プロジェクトのコンポーネント 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
政
府
に
よ
る
支
援 

プロジェクト名 コンポーネント 予算（Euro） 

Improving the Electric Power Supply 

Reliability in the City of Dar es Salaam 
 

ダルエスサラーム中心部における電力

供給信頼性の向上を目的とする。技術

支援も実施。 

- SCADA の導入 

- 配電線マネージメントシステムの構築（パイロット） 

- ダルエスサラームの 33/11kV 変電所における Remote 

Terminal Units (RTU)の導入 

- テレコミュニケーションネットワークの強化 

- Distribution Control Center (DCC)の建設 

- 132/33kV ニューシティーセンター変電所(GIS)の建設 

- 132/33kV イララ変電所(GIS/AIS)の拡張 

- ニューシティーセンター変電所-イララ変電所間の

132kV 送電線路 (約 3km) 

- 4 か所（Kariakoo, Sokoine, Railway, City Center）の

33/11kV 変電所の増強 

- 33kV 地中配電線路 (約 6km) 

- 運用維持管理に係る能力向上のためのトレーニング 

- ウブンゴ変電所における 220/132kV 150MVA 変圧器

の増設（オプション） 

- ニューシティーセンタ― - マクンブショ間の 132kV 送

電線路のリング化（約 7km 地中送電線路） 

25,000,000

(Finland funds)

  計 25,000,000

出所：現地入手資料から調査団作成 

 

３－８ 送変電設備の拡張計画 

３－８－１ 全国系統拡張計画 

2016 年 12 月にエネルギー鉱物資源省（MEM）は、全国電力マスタープラン 2016（PSMP 2016 

update）を策定した。その中に掲載されているタンザニア全国の系統拡張計画図（2020 年から 2040

年までの 5 年毎）を以下に示す。 
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出所：PSMP 2016 update 

図 ３－８.１（１） ２０２０年におけるタンザニア全国系統拡張計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：PSMP 2016 update 

図 ３－８.１（２） ２０２５年におけるタンザニア全国系統拡張計画図 
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出所：PSMP 2016 update 

図 ３－８.１（３） ２０３０年におけるタンザニア全国系統拡張計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：PSMP 2016 update 

図 ３－８.１（４） ２０３５年におけるタンザニア全国系統拡張計画図 
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出所：PSMP 2016 update 

図 ３－８.１（５） ２０４０年におけるタンザニア全国系統拡張計画図 

南東側（主にガス火力）および南西側（主に石炭火力および水力）で発生した電力を、消費の

中心であるダルエスサラーム、北東部、西部回廊、およびビクトリア湖周辺に送電するために、

新しい送電網を建設する。 

また、電力確保のためや電力取引のために隣国との電源融通も本格化させるとしているが、現

時点で得られた情報を下記に示す。 

 ケニヤ 

400kV、約 200MW を輸入予定。接続はアルーシャ変電所。送電線の建設資金は確保済

みで、送電線建設のための入札は終了している。 

 ザンビア 

400kV、約 400MW を輸出する予定。接続はムベヤ変電所。連系線の F/S は、2016 年 6

月末に完成しており、電力輸出による系統への影響を評価する調査を実施中である。 

 ウガンダ 

220kV、現時点では約 100MW 規模を輸入予定。マサカ変電所（ウガンダ）－キャカ変

電所（タンザニア）、国際連系線の建設について、近々MOU に署名する予定である。 

 モザンビーク 

400kV、モザンビーク北部の産業地帯で 300MW の電力が不足していることを、両国が

認識している。2015 年 5 月 25 日に EDM（Electricidade de Mozambique）と TANESCO の

間で IUMOU (Inter-Utility Memorandum of Understanding for the Construction of the 
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Tanzania-Mozambique Interconnector and for Trade in Power and Telecoms) を締結済みで

ある。 

 ルワンダ・ブルンジ 

220kV、ルスモ水力発電所（80MW）を介して 3 ヶ国（各国あたり 26MW）で分配する。 

 マラウィ 

220kV、ソングェ水力発電所（360MW）を介しての融通としているが、詳細な情報は現

時点では得られていない。 

３－８－２ 将来拡張計画 

（１）送電設備 

2016 年から 2040 年にかけて順次送電設備が拡張されるが、PSMP 2016 update に掲載されてい

る 5 年毎の拡張計画を表 ３－８.１～表 ３－８.５に示す。 
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表 ３－８.１ 2016 年－2020 年送電線拡張計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA 調査団  

400 Dodoma Singida Backbone Project 210 2 Bluejay 2 564 2016 1,092 3,026 2,421 建設中、2016年末完了予定

400 Iringa Dodoma Backbone Project 237 2 Bluejay 2 564 2016 1,092 3,026 2,421 建設中、2016年末完了予定

400 Singida Shinyanga Backbone Project 200 2 Bluejay 2 564 2016 1,092 3,026 2,421 建設中、2016年末完了予定

220 Kinyerezi Ubungo-Pai Jacobson 8 1 Bluejay 2 564 2016 1,092 832 666 Kinyerezi I運開で建設完了

220 Ubungo-Pai Kinyerezi Jacobson 8 1 Bluejay 2 564 2016 1,092 832 666 Kinyerezi I運開で建設完了

132 Kinyerezi FZ-II 5 1 Wolf 1 150 2016 406 93 74 FZ II変電所までの約50 mの建設が必要

132 Morogoro Mtibwa MCC, F/S completed 88 1 Hawk 1 242 2016 659 151 121 2015年入札、2016年に完成(2020年には2回線目が必要）

220 Wind Project Singida 10 1 Bluejay 2 564 2017 1,092 832 666 運開 2017年 50 MW、2018年 75 MW、2020年 75 MW＋100 MW、2021年 50 MW

400 Kin-Som SwS1 Kin-Som SwS2 53 2 Bluejay 8 564 2018 1,092 12,105 9,684 Somanga Fungu2018年運開に合せる。

400 Kin-Som SwS2 Kin-Som SwS3 53 2 Bluejay 8 564 2018 1,092 12,105 9,684 Somanga Fungu2018年運開に合せる。

400 Kin-Som SwS3 Somanga Fungu P/S 210 MW 53 2 Bluejay 8 564 2018 1,092 12,105 9,684 Somanga Fungu2018年運開

400 Kinyerezi Kin-Som SwS1 53 2 Bluejay 8 564 2018 1,092 12,105 9,684 Somanga Fungu2018年運開に合せる。

400 Kisada Iringa 106 2 Bluejay 8 564 2018 1,092 12,105 9,684 Muchuchuma石炭火力2018年運開に合せる。

400 Kisada Madaba 243 2 Bluejay 8 564 2018 1,092 12,105 9,684 Muchuchuma石炭火力2018年運開に合せる。

400 Muchuchuma P/S Madaba Total 1,800 MW 15 2 Bluejay 4 564 2018 1,092 6,052 4,842 Muchuchuma石炭火力2018年運開、2037年に計1,800 MW発電

220 Geita Nyakanazi 130 2 Bluejay 2 564 2018 1,092 1,664 1,332 Rusmo水力2018年運開に合せる。2025年には2回線目が必要なので2018年に2回線送電線として建設

220 Madaba Songea 171 1 Bluejay 2 564 2018 1,092 832 666 建設中、2018年完了予定

220 Makambako Madaba 162 1 Bluejay 2 564 2018 1,092 832 666 建設中、2018年完了予定

220 Nyakanazi Rusumo Falls P/S 30 MW 97 1 Bluejay 4 564 2018 1,092 1,664 1,332 Rusmo水力2018年運開（2035年には2回線目が必要）

220 Rusumo Falls P/S Kyaka 30 MW 150 1 Bluejay 4 564 2018 1,092 1,664 1,332 Rusmo水力2018年運開（2035年には2回線目が必要）

220 Shinyanga Geita 240 2 Bluejay 4 564 2018 1,092 3,329 2,663 Rusmo水力2018年運開に合せる、JICA Team提案ルート（Geita～Bulyanhuluから変更）2025年には2回線目が必要なので2018年に2回線送電線として建設

400 Arusha Singida 317 2 Bluejay 2 564 2019 1,092 3,026 2,421 入札作業中

400 Arusha Isinya (Kenya) up to Kenya border 114 2 Flint 3 375 2019 790 3,284 2,627 入札作業中

400 Lindi Somanga Fungu 216 2 Bluejay 8 564 2019 1,092 12,105 9,684 Mtwara2019年運開に合せる。

400 Mtwara P/S Lindi 400 MW 74 2 Bluejay 4 564 2019 1,092 6,052 4,842 Mtwara2019年運開

220 Arusha Njiro (Arusha existing) 5 2 Bluejay 4 564 2019 1,092 3,329 2,663 Arusha 400 kV変電所建設に伴い既設変電所と接続

220 Iringa Low er Kihansi P/S (Hydro) (36+52+120) MW 120 1 Bluejay 2 564 2019 1,092 832 666 Lower Kihansi水力2019年運開、Ibosa水力運開(2026年）に合わせ本送電線をπ分岐でIbosaに接続

220 Solar I Dodoma 50 MW 10 1 Bluejay 1 242 2019 1,092 416 333 Dodoma SSは220/33 kV変電所のため220 kV送電線の採用

132 Wind Project Makambako 100 MW 10 1 Hawk 1 242 2019 659 151 121 Wind Project2019年運開、Makambako変電所には132kV電圧階級があるので132kV送電線採用

400 Chalinze Segera 175 1 Bluejay 4 564 2020 1,092 3,026 2,421 入札完了（2020年には2回線目、2035年には3回線目が必要）

400 Chalinze Dodoma 336 1 Bluejay 2 564 2020 1,092 1,513 1,210 F/S実施中の模様、Rukuwa2024年運開時には定態安定度の観点から必要、系統解析（N-1)で2020年に必要

400 Chalinze Segera 175 1 Bluejay 4 564 2020 1,092 3,026 2,421 需要増で既設送電線に2回線目追加（系統解析結果では2020年と2035年に1回線ずつ追加）

400 Kigoma Mpanda 290 2 Bluejay 8 564 2020 1,092 12,105 9,684 Ugandaへの輸出のため西側ループ形成

400 Kinyerezi Chalinze 138 2 Bluejay 4 564 2020 1,092 6,052 4,842 入札完了

400 Kisada Mbeya 186 2 Bluejay 8 564 2020 1,092 12,105 9,684 西側ループ形成

400 Kiwira P/S Mbeya 400MW in 2020 110 2 Bluejay 8 564 2020 1,092 12,105 9,684 Kiwira石炭火力2020年運開、2028年に計1,000 MW発電

400 Mbea Nakonde(Zambia) up to Zambia border 93 2 Bluejay 2 564 2020 1,092 3,026 2,421 Zambiaへの電力輸出(2020年～）用

400 Mbe－Sum SwS Sumbawanga 150 2 Bluejay 8 564 2020 1,092 12,105 9,684 Ugandaへの輸出のため西側ループ形成、2035～2040年の需要増でキャパシタ設置用の開閉所が必要なので2020年時点で建設

400 Mbeya Mbe－Sum SwS 150 2 Bluejay 8 564 2020 1,092 12,105 9,684 Ugandaへの輸出のため西側ループ形成、2035～2040年の需要増でキャパシタ設置用の開閉所が必要なので2020年時点で建設

400 Mpanda Mpa-Sum SwS 119 2 Bluejay 8 564 2020 1,092 12,105 9,684 Ugandaへの輸出のため西側ループ形成

400 Mpa-Sum SwS Sumbawanga 119 2 Bluejay 8 564 2020 1,092 12,105 9,684 Ugandaへの輸出のため西側ループ形成

400 Mtwara Namialo(Mozambique) up to Mozambique border 51 2 Bluejay 2 564 2020 1,092 3,026 2,421 Mozambiqueへの電力輸出(2020年～）用、Namialo SS迄全長約500 kmの送電線

400 Nyakanazi Kigoma 317 2 Bluejay 8 564 2020 1,092 12,105 9,684 Ugandaへの輸出のため西側ループ形成

400 Segera Arusha 366 1 Bluejay 4 564 2020 1,092 3,026 2,421 入札完了（2035年には1回線、2040年には更に1回線追加が必要）

400 Somanga Fungu P/S Somanga P/S(PPP) 300MW 20 2 Bluejay 2 564 2020 1,092 3,026 2,421 Somanga (PPP) 2020年運開

220 Bagamoyo (Zinga) Kibaha-Pai 45 1 Bluejay 1 564 2020 1,092 416 333 Kinyerezi-Chalinze等の中国Projectの完了時期に合わせた。現状は計画のみで進行していない。

220 Bunda Musona 60 1 Bluejay 4 564 2020 1,092 1,664 1,332 需要増対応で2020年に132→220 kV昇圧で送電線更新（2035年には2回線目が必要）

220 Kibaha-Pai Bagamoyo (Zinga) 45 1 Bluejay 1 564 2020 1,092 416 333 Kinyerezi-Chalinze等の中国Projectの完了時期に合わせた。現状は計画のみで進行していない。

220 Kinyerezi Ubungo 12 2 Bluejay 1 564 2020 1,092 832 666 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2020年対応

220 Kishapu Solar Shinyanga 150 MW 10 1 Bluejay 1 382 2020 1,092 416 333 Kishapu Solar2020年運開

220 Kyaka Masaka(Uganda) up to Uganda border 30 1 Bluejay 2 564 2020 1,092 832 666 Ugandaへの電力輸出(2020年～）用

220 Kyela Karonga(Malawi) up to Malawi border 20 1 Bluejay 2 564 2020 1,092 832 666 Malawiへの電力輸出(2020年～）用

220 Lusu Tabora 139 1 Bluejay 2 564 2020 1,092 832 666 需要増対応で2020年に132→220 kVに昇圧で送電線更新

220 Mbeya Kyela 106 1 Bluejay 2 564 2020 1,092 832 666 Malawiへの輸出のため2020年運開

220 Musona Nyamongo 90 1 Bluejay 4 564 2020 1,092 1,664 1,332 需要増対応で2020年に132→220 kV昇圧で送電線更新（2035年には2回線目が必要）

220 Mwanza Bunda 150 1 Bluejay 4 564 2020 1,092 1,664 1,332 需要増対応で2020年に132→220 kV昇圧で送電線更新（2035年には2回線目が必要）

220 Segera Tanga 76 2 Bluejay 2 564 2020 1,092 1,664 1,332 入札完了

220 Shinyanga Lusu 64 1 Bluejay 1 564 2020 1,092 416 333 需要増対応で2020年に132→220 kVに昇圧で送電線更新

132 Kinyerezi FZ-II 5 2 Hawk 2 242 2020 659 603 482 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2020年対応で2回線増設

132 Morogoro Mtibwa 88 1 Hawk 1 242 2020 659 151 121 需要増で既設送電線に1回線追加、電圧降下対策（系統解析結果）

66 Babati Mbulu 85 2 Wolf 2 150 2020 406 186 149 過負荷対策で2回線増強

Note： *1 Source：SURAL catalogue
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表 ３－８.２ 2021 年－2025 年送電線拡張計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA 調査団 

表 ３－８.３ 2026 年－2030 年の送電線拡張計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA 調査団 

 

400 Kinyerezi Mkuranga P/S 300 MW 70 2 Bluejay 8 564 2022 1,092 12,105 9,684 Mkuranga2022年運開

400 Madaba Songea 171 2 Bluejay 2 564 2023 1,092 3,026 2,421 Ngaka石炭火力2023年運開に合せる。

400 Masasi Lindi 141 2 Bluejay 4 564 2023 1,092 6,052 4,842 Ngaka石炭火力2023年運開に合せる。Songea-Madaba間の送電線無時の定態安定度確保。接続先をJICA Team提案でMtwara→Lindiに変更（距離の短縮）

400 Ngaka P/S Songea 600MW in 2023 37 2 Bluejay 4 564 2023 1,092 6,052 4,842 Ngaka石炭火力2023年運開、2040年に計1,950 MW発電

400 Songea Tunduru 230 2 Bluejay 4 564 2023 1,092 6,052 4,842 Ngaka石炭火力2023年運開に合せる。Songea-Madaba間の送電線無時の定態安定度確保

400 Tunduru Masasi 194 2 Bluejay 4 564 2023 1,092 6,052 4,842 Ngaka石炭火力2023年運開に合せる。Songea-Madaba間の送電線無時の定態安定度確保

400 Sumbawanga Rukwa P/S 300MW in 2024 46 2 Bluejay 8 564 2024 1,092 12,105 9,684 Rukwa石炭火力2024年運開、2038年に計1,200 MW発電、2024年運開の単機300 MW出力には定態安定度から400 kV送電線2回線必要

132 Malagarasi P/S(Stage III) Kigoma 44.7 MW 74 1 Hawk 1 242 2024 659 151 121 Malagarasi水力2024年運開

400 Chalinze Bagamoyo 102 2 Bluejay 8 564 2025 1,092 12,105 9,684 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2025年以降対応

400 Shinyanga Mwanza 140 2 Bluejay 8 564 2025 1,092 12,105 9,684 Nwanza & Mara地区の需要増対応（系統解析結果）

220 Bagamoyo North DSM 40 2 Bluejay 4 564 2025 1,092 3,329 2,663 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2025年以降対応、West DSMの救援容量も確保

220 Geothermal 1 Mbeya (2 x 50 MW）×2 35 1 Bluejay 1 564 2025 1,092 416 333 Geothermal 1 2025年運開、Geothermal 2 2026年運開の容量まで見込む。

220 Kinyerezi South DSM 25 2 Bluejay 4 564 2025 1,092 3,329 2,663 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2025年以降対応、South-east DSMの救援容量も確保

220 Mkuranga South-east DSM 50 2 Bluejay 4 564 2025 1,092 3,329 2,663 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2025年以降対応、South DSMの救援容量も確保

220 South DSM South-east DSM 30 2 Bluejay 2 564 2025 1,092 1,664 1,332 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2025年以降対応、South & South-east DSMs2025年運開に合せる。

132 Kyaka Kibeta/Bukoba 54 1 Hawk 2 242 2025 659 301 241 需要増で1回線送電線増設（2035年には2回線目が必要）（系統解析結果）

66 Mbulu Karatu 65 2 Wolf 2 150 2025 406 186 149 過負荷対策で2回線増強

Note： *1 Source：SURAL catalogue
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220 Geothermal 1 Geothermal 2 2 x 50 MW 20 1 Bluejay 1 564 2026 1,092 416 333 Geothermal 2 2026年運開

220 Ibosa P/S (Hydro) Iringa-L. Kihansi T branch (36+52+120) MW 20 2 Bluejay 2 564 2026 1,092 1,664 1,332 Ibosa/Nginayo水力2026年運開、Lower Kihansi水力行き送電線からπ分岐して接続

220 Ibosa P/S (Hydro) Nginayo P/S (Hydro) 52MW 10 1 Bluejay 1 564 2026 1,092 416 333 Nginayo水力2026年運開

220 Zinga P/S Bagamoyo 200 MW 15 1 Bluejay 2 564 2027 1,092 832 666 Zinga2027年運開

132 Kakono P/S (Hydro) Kyaka 87 MW 39 1 Hawk 1 242 2027 659 151 121 Kakono水力2027年運開

400 Mnyera S/S (new) Kisada (668.2+358) MW 180 2 Bluejay 4 564 2028 1,092 6,052 4,842 Mnyera変電所はRuaha2水力に合わせ2028年運開、220 kVでは重潮流となり電圧降下も考慮し400 kVで計画

220 Ruaha 2 P/S (Hydro) Mnyera S/S (new) (60.3+137.4+143.9) MW 33 1 Bluejay 2 564 2028 1,092 832 666 Ruaha 2水力2028年運開

132 Songwe B S/S Kyela (79.5 + 88.1) MW 7 2 Hawk 1 242 2028 659 301 241 Songwe Manolo水力2028年運開に合せる。

132 Songw e Manolo P/S (Hydro) Songwe B S/S 88.1 MW 17 1 Hawk 1 242 2028 659 151 121 Songwe Manolo水力2028年運開

220 Kwanini P/S (Hydro) Mnyera S/S-Ruaha2 T/L T-branch 10 1 Bluejay 2 564 2029 1,092 832 666 Kwanini水力2029年運開

220 Mnyera 2 P/S (Hydro) Mnyera S/S-Ruaha2 T/L T-branch 10 1 Bluejay 2 564 2029 1,092 832 666 Mnyera 2水力2029年運開

400 Shinyanga Tabora 200 2 Bluejay 8 564 2030 1,092 12,105 9,684 JICA Team提案送電線、400 kV Backboneと西側ループの信頼性強化でバイパスルート追加

400 Somanga Fungu S/S Future CGT3-1 4x470 MW 20 2 Bluejay 4 564 2030 1,092 6,052 4,842 Future CGT3-1 初軸2030年運開

400 Tab-Mpa SwS Mpanda 150 2 Bluejay 8 564 2030 1,092 12,105 9,684 JICA Team提案送電線、400 kV Backboneと西側ループの信頼性強化でバイパスルート追加

400 Tabora Tab-Mpa SwS 150 2 Bluejay 8 564 2030 1,092 12,105 9,684 JICA Team提案送電線、400 kV Backboneと西側ループの信頼性強化でバイパスルート追加

220 Bagamoyo Mlandizi 40 2 Bluejay 1 564 2030 1,092 832 666 JICA Team提案送電線(系統解析結果）、Pwani需要増に伴う2030年以降対応

220 Kinyerezi West DSM 20 2 Bluejay 4 564 2030 1,092 3,329 2,663 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2030年以降対応、North DSMの救援容量も確保（2040年には3回線目が必要）

220 Mnyera S/S (new) Taveta 3 P/S (Hydro) (119.8+83.9+122.9) MW 26 1 Bluejay 2 564 2030 1,092 832 666 Pumbwe水力とTaveta 3水力が2030年運開

220 Pumbwe P/S (Hydro) Mnyera S/S-Taveta3 T/L T-branch 10 1 Bluejay 2 564 2030 1,092 832 666 Pumbwe水力とTaveta 3水力が2030年運開

220 West DSM North DSM 20 2 Bluejay 2 564 2030 1,092 1,664 1,332 JICA Team提案送電線、DSM需要増に伴う2030年以降対応、West DSM2030年運開に合せる。

132 Njiro (Arusha existing) Kiyungi T-branch to KIA 77 2 Hawk 4 242 2030 659 1,205 964 需要増で既設送電線（207MVA、1983年運開)を2回線送電線に更新、KIAへのT分岐接続も合せて実施、2030年は1導体で良いが2040年には4導体必要なので4導体で建設

Note： *1 Source：SURAL catalogue

*2；Normal Rating＝Full Rating x 80%
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表 ３－８.４ 2031 年－2035 年の送電線拡張計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA 調査団 

表 ３－８.５ 2036 年－2040 年の送電線拡張計画 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA 調査団 

400 Mkuranga Mku-Som SwS1 61 2 Bluejay 8 564 2031 1,092 12,105 9,684 Future CGT3-1 最終軸2031年運開時にDSM方向への送電容量確保で必要

400 Mku-Som SwS1 Mku-Som SwS2 61 2 Bluejay 8 564 2031 1,092 12,105 9,684 Future CGT3-1 最終軸2031年運開時にDSM方向への送電容量確保で必要

400 Mku-Som SwS2 Somanga Fungu S/S 61 2 Bluejay 8 564 2031 1,092 12,105 9,684 Future CGT3-1 最終軸2031年運開時にDSM方向への送電容量確保で必要

220 Mufindi Mpanga P/S (Hydro) 160 MW 65 1 Bluejay 2 564 2031 1,092 832 666 Mpanga水力2031年運開

220 Taveta 3 P/S (Hydro) Kisingo P/S (Hydro) 119.8MW 15 1 Bluejay 2 564 2031 1,092 832 666 Kisingo水力2031年運開

220 Masigira P/S (Hydro) Madaba 118 MW 73 1 Bluejay 2 564 2032 1,092 832 666 Masigira水力2032年運開

400 Somanga Fungu S/S Future CGT3-2 6x470 MW 20 2 Bluejay 4 564 2033 1,092 6,052 4,842 Future CGT3-2 2033年運開

220 Mbeya Rumakali P/S (Hydro) 222MW 104 1 Bluejay 2 564 2033 1,092 832 666 Rumakali水力2033年運開

220 Mnyera S/S (new) Ruhudji P/S (Hydro) 358 MW 88 1 Bluejay 2 564 2033 1,092 832 666 Ruhudji水力2033年運開

220 Kihansi P/S (Hydro) Upper Kihansi P/S (Hydro) 47MW 10 1 Bluejay 1 564 2034 1,092 416 333 Upper Kihansi水力2034年運開

220 Kikonge P/S (Hydro) Madaba 300 MW 49 1 Bluejay 2 564 2034 1,092 832 666 Kikonge水力2034年運開

132 Songwe A S/S Songwe B S/S 40 1 Hawk 1 242 2034 659 151 121 Songwe Sofre水力2034年運開に合せる。

132 Songw e Sofre P/S (Hydro) Songwe A S/S 79.5 MW 16 1 Hawk 1 242 2034 659 151 121 Songwe Sofre水力2034年運開

400 Chalinze Segera 175 1 Bluejay 4 564 2035 1,092 3,026 2,421 需要増で既設送電線に3回線目追加

400 Segera Arusha 366 2 Bluejay 4 564 2035 1,092 6,052 4,842 需要増で既設送電線に追加、2040年には2回線目が必要なので2035年に2回線送電線として建設

400 Somanga Fungu S/S Chalinze 284 2 Bluejay 8 564 2035 1,092 12,105 9,684 DSM方向への送電容量増強と信頼性確保（系統解析結果）

400 Stiegler's Gorge Chalinze 2 x 1,048 MW 195 2 Bluejay 8 564 2035 1,092 12,105 9,684 S. Gorge水力2035/36年運開

220 Bulyanhulu Shinyanga 130 2 Bluejay 4 564 2035 1,092 3,329 2,663 需要増で2回線送電線を増設

220 Bunda Musona 60 1 Bluejay 4 564 2035 1,092 1,664 1,332 需要増で既設送電線に1回線追加（系統解析結果）

220 Kyaka Masaka(Uganda) up to Uganda border 30 1 Bluejay 2 564 2035 1,092 832 666 Ugandaへの電力輸出用、電圧降下対策で2回線目増設

220 Musona Nyamongo 90 1 Bluejay 4 564 2035 1,092 1,664 1,332 需要増で既設送電線に1回線追加（系統解析結果）

220 Mwanza Bunda 150 1 Bluejay 4 564 2035 1,092 1,664 1,332 需要増で既設送電線に1回線追加（系統解析結果）

220 Nyakanazi Rusumo Falls P/S 97 1 Bluejay 4 564 2035 1,092 1,664 1,332 需要増で既設送電線に1回線追加（系統解析結果）

220 Rusumo Falls P/S Kyaka 150 1 Bluejay 4 564 2035 1,092 1,664 1,332 需要増で既設送電線に1回線追加（系統解析結果）

220 Shinyanga Buswagi 108 2 Bluejay 4 564 2035 1,092 3,329 2,663 需要増で既設送電線（207 MVA、2000年運開)を更新、2040年には2回線目が必要なので2035年に2回線送電線として建設（系統解析結果）

132 Kyaka Kibeta/Bukoba 54 1 Hawk 2 242 2035 659 301 241 需要増で1回線送電線増設（系統解析結果）、新送電線増設後に既設送電線（66 MVA、1992年運開）の撤去

66 Babati Kondoa 85 2 Wolf 2 150 2035 406 186 149 需要増で既設送電線（37 MVA、1999年運開）を更新、2040年には2回線目が必要なので2035年に2回線送電線として建設

Note： *1 Source：SURAL catalogue
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400 Mtwara Future CGT1 P/S 330MW 50 2 Bluejay 2 564 2036 1,092 3,026 2,421 Future CGT1 2036年運開110MW、2039年に計330MW発電

400 Somanga Fungu Future CGT3-3 5x470 MW 20 2 Bluejay 4 564 2038 1,092 6,052 4,842 Future CGT3-3 初軸2038年運開

220 Kinyerezi West DSM 20 1 Bluejay 4 564 2040 1,092 1,664 1,332 需要増で1回線増設

220 Shinyanga Mwanza 140 2 Bluejay 1 564 2040 1,092 832 666 需要増で既設送電線（207 MVA、1988年運開)を2回線送電線に更新（系統解析結果）

220 Singida Babati 150 2 Bluejay 1 564 2040 1,092 832 666 需要増で既設送電線（303MVA、1996年運開)を2回線送電線に更新（系統解析結果）

220 Singida Shinyanga 200 2 Bluejay 1 564 2040 1,092 832 666 需要増で既設送電線（207 MVA、1988年運開)を2回線送電線に更新（系統解析結果）

132 Chalinze Morogoro 82 2 Hawk 1 242 2040 659 301 241 需要増で既設送電線（74 MVA、1967年運開)を2回線送電線に更新（系統解析結果）

Note： *1 Source：SURAL catalogue

*2；Normal Rating＝Full Rating x 80%

Full Rating
(MVA)

Normal

Rating*2

(MVA)
Grounds

Current

Rating*1

(Amps)

Rated
Voltage

(kV)
from to Remarks

Route
Length
 (km)

No. of
Circuit

Conductor Year to be
Com-

missioned
Code
Name

No. of
Cond. per

Phase

Aluminum
Sectional

Area (mm2)
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（２）変電設備 

上記送電線拡張計画に準じて、必要な変電設備が建設されなければならない。今回の計画では

新たに 400/220 kV 変電設備が設置される。その設置される変電所一覧を表 ３－８.６に示す。 

表 ３－８.６ 2016 年－2040 年の変電所拡張計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA 調査団 

  

Voltage
Bus Config. 1-1/2 Bay Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC (kV)

Arusha 1-1/2 8 7 9 DB 4 5 1 400/220 5 1,500 475 420
Arusha (Njiro) SB 0 7 0 SB 0 7 0 220/132 7 1,400

DB 2 3 1 DB 7 4 1 400/220 2 1,000 60 110
220/33 2 180

Bulyanhulu DB 2 0 0
Bunda DB 4 3 1 SB 0 2 0 220/132 2 200 0 140
Buzwagi DB 2

1-1/2 10 12 7 DB 0 7 1 DB 0 4 1 400/220 2 300 640 580
220/133 3 270

Dodoma DB 6 7 1 1 2 0 400/220 2 500 350 525
Geita DB 4 1
Geothermal A SB 2 1 1
Iringa DB 4 5 1 1 2 0 400/220 2 500 200 205
Kigoma DB 4 6 1 DB 0 3 1 400/220 2 250 475 285

220/132 1 55
Kin-Som SwS-1 DB 4 4 1 60 385
Kin-Som SwS-2 DB 4 2 1 60 160
Kin-Som SwS-3 DB 4 4 1 60 495
Kinyerezi 1-1/2 11 9 11 DB 12 10 0 400/220 7 3,500 140 255

220/132 3 450
Kisada 1-1/2 6 8 3 460 340
Kyaka DB 4 3 1 SB 3 3 0 220/132 3 300
Kyela DB 1 2 1 SB 2 1 0 220/132 1 200
Lindi DB 6 3 1 DB 0 2 1 400/220 2 250 240 50
Lusu DB 2 4 1 SB 0 4 0 220/132 4 400
Madaba DB 6 3 1 DB 4 2 1 400/220 2 500 230 50
Makambako SB 1 0 0 SB 1 0 0
Masasi DB 4 3 1 DB 0 2 1 400/220 2 250 170 50
Mbeya DB 8 7 1 DB 4 3 1 400/220 4 2,000 530 340
Mbe-Sum SwS DB 4 2 1 100
Mkuranga DB 5 8 1 DB 2 4 1 400/220 4 2,000 80 435
Mku-Som SwS-1 DB 4 2 1 80 140
Mku-Som SwS-2 DB 4 4 1 80 380
Mlandizi DB DB 2 3 1 SB 0 3 0 220/132 3 300
Mnyera DB 2 4 1 DB 3 3 1 400/220 3 1,500 90 50
Morogoro DB 0 3 0 DB 2 3 0 220/132 3 450
Mpanda DB 6 5 1 DB 0 2 1 400/220 2 250 340 680
Mpa-Sum SwS DB 4 4 1 140 400
Mpa-Tab SwS DB 4 2 1 180 180
Mtibwa SB 2 0 0
Mtwara DB 7 4 1 DB 0 5 1 SB 0 3 0 400/220 2 325 80 80

220/132 3 300
Mufindi SB 1 0 0
Musoma DB 4 3 1 SB 0 3 0 220/132 3 300
Mwanza DB 2 5 1 DB 3 6 1 SB 0 3 0 400/220 3 1,500 90 75

220/132 3 600
Nyakanazi DB 2 9 1 DB 4 5 1 400/220 4 1,000 360 405
Nyamongo DB 4 4 1 SB 0 4 0 220/132 4 400 0 0
Segera 1-1/2 7 6 7 DB 2 4 1 400/220 4 800 420 265
Shinyanga DB 6 8 1 DB 15 7 0 SB 0 3 0 400/220 4 2,630 320 485

220/132 3 600
Singida DB 6 4 1 DB 5 4 0 SB 0 2 0 400/220 2 500 340 190

220/132 2 200
Somanga Fungu 1-1/2 11 18 4 DB 0 2 1 400/220 2 250 380 140
Songea DB 6 3 1 DB 1 2 1 400/220 2 250 220 50
Songwe A S/S SB 3 1 0
Songwe B S/S SB 1 1 0
Sumbawanga DB 6 5 1 DB 0 2 1 400/220 2 250 200 260
Tanga DB 8 14 2 DB 6 18 1 SB 0 12 0 220/132 4 380
Tunduru DB 4 3 1 DB 0 2 1 400/220 2 250 220 50

53 192 174 29 107 141 30 14 59 1 129 31,340 7,990 9,145
Bus Config. 1-1/2 Bay Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Voltage

(kV)
Q'ty

Total
MVA Reactor

STAT-
COM

400 kV 220 kV 132 kV

Switchgear Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus Transformer (in MVA)

Name of
Substations

Switchgear Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus Transformer (in MVA)

Reactor
STAT-
COM

400 kV 220 kV 132 kV
Q'ty

Total
MVA

Bagamoyo (Zinga)

Chalinze
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３－９ 電力セクターにおける構造改革、法制度の動向 

３－９－１ タンザニアにおける構造改革 

世銀報告（”Program Document on a Proposed Development Policy Credit in the Amount SDR 65.2 

Million to the United Republic of Tanzania for a Second Power and Gas Sector Development Policy 

Operation,” 2014 年 2 月）は電力供給産業改革について以下のように述べている。 

 2007 年に政府は電力セクター改革戦略を作成した。それはタンザニアにおける電力セクタ

ーの中長期のビジョンを打ち出したものである。改革戦略は TANESCO が単独の買電・売電

主体の現在の市場構造から生産者が直接配電会社や大消費家に売ることができる（あるいは

共同管理によるか任意の電力交換による）、より自由化され、競争的な卸売市場へ進化させ

るセクターを目論んでいた。この戦略は多くの国際的な電力セクター改革の最善事例をタン

ザニアの環境に合わせるように考慮した 2008 年の総合的な電力法の採択へと続いた。 

 政府はセクターの重大な部分において公共民間連携（PPPs）によって民間投資を増大させ

る必要があることを感じている。MEM は 2013 年に改訂 PPP 戦略を採択した。それは将

来の新発電所–既に決まったものを除き−を競争入札にかけるとする政策である。 

 政府の政策実施は IPP/PPP プロジェクトの開発を含む PPP 管理を競争的、透明なプロセス

で行う能力開発から開始した。 

 政府は BRN（Big Results Now）イニシアティブの下でのエネルギーに関する NKRA（National 

Key Result Areas）Lab の最終報告を採択し、その提言の実施を開始した。電力・ガスセク

ターの中長期構造に関わる時間に限られたロードマップの起案を含む Lab の提言実施の

進捗は監視されている。ロードマップは TANESCO の改革、民間参入、電力システムマス

タープラン更新の目的目標との合致、2015 年、2020 年、そして 2035 年の電力セクターの

望ましい状態等をカバーすることが期待されている。ロードマップは政府により 2014 年 6

月に公表され、一定期間にわたり実施される予定である。 

MEM の電力供給産業改革戦略及びロードマップ（Electricity Supply Industry Reform Strategy and 

Roadmap）2014 -2025 は 2014 年 6 月 30 日に公表され、次のような内容を示している7。 

 改革戦略は発電、送電、配電の緩やかな分割である。 

 改革のロードマップは直近（2014 年 7 月–2015 年 6 月）、短期（2015 年 7 月–2018 年 6 月）、

中期（2018 年 7 月–2021 年 6 月）、長期（2021 年 7 月–2025 年 6 月）から成る。 

 直近の活動はタスクフォース設立、人材開発プログラム準備、標準的買電協定（PPA）サ

ンプルフォームモデルの開発、独立システム運用者（ISO）としての電力網コントロール

センターの指名、業務プロセスの評価、TANESCO の資産・債務評価と送電会社と配電会

社の運営を監督する電力網規定制定等から成る。 

 短期の活動は送配電から発電の分離、独立市場運営者の指名、分権化(調達、予算実施、営

業計画管理)の決定等から成る。 

                                                        
7 http://www.gst.go.tz/images/ 

TANZANIA%20ELECTRICITY%20SUPPLY%20INDUSTRY%20REFORM%20STRATEGY%20&%20ROADMAP.p
df#search='Tanzania+ESI+Roadmap 
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 中期の活動は送電から配電の分離、地域オフィス業績評価、卸売市場の機構と運営規則の

設立から成る。  

 長期の活動は配電の地域会社への分割、電力供給産業サービスの標準確立、人材と取引シ

ステムへの投資、卸売競争の導入、発電会社・配電会社の（民営化）リスト化準備、ロス

率の 15%から 12%への削減、接続を 36%から 50%へ拡大等から成る。 

 ロードマップは 2014 年 6 月に内閣に提出され、公表される。 

このように、TANESCO は長期的に完全に分割される。したがって、その前に TANESCO を独

立した維持可能な電力会社とすること、即ち、利潤があり（損失を出さない）、財務的に健全な状

態にすることが緊急に必要となる。 

３－９－２ TANESCO の構造改革 

TANESCO の経営と電力セクター改革に関して以下の報告書に提言が述べられている。 

（１）MEM の電力供給産業改革戦略及びロードマップ（Electricity Supply Industry Reform 

Strategy and Roadmap）2014 -2025 は 2014 年 6 月 30 日に公表され、次の内容を示している。 

 改革戦略は発電、送電、配電の緩やかな分割である。 

 改革のロードマップは直近（2014 年 7 月–2015 年 6 月）、短期（2015 年 7 月–2018 年 6

月）、中期（2018 年 7 月–2021 年 6 月）、長期（2021 年 7 月–2025 年 6 月）から成る。 

 直近の活動はタスクフォース設立、人材開発プログラム準備、標準的買電協定（PPA）

サンプルフォームモデルの開発、独立システム運用者（ISO）としての電力網コントロ

ールセンターの指名、業務プロセスの評価、TANESCO の資産・債務評価と送電会社と

配電会社の運営を監督する電力網規定制定等から成る。 

 短期の活動は送配電から発電の分離、独立市場運営者の指名、分権化(調達、予算実施、

営業計画管理)の決定等から成る。 

 中期の活動は送電から配電の分離、地域オフィス業績評価、卸売市場の機構と運営規則

の設立から成る。  

 長期の活動は配電の地域会社への分割、電力供給産業サービスの標準確立、人材と取引

システムへの投資、卸売競争の導入、発電会社・配電会社の(民営化)リスト化準備、ロ

ス率の 15%から 12%への削減、接続を 36%から 50%へ拡大等から成る。 

（２）タンザニア政府への主要ドナーである AfDB は報告書「Investment Plan for Tanzania, April 

2013」において、TANESCO の経営に関して次のように述べている。 

 電力供給のコストを削減し、干ばつや石油価格の上昇などのリスクを軽減する観点から、

高価な原油燃料や EPP 電源から離れて長期的には石炭や大型水力、ガス、石炭、及び

再生可能エネルギーなどの、より効率的で低コストのエネルギーミックスを目指すべき

である。 

 電力セクターの再編と、投資計画、調達、契約管理を強化する必要性がある。調達に関

しては、競争入札プロセスにより発電における市場競争の強化、そして IPP を通じて民

間投資の活用が必要である。 
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上記の MEM と AfDB の報告書に記載されているように、TANESCO は民間投資と市場競争を

通じた経営を目指すとともに、電力セクターの再編による発電、送電そして配電の分離により、

将来的には分割される可能性がある。電力会社は公共性の高い事業を経営する社会の公器として

の役割を担っているが、将来的には TANESCO が政府補助金に頼らぬ独立採算の法人として事業

を継続できる業績が必要となる。即ち、TANESCO の経営を財務的に健全な状態にするためには、

1) 売上利益の確保、次に 2) 政府の補助金投入なしでの営業利益の確保、3) 金融取引費用を差し

引いた後の税引き前利益の計上、そして 4) 累積損失の解消が必要となる。 
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第４章 電力需要想定 

４－１ 電力需要想定の前提条件と方法 

４－１－１ 前提条件 

PSMP2016 Update では、計量経済モデルに基づき、政府目標を達成しうる全国の電力需要想定、

地域別の電力需要想定を策定した。ダルエスサラーム及びコースト州の電力需要想定は

PSMP2016 Update の地域別需要想定結果を基とし、電力消費者に近い行政区（Ward）レベルの 2030

年までの電力需要を想定する。そのため、人口、GDP、外国為替、インフレ率、原油価格等、電

力需要想定に主要な前提条件は PSMP2016 Update で設定されたものを使用する。 

４－１－２ 電力需要想定の方法 

PSMP2016 Update においては、国全体の電力需要見通しを地域別に配分し、更に地方需要調査

結果をレビューする「地域別電力需要見通し」による予測手法を取った。 

ダルエスサラーム及びコースト州の電力需要想定については、都市開発計画や地方需要調査結

果を考慮のうえ、行政区（Ward）ベースの電力需要を想定し、既存変電所実態調査や電力負荷実

績を考慮した負荷配分と将来負荷想定を加味した「変電所別電力需要見通し」による手法を取り、

ダルエスサラーム及びコースト州の電力需要想定とする。 

変電所別電力需要見通しは、ダルエスサラーム及びコースト州に電力供給する変電所の負荷を

将来負荷想定に基づき、拡張、又は新設される変電所の負荷分担を地域の特性に考慮して変電所

毎の需要を想定するという方法で行う。 
 

４－２ PSMP 2016 Update における電力需要想定 

４－２－１ 全国の電力需要想定 

PSMP2016 Update における 2015 年から 2040 年までの電力需要は、以下のとおりである。 
 
 

表 ４－２.１ 全国の電力需要見通し 

 Demand items Unit 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
ピーク需要 
Base case 

Domestic demand  MW 974 2,190 3,659 5,872 9,351 14,332 
Additional demand MW 71 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 
Export  MW 0 685 677 677 677 677 
Total MW   1,045    3,916    5,377    7,590   11,069 16,050 

 Demand items Unit 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
伸び率 Domestic demand  % 17.6 10.8 9.9 9.8 8.9 11.4 

Additional demand % 71.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 
Export  % 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 30.2 6.5 7.1 7.8 7.7 11.5 

注意：国内需要に対して「Additional demand」と「Export」を加えたピーク需要を計算している。「Additional demand」
とは、自家発からグリッドへの転換、電力供給安定化のためのバックアップ体制の構築などが考慮されている。 

出所：PSMP 2016 update 
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                             図 ４－２．１ 全国の電力需要見通し 

 

４－２－２ 地域別電力需要想定 

（１） 地域別電力需要見通しの手法 

地域別電力需要見通しは、国全体の電力需要見通しを地域別に配分するという方法で行われる。

配分の方法は以下の通りである。 

 地域別単位として「Region（地域）」別に予測を行う。 

 各地域の電力需要は、家庭用需要と産業用（農業、鉱業、商業等）から構成されるものと

する。 

 家庭電力需要の重要な説明変数としては、地域別人口、地域別電化率、地域別電力消費実

績である。 

 産業電力需要の重要な説明変数としては、地域別 GDP、地域別大型プロジェクト、既設の

大規模ユーザーの動向である。 

 地域別大型プロジェクトとは、工業団地、大型商業施設、飛行場、港湾等の建設で、大き

な電力需要が予想されるプロジェクトである。これらの電力需要は地域性が強いので、地

域ごとに電力需要を加算している。 

 

（２） 地域別人口の見通し 

地域別人口は、2002 年と 2012 年の人口センサスより、地域ごとの伸び率とタンザニア全体の

伸び率との弾性値を計算し、これら弾性値が「1.0」より大きい地域については、2015 年以降、

暫時減少するという前提で将来見通しの基準としている。これまでの予測結果は以下の表の通り

である。 
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表 ４－２.２ 地域別人口の見通し 
単位：1,000 人 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Coast 1,181 1,312 1,441 1,566  1,685  1,790 
Dar es Salaam  5,269 6,913 8,649 10,346  11,940  13,387 
Zanzibar total 1,439 1,680 1,835 2,024  2,172  2,315 
   North Unguja  209 246 275 309  337  364 
   South Unguja  124 138 150 164  176  187 
   Urban West 683 844 935 1,049  1,136  1,224 
   North Pemba  221 237 250 265  276  286 
   South Pemba 202 215 225 237  246  254 
Total 7,889 9,905 11,925 13,936  15,797  17,492
出所：NBS 資料をもとに調査団にて作成 

表 ４－２.３ 地域別人口の伸び率 
単位：％ 

 2015/20 2020/25 2025/30 2030/35 2035/40 2015/40
Coast  2.1 1.9 1.7 1.5 1.2 1.7
Dar es Salaam  5.6 4.6 3.6 2.9 2.3 3.8
Zanzibar total 3.1 1.8 2.0 1.4 1.3 1.9
   North Unguja  3.3 2.3 2.4 1.8 1.5 2.2
   South Unguja  2.2 1.8 1.8 1.4 1.3 1.7
   Urban West 4.3 2.1 2.3 1.6 1.5 2.4
   North Pemba  1.4 1.1 1.1 0.9 0.7 1.0
   South Pemba 1.2 1.0 1.0 0.8 0.6 0.9
Total 4.7 3.8 3.2 2.5 2.1 3.2
出所：NBS 資料をもとに調査団にて作成 
 

（３） 地域別 GDP の見通し 

過去の地域別の GDP（地域別産業部門の付加価値）をもとに対全国構成比を予測して将来の地

域別の GDP の見通しを計算する。地域別構成比の将来の動向は過去の地域別 GDP 構成比の変化

率より求めている。 

表 ４－２.４ 地域別 GDP 見通し（2001 年価格） 
単位：10 億 TZS 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Coast 38  53 75 100 134  172 
Dar es Salaam  6,475  9,115 12,832 17,228 23,130  29,601 
Zanzibar 642  901 1,263 1,690 2,262  2,887 
Total 7,154  10,069 14,170 19,019 25,526  32,660 

出所：NBS 資料をもとに調査団にて作成 

表 ４－２.５ 地域別 GDP 伸び率 
単位：％ 

  2015/20 2020/25 2025/30 2030/35 2035/40 2015/40 
Coast 7.1  7.1 6.1 6.1 5.1  6.3 
Dar es Salaam  7.1  7.1 6.1 6.1 5.1  6.3 
Zanzibar 7.0  7.0 6.0 6.0 5.0  6.2 
Total 7.1  7.1 6.1 6.1 5.1  6.3 

出所：NBS 資料をもとに調査団にて作成 
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（４） 地域別電化率の見通し 

地域ごとの電化率は、2020 年は政府目標の 50%、2035 年は、ほぼ 100%の電化率達成を前

提としている。この前提では Coast、Dar es Salaam、Zanzibar の電化率は以下の表のとおりで

ある。 

表 ４－２.６ 地域別電化率の見通し 

単位：％ 

Region names 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Coast 45.8 62.8 86.0 92.7 100.0 100.0 
Dar es Salaam 89.9 94.8 100.0 100.0 100.0 100.0 
Zanzibar 67.9 78.8 93.0 96.4 100.0 100.0 
出所：TANESCO 資料をもとに調査団にて 

表 ４－２.７ 地域別電化率の伸び率 
単位：％ 

Region names 2015/20 2020/25 2025/30 2030/35 2035/40 2015/40 
Coast 6.5 6.5 1.5 1.5 0.0 3.2 
Dar es Salaam 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 
Zanzibar 3.0 3.4 0.7 0.7 0.0 1.6 
出所：TANESCO 資料をもとに調査団にて 

 

（５） 地域別大型プロジェクト 

地域別大型プロジェクトとは、工業団地、大型商業施設、飛行場、港湾等の建設で、0.5MW 以

上の電力需要が期待されるプロジェクトである。TANESCO を中心とする本調査チームが調査し

た実施が５年以内（2020 年以内）の実現性の高いプロジェクトは以下の通りである。 

表 ４－２.８ Dar es Salaam 地域の大規模プロジェクト 

Dar es Salaam Big projects  (more than 0.5 MW) 
Power demand(MW) 

District Starting year
2015 2020 2025 

1 Shreeji Alloys Ltd. 15.00 18.00 22.00     
2 Istanbul Cement Products Co. Ltd. 10.00 15.00 20.00     
3 Hui Feng Investment Company Limited 5.00 8.00 12.00     
4 Atik Aluminum & Glass Facede Systems Co. Ltd. 10.00 13.00 18.00     
5 Global Leader Enterprise (T) Ltd. 10.00 12.00 15.00     
6 Simba Steels Ltd. 10.00 12.00 15.00     
7 China East Africa Metal Product Co. Ltd. 9.00 11.00 14.00     
8 China Africa Industry & Trade Group Co. Ltd. 11.00 14.00 18.00     
9 PFG (T) Company Ltd. 11.00 13.00 16.00     
10 Dam Plastics Ltd. 6.00 8.00 12.00     
11 Gabsons (T) Ltd. 8.00 10.00 12.00     
12 Jan Japan Tanzania Ltd. 6.00 8.00 12.00     
13 Wen Xing Plastic Investment Co. Ltd. 1.00 3.00 5.00     
  Total 112.00 145.00 191.00     

出所：2015 年 12 月の地方調査 

 



4－5 

表 ４－２.９ Coast 地域の大規模プロジェクト 

Coast Big projects 
  (more than 0.5 MW) 

Power demand(MW) 
District Starting year

2015 2020 2025 
1 T-Better Park Ltd  0.60 0.85 1.70 Mkuranga 2016
2 RK Chudasama 0.00 1.85 2.85 Mkuranga 2017 
3 Lodhia Steel Industry 0.00 2.70 3.70 Mkuranga 2016
4 Sain Food  0.00 1.85 2.85 Mkuranga 2017
5 DAWASCO 0.00 1.85 2.85 Mkuranga 2016
6 Neelkanth Salt  0.00 0.85 1.70 Mkuranga 2016
7 Bubugao Footware 0.60 0.85 1.70 Mkuranga 2015
8 Lara Investment  0.60 0.85 1.70 Mkuranga 2015
9 Kamal Industries  0.00 1.00 2.00 Bagamoyo  2015
10 Uongozi Institute  0.00 4.00 4.00 Bagamoyo  2017
11 EPZ & Bagamoyo Port 0.00 10.00 50.00 Bagamoyo  2018
12 Kiluwa Steel Group Co.Ltd 0.00 5.00 10.00 Kibaha 2016
  Total 1.80 31.65 85.05    

出所: 2015 年 12 月の地方調査 
 

表 ４－２.１０ Zanzibar 地域の大規模プロジェクト 

Zanzibar Big projects  
(more than 0.5 MW) 

Power demand(MW) District Starting year
2015 2020 2025

1 Star city 7.00 7.00 7.00 Magharibi-West 2015
2 Mtoni Marine (Hotel) 3.00 4.00 5.00 Mjini (Urban) 2015
  Total 10.00 11.00 12.00     

出所: 2015 年 12 月の地方調査 

（６） 地域別電力エネルギー需要予測 

PSMP 2016 update で全国電力需要予測をもとに地域別人口、地域別 GDP、地域別電化率を

もとに地域別電力エネルギー量を予測すると以下のとおりである。 
 

表 ４－２.１１ 地域別電力エネルギー需要予測 
単位：GWh 

 Region names 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Residential Coast 67 163 291 437 635 924 

Dar es Salaam  900 1,992 3,122 4,782 6,913 10,612 
Industry  Coast 77 292 716 1,144 1,895 2,837 

Dar es Salaam  1,795 3,060 5,055 7,954 12,650 18,989 
Regional demand Coast 144 455 1,007 1,581 2,530 3,761 

Dar es Salaam  2,695 5,053 8,177 12,737 19,562 29,601 
Zanzibar 340 650 990 1,310 1,650 1,920 
Sub-total 3,179 6,158 10,174 15,628 23,742 35,282

T/D loss Coast  15 27 55 106 179 349 
Dar es Salaam  278 301 449 853 1,383 2,750 
Zanzibar 35 39 54 88 117 178 
Sub-total 328 367 558 1,047 1,679 3,277

Total Coast 159 482 1,062 1,687 2,709 4,110 
Dar es Salaam  2,973 5,353 8,626 13,590 20,946 32,352 
Zanzibar 375 689 1,044 1,398 1,767 2,098 
Sub-total 3,507 6,524 10,732 16,675 25,422 38,560

出所: PSMP 2016 update  
注意: Zanzibar はセクター別需要でなく Zanzibar 全体で予測している。  
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表 ４－２.１２ 地域別電力エネルギー需要伸び率 
単位：％ 

 Region names 2015/20 2020/25 2025/30 2030/35 2035/40 2015/40
Residential  Coast  19.5 12.3 8.5 7.8 7.8 11.1

Dar es Salaam  17.2 9.4 8.9 7.6 9.0 10.4
Industry  Coast  30.6 19.7 9.8 10.6 8.4 15.5

Dar es Salaam  11.3 10.6 9.5 9.7 8.5 9.9
Regional total Coast  25.9 17.2 9.4 9.9 8.3 14.0

Dar es Salaam  13.4 10.1 9.3 9.0 8.6 10.1
Zanzibar 13.8 8.8 5.8 4.7 3.1 7.2

T/D loss Coast  12.8 15.4 13.9 11.0 14.3 13.5
Dar es Salaam  1.6 8.4 13.7 10.1 14.7 9.6
Zanzibar 2.0 7.1 10.0 5.9 8.9 6.7

Total Coast  24.9 17.1 9.7 9.9 8.7 13.9
Dar es Salaam  12.5 10.0 9.5 9.0 9.1 10.0
Zanzibar 12.9 8.7 6.0 4.8 3.5 7.1

注意：Zanzibar は家庭部門と工業部門別の予測でなく地域全体で予測している。 

出所：PSMP 2016 update  

（７） 一人当たり電力消費量 

地域別の一人当たり電力消費量は以下のとおりである。Coast の倍率が他の地域と比較して際

立って大きいことが分かる。 

表 ４－２.１３ 地域別一人当たり電力消費 
単位：kWh/人 

 Region names 2015 2020 2025 2030 2035 2040 40/15
倍率 

Per capita power 
consumption 
(kWh/ person) 

Coast   134 367 737 1,077 1,608 2,296 17.1 倍

Dar es Salaam  564 774 997 1,314 1,754 2,417 4.3 倍

Zanzibar 261 410 569 691 813 906  3.5 倍

出所：PSMP 2016 update 

（８） 地域別電力ピーク需要予測 

地域別電力エネルギーに対して PSMP 2016 updateで計算している地域別ピーク需要を適用する。

なお、ピーク需要の予測では政府目標を達成するための諸電力供給対策を織り込んだ場合につい

ても予測している。結果は以下のとおりである。 

表 ４－２.１４ 地域別電力ピーク需要予測 

 Region names 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Peak demand 
without additional 
demand (Unit MW) 

Coast 24 79 173 275  442  670 
Dar es Salaam  459 873 1,407 2,216 3,416 5,276 
Zanzibar 58 112 170 228  288  342 
Sub-total 541 1,064 1,750 2,719 4,146 6,288

Peak demand  
with additional 
demand (Unit MW) 

Coast 24 100 202 303  470  698 
Dar es Salaam  459 1,113 1,637 2,440 3,631 5,491 
Zanzibar 58 112 170 228  288  342 
Sub-total 541 1,325 2,009 2,971 4,389 6,531

出所：PSMP 2016 update 
注意：Additional demand には輸出は含まれない。自家発から Grid への転換、backup 対応能力等を含んでいる。 
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表 ４－２.１５ 地域別電力ピーク需要予測伸び率 
 Region names 2015/20 2020/25 2025/30 2030/35 2035/40 2015/40

Peak demand 
without additional 
demand(Unit MW) 

Coast  26.3 17.1 9.7 9.9 8.7 14.2 
Dar es Salaam 13.7 10.0 9.5 9.0 9.1 10.3 
Zanzibar 14.2 8.7 6.0 4.8 3.5 7.4 

Peak demand  
with additional 
demand(Unit MW) 

Coast  32.6 15.0 8.5 9.2 8.2 14.3 
Dar es Salaam 19.4 8.0 8.3 8.3 8.6 10.4 
Zanzibar 14.2 8.7 6.0 4.8 3.5 7.4 

出所：PSMP 2016 update 

 

４－３ ダルエスサラーム及びコースト地域の電力需要想定 

４－３－１ ダルエスサラーム及びコースト地域の電力需要見通しの手法 

ダルエスサラーム地域は、キノンドニ市、イララ市、テメケ市の行政区分があり、コースト地

域は、バガモヨ、キバハ、キバハタウン、キサラウェ、ムクランガ、ルフィジ、マフィアの 7 つ

の県を有しており、各々表４－３．１に示す村落〔区（Ward）〕が属している。 

なお、本調査では、ルフィジ県およびマフィア県は対象外であるが、コースト地域の電力需要

配分に必要となる。また、ザンジバル島においても調査対象外であるが、ダルエスサラーム地域

のキノンドニより電力供給を行っているため、電力需要想定の範囲内とする。 

 

図 ４－３.１ 電力需要想定範囲 

表 ４－３.１ 区（Ward）の合計数 

 District / Council Ward

Dar es Salaam Region 90 

 Kinondoni Municipal Council 34 

 Ilala Municipal Council 26 

 Temeke Municipal Council 30 

Coast Region 111 

 Bagamoyo District Council 22 

 Kibaha District Council 11 

 kibaha Town District Council 11 

 Kisarawe District Council 15 

 Mkuranga District Council 18 

 Rufiji District Council 26 

 Mafia District Council 8 

Zanzibar - 
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ダルエスサラーム及びコースト地域の電力需要見通しは、PSMP2016 Update にて策定された「地

域別電力需要想定」を区（Ward）別に配分するという方法で行った。配分の方法は以下の通りで

ある。 

STEP A. 「地域別電力需要想定」を家庭用需要と産業用需要に区分する。 

STEP B. 区（Ward）人口予測をたてるが、都市開発計画を考慮する。 

STEP C. PSMP2016 Update の地域別エネルギー需要を家庭用と産業用に区分し家庭用の一人

当たりエネルギー需要を算出する。 

STEP D. 産業用エネルギー需要については、地方需要調査結果を踏まえ TANESCO の営業区分

後にエネルギー需要を配分し、一人当たりエネルギー需要を算出する。 

STEP E. 人口予測を基に家庭用エネルギー需要を算出する。 

STEP F. 人口予測を基に産業用エネルギー需要を算出するが、地方需要調査結果を考慮する。 

STEP G. 算出されたエネルギー需要に T/D ロスを加え、PSMP2016 Update による負荷率から一

般用および産業用の 大電力需要とする。 

STEP H. PSMP2016 Update 同様に Additional Demand を加え、都市開発計画・変電所実態調査・

地方需要調査結果・電化状況を踏まえた区（Ward）別 大電力需要想定とし、変電所

別の負荷配分を決定する。 

 

ダルエスサラーム及びコースト州の電力需要想定のフローを図４－３．２に示す。 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ４－３.２ ダルエスサラームおよびコースト州の電力需要想定フロー 
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４－３－２ 区（Ward）別電力需要見通し 

（１） 区（Ward）別人口の見通し 

区（Ward）別人口は、PSMP2016 Update で予測された地域別人口見通しをベースとして都市開

発計画による人口の移行を考慮した。これまでの予測結果は以下の表の通りである。 

表 ４－３.２ 区（Ward）別人口の見通し（集計） 
単位：1,000 人 

  Ward 2015 2020 2025 2030 

Dar es Salaam Region 90  5,102 6,956 8,314 10,188 

  Kinondoni Municipal Council 34  2,075 2,545 3,008 3,824 

  Ilala Municipal Council 26  1,427 1,880 2,208 2,608 

  Temeke Municipal Council 30  1,600 2,530 3,097 3,757 

Coast Region 89  1,164 1,312 1,435 1,586 

  Bagamoyo District Council 22  329 373 407 447 

  Kibaha District Council 11  75 84 92 102 

  Kisarawe District Council 15  108 121 133 147 

  Mkuranga District Council 18  237 266 291 323 

  Rufiji District Council 26  231 259 284 314 

  Mafia District Council 8  49 55 61 67 

  kibaha Town District Council 11  136 153 168 186 

Zanzibar total   1,439 1,679 1,836 2,024 

出所：PSMP2016、都市開発計画をもとに調査団にて作成 

表 ４－３.３ 区（Ward）別人口の伸び率 
単位：％ 

  Ward 2015/20 2020/25 2025/30 2015/30 

Dar es Salaam Region 90  6.4 3.6 4.2 4.7 

  Kinondoni Municipal Council 34  4.2 3.4 4.9 4.2 

  Ilala Municipal Council 26  5.7 3.3 3.4 4.1 

  Temeke Municipal Council 30  9.6 4.1 3.9 5.9 

Coast Region 89  2.4 1.8 2.0 2.1 

  Bagamoyo District Council 22  2.5 1.8 1.9 2.1 

  Kibaha District Council 11  2.4 1.8 2.1 2.1 

  Kisarawe District Council 15  2.4 1.8 2.1 2.1 

  Mkuranga District Council 18  2.4 1.8 2.1 2.1 

  Rufiji District Council 26  2.4 1.8 2.1 2.1 

  Mafia District Council 8  2.4 1.8 2.1 2.1 

  kibaha Town District Council 11  2.4 1.8 2.1 2.1 

Zanzibar total   3.1 1.8 2.0 2.3 

出所：PSMP2016、都市開発計画をもとに調査団にて作成 
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（２） 区（Ward）別電力エネルギー需要予測および一人当たり電力消費（家庭用） 

PSMP 2016 update で全国電力需要予測をもとに地域別人口、地域別 GDP、地域別電化率をもと

に地域別電力エネルギー量を予測する。結果は以下のとおりである。 

表 ４－３.４ 区（Ward）別電力エネルギー需要予測（家庭用） 

      Unit 2015 2020 2025 2030

Power Consumption   Dar es Salaam GWh 900 1,992 3,122 4,782 

Residential   Coast GWh 67 163 291 437 

(D1+T1) ＊ Zanzibar  GWh 340 650 990 1,310 

T/D loss   Dar es Salaam GWh 93 119 171 320 

Residential   Coast GWh 7 10 16 29 

(D1+T1) ＊ Zanzibar  GWh 35 39 54 88 
Total Consumption   Dar es Salaam GWh 993 2,111 3,293 5,102 
Residential   Coast GWh 74 173 307 466 
(D1+T1)   Zanzibar  GWh 375 689 1,044 1,398 

Power Consumption    Dar es Salaam kWh/capita 195 304 396 501 

per capita   Coast kWh/capita 63 132 214 293 

Residential(D1+T1) ＊ Zanzibar  kWh/capita 261 410 569 691 

Load Factor    % 74 70 70 70 

Peak Demand   Dar es Salaam MW 459 873 1,407 2,216 

(Total)   Coast MW 24 79 173 275 

  ＊ Zanzibar  MW 58 112 170 228 

Peak Demand   Dar es Salaam MW 153 344 537 832 

Residential   Coast MW 11 28 50 76 

(D1+T1) ＊ Zanzibar  MW 58 112 170 228 

出所：PSMP 2016 update 
注意：Zanzibar は家庭部門と工業部門別の予測でなく地域全体で予測している。 

表 ４－３.５ 区（Ward）別電力エネルギー需要伸び率（家庭用） 

Unit 2015 2020 2025 2030 
Power Consumption Dar es Salaam % 17.2 9.4 8.9 11.8 
Residential  Coast % 19.5 12.3 8.5 13.3 
(D1+T1)  Zanzibar  % 13.8 8.8 5.8 9.4 
T/D loss   Dar es Salaam % 5.0 7.6 13.3 8.6 
Residential   Coast % 6.7 10.4 13.0 10.0 
(D1+T1) ＊ Zanzibar  % 2.2 6.7 10.3 6.3 
Total Power Consumption Dar es Salaam % 16.3 9.3 9.1 11.5 
Residential    Coast % 18.5 12.2 8.7 13.1 
(D1+T1)   Zanzibar  % 12.9 8.7 6.0 9.2 
Power Consumption  Dar es Salaam % 9.3 5.5 4.8 6.5 
per capita Coast % 15.7 10.2 6.5 10.7 
Residential(D1+T1)  Zanzibar  % 9.5 6.8 4.0 6.7 
Load Factor   - - - - - 
Peak Demand   Dar es Salaam % 13.7 10.0 9.5 11.1 
(Total)   Coast % 26.3 17.1 9.7 17.5 
  ＊ Zanzibar  % 14.2 8.7 6.0 9.6 
Peak Demand  Dar es Salaam % 17.6 9.3 9.1 11.9 
Residential   Coast % 19.8 12.2 8.7 13.5 
(D1+T1) ＊ Zanzibar  % 14.2 8.7 6.0 9.6 

出所：PSMP 2016 update 
注意：Zanzibar は家庭部門と工業部門別の予測でなく地域全体で予測している。 
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（３） 区（Ward）別電力エネルギー需要予測および一人当たり電力消費（産業用） 

PSMP 2016 update で全国電力需要予測をもとに地域別人口、地域別 GDP、地域別電化率をもと

に地域別電力エネルギー量を予測する。結果は以下のとおりである。 

表 ４－３.６ 区（Ward）別電力エネルギー需要予測（産業用） 

Unit 2015 2020 2025 2030 
Power Consumption   Dar es Salaam GWh 1,795 3,060 5,055 7,954 
Industry   Coast GWh 77 292 716 1,144 
(T2+T3) ＊ Zanzibar  GWh 340 650 990 1,310 
T/D loss   Dar es Salaam GWh 185 182 278 533 
Industry   Coast GWh 8 17 39 77 
(T2+T3) ＊ Zanzibar  GWh 35 39 54 88 
Total Consumption    (Dar es Salaam) GWh 1,980 3,242 5,333 8,487 
Industry   Kimara GWh 209 385 680 1157
(T2+T3)   City Center GWh 543 826 1276 1902
    Tabata GWh 23 47 90 166
    Industrial GWh 218 350 571 898
    Gongola Mboto GWh 23 41 78 142
    Temeke GWh 424 728 1242 2045
    Kinondoni North GWh 539 865 1397 2177
     (Coast) GWh 85 309 755 1,221 
    Rufiji GWh 0.0 7 28 68
    Mkuranga GWh 18.3 106 287 502
    Kibaha GWh 33.8 90 188 255
    Bagamoyo GWh 16.5 46 96 129
    Kisarawe GWh 11.0 33 80 126
    Mafia GWh 5.5 27 77 140
    (Zanzibar)  GWh 375 689 1,044 1,398 
Power Consumption     (Dar es Salaam) kWh/capita 388 467 641 833 
per capita   Kimara kWh/capita 180 272 414 570
Industry   City Center kWh/capita 3190 3977 6062 9694
(T2+T3)   Tabata kWh/capita 56 88 139 212
    Industrial kWh/capita 402 493 675 878
    Gongola Mboto kWh/capita 78 97 154 234
    Temeke kWh/capita 265 288 401 544
    Kinondoni North kWh/capita 593 764 1023 1213
     (Coast) kWh/capita 73 236 526 768 
    Rufiji kWh/capita 0 28 98 217
    Mkuranga kWh/capita 77 399 984 1,555
    Kibaha kWh/capita 160 378 724 888
    Bagamoyo kWh/capita 50 123 235 287
    Kisarawe kWh/capita 102 271 604 859
    Mafia kWh/capita 111 495 1,270 2,086
  ＊ (Zanzibar)  kWh/capita 261 410 569 691 
Load Factor     % 74 70 70 70 
Peak Demand   Dar es Salaam MW 459 873 1,407 2,216 
(Total)   Coast MW 24 79 173 275 
  ＊ Zanzibar total MW 58 112 170 228 
Peak Demand   Dar es Salaam MW 305 500 823 1,309 
Industry   Coast MW 13 48 116 188 
(T2+T3) ＊ Zanzibar  MW 58 112 170 228 

出所：JICA 調査団 
注意：Zanzibar は家庭部門と工業部門別の予測でなく地域全体で予測している。 
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表 ４－３.７ 区（Ward）別電力エネルギー需要伸び率（産業用） 

Unit 2015 2020 2025 2030 
Power Consumption   Dar es Salaam % 11.3 10.6 9.5 10.4 
Industry   Coast % 30.6 19.6 9.8 19.7 
(T2+T3) ＊ Zanzibar  % 13.8 8.8 5.8 9.4 
T/D loss   Dar es Salaam % (0.3) 8.8 13.9 7.3 
Industry   Coast % 16.7 17.7 14.4 16.2 
(T2+T3) ＊ Zanzibar  % 2.2 6.7 10.3 6.3 
Total Consumption   (Dar es Salaam) % 10.4 10.5 9.7 10.2 
Industry   Kimara % 13.0 12.0 11.2 12.1 
(T2+T3)   City Center % 8.7 9.1 8.3 8.7 
Total Power Consumption   Tabata % 15.2 13.8 13.0 14.0 
    Industrial % 10.0 10.3 9.5 9.9 
    Gongola Mboto % 12.0 13.6 12.8 12.8 
    Temeke % 11.4 11.3 10.5 11.1 
    Kinondoni North % 9.9 10.1 9.3 9.8 
     (Coast) % 29.5 19.6 10.1 19.4 
    Rufiji % 274.0 30.6 19.7 80.1 
    Mkuranga % 42.1 22.0 11.8 24.7 
    Kibaha % 21.5 16.0 6.3 14.4 
    Bagamoyo % 22.7 15.9 6.2 14.7 
    Kisarawe % 24.6 19.5 9.5 17.7 
    Mafia % 38.0 22.9 12.7 24.1 
    (Zanzibar) % 12.9 8.7 6.0 9.2 
Power Consumption     (Dar es Salaam) % 3.7 6.6 5.4 5.2 
per capita   Kimara % 8.7 8.7 6.6 8.0 
Industry   City Center % 4.5 8.8 9.8 7.7 
(T2+T3)   Tabata % 9.3 9.7 8.8 9.3 
    Industrial % 4.2 6.5 5.4 5.4 
    Gongola Mboto % 4.6 9.7 8.8 7.7 
    Temeke % 1.6 6.9 6.3 4.9 
    Kinondoni North % 5.2 6.0 3.5 4.9 
     (Coast) % 26.4 17.4 7.9 17.0 
    Rufiji % 389.8 28.2 17.3 94.6 
    Mkuranga % 38.8 19.8 9.6 22.2 
    Kibaha % 18.7 13.9 4.2 12.1 
    Bagamoyo % 19.8 13.8 4.1 12.4 
    Kisarawe % 21.7 17.3 7.3 15.3 
    Mafia % 34.8 20.7 10.4 21.6 
  ＊ (Zanzibar)  % 9.5 6.8 4.0 6.7 
Load Factor   - - - - - 
Peak Demand   Dar es Salaam % 13.7 10.0 9.5 11.1 
(Total)   Coast % 26.3 17.1 9.7 17.5 
Peak Demand ＊ Zanzibar  % 14.2 8.7 6.0 9.6 
Peak Demand   Dar es Salaam % 10.4 10.5 9.7 10.2 
Industry   Coast % 29.5 19.6 10.1 19.4 
(T2+T3) ＊ Zanzibar  % 14.2 8.7 6.0 9.6 

出所：JICA 調査団 
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（４） 区（Ward）別電力ピーク需要予測（集計） 

地域別電力エネルギーに対して PSMP 2016 update で地域別ピーク需要をもとめる。なお、ピー

ク需要の予測では政府目標を達成するための諸電力供給対策を織り込んだ場合の予測で、結果は

以下のとおりである。 

表 ４－３.８ 区（Ward）別電力ピーク需要予測（集計） 
単位：Load factor %、 ピーク需要：MW 

  Region Name Unit 2015 2020 2025 2030 

Load Factor Dar es Salaam % 74 70 70 70

Coast % 74 70 70 70

Zanzibar % 74 70 70 70

Power Demand 

Without Additional 

Demand 

Residential Unit   

Dar es Salaam Region MW 153 345 537 832

  Kinondoni Municipal Council MW 62 126 194 312

  Ilala Municipal Council MW 43 93 143 213

  Temeke Municipal Council MW 48 125 200 307

Coast Region MW 11 28 50 76

  Bagamoyo District Council MW 3 8 14 21

  Kibaha District Council MW 1 2 3 5

  Kisarawe District Council MW 1 3 5 7

  Mkuranga District Council MW 2 6 10 15

  Rufiji District Council MW 2 6 10 15

  Mafia District Council MW 0 1 2 3

  kibaha Town District Council MW 1 3 6 9

Zanzibar Region MW 58 112 170 228

Industry Unit   

Dar es Salaam Region MW 305 529 870 1,384

  Kinondoni Municipal Council MW 115 204 339 544

  Ilala Municipal Council MW 125 206 329 507

  Temeke Municipal Council MW 65 119 202 333

Coast Region MW 13 50 123 199

  Bagamoyo District Council MW 3 7 16 21

  Kibaha District Council MW 2 5 11 15

  Kisarawe District Council MW 2 5 13 21

  Mkuranga District Council MW 3 17 47 82

  Rufiji District Council MW 0 1 5 11

  Mafia District Council MW 1 4 13 23

  kibaha Town District Council MW 3 9 20 27

Zanzibar Region MW 58 112 170 228

Sector Total Unit   

Dar es Salaam Region MW 459 873 1,407 2,216

  Kinondoni Municipal Council MW 178 330 533 856

  Ilala Municipal Council MW 167 299 471 720

  Temeke Municipal Council MW 113 244 403 640

Coast Region MW 24 79 173 275

  Bagamoyo District Council MW 6 15 30 42
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  Region Name Unit 2015 2020 2025 2030 

  Kibaha District Council MW 3 7 14 20

  Kisarawe District Council MW 3 8 18 28

  Mkuranga District Council MW 5 23 57 97

  Rufiji District Council MW 2 7 14 26

  Mafia District Council MW 1 6 15 26

  kibaha Town District Council MW 5 13 26 36

Zanzibar Region MW 58 112 170 228

Power Demand With 

Additional Demand 

Sector Total Unit   

Dar es Salaam Region MW 459.2 1,113.3 1,637.4 2,440.2

  Kinondoni Municipal Council MW 208.9 444.6 640.0 963.0

  Ilala Municipal Council MW 147.5 369.7 505.2 735.7

  Temeke Municipal Council MW 102.9 299.0 492.2 741.5

Coast Region MW 24.4 100.1 202.5 303.1

  Bagamoyo District Council MW 5.0 18.8 42.7 63.6

  Kibaha District Council MW 2.6 9.5 17.1 26.3

  Kisarawe District Council MW 2.0 10.3 20.5 32.0

  Mkuranga District Council MW 3.4 23.5 51.6 87.0

  Rufiji District Council MW 1.2 6.8 8.9 16.1

  Mafia District Council MW 0.8 5.7 10.4 18.4

  kibaha Town District Council MW 9.4 25.5 51.4 59.7

Zanzibar Region MW 57.9 112.2 170.4 228.0

出所：JICA 調査団 
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表 ４－３.９ 区（Ward）別電力ピーク需要予測伸び率（集計） 
単位：% 

  Region Name Unit

Power Demand 

Without Additional 

Demand 

Residential Unit 2015/20 2020/25 2025/30 2015/30

Dar es Salaam Region % 17.6 9.3 9.1 11.9

  Kinondoni Municipal Council % 15.1 9.0 9.9 11.3

  Ilala Municipal Council % 16.8 8.9 8.3 11.3

  Temeke Municipal Council % 21.1 9.8 8.9 13.2

Coast Region % 19.9 12.2 8.7 13.5

  Bagamoyo District Council % 20.0 12.1 8.5 13.5

  Kibaha District Council % 19.8 12.2 8.7 13.5

  Kisarawe District Council % 19.8 12.2 8.7 13.5

  Mkuranga District Council % 19.8 12.2 8.7 13.5

  Rufiji District Council % 19.8 12.2 8.7 13.5

  Mafia District Council % 19.8 12.2 8.7 13.5

  kibaha Town District Council % 19.8 12.2 8.7 13.5

Zanzibar total % 14.1 8.7 6.0 9.6

Industry Unit 2015/20 2020/25 2025/30 2015/30

Dar es Salaam Region % 11.6 10.5 9.7 10.6

  Kinondoni Municipal Council % 12.0 10.7 9.9 10.9

  Ilala Municipal Council % 10.6 9.8 9.1 9.8

  Temeke Municipal Council % 12.6 11.3 10.5 11.5

Coast Region % 30.9 19.6 10.1 19.9

  Bagamoyo District Council % 24.2 15.8 6.1 15.1

  Kibaha District Council % 22.9 16.0 6.3 14.9

  Kisarawe District Council % 26.0 19.5 9.5 18.1

  Mkuranga District Council % 43.7 22.0 11.8 25.2

  Rufiji District Council % 64.2 30.6 19.7 36.9

  Mafia District Council % 39.5 22.9 12.7 24.6

  kibaha Town District Council % 22.9 16.0 6.3 14.9

Zanzibar total % 14.1 8.7 6.0 9.6

Sector Total Unit 2015/20 2020/25 2025/30 2015/30

Dar es Salaam Region % 13.7 10.0 9.5 11.1

  Kinondoni Municipal Council % 13.2 10.1 9.9 11.0

  Ilala Municipal Council % 12.3 9.5 8.8 10.2

  Temeke Municipal Council % 16.5 10.5 9.7 12.2

Coast Region % 26.3 17.1 9.7 17.5

  Bagamoyo District Council % 21.9 14.0 7.3 14.2

  Kibaha District Council % 22.0 15.0 6.9 14.5

  Kisarawe District Council % 23.7 17.3 9.3 16.6

  Mkuranga District Council % 35.0 19.8 11.3 21.7

  Rufiji District Council % 24.5 16.4 12.6 17.7

  Mafia District Council % 33.6 21.0 12.2 22.0

  kibaha Town District Council % 22.0 15.0 6.9 14.5

Zanzibar total % 14.1 8.7 6.0 9.6
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  Region Name Unit

Power Demand With 

Additional Demand 

Sector Total Unit 2015/20 2020/25 2025/30 2015/30

Dar es Salaam Region % 19.4 8.0 8.3 11.8

  Kinondoni Municipal Council % 16.3 7.6 8.5 10.7

  Ilala Municipal Council % 20.2 6.4 7.8 11.3

  Temeke Municipal Council % 23.8 10.5 8.5 14.1

Coast Region % 32.6 15.1 8.4 18.3

  Bagamoyo District Council % 30.2 17.8 8.3 18.4

  Kibaha District Council % 30.1 12.4 9.0 16.8

  Kisarawe District Council % 38.4 14.8 9.3 20.2

  Mkuranga District Council % 47.2 17.0 11.0 24.1

  Rufiji District Council % 40.8 5.7 12.6 18.8

  Mafia District Council % 48.6 12.9 12.2 23.4

  kibaha Town District Council % 22.0 15.0 3.1 13.1

Zanzibar % 14.1 8.7 6.0 9.6

出所：JICA 調査団 

（５） 電力需要想定のまとめ 

PSMP2016 Update 同様にダルエスサラームおよびコースト州の電力需要想定でも、2020 年の政

府目標を達成する「With Additional Demand」および「Without Additional Demand」の 2 種類を策定

した。両者の比較およびダルエスサラーム、コースト、ザンジバルの各地域のシェアをグラフに

表したものが図４－３．３である。 

 

図 ４－３.３ ダルエスサラームおよびコースト州の電力需要想定 
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第５章 送配変電設備の現状と拡張計画 

５－１ 送配変電設備の現状 

拡張計画を策定するに当たり、まずダルエスサラーム市内およびコースト地域の送配変電設備

について現状を確認することが重要である。 

５－１－１ 送変電設備 

ダルエスサラーム市内およびコースト地域における 220kV、132kV および 33kV の送変電設備

について調査した結果を述べる。 

（１）既存の送変電系統 

ダルエスサラーム市内及びコースト地域の系統は、複数の火力発電所が併設されている

220/132kV ウブンゴ変電所が系統の中心となっており、このウブンゴ変電所から各地域に 132kV

送電線が放射状に敷設され、送電されている。2015 年にキネレジガス火力発電所（200MW）が

運開し、発電能力は幾分伸びたが、まだ 132kV 送電線プロジェクトが遅れており、依然として厳

しい状況が続いている。既存の主幹系統図を図５－１．１に示す。図に示すように、ダルエスサ

ラーム市においては電力の伸びに対応するため、破線で示した 132kV 送電線及びその変電所の建

設工事が進行中である。尚、ザンジバル島の電力は 132kV テゲタ変電所から 132kV 海底ケーブル

（2 回線）で送電されている。 

また、電力系統の増大に伴う 400kV 系統が計画され、中国の資金による計画が進行中である。

図５－１．１には各ドナーによる支援状況も示している。 
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出所：TANESCO データを基に調査団にて作成 

図 ５－１.１ ダルエスサラーム及びコースト州 220/132kV 系統図（2016 年 12 月現在） 

配電電圧は 33kV および 11kV の 2 種類があるが、これら 132/33kV 変電所から直接 33kV で配

電されるケースと、33/11kV 変電所を経由して 11kV で各需要家に配電されるケースがある。ダル

エスサラーム市内の 4 つの地域にはそれぞれ営業所が設置され、また、コースト地域としても 1

ヶ所の営業所があり、各地域の配電業務を管轄している。 

∙ キノンドニ北営業所 

∙ キノンドニ南営業所 

∙ イララ営業所 

∙ テメケ営業所 

∙ コースト（プワニ）地域営業所 

2016 年 12 月現在の管内系統図を図５－１．２に示す。これはそれぞれの営業所毎に設置され

ている 132/33kV 変電所及び 33/11kV 変電所の単線結線図を作成し、その後、変電所間の相互の接

続を現地調査や営業所からのヒアリングを基に作成したものである。 
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出所：TANESCO データを基に調査団にて作成 

図 ５－１.２ ダルエスサラーム州及びコースト州送配電系統図（2016 年 12 月現在） 

（２）既設変電所の現地調査結果 

５－１－２項の送変電拡張開発計画の手順に示すように、拡張開発計画を行うためには既設変

電設備の情報を知っておく必要がある。このため、明確な場所の特定、変電所内外での拡張可能

性の可否、電気機器の詳細の仕様、負荷状況、他の情報を得るためにこの調査を行ったものであ

る。 

Legend
Existing Proposed

132/33 kV Substation
33/11 kV Substation

Private 33 kV Substation
220 kV Transmission lines
132 kV Transmission lines

33 kV Distribution lines
33/0.4 kV Distribution lines

Projects by Donors
*1; Japan Grant Aid Project
*2; China (Exim Bank) Project
*3; Finland Project
*4; TEDAP (World Bank)
*5; AfDB Project

Mbagala *4

Kinondoni 
South 
Region

Bahari Beach

Tegeta *1

Wazo

Jangwani
Beach *1

Mbezi

Mikocheni *4

Makumbusho *1, *3 & *4

Oysterbay *4

Msasani *1

To Zanzibar

Industrial
area

Mwananyamala *1

Gongolamboto
(FZ‐II) *4

Buguruni
*4 (FZ‐I)

Tandika

Chang'ombe
TOL

Sokoine *5

Ubungo *4

Ilala 
*1 & *3

Kariakoo *4

Kinondoni
North Region

Railways *3

NewCity
Center *3

Kipawa
(FZ‐III)

Alaf
Tazara

Kurasini
*4

Kigamboni

To Mukuranga Area

National
Stadium

Muhimbili *1

Mlimanicity

Tandale

Magomeni

Temeke
Region

Nordic area
(Kimara)

Mburahati *4

Freindship

Segerea

Ilala
Region

Kinyerezi
PowerPlant

Morogoro

Chalinze
Mlandizi

Tumbi

Upper
Ruvu

Lower Ruvu

Mbegani
(FETA)

Ngerengere
(Morogoro
Region)

Pwani Region
(Bagamoyo 
District)

Morogoro
Region

Existing Network Diagram of 
Dar es  Salaam and Coast Regions

(as of December 2016)

Segerea/
Tabata area

Buguruni

Mwenge
area

Bagamoyo
area

Pwani Region
(Mkuranga District)

Pwani Region
(Kibaha District)

Pwani Region
(Kisarawe District)

Lugoba area

Mlimanicity

132/33 kV
Kigamboni

To Kisarawe Area

Bagamoyo
area

To Kigamboni Area

EPZ

Musewe/
Magongoju

area

Hale Hydro
Power Station
(Tanga Region)

Luvu area

*1

*1

*1

*3

*3

*1

*4

Bagamoyo
*2

*2

*4

*4

*4

*4

*4

*1



5－4 

１） 現地調査項目 

下記に現地調査項目を示す。 

 変電所位置（GPS 座標） 

 変電所のサイズ（土地の大きさ） 

 送電線の接続方向 

 配電線の引出し位置、名称、回線数 

 敷地内の開閉装置、変圧器の増設可否 

 主母線の電流容量仕様（増設機器の制限の確認） 

 機器の製造年（リハビリ要否の確認） 

 変電所周辺状況（変電所外の拡張の可能性の確認） 

 変電所詳細（電圧階級、絶縁方式、他） 

 建屋（電気室）状況の確認（開閉装置、制御・保護盤等の増設可否） 

 遮断器の遮断電流 

 負荷状況、変圧器負荷率（2016 年のピーク負荷、他） 

２） 調査変電所 

下記に調査を実施した変電所を示す。 

 キノンドニ北営業所管内（9 変電所） 

① マクンブショ変電所 

② テゲタ変電所 

③ バハリビーチ変電所 

④ ジャングワニビーチ変電所 

⑤ ムベジ変電所 

⑥ ミコチェニ変電所 

⑦ ムササニ変電所 

⑧ ムワナニャマラ変電所 

⑨ オイスターベイ変電所 

 キノンドニ南営業所管内（6 変電所） 

① ウブンゴ変電所（220/132kV および 132/33/11kV） 

② ＥＰＺ変電所 

③ マゴメニ変電所 

④ ムリマニシティ変電所 

⑤ ムブラハチ変電所 

⑥ タンダレ変電所 

 イララ営業所管内（9 変電所） 

① イララ変電所 

② シティセンター変電所（132/33kV および 33/11kV） 

③ FZ-I（ブグルニ）変電所 
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④ FZ-II（ゴンゴランボト）変電所 

⑤ FZ-III（キパワ）変電所 

⑥ カリアコ変電所 

⑦ ムヒンビリ変電所 

⑧ レールウェイ変電所 

⑨ ソコイネ変電所 

 テメケ営業所管内（7 変電所） 

① クラシニ変電所 

② ムバガラ変電所（132/33kV および 33/11kV） 

③ 新キガンボニ変電所（仮名）（132/33/11kV 変電所建設予定地の視察） 

④ チャンゴンベ変電所 

⑤ キガンボニ変電所 

⑥ タンディカ変電所 

⑦ TOL 変電所 

 コースト営業所管内（8 変電所） 

① チャリンゼ変電所 

② 新チャリンゼ変電所（仮名）（400/220/132kV 変電所建設予定地の視察） 

③ ムランディジ変電所 

④ ジンガ（バガモヨ）変電所（仮名）（220/132kV 変電所建設予定地の視察） 

⑤ ローワー・ルブ変電所 

⑥ ムベガニ変電所 

⑦ ムワナマクタ変電所 

⑧ トゥンビ変電所 

３） 調査結果概要 

調査結果について、その概要、特に変電所の拡張性および問題点。その他について下表に示

す。下表外の調査結果の詳細については添付資料を参照されたい。 

 

調査結果概要 

 キノンドニ北営業所管内 

変電所名 建設中 
拡張性 

問題点・その他 
敷地内 敷地外 

マクンブショ  変圧器、開閉装置増

設可 

不可  

テゲタ  132kV x 2 bay 分増設

可 

不可  

バハリビーチ  新変電所建設可 可  

ジャングワニビー

チ 

 変圧器、開閉装置増

設可 

不可  

ムベジ  新変電所建設可 不可 角変位の違う 2 台の変圧

器で運転中。 
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変電所名 建設中 
拡張性 

問題点・その他 
敷地内 敷地外 

ミコチェニ TEDAP 建設中 開閉装置増設可と判

断 

不可  

ムササニ JICA 無償増設中 開閉装置増設可 不可  

ムワナニャマラ JICA 無償建設中 変圧器、開閉装置の

増設可 

不可  

オイスターベイ TEDAP 建設中 開閉装置増設可 不可  

 キノンドニ南営業所管内 

変電所名 建設中 
拡張性 

問題点・その他 
敷地内 敷地外 

ウブンゴ 

（220/132kV） 

220/132kV,300MVA

変圧器の増設計画あ

り 

220/132kV 変圧器 1

台分増設可 

不可  

ウブンゴ 

(132/33/11kV) 

TEDAP 建設中（クラシ

ニ向け送電線） 

変圧器、開閉装置増

設可 

不可 設備が本変電所に集中し

ており、本変電所の増強

は要検討。 

EPZ  不可 不可 EPZ 敷地内専用変電所 

マゴメニ  不可 不可  

ムリマニシティ ムリマニシティによる

設備更新中 

開閉装置可 不可 ムリマニシティモールおよび

大学への専用電力供給変

電所 

ムブラハチ TEDAP 建設中 開閉装置増設可と判

断 

可  

タンダレ  可 不可  

 イララ営業所管内 

変電所名 建設中 
拡張性 

問題点・その他 
敷地内 敷地外 

イララ JICA 無償 

設備更新中 

変圧器、開閉装置増

設可 

不可  

シティセンター

（132/33kV） 

フィンランド資金で建

設中 

変圧器、開閉装置増

設可 

不可  

シティセンター 

（33//11kV） 

TEDAP 建設中 変圧器、開閉装置増

設可 

不可  

FZ-I（ブグルニ） TEDAP 建設中 変圧器増設可、開閉

装置増設可と判断 

不可  

FZ-II（ゴンゴランボ

ト） 

TEDAP 建設中 変圧器、開閉装置増

設可 

可（北側）  

FZ-III（キパワ）  変圧器、開閉装置増

設可 

不可  

カリアコ TEDAP 増設中 変圧器増設可、11kV

開閉装置増設可 

不可  

ムヒンビリ JICA 無償建設中 変圧器、開閉装置の

増設可 

不可  

レールウェイ フィンランド資金で建

設中 

33kV 開閉装置増設可 不可  

ソコイネ AfDB 建設完了 不可 不可  
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 テメケ営業所管内 

変電所名 建設中 
拡張性 

問題点・その他 
敷地内 敷地外 

クラシニ TEDAP 建設中 変圧器、開閉装置増

設可 

不可  

ムバガラ 

（132/33kV） 

TEDAP 建設中 変圧器、開閉装置増

設可 

不可  

ムバガラ 

（33//11kV） 

TEDAP 建設中 変圧器、開閉装置増

設可 

不可 角変位の違う 2 台の変圧

器で運転中。 

新キガンボニ（建設

予定地） 
－ － － 

 

チャンゴンベ TEDAP 建設中 不可 不可  

キガンボニ  変圧器、開閉装置増

設可 

可 制御・保護ともない状態で

の供給中。速やかな適切な

機器設置（或いは変電所の

設置）が推奨される。 

タンディカ  変圧器増設可 不可  

TOL  不可 不可  

 コースト営業所管内 

変電所名 建設中 
拡張性 

問題点・その他 
敷地内 敷地外 

チャリンゼ 

（132/33kV） 

 変圧器、開閉装置増

設可 

可  

新チャリンゼ 

(400/220/132kV、

建設予定地) 

中国資金による建設計

画進行中 － － 

 

ムランディジ  不可 可 132kV 送電線から直接タッ

プされており、送電線が母

線となっている。適切な変

電所設置が推奨される。 

ジンガ

(220/132kV、建設

予定地) 

中国資金による建設計

画進行中 － － 

 

ローワー・ルブ  不可 不可 造水工場用専用変電所 

ムベガニ 

－ 不可 可 

FETA (漁業関連学校)専用

変電所。但し、変電所として

の機能を果たしていないた

め、速やかな整備が推奨さ

れる。 

ムワナマクタ  不可 不可 変電設備はすべて撤去さ

れている。 

トゥンビ  可 可 保護機能がない状態で供

給中であり、速やかな変電

所設置が推奨される。 
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５－１－２ 配電設備 

（１）既存の配電系統 

TANESCO はウブンゴに位置する本部に配電・顧客サービス部門を有し、販売事業、配電事業

を行っている。主に本部にて配電、顧客サービスに係る計画の取りまとめ、運営を行っているが、

各地域における配電計画と設備の運用は営業所が実施し、本部へ報告している。ダルエスサラー

ムについてはキノンドニ北、キノンドニ南、イララ、テメケの 4 つの州事務所がエリア分けされ

た地域を管轄し、コースト州については、コースト州事務所が管轄している。 

使用電圧は中圧が 33kV および 11kV、低圧は一般に 3 相 4 線または単相 2 線式の 400/230V で

配電され、樹枝状方式を採用している。 

基幹変電所（1 次変電所）にて 132kV から 33kV 及び 11kV へ降圧された電力は、配電用変電所

（2 次変電所）や大口需要家へ送電される。大口需要家へ直接送電されているものと、系統連系

用の開閉器（RMU）を介して需要家へ給電されているケースもある。一般需要家への給電は主と

して柱上配電用変圧器にて 11kV から低圧（Low Voltage）の 400V/230V に降圧されているが、コ

ースト地域の配電距離が長い地域では、33kV から 400/230V に直接降圧され供給されている。図

５－１．３にダルエスサラームの配電系統構成図を示す。 

 

（２）既存の配電系統 

タンザニアには Energy and Water Utilities Regulatory Authority（EWURA）が規定する“THE 

TANZANIAN GRID CODE”があるが、TANESCO は、Engineering Instruction（設計指示書）およ

び Specification（標準仕様書）に基づき配電設備の整備、運用を行っている。 

以下に代表的な基準を示す。 

  

図 ５－１.３ ダルエスサラーム地域の配電系統構成図 
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表 ５－１.１ 配電設備に係る基準 

Contents 33kV System 11kV System Low Voltage 

Frequency  

(Permissible Variation) 

50Hz 

(±2.5%) 

Nominal Voltage 

(Permissible Limit) 

33kV 

(±10%) 

11kV 

(±10%) 

400V 

(±5%) 

Neutral Earthing System Effectively Earthed 

Wayleaves  

(Distance from the center) 

10.0m 

(5.0m) 

5.0m 

(2.5m) 
－ 

Phase to Earth Clearance 600mm 350mm  － 

Phase to Phase Clearance 600mm  350mm  － 

Ground Clearance (Normal) 6.0m 6.0m 5.5m 

出所：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

（３）既存の配電系統 

配電線は架空線と地中ケーブルがあり、TANESCO の標準では、架空線の導体は ACSR50mm2 

(rabbit), 100mm2 (dog), 150mm2 (wolf / Dingo)、地中線の導体は Single Core では 185mm2、240mm2、

300mm2、Three Core では 35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、185mm2 を採用している。 

2016 年 10 月時点で、33kV 中圧線は 2,725km、11kV 中圧線は 1,162km、低圧線は 14,212km の

設備を有しており、TANESCO の全線量（Mainland）に対して、33kV 中圧線は 10.4%、11kV 中圧

線は 19.4%、低圧線は 13.9％に相当する。 

ダルエスサラームおよびコースト地域の配電線の累計距離を図５－１．４に示すが、推移から

は、低圧線による一般需要家への接続が急速に増えていることがうかがえる。 

 
出所：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.４ ダルエスサラームおよびコースト地域の配電線累計距離 

TANESCO は配電設備の GIS 化のプロジェクトを実施し、2016 年 10 月までに、キノンドニ北、

イララ、テメケ、コーストの州事務所では GIS 化に係る調査・データ収集が終わり各事務所にデ

ータベースが設置された。しかし、キノンドニ南州事務所においては、上記 3 州の GIS 化プロジ

ェクト開始前に独自で GIS 化を開始していたため、プロジェクトからは除外されたため、データ

ベースのフォーマットが他地域とは異なる。 

以下の表に各州事務所から収集したデータべースを基に作成した、変電所毎の配電線亘長を示

14,212 
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す。架空配電がほとんどであるが、 も長い配電線は 33kV で 133.2km、11kV では 37.8km に達す

る。 

データベースには不完全なもの、配電線による給電先が運用状況によって変わっており変電所

側のフィーダ名と異なるものもあるが本調査では変電所調査や TANESCO からの聞き取りを実施

し、可能な限り現状に近い状態となるよう配慮した。また、不明なフィーダ名等もそのまま残し

ておくこととした。 
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表 ５－１.２ 既存配電線一覧表（Kinondoni South） 

 
出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

 

  

AAC100 AAC120 ACSR50 ACSR100 ACSR150 ACSR240

Kinondoni South

Ubungo 33kV Wazo2 21,983 21,892 - - 9,014 12,832 46 - 91

Nordic 151,031 151,031 - - 43,531 107,500 - - -

Tazara - - - - - - - - -

FZ3-1 3,781 3,746 - - 419 3,327 - - 35

Nordic 243,298 243,298 - - 107,979 134,190 1,129 - -

FZ3-2 4,567 4,567 - - - 4,567 - - -

Magomeni/Mlimani C 9,496 8,938 - - 554 7,871 513 - 558

Wazo1 15,118 15,118 - - - 15,118 - - -

Tandale 1,500 1,500 - - - 1,500 - - -

Texile 1,500 1,500 - - - 1,500 - - -

9 452,274 451,590 684 50,253 50.3

11kV U1 Mandela Road 14,448 14,056 - - 6,604 7,452 - - 392

U2 Ubungo Terminal 7,139 6,962 - - 4,774 1,711 477 - 177

U7 NIT 7,759 7,598 - - 1,490 6,108 - - 161

U8 Ubungo - - - - - - - - -

U9 TANESCO 19,056 18,356 - - 11,886 5,814 656 - 700

4 48,402 46,972 1 ,430 12,101 12 .1

Tandale 33kV Ubungo 1,500 1,500 - - - 1,500 - - -

Ilala - - - - - - - - -

1 1,500 1,500 0 1,500 1.5

11kV Tan1 3,550 3,550 - - 1,696 1,854 - - -

Tan2 3,859 3,859 - - 2,506 1,353 - - -

Tan4 1,921 1,921 - - - 1,921 - - -

3 9,330 9,330 0 3,110 3 .1

Magomeni 33kV Ubungo/Mlimanicity 9,496 8,938 - - 554 7,871 513 - 558

1 9,496 8,938 558 9,496 9.5

11kV MG1 5,381 5,381 - - 1,641 3,740 - - -

MG2 2,625 2,566 - - 437 2,129 - - 59

MG3 7,305 7,305 - - 1,440 5,865 - - -

MG4 2,697 2,697 - - 586 2,111 - - -

4 18,008 17,949 59 4,502 4 .5

Mlimanicity 33kV Ubungo/Mlimanicity 9,496 8,938 - - 554 7,871 513 - 558

22,239 21,210 - - 9,082 12,128 - - 1,029

2 31,735 30,148 1 ,587 15,868 15.9

11kV K1 Mlimanicity(Ring) - - - - - - - - -

K2 Mlimanicity(Ring) - - - - - - - - -

K7 University - - - - - - - - -

EPZ 33kV Ubungo 4,567 4,567 - - - 4,567 - - -

1 4,567 4,567 4,567 4.6

Mburahati 33kV Ubungo - - - - - - - - -

Substation
Feeder

No.
Feeder Name

33kV
Mean(km)

11kV
Mean(km)

Voltage Total Mean(m)
Overhead
Line (m)

Line Type (m)
Cable（m）
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表 ５－１.３ 既存配電線一覧表（Kinondoni North） 

 
出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

 

 

AAC100 AAC120 ACSR50 ACSR100 ACSR150 ACSR240

Kinondoni North

Tegeta 33kV TG1 Wazo II 24,361 24,294 - - - 24,294 - - 67

TG2 Mbeji 8,445 8,341 114 - - 8,227 - - 104

TG3 Bagamoyo 139,314 138,991 38,172 - - 100,819 - - 323

TG4 Bahari Beach 3,192 3,164 - - - 3,164 - - 28

TG5 Wazo area 3,268 3,133 3,097 - - 36 - - 135

TG6 Spare 7,684 7,682 294 - - 7,388 - - 2

TG7 Jangwani Beach 6,490 6,400 - - - - 6,400 - 90

7 192,754 192,005 749 27,536 27.5

Makumbusho 33kV H00 Msasani2 7,600 7,500 - - - - 7,500 - 100

H02 Msasani1 8,334 8,293 - - - 8,293 - - 41

H03 Oysterbay 1,604 1,563 - - - 1,563 - - 41

H09 Industry 5,645 5,463 2,434 - - 3,029 - - 182

H10 Mikocheni 3,209 3,076 - - - 3,076 - - 133

H13 Mwananyamala 1,060 900 - - - - 900 - 160

J07 Mak3 11,834 10,919 10,714 - - 205 - - 915

J08 Mak4 13,357 12,765 - - - 12,765 - - 592

8 52,643 50,479 2 ,164 6,580 6.6

Oysterbay 33kV Makumbusho 1,604 1,563 - - - 1,563 - - 41

1 1,604 1,563 41 1,604 1.6

11kV 3,533 3,414 - - - 3,414 - - 119

14,546 14,055 - - - 14,055 - - 491

6,066 5,953 - - - 5,953 - - 113

5,286 5,157 - - - 5,157 - - 129

4 29,431 28,579 852 7,358 7 .4

Msasani 33kV Makumbusho1 8,334 8,293 - - - 8,293 - - 41

Makumbusho2 7,600 7,500 - - - - 7,500 - 100

2 15,934 15,793 141 7,967 8.0

11kV F1 16,216 15,016 162 - 4,978 9,876 - - 1,200

F2 9,892 9,000 9,000 - - - - - 892

F3 11,582 10,889 - - 2,360 8,529 - - 693

3 37,690 34,905 2 ,785 12,563 12.6

Mikocheni 33kV Makumbusho 3,209 3,076 - - - 3,076 - - 133

1 3,209 3,076 133 3,209 3.2

11kV 5,271 5,092 5,092 - - - - - 179

12,860 12,364 12,364 - - - - - 496

10,082 9,098 625 - - 8,473 - - 984

8,744 8,499 - - - 8,499 - - 245

373 17 17 - - - - - 356

11,578 11,206 10,668 - - 538 - - 372

6 48,908 46,276 2 ,632 8,151 8 .2

Mbezi 33kV Tegeta 8,445 8,341 114 - 8,227 - 104

1 8,445 8,341 104 8,445 8.4

11kV Kunduchi 21,281 21,035 4,799 - - 16,236 - - 246

Packers 22,826 22,274 - - - 22,274 - - 552

Lugalo 16,697 16,524 412 - - 16,112 - - 173

Mwenge 17,915 17,633 17,633 - - - - - 282

4 78,719 77,466 1 ,253 19,680 19.7

Bahari Beach 33kV Tegeta - - - - - - - - -

Wazo area 3,192 3,164 - - - 3,164 - - 28

1 3,192 3,164 28 3,192 3.2

11kV BB1 12,160 11,965 586 - - 11,379 - - 195

BB2 59,724 59,483 10,087 - - 49,396 - - 241

BB5 41,374 40,625 1,765 - - 38,860 - - 749

3 113,258 112,073 1 ,185 37,753 37.8

Mwananyamala 33kV Makumbusho 1,060 900 - - - - 900 - 160

1 1,060 900 160 1,060 1.1

Jangwani Beach 33kV Tegeta 6,490 6,400 - - - - 6,400 - 90

1 6,490 6,400 90 6,490 6.5

Substation
Feeder

No.
Feeder Name

33kV
Mean(km)

11kV
Mean(km)

Voltage Total Mean(m)
Overhead
Line (m)

Line Type (m)
Cable（m）
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表 ５－１.４ 既存配電線一覧表（Ilala）

 

AAC100 AAC120 ACSR50 ACSR100 ACSR150 ACSR240

Ilala

Ilala 33kV H02 Kariakoo UG1 - - - - - - - - -

H05 Kurasini(KR) 6,997 6,997 - - - 6,997 - - -

H06 Tanzania Oxigen(TO 2,971 2,883 - - - 2,883 - - 88

H07 Factory Zone1 - - - - - - - - -

H09 Factory Zone2 - - - - - - - - -

H17 City Center2 3,486 2,073 - - - 2,073 - - 1,413

H18 City Center1 3,728 3,463 - - - 3,463 - - 265

H20 Sokoine - 0 - - - - - -

H21 Kariakoo 3,486 2,073 - - - 2,073 - - 1,413

H23 Kariakoo UG2 - 0 - - - - - - -

K02 Kariakoo - - - - - - - - -

K05 Muhimbili 6,998 5,599 5,540 - - 59 - - 1,399

K06 Buguruni Sokoni 9,383 9,136 8,763 - - 373 - - 247

K10 Uhuru Road 4,659 3,871 35 - - 3,836 - - 788

K13 Nyerere Road/Shaur 1,544 1,377 - - - 1,377 - - 167

K14 Buguruni Reline 6,354 5,714 - - - 5,714 - - 640

K17 Kariakoo - - - - - - - - -

K18 Breweries - - - - - - - - -

K21 Magomeni - - - - - - - - -

5,319 5,194 5,194 - - - - - 125

5,369 5,126 5,126 - - - - - 243

2,662 2,149 - - - 2,149 - - 513

13 62 ,956 55 ,655 7 ,301 4,843 4 .8

FZI(Buguruni) 33kV Kipawa 7,421 7,388 33 - - 7,355 - - 33

Ilala - - - - - - - - -

FZ II - - - - - - - - -

Tazara - - - - - - - - -

ALAF 8,469 8,444 - - - 8,444 - - 25

2 15 ,890 15 ,832 58 7,945 7 .9

11kV 11,485 10,985 - - - 10,985 - - 500

9,917 9,497 - - - 9,497 - - 420

6,751 5,986 - - - 5,986 - - 765

3 28 ,153 26 ,468 1 ,685 9,384 9.4

FZII(Gongo'boto) 33kV Kipawa 99,300 99,300 - - - 99,300 - -

1 99 ,300 99 ,300 99,300 99 .3

11kV F22 14,904 14,826 6,409 - - 8,417 - - 78

F23 17,002 16,930 - - - 16,930 - - 72

F24 101,240 101,144 32,596 - - 68,548 - - 96

F25 496 0 - - - - - - 496

4 133 ,642 132 ,900 742 33,411 33.4

FZIII(Kipawa) 33kV Ubungo 30,717 30,572 151 - - 462 29,959 - 145

FZ I 9,866 9,389 - - - 9,389 - - 477

FZ II 99,300 99,300 - - - 99,300 - - -

Buguruni 7,421 7,388 33 - - 7,355 - - 33

Tandika 10,445 10,445 - - - 10,445 - - -

Segerea 57,257 57,257 12,634 - - 44,623 - - -

Chamgombe - - - - - - - - -

44,464 44,464 585 - - 43,879 - - -

7 259 ,470 258 ,815 655 37,067 37 .1

11kV F3-2

F3-3 8,328 7,651 - - - 7,651 - - 677

F3-4 6,315 6,150 - - - 6,150 - - 165

3 14 ,643 13 ,801 842 4,881 4.9

Sokoine 33kV 1 Sokoine SP-1 - - - - - - - - -

3 Sokoine-Railway - - - - - - - - -

4 RMU - - - - - - - - -

6 New City Center 5,048 2,694 - - - 2,694 - 2,354

8 Kempinski Hotel - - - - - - - - -

10 Sokoine SP-2 8,776 6,157 - - - 6,157 - - 2,619

2 13 ,824 8 ,851 4 ,973 6,912 6 .9

11kV PL01 Sokoine-1 944 504 - - - 504 - 440

PL02 Sokoine-2 - - - - - - - - -

PL04 Sokoine-3 4,353 1,994 - - - 1,994 - 2,359

PL05 Sokoine-4 1,870 1,255 - - - 1,255 - - 615

PL08 Sokoine-5 838 838 - - - 567 271 - -

4 8 ,005 4 ,591 3 ,414 2,001 2.0

Substation
Feeder

No.
Feeder Name

33kV
Mean(km)

11kV
Mean(km)

Voltage Total Mean(m)
Overhead
Line (m)

Line Type (m)
Cable（m）
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出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

  

AAC100 AAC120 ACSR50 ACSR100 ACSR150 ACSR240

Ilala

Kariakoo 33kV Ilalla, Railway 3,486 2,073 - - - 2,073 - 1,413

New City Center - - - - - - - - -

2 3,486 2,073 1 ,413 1,743 1.7

11kV KAR1 4,778 4,764 - - - 4,764 - - 14

KAR2 2,355 1,745 80 - - 1,665 - - 610

KAR3 - - - - - - - - -

KAR4 3,682 2,599 - - - 2,599 - - 1,083

3 10,815 9,108 1 ,707 3,605 3.6

Railway 33kV Kariakoo, Ilala 3,486 2,073 - - - 2,073 - - 1,413

Sokoine 0

1 3,486 2,073 1 ,413 3,486 3.5

11kV F01 Water Front 7,418 6,262 - - - 6,262 - - 1,156

F02 Clock Tower 0 0 - - - - - -

F03 Sokoine Ohio 2,502 1,725 - - - 1,725 - - 777

3 9,920 7,987 1 ,933 3,307 3 .3

City Center 33kV New City Center - - - - - - - - - -

11kV F1 - - - - - - - - -

F2 5,583 4,972 - - - 4,972 - - 611

F3 1,626 1,137 - - - 1,137 - - 489

F4 2,556 1,607 - - - 1,607 - - 949

F5 1,959 993 - - - 993 - - 966

F6 8,851 7,884 - - - 7,884 - - 967

F7 - - - - - - - - -

F8 2,764 2,012 - - - 2,012 - - 752

6 23,339 18,605 4 ,734 3,890 3 .9

New City Center 33kV New City Center - - - - - - - - -

Ilala 3,964 3,712 - - - 3,712 - - 252

Sokoine 5,048 2,694 - - - 2,694 - - 2,354

RMU - 0 - - - - - - -

Muhimbili 2,070 1,700 - - - - 1,700 - 370

Kariakoo - - - - - - - - -

3 11,082 8,106 2 ,976 3,694 3.7

Muhimbili 33kV New City Center 2,070 1,700 - - - - 1,700 - 370

1 2,070 1,700 370 2,070 2.1

11kV F1 - - - - - - - - - -

F2 - - - - - - - - - -

F3 - - - - - - - - - -

Substation
Feeder

No.
Feeder Name

33kV
Mean(km)

11kV
Mean(km)

Voltage Total Mean(m)
Overhead
Line (m)

Line Type (m)
Cable（m）
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表 ５－１.５ 既存配電線一覧表（Temeke） 

 
出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

  

AAC100 AAC120 ACSR50 ACSR100 ACSR150 ACSR240

Temeke

Kurasini 33kV Ilala-Kurasini 7,145 7,145 - - - - - 7,145 -

Ilala 1,483 1,483 1,483 - - - - - -

Kigamboni 8,667 8,462 - - - 8,462 - - 205

Chango'mbe 13,595 13,470 - - - 13,470 - - 125

Mbagala 8,946 8,946 52 - - 8,894 - - -

5 39,836 39,506 330 7,967 8.0

11kV KR1 Mtoni, Azizi 7,786 7,473 - - - 7,473 - - 313

KR2 Kurasini 14,181 14,020 - - - 14,020 - - 161

KR3 Tandika, Sabasaba 13,496 13,421 - - - 13,421 - - 75

KR4 DSM Port Area 7,654 7,465 - - - 7,465 - - 189

4 43,117 42,379 738 10,779 10 .8

Kigamboni 33kV Kurasini 8,667 8,462 - - - 8,462 - - 205

Feeder 136,736 136,609 - - - 136,609 - - 127

2 145,403 145,071 332 72,702 72.7

11kV Feeder 16,668 16,503 - - - 16,503 - - 165

1 16,668 16,503 165 16,668 16 .7

Chamgombe 33kV Kurasini 13,595 13,470 - - - 13,470 - - 125

Kipawa (FZ-III) 3,384 3,384 - - - 3,384 - - -

2 16,979 16,854 125 8,490 8.5

11kV CG1 2,513 2,408 - - - 2,408 - - 105

CG2 1,273 1,147 - - - 1,147 - - 126

CG3 369 305 - - - 305 - - 64

CG4 4,258 4,210 - - - 4,210 - - 48

CG5 2,236 2,036 - - - 2,036 - - 200

5 10,649 10,106 543 2,130 2 .1

TOL 33kV Ilala 2,156 2,104 - - - 2,104 - - 52

1 2,156 2,104 52 2,156 2.2

11kV TOL1 9,665 9,355 - - - 9,355 - - 310

TOL2 7,811 7,601 - - - 7,601 - - 210

TOL3 1,971 1,483 - - - 1,483 - - 488

TOL4 433 248 - - - 248 - - 185

TOL5 5,507 5,156 5,156 - - - - - 351

5 25,387 23,843 1 ,544 5,077 5 .1

Tandika 33kV Kipawa (FZ-III) 8,958 8,958 33 8,925 - - - - -

1 8,958 8,958 8,958 9.0

11kV TD2 11,462 11,360 - - - 11,360 - - 102

TD3 22,857 22,821 22,821 - - - - - 36

TD4 16,435 16,407 - - - 16,407 - - 28

TD5 10,333 10,087 10,087 - - - - - 246

4 61,087 60,675 412 15,272 15 .3

Mbagala 33kV 1 Mkuranga 8,938 8,938 - - - 8,938 - - -

2 21,367 21,208 - - - 21,208 - - 159

3 13,216 13,216 - - - 13,216 - - -

4 125,523 125,393 - - - 125,393 - - 130

5 8,946 8,946 52 - - 8,894 - - -

5 177,990 177,701 289 35,598 35.6

11kV MBF1 46,556 46,462 - - - 46,462 - - 94

MBF2 17,902 17,827 - - - 17,827 - - 75

MBF3 18,163 18,018 - - - 18,018 - - 145

MBF4 36,368 36,145 - - - 36,145 - - 223

4 118,989 118,452 537 29,747 29 .7

Substation
Feeder

No.
Feeder Name

33kV
Mean(km)

11kV
Mean(km)

Voltage Total Mean(m)
Overhead
Line (m)

Line Type (m)
Cable（m）
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表 ５－１.６ 既存配電線一覧表（Coast）

 
出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

  

AAC100 AAC120 ACSR50 ACSR100 ACSR150 ACSR240

Coast

Mlandizi 33kV H0 Upper Luvu 478 - - - - 298 - - 180

H1 Lower Luvu 1 29,925 29,923 - - - 29,923 - - 2

H3 Chalinze 134,991 134,991 85,037 - - 49,954 - - 0

H5 Kibaha 133,187 132,615 57,525 - - 75,090 - - 572

H7 Lower Luvu 2 27,700 27,671 27,671 - - - - - 29

H8 Zegereni 11,142 0 - - - - - - 11,142

H9 Kiluwa 0 0 - - - - - - -

7 337,423 325,200 11,925 48,203 48 .2

Chalinze 33kV Ngerengere 71,125 71,125 - - - 71,125 - - -

Lugoba 169,707 169,160 105,119 - - 64,041 - - 547

Ruvu 81,293 81,293 79,681 - - 1,612 - - -

3 322,125 321,578 547 107,375 107 .4

Upper Luvu 33kV - - - - - - - - -

Tumbi(Kibaha) 33kV H5 Mlandizi, Kibaha 133,187 132,615 57,525 - - 75,090 - - 572

H3 Chalinze 0 0 - - - - - - -

1 133,187 132,615 572 133,187 133 .2

11kV Picha Ya Ndege 9,617 9,613 - - - 9,613 - - 4

8,771 8,771 - - - 8,771 - - 0

1 18,388 18,384 4 18,388

Lower Luvu 33kV Mlandizi 1 29,925 29,923 - - - 29,923 - - 2

Mlandizi 2 27,700 27,671 27,671 - - - - - 29

122,255 122,087 276 - - 121,811 - - 168

3 179,880 179,681 199 59,960 60 .0

Mbegani 33kV Lower Luvu - - - - - - - - -

Mwanamakuka 33KV 122,255 122,087 276 - - 121,811 - - 168

1 122,255 122,087 168 122,255 122 .3

Substation
Feeder

No.
Feeder Name

33kV
Mean(km)

11kV
Mean(km)

Voltage Total Mean(m)
Overhead
Line (m)

Line Type (m)
Cable（m）
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（４）変圧器 

また、以下の表には各州事務所から収集したデータべースを基に作成した、配電フィーダ毎の

配電用変圧器の種類と数量を示す。33/0.4kV 変圧器は計 2,344 台で 11/0.4kV 変圧器は 2,850 台運

用しているが、図５－１．５および図５－１．６に示すように、25kVA～2,750kVA の 22 タイプ

の容量が混在していることが判る。 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.５ 変圧器容量別集計表

（33kV） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.６ 変圧器容量別集計表

（11kV） 

また、各地域の配電用変圧器数量を図５－１．７に示すが、コースト州のように配電距離が長

い区域では 33kV 配電を採用しているフィーダが多い。 

 

 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.７ 地域別変圧器数量 

データベースには、一部欠落も見受けられるが、当該データベースを計画策定の参考とする。 
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表 ５－１.７ 既存配電用変圧器一覧表（Kinondoni North） 

 
出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

  

25 50 100 200 250 300 315 350 400 500 630 650 750 800 1000 1250 1300 1500 1600 2000 2500 2750

Kinondoni North 33kV 12 28 67 104 0 0 49 0 0 44 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 311

11kV 1 54 161 329 1 6 223 2 0 152 1 0 2 7 9 3 0 4 0 2 1 1 959

Tegeta 33kV TG1 Wazo II 0 2 6 12 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

TG2 Mbeji 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

TG3 Bagamoyo 12 21 40 47 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 132

TG4 Bahari Beach

TG5 Wazo area 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

TG6 Spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

TG7 Jangwani Beach

12 23 49 61 0 0 13 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 169

Makumbusho 33kV H00 Msasani2

H02 Msasani1

H03 Oysterbay

H09 Industry 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

H10 Mikocheni 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

H13 Mwananyamala

J07 Mak3 0 4 10 15 0 0 17 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 66

J08 Mak4 0 1 7 24 0 0 19 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 61

0 5 17 42 0 0 36 0 0 34 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 137

Oysterbay 33kV Makumbusho

11kV 0 1 4 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14

0 2 9 28 0 1 21 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 72

0 2 3 5 0 0 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

0 0 3 3 0 0 4 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

0 5 19 39 0 1 39 0 0 25 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 132

Msasani 33kV Makumbusho1

Makumbusho2

11kV F1 0 2 7 28 0 1 26 0 0 16 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 83

F2 0 5 9 21 0 0 13 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 54

F3 0 3 4 15 0 1 18 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57

0 10 20 64 0 2 57 0 0 34 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 194

Mikocheni 33kV Makumbusho 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11kV 0 1 6 6 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

0 2 6 13 0 1 17 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48

0 1 3 12 0 1 16 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 55

0 6 3 10 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3

0 3 2 14 0 0 13 0 0 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 43

0 13 20 55 0 2 58 0 0 49 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 206

Mbezi 33kV Tegeta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

11kV Kunduchi 0 3 11 27 0 0 13 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 61

Packers 0 2 15 32 0 0 13 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 71

Lugalo 0 3 2 20 0 0 3 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Mwenge 0 2 7 23 0 1 5 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44

0 10 35 102 0 1 34 0 0 24 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 214

Bahari Beach 33kV Tegeta

Wazo area

11kV BB1 0 1 3 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15

BB2 1 6 39 30 1 0 13 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101

BB5 0 9 25 31 0 0 22 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 97

1 16 67 69 1 0 35 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 213

Mwananyamala 33kV Makumbusho

Jangwani Beach 33kV Tegeta

Distribution Transformer
TotalSubstation Voltage

Feeder
No.

Feeder Name
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表 ５－１.８ 既存配電用変圧器一覧表（Kinondoni South） 

 
出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

  

25 50 100 200 250 300 315 350 400 500 630 650 750 800 1000 1250 1300 1500 1600 2000 2500 2750

Kinondoni South 33kV 1 20 72 136 0 2 86 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 331

11kV 1 20 33 100 0 1 108 0 0 25 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 292

Ubungo 33kV Wazo2 0 2 5 11 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Nordic 0 6 17 40 0 0 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81

Tazara

FZ3-1 0 0 2 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Nordic 0 7 36 66 0 0 50 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166

FZ3-2

Magomeni/Mlimani C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Wazo1

Tandale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Texile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 61 120 0 2 76 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 285

11kV U1 Mandela Road 1 6 8 18 0 0 14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

U2 Ubungo Terminal 0 1 8 6 0 0 13 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

U7 NIT 0 1 3 8 0 0 10 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 27

U8 Ubungo 0

U9 TANESCO 0 2 5 11 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

1 10 24 43 0 0 47 0 0 15 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 144

Tandale 33kV Ubungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ilala

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11kV Tan1 0 0 1 5 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Tan2 0 1 1 6 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Tan4 0 1 0 2 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 2 2 13 0 0 30 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

Magomeni 33kV Ubungo/Mlimanicity 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11kV MG1 0 5 0 13 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

MG2 0 2 1 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

MG3 0 1 3 17 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

MG4 0 0 3 11 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

0 8 7 44 0 1 31 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94

Mlimanicity 33kV Ubungo/Mlimanicity 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 5 9 16 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

1 5 10 16 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

11kV K1 Mlimanicity(Ring)

K2 Mlimanicity(Ring)

K7 University

EPZ 33kV Ubungo

Mburahati 33kV Ubungo

Distribution Transformer
TotalSubstation Voltage

Feeder
No.

Feeder Name
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表 ５－１.９ 既存配電用変圧器一覧表（Ilala） 

 

25 50 100 200 250 300 315 350 400 500 630 650 750 800 1000 1250 1300 1500 1600 2000 2500 2750

Ilala 33kV 0 34 126 186 0 0 160 0 1 67 0 0 3 18 33 7 0 3 4 8 9 0 659

11kV 1 38 111 141 3 5 236 5 0 196 1 0 5 12 15 6 0 0 1 1 0 0 777

Ilala 33kV H02 Kariakoo UG1

H05 Kurasini(KR)

H06 Tanzania Oxigen(TO 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

H07 Factory Zone1

H09 Factory Zone2

H17 City Center2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

H18 City Center1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5

H20 Sokoine

H21 Kariakoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

H23 Kariakoo UG2

K02 Kariakoo

K05 Muhimbili 0 0 5 12 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 51

K06 Buguruni Sokoni 0 1 8 5 0 0 18 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

K10 Uhuru Road 0 0 16 14 0 0 13 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

K13 Nyerere Road/Shaur 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

K14 Buguruni Reline 0 1 5 5 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 25

K17 Kariakoo

K18 Breweries 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

K21 Magomeni

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 4 53 39 0 0 56 0 0 39 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 2 0 200

FZI(Buguruni) 33kV Kipawa 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Ilala

FZ II

Tazara

ALAF 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9

0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14

11kV 0 0 1 8 0 0 19 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39

0 0 6 6 0 0 14 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34

0 3 3 11 0 0 10 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36

0 3 10 25 0 0 43 0 0 24 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 109

FZII(Gongo'boto) 33kV Kipawa 0 8 5 26 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

0 8 5 26 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

11kV F22 0 2 7 9 0 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

F23 0 8 6 6 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

F24 1 21 39 30 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99

F25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 31 53 45 0 0 21 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161

FZIII(Kipawa) 33kV Ubungo 0 3 1 13 0 0 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

FZ I 0 0 6 3 0 0 12 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 26

FZ II 0 8 5 26 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Buguruni 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Tandika 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Segerea 0 7 11 37 0 0 35 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94

Chamgombe 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 4 19 39 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75

0 22 58 118 0 0 96 0 1 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 308

11kV F3-2

F3-3 0 0 1 7 0 0 10 0 0 8 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 31

F3-4 0 0 1 2 0 1 12 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 2 9 0 1 22 0 0 10 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 50

Sokoine 33kV 1 Sokoine SP-1

3 Sokoine-Railway

4 RMU

6 New City Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 6 8 2 0 1 1 2 0 0 24

8 Kempinski Hotel

10 Sokoine SP-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 6 11 2 0 1 1 2 0 0 29

0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 2 12 19 4 0 2 2 4 0 0 53

11kV PL01 Sokoine-1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

PL02 Sokoine-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7

PL04 Sokoine-3 0 0 4 3 0 0 8 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

PL05 Sokoine-4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 15

PL08 Sokoine-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5

0 0 5 4 0 0 9 0 0 34 0 0 1 5 4 2 0 0 0 1 0 0 65

Distribution Transformer
TotalSubstation Voltage

Feeder
No.

Feeder Name
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出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

  

25 50 100 200 250 300 315 350 400 500 630 650 750 800 1000 1250 1300 1500 1600 2000 2500 2750

Kariakoo 33kV Ilalla, Railway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

New City Center

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

11kV KAR1 0 1 18 16 0 0 39 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

KAR2 0 1 4 4 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

KAR3

KAR4 0 0 0 3 2 0 24 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44

0 2 22 23 2 0 67 0 0 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 144

Railway 33kV Kariakoo, Ilala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

Sokoine

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

11kV F01 Water Front 0 0 6 18 0 3 15 1 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 55

F02 Clock Tower 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

F03 Sokoine Ohio 0 0 1 2 1 0 6 0 0 15 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 29

0 0 8 20 1 3 21 1 0 25 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 85

City Center 33kV New City Center

11kV F1

F2 0 0 10 4 0 0 4 0 0 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35

F3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

F4 0 0 0 2 0 1 3 0 0 17 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 26

F5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11

F6 0 2 0 7 0 0 38 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68

F7

F8 0 0 0 2 0 0 2 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

0 2 11 15 0 1 53 0 0 70 1 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 163

New City Center 33kV New City Center

Ilala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Sokoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 6 8 2 0 1 1 2 0 0 24

RMU

Muhimbili

Kariakoo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 6 8 2 0 1 1 2 0 0 25

Muhimbili 33kV New City Center

11kV F1

F2

F3

Distribution Transformer
TotalSubstation Voltage

Feeder
No.

Feeder Name
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表 ５－１.１０ 既存配電用変圧器一覧表（Temeke） 

 
出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

  

25 50 100 200 250 300 315 350 400 500 630 650 750 800 1000 1250 1300 1500 1600 2000 2500 2750

Temeke 33kV 4 67 96 117 0 0 37 0 0 24 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 352

11kV 2 137 124 321 1 3 119 0 0 70 2 0 3 5 4 1 0 3 0 1 3 0 799

Kurasini 33kV Ilala-Kurasini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ilala 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kigamboni 0 1 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Chango'mbe 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Mbagala 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 4 2 7 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

11kV KR1 Mtoni, Azizi 0 5 3 8 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

KR2 Kurasini 1 4 13 22 0 0 8 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 54

KR3 Tandika, Sabasaba 0 8 4 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27

KR4 DSM Port Area 0 2 5 13 1 1 3 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 36

1 19 25 55 1 1 15 0 0 14 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 138

Kigamboni 33kV Kurasini 0 1 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Feeder 2 27 43 60 0 0 17 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 161

2 28 44 63 0 0 22 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 172

11kV Feeder 0 3 5 15 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

0 3 5 15 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Chamgombe 33kV Kurasini 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Kipawa (FZ-III) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

11kV CG1 0 0 3 5 0 0 3 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19

CG2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

CG3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CG4 0 3 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15

CG5 0 2 1 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

0 6 8 20 0 0 9 0 0 6 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 54

TOL 33kV Ilala 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11kV TOL1 0 1 4 17 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

TOL2 0 0 1 19 0 1 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

TOL3 0 1 3 5 0 1 3 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19

TOL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3

TOL5 0 4 10 5 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

0 6 18 46 0 2 21 0 0 19 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 117

Tandika 33kV Kipawa (FZ-III) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11kV TD2 0 15 5 12 0 0 8 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 47

TD3 0 5 6 27 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

TD4 0 3 2 16 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

TD5 0 2 3 19 0 0 5 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37

0 25 16 74 0 0 28 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 161

Mbagala 33kV 1 Mkuranga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 0 6 5 22 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 26 44 13 0 0 6 0 0 10 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 105

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 32 49 37 0 0 10 0 0 11 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 145

11kV MBF1 0 33 21 33 0 0 16 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

MBF2 0 7 8 19 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

MBF3 0 11 8 24 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

MBF4 1 27 15 35 0 0 9 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 94

1 78 52 111 0 0 41 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 298

Distribution Transformer
TotalSubstation Voltage

Feeder
No.

Feeder Name
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表 ５－１.１１ 既存配電用変圧器一覧表（Coast） 

 
出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

（５）支持物 

架空線の標準支持物は、木柱、鋼管柱、一部では鉄塔を採用しているが、ほとんどの地域では

木柱が使用されており、TANESCO では低圧配電柱が 9m と 10m、中圧配電柱は 11m と 12m を標

準としている。しかし、数十年前に建てられて木柱も多く、浸食による倒壊も多いことから、コ

ンクリート柱の製造施設の建設と採用の声も高い。 

径間距離は、居住区域の一回線配電では 100m、二回線では 80m が標準とされているが、その

他の地域の代表例としては、150mm2 の三相一回線配電は標準 90m、 大径間は 101m となってい

る。 

（６）碍子 

ピン碍子、懸垂碍子、ポスト碍子が標準的に使用されているが、素材はガラス製、磁器製の他、

合成樹脂製も見受けられる。 

（７）開閉器 

配電線路上では、線路保護、負荷電流の開閉、系統構成の変更などのために、負荷開閉器（Load 

Break Switch）、カットアウトヒューズ（Drop Out Fuse（DOF））、が標準的に使用されており、一

部では油遮断器（Oil Circuit Breaker）や自動再閉路装置（Auto Recloser）も採用されている。 

また、都市部の地中配電線路では、変圧器や中圧需要家への T-off 用として、Ring Main Unit（RMU）

が使用されている。 

25 50 100 200 250 300 315 350 400 500 630 650 750 800 1000 1250 1300 1500 1600 2000 2500 2750

Coast 33kV 5 178 310 89 0 0 59 0 0 33 2 1 4 0 8 0 0 1 1 0 0 0 691

11kV 0 4 10 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Mlandizi 33kV H0 Upper Luvu 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

H1 Lower Luvu 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

H3 Chalinze 1 24 16 8 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59

H5 Kibaha 1 18 81 19 0 0 9 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 136

H7 Lower Luvu 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

H8 Zegereni 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

H9 Kiluwa

2 46 105 27 0 0 19 0 0 9 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 211

Chalinze 33kV Ngerengere 1 17 19 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

Lugoba 1 30 22 14 0 0 12 0 0 17 2 1 2 0 5 0 0 1 1 0 0 0 108

Ruvu 0 7 15 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

2 54 56 21 0 0 16 0 0 18 2 1 2 0 5 0 0 1 1 0 0 0 179

Upper Luvu 33kV

Tumbi(Kibaha) 33kV H5 Mlandizi, Kibaha 1 18 81 19 0 0 9 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 136

H3 Chalinze

1 18 81 19 0 0 9 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 136

11kV Picha Ya Ndege 0 3 7 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 4 10 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Lower Luvu 33kV Mlandizi 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Mlandizi 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 28 31 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

0 32 37 11 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88

Mbegani 33kV Lower Luvu

Mwanamakuka 33KV 0 28 31 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

0 28 31 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

Distribution Transformer
TotalSubstation Voltage

Feeder
No.

Feeder Name
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（８）供給信頼度 

以下の図に、計画対象地域における 2016 年（1 年間）の計画停電（Planned Outage）、故障等に

よる非計画停電（Unplanned Outage）の集計を示す。 

地域全体の計画停電は 1 日当たり 7.9 回で、非計画停電は 1 日当たり 7.0 回という計算になる

が、老朽化の進む設備を抱えるテメケ地域では、圧倒的に故障件数が多いことわかる。 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.８ 2016 年の停電回数

（Kinondoni South） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.９ 2016 年の停電回数

（Kinondoni North） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１０ 2016 年の停電回数 

（Ilala） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１１ 2016 年の停電回数 

（Temeke） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１２ 2016 年の停電回数 

（Coast） 
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また、以下に計画停電の内容、非計画停電の原因を整理した。 

どの地域も計画停電は設備のメンテナンス、機器の交換が大半を占めるが、故障による停電内

容とはしては、支持物の倒壊や機器の故障の他に過負荷によると思われるシステムの故障回数が

多いことが伺え、配電系統の供給信頼度は満足いく状態ではなく、配電網の更新・増強が急務と

なっている。 

以下に主な停電の要因を示す。計画停電と故障停電に重複が見られるが、TANESCO の地域事

務所により停電カテゴリーの考え方、振り分け方に相違があることも考えられる。 

【主な計画停電（推測）】 

 Replacement：交換作業によるもの。 

 Extension / Construction Work：拡張や新設工事によるもの。 

 Tree Cutting / Metering：配電線路上の接触しそうな樹木の伐採や、電力量計（大口）の交

換によるもの。 

 Touched Conductor, Clearance：導体に接触している樹木や障害物によるもの。 

 General Maintenance / Fixing Work：一般的なメンテナンス、修理によるもの。 

 Emergency Load Shedding, Load Transfer：負荷制限、負荷分担によるもの。 

 Overload, Earth Fault, Power failure：システム上の原因によるもの。 

 Broken, Nocked, Flashing：設備の損壊、支持物の張力の調整、異音や火花の発生によるも

の。 

【主な故障停電（推測）】 

 Emergency Load Shedding, Load Transfer：緊急的な負荷制限、負荷分担によるもの。 

 Reconnection：電線、ジャンパー線の脱落、接続不良によるもの。 

 Touched Conductor, Clearance：導体に接触している樹木や障害物によるもの。 

 Overload, Earth Fault, Power failure：システム上の原因によるもの。 

 Broken, Nocked, Flashing：設備の損壊、支持物の張力の調整、異音や火花の発生によるも

の。 

 Under Frequency：不足周波数によるもの。 
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出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１３ 2016 年の計画停電

（Kinondoni South） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１４ 2016 年の故障による停電

（Kinondoni South） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１５ 2016 年の計画停電

（Kinondoni North） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１６ 2016 年の故障による停電

（Kinondoni North） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１７ 2016 年の計画停電 

（Ilala） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１８ 2016 年の故障による停電

（Ilala） 
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出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.１９ 2016 年の計画停電 

（Temeke） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.２０ 2016 年の故障による停電

（Temeke） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.２１ 2016 年の計画停電 

（Coast） 

出典：TANESCO 資料をもとに調査団にて作成 

図 ５－１.２２ 2016 年の故障による停電

（Coast） 

（９）配電コントロールセンター 

現在、フィンランド国政府による支援でキノンドニ北事務所に隣接した用地に配電コントロー

ルセンターの建設が行われ、監視制御機能を持たせるため光ファイバーネットワークの拡張とリ

モート端末設置が進められている。 

配電コントロールセンタープロジェクトには、パイロット配電マネージメントシステムの構築

も含まれ、配電負荷予想、潮流解析、事故時対応アシスト機能などが含まれている。 

この配電コントロールセンターが機能しだすと、変電所の運転状況把握と運用能力が向上し、

停電時間の低減や事故時の対応が改善されると期待される。 
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５－２ 送配変電設備の開発計画 

ダルエスサラームとコースト地域の送配変電開発計画について、その計画策定方法と検討内容

について以下に述べる。 

５－２－１ 送変電設備 

まず 初に送電線と変電設備の開発計画について具体的な検討内容を含めて以下に述べる。 

（１）送変電開発計画の手順 

ダルエスサラーム電力システムマスタープラン（以下 DSMP）策定における送変電設備開発計

画の手順を図５－２．１のフロー図に示す。 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.１ 送変電設備開発計画の手順 

この送変電設備開発計画の手順では、都市計画、社会・経済データや全国電力システムマスタ

ープラン（以下 PSMP）における地方需要想定と発電開発計画などの既存情報も活用する。計画

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ5
ステップ4

ステップ7

ステップ6

ステップ8

ステップ9

ステップ10

ステップ11

ステップ12 凡例
: 調査団で実施

: 他者検討資料・データを参照

地方需要想定

（全国マスタープランより）

区域別の需要想定

既設変電所調査

運転データからの実負荷解析

都市開発計画
(DSM, Kigamboni New City, etc.)

社会・経済データ

変電所開発計画検討

（新設変電所のエリア内配置と

既設変電所使用計画検討）

既設変電所の利用方法検討

（増設、更新）

新設送変電設備のモデル構築

各変電所への需要割り当て
発電設備開発計画

（全国マスタープランより）

系統の信頼性基準検討

送電線開発計画検討

系統解析

（潮流解析と事故電流計算）

解析結果を必要に応じて計画に反映

各計画年度で上記検討内容を反

復実施（2030年迄5年毎）

送変電マスタープラン案の作成

環境上の制約の検討

既存の送変電開発計画の反映

（存在する場合）
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手順の概要は以下のとおりである。 

 ステップ 1 既設変電所調査 

将来需要の検討、既設変電所の拡張性や更新の必要性を確認して開発計画に反映させる

ために対象地域の既設変電所の訪問調査を実施する。既設変電所調査内容と結果は、5.1.1

章で述べたとおりである。 

 ステップ 2 区域別の需要想定 

PSMP 更新検討で使用した全国版の需要想定結果をもとに区別の小さな地域での需要想

定を実施する。この小地域需要想定は、各変電所における実負荷傾向や自治体で実施し

た都市計画、及び電力消費予測に相関があるとして一般的に使用される社会・経済指標

を利用して検討する。検討詳細は第 4 章で述べたとおりである。 

 ステップ 3 新設送変電設備のモデル構築 

需要地に充分な電力を供給するために新設変電所の設置計画を行なうが、市場で容易に

入手可能な開閉装置や変圧器を採用した変電所とする必要がある。したがって、標準と

なる変電所の形式や容量を事前に検討し決定する。需要地の需要特性により具備すべき

設備容量が異なるのでここでのモデル変電所は 大容量を定める。また、モデル変電所

に対して接続する送電線の標準導体仕様も合せて定める。 

 ステップ 4 既設変電所の利用方法検討 

ステップ 1 で実施した調査結果を踏まえて、将来需要に対して拡張可能な変電所を特定

すると同時に、課題のある変電所については更新の必要性も合せて検討し将来計画に反

映できるようにする。 

 ステップ 5、6 変電所開発計画検討と各変電所への需要割り当て 

ステップ 2 で検討した区域別需要への供給を満足できる変電所の開発計画を検討する。

具体的には、需要家への電力供給の変電所からの送出し電圧は、33kV もしくは 11kV で

あるので、132/33kV 変圧器必要容量と 33/11kV 変圧器必要容量に対してモデル変電所の

必要箇所数を検討し、需要地域への開発配置案を作成する。この時、既設変電所の利用

（ステップ 4 での検討結果）も合せて行ない、各配置された変電所に区域別に想定され

た需要を配分する。今回の DSMP では 2030 年までを計画するが、PSMP で予測されてい

る将来の需要増に対して、将来用機器スペースの確保などの対応が可能な変電所構成を

考慮する。220kV 以上の変電所については、PSMP 策定結果を基準に 132kV 変電所に接

続可能な形態で検討する。 

 ステップ 7 環境上の制約の検討 

変電所の配置、送電線のルートの各案に対して自然保護区内を避けるように配慮する。 

 ステップ 8 系統の信頼性基準検討 

需要家への電気品質を保つために必要な考慮を行なう。DSMP は送配変電システム計画

となるので供給電圧を許容範囲に維持できるように検討する。 

また、自然災害などの原因による電気事故を考慮して、供給信頼性を向上させる対応に
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ついても検討する。（N－1 理論の適応範囲） 

 ステップ 9 送電線開発計画検討 

発電所と変電所、変電所相互間は送電線を介して接続するが、PSMP の発電開発計画や

系統信頼性基準及び環境制約事項を合わせて考慮して検討する。この接続作業結果が送

電開発の初期計画となる。ステップ 10 の系統解析検証で必要となった対策をフィードバ

ックし開発計画に含める。 

 ステップ 10 系統解析 

送電開発初期計画は、系統解析専用ソフトウェア（PSS@E）で潮流解析と事故電流計算

を行ない開発計画の技術的検証を実施する。検証結果から必要に応じて送変電計画の修

正フィードバックを行ない、安全かつ信頼性の有る系統構成を図る。系統解析の詳細は、

5.3 章に後述する。 

 ステップ 11 各計画年度での検討 

今回の DSMP では 2030 年までの計画を 5 年毎の断面で検討するので、2020 年、2025 年

及び 2030 年について上記の必要な各ステップを実施する。 

 ステップ 12 送変電マスタープラン案の作成 

ステップ 11 まで実施した検討内容を取りまとめて送変電マスタープランとする。 

（２）新設送変電設備のモデル構築 

新設する変電所とそれに対応した送電線の電圧階級別モデルについて、将来の高需要、市場で

入手可能な開閉装置仕様、TANESCO で標準的に使用している導体などを考慮して図５－２．２

のとおり構築した。ここでは変圧器の 大容量をモデル化しているので、変電所の供給対象地域

の需要特性に応じてモデルで定めたものより小容量の変圧器の採用は可能である。送電線につい

ては、系統構成や N-1 冗長化対応にともない、より容量の大きな導体選定が実系統では必要とな

る場合があることに注意を要する。 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.２ 新設の変電所と送電線の電圧階級別モデル 

ACSR 564mm2, Bluejay
複導体

ACSR 564mm2, Bluejay

ACSR 240mm2, Hawk

ACSR 150mm2, Dingo

400 kV 送電線導体

400/220 kV 変電所

220 kV 送電線導体

220/132 kV 変電所

132/33 kV 変電所

33/11 kV 配電用変電所

132 kV 送電線導体

33 kV 配電線導体（33/11 kV 配電用変電所供給用）

- 呼称Bluejay導体2本の400 kV使用での容量：1,210 MVA

- 変圧器の 大容量は1,000 MVA とし、現在標準としている 250MVAと 500 
MVAも需要状況により判断し使用

- 主母線は大容量を流す必要があり高い信頼性が必要なため2重母線もしくは1

母線構成を採用

- 定格母線電流は も厳しいケースを想定して、変圧器と送電線容量合計を流せ

る容量で決定

- 主回路機器 の定格短時間耐電流と遮断器の定格遮断電流は、事故電流より

大きいものを選定

- 33 kV SWGRの定格母線容量は一般的な2,500Aを採用

- 変圧器の 大容量は、33 kV定格母線に2,500 Aを選定したので100 MVAとす

る。 需要状況により小容量50 MVA等も使用可能

- 132 kV 主母線容量は100 MVA変圧器と送電線の容量を賄えること

‐ 主回路機器 の定格短時間耐電流と遮断器の定格遮断電流は、事故電流より

大きいものを選定

400kV

220kV

変圧器

2 x 1,000 MVA
400/220 kV

2重母線または1 母線

3,150 A, 63 kA

6,300 A, 40 kA

変圧器

2 x 400 MVA
220/132 kV

220kV

132kV

2重母線
2,500 A, 40 kA

2重母線
4,000 A, 31.5 kA

変圧器

2 x 100 MVA
132/33 kV

2,500 A, 31.5 kA

1,250 A, 31.5 kA

変圧器

2 x 30 MVA
33/11 kV

132kV

33kV

33kV

11kV
2,500 A, 31.5 kA

1,250 A, 31.5 kA

2重母線または1 母線

- 呼称Bluejay導体2本の220 kV使用での容量：666 MVA

- 変圧器の 大容量は400 MVA とし、132/33kV変電所4箇所への供給が可能と

する。需要状況により小容量200MVA等も使用可能

- 主母線は大容量を流す必要があり高い信頼性が必要なため2重母線構成を採

用

- 定格母線電流は も厳しいケースを想定して、変圧器と送電線容量合計を流

せる容量で決定

- 主回路機器 の定格短時間耐電流と遮断器の定格遮断電流は、事故電流より

大きいものを選定

- 呼称Hawk単導体の132 kV使用での容量：121 MVA

- 呼称Dingo導体2本の33 kV使用での容量：43 MVA

- 11 kV SWGRの定格母線容量は一般的な2,500Aを採用

- 変圧器の 大容量は、11 kV定格母線に2,500 Aを選定したので30 MVAとする。

需要状況により現在広く使用されている15 MVA等も使用可能

- 33 kV 主母線容量は30 MVA変圧器と33kV配電線の容量を賄えること

‐ 主回路機器 の定格短時間耐電流と遮断器の定格遮断電流は、事故電流より

大きいものを選定
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（３）既設変電所の利用 

既設変電所の調査結果は、５－１－１章に述べたが、開発計画の中でどのように利用していく

かについて概要をまとめた。 

基本的に既存のダルエスサラームの電力系統は、PSMP で予想した高需要を賄える系統ではな

いが、多くの需要家に電気を供給しているので、新しい高需要対応の系統を構成しても既存の送

配電網とバランスよく両立する必要がある。この点を考慮して既設変電所の対応利用方針を以下

のとおりとする。 

既設変電所と記載しているが、建設工事中で 2017 年運用開始予定の変電所についてもその利

用について記載する。 

１） 132kV 以上変電所 

 220/132kV ウブンゴ変電所 

ウブンゴ変電所は、ダルエスサラーム地域への電力供給の中心変電所としての役割を

一極集中状態で担っている。大都市の電力供給を一箇所の大容量変電所から供給するの

は、事故時の広域停電となるリスクが有るため、複数の 220/132kVハブ変電所を建設し、

それらに役割を分担させることで開発計画を立案する。しかしながら、新しい超高圧変

電所と必要な送電網を建設するにはある程度の年数を要するうえ、キネレジ発電所の増

設工事も進行中であるため、その発生電力を、需要が増加し続ける市街に供給する役割

を新 220/132kV 変電所群が完成するまでは一箇所で担う必要がある。 

したがって、短期的にはキネレジ発電所の増加発生電力を処理する能力を持つ増設工

事が必要となる。新たな 220/132kV 変電所群が運用開始した後には、分担される負荷処

理容量が減少するため、部分的に設備の停電も可能となりメンテナンスが容易となると

同時に、老朽化設備の更新も可能となり、長期的な変電所運用が期待される。 

 132/33kV テゲタ変電所 

テゲタ変電所は、キノンドニ北部地区とザンジバルへの電力供給の要となる変電所で

ある。同地区の電力供給のためには引き続き重要な役割を担う必要があるが、需要増に

対して新変電所を建設し分担負荷を軽減する必要がある。しかしながら、新変電所とそ

の送電網の準備が整うまでの短期的な供給能力増加の対応を考慮する必要がある。 

 132/33kV マクムブショ変電所 

マクムブショ変電所はキノンドニ南部地区への配電電力供給で大きな役目を担う変

電所である。同地区の電力供給のためには引き続き重要な役割を担う必要があるが、需

要増に対して新変電所を建設し分担負荷を軽減する必要がある。しかしながら、新変電

所とその送電網の準備が整うまでの短期的な供給能力増加の対応も考慮する必要があ

る。同地区の需要増に対応するため将来的には変圧器増強も考慮する。 

 132/33kV 新シティ・センター変電所（建設中） 

新シティ・センター変電所は、2016 年 12 月現在、フィンランド資金で建設が進んで

おり、市街中央部への電力供給で大きな役目を担う変電所である。将来の需要増に対応
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するため将来的には変圧器増強も考慮する。 

 132/33kV イララ変電所 

2016 年 12 月現在、無償資金協力により増強工事中である。この増強工事によりイラ

ラ変電所は 33kV の供給能力が増加しテメケ地区の一部への配電もしばらくの間、担う

ことが可能である。しかしながら、11kV の供給能力は、短期間で不足することが予想

されるため増強が必要である。また、イララ地区の需要増により 2030 年には新変電所

を建設し、分担負荷を軽減する必要がある。 

 132/33kV FZ II 変電所（建設中） 

FZ II 変電所は 2016 年 12 月現在、世界銀行（TEDAP）資金での 132kV 変電所と送電

線建設が進行中である。同変電所はイララ地区西部への電力供給で大きな役目を担う変

電所として建設中であるが、更にキネレジ発電所からのダルエスサラーム向け電力を受

ける重要な役割も担う必要のある変電所である。短期的には、需要増対応で 2 台目の

132/33kV 変圧器増設とキネレジ発電所からの送電線用区画増設が必要となる。 

 132/33kV FZ III 変電所 

FZ II 変電所は、117MVA の 132/33kV 変圧器を 2 台設置してあり、配電供給能力は高

く 2030 年まで増強の必要はないと判断する。ただし、ウブンゴ変電所からの 132kV 送

電線容量が変圧器容量より小さいため、同送電線の容量確保工事が必要となる。 

 132/33kV クラシニ変電所（建設中） 

クラシニ変電所は、2016 年 12 月現在、世界銀行（TEDAP）資金での 132kV 変電所と

送電線建設が進行中である。同変電所はテメケ地区北部への電力供給で大きな役目を担

う変電所として建設中であるが、同地区の需要増加に伴い早急に 2 台目の 132/33kV 変

圧器増設が必要となる。 

 132/33kV ムバガラ変電所（建設中） 

ムバガラ変電所は、2016 年 12 月現在、世界銀行（TEDAP）資金での 132kV 変電所と

送電線建設が進行中である。同変電所はテメケ地区西部への電力供給で大きな役目を担

う変電所として建設中であるが、同地区の需要増加に伴い早急に 2 台目の 132/33kV 変

圧器増設が必要となる。 

 132/33kV ムランディジ変電所 

ムランディジ変電所はウブンゴ変電所とチャリンゼ変電所を結ぶ 132kV 送電線の途

中にから遮断器なしで分岐して配電用変圧器を設置する変電所である。キバハ地区やバ

ガモヨ地区の一部まで広範囲に配電供給している重要な変電所であり、継続的な運用が

必要であるので、送電線遮断器を具備する対応が早急に必要である。広域電力供給して

いることもあり、需要増に伴う変圧器増強と 220kV 昇圧工事が必要となる。 

 132/33kV チャリンゼ変電所 

チャリンゼ変電所は、バガモヨ地区南部に位置し、バガモヨ地区とキバハ地区の一部

への 33kV 配電供給を行なっている。継続的に運用を実施し、2030 年までの当該地区需
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要増に対して供給能力増加の必要はないと判断する。 

２） 拡張を予定する 33/11kV 変電所 

 バハリ・ビーチ変電所 

バハリ・ビーチ変電所に隣接して TANESCO 保有の空地が存在するので、その場所に

132/33kV 変電設備を増設し、既設のバハリ・ビーチ変電所の変圧器バンク増設と合せて、

新バハリ・ビーチ変電所として運用を計画する。 

 ムベジ変電所 

ムベジ変電所構内には、未利用空地部分が広く存在するので、その場所に 132/33kV

変電設備を増設し、既設のムベジ変電所と合せて、新ムベジ変電所として運用を計画す

る。 

 ムブラハチ変電所（建設中） 

ムブラハチ変電所は 2016 年 12 月現在、世界銀行（TEDAP）資金で 33/11kV 変電所と

して建設中であるが、需要増に対応して隣接する空地に 132/33kV 変電設備を増設し、

2017 年に運用開始予定のムブラハチ変電所と合せて、新ムブラハチ変電所として運用を

計画する。 

 タンダレ変電所 

ムベジ変電所構内には、未利用空地部分が広く存在するので、将来の需要増対応でバ

ンク増設が可能である。2030 年までの同地区での需要増には 2 台目の 33/11kV 変圧器の

増設で対応できる。さらなる将来の需要増にも開閉装置や変圧器の増設を計画すること

が可能である。 

３） 更新を予定する 33/11kV 変電所 

 キガンボニ変電所 

キガンボニ変電所は、監視、操作、保護機能が完備されておらず配電用コントロール

センターからの遠隔制御装置（Remote Terminal Unit：RTU）も 2016 年 12 月現在で運用

に入れることができない状況である。また、33/11kV 変圧器も 1970 年製で非常に古く、

今後の需要増にも対応が不可能と判断した。したがって、監視、操作、保護機能を伴う

正規の変電所として早期の更新を行い、新キガンボニ変電所としての運用を計画する。

さらに、需要増に対応するために 132kV 昇圧工事も計画する。 

 トゥンビ変電所 

トゥンビ変電所はパワーヒューズ付の気中開閉器のみで保護されており、気中開閉器

にはアークシュートが脱落したものであり、開閉機能が万全でなく監視機能も具備され

ていない。さらに、将来の需要増に対して変圧器容量も不足すると予想される。したが

って、監視、操作、保護機能を伴う正規の変電所として早期の更新を行い、新トゥンビ

変電所としての運用を計画する。 
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４） 変圧器増設を予定する 33/11kV 変電所 

現在運用中の 33/11kV 二次変電所で、33/11kV 変圧器が 1 台のみ設置され、2 台目の設置スペ

ースを確保されている変電所、及び既に複数台設置してあるが更なる設置スペースが確保でき

ると判断された変電所は、各地域の需要増に対応して 33/11kV 変圧器と関連設備の増設を計画

する。 

 対象変電所： 

バハリ・ビーチ、ジャングワニ・ビーチ、タンダレ、ムワナニャマラ、シティ・センター、

ムヒムビリ、イララ、TOL、FZ I、FZ II、タンディカ、クラシニ 

（４）変電所の開発計画 

変電所の計画は、需要想定から積み上げた配電に必要な容量を確保した変圧器を設備する配電

を目的とするための変電所計画と、送電系統から配電用に供給するための系統変電所計画との 2

種類のアプローチで全体計画をまとめる。 

１） 需要側からの変電所計画 

変電所から需要家向けへは、33kV または 11kV の 2 種類の電圧階級で供給される。また 11kV

は、33kV から変圧器で降圧して作成される。つまり 33kV を発生させる 132/33kV 変圧器容量

を該当供給地域の需要より大きなものとする必要がある。 

ここではまず、2020 年における需要予想値を区域別に既設変電所の供給地域に合せ積算して

みると表５－２．１のとおりとなる。なお、需要の MVA 値は需要想定電力を力率 90%で計算

している。 

表 ５－２.１ 2020 年における需要想定と既設変電所の 132/33kV 変圧器容量比較 

変電所名 
2020 年需要想定 

既設変電所変圧器容量 

132/33kV 

MW MVA MVA 

テゲタ 130.6 145.1 100 

ウブンゴ 209.1 232.4 240 

マクムブショ 104.9 116.5 90 

新シティ・センター* 50.6 56.2 100 

イララ 143.1 159.0 240 

FZ II 59.9 66.6 50 

FZ III 195.6 217.3 234 

クラシニ* 116.3 129.2 50 

ムバガラ* 122.8 136.4 50 

ムランディジ 35.6 39.6 60 

チャリンゼ 9.4 10.4 55 

ジンガ** 14.9 16.5 不明 

注記）*：建設中で 2017 年運転開始予定、**：契約済で 2020 年に運転していると想定 

出所：JICA 調査団作成 
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表５－２．１から、テゲタ変電所を含めて斜体数字の 5 変電所が 2020 年時点で変圧器容量

を超過してしまうことが分る。したがって過負荷を回避する対策が必要となるが、これは別途

後述する。次に 2025 年と 2030 年の需要想定と変電所が必要とする容量について考察する。こ

こでは需要の増加に応じて必要となる変電所を増加することで需要想定値を賄えるように計

画する。需要想定値を賄える変圧器群を、モデル変電所構築で設定した容量の変圧器を設置す

る新変電所、及び増設が可能な容量を考慮した既設変電所、に需要想定値を割り当てた結果を

表５－２．２と表５－２．３に示す。なお、新設変電所は区名称を仮に変電所の名称としてい

る。 

表 ５－２.２ 2025 年における需要想定と変電所割り当て 

変電所名 
2025 年需要想定 

備 考 
MW MVA 

テゲタ 60.1 66.7  

ブンジュ（北 DSM 変電所*） 50.3 55.9 新設 

新バハリ・ビーチ 59.5 66.2 新設 

新ムベジ 33.0 36.6 新設 

カウェ 34.7 38.6 新設 

ゴバ 64.3 71.4 新設 

ウブンゴ 125.4 139.3  

マクムブショ 79.5 88.3  

ドライブイン 44.4 49.3 新設 

新シティ・センター 68.5 76.1  

ルグルニ（西 DSM 変電所*） 48.6 54.0 新設 

新ムブラハチ 43.1 47.9 新設 

イララ 181.2 201.3  

FZ II 37.6 41.7  

プグ 66.2 73.5 新設 

FZ III 84.1 93.5  

キマンガ 44.7 49.6 新設 

キブレ（南 DSM 変電所*） 42.6 47.3 新設 

クラシニ 53.2 59.1  

ムトミ 90.4 100.4 新設 

ブザ 85.7 95.2 新設 

ソマンギラ（南東 DSM 変電所*） 29.3 32.6 新設 

新キガンボニ 69.9 77.7 新設 

キバダ 21.8 24.3 新設 

ムバガラ 65.2 72.5  

ミアンジニ 96.3 107.0 新設 

ムランディジ 62.2 69.1  

チャリンゼ 14.3 15.9  

ジンガ 35.7 39.7  

ムクランガ 27.5 30.6 新設 

注記）*：PSMP 2016 Updated で記載のダルエスサラーム供給用 220kV 変電所 

出所：JICA 調査団作成 
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表 ５－２.３ 2030 年における需要想定と変電所割り当て 

変電所名 
2030 年需要想定 

備 考 
MW MVA 

テゲタ 71.1 79.0  

ブンジュ（北 DSM 変電所*） 82.7 91.8  

新バハリ・ビーチ 88.1 97.9  

新ムベジ 56.3 62.5  

カウェ 49.3 54.8  

ゴバ 95.2 105.7  

ウブンゴ 190.0 211.1  

マクムブショ 124.6 138.4  

ドライブイン 70.9 78.7  

新シティ・センター 125.4 139.4  

ルグルニ（西 DSM 変電所*） 65.2 72.4  

新ムブラハチ 74.2 82.4  

イララ 159.0 176.7  

新イララ 82.6 91.7 新設 

FZ II 49.9 55.5  

プグ 67.7 75.2  

FZ III 121.9 135.5  

キマンガ 77.2 85.7  

キブレ（南 DSM 変電所*） 64.4 71.6  

クラシニ 84.7 94.2  

ムトミ 142.2 158.0  

ブザ 135.4 150.5  

ソマンギラ（南東 DSM 変電所*） 43.7 48.6  

新キガンボニ 95.9 106.6  

キバダ 31.1 34.5  

ムバガラ 82.9 92.1  

ミアンジニ 161.4 179.4  

ムランディジ 75.9 84.3  

チャリンゼ 19.4 21.5  

ジンガ 56.6 62.8  

ムクランガ 47.0 52.3  

マネロマンゴ 15.2 16.9 新設 

注記）*：PSMP 2016 Updated で記載のダルエスサラーム供給用 220kV 変電所 

出所：JICA 調査団作成 

これらの考察を踏まえて、各変電所の 132/33kV 変圧器設置計画を表５－２．４にまとめた。 
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表 ５－２.４ 変電所別の 132/33kV 変圧器設置容量一覧 

 
出所：JICA 調査団作成

2020 2025 2030

1 Kinondoni Tegeta SS E 145.1 66.7 79.0 100 50*2 130 65*2 130 65*2 130 65*2

2 Kinondoni Bunju SS (N-DSM) N - 55.9 91.8 - - - - 200 100*2 200 100*2

3 Kinondoni N. Bahari Beach SS N - 66.2 97.9 - - - - 200 100*2 200 100*2

4 Kinondoni N. Mbezi SS N - 36.6 62.5 - - - - 150 75*2 150 75*2

5 Kinondoni Kawe SS N - 38.6 54.8 - - - - 150 75*2 150 75*2

6 Kinondoni Goba SS N - 71.4 105.7 - - - - 200 100*2 200 100*2

7 Kinondoni Ubungo SS E 232.4 139.3 211.1 240 120*2 240 120*2 240 120*2 240 120*2

8 Kinondoni Makumbusho SS E 116.5 88.3 138.4 90 45*2 110 55*2 110 55*2 170 55*2 & 60*1

9 Kinondoni Drive Inn SS N - 49.3 78.7 - - - - 200 100*2 200 100*2

10 Kinondoni NCC SS E 56.2 76.1 139.4 100 50*2 100 50*2 100 50*2 150 50*3

11 Kinondoni Lugurni SS (W-DSM) N - 54.0 72.4 - - - - 200 100*2 200 100*2

12 Kinondoni N. Mburahati SS N - 47.9 82.4 - - - - 200 100*2 200 100*2

13 Ilala Ilala SS E 159.0 201.3 176.7 240 60*4 240 60*4 240 60*4 240 60*4

14 Ilala N. Ilala SS N - - 91.7 - - - - - - 200 100*2

15 Ilala FZ II SS E 66.6 41.7 55.5 50 50*1 100 50*2 100 50*2 100 50*2

16 Ilala Pugu SS N - 73.5 75.2 - - - - 200 100*2 200 100*2

17 Ilala FZ III SS E 217.3 93.5 135.5 234 117*2 234 117*2 234 117*2 234 117*2

18 Ilala Kimanga SS N - 49.6 85.7 - - - - 200 100*2 200 100*2

19 Ilala Kivule SS (S-DSM) N - 47.3 71.6 - - - - 150 75*2 150 75*2

20 Temeke Kurasini SS E 129.2 59.1 94.2 50 50*1 130 65*2 130 65*2 130 65*2

21 Temeke Mtoni SS N - 100.4 158.0 - - - - 200 100*2 300 100*3

22 Temeke Buza SS N - 95.2 150.5 - - - - 200 100*2 300 100*3

23 Temeke Somangila SS (SE-DSM) N - 32.6 48.6 - - - - 100 50*2 100 50*2

24 Temeke N. Kigamboni SS N - 77.7 106.6 - - - - 200 100*2 200 100*2

25 Temeke Kibada SS N - 24.3 34.5 - - - - 100 50*2 100 50*2

26 Temeke Mbagala SS E 136.4 72.5 92.1 50 50*1 130 65*2 130 65*2 130 65*2

27 Temeke Mianzini SS N - 107.0 179.4 - - - - 300 100*3 300 100*3

28 Bagamoyo Chalinze SS E 10.4 15.9 21.5 55 55*1 55 55*1 55 55*1 55 55*1

29 Kibaha Mlandezi SS E 39.6 69.1 84.3 60 10*2 & 20*2 60 10*2 & 20*2 140 20*2 & 50*2 140 20*2 & 50*2

30 Bagamoyo Zinga SS N 16.5 39.7 62.8 - - 180 90*2 180 90*2 180 90*2

31 Mkuranga Mkuranga SS N - 30.6 52.3 - - - - 150 75*2 150 75*2

32 Kisarawe Maneromango SS N - - 16.9 - - - - - - 100 50*2

Existing
/New

SubstationsDistrictNo
Required Load (MVA)

Existing 2020 2025 2030

Transformaer Capacity (MVA)
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表５－２．４において茶色着色部は、変圧器の設置もしくは増容量改造などが必要であるこ

とを示している。新設変電所の変圧器は、N-1 の考え方を導入し 1 台停止時でも 33kV 配電供

給が可能なように考慮した。既設変電所において 2020 年に変圧器容量増加改造を実施してい

るが、2020 年の需要増対応については詳細を後述する。 

33kV の供給可能な変圧器容量を前述の検討で得られたので、次に 11kV を供給する 33/11kV

変圧器容量について検討する。ダルエスサラームの中で 11kV 配電地域は中央市街地とその周

辺に限られており、郊外は 33kV 配電が主体となっている。ここでは DSMP 検討時点で 11kV

配電を採用されている区域はそのまま 11kV 配電を 2030 年まで継続するものとして検討をして

いる。 

11kV 配電区域のみの需要を 33kV 検討時と同様に積算し、供給元となる 132/33kV 変電所単

位で、二次変電所の 33/11kV 変圧器が担うべき必要合計容量と、各二次変電所の変圧器設置容

量を取りまとめたものを表５－２．５に示す。ここでもモデル変電所構築で設定した容量の変

圧器を設置する新変電所を追加しており、その名称は区名称を仮に附している。表５－２．５

において茶色着色部は、当該年度までに変圧器の設置もしくは増容量改造などが必要であるこ

とを示している。また、緑色着色部は拡張された変電所で構内もしくは隣接しているものとし

て計画する。 

132/33kV の一次変電所から二次変電所への電力供給は、基本的に同一地域の近隣一次変電所

から行なうものとするが、一次変電所の 132/33kV 変圧器容量の問題や、既存の接続状況から

必ずしも近隣一次変電所から行なわれていない。開発計画の中で変圧器容量を考慮しながら供

給元一次変電所の切り替えを行ない近隣一次変電所からの供給となるようにしている。 

なお、表５－２．１～３及び表５－２．５の区域別需要積算の詳細は、［附属書］S-2 送変電

設備補足資料を参照願う。 

２） 供給側からの変電所計画 

発電所または送電系統の超高圧から需要地に向けての系統変圧器（400/220kV、220/132kV）

については、信頼性維持のための冗長化やループ系統構成、発電所の運転状態などで系統上の

潮流が変化するため、単純な需要地域負荷の積み上げでは容量が決定できない。通常運転状態

はもちろんのこと、N-1 形態の緊急状態でも供給が可能となるように考慮する必要がある。 

ダルエスサラームへの全国送電系統及びキネレジ発電所からの電力は、ダルエスサラーム周

囲に配置した 4 箇所の 220kV 変電所に供給し、さらにそれらを 220kV 送電線でループ状に構成

接続することで、各 220kV 変電所への電力供給が複数確保できるようにすることで現状に比較

して信頼性の向上を図る。 

ダルエスサラーム周辺の 4 変電所とキネレジ発電所の 220/132kV 変圧器は潮流計算の結果表

５－２．６のとおりの容量が、キネレジ発電所ほかのダルエスサラーム周辺の変電所の

400/220kV 変圧器は表５－２．７のとおりの容量が必要となる。 
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表 ５－２.５ 一次変電所別の 33/11kV 変圧器必要容量と二次変電所 33/11kV 変圧器設置容量一覧 

 
出所：JICA 調査団作成 

  

2020 2025 2030 C* C* C*

Bahari Beach SS E 15 15*1 30 15*2 a - - - -

Jangwani Beach SS E 15 15*1 30 15*2 b - - - -

Mbezi SS E 30 15*2 c - - - - - -

2 Kinondoni Bunju SS (N-DSM) N - 9.7 18.0 Mbeweni SS N - - - - - 15 15*1 15 30 15*2 30

N. Bahari Beach SS N - - - - 60 30*2 60 30*2

Bahari Beach SS E - - - - a 30 15*2 30 15*2

Kunduchi SS N - - - - - - 30 30*1

Mbezi SS E - - - - c 30 15*2 30 15*2

N. Mbezi SS N - - - - - - 30 30*1

Jangwani Beach SS E - - - - b 30 15*2 30 15*2

Kawe SS N - - - - 30 30*1 60 30*2

Mikocheni SS E - - - - d 30 15*2 30 15*2

6 Kinondoni Goba SS N - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

Ubungo SS E 30 15*2 30 15*2 60 15*2+30 60 15*2+30

Mlimnamicity SS E 15 7.5*2 15 7.5*2 15 7.5*2 15 7.5*2

Tandale SS E 15 15*1 30 15*2 30 15*2 30 15*2

EPZ SS E 20 5*4 20 5*4 20 5*4 20 5*4

Magomeni SS E 15 15*1 15 15*1 e - - - -

Mburahati SS E 15 15*1 15 15*1 f - - - -

Mbezi SS E - - c 30 15*2 c - - - -

Makongo SS N - - - - - - 30 30*1

Mabibo SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Makumbusho SS E 30 15*2 30 15*2 30 15*2 45 15*3

Oysterbay SS E 30 15*2 30 15*2 g - - - -

Mikocheni SS E 30 15*2 30 15*2 d - - - -

Msasani SS E 30 15*2 30 15*2 30 15*2 30 15*2

Mwananyamala SS E 15 15*1 15 15*1 30 15*2 30 15*2

Kijitonyama SS N - - - - 30 30*1 60 30*2

Drive Inn SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Oysterbay SS E - - - - g 30 15*2 30 15*2

N. Msasani SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Hananasifu SS N - - - - - - 30 30*1

City Center SS E 30 15*2 30 15*2 45 15*3 45 15*3

Muhimbili SS E 15 15*1 30 15*2 30 15*2 30 15*2

Sokoine SS E - - - - - - j 30 15*2

Railway SS E - - - - - - k 15 15*1

Jangwani SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Mchafukoge SS N - - - - - - p 30 30*1

11 Kinondoni Lugurni SS (W-DSM) N - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

N. Mburahati SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Mburahati SS E 15 15*1 - - f 15 15*1 30 15*2

Magomeni SS E - - - - e 15 15*1 15 15*1

N. Magomeni SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Ilala SS E 45 15*3 60 15*4 60 15*4 60 15*4

Kariakoo SS E 30 15*2 30 15*2 30 15*2 30 15*2

N. Kariakoo SS N - - - - - - 30 30*1

FZ I SS E 30 15*2 30 15*2 30 15*2 m - -

Sokoine SS E 30 15*2 30 15*2 30 15*2 j - -

Railway SS E 15 15*1 15 15*1 15 15*1 k - -

Mchafukoge SS N - - - - 30 30*1 p - -

Mchikichini SS N - - - - 60 30*2 60 30*2

TOL SS E 15 15*1 15 15*1 30 15*2 n - -

N. Ilala SS N - - - - - - 60 30*2

FZ I SS E - - - - - - m 45 15*3

TOL SS E - - - - n 30 15*2

FZ II SS E 15 15*1 45 15*3 45 15*3 45 15*3

Ukonga SS N - - - - - - 30 30*1

Pugu SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Majohe SS N - - - - 60 30*2 60 30*2

FZ III SS E 30 15*2 30 15*2 30 15*2 30 15*2

Tandika SS E 15 15*1 30 15*2 h - - - -

Kiwalani SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Chang'ombe E 30 15*2 30 15*2 i - - - -

18 Ilala Kimanga SS N - 29.9 53.3 Vingunguti SS N - - - - - 60 30*2 60 60 30*2 60

19 Ilala Kivule SS (S-DSM) N - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

Kurasini SS E 30 15*2 30 15*2 60 15*2+30 90 15*2+30*2

Chang'ombe E - - - - i 30 15*2 30 15*2

Kigamboni E 5 5*1 - - - - - -

N. Kigamboni SS N - - 30 30*1 q - - - -

Mtoni SS N - - - - 60 30*2 90 30*3

Tandika SS E - - - - h 30 15*2 30 15*2

Temeke SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Kijichi SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

Buza SS N - - - - 60 30*2 120 30*4

Yombo Vituka SS N - - - - 60 30*2 60 30*2

23 Temeke Somangila SS (SE-DSM) N - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

24 Temeke N. Kigamboni SS N - 50.3 74.2 N. Kigamboni SS N - - - - - q 60 30*2 60 90 30*3 90

25 Temeke Kibada SS N - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

Mbagala SS E 30 15*2 30 15*2 30 15*2 30 15*2

Mbagala II SS N - - - - 30 30*1 60 30*2

Kiburugwa SS N - - - - 15 15*1 30 15*2

Mianzini SS N - - - - 60 30*2 60 30*2

Charambe SS N - - - - 30 30*1 60 30*2

Chamazi SS N - - - - 30 30*1 30 30*1

28 Bagamoyo Chalinze SS E 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

Tumbi SS E 1.5 1+0.5 - - - - - -

N. Tumbi SS N - - 5 5*1 5 5*1 10 5*2

30 Bagamoyo Zinga SS N 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

31 Mkuranga Mkuranga SS N 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

32 Kisarawe Maneromango SS N 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -

Existing
No District 132kV Substations

Existing
/New

Required 11kV Load (MVA)

60 90

60 90

90 120

Transformaer Capacity (MVA)
33/11kV Substations

Existing
/New 20252020 2030

60 - -

-

-66.2

180

-

60

-

135

-

180105

90 105

285 180

120 165

155

90 120

155 185

180

180120-

135--

60 90 90

45 45 75

- 90 90

90 60 60

5 5 10

1 Kinondoni Tegeta SS E 53.0 0.0 0.0

3 Kinondoni N. Bahari Beach SS N -

30 75 120

- 120 150

- 150

97.9

4 Kinondoni N. Mbezi SS N - 36.6 62.5

38.6 54.8

7 Kinondoni Ubungo SS E 149.6 112.0 164.4

5 Kinondoni Kawe SS N -

88.3 138.4

9 Kinondoni Drive Inn SS N - 49.3 78.7

8 Kinondoni Makumbusho SS E 116.5

76.1 139.4

12 Kinondoni N. Mburahati SS N - 47.9 82.4

10 Kinondoni NCC SS E 56.2

201.3 176.7

14 Ilala N. Ilala SS N - - 91.7

13 Ilala Ilala SS E 159.0

41.7 55.5

16 Ilala Pugu SS N - 55.3 64.5

15 Ilala FZ II SS E 60.3

40.2 45.6

20 Temeke Kurasini SS E 76.3 59.1 94.2

17 Ilala FZ III SS E 128.3

100.4 158.0

22 Temeke Buza SS N - 95.2 150.5

21 Temeke Mtoni SS N -

4.7 5.429 Kibaha Mlandezi SS E 2.6

66.4 81.8

27 Temeke Mianzini SS N - 81.7 136.2

26 Temeke Mbagala SS E 116.7
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表 ５－２.６ 220/132kV 変圧器設置容量一覧 

発電所／変電所 
220/132kV 変圧器容量（MVA） 

2020 年 2025 年 2030 年 

キネレジ発電所 450 
50（既設）

200×2 
450 

50 

200×2 
450 

50 

200×2 

ブンジュ変電所 

（北 DSM 変電所） 
－ － 800 400×2 800 400×2 

ルグルニ変電所 

（西 DSM 変電所） 
－ － 800 400×2 800 400×2 

キブレ変電所 

（南 DSM 変電所） 
－ － 800 400×2 1,200 400×3 

ソマンギラ変電所 

（南東 DSM 変電所） 
－ － 800 400×2 800 400×2 

出所：JICA 調査団作成 

 

表 ５－２.７ 400/220kV 変圧器設置容量一覧 

発電所／変電所 
220/132kV 変圧器容量（MVA） 

2020 年 2025 年 2030 年 

キネレジ発電所 2,500 500×5 2,500 500×5 2,500 500×5 

ジンガ変電所 － － － － 1,000 500×2 

ムクランガ変電所 － － 1,000 500×2 1,000 500×2 

出所：JICA 調査団作成 

（５）系統の信頼性確保 

１） 電気品質確保 

電圧は、通常運転状態で母線電圧が 95～105％の範囲に収まるように計画する。N-1 などの

緊急状態では 90～110％の範囲まで許容する。この考え方は PSMP と共通である。 

具体的には送電線の導体の選定（サイズ、導体数）や回線数の選択、変圧器のタップ幅の検

討を行なうとともに、必要に応じて過大とならない調相設備の採用も考慮する。この品質確保

は、潮流解析結果を計画に反映する。 

２） 信頼性確保 

132kV 以上の系統は、送電線、変圧器ともに N-1 冗長化対策を行い、供給信頼性向上を図る

ことを基本とする。ただし、既存運用系統に対してはこの限りではない。複数回線化された場

所は 1 回線断で供給支障がないこと。 

またループ系統構成時は、ループ断時に健全回線への負荷増で過負荷とならないように導体

選定を行なう。ループ構成する場合は、構成されている変電所全ての負荷を賄える送電線容量

を確保することになるが、ループ構成の中で、信頼できる電力の供給が可能な変電所が複数存

在する場合は、それらの変電所間に存在する負荷容量以上の送電線容量を確保すれば良い。こ

こでの「信頼できる電力の供給」に、風力や太陽光などの再生可能エネルギーのように発生電
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力の調整が不可能なものは含めない。 

一次変電所（132/33kV）から二次変電所（33/11kV）への接続は、現状の配電系統の構成を踏

襲し樹枝構成とする。重要施設に電気供給する二次変電所の場合は近隣変電所からの救援構成

での接続は可能とするが、供給元の過負荷対策に留意する必要がある。このマスタープランの

検討では将来負荷に対する重要度が明確でないため、33kV 以下の救援構成は考慮していない。 
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（６）送変電網開発計画 

上述の各種検討内容を考慮して、発電所と変電所、変電所相互間を送電線で連系する。この時、

PSMP の発電開発計画や環境上の制約事項（保護区を避けるなど）も考慮して検討する。 

検討結果の 2020 年、2025 年、及び 2030 年の送電系統図を図５－２．３、図５－２．４、及び

図５－２．５に示す。また、2020 年、2025 年、及び 2030 年における送電網概念地図を、コース

ト地区を含んだ全体図として図５－２．６、図５－２．７及び図５－２．８に、ダルエスサラー

ム内拡大図を図５－２．９、図５－２．１０及び図５－２．１１に示す。本開発計画で必要な 132kV

以上の電圧の送電線を表５－２．８に変電所設備内容を表５－２．９に示す。 

 
出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.３ 2020 年のダルエスサラーム送電系統図 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.４ 2025 年のダルエスサラーム送電系統図 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.５ 2030 年のダルエスサラーム送電系統図 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.６ 2020 年ダルエスサラーム及びコースト送電網概念地図 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.７ 2025 年ダルエスサラーム及びコースト送電網概念地図 

  



 

5－49 

 

出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.８ 2030 年ダルエスサラーム及びコースト送電網概念地図 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.９ 2020 年ダルエスサラーム送電網概念地図  
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.１０ 2025 年ダルエスサラーム送電網概念地図 
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.１１ 2030 年ダルエスサラーム送電網概念地図 
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表 ５－２.８ 2030 年までに必要な 132kV 以上の送電線一覧 

 
出所：JICA 調査団作成 

 

1 400 Somanga Fungu PS Kinyerezi PS 212 2 Bluejay 8 564 2018 1,092 12,105 9,684 PSMP 2016 Updateで計画の送電線、キャパシタ（Statcom)設置のための開閉所3か所が途中に必要となる。

2 400 Kinyerezi PS N. Chalinze SS 138 2 Bluejay 4 564 2020 1,092 6,052 4,842 PSMP 2016 Updateで計画の送電線（入札完了）

3 400 N. Chalinze SS Segera SS 175 1 Bluejay 4 564 2020 1,092 3,026 2,421 PSMP 2016 Updateで計画の送電線（入札完了）

4 400 N. Chalinze SS Segera SS 175 1 Bluejay 4 564 2020 1,092 3,026 2,421 PSMP 2016 Updateで計画の送電線で、入札済の1回線送電線に2回線目の追加が必要

5 400 N. Chalinze SS Dodoma SS 336 1 Bluejay 2 564 2020 1,092 1,513 1,210 PSMP 2016 Updateで計画の送電線

6 400 Mkuranga SS Somanga PS 185 2 Bluejay 8 564 2022 1,092 12,105 9,684 Somangaガス火力運開(2022年予定）に合わせて建設（PSMP 2016 UpdateではMkurangaガス火力で計画）、場所不明

7 400 Mkuranga SS Kinyerezi PS 85 2 Bluejay 8 564 2022 1,092 12,105 9,684 Somangaガス火力運開(2022年予定）に合わせて建設（PSMP 2016 UpdateではMkurangaガス火力で計画）

8 400 N. Chalinze SS Zinga SS (Bagamoyo) 100 2 Bluejay 8 564 2030 1,092 12,105 9,684
9 220 Kinyerezi PS Ubungo SS 12 2 Bluejay 1 564 2020 1,092 832 666 Ubungo SS側の接続方法を検討が必要（GIS化してスペースの縮小化を考慮する必要有）

10 220 Bunju SS (North DSM) Lugurni SS (West DSM) 35 2 Bluejay 2 564 2025 1,092 1,664 1,332
11 220 Kinyerezi PS Lugurni SS (West DSM) 21 2 Bluejay 4 564 2025 1,092 3,329 2,663
12 220 Kinyerezi PS Kivule SS (South DSM) 15 2 Bluejay 4 564 2025 1,092 3,329 2,663
13 220 Kivule SS (South DSM) Somangila SS (South-east DSM) 60 2 Bluejay 2 564 2025 1,092 1,664 1,332
14 220 Mkuranga SS Somangila SS (South-east DSM) 95 2 Bluejay 4 564 2025 1,092 3,329 2,663
15 220 Zinga SS (Bagamoyo) Bunju SS (North DSM) 29 2 Bluejay 4 564 2030 1,092 3,329 2,663
16 220 Zinga SS (Bagamoyo) Mlandizi SS 51 2 Bluejay 1 564 2030 1,092 832 666 Mlandizi SSを220kV変電所に増強

17 132 Kinyerezi PS FZ-II SS 5 2 Hawk 2 242 2020 659 603 482
18 132 N. Chalinze SS Branch to Chalinze SS 0.5 1 Wolf 1 150 2020 406 93 74 既設Mlandizi SS～Chalinze SS間送電線にカットインしてN. Chalinze SSに接続

19 132 N. Chalinze SS Branch to Mlandizi SS 0.5 1 Wolf 1 150 2020 406 93 74 既設Mlandizi SS～Chalinze SS間送電線にカットインしてN. Chalinze SSに接続

20 132 Bunju SS (North DSM) N. Bahari Beach SS 15 2 Rail 2 483 2025 993 908 726
21 132 Buza SS Kibada SS 20 1 Rail 2 483 2025 993 454 363
22 132 Drive Inn SS N. Mburahati SS 15 1 XLPE Cu 2 1,600 2025 882 403 323
23 132 Drive Inn SS NCC SS 10 1 XLPE Cu 2 1,600 2025 882 403 323
24 132 Goba SS Kawe SS 15 1 Rail 2 483 2025 993 454 363
25 132 Kawe SS Drive Inn SS 5 1 Rail 2 483 2025 993 454 363
26 132 Kawe SS Drive Inn SS 5 1 XLPE Cu 2 1,600 2025 882 403 323
27 132 Kivule SS (South DSM) Mtoni SS 20 2 Rail 2 483 2025 993 908 726
28 132 Kivule SS (South DSM) Mianzini SS 15 2 Rail 1 483 2025 993 454 363
29 132 Kivule SS (South DSM) Pugu SS 12 2 Rail 1 483 2025 993 454 363
30 132 Kivule SS (South DSM) Buza SS 12 1 Rail 2 483 2025 993 454 363
31 132 Kivule SS (South DSM) Branch to FZ-II SS 0.5 1 Rail 1 483 2025 993 227 182 既設FZ-II SSとMbagala SS間送電線にカットイン接続、既設132kVリングの供給信頼性向上対策

32 132 Kivule SS (South DSM) Branch to Mbagala SS 0.5 1 Rail 1 483 2025 993 227 182 既設FZ-II SSとMbagala SS間送電線にカットイン接続、既設132kVリングの供給信頼性向上対策

33 132 Lugurni SS (West DSM) Goba SS 20 2 Rail 2 483 2025 993 908 726
34 132 Mtoni Kimanga SS 15 2 Rail 2 483 2025 993 908 726
35 132 Mtoni Kimanga SS 4 2 XLPE Cu 2 1,600 2025 882 807 645
36 132 N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS 10 1 Rail 2 483 2025 993 454 363
37 132 N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS 4 1 XLPE Cu 2 1,600 2025 882 403 323
38 132 N. Kigamboni SS Kibada SS 12 1 Rail 2 483 2025 993 454 363
39 132 N. Mbezi SS Kawe SS 4 1 Rail 1 483 2025 993 227 182
40 132 N. Mbezi SS Kawe SS 2 1 XLPE Cu 1 1,600 2025 882 202 161
41 132 N. Mburahati SS Kimanga SS 10 1 Rail 2 483 2025 993 454 363
42 132 Somangila SS (South-east DSM) N. Kigamboni SS 25 1 Rail 2 483 2025 993 454 363
43 132 Ubungo SS Makumbusho SS 7 1 ACCC Hawk 1 310 2026 1,224 280 224 既設張替えして容量増強、Drive Inn SS～NCC SSのケーブル接続完了後に実施

44 132 Mkuranga SS Maneromango SS 55 2 Hawk 1 242 2030 659 301 241
45 132 N. Bahari Beach SS Tegeta SS 4 1 Hawk 1 242 2030 659 151 121
46 132 N. Mburahati SS N. Ilala SS 5 2 Hawk 2 242 2030 659 603 482
47 132 Ubungo SS FZ-III SS 9 2 Hawk 1 242 2030 659 301 241 変圧器容量234MVA以上を確保、2回線鉄塔の未使用分を利用して2導体化増強を実施（UbungoSS側に区画拡張困難）

Remarks
Code Name

No. of Cond.
per Phase

Aluminum
Sectional Area

(mm2)

印はPSMP 2016 updateに記載の送電線

No. of
Circuit

Conductor/Cable
Year to be

Com-
missioned

Current

Rating*1

(Amps)

Full Rating
(MVA)

Normal

Rating*2

(MVA)
No

Rated
Voltage

(kV)
from to

Route
Length
 (km)
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表 ５－２.９（１） 2030 年までに必要な変電所設備一覧 

 
出所：JICA 調査団作成 

 

Year Voltage Rating
Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC (kV) (MVA)

Zinga (Bagamoyo) 2020 DB 2 2 1 SB 8 4 1 220/33 90 2 180 *1
Zinga (Bagamoyo) 2027 DB 1 *1
Zinga (Bagamoyo) 2030 DB 2 2 1 DB 4 1 400/220 500 2 1,000 *1
Bunju (North DSM) 2025 DB 2 1 1 SB 1 1 220/132 400 1 400 19,180
Bunju (North DSM) 2025 DB 1 SB 2 3 SB 6 2 1 220/132 400 1 400 23,200

132/33 100 2 200
Bunju (North DSM) 2030 DB 2 1,870
Tegeta 2020 SB 1 SB 1 2 Modification to ONAF (50 -> 65) -> 132/33 65 2 130 60 5,820
Tegeta 2030 SB 1 SB 130 8,080
Bahari Beach 2020 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,060
New Bahari Beach 2025 SB 4 3 1 SB 5 4 1 SB 6 2 1 132/33 100 2 200 30 19,030
New bahari Beach 2025 33/11 30 2 60
New Bahari Beach 2030 SB 1 140 8,580
New Mbezi 2025 SB 2 2 1 SB 3 2 1 SB 3 1 132/33 75 2 150 11,380
New Mbezi 2030 SB 2 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,990
Kawe 2025 SB 3 2 1 SB 2 3 1 SB 3 1 132/22 75 2 150 13,490
Kawe 2025 33/11 30 1 30
Kawe 2030 SB SB 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,540
Goba 2025 SB 3 2 1 SB 6 2 1 132/33 100 2 200 13,190
Goba 2030 SB 2 300
Drive Inn 2025 SB 3 2 1 SB 3 3 1 SB 3 1 132/33 100 2 200 14,510
Drive Inn 2025 33/11 30 1 30
Drive Inn 2030 SB 3 450
Luguruni (West DSM) 2025 DB 4 2 1 DB 2 4 1 SB 6 2 1 220/132 400 2 800 41,840
Luguruni (West DSM) 2025 132/33 100 2 200
Kinyerezi 2020 DB 2 2 DB 2 2 1 220/132 200 2 400 16,050
Kinyerezi 2025 DB 4 3,740
Kimanga 2025 SB 3 2 1 SB 6 2 1 132/33 100 2 200 13,190
New Mburahati 2025 SB 2 2 1 SB 5 3 1 SB 3 1 220/132 100 2 200 13,710
New Mburahati 2025 33/11 30 1 30
New Mburahati 2030 SB 2 1,400
New City Center 2025 SB 1 SB 1 1 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,900
New City Center 2030 SB 1 SB 1 3 132/33 50 1 50 60 6,510
Makumbusho 2020 SB 2 Modification to ONAF (45 -> 55) -> 132/33 55 2 110 35 2,790
Makumbusho 2025 SB 2 300
Makumbusho 2030 SB 1 SB 1 2 SB 1 132/33 60 1 60 3,640
Makumbusho 2030 33/11 15 1 15
New Ilala 2030 SB 2 2 1 SB 6 4 1 SB 6 2 1 132/33 100 2 200 16,790
New Ilala 2020 33/11 30 2 60
FZ-II 2020 SB 3 1 SB 3 SB 2 132/33 50 1 50 5,530
FZ-II 2020 33/11 15 2 30
FZ-III 2020 SB 1 2 15 1,940
FZ-III 2025 SB 1 150
FZ-III 2030 SB 1 700

Name of Substations

Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus, Line; Transmission line Bay, TR; Transformer Bay, BC; Bus Coupler Transformer (in MVA)
Capa-
citor

Cost
(kUS$)

400 kV 220 kV 132 kV 33 kV 11 kV
Q'ty

Total
MVA



 

 

5
－

55 

表 ５－２.９（２） 2030 年までに必要な変電所設備一覧 

 
出所：JICA 調査団作成  

Year Voltage Rating
Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC (kV) (MVA)

Kivule (South DSM) 2025 DB 4 1 1 DB 1 1 220/132 400 1 400 20,720
Kivule (South DSM) 2025 DB 1 DB 9 3 1 SB 6 2 1 220/132 400 1 400 26,090
Kivule (South DSM) 2025 132/33 75 2 150
Kivule (South DSM) 2030 DB 1 DB 1 220/132 400 1 400 11,970
Mtoni 2025 SB 4 2 1 SB 5 4 1 SB 7 2 1 132/33 100 2 200 17,330
Mtoni 2025 33/11 30 2 60
Mtoni 2030 SB 1 SB 1 2 SB 2 1 132/33 100 1 100 5,270
Mtoni 2030 33/11 30 1 30
Pugu 2025 SB 2 2 1 SB 4 3 1 SB 3 1 132/33 100 2 200 13,910
Pugu 2025 33/11 30 1 30
Kibada 2025 SB 2 2 1 SB 6 2 1 132/33 50 2 100 10,000
New Kigamboni 2020 SB 1 SB 1 33/11 30 1 30 2,690
New Kigamboni 2025 SB 2 2 1 SB 4 3 1 SB 3 1 1 132/33 100 2 200 13,640
New Kigamboni 2025 33/11 30 1 30
New Kigamboni 2030 SB 1 SB 3 1 33/11 30 1 30 1,560
Somangila (SE DSM) 2025 DB 4 1 1 DB 1 1 220/132 400 1 400 20,720
Somangila (SE DSM) 2025 DB 1 DB 6 3 SB 6 2 1 220/132 400 1 400 22,100
Somangila (SE DSM) 2025 33/11 50 2 100
Kurasini 2020 SB 1 SB 1 132/33 65 1 65 30 4,960
Kurasini 2020 Modification to ONAF (50 -> 65) -> 132/33 65 1 65
Kurasini 2025 SB 2 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,990
Kurasini 2030 SB 2 1 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 2,140
Buza 2025 SB 2 2 1 SB 5 4 1 SB 7 2 1 132/33 100 2 200 15,570
Buza 2025 33/11 30 2 60
Buza 2030 SB 1 SB 3 3 SB 5 2 132/33 100 1 100 6,900
Buza 2030 33/11 30 1 30
Mianzini 2025 SB 2 3 1 SB 7 5 1 SB 6 2 1 132/33 100 3 300 19,100
Mianzini 2025 33/11 30 2 60
Mbagala 2020 SB 1 SB 2 132/33 65 1 65 45 6,530
Mbagala 2020 Modification to ONAF (50 -> 65) -> 132/33 65 1 65
Mbagala 2025 SB 4 600
Mlandizi 2020 DB 3 1 2,690
Mlandizi 2025 DB 2 SB 6 2 1 132/33 50 2 100 5,330
Mlandizi 2030 DB 2 2 1 DB 2 220/132 100 2 200 12,790
New Chalinze 2020 1-1/2 5 3 DB 3 1 DB 1 1 220/132 90 1 90 50 *1
New Chalinze 2020 DB 2 1,400
New Chalinze 2025 1-1/2 2 DB 1 DB 1 220/132 90 1 90 11,425
Mkuranga 2022 DB 2 1 13,930
Mkuranga 2025 DB 3 DB 2 2 1 400/220 500 2 1,000 50 42,580
Mkuranga 2025 DB 2 DB 2 4 1 SB 6 2 1 220/132 100 2 200 17,340
Mkuranga 2025 132/33 75 2 150
Mkuranga 2030 DB 1 DB 1 400/220 500 1 500 2,975
Maneromango 2030 SB 2 2 1 SB 3 2 1 132/33 50 2 100 9,330
Mbweni 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 15 1 15 2,500
Mbweni 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600

Name of Substations

Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus, Line; Transmission line Bay, TR; Transformer Bay, BC; Bus Coupler Transformer (in MVA)
Capa-
citor

Cost
(kUS$)

400 kV 220 kV 132 kV 33 kV 11 kV
Q'ty

Total
MVA



 

 

5
－

56 

表 ５－２.９（３） 2030 年までに必要な変電所設備一覧 

 
出所：JICA 調査団作成  

Year Voltage Rating
Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC (kV) (MVA)

Jangwani Beach 2020 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Mwananyamala 2025 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Kunduchi 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
New Msasani 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Ubungo 2020 DB 1 DB 1 220/132 300 1 300 18,150
Ubungo 2025 SB 1 1 SB 1 33/11 30 1 30 1,660
Ubungo 2030 SB 1 150
Tandale 2020 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,060
Mukongo 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mabibo 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Kijitonyama 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Kijitonyama 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,990
Hananasifu 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Muhimbili 2020 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Jangwani 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mburahati 2030 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,570
New Magomeni 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Ilala 2020 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,020
Ilala 2025 SB 3 450
Ilala 2030 SB 1 150
New Kariakoo 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mchafukoge 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mchikichini 2025 SB 2 3 1 SB 6 2 1 33/11 30 2 60 4,750
FZ-I 2030 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 770
TOL 2025 SB 1 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,270
Ukonga 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Majohe 2025 SB 2 3 1 SB 6 2 1 33/11 30 2 60 4,750
Tandika 2020 SB 1 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,340
Kiwalani 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Vingunguti 2025 SB 2 3 1 SB 6 2 1 33/11 30 2 60 4,750
Temeke 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Kijichi 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Yombo Vituka 2025 SB 2 3 1 SB 6 2 1 33/11 30 2 60 4,750
Mbagala II 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mbagala II 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,990
Kiburugwa 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 15 1 15 2,500
Kiburugwa 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Charambe 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Charambe 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,990
Chamazi 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
New Tumbi 2020 SB 1 2 SB 3 1 33/11 5 1 5 2,240
New Tumbi 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 5 1 5 1,340

2 0 1 8 11 1 80 62 20 178 157 36 184 73 22 139 9,700 545 570,720
Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Voltage Rating

(kV) (MVA)

Note; 1. The equipment colored in yellow background are included in PSMP2016 update and excluded in the total number of equipment.
2. The cost marked with *1 in Cost column has already been commited.

Capa-
citor

Cost
(kUS$)

Transformer (in MVA)

Name of Substations

Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus, Line; Transmission line Bay, TR; Transformer Bay, BC; Bus Coupler Transformer (in MVA)
Capa-
citor

Cost
(kUS$)

400 kV 220 kV 132 kV 33 kV 11 kV

Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus, Line; Transmission line Bay, TR; Transformer Bay, BC; Bus Coupler

Q'ty
Total
MVA

Q'ty
Total
MVA400 kV 220 kV 132 kV 33 kV 11 kV
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（７）マスタープランのうち短期的に必要な対応について（2020 年対応） 

ここまで述べてきたとおり、需要は非常に高い伸びを予想されているが、その需要に合致した

信頼性の高い電力系統は 2025 年までに完成予定の新しいループ構成 220kV 基幹系統とそれに接

続される配電用の送配電線完成を待つ必要がある。したがって、ここでは緊急性が高い短期的に

必要な対応として、既存の電力設備の増強を主とする計画を 2020 年対応としてマスタープランか

ら抽出し、その内容を記載する。 

新系統の完成を待つ間も需要は増加し、ピーク負荷時間は定格を超過する運転を強いられるケ

ースも予想される。この際は、各機器の許容電流（例：TANESCO における送電線の定格電流は

許容電流の 80％）と短時間運転可能特性を把握して十分に注意をしながら運転する必要がある。 

１） 大容量発電電力の処理 

PSMP2016 アップデートの発電計画では、2020 年までにキネレジ発電所が 4 号機まで、さら

にソマンガ・フング発電所も運用開始となり、これらの発電出力全てがキネレジ発電所経由で

ダルエスサラームに送電される。2017 年の時点では、ウブンゴ変電所のみが 220kV 送電線のπ

分岐でキネレジ発電所連系している。さらには、ウブンゴ発電所内の 50MVA の 220/132kV 変

圧器を介して 132kV の FZ II 変電所に接続される準備が進められているだけである。 

2020 年のダルエスサラーム需要を賄い、N-1 基準の信頼性確保してキネレジ発電所からの大

発電電力を処理するためには、潮流解析結果から下記の対策が必要である。 

a) 220kV 送電線の建設 

 キネレジ発電所～ウブンゴ変電所間 12km、2 回線、Bluejay（564mm2）単導体 

b) 132kV 送電線の建設 

 キネレジ発電所～FZ II 変電所間 5km、2 回線、Hawk（242mm2）複導体 

c) ウブンゴ変電所の 220/132kV 変圧器増設 

 300MVA 自動変圧器、2 台追加、または 150MVA 自動変圧器、3 台追加 

 2016 年 12 月の現地調査で、300MVA 変圧器の導入を TANESCO が計画しているとの

情報を得たが、この場合 N-1 基準を採用すると 1 台脱落時に 600MVA の容量確保が

不可能となる。したがって 300MVA 変圧器を採用する場合は、300MVA、2 台追加が

必要となる。 

d) キネレジ発電所変電所の 220/132kV 変圧器増設 

 200MVA 変圧器、2 台追加 

e) キネレジ発電所変電所の 220/132kV 開閉設備の増設 

上記の送電線接続と変圧器バンク増設用の開閉装置一式 

 220kV 開閉装置 送電線 2 区画、変圧器 2 区画 

 132kV 開閉装置 変圧器 2 区画 

f) ウブンゴ変電所の 220/132kV 開閉設備の増設 

上記の送電線接続と変圧器バンク増設用の開閉装置一式 

 220kV 開閉装置 送電線 2 区画、変圧器 2 区画 

 132kV 開閉装置 変圧器 2 区画 
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 既設のウブンゴ変電所にはコンベンショナルな空気絶縁で増設区画を確保すること

は困難と考えられ、増設部はフル GIS 構成が考えられる。 

g) FZ II 変電所の 132kV 開閉装置増設 

 132kV 開閉装置 132kV 母線延長と送電線 2 区画 

２） 132/33kV 変圧器の過負荷対策 

需要増に伴い 132/33kV 変圧器の容量が不足してくるので、自冷式変圧器を空気ファン付の

風冷式に改造し 20％程度の容量増で対応するとともに、変圧器の将来用スペースのある変電所

は増設（関連する開閉装置を含む）を行なう。 

さらに配電線側も、変圧器の実負荷見合いで供給二次変電所の切り替えを実施する対応が必

要である。 

 変圧器増設該当変電所： 

FZ II 1 台増設、クラシニ 1 台増設、ムバガラ 1 台増設 

 変圧器増容量改造対応変電所： 

テゲタ 2 台、マクムブショ 2 台、クラシニ 2 台（増設分を含む）、ムバガラ 2 台（増

設分を含む） 

３） 33/11kV 変圧器の過負荷対策 

33/11kV 変圧器も需要増に伴い容量が不足するが、既設の変電所で増設スペースが確保され

ている次の変電所は変圧器（関連する開閉装置を含む）の増設を行なう。 

４） 送電系統の電圧維持対策 

重負荷にともなう電圧降下を補償し、正常な電圧を維持するために変電所へのコンデンサの

設置が必要となる。 

 コンデンサ増設該当変電所 

テゲタ（132kV、33kV）、マクンブショ（33kV）、FZ III（33kV）、クラシニ（33kV）、

ムバガラ（33kV） 

５） 132kV ウブンゴ～テゲタ送電線過負荷対策 

PSMP 2016 アップデートの発電計画で設定された運転計画では、テゲタ地区に位置する発電

設備の運転出力が非常に小さく、IPTL(IPP)はゼロ出力となっている。さらに、テゲタ地区やザ

ンジバルの需要の伸び予測も大きいこともあり、132kV 送電線のウブンゴ～テゲタ線（2 回線）

が過負荷となる。したがって、新送電線完成までは需要見合いで送電線が過負荷とならないよ

うに IPTL を含む発電設備の運転実施を行なう。 

６） 課題のある変電所の機能改善または更新 

a) 監視、制御、保護機能が万全ではない次の変電所の更新の実施を行なう。 

 キガンボニ変電所 

老朽化した変圧器の更新（容量増）を含めた変電所開閉設備と監視保護装置一式を
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更新し、正常な機能を持つ変電所として運用する。運用に入れられていない遠隔制

御装置端末（RTU）との接続・試験を行い、配電用制御所（DCC）からの遠隔監視

制御に取り込む。2025 年には 132kV 昇圧工事を実施するので、その対応も考慮した

更新計画と実施を行なう。 

 トゥンビ変電所 

変圧器の容量増更新を行なうとともに、33kV 開閉装置、11kV 開閉装置と監視制御

保護装置一式を設置し、正常な機能を持つ変電所として運用する。 

b) 132 送電線用の遮断器を持たない変電所の改良 

 ムランディジ変電所 

ウブンゴ変電所とチャリンゼ変電所に接続された 132kV 送電線に遮断器が装備され

ていないため適切な保護遮断が不可能である。したがって早急な送電線遮断器設置

改良工事を実施する。2030 年には、増加する需要対応で 220kV 昇圧工事も計画して

いるため、その対応を考慮した計画と実施を行なう。 
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５－２－２ 配電設備 

（１）配電開発計画の手順 

ダルエスサラーム電力システムマスタープラン（以下 DSMP）策定における配電設備開発計画

の手順を図５－２．１２のフロー図に示す。 

 
出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.１２ 配電設備開発計画の手順 
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この送変電設備開発計画の手順では、都市計画、社会・経済データや全国電力システムマスタ

ープラン（以下 PSMP）における地方需要想定と発電開発計画などの既存情報も活用する。計画

手順の概要は以下のとおりである。 

 ステップ 1 配電フィーダ調査 

既設配電設備の老朽化等の状況、線路データや配電方法を確認して開発計画に反映させ

るために計画対象地域の既設変電所や近隣地域の調査を実施する。 

調査によって確認した既設配電設備の詳細は５－１－２で示した通りである。 

 ステップ 2 既設変電所運転データからの実負荷解析 

計画対象地域における電力需給状況を把握する。 

具体的には、過去の電力需給実績や現状の負荷の記録と過負荷状況、各地域で抱える停

電の内容と原因を整理する。 

過去の電力需給実績については、第 3 章に記載、計画停電および故障件数とその内容に

ついては５－１－２に示した通りである。 

 ステップ 3 配電方式、配電区間の検討（モデリング） 

第 4 章で策定された電力需要想定を踏まえ、確認された既存配電系統の状況から、配電

方式と配電区間を検討し、計画策定地域内における配電モデルを作成する。 

 ステップ 4 新設変電所のエリア内配置と既設変電所配電フィーダ使用検討 

送変電設備計画で検討される新設変電所からの配電エリア、既設配電フィーダの活用、

更新を検討する。 

 ステップ 5 既設配電フィーダの増設検討 

将来需要想定に対して、既設配電フィーダの増設の必要性を検討する。 

 ステップ 6 社会配慮上の制約の検討 

地域の将来計画に合う配電方式（架空・地中）、規定に沿った 

クリアランスを確保できる支持物等の設備選定を行い等、地域社会へ配慮する。 

 ステップ 7 各配電フィーダへの需要割当て 

既存の配電開発計画が存在する場合、同計画とも協調して配電フィーダの需要配分を行

う。 

 ステップ 8 配電フィーダの将来負荷確認 

社会・経済データを踏まえて、将来需要想定を十分満たす配電フィーダが計画されてい

ることを確認する。 

 ステップ 9 配電線開発計画検討 

ステップ 8 までの検討内容を取り纏めて配電線開発計画案とする。 

ステップ 10 の系統解析検証で送変電開発計画内容に変更が生じた際は、配電線開発計画

案を見直す。 

 ステップ 10 系統解析 
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系統解析専用ソフトウェア（PSS@E）を使用して行われる潮流解析と事故電流計算、そ

の後の技術的検証により必要に応じて送変電計画の修正フィードバックが行なわれる。 

 ステップ 11 各計画年度での検討 

今回の DSMP では 2030 年までの計画を 5 年毎の断面で検討するので、2020 年、2025 年

及び 2030 年について上記の必要な各ステップを実施する。 

 ステップ 12 配電マスタープラン案の作成 

ステップ 11 まで実施した検討内容を取りまとめて配電マスタープランとする。 

（２）配電線拡張検討の基本的概念 

１） 配電設備の異種電圧運用について 

ダルエスサラームおよびコースト地域における配電設備は中圧の 33kVおよび 11kVの異種電圧

階級が存在している。TANESCO からの聞き取りによれば、当初は都市部では 33kV を準送電線の

扱いとして 11kVによる配電、地方部では 33kVから直接低圧に降圧して需要家へ電力されていた。

その後都市部でも 33kV 配電が行われ始め、現在では混在した状況となっている。 

需要が増え需要地が広がるに合わせて、配電方式を見直すことも考慮した配電網を拡充する必

要があり、今回の調査で可能な限りの既存配電設備調査を行った。しかし、TANESCO の統一見

解が見いだされないこと、検討に必要となる材料（図面やデータ）が整っていないことから、将

来的な配電電圧の統一化（33kV）と費用面（11kV 設備が優位）の双方を考慮した計画とした。 

２） 既設配電線の利用 

将来需要の伸びに応じて、配線設を開発する必要があるが、既存データベースは整備中であり、

データの欠落や未更新、入力間違いも見られること、また、配電線系統は、運用上常に系統の変

化が生じるため、既設の利用に関し、模擬的な既存系統を想定した検討も必要である。 

既設配電線を有効に活用するため、2020 年、2025 年、2030 年の各断面における配電エリアを

選定し、配電 GIS のデータベースから確認できる既存配電線を増強（既設の転用、接続先の変更）

（Reinforcement：Rein）と更新（撤去や交換を伴う新規設備の据付）（Replacement：Rep）を想定

した。増強については、原則既存設備を利用する思想から、コスト計上はせず、更新については、

かかる撤去並びに新規工事分をコストに計上することとした。 

３） 将来負荷想定に応じた地域ごとの拡張検討 

区（Ward）別の需要予測に対応するため、配電用変電所から対象区（Ward）域をカバーする距

離を基に配電区域、配電線の距離、変圧器容量を配電モデルに入力して、全負荷時の電圧降下率

等の検討を行った。現存の都市開発計画や変電所調査で確認した地域特性を勘案し、必要に応じ

て地中ケーブルの採用を行った。 

TANESCO の内部では配電電圧の 33kV 統一化の声もあり、既存配電設備の有効活用（増強・切

替え）のほか、将来的な配電電圧統一に向けた更新（アップグレード）を順次行っていくよう考

慮のうえ、拡張配電線を検討する。 
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配電線拡張検討のコンセプトを表５－２．１０に纏める。 

表 ５－２.１０ 配電拡張計画のコンセプト 

No District 
132kV  

Substations 

Existing

/New 
Concept for Distribution Expansion 

1 Kinondoni Tegeta SS E 

現在では、大口需要家の Wazo セメント工場を始め、Kinondoni 

North 地域一帯に 33kV の中圧配電を行っているが、将来的な

需要の伸びに合わせて、Bunju 変電所 (N-DSM)、N. Bahari 

Beach 変電所、N. Mbezi 変電所、Kawe 変電所、Goba 変電所へ

の負荷分担を行うため、既設を活用した増強、電線の太線化等

を行い、適宜他変電所系統への切替えを行う。 

2 Kinondoni 
Bunju SS 

(N-DSM) 
N 

都市開発計画では、New Satellite Center が計画されており、需

要の伸び想定が著しく、新規 33kV 配電線を拡張する。 

3 Kinondoni 
N. Bahari Beach 

SS 
N 

既設 33/11kV 変電所を 132kV 変電所にアップグレードし、

Tegeta SS の負担を減らすため配電系統を拡張する。 

4 Kinondoni N. Mbezi SS N 
既設 33/11kV 変電所を 132kV 変電所にアップグレードし、

Tegeta SS の負担を減らすため配電系統を拡張する。 

5 Kinondoni Kawe SS N 
富裕層が集まる他、ホテルやレストラン等の開発が進んでいる

地域。 

6 Kinondoni Goba SS N 既存配電系統が乏しく、33kV 配電系統を拡張する。 

7 Kinondoni Ubungo SS E 

ダルエスサラームの要となっている基幹変電所。コースト地域や

イララ地域、キノンドニ地域と多方面への配電も行っているが、

将来的に負荷を分散させるため、拡張を抑えて他変電所への

系統切替え、電線の太線化などの対応を行う。 

8 Kinondoni Makumbusho SS E 
Ubungo 変電所同様に将来的に負担を減らすため、配電系統の

拡張ではなく、主に既設を活用した増強を行う。 

9 Kinondoni Drive Inn SS N 
地域開発に伴う需要の伸びが著しい、ムササニ地区の将来的

な配電元となるため、当該地域の配電系統の拡張を主に行う。

10 Kinondoni NCC SS E 

フィンランド国の支援により建設が完了、運用が開始される都市

部の変電所。右支援や AfDB の支援もあり、配電系統は整備さ

れつつあり、一部の地中配電等による系統の増強を行う。 

11 Kinondoni 
Lugurni SS  

(W-DSM) 
N 

計画が進行している変電所で、Muhimbili University が位置する

ほか、都市計画では New Satellite Center が計画されており、将

来的な需要を見込んだ配電系統の拡張を行う。 

12 Kinondoni N. Mburahati SS N 
TEDAP により 33/11kVMburahati 変電所が建設中であるが、

Magomeni 地区や Ndugumbi 地区一帯の配電系統を強化する。

13 Ilala Ilala SS E ダルエスサラーム都市部の要となる変電所で、現在 JICA、フィ

ンランド国、TEDAP、AfDB による送変電設備、配電設備の強化
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No District 
132kV  

Substations 

Existing

/New 
Concept for Distribution Expansion 

が実施されており、将来的には負担を抑えるため、配電系統の

拡張はせずに下位変電所による配電系統の整備を行う。 

14 Ilala N. Ilala SS N 
Ilala 変電所の負担を安定化させるため、Ilala 地区の他 Buguruni

地区や Vingunguti 地区の配電設備の強化を行う。 

15 Ilala FZ II SS E 

現在、TEDAP による支援で建設が進められている。該当する配

電地域では配電系統が脆弱なため 33kV 中圧配電を拡張させ

る。 

16 Ilala Pugu SS N 

都市開発計画では、将来的な工業地帯を展開させるほか New 

Satellite Center も計画されており、大口需要が見込まれるた

め、33kV 中圧配電による対応を計画し、一般需要家には 11kV

中圧にて配電し、電力供給を行う。 

17 Ilala FZ III SS E 
将来的には現在の重負荷を分散させるため、既設配電系統を

活用して、一部電線の太線化を行う等の対応をする。 

18 Ilala Kimanga SS N 
電力需要の伸びに合わせて、配電未開発地域を 33kV 中圧にて

新規配電拡充する。 

19 Ilala 
Kivule SS  

(S-DSM) 
N 

電力需要の伸びに合わせて、ダルエスサラーム南部の配電未

開発地域を 33kV 中圧にて新規配電拡充する。 

20 Temeke Kurasini SS E 

TEDAP にて 132kV 変電所へのアップグレードが進行中である。

工業地帯を有する重負荷地区であり、33kV 中圧による配電網

の強化を中心に行う。 

21 Temeke Mtoni SS N 

Kurasini 変電所の負荷分担を行い将来的な当該地域の安定的

な電力供給を担うため、大口需要家への 33kV 中圧配電のほ

か、一般需要家への 11kV 中圧配電網を強化する。 

22 Temeke Buza SS N 
既設は 11kV 中圧配電網が大半を占めるが、将来的な地域開

発が想定されることから、33kV 中圧による配電を採用する。 

23 Temeke 
Somangila SS 

(SE-DSM) 
N 

当該地区では 33kV 一回線から高圧された低圧配電線を広範

囲にわたって接続している。都市開発計画に関連した開発が進

行中であり、開発に合わせて 33kV 配電網を拡張させる。 

24 Temeke N. Kigamboni SS N 

キガンボニ都市開発計画上、要となる変電所であり、既設

33/11kV 変電所をアップグレードする際、将来的な土地利用計

画を再確認して配電網を整備し開発に寄与する。 

25 Temeke Kibada SS N 
都市開発計画では New Satellite Center が計画されており、既

設 33kV 中圧配電網を更新した 33kV ネットワークを構築する。 

26 Temeke Mbagala SS E TEDAP により 132kV 系統にアップグレードが行われている。
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No District 
132kV  

Substations 

Existing

/New 
Concept for Distribution Expansion 

33kV 中圧系統による配電網の拡張を行う。 

27 Temeke Mianzini SS N 

Temeke 地域に位置するが、将来的には電化率の向上と電力

需要が期待されるコースト（Mkuranga）の Tambani、Mkuraga、

Vikindu、Vianzi 等の配電元となることから、33kV 配電系統の拡

張を行う。 

28 Bagamoyo Chalinze SS E 
現在四方へ長距離配電されており、既設配電線の負担を減ら

し、今後の需要に対応する配電系統を拡充する。 

29 Kibaha Mlandezi SS E 
Chalinze 変電所同様に長距離配電による負担を抑え、新規需

要家への接続を増やすため、配電系統の拡充を行う。 

30 Bagamoyo Zinga SS N 

タンザニア初の SEZ（経済特区）開発計画があり、この開発計画

にある将来需要を見込み、33kV 地中配電網の整備を計画す

る。 

31 Mkuranga Mkuranga SS N 
現在 33kV 中圧一回線にて長距離配電されており、広範囲にお

よび将来的な電気へのアクセスに対応する配電網を整備する。

32 Kisarawe Maneromango SS N 

Mkuranga 変電所同様に、現在は 33kV 中圧一回線にて長距離

配電されており、広範囲におよび将来的な電気へのアクセスに

対応する配電網を整備する。 

出所：JICA 調査団作成 

４） 配電線モデルを活用した拡張検討（33kV 配電線路） 

系統構成は常時一回線供給樹枝状方式とするが、配電区間に事故があった場合でも事故区間

の限定化を行い電力融通が可能となるよう、3 分割 3 連系システムをモデルとする。そのため、

主要分岐点と連系点に負荷開閉器を設け、停電時の停電波及範囲の限定化、系統構成の変更、

負荷電流の開閉を行えるようにする。 

架空線の導体は TANESCO の実績から、標準でもある ACSR150mm2 とし、連続許容電流の

80%を定格容量とする。 

昨今、TANESCO は 33kV 地中線の運用実績も増えており、都市部等では地中線の活用も考慮

し、導体は TANESCO の標準である CuXLPE185mm2 をモデルとして採用する。 

架空線路の支持物は木柱と鋼管柱をモデルとし、長距離配電線では、主要分岐点のほか 10km

スパン程度には開閉器を設ける。また、地中配電線路には RMU を設け、変圧器保護と系統連

系の開閉を行えるようにする。 

TANESCO が運用している既存の配電用変圧器は 25kVA～2750kVA まで幅広いが、本調査で

は TANESCO が標準としている 100kVA、200kVA、315kVA、500kVA をモデルの対象として、

将来的な需要を想定した計画を策定する。 
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配電設備の耐用年数は機材による異なるが、概ね 20 年～40 年が目安とされており、本調査

ではマスタープラン 終計画年度の需要を満たす負荷に耐えうる設備計画とし、配電線路の電

圧降下は幹線末端で 5%以内、分岐線末端では 10%以内に収まる配電設備容量を検討する。 

なお、他系統との連系を想定し、一系統あたりの 大負荷は平均で 60％程度に収まるよう検

討したが、負荷密度の高い区（Ward）では 60％を超えるケースもあり、開閉器による連系区分

けに注意をする必要がある。本調査で検討した 33kV 配電線モデルを以下の図に示す。 

 

 

 

33kV Model-1(150mm2+100mm2)
60.0 km

TR Cap. 10.0 MVA Low Voltage
Frequency 50 Hz

PF 0.90 Cos TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 2000 kVA V4 31,409 V
0.44 Sin Load 35.0 A Load 35.0 A Drop 4.8% %

LF 0.80 Conductor ACSR100 mm2 Conductor ACSR100 mm2

Vs 33,000 R 2.72  R 2.72 
Imax 175.0 V X 3.77  X 3.77 
Load 10.0 MVA V1 32,515 V Length 10.0 km V3 31,077 V Length 10.0 km V5 30,879 V

Drop 1.5% % Loading 15.3 % Drop 5.8% % Loading 15.3 % Drop 6.4% %
Low Voltage

V2 31,607 V
Drop 4.2% %

Low Voltage

Loading 50.9 % Loading 53.9 % Loading 32.3 % Loading 15.3 % V6 30,879 V
TR Cap. 0 kVA TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 2000 kVA Drop 6.4% %

Load 0.0 A Load 35.0 A Load 35.0 A Load 35.0 A
Conductor XLPE185 mm2 Conductor ACSR150 mm2 Conductor ACSR150 mm2 Conductor ACSR100 mm2

R 1.28  R 1.81  R 1.81  R 2.72 
X 1.03  X 3.43  X 3.43  X 3.77 

Length 10.0 km Length 10.0 km Length 10.0 km Length 10.0 km

Substation

33kV Model-2(150mm2)
60.0 km

TR Cap. 10.0 MVA Low Voltage
Frequency 50 Hz

PF 0.90 Cos TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 2000 kVA V4 31,455 V
0.44 Sin Load 35.0 A Load 35.0 A Drop 4.7% %

LF 0.80 Conductor ACSR150 mm2 Conductor ACSR150 mm2

Vs 33,000 V R 1.81  R 1.81 
Imax 175.0 A X 3.43  X 3.43 
Load 10.0 MVA V1 32,515 V Length 10.0 km V3 31,077 V Length 10.0 km V5 30,926 V

Drop 1.5% % Loading 10.8 % Drop 5.8% % Loading 10.8 % Drop 6.3% %
Low Voltage

V2 31,607 V
Drop 4.2% %

Low Voltage

Loading 50.9 % Loading 53.9 % Loading 32.3 % Loading 10.8 % V6 30,926 V
TR Cap. 0 kVA TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 2000 kVA Drop 6.3% %

Load 0.0 A Load 35.0 A Load 35.0 A Load 35.0 A
Conductor XLPE185 mm2 Conductor ACSR150 mm2 Conductor ACSR150 mm2 Conductor ACSR150 mm2

R 1.28  R 1.81  R 1.81  R 1.81 
X 1.03  X 3.43  X 3.43  X 3.43 

Length 10.0 km Length 10.0 km Length 10.0 km Length 10.0 km

Substation

33kV Model-3(150mm2)
40.0 km

TR Cap. 6.0 MVA
Frequency 50 Hz

PF 0.90 Cos TR Cap. 2000 kVA
0.44 Sin Load 35.0 A

LF 0.80 Conductor ACSR150 mm2

Vs 33,000 V R 1.81 
Imax 105.0 A X 3.43 
Load 6.0 MVA V1 32,709 V V2 32,179 V Length 10.0 km V3 32,028 V

Drop 0.9% % Drop 2.5% % Loading 10.8 % Drop 2.9% %
Low Voltage

Low Voltage

Loading 30.5 % Loading 32.3 % Loading 10.8 % V4 32,028 V
TR Cap. 0 kVA TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 2000 kVA Drop 2.9% %

Load 0.0 A Load 35.0 A Load 35.0 A
Conductor XLPE185 mm2 Conductor ACSR150 mm2 Conductor ACSR150 mm2

R 1.28  R 1.81  R 1.81 
X 1.03  X 3.43  X 3.43 

Length 10.0 km Length 10.0 km Length 10.0 km

Substation
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.１３ 33kV 配電線検討モデル（サンプル） 

 

５） 配電線モデルを活用した拡張検討（11kV 配電線路） 

系統構成は 33kV 配電同様に常時一回線供給樹枝状方式とするが、配電区間に事故があった

場合でも事故区間の限定化を行い電力融通が可能となるよう、3 分割 3 連系システムをモデル

とする。そのため、主要分岐点と連系点に負荷開閉器を設け、停電時の停電波及範囲の限定化、

系統構成の変更、負荷電流の開閉を行えるようにする。 

架空線の導体は TANESCO の実績から、標準でもある ACSR100mm2 とし、連続許容電流の

80%を定格容量とする。 

昨今、TANESCO は 33kV 地中線の運用実績も増えており、都市部等では地中線の活用も考慮

し、導体は TANESCO の標準である CuXLPE95mm2 をモデルとして採用する。 

架空線路の支持物は木柱と鋼管柱をモデルとし、長距離配電線では、主要分岐点のほか 10km

スパン程度には開閉器を設ける。また、地中配電線路には RMU を設け、変圧器保護と系統連

系の開閉を行えるようにする。 

TANESCO が運用している既存の配電用変圧器は 25kVA～2750kVA まで幅広いが、本調査で

は TANESCO が標準としている 100kVA、200kVA、315kVA、500kVA をモデルの対象として、

将来的な需要を想定した計画を策定する。 

配電設備の耐用年数は機材による異なるが、概ね 20 年～40 年が目安とされており、本調査

ではマスタープラン 終計画年度の需要を満たす負荷に耐えうる設備計画とし、配電線路の電

圧降下は幹線末端で 5%以内、分岐線末端では 10%以内に収まる配電設備容量を検討する。 

なお、他系統との連系を想定し、一系統あたりの 大負荷は平均で 60％程度に収まるよう検

討したが、負荷密度の高い区（Ward）では 60％を超えるケースもあり、開閉器による連系区分

けに注意をする必要がある。本調査で検討した 11kV 配電線路モデルを以下の図に示す。 

  

33kV Model-4(150mm2)
20.0 km

TR Cap. 2.0 MVA
Frequency 50 Hz

PF 0.90 Cos
0.44 Sin

LF 0.80
Vs 33,000 V

Imax 35.0 A
Load 2.0 MVA V1 32,903 V V2 32,752 V

Drop 0.3% % Drop 0.8% %
Low Voltage

Loading 10.2 % Loading 10.8 %
TR Cap. 0 kVA TR Cap. 2000 kVA

Load 0.0 A Load 35.0 A
Conductor XLPE185 mm2 Conductor ACSR150 mm2

R 1.28  R 1.81 
X 1.03  X 3.43 

Length 10.0 km Length 10.0 km

Substation
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出所：JICA 調査団作成 

図 ５－２.１４ 11kV 配電線検討モデル（サンプル） 

  

11kV Model-2(100mm2)
25.1 km

TR Cap. 6.0 MVA Low Voltage
Frequency 50 Hz

PF 0.90 Cos TR Cap. 1000 kVA TR Cap. 1000 kVA V4 9,802 V
0.44 Sin Load 52.5 A Load 52.5 A Drop 10.9% %

LF 0.80 Conductor ACSR100 mm2 Conductor ACSR100 mm2

Vs 11,000 V R 1.36  R 1.36 
Imax 314.9 A X 1.88  X 1.88 
Load 6.0 MVA V1 10,992 V Length 5.0 km V3 9,431 V Length 5.0 km V5 9,282 V

Drop 0.1% % Loading 22.9 % Drop 14.3% % Loading 22.9 % Drop 15.6% %
Low Voltage

V2 9,951 V
Drop 9.5% %

Low Voltage

Loading 131.2 % Loading 137.6 % Loading 68.8 % Loading 22.9 % V6 9,282 V
TR Cap. 0 kVA TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 1000 kVA TR Cap. 1000 kVA Drop 15.6% %

Load 0.0 A Load 105.0 A Load 52.5 A Load 52.5 A
Conductor XLPE95 mm2 Conductor ACSR100 mm2 Conductor ACSR100 mm2 Conductor ACSR100 mm2

R 0.01  R 1.36  R 1.36  R 1.36 
X 0.01  X 1.88  X 1.88  X 1.88 

Length 0.05 km Length 5.0 km Length 5.0 km Length 5.0 km

Substation

11kV Model-3(100mm2)
40.0 km

TR Cap. 6.0 MVA
Frequency 50 Hz

PF 0.90 Cos TR Cap. 2000 kVA
0.44 Sin Load 105.0 A

LF 0.80 Conductor ACSR100 mm2

Vs 11,000 V R 2.72 
Imax 314.9 A X 3.77 
Load 6.0 MVA V1 9,466 V V2 7,384 V Length 10.0 km V3 6,789 V

Drop 13.9% % Drop 32.9% % Loading 45.9 % Drop 38.3% %
Low Voltage

Low Voltage

Loading 131.2 % Loading 137.6 % Loading 45.9 % V4 6,789 V
TR Cap. 0 kVA TR Cap. 2000 kVA TR Cap. 2000 kVA Drop 38.3% %

Load 0.0 A Load 105.0 A Load 105.0 A
Conductor XLPE95 mm2 Conductor ACSR100 mm2 Conductor ACSR100 mm2

R 2.47  R 2.72  R 2.72 
X 1.35  X 3.77  X 3.77 

Length 10.0 km Length 10.0 km Length 10.0 km

Substation

11kV Model-4(100mm2)
20.0 km

TR Cap. 2.0 MVA
Frequency 50 Hz

PF 0.90 Cos
0.44 Sin

LF 0.80
Vs 11,000 V

Imax 105.0 A
Load 2.0 MVA V1 10,489 V V2 9,894 V

Drop 4.6% % Drop 10.1% %
Low Voltage

Loading 43.7 % Loading 45.9 %
TR Cap. 0 kVA TR Cap. 2000 kVA

Load 0.0 A Load 105.0 A
Conductor XLPE95 mm2 Conductor ACSR100 mm2

R 2.47  R 2.72 
X 1.35  X 3.77 

Length 10.0 km Length 10.0 km

Substation
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（３）配電線拡張計画 

１） 配電設備の定義 

本計画策定上の開発計画の配電カテゴリと定義を以下に示す。 

A 132/33kV SS to 33/11kV SS ： 132/33kV 変電所から 33/11kV への配電線 

B New / New (2cct) ： 配電線路の新規建設または延長 

C Rep (Replacement)： ： 配電線路の既存設備撤去や交換を伴う更新 

D Rein (Reinforcement) ： 配電線路の既存設備を利用した改修・増強・接

続先の変更とし、費用算出はしない。 

２） 配電設備の新規、増強および更新計画の概要 

配電対象地域を管轄する TANESCO の地域事務所別で、変電所の新規建設、増強、更新に必要

となる配電線路の電圧種別の亘長、フィーダ数を整理したものを表５－２．１１に示す。 

直近の 2020 年までの短期では既存設備の更新、変電所の接続先変更等により負荷の増加に対

応し、2025 年までの中期で配電網の拡張、2030 年までにさらなる系統の拡充を行う。 

表 ５－２.１１ 配電地域ごとの開発計画の概要（距離とフィーダー数） 

 

出所：JICA 調査団作成 

３） 配電設備の新規、増強および更新計画の内容 

各地域（Council / Region）に位置する変電所毎の配電線拡張計画を表５－２．１２から表５－

New New (2cct) Rein Rep New New (2cct) Rein Rep New New (2cct) Rein Rep
Kinondoni North Region

Distance (33kV Feeder) km 54.5 25.1 25.2 24.4 246.1 0.0 76.9 147.8 116.4 0.0 0.0 0.0
Distance (11kV Feeder) km 22.4 0.0 5.3 9.2 43.5 72.0 0.0 30.8 80.6 74.7 0.0 0.0
Distance (Total) km 76.9 25.1 30.5 33.6 289.6 72.0 76.9 178.5 197.0 74.7 0.0 0.0
Number of Feeder (33kV) Nos. 5 1 2 1 21 0 5 2 11 0 0 0
Number of Feeder (33kV) Nos. 4 0 1 1 5 10 0 2 9 7 0 0
Number of Feeder (Total) Nos. 9 1 3 2 26 10 5 4 20 7 0 0

Kinondoni South Region
Distance (33kV Feeder) km 40.0 0.0 0.0 34.2 101.3 0.0 55.0 0.0 46.1 0.0 0.0 0.0
Distance (11kV Feeder) km 70.5 0.0 0.0 0.0 24.4 21.2 0.0 0.0 20.4 21.2 0.0 0.0
Distance (Total) km 110.5 0.0 0.0 34.2 125.7 21.2 55.0 0.0 66.5 21.2 0.0 0.0
Number of Feeder (33kV) Nos. 4 0 0 2 8 0 3 0 3 0 0 0
Number of Feeder (33kV) Nos. 5 0 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0
Number of Feeder (Total) Nos. 9 0 0 2 12 2 3 0 7 2 0 0

Ilala Region
Distance (33kV Feeder) km 6.0 18.1 0.0 0.0 74.0 50.5 0.0 0.0 92.7 10.6 0.0 0.0
Distance (11kV Feeder) km 6.0 0.0 0.0 0.0 81.8 70.4 0.0 50.8 80.2 0.0 0.0 0.0
Distance (Total) km 12.0 18.1 0.0 0.0 155.8 120.9 0.0 50.8 172.9 10.6 0.0 0.0
Number of Feeder (33kV) Nos. 4 1 0 0 14 5 0 0 17 1 0 0
Number of Feeder (33kV) Nos. 2 0 0 0 15 4 0 6 14 0 0 0
Number of Feeder (Total) Nos. 6 1 0 0 29 9 0 6 31 1 0 0

Temeke Region
Distance (33kV Feeder) km 38.7 0.0 0.0 0.0 379.6 0.0 144.4 145.8 133.0 0.0 0.0 0.0
Distance (11kV Feeder) km 3.5 0.0 0.0 0.0 128.1 0.0 73.2 82.9 23.7 0.0 0.0 0.0
Distance (Total) km 42.2 0.0 0.0 0.0 507.7 0.0 217.6 228.8 156.7 0.0 0.0 0.0
Number of Feeder (33kV) Nos. 4 0 0 0 34 0 4 10 12 0 0 0
Number of Feeder (33kV) Nos. 1 0 0 0 17 0 12 2 3 0 0 0
Number of Feeder (Total) Nos. 5 0 0 0 51 0 16 12 15 0 0 0

Coast Region
Distance (33kV Feeder) km 24.0 0.0 80.0 0.0 482.8 0.0 234.0 0.0 667.2 0.0 40.0 0.0
Distance (11kV Feeder) km 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0
Distance (Total) km 24.0 0.0 80.0 0.0 482.8 0.0 234.0 0.0 687.4 0.0 40.0 0.0
Number of Feeder (33kV) Nos. 3 0 3 0 10 0 4 0 14 0 1 0
Number of Feeder (33kV) Nos. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Number of Feeder (Total) Nos. 3 0 3 0 10 0 4 0 16 0 1 0

203020252020
Region Unit
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２．１６に示す。 

また、配電用変圧器と開閉器の推定量を表５－２．１７から表５－２．２１に示す。 

なお、設定した 2020 年、2025 年、2030 年の各年度断面の配電対象エリアを附属書 S-4「各年

度断面における配電エリア想定図」に示す。 

表 ５－２.１２ 配電線拡張計画（Kinondoni North Region） 

出所：JICA 調査団作成 

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Kinondoni North Region

Tegeta

Tegeta 33kV TG1 Wazo II Rep 24.4 24.3 0.1 Rein 24.4 24.3 0.1 24.4 24.3 0.1

TG2 Mbeji 8.4 8.3 0.1 Rep 8.4 8.3 0.1 8.4 8.3 0.1

TG3 Bagamoyo 139.3 139.0 0.3 Rep 139.3 139.0 0.3 139.3 139.0 0.3

TG4 Bahari Beach 3.2 3.2 0.0 Rein 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2 0.0

TG5 Wazo-1 New 35.1 35.0 0.1 Rein 35.1 35.0 0.1 35.1 35.0 0.1

TG6 Spare 7.7 7.7 0.0 Rein 7.7 7.7 0.0 7.7 7.7 0.0

TG7 Jangwani Beach 6.5 6.4 0.1 Rein 6.5 6.4 0.1 6.5 6.4 0.1

Wazo-3 25.1 25.0 0.1 25.1 25.0 0.1 25.1 25.0 0.1

Wazo-4 25.1 25.0 0.1 25.1 25.0 0.1 25.1 25.0 0.1

Wazo-5 New 19.1 19.0 0.1

New Bahari Beach SS New 3.2 3.2 3.2

New Jangwani Beach SS New 6.5 6.5 6.5

Bahari Beach 33kV Wazo area N. Bahari N. Bahari

Tegeta 3.2 3.2 0.0

New Tegeta New 3.2

11kV BB1 12.2 12.0 0.2

BB2 59.7 59.5 0.2

BB5 41.4 40.6 0.7

Jangwani Beach 33kV Tegeta 6.5 6.4 0.1 N. Mbezi N. Mbezi

New Tegeta New 6.5

11kV F1 Kawe New 5.1 5.0 0.1

F2 Kunduchi-1 New 5.1 5.0 0.1

F3 Kunduchi-2 New 5.1 5.0 0.1

Mbezi 33kV Tegeta Ubungo N. Mbezi N. Mbezi

11kV Kunduchi

Packers

Lugalo

Mwenge

Bunju (N-DSM)

Bunju (N-DSM) 33kV New Mbweni New 16.0 16.0

(New) New Mbweni New 16.0

F1 Bunju-1 New 18.1 18.0 0.1 18.1 18.0 0.1

F2 Bunju-2 New 18.1 18.0 0.1 18.1 18.0 0.1

F3 Bunju-3 New 18.1 18.0 0.1

F4 Mabwepande-1 New 24.1 24.0 0.1 24.1 24.0 0.1

F5 Mabwepande-2 New 24.1 24.0 0.1

Mbeweni 33kV New Bunju (N-DSM) 16.0 16.0

(New) New Bunju (N-DSM) 16.0

11kV F1 Mbweni-1 New 12.1 12.0 0.1 12.1 12.0 0.1

F2 Mbweni-2 New 12.1 12.0 0.1 12.1 12.0 0.1

F3 Mbweni-3 New 12.1 12.0 0.1

F4 Mbweni-4 New 12.1 12.0 0.1

New (2cct)

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

N. Bahari Beach

N. Bahari Beach 33kV New Kunduchi New 6.0

(New)

11kV F1 Kunduchi 12.1 12.0 0.1 12.1 12.0 0.1

12.1 12.0 0.1 12.1 12.0 0.1

F2 Kunduchi 12.1 12.0 0.1 12.1 12.0 0.1

12.1 12.0 0.1 12.1 12.0 0.1

F3 Kunduchi 12.1 12.0 0.1

12.1 12.0 0.1

F4 Kunduchi 12.1 12.0 0.1

12.1 12.0 0.1

Bahari Beach 33kV Wazo area Tegeta

Tegeta 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2 0.0

Tegeta 3.2 3.2

11kV BB1 12.2 12.0 0.2 12.2 12.0 0.2

BB2 59.7 59.5 0.2 59.7 59.5 0.2

BB5 41.4 40.6 0.7 41.4 40.6 0.7

Kunduchi 33kV New N. Bahari Beach New 6.0

(New)

11kV F1 Kunduchi-1 New 12.1 12.0 0.1

F2 Kunduchi-2 New 12.1 12.0 0.1

F3 Kunduchi-3 New 12.1 12.0 0.1

N. Mbezi

N. Mbezi 33kV Jangwani Beach 6.5 6.5

(New) New Jangwani Beach New 9.0 9.0

11kV F1 Kawe 12.1 12.0 0.1

12.1 12.0 0.1

F2 Makongo 12.1 12.0 0.1

12.1 12.0 0.1

Mbezi 33kV N. Mbezi Ubungo 8.4 8.3 0.1 8.4 8.3 0.1

Ubungo 14.0 14.0

11kV Kunduchi 21.3 21.0 0.2 21.3 21.0 0.2

Packers 22.8 22.3 0.6 22.8 22.3 0.6

Lugalo 16.7 16.5 0.2 16.7 16.5 0.2

Mwenge 17.9 17.6 0.3 17.9 17.6 0.3

Jangwani Beach 33kV N. Mbezi Tegeta 6.5 6.4 0.1 6.5 6.4 0.1

New N. Mbezi New 9.0 9.0

11kV F1 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F2 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F3 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F4 Kawe 12.1 12.0 0.1

12.1 12.0 0.1

Kawe

Kawe 33kV New Mikocheni New 4.0 4.0

(New)

11kV F1 Kijitonyama 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F2 Kijitonyama 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F3 Kijitonyama 5.1 5.0 0.1

5.1 5.0 0.1

Mikocheni 33kV New Kawe Makumbusho New 4.0 4.0

Mikocheni 3.2 3.1 0.1 3.2 3.1 0.1

11kV 5.3 5.1 0.2 5.3 5.1 0.2

12.9 12.4 0.5 12.9 12.4 0.5

10.1 9.1 1.0 10.1 9.1 1.0

8.7 8.5 0.2 8.7 8.5 0.2

0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4

11.6 11.2 0.4 11.6 11.2 0.4

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Goba

Goba 33kV F1 Goba-1 New 11.1 11.0 0.1 11.1 11.0 0.1

(New) F2 Goba-2 New 11.1 11.0 0.1

F3 Kimara New 17.1 17.0 0.1 17.1 17.0 0.1

F4 Mbezi-1 New 28.1 28.0 0.1 28.1 28.0 0.1

F5 Mbezi-2 New 28.1 28.0 0.1 28.1 28.0 0.1

F6 Saranga New 21.6 21.5 0.1 21.6 21.5 0.1

F7  Makongo New 21.6 21.5 0.1 21.6 21.5 0.1

Makumbusho

Makumbusho 33kV H00 Msasani2 7.6 7.5 0.1 7.6 7.5 0.1 7.6 7.5 0.1

H02 Msasani1 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3 0.0

H03 Oysterbay 1.6 1.6 0.0 1.6 1.6 0.0 1.6 1.6 0.0

H09 Industry 5.6 5.5 0.2 5.6 5.5 0.2 5.6 5.5 0.2

H10 Mikocheni 3.2 3.1 0.1 3.2 3.1 0.1 3.2 3.1 0.1

H13 Mwananyamala 1.1 0.9 0.2 1.1 0.9 0.2 1.1 0.9 0.2

J07 Mak3 Rein 11.8 10.9 0.9 11.8 10.9 0.9 11.8 10.9 0.9

J08 Mak4 Rein 13.4 12.8 0.6 13.4 12.8 0.6 13.4 12.8 0.6

New Mwananyamala New 1.1 1.1

New Kijitonyama New 3.0 3.0

New Kijitonyama New 3.0

Oysterbay 33kV Makumbusho 1.6 1.6 0.0 Drive Inn Drive Inn

11kV 3.5 3.4 0.1

14.5 14.1 0.5

6.1 6.0 0.1

Rein 5.3 5.2 0.1

Mikocheni 33kV Makumbusho 3.2 3.1 0.1 Kawe Kawe

11kV 5.3 5.1 0.2

12.9 12.4 0.5

10.1 9.1 1.0

8.7 8.5 0.2

0.4 0.0 0.4

11.6 11.2 0.4

Msasani 33kV Makumbusho1 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3 0.0

Makumbusho2 7.6 7.5 0.1 7.6 7.5 0.1 7.6 7.5 0.1

11kV F1 Rep 9.2 8.0 1.2 9.2 8.0 1.2 9.2 8.0 1.2

F2 9.9 9.0 0.9 9.9 9.0 0.9 9.9 9.0 0.9

F3 11.6 10.9 0.7 11.6 10.9 0.7 11.6 10.9 0.7

F4 Msasani-1 New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

F5 Msasani-2 New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

F6 Msasani-3 New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

Mwananyamala 33kV Makumbusho 1.1 0.9 0.2 1.1 0.9 0.2 1.1 0.9 0.2

New Makumbusho New 1.1 1.1

11kV F1 16.2 15.0 1.2 Rep 16.2 15.0 1.2 16.2 15.0 1.2

F2 9.9 9.0 0.9 9.9 9.0 0.9 9.9 9.0 0.9

F3 11.6 10.9 0.7 11.6 10.9 0.7 11.6 10.9 0.7

F4 Mwananyamala New 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

Kijitonyama 33kV New Makumbusho New 3.0 3.0

(New) New Makumbusho New 3.0

11kV F1 Kijitonyama-1 9.1 9.0 0.1 9.1 9.0 0.1

Kijitonyama-2 9.1 9.0 0.1 9.1 9.0 0.1

F2 Kijitonyama-3 9.1 9.0 0.1 9.1 9.0 0.1

Kijitonyama-4 9.1 9.0 0.1 9.1 9.0 0.1

F3 Mikocheni 9.1 9.0 0.1

9.1 9.0 0.1

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Drive Inn

Drive Inn 33kV New Oysterbay SS New 2.0 2.0

(New) New N. Msasani SS New 4.0 4.0

New Hananasifu SS New 5.0

11kV F1 Msasani-1 6.1 6.0 0.1 9.1 9.0 0.1

Msasani-2 6.1 6.0 0.1 9.1 9.0 0.1

F2 Hananasifu-1 6.1 6.0 0.1 9.1 9.0 0.1

Hananasifu-2 6.1 6.0 0.1 9.1 9.0 0.1

F3 Kinondoni New 6.1 6.0 0.1

Oysterbay 33kV New Drive Inn Makumbusho New 2.0 2.0

Makumbusho

11kV 3.5 3.4 0.1 3.5 3.4 0.1

Rep 14.5 14.1 0.5 14.5 14.1 0.5

6.1 6.0 0.1 6.1 6.0 0.1

5.3 5.2 0.1 5.3 5.2 0.1

N. Msasani 33kV New Makumbusho 4.0 4.0

(New)

11kV F1 Msasani-1 3.6 3.5 0.1 3.6 3.5 0.1

Msasani-2 3.6 3.5 0.1 3.6 3.5 0.1

F2 Msasani-3 3.6 3.5 0.1 3.6 3.5 0.1

Msasani-4 3.6 3.5 0.1 3.6 3.5 0.1

F3 Msasani-5 New 3.6 3.5 0.1

Hananasif 33kV New Makumbusho New 5.0

(New)

11kV F1 Hananafasi-1 New 5.2 5.1 0.1

F2 Hananafasi-2 New 5.2 5.1 0.1

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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表 ５－２.１３ 配電線拡張計画（Kinondoni South Region）
Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Kinondoni South Region

Ubungo

Ubungo 33kV New Tandale New 6.0 6.0 6.0

New Mbezi New 14.0 14.0 14.0

New Makongo New 9.0

New Mabibo New 5.0

Wazo2 22.0 21.9 0.1 22.0 21.9 0.1 22.0 21.9 0.1

Nordic Rep 17.1 17.0 0.1 17.1 17.0 0.1 17.1 17.0 0.1

Tazara

FZ31 3.8 3.7 0.0 3.8 3.7 0.0 3.8 3.7 0.0

Nordic Rep 17.1 17.0 0.1 17.1 17.0 0.1 17.1 17.0 0.1

FZ32 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

Magomeni/Mlimani City 9.5 8.9 0.6 9.5 8.9 0.6 9.5 8.9 0.6

Wazo1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1

Tandale 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Texile 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

11kV U1 Mandela Road 14.4 14.1 0.4 14.4 14.1 0.4 14.4 14.1 0.4

U2 Ubungo Terminal 7.1 7.0 0.2 7.1 7.0 0.2 7.1 7.0 0.2

U7 NIT 7.8 7.6 0.2 7.8 7.6 0.2 7.8 7.6 0.2

U8 Ubungo

U9 TANESCO 19.1 18.4 0.7 19.1 18.4 0.7 19.1 18.4 0.7

Mlimanicity 33kV Ubungo/Mlimanicity 9.5 8.9 0.6 9.5 8.9 0.6 9.5 8.9 0.6

22.2 21.2 1.0 22.2 21.2 1.0 22.2 21.2 1.0

11kV K1 Mlimanicity(Ring)

K2 Mlimanicity(Ring)

K7 University New 21.1 21.0 0.1 21.1 21.0 0.1 21.1 21.0 0.1

Tandale 33kV New Ubungo New 6.0 6.0 6.0

Ubungo 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Ilala

11kV Tan1 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Tan2 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

Tan4 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

F1 Manzese-1 New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

F2 Manzese-2 New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

F3 Kinondoni New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

EPZ 33kV Ubungo 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

11kV Private

Magomeni 33kV Ubungo/Mlimanicity 9.5 8.9 0.6 N. Mburahati N. Mburahati

11kV MG1 5.4 5.4

MG2 2.6 2.6 0.1

MG3 7.3 7.3

MG4 2.7 2.7

Mburahati 33kV Ubungo N. Mburahati N. Mburahati

11kV F1 Kigogo-1 New 14.1 14.0 0.1

F2 Kigogo-2 New 14.1 14.0 0.1

F3 Kigogo-3 New 14.1 14.0 0.1

Mbezi 33kV Tegeta 8.4 8.3 0.1 New Mbezi New Mbezi

New Ubungo New 14.0

11kV Kunduchi 21.3 21.0 0.2

Packers 22.8 22.3 0.6

Lugalo 16.7 16.5 0.2

Mwenge 17.9 17.6 0.3

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New



 

5－75 

 

 

出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Makongo 33kV New Ubungo New 9.0

(New)

11kV F1 Makongo-1 New 5.1 5.0 0.1

F2 Makongo-2 New 5.1 5.0 0.1

F3 Makongo-3 New 5.1 5.0 0.1

Mabibo 33kV New Ubungo New 5.0

(New)

11kV F1 Mabibo-1 New 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F2 Mabibo-2 New 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F3 Mabibo-3 New 5.1 5.0 0.1

Luguruni

Luguruni 33kV F1 Kiluvya New 34.1 34.0 0.1 35.0 34.0 1.0

(New) F2 Msigani-1 Rein 15.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0

F3 Msigani-2 New 20.1 20.0 0.1 20.1 20.0 0.1

F4 Kwembe-1 Rein 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0

F5 Kwembe-2 New 28.1 28.0 0.1 28.1 28.0 0.1

F6 Kwembe-3 New 28.1 28.0 0.1

F7 Kibamba Rein 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0

0.0

N. Mburahat i

N. Mburahati 33kV New Magomeni New 3.0 3.0

(New) New N. Magomeni New 3.0 3.0

0.0

11kV F1 Mburahati 10.6 10.5 0.1 10.6 10.5 0.1

F2 Kigogo 10.6 10.5 0.1 10.6 10.5 0.1

F3 mzimuni 10.6 10.5 0.1

10.6 10.5 0.1

Mburahati 33kV Ubungo Ubungo

11kV 14.1 14.0 0.1 14.1 14.0 0.1

14.1 14.0 0.1 14.1 14.0 0.1

14.1 14.0 0.1 14.1 14.0 0.1

Magomeni 33kV Ubungo/Mlimanicity Ubungo 3.0 3.0

11kV MG1 5.4 5.4 5.4 5.4

MG2 2.6 2.6 0.1 2.6 2.6 0.1

MG3 7.3 7.3 7.3 7.3

MG4 2.7 2.7 2.7 2.7

N. Magomeni 33kV New N. Mburahati SS New 3.0 3.0

(New)

11kV F1 Ndugumbi-1 10.6 10.5 0.1 10.6 10.5 0.1

F2 Ndugumbi-2 10.6 10.5 0.1 10.6 10.5 0.1

F3 Ndugumbi-3 10.6 10.5 0.1

10.6 10.5 0.1
New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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表 ５－２.１４ 配電線拡張計画（Ilala Region）

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Ilala Region

New City Center

New City Center 33kV New City Center

Ilala 4.0 3.7 0.3 4.0 3.7 0.3 4.0 3.7 0.3

Sokoine 5.0 2.7 2.4 5.0 2.7 2.4 5.0 2.7 2.4

RMU

Muhimbili 2.1 1.7 0.4 2.1 1.7 0.4 2.1 1.7 0.4

Kariakoo

New Muhimbili SS New 2.0 2.0 2.0

New Sokoine SS New 2.0

New Jangwani SS New 3.0 3.0

New Mchafukoge SS New 4.0

City Center 33kV New City Center

11kV F1

F2 5.6 5.0 0.6 12.2 5.6 5.0 12.2 5.6 5.0

F3 1.6 1.1 0.5 5.6 1.6 1.1 5.6 1.6 1.1

F4 2.6 1.6 0.9 12.9 2.6 1.6 12.9 2.6 1.6

F5 2.0 1.0 1.0 5.3 2.0 1.0 5.3 2.0 1.0

F6 8.9 7.9 1.0 Rep 24.0 8.9 7.9 24.0 8.9 7.9

F7 Upanga Mashariki New 3.5 0.0 3.5

F8 2.8 2.0 0.8 5.8 2.8 2.0 5.8 2.8 2.0

Muhimbili 33kV New City Center 2.1 1.7 0.4 2.1 1.7 0.4 2.1 1.7 0.4

New New City Center New 2.0

11kV F1 Upanga Magharibi-1 New 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0

F2 Upanga Magharibi-2 New 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0

New Upanga Mashariki-1 New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

New Upanga Mashariki-2 New 3.5 0.0 3.5

Sokoine 33kV 1.0 Sokoine SP1 Ilala Ilala

3.0 SokoineRailway

4.0 RMU

6.0 New City Center 5.0 2.7 2.4

8.0 Kempinski Hotel

10.0 Sokoine SP-2 8.8 6.2 2.6

New New City Center New 2.0

11kV PL01 Sokoine-1 0.9 0.5 0.4

PL02 Sokoine-2

PL04 Sokoine-3 4.4 2.0 2.4

PL05 Sokoine-4 1.9 1.3 0.6

PL08 Sokoine-5 0.8 0.8 0.0

Railway 33kV Kariakoo, Ilala Ilala Ilala 3.5 2.1 1.4

Sokoine 0.0 0.0 0.0

11kV F01 Water Front 7.4 6.3 1.2

F02 Clock Tower 0.0 0.0 0.0

F03 Sokoine Ohio 2.5 1.7 0.8

Jangwani 33kV New New City Center New 3.0 3.0

(New)

11kV F1 Jangwani-1 New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

F2 Jangwani-2 New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

F3 Kisutu New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

Mchafukoge 33kV New City Center Ilala 4.0

(New)

11kV F1 Mchafukoge-1 3.5 3.5 0.0

F2 Mchafukoge-2 3.5 3.5 0.0

F3 Gerezeni 3.5 3.5 0.0

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Ilala

Ilala 33kV H02 Kariakoo UG1

H05 Kurasini(KR) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

H06 Tanzania Oxigen(TOL) 3.0 2.9 0.1 3.0 2.9 0.1 3.0 2.9 0.1

H07 Factory Zone1

H09 Factory Zone2

H17 City Center2 3.5 2.1 1.4 3.5 2.1 1.4 3.5 2.1 1.4

H18 City Center1 3.7 3.5 0.3 3.7 3.5 0.3 3.7 3.5 0.3

H20 Sokoine

H21 Kariakoo 3.5 2.1 1.4 3.5 2.1 1.4 3.5 2.1 1.4

H23 Kariakoo UG2

New N. Kariakoo New 2.0

New Mchafukoge SS New 4.0

New Mchikichini SS New 2.0

New TOL SS New 5.0

11kV K02 Kariakoo

K05 Muhimbili 7.0 5.6 1.4 Rep 7.0 5.6 1.4 7.0 5.6 1.4

K06 Buguruni Sokoni 9.4 9.1 0.2 9.4 9.1 0.2 9.4 9.1 0.2

K10 Uhuru Road 4.7 3.9 0.8 4.7 3.9 0.8 4.7 3.9 0.8

K13 Nyerere Road/Shaurimoyo 1.5 1.4 0.2 Rep 1.5 1.4 0.2 1.5 1.4 0.2

K14 Buguruni Reline 6.4 5.7 0.6 6.4 5.7 0.6 6.4 5.7 0.6

K17 Kariakoo

K18 Breweries

K21 Magomeni

Kariakoo 33kV Ilalla, Railway 3.5 2.1 1.4 3.5 2.1 1.4 3.5 2.1 1.4

New City Center

11kV KAR1 4.8 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0

KAR2 2.4 1.7 0.6 2.4 1.7 0.6 2.4 1.7 0.6

KAR3 New 3.5 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0

KAR4 3.7 2.6 1.1 3.7 2.6 1.1 3.7 2.6 1.1

N. Kariakoo 33kV New Ilala New 2.0

(New)

11kV F1 Kariakoo-1 New 3.5 3.5 0.0

F2 Kariakoo-2 New 3.5 3.5 0.0

F3 Gerezani New 3.5 3.5 0.0

FZI(Buguruni) 33kV Kipawa 7.4 7.4 0.0 7.4 7.4 0.0 N. Ilala

Ilala

FZ II

Tazara

ALAF 8.5 8.4 0.0 8.5 8.4 0.0

11kV 11.5 11.0 0.5 11.5 11.0 0.5

9.9 9.5 0.4 9.9 9.5 0.4

6.8 6.0 0.8 6.8 6.0 0.8

Sokoine 33kV 1.0 Sokoine SP1 NCC

3.0 SokoineRailway

4.0 RMU

6.0 New City Center 5.0 2.7 2.4 5.0 2.7 2.4

8.0 Kempinski Hotel

10.0 Sokoine SP-2 8.8 6.2 2.6 8.8 6.2 2.6

11kV PL01 Sokoine-1 0.9 0.5 0.4 0.9 0.5 0.4

PL02 Sokoine-2

PL04 Sokoine-3 4.4 2.0 2.4 4.4 2.0 2.4

PL05 Sokoine-4 1.9 1.3 0.6 1.9 1.3 0.6

PL08 Sokoine-5 0.8 0.8 0.8 0.8

Railway 33kV Kariakoo, Ilala 3.5 2.1 1.4 3.5 2.1 1.4 NCC

Sokoine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F01 Water Front 7.4 6.3 1.2 7.4 6.3 1.2

F02 Clock Tower 0.0 0.0 0.0 0.0

F03 Sokoine Ohio 2.5 1.7 0.8 2.5 1.7 0.8

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Mchafukoge 33kV New Ilala New 4.0 NCC

(New)

11kV F1 Mchafukoge-1 New 3.5 0.0 3.5

F2 Mchafukoge-2 New 3.5 0.0 3.5

F3 Mchafukoge-3 New 3.5 0.0 3.5

Mchikichini 33kV New Ilala New 2.0 New 4.0

(New)

11kV F1 Mchikichini-1 New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

F2 Mchikichini-2 New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

F3 Mchikichini-3 New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

F4 Mchikichini-4 New 3.5 0.0 3.5

F5 Mchikichini-5 New 3.5 0.0 3.5

TOL 33kV Ilala 2.2 2.1 0.1 2.2 2.1 0.1 N. Ilala

New Ilala New 5.0

11kV TOL1 9.7 9.4 0.3 9.7 9.4 0.3

TOL2 7.8 7.6 0.2 7.8 7.6 0.2

TOL3 2.0 1.5 0.5 2.0 1.5 0.5

TOL4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2

TOL5 5.5 5.2 0.4 5.5 5.2 0.4

N. Ilala

N. Ilala 33kV New FZI(Buguruni) New 3.0

(New) New TOL New 3.0

New Ilala-1 New 4.5 0.0 4.5

New Ilala-2 New 4.5 0.0 4.5

New Buguruni New 4.5 0.0 4.5

11kV F1 Ilala-1 New 3.5 0.0 3.5

F2 Ilala-2 New 3.5 0.0 3.5

F3 Buguruni New 3.5 0.0 3.5

FZI(Buguruni) 33kV Kipawa Ilala Ilala 7.4 7.4 0.0

Ilala

FZ II

Tazara

ALAF 8.5 8.4 0.0

New N. Ilala New 3.0

11kV Vingunguti-1 New 3.5 0.0 3.5

Vingunguti-2 New 3.5 0.0 3.5

TOL 33kV Ilala Ilala Ilala 2.2 2.1 0.1

Ilala 5.0

New N. Ilala New 3.0

11kV TOL1 9.7 9.4 0.3

TOL2 7.8 7.6 0.2

TOL3 2.0 1.5 0.5

TOL4 0.4 0.2 0.2

TOL5 5.5 5.2 0.4

FZII(Gongo'boto)

FZII(Gongo'boto) 33kV Kipawa 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3

Gongo'boto 18.1 18.0 0.1 18.1 18.0 0.1 18.1 18.0 0.1

18.1 18.0 0.1 18.1 18.0 0.1 18.1 18.0 0.1

New Ukonga New 4.0

11kV F22 14.9 14.8 0.1 14.9 14.8 0.1 14.9 14.8 0.1

F23 17.0 16.9 0.1 17.0 16.9 0.1 17.0 16.9 0.1

F24 101.2 101.1 0.1 101.2 101.1 0.1 101.2 101.1 0.1

F25 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5

Ukonga 33kV New FZII(Gongo'boto) New 4.0

(New)

11kV F1 Ukonga-1 New 19.1 19.0 0.1

F2 Ukonga-2 New 19.1 19.0 0.1

New (2cct)

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Pugu

Pugu 33kV New Majohe New 10.0 10.0

(New) Pugu-1 9.1 9.0 0.1 9.1 9.0 0.1

Pugu-2 9.1 9.0 0.1 9.1 9.0 0.1

Majohe-3 9.1 9.0 0.1 9.1 9.0 0.1

Majohe-4 9.1 9.0 0.1 9.1 9.0 0.1

Msongola New 32.1 32.0 0.1

11kV F1 Pugu-1 New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

F2 Pugu-2 New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

Majohe 33kV New Pugu New 10.0 10.0

(New)

11kV F1 Majohe-1 19.1 19.0 0.1 19.1 19.0 0.1

F2 Majohe-2 19.1 19.0 0.1 19.1 19.0 0.1

F3 Pugu-1 19.1 19.0 0.1 19.1 19.0 0.1

F4 Pugu-2 19.1 19.0 0.1 19.1 19.0 0.1

FZIII(Kipawa)

FZIII(Kipawa) 33kV Ubungo 30.7 30.6 0.1 30.7 30.6 0.1 30.7 30.6 0.1

FZ I 9.9 9.4 0.5 9.9 9.4 0.5 9.9 9.4 0.5

FZ II 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3

Buguruni 7.4 7.4 0.0 7.4 7.4 0.0 7.4 7.4 0.0

Tandika 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

Segerea 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3

Chamgombe

44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5

Kilawi New 11.1 11.0 0.1

New Tandika New 1.0 1.0 1.0

New Kiwalani New 5.0 5.0

11kV F32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F33 8.3 7.7 0.7 Rep 8.3 7.7 0.7 8.3 7.7 0.7

F34 6.3 6.2 0.2 6.3 6.2 0.2 6.3 6.2 0.2

Tandika 33kV Kipawa (FZ-III) 9.0 9.0 Mtoni Mtoni

New Kipawa (FZ-III) New 1.0

11kV TD2 11.5 11.4 0.1

TD3 22.9 22.8 0.0

TD4 16.4 16.4 0.0

TD5 10.3 10.1 0.2

Kiwalani 33kV New FZIII(Kipawa) New 5.0 5.0

(New)

11kV F1 Kiwalani (Existing line) Rep 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0

F2 Kiwalani (Existing line) Rep 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0

F3 Kiwalani (New) New 16.1 16.0 0.1 16.1 16.0 0.1

Chamgombe 33kV Kurasini 13.6 13.5 0.1 Kurasini Kurasini

Kipawa (FZ-III) 3.4 3.4

11kV CG1 2.5 2.4 0.1

CG2 1.3 1.1 0.1

CG3 0.4 0.3 0.1

CG4 4.3 4.2 0.0

CG5 2.2 2.0 0.2

Kimanga

Kimanga 33kV New Vingunguti SS New 8.0 8.0

(New) Kimanga Feeder1 16.1 16.0 0.1 16.1 16.0 0.1

Kimanga Feeder2 16.1 16.0 0.1 16.1 16.0 0.1

Vigunguti1 10.6 10.5 0.1

Vigunguti2 10.6 10.5 0.1

11kV F1 Kimanga-1 16.1 16.0 0.1 16.1 16.0 0.1

F2 Kimanga-2 16.1 16.0 0.1 16.1 16.0 0.1

F3 Kimanga-3 16.1 16.0 0.1 16.1 16.0 0.1

F4 Kimanga-4 16.1 16.0 0.1 16.1 16.0 0.1

New Kurasini New 7.0 7.0

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Kivule (S-DSM)

Kivule (S-DSM) 33kV Kivule-1 8.1 8.0 0.1 8.1 8.0 0.1

(New) Kivule-2 8.1 8.0 0.1 8.1 8.0 0.1

Kitunda-1 8.1 8.0 0.1 8.1 8.0 0.1

Kitunda-2 8.1 8.0 0.1 8.1 8.0 0.1

New Kimanga New 8.0 8.0

New (2cct)

New (2cct)

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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表 ５－２.１５ 配電線拡張計画（Temeke Region）
Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Temeke Region

kuras ini

Kurasini 33kV Ilala-Kurasini 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Ilala 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Kigamboni 8.7 8.5 0.2 8.7 8.5 0.2 8.7 8.5 0.2

Chango'mbe 13.6 13.5 0.1 13.6 13.5 0.1 13.6 13.5 0.1

Mbagala 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9

Miburani New 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 5.5

Keko New 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 5.5

Kurasini New 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 5.5

Chango'mbe-2 New 5.5 0.0 5.5

New Kimanga 7.0 7.0

New N. Kigamboni SS 9.0 9.0 9.0

11kV KR1 Mtoni, Azizi 7.8 7.5 0.3 7.8 7.5 0.3 7.8 7.5 0.3

KR2 Kurasini 14.2 14.0 0.2 14.2 14.0 0.2 14.2 14.0 0.2

KR3 Tandika, Sabasaba 13.5 13.4 0.1 13.5 13.4 0.1 13.5 13.4 0.1

KR4 DSM Port Area 7.7 7.5 0.2 7.7 7.5 0.2 7.7 7.5 0.2

Kurasini-2 New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

Keko New 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5

Miburani New 3.5 0.0 3.5

Chamgombe 33kV Kurasini FZ III 13.6 13.5 0.1 13.6 13.5 0.1

Kipawa (FZ-III) 3.4 3.4 3.4 3.4

17.0 16.9 0.1 17.0 16.9 0.1

11kV CG1 2.5 2.4 0.1 2.5 2.4 0.1

CG2 1.3 1.1 0.1 1.3 1.1 0.1

CG3 0.4 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1

CG4 4.3 4.2 0.0 4.3 4.2 0.0

CG5 2.2 2.0 0.2 2.2 2.0 0.2

Kigamboni 33kV Kurasini N. Kigamboni N. Kigamboni N. Kigamboni

Feeder

11kV Feeder

N. Kigamboni 33kV Kurasini 8.7 8.5 0.2 N. Kigamboni N. Kigamboni

(New) Feeder 136.7 136.6 0.1

New Kurasini New 9.0

11kV Feeder 16.7 16.5 0.2

Mtoni

Motni 33kV New Tandika New 4.0 4.0

(New) New Temeke New 5.0 5.0

New Kijichi New 7.0 7.0

F1 Mtoni New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

F2 Azimio New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

F3 Kijichi New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

11kV F1 Mtoni-1 New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

F2 Mtoni-2 New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

F3 Azimio-1 New 8.1 8.0 0.1 8.1 8.0 0.1

F4 Azimio-2 New 8.1 8.0 0.1 8.1 8.0 0.1

F5 Sadali-1 New 11.6 11.5 0.1 11.6 11.5 0.1

F6 Sadali-2 New 11.6 11.5 0.1 11.6 11.5 0.1

Tandika 33kV Kipawa (FZ-III) FZ III 9.0 9.0 9.0 9.0

Kipawa (FZ-III) 1.0 1.0

New Motni New 4.0 4.0

11kV TD2 11.5 11.4 0.1 11.5 11.4 0.1

TD3 22.9 22.8 0.0 22.9 22.8 0.0

TD4 16.4 16.4 0.0 16.4 16.4 0.0

TD5 10.3 10.1 0.2 10.3 10.1 0.2

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New



 

5－82 

 

 

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Temeke 33kV New Motni New 5.0 5.0

(New)

11kV F1 Temeke-1 New 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F2 Temeke-2 New 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F3 Temeke-3 New 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

Kijichi 33kV New Motni New 7.0 7.0

(New)

11kV F1 Kijichi-1 New 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

F2 Kijichi-2 New 5.1 5.0 0.1 6.0 5.0 1.0

F3 Kijichi-3 New 5.1 5.0 0.1 6.0 5.0 1.0

Buza

Buza 33kV New Yombo Vituka New 4.0 4.0

(New) Buza (Existing line) Rein 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

New Buza New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

Makangarawe(Existing line) Rein 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

New Makangarawe New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

Yombo Vituka New 15.1 15.0 0.1 15.1 15.0 0.1

Kilakala New 12.1 12.0 0.1

11kV F1 Buza-1 Rein 4.1 4.0 0.1 4.1 4.0 0.1

F2 Buza-2 Rein 6.1 6.0 0.1 6.1 6.0 0.1

F3 Buza-3 New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

F4 Makangarawe-1 Rein 6.1 6.0 0.1 6.1 6.0 0.1

F5 Makangarawe-2 New 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

F6 Kilakala-1 New 10.1 10.0 0.1

F7 Kilakala-2 New 10.1 10.0 0.1

Yombo Vituka 33kV New Buza New 4.0 4.0

(New)

11kV F1 Yombo Vituka-1 Rein 4.1 4.0 0.1 4.1 4.0 0.1

F2 Yombo Vituka-2 Rein 6.1 6.0 0.1 6.1 6.0 0.1

F3 Yombo Vituka-3 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

Somangila (SE-DSM)

Somangila (SE-DSM) 33kV Somangila (Existing line) Rep 11.1 11.0 0.1 11.1 11.0 0.1

(New) Somangila (Existing line) Rep 24.1 24.0 0.1 24.1 24.0 0.1

Kimbiji (Existing line) Rep 11.1 11.0 0.1 11.1 11.0 0.1

Somangila-1 New 18.1 18.0 0.1

Kisarawe II New 26.1 26.0 0.1 26.1 26.0 0.1

Pembamna New 51.1 51.0 0.1 51.1 51.0 0.1

N. Kigamboni

N. Kigamboni 33kV Kurasini Kurasini Rein 8.7 8.5 0.2 8.7 8.5 0.2

(New) Vijibweni (Existing) Rep 18.1 18.0 0.1 18.1 18.0 0.1

Kigamboni-1 New 17.1 17.0 0.1 17.1 17.0 0.1

Kigamboni-2 New 17.1 17.0 0.1 17.1 17.0 0.1

Kigamboni-3 New 17.1 17.0 0.1

Tungi New 17.1 17.0 0.1 17.1 17.0 0.1

Kurasini 9.0 9.0

11kV Kigamboni (Existing) Rein 16.7 16.5 0.2 16.7 16.5 0.2

Tungi-1 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

Tungi-2 10.1 10.0 0.1 10.1 10.0 0.1

Kibada

Kibada 33kV Kibada (Existing) Rep 8.1 8.0 0.1 8.1 8.0 0.1

(New) Toangoma (Existing) Rep 22.1 22.0 0.1 22.1 22.0 0.1

Mjimwema (Existing) Rep 20.1 20.0 0.1 20.1 20.0 0.1

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Mbagala

Mbagala 33kV 1 Mkuranga 8.9 8.9 Rep 8.9 8.9 8.9 8.9

2 21.4 21.2 0.2 21.4 21.2 0.2 21.4 21.2 0.2

3 13.2 13.2 Rep 13.2 13.2 13.2 13.2

4 125.5 125.4 0.1 Rein 125.5 8.0 0.1 125.5 8.0 0.1

5 8.9 8.9 Rep 8.9 8.9 8.9 8.9

Mbagala Kuu-1 New 13.1 13.0 0.1 13.1 13.0 0.1 13.1 13.0 0.1

Toangoma 11.1 17.0 0.1 11.1 17.0 0.1

Kiburugwa New 11.1 11.0 0.1 11.1 11.0 0.1 11.1 11.0 0.1

New Mbagala II SS New 4.0 4.0

New Mbagala II SS New 4.0

New Kiburugwa SS New 4.0 4.0

New Kiburugwa SS New 4.0

11kV MBF1 46.6 46.5 0.1 Rep 46.6 46.5 0.1 46.6 46.5 0.1

MBF2 17.9 17.8 0.1 17.9 17.8 0.1 17.9 17.8 0.1

MBF3 18.2 18.0 0.1 18.2 18.0 0.1 18.2 18.0 0.1

MBF4 36.4 36.1 0.2 Rep 36.4 36.1 0.2 36.4 36.1 0.2

Mbagala II 33kV New Mbagala New 4.0 4.0

New Mbagala New 4.0

(New)

11kV F1 Mbagala Kuu New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

Kiburungwa 33kV Inter Mbagala New 4.0 4.0

Inter Mbagala New 4.0

(New)

11kV F1 Kiburungwa New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

Mianz ini

Mianzini 33kV New Charambe New 5.0 5.0

New Charambe New 5.0

New Chamazi New 10.0 10.0

Chamazi New 11.1 11.0 0.1 11.1 11.0 0.1

Charambe New 7.1 7.0 0.1 7.1 7.0 0.1

Mianzini New 5.1 5.0 0.1 5.1 5.0 0.1

Mkuranga New 40.1 40.0 0.1 40.1 40.0 0.1

Tambani New 25.1 25.0 0.1 25.1 25.0 0.1

Vikindu New 29.1 29.0 0.1

Vianzi New 25.1 25.0 0.1

11kV F1 Mianzini-1 Rein 5.0 5.0 5.0 5.0

F2 Mianzi-2 Rein 5.0 5.0 5.0 5.0

F3

Charambe 33kV New Mianzini New 5.0 5.0

(New) New Mianzini New 5.0

11kV F1 Charambe-1 Rein 5.0 5.0 5.0 5.0

F2 Charambe-2 Rein 5.0 5.0 5.0 5.0

Chamazi 33kV New Mianzini New 10.0

(New)

11kV F1 Chamazi-1 Rein 5.0 5.0 5.0 5.0

F2 Chamazi-2 Rein 5.0 5.0 5.0 5.0

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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表 ５－２.１６ 配電線拡張計画（Coast Region）

 

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Coast  Region

Chalinze

Chalinze 33kV Ngerengere 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1

Lugoba 169.7 169.2 0.5

Ruvu 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

Bagamoyo 322.1 321.6 0.5

Lugoba (Existing) Rein 80.0 80.0 0.5 80.0 80.0 0.5

Lugoba (New) 80.0 80.0 0.5 80.0 80.0 0.5

Kimange, Msata 66.1 66.0 0.1 66.1 66.0 0.1

Kiwangwe, Tarawanda New 66.1 66.0 0.1

Magindu New 27.1 27.0 0.1

Mlandiz i

Mlandizi 33kV H0 Upper Luvu 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2

H1 Lower Luvu 1 29.9 29.9 0.0 29.9 29.9 0.0 29.9 29.9 0.0

H3 Chalinze 135.0 135.0 0.0

H5 Kibaha 133.2 132.6 0.6

H7 Lower Luvu 2 27.7 27.7 0.0 27.7 27.7 0.0 27.7 27.7 0.0

H8 Zegereni 11.1 0.0 11.1 11.1 0.0 11.1 11.1 0.0 11.1

H9 Kiluwa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Chalinze (Existing) Rein 68.0 0.0 0.0 68.0 0.0 0.0

Chalinze (ENew) New 68.1 68.0 0.1 68.1 68.0 0.1

Kibaha (Existing) Rein 66.0 0.0 0.6 66.0 0.0 0.6

Kibaha (New) New 68.1 68.0 0.1 68.1 68.0 0.1

Vigwaza, Dutumi New 70.1 70.0 0.1 70.1 70.0 0.1

Soga, Mzenga New 42.1 42.0 0.1

Bokomnemela New 26.1 26.0 0.1

New N. Tumbi SS New 31.0 31.0

New N. Tumbi SS New 31.0

Tumbi(Kibaha) 33kV H5 Mlandizi, Kibaha N. Tumbi N. Tumbi N. Tumbi

Kibaha

H3 Chalinze

11kV Picha Ya Ndege

N. Tumbi 33kV H5 Mlandizi, Kibaha 133.2 132.6 0.6 133.2 132.6 0.6

(New) Kibaha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H3 Chalinze 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

133.2 132.6 0.6 133.2 132.6 0.6

New Mlandizi New 31.0 31.0

New Mlandizi New 31.0

11kV Picha Ya Ndege 9.6 9.6 0.0 9.6 9.6 0.0 9.6 9.6 0.0

8.8 8.8 0.0 8.8 8.8 0.0 8.8 8.8 0.0

Tumbi-1 New 10.1 10.0 0.1

Tumbi-2 New 10.1 10.0 0.1

Zinga

Zinga 33kV Kerege (Existing line) Rein 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0

(New) Yombo, Kiromo (Ex. line) Rein 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0

Fukayosi, Magomeni (Ex. Line) Rein 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0

Zinga-1 New 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0

Zinga-2 New 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0

Zinga-3 New 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0

Yombo, Kiromo (New) New 23.1 23.0 0.1 23.1 23.0 0.1

Fukayosi, Magomeni (New) New 26.1 26.0 0.1 26.1 26.0 0.1

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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出所：JICA 調査団作成 

 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Overhead Cable Total Overhead Cable Total Overhead Cable

(km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km） (km) Line (km) （km）

Mkuranga

Mkuranga 33kV Kiparanganda (Existing line) Rein 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0

(New) Mbezi New 55.1 55.0 0.1 55.1 55.0 0.1

Shungubweni New 68.1 68.0 0.1 68.1 68.0 0.1

Myagawa, Myamato New 42.1 42.0 0.1 42.1 42.0 0.1

Panzuo, Mkamba New 42.1 41.0 0.1

Bupu New 42.1 15.0 0.1

Maneromango 

Maneromango 33kV Masaki (Existing line) Rein 40.0 40.0 0.0

(New) Kurui New 45.1 45.0 0.1

Mafizi New 70.1 70.0 0.1

Cholesamvula New 61.1 61.0 0.1

Vikumbulu New 67.1 67.0 0.1

Marui New 61.1 61.0 0.1

Msimbu New 55.1 55.0 0.1

Rein
Rep
New

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

2030

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New
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表 ５－２.１７ 配電線拡張計画変圧器および開閉器推定数量（Kinondoni North Region）

 

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Kinondoni North Region 33/0.4kV 50 72 39 17 178 141 180 102 64 487 59 94 48 22 223 20 16 16

11/0.4kV 32 36 11 79 130 300 65 495 143 276 52 471 20 100 92

Tegeta 78 96 47 17 238 0 0 0 0 0 18 38 16 2 74 36 0 0 0 8 0

Tegeta 33kV TG1 Wazo II 5 5 1 1 12 4

TG2 Mbeji 4 16 6 26 4

TG3 Bagamoyo

TG4 Bahari Beach

TG5 Wazo-1 9 9 4 4 26 4

TG6 Spare

TG7 Jangwani Beach

Wazo-3 11 18 12 5 46 4

Wazo-4 11 18 12 5 46 4

Wazo-5 14 22 10 2 48 14 22 10 2 48 4 4

New Bahari Beach SS

New Jangwani Beach SS

Total 50 72 39 17 178 18 38 16 2 74 20 0 8

Bahari Beach 33kV Wazo area

Tegeta

New Tegeta

Total

11kV BB1

BB2

BB5

Total

Jangwani Beach 33kV Tegeta

New Tegeta

Total

11kV F1 Kawe 7 6 2 15 4

F2 Kunduchi-1 7 6 2 15 4

F3 Kunduchi-2 7 6 2 15 4

7 6 2 15 4

Total 28 24 8 60 16

Mbezi 33kV Tegeta

Total

11kV Kunduchi

Packers

Lugalo

Mwenge

Total

Bunju (N-DSM) 0 0 0 0 0 50 78 34 18 180 38 60 24 12 167 0 0 20 0 16 0

Bunju (N-DSM) 33kV New Mbweni

(New) New Mbweni

F1 Bunju-1 12 18 10 6 46 11 4

F2 Bunju-2 12 18 10 6 46 11 4

F3 Bunju-3 12 18 10 6 46 4

F4 Mabwepande-1 12 18 10 6 46 11 4

F5 Mabwepande-2 12 18 10 6 46 4

Total 36 54 30 18 138 24 36 20 12 125 0 12 8

Mbeweni 33kV New Bunju (N-DSM)

(New) New Bunju (N-DSM)

Total

11kV F1 Mbweni-1 7 12 2 21 4

F2 Mbweni-2 7 12 2 21 4

F3 Mbweni-3 7 12 2 21 4

F4 Mbweni-4 7 12 2 21 4

Total 14 24 4 42 14 24 4 42 0 8 8

SwitchTR TR TR Switch Switch

2025 2030

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

2020 2025 2030 2020

Substation

Feeder
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

N. Bahari Beach 0 0 0 0 0 28 48 8 0 84 49 84 14 0 147 0 0 16 0 28 0

N. Bahari Beach 33kV New Kunduchi

(New) Total

11kV F1 Kunduchi 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

F2 Kunduchi 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

F3 Kunduchi 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

F4 Kunduchi 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

Total 28 48 8 84 28 48 8 84 16 16

Bahari Beach 33kV Wazo area

Tegeta

Tegeta

Total

11kV BB1

BB2

BB5

Total

Kunduchi 33kV New N. Bahari Beach

(New) Total

11kV F1 Kunduchi-1 7 12 2 21 4

F2 Kunduchi-2 7 12 2 21 4

F3 Kunduchi-3 7 12 2 21 4

Total 21 36 6 63 12

N. Mbez i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 72 12 0 126 0 0 0 0 24 0

N. Mbezi 33kV Jangwani Beach

(New) New Jangwani Beach

Total

11kV F1 Kawe 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

F2 Makongo 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

Total 28 48 8 84 16

Mbezi 33kV N. Mbezi

Ubungo

Total

11kV Kunduchi

Packers

Lugalo

Mwenge

Total

Jangwani Beach 33kV N. Mbezi

New N. Mbezi

Total

11kV F1

F2

F3

F4 Kawe 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

Total 14 24 4 42 8

Kawe 0 0 0 0 0 28 48 8 0 84 14 24 4 0 42 0 0 16 0 8 0

Kawe 33kV New Mikocheni

(New) Total

11kV F1 Kijitonyama 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

F2 Kijitonyama 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

F3 Kijitonyama 7 12 2 21 4

7 12 2 21 4

Total 28 48 8 84 14 24 4 42 16 8

Mikocheni 33kV New Kawe

Mikocheni

Total 0

11kV

Total 0

SwitchTR TR TR Switch Switch

2025 2030

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

2020 2025 2030 2020

Substation

Feeder
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Goba 0 0 0 0 0 105 126 72 46 349 17 20 12 8 57 0 0 4 0 0 0

Goba 33kV F1 Goba-1 17 20 12 8 57 4

(New) F2 Goba-2 17 20 12 8 57 4

F3 Kimara 17 20 12 8 57 4

F4 Mbezi-1 18 22 12 8 60 4

F5 Mbezi-2 18 22 12 8 60 4

F6 Saranga 18 22 12 8 60 4

F7  Makongo 17 20 12 6 55 4

Total 105 126 72 46 349 17 20 12 8 57 4

Makumbusho 4 12 3 0 19 28 84 21 0 133 8 24 6 0 38 4 0 28 0 8 0

Makumbusho 33kV H00 Msasani2

H02 Msasani1

H03 Oysterbay

H09 Industry

H10 Mikocheni

H13 Mwananyamala

J07 Mak3

J08 Mak4

New Mwananyamala

New Kijitonyama

New Kijitonyama

Total

Oysterbay 33kV Makumbusho

Total

11kV

Total

Mikocheni 33kV Makumbusho

Total

11kV

Total

Msasani 33kV Makumbusho1

Makumbusho2

Total

11kV F1

F2

F3

F4 Msasani-1 4 12 3 19 4

F5 Msasani-2 4 12 3 19 4

F6 Msasani-3 4 12 3 19 4

Total 4 12 3 19 8 24 6 38 4 8

Mwananyamala 33kV Makumbusho

New Makumbusho

Total

11kV F1

F2

F3

F4 Mwananyamala 4 12 3 19 4

Total 4 12 3 19 4

Kijitonyama 33kV New Makumbusho

(New) New Makumbusho

Total

11kV F1 Kijitonyama-1 4 12 3 19 4

Kijitonyama-2 4 12 3 19 4

F2 Kijitonyama-3 4 12 3 19 4

Kijitonyama-4 4 12 3 19 4

F3 Mikocheni 4 12 3 19 4

4 12 3 19 4

Total 16 48 12 76 8 24 6 38 16 8

SwitchTR TR TR Switch Switch

2025 2030

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

2020 2025 2030 2020

Substation

Feeder
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Drive Inn 0 0 0 0 0 32 96 24 0 152 16 48 12 0 76 0 0 32 0 16 0

Drive Inn 33kV New Oysterbay SS

(New) New N. Msasani SS

New Hananasifu SS

Total

11kV F1 Msasani-1 4 12 3 19 4

Msasani-2 4 12 3 19 4

F2 Hananasifu-1 4 12 3 19 4

Hananasifu-2 4 12 3 19 4

F3 Kinondoni 4 12 3 19 4

Total 16 48 12 76 4 12 3 19 16 4

Oysterbay 33kV New Drive Inn

Makumbusho

Total

11kV

Total

N. Msasani 33kV New Makumbusho

(New) Total

11kV F1 Msasani-1 4 12 3 19 4

Msasani-2 4 12 3 19 4

F2 Msasani-3 4 12 3 19 4

Msasani-4 4 12 3 19 4

F3 Msasani-5 4 12 3 19 4

Total 16 48 12 76 4 12 3 19 16 4

Hananasif 33kV New Makumbusho

(New) Total

11kV F1 Hananafasi-1 4 12 3 19 4

F2 Hananafasi-2 4 12 3 19 4

Total 8 24 6 38 8

SwitchTR TR TR Switch Switch

2025 2030

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

2020 2025 2030 2020

Substation

Feeder
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表 ５－２.１８ 配電線拡張計画変圧器および開閉器推定数量（Kinondoni South Region）

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Kinondoni South Region 33/0.4kV 9 42 46 19 116 3 14 16 7 40 12 4

11/0.4kV 4 52 11 67 40 84 28 152 40 84 28 152 19 24 24

Ubungo 4 52 11 0 67 16 48 12 0 76 16 48 12 0 76 19 0 16 0 16 0

Ubungo 33kV New Tandale

New Mbezi

New Makongo

New Mabibo

Wazo2

Nordic

Tazara

FZ31

Nordic

FZ32

Magomeni/Mlimani City

Wazo1

Tandale

Texile

Total

11kV U1 Mandela Road

U2 Ubungo Terminal

U7 NIT

U8 Ubungo

U9 TANESCO

Total

Mlimanicity 33kV Ubungo/Mlimanicity

Total

11kV K1 Mlimanicity(Ring)

K2 Mlimanicity(Ring)

K7 University 10 2 12 4

Total 10 2 12 4

Tandale 33kV New Ubungo

Ubungo

Ilala

Total

11kV Tan1

Tan2

Tan4

F1 Manzese-1 4 12 3 19 4

F2 Manzese-2 4 12 3 19 4

F3 Kinondoni 4 12 3 19 4

Total 4 12 3 19 8 24 6 38 3 8

EPZ 33kV Ubungo

Total

11kV Private

Total

Magomeni 33kV Ubungo/Mlimanicity

Total

11kV MG1

MG2

MG3

MG4

Total

Mburahati 33kV Ubungo

Total

11kV F1 Kigogo-1 10 2 12 4

F2 Kigogo-2 10 2 12 4

F3 Kigogo-3 10 2 12 4

Total 30 6 36 12

Mbezi 33kV Tegeta

New Ubungo

Total

11kV Kunduchi

Packers

Lugalo

Mwenge

Total

SwitchTR TR TR Switch Switch

2025 2030

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

2020 2025 2030 2020

Substation

Feeder
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Makongo 33kV New Ubungo

(New) Total

11kV F1 Makongo-1 4 12 3 19 4

F2 Makongo-2 4 12 3 19 4

F3 Makongo-3 4 12 3 19 4

Total 12 36 9 57 12

Mabibo 33kV New Ubungo

(New) Total

11kV F1 Mabibo-1 4 12 3 19 4

F2 Mabibo-2 4 12 3 19 4

F3 Mabibo-3 4 12 3 19 4

Total 8 24 6 38 4 12 3 19 8 4

Luguruni 0 0 0 0 0 9 42 46 19 116 3 14 16 7 40 0 0 12 0 4 0

Luguruni 33kV F1 Kiluvya 3 14 14 5 36 4

(New) F2 Msigani-1

F3 Msigani-2 3 14 16 7 40 4

F4 Kwembe-1

F5 Kwembe-2 3 14 16 7 40 4

F6 Kwembe-3 3 14 16 7 40 4

F7 Kibamba

Total 9 42 46 19 116 3 14 16 7 40 12 4

N. Mburahat i 0 0 0 0 0 24 36 16 0 76 24 36 16 0 76 0 0 8 0 8 0

N. Mburahati 33kV New Magomeni

(New) New N. Magomeni

Total

11kV F1 Mburahati 6 9 4 19 4

F2 Kigogo 6 9 4 19 4

F3 mzimuni 6 9 4 19 4

6 9 4 19 4

Total 12 18 8 38 12 18 8 38 8 8

Mburahati 33kV Ubungo

Total

11kV

Total

Magomeni 33kV Ubungo/Mlimanicity

Total

11kV MG1

MG2

MG3

MG4

Total

N. Magomeni 33kV New N. Mburahati SS

(New) Total

11kV F1 Ndugumbi-1 6 9 4 19 4

F2 Ndugumbi-2 6 9 4 19 4

F3 Ndugumbi-3 6 9 4 19

6 9 4 19

Total 12 18 8 38 12 18 8 38

SwitchTR TR TR Switch Switch

2025 2030

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

2020 2025 2030 2020

Substation

Feeder
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表 ５－２.１９ 配電線拡張計画変圧器および開閉器推定数量（Ilala Region）

 

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Ilala Region 33/0.4kV 16 48 28 12 104 84 220 140 60 504 38 107 84 41 270 24 28

11/0.4kV 14 4 4 22 102 157 82 11 352 70 127 58 15 270 6 60 13 60 7

New City  Center 0 14 4 4 22 0 28 8 11 47 0 35 10 15 60 0 6 0 13 12 7

New City Center 33kV New City Center

Ilala

Sokoine

RMU

Muhimbili

Kariakoo

New Muhimbili SS

New Sokoine SS

New Jangwani SS

New Mchafukoge SS

Total

City Center 33kV New City Center

Total

11kV F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7 Upanga Mashariki 7 2 3 12 4

F8

Total 7 2 3 12 4

Muhimbili 33kV New City Center

New New City Center

Total

11kV F1 Upanga Magharibi-1 7 2 2 11 3

F2 Upanga Magharibi-2 7 2 2 11 3

New Upanga Mashariki-1 7 2 2 11 3

New Upanga Mashariki-2 7 2 3 12 3

Total 14 4 4 22 7 2 2 11 7 2 3 12 6 3 3

Sokoine 33kV 1.0 Sokoine SP1

3.0 SokoineRailway

4.0 RMU

6.0 New City Center

8.0 Kempinski Hotel

10.0 Sokoine SP-2

New New City Center

Total

11kV PL01 Sokoine-1

PL02 Sokoine-2

PL04 Sokoine-3

PL05 Sokoine-4

PL08 Sokoine-5

Total

Railway 33kV Kariakoo, Ilala

Sokoine

Total

11kV F01 Water Front

F02 Clock Tower

F03 Sokoine Ohio

Total

Jangwani 33kV New New City Center

(New) Total

11kV F1 Jangwani-1 7 2 3 12 3

F2 Jangwani-2 7 2 3 12 3

F3 Kisutu 7 2 3 12 4

Total 21 6 9 36 10

Mchafukoge 33kV New City Center

(New) Total

11kV F1 Mchafukoge-1 7 2 3 12 4

F2 Mchafukoge-2 7 2 3 12 4

F3 Gerezeni 7 2 3 12 4

Total 21 6 9 36 12

SwitchTR TR TR Switch Switch

2025 2030

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

2020 2025 2030 2020

Substation

Feeder
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Ilala 0 0 0 0 0 47 63 30 0 140 30 40 20 0 90 0 0 32 0 20 0

Ilala 33kV H02 Kariakoo UG1

H05 Kurasini(KR)

H06 Tanzania Oxigen(TOL)

H07 Factory Zone1

H09 Factory Zone2

H17 City Center2

H18 City Center1

H20 Sokoine

H21 Kariakoo

H23 Kariakoo UG2

New N. Kariakoo

New Mchafukoge SS

New Mchikichini SS

New TOL SS

Total

11kV K02 Kariakoo

K05 Muhimbili

K06 Buguruni Sokoni

K10 Uhuru Road

K13 Nyerere Road/Shaurimoyo 5 7 2 14 4

K14 Buguruni Reline

K17 Kariakoo

K18 Breweries

K21 Magomeni

Total 5 7 2 14 4

Kariakoo 33kV Ilalla, Railway

New City Center

Total

11kV KAR1

KAR2

KAR3 6 8 4 18 4

KAR4

Total 6 8 4 18 4

N. Kariakoo 33kV New Ilala

(New) Total

11kV F1 Kariakoo-1 6 8 4 18 4

F2 Kariakoo-2 6 8 4 18 4

F3 Gerezani 6 8 4 18 4

Total 18 24 12 54 12

FZI(Buguruni) 33kV Kipawa

Ilala

FZ II

Tazara

ALAF

Total

11kV

Total

Sokoine 33kV 1.0 Sokoine SP1

3.0 SokoineRailway

4.0 RMU

6.0 New City Center

8.0 Kempinski Hotel

10.0 Sokoine SP-2

Total

11kV PL01 Sokoine-1

PL02 Sokoine-2

PL04 Sokoine-3

PL05 Sokoine-4

PL08 Sokoine-5

Total

Railway 33kV Kariakoo, Ilala

Sokoine

Total

11kV F01 Water Front

F02 Clock Tower

F03 Sokoine Ohio

Total
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Mchafukoge 33kV New Ilala

(New) Total

11kV F1 Mchafukoge-1 6 8 4 18 4

F2 Mchafukoge-2 6 8 4 18 4

F3 Mchafukoge-3 6 8 4 18 4

Total 18 24 12 54 12

Mchikichini 33kV New Ilala

(New) Total

11kV F1 Mchikichini-1 6 8 4 18 4

F2 Mchikichini-2 6 8 4 18 4

F3 Mchikichini-3 6 8 4 18 4

F4 Mchikichini-4 6 8 4 18 4

F5 Mchikichini-5 6 8 4 18 4

Total 18 24 12 54 12 16 8 36 12 8

TOL 33kV Ilala

New Ilala

Total

11kV TOL1

TOL2

TOL3

TOL4

TOL5

Total

N.  Ilala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 82 68 21 210 0 0 0 0 32 0

N. Ilala 33kV New FZI(Buguruni)

(New) New TOL

New Ilala-1 3 14 16 7 40 4

New Ilala-2 3 14 16 7 40 4

New Buguruni 3 14 16 7 40 4

Total 9 42 48 21 120 12

11kV F1 Ilala-1 6 8 4 18 4

F2 Ilala-2 6 8 4 18 4

F3 Buguruni 6 8 4 18 4

Total 18 24 12 54 12

FZI(Buguruni) 33kV Kipawa

Ilala

FZ II

Tazara

ALAF

New N. Ilala

Total

11kV Vingunguti-1 6 8 4 18 4

Vingunguti-2 6 8 4 18 4

Total 12 16 8 36 8

TOL 33kV Ilala

Ilala

New N. Ilala

Total

11kV TOL1

TOL2

TOL3

TOL4

TOL5

Total

FZII(Gongo'boto) 16 48 28 12 104 0 0 0 0 0 10 12 8 0 30 0 0 0 0 8 0

FZII(Gongo'boto) 33kV Kipawa

Gongo'boto 8 24 14 6 52

8 24 14 6 52

New Ukonga

Total 16 48 28 12 104

11kV F22

F23

F24

F25

Total

Ukonga 33kV New FZII(Gongo'boto)

(New) Total

11kV F1 Ukonga-1 5 6 4 15 4

F2 Ukonga-2 5 6 4 15 4

Total 10 12 8 30 8
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Pugu 0 0 0 0 0 62 132 80 24 298 0 0 0 0 0 0 0 40 0 4 0

Pugu 33kV New Majohe

(New) Pugu-1 8 24 14 6 52 4

Pugu-2 8 24 14 6 52 4

Majohe-3 8 24 14 6 52 4

Majohe-4 8 24 14 6 52 4

Msongola 6 23 10 6 45 4

Total 32 96 56 24 208 16 4

11kV F1 Pugu-1 5 6 4 15 4

F2 Pugu-2 5 6 4 15 4

Total 10 12 8 30 8

Majohe 33kV New Pugu

(New) Total

11kV F1 Majohe-1 5 6 4 15 4

F2 Majohe-2 5 6 4 15 4

F3 Pugu-1 5 6 4 15 4

F4 Pugu-2 5 6 4 15 4

Total 20 24 16 60 16

FZIII(Kipawa) 0 0 0 0 0 5 6 4 0 15 11 23 8 8 50 0 0 4 0 4 0

FZIII(Kipawa) 33kV Ubungo

FZ I

FZ II

Buguruni

Tandika

Segerea

Chamgombe

Kilawi 11 23 8 8 50 4

New Tandika

New Kiwalani

Total 11 23 8 8 50 4

11kV F32

F33

F34

Total

Tandika 33kV Kipawa (FZ-III)

New Kipawa (FZ-III)

Total

11kV TD2

TD3

TD4

TD5

Total

Kiwalani 33kV New FZIII(Kipawa)

(New) Total

11kV F1 Kiwalani (Existing line)

F2 Kiwalani (Existing line)

F3 Kiwalani (New) 5 6 4 15 4

Total 5 6 4 15 4

Chamgombe 33kV Kurasini

Kipawa (FZ-III)

Total

11kV CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

Total

Kimanga 0 0 0 0 0 36 64 44 12 156 18 42 28 12 100 0 0 8 0 8 0

Kimanga 33kV New Vingunguti SS

(New) Kimanga Feeder1 8 20 14 6 48 4

Kimanga Feeder2 8 20 14 6 48 4

Vigunguti1 9 21 14 6 50 4

Vigunguti2 9 21 14 6 50 4

Total 16 40 28 12 96 18 42 28 12 100 8 8

11kV F1 Kimanga-1 5 6 4 15

F2 Kimanga-2 5 6 4 15

F3 Kimanga-3 5 6 4 15

F4 Kimanga-4 5 6 4 15

New Kurasini

Total 20 24 16 60
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Kivule (S-DSM) 0 0 0 0 0 36 84 56 24 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kivule (S-DSM) 33kV Kivule-1 9 21 14 6 50

(New) Kivule-2 9 21 14 6 50

Kitunda-1 9 21 14 6 50

Kitunda-2 9 21 14 6 50

New Kimanga

Total 36 84 56 24 200

SwitchTR TR TR Switch Switch

2025 2030

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

2020 2025 2030 2020

Substation

Feeder



 

5－97 

表 ５－２.２０ 配電線拡張計画変圧器および開閉器推定数量（Temeke Region）

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Temeke Region 33/0.4kV 12 63 42 20 137 108 588 392 194 1282 23 125 84 39 271 12 100 24

11/0.4kV 3 8 5 16 135 158 59 352 19 26 11 56 4 68 12

kuras ini 7 29 19 6 61 11 50 33 12 106 7 29 19 6 61 8 0 12 0 8 0

Kurasini 33kV Ilala-Kurasini

Ilala

Kigamboni

Chango'mbe

Mbagala

Miburani 4 21 14 6 45 4

Keko 4 21 14 6 45 4

Kurasini 4 21 14 6 45 4

Chango'mbe-2 4 21 14 6 45 4

New Kimanga

New N. Kigamboni SS

Total 4 21 14 6 45 8 42 28 12 90 4 21 14 6 45 4 8 4

11kV KR1 Mtoni, Azizi

KR2 Kurasini

KR3 Tandika, Sabasaba

KR4 DSM Port Area

Kurasini-2 3 8 5 16 4

Keko 3 8 5 16 4

Miburani 3 8 5 16 4

Total 3 8 5 16 3 8 5 16 3 8 5 16 4 4 4

Chamgombe 33kV Kurasini

Kipawa (FZ-III)

Total

11kV CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

Total

Kigamboni 33kV Kurasini

Feeder

Total

11kV Feeder

Total

N. Kigamboni 33kV Kurasini

(New) Feeder

New Kurasini

Total

11kV Feeder

Total

Mtoni 0 0 0 0 0 96 159 78 21 354 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Motni 33kV New Tandika

(New) New Temeke

New Kijichi

F1 Mtoni 4 21 14 7 46 4

F2 Azimio 4 21 14 7 46 4

F3 Kijichi 4 21 14 7 46 4

Total 12 63 42 21 138 12

11kV F1 Mtoni-1 7 8 3 18 4

F2 Mtoni-2 7 8 3 18 4

F3 Azimio-1 7 8 3 18 4

F4 Azimio-2 7 8 3 18 4

F5 Sadali-1 7 8 3 18 4

F6 Sadali-2 7 8 3 18 4

Total 42 48 18 108 24

Tandika 33kV Kipawa (FZ-III)

Kipawa (FZ-III)

New Motni

Total

11kV TD2

TD3

TD4

TD5

Total
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Temeke 33kV New Motni

(New) Total

11kV F1 Temeke-1 7 8 3 18 4

F2 Temeke-2 7 8 3 18 4

F3 Temeke-3 7 8 3 18 4

Total 21 24 9 54 12

Kijichi 33kV New Motni

(New) Total

11kV F1 Kijichi-1 7 8 3 18 4

F2 Kijichi-2 7 8 3 18 4

F3 Kijichi-3 7 8 3 18 4

Total 21 24 9 54 12

Buza 0 0 0 0 0 28 81 48 21 178 20 39 20 7 86 0 0 20 0 12 0

Buza 33kV New Yombo Vituka

(New) Buza (Existing line)

New Buza 4 21 14 7 46 4

Makangarawe(Existing line)

New Makangarawe 4 21 14 7 46 4

Yombo Vituka 4 21 14 7 46 4

Kilakala 4 21 14 7 46 4

Total 12 63 42 21 138 4 21 14 7 46 12 4

11kV F1 Buza-1

F2 Buza-2

F3 Buza-3 8 9 3 20 4

F4 Makangarawe-1

F5 Makangarawe-2 8 9 3 20 4

F6 Kilakala-1 8 9 3 20 4

F7 Kilakala-2 8 9 3 20 4

Total 16 18 6 40 16 18 6 40 8 8

Yombo Vituka 33kV New Buza

(New) Total

11kV F1 Yombo Vituka-1

F2 Yombo Vituka-2

F3 Yombo Vituka-3

Total

Somangila (SE-DSM) 0 0 0 0 0 16 105 70 35 226 4 21 14 7 46 0 0 20 0 4 0

Somangila (SE-DSM) 33kV Somangila (Existing line) 4 21 14 7 46 4

(New) Somangila (Existing line) 4 21 14 7 46 4

Kimbiji (Existing line) 4 21 14 7 46 4

Somangila-1 4 21 14 7 46 4

Kisarawe II 2 21 14 7 44 4

Pembamna 2 21 14 7 44 4

Total 16 105 70 35 226 4 21 14 7 46 20 4

N. Kigamboni 0 0 0 0 0 28 81 48 21 178 4 21 14 7 46 0 0 12 0 4 0

N. Kigamboni 33kV Kurasini

(New) Vijibweni (Existing)

Kigamboni-1 4 21 14 7 46 4

Kigamboni-2 4 21 14 7 46 4

Kigamboni-3 4 21 14 7 46 4

Tungi 4 21 14 7 46 4

Kurasini

Total 12 63 42 21 138 4 21 14 7 46 12 4

11kV Kigamboni (Existing)

Tungi-1 8 9 3 20

Tungi-2 8 9 3 20

Total 16 18 6 40

Kibada 0 0 0 0 0 12 63 42 21 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kibada 33kV Kibada (Existing) 4 21 14 7 46

(New) Toangoma (Existing) 4 21 14 7 46

Mjimwema (Existing) 4 21 14 7 46

Total 12 63 42 21 138
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Mbagala 8 42 28 14 92 32 102 62 28 249 0 0 0 0 0 8 0 24 0 0 0

Mbagala 33kV 1 Mkuranga 4 21 14 7 46 4

2

3 4 21 14 7 46 4

4

5 4 21 14 7 46 4

Mbagala Kuu-1 4 21 14 7 46 4

Toangoma 4 21 14 7 46 4

Kiburugwa 4 21 14 7 46 4

New Mbagala II SS

New Mbagala II SS

New Kiburugwa SS

New Kiburugwa SS

Total 8 42 28 14 92 16 84 56 28 209 8 16

11kV MBF1

MBF2

MBF3

MBF4

Total

Mbagala II 33kV New Mbagala

New Mbagala

(New) Total

11kV F1 Mbagala Kuu 8 9 3 20 4

Total 8 9 3 20 4

Kiburungwa 33kV Inter Mbagala

Inter Mbagala

(New) Total

11kV F1 Kiburungwa 8 9 3 20 4

Total 8 9 3 20 4

Mianz ini 0 0 0 0 0 20 105 70 35 230 7 41 28 12 88 0 0 20 0 8 0

Mianzini 33kV New Charambe

New Charambe

New Chamazi 4 21 14 7 46 4

Chamazi 4 21 14 7 46 4

Charambe 4 21 14 7 46 4

Mianzini 4 21 14 7 46 4

Mkuranga 4 21 14 7 46 4

Tambani

Vikindu 4 21 14 7 46 4

Vianzi 3 20 14 5 42 4

Total 20 105 70 35 230 7 41 28 12 88 20 8

11kV F1 Mianzini-1

F2 Mianzi-2

F3

Total

Charambe 33kV New Mianzini

(New) New Mianzini

Total

11kV F1 Charambe-1

F2 Charambe-2

Total

Chamazi 33kV New Mianzini

(New) Total

11kV F1 Chamazi-1

F2 Chamazi-2

Total
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表 ５－２.２１ 配電線拡張計画変圧器および開閉器推定数量（Coast Region）

 

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Coast  Region 33/0.4kV 39 42 48 129 10 96 73 50 229 53 109 105 80 347 12 87 88

11/0.4kV 8 14 22 8

Chalinze 0 0 0 0 0 0 16 14 8 38 0 10 13 8 31 0 0 16 0 12 0

Chalinze 33kV Ngerengere

Lugoba

Ruvu

Bagamoyo

Lugoba (Existing)

Lugoba (New) 8 6 3 17 8

Kimange, Msata 8 8 5 21 8

Kiwangwe, Tarawanda 8 8 5 21 8

Magindu 2 5 3 10 4

Total 16 14 8 38 10 13 8 31 16 12

Mlandiz i 0 0 0 0 0 0 27 21 12 60 0 29 36 8 73 0 0 24 0 20 0

Mlandizi 33kV H0 Upper Luvu

H1 Lower Luvu 1

H3 Chalinze

H5 Kibaha

H7 Lower Luvu 2

H8 Zegereni

H9 Kiluwa

Chalinze (Existing)

Chalinze (ENew) 9 7 4 20 8

Kibaha (Existing)

Kibaha (New) 9 7 4 20 8

Vigwaza, Dutumi 9 7 4 20 8

Soga, Mzenga 12 13 4 29 8

Bokomnemela 9 9 4 22 4

New N. Tumbi SS

New N. Tumbi SS

Total 27 21 12 60 21 22 8 51 24 12

Tumbi(Kibaha) 33kV H5 Mlandizi, Kibaha

Kibaha

H3 Chalinze

Total

11kV Picha Ya Ndege

Total

N. Tumbi 33kV H5 Mlandizi, Kibaha

(New) Kibaha

H3 Chalinze

New Mlandizi

New Mlandizi

Total

11kV Picha Ya Ndege

Tumbi-1 4 7 11 4

Tumbi-2 4 7 11 4

Total 8 14 22 8

Zinga 0 39 42 48 129 0 20 16 8 44 0 0 0 0 0 12 0 23 0 0 0

Zinga 33kV Kerege (Existing line)

(New) Yombo, Kiromo (Ex. line)

Fukayosi, Magomeni (Ex. Line)

Zinga-1 13 14 16 43 4

Zinga-2 13 14 16 43 4

Zinga-3 13 14 16 43 4

Yombo, Kiromo (New) 10 8 4 22 4

Fukayosi, Magomeni (New) 10 8 4 22 4

Total 39 42 48 129 20 16 8 44 12 23
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation

Total Total Total

100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. 100 200 315 500 Nos. LBS RMU LBS RMU LBS RMU

Mkuranga 0 0 0 0 0 10 33 22 22 87 12 22 20 16 70 0 0 24 0 16 0

Mkuranga 33kV Kiparanganda (Existing line)

(New) Mbezi 3 11 8 8 30 8

Shungubweni 4 11 6 6 27 8

Myagawa, Myamato 3 11 8 8 30 8

Panzuo, Mkamba 6 11 10 8 35 8

Bupu 6 11 10 8 35 8

Total 10 33 22 22 87 12 22 20 16 70 24 16

Maneromango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 56 50 48 195 0 0 0 0 48 0

Maneromango 33kV Masaki (Existing line)

(New) Kurui 6 11 10 8 35 8

Mafizi 7 9 8 8 32 8

Cholesamvula 7 9 8 8 32 8

Vikumbulu 7 9 8 8 32 8

Marui 7 9 8 8 32 8

Msimbu 7 9 8 8 32 8

Total 41 56 50 48 195 48
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５－３ 系統解析 

系統解析は、シーメンス社製の PSS®E33 を用い、全設備が稼働している定常状態（N-0）と 1

設備（送電線または変圧器）が停止時の緊急状態（N-1）との 2 つの運用状態を考慮する。 

５－３－１ 系統電圧基準 

定常状態及び緊急状態における許容電圧範囲を表 ５－３.１に示す。 

表 ５－３.１ 系統電圧基準 

状態 許容電圧範囲 

定常状態 95% - 105% 

緊急状態 90% - 110% 

 

５－３－２設備熱容量基準 

送電線及び変圧器は、表 ５－３.２に示す熱容量以下で運用する。 

表 ５－３.２ 設備熱容量基準 

状態 熱容量限界 

定常状態 既定の定常時容量（定格容量の 80%） 

緊急状態 既定の緊急時容量（定常時容量の 120%） 

 

５－３－３ 系統解析結果 

2020 年、2025 年および 2030 年の系統に関して、その系統解析結果を示す。なお、系統解析は、

全国系統の一部としてダルエスサラーム系統を取り扱っているが、ここでは、ダルエスサラーム

系統のみの結果を示す。 

3 ケースを解析対象とし、各ケースについて、定常状態（N-0）と緊急状態（N-1）に関して解

析を実施した。 

 2020 年ピーク負荷系統 

 2025 年ピーク負荷系統；および 

 2030 年ピーク負荷系統 

各ケースの定常状態の潮流図を図 ５－３.１から図 ５－３.３に示す。 
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（１）2020 年ピーク負荷系統 

１） 2020 年系統（N-0） 

解析の結果、定常状態（N-0）では、全母線電圧が定義した基準（0.95 -1.05 pu）内に収まっ

ていることを確認した。本系統に電圧の基準逸脱はない。線路潮流も容量基準（常時許容値）

以下である。ただし、テゲタ 132kV 変電所のみに過負荷の発生が見られた。定常状態（N-0）

の結果を表 ５－３.３に示す。 

 

表 ５－３.３ 2020 年系統、定常時の過負荷 

Overloaded Line/Tr Percent [%] Flow [MVA] Nominal Rate [MVA] 

Tegeta 132/33kV 1stTr 114.2 74.2 65

Tegeta 132/33kV 2ndTr 114.1 74.2 65

 

２） 2020 年系統（N-1） 

2020 年系統の緊急時(N-1)解析を実施した結果、電圧基準逸脱および過負荷が発生することを

確認した。N-1 解析の結果を表 ５－３.４および表 ５－３.５に示す。 

 

表 ５－３.４ 2020 年系統：N-1 時の電圧基準逸脱一覧 

Open Line Bus 
Violation 

[p.u.] 

Voltage  

Magnitude 

[p.u.] 

Mbagala 132/33kV 1stTr Mbagala 132kV Bus 0.0319 0.8681

  Kurasini 33kV 2nd Bus 0.0082 0.8918

Mbagala 132/33kV 2ndTr Mbagala 132kV Bus 0.0319 0.8681

  Kurasini 33kV 2nd Bus 0.0082 0.8918

Ubungo - Kurasini 132kV line Kurasini 33kV 2nd Bus 0.0956 0.8044

  Kurasini 33kV 1st Bus 0.0871 0.8129

  Kurasini 132kV Bus 0.0552 0.8448

  Mbagala 33kV 2nd Bus 0.035 0.865

  Mbagala 132kV Bus 0.0195 0.8805

 

表 ５－３.５ 2020 年系統：N-1 時の過負荷一覧 

Open Line/Tr Over Loaded Line/Tr 
Percent  

[%] 

Flow  

[MVA] 

Emergency 

Rate [MVA]

Mbagala 132/33kV 1stTr Mbagala 132/33kV 2ndTr 340.19 265.35 78

Mbagala 132/33kV 2ndTr Mbagala 132/33kV 1stTr 340.19 265.35 78

Ubungo - Kurasini 132kV line FZ-II - Mbagala 132kV line 145.61 279.51 218

FZ-III - FZ-II 132kV line FZ-III - Ubungo 132kV line 145.02 232.64 178
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Open Line/Tr Over Loaded Line/Tr 
Percent  

[%] 

Flow  

[MVA] 

Emergency 

Rate [MVA]

FZ-II - Mbagala 132kV line Ubungo - Kurasini 132kV line 126.6 263.3 218

FZ-II 132/33kV 1stTr FZ-II 132/33kV 2ndTr 125.11 75.06 60

FZ-II 132/33kV 2ndTr FZ-II 132/33kV 1stTr 125.11 75.06 60

Tegeta-IPTL 132/11kV Tr Tegeta - Ubungo 132kV 1st line 124.94 106.43 88.9

  Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line 124.94 106.43 88.9

Tegeta-Ubungo(1) Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line 115.01 99.93 88.9

Tegeta-Ubungo(2) Tegeta - Ubungo 132kV 1st line 115.01 99.93 88.9

Mlandizi 132/33kV 1stTr (10MVA) Mlandizi 132/33kV 2ndTr (10MVA) 114.5 13.74 12

Mlandizi 132/33kV 2ndTr (10MVA) Mlandizi 132/33kV 1stTr (10MVA) 114.5 13.74 12

FZ-III - Ubungo 132kV line FZ-III - FZ-II 132kV line 109.46 228.11 218

Ilala 132/33kV 1stTr Ilala 132/33kV 2ndTr 108.09 77.82 72

Ilala 132/33kV 2ndTr Ilala 132/33kV 1stTr 108.09 77.82 72

Ilala 132/33kV 3rdTr Ilala 132/33kV 4thTr 107.93 77.71 72

Ilala 132/33kV 4thTr Ilala 132/33kV 3rdTr 107.89 77.68 72

 

（２）2025 年ピーク負荷系統 

１） 2025 年系統（N-0） 

2025 年系統の定常（N-0）解析の結果、定常状態（N-0）では、電圧基準逸脱がないことを確

認した。また、線路潮流も常時基準値以下である。 

２） 2025 年系統（N-1） 

2025 年系統の緊急時(N-1)解析を実施した結果、電圧基準逸脱はないが、過負荷が発生するこ

とを確認した。N-1 解析の結果を表 ５－３.６に示す。 

 

表 ５－３.６ 2025 年系統：N-1 時の過負荷一覧 

Open Line/Tr Over Loaded Line/Tr 
Percent 

[%] 

Flow  

[MVA] 

Emergency 

Rate [MVA]

Ilala 132/33kV Tr (1) Ilala 132/33kV Tr (7) 143.85 103.57 72

Ilala 132/33kV Tr (7) Ilala 132/33kV Tr (1) 143.85 103.57 72

Ilala 132/33kV Tr (5) Ilala 132/33kV Tr (2) 143.48 103.31 72

Ilala 132/33kV Tr (2) Ilala 132/33kV Tr (5) 143.39 103.24 72

Tegeta - Ubungo 132kV 1st line Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line 119.87 105.33 88.9

Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line Tegeta - Ubungo 132kV 1st line 119.87 105.33 88.9

Kawe-Drive Inn 132kV Over head line Ilala - NCC 132kV Overhead line 114.45 169.8 150

  Ilala - NCC 132kV Cable 102.19 169.49 168
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Open Line/Tr Over Loaded Line/Tr 
Percent 

[%] 

Flow  

[MVA] 

Emergency 

Rate [MVA]

Kawe-Goba 132kV line Ilala - NCC 132kV Overhead line 112.08 166.6 150

  Ilala - NCC 132kV Cable 100.07 166.4 168

Mbagala 132/33kV 1stTr Mbagala 132/33kV 2stTr 106.21 82.85 78

Mbagala 132/33kV 2stTr Mbagala 132/33kV 1stTr 106.21 82.85 78

 

（３）2030 年ピーク負荷系統 

１） 2030 年系統（N-0） 

2030 年系統の定常（N-0）解析の結果、定常状態（N-0）では、電圧基準逸脱がないことを確

認した。また、線路潮流も常時基準値以下である。 

２） 2030 年系統（N-1） 

2030 年系統の緊急時(N-1)解析を実施した結果、キブレ－ブザ間 132kV 送電線オープン時に

電圧基準逸脱が発生することが確認できた。また、その他、過負荷が発生することを確認した。

N-1 解析の結果を表 ５－３.７および表 ５－３.８に示す。 

 
表 ５－３.７ 2030 年系統：N-1 時の電圧基準逸脱一覧 

Open Line/Tr Bus 
Violation 

[p.u.] 

Voltage  

Magnitude 

[p.u.] 

Kivule-Buza 132kV Line  Buza 132kV Bus 0.0816 0.8184

   Buza 33kV 1st Bus 0.0719 0.8281

   Buza 33kV 2nd Bus 0.0719 0.8281

   Buza 33kV 3rd Bus 0.0719 0.8281

   Kibada 132kV Bus 0.0475 0.8525

   Kibada 33kV 1st Bus 0.0247 0.8753

   Kibada 33kV 2nd Bus 0.0247 0.8753

   New Kigambori 132kV Bus 0.0231 0.8769

   New Kigambori 33kV 1st Bus 0.0014 0.8986

   New Kigambori 33kV 2nd Bus 0.0014 0.8986

 

表 ５－３.８ 2030 年系統：N-1 時の過負荷一覧 

Open Line/Tr Over Loaded Line/Tr 
Percent  

[%] 

Flow  

[MVA] 

Emergency 

Rate [MVA] 

Ubungo-Makumbusho 132kV line Ilala-NCC 132kV Overhead 153.77 225.38 150

  Ilala - NCC 132kV Cable 137.47 225.37 168

Ilala 132/33kV 1stTr Ilala 132/33kV 2ndTr 122.46 88.17 72
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Open Line/Tr Over Loaded Line/Tr 
Percent  

[%] 

Flow  

[MVA] 

Emergency 

Rate [MVA] 

Ilala 132/33kV 2ndTr Ilala 132/33kV 1stTr 122.46 88.17 72

Ilala 132/33kV 3rdTr Ilala 132/33kV 4thTr 122.23 88.01 72

Ilala 132/33kV 4thTr Ilala 132/33kV 3rdTr 122.18 87.97 72

Kawe - Drive Inn 132kV Overhead line Ilala - NCC 132kV Overhead 119.28 175.18 150

  Ilala - NCC 132kV Cable 106.63 175.24 168

Tegeta - Ubungo 132kV 1st line Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line 115.86 103.98 88.9

Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line Tegeta - Ubungo 132kV 1st line 115.86 103.98 88.9

Tegeta-New Bahari Beach 132kV line Tegeta - Ubungo 132kV 1st line 113.06 101.53 88.9

  Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line 113.06 101.53 88.9

Mbagala 132/33kV 1stTr Mbagala 132/33kV 2ndTr 112.89 88.06 78

Mbagala 132/33kV 2ndTr Mbagala 132/33kV 1stTr 112.89 88.06 78

Kawe-Goba 132kV line Ilala - NCC 132kV Overhead 110.53 163.49 150

FZ-III-FZ-II 132kV line FZ-II - Kivule 132kV line 104.49 227.31 218

NCC-Makumbusho 132kV line Ilala - NCC 132kV Overhead 102.67 151.3 150

FZ-II 132/33kV 1stTr FZ-II 132/33kV 2ndTr 100.97 60.58 60

Open Line/Tr Over Loaded Line/Tr 
Percent  

[%] 

Flow  

[MVA] 

Emergency 

Rate [MVA] 

FZ-II 132/33kV 2ndTr FZ-II 132/33kV 1stTr 100.97 60.58 60

New Bahari Beach-New Mbezi 132kV 

Overhead line 
Ilala - NCC 132kV Overhead 100.61 147.55 150

Bunju 220/132kV 1stTr Tegeta - Ubungo 132kV 1st line 100 89.72 88.9

  Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line 100 89.72 88.9

Bunju 220/132kV 2ndTr Tegeta - Ubungo 132kV 1st line 100 89.72 88.9

  Tegeta - Ubungo 132kV 2nd line 100 89.72 88.9

 

３） 2030 年系統の短絡電流計算 

2030 年系統に関して、短絡電流計算を実施した。その結果を表 ５－３.９に示す。 

短絡電流計算時の発電機リアクタンスは、標準値としてタービン発電機および水力発電機、

それぞれ、15％および 20%とした。故障前状態は、潮流計算結果を使用した。 

各電圧階級の一般的な遮断器定格電流は、400kV で 63kA、220kV で 40kA、132kV で

40kA(31.5kA)および 33kV で 16kA であり、に示した短絡電流値は遮断器定格電流値以下であり、

2030 年系統に遮断器定格電流に係る問題はない。 
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表 ５－３.９ 2030 年系統：短絡電流計算結果 

Bus 3-ph Short circuit Currents 

No. Name kV kA in MVA X/R Ratio 

33kV Buses           

10112 FZ-III 33 11.83 676 7.4 

10113 FZ-III 33 10.70 612 7.1 

10233 Tegeta 33 6.53 373 7.5 

10234 Tegeta 33 6.58 376 7.6 

10333 Ubungo 33 9.84 562 4.9 

10343 Ubungo 33 10.27 587 5.1 

10413 Chalinze 33 6.02 344 8.3 

10512 Ilala 33 13.29 760 6.0 

10513 Ilala 33 13.49 771 6.1 

10613 Mlandizi 33 6.61 378 8.8 

10614 Mlandizi 33 6.61 378 8.8 

10615 Mlandizi 33 3.10 177 12.3 

10616 Mlandizi 33 4.55 260 13.9 

11002 FZ-II 33 10.73 613 8.9 

11102 Mbagala 33 9.50 543 5.1 

Bus 3-ph Short circuit Currents 

No. Name kV kA in MVA X/R Ratio 

11202 Kurasini 33 5.37 307 6.1 

11203 Kurasini 33 5.37 307 6.1 

11303 NCC 33 8.19 468 7.9 

11304 NCC 33 8.19 468 7.9 

11306 NCC 33 7.75 443 7.7 

11404 Zinga 33 15.07 861 16.1 

11405 Zinga 33 15.07 861 16.1 

12003 
Bunju 

(North Dar es Salaam) 
33 14.16 810 10.5 

12004 
Bunju 

(North Dar es Salaam) 
33 14.16 810 10.5 

12103 
Somangila 

(Southeast Dar es Sallam) 
33 7.52 430 13.0 

12104 
Somangila 

(Southeast Dar es Sallam) 
33 7.52 430 13.0 

12203 
Kivule 

(South Dar es Sallam) 
33 11.44 654 12.3 

12204 
Kivule 

(South Dar es Sallam) 
33 11.44 654 12.3 

12303 
Luguruni 

(West Dar es Salaam) 
33 13.99 800 13.1 

12304 
Luguruni 

(West Dar es Salaam) 
33 13.99 800 13.1 
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Bus 3-ph Short circuit Currents 

No. Name kV kA in MVA X/R Ratio 

14002 Makumbusho 33 7.33 419 7.5 

14003 Makumbusho 33 7.40 423 7.6 

14006 Makumbusho 33 8.68 496 7.6 

14102 New Bahari Beach 33 14.11 806 8.8 

14103 New Bahari Beach 33 14.11 806 8.8 

16702 New Mbezi 33 10.78 616 10.7 

16703 New Mbezi 33 10.78 616 10.7 

16802 Kawe 33 10.93 625 11.7 

16803 Kawe 33 10.93 625 11.7 

16902 Goba 33 13.30 760 9.0 

16903 Goba 33 13.30 760 9.0 

17002 Drive Inn 33 14.00 800 9.4 

17003 Drive Inn 33 14.00 800 9.4 

Bus 3-ph Short circuit Currents 

No. Name kV kA in MVA X/R Ratio 

17102 New Mubrahati 33 13.57 776 9.1 

17103 New Mubrahati 33 13.57 776 9.1 

17202 New Ilala 33 13.02 744 8.2 

17203 New Ilala 33 13.02 744 8.2 

17302 Pugu 33 13.13 750 10.1 

17303 Pugu 33 13.13 750 10.1 

17402 Kimanga 33 13.17 753 9.0 

17403 Kimanga 33 13.17 753 9.0 

17502 Mtoni 33 13.41 766 8.6 

17503 Mtoni 33 13.41 766 8.6 

17504 Mtoni 33 13.41 766 8.6 

17602 Buza 33 12.79 731 8.6 

17603 Buza 33 12.79 731 8.6 

17604 Buza 33 12.79 731 8.6 

17702 New Kigambori 33 11.58 662 7.5 

17703 New Kigambori 33 11.58 662 7.5 

17802 Kibada 33 6.79 388 12.9 

17803 Kibada 33 6.79 388 12.9 

17902 Mianzini 33 12.53 716 7.4 

17903 Mianzini 33 12.53 716 7.4 

17904 Mianzini 33 12.53 716 7.4 

18002 Maneromango 33 5.43 310 10.1 

18003 Maneromango 33 5.43 310 10.1 

20404 Mkuranga 33 8.91 510 14.8 

20405 Mkuranga 33 8.91 510 14.8 

50233 Hale 33 5.64 322 11.3 

132kV Buses           
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Bus 3-ph Short circuit Currents 

No. Name kV kA in MVA X/R Ratio 

10111 FZ-III 132 21.31 4,871 2.8 

10211 Tegeta 132 16.73 3,824 2.4 

10311 Ubungo 132 27.63 6,316 2.6 

10411 400kV Chalinze 132 6.65 1,520 3.7 

10412 Chalinze 132 6.32 1,445 3.4 

10511 Ilala 132 20.24 4,628 2.5 

10611 Mlandizi 132 8.24 1,885 4.4 

11001 FZ-II 132 24.04 5,497 3.3 

Bus 3-ph Short circuit Currents 

No. Name kV kA in MVA X/R Ratio 

11101 Mbagala 132 13.86 3,168 3.8 

11201 Kurasini 132 13.99 3,198 3.6 

11301 NCC 132 21.37 4,886 2.4 

11803 Kinyerezi 132 22.31 5,100 3.7 

11804 Kinyerezi(50MVA) 132 17.98 4,110 3.0 

12002 
Bunju 

(North Dar es Salaam) 
132 20.52 4,691 3.7 

12102 
Somangila 

(Southeast Dar es Sallam) 
132 16.83 3,849 4.1 

12202 
Kivule 

(South Dar es Sallam) 
132 27.74 6,341 3.0 

12302 
Luguruni 

(West Dar es Salaam) 
132 20.40 4,664 4.6 

14001 Makumbusho 132 19.40 4,435 2.4 

14101 New Bahari Beach 132 19.28 4,408 2.8 

16701 New Mbezi 132 17.43 3,985 3.0 

16801 Kawe 132 19.85 4,539 2.8 

16901 Goba 132 16.48 3,769 3.9 

17001 Drive Inn 132 21.37 4,887 2.5 

17101 New Mubrahati 132 19.28 4,407 2.7 

17201 New Ilala 132 16.37 3,743 2.8 

17301 Pugu 132 15.34 3,507 3.8 

17401 Kimanga 132 16.67 3,811 3.2 

17501 Mtoni 132 18.04 4,124 3.2 

17601 Buza 132 14.68 3,356 3.8 

17701 New Kigambori 132 10.36 2,369 4.2 

17801 Kibada 132 10.40 2,377 4.3 

17901 Mianzini 132 13.88 3,174 3.6 

18001 Maneromango 132 3.39 775 5.0 

20403 Mkuranga 132 6.48 1,480 12.6 

50211 Hale 132 4.45 1,017 3.7 

80111 Morogoro 132 6.68 1,528 3.1 

220kV Buses           
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Bus 3-ph Short circuit Currents 

No. Name kV kA in MVA X/R Ratio 

10312 Ubungo 220 22.27 8,485 3.3 

10402 400kV Chalinze 220 5.59 2,131 11.0 

Bus 3-ph Short circuit Currents 

No. Name kV kA in MVA X/R Ratio 

10601 Mlandizi 220 8.30 3,164 4.9 

11402 Bagamoyo 220 17.89 6,815 4.1 

11501 Zinga 220 11.51 4,386 6.5 

11802 Kinyerezi 220 27.42 10,450 3.2 

12001 
Bunju 

(North Dar es Salaam) 
220 17.57 6,695 3.7 

12101 
Somangila 

(Southeast Dar es Sallam) 
220 13.56 5,165 4.7 

12201 
Kivule 

(South Dar es Sallam) 
220 21.83 8,318 3.4 

12301 
Luguruni 

(West Dar es Salaam) 
220 20.75 7,908 3.6 

20402 Mkuranga 220 13.19 5,027 6.9 

80112 Morogoro 220 6.04 2,302 3.8 

400kV Buses          

10401 Chalinze 400 10.40 7,207 4.9 

10701 Somanga Fungu-Kinyerezi SwS1 400 15.85 10,982 6.2 

11401 Bagamoyo 400 9.10 6,308 5.3 

11801 Kinyerezi 400 18.05 12,507 4.6 

20101 Mkuranga 400 12.57 8,706 6.1 
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第６章 環境社会配慮 

６－１ タンザニアにおける環境社会配慮に係る関連法制度 

６－１－１ 環境社会配慮に係る法制度 

タンザニアの環境法制度の基本となるものが「環境管理法 2004（Environmental Management Act 

2004）」であり、タンザニアの環境を持続的に管理するための法制度及び実施体制のフレームワー

クを定める法令となっている。同法は環境管理に関して包括的に定めた法律であり、各機関の役

割、管理指針、環境影響評価（EIA）、戦略的環境影響評価（SEA）、汚染の予防と防止、廃棄物

管理、環境基準、環境関連の国際的枠組みの実施、国家環境政策の実施等について規定している。

同法の実施促進のため、2005 年から 2016 年までの間に合計で 21 の法規定が整備された。下表は

その主なものである。 

表 ６－１.１ タンザニアにおける環境管理に係る法規定 

カテゴリー 環境管理に係る法規定名 

環境管理のフレ

ームワーク 

 環境影響評価及び監査規定（ Environmental Impact Assessment and Audit 

Regulations (2005)） 

 環境管理規定（手数料及び料金）（Environmental Management (Fee and Charges) 

(Amendment) Regulations, 2016） 

 戦略的環境影響評価規定（Strategic Environmental Assessment Regulations (2009)）

 環境審査官規定（Environmental Inspectors Regulations (2011)） 

 環境専門家登録規定（Registration of Environmental Experts Regulations (2005)） 

大気環境・騒音  大気環境基準規定（Air Quality Standards Regulations (2007)） 

 騒音・振動基準規定（Noise and Vibrations Standards Regulations (2009)） 

水質  水質基準規定（Water Quality Standards Regulations (2007)） 

土壌  土壌環境基準規定（The Soil Quality Standards Regulations (2007)） 

廃棄物管理  有害廃棄物管理規定（Hazardous Waste Management Regulations (2009)） 

 固形廃棄物管理規定（Solid Waste Management Regulations (2009)） 

上記全ての法規は DSMP 実施に際して考慮すべきものである。 

土地法（Land Act, 1999）：村落地（village land）以外の土地に関連する基本的な法律である。

土地の管理や土地に関する争いの調停などについて定めている。土地法はタンザニアにおける土

地利用計画プロセス、土地利用管理、土地所有に関するガイダンスにも関わるものである。DSMP

に含まれるプロジェクトの実施には土地収用を伴うことが想定されており、この法律に従うこと

が求められる。 

村落土地法（Village Land Act, 1999）：村落土地法は村落における土地の管理、諸手続きについ

て特に定めたものである。本法により、村落の土地の管理は村落委員会が責任を持つことが定め

られている。DSMP の実施に際しては、地方部の土地の収用を伴うことが想定されているため、

本法に従うことが求められる。 
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土地収用法（Land Acquisition Act 1967）：あらゆる土地の収用は本法のもとに行われる必要が

ある。本法のもとでは、大統領は本法の定めに従い公共の目的で必要となる土地を収用すること

がありうることを規定している。DSMP の実施は地方部と都市部の土地のいずれの土地の収用も

伴うことが想定されることから、本法に従う必要がある。 

森林法（Forest Act, 2002）：本法は森林に関する特定の法を廃止した上で、森林の管理や関連事

項について定めている。森林保護区やマングローブ林保護区は本法に基づき設置される。森林保

護区は送電線などの DSMP のコンポーネントの立地検討の際に考慮が必要である。 

野生動物保護法（Wildlife Conservation Act, 2013）：本法は野生動物の保護や野生動物資源、生

息地、生態系の管理、保護、持続的な利用を確保するために定められた法律であり、こうした野

生生物資源を支える非環境要素（資源、生息地、生態系）の保護についても定めている。猟獣保

護区、猟獣管理保護区、野生動物の移動コリドー、バッファーゾーンなども本法に基づき定めら

れる。DSMP のプロジェクトの立地を検討する際には野生動物の生息地を考慮する必要がある。 

海洋公園/保護区法（1994）：既存の海洋資源利用の持続可能性を促進し、こうした海洋エリア

やその資源の回復を図るため、本法は海洋エリアと沿岸エリアの管理について定めている。海洋

公園は本法に基づき設置される。DSMP の送電線には海岸エリア付近に位置することが想定され

ているものもあるため、これらが海洋公園や保護区に影響を与えることがある場合は本法に従う

必要がある。 

水資源管理法（2009）：本法は水利用法（1974）の改正によりできた新しい法律であり、水資

源の持続的可能な管理及び開発についての組織体制や法的な枠組みを定めるものである。水資源

管理や水質汚染の防止・管理、国家水政策の実施へのステークホルダーや市民の参加などについ

ての規定が含まれている。 

電気法（2008）：本法は、発電、送電、変電、配電、他国との電力取引のための電力の供給及

び使用について定めている。また、地方電化や関連する事項の計画や規定についても定めている。

ライセンスを受けた事業者の義務として、自然環境の美観、動物相や植物相の保全、地理学的、

考古学的、文化的に重要な建造物やサイトの保全についても規定している。また、設備や施設の

設置のための土地へのアクセスや送配電線用地（ROW）や土地の取得とそれに伴う補償について

も定めている。 

遺跡保存法（1964、1979 年に改正）：本法では考古学的調査は遺跡部門の局長の許可なしに実

施することができないことを定めており、地方政府は管轄地域の歴史的遺産の保存のために規定

を設けることもできるようになっている。仮に DSMP 実施時の建設中に歴史的遺産が見つかった

場合は本法に従うことになる。 

タンザニアにおける関連する主な批准条約：  

国連生物多様性条約：本条約は生物多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、

遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的としている条約である。 

国際的に重要な湿地に関する条約（ラムサール条約）：国際的に重要な湿地とそこに生息・生
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育する水鳥を含む動植物の保全と賢明な利用を進める国際条約である。同条約では国内行動計画

や国際協力の枠組みについても定めている。 

気候変動枠組み条約（UNFCCC）：大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的と

し、食料安全保障や経済活動の持続可能性が脅かされるなどの気候変動がもたらす悪影響を防止

するための国際的な枠組みを定めた条約である。 

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約：本条約は文化遺産及び自然遺産を人類全体

のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援

助の体制を確立することを目的とする。DSMP の実施に際して、用地内に文化遺産が確認された

場合は、タンザニアの法令と国際的なベストプラクティスに則って対処することが推奨される。 

６－１－２ 環境管理に係る組織体制 

「環境管理法 2004（Environmental Management Act 2004、以下 EMA）」は国内の環境管理に係

る制度的枠組みを定めており、環境管理に係る全体的な調整業務や中央でのサポート機能を環境

担当省庁である副大統領府に対し規定している。環境管理に係る他の関連機関は以下の通りであ

る。 

 国家環境助言委員会 (NEAC)：本委員会は、環境担当省庁（副大統領府（VPO）にあたる）

やその他のセクター省庁に対し、それぞれに付託されたあらゆる環境問題について助言を

与えるために設置されている。 

 環境担当大臣：大臣は、政策ガイドラインを明確に示すことができ、規制やガイドライン

を策定することができる。また、大臣は、いかなる機関に対してもあらゆる機能や活動を

指示することができる。大臣は、セクターレベルにおける定期的な環境計画の立案に係る

ルール、環境行動計画（Environmental Action Plan）の準備、採択、導入に係る手順及び方

法を規定するための規則を策定することができる。 

 副大統領府環境局長（VPO-DOE）：環境局長は環境関連活動の調整、環境関連の法律や国

際協定について政府への助言、関連機関の活動の監視及び評価、環境白書（State of 

Environment Report）の立案及び発効を行なう。 

 国家環境管理審議会 (NEMC)：審議会の機能として以下が含まれる：環境監査・調査・研

究の実施、環境影響評価（EIA）のレビュー及び承認に係る助言、国家環境基準（National 

Environmental Quality Standards）へのコンプライアンスの強化、環境劣化を引き起こす可能

性がある事故防止の手続きの開始、環境教育推進のためのプログラムの実施、環境管理に

関するマニュアルの発行及び普及、自然資源及び環境管理に取り組む事業者への助言なら

びに技術的支援の提供、環境担当省庁により指示された他の機能の実施。 

 セクター省庁（Sector Ministries）：各セクター省庁は、環境関連の機能や任務を EMA や他

の法律（EMA と整合性がとれているものに限る）に従い実施する。EMA への順守を確保

するため各省庁に設置されたセクター省庁環境部（Sector Environment Sections – SEs）を通

してセクター省庁は環境管理に関与する。EMA の制定以降、現時点では、ほとんど全ての

セクター省庁においてセクター環境部が設置され、セクター環境コーディネーター（Sector 

Environmental coordinators）が指名あるいは雇用されている。 

 地方行政府（Regional Secretariat）：地方行政府には地方環境管理専門家（Regional 
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Environmental Management Expert - REME）が配置される。REME は管轄地方の地方自治体

に対し、EMA の導入及び施行に係る事項について助言を与える責任がある。REME は地方

と環境局長のつながりを構築するものであり、EMA の制定以降、いくつかの地方行政府は

REME を指名あるいは雇用している。 

 地方自治体（Local government）：EMA は地方自治体に対し、環境管理機能の権限を付与

している。また、EMA により、環境担当官が設置され、環境に係る機能もいくつかの委員

会に対し指示されている。 

図６－１．１に環境管理法の下での環境管理の実施体制を示す。 
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図 ６－１.１ タンザニアの環境管理に係る組織体制 (DOE-VPO, 2012) 

６－１－３ 環境影響評価（EIA）と戦略的環境影響評価（SEA） 

（１）EIA の実施要件と実施手続き 

タンザニアの EIA は、「国家環境政策（1997）」及び「環境管理法（EMA）2004」により規定さ

れている。EMA は生態系の保護と持続可能な利用、環境保全のための様々な方策を定めており、

以下の項目から成っている。 

国 家 環 境 助 言 委 員 会 
(NEAC) 

地方行政府：Regional Secretariats 
(地方環境管理専門家：Regional Environmental 

Management Experts)

セクター省庁の環境部： 
Sector Environmental Sections 

（セクター環境コーディネーター：Sector 
Environmental Coordinators) 

市議会 City Councils 
(市議会環境管理官：City 
Council Env. Management 
Officer) 
市環境管理委員会： 
City Env. Management 
Committee 

市議会 Municipal 
Councils 

( 市 議 会 環 境 管 理 官 ：

Municipal Env. 
Management Officer) 
市環境管理委員会： 

Municipal Env. 
Management 
Committee 

市 Towns
( 市 議 会 環 境 管 理 官 ：

Town Council Env. 
Management Officer) 
市環境管理委員会： 

Town Council Env. 
Management 
Committee 

県議会 District Councils
( 県議会環境管理官：

District  Council Env. 
Management Officer) 
県 議 会 環 境 管 理 委 員

会 ： District Council 
Env. Management 
Committee 

郡（Ward） 
(郡環境管理官： Ward 
Env. Management 
Officer) 
郡環境管理委員会： 
Ward Env. 
Management 
Committee 

郡（Ward） 
（ 郡 環 境 管 理 官 ：

Township / Ward Env. 
Management Officer) 
郡 環 境 管 理 委 員 会 ：

Township / Ward Env. 
Management 
Committee 

村（Mtaa/Street） 
(村落環境管理官：Mitaa 
Env. Management 
Officer) 
村落環境管理委員会： 
Mitaa Env. 
Management 
Committee 

村（Village） 
（ 村 落 環 境 管 理 官 ：

Village Env. 
Management Officer） 
村落環境管理委員会：

Village Env. 
Management 
Committee 

副大統領府 (VPO)
（環境担当大臣） 

環境局 (DOE)
（局長） 
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パート I：序文 

パート II：一般原則 

パート III：手続きと実施体制 

パート IV：環境計画 

パート V：環境管理 

パート VI：環境影響評価（EIA） 

パート VII：戦略的環境影響評価（SEA） 

パート VIII：汚染の予防と防止 

パート IX：廃棄物管理 

パート X：環境基準 

パート XI：環境回復・保全 

パート XII：分析と記録 

パート XIII：環境情報 

パート XIV：環境に係る意思決定への市民参加 

パート XV：国際的枠組み 

パート XVI：法令順守と強制 

パート XVII：環境控訴審判所 

パート XVIII：国家環境信託基金 

パート XIX：財務規定 

パート XX：一般及び移行規定 

EMA に加え、副大統領府が策定した「EIA 及び環境監査に係る規定 2005」により、EIA 及び

環境監査の手続きやガイドラインが整備されており、これに沿って EIA は実施される。エネルギ

ーセクターについては、EIA 規定（付則第一）により以下のプロジェクトでは EIA の実施が必要

とされている。 

 電力、ガス、蒸気、地熱の生産・供給 

 天然ガスの貯蔵 

 火力発電所開発 

 水力発電 

 その他の大規模な再生可能エネルギー及び非再生可能エネルギーの開発 

なお、2016 年に EIA 及び監査に係る手数料、料金に関する規定として、「環境管理規定（手数

料及び料金）（2016）」が定められている。 

図６－１．２にタンザニアでの EIA 実施手続きを示す。 
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図 ６－１.２ タンザニアにおける EIA の手続き (Energy Sector EIA guideline, MEM, 2012) 

（２）SEA の実施要件 

SEA の法的要求は EMA の 104 条、105 条に規定されている。104 条では、環境の管理、保全、

促進あるいは自然資源の持続可能な開発に影響が想定される法案については、その準備時に SEA

を実施し、環境担当大臣に提出することとしている。さらに、同法は、環境に影響を与えうる規

制、公共政策、プログラム、開発計画を策定する際に SEA を実施することを求めている。 

SEA を実施する責任機関：SEA 規定の規定 8 (1)では、SEA はセクター省庁、政府機関・部門

が実施することを求めており、法案、規制、政策、戦略、プログラム、計画の準備開始時に SEA

の実施担当機関が決められる。SEA の実施担当機関はセクター省庁、政府機関・部門、高等教育

研究機関、登録された環境専門家の中から SEA の専門家あるいは環境や自然資源管理の専門家か

らなる SEA を実施するチームを形成する。 

SEA のステップ: 副大統領府環境局（VPO-DOE）によると、SEA の主なステップは以下の通

り。SEA レポートは、監督官庁によりレビューされ、アセスメントの適切性の報告及び関係する

意思決定者への助言を作成する。これらが好ましいものであれば、SEA レポートは環境担当大臣

により承認される。 

1. スクリーニング  

 VPO への申請手続き（登録レター、マスタープランの概要資料） 

 VPO がスクリーニングを実施し、MEM に結果を通知 
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2. スコーピング 

 スコーピングレポートの作成と、詳細 TOR の作成 

 スコーピングレポートと詳細 TOR の VPO への提出 

 VPO は写しを主要ステークホルダーへ送付し、コメントを取り付ける。コメントを受け

て、VPO はスコーピングレポートと詳細 TOR の承認を行う。 

3. SEA の実施 

 承認された TOR に基づき SEA を実施する。 

4. SEA レポート 

 VPO へ初版のドラフト SEA レポートを提出する。 

 VPO は各ステークホルダーへの写しを送付し、ステークホルダーワークショップを開催

する。 

 VPO に改訂版ドラフト SEA レポートを提出する。 

 VPOは写しをステークホルダーに送付し、ステークホルダーワークショップを開催する。 

 終版のドラフト SEA レポートを VPO に提出する。 

5. レビュー 

 技術レビューチームが 終版 SEA レポートをレビューし、環境担当大臣への助言を準備

する。 

6. 承認 

 環境担当大臣により SEA の承認がなされる。 

６－１－４ タンザニアにおける環境基準及びその他関連法制度 

EMA140 条（１）において、タンザニア基準局の国家環境基準委員会は、環境基準の策定、レ

ビュー、提案の申請を行うことが求められている。環境基準の項目としては、水質、排水の放流、

大気環境、騒音・振動、低周波振動、電離とその他の放射、土壌環境、悪臭、光害、電磁波があ

げられている。 

基準法（Standards Act, 2009）：本法は物・製品やサービスの仕様の基準を促進するとともに、

タンザニア基準局（TBS）を再構築し、その機能や管理の改善を図るものとなっている。TBS 関

連の基準としては、TZS 825:2012 （大気環境基準）、TZS 860:2006 （都市・産業排水-都市・産業

排水に係る許容基準）、TZS 932:2007 （騒音-環境騒音に係る許容基準）、TZS 972:2007 （土壌の

質-居住地と農耕地における土壌汚染の基準）などがある。DSMP のプロジェクトは必要な環境基

準を考慮する必要があり、DSMP 実施の際に、これらのプロジェクトが環境基準を遵守するよう

にする必要がある。 
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６－２ JICA 環境社会配慮ガイドラインとタンザニア国関連法令との比較 

以下のように JICA 環境ガイドライン及び世界銀行のセーフガードポリシー、タンザニア国の

環境社会配慮に係る法制度ではいくつかの相違点がみられる。 

６－２－１ EIA 関連法令 

JICA 環境ガイドライン 
世銀セーフガードポリシー 

タンザニア国関連法 主な相違点 

 プロジェクトは、重要な自然生息地または重要な森林

の著しい転換または著しい劣化を伴うものであって

はならない。 

 可能な限り、プロジェクトはすでに転換されている土

地（プロジェクトを見越して転換されたと考えられる

土地は除く）で行う。JICAは、当該プロジェクトお

よびその立地について実行可能な代替案がなく、なお

かつ当該プロジェクトの全体的な便益が潜在的な環

境コストを上回っていることが包括的な分析によっ

て実証されない限り、自然生息地の著しい転換を伴う

プロジェクトは支援しない。自然生息地の著しい転換

または劣化をもたらすことが環境アセスメント

（EIA）により示された場合は、JICAにとって容認で

きる緩和策をプロジェクトに含める。そうした緩和策

には、生息地損失の 小化（戦略的な生息地保全、開

発後の回復など）、生態学的に類似した保護区域の構

築と維持などが必要に応じて含められる。JICAがそ

れ以外の形の緩和策を受け入れるのは、そうした緩和

策の技術的妥当性が認められる場合に限られる。 

 The Environmental Management 
Act 2004 では、生態系・生物相、

特性、地域住民の利害、国際社

会との調和等を勘案して、保護

区を環境大臣が決定することに

なっている（47 条）。 

 National Policies for National 
Parks in Tanzania, 1994 では、国

立公園設立の主目的は資源の保

全と次世代への継承であること

が述べられている(第 3 章 1)が、

一方で、国立公園内において事

業を行う場合は環境影響評価を

行い、正負の影響を勘案して事

業の許認可が行われることにな

っている（第 2 章 9）。 

EIA 実施の目的は、プロジ

ェクトの正と負の両方の

影響を見出し、負の影響に

対しては緩和策、正の影響

についてはその促進策を

検討するところにあるが、

タンザニア国内法におい

ては、国立公園内であって

も環境影響評価（EIA）の

結果によっては事業が許

認可される余地が残され

ている。 

 相手国及び当該地方の政府等が定めた環境や地域社

会に関する法令や基準等を遵守しているか、また、環

境や地域社会に関する政策や計画に沿ったものであ

るかを確認する。 

EMA により規定されている環境ア

セスメント制度がある。 
（特になし） 

 環境アセスメント報告書（制度によっては異なる名称

の場合もある）は、プロジェクトが実施される国で公

用語または広く使用されている言語で書かれていな

ければならない。また、説明に際しては、地域の人々

が理解できる言語と様式による書面が作成されねば

ならない。 

EIA 報告書等は関係者において理

解できる言語で作成されることに

なっている。 

（特になし） 

 プロジェクトの環境社会配慮に係る情報公開は、相手

国等が主体的に行うことを原則とし、必要に応じ、相

手国等を支援する。プロジェクトの環境社会配慮に関

する情報が現地ステークホルダーに対して公開・提供

されるよう、相手国等に対して積極的に働きかける。

 環境アセスメント報告書は、地域住民等も含め、プロ

ジェクトが実施される国において公開されており、地

域住民等のステークホルダーがいつでも閲覧可能で

あり、また、コピーの取得が認められていることが要

求される。 

 合理的な範囲内でできるだけ幅広く、現地ステークホ

ルダーとの協議を相手国等が主体的に行うことを原

則とし、必要に応じ相手国等を支援する。 

 事業のスクリーニング段階から

住民の参加機会が与えられてい

る。EIA 報告書の審査期間にお

いて NEMC により公聴会が開催

され、EIA 報告書を公開すると

ともに、口頭及び書面でコメン

トを受け付けることになってい

る。 

 また、EIA 報告書は公文書とし

て NEMC において保管され、必

要な時に閲覧できることになっ

ている。 

（特になし） 
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JICA 環境ガイドライン 
世銀セーフガードポリシー 

タンザニア国関連法 主な相違点 

 相手国等が環境社会配慮を確実に実施しているか、相

手国等を通じ、そのモニタリング結果を確認する。モ

ニタリング結果の確認に必要な情報は、書面等の適切

な方法により、相手国等より報告される必要がある。

また、相手国等によるモニタリング結果について、相

手国等で一般に公開されている範囲でウェブサイト

で公開する。 

NEMC が環境監査を行うことにな

っている。EIA を作成した事業者

はモニタリングデータを保持する

とともに年次報告書を作成し、当

初計画に対する実績を NEMC に対

して報告する。また、負の影響が

生じている場合は適切な緩和措置

を計画・実施する。 

モニタリングを実施する

ことについては相違はな

いが、その参照する環境基

準についてはタンザニア

国内基準と国際基準では

異なる場合がある。 

 

６－２－２ 用地取得・住民移転関連法令 

JICA 環境ガイドライン 
世銀セーフガードポリシー 

タンザニア国関連法 主な相違点 

非自発的住民移転及び生計手段の喪失は、あ

らゆる方法を検討して回避に努めねばならな

い。(JICA GL) 

環境社会影響評価（ESIA）によりこの項目は

検討が行われるが、タンザニアの法制度上は

非自発的住民移転の回避あるいは生計手段

の喪失に関する特別な措置はない。 

タンザニアの法制度では

非自発的住民移転につい

て言及されていない。 

このような検討を経ても回避が可能でない場

合には、影響を 小化し、損失を補償するた

めに、実効性のある対策が講じられなければ

ならない。(JICA GL) 

 移転が避けられない場合、法に基づき、補

償が行われる。(土地法, 1999 – Cap 113, 
Part Ⅱ Section 3 (1) (g) , Section 34 and 
156) 

 補償内容は、土地合体資本の市場価格1、

土地障害手当て、移転手当、宿泊手当て、

利益喪失手当てである。ただし、再取得価

格ではなく、減価償却による移転コストが

査定されることになる。また、市場価格が

十分に考慮されない、プロジェクトの被影

響者に対する情報が十分に提供されない

など、査定に際して必要な事項が十分に考

慮されずに査定が行われていることがあ

る。 

 再取得価格（市場価格と

各種手続き等に係る費

用）はタンザニアの法制

度では言及されていな

い。 
 移転による影響を 小

限に抑える緩和策につ

いては、タンザニアの法

制度には明記されてい

ない。 

移転住民には、移転前の生活水準や収入機会、

生産水準において改善又は少なくとも回復で

きるような補償・支援を提供する。(JICA GL) 

影響を受ける社会サービスの代替サービス

（代替保健衛生施設あるいは教育施設など）

が提供されることがあるが、タンザニアの法

制度では生計回復への対処はされていない。 

生計回復はタンザニアの

法制度では明記されてい

ない。 

補償は可能な限り再取得費用に基づかなけれ

ばならない。 (JICA GL) 
補償は市場価格とされているが、通常の運用

では減価償却が考慮された価格で補償され

ている。（タンザニアの法制度では減価償却

を考慮した価格を用いることを規定はして

いない。） 

再取得価格での支払いは

なされていない。 

                                                        

1 土地法, 1999 では、土地の所有者（あるいはその代理人）による当該土地への資本あるいは労働の投下により

直接的に起因するその土地に永久的に帰属するもの、あるいはその価値を土地合体資本としている。具体的に

は、生産性の増加、ユーティリティ、樹木や作物、農牧業等を含む持続可能性に関わる環境面での質である。

本条件は、2004 年に改正された土地法 2004 で、土地法 1999 のセクション 8 と 9 を置き換えることにより修正

され、開発目的のため、土地合体資本を考慮せずに土地の売却が認められるようになっている。 
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JICA 環境ガイドライン 
世銀セーフガードポリシー 

タンザニア国関連法 主な相違点 

大規模非自発的住民移転が発生するプロジェ

クトの場合には、住民移転計画が、作成、公

開されていなければならない。住民移転計画

には、世界銀行のセーフガードポリシーの

OP4.12 Annex A に規定される内容が含まれる

ことが望ましい。(JICA GL) 

大規模住民移転に対しては補償が提供され

なければならない (土地取得法 1967 Part II 
Section 11 and Land Cap 113, Part II Section 3 
(1) (g)) 

タンザニアの法制度では、

住民移転計画の策定は義

務付けられていない。 

影響を受ける人々やコミュニティからの苦情

に対する処理メカニズムが整備されていなけ

ればならない。(JICA GL) 

タンザニアの法制度では、法廷に苦情を訴え

ることを含め、苦情対処にかかるメカニズム

が定められている。 
(土地取得法 1967, Section 13 (1) and (2) and 
Land Act, Cap 113. Part XIII Section 167 (1)) 

タンザニアの苦情処理メ

カニズムは被影響者にと

って容易にはアクセスで

きない。 

補償や支援の受給権者は、土地に対する法的

権利を有するもの、土地に対する法的権利を

有していないが、権利を請求すれば、当該国

の法制度に基づき権利が認められるもの、占

有している土地の法的権利及び請求権を確認

できないものとする。 (WB OP4.12 Para.15) 

補償や支援の受給権者は、土地に法的権利を

有する人々である。これには、法の下で慣習

的、伝統的に土地の権利が認められている人

を含む。また、査定時点で土地に法的な権利

を有していないものの、その土地に投資をし

た人々は土地を除く資産の補償の対象とな

る。土地法 Cap 133 

タンザニアの法制度では

不法占拠者については対

応していない。 

移行期間の支援を提供する。 (WB OP4.12 
Para.6) - 

タンザニアの法制度では、

移転期間中の支援と生計

回復支援については言及

されていない。 

 

６－３ 主なベースライン情報と考慮すべき課題 

６－３－１ 気象と気候変動 

気象：タンザニアの第 2 次国別報告書（2nd National Communication）によると、ダルエスサラ

ームとコースト州を含む中央コーストエリアの気候は次の通り。降雨は年 2 回のピークがあり、

11 月と 4 月にピークがある。年間平均降雨量は 1268mm である。月間 高気温の平均は 2 月にみ

られ、32.4℃である。月間 低気温の平均は 7 月にみられ、18.2℃である。ダルエスサラームの

気候は湿潤気候で、気温は 8 月の 26℃から 12 月、1 月の 35℃まで変化する。典型的な海岸性赤

道気候で、気温の日変動と季節変動は小さい。 高気温は 31.5℃から 32.1℃、 低気温は 18.1℃

から 18.6℃である。日平均気温は 26℃で季節変動は４℃、平均の日変動は 8℃である。年間を通

してほぼ毎晩相対湿度は 100％で、日中に 55％以下に下がることはまれである。 
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出所：Climate System Analysis Group at the University of Cape Town, http://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/app/ 

図 ６－３.１ ダルエスサラームの過去の気象データの平均（1958 年～2000 年） 

気候変動：タンザニアでの気候変動に関する 近の研究によると、予期せぬ洪水、干ばつ、熱

帯暴風雨についてその頻度、程度の極端な気象現象の増加が予測されている。降雨はすでに異常

な状況で、予期できなくなっている。ダルエスサラーム市では気候変動に関連するものを含む災

害に対する対応を調整する災害管理ユニットを有している。なお、第 2 次国別報告書によると、

中央コースト地域での 2050 年までの気候予測は表６－３．１に示すとおりである。 

表 ６－３.１ 中央コースト地域（ダルエスサラームとコースト州）での 

2050 年までの気温と降雨量の変化予測 

 季節 2050 年までの変化予測 

気温 年間平均の変化 +1.61℃ 

12 月～2 月期 +1.57℃ 

3 月～5 月期 +1.61℃ 

6 月～8 月期 +1.62℃ 

降雨 年間平均の変化 +1.8% 

12 月～2 月期 +11.7% 

3 月～5 月期 +4.2% 

6 月～8 月期 -7.2% 

出所：タンザニア国・第 2 次国別報告書 

図６－３．２及び６－３．３はダルエスサラームでの統計的なダウンスケールによる気候予測

を示しており、RCP8.5 シナリオ（GHG の高排出シナリオ）での 2025 年～2045 年の時期におけ

る予測を示す。DSMP の目標年が 2030 年であることを踏まえ、この時期の気候予測について検討

を行った。図６－３．２はダルエスサラームの 2025 年から 2045 年の時期の月間降雨量の予測変

化を示す。ほとんどの予測モデルで 4 月期の月間降雨量が増加することを示している。4 月は引

き続き も雨量の多い月であり続け、この月の月間平均雨量の増加により洪水の発生程度もより

大きくなる可能性がある。 
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出所：Climate System Analysis Group at the University of Cape Town, http://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/app/ 

図 ６－３.２ ダルエスサラームの月間降雨量の予測（2025 年～2045 年：RCP8.5 シナリオ） 

図６－３．３は 1958 年から 2000 年の期間の記録と比較して、2025 年から 2045 年の時期の豪

雨日（＞20mm）の日数の変化の予測を示している。豪雨日の日数は 1 月、2 月、4 月は増加する

可能性がある。豪雨は洪水を引き起こしうるものであるため、このパラメーターは重要な指標で

ある。 

 

出所：Climate System Analysis Group at the University of Cape Town, http://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/app/ 

図 ６－３.３ ダルエスサラームの豪雨日数の予測（2025 年～2045 年：RCP8.5 シナリオ） 

６－３－２ 森林・自然保護区・貴重種 

森林：ダルエスサラームの森林資源は農業や居住地、その他開発など人間の活動によりかなり

影響を受けている。州内では自然林は限られており、ドンデ、マブウェパンデのみである。また、

コースト州のプグ森林保護区の一部はダルエスサラーム州にもわずかに広がっている。マブウェ

パンデ森林エリアには固有種の植物が自生している。政府作成の「コースト州投資環境情報（2015

年 1 月）」によると、コースト州では 335,712 ha にのぼる 44 の森林保護区があり、これに加え、

その他の一般の土地には 2.2 百万 ha の保護区ではない森林がある。また、マフィア島はコースト

州の一部をなしており、マフィア島にも森林保護区がある。DSMP の送電線概略ルートの付近に
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あるコースト州の森林保護区としては、北ルヴ森林保護区、南ルヴ森林保護区、プグ森林保護区、

カジムズンウィ森林保護区、ウィキンドゥ森林保護区がある。 

野生動物・保護区・貴重種：人々の居住や産業開発のための土地需要が非常に高いためダルエ

スサラームでは野生生物資源についても限られている。州内にはキノンドニ市にパンデ保護区

（Pande Game Reserve）がある。同保護区は海岸林サイトの中の 8 つの生物多様性ホットスポッ

トのうちの一つであり、重要性が高い場所である。サルやコウモリ、鳥類の多様性が高く、この

場所があることでダルエスサラームは重要野鳥生息地となっている。 

コースト州にはサダーン国立公園（Saadan National Park）、セルー猟獣保護区（Selous Game 

Reserve）、ワミムビキ野生生物管理エリア（WMA）といった野生生物保護区があり、バガモヨ、

マフィア、ムクランガ、ルフィジ県にまたがる 300km の海岸線がある。これらの海岸線には砂浜、

マングローブ湿地、サンゴがある。 

 

図 ６－３.４ ダルエスサラームとコースト州における保護区（緑：保護区） 

ダルエスサラーム及びコースト州は海洋生態系と淡水生態系の両方の様々な水生資源がある。

海岸及び海洋生態系には珊瑚礁、藻場、マングローブ林、湾、河口、砂浜がある。淡水生態系に

は表流水（河川、小川）と地下水資源の両方がある。過去には、こうした水生資源は多様性に富

む豊富な水生生物に恵まれる状況にあった。しかしながら、近年ではこうした生態系は資源の過

剰採取や汚染など様々な人間活動によりかなりの劣化にさらされている。 
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６－３－３ 先住民族・少数民族 

タンザニアでは部族の概念は存在するものの、先住民族の概念（indigenous people）はない。現

在のところ、120 部族以上が存在すると推測されている。差別を引き起こす可能性があることか

ら、1970 年の 後の国勢調査以降は部族に関する国勢調査は行われていない。そのため、各部族

に何人が属しているのか正確な 新の情報は存在しない。 

６－３－４ 文化遺産 

タンザニアには約４百万年前の鮮新世期から現在までの幅広い時期にわたっての文化遺産資

源が非常に豊富にある。これらの資源は以下の 7 つのグループに分けられる。 

a) 考古学的、古生物学的サイト（例：Olduvai Gorge, Laetoli Footprint, Isimila Stone Age site, Engaruka 

Ruins） 

b) 歴史的サイト（例：Kaole Ruins, Kunduchi Ruins, Kilwa Kisiwani Ruins, Songo Mnara Ruins） 

c) 歴史的都市（例：Bagamoyo, Kilwa Kivinje, Mikindani） 

d) 伝統的居住地（例：Kalenga in Iringa and Bweranyange in Kagera） 

e) 歴史的建造物（例：植民地時代の行政庁舎） 

f) 植民地時代、第 1 次・第 2 次世界大戦時の墓地のような記念碑的サイト 

g) 自然環境的な特徴・構造（例：Mbozi Meteorite、 Amboni Caves 、Kondoa Rock Art Shelters） 

自然資源・観光省の文化財部門は政府機関として、こうした文化遺産資源を保護、保存、管理

をしていく責任を担っている。文化財法（Antiquities Act of 1964 (Act No.10 of 1964 Cap 550)）と

その改正法（Antiquities (Amendment) Act of the 1979 (Act No. 20 of 1979)）及び関連規定（Rules and 

Regulations of1981, 1991, 1995 and 2002）により文化遺産サイトは法的に保護されている。 

表 ６－３.２ ダルエスサラームとコースト州の文化遺産サイト 

州 県 サイト名 文化遺産タイプ 時期 所有 

コースト バガモヨ バガモヨ歴史的都市 歴史的都市 19 世紀 中央政府 

コースト バガモヨ カオレ遺跡 スワヒリ文化サイト 13 世紀 中央政府 

ダルエスサラー

ム 

キノンドニ クンドゥチ遺跡 スワヒリ文化サイト 20 世紀 中央政府 

ダルエスサラー

ム 

キノンドニ マゴメニ博物館 博物館 13 世紀 中央政府 

出所：ANTIQUITIES SITES, Antiquities Division, Ministry of Natural Resource and Tourism 

また、ダルエスサラーム都市マスタープランによると、市内には 67 箇所の歴史的価値や建築

的な価値のある建造物があるとされている。 

６－４ SEA と環境管理方針の検討  

本案件では調査期間上の制約から SEA の実施そのものは行わず、SEA の考え方を考慮した上

で DSMP の環境影響とその対応方針についての検討を行った。 
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６－４－１ スコーピング 

DSMP における送電線、配電線、変電所の整備により現段階で想定される影響を表６－４．１

に示す。 

表 ６－４.１ 想定される影響 

  送電線 配電線 変電所 

分布エリア Urban area  + + + + + + + + + 
Peri-urban area + + + + 
Rural area + + + 

環境項目    
1.汚染防止 大気質 D D D 

水質 B D B 
廃棄物 D D B 
土壌汚染 D D B 
騒音・振動 B D B 

地盤沈下 D D D 
悪臭 D D D 
底質 D D D 

2.自然環境 保護区 B/D B/D D 
生態系 B B B/D 
水文 D D B/D 
地形・地質 D D D 

3.社会環境 住民移転 B/C B/C B/C 
生活・生計 B B/D B/D 
文化遺産 B/C B/C B/C 
景観 B B B 
少数民族・先住民族 N/A N/A N/A 
土地利用・自然資源 B B B/D 
水利用 D D D 
既存の社会インフラサービス B B B 

被害と便益の偏在 B B D 

ジェンダー・子どもの権利 D D D 
地域内の利害対立 D B B/D 
HIV/AIDS 等の感染症 D D D 
労働環境 D D B 

4.その他 事故 B B B 

A：著しい負の影響が想定される 
B：ある程度の負の影響が想定される 
C：現時点では影響の程度は不明 
D: 影響は想定されない  
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図 ６－４.１ DSMP の概略図とコンポーネントの分布エリア 

６－４－２ DSMP のコンポーネントの概略と代替案の検討 

（１）送電線 

表６－４．２に DSMP での送電線のリストとプロジェクトレベルでの調査（プロジェクト

EIA や F/S など）で検討しうる代替案を示す。 

  

Urban area 

Peri-urban 

area 

Somangila SS*
(SE-DSM)Kibada SS

N. Kigamboni 

Mtoni SS

Mianzini SSKivule SS
(S-DSM)

Pugu SS

Kimanga 
N. Mburahati SS

Drive Inn SS

Kawe SS

N. Mbezi SSGoba 

N. Bahari Beach SS

Bunju SS
(N-DSM)

Lugurni SS*
(W-DSM)

Zinga SS*

Tegeta SS

Ub

Ilala SS

NCC SS

Makumbusho SS

Kinyerezi PS
FZ II SS

FZ III 

Kurasini SS

Mbagara SS

Mlandizi SS

Mkuranga 

To Segera 

Chalinze 
New Chalinze SS*

To Somanga PS

To Somanga FunguPS

Maneromango SS

To Dodoma SS

To Zanzibar

Buza SS

N. Ilala 

Tumbi SS

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
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表 ６－４.２ 送電線のリストと可能性のある代替案の検討 

 

As of 13/Feb/2017

400 Somanga Fungu SS Kinyerezi PS O 212 50 1,060.0 2 Potential alternative: consider parallel alignment with 400kV
route from Kinyerezi to Mkuranga SS

400 Mkuranga SS Kinyerezi PS 85 50 425.0 2

400 Mkuranga SS Somanga PS 185 50 925.0 2

400

N.Chalinze SS Segera SS O 175 50

875.0

1

Potential alternative: consider  parallel alignment with the
existing 132 kV line from Chalinze SS for some part of the
route.

400 N.Chalinze SS Segera SS O 175 50 875.0 1

400 N.Chalinze SS Dodoma SS O 336 50 1,680.0 1

400 N.Chalinze SS Zinga SS (Bagamoyo) O 100 50 500.0 2 Potential alternative: consider parallel alignment with 220kV
route from Mlandizi SS to Zinga SS for some part of the
route.

220 Zinga SS (Bagamoyo) Bunju SS (North DSM) O 29 35 101.5 2 Potential alternative: consider parallel alignment with 220kV
route from Zonga SS to near Kibaha (Tumbi SS)

220 Bunju SS (North DSM) Lugurni SS (West DSM) O 35 35 122.5 2 Potential alternative: consider parallel alignment with 220kV
route from Zonga SS to near Kibaha (Tumbi SS)

220 Mkuranga Somangila SS (South-east DSM) O 95 35 332.5 2

220 Kivule SS (South DSM) Somangila SS (South-east DSM) O 60 35 210.0 2 Potential alternative: consider utilizing ROW of the existing
132kV route from around Kivule SS to near Kibada SS

220 Zinga SS (Bagamoyo) Mlandizi SS O 51 35 178.5 2

220 Kinyerezi PS Lugurni SS (West DSM) O 21 35 73.5 2 Potential alternative: consider utilizing ROW of the existing
220kV route from around Kinyerezi PS to Lugurni SS

220 Kinyerezi PS Kivule SS (South DSM) O 15 35 52.5 2 Potential alternative: consider utilizing ROW of the existing
132 kV route from around Kinyerezi PS and FZ II SS to near
Kivule SS

220 Kinyerezi PS Ubungo SS O 12 35 42.0 2

132 Kinyerezi PS FZ-II SS O 5 27 13.5 2 Potential alternative: consider parallel alignment with 220kV
route from Kinyerezi PS to Kivule SS

132 N.Chalinze SS Chalinze SS 4 27 1 Note: using existing line between Chalinze SS and Mlandizi
SS

132 N.Chalinze SS Mlandizi SS 46 27 1 Note: using existing line between Chalinze SS and Mlandizi
SS

132 Bunju SS (North DSM) N. Bahari Beach SS 15 27 40.5 2

132 N. Bahari Beach SS Tegeta SS 4 27 10.8 1 Option 2 (alternative): Monopole tower could be considered

132 N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS 10 27 27.0 2

132 N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS 4 27 10.8 1 Option 3 (alternative): Underground cable is chosen

132 N. Mbezi SS Kawe SS 4 27 10.8 1

132 N. Mbezi SS Kawe SS 2 27 5.4 1 Option 3 (alternative): Underground cable is chosen

132 Lugurni SS (West DSM) Goba SS 20 27 54.0 2

132 Goba SS Kawe SS 15 27 40.5 1 Option 2 (alternative): Monopole tower could be considered

132 Kawe SS Drive Inn SS 5 27 13.5 1 Option 2 (alternative): Monopole tower and/or Option 3
(alternative): underground cablecould be considered

132 Kawe SS Drive Inn SS 5 27 13.5 1

132 Drive Inn SS NCC SS 10 27 27.0 1 Option 3 (alternative): Underground cable is chosen

132 Drive Inn SS N. Mburahati SS 15 27 40.5 1 Option 3 (alternative): Underground cable is chosen

132 N. Mburahati SS Kimanga SS 10 27 27.0 1 Option 2 (alternative): Monopole tower could be considered

132 N. Mburahati SS N.Ilala SS 5 27 13.5 2

132 Mtoni Kimanga SS 15 27 40.5 2

132 Mtoni Kimanga SS 4 27 10.8 2

132 Ubungo SS Makumbusho SS 7 27 1 Note: using existing tower

132 Kivule SS (South DSM) Mtoni SS 20 27 54.0 2

132 Kivule SS (South DSM) Mianzini SS 15 27 40.5 2

132 Kivule SS (South DSM) Pugu SS 12 27 32.4 2

132 Kivule SS (South DSM) Buza SS 12 27 32.4 1 Option 2 (alternative): Monopole tower could be considered

132 Somangila SS (South-east DSM) N. Kigamboni SS 25 27 67.5 1 Option 2 (alternative): Monopole tower could be considered

132 Buza SS Kibada SS 20 27 54.0 1 Potential alternative: consider parallel alignment with 132kV
line from neear Kivule SS to Kurasini SS for some part of the
route

132 N.Kigamboni SS Kibada SS 12 27 32.4 1 Option 2 (alternative): Monopole tower could be considered

132 N. Bahari Beach SS Zanzibar 38 27 1 Note: submarine cable

132 Ubungo SS FZ-III SS 9 27 2 Note: using existing tower

132 Mkuranga SS Maneromango SS 55 27 148.5 2

132 Kivule SS (South DSM) Branch to FZ-II SS 0.5 27 1.4 1

132 Kivule SS (South DSM) Branch to Mbagala SS 0.5 27 1.4 1
8,317 ha

Alternatives which could be considered in the project
level assessment (project EIA or F/S)

Required
area (ha)

Rated
Voltage

(kV)
from to

Included
in PSMP

Route
Length
 (km)

No. of
Circuit

ROW
(m)
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表６－４．３では、送電線の電圧に応じた ROW の標準幅、送電線の典型的なデザインと

132ｋV 送電線についての代替案の検討を示す。400kV と 220kV 送電線の鉄塔については、

小限のサイズを想定して検討されたデザインを示している。なお、ROW の幅は送電線のデ

ザインによっては、標準の ROW の幅よりも縮小することも可能である。例えば、道路沿い

に建設されたカコベ送電線の例では、モノポールタイプの鉄塔を用い、かつ、電線のある腕

の部分を道路側にすることでポール設置位置から 7m～10m の幅で設定された。また、

TANESCO の基準によると、地中ケーブルの設置については、地上から深さ 1.5m、設置用の

幅は 1m とされており、TEDAP プロジェクトでもこの基準が用いられている。 

表 ６－４.３ 送電線の想定される典型的なデザインと代替案の検討 

電圧 400kV 220KV 132kV 

標準の

ROW の

幅 

50m 35m 27m 

高さ 50m 40m 38m 19m - 

想定さ

れるデ

ザイン 

 

 Option 1 Option2  

(alternative) 

Option 3 

(alternative) 

図６－４．２と図６－４．３は既存の送電線の ROW を活用したり、他の送電線と並列に

配置することで必要な土地面積を削減する配列の代替案の検討を示す。 

 

※ROW の幅を

縮小できうる 

※ケーブル設

置の深さは 1.5

ｍ、設置用幅は

1m 

地中ケーブル
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図 ６－４.２ 土地の必要面積の削減のための配列代替案の検討 (400kV-400kV, 400kV-220kV) 

 

 

図 ６－４.３ 土地の必要面積の削減のための配列代替案の検討 (220kV-132kV, 132kV-132kV) 

（２）配電線 

表 ６－４.４ 配電線の想定される典型的なデザインと代替案の検討 

 33 kV 11kV 

ROW 10m 5m 

高さ 6.0 m(Normal Ground Clearance) 6.0 m(Normal Ground Clearance) 

想定される典型的

なデザイン 

 

 

TANESCO の 33kV 標準配電形態は

架空配電（配列は水平、垂直、三角

等） 

 

標準配電形態は架空配電（配列は

水平、垂直、三角等） 
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 33 kV 11kV 

可能性のある 

代替案 

代替案：地中ケーブル 

 

適用が想定される場所：市街地や道路横断、

ROW の確保できない立地条件や架空線路の

建設が困難な場所、変電所近辺などでは地中

ケーブルを利用することがある。 
 

（３）変電所 

表６－４．５に示す新規の変電所のうち 65％は新たな土地を確保する必要があるものである。

十分な土地面積をするのが困難な場所において、必要な土地面積を削減する代替案の一つとして

はガス絶縁開閉装置（GIS）を用いることが考えられる。GIS 変電所の場合、AIS 変電所に比べて

おおよそ半分以下の土地面積にすることができる。ただし、GIS 変電所の方が AIS 変電所よりも

コストは必要になる。また、表６－４．５の変電所以外に、33/11ｋV の変電所として 35 箇所の

新規の変電所が計画されている。これらは 24m×40m の土地を必要とし、変圧器は 15MVA（72dB）

あるいは 30MVA （76dB）の使用が想定される。 
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表 ６－４.５ DSMP における変電所リストと想定される必要な土地の広さ及び変圧器の騒音 

 
 

６－４－３ 電力システム毎の重要な環境社会影響項目とその評価方法 

（１）影響評価の方法 

タンザニアは「南部アフリカ電力プール（SAPP）」のメンバーである。SAPP の 2016 年 11 月の

月次報告によると、「環境社会管理フレームワーク（ESMF）」についての各国国内でステークホ

ルダーワークショップが実施されており、スイス、モザンビーク、ナミビア、ボツワナ、南アフ

リカ、タンザニアで実施された。その後、 終報告書が完成し、SAPP に提出されている。「環境

社会管理フレームワーク（ESMF）」は SAPP の電力プロジェクトについて、ハイレベルでの環境

社会面のスクリーニングの実施支援のマニュアルとして作成されており、プロジェクトのリスク

や影響の評価、緩和、管理の強化のために作成されたものである。ESMF ではプロジェクトに係

るリスクや影響の検討、カテゴリー分け、レーティングの方法を示している。そのため、DSMP

の実施の際には、SAPP の ESMF を参照して、それに沿って影響評価を行うことが推奨される。

ESMF でのリスク評価は、プロジェクトによって生じうる損失の程度とその損失が生じる可能性

の程度の 2 つの側面から評価するものとなっている。 

  

400 220 132 33
Capacity

(MVA)
Units

Noise
(dB)

O O 100 3 84
O O 50 2 80

Tegeta E 1 x 132 kV bay extension & Tr. Modification O O 65 2 82
New Bahari Beach N Existing site is available. O O 100 2 82
New Mbezi N Existing site is available. O O 75 2 81
Kawe N 100m x 100m O O 75 2 81
Goba N 100m x 100m O O 100 2 82
Drive Inn N 100m x 100m O O 100 2 82
City Center E Extension within existing plot O O 50 1 80
Makumbusho E Extension within existing plot O O 55 1 80
New Ilala N 100m x 100m O O 100 2 82

O O 400 3 88
O O 100 2 82

Kinyerezi E O Extension within existing plot O O 200 2 86
FZ-II E Extension within existing plot O O 50 2 80

O O 400 2 88
O O 75 2 81

Kimanga N 100m x 100m O O 100 2 82
New Mburahati N 100m x 100m O O 100 2 82
Mtoni N 100m x 100m O O 100 3 82
Buza N 100m x 100m O O 100 3 82
Mianzini N 100m x 100m O O 100 3 82
Pugu N 100m x 100m O O 100 2 82
Kibada N 100m x 100m O O 50 2 80
New Kigamboni N 100m x 100m O O 100 2 82
Kurasini E Extension within existing plot O O 65 2 83
Mbagala E Extension within existing plot O O 65 2 83

O O 400 2 88
O O 50 2 80

O O 100 3 84
O O 50 2 80
O O 20 2 76

Chalinze E O Existing O O 50 1 80
O O 500 4 90

O O 100 2 84
O O 50 2 80

Maneromango N 100m x 100m O O 50 1 80

Mlandizi N O 100m x 100m

Mkuranga N O 250m x 300m

Kivule (South DSM) N O 150m x 200m

Somangila
(Southeast DSM)

N O 150m x 200m

Bunju (North DSM) N O 150m x 200m

Voltage (kV) Transformer

Luguruni (West DSM) N O 150m x 200m

Substation
Existing

/New
Included in

PSMP
Expected Necessary Land (m)
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（２）主な影響 

１） 自然環境 

 森林/植生 

送電線・配電線：送電線の建設と維持管理により森林植生の完全な除去が生じたり、

森林生態系がライン状に裸地や完全に別の植生への転換してしまうことが生じること

がある。また、森林植生の断片化や ROW 内での外来植物や農薬の使用も周辺の森林

に影響を与えうる。DSMP の計画エリアには北ルヴ森林保護区、南ルヴ森林保護区、

プグ森林保護区、カジムズンウィ森林保護区がある。DSMP では図６－４．４に示す

ように、保護区を回避したルートで検討をしている。プロジェクトの詳細な F/S や EIA

を実施する際にはこうした森林保護区を考慮して 終的な位置を決める必要がある。 

 

図 ６－４.４ 送電線の概略ルートと保護区の位置（緑：保護区） 

マスタープランの段階では送電線の概略の位置を検討しているが、詳細の位置までは決められ

ていないため、プロジェクトレベルの EIA や F/S にて詳細の位置を検討することになる。現時点

では概略の位置ではあるものの、これに基づき想定される影響エリアを図６－４．５で検討した。 

 132kV 送電線はほとんどが市街地に位置している。 

 ムクランガからマネロマンゴまでの 132kV 送電線では林地を通過している。 

 ソマンガフングからムクランガまでの 400kV 送電線は農耕地を通過し、湿地帯地の付近

400kV

220kV 

132kV 
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を通過している。 

 キネレジからムクランガまでの 400kV 送電線も農耕地を通過している。 

プロジェクトレベルの EIA を実施する際には、 終的な送電線の位置を決めるためにこうした

影響を及ぼすエリアについて調査をすべきである。 

 

図 ６－４.５ 送電線の概略ルートと土地被覆 

変電所：作業員や一般市民の安全を確保するために、接地グリッドが植生の成長に

より機能しなくなることを防ぐ必要がある。そのため、変電所サイト内では雑草等を

除去するため、砂利で敷地を被覆することや機械除草を行う必要がある。（タンザニア

では変電所での農薬による除草は行っていない。）既存の森林地内の新規の変電所サイ

トでは樹木植生の喪失や鳥類や野生動物の森林生息地の喪失が生じうる。 

 野生生物 

送電線・配電線：送電線の建設と稼動の際の野生動物への影響は ROW 内とその境

界での感電や衝突、捕食者-被捕食者の関係の変化、湿地や水生環境の変化や破壊、ROW

や維持管理道路により可能になった狩猟などの増加などが想定される。 

変電所：仮に変電所が保護種にとっての貴重な生息地に立地した場合、変電所の建

設、稼動により貴重種やその生息地に影響を及ぼす可能性がある。場所によっては、

400kV

220kV

132kV
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変電所サイトにそうした生息地あるいは保護種が存在するかどうかを確認するため自

然資源・観光省（MNRT）に確認をすることが推奨される。 

２） 物理的環境 

 大気、騒音、振動 

高圧送電線ではコロナ放電による騒音（シーという音）が ROW の境界内で発生す

ることがある。また、変電所の変圧器も変電所のサイトの境界の外側まで聞こえる騒

音（ブーンという音）が発生することがある。多くの人はそうした音を不快に感じる。

建設に伴う一時的な影響は建設機械による騒音や粉塵である。また、送配電線や変電

所の維持管理の際も、維持管理作業に伴う粉塵による大気環境への影響や作業機械・

車両の稼動による騒音、振動の発生が想定されるが、これらは一時的な影響であり、

作業時間の制限などの緩和策により影響を軽減しうる。 

 水資源 

建設キャンプや作業場、スタッフの宿舎の排水の不適切な処理は水質汚染を引き起

こしうる。送電線の建設は地面の圧縮や既存の流路を変化させ新たな流路を形成した

りすることや、植生被覆の除去による水文環境の変化を引き起こしうる。変化した水

文環境は水生生物、湿地環境、両生類の生息地や生息種に影響を与えたり、土壌水分

や表流水の利用可能性に影響を与えうる。 

変電所の建設には安定した平らな土地が必要なため、新規の変電所は湿地内に建設

されることはまれである。仮に湿地や河川等の流路が変電所サイトの近隣にある場合、

変電所サイトからの流出水をためる貯水池を設けることも必要になる可能性がある。 

維持管理作業の際に、油類や潤滑油の漏洩が生じる可能性があり、付近に水資源が

ある場合に影響を及ぼす可能性がある。また、アクセス道路での土壌浸食により、付

近の水域へ土壌が流出し水質への影響や土砂の堆積が生じる可能性がある。 

 土壌流出・汚染 

送電線の建設は植生を除去し、地面の圧縮や土手の掘削などの造成により土壌流出

を引き起こす可能性がある。土壌流出は土壌の肥沃度を低下させることや堆積を引き

こしうる。これらは水質や水生環境、湿地生態系の生産性に影響を与えうる。 

変電所の建設時に基礎造成のための掘削により既存植生の除去がなされ、裸地が露

出した際に、土壌浸食や雨水の流出が生じる可能性がある。適切な土壌浸食予防措置

を建設時や周辺の植生が安定するまでに講じることが望まれる。また、維持管理作業

時に作業機械や車両からの油類の漏洩が生じた場合に土壌汚染が生じる可能性がある。

変電所には変圧器の冷却に使用される絶縁油が多量にあり、維持管理作業中の絶縁油

の漏洩のリスクに留意する必要がある。 

３） 社会環境 

 景観 

送電線や鉄塔は地元の人々にとって視覚的に圧迫感があったり好ましくないような

景観上の影響を生じる可能性がある。特に住宅や公園、河川沿いなどの景勝地の近く
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ではそのような影響が生じうる。 

新規の変電所の景観上の影響はその施設の大きさや立地に大きく左右される。小規

模な配電用の変電所では柵や盛り土や造園上の対応によりカモフラージュしやすい。

送電線へ接続するより大きな変電所は産業施設のような景観を呈することがある。住

宅地においてはあまり目立たないように適切に設計されない等や住宅地としての望ま

しい環境や特徴に影響を与えうる可能性がある。 

 文化遺産 

送電線・配電線：送電線の建設は考古学的、歴史的、宗教的に重要なエリアのよう

な文化的サイトへの影響を与える可能性がある。特に地下ケーブル設置のために溝が

必要な場合に埋葬地や埋葬品が影響を受ける可能性がある。ダルエスサラームのなか

には歴史的エリアもあるため、プロジェクト EIA や F/S のなかでそうした建造物や場

所を考慮することが望まれる。 

変電所：文化的資源には考古学的サイトや歴史的建造物、神聖な場所がある。文化

資源への影響が生じるとすれば次の 2 つのタイプが考えられる。１）地表面での造成

工事により考古学的人工物や何も表示のない埋葬地の喪失や損害が生じる可能性があ

る。２）新規変電所の物理的な存在により重要な歴史的サイトからの景観やそうした

サイトへの景観に負の影響を生じる可能性がある。こうした潜在的影響は 終的な立

地場所の代替案を選択する際に考慮する必要がある。 

 安全衛生 

送電線・配電線・変電所：送電線の存在は高圧設備や電線との直接の接触、誘導電

圧により一般市民への感電リスクを生じうる。 

 廃棄物 

送電線・配電線・変電所：車両やその他の機材に用いられる液体石油燃料は送電線

や配電線プロジェクトのためにも用いられたり、保管されたりしうる。そのため、流

出防止に関わるハザードの予防や管理を行うことが推奨される。 

 住民移転 

送電線・配電線・変電所：送電線の ROW と関連する施設のために土地をひらく必

要があるが、これによりこうした場所に居住する人々の退去と新しい場所へ住民移転

を伴う可能性がある。条件により住民移転は影響を受ける人々にとって経済的、社会

的に混乱や破壊的影響を与えうり、移転先の場所での生態系などの自然環境の劣化を

引き起こしうる。ダルエスサラームとその周辺は人口密集地域であり、土地の価格も

上昇している。そのため、DSMP の実施にあたっては補償が重要な課題の一つとなる。 

図６－４．６はダルエスサラームの土地利用図と送電線の概略ルートの位置を示す。黄色の

エリアと黄土色の斜線エリアは住宅地である。淡緑色のエリアは近郊農業エリアである。 

 220kV 送電線は主に近郊農業エリアと住宅地を通過している。 

 132kV 送電線は主に住宅地を通過している。 

このようにダルエスサラームで も影響を及ぼすエリアは住宅地と近郊農業エリアと想定
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され、送電線の ROW の設置のために土地収用がなされる必要があると思われる。 

 

図 ６－４.６ 送電線の概略ルートとダルエスサラーム土地利用状況 

 経済活動の阻害 

送電線・配電線：送電線と関連施設の建設や運用は、農業を妨げることで地域経済

へ影響を及ぼしたり、建設や維持管理で地域に雇用の創出あるいは排除を生じさせた

り、景観変化や危険認識、道路へのアクセスといった理由により不動産の価値に影響

を与えるなど地域の経済に影響を及ぼしうる。また、農地の排除や建設による一時的

な農業生産の喪失、送電線施設と共存できない作物や農業活動などにより、農業も影

響を受けうる。 

変電所：変電所を地方での立地を検討する場合は農地での立地となる場合もあり、

その場合は生産性のある農地が失われる影響が生じる。 

  

220kV 

132kV 
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（３）緩和策の検討 

１） 自然環境 

 植生 

 送電線路や変電所はできれば生産性の低い農地や、非耕作地を立地場所とし

て活用することが望まれる。生物的に、経済的に価値の高い植生のある場所

は避けるべきである。 

 プロジェクト EIA にて、生態系分断のレベルや影響レベルの評価などを行いなが

ら送電線のルートを検討し、その影響を 小限にするように配慮することが望ま

れる。 

 野生生物 

送電線や変電所のサイトは保護区となっている場所を避けて立地を選ぶことが

望まれる。特に鳥類については配慮が必要あり、鳥類の生息地や飛来地を避ける

ことができない場合は、送電線に鳥類用の防護具を設置することが推奨される。 

２） 物理的環境 

 水資源 

送電線の鉄塔は自然水系の流路への影響が及ばないように設置することが望ま

れる。また、変圧器の絶縁油が仮に漏洩した際には、周辺の水資源を汚染しない

ように防水処理された槽などで集められるようにしておくことが望まれる。 

 騒音 

変電所：変電所の稼動時にはサイトの土地利用を考慮し、環境騒音値への増分が基

準値を超えないように設計をする必要がある。仮に予測される騒音レベルが許容基準

値を変電所敷地境界で超過することが想定される場合は、敷地内での変圧器の位置の

調整や防音壁の設置などの緩和策を検討すべきである。 

表６－４．６はタンザニアの各土地利用/施設エリアでの許容騒音レベルの基準値を

示しており、表６－４．７は IFC の EHS ガイドラインの騒音ガイドラインを示す。 
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表 ６－４.６ タンザニア基準局が定める 大許容環境騒音レベル 

施設 日中 

(6:00-22:00) 

夜間 

(22:00-6:00) 

病院、療養施設、老人福祉施設、教育施設、会議室、

図書館、レクリエーション施設 

45 dBA 35 dBA 

住宅エリア 50 dBA 35 dBA 

混合住宅地（一部商業、娯楽産業を含む） 55 dBA 45 dBA 

住宅及び工業あるいは小規模生産、商業 60 dBA 50 dBA 

工業エリア 70 dBA 60 dBA 

 

表 ６－４.７ 騒音レベルガイドライン（IFC EHS guidelines） 

レセプター 日中 (7:00-22:00) 夜間 (22:00-7:00) 

住宅、公共施設、教育施設 55 dBA 45 dBA 

工業、商業 70 dBA 70 dBA 
 

３） 社会環境 

 景観 

 送電線の立地や変電所の設計の際に、景観への十分な配慮や高圧送電線はできれ

ば人口密集地でない場所を選んで設置することが望まれる。 

 可能な場所では、変電所は景観上のあまり重要でない場所に立地することが望ま

れる。また、例えば、変電所の周囲を植栽で囲う、あまり目立たないデザインを

用いるなどにより景観上の影響を軽減することも考えられる。 

 ダルエスサラーム都市マスタープランによると、ムササニ半島から北の海岸

沿いのエリアは観光開発エリアとされている。また、市内には 67 箇所の歴史

的建造物がある。こうしたエリア付近での送電線設置にあたってはプロジェ

クトレベルでの EIA や F/S で景観への影響を検討することが推奨される。 

 文化遺産 

歴史的遺産の破壊や劣化、価値の減少といった直接的影響を回避すること、そう

した場所や建物などの近隣に鉄塔や送電線を設置することで生じる間接的な景観

上の影響をさけることが望まれる。仮に送電線を文化遺産あるいは歴史的建造物

の付近に設置する必要がある場合は、地下ケーブルの活用や迂回ルートの検討な

どの緩和策の検討が推奨される。 

 安全衛生 

一般市民への安全を確保するため、全ての変電所については柵などで囲い、常時

施錠できるゲートを設けておく必要がある。また、変電所の所有者や危険情報、

連絡先情報などを表示する適切な表示板も設置することが推奨される。建設段

階・操業段階の両方において、労災リスクがある。特に送配電プロジェクトに係
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るハザードとしては、通電している電線、高所作業、電磁波、化学物質への暴露

がある。こうしたハザードへの作業員への暴露から防護するため、施設の管理や

安全システムの活用に加え、個人防護具（PPE）の活用が推奨される。 

 住民移転と経済活動の阻害 

 送電線の立地はできる限り人口密集地や孤立集落、都市開発計画地や観光・娯楽

開発地区から離した場所にすることが望まれる。技術的にこうした場所を避ける

ことができない場合は、設計や建設工事上での対応の検討が望まれる。特に、観

光地はできるだけ避けるべきである。また、EIA 実施の際には複数の代替ルー

トの検討を行うことが補償費の膨張を抑制する観点からも推奨される。 

 住民移転はガイドラインや関連法に則って実施管理する必要がある。 

 土地利用の影響を抑えるため、ROW の幅が小さくなるような代替設計案の活用

も推奨される。 

 ROW（送電線用地）の収容は土地法（1999）とその実施規定（2001）、土地収用

法（1967）により定められており、土地収用の前に完全かつ公平で迅速な補償を

行うことが求められる。 

 可能な場合は、より高い電圧を用いたり、複数の回線を用いること送電線数を削

減することが推奨される。また、安全コリドーとして必要なスペースが少なくて

すむ送電線を用いることで、必要な土地を削減し、影響を抑えることも推奨され

る。 

 地域・都市開発計画 

送電線などの立地を検討する際には、地域開発計画や都市開発計画について考慮

する必要がある。こうした計画には将来の開発の可能性のために開発用の土地や

都市区域を計画しているエリアがある場合があり、これらのエリアを避けること

が望ましい。ダルエスサラーム及びコースト州ではこうした地域開発計画を有し

ているため、個別プロジェクトでの EIA や F/S にて考慮することが望まれる。 

（４）モニタリング 

目的：緩和策が適切に実施されていることを確認し、定期的に環境状況の変化に係る情報を収

集することで DSMP のサブプロジェクトにより引き起こされる環境への影響を見出す。 

実施体制：DSMP 実施時の環境社会配慮のモニタリングや管理には、TANESCO の環境ユニッ

トと送電部門、配電部門、地域事務所の協働により実施する。 

モニタリング：送配電部門はプロジェクト EIA や環境管理計画（EMP）に基づき個々のプロジ

ェクトのモニタリングを実施する。TANESCO の環境ユニットは NEMC と協力してモニタリング

を行う。 
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表 ６－４.８ DSMP のもとでのプロジェクト実施時のモニタリング項目候補 

カテゴリー モニタリング項目 
関連コンポーネント 

送電線 配電線 変電所 

物理環境 

騒音  変電所サイトの境界での騒音レベル     

土壌、水質汚染  絶縁油の漏洩     

廃棄物  廃棄物のタイプ、量、処分方法     

自然環境 

自然生息地  保護区、野生生物生息地、森林エリアなどを含む生

態系や影響を受けやすいエリアに対する影響 
      

植生  植生の除去面積（ha）       

社会環境 

土地収用  住民移転計画の実施、被影響者に対する補償       

安全衛生  安全衛生管理計画の実施 

 事故の記録 
      

電気へのアクセス  電気利用アクセス率％ 

 電力消費量(kWh/capita) 
      

 

報告：TANESCO の送電部門と配電部門は環境ユニットに DSMP のプロジェクト実施に係る環境社

会配慮の実施状況を報告する。具体的には、緩和策の実施状況やタンザニアの関連法制度や環境基準

を参照しつつ、環境状況の変化について報告を行う。 

６－５ DSMP 実施時におけるステークホルダー協議 

「環境管理法（2004）」のセクション 178 と「環境影響評価及び監査規定」のセクション 17 に

基づき、DSMP の実施に際しては、DSMP のコンポーネントの建設に係る EIA プロセスのなかで

ステークホルダーコンサルテーションを実施する必要がある。個々のプロジェクトに関連するス

テークホルダーはプロジェクト EIA や F/S 段階で検討を行う。 
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第７章 経済財務分析 

７－１ 電力料金 

７－１－１ タンザニアにおける電力料金 

タンザニアにおいて電力事業を実施する事業体は政府が株式の全額を保有する TANESCO と民

間の独立発電事業者 （IPP）である。ただ、IPP は発電事業による卸供給のみを実施しており、

終需要者に電力を供給する発電、送電、配電の一括した電力事業を実施しているのは TANESCO 

一社のみである。 

終需要家への電力料金の設定は、まず TANESCO が公共料金の認可規制の政府機関である

Energy and Water Utilities Regulatory Authority（EWURA）に申請の上、認可されることとなる。 

TANESCO の電力料金が適用される顧客区分は次のようになっている。 

 D1: 家庭用低圧利用（単相 230V） 

 T1: 一般用途（住宅兼小商業・軽工業、公共用街灯看板等、230V〜400V） 

 T2: 低圧（400V, 月 500kVA 未満） 

 T3-MV: 中圧  

 T4-HV: 高圧  

各顧客区分における電力料金の推移を以下の表に示す。 

表 ７－１.１ 顧客区分による TANESCO 料金 

単位: TSh. VAT を除く 

 
出所：TANESCO 資料 

2005 年以降の平均料金の推移と 2016 年以降の料金見込みを以下の図に示す。2016 年の平均料

金 300（TSh./kWh）であり、以降の料金は TANESCO による予測である。平均料金（TSh./kWh）
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は 2005 年から 2016 年の 10 年間に 78Tsh から 275Tsh と 3.5 倍に増加しており、特に 2011 年から

2016 年の 5 年間に 2.2 倍と大幅に上昇している。これは政府が料金を抑制する見返りとして

TANESCO に対して売上収入としてこれまで補助金を与えてきたが、今後は政府からの補助金に

依存することなく、営業収入の黒字化を目指す方針を反映したものである。 

 
出所：TANESCO 入手資料により調査団作成 

図 ７－１.１ 料金推移グラフ（2005 年〜2019 年、2016 年以降は見込み） 

７－１－２ タンザニア電力料金の国際比較 

2014 年のタンザニア家庭用電力料金はアフリカ主要国のほぼ平均である（図７－１．２）。 

 
出所：Frost & Sullivan 

図 ７－１.２ 近隣アフリカ国とのタンザニア電気料金の比較（2014 年） 
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７－２ TANESCO の財務状況 

TANESCO の決算期は 12 月より 6 月に変更された。よって 新の監査済み決算書には 2014 年 1

月より 2015 年 6 月の 18 か月分の業績が記載されている。 

（１）損益計算書 

TANESCO の損益（収支）を以下の表７－２．１に示す。  

2014 年/2015 年の営業利益は 261,111 百万 TSh.（約 139 億円）の利益、そして金利費用を差し

引いた経常利益は 27,096 百万 TSh.（約 14 億円）の損失である。過去 3 年間は連続して営業損失

を計上しており、特に 2013 年度の 399,438Tsh.（約 212 億円）の営業損失、そして 467,704TSh.（約

249 億円）の経常損失であったことから比較すると、TANESCO の業績は 2014/2015 年度に急速に

改善している。 

表 ７－２.１ TANESCO の損益計算書 

単位：百万 TSh. 

 
出所：TANESCO, 「Financial Statements of TANESCO」、 2005 – 2015 年 6 月 

業績改善の主要因は売上高に占める売上原価比率が大きく低下したためである。2013 年は

Item                             Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2015
Revenues
  Domestic 32,606 35,258 43,588 50,910 47,430 47,288 47,255 60,574 53,978 61,344
  General use 72,881 70,237 93,452 114,291 130,370 164,611 205,175 335,276 410,254 956,222
  Low-voltage 36,654 39,927 50,192 62,937 62,481 71,280 76,231 111,955 116,062 231,982
  High Voltage 61,029 65,648 79,944 107,330 136,755 152,471 146,027 220,672 248,206 552,883
  Zanzibar 6,038 6,799 8,453 18,650 22,020 15,065 27,548 37,586 47,450 98,765
  Gold mines & other mining 12,450 14,277 16,377 17,139 14,445 15,762 43,422 54,373 57,575 56,558
Total sales revenues 221,658 232,146 292,006 371,257 413,501 466,477 545,658 820,436 933,525 1,957,754
  Government contribution 41,075 55,132 109,312 32,709 37,501 30,651 171,134 185,903 225,301 156,344
Customer contribution for orders 7,911 3,433 5,453 39,689 26,182 40,289 34,755 55,586 43,163 78,639
  Interest on overdue bills 27,309 26,872 28,882 26,433 18,452 15,237 20,436 6,954 8,050 27,480
  Support services & grant 4,596 1,713 579 252 1,537 - 1,338 198 7,482 9,456
  Reconnection fees 473 335 648 283 491 528 634 759 589 653
  Profit on disposal of plant, etc. 101 127 108 106 60 145 73 72 - 8
  Other 1,743 2,563 7,148 13,200 82,367 19,657 50,961 49,917 53,570 101,816
Total other operating revenues 83,208 90,175 152,130 112,672 166,590 106,507 279,331 299,389 338,155 374,396
Total operating revenues 304,866 322,321 444,136 483,929 580,091 572,984 824,989 1,119,825 1,271,680 2,332,150
Sales expenditures
  Own Gener. & Transm. 32,039 56,748 59,204 71,438 109,423 120,541 230,730 401,379 359,971 686,624
  Purchased electricity 179,252 241,998 243,503 193,433 195,446 211,713 346,021 527,816 824,577 613,774
  Distribution expenses 41,277 44,260 51,271 67,121 95,497 107,828 121,355 160,359 160,896 337,168
  Depreciation 26,788 27,812 30,349 35,032 38,758 52,170 55,291 72,883 84,252 133,776
Total sales expenditures 279,356 370,818 384,327 367,024 439,124 492,252 753,397 1,162,437 1,429,696 1,771,342
  Trade & other impairment 13,586 62,978 35,008 33,395 25,781 41,870
  VAT liability provision 2,627 7,454 1,462 7,349 -
  Consultancy expense 5,986 1,713 579 252 9,685 3,091 9,649 1,818
  Staff costs 20,038 27,939 30,326 34,676 32,476 39,613 43,985 58,522 54,674 109,702
  Depreciation 3,380 3,531 3,495 5,245 10,135 10,474 17,295 13,797 12,087 18,482
  AFUDC prepayment amortiz'n 528 528 528 20 2,176 4,217
  Obsolete inventory provision 1,337 (4,209) 2,247 (4,079) (3,361) (139) 587 (697)
  Stock write-off (provisions) 18,989 4,308 4,041 2,295 (665) 116 8,035
  Repairs & maintenance 760 680 669 2,202 1,160 505 297 636 260 14
  Transport & travel 2,275 1,695 1,815 2,614 3,284 3,643 5,453 7,365 9,038 16,438
  Other administrative expenses 7,757 15,629 47,785 22,152 39,706 11,715 32,807 39,649 155,127 112,070
  Retrenchment costs 12 7
  Capital work  write-off 2,115 45 149
Operating expenditures 75,426 116,082 123,080 114,298 114,396 76,851 106,277 130,956 241,422 299,697
Total operating expenditures 354,782 486,900 507,407 481,322 553,520 569,103 859,674 1,293,393 1,671,118 2,071,039
Investment adjustm't impairm't 1,054 12
Operating profit or loss (49,916) (165,633) (63,259) 2,607 26,571 3,881 (34,685) (173,568) (399,438) 261,111
Net finance expense/income 73,646 (17,523) (3,975) (24,311) (63,200) (47,810) (41,526) (50,515) (68,266) (288,207)
Profit/ loss before tax 23,730 (183,156) (67,234) (21,704) (36,629) (43,929) (76,211) (224,083) (467,704) (27,096)
Income tax/ credit (24,590) (187) 76,786 (3,383) 32,784 45,629 - (98,972)
Profit/ loss after tax (860) (183,343) (67,234) (21,704) 40,157 (47,312) (43,427) (178,454) (467,704) (126,068)
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153%と売上原価が売上高を大きく上回っていたが、2014/2015 年は 90％に低下しており、2009 年

以降初めて売上利益を計上している。また、営業外収入である政府補助金が総収入に占める割合

も 17.7%から 6.7 %と大きく低下して、前年度から TANESCO に対する政府による財政支援は大き

く減少している（表７－２．２）。 

表 ７－２.２ 売上高に占める売上原価の割合 

年 
項目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/

2015
売上原価/売上高 126% 160% 132% 99% 106% 106% 138% 142% 153% 90%

政府補助金/総収入 13.5% 17.1% 24.6% 6.8% 6.5% 5.3% 20.7% 16.6% 17.7% 6.7%

出所：調査団作成 

売上原価の低下には買電費用の減少が大きく寄与している。特に 2013 年の買電費用の大きな

伸びが TANESCO の赤字の大きな要因となっていたが、2014/2015 年では買電費用が営業支出に

占める割合は 49%から 30%と大きく低下しており、かわって TANESCO 自身の発送電支出が 22%

から 33%に上昇している。（表７－２．３）。これは、TANESCO の既存施設の再稼働と新規施設

の稼働により、コストの高い緊急用の買電取引が減少したためであり、自社生産の回復が売上原

価費用の低下に大きく寄与している。 

表 ７－２.３ 営業支出に占める買電費用及び発電費用の割合 

年 
項目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/

2015
買電費用/営業支出 51% 50% 48% 40% 35% 37% 40% 41% 49% 30%

発電及び送電支出/営業支出 9% 12% 12% 15% 20% 21% 27% 31% 22% 33%
出所：調査団作成 

売上収入においては一般利用（general use：住宅兼用小商業・軽工業及び公共用街灯）の割合

が伸びており、全売上の 49%を占める。 次が高圧需要で 28%である。家庭利用は以前の売上収

入の約 15%から、現在は 3%に低下している（表７－２．４）。これはタンザニアの経済発展にと

もない、電力の需要が一般家庭以上に産業分野にて増加したためである。 

表 ７－２.４ 売上収入に占める各電力種別の割合 

年 
項目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/

2015
家庭利用/売上 15% 15% 15% 14% 11% 10% 9% 7% 6% 3%

一般利用/売上 33% 30% 32% 31% 32% 35% 38% 41% 44% 49%

低電圧利用/売上 17% 17% 17% 17% 15% 15% 14% 14% 12% 12%

高電圧利用/売上 28% 28% 27% 29% 33% 33% 27% 27% 27% 28%
出所：調査団作成 

（２）貸借対照表 

TANESCO の貸借対照表は表７－２．５、そして主要項目の比率は表７－２．６に示すとおり

である。資産の部において、有形固定資産が全資産額の 53%に低下し、かわって建設中資産が 29%

と増加している。国内の電力需要増にともなった電力施設・機器の新規投資が急速に進んでいる



7－5 

ことがわかる。 

株式資本と資本剰余金が資産に占める割合は前年度の 36%から 29%とさらに低下して減少傾向

を示している一方、授与金と借入金合計の割合は 56%となり、債務比率が上昇している。これは

新規投資に必要な資金のほとんどを自己資本でなく、授与金と借入金により調達しているためで

ある。結果として、自己資本比率は一貫して低下を続け、直近は 12%である。 

表 ７－２.５ TANESCO の貸借対照表 

単位:百万 TSh. 

 
出所：TANESCO、「Financial Statements of TANESCO」 2005 年から 2015 年 6 月 

表 ７－２.６ TANESCO の貸借対照表の主要項目比率 

年 
項目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/

2015

施設・設備機器/全資産 87% 88% 79% 76% 77% 77% 70% 68% 71% 53%

建設中施設機器/全資産 2% 1% 8% 5% 3% 7% 14% 13% 11% 29%

資本金＋資本金増額/全資産 75% 86% 76% 67% 48% 45% 39% 35% 36% 29%

授与金＋借入金/全資産 16% 9% 25% 34% 30% 31% 35% 32% 54% 56%

自己資本/全資産 76% 73% 60% 52% 51% 48% 41% 31% 20% 12%

出所：調査団作成 

  

Item                             Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2015

Non-current assets
  Property, plant  equipment 1,144,890 1,157,578 1,181,449 1,302,071 1,828,480 1,982,451 2,035,738 2,247,081 2,662,769 2,741,150
  Capital work in progress 25,895 14,579 124,813 77,221 66,359 189,165 396,106 435,314 427,424 1,521,601
  Intangible asset 232 116 - 2,734 928
  Investment property - 725 453
  Investments 1,055 1 13 13 13 13 13 1,056 1,056 2,201
  Capacity charges prepayment 9,274 8,746 8,218 8,198 65,393 61,176 56,356 51,878 47,399 40,681
Total non-current assets 1,181,114 1,180,904 1,314,493 1,387,503 1,960,477 2,232,921 2,488,213 2,735,329 3,142,107 4,307,014
Current assets
  Inventories 33,004 24,382 35,435 53,535 65,452 57,761 73,566 127,739 123,659 235,730
  Assets held for sale - 561 561
  Trade & other receivable 79,325 56,409 58,543 89,873 250,101 169,515 209,198 224,914 260,618 344,560
  Prepayments 100,650 65,663 54,431
  Current income tax recoverable 6,269 6,082 4,742 4,901 5,392 2,140 2,479 2,617 3,013 3,536
  Bank & cash balances 11,929 43,113 88,724 176,017 94,470 104,256 139,891 127,591 178,241 228,961
Total current assets 130,527 129,986 187,444 324,326 415,415 333,672 425,134 583,511 631,755 867,779
Total assets 1,311,641 1,310,890 1,501,937 1,711,829 2,375,892 2,566,593 2,913,347 3,318,840 3,773,862 5,174,793

Capital & reserves
  Share capital 293,912 293,912 986,717 986,717 986,717 986,717 986,717 986,717 986,717 986,717
  Advance towards share capital 693,193 837,846 154,346 156,967 158,406 158,635 159,943 161,913 359,909 494,316
  Accumulated losses (493,445) (676,788) (733,136) (753,640) (713,483) (760,795) (804,222) (982,676) (1,450,380) (1,576,446)
  Revaluation reserve 501,286 501,286 499,784 499,033 781,370 853,192 853,270 854,325 854,325 704,615
Total equity 994,946 956,256 907,711 889,077 1,213,010 1,237,749 1,195,708 1,020,279 750,571 609,202
Non-current liabilities
  Grants 154,568 19,167 130,283 169,382 249,172 406,046 629,768 816,097 1,021,181 1,788,548
  Borrowings 60,038 101,603 248,785 408,833 466,891 402,236 377,299 237,206 1,000,543 1,107,131
  Consumer deposits 8,710 10,568 11,961 13,105 13,865 14,431 15,329 15,895 23,048 21,165
  Other employment benefits 19,116 18,766 19,273 20,028 20,275 21,396 22,482 24,119
  Trade and other payables - 34,594
  Deferred tax liability 44,216 78,380 45,629 374,993
Total non-current liabilities 223,316 131,338 410,145 610,086 793,417 921,121 1,088,300 1,090,594 2,101,848 3,315,956
Current liabilities
  Bank overdraft 36,723 126,728 - -
  Trade & other payables 70,968 108,560 164,887 202,236 321,883 302,798 472,213 707,012 789,439 989,786
  Borrowings 22,411 114,736 19,194 10,430 47,582 104,925 120,403 374,227 132,004 255,750
  Income tax payable 4,099
Total current liabilities 93,379 223,296 184,081 212,666 369,465 407,723 629,339 1,207,967 921,443 1,249,635
Total liabilities 316,695 354,634 594,226 822,752 1,162,882 1,328,844 1,717,639 2,298,561 3,023,291 4,565,591
Total equity & liabilities 1,311,641 1,310,890 1,501,937 1,711,829 2,375,892 2,566,593 2,913,347 3,318,840 3,773,862 5,174,793
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（３）借入金、および授与金 

2015 年度 6 月末と 2013 年 12 月末の借入金残高を以下の表７－２．７、そして授与金残高を表

７－２．８に示す。2013 年と比較した借入金残高の増額は電力設備投資に対する各国ドナー、そ

してシンジケート・ローンからの新規借入金が要因である。授与金はタンザニア政府からの約

760,000 百万 TSh.（約 400 億円）の新規供与により、2013 年と比べ大幅に増額している。 

表 ７－２.７ 借入金の内訳 

単位：百万 TSh. 

出所: TANESCO, 「Financial Statements of TANESCO、June 2015」 

表 ７－２.８ 主な授与金残高 

単位：百万 TSh. 

 December, 2013 June, 2015 年 
SIDA (スウェーデン)： 10,533 10,340
ORET (オランダ)： 36,069 32,946
TEDAP (送配電)： 52,272 68,077
Songosongo： 16,800 15,943
タンザニア財務省： 638,345 1,394,628
世界銀行 (Songas)： 39,046 39,046
JICA ： 35,084 33,963
MCC T&D： 163,088 170,297
合計： 1,021,181 1, 788,435
出所：TANESCO, 「Financial Statements of TANESCO、June 2015」 

 2013 年 12 月 2015 年 6 月 
タンザニア政府(資本金転換バランス)： 100,072 109,758
シンジケート・ローン： 54,086 6,681
タンザニア政府(繰り延べ費用)： 237,515 292,968
INGBAnk (光ファイバー)： 34,265 36,544
ING Bank (Tageta 45MW)： 32,706 32,706
IDA (Songosongo)： 6,188 7,944
EDCF (TEDAP)： 10,962 12,914
ADF (Electricity V): 15,111 9,387
EDCF Korea (Transmission)： 10,456 10,653
EIB (Transmission)： 15,217 39,950
IDA (Transmission)： 14,543 25,298
ADF (Transmission)： 8,511 10,710
JICA (Transmission)： 7,578 9,255
シンジケート・ローン(施設 A)： 205,475 281,085
シンジケート・ローン(施設 B)： 135,553 174,017
政府（Standard 銀行）： 158,868 228,579
政府（IDA）： 49,137 73,161
CRDB 短期クレジット： 36,304 -----
合計 1,132,547 1,362,881
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（４）2015 年 TANESCO 財務分析のまとめ 

2015 年の TANESCO の業績は 2013 年と比較して、大幅な改善を示している。特筆すべきは過

去 10 年間の継続した売上損失から、売上利益の計上に転じた事である。利益改善の要因としては、

買電費用の低下により、売上原価比率が低下しており、さらに電力料金値上げにより、売上高が

1 年６ヶ月の期間で２倍以上に増加したことである。利益改善の流れは 2016 年度も継続し、45,430

百万 TSh.（約 25 億円）の経常利益の計上が可能になると予測する（表７－２．９）。 

表 ７－２.９ 2016 年 TANESCO の利益予測 

単位：百万 TSh. 

  Projection 

Year 2016  

Sales Revenue 1,955,000 

Other Operating Revenue 105,129 

Total Operating Revenue 2,060,129 

Generation & Transmission Cost 610,356 

Purchased Energy 830,875 

Distribution Cost 195,500 

Depreciation 136,850 

Total Sales Cost 1,773,581 

General Operating Expenses 136,850 

Total Operating Expenses 1,910,431 

Operating Income (Tsh, million) 149,698 

Operating Income (US$, million) 68 

Finance Cost 104,268 

Non operational transaction ----- 

Income before Tax (Tsh million) 45,430 

Income before Tax (US$, million) 21 

出所：調査団作成 

７－３ TANESCO の財務状況改善に向けた提言 

（１）自己資本の充実 

2015 年は売上利益を計上し、利益率は大幅に改善した。一方で、バランスシートに占める自己

資本は低下し、債務比率が上昇している。これは新規投資に必要な資金のほとんどを自己資本で

なく、授与金と借入金により調達しているためである。さらに、タンザニア経済成長による電力

需要に応えるため、借入金による設備投資が今後も増加する見込みである。さらなる自己資本比

率の低下は望ましくなく、今後は自己資金を投資に振り向けることが必要となる。そのためには、

継続的に経常利益を計上して、利益剰余金の積立が必要となる。 
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（２）適正利益を生む電力料金 

近年までの TANESCO の電力料金では営業費用を賄えず、売上収入の不足分を政府補助金で埋

める業績が続いてきた。今後は利益剰余金の積立には経営効率化とともに適切な利益を計上でき

る電力料金の設定が必要となる。電力料金の急速な値上げは、国民と産業界の反発を招く可能性

があるが、政府補助金も税金による国民と企業負担であることに変わりはない。現在 EWURA が

進めている発電と送配電に必要な総括原価を基に電力販売価格を設定する仕組みの国民への理解

を促進して、適正利益を生む電力料金の設定と認可が求められる。 

（３） 借入金の多様化 

現状の TANESCO 長期借入金のほとんどは国際援助機関からのローンであり、市場金利より低

利で資金調達が期待できる借入金である。今後もタンザニア政府にとって国家開発のための資金

ソースとして重要である。 

一方で新たな資金ソースとして、タンザニア政府による米ドル建て債券の発行も TANESCO 向

けの長期のファイナンス原資として考慮できる。国際市場での政府債券発行はタンザニアへの新

たな投資家の発掘と資金ソースの多様化に繋がる。現在の先進国では中央政府の金融緩和政策に

より、歴史的な低金利の状態が続いており、成長が見込まれるアフリカ諸国への投資意欲は強い。

既に、ザンビア、ルワンダ、ナイジェリア、そしてエチオピアなどのアフリカ諸国は国際市場で

の債券発行を実施しており、タンザニアも近い将来に発行が期待されている。また、国際市場で

の外貨建債券の発行は、財政規律に対する政府の意識も強めることとなる。 

７－４ ダルエスサラーム電力マスタープラン（DSMP）の投資とファイナンス計画 

ダルエスサラームの電力需要に対応した電源開発計画に基づき、2017 年～2030 年までの 14 年

間にわたる投資、およびファイナンス計画を算定した。 

７－４－１ 電源開発計画に基づく投資とファイナンス計画の前提条件 

DSMP 投資計画とファイナンス計画算定のための前提条件を以下に示す。 

（１）DSMP 供給電力量の年度展開 

ダルエスサラーム、プワニ（Pwani）、ザンジバル各地区の電力需要予測を基に、供給電力量を

算定した。 

（２）送電、変電、そして配電の設備投資の年度展開 

送電と配電とも DSMP 系統計画に沿って必要な設備費用を算定した。 

（３）電源開発の年度展開 

タンザニア全国マスタープランでの 適電源開発計画の検討手法にて算定した投資金額、燃料、

運営管理費用、そして供給電力量に基づき、DSMP への電源供給価格を算定した。これにより、

電源価格は米ドル 0.093/kWh と算定して電源供給費用を年度展開した。 
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（４）通貨と為替レート 

投資金額、収益、費用の算定は国際基軸通貨である米ドル（US$, million）にて算定した。また、

為替の変換レートは US$ 1 = Tsh 2200 とする。 

（５）投資資金のファイナンス 

設備投資に必要な資金の 70％は借り入れ、そして 30％は出資にて調達するものとする。 

（６）建中金利 

送電と配電の設備投資資金にかかる、建中金利は年利 7.0％とし、投資金額に含めた。 

（７）電力料金 

電力料金の監督機関である Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURA)が 2016 年に

承認した電力の販売平均価格は 275Tsh/kWh である。本投資計画の算定では、以下の平均販売価

格を設定した。 

 2017 年〜2020 年まで 275 Tsh/kWh (US$0.125/kWh) 

 2021 年〜2025 年まで 300 Tsh/kWh (US$0.136/kWh) 

 2026 年〜2030 年まで 330 Tsh/kWh (US$0.150/kWh) 

（８）電力販売収入 

DSMP 供給電力量と上記の電力料金を用いて毎年の電力販売収入を算定した。 

（９）運転維持費用（O&M）と燃料費 

送電と配電の運転維持管理費用は、TANESCO の財務データを基に電力売上収入の送電は 5%、

配電は 10%とした。 

（１０）物価上昇率 

長期にわたるインフレ率を予測することは困難であり、本事業の費用と便益が将来的に同じよ

うに増加するとすれば、費用と便益に関わるインフレは相殺される。よって投資計画開始年であ

る 2017 年を基準として、各項目における物価上昇率は考慮しない。 

（１１）減価償却費 

減価償却費は会計処理として計上される固定資産の年度毎の費用化であり、実際のキャッシュ

フローとして出費しないため、投資計画の費用に含めない。しかしながら、TANESCO の損益計

算書のプロジェクションには減価償却費を会計上の費用として計上した。 

（１２）割引率 

タンザニア政府が作成した 2012 年の全国電力マスタープランでは、事業の機会費用である割

引率は 10％と設定されている。今回の投資計画における割引率も 10％と設定した。 
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（１３）借入金利 

TANESCO データによると国際援助機関、民間銀行からの長期借入れ金利は 1.0％～7.1%と様々

であるが、TANESCO の財務計画では借入金利は 7%を基準としている。また、近隣諸国の資本市

場の起債コスト1 を参考として、投資計画における事業資金の借入金利は年利 7％とした。 

（１４）公租公課 

法人税は所得の 30%とし、投資計画の便益が費用を上回る金額を所得税の対象とする。 

７－４－２ DSMP 設備投資資金とフィナンス 

ダルエスサラーム地域の長期電力需要に基づき、送配電に必要となる設備投資資金計画を 2017

年～2030 年まで算定した（表７－４．１） 

投資計画による設備費用は送電 1,187 百万米ドル、変電 595 百万米ドル、そして配電 185 百万米

ドルで総額は 1,967 百万米ドルとなる。また、投資資金総額の 1,377 百万米ドルは借り入れ、590

百万米ドルは出資による調達となる。 

 

  

                                                        
1 2016 年 12 月時点でケニア債券（残存期間 7 年）は米ドル 7.85%水準で取引されている（Bloomberg Markets News

参考）。 
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表 ７－４.１ 各年の設備投資金額、および合計金額 

米ドル、百万 

      Debt: Equity Ratio
  Capital Expenditure including IDC 0.7 0.3

Year Transmission Substation Distribution Annual 
Capital Cost

Financed by 
Debt 

Financed by 
Equity 

2017 26 3 1 30 21 9
2018 136 17 4 157 110 47
2019 257 31 8 296 207 89
2020 105 13 3 121 85 36
2021 21 16 4 42 29 13
2022 79 62 16 157 110 47
2023 180 139 37 356 249 107
2024 190 148 40 377 264 113
2025 58 45 12 115 81 35
2026 5 5 2 13 9 4
2027 20 18 9 47 33 14
2028 46 41 20 107 75 32
2029 48 44 21 113 79 34
2030 15 13 6 35 24 10

    
Sub Total 1,187 595 185   
    

Total Capital Cost for DSMP 1,967   
    

Total Capital Cost Financed by Debt 1,377   
Total Capital Cost Financed by Equity 590     

出所：調査団作成 

７－４－３ 投資計画の経済評価 

投資計画の財務評価の分析指標には、財務的内部収益率（FIRR：Financial Internal Rate of Return）

「正味現在価値＝0」、すなわち、便益と費用の現在価値の合計が等しくなるような割引率である

内部収益率を使用する。 

財務評価に使用した DSMP の便益と費用のキャッシュフローを表７－４．２に示す。なお、費

用と便益の詳細は計算表 1 に示した。 
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表 ７－４.２ DSMP 費用・便益のキャッシュフロー 

米ドル, 百万 

Year 

Cost  
(Transmission, 

Substation, 
Distribution and 
Electricity supply 

cost by Generation) 

Benefits 
(Electricity 

Revenue for 
TANESCO) 

Net Benefit 
for DSMP 

Tax  
(30%) 

Net 
Benefit for 

DSMP 
after Tax 

2017 580 612 33 10 23 
2018 813 732 (82) 0 (82)
2019 1,059 851 (208) 0 (208)
2020 991 970 (21) 0 (21)
2021 1,017 1,167 151 45 106 
2022 1,223 1,277 54 16 38 
2023 1,512 1,386 (126) 0 (126)
2024 1,624 1,495 (129) 0 (129)
2025 1,455 1,605 150 45 105 
2026 1,502 1,927 426 128 298 
2027 1,661 2,090 428 128 300 
2028 1,846 2,252 406 122 284 
2029 1,977 2,414 437 131 306 
2030 2,025 2,576 551 165 386 

        IRR= 21.75%
出所：調査団作成 

投資計画の費用及び便益から算出された IRR は 21.75%である。機会費用の 10％を上回ってお

り、投資計画は採算性を満たしている。 

７－４－４ 感度分析 

（１）電力価格変動による感度分析 

便益である電力価格の条件変更による IRR の感度分析を示す。販売電力価格のシナリオ別によ

る IRR の数値は以下の表７－４．３の通りである。 

表 ７－４.３ 電力価格の変化による IRR の感度分析 

Tariff rate Tsh, kWh 
Year IRR 

2017~2020 2021~2025 2026~2030 Overall Period 

Lower Tariff 275 275 300 4.5% 

Base Tariff 275 300 330 21.7% 

Higher Tariff 275 320 350 32.6% 

出所：調査団作成 

（２）費用の変動による感度分析 
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DSMP 費用の変動によるプロジェクト全体の IRR の感度分析を示す。電力料金はベースシナリ

オを使用する。シナリオ別による IRR の数値は以下の表７－４．４の通りである。 

表 ７－４.４ DSMP 費用の上昇によるプロジェクト IRR の感度分析 

Changes in cost for DSMP 0% 5% 10%
Overall Project IRR 21.7% 7.3% -3.7%

出所：調査団作成 

７－４－５ 投資計画の資金調達と返済 

投資計画の資金調達と返済のプロジェクションを以下の表７－４．５に示す。また、各年の事

業運営に必要とする資金額を図７－４．１に示す。借入と出資による調達の最大金額は 2019 年の

224 百万米ドルである。外部資金の調達は 2025 年以降に不要となる。 

表 ７－４.５ 投資計画の資金調達と返済プロジェクション 

米ドル、百万 

Year 

Out Flow (US$, million) In Flow (US$, million) 
Net 

Cash 
(USD, 
million)

Project 
Cost for 
PSMP 
Electric 

Loan Total 
Out 
Flow 

Electric 
Power 

Revenue

Finance Total 
Inflow

Repayment Interest Equity Debt Total 

1 2017 580 0 0 580 612 0 0 0 612 33 

2 2018 813 0 4 818 732 26 60 86 818 0 

3 2019 1,059 0 15 1,074 851 67 157 224 1,074 0 

4 2020 991 0 17 1,008 970 11 27 38 1,008 0 

5 2021 1,017 6 17 1,039 1,167 0 0 0 1,167 128 

6 2022 1,223 22 16 1,260 1,277 0 0 0 1,277 17 

7 2023 1,512 24 24 1,560 1,386 52 122 174 1,560 0 

8 2024 1,624 24 33 1,682 1,495 56 130 186 1,682 0 

9 2025 1,455 24 33 1,512 1,605 0 0 0 1,605 93 

10 2026 1,502 37 32 1,571 1,927 0 0 0 1,927 357 

11 2027 1,661 50 31 1,742 2,090 0 0 0 2,090 347 

12 2028 1,846 50 31 1,927 2,252 0 0 0 2,252 325 

13 2029 1,977 50 31 2,058 2,414 0 0 0 2,414 356 

14 2030 2,025 50 31 2,106 2,576 0 0 0 2,576 471 

出所：調査団作成 
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米ドル, 百万 

 
出所：調査団作成 

図 ７－４.１ 投資計画における事業運営に必要な資金額 

７－４－６ DSMP の借入残高 

投資計画のファイナンスのプロジェクションを実施して、DSMP に必要な毎年の借入金額と残

高を算定した。借り入れと返済のキャッシュフロー詳細は計算書 2 に示した。 

(1) DSMP に要する借入金残高は約 472 百万米ドルで 2024 年にピークとなり、2030 年で 446 百

万米ドルとなる。借入残高の推移を図７－４．２に示す。 

米ドル、百万 

 
出所：調査団作成 

図 ７－４.２ DSMP に要する借入金残高 
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７－４－７ DSMP 投資計画に基づく TANESCO 財務損益のプロジェクション 

DSMP 投資計画に基づく TANESCO の損益計算書における営業利益、費用、金利コストのプロ

ジェクションを 2030 年まで実施した（計算表 3）。収入と費用は前提条件に基づく。ただし、減

価償却は費用項目に含めて各施設の償却は以下の年数とした。また償却は定額で、償却後の残存

価値はなし（=0）とした。 

 送電、変電、配電の設備施設：35 年の償却 

営業利益率（Operational Profit）、および営業利益から金利費用を差し引いた経常利益率（Net 

Income before tax）の推移を以下の図７－４．３に示す。新規設備投資の減価償却費用と借入金の

増加により金利費用がかさむ 2018 年までは営業利益率 2％、そして経常利益率マイナス 3％まで

低下するが、その後は改善して 2030 年は営業利益率 7％、そして経常利益率 4％の水準に上昇す

る。公益を担う電力事業を継続的に実施する事業主体にとって 4%~10%の経常利益率は適正な利

益水準である。よって、投資計画の実施により TANESCO 財務状況は適正利益達成に向け長期的

に改善すると予測する。 

 
出所：調査団作成 

図 ７－４.３ TANESCO 営業利益率の推移 
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計算表 1： 投資計画のキャッシュフロー (US Dollar, million) 

 

計算表 2： 投資計画のファイナンスのキャッシュフロー (US Dollar, million)  
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計算表 3： DSMP 実施による TANESCO 営業収支のプロジェクション 
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第８章 新規、増強、更新および実施計画 

８－１ 送変電設備の新規、増強および更新 

８－１－１ 変電設備 

第５章 送変電設備で策定した開発計画において、変電設備を新規に建設する変電所、既設設

備の増強を行う変電所および更新が必要な変電所を電圧別に整理したものを表８－１．１に示す。

40 カ所の新規変電所を含めて、合計で 65 カ所に上る。尚、220kV 新規変電所（計 6 カ所）は PSMP 

2016 update にて計画されているものである。 

表 ８－１.１ 変電所分類表 

 220kV 132kV 33kV 合計 

新規 

ジンガ 6 カウェ 11 ムベウェニ 23 40 

ブンジュ（北 DSM） 

ルグルニ（西 DSM） 

キブレ（南 DSM） 

ソマンギラ（南西 DSM） 

ムクランガ 

ゴバ 

ドライブイン 

キマンガ 

新イララ 

ムトニ 

プグ 

キバダ 

ブザ 

ミアンジニ 

マネロマンゴ 

クンドゥチ 

新ムササニ 

ムコンゴ 

マビボ 

キジトニャマ 

ハナナシフ 

ジャングワニ 

新マゴメニ 

新カリアコ 

ムチャフコゲ 

ムチキチニ 

ウコンガ 

マジョヘ 

キワラニ 

ビングングチ 

テメケ 

キジチ 

ヨムボ・ブティカ 

ムバガラ II 

キブルグワ 

チャラムベ 

チャマジ 

増強 

キネレジ 4 テゲタ 10 イララ 9 23 

ムランディジ 

ウブンゴ 

新チャリンゼ 

新バハリビーチ 

新ムベジ 

新ムブラハチ 

新シティ・センター 

マクムブショ 

FZ II 

FZ III 

クラシニ 

ムバガラ 

ジャングワニ・ビーチ 

ムワナニャマラ 

タンダレ 

ムヒムビリ 

ムブラハチ 

FZ I 

TOL 

タンディカ 

更新  0 新キガンボニ 1 新トゥンビ 1 2 

合計 20 22 33 65 

出所：JICA 調査団作成 

第５章で掲載した変電所機器リストに変電所の年度別にその必要なコストを表８－１．２に示

す。 
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表 ８－１.２ 変電所機器リスト（コスト入り） 

 
  

Year Voltage Rating
Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC (kV) (MVA)

Zinga (Bagamoyo) 2020 DB 2 2 1 SB 8 4 1 SB 220/33 90 2 180 *1
Zinga (Bagamoyo) 2027 DB 1 SB SB *1
Zinga (Bagamoyo) 2030 DB 2 2 1 DB 4 1 SB SB 400/220 500 2 1,000 *1
Bunju (North DSM) 2025 DB 2 1 1 SB 1 1 SB SB 220/132 400 1 400 19,180
Bunju (North DSM) 2025 DB 1 SB 2 3 SB 6 2 1 220/132 400 1 400 23,200

132/33 100 2 200
Bunju (North DSM) 2030 DB 2 1,870
Tegeta 2020 SB 1 SB 1 2 Modification to ONAF (50 -> 65) -> 132/33 65 2 130 60 5,820
Tegeta 2030 SB 1 SB 130 8,080
Bahari Beach 2020 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,060
New Bahari Beach 2025 SB 4 3 1 SB 5 4 1 SB 6 2 1 132/33 100 2 200 30 19,030
New bahari Beach 2025 33/11 30 2 60
New Bahari Beach 2030 SB 1 140 8,580
New Mbezi 2025 SB 2 2 1 SB 3 2 1 SB 3 1 132/33 75 2 150 11,380
New Mbezi 2030 SB 2 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,990
Kawe 2025 SB 3 2 1 SB 2 3 1 SB 3 1 132/22 75 2 150 13,490
Kawe 2025 33/11 30 1 30
Kawe 2030 SB SB 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,540
Goba 2025 SB 3 2 1 SB 6 2 1 132/33 100 2 200 13,190
Goba 2030 SB 2 300
Drive Inn 2025 SB 3 2 1 SB 3 3 1 SB 3 1 132/33 100 2 200 14,510
Drive Inn 2025 33/11 30 1 30
Drive Inn 2030 SB 3 450
Luguruni (West DSM) 2025 DB 4 2 1 DB 2 4 1 SB 6 2 1 220/132 400 2 800 41,840
Luguruni (West DSM) 2025 132/33 100 2 200
Kinyerezi 2020 DB 2 2 DB 2 2 1 220/132 200 2 400 16,050
Kinyerezi 2025 DB 4 3,740
Kimanga 2025 SB 3 2 1 SB 6 2 1 132/33 100 2 200 13,190
New Mburahati 2025 SB 2 2 1 SB 5 3 1 SB 3 1 220/132 100 2 200 13,710
New Mburahati 2025 33/11 30 1 30
New Mburahati 2030 SB 2 1,400
New City Center 2025 SB 1 SB 1 1 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,900
New City Center 2030 SB 1 SB 1 3 SB 132/33 50 1 50 60 6,510
Makumbusho 2020 SB 2 Modification to ONAF (45 -> 55) -> 132/33 55 2 110 35 2,790
Makumbusho 2025 SB 2 SB 300
Makumbusho 2030 SB 1 SB 1 2 SB 1 132/33 60 1 60 3,640
Makumbusho 2030 33/11 15 1 15
New Ilala 2030 SB 2 2 1 SB 6 4 1 SB 6 2 1 132/33 100 2 200 16,790
New Ilala 2020 33/11 30 2 60
FZ-II 2020 SB 3 1 SB 3 SB 2 132/33 50 1 50 5,530
FZ-II 2020 33/11 15 2 30
FZ-III 2020 SB 1 2 15 1,940
FZ-III 2025 SB 1 150
FZ-III 2030 SB 1 700

Name of Substations

Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus, Line; Transmission line Bay, TR; Transformer Bay, BC; Bus Coupler Transformer (in MVA)
Capa-
citor

Cost
(kUS$)

400 kV 220 kV 132 kV 33 kV 11 kV
Q'ty

Total
MVA
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Year Voltage Rating
Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC (kV) (MVA)

Kivule (South DSM) 2025 DB 4 1 1 DB 1 1 220/132 400 1 400 20,720
Kivule (South DSM) 2025 DB 1 DB 9 3 1 SB 6 2 1 220/132 400 1 400 26,090
Kivule (South DSM) 2025 132/33 75 2 150
Kivule (South DSM) 2030 DB 1 DB 1 220/132 400 1 400 11,970
Mtoni 2025 SB 4 2 1 SB 5 4 1 SB 7 2 1 132/33 100 2 200 17,330
Mtoni 2025 33/11 30 2 60
Mtoni 2030 SB 1 SB 1 2 SB 2 1 132/33 100 1 100 5,270
Mtoni 2030 33/11 30 1 30
Pugu 2025 SB 2 2 1 SB 4 3 1 SB 3 1 132/33 100 2 200 13,910
Pugu 2025 33/11 30 1 30
Kibada 2025 SB 2 2 1 SB 6 2 1 132/33 50 2 100 10,000
New Kigamboni 2020 SB 1 3 1 33/11 30 1 30 2,690
New Kigamboni 2025 SB 2 2 1 SB 4 3 1 SB 3 1 1 132/33 100 2 200 13,640
New Kigamboni 2025 33/11 30 1 30
New Kigamboni 2030 SB 1 SB 3 1 33/11 30 1 30 1,560
Somangila (SE DSM) 2025 DB 4 1 1 DB 1 1 220/132 400 1 400 20,720
Somangila (SE DSM) 2025 DB 1 DB 6 3 SB 6 2 1 220/132 400 1 400 22,100
Somangila (SE DSM) 2025 33/11 50 2 100
Kurasini 2020 SB 1 SB 1 132/33 65 1 65 30 4,960
Kurasini 2020 Modification to ONAF (50 -> 65) -> 132/33 65 1 65
Kurasini 2025 SB 2 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,990
Kurasini 2030 SB 2 1 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 2,140
Buza 2025 SB 2 2 1 SB 5 4 1 SB 7 2 1 132/33 100 2 200 15,570
Buza 2025 33/11 30 2 60
Buza 2030 SB 1 SB 3 3 SB 5 2 132/33 100 1 100 6,900
Buza 2030 33/11 30 1 30
Mianzini 2025 SB 2 3 1 SB 7 5 1 SB 6 2 1 132/33 100 3 300 19,100
Mianzini 2025 33/11 30 2 60
Mbagala 2020 SB 1 SB 2 132/33 65 1 65 45 6,530
Mbagala 2020 Modification to ONAF (50 -> 65) -> 132/33 65 1 65
Mbagala 2025 SB 4 600
Mlandizi 2020 DB 3 1 2,690
Mlandizi 2025 DB 2 SB 6 2 1 132/33 50 2 100 5,330
Mlandizi 2030 DB 2 2 1 DB 2 220/132 100 2 200 12,790
New Chalinze 2020 1-1/2 5 3 DB 3 1 DB 1 1 220/132 90 1 90 50 *1
New Chalinze 2020 DB 2 1,400
New Chalinze 2025 1-1/2 2 DB 1 DB 1 220/132 90 1 90 11,425
Mkuranga 2022 DB 2 1 13,930
Mkuranga 2025 DB 3 DB 2 2 1 400/220 500 2 1,000 50 42,580
Mkuranga 2025 DB 2 DB 2 4 1 SB 6 2 1 220/132 100 2 200 17,340
Mkuranga 2025 132/33 75 2 150
Mkuranga 2030 DB 1 DB 1 400/220 500 1 500 2,975
Maneromango 2030 SB 2 2 1 SB 3 2 1 132/33 50 2 100 9,330
Mbeweni 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 15 1 15 2,500
Mbeweni 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Jangwani Beach 2020 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Mwananyamala 2025 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Kunduchi 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
New Msasani 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890

Name of Substations

Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus, Line; Transmission line Bay, TR; Transformer Bay, BC; Bus Coupler Transformer (in MVA)
Capa-
citor

Cost
(kUS$)

400 kV 220 kV 132 kV 33 kV 11 kV
Q'ty

Total
MVA



 

 

8
－

4 

 

出所：JICA 調査団作成

Year Voltage Rating
Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC (kV) (MVA)

Ubungo 2020 DB 1 DB 1 220/132 300 1 300 18,150
Ubungo 2025 SB 1 1 SB 1 33/11 30 1 30 1,660
Ubungo 2030 SB 1 150
Tandale 2020 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,060
Mukongo 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mabibo 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Kijitonyama 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Kijitonyama 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,990
Hananasifu 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Muhimbili 2020 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Jangwani 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mburahati 2030 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,570
New Magomeni 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Ilala 2020 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,020
Ilala 2025 SB 3 450
Ilala 2030 SB 1 150
New Kariakoo 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mchafukoge 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mchikichini 2025 SB 2 3 1 SB 6 2 1 33/11 30 2 60 4,750
FZ-I 2030 SB 1 SB 1 33/11 15 1 15 770
TOL 2025 SB 1 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,270
Ukonga 2030 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Majohe 2025 SB 2 3 1 SB 6 2 1 33/11 30 2 60 4,750
Tandika 2020 SB 1 1 SB 1 33/11 15 1 15 1,340
Kiwalani 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Vingunguti 2025 SB 2 3 1 SB 6 2 1 33/11 30 2 60 4,750
Temeke 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Kijichi 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Yombo Vituka 2025 SB 2 3 1 SB 6 2 1 33/11 30 2 60 4,750
Mbagala II 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Mbagala II 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,990
Kiburugwa 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 15 1 15 2,500
Kiburugwa 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 15 1 15 1,600
Charambe 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
Charambe 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 30 1 30 1,990
Chamazi 2025 SB 1 2 SB 3 1 33/11 30 1 30 2,890
New Tumbi 2020 SB 1 2 SB 3 1 33/11 5 1 5 2,240
New Tumbi 2030 SB 1 1 1 SB 3 1 1 33/11 5 1 5 1,340

2 0 1 8 11 1 80 62 20 178 157 36 184 73 22 139 9,700 545 570,720
Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Bus Config. Line TR BC Voltage Rating

(kV) (MVA)

Note; 1. The equipment colored in yellow background are included in PSMP2016 update and excluded in the total number of equipment.
2. The cost marked with *1 in Cost column has already been commited.

Q'ty
Total
MVA400 kV 220 kV 132 kV 33 kV 11 kV

Capa-
citor

Cost
(kUS$)

Transformer (in MVA)

Name of Substations

Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus, Line; Transmission line Bay, TR; Transformer Bay, BC; Bus Coupler Transformer (in MVA)
Capa-
citor

Cost
(kUS$)

400 kV 220 kV 132 kV 33 kV 11 kV

Bus Config.: 1-1/2; One & Half, DB; Double Bus, SB; Single Bus, Line; Transmission line Bay, TR; Transformer Bay, BC; Bus Coupler

Q'ty
Total
MVA
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８－１－２ 送電設備 

第５章 送変電設備で計画した送電線について、仕様面から整理したものを表８－１．３に示

す。 

表 ８－１.３ 新規送電線分類表 

使用導体／ケーブル 電圧（kV）
１相あたり

の条数 

断面積 

（mm2） 

総距離 

（km） 
回線数 

PSMP 2016 

update 計画分 

Bluejay 400 8 

564 

312 2 

4 488 12 

2 336 1 

220 4 160 8 

2 95 4 

1 63 4 

Hawk 132 2 242 5 2 

    合計 1,459 33 

DSMP 計画分 

 

 

 

Bluejay 400 8 564 270 4 

Rail 132 2 
483 

179 16 

1 32 7 

ACCC Hawk 132 1 310 7 1 

Hawk 132 2 
242 

5 2 

1 68 5 

Wolf 132 1 150 1 2 

XLPE Cu 132 2 
1,600 

38 6 

1 2 1 

    合計 602 44 

総計    2,061 77 

出所：JICA 調査団作成 

個別の送電線建設コストを表８－１．４に示す。 
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表 ８－１.４ 送電線建設コスト 

 
 

1 400 Somanga Fungu PS Kinyerezi PS 212 2 Bluejay 8 564 2018 180,200 180,200 0 0

2 400 Kinyerezi PS N. Chalinze SS 138 2 Bluejay 4 564 2020 77,280 77,280 0 0

3 400 N. Chalinze SS Segera SS 175 1 Bluejay 4 564 2020 70,000 70,000 0 0

4 400 N. Chalinze SS Segera SS 175 1 Bluejay 4 564 2020 70,000 70,000 0 0

5 400 N. Chalinze SS Dodoma SS 336 1 Bluejay 2 564 2020 100,800 100,800 0 0

6 400 Mkuranga SS Somanga PS 185 2 Bluejay 8 564 2022 157,250 0 157,250 0

7 400 Mkuranga SS Kinyerezi PS 85 2 Bluejay 8 564 2022 72,250 0 72,250 0

8 400 N. Chalinze SS Zinga SS (Bagamoyo) 100 2 Bluejay 8 564 2030 85,000 0 0 85,000

9 220 Kinyerezi PS Ubungo SS 12 2 Bluejay 1 564 2020 3,240 3,240 0 0
10 220 Bunju SS (North DSM) Lugurni SS (West DSM) 35 2 Bluejay 2 564 2025 11,200 0 11,200 0
11 220 Kinyerezi PS Lugurni SS (West DSM) 21 2 Bluejay 4 564 2025 9,450 0 9,450 0
12 220 Kinyerezi PS Kivule SS (South DSM) 15 2 Bluejay 4 564 2025 6,750 0 6,750 0
13 220 Kivule SS (South DSM) Somangila SS (South-east DSM) 60 2 Bluejay 2 564 2025 19,200 0 19,200 0
14 220 Mkuranga SS Somangila SS (South-east DSM) 95 2 Bluejay 4 564 2025 42,750 0 42,750 0
15 220 Zinga SS (Bagamoyo) Bunju SS (North DSM) 29 2 Bluejay 4 564 2030 13,050 0 0 13,050
16 220 Zinga SS (Bagamoyo) Mlandizi SS 51 2 Bluejay 1 564 2030 13,770 0 0 13,770
17 132 Kinyerezi PS FZ-II SS 5 2 Hawk 2 242 2020 1,200 1,200 0 0
18 132 N. Chalinze SS Branch to Chalinze SS 0.5 1 Wolf 1 150 2020 95 95 0 0
19 132 N. Chalinze SS Branch to Mlandizi SS 0.5 1 Wolf 1 150 2020 95 95 0 0
20 132 Bunju SS (North DSM) N. Bahari Beach SS 15 2 Rail 2 483 2025 3,900 0 3,900 0
21 132 Buza SS Kibada SS 20 1 Rail 2 483 2025 4,600 0 4,600 0
22 132 Drive Inn SS N. Mburahati SS 15 1 XLPE Cu 2 1,600 2025 23,250 0 23,250 0
23 132 Drive Inn SS NCC SS 10 1 XLPE Cu 2 1,600 2025 15,500 0 15,500 0
24 132 Goba SS Kawe SS 15 1 Rail 2 483 2025 23,250 0 23,250 0
25 132 Kawe SS Drive Inn SS 5 1 Rail 2 483 2025 1,150 0 1,150 0
26 132 Kawe SS Drive Inn SS 5 1 XLPE Cu 2 1,600 2025 1,150 0 1,150 0
27 132 Kivule SS (South DSM) Mtoni SS 20 2 Rail 2 483 2025 31,000 0 31,000 0
28 132 Kivule SS (South DSM) Mianzini SS 15 2 Rail 1 483 2025 3,900 0 3,900 0
29 132 Kivule SS (South DSM) Pugu SS 12 2 Rail 1 483 2025 2,760 0 2,760 0
30 132 Kivule SS (South DSM) Buza SS 12 1 Rail 2 483 2025 2,760 0 2,760 0
31 132 Kivule SS (South DSM) Branch to FZ-II SS 0.5 1 Rail 1 483 2025 115 0 115 0
32 132 Kivule SS (South DSM) Branch to Mbagala SS 0.5 1 Rail 1 483 2025 110 0 110 0
33 132 Lugurni SS (West DSM) Goba SS 20 2 Rail 2 483 2025 4,400 0 4,400 0
34 132 Mtoni Kimanga SS 15 2 Rail 2 483 2025 3,900 0 3,900 0
35 132 Mtoni Kimanga SS 4 2 XLPE Cu 2 1,600 2025 1,040 0 1,040 0
36 132 N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS 10 1 Rail 2 483 2025 30,000 0 30,000 0
37 132 N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS 4 1 XLPE Cu 2 1,600 2025 920 0 920 0

No. of
Circuit

Conductor/Cable
Year to be

Com-
missioned

Route
Length
 (km) Code Name

No. of Cond.
per Phase

Aluminum
Sectional Area

(mm2)

No
Rated

Voltage
(kV)

from to

Every 5 Year Expenditure (Thousand USD)

2017-2020 2021-2025 2026-2030

Construction
Cost

(Thousand USD)
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出所：JICA 調査団作成 

 

38 132 N. Kigamboni SS Kibada SS 12 1 Rail 2 483 2025 18,600 0 18,600 0
39 132 N. Mbezi SS Kawe SS 4 1 Rail 1 483 2025 920 0 920 0
40 132 N. Mbezi SS Kawe SS 2 1 XLPE Cu 1 1,600 2025 440 0 440 0
41 132 N. Mburahati SS Kimanga SS 10 1 Rail 2 483 2025 8,500 0 8,500 0
42 132 Somangila SS (South-east DSM) N. Kigamboni SS 25 1 Rail 2 483 2025 5,750 0 5,750 0
43 132 Ubungo SS Makumbusho SS 7 1 ACCC Hawk 1 310 2026 1,295 0 0 1,295
44 132 Mkuranga SS Maneromango SS 55 2 Hawk 1 242 2030 12,100 0 0 12,100
45 132 N. Bahari Beach SS Tegeta SS 4 1 Hawk 1 242 2030 760 0 0 760
46 132 N. Mburahati SS N. Ilala SS 5 2 Hawk 2 242 2030 1,200 0 0 1,200
47 132 Ubungo SS FZ-III SS 9 2 Hawk 1 242 2030 1,440 0 0 1,440

502,910 506,765 128,615

190 417,415 16,795marked lines are planned in PSMP 2016 update.

No. of
Circuit

Conductor/Cable
Year to be

Com-
missioned

Route
Length
 (km)

Total

Total except planned in PSMP 

Code Name
No. of Cond.

per Phase

Aluminum
Sectional Area

(mm2)

No
Rated

Voltage
(kV)

from to

Every 5 Year Expenditure (Thousand USD)

434,400

1,138,290

2017-2020 2021-2025 2026-2030

Construction
Cost

(Thousand USD)
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８－２ 送変電設備の実施計画 

８－２－１ 2020 年までの既設系統の増強 

2020 年時点での必要な電力をダルエスサラーム市内に供給するために、2020 年までに下記項

目の増強が必要である。 

（１）キネレジ発電所からの出力増対応のうちウブンゴ変電所 220/132kV 増強 

・ 完成年度： 2020 年 

・ 概略費用： 2,400 万米ドル 

・ 目  的： 増加するキネレジ発電所（PSMP 2016 update では、キネレジ 4 号まで増設）

の出力をウブンゴ変電所で処理するための必要な対応 

・ 内  容： キネレジ発電所～ウブンゴ変電所間の 220kV 2 回線送電線増強とウブンゴ変

電所への 220/132kV, 300MVA 変圧器の追加 

① ウブンゴ変電所 

 220/132kV, 300MVA 変圧器 2 台追加 

 220kV ヤード区画増設（スペースが無いので GIS 採用が必須） 

送電線 2 区画および変圧器 2 区画の計 4 区画 

 132kV ヤード区画増設（スペースが無いので GIS 採用が必須） 

変圧器 2 区画 

注記）TANESCO が 220/132kV, 300MVA 変圧器の１台を設置で、入札開始し

ているとの情報を入手しているので、概算費用には 300MVA の変圧器

1 台とそれに必要な区画増設の費用としている。具体的な対応を実施

する場合は確認が必要である。 

また、ウブンゴ変電所は、各機器の制御室からの操作が不可能とのレ

ポートが出ているため（１年前からの月報入手で継続記載）、その対策

処理が完了しないと実際の設計・工事時に困難をきたす。 

② キネレジ発電所 220kV ヤード開閉所 

220kV ヤード 2 区画増設（送電線 2 区画） 

③ 220kV 2 回線送電線（キネレジ～ウブンゴ間）建設 

（２）キネレジ発電所からの出力増対応のうち 132kV FZ II 変電所増強 

・ 完成年度： 2020 年 

・ 概略費用： 1,800 万米ドル 

・ 目  的： 増加するキネレジ 発電所（PSMP 2016 update では、キネレジ 4 号まで増設）

の出力を FZ II 変電所で処理するための必要な対応 

・ 内  容： キネレジ発電所への 220/132kV, 200MVA 変圧器の追加とキネレジ発電所～

FZ II 変電所間 132kV 2 回線送電線増強 

① キネレジ発電所変電所 

 220/132kV, 200MVA 変圧器 2 台追加 
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 220kV ヤード 2 区画増設（変圧器 2 区画） 

 132kV ヤード 2 区画増設（変圧器 2 区画および送電線 2 区画） 

② FZ II 変電所 

 132kV ヤード区画増設（送電線 2 区画） 

③ 132kV 2 回線（キネレジ～FZ II 間）送電線建設 

（３）既設 132/33kV 変圧器増強 

１） 既設変電所の 132/33kV 変圧器バンク増設と変圧器増容量改造 

・ 完成年度： 2020 年 

・ 概略費用： 800 万米ドル 

・ 対象変電所 

 クラシニ（65MVA）増設 

 ムバガラ（65MVA）増設 

 FZ II（50MVA）増設 

 マクムブショ変圧器増容量改造（45MVA⇒55MVA） 

２） その他の既設変圧器増容量改造 

・ 完成年度： 2020 年 

・ 概略費用： 100 万米ドル未満 

・ 対象変電所 

 テゲタ（50MVA⇒65MVA）2 台 ABB 製 

 クラシニ（50MVA⇒65MVA）1 台 EMCO 製（インド） 

 ムバガラ（50MVA⇒65MVA）1 台 CG 製（インド） 

（４）DSM 33/11kV 変圧器増強 

既設 33/11kV 変電所の 15MVA 変圧器増設 

１） 日本支援変電所の増強 

・ 完成年度： 2020 年 

・ 概略費用： 500 万米ドル 

・ 対象変電所 

 ジャングワニ・ビーチ 

 ムヒムビリ 

 イララ 

２） 33/11kV 変電所の変圧器増設とリハビリ 

・ 完成年度： 2020 年 

・ 概略費用： 600 万米ドル 

・ 対象変電所（日本支援以外） 
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 バハリビーチ 

 タンダレ 

 FZ II 

 タンディカ 

（５）電圧維持対策 

・ 完成年度： 2020 年 

・ 概略費用： 1,600 万米ドル 

重潮流となるにしたがい電圧降下が増大し、基準電圧を維持するための対策が必要

となる。キャパシタの必要な変電所とその容量について潮流解析結果から下記のとお

りである。 

 テゲタ（132kV：40Mvar、33kV：20Mvar） 

 マクムブショ（33kV：35Mvar） 

 FZ III（33kV：15Mvar） 

 クラシニ（33kV：30Mvar） 

 ムバガラ（33kV：45Mvar） 

８－２－２ 新 220/132/33kV 系統の構築 

今回の需要予測では 2030 年に 2,711MVA の電力を、また PSMP 2016 update では 2040 年に

6,101MVA もの電力をダルエスサラームおよびコースト地域に供給する必要がある。この需要を

賄うため、新しく 220kV 系統を構築し、それに伴う 132kV 新ネットワークの構築および新規

33/11kV 変電所の建設が必要である。 

（１）DSM 220kV 系統の構築 

・ 完成年度： 2025 年 

・ 概略必要予算： 2 億 2500 万米ドル 

220kV の 4 変電所（PSMP 2016 update で計画されている北 DSM 変電所、西 DSM 変

電所、南 DSM 変電所、南東 DSM 変電所）の建設と 220kV 連絡送電線の建設 

１） 新規変電所 

 ブンジュ（北 DSM） 

 ルグルニ（西 DSM） 

 キブレ（南 DSM） 

 ソマンギラ（南西 DSM） 

２） 増設変電所 

 キネレジ発電所併設変電所の 220kV 送電線 4 区画拡張 

３） 220kV 送電線建設 

 ブンジュ（北 DSM）～ルグルニ（西 DSM） 
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 ルグルニ（西 DSM）～キネレジ 

 キブレ（南 DSM）～キネレジ 

 キブレ（南 DSM）～ソマンギラ（南西 DSM） 

（２）DSM 132kV 新ネットワーク構築増強 

・ 完成年度： 2025 年 

・ 概略必要予算： 3 億 8000 万米ドル 

上記１の 220kV 4 変電所からの 132kV 新送電網の建設を実施する。 

132kV 変電所の 9 カ所の建設、４カ所の昇圧を含む増設と 132kV の接続送電線網の

建設を実施する。 

（３）ウブンゴ～マクムブショ間の 132kV 送電線増容量 

・ 完成年度： 2026 年（132kV 新ネットワーク構築の 2025 年以降すぐに） 

・ 概略予算： 200 万米ドル 

DSM 132kV新ネットワーク構築後、停止可能時期を利用してAAAC導体へ交換し、

増容量を行う。DSM 132kV 新ネットワーク構築増強プロジェクトに含めることも考

えられる。 

（４）DSM 33/11kV 一次変電所建設 

・ 完成年度： 2025 年 

・ 概略予算： 6,000 万米ドル 

2025 年迄に完成する新ネットワークから受電する 33/11kV 一次変電所の建設（18

ヶ所、配電線は不含）、上記 2 の DSM 132kV 新ネットワークと 132kV 変電所が完成

した上で機能する変電所。 

 ムベウェニ 

 新ムササニ 

 マビボ 

 キジトニャマ 

 ムチャフコゲ 

 ジャングワニ 

 新マゴメニ 

 ムチキチニ 

 マジョヘ 

 キワラニ 

 ビングングチ 

 テメケ 

 キジチ 

 ヨムボ・ブティカ 

 ムバガラ II 

 キブルグワ 
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 チャラムベ 

 チャマジ 

８－２－３ 老朽変電所の更新 

今回、ダルエスサラーム市内およびプワニ地域の既設変電所を現地調査したが、その中で下記

変電所については、監視・制御・保護機能が万全でなく、緊急に更新（電気室建屋の更新も含む）

が必要である。 

 キガンボニ変電所（33/11kV）の更新（概略費用：300 万米ドル） 

本変電所は 2025 年には 132kV に昇圧されるため、その対応を考慮した設計が必要であ

る。 

 トゥンビ変電所（33/11kV）の更新（概略費用：300 万米ドル） 
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８－３ 配電設備の新規、増強および更新 

第５章 配電設備で策定した開発計画の中でカテゴリ別に分類した費用を以下の表８－３．１

に示す。2025 年までに既存設備の撤去、交換を伴う更新作業を終え、2026 年以降は需要の伸びに

応じた拡張、変電所接続先の変更を行う。 

表 ８－３.１ 配電設備カテゴリごとの費用 

Cost 単位：Thousand USD 

Distribution Category 
2017~2020 2021-2025 2026-2030 

Cost Share Cost Share Cost Share 

A 132/33kV SS to 33/11kV SS 2,959 13.5% 6,751 6.4% 4,698 8.0%

B New 15,412 70.4% 74,046 70.4% 53,742 92.0%

C Replacement 3,526 16.1% 24,403 23.2% 0 0.0%

 Total 21,897 100% 105,200 100% 58,440 100%

出所：JICA 調査団作成 

また、変電所の新規建設、増強、更新に必要となる費用を変電所電圧種別に表し、TANESCO

の地域事務所別に整理したものを表８－３．２に示す。 

 

表 ８－３.２ 配電地域変電所ごとの開発計画に係る費用 

単位：Thousand USD 

Substation Voltage 
  2020     2025     2030   Grand 

Total Rep New Total Rep New Total Rep New Total 

Dar es Salaam and Coast 
Regions  

3,526 15,412 18,938 24,403 74,046 98,449  53,742 53,742 171,130

Kinondoni North Region 1,714 3,803 5,517 9,246 13,158 22,404  9,121 9,121 37,042

Tegeta 33kV 1,291 2,997 4,288 7,831 7,831    12,119

Jangwani Beach 33kV       

11kV  551 551    551

Bunju (N-DSM) 33kV  2,472 2,472  1,730 1,730 4,203

Mbeweni 33kV      

11kV  871 871  871 871 1,742

N. Bahari Beach 33kV      

11kV  1,307 1,307  1,307 1,307 2,614

Kunduchi 33kV      

11kV   1,307 1,307 1,307

N. Mbezi 33kV      

11kV   1,307 1,307 1,307

Jangwani Beach 33kV      

11kV   653 653 653

Kawe 33kV      

11kV  551 551  275 275 826

Goba 33kV  5,232 5,232  455 455 5,687

Makumbusho 33kV      

Msasani 33kV      

11kV 423 256 679 511 511    1,190

Mwananyamala 33kV      

11kV  746 184 930    930
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Substation Voltage 
  2020     2025     2030   Grand 

Total Rep New Total Rep New Total Rep New Total 

Kijitonyama 33kV      

11kV  983 983  491 491 1,474

Drive Inn 33kV      

11kV  659 659  220 220 878

Oysterbay 33kV     

11kV  669 669    669

N. Msasani 33kV     

11kV  389 389  130 130 518

Hananasif 33kV      

11kV   374 374 374

Kinondoni South Region 1,812 2,538 4,350 5,398 5,398 3,031 3,031 12,779

Ubungo 33kV 1,812 1,812    1,812

11kV      

Mlimanicity 33kV       

11kV  760 760    760

Tandale 33kV       

11kV  256 256 511 511    767

EPZ 33kV       

11kV      

Mburahati 33kV      

11kV  1,523 1,523    1,523

Makongo 33kV      

11kV   551 551 551

Mabibo 33kV      

11kV  367 367  184 184 551

Luguruni 33kV  3,374 3,374  1,152 1,152 4,526

N. Mburahati 33kV      

11kV  572 572  572 572 1,145

N. Magomeni 33kV      

11kV  572 572  572 572 1,145

Ilala Region   1,752 1,752 2,339 12,040 14,379  10,216 10,216 26,347

City Center 33kV      

11kV  1,103 1,103  368 368 1,470

Muhimbili 33kV       

11kV  630 630 368 368  368 368 1,365

Jangwani 33kV      

11kV  1,103 1,103    1,103

Ilala 33kV      

11kV  393 393    393

Kariakoo 33kV      

11kV  126 126    126

N. Kariakoo 33kV       

11kV    378 378 378

Mchafukoge 33kV       

11kV   1,103 1,103    1,103

Mchikichini 33kV       

11kV   1,103 1,103  735 735 1,838

N. Ilala 33kV   2,727 2,727 2,727

11kV   1,103 1,103 1,103

FZI(Buguruni) 33kV      

11kV   735 735 735
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Substation Voltage 
  2020     2025     2030   Grand 

Total Rep New Total Rep New Total Rep New Total 

FZII(Gongo'boto) 33kV  1,122 1,122    1,122

11kV      

Ukonga 33kV      

11kV   1,375 1,375 1,375

Pugu 33kV  1,128 1,128  1,316 1,316 2,445

11kV  727 727    727

Majohe 33kV      

11kV  2,063 2,063    2,063

FZIII(Kipawa) 33kV   455 455 455

11kV  383 383    383

Kiwalani 33kV      

11kV  460 580 1,040    1,040

Kimanga 33kV  998 998  657 657 1,655

11kV  1,739 1,739    1,739

Kivule (S-DSM) 33kV  1,004 1,004    1,004

Temeke Region   2,471 2,471 12,818 20,208 33,026  5,834 5,834 41,330

Kurasini 33kV  1,111 1,111 2,222 2,222  578 578 3,911

11kV  368 368 368 368  368 368 1,103

Motni 33kV  1,242 1,242    1,242

11kV  2,146 2,146    2,146

Temeke 33kV      

11kV  551 551    551

Kijichi 33kV      

11kV  551 551    551

Buza 33kV   1,447 1,447  496 496 1,943

11kV   727 727  727 727 1,454

Yombo Vituka 33kV       

11kV   364 364    364

Somangila (SE-DSM) 33kV  2,454 3,165 5,619  742 742 6,361

N. Kigamboni 33kV  961 2,103 3,064  701 701 3,765

11kV  727 727    727

Kibada 33kV  2,666 2,666    2,666

Mbagala 33kV  992 992 2,343 455 2,798    3,790

11kV  4,395 4,395    4,395

Mbagala II 33kV      

11kV  256 256    256

Kiburungwa 33kV      

11kV  256 256    256

Mianzini 33kV  3,629 3,629  2,222 2,222 5,851

11kV      

Coast Region  4,848 4,848 23,243 23,243  25,540 25,540 53,631

Chalinze 33kV  5,990 5,990  3,821 3,821 9,811

Mlandizi 33kV  8,458 8,458  2,796 2,796 11,255

N. Tumbi 33kV      

11kV   727 727 727

Zinga 33kV  4,848 4,848 2,017 2,017    6,865

Mkuranga 33kV  6,777 6,777  3,452 3,452 10,230

Maneromango  33kV   14,744 14,744 14,744

出所：JICA 調査団作成 

 



 

 

表 ８－３.３ 配電線建設コスト（配電設備カテゴリ A の個別費用） 

 

1 33 Tegeta SS Bahari Beach SS 3.2 1 Dingo 1 150 2020 35 112 112 0 0

2 33 Tegeta SS Jangwani Beach SS 6.5 1 Dingo 1 150 2020 35 227.5 227.5 0 0

3 33 Bunju SS (N-DSM) Mbeweni SS 16 1 Dingo 1 150 2025 35 560 0 560 0

4 33 Bunju SS (N-DSM) Mbeweni SS 16 1 Dingo 1 150 2030 35 560 0 0 560

5 33 N. Bahari Beach SS Kunduti SS 6 1 Dingo 2 150 2030 53 318 0 0 318

6 33 N. Mbezi SS Jangwani Beach SS 9 2 Dingo 1 150 2025 53 477 0 477 0

7 33 Kawe SS Mikocheni SS 4 2 Dingo 1 150 2025 53 212 0 212 0

8 33 Ubungo SS Tandale SS 6 1 Dingo 1 150 2020 35 210 210 0 0
9 33 Ubungo SS Mbezi SS 14 2 Dingo 1 150 2020 53 742 742 0 0
10 33 Ubungo SS Makongo SS 9 1 Dingo 2 150 2030 53 477 0 0 477
11 33 Ubungo SS Mabibo SS 5 1 Dingo 2 150 2025 53 265 0 265 0
12 33 Makumbusho SS Mwananyamala SS 1.1 1 Dingo 1 150 2025 35 38.5 0 38.5 0
13 33 Makumbusho SS Kijitonyama SS 3 1 Dingo 2 150 2025 53 159 0 159 0
14 33 Makumbusho SS Kijitonyama SS 3 1 Dingo 2 150 2030 53 159 0 0 159
15 33 Drive Inn SS Oysterbay SS 2 2 Dingo 1 150 2025 53 106 0 106 0
16 33 Drive Inn SS N. Msasani SS 4 1 Dingo 2 150 2025 53 212 0 212 0
17 33 Drive Inn SS Hananasifu SS 5 1 Dingo 2 150 2030 53 265 0 0 265
18 33 NCC SS Muhimbili SS 2 1 Dingo 1 150 2020 35 70 70 0 0
19 33 NCC SS Sokoine SS 2 2 Dingo 1 150 2030 53 106 0 0 106
20 33 NCC SS Jangwani SS 3 1 Dingo 2 150 2025 53 159 0 159 0
21 33 NCC SS Mchafukoge SS 4 1 Dingo 2 150 2030 53 212 0 0 212
22 33 N. Mburahati SS Magomeni SS 3 1 Dingo 1 150 2025 35 105 0 105 0
23 33 N. Mburahati SS N. Magomeni SS 3 1 Dingo 2 150 2025 53 159 0 159 0
24 33 Ilala SS N. Kariakoo 2 1 Dingo 2 150 2030 53 106 0 0 106
25 33 Ilala SS Mchafukoge SS 4 1 Dingo 2 150 2030 53 212 0 0 212
26 33 Ilala SS Mchikichini SS 2 2 Dingo 2 150 2025 53 106 0 106 0
27 33 Ilala SS TOL SS 5 1 Dingo 1 150 2025 35 175 0 175 0
28 33 N. Ilala SS FZ I 3 3 Dingo 1 150 2030 70 210 0 0 210
29 33 N. Ilala SS TOL SS 3 2 Dingo 1 150 2030 53 159 0 0 159
30 33 FZ II Ukonga SS 4 1 Dingo 2 150 2030 53 212 0 0 212
31 33 Pugu SS Majohe SS 10 2 Dingo 2 150 2025 63 630 0 630 0
32 33 FZ III Tandika SS 1 1 Dingo 1 150 2020 35 35 35 0 0
33 33 FZ III Kiwalani SS 5 1 Dingo 2 150 2025 53 265 0 265 0
34 33 Kimanga SS Vingunguti SS 8 2 Dingo 2 150 2025 63 504 0 504 0
35 33 Kurasini SS Kimanga 7 2 Dingo 1 150 2025 53 371 0 371 0
36 33 Kurasini SS N. Kigamboni SS 9 1 Dingo 2 150 2020 53 477 477 0 0
37 33 Mtoni SS Tandika SS 4 2 Dingo 1 150 2025 53 212 0 212 0
38 33 Mtoni SS Temeke SS 5 1 Dingo 2 150 2025 53 265 0 265 0
39 33 Mtoni SS Kijichi SS 7 1 Dingo 2 150 2025 53 371 0 371 0
40 33 Buza SS Yombo Vituka SS 4 2 Dingo 2 150 2025 63 252 0 252 0

Conductor Year to
be Com-
missioned

Code Name
No. of Cond. per

Phase

Aluminum
Sectional Area

(mm2)

Route
Length
 (km)

No. of
Circuit

Unit Cost
(Thousand
USD/km)

Construction
Cost

(Thousand USD)

Every 5 Year Expenditure (Thousand USD)

2026-20302021-20252017-2020No
Rated

Voltage
(kV)

from to

8
－

16 



 

 

出所：JICA 調査団作成 

 

41 33 Mbagala SS Mbagala II SS 4 1 Dingo 2 150 2025 53 212 0 212 0
42 33 Mbagala SS Mbagala II SS 4 1 Dingo 2 150 2030 53 212 0 0 212
43 33 Mbagala SS Kiburugwa SS 4 1 Dingo 1 150 2025 35 140 0 140 0
44 33 Mbagala SS Kiburugwa SS 4 1 Dingo 1 150 2030 35 140 0 0 140
45 33 Mianzini SS Charambe SS 5 1 Dingo 2 150 2025 53 265 0 265 0
46 33 Mianzini SS Charambe SS 5 1 Dingo 2 150 2030 53 265 0 0 265
47 33 Mianzini SS Chamazi SS 10 1 Dingo 2 150 2025 53 530 0 530 0
48 33 Mlandezi SS N. Tumbi SS 31 1 Dingo 1 150 2020 35 1085 1085 0 0
49 33 Mlandezi SS N. Tumbi SS 31 1 Dingo 1 150 2030 35 1085 0 0 1085

Total 2,959 6,751 4,698

Conductor Year to
be Com-
missioned

Code Name
No. of Cond. per

Phase

Aluminum
Sectional Area

(mm2)

Route
Length
 (km)

No. of
Circuit

Unit Cost
(Thousand
USD/km)

Construction
Cost

(Thousand USD)

Every 5 Year Expenditure (Thousand USD)

2026-20302021-20252017-2020No
Rated

Voltage
(kV)

from to

8
－

17 
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表 ８－３.４ 配電線建設コスト（配電設備カテゴリ B・C の個別費用） 

Kinondoni North Region
Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Kinondoni North Region 1714.3 3803.1 9246.3 13157.9 0.0 9120.7

Tegeta 1291.1 3547.5 7831.2 0.0 0.0 0.0

Tegeta 33kV TG1 Wazo II Rep 24.4 1291.1 Rein 24.4 24.4

33kV TG2 Mbeji 8.4 Rep 8.4 447.6 8.4

33kV TG3 Bagamoyo 139.3 Rep 139.3 7383.6 139.3

33kV TG4 Bahari Beach 3.2 Rein 3.2 3.2

33kV TG5 Wazo-1 New 35.1 1440.5 Rein 35.1 35.1

33kV TG6 Spare 7.7 Rein 7.7 7.7

33kV TG7 Jangwani Beach 6.5 Rein 6.5 6.5

33kV Wazo-3 25.1 1556.2 25.1 25.1

33kV Wazo-4 25.1 25.1 25.1

33kV Wazo-5 New 19.1

33kV New Bahari Beach SS New 3.2 3.2 3.2

33kV New Jangwani Beach SS New 6.5 6.5 6.5

Total 1291.1 2996.7 7831.2 0.0 0.0 0.0

Bahari Beach 33kV Wazo area N. Bahari N. Bahari

33kV Tegeta 3.2

33kV New Tegeta New 3.2

Total 0.0 0.0

11kV BB1 12.2

11kV BB2 59.7

11kV BB5 41.4

Total 0.0 0.0

Jangwani Beach 33kV Tegeta 6.5 N. Mbezi N. Mbezi

33kV New Tegeta New 6.5

Total 0.0 0.0

11kV F1 Kawe New 5.1 183.6

11kV F2 Kunduchi-1 New 5.1 183.6

11kV F3 Kunduchi-2 New 5.1 183.6

Total 0.0 550.8

Mbezi 33kV Tegeta Ubungo N. Mbezi N. Mbezi

Total

11kV Kunduchi

11kV Packers

11kV Lugalo

11kV Mwenge

Total

Bunju (N-DSM) 0.0 0.0 0.0 3343.5 0.0 2601.4

Bunju (N-DSM) 33kV New Mbweni New 16.0 16.0

(New) 33kV New Mbweni New 16.0

33kV F1 Bunju-1 New 18.1 742.1 18.1

33kV F2 Bunju-2 New 18.1 742.1 18.1

33kV F3 Bunju-3 New 18.1 742.1

33kV F4 Mabwepande-1 New 24.1 988.1 24.1

33kV F5 Mabwepande-2 New 24.1 988.1

Total 76.3 0.0 2472.3 110.4 0.0 1730.2

Mbeweni 33kV New Bunju (N-DSM) 16.0 16.0

(New) 33kV New Bunju (N-DSM) 16.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Mbweni-1 New 12.1 435.6 12.1

11kV F2 Mbweni-2 New 12.1 435.6 12.1

11kV F3 Mbweni-3 New 12.1 435.6

11kV F4 Mbweni-4 New 12.1 435.6

Total 0.0 871.2 48.4 0.0 871.2

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

New (2cct)

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

N.  Bahari Beach 0.0 0.0 0.0 1306.8 0.0 2613.6

N. Bahari Beach 33kV New Kunduchi New 6.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Kunduchi 12.1 653.4 12.1

11kV 12.1 12.1

11kV F2 Kunduchi 12.1 653.4 12.1

11kV 12.1 12.1

11kV F3 Kunduchi 12.1 653.4

11kV 12.1

11kV F4 Kunduchi 12.1 653.4

12.1

Total 0.0 1306.8 0.0 1306.8

Bahari Beach 33kV Wazo area Tegeta

33kV Tegeta 3.2 3.2

33kV Tegeta 3.2 3.2

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV BB1 12.2 12.2

11kV BB2 59.7 59.7

11kV BB5 41.4 41.4

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Kunduchi 33kV New N. Bahari Beach New 6.0

(New) Total 0.0 0.0

11kV F1 Kunduchi-1 New 12.1 435.6

11kV F2 Kunduchi-2 New 12.1 435.6

11kV F3 Kunduchi-3 New 12.1 435.6

Total 0.0 1306.8

N.  Mbez i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1960.2

N. Mbezi 33kV Jangwani Beach 6.5 6.5

(New) 33kV New Jangwani Beach New 9.0 9.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Kawe 12.1 653.4

11kV 12.1

11kV F2 Makongo 12.1 653.4

11kV 12.1

Total 0.0 0.0 0.0 1306.8

Mbezi 33kV N. Mbezi Ubungo 8.4 8.4

33kV Ubungo 14.0 14.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV Kunduchi 21.3 21.3

11kV Packers 22.8 22.8

11kV Lugalo 16.7 16.7

11kV Mwenge 17.9 17.9

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Jangwani Beach 33kV N. Mbezi Tegeta 6.5 6.5

33kV New N. Mbezi New 9.0 9.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 5.1 5.1

11kV F2 5.1 5.1

11kV F3 5.1 5.1

11kV F4 Kawe 12.1 653.4

11kV 12.1

Total 0.0 0.0 0.0 653.4

Kawe 0.0 0.0 0.0 550.8 0.0 275.4

Kawe 33kV New Mikocheni New 4.0 4.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Kijitonyama 5.1 275.4 5.1

11kV 5.1 5.1

11kV F2 Kijitonyama 5.1 275.4 5.1

11kV 5.1 5.1

11kV F3 Kijitonyama 5.1 275.4

11kV 5.1

Total 0.0 550.8 0.0 275.4

Mikocheni 33kV New Kawe Makumbusho New 4.0 4.0

33kV Mikocheni 3.2 3.2

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV 5.3 5.3

11kV 12.9 12.9

11kV 10.1 10.1

11kV 8.7 8.7

11kV 0.4 0.4

11kV 11.6 11.6

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Goba 0.0 0.0 0.0 5231.6 0.0 455.1

Goba 33kV F1 Goba-1 New 11.1 455.1 11.1

(New) 33kV F2 Goba-2 New 11.1 455.1

33kV F3 Kimara New 17.1 701.1 17.1

33kV F4 Mbezi-1 New 28.1 1152.1 28.1

33kV F5 Mbezi-2 New 28.1 1152.1 28.1

33kV F6 Saranga New 21.6 885.6 21.6

33kV F7  Makongo New 21.6 885.6 21.6

Total 0.0 5231.6 0.0 455.1

Makumbusho 423.2 255.6 745.9 1677.6 0.0 491.4

Makumbusho 33kV H00 Msasani2 7.6 7.6 7.6

33kV H02 Msasani1 8.3 8.3 8.3

33kV H03 Oysterbay 1.6 1.6 1.6

33kV H09 Industry 5.6 5.6 5.6

33kV H10 Mikocheni 3.2 3.2 3.2

33kV H13 Mwananyamala 1.1 1.1 1.1

33kV J07 Mak3 Rein 11.8 11.8 11.8

33kV J08 Mak4 Rein 13.4 13.4 13.4

33kV New Mwananyamala New 1.1 1.1

33kV New Kijitonyama New 3.0 3.0

33kV New Kijitonyama New 3.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oysterbay 33kV Makumbusho 1.6 Drive Inn Drive Inn

Total 0.0 0.0

11kV 3.5

11kV 14.5

11kV 6.1

11kV Rein 5.3

Total 0.0 0.0

Mikocheni 33kV Makumbusho 3.2 Kawe Kawe

Total 3.2 0.0 0.0

11kV 5.3

11kV 12.9

11kV 10.1

11kV 8.7

11kV 0.4

11kV 11.6

Total 0.0 0.0

Msasani 33kV Makumbusho1 8.3 8.3 8.3

33kV Makumbusho2 7.6 7.6 7.6

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Rep 9.2 423.2 9.2 9.2

11kV F2 9.9 9.9 9.9

11kV F3 11.6 11.6 11.6

11kV F4 Msasani-1 New 7.1 255.6 7.1 7.1

11kV F5 Msasani-2 New 7.1 255.6 7.1

11kV F6 Msasani-3 New 7.1 255.6 7.1

Total 423.2 255.6 0.0 511.2 0.0 0.0

Mwananyamala 33kV Makumbusho 1.1 1.1 1.1

33kV New Makumbusho New 1.1 1.1

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 16.2 Rep 16.2 745.9 16.2

11kV F2 9.9 9.9 9.9

11kV F3 11.6 11.6 11.6

11kV F4 Mwananyamala New 5.1 183.6 5.1

Total 0.0 0.0 745.9 183.6 0.0 0.0

Kijitonyama 33kV New Makumbusho New 3.0 3.0

(New) 33kV New Makumbusho New 3.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Kijitonyama-1 9.1 491.4 9.1

11kV Kijitonyama-2 9.1 9.1

11kV F2 Kijitonyama-3 9.1 491.4 9.1

11kV Kijitonyama-4 9.1 9.1

11kV F3 Mikocheni 9.1 491.4

11kV 9.1

Total 0.0 982.8 0.0 491.4

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Drive Inn 0.0 0.0 669.1 1047.6 0.0 723.6

Drive Inn 33kV New Oysterbay SS New 2.0 2.0

(New) 33kV New N. Msasani SS New 4.0 4.0

33kV New Hananasifu SS New 5.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Msasani-1 6.1 329.4 9.1

11kV Msasani-2 6.1 9.1

11kV F2 Hananasifu-1 6.1 329.4 9.1

11kV Hananasifu-2 6.1 9.1

11kV F3 Kinondoni New 6.1 219.6

Total 0.0 658.8 0.0 219.6

Oysterbay 33kV New Drive Inn Makumbusho New 2.0 2.0

33kV Makumbusho

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV 3.5 3.5

11kV Rep 14.5 669.1 14.5

11kV 6.1 6.1

11kV 5.3 5.3

Total 669.1 0.0 0.0 0.0

N. Msasani 33kV New Makumbusho 4.0 4.0

(New) Total

11kV F1 Msasani-1 3.6 194.4 3.6

11kV Msasani-2 3.6 3.6

11kV F2 Msasani-3 3.6 194.4 3.6

11kV Msasani-4 3.6 3.6

11kV F3 Msasani-5 New 3.6 129.6

Total 0.0 388.8 0.0 129.6

Hananasif 33kV New Makumbusho New 5.0

(New) Total 0.0 0.0

11kV F1 Hananafasi-1 New 5.2 187.2

11kV F2 Hananafasi-2 New 5.2 187.2

Total 0.0 374.4

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)
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表 ８－３.５ 配電線建設コスト（配電設備カテゴリ B・C の個別費用） 

Kinondoni South Region 
Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Kinondoni South Region 1812.0 2538.0 0.0 5397.5 0.0 3031.3

Ubungo 1812.0 2538.0 0.0 878.4 0.0 734.4

Ubungo 33kV New Tandale New 6.0 6.0 6.0

33kV New Mbezi New 14.0 14.0 14.0

33kV New Makongo New 9.0

33kV New Mabibo New 5.0

33kV Wazo2 22.0 22.0 22.0

33kV Nordic Rep 17.1 906.0 17.1 17.1

33kV Tazara

33kV FZ31 3.8 3.8 3.8

33kV Nordic Rep 17.1 906.0 17.1 17.1

33kV FZ32 4.6 4.6 4.6

33kV Magomeni/Mlimani City 9.5 9.5 9.5

33kV Wazo1 15.1 15.1 15.1

33kV Tandale 1.5 1.5 1.5

33kV Texile 1.5 1.5 1.5

Total 1812.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV U1 Mandela Road 14.4 14.4 14.4

11kV U2 Ubungo Terminal 7.1 7.1 7.1

11kV U7 NIT 7.8 7.8 7.8

11kV U8 Ubungo

11kV U9 TANESCO 19.1 19.1 19.1

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mlimanicity 33kV Ubungo/Mlimanicity 9.5 9.5 9.5

33kV 22.2 22.2 22.2

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV K1 Mlimanicity(Ring)

11kV K2 Mlimanicity(Ring)

11kV K7 University New 21.1 759.6 21.1 21.1

Total 0.0 759.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Tandale 33kV New Ubungo New 6.0 6.0 6.0

33kV Ubungo 1.5 1.5 1.5

33kV Ilala

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV Tan1 3.6 3.6 3.6

11kV Tan2 3.9 3.9 3.9

11kV Tan4 1.9 1.9 1.9

11kV F1 Manzese-1 New 7.1 255.6 7.1 7.1

11kV F2 Manzese-2 New 7.1 255.6 7.1

11kV F3 Kinondoni New 7.1 255.6 7.1

Total 0.0 255.6 0.0 511.2 0.0 0.0

EPZ 33kV Ubungo 4.6 4.6 4.6

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV Private

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Magomeni 33kV Ubungo/Mlimanicity 9.5 N. Mburahati N. Mburahati

Total 0.0 0.0

11kV MG1 5.4

11kV MG2 2.6

11kV MG3 7.3

11kV MG4 2.7

Total 0.0 0.0

Mburahati 33kV Ubungo N. Mburahati N. Mburahati

Total 0.0 0.0

11kV F1 Kigogo-1 New 14.1 507.6

11kV F2 Kigogo-2 New 14.1 507.6

11kV F3 Kigogo-3 New 14.1 507.6

Total 0.0 1522.8

Mbezi 33kV Tegeta 8.4 New Mbezi New Mbezi

33kV New Ubungo New 14.0

Total 0.0 0.0

11kV Kunduchi 21.3

11kV Packers 22.8

11kV Lugalo 16.7

11kV Mwenge 17.9

Total 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Makongo 33kV New Ubungo New 9.0

(New) Total 0.0 0.0

11kV F1 Makongo-1 New 5.1 183.6

11kV F2 Makongo-2 New 5.1 183.6

11kV F3 Makongo-3 New 5.1 183.6

Total 0.0 550.8

Mabibo 33kV New Ubungo New 5.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Mabibo-1 New 5.1 183.6 5.1

11kV F2 Mabibo-2 New 5.1 183.6 5.1

11kV F3 Mabibo-3 New 5.1 183.6

Total 0.0 367.2 0.0 183.6

Luguruni 0.0 0.0 0.0 3374.3 0.0 1152.1

Luguruni 33kV F1 Kiluvya New 34.1 1398.1 35.0

(New) 33kV F2 Msigani-1 Rein 15.0 15.0

33kV F3 Msigani-2 New 20.1 824.1 20.1

33kV F4 Kwembe-1 Rein 20.0 20.0

33kV F5 Kwembe-2 New 28.1 1152.1 28.1

33kV F6 Kwembe-3 New 28.1 1152.1

33kV F7 Kibamba Rein 20.0 20.0

Total 0.0 0.0 3374.3 0.0 1152.1

N.  Mburahat i 0.0 0.0 0.0 1144.8 0.0 1144.8

N. Mburahati 33kV New Magomeni New 3.0 3.0

(New) 33kV New N. Magomeni New 3.0 3.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Mburahati 10.6 572.4 10.6

11kV F2 Kigogo 10.6 10.6

11kV F3 mzimuni 10.6 572.4

11kV 10.6

Total 0.0 572.4 0.0 572.4

Mburahati 33kV Ubungo Ubungo

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV 14.1 14.1

11kV 14.1 14.1

11kV 14.1 14.1

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Magomeni 33kV Ubungo/Mlimanicity Ubungo 3.0 3.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV MG1 5.4 5.4

11kV MG2 2.6 2.6

11kV MG3 7.3 7.3

11kV MG4 2.7 2.7

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

N. Magomeni 33kV New N. Mburahati SS New 3.0 3.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Ndugumbi-1 10.6 572.4 10.6

11kV F2 Ndugumbi-2 10.6 10.6

11kV F3 Ndugumbi-3 10.6 572.4

11kV 10.6

Total 0.0 572.4 0.0 572.4

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)
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表 ８－３.６ 配電線建設コスト（配電設備カテゴリ B・C の個別費用） 

Ilala Region 
Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Ilala Region 0.0 1752.2 2338.6 12040.4 0.0 10216.1

New City  Center 0.0 630.0 1102.6 1470.0 0.0 735.0

New City Center 33kV New City Center

33kV Ilala 4.0 4.0 4.0

33kV Sokoine 5.0 5.0 5.0

33kV RMU

33kV Muhimbili 2.1 2.1 2.1

33kV Kariakoo

33kV New Muhimbili SS New 2.0 2.0 2.0

33kV New Sokoine SS New 2.0

33kV New Jangwani SS New 3.0 3.0

33kV New Mchafukoge SS New 4.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

City Center 33kV New City Center

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1

11kV F2 5.6 12.2 12.2

11kV F3 1.6 5.6 5.6

11kV F4 2.6 12.9 12.9

11kV F5 2.0 5.3 5.3

11kV F6 8.9 Rep 24.0 1102.6 24.0

11kV F7 Upanga Mashariki New 3.5 367.5

11kV F8 2.8 5.8 5.8

Total 0.0 0.0 1102.6 0.0 0.0 367.5

Muhimbili 33kV New City Center 2.1 2.1 2.1

33kV New New City Center New 2.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Upanga Magharibi-1 New 3.0 315.0 3.0 3.0

11kV F2 Upanga Magharibi-2 New 3.0 315.0 3.0 3.0

11kV New Upanga Mashariki-1 New 3.5 367.5 3.5

11kV New Upanga Mashariki-2 New 3.5 367.5

Total 0.0 630.0 0.0 367.5 0.0 367.5

Sokoine 33kV 1.0 Sokoine SP1 Ilala Ilala

33kV 3.0 SokoineRailway

33kV 4.0 RMU

33kV 6.0 New City Center 5.0

33kV 8.0 Kempinski Hotel

33kV 10.0 Sokoine SP-2 8.8

33kV New New City Center New 2.0

Total 0.0 0.0

11kV PL01 Sokoine-1 0.9

11kV PL02 Sokoine-2

11kV PL04 Sokoine-3 4.4

11kV PL05 Sokoine-4 1.9

11kV PL08 Sokoine-5 0.8

Total 0.0 0.0

Railway 33kV Kariakoo, Ilala Ilala Ilala 3.5

33kV Sokoine 0.0

Total 0.0 0.0

11kV F01 Water Front 7.4

11kV F02 Clock Tower 0.0

11kV F03 Sokoine Ohio 2.5

Total 0.0 0.0

Jangwani 33kV New New City Center New 3.0 3.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Jangwani-1 New 3.5 367.5 3.5

11kV F2 Jangwani-2 New 3.5 367.5 3.5

11kV F3 Kisutu New 3.5 367.5 3.5

Total 0.0 1102.5 0.0 0.0

Mchafukoge 33kV New City Center Ilala 4.0

(New) Total

11kV F1 Mchafukoge-1 3.5

11kV F2 Mchafukoge-2 3.5

11kV F3 Gerezeni 3.5

Total 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Ilala 0.0 0.0 392.9 2331.0 0.0 1113.0

Ilala 33kV H02 Kariakoo UG1

33kV H05 Kurasini(KR) 7.0 7.0 7.0

33kV H06 Tanzania Oxigen(TOL) 3.0 3.0 3.0

33kV H07 Factory Zone1

33kV H09 Factory Zone2

33kV H17 City Center2 3.5 3.5 3.5

33kV H18 City Center1 3.7 3.7 3.7

33kV H20 Sokoine

33kV H21 Kariakoo 3.5 3.5 3.5

33kV H23 Kariakoo UG2

33kV New N. Kariakoo New 2.0

33kV New Mchafukoge SS New 4.0

33kV New Mchikichini SS New 2.0

33kV New TOL SS New 5.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV K02 Kariakoo

11kV K05 Muhimbili 7.0 Rep 7.0 321.9 7.0

11kV K06 Buguruni Sokoni 9.4 9.4 9.4

11kV K10 Uhuru Road 4.7 4.7 4.7

11kV K13 Nyerere Road/Shaurimoyo 1.5 Rep 1.5 71.0 1.5

11kV K14 Buguruni Reline 6.4 6.4 6.4

11kV K17 Kariakoo

11kV K18 Breweries

11kV K21 Magomeni

Total 0.0 0.0 392.9 0.0 0.0 0.0

Kariakoo 33kV Ilalla, Railway 3.5 3.5 3.5

33kV New City Center

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV KAR1 4.8 4.8 4.8

11kV KAR2 2.4 2.4 2.4

11kV KAR3 New 3.5 126.0 3.5

11kV KAR4 3.7 3.7 3.7

Total 0.0 0.0 0.0 126.0 0.0 0.0

N. Kariakoo 33kV New Ilala New 2.0

(New) Total 0.0 0.0

11kV F1 Kariakoo-1 New 3.5 126.0

11kV F2 Kariakoo-2 New 3.5 126.0

11kV F3 Gerezani New 3.5 126.0

Total 0.0 378.0

FZI(Buguruni) 33kV Kipawa 7.4 7.4 N. Ilala

33kV Ilala

33kV FZ II

33kV Tazara

33kV ALAF 8.5 8.5

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV 11.5 11.5

11kV 9.9 9.9

11kV 6.8 6.8

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Sokoine 33kV 1.0 Sokoine SP1 NCC

33kV 3.0 SokoineRailway

33kV 4.0 RMU

33kV 6.0 New City Center 5.0 5.0

33kV 8.0 Kempinski Hotel

33kV 10.0 Sokoine SP-2 8.8 8.8

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV PL01 Sokoine-1 0.9 0.9

11kV PL02 Sokoine-2

11kV PL04 Sokoine-3 4.4 4.4

11kV PL05 Sokoine-4 1.9 1.9

11kV PL08 Sokoine-5 0.8 0.8

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Railway 33kV Kariakoo, Ilala 3.5 3.5 NCC

33kV Sokoine 0.0 0.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F01 Water Front 7.4 7.4

11kV F02 Clock Tower 0.0 0.0

11kV F03 Sokoine Ohio 2.5 2.5

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Mchafukoge 33kV New Ilala New 4.0 NCC

(New) Total 0.0 0.0

11kV F1 Mchafukoge-1 New 3.5 367.5

11kV F2 Mchafukoge-2 New 3.5 367.5

11kV F3 Mchafukoge-3 New 3.5 367.5

Total 0.0 1102.5

Mchikichini 33kV New Ilala New 2.0 New 4.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Mchikichini-1 New 3.5 367.5 3.5

11kV F2 Mchikichini-2 New 3.5 367.5 3.5

11kV F3 Mchikichini-3 New 3.5 367.5 3.5

11kV F4 Mchikichini-4 New 3.5 367.5

11kV F5 Mchikichini-5 New 3.5 367.5

Total 0.0 1102.5 0.0 735.0

TOL 33kV Ilala 2.2 2.2 N. Ilala

33kV New Ilala New 5.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV TOL1 9.7 9.7

11kV TOL2 7.8 7.8

11kV TOL3 2.0 2.0

11kV TOL4 0.4 0.4

11kV TOL5 5.5 5.5

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

N.  Ilala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4564.5

N. Ilala 33kV New FZI(Buguruni) New 3.0

(New) 33kV New TOL New 3.0

33kV New Ilala-1 New 4.5 909.0

33kV New Ilala-2 New 4.5 909.0

33kV New Buguruni New 4.5 909.0

33kV

33kV

Total 0.0 2727.0

11kV F1 Ilala-1 New 3.5 367.5

11kV F2 Ilala-2 New 3.5 367.5

11kV F3 Buguruni New 3.5 367.5

Total 0.0 1102.5

FZI(Buguruni) 33kV Kipawa Ilala Ilala 7.4

33kV Ilala

33kV FZ II

33kV Tazara

33kV ALAF 8.5

33kV New N. Ilala New 3.0

Total 0.0 0.0

11kV Vingunguti-1 New 3.5 367.5

11kV Vingunguti-2 New 3.5 367.5

11kV

Total 0.0 735.0

TOL 33kV Ilala Ilala Ilala 2.2

33kV Ilala 5.0

33kV New N. Ilala New 3.0

Total 0.0 0.0

11kV TOL1 9.7

11kV TOL2 7.8

11kV TOL3 2.0

11kV TOL4 0.4

11kV TOL5 5.5

Total 0.0 0.0

FZII(Gongo'boto) 0.0 1122.2 0.0 0.0 0.0 1375.2

FZII(Gongo'boto) 33kV Kipawa 99.3 99.3 99.3

33kV Gongo'boto 18.1 1122.2 18.1 18.1

33kV 18.1 18.1 18.1

33kV New Ukonga New 4.0

Total 1122.2 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F22 14.9 14.9 14.9

11kV F23 17.0 17.0 17.0

11kV F24 101.2 101.2 101.2

11kV F25 0.5 0.5 0.5

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ukonga 33kV New FZII(Gongo'boto) New 4.0

(New) Total 0.0 0.0

11kV F1 Ukonga-1 New 19.1 687.6

11kV F2 Ukonga-2 New 19.1 687.6

Total 0.0 1375.2

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

New (2cct)
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Pugu 0.0 0.0 0.0 3918.4 0.0 1316.1

Pugu 33kV New Majohe New 10.0 10.0

(New) 33kV Pugu-1 9.1 564.2 9.1

33kV Pugu-2 9.1 9.1

33kV Majohe-3 9.1 564.2 9.1

33kV Majohe-4 9.1 9.1

33kV Msongola New 32.1 1316.1

Total 0.0 1128.4 0.0 1316.1

11kV F1 Pugu-1 New 10.1 363.6 10.1

11kV F2 Pugu-2 New 10.1 363.6 10.1

Total 0.0 727.2 0.0 0.0

Majohe 33kV New Pugu New 10.0 10.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Majohe-1 19.1 1031.4 19.1

11kV F2 Majohe-2 19.1 19.1

11kV F3 Pugu-1 19.1 1031.4 19.1

11kV F4 Pugu-2 19.1 19.1

Total 0.0 2062.8 0.0 0.0

FZIII(Kipawa) 0.0 0.0 843.1 579.6 0.0 455.1

FZIII(Kipawa) 33kV Ubungo 30.7 30.7 30.7

33kV FZ I 9.9 9.9 9.9

33kV FZ II 99.3 99.3 99.3

33kV Buguruni 7.4 7.4 7.4

33kV Tandika 10.4 10.4 10.4

33kV Segerea 57.3 57.3 57.3

33kV Chamgombe

33kV 44.5 44.5 44.5

33kV Kilawi New 11.1 455.1

33kV New Tandika New 1.0 1.0 1.0

33kV New Kiwalani New 5.0 5.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 455.1

11kV F32 0.0 0.0 0.0

11kV F33 8.3 Rep 8.3 383.1 8.3

11kV F34 6.3 6.3 6.3

Total 0.0 0.0 383.1 0.0 0.0 0.0

Tandika 33kV Kipawa (FZ-III) 9.0 Mtoni Mtoni

33kV New Kipawa (FZ-III) New 1.0

Total 0.0 0.0

11kV TD2 11.5

11kV TD3 22.9

11kV TD4 16.4

11kV TD5 10.3

Total 0.0 0.0

Kiwalani 33kV New FZIII(Kipawa) New 5.0 5.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Kiwalani (Existing line) Rep 5.0 230.0 5.0

11kV F2 Kiwalani (Existing line) Rep 5.0 230.0 5.0

11kV F3 Kiwalani (New) New 16.1 579.6 16.1

Total 460.0 579.6 0.0 0.0

Chamgombe 33kV Kurasini 13.6 Kurasini Kurasini

33kV Kipawa (FZ-III) 3.4

Total 0.0 0.0

11kV CG1 2.5

11kV CG2 1.3

11kV CG3 0.4

11kV CG4 4.3

11kV CG5 2.2

Total 0.0 0.0

Kimanga 0.0 0.0 0.0 2737.0 0.0 657.2

Kimanga 33kV New Vingunguti SS New 8.0 8.0

(New) 33kV Kimanga Feeder1 16.1 998.2 16.1

33kV Kimanga Feeder2 16.1 16.1

33kV Vigunguti1 10.6 657.2

33kV Vigunguti2 10.6

33kV

Total 0.0 998.2 0.0 657.2

11kV F1 Kimanga-1 16.1 869.4 16.1

11kV F2 Kimanga-2 16.1 16.1

11kV F3 Kimanga-3 16.1 869.4 16.1

11kV F4 Kimanga-4 16.1 16.1

11kV New Kurasini New 7.0 7.0

Total 0.0 1738.8 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)

New (2cct)
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Kivule (S-DSM) 0.0 0.0 0.0 1004.4 0.0 0.0

Kivule (S-DSM) 33kV Kivule-1 8.1 502.2 8.1

(New) 33kV Kivule-2 8.1 8.1

33kV Kitunda-1 8.1 502.2 8.1

33kV Kitunda-2 8.1 8.1

33kV New Kimanga New 8.0 8.0

Total 0.0 1004.4 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

New (2cct)

New (2cct)
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表 ８－３.７ 配電線建設コスト（配電設備カテゴリ B・C の個別費用） 
Temeke Region 

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Temeke Region 0.0 2470.7 12818.1 20207.6 0.0 5833.7

kuras ini 0.0 1478.5 0.0 2589.5 0.0 945.0

Kurasini 33kV Ilala-Kurasini 7.1 7.1 7.1

33kV Ilala 1.5 1.5 1.5

33kV Kigamboni 8.7 8.7 8.7

33kV Chango'mbe 13.6 13.6 13.6

33kV Mbagala 8.9 8.9 8.9

33kV Miburani New 5.5 1111.0 5.5

33kV Keko New 5.5 1111.0 5.5

33kV Kurasini New 5.5 1111.0 5.5 5.5

33kV Chango'mbe-2 New 5.5 577.5

33kV New Kimanga 7.0 7.0

33kV New N. Kigamboni SS 9.0 9.0 9.0

Total 0.0 1111.0 0.0 2222.0 0.0 577.5

11kV KR1 Mtoni, Azizi 7.8 7.8 7.8

11kV KR2 Kurasini 14.2 14.2 14.2

11kV KR3 Tandika, Sabasaba 13.5 13.5 13.5

11kV KR4 DSM Port Area 7.7 7.7 7.7

11kV Kurasini-2 New 3.5 367.5 3.5 3.5

11kV Keko New 3.5 367.5 3.5

11kV Miburani New 3.5 367.5

Total 0.0 367.5 0.0 367.5 0.0 367.5

Chamgombe 33kV Kurasini FZ III 13.6 13.6

33kV Kipawa (FZ-III) 3.4 3.4

Total 17.0 17.0

11kV CG1 2.5 2.5

11kV CG2 1.3 1.3

11kV CG3 0.4 0.4

11kV CG4 4.3 4.3

11kV CG5 2.2 2.2

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Kigamboni 33kV Kurasini N. Kigamboni N. Kigamboni N. Kigamboni

33kV Feeder

Total

11kV Feeder

Total

N. Kigamboni 33kV Kurasini 8.7 N. Kigamboni N. Kigamboni

(New) 33kV Feeder 136.7

33kV New Kurasini New 9.0

Total 0.0 0.0

11kV Feeder 16.7

Total 0.0 0.0

Mtoni 0.0 0.0 0.0 4489.5 0.0 0.0

Motni 33kV New Tandika New 4.0 4.0

(New) 33kV New Temeke New 5.0 5.0

33kV New Kijichi New 7.0 7.0

33kV F1 Mtoni New 10.1 414.1 10.1

33kV F2 Azimio New 10.1 414.1 10.1

33kV F3 Kijichi New 10.1 414.1 10.1

Total 0.0 1242.3 0.0 0.0

11kV F1 Mtoni-1 New 10.1 363.6 10.1

11kV F2 Mtoni-2 New 10.1 363.6 10.1

11kV F3 Azimio-1 New 8.1 291.6 8.1

11kV F4 Azimio-2 New 8.1 291.6 8.1

11kV F5 Sadali-1 New 11.6 417.6 11.6

11kV F6 Sadali-2 New 11.6 417.6 11.6

Total 0.0 2145.6 0.0 0.0

Tandika 33kV Kipawa (FZ-III) FZ III 9.0 9.0

33kV Kipawa (FZ-III) 1.0 1.0

33kV New Motni New 4.0 4.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV TD2 11.5 11.5

11kV TD3 22.9 22.9

11kV TD4 16.4 16.4

11kV TD5 10.3 10.3

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Temeke 33kV New Motni New 5.0 5.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Temeke-1 New 5.1 183.6 5.1

11kV F2 Temeke-2 New 5.1 183.6 5.1

11kV F3 Temeke-3 New 5.1 183.6 5.1

Total 0.0 550.8 0.0 0.0

Kijichi 33kV New Motni New 7.0 7.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Kijichi-1 New 5.1 183.6 5.1

11kV F2 Kijichi-2 New 5.1 183.6 6.0

11kV F3 Kijichi-3 New 5.1 183.6 6.0

Total 0.0 550.8 0.0 0.0

Buza 0.0 0.0 0.0 2538.1 0.0 1223.3

Buza 33kV New Yombo Vituka New 4.0 4.0

(New) 33kV Buza (Existing line) Rein 5.1 5.1

33kV New Buza New 10.1 414.1 10.1

33kV Makangarawe(Existing line) Rein 5.1 5.1

33kV New Makangarawe New 10.1 414.1 10.1

33kV Yombo Vituka New 15.1 619.1 15.1

33kV Kilakala New 12.1 496.1

Total 0.0 1447.3 0.0 496.1

11kV F1 Buza-1 Rein 4.1 4.1

11kV F2 Buza-2 Rein 6.1 6.1

11kV F3 Buza-3 New 10.1 363.6 10.1

11kV F4 Makangarawe-1 Rein 6.1 6.1

11kV F5 Makangarawe-2 New 10.1 363.6 10.1

11kV F6 Kilakala-1 New 10.1 363.6

11kV F7 Kilakala-2 New 10.1 363.6

Total 0.0 727.2 0.0 727.2

Yombo Vituka 33kV New Buza New 4.0 4.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Yombo Vituka-1 Rein 4.1 4.1

11kV F2 Yombo Vituka-2 Rein 6.1 6.1

11kV F3 Yombo Vituka-3 10.1 363.6 10.1

Total 0.0 363.6 0.0 0.0

Somangila (SE-DSM) 0.0 0.0 2453.9 3165.2 0.0 742.1

Somangila (SE-DSM) 33kV Somangila (Existing line) Rep 11.1 588.3 11.1

(New) 33kV Somangila (Existing line) Rep 24.1 1277.3 24.1

33kV Kimbiji (Existing line) Rep 11.1 588.3 11.1

33kV Somangila-1 New 18.1 742.1

33kV Kisarawe II New 26.1 1070.1 26.1

33kV Pembamna New 51.1 2095.1 51.1

Total 2453.9 3165.2 0.0 742.1

N.  Kigamboni 0.0 0.0 960.7 2830.5 0.0 701.1

N. Kigamboni 33kV Kurasini Kurasini Rein 8.7 8.7

(New) 33kV Vijibweni (Existing) Rep 18.1 960.7 18.1

33kV Kigamboni-1 New 17.1 701.1 17.1

33kV Kigamboni-2 New 17.1 701.1 17.1

33kV Kigamboni-3 New 17.1 701.1

33kV Tungi New 17.1 701.1 17.1

33kV Kurasini 9.0 9.0

Total 960.7 2103.3 0.0 701.1

11kV Kigamboni (Existing) Rein 16.7 16.7

11kV Tungi-1 10.1 363.6 10.1

11kV Tungi-2 10.1 363.6 10.1

Total 0.0 727.2 0.0 0.0

Kibada 0.0 0.0 2665.9 0.0 0.0 0.0

Kibada 33kV Kibada (Existing) Rep 8.1 429.3 8.1

(New) 33kV Toangoma (Existing) Rep 22.1 1171.3 22.1

33kV Mjimwema (Existing) Rep 20.1 1065.3 20.1

33kV

Total 2665.9 0.0 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Mbagala 0.0 992.2 6737.6 966.3 0.0 0.0

Mbagala 33kV 1 Mkuranga 8.9 Rep 8.9 473.7 8.9

33kV 2 21.4 21.4 21.4

33kV 3 13.2 Rep 13.2 700.4 13.2

33kV 4 125.5 Rein 125.5 125.5

33kV 5 8.9 Rep 8.9 474.1 8.9

33kV Mbagala Kuu-1 New 13.1 537.1 13.1 694.3 13.1

33kV Toangoma 11.1 455.1 11.1

33kV Kiburugwa New 11.1 455.1 11.1 588.3 11.1

33kV New Mbagala II SS New 4.0 4.0

33kV New Mbagala II SS New 4.0

33kV New Kiburugwa SS New 4.0 4.0

33kV New Kiburugwa SS New 4.0

Total 0.0 992.2 2342.6 455.1 0.0 0.0

11kV MBF1 46.6 Rep 46.6 2467.5 46.6

11kV MBF2 17.9 17.9 17.9

11kV MBF3 18.2 18.2 18.2

11kV MBF4 36.4 Rep 36.4 1927.5 36.4

Total 0.0 0.0 4395.0 0.0 0.0 0.0

Mbagala II 33kV New Mbagala New 4.0 4.0

33kV New Mbagala New 4.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Mbagala Kuu New 7.1 255.6 7.1

Total 0.0 255.6 0.0 0.0

Kiburungwa 33kV Inter Mbagala New 4.0 4.0

33kV Inter Mbagala New 4.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Kiburungwa New 7.1 255.6 7.1

Total 0.0 255.6 0.0 0.0

Mianz ini 0.0 0.0 0.0 3628.5 0.0 2222.2

Mianzini 33kV New Charambe New 5.0 5.0

33kV New Charambe New 5.0

33kV New Chamazi New 10.0 10.0

33kV Chamazi New 11.1 455.1 11.1

33kV Charambe New 7.1 291.1 7.1

33kV Mianzini New 5.1 209.1 5.1

33kV Mkuranga New 40.1 1644.1 40.1

33kV Tambani New 25.1 1029.1 25.1

33kV Vikindu New 29.1 1193.1

33kV Vianzi New 25.1 1029.1

Total 0.0 3628.5 0.0 2222.2

11kV F1 Mianzini-1 Rein 5.0 5.0

11kV F2 Mianzi-2 Rein 5.0 5.0

11kV F3

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Charambe 33kV New Mianzini New 5.0 5.0

(New) 33kV New Mianzini New 5.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Charambe-1 Rein 5.0 5.0

11kV F2 Charambe-2 Rein 5.0 5.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Chamazi 33kV New Mianzini New 10.0

(New) Total 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV F1 Chamazi-1 Rein 5.0 5.0

11kV F2 Chamazi-2 Rein 5.0 5.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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表 ８－３.８ 配電線建設コスト（配電設備カテゴリ B・C の個別費用） 
Coast Region 

 

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Coast Region 0.0 4848.0 0.0 23242.9 0.0 25540.4

Chalinze 0.0 0.0 0.0 5990.1 0.0 3821.2

Chalinze 33kV Ngerengere 71.1 71.1 71.1

33kV Lugoba 169.7

33kV Ruvu 81.3 81.3 81.3

33kV Bagamoyo 322.1

33kV Lugoba (Existing) Rein 80.0 80.0

33kV Lugoba (New) 80.0 3280.0 80.0

33kV Kimange, Msata 66.1 2710.1 66.1

33kV Kiwangwe, Tarawanda New 66.1 2710.1

33kV Magindu New 27.1 1111.1

Total 0.0 0.0 0.0 5990.1 0.0 3821.2

Mlandiz i 0.0 0.0 0.0 8458.3 0.0 3523.4

Mlandizi 33kV H0 Upper Luvu 0.5 0.5 0.5

33kV H1 Lower Luvu 1 29.9 29.9 29.9

33kV H3 Chalinze 135.0

33kV H5 Kibaha 133.2

33kV H7 Lower Luvu 2 27.7 27.7 27.7

33kV H8 Zegereni 11.1 11.1 11.1

33kV H9 Kiluwa 0.0 0.0 0.0

33kV Chalinze (Existing) Rein 68.0 68.0

33kV Chalinze (ENew) New 68.1 2792.1 68.1

33kV Kibaha (Existing) Rein 66.0 66.0

33kV Kibaha (New) New 68.1 2792.1 68.1

33kV Vigwaza, Dutumi New 70.1 2874.1 70.1

33kV Soga, Mzenga New 42.1 1726.1

33kV Bokomnemela New 26.1 1070.1

33kV New N. Tumbi SS New 31.0 31.0

33kV New N. Tumbi SS New 31.0

Total 337.4 0.0 0.0 337.4 0.0 8458.3 337.4 0.0 2796.2

Tumbi(Kibaha) 33kV H5 Mlandizi, Kibaha N. Tumbi N. Tumbi N. Tumbi

33kV Kibaha

33kV H3 Chalinze

33kV

Total

11kV Picha Ya Ndege

11kV

11kV

Total

N. Tumbi 33kV H5 Mlandizi, Kibaha 133.2 133.2

(New) 33kV Kibaha 0.0 0.0 0.0

33kV H3 Chalinze 0.0 0.0 0.0

33kV 133.2 133.2

33kV New Mlandizi New 31.0 31.0

33kV New Mlandizi New 31.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11kV Picha Ya Ndege 9.6 9.6 9.6

11kV

11kV 8.8 8.8 8.8

11kV Tumbi-1 New 10.1 363.6

11kV Tumbi-2 New 10.1 363.6

Total 18.4 0.0 0.0 18.4 0.0 0.0 18.4 0.0 727.2

Zinga 0.0 4848.0 0.0 2017.2 0.0 0.0

Zinga 33kV Kerege (Existing line) Rein 20.0 20.0 20.0

(New) 33kV Yombo, Kiromo (Ex. line) Rein 20.0 20.0 20.0

33kV Fukayosi, Magomeni (Ex. Line) Rein 40.0 40.0 40.0

33kV Zinga-1 New 8.0 1616.0 8.0 8.0

33kV Zinga-2 New 8.0 1616.0 8.0 8.0

33kV Zinga-3 New 8.0 1616.0 8.0 8.0

33kV Yombo, Kiromo (New) New 23.1 947.1 23.1

33kV Fukayosi, Magomeni (New) New 26.1 1070.1 26.1

Total 0.0 4848.0 0.0 2017.2 0.0 0.0

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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出所：JICA 調査団作成 

  

Regend= New : New / Extension   Rein : Reinforcement / Improvement   Rep : Replacement / Renew New : New Line from 132/33kV substation Substation  : Connection change to

Total Total Total

(km) Rep. New (km) Rep. New (km) Rep. New

Mkuranga 0.0 0.0 0.0 6777.3 0.0 3452.2

Mkuranga 33kV Kiparanganda (Existing line) Rein 20.0 20.0

(New) 33kV Mbezi New 55.1 2259.1 55.1

33kV Shungubweni New 68.1 2792.1 68.1

33kV Myagawa, Myamato New 42.1 1726.1 42.1

33kV Panzuo, Mkamba New 42.1 1726.1

33kV Bupu New 42.1 1726.1

Total 0.0 6777.3 0.0 3452.2

Maneromango 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14743.6

Maneromango 33kV Masaki (Existing line) Rein 40.0

(New) 33kV Kurui New 45.1 1849.1

33kV Mafizi New 70.1 2874.1

33kV Cholesamvula New 61.1 2505.1

33kV Vikumbulu New 67.1 2751.1

33kV Marui New 61.1 2505.1

33kV Msimbu New 55.1 2259.1

Total 0 14743.6

Substation

Feeder 2020 2025

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

Voltage
Feeder

No.
Feeder Name

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)

2030

Rein
Rep
New

Construction Cost
(Thousand USD/km)
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８－４ 配電設備の実施計画 

８－４－１ 短期計画（2020 年まで）・中期計画（2025 年まで）・長期実施計画（2030 年まで） 

（１）2020 年までの実施計画 

１） Kinondoni North Region 

・ 概略費用： 552 万米ドル 

・ 主な目的： 既存配電設備を活用した系統の増強 

・ 主な内容：  

 Tegeta 変電所から Bahari Beach 変電所、Jangwani Beach 変電所への準送電線 

 Jangwani Beach 変電所からの配電容量の増強 

 Makumbusho 変電所からの既存設備を活用した配電網の増強 

２） Kinondoni South Region 

・ 概略費用： 435 万米ドル 

・ 主な目的： 既存配電設備を活用した系統の増強 

・ 主な内容：  

 Ubungo 変電所から Tandale 変電所、Mbezi 変電所への準送電線 

 Tandale 変電所、Mburahati 変電所からの配電容量の増強 

 Ubungo 変電所からの既存設備を活用した配電網の増強 

３） Ilala Region 

・ 概略費用： 175 万米ドル 

・ 主な目的： 配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 New City Center 変電所から Muhimbili 変電所への準送電線 

 Muhimbili 変電所、FZII 変電所、FZIII 変電所、Tandale 変電所からの配電容

量の増強 

４） Temeke Region 

・ 概略費用： 247 万米ドル 

・ 主な目的： 配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 Kurasini 変電所から N. Kigamboni 新変電所への準送電線 

 Kurasini 地区の配電網の増強 

 Mbagala 変電所からの配電網の増強 

５） Coast Region 

・ 概略費用： 485 万米ドル 

・ 主な目的： 配電網の拡張 
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・ 主な内容：  

 既存配電を活用した Zinga 変電所近隣の配電網整備 

 Zinga 変電所から Zinga 地区への配電網整備 

（２）2021～2025 年までの実施計画 

１） Kinondoni North Region 

・ 概略費用： 2,240 万米ドル 

・ 主な目的： 既存配電設備の更新、新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 Tegeta 変電所配電区域の配電線張替（太線化）、他変電所への接続切替え 

 Bunju (N-DSM)新変電所、N. Bahari Beach 変電所、N. Mbezi 変電所、Kawe 変

電所、Goba 変電所、並びに Drive Inn 変電所建設に伴う配電網の整備 

 Makumbusho 変電所から Mwananyamala 変電所、Kijitonyama 新変電所への準

送電線 

 Kijitonyama 新変電所近隣の配電網整備 

 Drive Inn 変電所から Oyster Bay 変電所、N. Msasani 変電所への準送電線 

 Msasani 地区の配電網強化 

２） Kinondoni South Region 

・ 概略費用： 540 万米ドル 

・ 主な目的： 既存配電設備の更新、新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 Ubungo 変電所から Mabibo 新変電所への準送電線 

 Tandale 変電所、Mabibo 新変電所近隣の配電網整備 

 Luguruni 新変電所、N. Mburahati 変電所、変電所建設に伴う配電網の整備 

３） Ilala Region 

・ 概略費用： 1,438 万米ドル 

・ 主な目的： 既存配電設備の更新、新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 New City Center 変電所から Jangwani Beach 変電所への準送電線 

 City Center、Ilala 変電所配電区域の配電線張替（太線化） 

 Jangwani Beach 変電所からの配電網拡張と配電容量の増強 

 Ilala 変電所から Mchafukoge 新変電所、Mchikichini 新変電所、TOL 変電所へ

の準送電線 

 Mchafukoge 新変電所、Mchikichini 新変電所近隣の配電網整備 

 Pugu 変電所建設に伴う配電網の整備 

 Pugu 変電所から Kimanga 新変電所、Kivule 新変電所への準送電線と配電網

の整備 
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４） Temeke Region 

・ 概略費用： 3,303 万米ドル 

・ 主な目的： 既存配電設備の更新、新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 Kurasini 変電所から Kimanga 新変電所への準送電線 

 Kurasini 地区の配電網の増強 

 Mtoni 変電所、Buza 変電所、Somangila（SE-DSM）変電所、N. Kigamboni 変

電所、Kibada 変電所、Mianzini 変電所建設に伴う配電網の整備 

 Mbagala 変電所配電区域の配電線張替（太線化）と配電網の増強 

 MbagalaII 変電所、Kiburungwa 変電所、Charambe 変電所、Camazi 変電所建設

に伴う配電網の整備 

５） Coast Region 

・ 概略費用： 2,324 万米ドル 

・ 主な目的： 既存配電設備の更新、新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 Chalize 変電所、Mlandizi 変電所からの配電区域の配電線張替（太線化） 

 Mlandizi 変電所から N. Tumbi 新変電所への準送電線 

 Mkuranga 変電所建設に伴う配電網の整備 

 Zinga 変電所から Zinga 地区への配電網整備 

（３）2026～2030 年までの実施計画 

１） Kinondoni North Region 

・ 概略費用： 912 万米ドル 

・ 主な目的： 特に既存未電化地域新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 Bunju（N-DSM）変電所、Mbeweni 変電所建設に伴う配電網の整備 

 Kunduchi 変電所建設に伴う配電網の整備 

 N. Mbezi 変電所、Jangwani Beach 変電所、Kawe 変電所、Goba 変電所配電区

域における配電網の強化 

 Makumbusho 変電所、Kijitonyama 変電所、Drive Inn 変電所、N. Msasani 変電

所配電区域における配電網の強化 

 Drive Inn 変電所から Hananasifu 変電所への準送電線 

 Hananasifu 変電所建設に伴う配電網の整備 

２） Kinondoni South Region 

・ 概略費用： 303 万米ドル 

・ 主な目的： 特に既存未電化地域新規配電網の拡張 
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・ 主な内容：  

 Makongo 変電所から Ubungo 変電所への準送電線 

 New City Center 変電所から Sokoine 変電所への準送電線 

 Ilala 変電所から N. Kariakoo 変電所への準送電線 

 Makongo 変電所、Mabibo 変電所、Luguruni、N. Mburahati 変電所、N. Magomeni 

 変電所配電区域における配電網の強化 

３） Ilala Region 

・ 概略費用： 1,021 万米ドル 

・ 主な目的： 特に既存未電化地域新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 New City Center 変電所から Sokoine 変電所、Mchafukoge 変電所への準送電線 

 City Center 変電所、Muhimbili 変電所、Sokoine 変電所配電区域における配電

網の強化 

 N. Kariakoo、N. Ilala 変電所建設に伴う配電網の整備 

 Mchafukoge 変電所、Mchikichini 変電所配電区域における配電網の強化 

 FZ I 変電所、FZ II 変電所、FZ III 変電所、Pugu 変電所、Kimanga 変電所配電

区域における配電網の強化 

 Ukonga 新変電所建設に伴う配電網の整備 

４） Temeke Region 

・ 概略費用： 583 万米ドル 

・ 主な目的： 特に既存未電化地域新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 Kurasini 変電所、Buza 変電所、Somangila 変電所、N. Kigamboni 変電所、Mbagala

変電所、Mbagala II 変電所、Charambe 変電所、Mianzi 変電所配電区域におけ

る配電網の強化 

５） Coast Region 

・ 概略費用： 2,554 万米ドル 

・ 主な目的： 特に既存未電化地域新規配電網の拡張 

・ 主な内容：  

 Chalize 変電所、Mlandizi 変電所、N. Tumbi 変電所、Mkuranga 変電所配電区

域における配電網の強化 

 Maneromango 変電所建設に伴う既設の切替えと配電網の拡張 
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８－４－２ 高効率変圧器の推奨（オプション） 

鉄心にアモルファス金属を使用した高効率のアモルファス変圧器は、送配電網を対象とした

CDM（グリーン開発メカニズム）の方法論として 2008 年 3 月に国連に承認1される等、世界的に

高い省エネルギー効果が認められており、昨今普及が進んでいる。 

本マスタープランでは TANESCO が保有、運用している従来型のケイ素鋼板変圧器を対象とし

ているが、アモルファス変圧器の導入により見込まれる省エネルギー効果および温室効果ガス削

減量の比較を行った。 

（１）アモルファス変圧器の特徴 

アモルファス変圧器は、変圧器鉄心にランダムな原子配列の構造をもった非結晶系のアモルフ

ァス合金を使用することにより、変圧器の無負荷損失であるヒステリシス損と渦電流損を抑える

ことができる。 

以下の図に変圧器の損失を示すが、無負荷損は負荷電流の 2 乗に比例する負荷損に比べて少量

で一定であるが、アモルファス変圧器の平均寿命は従来型と変わりなく 25年～30年が期待され、

この期間の累計運転時間における無負荷損の低減効果は高いと考えられる。 

 
出所：JICA 調査団作成 

図 ８－４.１ 変圧器の損失 

アモルファス変圧器の開発初期には、従来型の変圧器と比較し重量が重い、ノイズが高い等の

デメリットもあったが、開発が進む昨今ではこれらの問題点も改善傾向にある。 

（２）環境面の効果 

タンザニアは、気候変動政策として United Nations Framework Convention on Climate Change: 

UNFCCC に批准しており、COP21 のパリ協定合意を受けて温室効果ガスの削減目標（Intended 

Nationally Determined Contributions: INDCs）を UNFCCC 事務局に提出しており、2030 年までに

BAU（Business As usual）比で 10～20%の温室効果ガス削減を目標としている。5 項目あるエネル

ギーセクターの削減対象の一つとして「科学技術を利用した効率的なエネルギー供給の促進」が

掲げられており、高効率変圧器の導入は効果的な選択肢と考えられる。 

本マスタープランで推定した数量の配電用変圧器をアモルファス変圧器とした場合の無負荷

損の低減に値する温室効果ガスの累計削減量を示す。 

                                                        
1 UNFCCC（気候変動に関する連合枠組条約）AM0067: Methodology for installation of energy efficient transformers in 
a power distribution grid 
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表 ８－４.１ CO2 削減量（推定値） 

出所：JICA 調査団作成 

（３）費用面の効果 

アモルファス変圧器は従来のケイ素鋼板変圧器と比較して多少初期投資額が高い（メーカーに

より異なるが 1.2 倍程度）ものの、年間電力損失量は少ない。その省エネ効果にて、電力損失軽

減額にて初期費用割高分は数年で回収可能となり、経済的な導入効果は高いと考えられる。 

以下に、5 年毎ごとの変圧器導入台数とアモルファス、ケイ素鋼板変圧器投資金額の差額（表 ８－

４.２）、経済効果算定の前提とする電力料金、ファイナンス金利、そして為替レート（表 ８－４.３）

を示す。 

表 ８－４.２ 変圧器導入台数とアモルファス、ケイ素鋼板変圧器投資金額の差額 

変圧（ｋVA） 
 変圧器導入台数 

2020 年 2025 年 2030 年 

100 117 759 448 

200 332 1,825 970 

315 182 987 500 

500 101 398 204 

合計台数 732 3,969 2,122 

変圧器価格差（円、千円) 108,422 566,986 299,110 

変圧器価格差（US$) 968,053 5,062,377 2,670,627 

出所：JICA 調査団作成 

注意：変圧器価格差は調査団調べによるもので、メーカーにより異なる。 

表 ８－４.３ 経済効果算定の前提条件 

電力料金(US$, kWh) 0.136

ファイナンス金利（US%,%) 7%

US$/ 日本円レート 112

出所：JICA 調査団作成 

アモルファス変圧器の導入による費用の増加分と省エネによる年間損失軽減額を 2020 年から

2035 年まで算出し、表８－４．４に示す。低減損失量にて初期費用は 2032 年（12 年間）で回収

可能となる（図８－４．２）。上記の通りアモルファス変圧器の平均寿命は 25 年～30 年が期待さ

れるため、2032 年以降は電力消費軽減による便益が変圧器価格差累積額を上回る。よって、アモ

ルファス変圧器導入による経済効果は高いと考えられる。 

RGO AMDT 差
ｋVA H W W W kWh ton/年 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
100 8760 145 75 70 613 0.360 - 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 315.3 315.3 315.3 315.3 315.3 476.6 476.6 476.6 476.6 476.6
200 8760 300 110 190 1,664 0.977 - 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 2,107.4 2,107.4 2,107.4 2,107.4 2,107.4 3,055.1 3,055.1 3,055.1 3,055.1 3,055.1
315 8760 505 200 305 2,672 1.568 - 285.4 285.4 285.4 285.4 285.4 782.6 782.6 782.6 782.6 782.6 2,617.6 2,617.6 2,617.6 2,617.6 2,617.6
500 8760 725 220 505 4,424 2.597 - 262.3 262.3 262.3 262.3 262.3 1,295.8 1,295.8 1,295.8 1,295.8 1,295.8 1,825.5 1,825.5 1,825.5 1,825.5 1,825.5

Note: RGO: Regular Grain Oriented Total - 914.2 914.2 914.2 914.2 914.2 4,501.1 4,501.1 4,501.1 4,501.1 4,501.1 8,927.9 8,927.9 8,927.9 8,927.9 8,927.9
AMDT: Amorphous Metal core Distribution Transformer

Condition: 稼働時間は365日×24時間＝8,760時間と仮定した。
無負荷損の値はIEC EN50464-1を参照し、 ｋVA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
200kVAは250kVA、315kVAは300kVAの値を 100 117 - - - - 759 - - - - 448 - - - - -
仮定値とした。 200 332 - - - - 1,825 - - - - 970 - - - - -
電気事業者別排出係数 315 182 - - - - 987 - - - - 500 - - - - -
平成27年度実績 平成28年12月27日公表 500 101 - - - - 398 - - - - 204 - - - - -
代替値 0.000587 (t-CO2/kWh) Total 732 - - - - 3,969 - - - - 2,122 - - - - -

アモルファス変圧器の推定導入数

変圧器
定格

稼働
時間

無負荷損 年間削減
損失量

累積CO2削減量
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表 ８－４.４ アモルファス変圧器投資による費用の増加分と省エネによる年間損失軽減額 

（2020 年〜2035 年） 

年度 

変圧器価

格差    

(千円) 

変圧器価格差

（US$) 

年間軽減損失

量（kWh） 

年間軽減損失

金額（US$） 

金利負担額

(US$) 

累積費用差額

マイナス損失軽

減額(US$） 

2020 108,422 968,053         

2021     1,557,397 211,806 67,764 824,011

2022     1,557,397 211,806 57,681 669,886

2023     1,557,397 211,806 46,892 504,972

2024     1,557,397 211,806 35,348 328,514

2025 566,986 5,062,377 1,557,397 211,806 22,996 5,202,081

2026     9,458,084 1,286,299 364,146 4,279,927

2027     9,458,084 1,286,299 299,595 3,293,223

2028     9,458,084 1,286,299 230,526 2,237,449

2029     9,458,084 1,286,299 156,621 1,107,771

2030 299,110 2,670,627 9,458,084 1,286,299 77,544 2,569,643

2031     13,585,621 1,847,644 179,875 901,873

2032     13,585,621 1,847,644 63,131 -882,640

2033     13,585,621 1,847,644 -61,785 -2,792,069

2034     13,585,621 1,847,644 -195,445 -4,835,159

2035     13,585,621 1,847,644 -338,461 -7,021,264

 

 
図 ８－４.２ アモルファス変圧器導入による費用増を省エネ効果による回収年数 
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８－５ 送変電、配電設備計画の緊急性の高い実施計画 

８－２項の「送変電設備の実施計画」および８－４項の「配電設備の実施計画」で述べた実施

計画のうち、既存設備の調査結果を踏まえて、緊急性が高いと考えられる更新計画、増強計画、

新規建設計画を効果的に実施するため、以下のパッケージ案を策定した。 

表 ８－５.１ 緊急性の高い実施計画 

Cost Unit: Million USD 

No. Project Package Major Component 
Target  
Year 

Cost 
(Approx.)

1 

Reinforcement of power 
supply from Kinyerezi power 
station to Ubungo substation 

Ubungo Substation
 2 x 300MVA, 220/132kV transformers 
 220kV switchgear expansion (GIS) 
 132kV switchgear expansion (GIS) 
Kinyerezi Power Station 
 220kV Switchyard expansion 
Transmission Line 
 Double circuits 220kV transmission line 

between Kinyerezi and Ubungo

2020 24.0 

2 

Reinforcement of power 
supply from Kinyerezi power 
station to FZ II substation 

Kinyerezi power station
 2 x 200MVA, 132/33kV transformers 
 220kV switchgear expansion 
 132kV switchgear expansion 
FZ-II substation 
 132kV switchgear expansion 
Transmission Line 
 Double circuits of 132kV transmission line 

between Kinyerezi and FZ-II

2020 18.0 

3 

Reinforcement of existing 
power supply facilities in Dar 
es Salaam (Temeke Region) 
(*incorporate with emergency 
components) 

Emergency Replacement and Renewal
 Kigamboni substation 
Kurasini Substation 
 1 x 65 MVA, 132/33kV transformer 
 Upgrade of 1 x 50MVA 132/33kV existing 

transformer 65MVA 
 30MVar 33kV Capacitor banks 
Mbagala Substation 
 1 x 65 MVA, 132/33kV transformer 
 Upgrade of 1 x 50MVA 132/33kV existing 

transformer to 65MVA 
 45MVar 33kV Capacitor banks 
Distribution Line 
 Single circuit 33kV line between FZ III 

substation and Tandika substation 
 Distribution feeders

2020 16.5 

4 

Reinforcement of existing 
power supply facilities in Dar 
es Salaam (Kinondoni North 
and South Regions) 

Makumbusho Substation
 Upgrade of 2 x 45MVA 132/33kV existing 

transformer to 55MVA 
 35MVar 33kV Capacitor banks 
Tegeta Substation 
 Upgrade of 1 x 50MVA 132/33kV existing 

transformer to 65MVA 
 40MVar 132kV Capacitor banks 
 20MVar 33kV Capacitor banks 
Distribution Line 
 Single circuit 33kV line between Tegeta 

substation and Bahari Beach substation 
 Single circuit 33kV line between Tegeta 

substation and Jangwani Beach substation 
 Single circuit 33kV line between Ubungo 

substation and Tandale substation 
 Double circuits 33kV line between Ubungo 

substation and Mbezi substation

2020 18.5 
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No. Project Package Major Component 
Target  
Year 

Cost 
(Approx.)

Distribution Line
 Distribution feeders

5 

Reinforcement of existing 
power supply facilities in Dar 
es Salaam (Ilala Region) 

FZ II Substation
 1 x 50 MVA, 132/33kV transformer 
 15MVar 33kV Capacitor banks 
Distribution Line 
 Single circuit 33kV line between New City 

Center substation and Muhimbili substation 
 Distribution feeders

2020 9.3 

6 

Reinforcement of existing 
power supply facilities in Dar 
es Salaam (Coast Region) 
(*incorporate with emergency 
component) 

Emergency Replacement and Renewal
 Tumbi substation 
Distribution Line 
 Single circuit 33kV line between Mlandizi 

substation and N. Tumbi substation 
 Distribution feeders

2020 9.0 

7 

Reinforcement of existing 
33/11kV substations 

Extension
 Jangwani Beach 
 Muhimbili 
 Ilala 
Extension and Rehabilitation 
 Bahari Beach 
 Tandale 
 FZ II 
 Tandika

2020 11.0 

*Note: Listed in random order 

 

 



Total Power Demand Forecast without Additional Demand (Ward Base)
Unit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MW 541.0 618.7 707.9 810.4 928.3 1,064.1 1,174.7 1,297.2 1,433.0 1,583.4 1,750.4 1,911.2 2,086.9 2,279.1 2,489.1 2,718.7

Dar es Salaam Dar es Salaam Region MW 458.6 521.6 593.4 674.9 767.7 873.3 960.6 1,056.8 1,162.5 1,278.8 1,406.8 1,540.6 1,687.2 1,847.6 2,023.4 2,215.9
1 Kinondoni Municipal Council MW 177.8 201.2 227.6 257.6 291.6 329.9 363.2 399.7 440.0 484.3 533.0 586.0 644.2 708.2 778.6 856.0

(1)  Magomeni MW 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2 4.6 5.1 5.6 6.2 6.8 7.6
(2)  Makurumla MW 4.3 4.8 5.4 6.0 6.8 7.6 8.3 9.1 10.0 10.9 12.0 13.2 14.6 16.1 17.8 19.6
(3)  Ndugumbi MW 2.5 2.8 3.1 3.5 3.9 4.4 4.8 5.3 5.8 6.3 7.0 7.7 8.5 9.4 10.3 11.4
(4)  Tandale MW 3.7 4.1 4.6 5.2 5.8 6.6 7.2 7.9 8.6 9.4 10.3 11.4 12.6 13.9 15.4 17.0
(5)  Mwananyamala MW 7.2 7.9 8.6 9.4 10.3 11.2 12.3 13.5 14.8 16.3 17.8 19.7 21.9 24.2 26.8 29.7
(6)  Msasani MW 7.0 7.6 8.3 9.1 9.9 10.9 11.9 13.1 14.3 15.7 17.3 19.5 22.1 25.0 28.2 31.9
(7)  Kinondoni MW 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.2 5.7 6.2 6.8 7.5 8.3 9.2 10.2 11.3 12.5
(8)  Mzimuni MW 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.1 4.5 4.9 5.5 6.0 6.7
(9)  Kigogo MW 3.9 4.4 4.9 5.5 6.1 6.9 7.6 8.3 9.1 9.9 10.9 12.0 13.3 14.6 16.2 17.9
(10)  Mabibo MW 5.8 6.5 7.3 8.2 9.1 10.3 11.2 12.3 13.5 14.8 16.2 17.9 19.7 21.8 24.1 26.6
(11)  Manzese MW 4.8 5.3 6.0 6.7 7.5 8.4 9.2 10.1 11.1 12.1 13.3 14.7 16.2 17.9 19.8 21.9
(12)  Ubungo MW 3.8 4.2 4.8 5.3 6.0 6.7 7.3 8.0 8.8 9.6 10.6 11.7 12.9 14.2 15.7 17.4
(13)  Kibamba MW 1.9 2.2 2.5 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5 5.0 5.4 6.0 6.6 7.3 8.1 9.0
(14)  Goba MW 6.1 6.9 7.9 9.1 10.4 11.8 13.0 14.2 15.6 17.1 18.8 20.3 22.0 23.8 25.7 27.8
(15)  Kawe MW 9.5 10.4 11.4 12.5 13.6 14.9 16.3 17.9 19.7 21.6 23.7 26.8 30.3 34.2 38.7 43.8
(16)  Kunduchi MW 10.7 12.2 13.9 15.9 18.2 20.8 22.8 25.0 27.5 30.1 33.1 35.8 38.7 41.8 45.3 49.0
(17)  Mbweni MW 2.0 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.9 5.5 6.2 7.0 7.9 9.0
(18)  Bunju MW 8.6 10.3 12.4 15.0 18.0 21.7 24.2 26.9 30.0 33.4 37.2 40.2 43.5 47.0 50.9 55.0
(19)  Makuburi MW 3.9 4.3 4.9 5.5 6.1 6.9 7.5 8.2 9.0 9.9 10.8 12.0 13.2 14.6 16.1 17.8
(20)  Mburahati MW 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 4.1 4.5 4.9 5.4 5.9 6.4 7.1 7.9 8.7 9.6 10.6
(21)  Makumbusho MW 9.7 10.6 11.6 12.6 13.8 15.1 16.6 18.2 20.0 21.9 24.0 26.3 28.8 31.5 34.5 37.8
(22)  Sinza MW 2.7 3.1 3.4 3.9 4.3 4.9 5.3 5.8 6.4 7.0 7.7 8.4 9.3 10.3 11.4 12.6
(23)  Kijitonyama MW 8.3 9.0 9.9 10.8 11.8 12.9 14.2 15.5 17.0 18.7 20.5 22.7 25.1 27.8 30.8 34.1
(24)  kimara MW 5.2 6.1 7.1 8.3 9.8 11.5 12.7 14.1 15.6 17.4 19.3 21.2 23.4 25.7 28.4 31.2
(25)  Mikocheni MW 4.7 5.1 5.6 6.1 6.7 7.3 8.0 8.8 9.7 10.6 11.6 12.9 14.3 15.8 17.5 19.4
(26)  Mbezi MW 5.0 5.8 6.8 8.0 9.4 11.0 12.2 13.5 15.0 16.6 18.5 20.3 22.4 24.7 27.2 29.9
(27)  Hananasif MW 5.3 5.8 6.3 6.9 7.5 8.2 9.0 9.9 10.9 11.9 13.1 14.5 16.1 17.8 19.7 21.8
(28)  Saranga MW 7.0 8.2 9.7 11.3 13.3 15.6 17.3 19.2 21.3 23.6 26.2 28.9 31.8 35.0 38.6 42.5
(29)  Kwembe MW 3.8 4.7 5.9 7.2 9.0 11.1 12.5 14.0 15.8 17.8 20.0 22.1 24.3 26.8 29.5 32.5
(30)  Msigani MW 3.7 4.4 5.1 6.0 7.0 8.2 9.1 10.2 11.3 12.5 13.9 15.3 16.8 18.5 20.4 22.5
(31)  Mbezi juu MW 5.9 6.7 7.7 8.8 10.0 11.5 12.6 13.8 15.1 16.6 18.2 19.7 21.3 23.1 24.9 27.0
(32)  Makongo MW 6.2 7.1 8.1 9.3 10.6 12.1 13.3 14.6 16.0 17.6 19.3 20.9 22.6 24.4 26.4 28.6
(33)  Mabwepande MW 3.6 4.0 4.3 4.7 5.2 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.0 9.9 11.0 12.2 13.5 15.0
(34)  Wazo MW 12.9 14.8 16.9 19.3 22.0 25.2 27.6 30.3 33.3 36.5 40.0 43.3 46.8 50.7 54.8 59.3

2 Ilala Municipal Council MW 167.4 188.0 211.2 237.2 266.5 299.3 327.8 358.9 393.0 430.3 471.2 512.9 558.2 607.5 661.2 719.7
(1)  Ukonga MW 3.6 4.1 4.6 5.1 5.8 6.5 7.2 8.1 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 15.6 17.5 19.5
(2)  Pugu MW 2.4 3.0 3.7 4.7 5.8 7.2 7.9 8.8 9.7 10.7 11.8 12.9 14.0 15.2 16.5 18.0
(3)  Msongola MW 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.9 4.4 4.9 5.5 6.2
(4)  Tabata MW 3.4 3.8 4.4 5.0 5.7 6.5 7.1 7.8 8.6 9.5 10.4 11.7 13.0 14.6 16.3 18.2
(5)  Kinyerezi MW 1.7 2.0 2.2 2.6 2.9 3.3 3.6 4.0 4.4 4.9 5.4 6.0 6.7 7.5 8.4 9.4
(6)  Ilala MW 19.0 20.9 23.1 25.5 28.2 31.1 33.7 36.6 39.7 43.1 46.8 51.0 55.7 60.8 66.3 72.4
(7)  Mchikichini MW 15.6 17.2 19.0 20.9 23.1 25.5 27.7 30.0 32.6 35.4 38.4 41.9 45.7 49.9 54.4 59.4
(8)  Vingunguti MW 11.5 12.7 14.0 15.4 17.0 18.8 20.6 22.6 24.8 27.3 29.9 33.2 36.9 41.0 45.5 50.5
(9)  Kipawa MW 8.0 8.8 9.7 10.7 11.8 13.0 14.3 15.7 17.2 18.9 20.7 23.0 25.6 28.4 31.6 35.1
(10)  Buguruni MW 7.6 8.4 9.2 10.2 11.2 12.4 13.6 14.9 16.4 18.0 19.7 21.9 24.3 27.0 30.0 33.4
(11)  Kariakoo MW 8.4 9.2 10.0 10.9 11.9 13.0 14.6 16.4 18.4 20.7 23.2 26.9 31.1 36.0 41.6 48.1
(12)  Jangwani MW 10.8 11.9 13.1 14.5 16.0 17.7 19.2 20.8 22.6 24.5 26.5 27.9 29.4 30.9 32.6 34.3
(13)  Gerezani MW 4.4 4.9 5.4 6.0 6.6 7.3 7.9 8.6 9.3 10.1 10.9 11.5 12.1 12.8 13.4 14.1
(14)  Kisutu MW 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.3 9.0 9.8 10.6 11.5 12.5 13.2 13.8 14.6 15.3 16.1
(15)  Mchafukoge MW 6.5 7.2 7.9 8.8 9.7 10.7 11.6 12.6 13.7 14.8 16.1 16.9 17.8 18.7 19.7 20.7
(16)  Upanga Mashariki MW 6.8 7.5 8.3 9.2 10.1 11.2 12.1 13.2 14.3 15.5 16.8 17.7 18.6 19.6 20.6 21.7
(17)  Upanga Magharibi MW 8.2 9.1 10.0 11.1 12.2 13.5 14.6 15.9 17.2 18.7 20.3 21.3 22.4 23.6 24.9 26.2
(18)  Kivukoni MW 4.1 4.5 5.0 5.5 6.1 6.7 7.3 7.9 8.6 9.3 10.1 10.7 11.2 11.8 12.4 13.1
(19)  Kiwalani MW 8.9 10.3 11.9 13.9 16.1 18.7 20.6 22.6 24.9 27.4 30.1 32.4 34.8 37.4 40.2 43.2
(20)  Segerea MW 3.8 4.5 5.4 6.5 7.8 9.3 10.3 11.3 12.5 13.8 15.2 16.5 17.8 19.3 20.9 22.6
(21)  Kitunda MW 6.1 7.1 8.3 9.6 11.2 13.0 14.3 15.7 17.3 19.0 20.9 22.5 24.2 26.0 27.9 30.0
(22)  Chanika MW 2.2 2.4 2.7 3.1 3.5 3.9 4.3 4.7 5.2 5.7 6.3 7.1 7.9 8.8 9.9 11.1
(23)  Kivule MW 7.7 9.0 10.5 12.1 14.1 16.4 18.0 19.8 21.8 24.0 26.4 28.3 30.5 32.7 35.2 37.8
(24)  Gongo la Mboto MW 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.2 10.3 11.5 12.9 14.4
(25)  Majohe MW 4.0 4.7 5.6 6.7 7.9 9.3 10.3 11.4 12.6 13.9 15.3 16.6 18.0 19.5 21.1 22.9
(26)  Kimanga MW 3.6 4.3 5.1 6.1 7.3 8.8 9.7 10.7 11.8 13.0 14.4 15.5 16.8 18.2 19.7 21.3

3 Temeke Municipal Council MW 113.5 132.2 154.1 179.6 209.3 244.0 269.7 298.1 329.5 364.2 402.6 441.7 484.7 531.8 583.5 640.2
(1)  Kigamboni MW 2.5 3.9 6.2 9.6 15.0 23.4 25.8 28.3 31.2 34.3 37.8 41.5 45.6 50.2 55.2 60.7
(2)  Vijibweni MW 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.9 5.4 5.9 6.5 7.2 7.9 8.5 9.2 9.9 10.7 11.5
(3)  Kibada MW 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.9 4.2 4.7 5.1
(4)  Kisarawe II MW 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.3
(5)  Somangila MW 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0 3.6 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.2 5.8 6.3 7.0 7.7
(6)  Kimbiji MW 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6
(7)  Mbagala MW 4.4 4.8 5.3 5.9 6.6 7.3 8.2 9.2 10.3 11.6 13.0 14.3 15.7 17.3 19.0 20.9
(8)  Chamazi MW 5.3 6.1 7.0 8.1 9.3 10.7 11.8 13.0 14.3 15.8 17.3 18.7 20.2 21.8 23.5 25.3
(9)  Yombo Vituka MW 6.4 7.4 8.5 9.8 11.3 13.0 14.3 15.7 17.3 19.1 21.0 22.6 24.4 26.3 28.4 30.6
(10)  Charambe MW 8.4 9.4 10.4 11.5 12.7 14.1 15.8 17.8 20.0 22.5 25.2 27.8 30.5 33.5 36.9 40.6
(11)  Toangoma MW 3.7 4.3 4.9 5.7 6.5 7.5 8.3 9.1 10.0 11.0 12.1 13.3 14.7 16.1 17.7 19.5
(12)  Miburani MW 3.7 4.1 4.5 5.0 5.5 6.1 6.9 7.7 8.7 9.8 11.0 12.1 13.3 14.6 16.0 17.6
(13)  Temeke MW 2.2 2.4 2.6 2.9 3.2 3.6 4.0 4.5 5.1 5.7 6.4 7.1 7.8 8.6 9.4 10.4
(14)  Mtoni MW 4.9 5.7 6.5 7.5 8.7 10.0 11.0 12.1 13.4 14.7 16.2 17.8 19.6 21.5 23.6 26.0
(15)  Keko MW 2.9 3.2 3.6 4.0 4.4 4.9 5.5 6.1 6.9 7.7 8.7 9.6 10.5 11.6 12.7 14.0
(16)  Kurasini MW 2.2 2.5 2.9 3.3 3.8 4.4 4.9 5.4 5.9 6.5 7.1 7.8 8.6 9.5 10.4 11.5
(17)  Azimio MW 6.4 7.3 8.5 9.8 11.3 13.0 14.3 15.7 17.3 19.0 20.9 23.0 25.3 27.8 30.6 33.6
(18)  Tandika MW 4.1 4.5 5.0 5.6 6.2 6.8 7.7 8.6 9.7 10.9 12.3 13.5 14.8 16.3 17.9 19.7
(19)  Sadali MW 4.4 4.8 5.4 5.9 6.6 7.3 8.2 9.2 10.3 11.6 13.0 14.3 15.8 17.3 19.1 21.0
(20)  Chang'ombe MW 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.4 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.4 7.0 7.7
(21)  Mbagala Kuu MW 6.2 7.1 8.2 9.5 11.0 12.6 13.9 15.3 16.8 18.5 20.4 22.4 24.6 27.1 29.8 32.7
(22)  Makangarawe MW 4.4 5.1 5.9 6.8 7.8 9.0 9.9 10.9 12.0 13.2 14.5 16.0 17.5 19.3 21.2 23.3
(23)  Pembamnazi MW 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8
(24)  Mjimwema MW 2.3 2.7 3.1 3.5 4.1 4.7 5.2 5.7 6.3 6.9 7.6 8.3 9.2 10.1 11.1 12.2
(25)  Tungi MW 1.9 2.2 2.6 3.0 3.4 3.9 4.3 4.8 5.3 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.3 10.2
(26)  Kijichi MW 5.7 6.6 7.6 8.8 10.1 11.7 12.9 14.1 15.6 17.1 18.8 20.7 22.8 25.1 27.5 30.3
(27)  Mianzini MW 8.3 10.2 12.6 15.4 18.9 23.2 25.5 28.1 30.9 34.0 37.4 41.1 45.2 49.7 54.6 60.1
(28)  Kiburugwa MW 6.5 7.5 8.7 10.0 11.6 13.3 14.7 16.1 17.8 19.5 21.5 23.6 26.0 28.6 31.4 34.5
(29)  Buza MW 4.6 5.3 6.1 7.0 8.1 9.3 10.2 11.3 12.4 13.6 15.0 16.5 18.1 19.9 21.9 24.1
(30)  Kilakala MW 3.7 4.3 5.0 5.7 6.6 7.6 8.4 9.2 10.1 11.1 12.2 13.5 14.8 16.3 17.9 19.7

Pwani Pwani Region MW 24.5 30.9 39.0 49.3 62.2 78.6 92.0 107.8 126.3 147.9 173.2 189.9 208.3 228.5 250.6 274.8
1 Bagamoyo District Council MW 5.7 7.0 8.5 10.4 12.7 15.5 17.6 20.1 22.9 26.1 29.8 32.0 34.3 36.8 39.4 42.3

(1)  Kiwangwa MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6
(2)  Msata MW 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
(3)  Miono MW 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
(4)  Mkange MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
(5) Magomeni MW 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.2
(6)  Dunda MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0
(7)  Kiromo MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0
(8)  Zinga MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.1 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.4 3.9 4.6
(9)  Yombo MW 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2
(10)  Vigwaza MW 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8
(11)  Talawanda MW 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
(12)  Bwilingu MW 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8
(13)  Lugoba MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3
(14)  Ubenazomozi MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7
(15)  Mbwewe MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6
(16)  kibindu MW 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
(17)  Fukayosi MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
(18)  Kerege MW 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.8 2.1 2.6 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2
(19)  Pera MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4
(20)  Msoga MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
(21)  Kimange MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
(22) Mandera MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0

Dar es Salaam + Coast + Zanzibar

S-1-1

S-1. 電力需要想定補足資料



Unit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2 Kibaha District Council MW 2.6 3.1 3.8 4.7 5.7 7.0 8.0 9.2 10.6 12.2 14.0 15.0 16.0 17.1 18.3 19.6

(1)  Gwata MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
(2)  Dutumi MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
(3)  Magindu MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4
(4)  Soga MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3
(5)  Kikongo MW 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2
(6)  Ruvu MW 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0
(7)  Mlandizi MW 0.6 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8
(8)  Kwala MW 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0
(9)  Kilangalanga MW 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0
(10)  Janga MW 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.0
(11)  Bokomnemela MW 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9

3 Kisarawe District Council MW 2.7 3.4 4.2 5.2 6.4 8.0 9.3 11.0 12.9 15.1 17.7 19.3 21.1 23.1 25.3 27.6
(1)  Kisarawe MW 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2
(2)  Msimbu MW 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0
(3)  Masaki MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0
(4)  Kibuta MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8
(5)  Marumbo MW 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
(6)  Maneromango MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1
(7)  Msanga MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5
(8)  Marui MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0
(9)  Cholesamvula MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
(10)  Vikumbulu MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9
(11)  Mafizi MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8
(12)  Kurui MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
(13)  Mzenga MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5
(14)  Vihingo MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9
(15)  kiluvya MW 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0

4 Mkuranga District Council MW 5.1 6.9 9.4 12.6 17.0 23.0 27.6 33.0 39.6 47.5 56.9 63.3 70.5 78.5 87.4 97.2
(1)  Mkuranga MW 0.6 0.8 1.1 1.5 2.0 2.7 3.2 3.8 4.6 5.5 6.6 7.3 8.2 9.1 10.1 11.3
(2)  Tambani MW 0.5 0.6 0.8 1.1 1.5 2.1 2.5 3.0 3.6 4.3 5.2 5.7 6.4 7.1 7.9 8.8
(3)  Vikindu MW 0.8 1.1 1.5 2.0 2.7 3.6 4.3 5.2 6.2 7.4 8.9 9.9 11.0 12.2 13.6 15.2
(4)  Mbezi MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.4
(5)  Shungubweni MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3
(6)  Kisiju MW 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 3.1 3.4 3.8 4.3 4.7 5.3
(7)  Magawa MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6
(8)  Kitomondo MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1
(9)  Lukanga MW 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 3.3 3.6 4.1 4.5
(10)  Nyamato MW 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.4 3.7 4.2 4.6 5.2
(11)  Kimanzichana MW 0.4 0.6 0.7 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.2 3.8 4.6 5.1 5.6 6.3 7.0 7.8
(12)  Mkamba MW 0.3 0.5 0.6 0.8 1.1 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 3.7 4.1 4.6 5.1 5.7 6.3
(13)  Panzuo MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3
(14)  Bupu MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.2
(15)  Mwalusembe MW 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 3.0 3.3 3.7 4.1 4.6 5.1
(16)  Vianzi MW 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 3.2 3.6 4.0 4.5
(17)  Njia nne MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9
(18)  Kiparang'anda MW 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.0 3.4 3.7 4.2 4.6

5 Rufiji District Council MW 2.3 2.8 3.5 4.4 5.4 6.8 7.9 9.2 10.7 12.4 14.4 16.2 18.3 20.6 23.2 26.1
(1)  Ikwiriri MW 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5
(2)  Mgomba MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
(3)  Umwe MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3
(4)  Utete MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
(5)  Mkongo MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
(6)  Ngorongo MW 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4
(7)  Mwaseni MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
(8)  Kibiti MW 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8
(9)  Bungu MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3
(10)  Mahege MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
(11)  Mchukwi MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
(12)  Chumbi MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0
(13)  Mbwara MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
(14)  Mtunda MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
(15)  Ruaruke MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
(16)  Salale MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
(17)  Mbuchi MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
(18)  Kiongoroni MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
(19)  Maparoni MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
(20)  Chemchem MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
(21)  Ngarambe MW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
(22)  Dimani MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
(23)  Mtawanya MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
(24)  Mjawa MW 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4
(25)  Mlanzi MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
(26)  Mwambao MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6

6 Mafia District Council MW 1.3 1.8 2.4 3.2 4.2 5.7 6.9 8.3 10.0 12.1 14.7 16.5 18.5 20.7 23.2 26.1
(1)  Kanga MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1
(2)  Kirongwe MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.9 3.2
(3)  Baleni MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.3 1.5 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9 3.3
(4)  Kilindoni MW 0.4 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.1 2.5 3.1 3.7 4.5 5.0 5.7 6.3 7.1 8.0
(5)  Miburani MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.1 2.3
(6)  Kiegeani MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3
(7)  Jibondo MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1
(8)  Ndagoni MW 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8

7 kibaha Town District Council MW 4.7 5.7 7.0 8.6 10.4 12.7 14.7 16.9 19.4 22.3 25.7 27.4 29.3 31.4 33.5 35.8
(1)  Pangani MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
(2)  Maili Moja MW 0.8 1.0 1.2 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.3 3.8 4.3 4.6 4.9 5.3 5.6 6.0
(3)  Tumbi MW 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.2 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2
(4)  Picha ya Ndege MW 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0
(5)  Mkuza MW 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 3.5 3.7 3.9 4.2
(6)  Kibaha MW 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.6 1.8 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3
(7)  Msangani MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
(8)  Kongowe MW 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.2
(9)  Misugusugu MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
(10)  Visiga MW 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5
(11)  Mbwawa MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1

North Unguja MW 8.4 9.6 11.0 12.6 14.4 16.4 17.9 19.6 21.4 23.4 25.5 27.1 28.9 30.7 32.7 34.8
South Unguja MW 5.0 5.6 6.4 7.2 8.1 9.2 10.0 10.9 11.8 12.8 13.9 14.7 15.6 16.5 17.5 18.5
Urban West MW 27.5 31.8 36.7 42.3 48.9 56.4 61.5 67.0 73.1 79.6 86.8 92.3 98.2 104.5 111.1 118.2
North Pemba MW 8.9 10.0 11.2 12.6 14.1 15.8 17.1 18.5 19.9 21.5 23.2 24.4 25.7 27.0 28.4 29.8
South Pemba MW 8.2 9.1 10.2 11.4 12.8 14.4 15.5 16.7 18.0 19.4 20.9 22.0 23.1 24.2 25.4 26.7

Zanzibar Zanzibar total MW 57.9 66.1 75.5 86.2 98.3 112.2 122.0 132.6 144.2 156.7 170.4 180.6 191.5 203.0 215.1 228.0

S-1-2



Total Power Demand Forecast with Additional Demand (Ward Base)
Unit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MW 541.6 646.8 772.9 924.3 1,106.4 1,325.6 1,439.8 1,564.4 1,700.2 1,848.4 2,010.3 2,173.6 2,350.1 2,541.2 2,747.8 2,971.4

Dar es Salaam Dar es Salaam Region MW 459.2 548.2 654.4 781.2 932.6 1,113.3 1,202.6 1,299.1 1,403.3 1,515.8 1,637.4 1,773.4 1,920.7 2,080.3 2,253.0 2,440.2
1 Kinondoni Municipal Council MW 208.9 243.0 282.6 328.7 382.3 444.6 478.2 514.4 553.2 595.0 640.0 694.5 753.6 817.8 887.4 963.0

(1)  Magomeni MW 2.5 2.9 3.4 4.1 4.8 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 7.6 8.4 9.3 10.3 11.3
(2)  Makurumla MW 3.4 4.2 5.1 6.2 7.5 9.1 9.4 9.7 10.1 10.4 10.8 12.0 13.4 15.0 16.7 18.7
(3)  Ndugumbi MW 2.0 2.3 2.7 3.2 3.8 4.4 4.7 5.1 5.4 5.8 6.3 7.0 7.8 8.7 9.7 10.8
(4)  Tandale MW 5.5 6.2 7.0 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.9 14.2 15.5 16.6 17.9 19.2 20.6 22.1
(5)  Mwananyamala MW 7.2 7.9 8.6 9.4 10.3 11.2 12.1 12.9 13.9 14.9 16.1 18.0 20.1 22.5 25.2 28.2
(6)  Msasani MW 17.4 19.0 20.8 22.7 24.8 27.1 29.8 32.7 35.8 39.3 43.1 46.7 50.5 54.6 59.0 63.8
(7)  Kinondoni MW 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.4 5.8 6.3 6.7 7.5 8.4 9.5 10.6 11.9
(8)  Mzimuni MW 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 4.1 4.5 5.1 5.7 6.3
(9)  Kigogo MW 3.1 3.6 4.3 5.0 5.9 6.9 7.4 7.9 8.5 9.1 9.8 10.9 12.2 13.6 15.2 17.0
(10)  Mabibo MW 4.6 5.4 6.4 7.5 8.8 10.3 11.0 11.8 12.7 13.6 14.6 16.3 18.1 20.3 22.6 25.2
(11)  Manzese MW 3.8 4.5 5.2 6.1 7.2 8.4 9.1 9.7 10.4 11.2 12.0 13.4 14.9 16.7 18.6 20.8
(12)  Ubungo MW 11.3 12.7 14.3 16.0 17.9 20.1 22.0 24.1 26.4 28.9 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7
(13)  Kibamba MW 1.6 1.8 2.1 2.5 2.9 3.5 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.5 6.1 6.8 7.6 8.5
(14)  Goba MW 3.0 4.3 6.1 8.8 12.5 17.7 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 20.3 22.0 23.8 25.7 27.8
(15)  Kawe MW 11.4 12.5 13.7 15.0 16.3 17.9 18.9 20.0 21.2 22.4 23.7 26.8 30.3 34.2 38.7 43.8
(16)  Kunduchi MW 16.0 19.4 23.4 28.4 34.4 41.6 44.7 48.0 51.6 55.4 59.5 64.4 69.6 75.3 81.5 88.1
(17)  Mbweni MW 1.6 2.1 2.7 3.5 4.7 6.1 6.6 7.0 7.6 8.1 8.7 9.9 11.2 12.6 14.3 16.2
(18)  Bunju MW 6.8 8.6 10.9 13.7 17.2 21.7 23.7 25.8 28.1 30.7 33.5 36.6 40.0 43.7 47.8 52.3
(19)  Makuburi MW 3.1 3.6 4.3 5.0 5.9 6.9 7.4 7.9 8.5 9.1 9.7 10.9 12.1 13.6 15.1 16.9
(20)  Mburahati MW 1.8 2.2 2.5 3.0 3.5 4.1 4.4 4.7 5.0 5.4 5.8 6.5 7.2 8.1 9.0 10.0
(21)  Makumbusho MW 9.7 10.6 11.6 12.6 13.8 15.1 16.2 17.4 18.7 20.1 21.6 23.9 26.5 29.3 32.4 35.9
(22)  Sinza MW 2.2 2.6 3.0 3.5 4.1 4.9 5.2 5.6 6.0 6.4 6.9 7.7 8.6 9.6 10.7 11.9
(23)  Kijitonyama MW 4.1 5.2 6.5 8.2 10.3 12.9 13.9 14.9 16.0 17.2 18.5 20.7 23.1 25.9 29.0 32.4
(24)  kimara MW 4.1 5.1 6.2 7.6 9.3 11.5 12.4 13.5 14.7 16.0 17.3 19.3 21.5 23.9 26.6 29.7
(25)  Mikocheni MW 16.4 17.9 19.6 21.4 23.4 25.6 27.0 28.6 30.2 31.9 33.7 34.6 35.6 36.6 37.6 38.7
(26)  Mbezi MW 4.0 5.3 7.0 9.3 12.4 16.5 17.5 18.6 19.7 20.9 22.2 23.3 24.5 25.7 27.1 28.4
(27)  Hananasif MW 5.3 5.8 6.3 6.9 7.5 8.2 8.8 9.5 10.2 11.0 11.8 13.2 14.8 16.5 18.5 20.7
(28)  Saranga MW 5.6 6.9 8.4 10.4 12.7 15.6 16.9 18.4 20.0 21.7 23.6 26.3 29.2 32.5 36.2 40.3
(29)  Kwembe MW 3.8 4.7 5.9 7.2 9.0 11.1 12.5 14.0 15.8 17.8 20.0 21.8 23.8 26.0 28.3 30.9
(30)  Msigani MW 3.3 4.6 6.3 8.7 12.0 16.5 17.3 18.1 19.0 19.9 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.4
(31)  Mbezi juu MW 5.3 6.2 7.2 8.4 9.8 11.5 12.3 13.2 14.2 15.3 16.4 17.9 19.6 21.4 23.4 25.6
(32)  Makongo MW 5.6 6.5 7.6 8.9 10.4 12.1 13.0 14.0 15.1 16.2 17.4 19.0 20.8 22.7 24.8 27.2
(33)  Mabwepande MW 3.3 3.6 4.1 4.5 5.1 5.6 6.1 6.5 7.0 7.5 8.1 9.0 10.1 11.3 12.7 14.2
(34)  Wazo MW 25.8 27.9 30.1 32.4 35.0 37.8 41.5 45.5 49.9 54.8 60.1 62.1 64.3 66.5 68.8 71.1

2 Ilala Municipal Council MW 147.5 177.2 213.0 255.9 307.6 369.7 393.5 418.9 445.9 474.6 505.2 544.6 587.2 633.0 682.4 735.7
(1)  Ukonga MW 2.9 3.7 4.7 6.0 7.7 9.8 10.4 11.1 11.8 12.6 13.4 14.3 15.3 16.3 17.4 18.6
(2)  Pugu MW 2.4 3.5 4.9 7.1 10.1 14.4 15.9 17.6 19.4 21.4 23.6 23.9 24.2 24.6 24.9 25.2
(3)  Msongola MW 0.6 0.8 1.0 1.3 1.7 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.6 4.0 4.6 5.2 5.9
(4)  Tabata MW 2.7 3.2 3.8 4.6 5.4 6.5 7.0 7.5 8.1 8.7 9.4 10.6 12.0 13.6 15.3 17.3
(5)  Kinyerezi MW 1.7 2.3 3.0 3.9 5.1 6.6 6.2 5.8 5.5 5.1 4.8 5.4 6.2 7.0 7.9 8.9
(6)  Ilala MW 28.5 31.4 34.7 38.3 42.3 46.6 49.2 51.9 54.7 57.7 60.8 65.3 70.1 75.3 80.9 86.9
(7)  Mchikichini MW 7.8 9.9 12.5 15.9 20.1 25.5 27.1 28.8 30.6 32.5 34.5 38.1 42.0 46.4 51.2 56.5
(8)  Vingunguti MW 5.8 7.3 9.2 11.7 14.8 18.8 20.2 21.7 23.3 25.0 26.9 30.2 33.9 38.1 42.8 48.0
(9)  Kipawa MW 8.0 9.5 11.4 13.7 16.4 19.6 20.5 21.5 22.6 23.7 24.9 27.6 30.7 34.1 37.9 42.1
(10)  Buguruni MW 7.6 9.1 10.9 13.0 15.6 18.6 19.5 20.5 21.5 22.6 23.7 25.4 27.2 29.1 31.1 33.4
(11)  Kariakoo MW 8.4 10.0 11.8 13.9 16.5 19.5 19.8 20.1 20.3 20.6 20.9 24.4 28.6 33.4 39.1 45.7
(12)  Jangwani MW 10.8 11.9 13.1 14.5 16.0 17.7 18.8 19.9 21.2 22.5 23.9 25.4 27.0 28.8 30.6 32.5
(13)  Gerezani MW 3.6 4.1 4.7 5.5 6.3 7.3 7.7 8.2 8.7 9.3 9.9 10.5 11.1 11.9 12.6 13.4
(14)  Kisutu MW 4.1 4.7 5.4 6.2 7.2 8.3 8.8 9.4 10.0 10.6 11.2 12.0 12.7 13.5 14.4 15.3
(15)  Mchafukoge MW 5.2 6.0 7.0 8.0 9.3 10.7 11.4 12.1 12.8 13.6 14.5 15.4 16.4 17.4 18.5 19.7
(16)  Upanga Mashariki MW 5.5 6.3 7.3 8.4 9.7 11.2 11.9 12.6 13.4 14.2 15.1 16.1 17.1 18.2 19.4 20.6
(17)  Upanga Magharibi MW 6.6 7.6 8.8 10.1 11.7 13.5 14.3 15.2 16.2 17.2 18.2 19.4 20.6 22.0 23.4 24.9
(18)  Kivukoni MW 6.2 7.1 8.1 9.3 10.6 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.4 12.4
(19)  Kiwalani MW 7.1 9.1 11.6 14.9 19.0 24.3 26.3 28.5 30.9 33.4 36.2 37.1 38.0 39.0 40.0 41.1
(20)  Segerea MW 3.0 3.8 4.7 5.9 7.4 9.3 10.1 10.9 11.7 12.7 13.7 15.0 16.4 17.9 19.6 21.5
(21)  Kitunda MW 4.9 6.0 7.3 8.8 10.7 13.0 14.0 15.1 16.2 17.5 18.8 20.5 22.2 24.1 26.2 28.5
(22)  Chanika MW 1.7 2.0 2.4 2.8 3.3 3.9 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7 6.4 7.3 8.2 9.3 10.5
(23)  Kivule MW 2.3 3.4 5.1 7.5 11.1 16.4 17.6 19.0 20.5 22.0 23.7 25.8 28.0 30.4 33.1 35.9
(24)  Gongo la Mboto MW 4.2 5.1 6.2 7.6 9.2 11.1 11.4 11.6 11.8 12.1 12.3 13.4 14.6 15.9 17.3 18.8
(25)  Majohe MW 3.2 4.3 5.8 7.8 10.4 14.0 16.4 19.2 22.4 26.2 30.7 31.0 31.2 31.5 31.7 32.0
(26)  Kimanga MW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.0 8.8 9.5 10.2 11.1 12.0 12.9 14.1 15.5 16.9 18.5 20.2

3 Temeke Municipal Council MW 102.9 127.3 157.6 195.1 241.5 299.0 330.3 365.0 403.2 445.5 492.2 534.3 579.9 629.4 683.2 741.5
(1)  Kigamboni MW 2.0 3.3 5.4 8.8 14.3 23.4 26.7 30.5 34.8 39.7 45.3 49.0 52.9 57.2 61.8 66.7
(2)  Vijibweni MW 2.2 2.8 3.5 4.5 5.8 7.3 8.1 8.9 9.8 10.8 11.9 12.2 12.6 13.0 13.4 13.9
(3)  Kibada MW 0.6 0.9 1.2 1.6 2.2 3.0 3.7 4.7 6.0 7.6 9.6 9.7 9.8 10.0 10.1 10.2
(4)  Kisarawe II MW 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1
(5)  Somangila MW 9.6 11.1 12.7 14.7 16.9 19.5 20.3 21.2 22.0 22.9 23.9 25.7 27.7 29.8 32.1 34.5
(6)  Kimbiji MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
(7)  Mbagala MW 3.9 5.1 6.6 8.6 11.2 14.5 17.7 21.6 26.3 32.0 39.1 41.4 43.9 46.5 49.3 52.3
(8)  Chamazi MW 2.6 3.5 4.6 6.1 8.1 10.7 11.6 12.5 13.4 14.5 15.6 17.0 18.6 20.2 22.1 24.1
(9)  Yombo Vituka MW 5.7 6.8 8.0 9.4 11.0 13.0 14.0 15.1 16.3 17.5 18.9 20.6 22.4 24.5 26.7 29.1
(10)  Charambe MW 7.6 8.6 9.7 11.0 12.5 14.1 15.5 17.1 18.8 20.6 22.7 25.2 28.1 31.2 34.7 38.5
(11)  Toangoma MW 1.8 2.4 3.2 4.3 5.7 7.5 8.1 8.7 9.4 10.1 10.9 12.1 13.5 15.0 16.7 18.5
(12)  Miburani MW 3.3 3.7 4.2 4.8 5.4 6.1 6.7 7.4 8.2 9.0 9.9 11.0 12.2 13.6 15.1 16.7
(13)  Temeke MW 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.3 5.8 6.5 7.2 8.0 8.9 9.8
(14)  Mtoni MW 4.4 5.2 6.1 7.2 8.5 10.0 10.8 11.6 12.5 13.5 14.6 16.2 18.0 20.0 22.2 24.7
(15)  Keko MW 2.6 3.0 3.4 3.8 4.3 4.9 5.3 5.9 6.5 7.1 7.8 8.7 9.7 10.8 12.0 13.3
(16)  Kurasini MW 10.9 12.8 15.0 17.6 20.7 24.3 26.3 28.4 30.6 33.0 35.7 39.2 43.1 47.4 52.1 57.3
(17)  Azimio MW 5.7 6.7 7.9 9.4 11.0 13.0 14.0 15.1 16.2 17.5 18.8 20.9 23.3 25.9 28.7 31.9
(18)  Tandika MW 3.7 4.2 4.7 5.3 6.0 6.8 7.5 8.3 9.1 10.0 11.0 12.3 13.6 15.1 16.8 18.7
(19)  Sadali MW 0.4 0.8 1.3 2.4 4.1 7.3 8.7 10.5 12.6 15.2 18.3 18.6 18.9 19.2 19.6 19.9
(20)  Chang'ombe MW 1.4 1.9 2.4 3.2 4.1 5.3 6.0 6.7 7.6 8.5 9.6 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5
(21)  Mbagala Kuu MW 5.6 6.9 8.6 10.7 13.2 16.4 18.6 21.0 23.8 27.0 30.5 30.7 30.8 30.9 31.0 31.1
(22)  Makangarawe MW 2.2 2.9 3.9 5.1 6.8 9.0 9.7 10.4 11.3 12.1 13.1 14.5 16.1 17.9 19.9 22.2
(23)  Pembamnazi MW 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.7
(24)  Mjimwema MW 2.1 2.4 2.9 3.4 4.0 4.7 5.1 5.4 5.9 6.3 6.8 7.6 8.4 9.4 10.4 11.6
(25)  Tungi MW 1.7 2.2 2.8 3.6 4.6 5.9 6.9 8.0 9.4 10.9 12.7 13.2 13.7 14.2 14.8 15.4
(26)  Kijichi MW 5.2 6.1 7.2 8.4 9.9 11.7 12.6 13.6 14.6 15.7 17.0 18.9 21.0 23.3 25.9 28.8
(27)  Mianzini MW 0.8 1.6 3.2 6.1 11.9 23.2 25.0 26.9 29.0 31.2 33.6 37.4 41.6 46.2 51.3 57.1
(28)  Kiburugwa MW 5.9 6.9 8.2 9.6 11.3 13.3 14.4 15.5 16.7 18.0 19.3 21.5 23.9 26.6 29.5 32.8
(29)  Buza MW 4.1 4.8 5.7 6.7 7.9 9.3 10.0 10.8 11.6 12.5 13.5 15.0 16.7 18.5 20.6 22.9
(30)  Kilakala MW 3.4 3.9 4.6 5.5 6.4 7.6 8.2 8.8 9.5 10.2 11.0 12.2 13.6 15.1 16.8 18.7

Pwani Pwani Region MW 24.4 32.4 42.9 56.9 75.5 100.1 115.2 132.7 152.7 175.9 202.5 219.5 238.0 258.0 279.6 303.1
1 Bagamoyo District Council MW 5.0 6.6 8.5 11.1 14.5 18.8 22.2 26.1 30.8 36.3 42.7 46.3 50.1 54.2 58.7 63.6

(1)  Kiwangwa MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6
(2)  Msata MW 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
(3)  Miono MW 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
(4)  Mkange MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
(5) Magomeni MW 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.2
(6)  Dunda MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0
(7)  Kiromo MW 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.3 1.7 2.3 3.1 4.2 5.6 6.1 6.7 7.4 8.1 9.0
(8)  Zinga MW 0.2 0.3 0.6 1.0 1.6 2.7 3.5 4.6 6.1 8.1 10.7 11.9 13.3 14.8 16.5 18.4
(9)  Yombo MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0
(10)  Vigwaza MW 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8
(11)  Talawanda MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
(12)  Bwilingu MW 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8
(13)  Lugoba MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3
(14)  Ubenazomozi MW 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7
(15)  Mbwewe MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3
(16)  kibindu MW 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
(17)  Fukayosi MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
(18)  Kerege MW 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.5 1.8 2.2 2.6 3.2 3.9 4.4 4.9 5.6 6.3 7.1
(19)  Pera MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
(20)  Msoga MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
(21)  Kimange MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
(22) Mandera MW 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0

Dar es Salaam + Coast + Zanzibar

S-1-3



Unit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2 Kibaha District Council MW 2.6 3.3 4.3 5.6 7.3 9.5 10.7 12.0 13.5 15.2 17.1 18.6 20.3 22.1 24.1 26.3

(1)  Gwata MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2
(2)  Dutumi MW 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
(3)  Magindu MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1
(4)  Soga MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1
(5)  Kikongo MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9
(6)  Ruvu MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
(7)  Mlandizi MW 1.6 1.9 2.4 2.9 3.5 4.3 4.9 5.7 6.5 7.5 8.7 9.6 10.6 11.8 13.1 14.5
(8)  Kwala MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
(9)  Kilangalanga MW 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4
(10)  Janga MW 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4
(11)  Bokomnemela MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8

3 Kisarawe District Council MW 2.0 2.8 3.9 5.4 7.4 10.3 11.8 13.5 15.5 17.8 20.5 22.4 24.5 26.8 29.3 32.0
(1)  Kisarawe MW 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 2.8 3.3 3.8 4.5 5.3 6.2 6.8 7.4 8.1 8.8 9.7
(2)  Msimbu MW 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4
(3)  Masaki MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6
(4)  Kibuta MW 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2
(5)  Marumbo MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2
(6)  Maneromango MW 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1
(7)  Msanga MW 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5
(8)  Marui MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8
(9)  Cholesamvula MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
(10)  Vikumbulu MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
(11)  Mafizi MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
(12)  Kurui MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
(13)  Mzenga MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
(14)  Vihingo MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7
(15)  kiluvya MW 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.7 4.1 4.4

4 Mkuranga District Council MW 3.4 5.0 7.4 10.9 16.0 23.5 27.5 32.2 37.7 44.1 51.6 57.2 63.6 70.6 78.3 87.0
(1)  Mkuranga MW 0.6 0.8 1.2 1.6 2.3 3.2 3.8 4.6 5.5 6.6 7.9 8.7 9.5 10.4 11.3 12.4
(2)  Tambani MW 0.2 0.4 0.6 0.9 1.3 2.1 2.5 3.0 3.6 4.3 5.2 5.7 6.4 7.1 7.9 8.8
(3)  Vikindu MW 0.8 1.1 1.5 2.0 2.7 3.6 4.3 5.2 6.2 7.4 8.9 9.9 11.0 12.2 13.6 15.2
(4)  Mbezi MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7
(5)  Shungubweni MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0
(6)  Kisiju MW 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2
(7)  Magawa MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0
(8)  Kitomondo MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
(9)  Lukanga MW 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.6
(10)  Nyamato MW 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.7 4.1
(11)  Kimanzichana MW 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6 4.1 4.5 5.0 5.6 6.2
(12)  Mkamba MW 0.2 0.3 0.4 0.6 1.0 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.7 4.1 4.5 5.1
(13)  Panzuo MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6
(14)  Bupu MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5
(15)  Mwalusembe MW 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.7 2.1 2.5 3.0 3.3 3.7 4.1 4.6 5.1
(16)  Vianzi MW 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6
(17)  Njia nne MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3
(18)  Kiparang'anda MW 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.1 1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.7

5 Rufiji District Council MW 1.2 1.7 2.4 3.4 4.8 6.8 7.1 7.5 8.0 8.4 8.9 10.0 11.3 12.7 14.3 16.1
(1)  Ikwiriri MW 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5
(2)  Mgomba MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
(3)  Umwe MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3
(4)  Utete MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
(5)  Mkongo MW 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
(6)  Ngorongo MW 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
(7)  Mwaseni MW 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
(8)  Kibiti MW 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8
(9)  Bungu MW 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
(10)  Mahege MW 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
(11)  Mchukwi MW 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
(12)  Chumbi MW 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
(13)  Mbwara MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
(14)  Mtunda MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
(15)  Ruaruke MW 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
(16)  Salale MW 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
(17)  Mbuchi MW 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
(18)  Kiongoroni MW 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
(19)  Maparoni MW 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
(20)  Chemchem MW 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
(21)  Ngarambe MW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
(22)  Dimani MW 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
(23)  Mtawanya MW 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
(24)  Mjawa MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
(25)  Mlanzi MW 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
(26)  Mwambao MW 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

6 Mafia District Council MW 0.8 1.2 1.7 2.6 3.8 5.7 6.4 7.2 8.1 9.2 10.4 11.6 13.0 14.6 16.4 18.4
(1)  Kanga MW 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1
(2)  Kirongwe MW 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6
(3)  Baleni MW 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6
(4)  Kilindoni MW 0.4 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.1 2.5 3.1 3.7 4.5 5.0 5.7 6.3 7.1 8.0
(5)  Miburani MW 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
(6)  Kiegeani MW 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
(7)  Jibondo MW 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0
(8)  Ndagoni MW 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8

7 kibaha Town District Council MW 9.4 11.5 14.0 17.1 20.9 25.5 29.3 33.7 38.8 44.6 51.4 52.9 54.5 56.2 57.9 59.7
(1)  Pangani MW 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2
(2)  Maili Moja MW 1.6 1.9 2.4 2.9 3.5 4.3 4.9 5.7 6.5 7.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.0
(3)  Tumbi MW 0.9 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 4.0 4.7 4.8 5.0 5.2 5.3 5.5
(4)  Picha ya Ndege MW 1.3 1.6 2.0 2.4 2.9 3.6 4.1 4.7 5.4 6.3 7.2 7.4 7.7 8.0 8.2 8.5
(5)  Mkuza MW 1.1 1.4 1.7 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.6 5.3 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 7.2
(6)  Kibaha MW 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.1 3.6 4.1 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.6
(7)  Msangani MW 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
(8)  Kongowe MW 1.4 1.7 2.0 2.5 3.0 3.7 4.2 4.9 5.6 6.4 7.4 7.7 7.9 8.2 8.5 8.8
(9)  Misugusugu MW 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
(10)  Visiga MW 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.8 2.0 2.3 2.7 3.1 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2
(11)  Mbwawa MW 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9

North Unguja MW 8.4 9.6 11.0 12.6 14.4 16.4 17.9 19.6 21.4 23.4 25.5 27.1 28.9 30.7 32.7 34.8
South Unguja MW 5.0 5.6 6.4 7.2 8.1 9.2 10.0 10.9 11.8 12.8 13.9 14.7 15.6 16.5 17.5 18.5
Urban West MW 27.5 31.8 36.7 42.3 48.9 56.4 61.5 67.0 73.1 79.6 86.8 92.3 98.2 104.5 111.1 118.2
North Pemba MW 8.9 10.0 11.2 12.6 14.1 15.8 17.1 18.5 19.9 21.5 23.2 24.4 25.7 27.0 28.4 29.8
South Pemba MW 8.2 9.1 10.2 11.4 12.8 14.4 15.5 16.7 18.0 19.4 20.9 22.0 23.1 24.2 25.4 26.7

Zanzibar Zanzibar total MW 57.9 66.1 75.5 86.2 98.3 112.2 122.0 132.6 144.2 156.7 170.4 180.6 191.5 203.0 215.1 228.0
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Unit: Person 

2015 2020 2025 2030 

Dar es Salaam Region 5,101,532 6,955,914 8,313,755 10,188,383 

Kinondoni Municipal Council 2,074,782 2,545,358 3,008,291 3,823,792 

Magomeni 28,520 30,302 34,858 43,302 

Makurumla 74,050 80,693 90,505 112,429 

Ndugumbi 43,062 46,925 52,631 65,380 

Tandale 64,031 69,776 78,261 97,218 

Mwananyamala 59,097 64,399 77,046 106,256 

Msasani 57,181 62,310 74,547 114,232 

Kinondoni 24,825 27,053 32,365 44,635 

Mzimuni 25,114 27,367 30,695 38,130 

Kigogo 67,341 73,383 82,306 102,244 

Mabibo 100,212 109,202 122,482 152,151 

Manzese 82,413 89,806 100,727 125,126 

Ubungo 65,474 71,347 80,024 99,408 

Kibamba 33,762 36,791 41,265 51,261 

Goba 49,874 67,935 81,276 99,636 

Kawe 78,448 85,486 102,273 156,719 

Kunduchi 87,683 119,437 142,891 175,169 

Mbweni 16,091 17,534 20,977 32,145 

Bunju 70,407 124,676 160,634 196,919 

Makuburi 67,102 73,122 82,014 101,880 

Mburahati 39,885 43,463 48,748 60,557 

Makumbusho 79,591 86,731 103,764 135,153 

Sinza 47,393 51,644 57,924 71,956 

Kijitonyama 67,948 74,044 88,584 122,169 

kimara 89,508 121,922 145,865 178,814 

Mikocheni 38,510 41,965 50,206 69,241 

Mbezi 85,811 116,886 139,840 171,428 

Hananasif 43,382 47,274 56,558 78,000 

Saranga 121,710 165,786 198,342 243,146 

Kwembe 66,507 117,769 151,735 186,010 

Msigani 64,417 87,745 104,976 128,689 

Mbezi juu 48,321 65,819 78,745 96,532 

Makongo 51,191 69,730 83,423 102,267 

Mabwepande 29,759 32,429 38,797 53,506 
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2015 2020 2025 2030 

Wazo 106,162 144,607 173,005 212,084 

Ilala Municipal Council 1,426,722 1,880,388 2,208,463 2,607,630 

Ukonga 93,548 101,941 128,058 168,198 

Pugu 57,767 110,162 131,795 150,026 

Msongola 28,591 33,104 39,139 51,407 

Tabata 87,363 101,150 119,590 157,076 

Kinyerezi 44,844 51,922 61,387 80,629 

Ilala 36,332 44,540 44,405 43,549 

Mchikichini 29,818 36,554 36,444 35,741 

Vingunguti 125,005 144,733 171,118 224,755 

Kipawa 86,706 100,390 118,691 155,895 

Buguruni 82,504 95,525 112,939 148,340 

Kariakoo 16,107 18,649 22,049 28,960 

Jangwani 20,627 25,287 25,211 20,604 

Gerezani 8,505 10,426 10,395 8,495 

Kisutu 9,711 11,905 11,869 9,700 

Mchafukoge 12,493 15,315 15,269 12,479 

Upanga Mashariki 13,053 16,002 15,953 13,038 

Upanga Magharibi 15,752 19,310 19,252 15,734 

Kivukoni 7,880 9,661 9,632 7,872 

Kiwalani 96,188 144,123 172,426 192,159 

Segerea 97,383 145,915 174,569 194,548 

Kitunda 66,779 100,059 119,708 133,408 

Chanika 51,327 59,427 70,261 92,284 

Kivule 84,195 126,154 150,928 168,201 

Gongo la Mboto 66,990 77,562 91,702 120,446 

Majohe 95,433 142,992 171,072 190,650 

Kimanga 91,822 137,582 164,600 183,437 

Temeke Municipal Council 1,600,029 2,530,169 3,097,002 3,756,961 

Kigamboni 35,646 242,771 290,446 356,054 

Vijibweni 33,909 50,807 60,784 67,741 

Kibada 10,035 20,503 24,529 30,070 

Kisarawe II 9,709 11,902 15,821 19,395 

Somangila 22,539 36,842 36,730 45,027 

Kimbiji 7,494 9,187 12,212 14,970 

Mbagala 61,461 75,347 100,159 122,784 
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2015 2020 2025 2030 

Chamazi 74,398 111,474 133,365 148,628 

Yombo Vituka 90,001 134,853 161,336 179,799 

Charambe 119,145 146,063 194,163 238,022 

Toangoma 52,105 78,072 93,404 114,503 

Miburani 51,769 63,465 84,364 103,421 

Temeke 30,445 37,324 49,615 60,822 

Mtoni 69,404 103,992 124,414 152,518 

Keko 41,101 50,386 66,979 82,109 

Kurasini 30,616 45,873 54,882 67,279 

Azimio 89,806 134,561 160,986 197,350 

Tandika 57,848 70,917 94,271 115,566 

Sadali 61,552 75,458 100,307 122,966 

Chang'ombe 22,561 27,658 36,767 45,072 

Mbagala Kuu 87,400 130,956 156,673 192,064 

Makangarawe 62,290 93,332 111,660 136,883 

Pembamnazi 11,305 13,859 18,423 22,585 

Mjimwema 32,481 48,669 58,226 71,379 

Tungi 27,328 40,947 48,988 60,054 

Kijichi 80,879 121,186 144,984 177,734 

Mianzini 117,644 240,372 287,576 352,536 

Kiburugwa 92,236 138,202 165,342 202,690 

Buza 64,383 96,469 115,413 141,483 

Kilakala 52,539 78,722 94,181 115,456 

Coast Region 1,164,038 1,312,404 1,435,358 1,586,267 

Bagamoyo District Council 328,991 373,057 407,438 447,424 

Kiwangwa 15,478 17,411 17,148 16,887 

Msata 14,580 14,761 14,358 11,931 

Miono 18,049 20,303 19,996 19,692 

Mkange 12,761 11,484 12,567 10,442 

Magomeni 31,022 34,896 34,368 33,846 

Dunda 15,449 19,117 22,821 31,605 

Kiromo 7,724 10,427 19,016 31,603 

Zinga 11,873 16,027 29,231 48,578 

Yombo 8,767 10,848 11,871 13,152 

Vigwaza 17,668 19,875 19,574 19,277 

Talawanda 9,793 8,813 8,439 8,014 
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2015 2020 2025 2030 

Bwilingu 37,298 41,957 41,322 40,694 

Lugoba 12,121 13,636 13,429 13,225 

Ubenazomozi 16,281 18,315 18,038 17,764 

Mbwewe 15,396 17,319 17,057 16,798 

kibindu 14,509 14,689 14,288 11,873 

Fukayosi 9,687 10,897 10,732 10,569 

Kerege 19,109 23,646 35,284 44,304 

Pera 13,478 15,161 14,932 14,705 

Msoga 10,764 12,109 11,925 11,744 

Kimange 7,244 10,186 10,032 9,879 

Mandera 9,938 11,179 11,010 10,842 

Kibaha District Council 74,502 83,808 91,710 101,607 

Gwata 5,603 6,303 6,897 7,641 

Dutumi 1,923 2,163 2,367 2,622 

Magindu 5,296 5,958 6,519 7,223 

Soga 5,001 5,626 6,156 6,821 

Kikongo 4,497 5,059 5,536 6,133 

Ruvu 3,678 4,137 4,527 5,016 

Mlandizi 18,377 20,672 22,622 25,063 

Kwala 3,684 4,144 4,535 5,025 

Kilangalanga 11,235 12,639 13,831 15,323 

Janga 11,594 13,042 14,272 15,812 

Bokomnemela 3,613 4,065 4,448 4,928 

Kisarawe District Council 107,811 121,276 132,712 147,033 

Kisarawe 12,562 14,131 15,463 17,132 

Msimbu 11,829 13,306 14,561 16,132 

Masaki 7,642 8,597 9,408 10,423 

Kibuta 10,766 12,111 13,253 14,683 

Marumbo 6,029 6,783 7,422 8,223 

Maneromango 8,379 9,425 10,314 11,427 

Msanga 5,754 6,472 7,082 7,847 

Marui 4,025 4,528 4,955 5,489 

Cholesamvula 6,432 7,235 7,917 8,771 

Vikumbulu 3,447 3,877 4,243 4,701 

Mafizi 6,946 7,814 8,551 9,473 

Kurui 3,178 3,575 3,912 4,334 
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2015 2020 2025 2030 

Mzenga 5,792 6,515 7,129 7,899 

Vihingo 3,502 3,939 4,311 4,776 

kiluvya 11,528 12,968 14,191 15,722 

Mkuranga District Council 236,552 266,098 291,189 322,611 

Mkuranga 27,427 30,853 33,762 37,406 

Tambani 21,439 24,117 26,391 29,239 

Vikindu 36,888 41,495 45,408 50,308 

Mbezi 8,233 9,262 10,135 11,229 

Shungubweni 3,168 3,563 3,899 4,320 

Kisiju 12,854 14,459 15,823 17,530 

Magawa 6,210 6,985 7,644 8,469 

Kitomondo 5,178 5,825 6,374 7,062 

Lukanga 10,988 12,361 13,526 14,986 

Nyamato 12,558 14,126 15,458 17,126 

Kimanzichana 18,937 21,303 23,311 25,827 

Mkamba 15,378 17,299 18,930 20,973 

Panzuo 8,021 9,023 9,874 10,939 

Bupu 7,684 8,644 9,459 10,479 

Mwalusembe 12,422 13,973 15,291 16,941 

Vianzi 10,892 12,252 13,407 14,854 

Njia nne 7,032 7,911 8,656 9,591 

Kiparang'anda 11,243 12,647 13,840 15,333 

Rufiji District Council 230,560 259,358 283,813 314,439 

Ikwiriri 12,946 14,563 15,936 17,656 

Mgomba 9,579 10,775 11,791 13,064 

Umwe 11,605 13,054 14,285 15,827 

Utete 6,237 7,017 7,678 8,507 

Mkongo 4,901 5,514 6,034 6,685 

Ngorongo 12,676 14,260 15,604 17,288 

Mwaseni 6,782 7,629 8,348 9,249 

Kibiti 16,083 18,092 19,797 21,934 

Bungu 19,864 22,345 24,452 27,090 

Mahege 6,333 7,124 7,796 8,637 

Mchukwi 7,429 8,357 9,145 10,132 

Chumbi 17,333 19,498 21,336 23,639 

Mbwara 10,303 11,590 12,682 14,051 
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2015 2020 2025 2030 

Mtunda 8,632 9,711 10,626 11,773 

Ruaruke 7,671 8,629 9,443 10,462 

Salale 9,631 10,834 11,855 13,135 

Mbuchi 6,393 7,192 7,870 8,719 

Kiongoroni 5,195 5,844 6,395 7,085 

Maparoni 6,137 6,903 7,554 8,369 

Chemchem 5,447 6,127 6,705 7,428 

Ngarambe 2,603 2,928 3,204 3,550 

Dimani 5,778 6,500 7,112 7,880 

Mtawanya 7,186 8,084 8,846 9,800 

Mjawa 12,782 14,378 15,734 17,432 

Mlanzi 5,535 6,226 6,813 7,549 

Mwambao 5,499 6,186 6,769 7,499 

Mafia District Council 49,278 55,433 60,659 67,205 

Kanga 3,988 4,486 4,909 5,439 

Kirongwe 6,050 6,805 7,447 8,250 

Baleni 6,229 7,007 7,668 8,495 

Kilindoni 15,091 16,975 18,576 20,581 

Miburani 4,357 4,901 5,363 5,942 

Kiegeani 4,344 4,887 5,348 5,925 

Jibondo 3,957 4,451 4,871 5,397 

Ndagoni 5,262 5,920 6,478 7,177 

kibaha Town District Council 136,345 153,375 167,837 185,948 

Pangani 7,246 8,151 8,919 9,881 

Maili Moja 22,927 25,791 28,223 31,268 

Tumbi 12,362 13,906 15,218 16,860 

Picha ya Ndege 19,094 21,479 23,505 26,041 

Mkuza 16,057 18,063 19,766 21,899 

Kibaha 12,551 14,119 15,450 17,117 

Msangani 6,264 7,046 7,711 8,543 

Kongowe 19,631 22,083 24,165 26,773 

Misugusugu 6,512 7,326 8,016 8,881 

Visiga 9,446 10,626 11,628 12,883 

Mbwawa 4,253 4,784 5,235 5,800 

Zanzibar total 1,439,144 1,678,772 1,836,236 2,023,705 
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既設変電所状況調査結果

1) キノンドニ北営業所

① マクムブショ変電所

日付 2016 年 12 月 9 日（金） 

位置 南緯 6°46′39.50″、東経 39°15′00.75″ 

寸法 約 60m×90m 

電圧階級 132/33/11 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 単母線 アルミパイプ（100 mmφ-6t） 600 A 

132 kV 区画 4 区画実装 

132/33 kV 変圧器 

(2 台) 

45 MVA, 132 kV+/-8*1.25%/33 kV 

YNyn0+d, %Z=11.6 %  

132 kV 遮断器 145 kV, 3,150 A, 40 kA 

33 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成

ガス絶縁型キュービクル 14 面 

母線定格電流：1,600A 

遮断器：36 kV, 1,600 A, 25 kA  

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

15 MVA, 33 kV+/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=10.3 %  

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成

空気絶縁型キュービクル 9 面 

母線定格電流：1,600A 

遮断器：12 kV, 1,600 A, 25 kA  

変電所内拡張性 132 kV ヤード 西側に母線を延長すれば、2 区画分のスペース

を確保できる。但し、主母線容量（600 A）の制

約を考慮する必要が有る。

132/33 kV 変圧器の増設については、敷地奥の 33 

kV キャパシタのそばに設置することは不可能

ではない。

33/11 kV スイッチギ

ヤ室

33 kV スイッチギヤ； 

増設するためのスペースは十分に有り。

11 kV スイッチギヤ； 

増設するためのスペースは十分に有り。

中央制御室 33 kV 制御盤には計 4 フィーダー分のスペース

が将来用として確保されている

主変圧器の増設および 11 kV スイッチギヤの増

設については、制御盤の設置位置を確保するこ

S-2 送変電設備補足資料 
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とが必要である。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 緑地（大きな木あり） 

南側： 主要幹線舗装道路。132 kV 送電線（架空線およびケーブルの両

方）の引き出し方向 

西側： 緑地（大きな木あり） 

東側： 工場 

特記事項  電力需要の多いムササニ半島方面への電力供給の中心的基幹変電

所である。 

 敷地外の拡張は不可。 

 将来の 132 kV 送電線接続もしくは変圧器増設のためには主母線容

量増が必要となる。新送電線の引き出しには、ケーブルによる方式

しかないと考えられる。 

 

② テゲタ変電所 

日付 2016 年 12 月 3 日（土） 

位置 南緯 6°40′30.53″、東経 39°11′8.22″ 

寸法 約 90m×80m 

電圧階級 132/33 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 単母線 単電線導体 1,250 A 相当と判断 

132 kV 区画 10 区画実装 

132/33 kV 変圧器 

(2 台) 

50 MVA, 132 (+8,-12)*1.25%/33 kV 

YNyn0+d, %Z=12.1% & 12.0% 

132 kV 遮断器 145 kV, 3,150 A, 40 kA  

33 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 12 面 

母線定格電流：1,250A 

遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 132 kV ヤード 2 区画分スペース有 

但し、主母線容量の制約を考慮する必要が有る。

33 kV 電気室 33kVキュービクル左右に各 1面の増設スペース

有 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 132 kV 母線延長方向、約 20m の空き地（配電線資材置き場）か

ら道路 

南側： 132 kV 母線延長方向、3m 高程度の法面から道路 

西側： 送電線引き出し方向、既設送電線設備（鉄塔、ケーブル）設置で

架空線の引き出しは難しい。 
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東側： 配電線の主たる引き出し方向、空き地（配電資材置き場） 

特記事項  ザンジバルへの電力供給変電所かつ周囲の発電所電力をダルエス

サラーム中心部（ウブンゴ変電所）へ中継している。 

 将来の 132 kV 送電線接続もしくは変圧器増設のためには主母線容

量増が必要となる。周囲に発電所また既設送電線も有り、新送電線

の引き出し方法に工夫が必要である。 

 

③ バハリ・ビーチ変電所 

日付 2016 年 12 月 3 日（土） 

位置 南緯 6°39′30.08″、東経 39°12′10.60″ 

寸法 約 32m×60m 

南側に隣接の約 40m×60m の TANESCO 保有の塀付の空き地有り 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単母線 アルミパイプ 1,250 A 相当と判断 

33 kV 区画 2 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV (+8,-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0+d11, %Z=9.87 %  

33 kV 遮断器 36 kV, 1,600 A, 16.5 kA（Tandale 変電所と同一と

判断） 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 8 面（将来用の 2 号変

圧器の受電用 1 面も実装） 

母線定格電流：1,250 A と判断 

遮断器：12 kV, 630 A, 25 kA  

変電所内拡張性 屋外開閉設備ヤード ・2 台目の 15 MVA 変圧器用基礎設置済 

・既設の左右に複数区画設置可能スペース有り

・南側の塀付空き地に新変電所の建設も可能 

電気室 11 kV キュービクル他、盤の増設スペース無し 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 空き地（草原）  

南側： 空き地（草原） 

西側： 配電線引き出し方向、舗装道路 

東側： 空き地（草原） 

特記事項 隣接の TANESCO 保有の空き地を利用した変電所新設（増設）計画が

可能。 
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④ ジャングワニ・ビーチ変電所（JICA 無償工事で建設中） 

日付 2016 年 12 月 3 日（土） 

位置 南緯 6°42′12.49″、東経 39°13′18.87″ 

寸法 約 55m×20m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器（将来用）付の分割単

母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 3 面 

母線定格電流：1,600 A 

母線遮断器（将来）：36 kV, 1,600 A, 25 kA  

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=8.16% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器（将来用）付の分割単

母線構成 

空気絶縁型キュービクル 4 面 

母線定格電流：1,250A 

母線遮断器（将来）：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 変圧器ヤード ・ 2 台目の 15 MVA 変圧器増設可 

電気室 ・ 33 kV スイッチギヤ 

母線連絡用 1 面、変圧器用 1 面および配電線

用 1 面の増設を考慮した設計。 

・ 11 kV スイッチギヤ 

母線連絡用 1 面、変圧器用 1 面および配電線

用 3 面の増設を考慮した設計。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 民家  

南側： 民家 

西側： 配電線引き出し方向、舗装道路 

東側： 民家 

特記事項 住宅地用に供給する変電所である。 

 

⑤ ムベジ変電所 

日付 2016 年 12 月 3 日（土） 

位置 南緯 6°43′34.57″、東経 39°12′49.31″ 

寸法 約 70m×80m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単母線 アルミパイプ 1,600 A 相当と判断 
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33 kV 区画 4 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

（2 台＋予備 1 台）

15 MVA, 33 kV (+4,-12)*1.25%/11 kV,  

Dyn1, %Z=10.43% 

15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0(d1), %Z=9.94% 

予備； 15 MVA, 33 kV (+4,-12)*1.25%/11 kV, 

Dyn1, %Z=10.27% 

33 kV 遮断器 36 kV, 1,600 A, 25 kA  

11 kV スイッチギヤ 屋内型 区分断路器付き単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 5 面 

母線定格電流：1,250A と判断 

遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 屋外開閉設備ヤード ・ 既設の開閉所ヤードは敷地境界の塀の中に約

30m×25m の範囲で柵を設け設置（電気室は柵

外） 

・ 予備変圧器は、その柵内に基礎付で設置 

・ 現状の柵内で 33kV の 1 区画引き出し可能 

・ 塀内部は開閉所ヤードと電気室を除き、北側

に約 30m、西側に約 35m、南側に約 10m のス

ペースが有り（廃棄資材等が保管）、変電所の

新設も可能 

33 kV 電気室 ・ 11 kV キュービクルは、左右に各 1 面の増設

スペース有り 

・ 床面が低いケーブルピットが掘られた約

5m×3m のスペースが有り（当初何かの盤が設

置されていた模様） 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 民家、北東の角から配電線引き出し 

南側： 未舗装道路、配電線の引き出し方向 

西側： 大きな建物（公共建物？） 

東側： バガモヨ道路（主要幹線舗装道路） 

特記事項  角位相の異なる変圧器が 2 台運用されているため、11 kV 配電線を

区分して運用中である。11 kV の SWGR に受電が 1 台分しかなく

2 台目の変圧器の 2 次側ケーブルの接続先が不明であるが、11 kV

配電線ケーブルに直接接続しているものと判断される。 

 予備変圧器の扱いは不明。 

 敷地内（塀内）には広いスペースが有るので、変電所の新設や増設
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は容易だが、周囲が住宅地、東側は主要幹線道路であるので架空送

電ルートの確保は難しいと判断される。 

 

⑥ ミコチェニ変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 9 日（金） 

位置 南緯 6°45'45.82"、東経 39°14'13.69" 

寸法 約 39m×51m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ オイスターベイ変電所に設置されているスイッ

チギヤと同一と判断； 

屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 11 面 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA 

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

15 MVA, 33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=10.03% & 10.16% 

11 kV スイッチギヤ オイスターベイ変電所に設置されているスイッ

チギヤと同一と判断； 

屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 14 面 

母線定格電流：1,600A 

母線遮断器：12 kV, 1,600 A, 25 kA 

変電所内拡張性 変圧器ヤード 現在、仮運用している機器が撤去されれば増設

可能と思われる。 

電気室 33/11 kV スイッチギヤ 

オイスターベイ変電所と同様、盤の左右スペ

ースは十分確保されていると判断。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 民家および未舗装道路 

南側： 工場 

西側： 配電線引き出し方向、未舗装道路 

東側： 建物 

特記事項 変電所敷地以外の拡張は不可。 

 

⑦ ムササニ変電所（JICA 無償工事で建設中） 

日付 2016 年 12 月 9 日（金） 

位置 南緯 6°44'43.26"、東経 39°17'3.98" 
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寸法 約 40m×20m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ   

既設（1993 年） 屋外型  15 MVA 変圧器への直接引き込み（母線

なし） 

JICA 無償工事 屋内型  単母線 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 3 面 

母線定格電流：1,600 A 

33/11 kV 変圧器  

既設（1993 年） 15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=7.64% 

JICA 無償工事 15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=8.11% 

11 kV スイッチギヤ  

既設（1993 年） 屋外型  単母線 

空気絶縁型キュービクル 4 面 

本盤に連絡用盤を増設し、母線連絡遮断器付の

分割単母線構成となった。 

JICA 無償工事 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 5 面 

母線定格電流：1,250A 

母線遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 変圧器ヤード 2 台目の 15 MVA 変圧器増設済。 

電気室 ・ 33 kV スイッチギヤ 

母線連絡用 1 面、変圧器用 1 面および配電線

用 1 面の増設可能。 

・ 11 kV スイッチギヤ 

配電線用 4～5 面の増設可能。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 建物（TANESCO 研修センター） 

南側： 建物（TANESCO 研修センター） 

西側： 緊急用変圧器が設置されている。 

東側： 空き地 

特記事項 本変電所は TANESCO 研修センター敷地内に建設されているものであ

る。研修センターは未舗装道路で囲まれており、その周囲は高級住宅街

となっている。 
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⑧ ムワナニャマラ変電所（JICA 無償工事で建設中） 

日付 2016 年 12 月 9 日（金） 

位置 南緯 6°47'2.69"、東経 39°14'54.73" 

寸法 約 38m×25m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器（将来用）付の分割単

母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 3 面 

母線定格電流：1,600 A 

母線遮断器（将来）：36 kV, 1,600 A, 25 kA  

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=8.20% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器（将来用）付の分割単

母線構成 

空気絶縁型キュービクル 4 面 

母線定格電流：1,250A 

母線遮断器（将来）：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 変圧器ヤード ・ 2 台目の 15 MVA 変圧器増設可 

電気室 ・ 33 kV スイッチギヤ 

母線連絡用 1 面、変圧器用 1 面および配電線

用 1 面の増設を考慮した設計。 

・ 11 kV スイッチギヤ 

母線連絡用 1 面、変圧器用 1 面および配電線

用 3 面の増設を考慮した設計。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 民家 

南側： 民家 

西側： 民家 

東側： 配電線引き出し方向、未舗装道路 

特記事項 周囲は民家で囲まれており、敷地外の拡張は不可。 

 

⑨ オイスターベイ変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 9 日（金） 

位置 南緯 6°46'40.84"、東経 39°15'50.67" 

寸法 約 32m×77m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

S-2-8



 

 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 11 面 

母線定格電流：1,250 A と判断（シーメンス社製

8DA10 のカタログによる） 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA と判断 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=10.06% 

運開後、すぐに 2 台目変圧器を増設するとのこ

と。（TANESCO 情報） 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 14 面 

母線定格電流：1,600A と判断 

母線遮断器：12 kV, 1,600 A, 25 kA と判断 

変電所内拡張性 変圧器ヤード 運開後、すぐに 2 台目変圧器を増設するとのこ

と。（TANESCO 情報） 

電気室 ・ 33 kV スイッチギヤ 

盤正面に向かって左側に約 4.9m、右側に約

6.7m のスペース有。 

・ 11 kV スイッチギヤ 

盤正面に向かって左側に約 4.4m、右側に約

2.7m のスペース有。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 主要幹線舗装道路 

南側： 未舗装道路 

西側： 主要幹線舗装道路 

東側： 携帯電話会社ビル（Airtel） 

特記事項 変電所敷地以外の拡張は不可。 

 

2) キノンドニ南営業所 

① ウブンゴ変電所 

a) 220/132 kV 変電所 

日付 2016 年 12 月 5 日（月） 

位置 南緯 6°47′37.30″、東経 39°12′27.10″ 

寸法 約 180m×185m 

電圧階級 220/132 kV 

主要機器仕様 220 kV 母線 単導体  母線連絡遮断器付き分離複母線方式

2,000 A 

220 kV 区画 6 区画実装 
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220/132 kV 変圧器 

(2 台) 

150 MVA, 221.25 (+6,-10)*1.41%/132 kV 

YNa0+d11, %Z=9.20% & 9.30%  

132 kV 母線 複母線  アルミパイプ  1,250 A 相当と判断 

132 kV 区画 15 区画実装 

132 kV 遮断器 145 kV, 3,150 A, 40 kA 

132 kVスイッチギヤ 屋外型 母線連絡遮断器付の分割複単母線構成

15 区画中 3 区画は GIS タイプ  

変電所内拡張性 220 kV ヤード 1 区画のスペースがあるが、300 MVA 変圧器の

増設が計画されている。（2018 年末完工予定） 

132 kV ヤード スイッチギヤの母線方向にスペースはない。 

但し、GIS を採用し、片側母線で使用するのであ

れば数ヶ所は増設可能かもしれない。その際、

主母線容量の制約を考慮する必要あり。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： TANESCO GCC 建屋、TANESCO 本社関連施設。マクンブショ

変電所向け 132 kV 送電線 1 回線の引き出し方向 

南側： 民家 

西側： 220/132 kV 送電線引き出し方向、また発電設備があり、これ以

上の架空線の引き出しは難しい。 

東側： ネルソン－マンデラ道路（主要道路）。132 kV 送電線 5 回線の引

き出し方向。 

特記事項  大型水力発電所の電力を 220 kV で受電する重要変電所。 

 大規模火力発電所が隣接している。 

 本変電所からダルエスサラーム市内への電力供給が行われている。

 

b) 132/33/11 kV 変電所 

日付 2016 年 12 月 6 日（火） 

位置 南緯 6°47'41.21"、東経 39°12'34.70" 

寸法 約 85m×85m 

電圧階級 132/33/11 kV 

主要機器仕様 132/33 kV 変圧器 

(2 台；T4 & T5) 

90/120 MVA (ONAN/ONAF) 

132 kV +/-8*1.25%/ 33 kV, YNyn0d11 

%Z=13.55% & 13.57% 

33 kV スイッチギヤ 屋内型（母線連絡遮断器付の分割単母線構成）

SF6 ガス絶縁型キュービクル計 32 面（ABB 社製

12 面＋中国製 20 面） 

母線定格電流：2,500 A と判断 
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母線遮断器（中国製母線連絡用）：40.5 kV, 2,500 

A, 31.5 kA  

33/11 kV 変圧器  

T11 15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d11, %Z=10.5% 

T12 15/17.5 MVA (ONAN/ONAF),  

33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d11, %Z=11.57% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル計 17 面（ABB 社製 13

面＋中国製 4 面） 

母線定格電流：1,250A と判断 

母線遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 変圧器ヤード 予備変圧器が設置されている区画に約 30m×

15m 程度のスペースがある。 

電気室 33 kV スイッチギヤ；盤右手方向に約 4m のスペ

ース有 

11 kV スイッチギヤ；盤左手方向に約 4m のスペ

ース有 

変電所外柵の外

側状況 

北側： シンビオン発電所。北東側から道路沿いに 33/11 kV 配電線引き

出し 

南側： 川（土手） 

西側： ソンガス発電所。132/33 kV 変圧器用 132 kV ケーブルのケーブ

ルルート方向 

東側： 幹線道路。33/11 kV 配電線引き出し。 

特記事項   

 

② EPZ（Export Processing Zone）変電所 

日付 2016 年 12 月 6 日（火） 

位置 南緯 6°48'20.39"、東経 39°12′33.77″ 

寸法 約 40m×45m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単母線 アルミパイプ 1,250 A 相当と判断 

33 kV 区画 5 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

（4 台） 

5 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV,  

Dyn11, %Z=7.0% 
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33 kV 遮断器 36 kV, 1,600 A, 25 kA  

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付き分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 11 面 

母線定格電流：1,250A と判断 

遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 変圧器ヤード 4 台目の変圧器から東側壁まで約 10m のスペー

ス有 

電気室 11 kV スイッチギヤに増設スペースなし。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 空き地。33 kV 配電線引き出し方向。 

南側： 舗装道路 

西側： 工場 

東側： 舗装道路 

特記事項  EPZ という輸出用製品を製作している区域内への専用変電所であ

り、一般への電力供給は行っていない。 

 

③ マゴメニ変電所 

日付 2016 年 12 月 6 日（火） 

位置 南緯 6°48'15.65"、東経 39°15'15.90" 

寸法 約 10m×40m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  単母線 

空気絶縁型キュービクル 2 面 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=9.73% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 単母線 

空気絶縁型キュービクル 5 面 

母線定格電流：1,600A 

母線遮断器：12 kV, 800 A, 25 kA 

変電所内拡張性 変圧器ヤード 2 台目の 15 MVA 変圧器を設置するスペースな

し。 

電気室 33 kV スイッチギヤ； 

 受電用 1 面および変圧器用 1 面の増設スペー

ス有り。 

11 kV スイッチギヤ； 

数面の増設スペース有り。 

変電所外柵の外 北側： 未舗装道路 
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側状況 南側： 建物 

西側： 建物 

東側： 建物 

特記事項  狭い敷地にやっと 1 台の変圧器を設置しているような状態であり、

本変電所には増設は不可である。 

 

④ ムリマニシティ変電所（ムリマニシティにより設備の更新中） 

日付 2016 年 12 月 7 日（水） 

位置 南緯 6°46'47.79"、東経 39°12'57.87" 

寸法 約 50m×17m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  単母線 

空気絶縁型キュービクル 3 面（1 面は据付中） 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 3,150 A, 25 kA 

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

7.5 MVA, 33 kV+/-4*2.5%/11 kV 

Dyn11, %Z=8.55%（2 次側中性点は抵抗接地）

7.5 MVA, 33 kV+/-4*2.5%/11 kV 

Dyn11, %Z=8.075%（据付中）（2 次側中性点は

抵抗接地） 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 8 面 

母線定格電流：1,250A 

母線遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA 

変電所内拡張性 変圧器ヤード スペースなし 

電気室 33/ kV スイッチギヤ 

2 面の増設スペースあり。 

11 kV スイッチギヤ 

数面の増設可能 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 林（空き地：ダルエスサラーム大学敷地につながっている） 

南側： 主要幹線舗装道路（サムナジョマロード） 

西側： 林（空き地：ダルエスサラーム大学敷地につながっている）、配

電線引き出し方向（ダルエスサラーム大学） 

東側： 同上、配電線（ケーブル）引き出し方向（ムリマニシティ） 

特記事項  ムリマニシティ（大型商業施設）側により、設備の更新が行われて

いる。本変電所はこの施設とダルエスサラーム大学に特化したも
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の。 

 

⑤ ムブラハティ変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 6 日（火） 

位置 南緯 6°48'39.79"、東経 39°14'40.57" 

寸法 約 82m×15m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ オイスターベイ変電所に設置されているスイッ

チギヤと同一と判断； 

屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 11 面 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=10.07% 

11 kV スイッチギヤ オイスターベイ変電所に設置されているスイッ

チギヤと同一と判断； 

屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 14 面 

母線定格電流：1,600A 

母線遮断器：12 kV, 1,600 A, 25 kA 

変電所内拡張性 変圧器ヤード 2 台目の 15 MVA 変圧器を設置するスペースな

し。 

電気室 33/11 kV スイッチギヤ 

オイスターベイ変電所と同様、盤の左右スペ

ースは十分確保されていると判断。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 未舗装道路。但し、道路との間に、現在建設中のための現場事務

所兼資材置き場が約 15m あり、ここに拡張できる可能性がある。

南側： 民家（低くなっている） 

西側： 配電線引き出し方向、空き地 

東側： 空き地 

特記事項  本敷地は、Ubungo – Ilala 132 kV 送電線の直下にあり、大変細長い

敷地となっている。（鉄塔 No. 11 & 12 間） 

 

⑥ タンダレ変電所 

日付 2016 年 12 月 7 日（水） 
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位置 南緯 6°47'29.67"、東経 39°14'23.05" 

寸法 約 73m×39m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単母線 アルミパイプ 1,250 A 相当と判断 

33 kV 区画 3 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV (+8,-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0+d1, %Z=9.90%  

33 kV 遮断器 36 kV, 1,600 A, 16.5 kA 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 6 面 

母線定格電流：1,250 A と判断 

遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 屋外開閉設備ヤード ・2 台目の 15 MVA 変圧器用スペース有り 

・既設の左右に複数区画設置可能スペース有り

・西側の空き地（約 25m×29m）に新変電所の建

設も可能 

電気室 11 kV キュービクル他、盤の増設スペース無し 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 民家 

南側： 配電線引き出し方向、舗装道路 

西側： 未舗装道路 

東側： 建物 

特記事項 敷地内の空き地を利用した変電所新設（増設）計画が可能。 

 

3) イララ営業所 

① イララ変電所（JICA 無償工事で設備更新中） 

日付 2016 年 12 月 12 日（月） 

位置 南緯 6°49′16.97″、東経 39°16′06.96″ 

寸法 約 135m×90m 

電圧階級 132/33/11 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 単母線 単導体（TAL510mm2）1,000 A 相当 

132 kV 区画 7 区画実装 

132/33 kV 変圧器 

(4 台) 

60 MVA, 132 kV+/-8*1.25%/33 kV 

YNyn0+d, %Z=12.60% 

60 MVA, 132 kV+/-8*1.25%/33 kV 

YNyn0d1, %Z=12.40% 
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60 MVA, 132 kV+/-8*1.25%/33 kV 

YNyn0d1, %Z=12.35% 

60 MVA, 132 kV+/-8*1.25%/33 kV 

YNyn0+d, %Z=12.60% 

132 kV 遮断器 145 kV, 3,150 A, 40 kA  

33 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

ガス絶縁型キュービクル 26 面 

母線定格電流：2,500A 

遮断器：36 kV, 2,500 A, 25 kA  

33/11 kV 変圧器 

(3 台) 

15 MVA, 33 kV+/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=9.746% 

15 MVA, 33 kV+/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=9.82% 

15 MVA, 33 kV+/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=9.91% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 22 面 

母線定格電流：1,600A 

遮断器：12 kV, 1,600 A, 25 kA  

変電所内拡張性 132 kV ヤード 132 kV スイッチギヤ； 

西側に母線を延長すれば、2 区画分のスペース

を確保できる。但し、主母線容量（1,000 A）の

制約を考慮する必要が有る。 

132/33 kV 変圧器； 

T5 変圧器の北側にスペース有り。 

33/11 kV 変圧器； 

既設電気室が撤去されればスペースを確保で

きる。 

33/11 kV スイッチギ

ヤ室 

33 kV スイッチギヤ； 

盤正面に向かって左側に約 3.7m、右側に約 4m

のスペース有り。 

11 kV スイッチギヤ； 

盤正面に向かって左右にそれぞれ約 7.5m の

スペース有り。 

中央制御室 盤増設用スペースは十分に有る。 

変電所外柵の外 北側： 学校 
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側状況 南側： 工場 

西側： 132 kV 送電線（架空線およびケーブルの両方）の引き出し方向、

未舗装道路 

東側： 土手（川） 

特記事項  ダルエスサラーム中心部への電力供給の基幹変電所である。 

 将来の 132 kV 送電線接続もしくは変圧器増設のためには主母線容

量増が必要となる。新送電線の引き出しには、ケーブルによる方式

しかないと考えられる。 

 

② シティセンター変電所 

a) 132/33 kV 変電所（フィンランド資金によるプロジェクト） 

日付 2016 年 12 月 10 日（土） 

位置 南緯 6°48'39.19"、東経 39°17'8.13" 

寸法 約 52m×55m（33/11 kV 変電所敷地も含む） 

電圧階級 132/33 kV 

主要機器仕様 132 kV GIS 屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 ガス絶縁開閉装置 

母線定格電流：2,500 A 

遮断器：145 kV, 2,500 A, 31.5 kA 

 132/33 kV 変圧器 

(2 台) 

37.5/50 MVA (ONAN/ONAF), 

132 kV+/-8*1.25%/33 kV 

YNyn0+d, %Z=9.41% 

 33 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 絶縁型キュービクル 10 面 

母線定格電流：2,000A 

遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA（短時間 1 秒） 

変電所内拡張性 132 kV GIS 2 ベイ分スペース有り 

132/33 kV 変圧器 T2 変圧器南側に 1 台分のスペース有り 

33 kV スイッチギヤ 盤正面に向かって左側に約 3m、右側に約 2.5m

のスペース有り。 

変電所外柵の外

側状況 

北側：高層ビル 

南側： 舗装道路 

西側： 大型ビル建設中 

東側： 主要幹線舗装道路 

特記事項  ダルエスサラーム市中心部の変電所 
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b) 33/11 kV 変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 10 日（土） 

位置 南緯 6°48'39.19"、東経 39°17'8.13" 

寸法 約 31m×33m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 11 面 

母線定格電流：1,250 A と判断（シーメンス社製

8DA10 のカタログによる） 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA と判断 

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

15 MVA, 33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=9.97% & 9.93% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 14 面 

母線定格電流：1,600A と判断 

母線遮断器：12 kV, 1,600 A, 25 kA と判断 

変電所内拡張性 変圧器ヤード 工事完了後、仮運用中の機器が撤去されれば、

増設用変圧器のスペースは確保可能と思われ

る。 

電気室 33 kV スイッチギヤ； 

盤正面に向かって左側に約 5.2m、右側に約

6.4m のスペース有。 

11 kV スイッチギヤ； 

盤正面に向かって左右にそれぞれ 3.5m のス

ペース有。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 132/33 kV 変電所側 

南側： 舗装道路 

西側： 配電線引き出し方向、舗装道路 

東側： 大型ビルの建設中 

特記事項  ダルエスサラーム市中心部の変電所 

 

③ FZ-I 変電所（ブグルニ変電所）（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 12 日（月） 

位置 南緯 6°50'33.49"、東経 39°14'45.14" 

寸法 約 41m×61m 

電圧階級 33/11 kV 
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主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ オイスターベイ変電所に設置されているスイッ

チギヤと同一と判断； 

屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 11 面 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=9.88% 

11 kV スイッチギヤ オイスターベイ変電所に設置されているスイッ

チギヤと同一と判断； 

屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 14 面 

母線定格電流：1,600A 

母線遮断器：12 kV, 1,600 A, 25 kA 

変電所内拡張性 変圧器ヤード 現在運用中の機器が撤去されれば、15 MVA 変圧

器増設可 

電気室 33/11 kV スイッチギヤ 

オイスターベイ変電所と同様、盤の左右スペ

ースは十分確保されていると判断。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 建物 

南側： 建物 

西側： 舗装道路 

東側： 建物 

特記事項  三方を建物に囲まれており、敷地外拡張は不可。 

 

④ FZ-II 変電所（ゴンゴランボト変電所）（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 12 日（月） 

位置 南緯 6°53'0.61"、東経 39° 8'59.46" 

寸法 約 80m×48m 

電圧階級 132/33/11 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 複導体  単母線方式  2,000 A, 25 kA-3s. 

132 kV 区画 3 区画実装 

132 kV 遮断器 145kV, 1,600 A, 25 kA 

132/33 kV 変圧器 

(1 台) 

銘板なし。 

但し、提出されている TEDAP Project 関連図面

による定格は下記； 
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50/50/17 MVA, 132 kV +/-8*1.25%/34.7/11 kV 

YNyn0d11, %Z=15% 

33 kV スイッチギヤ オイスターベイ変電所に設置されているスイッ

チギヤと同一と判断； 

屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 11 面 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=10.04% 

11 kV スイッチギヤ オイスターベイ変電所に設置されているスイッ

チギヤと同一と判断； 

屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 14 面 

母線定格電流：1,600A 

母線遮断器：12 kV, 1,600 A, 25 kA 

変電所内拡張性 132 kV ヤード キネレジ向け 132 kV 送電線用スペース有り 

変圧器ヤード 132/33 kV 変圧器； 

2 台目の 50 MVA 変圧器増設可 

33/11 kV 変圧器； 

 現在運用中の機器が撤去されれば、15 MVA 変

圧器の増設は可能である。 

電気室 ドアがロックされていたため調査できず、増設

可能かどうか不明。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 北西側半分は工場。北東側半分は鉄塔関連の資材置き場で、

TANESCO 所有の土地。キネレジ発電所からの送電線引き出し

方向 

南側： 未舗装道路および列車の軌道有り。 

西側： 工場 

東側： 132 kV 送電線引き出し方向、未舗装道路および空き地 

特記事項  ムバガラ変電所向けおよび FZ-III 変電所向け 132 kV 送電線用 132 

kV スイッチギヤは既に据え付けられているが、送電線工事はまだ

終了していない。 

 キネレジ発電所への 132 kV 送電鉄塔は、本変電所の北側 73m の地

点で建設完了している。その鉄塔と変電所間の送電線および本変電

所内スイッチギヤの建設は別契約であり、現在、契約交渉中の由。
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本変電所の北側は、TANESCO 所有の土地（現在、鉄塔関連の資材

置場）であるので、132 kV 母線の延長およびスイッチギヤの増設は

可能と判断する。但し、キネレジ発電所からの送電線の寄り付き次

第で拡張が難しくなる可能性もある。 

 

⑤ FZ-III 変電所（キパワ変電所） 

日付 2016 年 12 月 12 日（月） 

位置 南緯 6°51′37.54″、東経 39°12′29.92″ 

寸法 約 58m×158m 

電圧階級 132/33/11 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 単母線 単導体  1,250 A 相当 

132 kV 区画 4 区画実装 

132/33 kV 変圧器 

(2 台) 

90/117 MVA (ONAN/ONAF),  

132 kV+/-8*1.25%/33 kV 

YNyn0d11, %Z=12.33% & 12.45% 

（2012 年に取替済） 

132 kV 遮断器 ウブンゴ変電所および変圧器用； 

145 kV, 3,150 A, 31.5 kA 

FZ-II 変電所用； 

145 kV, 1,600 A, 25 kA 

33 kV 母線 母線連絡遮断器付の分割単母線構成  アルミパ

イプ  2,500 A 

33 kV 区画 12 区画実装 

33 kV 遮断器 36 kV, 2,500 A, 25 kA  

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

15 MVA, 33 kV+/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=9.82% 

15 MVA, 33 kV+/-10*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=14.31% (2012)：母線に未接続 

11 kV スイッチギヤ 屋外型 単母線 

空気絶縁型キュービクル 6 面 

母線定格電流：1,250A と判断 

遮断器：12 kV, 600 A, 25 kA 

変電所内拡張性 132 kV ヤード 132 kV スイッチギヤ； 

132 kV 母線西側はコンクリート塀で、また民

家が建築されている模様もあり、システム口

を拡張しての増設は無理と判断。 
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132/33 kV 変圧器； 

既設変圧器の西側にスペース有り。但し、搬入

道路を潰す必要がある。 

33/11 kV 変圧器； 

11 kV スイッチギヤ東側にはスペースがある

が、33 kV 埋設ケーブルに注意が必要。 

33/11 kV スイッチギ

ヤ室 

33 kV スイッチギヤ； 

現在、不使用中のベイがあり、機器を取り替え

れば使用可。 

11 kV スイッチギヤ； 

機器は古く（1987 年）、増設不可。取替えが推

奨される。 

中央制御室 盤増設用スペースはない。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 132 kV 送電線の引き出し方向、住宅地 

南側： 主要幹線舗装道路 

西側： 民家 

東側： 工場（水関連） 

特記事項  タンザニア国際空港の真正面に位置する変電所 

 周囲は工場が立ち並んでおり、これらの工場に対する電力供給の基

幹変電所と考えられる。 

 FZ-II 向け 132 kV スイッチギヤは既に据え付けられているが、132 

kV 送電線はまだ建設されていない。（鉄塔が見当たらず） 

 

⑥ カリアコ変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 10 日（土） 

位置 南緯 6°49'2.02"、東経 39°16'43.85" 

寸法 約 33m×19m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 9 面 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA 

33/11 kV 変圧器 

(2 台；1 台は運用中)

15 MVA, 33 kV (+4/-12)*1.25%/11 kV 

Dyn11, %Z=10.45%（運用中） 

15 MVA, 33 kV (+4/-12)*1.25%/11 kV 

Dyn11, %Z=9.90% 
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11 kV スイッチギヤ ・ 既設屋外型キュービクル（1999 年 JICA 無償

工事）が将来も使用されると判断（新しく 1 面

が追加されているため） 

屋外型  単母線 

空気絶縁型キュービクル 9 面 

・ 新設屋内キュービクル 

屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成

空気絶縁型キュービクル 7 面 

母線定格電流：2,000A 

母線遮断器：12 kV, 2,000 A, 44 kA 

変電所内拡張性 変圧器ヤード 増設できるスペース有り。 

電気室 ・ 33 kV スイッチギヤ 

増設スペースなし。 

・ 11 kV スイッチギヤ 

盤右側に 2.6m の増設スペース有り。（ケーブ

ルピット有り、3 面程度か？） 

変電所外柵の外

側状況 

北側： グランド（学校？） 

南側： 舗装道路 

西側： 舗装道路 

東側： 広場（公園？） 

特記事項  既設の 15 MVA 変圧器はこのまま使用されるとの TANESCO 情報有

り。 

 旧市街の変電所である。周りには建物が乱立している。 

 

⑦ ムヒンビリ変電所（JICA 無償工事建設中） 

日付 2016 年 12 月 10 日（土） 

位置 南緯 6°48'22.93"、東経 39°16'18.57" 

寸法 約 30m×25m 

変則的な敷地形状となっている。 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器（将来用）付の分割単

母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 3 面 

母線定格電流：1,600 A 

母線遮断器（将来）：36 kV, 1,600 A, 25 kA  

33/11 kV 変圧器 15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 
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(1 台) YNyn0+d, %Z=8.12% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器（将来用）付の分割単

母線構成 

空気絶縁型キュービクル 4 面 

母線定格電流：1,250A 

母線遮断器（将来）：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 変圧器ヤード 2 台目の 15 MVA 変圧器増設可であるが、配置

的に既設変圧器の奥に設置せねばならず、据付

に工夫が必要。 

電気室 ・ 33 kV スイッチギヤ 

母線連絡用 1 面、変圧器用 1 面および配電線

用 1 面の増設を考慮した設計。 

・ 11 kV スイッチギヤ 

母線連絡用 1 面、変圧器用 1 面および配電線

用 3 面の増設を考慮した設計。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 病院 

南側： グランド 

西側： 湿地帯 

東側： 病院および寄り付き道路（未舗装） 

特記事項 病院の一角に建設された変電所である。 

 

⑧ レールウェイ変電所（フィンランド資金による 33 kV スイッチギヤ取替え工事中） 

日付 2016 年 12 月 10 日（土） 

位置 南緯 6°49'18.41"、東経 39°17'4.61" 

寸法 約 21m×15m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 絶縁型キュービクル 4 面 

母線定格電流：1,250A 

遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA（短時間 1 秒） 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15/17.5 MVA (ONAN/ONAF),  

33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=9.95% @15 MVA 

11 kV スイッチギヤ 屋内型、単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 7 面 

母線定格電流：2,000 A 
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遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA（短時間は 1 秒）

変電所内拡張性 変圧器ヤード 増設スペースなし。 

電気室 ・ 33 kV スイッチギヤ 

左右に 2 面ずつのスペース有り。（ケーブルピ

ット有り） 

・ 11 kV スイッチギヤ 

盤右側に 1 面程度のスペース有り。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 建物 

南側： TTS 駐車場をはさんで舗装道路 

西側： ビル 

東側： 舗装道路 

特記事項  TANESCO 研修スクール（TTS）敷地内に設置されている変電所。

 敷地は狭く、増設は困難である。 

 

⑨ ソコイネ変電所 

日付 2016 年 12 月 10 日（土） 

位置 南緯 6°48'56.27"、東経 39°17'33.62" 

寸法 約 44m×9m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 10 面 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA 

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=7.52% 

15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=7.9121% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 13 面 

母線定格電流：2,000A 

母線遮断器：12 kV, 2,000 A, 25 kA 

変電所内拡張性 変圧器ヤード スペースなし。 

電気室 33 kV & 11 kV スイッチギヤとも増設スペースな

し。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 高層ビル 

南側： 建物（公共？） 
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西側： MEM 

東側： 舗装道路 

特記事項  AfDB 資金によるリニューアル工事が完成し、2015 年末から運用開

始している。 

 細長く狭い敷地に設置されており、本変電所の拡張は不可能。 

 

4) テメケ営業所 

① クラシニ変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 13 日（火） 

位置 南緯 6°51'37.54"、東経 39°17'15.34" 

寸法 約 85m×100m 

電圧階級 132/33/11 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 複導体  単母線方式  2,000 A と判断 

132 kV 区画 3 区画実装 

132 kV 遮断器 145kV, 1,600 A, 25 kA 

132/33 kV 変圧器 50 MVA 変圧器 1 台が設置される予定。 

33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成

（カリアコ変電所と同一仕様と判断） 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 10 面 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA 

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

15 MVA, 33 kV (+8/-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=10.00% 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 母線連絡遮断器付の分割単母線構成

（カリアコ変電所と同一仕様と判断） 

空気絶縁型キュービクル 9 面 

母線定格電流：1,250A 

母線遮断器：12 kV, 1,250 A, 26.3 kA 

変電所内拡張性 132 kV ヤード 将来用 132 kV 送電線用スペース有り 

変圧器ヤード 132/33 kV 変圧器； 

2 台目の 50 MVA 変圧器増設可 

33/11 kV 変圧器； 

現在運用中の機器が撤去されれば、15 MVA 変

圧器の増設は可能となる。 

電気室 132/33 kV 変圧器の増設スペースがあるにもか

かわらず、33 kV スイッチギヤにはその考慮がさ
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れていない。但し、11 kV スイッチギヤにある

「ダミーパネル（内容は不明）」を撤去すること

が出来れば、33 kV スイッチギヤ 1 面を増設で

きると思われる。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： ウブンゴ 132 kV 送電線の引き出し方向、舗装道路 

南側： 工場 

西側： 建物（ビル） 

東側： クラシニ向け 132 kV 送電線引き出し方向、未舗装道路。（この

向うに運河が有り、高い鉄塔が必要） 

特記事項  変電所内拡張性の欄にも記載したとおり、上位電圧（132 kV）下位

電圧（33 kV）との協調がとれておらず、増設時には工夫が必要とな

ることが考えられる。 

 

② ムバガラ変電所 

a) 132/33 kV 変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 14 日（水） 

位置 南緯 6°55'20.53"、東経 39°15'47.12" 

寸法 約 100m×88m 

電圧階級 132/33 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 複導体  単母線方式  2,000 A と判断 

132 kV 区画 3 区画実装 

132 kV 遮断器 145kV, 1,600 A, 25 kA 

132/33 kV 変圧器 50 MVA, 132 kV (+/-8*1.25%)/34.7 kV 

YNyn0d11, %Z=14.20% 

33 kV スイッチギヤ 屋内型  母線連絡遮断器付の分割単母線構成

（カリアコ変電所と同一仕様と判断） 

SF6 ガス絶縁型キュービクル 14 面 

母線定格電流：1,250 A 

母線遮断器：36 kV, 1,250 A, 25 kA 

変電所内拡張性 132 kV ヤード 将来用 132 kV 送電線用スペース有り 

変圧器ヤード 2 台目の 50 MVA 変圧器増設可 

電気室 電気室には 33 kV スイッチギヤ 14 面のみが据え

付けられている。その左側には増設スペースが

十分にある。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 工場 

南側： 住宅地 
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西側： FZ-II およびクラシニ向け 132 kV 送電線引き出し方向、未舗装

道路。 

東側： 工場 

特記事項  ダルエスサラーム市南部の 132 kV 基幹変電所となる。 

 33 kV ケーブルにて、33/11 kV 変電所と接続される予定。 

 

b) 33/11 kV 変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 14 日（水） 

位置 南緯 6°55'20.80"、東経 39°15'57.57" 

寸法 約 37m×38m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単導体  単母線構成 

33 kV 区画 3 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=7.37% 

15 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

Dyn11, %Z=10.05% 

33 kV 遮断器 新設： 36 kV, 1,250 A, 25 kA（132/33 kV 変電所

との接続用） 

既設： 36 kV, 800 A, 12.5 kA 

11 kV スイッチギヤ 屋外型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 6 面 

母線定格電流：1,200 A と判断 

遮断器：12 kV, 600 A, 25 kA  

変電所内拡張性 屋外 33 kV ヤード 敷地内で、33 kV 母線方向に空き地があり、増設

することは可能と判断。 

電気室 新しい電気室（2.8m×1.9m）に増設することは

不可。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 工場（コンテナヤード） 

南側： 132/33 kV 変電所向け 33 kV ケーブル引き出し方向、未舗装道路

西側： 工場（コンテナヤード） 

東側： 未舗装道路 

特記事項  2 台の 33/11 kV 変圧器は角位相が異なるため、11 kV 配電線は区分

して運用されている。 

 33 kV スイッチギヤは、132/33 kV 側に新設されるため、33/11 kV 側

で増設は考える必要はないと判断する。 
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③ 新キガンボニ 132 kV 変電所（建設予定） 

日付 2016 年 12 月 21 日（水） 

位置 南緯 6°54'29.25"、東経 39°26'51.54" 

寸法 約 200m×250m 

電圧階級 132/33 kV 

変電所概要 クラシニ変電所－ムバガラ変電所間の 132 kV 送電線の途中に割り込む

形で送電線を建設し、キガンボニ南東部の負荷に対応する。 

・ 送電線割り込み地点：南緯 6°54'29.25"、東経 39°26'51.54" 

・ 送電線亘長：約 15～16 km 

（現在、用地交渉中） 

・ 場所：Dege Eco Village 

 

④ チャンゴンベ変電所（TEDAP 建設中） 

日付 2016 年 12 月 13 日（火） 

位置 南緯 6°50'36.20"、東経 39°15'19.09" 

寸法 約 27m×51m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単母線 アルミパイプ 1,250 A 相当と判断 

33 kV 区画 3 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

15 MVA, 33 kV (+8,-12)*1.25%/11 kV 

YNyn0+d1, %Z=9.4% & 9.5634% 

33 kV 遮断器 36 kV, 1,600 A, 16.5 kA（短時間：20 kA-3s） 

（タンダレ変電所と同一と判断） 

新設遮断器（新変圧器用）：36 kV, 1,250 A, 25kA

11 kV スイッチギヤ ・既設 

屋内型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 8 面 

母線定格電流：1,250 A と判断 

遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA 

・新設 

屋内型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 6 面（左端に 1 面追

加される模様） 

母線定格電流：1,250 A と判断 

遮断器：12 kV, 1,250 A, 26.3 kA 
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変電所内拡張性 屋外 33 kV ヤード 33 kV スイッチギヤを 1 ベイ分増設することは

可能 

変圧器の増設は不可 

電気室 11 kV キュービクル他、盤の増設スペース無し 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 工場 

南側： 配電線引き出し方向、未舗装道路 

西側： 工場 

東側： コンテナヤード 

特記事項  工業団地内の変電所 

 

⑤ キガンボニ変電所 

日付 2016 年 12 月 21 日（水） 

位置 南緯 6°50'34.44"、東経 39°19'5.24" 

寸法 約 68m×27m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単導体  単母線 340 A 相当と判断（配電線と同

じ太さ） 

33 kV 区画 3 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

5 MVA, 33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=7.30% 

33 kV 遮断器 なし（基礎のみ） 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 4 面 

変電所内拡張性 屋外 33 kV ヤード スペースは有り 

電気室 スペースは有り 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 空き地 

南側： 配電線引き出し方向、未舗装道路 

西側： 空き地 

東側： TANESCO キガンボニ事務所方向 

特記事項  33 kV スイッチギヤには遮断器、CT、PT 等はなく、監視が出来ない

状態。 

 配電コントロールセンターから監視・制御するための制御盤が据え

付けられているが、運用に入れない状態である。 

 本変電所は速やかに建て直しが必要である。 
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⑥ タンディカ変電所 

日付 2016 年 12 月 14 日（水） 

位置 南緯 6°51'57.32"、東経 39°15'27.22" 

寸法 約 52m×18m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単導体  単母線構成 

33 kV 区画 3 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15/17.5 MVA (ONAN/ONAF), 

33 kV +/-8*1.25%/11 kV 

YNyn0d11, %Z=9.35% 

33 kV 遮断器 36 kV, 1,600 A, 25 kA 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 6 面 

母線定格電流：1,250 A と判断 

遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 屋外 33 kV ヤード 2 台目変圧器の増設は可能 

電気室 スペースなし 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 未舗装道路＋民家 

南側： 未舗装道路 

西側： バスセンター 

東側：未舗装道路 

特記事項  2 台目の変圧器は増設可能であるが、電気室に増設の余裕はなく、

変電所としての拡張性はない。 

 

⑦ TOL（Tanzania Oxygen Limited）変電所 

日付 2016 年 12 月 14 日（水） 

位置 南緯 6°50'3.92"、東経 39°16'0.70" 

寸法 約 18m×41m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単母線構成  アルミパイプ  1,000A 程度 

33 kV 区画 3 区画実装 

33/11 kV 変圧器 

(1 台) 

15 MVA, 33 kV +8,-12*1.25%/11 kV 

YNyn0+d, %Z=9.16% 

33 kV 遮断器 40.5 kV, 1,250 A, 25 kA 

11 kV スイッチギヤ 屋内型 単母線構成 
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空気絶縁型キュービクル 7 面 

母線定格電流：1,250 A 

遮断器：12 kV, 1,250 A, 25 kA  

変電所内拡張性 屋外 33 kV ヤード 2 台目変圧器の増設は可能 

電気室 11 kV スイッチギヤの左側に 2.3m のスペースあ

り。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 空き地 

南側： 緑地 

西側： 駐車場 

東側：建物 

特記事項  タンザニア酸素工場敷地内の変電所であり、敷地を拡張しての増設

は不可と考える。 

 

5) プワニ（コースト）営業所 

① チャリンゼ変電所 

a) 132/33 kV 変電所（既設） 

日付 2016 年 12 月 16 日（金） 

位置 南緯 6°38'21.65"、東経 38°21'25.64" 

寸法 約 71m×92m 

電圧階級 132/33 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 単導体  単母線方式  1,000 A と判断 

132 kV 区画 4 区画実装 

132 kV 遮断器 145kV, 3,150/2,500 A, 31.5 kA 

132/33 kV 変圧器 

（1 台） 

45/55 MVA (ONAN/ONAF),  

132 kV (+/-8*1.25%)/33 kV 

YNyn0+d, %Z=12.205% @55MVA 

33 kV 母線 単導体  単母線方式  1,000 A と判断 

33 kV 区画 4 区画実装 

33 kV 遮断器 36 kV, 1,250 A, 25 kA 

変電所内拡張性 132 kV ヤード スペース有り 

33 kV ヤード スペース有り 

電気室 電気室は狭く、増設は不可。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 主要幹線舗装道路（A7） 

南側： 空き地（草原） 

西側： ハレ変電所およびモロゴロ変電所向け 132 kV送電線引き出し方
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向、空き地（草原） 

東側： ムランディジ変電所向け 132 kV 送電線引き出し方向、空き地

（草原） 

特記事項  400 kV チャリンゼ変電所と約 3 km 離れているため、400 kV 変電所

との接続をどのようにするか要検討。 

 

b) 新チャリンゼ 400 kV 変電所（建設予定） 

日付 2016 年 12 月 16 日（金） 

位置 南緯 6°38'38.35"、東経 38°23'14.07" 

寸法 約 300m×300m 

電圧階級 400/220/132 kV 

変電所概要 TANESCO が中国資金を使って計画している変電所。2015 年 8 月の段

階では既に契約額も決定し、 終交渉中とのことであったが、現地では

まだ何もその気配はない。 

・ 場所： ウブンゴ－チャリンゼ 132 kV 送電線鉄塔 No. HS322 地点（緯

度・経度は上欄参照） 

・ 変電所形態： 400 kV は 1-1/2 母線方式、220/132 kV は複母線方式 

・ 接続： 既設チャリンゼ変電所とは約 3 km 離れており、この新しい変

電所とどのように接続するか検討を要する。 

 

② ムランディジ変電所 

日付 2016 年 12 月 16 日（金） 

位置 南緯 6°42'42.97"、東経 38°44'37.74" 

寸法 約 71m×92m 

電圧階級 132/33 kV 

主要機器仕様 132 kV 母線 単導体  単母線方式  Wolf（406 A）と判断 

132 kV 区画 4 区画実装 

132 kV 遮断器 145kV, 3,150/1,250 A, 40/31.5/25 kA 

132/33 kV 変圧器 

（4 台） 

2×10 MVA, 132 kV (+/-8*1.25%)/33 kV 

YNyn0+d, %Z=9.7% 

1×20 MVA, 132 kV (+/-8*1.25%)/33 kV 

YNyn0+d, %Z=9.65% 

1×15/20 MVA (ONAN/ONAF),  

132 kV (+/-8*1.25%)/33 kV 

YNyn0d11, %Z=4.74% 

33 kV 母線 単導体  単母線方式  1,000 A と判断 
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33 kV 区画 11 区画実装 

33 kV 遮断器 36 kV, 1,250 A, 25 kA 

変電所内拡張性 132 kV ヤード 約 47m×50m の遊休地あり。 

33 kV ヤード スペースなし 

電気室 数面の盤であれば設置するスペース有り。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 空き地（緑地、低くなっている） 

南側： 空き地（緑地、向うには民家が見える） 

西側： チャリンゼ変電所向け 132 kV 送電線引き出し方向、空き地（草

原） 

東側： ウブンゴ変電所向け 132 kV 送電線引き出し方向、未舗装道路 

特記事項  ウブンゴ－チャリンゼ間 132 kV 送電線を母線とした変電所であり、

緊急避難的な形態と考える。 

 132 kV CB/DS 等機器の設置方針がなく、統一されていない。 

 TANESCO によれば、将来π分岐（カットイン）の変電所に更新す

る予定とのこと。 

 

③ ジンガ 220 kV 変電所（建設予定地） 

日付 2016 年 12 月 20 日（火） 

位置 南緯 6°31'0.23"、東経 38°57'52.49" 

寸法 約 200m×200m 

電圧階級 220/33 kV 

変電所概要 新チャリンゼ変電所と同様、TANESCO が中国資金を使って計画してい

る変電所。本計画時点では、220/33 kV 変電所となっているが、PSMP 

2016 では、2025 年に 400 kV 変電所になる予定である。ここも建設を

行うような気配はまだない。 

・ 場所： バガモヨ道路沿いで、バガモヨ市内からジンガ方面へ約 10 km

行った所。（緯度・経度は上欄参照） 

・ 変電所形態： 220 kV は複母線方式 

 

④ ローワー・ルブ変電所 

日付 2016 年 12 月 20 日（火） 

位置 南緯 6°32'51.19"、東経 38°49'33.31" 

寸法 約 34m×34m 

電圧階級 33/3.3 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 単導体  単母線構成  400A 程度？ 
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33 kV 区画 4 区画実装 

33/3.3 kV 変圧器 

(2 台) 

6 MVA, 33 kV +4,-17*1.25%/3.3 kV 

Dyn11, %Z=7.15% 

33 kV 遮断器 36 kV, 800 A, 25 kA 

3.3 kV スイッチギヤ 屋内型 単母線構成 

空気絶縁型キュービクル 12 面 

変電所内拡張性 屋外 33 kV ヤード スペース有り 

電気室 3.3 kV スイッチギヤの右側にスペースあり。 

変電所外柵の外

側状況 

北側： くぼ地 

南側： 駐車場 

西側： 空き地 

東側：空き地 

特記事項  本変電所は DAWASCO という飲料水を生産する会社が所有してい

るもので、TANESCO が運用を委託されているものである。従って、

本変電所は本工場専用であり、一般への電力供給は行っておらず、

増設工事は考慮外とする。 

 

⑤ ムベガニ変電所 

日付 2016 年 12 月 20 日（火） 

位置 南緯 6°28'30.07"、東経 38°58'7.94" 

寸法 約 7m×18m 

電圧階級 33/0.2 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 なし。（配電線引き込み） 

33/0.2 kV 変圧器 

(1 台) 

500 kVA, 33 kV/200 V（TANESCO からの聞き取

り） 

33 kV 遮断器 故障中 

200 V 分電盤 屋外型  2 回路の分電 

変電所内拡張性 屋外 33 kV ヤード スペースなし 

電気室 なし 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 草むら 

南側：草むら 

西側： 草むら 

東側： 草むら 

特記事項  本変電所は FETA（Fishery Education Training Association）という水

産関係の公立学校の敷地内にあり、本学校専用の設備である。 
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 電灯およびその他の小さい負荷用と思われるため、柱上用変圧器を

使用する方が良いと思われる。 

 

⑥ ムワナマクタ変電所 

日付 2016 年 12 月 20 日（火） 

位置 南緯 6°26'46.30"、東経 38°54'37.67" 

寸法 約 13m×10m 

電圧階級 33 kV 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 草むら 

南側：草むら 

西側： 草むら 

東側： 草むら 

特記事項  変電設備を撤去し配電線の中継地点となっている。 

 柱上開閉器、保護装置（電柱取り付け）等は、電線が切断され放置

されている。 

 11 kV 配電線もあるが、これも使用されていない。 

 

⑦ トゥンビ変電所 

日付 2016 年 12 月 20 日（火） 

位置 南緯 6°46'56.32"、東経 38°57'46.82" 

寸法 約 24m×21m 

電圧階級 33/11 kV 

主要機器仕様 33 kV 母線 配電線をそのまま引き込み。 

33/11 kV 変圧器 

(2 台) 

1 MVA, 33 kV+/-2.5%, +/-5%/11 kV 

Dyn11, %Z=6.36% 

500 kVA, 33 kV+3*2.5%, -2.5%, -5%. -9%/11kV 

YNyn0, %Z=4.99% 

33 kV 遮断器 なし。柱上に PAS あり。 

11 kV 母線 変圧器出口からそのまま配電線へ接続。 

11 kV 遮断器 ヒューズ付き負荷開閉器 

変電所内拡張性 屋外 33/11 kV ヤード スペース有り 

変電所外柵の外

側状況 

北側： 草むら 

南側：11 kV 配電線引き出し方向。未舗装道路 

西側： 33 kV 配電線引き出し方向。草むら（低くなっている） 

東側： 33 kV および 11 kV 配電線引き出し方向。草むら（高くなってい
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る） 

特記事項  ヒューズ付き負荷開閉器はアークシュートが脱落しているもの有

り、負荷電流が切れないと考えられる。 
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電力需要予測（区別）と既設132/33 kV変圧器の必要容量検討（2020年）
Unit

Existing Tr Capacity MVA 100 240 90 100 240 50 234 50 60 55

Required Capacity Total MW 1,193 130.6 209.1 104.9 50.6 143.1 59.9 195.6 116.3 122.8 35.6 9.4 14.9

(Calculated as pf = 0.9) MVA 1,325 145.1 232.4 116.5 56.2 159.0 66.6 217.3 129.2 136.4 39.6 10.4 16.5
DSM Dar es Salaam Region MW 1,113

1 Kinondoni Municipal CouncilMW 445

(1)  Magomeni MW 5.69 - 1 5.69 - - - - - - - - - -

(2)  Makurumla MW 9.10 - 1 9.10 - - - - - - - - - -

(3)  Ndugumbi MW 4.41 - 1 4.41 - - - - - - - - - -

(4)  Tandale MW 9.84 - 1 9.84 - - - - - - - - - -

(5)  Mwananyamala MW 11.22 - - 1 11.22 - - - - - - - - -

(6)  Msasani MW 27.13 - - 1 27.13 - - - - - - - - -

(7)  Kinondoni MW 4.71 - - 1 4.71 - - - - - - - - -

(8)  Mzimuni MW 2.57 - 1 2.57 - - - - - - - - - -

(9)  Kigogo MW 6.90 - 1 6.90 - - - - - - - - - -

(10)  Mabibo MW 10.26 - 1 10.26 - - - - - - - - - -

(11)  Manzese MW 8.44 - 1 8.44 - - - - - - - - - -

(12)  Ubungo MW 20.11 - 1 20.11 - - - - - - - - - -

(13)  Kibamba MW 3.46 - 1 3.46 - - - - - - - - - -

(14)  Goba MW 17.75 1 17.75 - - - - - - - - - - -

(15)  Kawe MW 17.87 - 1 17.87 - - - - - - - - - -

(16)  Kunduchi MW 41.61 1 41.61 - - - - - - - - - - -

(17)  Mbweni MW 6.11 1 6.11 - - - - - - - - - - -

(18)  Bunju MW 21.72 1 21.72 - - - - - - - - - - -

(19)  Makuburi MW 6.87 - 1 6.87 - - - - - - - - - -

(20)  Mburahati MW 4.08 - 1 4.08 - - - - - - - - - -

(21)  Makumbusho MW 15.11 - - 1 15.11 - - - - - - - - -

(22)  Sinza MW 4.85 - 1 4.85 - - - - - - - - - -

(23)  Kijitonyama MW 12.90 - - 1 12.90 - - - - - - - - -

(24)  kimara MW 11.46 - 1 11.46 - - - - - - - - - -

(25)  Mikocheni MW 25.58 - - 1 25.58 - - - - - - - - -

(26)  Mbezi MW 16.48 - 1 16.48 - - - - - - - - - -

(27)  Hananasif MW 8.23 - - 1 8.23 - - - - - - - - -

(28)  Saranga MW 15.58 - 1 15.58 - - - - - - - - - -

(29)  Kwembe MW 11.07 - 1 11.07 - - - - - - - - - -

(30)  Msigani MW 16.49 - 1 16.49 - - - - - - - - - -

(31)  Mbezi juu MW 11.46 - 1 11.46 - - - - - - - - - -

(32)  Makongo MW 12.15 - 1 12.15 - - - - - - - - - -

(33)  Mabwepande MW 5.65 1 5.65 - - - - - - - - - - -

(34)  Wazo MW 37.78 1 37.78 - - - - - - - - - - -

2 Ilala Municipal Council MW 369.65

(1)  Ukonga MW 9.76 - - - - - 1 9.76 - - - - - -

(2)  Pugu MW 14.39 - - - - - 1 14.39 - - - - - -

(3)  Msongola MW 2.16 - - - - - 0.5 1.08 - - 0.5 1.08 - - -

(4)  Tabata MW 6.45 - - - - - - 1 6.45 - - - - -

(5)  Kinyerezi MW 6.63 - - - - - - 1 6.63 - - - - -

(6)  Ilala MW 46.64 - - - - 1 46.64 - - - - - - -

(7)  Mchikichini MW 25.52 - - - - 1 25.52 - - - - - - -

(8)  Vingunguti MW 18.80 - - - - - - 1 18.80 - - - - -

(9)  Kipawa MW 19.56 - - - - - - 1 19.56 - - - - -

(10)  Buguruni MW 18.61 - - - - 1 18.61 - - - - - - -

(11)  Kariakoo MW 19.53 - - - - 1 19.53 - - - - - - -

(12)  Jangwani MW 17.65 - - - 1 17.65 - - - - - - - -

(13)  Gerezani MW 7.28 - - - - 1 7.28 - - - - - - -

(14)  Kisutu MW 8.31 - - - 1 8.31 - - - - - - - -

(15)  Mchafukoge MW 10.69 - - - - 1 10.69 - - - - - - -

(16)  Upanga Mashariki MW 11.17 - - - 1 11.17 - - - - - - - -

(17)  Upanga Magharibi MW 13.48 - - - 1 13.48 - - - - - - - -

(18)  Kivukoni MW 12.14 - - - - 1 12.14 - - - - - - -

(19)  Kiwalani MW 24.34 - - - - - - 1 24.34 - - - - -

(20)  Segerea MW 9.31 - - - - - - 1 9.31 - - - - -

(21)  Kitunda MW 13.00 - - - - - - 1 13.00 - - - - -

(22)  Chanika MW 3.88 - - - - - 1 3.88 - - - - - -

(23)  Kivule MW 16.39 - - - - - - 1 16.39 - - - - -

(24)  Gongo la Mboto MW 11.15 - - - - - 1 11.15 - - - - - -

(25)  Majohe MW 14.01 - - - - - 1 14.01 - - - - - -

(26)  Kimanga MW 8.78 - - - - - - 1 8.78 - - - - -

3 Temeke Municipal CouncilMW 298.99

(1)  Kigamboni MW 23.41 - - - - - - - 1 23.41 - - - -

(2)  Vijibweni MW 7.35 - - - - - - - 1 7.35 - - - -

(3)  Kibada MW 2.97 - - - - - - - 1 2.97 - - - -

(4)  Kisarawe II MW 1.15 - - - - - - - 1 1.15 - - - -

(5)  Somangila MW 19.54 - - - - - - - 1 19.54 - - - -

(6)  Kimbiji MW 0.89 - - - - - - - 1 0.89 - - - -

(7)  Mbagala MW 14.53 - - - - - - - - 1 14.53 - - -

(8)  Chamazi MW 10.75 - - - - - - - - 1 10.75 - - -

(9)  Yombo Vituka MW 13.00 - - - - - - 1 13.00 - - - - -

(10)  Charambe MW 14.08 - - - - - - - - 1 14.08 - - -

(11)  Toangoma MW 7.53 - - - - - - - 0.5 3.76 0.5 3.76 - - -

(12)  Miburani MW 6.12 - - - - - - 0.6 3.67 0.4 2.45 - - - -

(13)  Temeke MW 3.60 - - - - - - - 1 3.60 - - - -

(14)  Mtoni MW 10.03 - - - - - - - 1 10.03 - - - -

(15)  Keko MW 4.86 - - - - - - - 1 4.86 - - - -

(16)  Kurasini MW 24.33 - - - - - - - 1 24.33 - - - -

(17)  Azimio MW 12.97 - - - - - - 1 12.97 - - - - -

(18)  Tandika MW 6.84 - - - - - - 1 6.84 - - - - -

(19)  Sadali MW 7.28 - - - - - - 1 7.28 - - - - -

(20)  Chang'ombe MW 5.33 - - - - 0.5 2.67 - 0.5 2.67 - - - - -

(21)  Mbagala Kuu MW 16.42 - - - - - - - - 1 16.42 - - -

(22)  Makangarawe MW 9.00 - - - - - - 1 9.00 - - - - -

(23)  Pembamnazi MW 1.34 - - - - - - - 1 1.34 - - - -

(24)  Mjimwema MW 4.69 - - - - - - - 1 4.69 - - - -

(25)  Tungi MW 5.92 - - - - - - - 1 5.92 - - - -

(26)  Kijichi MW 11.69 - - - - - - - - 1 11.69 - - -

(27)  Mianzini MW 23.18 - - - - - - - - 1 23.18 - - -

(28)  Kiburugwa MW 13.33 - - - - - - - - 1 13.33 - - -

(29)  Buza MW 9.30 - - - - - - 1 9.30 - - - - -

(30)  Kilakala MW 7.59 - - - - - - 1 7.59 - - - - -

Pwani Pwani Region MW 99.74

1 Bagamoyo District CouncilMW 25.14

(1)  Kiwangwa MW 0.72 - - - - - - - - - - 1 0.72 -

(2)  Msata MW 0.61 - - - - - - - - - - 1 0.61 -

(3)  Miono MW 0.84 - - - - - - - - - - 1 0.84 -

(4)  Mkange MW 0.48 - - - - - - - - - - - -

(5) Magomeni MW 1.45 - - - - - - - - - - - 1 1.45

(6)  Dunda MW 0.79 - - - - - - - - - - - 1 0.79

(7)  Kiromo MW 1.30 - - - - - - - - - - - 1 1.30

(8)  Zinga MW 2.66 - - - - - - - - - - - 1 2.66

(9)  Yombo MW 6.75 - - - - - - - - - - - 1 6.75

(10)  Vigwaza MW 0.82 - - - - - - - - - 1 0.82 - -

(11)  Talawanda MW 0.37 - - - - - - - - - - 1 0.37 -

(12)  Bwilingu MW 1.74 - - - - - - - - - - 1 1.74 -

(13)  Lugoba MW 0.57 - - - - - - - - - - 1 0.57 -

(14)  Ubenazomozi MW 0.76 - - - - - - - - - - 1 0.76 -

(15)  Mbwewe MW 0.72 - - - - - - - - - - 1 0.72 -

(16)  kibindu MW 0.61 - - - - - - - - - - - -

(17)  Fukayosi MW 0.45 - - - - - - - - - - - 1 0.45

(18)  Kerege MW 1.47 - - - - - - - - - - - 1 1.47

(19)  Pera MW 0.63 - - - - - - - - - - 1 0.63 -

(20)  Msoga MW 0.50 - - - - - - - - - - 1 0.50 -

(21)  Kimange MW 0.42 - - - - - - - - - - 1 0.42 -

(22) Mandera MW 0.46 - - - - - - - - - - 1 0.46 -

2 Kibaha District Council MW 9.54

(1)  Gwata MW 0.52 - - - - - - - - - - 1 0.52 -

(2)  Dutumi MW 0.18 - - - - - - - - - 1 0.18 - -

(3)  Magindu MW 0.49 - - - - - - - - - - 1 0.49 -

(4)  Soga MW 0.47 - - - - - - - - - 1 0.47 - -

(5)  Kikongo MW 0.42 - - - - - - - - - 1 0.42 - -

(6)  Ruvu MW 0.34 - - - - - - - - - 1 0.34 - -

(7)  Mlandizi MW 4.29 - - - - - - - - - 1 4.29 - -

(8)  Kwala MW 0.34 - - - - - - - - - 1 0.34 - -

(9)  Kilangalanga MW 1.05 - - - - - - - - - 1 1.05 - -

(10)  Janga MW 1.08 - - - - - - - - - 1 1.08 - -

(11)  Bokomnemela MW 0.34 - - - - - - - - - 1 0.34 - -

3 Kisarawe District CouncilMW 10.25

(1)  Kisarawe MW 2.79 - - - - - 1 2.79 - - - - - -

(2)  Msimbu MW 0.87 - - - - - - - - - - - -

(3)  Masaki MW 0.57 - - - - - 1 0.57 - - - - - -

(4)  Kibuta MW 0.80 - - - - - 1 0.80 - - - - - -

(5)  Marumbo MW 0.45 - - - - - 1 0.45 - - - - - -

(6)  Maneromango MW 0.62 - - - - - 1 0.62 - - - - - -

(7)  Msanga MW 0.43 - - - - - 1 0.43 - - - - - -

(8)  Marui MW 0.30 - - - - - - - - - - - -

(9)  Cholesamvula MW 0.48 - - - - - - - - - - - -

(10)  Vikumbulu MW 0.25 - - - - - - - - - - - -

(11)  Mafizi MW 0.51 - - - - - - - - - - - -

(12)  Kurui MW 0.23 - - - - - - - - - - - -

(13)  Mzenga MW 0.43 - - - - - - - - - 1 0.43 - -

(14)  Vihingo MW 0.26 - - - - - - - - - 1 0.26 - -

(15)  kiluvya MW 1.28 - - - - - - - - - 1 1.28 - -

4 Mkuranga District CouncilMW 21.15

(1)  Mkuranga MW 3.20 - - - - - - - - 1 3.20 - - -

(2)  Tambani MW 1.67 - - - - - - - - 1 1.67 - - -

(3)  Vikindu MW 4.31 - - - - - - - - 1 4.31 - - -

(4)  Mbezi MW 0.64 - - - - - - - - - - - -

(5)  Shungubweni MW 0.25 - - - - - - - - - - - -

(6)  Kisiju MW 1.00 - - - - - - - - - - - -

(7)  Magawa MW 0.48 - - - - - - - - - - - -

(8)  Kitomondo MW 0.40 - - - - - - - - 1 0.40 - - -

(9)  Lukanga MW 0.85 - - - - - - - - - - - -

(10)  Nyamato MW 0.98 - - - - - - - - - - - -

(11)  Kimanzichana MW 1.47 - - - - - - - - 1 1.47 - - -

(12)  Mkamba MW 1.20 - - - - - - - - - - - -

(13)  Panzuo MW 0.62 - - - - - - - - - - - -

(14)  Bupu MW 0.60 - - - - - - - - - - - -

(15)  Mwalusembe MW 1.21 - - - - - - - - 1 1.21 - - -

(16)  Vianzi MW 0.85 - - - - - - - - 1 0.85 - - -

(17)  Njia nne MW 0.55 - - - - - - - - - - - -

(18)  Kiparang'anda MW 0.87 - - - - - - - - 1 0.87 - - -

5 Rufiji District Council MW 4.17

6 Mafia District Council MW 4.00

7 kibaha Town District CouncilMW 25.48

(1)  Pangani MW 1.35 - - - - - - - - - 1 1.35 - -

(2)  Maili Moja MW 4.28 - - - - - - - - - 1 4.28 - -

(3)  Tumbi MW 2.31 - - - - - - - - - 1 2.31 - -

(4)  Picha ya Ndege MW 3.57 - - - - - - - - - 1 3.57 - -

(5)  Mkuza MW 3.00 - - - - - - - - - 1 3.00 - -

(6)  Kibaha MW 2.35 - - - - - - - - - 1 2.35 - -

(7)  Msangani MW 1.17 - - - - - - - - - - - -

(8)  Kongowe MW 3.67 - - - - - - - - - 1 3.67 - -

(9)  Misugusugu MW 1.22 - - - - - - - - - 1 1.22 - -

(10)  Visiga MW 1.77 - - - - - - - - - 1 1.77 - -

(11)  Mbwawa MW 0.79 - - - - - - - - - 1 0.79 - -

Zanzibar Zanzibar total MW 112.25

Note: The wards of orange colored above apply 11kV distribution system and others apply 33kV.  
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電力需要予測（区別）と132/33 kV変圧器の必要容量検討（2025年）
Unit

Existing Tr Capacity MVA 100 180 90 100 240 50 234 50 50 60 55

Required Capacity Total MW 1,819 60.1 50.3 59.5 33.0 34.7 64.3 125.4 79.5 44.4 68.5 48.6 43.1 181.2 37.6 66.2 84.1 44.7 42.6 53.2 90.4 85.7 29.3 69.9 21.8 65.2 96.3 62.2 14.3 35.7 27.5

(Calculated as pf = 0.9) MVA 2,021 66.7 55.9 66.2 36.6 38.6 71.4 139.3 88.3 49.3 76.1 54.0 47.9 201.3 41.7 73.5 93.5 49.6 47.3 59.1 100.4 95.2 32.6 77.7 24.3 72.5 107.0 69.1 15.9 39.7 30.6
DSM Dar es Salaam Region MW 1,637

1 Kinondoni Municipal CouncilMW 640

(1)  Magomeni MW 6.91 - - - - - - - - - - - 1 6.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Makurumla MW 10.76 - - - - - - - - - - - 1 10.76 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Ndugumbi MW 6.26 - - - - - - - - - - - 1 6.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4)  Tandale MW 15.50 - - - - - - 1 15.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Mwananyamala MW 16.05 - - - - - - - 1 16.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Msasani MW 43.14 - - - - - - - 0.4 17.26 0.6 25.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Kinondoni MW 6.74 - - - - - - - - 1 6.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Mzimuni MW 3.65 - - - - - - - - - - - 1 3.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(9)  Kigogo MW 9.78 - - - - - - - - - - - 1 9.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Mabibo MW 14.56 - - - - - - 1 14.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Manzese MW 11.97 - - - - - - 1 11.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Ubungo MW 31.71 - - - - - - 1 31.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Kibamba MW 4.90 - - - - - - - - - - 1 4.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14)  Goba MW 18.81 - - - - - 1 18.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(15)  Kawe MW 23.67 - - - 0.7 16.57 0.3 7.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(16)  Kunduchi MW 59.54 - - 1 59.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Mbweni MW 8.74 - 1 8.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18)  Bunju MW 33.47 - 1 33.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)  Makuburi MW 9.75 - - - - - - 1 9.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(20)  Mburahati MW 5.79 - - - - - - - - - - - 1 5.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(21)  Makumbusho MW 21.62 - - - - - - - 1 21.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(22)  Sinza MW 6.89 - - - - - - 1 6.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(23)  Kijitonyama MW 18.46 - - - - 0.4 7.38 - - 0.6 11.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(24)  kimara MW 17.34 - - - - - 0.4 6.94 0.6 10.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(25)  Mikocheni MW 33.70 - - - - 0.6 20.22 - - 0.4 13.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(26)  Mbezi MW 22.16 - - - - - 1 22.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(27)  Hananasif MW 11.78 - - - - - - - - 1 11.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(28)  Saranga MW 23.58 - - - - - 0.4 9.43 0.6 14.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(29)  Kwembe MW 20.04 - - - - - - - - - - 1 20.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(30)  Msigani MW 20.80 - - - - - - - - - - 1 20.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(31)  Mbezi juu MW 16.41 - - - 1 16.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(32)  Makongo MW 17.38 - - - - - 0.4 6.95 0.6 10.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(33)  Mabwepande MW 8.08 - 1 8.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(34)  Wazo MW 60.07 1 60.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Ilala Municipal Council MW 505.20

(1)  Ukonga MW 13.41 - - - - - - - - - - - - - 1 13.41 - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Pugu MW 23.65 - - - - - - - - - - - - - 0.5 11.82 0.5 11.82 - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Msongola MW 3.16 - - - - - - - - - - - - - - 0.5 1.58 - - - - - - - - - - 0.5 1.58 - - - -

(4)  Tabata MW 9.39 - - - - - - - - - - - - - - - 1 9.39 - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Kinyerezi MW 4.82 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.82 - - - - - - - - - - - - -

(6)  Ilala MW 60.79 - - - - - - - - - - - - 1 60.79 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Mchikichini MW 34.54 - - - - - - - - - - - - 1 34.54 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Vingunguti MW 26.91 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 26.91 - - - - - - - - - - - - -

(9)  Kipawa MW 24.89 - - - - - - - - - - - - - - - 1 24.89 - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Buguruni MW 23.68 - - - - - - - - - - - - 1 23.68 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Kariakoo MW 20.90 - - - - - - - - - - - - 1 20.90 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Jangwani MW 23.89 - - - - - - - - - 1 23.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Gerezani MW 9.85 - - - - - - - - - - - - 1 9.85 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14)  Kisutu MW 11.25 - - - - - - - - - 1 11.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(15)  Mchafukoge MW 14.47 - - - - - - - - - - - - 1 14.47 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(16)  Upanga Mashariki MW 15.12 - - - - - - - - - 1 15.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Upanga Magharibi MW 18.25 - - - - - - - - - 1 18.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18)  Kivukoni MW 12.17 - - - - - - - - - - - - 1 12.17 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)  Kiwalani MW 36.15 - - - - - - - - - - - - - - - 1 36.15 - - - - - - - - - - - - - -

(20)  Segerea MW 13.71 - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.71 - - - - - - - - - - - - - -

(21)  Kitunda MW 18.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.82 - - - - - - - - - - - -

(22)  Chanika MW 5.67 - - - - - - - - - - - - - - 1 5.67 - - - - - - - - - - - - - - -

(23)  Kivule MW 23.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 23.73 - - - - - - - - - - - -

(24)  Gongo la Mboto MW 12.34 - - - - - - - - - - - - - 1 12.34 - - - - - - - - - - - - - - - -

(25)  Majohe MW 30.70 - - - - - - - - - - - - - - 1 30.70 - - - - - - - - - - - - - - -

(26)  Kimanga MW 12.93 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12.93 - - - - - - - - - - - - -

3 Temeke Municipal CouncilMW 492.24

(1)  Kigamboni MW 45.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 45.30 - - - - - - -

(2)  Vijibweni MW 11.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 11.85 - - - - - - -

(3)  Kibada MW 9.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9.57 - - - - - -

(4)  Kisarawe II MW 1.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.85 - - - - - - - -

(5)  Somangila MW 23.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 23.87 - - - - - - - -

(6)  Kimbiji MW 1.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.43 - - - - - - - -

(7)  Mbagala MW 39.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 19.53 - - - 0.5 19.53 - - - - -

(8)  Chamazi MW 15.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15.60 - - - -

(9)  Yombo Vituka MW 18.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.87 - - - - - - - - -

(10)  Charambe MW 22.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22.71 - - - -

(11)  Toangoma MW 10.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 5.46 0.5 5.46 - - - - -

(12)  Miburani MW 9.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 4.93 0.5 4.93 - - - - - - - - - -

(13)  Temeke MW 5.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.80 - - - - - - - - - -

(14)  Mtoni MW 14.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14.55 - - - - - - - - - -

(15)  Keko MW 7.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7.84 - - - - - - - - - - -

(16)  Kurasini MW 35.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 35.67 - - - - - - - - - - -

(17)  Azimio MW 18.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.83 - - - - - - - - - -

(18)  Tandika MW 11.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 11.03 - - - - - - - - - -

(19)  Sadali MW 18.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.25 - - - - - - - - - -

(20)  Chang'ombe MW 9.56 - - - - - - - - - - - - 0.5 4.78 - - - - - 0.5 4.78 - - - - - - - - - - -

(21)  Mbagala Kuu MW 30.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 30.55 - - - - -

(22)  Makangarawe MW 13.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.06 - - - - - - - - -

(23)  Pembamnazi MW 2.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.16 - - - - - - - -

(24)  Mjimwema MW 6.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6.81 - - - - - -

(25)  Tungi MW 12.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12.74 - - - - - - -

(26)  Kijichi MW 16.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 16.96 - - - - - - - - - -

(27)  Mianzini MW 33.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 33.64 - - - -

(28)  Kiburugwa MW 19.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 9.67 - - - 0.5 9.67 - - - - -

(29)  Buza MW 13.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.50 - - - - - - - - -

(30)  Kilakala MW 11.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 11.02 - - - - - - - - -

Pwani Pwani Region MW 202.37

1 Bagamoyo District CouncilMW 49.27

(1)  Kiwangwa MW 1.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.25 - -

(2)  Msata MW 1.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.05 - -

(3)  Miono MW 1.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.46 - -

(4)  Mkange MW 0.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5) Magomeni MW 2.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.51 -

(6)  Dunda MW 1.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.67 -

(7)  Kiromo MW 5.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.56 -

(8)  Zinga MW 10.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10.69 -

(9)  Yombo MW 8.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8.68 -

(10)  Vigwaza MW 1.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.43 - - -

(11)  Talawanda MW 0.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.49 - -

(12)  Bwilingu MW 2.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.42 - -

(13)  Lugoba MW 0.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.79 - -

(14)  Ubenazomozi MW 1.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.06 - -

(15)  Mbwewe MW 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.00 - -

(16)  kibindu MW 0.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Fukayosi MW 0.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.63 -

(18)  Kerege MW 3.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.87 -

(19)  Pera MW 0.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.87 - -

(20)  Msoga MW 0.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.87 - -

(21)  Kimange MW 0.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.59 - -

(22) Mandera MW 0.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.81 - -

2 Kibaha District Council MW 17.11

(1)  Gwata MW 0.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.84 - -

(2)  Dutumi MW 0.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.29 - - -

(3)  Magindu MW 0.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.80 - -

(4)  Soga MW 0.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.75 - - -

(5)  Kikongo MW 0.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.68 - - -

(6)  Ruvu MW 0.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.55 - - -

(7)  Mlandizi MW 8.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8.65 - - -

(8)  Kwala MW 0.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.56 - - -

(9)  Kilangalanga MW 1.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.69 - - -

(10)  Janga MW 1.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.75 - - -

(11)  Bokomnemela MW 0.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.54 - - -

3 Kisarawe District CouncilMW 20.48

(1)  Kisarawe MW 6.19 - - - - - - - - - - - - - - 1 6.19 - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Msimbu MW 1.55 - - - - - - - - - - - - - - 1 1.55 - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Masaki MW 1.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -

(4)  Kibuta MW 1.41 - - - - - - - - - - - - - - 1 1.41 - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Marumbo MW 0.79 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.79 - - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Maneromango MW 1.38 - - - - - - - - - - - - - - 1 1.38 - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Msanga MW 0.94 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.94 - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Marui MW 0.53 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.53 - - - - - - - - - - - - - - -

(9)  Cholesamvula MW 0.84 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.84 - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Vikumbulu MW 0.45 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.45 - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Mafizi MW 0.91 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.91 - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Kurui MW 0.42 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.42 - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Mzenga MW 0.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.76 - - -

(14)  Vihingo MW 0.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.46 - - -

(15)  kiluvya MW 2.84 - - - - - - - - - - 1 2.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Mkuranga District CouncilMW 50.24

(1)  Mkuranga MW 6.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6.60 - - - -

(2)  Tambani MW 5.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.16 - - - -

(3)  Vikindu MW 8.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8.87 - - - -

(4)  Mbezi MW 1.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.58

(5)  Shungubweni MW 0.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.61

(6)  Kisiju MW 2.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.47

(7)  Magawa MW 1.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.19

(8)  Kitomondo MW 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.00

(9)  Lukanga MW 2.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.11

(10)  Nyamato MW 2.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.42

(11)  Kimanzichana MW 3.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.64

(12)  Mkamba MW 2.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.96

(13)  Panzuo MW 1.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.54

(14)  Bupu MW 1.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.48

(15)  Mwalusembe MW 2.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.99

(16)  Vianzi MW 2.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.10 - - - -

(17)  Njia nne MW 1.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.35

(18)  Kiparang'anda MW 2.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.16

5 Rufiji District Council MW 8.69

6 Mafia District Council MW 10.37

7 kibaha Town District CouncilMW 46.22

(1)  Pangani MW 2.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.46 - - -

(2)  Maili Moja MW 7.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7.77 - - -

(3)  Tumbi MW 4.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.19 - - -

(4)  Picha ya Ndege MW 6.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6.47 - - -

(5)  Mkuza MW 5.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.44 - - -

(6)  Kibaha MW 4.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.25 - - -

(7)  Msangani MW 2.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.12 -

(8)  Kongowe MW 6.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6.65 - - -

(9)  Misugusugu MW 2.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.21 - - -

(10)  Visiga MW 3.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.20 - - -

(11)  Mbwawa MW 1.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.44 - - -

Zanzibar Zanzibar total MW 170.39
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The planned substation in the PSMP 2016

Updated and it will be located in or around

Kitomondo ward.

It is planned to construct under the

China Export Bank support.
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電力需要予測（区別）と132/33 kV変圧器の必要容量検討（2030年）
Unit

Existing Tr Capacity MVA 100 180 90 100 240 50 50 234 50 50 60 55

Required Capacity Total MW 2,707 71.1 82.7 88.1 56.3 49.3 95.2 190.0 124.6 70.9 125.4 65.2 74.2 159.0 82.6 49.9 67.7 121.9 77.2 64.4 84.7 142.2 135.4 43.7 95.9 31.1 82.9 161.4 75.9 19.4 56.6 47.0 15.2

(Calculated as pf = 0.9) MVA 3,008 79.0 91.8 97.9 62.5 54.8 105.7 211.1 138.4 78.7 139.4 72.4 82.4 176.7 91.7 55.5 75.2 135.5 85.7 71.6 94.2 158.0 150.5 48.6 106.6 34.5 92.1 179.4 84.3 21.5 62.8 52.3 16.9
DSM Dar es Salaam Region MW 2,440

1 Kinondoni Municipal CouncilMW 963

(1)  Magomeni MW 11.34 - - - - - - - - - - - 1 11.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Makurumla MW 18.66 - - - - - - - - - - - 1 18.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Ndugumbi MW 10.85 - - - - - - - - - - - 1 10.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4)  Tandale MW 22.07 - - - - - - 1 22.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Mwananyamala MW 28.21 - - - - - - - 1 28.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Msasani MW 63.85 - - - - - - - 0.4 25.54 0.6 38.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Kinondoni MW 11.85 - - - - - - - - 1 11.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Mzimuni MW 6.33 - - - - - - - - - - - 1 6.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(9)  Kigogo MW 16.97 - - - - - - - - - - - 1 16.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Mabibo MW 25.25 - - - - - - 1 25.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Manzese MW 20.76 - - - - - - 1 20.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Ubungo MW 34.73 - - - - - - 1 34.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Kibamba MW 8.51 - - - - - - - - - - 1 8.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14)  Goba MW 27.85 - - - - - 1 27.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(15)  Kawe MW 43.80 - - - 0.7 30.66 0.3 13.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(16)  Kunduchi MW 88.12 - - 1 88.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Mbweni MW 16.17 - 1 16.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18)  Bunju MW 52.28 - 1 52.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)  Makuburi MW 16.91 - - - - - - 1 16.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(20)  Mburahati MW 10.05 - - - - - - - - - - - 1 10.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(21)  Makumbusho MW 35.88 - - - - - - - 1 35.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(22)  Sinza MW 11.94 - - - - - - 1 11.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(23)  Kijitonyama MW 32.44 - - - - 0.4 12.97 - - 0.6 19.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(24)  kimara MW 29.67 - - - - - 0.4 11.87 0.6 17.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(25)  Mikocheni MW 38.70 - - - - 0.6 23.22 - - 0.4 15.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(26)  Mbezi MW 28.45 - - - - - 1 28.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(27)  Hananasif MW 20.71 - - - - - - - - 1 20.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(28)  Saranga MW 40.35 - - - - - 0.4 16.14 0.6 24.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(29)  Kwembe MW 30.86 - - - - - - - - - - 1 30.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(30)  Msigani MW 21.35 - - - - - - - - - - 1 21.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(31)  Mbezi juu MW 25.63 - - - 1 25.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(32)  Makongo MW 27.15 - - - - - 0.4 10.86 0.6 16.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(33)  Mabwepande MW 14.21 - 1 14.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(34)  Wazo MW 71.13 1 71.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Ilala Municipal Council MW 735.67

(1)  Ukonga MW 18.56 - - - - - - - - - - - - - - 1 18.56 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Pugu MW 25.18 - - - - - - - - - - - - - - 0.5 12.59 0.5 12.59 - - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Msongola MW 5.85 - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 2.93 - - - - - - - - - - 0.5 2.93 - - - - -

(4)  Tabata MW 17.33 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 17.33 - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Kinyerezi MW 8.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8.90 - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Ilala MW 86.88 - - - - - - - - - - - - 0.5 43.44 0.5 43.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Mchikichini MW 56.45 - - - - - - - - - - - - 1 56.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Vingunguti MW 48.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 48.01 - - - - - - - - - - - - - -

(9)  Kipawa MW 42.07 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 42.07 - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Buguruni MW 33.36 - - - - - - - - - - - - - 1 33.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Kariakoo MW 45.74 - - - - - - - - - - - - 1 45.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Jangwani MW 32.54 - - - - - - - - - 1 32.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Gerezani MW 13.42 - - - - - - - - - - - - 1 13.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14)  Kisutu MW 15.32 - - - - - - - - - 1 15.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(15)  Mchafukoge MW 19.71 - - - - - - - - - 1 19.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(16)  Upanga Mashariki MW 20.59 - - - - - - - - - 1 20.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Upanga Magharibi MW 24.85 - - - - - - - - - 1 24.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18)  Kivukoni MW 12.43 - - - - - - - - - 1 12.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)  Kiwalani MW 41.05 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 41.05 - - - - - - - - - - - - - - -

(20)  Segerea MW 21.47 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 21.47 - - - - - - - - - - - - - - -

(21)  Kitunda MW 28.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 28.50 - - - - - - - - - - - - -

(22)  Chanika MW 10.51 - - - - - - - - - - - - - - - 1 10.51 - - - - - - - - - - - - - - - -

(23)  Kivule MW 35.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 35.93 - - - - - - - - - - - - -

(24)  Gongo la Mboto MW 18.77 - - - - - - - - - - - - - - 1 18.77 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(25)  Majohe MW 32.00 - - - - - - - - - - - - - - - 1 32.00 - - - - - - - - - - - - - - - -

(26)  Kimanga MW 20.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 20.24 - - - - - - - - - - - - - -

3 Temeke Municipal CouncilMW 741.51

(1)  Kigamboni MW 66.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 66.74 - - - - - - - -

(2)  Vijibweni MW 13.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.85 - - - - - - - -

(3)  Kibada MW 10.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10.25 - - - - - - -

(4)  Kisarawe II MW 3.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.14 - - - - - - - - -

(5)  Somangila MW 34.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 34.53 - - - - - - - - -

(6)  Kimbiji MW 2.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.42 - - - - - - - - -

(7)  Mbagala MW 52.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 26.15 - - - 0.5 26.15 - - - - - -

(8)  Chamazi MW 24.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 24.06 - - - - -

(9)  Yombo Vituka MW 29.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 29.11 - - - - - - - - - -

(10)  Charambe MW 38.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 38.53 - - - - -

(11)  Toangoma MW 18.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 9.27 0.5 9.27 - - - - - -

(12)  Miburani MW 16.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 8.37 0.5 8.37 - - - - - - - - - - -

(13)  Temeke MW 9.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9.85 - - - - - - - - - - -

(14)  Mtoni MW 24.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 24.69 - - - - - - - - - - -

(15)  Keko MW 13.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.29 - - - - - - - - - - - -

(16)  Kurasini MW 57.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 57.32 - - - - - - - - - - - -

(17)  Azimio MW 31.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 31.95 - - - - - - - - - - -

(18)  Tandika MW 18.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.71 - - - - - - - - - - -

(19)  Sadali MW 19.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19.91 - - - - - - - - - - -

(20)  Chang'ombe MW 11.52 - - - - - - - - - - - - - 0.5 5.76 - - - - - 0.5 5.76 - - - - - - - - - - - -

(21)  Mbagala Kuu MW 31.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 31.09 - - - - - -

(22)  Makangarawe MW 22.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22.16 - - - - - - - - - -

(23)  Pembamnazi MW 3.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.66 - - - - - - - - -

(24)  Mjimwema MW 11.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 11.56 - - - - - - -

(25)  Tungi MW 15.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15.35 - - - - - - - -

(26)  Kijichi MW 28.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 28.77 - - - - - - - - - - -

(27)  Mianzini MW 57.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 57.07 - - - - -

(28)  Kiburugwa MW 32.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 16.41 - - - 0.5 16.41 - - - - - -

(29)  Buza MW 22.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22.90 - - - - - - - - - -

(30)  Kilakala MW 18.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.69 - - - - - - - - - -

Pwani Pwani Region MW 303.46

1 Bagamoyo District CouncilMW 75.07

(1)  Kiwangwa MW 1.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.60 - - -

(2)  Msata MW 1.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.13 - - -

(3)  Miono MW 1.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.86 - - -

(4)  Mkange MW 0.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5) Magomeni MW 3.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.20 - -

(6)  Dunda MW 2.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.99 - -

(7)  Kiromo MW 8.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8.97 - -

(8)  Zinga MW 18.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.38 - -

(9)  Yombo MW 12.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12.44 - -

(10)  Vigwaza MW 1.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.82 - - - -

(11)  Talawanda MW 0.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.61 - - -

(12)  Bwilingu MW 3.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.85 - - -

(13)  Lugoba MW 1.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.25 - - -

(14)  Ubenazomozi MW 1.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.68 - - -

(15)  Mbwewe MW 1.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.27 - - -

(16)  kibindu MW 1.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Fukayosi MW 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.00 - -

(18)  Kerege MW 7.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7.12 - -

(19)  Pera MW 1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.11 - - -

(20)  Msoga MW 1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.11 - - -

(21)  Kimange MW 0.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.75 - - -

(22) Mandera MW 1.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.03 - - -

2 Kibaha District Council MW 23.14

(1)  Gwata MW 1.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.10 - - -

(2)  Dutumi MW 0.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.38 - - - -

(3)  Magindu MW 1.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.04 - - -

(4)  Soga MW 0.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.99 - - - -

(5)  Kikongo MW 0.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.89 - - - -

(6)  Ruvu MW 0.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.72 - - - -

(7)  Mlandizi MW 12.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12.07 - - - -

(8)  Kwala MW 0.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.73 - - - -

(9)  Kilangalanga MW 2.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.21 - - - -

(10)  Janga MW 2.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.29 - - - -

(11)  Bokomnemela MW 0.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.71 - - - -

3 Kisarawe District Council MW 31.09

(1)  Kisarawe MW 9.66 - - - - - - - - - - - - - - - 1 9.66 - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Msimbu MW 2.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.27

(3)  Masaki MW 1.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.47

(4)  Kibuta MW 2.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.07

(5)  Marumbo MW 1.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.16

(6)  Maneromango MW 2.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.15

(7)  Msanga MW 1.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.47

(8)  Marui MW 0.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.77

(9)  Cholesamvula MW 1.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.24

(10)  Vikumbulu MW 0.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.66

(11)  Mafizi MW 1.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.34

(12)  Kurui MW 0.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.61

(13)  Mzenga MW 1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.11 - - - -

(14)  Vihingo MW 0.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.67 - - - -

(15)  kiluvya MW 4.43 - - - - - - - - - - 1 4.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Mkuranga District CouncilMW 85.86

(1)  Mkuranga MW 11.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 11.27 - - - - -

(2)  Tambani MW 8.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8.81 - - - - -

(3)  Vikindu MW 15.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15.16 - - - - -

(4)  Mbezi MW 2.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.71 -

(5)  Shungubweni MW 1.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.04 -

(6)  Kisiju MW 4.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.23 -

(7)  Magawa MW 2.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.04 -

(8)  Kitomondo MW 1.70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.70 -

(9)  Lukanga MW 3.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.61 -

(10)  Nyamato MW 4.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.13 -

(11)  Kimanzichana MW 6.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6.23 -

(12)  Mkamba MW 5.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.06 -

(13)  Panzuo MW 2.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.64 -

(14)  Bupu MW 2.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.53 -

(15)  Mwalusembe MW 5.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.11 -

(16)  Vianzi MW 3.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.58 - - - - -

(17)  Njia nne MW 2.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.31 -

(18)  Kiparang'anda MW 3.70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.70 -

5 Rufiji District Council MW 16.14

6 Mafia District Council MW 18.42

7 kibaha Town District CouncilMW 53.75

(1)  Pangani MW 2.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.86 - - - -

(2)  Maili Moja MW 9.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9.04 - - - -

(3)  Tumbi MW 4.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.87 - - - -

(4)  Picha ya Ndege MW 7.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7.53 - - - -

(5)  Mkuza MW 6.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6.33 - - - -

(6)  Kibaha MW 4.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.95 - - - -

(7)  Msangani MW 2.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.47 - -

(8)  Kongowe MW 7.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7.74 - - - -

(9)  Misugusugu MW 2.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2.57 - - - -

(10)  Visiga MW 3.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.72 - - - -

(11)  Mbwawa MW 1.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.68 - - - -

Zanzibar Zanzibar total MW 228.05

N. Ilala SS Mkuranga SSZinga SS Maneromango SSChalinze SSFZ III SS Kimanga SS Kivule SS (S-DSM) Kurasini SS Mtoni SS Somangila SS (SE-DSM) N. Kigamboni SS Kibada SS Mbagala SS Mianzini SS Mlandizi SSBuza SSPugu SS

2030

Tegeta SS Bunju SS (N-DSM) N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS Kawe SS Goba SS Ubungo SS Makumbusho SS Drive Inn SS NCC SS Lugurni SS (W-DSM) N. Mburahati SS Ilala SS FZ II SS

Kisarawe District

S-2-40



電力需要予測（区別）と33/11 kV変圧器の必要容量検討（2020年）
Unit

Required Capacity Total MW 827 47.7 134.6 104.9 50.6 143.1 54.3 115.5 68.7 105.0 2.3 0.0 0.0

(Calculated as pf = 0.9) MVA 919 53.0 149.6 116.5 56.2 159.0 60.3 128.3 76.3 116.7 2.6 0.0 0.0
DSM Dar es Salaam Region MW 1,113

1 Kinondoni Municipal CouncilMW 445

(1)  Magomeni MW 5.69 - 1 5.69 - - - - - - - - - -

(2)  Makurumla MW 9.10 - 1 9.10 - - - - - - - - - -

(3)  Ndugumbi MW 4.41 - 1 4.41 - - - - - - - - - -

(4)  Tandale MW 9.84 - 1 9.84 - - - - - - - - - -

(5)  Mwananyamala MW 11.22 - - 1 11.22 - - - - - - - - -

(6)  Msasani MW 27.13 - - 1 27.13 - - - - - - - - -

(7)  Kinondoni MW 4.71 - - 1 4.71 - - - - - - - - -

(8)  Mzimuni MW 2.57 - 1 2.57 - - - - - - - - - -

(9)  Kigogo MW 6.90 - 1 6.90 - - - - - - - - - -

(10)  Mabibo MW 10.26 - 1 10.26 - - - - - - - - - -

(11)  Manzese MW 8.44 - 1 8.44 - - - - - - - - - -

(12)  Ubungo MW 20.11 - 1 20.11 - - - - - - - - - -

(13)  Kibamba MW 3.46 - -1 - - - - - - - - - - -

(14)  Goba MW 17.75 -1 - - - - - - - - - - - -

(15)  Kawe MW 17.87 - 1 17.87 - - - - - - - - - -

(16)  Kunduchi MW 41.61 1 41.61 - - - - - - - - - - -

(17)  Mbweni MW 6.11 1 6.11 - - - - - - - - - - -

(18)  Bunju MW 21.72 -1 - - - - - - - - - - - -

(19)  Makuburi MW 6.87 - 1 6.87 - - - - - - - - - -

(20)  Mburahati MW 4.08 - 1 4.08 - - - - - - - - - -

(21)  Makumbusho MW 15.11 - - 1 15.11 - - - - - - - - -

(22)  Sinza MW 4.85 - 1 4.85 - - - - - - - - - -

(23)  Kijitonyama MW 12.90 - - 1 12.90 - - - - - - - - -

(24)  kimara MW 11.46 - -1 - - - - - - - - - - -

(25)  Mikocheni MW 25.58 - - 1 25.58 - - - - - - - - -

(26)  Mbezi MW 16.48 - -1 - - - - - - - - - - -

(27)  Hananasif MW 8.23 - - 1 8.23 - - - - - - - - -

(28)  Saranga MW 15.58 - -1 - - - - - - - - - - -

(29)  Kwembe MW 11.07 - -1 - - - - - - - - - - -

(30)  Msigani MW 16.49 - -1 - - - - - - - - - - -

(31)  Mbezi juu MW 11.46 - 1 11.46 - - - - - - - - - -

(32)  Makongo MW 12.15 - 1 12.15 - - - - - - - - - -

(33)  Mabwepande MW 5.65 -1 - - - - - - - - - - - -

(34)  Wazo MW 37.78 -1 - - - - - - - - - - - -

2 Ilala Municipal Council MW 369.65

(1)  Ukonga MW 9.76 - - - - - 1 9.76 - - - - - -

(2)  Pugu MW 14.39 - - - - - 1 14.39 - - - - - -

(3)  Msongola MW 2.16 - - - - - 0.5 1.08 - - 0.5 1.08 - - -

(4)  Tabata MW 6.45 - - - - - - -1 - - - - - -

(5)  Kinyerezi MW 6.63 - - - - - - -1 - - - - - -

(6)  Ilala MW 46.64 - - - - 1 46.64 - - - - - - -

(7)  Mchikichini MW 25.52 - - - - 1 25.52 - - - - - - -

(8)  Vingunguti MW 18.80 - - - - - - 1 18.80 - - - - -

(9)  Kipawa MW 19.56 - - - - - - -1 - - - - - -

(10)  Buguruni MW 18.61 - - - - 1 18.61 - - - - - - -

(11)  Kariakoo MW 19.53 - - - - 1 19.53 - - - - - - -

(12)  Jangwani MW 17.65 - - - 1 17.65 - - - - - - - -

(13)  Gerezani MW 7.28 - - - - 1 7.28 - - - - - - -

(14)  Kisutu MW 8.31 - - - 1 8.31 - - - - - - - -

(15)  Mchafukoge MW 10.69 - - - - 1 10.69 - - - - - - -

(16)  Upanga Mashariki MW 11.17 - - - 1 11.17 - - - - - - - -

(17)  Upanga Magharibi MW 13.48 - - - 1 13.48 - - - - - - - -

(18)  Kivukoni MW 12.14 - - - - 1 12.14 - - - - - - -

(19)  Kiwalani MW 24.34 - - - - - - 1 24.34 - - - - -

(20)  Segerea MW 9.31 - - - - - - -1 - - - - - -

(21)  Kitunda MW 13.00 - - - - - - -1 - - - - - -

(22)  Chanika MW 3.88 - - - - - 1 3.88 - - - - - -

(23)  Kivule MW 16.39 - - - - - - -1 - - - - - -

(24)  Gongo la Mboto MW 11.15 - - - - - 1 11.15 - - - - - -

(25)  Majohe MW 14.01 - - - - - 1 14.01 - - - - - -

(26)  Kimanga MW 8.78 - - - - - - -1 - - - - - -

3 Temeke Municipal CouncilMW 298.99

(1)  Kigamboni MW 23.41 - - - - - - - 1 23.41 - - - -

(2)  Vijibweni MW 7.35 - - - - - - - -1 - - - - -

(3)  Kibada MW 2.97 - - - - - - - -1 - - - - -

(4)  Kisarawe II MW 1.15 - - - - - - - -1 - - - - -

(5)  Somangila MW 19.54 - - - - - - - -1 - - - - -

(6)  Kimbiji MW 0.89 - - - - - - - -1 - - - - -

(7)  Mbagala MW 14.53 - - - - - - - - 1 14.53 - - -

(8)  Chamazi MW 10.75 - - - - - - - - 1 10.75 - - -

(9)  Yombo Vituka MW 13.00 - - - - - - 1 13.00 - - - - -

(10)  Charambe MW 14.08 - - - - - - - - 1 14.08 - - -

(11)  Toangoma MW 7.53 - - - - - - - -1 - -1 - - - -

(12)  Miburani MW 6.12 - - - - - - 0.6 3.67 0.4 2.45 - - - -

(13)  Temeke MW 3.60 - - - - - - - 1 3.60 - - - -

(14)  Mtoni MW 10.03 - - - - - - - 1 10.03 - - - -

(15)  Keko MW 4.86 - - - - - - - 1 4.86 - - - -

(16)  Kurasini MW 24.33 - - - - - - - 1 24.33 - - - -

(17)  Azimio MW 12.97 - - - - - - 1 12.97 - - - - -

(18)  Tandika MW 6.84 - - - - - - 1 6.84 - - - - -

(19)  Sadali MW 7.28 - - - - - - 1 7.28 - - - - -

(20)  Chang'ombe MW 5.33 - - - - 0.5 2.67 - 0.5 2.67 - - - - -

(21)  Mbagala Kuu MW 16.42 - - - - - - - - 1 16.42 - - -

(22)  Makangarawe MW 9.00 - - - - - - 1 9.00 - - - - -

(23)  Pembamnazi MW 1.34 - - - - - - - -1 - - - - -

(24)  Mjimwema MW 4.69 - - - - - - - -1 - - - - -

(25)  Tungi MW 5.92 - - - - - - - -1 - - - - -

(26)  Kijichi MW 11.69 - - - - - - - - 1 11.69 - - -

(27)  Mianzini MW 23.18 - - - - - - - - 1 23.18 - - -

(28)  Kiburugwa MW 13.33 - - - - - - - - 1 13.33 - - -

(29)  Buza MW 9.30 - - - - - - 1 9.30 - - - - -

(30)  Kilakala MW 7.59 - - - - - - 1 7.59 - - - - -

Pwani Pwani Region MW 99.74

1 Bagamoyo District CouncilMW 25.14

(1)  Kiwangwa MW 0.72 - - - - - - - - - - -1 - -

(2)  Msata MW 0.61 - - - - - - - - - - -1 - -

(3)  Miono MW 0.84 - - - - - - - - - - -1 - -

(4)  Mkange MW 0.48 - - - - - - - - - - - -

(5) Magomeni MW 1.45 - - - - - - - - - - - -1 -

(6)  Dunda MW 0.79 - - - - - - - - - - - -1 -

(7)  Kiromo MW 1.30 - - - - - - - - - - - -1 -

(8)  Zinga MW 2.66 - - - - - - - - - - - -1 -

(9)  Yombo MW 6.75 - - - - - - - - - - - -1 -

(10)  Vigwaza MW 0.82 - - - - - - - - - -1 - - -

(11)  Talawanda MW 0.37 - - - - - - - - - - -1 - -

(12)  Bwilingu MW 1.74 - - - - - - - - - - -1 - -

(13)  Lugoba MW 0.57 - - - - - - - - - - -1 - -

(14)  Ubenazomozi MW 0.76 - - - - - - - - - - -1 - -

(15)  Mbwewe MW 0.72 - - - - - - - - - - -1 - -

(16)  kibindu MW 0.61 - - - - - - - - - - - -

(17)  Fukayosi MW 0.45 - - - - - - - - - - - -1 -

(18)  Kerege MW 1.47 - - - - - - - - - - - -1 -

(19)  Pera MW 0.63 - - - - - - - - - - -1 - -

(20)  Msoga MW 0.50 - - - - - - - - - - -1 - -

(21)  Kimange MW 0.42 - - - - - - - - - - -1 - -

(22) Mandera MW 0.46 - - - - - - - - - - -1 - -

2 Kibaha District Council MW 9.54

(1)  Gwata MW 0.52 - - - - - - - - - - -1 - -

(2)  Dutumi MW 0.18 - - - - - - - - - -1 - - -

(3)  Magindu MW 0.49 - - - - - - - - - - -1 - -

(4)  Soga MW 0.47 - - - - - - - - - -1 - - -

(5)  Kikongo MW 0.42 - - - - - - - - - -1 - - -

(6)  Ruvu MW 0.34 - - - - - - - - - -1 - - -

(7)  Mlandizi MW 4.29 - - - - - - - - - -1 - - -

(8)  Kwala MW 0.34 - - - - - - - - - -1 - - -

(9)  Kilangalanga MW 1.05 - - - - - - - - - -1 - - -

(10)  Janga MW 1.08 - - - - - - - - - -1 - - -

(11)  Bokomnemela MW 0.34 - - - - - - - - - -1 - - -

3 Kisarawe District CouncilMW 10.25

(1)  Kisarawe MW 2.79 - - - - - -1 - - - - - - -

(2)  Msimbu MW 0.87 - - - - - - - - - - - -

(3)  Masaki MW 0.57 - - - - - -1 - - - - - - -

(4)  Kibuta MW 0.80 - - - - - -1 - - - - - - -

(5)  Marumbo MW 0.45 - - - - - -1 - - - - - - -

(6)  Maneromango MW 0.62 - - - - - -1 - - - - - - -

(7)  Msanga MW 0.43 - - - - - -1 - - - - - - -

(8)  Marui MW 0.30 - - - - - - - - - - - -

(9)  Cholesamvula MW 0.48 - - - - - - - - - - - -

(10)  Vikumbulu MW 0.25 - - - - - - - - - - - -

(11)  Mafizi MW 0.51 - - - - - - - - - - - -

(12)  Kurui MW 0.23 - - - - - - - - - - - -

(13)  Mzenga MW 0.43 - - - - - - - - - -1 - - -

(14)  Vihingo MW 0.26 - - - - - - - - - -1 - - -

(15)  kiluvya MW 1.28 - - - - - - - - - -1 - - -

4 Mkuranga District CouncilMW 21.15

(1)  Mkuranga MW 3.20 - - - - - - - - -1 - - - -

(2)  Tambani MW 1.67 - - - - - - - - -1 - - - -

(3)  Vikindu MW 4.31 - - - - - - - - -1 - - - -

(4)  Mbezi MW 0.64 - - - - - - - - - - - -

(5)  Shungubweni MW 0.25 - - - - - - - - - - - -

(6)  Kisiju MW 1.00 - - - - - - - - - - - -

(7)  Magawa MW 0.48 - - - - - - - - - - - -

(8)  Kitomondo MW 0.40 - - - - - - - - -1 - - - -

(9)  Lukanga MW 0.85 - - - - - - - - - - - -

(10)  Nyamato MW 0.98 - - - - - - - - - - - -

(11)  Kimanzichana MW 1.47 - - - - - - - - -1 - - - -

(12)  Mkamba MW 1.20 - - - - - - - - - - - -

(13)  Panzuo MW 0.62 - - - - - - - - - - - -

(14)  Bupu MW 0.60 - - - - - - - - - - - -

(15)  Mwalusembe MW 1.21 - - - - - - - - -1 - - - -

(16)  Vianzi MW 0.85 - - - - - - - - -1 - - - -

(17)  Njia nne MW 0.55 - - - - - - - - - - - -

(18)  Kiparang'anda MW 0.87 - - - - - - - - -1 - - - -

5 Rufiji District Council MW 4.17

6 Mafia District Council MW 4.00

7 kibaha Town District CouncilMW 25.48

(1)  Pangani MW 1.35 - - - - - - - - - -1 - - -

(2)  Maili Moja MW 4.28 - - - - - - - - - -1 - - -

(3)  Tumbi MW 2.31 - - - - - - - - - 1 2.31 - -

(4)  Picha ya Ndege MW 3.57 - - - - - - - - - -1 - - -

(5)  Mkuza MW 3.00 - - - - - - - - - -1 - - -

(6)  Kibaha MW 2.35 - - - - - - - - - -1 - - -

(7)  Msangani MW 1.17 - - - - - - - - - - - -

(8)  Kongowe MW 3.67 - - - - - - - - - -1 - - -

(9)  Misugusugu MW 1.22 - - - - - - - - - -1 - - -

(10)  Visiga MW 1.77 - - - - - - - - - -1 - - -

(11)  Mbwawa MW 0.79 - - - - - - - - - -1 - - -

Zanzibar Zanzibar total MW 112.25

Note: The wards of orange colored above apply 11kV distribution system and others apply 33kV.  
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電力需要予測（区別）と33/11 kV変圧器の必要容量検討（2025年）
Unit

Required Capacity Total MW 1,216 0.0 8.7 59.5 33.0 34.7 0.0 100.8 79.5 44.4 68.5 0.0 43.1 181.2 37.6 49.8 36.2 26.9 0.0 53.2 90.4 85.7 0.0 45.3 0.0 59.7 73.5 4.2 0.0 0.0 0.0

(Calculated as pf = 0.9) MVA 1,351 0.0 9.7 66.2 36.6 38.6 0.0 112.0 88.3 49.3 76.1 0.0 47.9 201.3 41.7 55.3 40.2 29.9 0.0 59.1 100.4 95.2 0.0 50.3 0.0 66.4 81.7 4.7 0.0 0.0 0.0
DSM Dar es Salaam Region MW 1,637

1 Kinondoni Municipal CouncilMW 640

(1)  Magomeni MW 6.91 - - - - - - - - - - - 1 6.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Makurumla MW 10.76 - - - - - - - - - - - 1 10.76 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Ndugumbi MW 6.26 - - - - - - - - - - - 1 6.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4)  Tandale MW 15.50 - - - - - - 1 15.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Mwananyamala MW 16.05 - - - - - - - 1 16.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Msasani MW 43.14 - - - - - - - 0.4 17.26 0.6 25.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Kinondoni MW 6.74 - - - - - - - - 1 6.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Mzimuni MW 3.65 - - - - - - - - - - - 1 3.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(9)  Kigogo MW 9.78 - - - - - - - - - - - 1 9.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Mabibo MW 14.56 - - - - - - 1 14.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Manzese MW 11.97 - - - - - - 1 11.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Ubungo MW 31.71 - - - - - - 1 31.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Kibamba MW 4.90 - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14)  Goba MW 18.81 - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(15)  Kawe MW 23.67 - - - 0.7 16.57 0.3 7.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(16)  Kunduchi MW 59.54 - - 1 59.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Mbweni MW 8.74 - 1 8.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18)  Bunju MW 33.47 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)  Makuburi MW 9.75 - - - - - - 1 9.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(20)  Mburahati MW 5.79 - - - - - - - - - - - 1 5.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(21)  Makumbusho MW 21.62 - - - - - - - 1 21.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(22)  Sinza MW 6.89 - - - - - - 1 6.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(23)  Kijitonyama MW 18.46 - - - - 0.4 7.38 - - 0.6 11.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(24)  kimara MW 17.34 - - - - - -0 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(25)  Mikocheni MW 33.70 - - - - 0.6 20.22 - - 0.4 13.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(26)  Mbezi MW 22.16 - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(27)  Hananasif MW 11.78 - - - - - - - - 1 11.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(28)  Saranga MW 23.58 - - - - - -0 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(29)  Kwembe MW 20.04 - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(30)  Msigani MW 20.80 - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(31)  Mbezi juu MW 16.41 - - - 1 16.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(32)  Makongo MW 17.38 - - - - - -0 - 0.6 10.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(33)  Mabwepande MW 8.08 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(34)  Wazo MW 60.07 -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Ilala Municipal Council MW 505.20

(1)  Ukonga MW 13.41 - - - - - - - - - - - - - 1 13.41 - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Pugu MW 23.65 - - - - - - - - - - - - - 0.5 11.82 0.5 11.82 - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Msongola MW 3.16 - - - - - - - - - - - - - - 0.5 1.58 - - - - - - - - - - 0.5 1.58 - - - -

(4)  Tabata MW 9.39 - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Kinyerezi MW 4.82 - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Ilala MW 60.79 - - - - - - - - - - - - 1 60.79 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Mchikichini MW 34.54 - - - - - - - - - - - - 1 34.54 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Vingunguti MW 26.91 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 26.91 - - - - - - - - - - - - -

(9)  Kipawa MW 24.89 - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Buguruni MW 23.68 - - - - - - - - - - - - 1 23.68 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Kariakoo MW 20.90 - - - - - - - - - - - - 1 20.90 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Jangwani MW 23.89 - - - - - - - - - 1 23.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Gerezani MW 9.85 - - - - - - - - - - - - 1 9.85 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14)  Kisutu MW 11.25 - - - - - - - - - 1 11.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(15)  Mchafukoge MW 14.47 - - - - - - - - - - - - 1 14.47 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(16)  Upanga Mashariki MW 15.12 - - - - - - - - - 1 15.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Upanga Magharibi MW 18.25 - - - - - - - - - 1 18.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18)  Kivukoni MW 12.17 - - - - - - - - - - - - 1 12.17 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)  Kiwalani MW 36.15 - - - - - - - - - - - - - - - 1 36.15 - - - - - - - - - - - - - -

(20)  Segerea MW 13.71 - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - -

(21)  Kitunda MW 18.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - -

(22)  Chanika MW 5.67 - - - - - - - - - - - - - - 1 5.67 - - - - - - - - - - - - - - -

(23)  Kivule MW 23.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - -

(24)  Gongo la Mboto MW 12.34 - - - - - - - - - - - - - 1 12.34 - - - - - - - - - - - - - - - -

(25)  Majohe MW 30.70 - - - - - - - - - - - - - - 1 30.70 - - - - - - - - - - - - - - -

(26)  Kimanga MW 12.93 - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - -

3 Temeke Municipal CouncilMW 492.24

(1)  Kigamboni MW 45.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 45.30 - - - - - - -

(2)  Vijibweni MW 11.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - -

(3)  Kibada MW 9.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - -

(4)  Kisarawe II MW 1.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - -

(5)  Somangila MW 23.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - -

(6)  Kimbiji MW 1.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - -

(7)  Mbagala MW 39.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 19.53 - - - 0.5 19.53 - - - - -

(8)  Chamazi MW 15.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15.60 - - - -

(9)  Yombo Vituka MW 18.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.87 - - - - - - - - -

(10)  Charambe MW 22.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22.71 - - - -

(11)  Toangoma MW 10.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -1 - - - - - -

(12)  Miburani MW 9.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 4.93 0.5 4.93 - - - - - - - - - -

(13)  Temeke MW 5.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.80 - - - - - - - - - -

(14)  Mtoni MW 14.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 14.55 - - - - - - - - - -

(15)  Keko MW 7.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7.84 - - - - - - - - - - -

(16)  Kurasini MW 35.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 35.67 - - - - - - - - - - -

(17)  Azimio MW 18.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.83 - - - - - - - - - -

(18)  Tandika MW 11.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 11.03 - - - - - - - - - -

(19)  Sadali MW 18.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.25 - - - - - - - - - -

(20)  Chang'ombe MW 9.56 - - - - - - - - - - - - 0.5 4.78 - - - - - 0.5 4.78 - - - - - - - - - - -

(21)  Mbagala Kuu MW 30.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 30.55 - - - - -

(22)  Makangarawe MW 13.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.06 - - - - - - - - -

(23)  Pembamnazi MW 2.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - -

(24)  Mjimwema MW 6.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - -

(25)  Tungi MW 12.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - -

(26)  Kijichi MW 16.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 16.96 - - - - - - - - - -

(27)  Mianzini MW 33.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 33.64 - - - -

(28)  Kiburugwa MW 19.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 9.67 - - - 0.5 9.67 - - - - -

(29)  Buza MW 13.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.50 - - - - - - - - -

(30)  Kilakala MW 11.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 11.02 - - - - - - - - -

Pwani Pwani Region MW 202.37

1 Bagamoyo District CouncilMW 49.27

(1)  Kiwangwa MW 1.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(2)  Msata MW 1.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(3)  Miono MW 1.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(4)  Mkange MW 0.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5) Magomeni MW 2.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(6)  Dunda MW 1.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(7)  Kiromo MW 5.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(8)  Zinga MW 10.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(9)  Yombo MW 8.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(10)  Vigwaza MW 1.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(11)  Talawanda MW 0.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(12)  Bwilingu MW 2.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(13)  Lugoba MW 0.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(14)  Ubenazomozi MW 1.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(15)  Mbwewe MW 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(16)  kibindu MW 0.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Fukayosi MW 0.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(18)  Kerege MW 3.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(19)  Pera MW 0.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(20)  Msoga MW 0.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(21)  Kimange MW 0.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(22) Mandera MW 0.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

2 Kibaha District Council MW 17.11

(1)  Gwata MW 0.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(2)  Dutumi MW 0.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(3)  Magindu MW 0.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(4)  Soga MW 0.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(5)  Kikongo MW 0.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(6)  Ruvu MW 0.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(7)  Mlandizi MW 8.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(8)  Kwala MW 0.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(9)  Kilangalanga MW 1.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(10)  Janga MW 1.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(11)  Bokomnemela MW 0.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

3 Kisarawe District CouncilMW 20.48

(1)  Kisarawe MW 6.19 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Msimbu MW 1.55 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Masaki MW 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(4)  Kibuta MW 1.41 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Marumbo MW 0.79 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Maneromango MW 1.38 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Msanga MW 0.94 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Marui MW 0.53 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(9)  Cholesamvula MW 0.84 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Vikumbulu MW 0.45 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Mafizi MW 0.91 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Kurui MW 0.42 - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Mzenga MW 0.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(14)  Vihingo MW 0.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(15)  kiluvya MW 2.84 - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Mkuranga District CouncilMW 50.24

(1)  Mkuranga MW 6.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(2)  Tambani MW 5.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(3)  Vikindu MW 8.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(4)  Mbezi MW 1.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(5)  Shungubweni MW 0.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(6)  Kisiju MW 2.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(7)  Magawa MW 1.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(8)  Kitomondo MW 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(9)  Lukanga MW 2.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(10)  Nyamato MW 2.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(11)  Kimanzichana MW 3.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(12)  Mkamba MW 2.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(13)  Panzuo MW 1.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(14)  Bupu MW 1.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(15)  Mwalusembe MW 2.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(16)  Vianzi MW 2.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(17)  Njia nne MW 1.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(18)  Kiparang'anda MW 2.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

5 Rufiji District Council MW 8.69

6 Mafia District Council MW 10.37

7 kibaha Town District CouncilMW 46.22

(1)  Pangani MW 2.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(2)  Maili Moja MW 7.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(3)  Tumbi MW 4.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.19 - - -

(4)  Picha ya Ndege MW 6.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(5)  Mkuza MW 5.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(6)  Kibaha MW 4.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(7)  Msangani MW 2.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(8)  Kongowe MW 6.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(9)  Misugusugu MW 2.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(10)  Visiga MW 3.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(11)  Mbwawa MW 1.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

Zanzibar Zanzibar total MW 170.39

Mtoni SS Somangila SS (SE-DSM) N. Kigamboni SS Kibada SS Mbagala SS Mianzini SS Mlandizi SS Chalinze SS Zinga SS Mkuranga SSPugu SS FZ III SS Kimanga SS Kivule SS (S-DSM) Kurasini SS

2025

Tegeta SS Bunju SS (N-DSM) N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS Kawe SS Goba SS Ubungo SS Makumbusho SS Drive Inn SS Buza SSNCC SS Lugurni SS (W-DSM) N. Mburahati SS Ilala SS FZ II SS

It is planned to construct under the

China Export Bank support.

The planned substation in the PSMP 2016

Updated and it will be located in or around

Kitomondo ward.

S-2-42



電力需要予測（区別）と33/11 kV変圧器の必要容量検討（2030年）
Unit

Required Capacity Total MW 1,822 0.0 16.2 88.1 56.3 49.3 0.0 147.9 124.6 70.9 125.4 0.0 74.2 159.0 82.6 49.9 58.0 41.1 48.0 0.0 84.7 142.2 135.4 0.0 66.7 0.0 73.7 122.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0

(Calculated as pf = 0.9) MVA 2,024 0.0 18.0 97.9 62.5 54.8 0.0 164.4 138.4 78.7 139.4 0.0 82.4 176.7 91.7 55.5 64.5 45.6 53.3 0.0 94.2 158.0 150.5 0.0 74.2 0.0 81.8 136.2 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0
DSM Dar es Salaam Region MW 2,440

1 Kinondoni Municipal CouncilMW 963

(1)  Magomeni MW 11.34 - - - - - - - - - - - 1 11.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Makurumla MW 18.66 - - - - - - - - - - - 1 18.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Ndugumbi MW 10.85 - - - - - - - - - - - 1 10.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4)  Tandale MW 22.07 - - - - - - 1 22.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Mwananyamala MW 28.21 - - - - - - - 1 28.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Msasani MW 63.85 - - - - - - - 0.4 25.54 0.6 38.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Kinondoni MW 11.85 - - - - - - - - 1 11.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Mzimuni MW 6.33 - - - - - - - - - - - 1 6.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(9)  Kigogo MW 16.97 - - - - - - - - - - - 1 16.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Mabibo MW 25.25 - - - - - - 1 25.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Manzese MW 20.76 - - - - - - 1 20.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Ubungo MW 34.73 - - - - - - 1 34.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Kibamba MW 8.51 - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14)  Goba MW 27.85 - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(15)  Kawe MW 43.80 - - - 0.7 30.66 0.3 13.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(16)  Kunduchi MW 88.12 - - 1 88.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Mbweni MW 16.17 - 1 16.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18)  Bunju MW 52.28 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)  Makuburi MW 16.91 - - - - - - 1 16.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(20)  Mburahati MW 10.05 - - - - - - - - - - - 1 10.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(21)  Makumbusho MW 35.88 - - - - - - - 1 35.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(22)  Sinza MW 11.94 - - - - - - 1 11.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(23)  Kijitonyama MW 32.44 - - - - 0.4 12.97 - - 0.6 19.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(24)  kimara MW 29.67 - - - - - -0 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(25)  Mikocheni MW 38.70 - - - - 0.6 23.22 - - 0.4 15.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(26)  Mbezi MW 28.45 - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(27)  Hananasif MW 20.71 - - - - - - - - 1 20.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(28)  Saranga MW 40.35 - - - - - -0 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(29)  Kwembe MW 30.86 - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(30)  Msigani MW 21.35 - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(31)  Mbezi juu MW 25.63 - - - 1 25.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(32)  Makongo MW 27.15 - - - - - -0 - 0.6 16.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(33)  Mabwepande MW 14.21 - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(34)  Wazo MW 71.13 -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Ilala Municipal Council MW 735.67

(1)  Ukonga MW 18.56 - - - - - - - - - - - - - - 1 18.56 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Pugu MW 25.18 - - - - - - - - - - - - - - 0.5 12.59 0.5 12.59 - - - - - - - - - - - - - - - -

(3)  Msongola MW 5.85 - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 2.93 - - - - - - - - - - 0.5 2.93 - - - - -

(4)  Tabata MW 17.33 - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(5)  Kinyerezi MW 8.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - -

(6)  Ilala MW 86.88 - - - - - - - - - - - - 0.5 43.44 0.5 43.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7)  Mchikichini MW 56.45 - - - - - - - - - - - - 1 56.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8)  Vingunguti MW 48.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 48.01 - - - - - - - - - - - - - -

(9)  Kipawa MW 42.07 - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(10)  Buguruni MW 33.36 - - - - - - - - - - - - - 1 33.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)  Kariakoo MW 45.74 - - - - - - - - - - - - 1 45.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12)  Jangwani MW 32.54 - - - - - - - - - 1 32.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13)  Gerezani MW 13.42 - - - - - - - - - - - - 1 13.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14)  Kisutu MW 15.32 - - - - - - - - - 1 15.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(15)  Mchafukoge MW 19.71 - - - - - - - - - 1 19.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(16)  Upanga Mashariki MW 20.59 - - - - - - - - - 1 20.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Upanga Magharibi MW 24.85 - - - - - - - - - 1 24.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(18)  Kivukoni MW 12.43 - - - - - - - - - 1 12.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19)  Kiwalani MW 41.05 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 41.05 - - - - - - - - - - - - - - -

(20)  Segerea MW 21.47 - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - -

(21)  Kitunda MW 28.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - -

(22)  Chanika MW 10.51 - - - - - - - - - - - - - - - 1 10.51 - - - - - - - - - - - - - - - -

(23)  Kivule MW 35.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - -

(24)  Gongo la Mboto MW 18.77 - - - - - - - - - - - - - - 1 18.77 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(25)  Majohe MW 32.00 - - - - - - - - - - - - - - - 1 32.00 - - - - - - - - - - - - - - - -

(26)  Kimanga MW 20.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - -

3 Temeke Municipal CouncilMW 741.51

(1)  Kigamboni MW 66.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 66.74 - - - - - - - -

(2)  Vijibweni MW 13.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - -

(3)  Kibada MW 10.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - -

(4)  Kisarawe II MW 3.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - -

(5)  Somangila MW 34.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - -

(6)  Kimbiji MW 2.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - -

(7)  Mbagala MW 52.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 26.15 - - - 0.5 26.15 - - - - - -

(8)  Chamazi MW 24.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 24.06 - - - - -

(9)  Yombo Vituka MW 29.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 29.11 - - - - - - - - - -

(10)  Charambe MW 38.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 38.53 - - - - -

(11)  Toangoma MW 18.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -1 - - - - - - -

(12)  Miburani MW 16.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 8.37 0.5 8.37 - - - - - - - - - - -

(13)  Temeke MW 9.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9.85 - - - - - - - - - - -

(14)  Mtoni MW 24.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 24.69 - - - - - - - - - - -

(15)  Keko MW 13.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 13.29 - - - - - - - - - - - -

(16)  Kurasini MW 57.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 57.32 - - - - - - - - - - - -

(17)  Azimio MW 31.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 31.95 - - - - - - - - - - -

(18)  Tandika MW 18.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.71 - - - - - - - - - - -

(19)  Sadali MW 19.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 19.91 - - - - - - - - - - -

(20)  Chang'ombe MW 11.52 - - - - - - - - - - - - - 0.5 5.76 - - - - - 0.5 5.76 - - - - - - - - - - - -

(21)  Mbagala Kuu MW 31.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 31.09 - - - - - -

(22)  Makangarawe MW 22.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22.16 - - - - - - - - - -

(23)  Pembamnazi MW 3.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - -

(24)  Mjimwema MW 11.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - -

(25)  Tungi MW 15.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - -

(26)  Kijichi MW 28.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 28.77 - - - - - - - - - - -

(27)  Mianzini MW 57.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 57.07 - - - - -

(28)  Kiburugwa MW 32.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 16.41 - - - 0.5 16.41 - - - - - -

(29)  Buza MW 22.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22.90 - - - - - - - - - -

(30)  Kilakala MW 18.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.69 - - - - - - - - - -

Pwani Pwani Region MW 303.46

1 Bagamoyo District CouncilMW 75.07

(1)  Kiwangwa MW 1.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(2)  Msata MW 1.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(3)  Miono MW 1.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(4)  Mkange MW 0.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5) Magomeni MW 3.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(6)  Dunda MW 2.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(7)  Kiromo MW 8.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(8)  Zinga MW 18.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(9)  Yombo MW 12.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(10)  Vigwaza MW 1.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(11)  Talawanda MW 0.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(12)  Bwilingu MW 3.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(13)  Lugoba MW 1.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(14)  Ubenazomozi MW 1.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(15)  Mbwewe MW 1.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(16)  kibindu MW 1.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(17)  Fukayosi MW 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -1 - - -

(18)  Kerege MW 7.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(19)  Pera MW 1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(20)  Msoga MW 1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(21)  Kimange MW 0.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(22) Mandera MW 1.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

2 Kibaha District Council MW 23.14

(1)  Gwata MW 1.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(2)  Dutumi MW 0.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(3)  Magindu MW 1.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -

(4)  Soga MW 0.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(5)  Kikongo MW 0.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(6)  Ruvu MW 0.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(7)  Mlandizi MW 12.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(8)  Kwala MW 0.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(9)  Kilangalanga MW 2.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(10)  Janga MW 2.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(11)  Bokomnemela MW 0.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

3 Kisarawe District Council MW 31.09

(1)  Kisarawe MW 9.66 - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)  Msimbu MW 2.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(3)  Masaki MW 1.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(4)  Kibuta MW 2.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(5)  Marumbo MW 1.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(6)  Maneromango MW 2.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(7)  Msanga MW 1.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(8)  Marui MW 0.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(9)  Cholesamvula MW 1.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(10)  Vikumbulu MW 0.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(11)  Mafizi MW 1.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(12)  Kurui MW 0.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

(13)  Mzenga MW 1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(14)  Vihingo MW 0.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(15)  kiluvya MW 4.43 - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Mkuranga District CouncilMW 85.86

(1)  Mkuranga MW 11.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - -

(2)  Tambani MW 8.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - -

(3)  Vikindu MW 15.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - -

(4)  Mbezi MW 2.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(5)  Shungubweni MW 1.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(6)  Kisiju MW 4.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(7)  Magawa MW 2.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(8)  Kitomondo MW 1.70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(9)  Lukanga MW 3.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(10)  Nyamato MW 4.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(11)  Kimanzichana MW 6.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(12)  Mkamba MW 5.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(13)  Panzuo MW 2.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(14)  Bupu MW 2.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(15)  Mwalusembe MW 5.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(16)  Vianzi MW 3.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - -

(17)  Njia nne MW 2.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

(18)  Kiparang'anda MW 3.70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - -

5 Rufiji District Council MW 16.14

6 Mafia District Council MW 18.42

7 kibaha Town District CouncilMW 53.75

(1)  Pangani MW 2.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(2)  Maili Moja MW 9.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(3)  Tumbi MW 4.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.87 - - - -

(4)  Picha ya Ndege MW 7.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(5)  Mkuza MW 6.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(6)  Kibaha MW 4.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(7)  Msangani MW 2.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

(8)  Kongowe MW 7.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(9)  Misugusugu MW 2.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(10)  Visiga MW 3.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

(11)  Mbwawa MW 1.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - -

Zanzibar Zanzibar total MW 228.05

Kurasini SS Buza SS Somangila SS (SE-DSM) N. Kigamboni SS Kibada SS Mbagala SS Mianzini SS Mlandizi SS Chalinze SS Zinga SS Mkuranga SS Maneromango SSFZ II SS Pugu SS FZ III SS Kimanga SS Kivule SS (S-DSM)

2030

Tegeta SS Bunju SS (N-DSM) N. Bahari Beach SS N. Mbezi SS Kawe SS Goba SS Ubungo SS Makumbusho SS Drive Inn SS Mtoni SSNCC SS Lugurni SS (W-DSM) N. Mburahati SS Ilala SS N. Ilala SS
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S-3. 既設変圧器一覧

Bank Unit Winding (kV) % Taps 220/132/33 220/132 220/66 220/33/33 220/33 220/11 220/6.6 132/66/33 132/66 132/33/11 132/33 132/11 132/6.6 132/3.3 66/33/11 66/33 66/11 33/33 33/11 11/11

Arusha T1 5 5 3 1 Y P 66 5
Y S 33
D

Babati T1 30 30 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 220 25 9.88 3.29 30
Y S 66
D

T2 30 30 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 220 25 9.86 3.29 30
Y S 66
D

T3 8.4 8.4 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 66 25 PS 8.51 PS 10.13 8.4
Y S 33
D T 11

T4 8.4 8.4 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 66 25 PS 8.55 PS 10.18 8.4
Y S 33
D T 11

Bulyanhulu T1 15 15 3 1 P 220 15
S 33

T2 15 15 3 1 P 220 15
S 33

T3 15 15 3 1 P 220 15
S 6.6

Bunda T1 15 15 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 132 13 PS 9.97 PS 6.65 15
15 15 Y S 66 ST 5.31 ST 3.54
5 5 D T 33 TP 1.61 TP 3.22

Buzwagi T1 30 30 3 1 Y P 220 30
Y S 33
D

Chalinze T1 5 5 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 17 8.80 17.60 5
Y S 33
D T

T2 10 10 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 10.00 10.00 10
Y S 33
D T

T3 45 45 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 45
Y S 6.6
D T

Dodoma T2 30 30 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 220 +/-10 17 13.16 4.39 30
Y S 33
D

T3 30 30 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 220 +/-10 17 13.21 4.40 30
Y S 33
D

Factory Zone III T2 90 90 3 1 YNyn0(d) Y P 132 +/-10 17 1.30 Original 45 MVA transformer was 90
(Kipawa) Y S 33 replaced with 90 MVA one.

D
T3 90 90 3 1 YNyn0(d) Y P 132 +/-10 17 1.30 Ditto 90

Y S 33
D

Hale Hydro T1 15 15 3 1 ONAN YNd1 Y P 132 7 9.70 6.47 15
D S 33

T2 15 15 3 1 ONAN YNd1 Y P 132 7 9.70 6.47 15
D S 33

T1 12.5 12.5 3 1 ONAN Dyn D P 33 5 9.80 7.84 For 10.5 MW Generator (G1) 12.5
Y S 11

T2 12.5 12.5 3 1 ONAN Dyn D P 33 5 9.80 7.84 Ditto (G2) 12.5
Y S 11

Ilala T1 90 90 3 1 ONAN YNd1 Y P 132 +/-10 17 13.57 1.51 2006 T1 is going to be replaced with 60 90
D S 33 MVA in 2016.

New T1 60 60 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 +/-10 17 12.40 2.07 2016 Japan Grant Aid Project 60
Y S 33 (planned)

D
T2 60 60 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 +/-10 17 2.07 2007 60

Y S 33
D

T5 60 60 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 +/-10 17 2.06 No manufacturing year on Name 60
Y S 33 plate
D

T7 60 60 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 +/-10 17 12.40 2.07 2016 Japan Grant Aid Project 60
Y S 33 (planned)

D
Iringa T1 22.5 22.5 3 1 ONAF YNyn0(d) Y P 220 +/-10 17 6.27 22.5

Y S 33
D

T2 22.5 22.5 3 1 ONAF YNyn0(d) Y P 220 +/-10 17 6.27 22.5
Y S 33
D

Kange T1 20 20 3 1 ONAF YNyn0d5 Y P 132 +/-10 17 12.24 6.12 20
Y S 33
D

Summary of Transformers
Remarks

Conn-
ection

Tap %Z
Year

@Rated @10 MVA

11.70

All transformers are out of circuits.

11.70

(planned)

12.40

12.35

Name of S/S
No. of
Phase

Capacity
ID No.

14.10

14.10

No.

(planned)

Cool-
ing

Vector
Group

No data

No data

No data

No data
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Bank Unit Winding (kV) % Taps 220/132/33 220/132 220/66 220/33/33 220/33 220/11 220/6.6 132/66/33 132/66 132/33/11 132/33 132/11 132/6.6 132/3.3 66/33/11 66/33 66/11 33/33 33/11 11/11

Summary of Transformers
Remarks

Conn-
ection

Tap %Z
Year

@Rated @10 MVA
Name of S/S

No. of
Phase

Capacity
ID No. No.

Cool-
ing

Vector
Group

Karatu T1 8.4 8.4 3 1 ONAN YNyn0d5 Y P 66 25 PS 8.46 PS 10.07 8.4
Y S 33 ST 18.62 ST 22.17
D TP 8.51 TP 10.13

Kasiga T1 20 20 3 1 ONAN YNyn0d5 Y P 132 +/-10 17 12.24 6.12 20
Y S 33
D

KIA T1 20 20 3 1 132 Kilimanjaro International Airport 20
33 Newly commissioned.

T2 20 20 3 1 132 20
33

Kibara T1 5 5 3 1 66 5
33

Kibeta/Bukoba T1 10 10 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 132 +/-10 17 9.66 10
Y S 33
D

T2 10 10 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 132 +/-10 17 9.66 10
Y S 33
D

Kidatu Hydro T1 60 60 3 1 OFAN Dyn11 D P 220 3 1.47 For 51 MW Generator (G1) 60
Y S 11

T2 60 60 3 1 OFAN Dyn11 D P 220 3 1.47 Ditto (G2) 60
Y S 11

T3 60 60 3 1 OFAN Dyn11 D P 220 3 1.47 Ditto (G3) 60
Y S 11

T4 60 60 3 1 OFAN Dyn11 D P 220 3 1.47 Ditto (G4) 60
Y S 11

T5 22.5 22.5 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 220 +/-10 17 4.13 22.5
Y S 33
D

T6 22.5 22.5 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 220 +/-10 17 4.13 22.5
Y S 33
D

Kihansi Hydro T1 71 71 3 1 Y P 220 For 60 MW Generator (G1) 71
D S 11

T2 71 71 3 1 Y P 220 Ditto (G2) 71
D S 11

T3 71 71 3 1 Y P 220 Ditto (G3) 71
D S 11

T6 10 10 3 1 Y P 220 10
Y S 33
D

Kiyungi T1 15 15 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 17 11.06 7.37 15
Y S 66
D

T2 5 5 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 66 5 7.08 14.16 5
Y S 33
D

T3 5 5 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 66 5 7.11 14.22 5
Y S 33
D

T4 20 20 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 21 14.20 7.10 20
Y S 33
D

T5 10 10 3 1 ONAN Dyn D P 66 5 9.45 9.45 10
Y S 33

T6 20 20 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 +/-10 17 11.00 5.50 2013 Japan Grant Aid Project 20
Y S 66
D

Kondoa T1 8.4 8.4 3 1 YNyn0d11 Y P 66 25 PS 8.51 PS 10.13 8.4
Y S 33 ST 18.68 ST 22.24
D T 11 TP 8.53 TP 10.15

T2 8.4 8.4 3 1 YNyn0d11 Y P 66 25 PS 8.47 PS 10.08 8.4
Y S 33 ST 18.59 ST 22.13
D T 11 TP 8.47 TP 10.08

Kyaka T1 10 10 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 132 +/-10 17 9.66 10
Y S 33
D

T2 10 10 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 132 +/-10 17 9.66 10
Y S 33
D

Lusu T1 15 15 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 +/-10 17 7.36 15
Y S 33
D

Makambako T1 45 45 3 1 YNa0d Y 220 45
Y 132
D 33

9.66

9.66

8.84

8.84

9.30

11.04

8.84

9.66

9.66

9.30

8.84

No data

No data

No data

No data
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Bank Unit Winding (kV) % Taps 220/132/33 220/132 220/66 220/33/33 220/33 220/11 220/6.6 132/66/33 132/66 132/33/11 132/33 132/11 132/6.6 132/3.3 66/33/11 66/33 66/11 33/33 33/11 11/11

Summary of Transformers
Remarks

Conn-
ection

Tap %Z
Year

@Rated @10 MVA
Name of S/S

No. of
Phase

Capacity
ID No. No.

Cool-
ing

Vector
Group

Makumbusho T1 45 45 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 +/-10 17 2.58 2009 45
Y S 33
D

T2 45 45 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 +/-10 17 2.58 2009 45
Y S 33
D

Makuyuni T1 10 10 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 66 +/-10 17 7.00 2013 Japan Grant Aid Project 10
Y S 33
D

Mbeya T1 30 30 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 220 +/-10 17 4.26 30
Y S 33
D

T2 30 30 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 220 +/-10 17 4.17 30
Y S 33
D

Mbulu T1 8.4 8.4 3 1 ONAF YNyn0d11 Y P 66 25 PS 8.48 PS 10.10 8.4
Y S 33 ST 18.62 ST 22.17
D T 11 TP 8.49 TP 10.11

Mlandizi T1 10 10 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 +/-10 17 9.70 10
Y S 33
D

T2 10 10 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 +/-10 17 9.70 10
Y S 33
D

Morogoro T1 90 90 3 1 ONAF YNa0d11 Y P 220 13 PS 8.22 PS 0.91 90
Y S 132 ST 15.70 ST 1.74
D T 33 TP 11.52 TP 1.28

T2 20 20 3 1 ONAN YNa0d11 Y P 33 13 0.206 Regulating transformer 20
Y S 33
D

T3 20 20 3 1 ONAN YNa0d11 Y P 33 13 0.220 Ditto 20
Y S 33
D

Mtera Hydro T1 45 15 1 3 ONAN YNd11 Y P 220 +/-10 17 2.51 For 40 MW Generator (G1) 45
D S 11

T2 45 15 1 3 ONAN YNd11 Y P 220 +/-10 17 2.51 Ditto (G2) 45
D S 11

ST1 2 2 3 1 ONAN Dyn11 D P 11 35.50 2
Y S 11

ST2 2 2 3 1 ONAN Dyn11 D P 11 35.50 2
Y S 11

Mufindi T1 35 35 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 220 +/-10 17 PS 9.24 PS 2.64 35
Y S 33 ST 8.11 ST 2.32
D T 11 TP 15.90 TP 4.54

T2 35 35 3 1 ONAN YNyn0d11 Y P 220 +/-10 17 PS 9.24 PS 2.64 35
Y S 33 ST 8.11 ST 2.32
D T 11 TP 15.90 TP 4.54

Musoma T1 15 15 3 1 ONAN YNd11 Y P 132 +/-10 17 10.37 6.91 15
ONAF D S 33

T2 15 15 3 1 ONAN YNd11 Y P 132 +/-10 17 10.37 6.91 15
ONAF D S 33

Mwanza T1 60 60 3 1 ONAF YNa0d1 Y P 220 +/-10 17 PS 9.54 PS 1.59 60
Y S 132 ST 20.10 ST 10.05 %Z of ST at 20 MVA base
D T 33 TP 37.00 TP 9.25 %Z of TP at 40 MVA base

T2 60 60 3 1 ONAF YNa0d1 Y P 220 +/-10 17 PS 9.60 PS 1.60 60
Y S 132 ST 20.10 ST 10.05 Ditto
D T 33 TP 37.11 TP 9.28 Ditto

T3 60 60 3 1 ONAF YNa0d1 Y P 220 +/-10 17 PS 9.60 PS 1.60 60
Y S 132 ST 20.10 ST 10.05 Ditto
D T 33 TP 37.11 TP 9.28 Ditto

Njiro T1 30 30 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 +/-10 17 4.00 30
Y S 33
D

T2 30 30 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 +/-10 17 4.00 30
Y S 33
D

T3 60 60 3 1 ONAN YNa0 Y P 220 +/-10 17 2.13 60
Y S 132

T4 60 60 3 1 ONAN YNa0 Y P 220 +/-10 17 2.13 60
Y S 132

Nyakato T1 60 60 3 1 P 132 For Generator 60
S 11

T2 60 60 3 1 P 132 Ditto 60
S 11

Nyamongo T1 45 45 3 1 132 45
33

12.80

12.00

12.80

7.00

12.77

9.70

9.70

11.30

11.60

11.60

11.30

12.52

7.10

7.10

12.00

No data

No data
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Bank Unit Winding (kV) % Taps 220/132/33 220/132 220/66 220/33/33 220/33 220/11 220/6.6 132/66/33 132/66 132/33/11 132/33 132/11 132/6.6 132/3.3 66/33/11 66/33 66/11 33/33 33/11 11/11

Summary of Transformers
Remarks

Conn-
ection

Tap %Z
Year

@Rated @10 MVA
Name of S/S

No. of
Phase

Capacity
ID No. No.

Cool-
ing

Vector
Group

N.Y.M. Hydro T1 5 5 3 1 ONAN YNd1 Y P 66 9 6.92 13.84 For 4 MW Generator (G1) 5
D S 11

T2 5 5 3 1 ONAN YNd1 Y P 66 9 6.92 13.84 Ditto (G2) 5
D S 11

T3 5 5 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 66 17 7.54 15.08 5
Y S 33
D

Pangani Hydro T1 40 40 3 1 ONAN YNd11 Y P 132 5 8.90 2.23 For 34 MW Generator (G1) 40
D S 11

T2 40 40 3 1 ONAN YNd11 Y P 132 5 8.90 2.23 Ditto (G2) 40
D S 11

Same T1 5 5 3 1 ONAN YNyn0d1 Y P 132 +/-10 17 7.58 15.16 5
ONAF Y S 33

D
Shinyanga T1 60 60 3 1 ONAF YNa0d11 Y P 220 +/-10 17 PS 8.56 PS 1.43 60

Y S 132 ST 20.08 ST 10.04 %Z of ST at 20 MVA base
D T 33 TP 37.19 TP 9.30 %Z of ST at 40 MVA base

T2 60 60 3 1 ONAF YNa0d11 Y P 220 +/-10 17 PS 8.56 PS 1.43 60
Y S 132 ST 20.08 ST 10.04 Ditto
D T 33 TP 37.19 TP 9.30 Ditto

T3 60 60 3 1 ONAF YNa0d11 Y P 220 +/-10 17 PS 8.56 PS 1.43 60
Y S 132 ST 20.08 ST 10.04 Ditto
D T 33 TP 37.19 TP 9.30 Ditto

Singida T1 20 20 3 1 ONAN YNyn0d5 D P 220 +/-10 17 12.93 6.47 20
ONAF Y S 33

T2 20 20 3 1 ONAN YNyn0d5 D P 220 +/-10 17 12.93 6.47 20
ONAF Y S 33

Songas T9 60 60 3 1 60 

T10 60 60 3 1 60 

Tabora T1 15 15 3 1 ONAN YNd1 Y P 132 +/-10 17 10.22 6.81 15
ONAF D S 33

T2 15 15 3 1 ONAN YNd1 Y P 132 +/-10 17 10.22 6.81 15
ONAF D S 33

Tanga T1 10 10 3 1 ONAN Dyn1 D P 132 13 9.27 9.27 10
Y S 33

T2 10 10 3 1 ONAN Dyn1 D P 132 13 9.27 9.27 10
Y S 33

T5 20 20 3 1 ONAN Dyn1 D P 132 13 9.40 4.70 20
Y S 33

Tegeta T1 50 50 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 +10/-15 21 2.42 1993 ONAF 65 MVA: Future 50
(Kunduchi) Y S 33

D
T2 50 50 3 1 ONAN YNyn0(d) Y P 132 +10/-15 21 2.40 1993 ONAF 65 MVA: Future 50

Y S 33
D

Tegeta Gas T1 65 65 3 1 Y P 132 65
Plant Y S 11

D
T2 65 65 3 1 Y P 132 65

Y S 11
D

Ubungo T4 120 120 3 1 ONAF YNyn0d11 Y P 132 +/-10 17 PS 13.55 PS 1.13 2012 %Z at 120 MVA base 120
(90) (90) (ONAN) Y S 33 ST 7.13 ST 0.59 ( ) shows at ONAN cooling.

35 35 D T 11 TP 22.69 TP 1.89
T5 120 120 3 1 ONAF YNyn0d11 Y P 132 +/-10 17 PS 13.67 PS 1.14 2012 Ditto 120

(90) (90) (ONAN) Y S 33 ST 7.13 ST 0.59 Ditto
35 35 D T 11 TP 22.72 TP 1.89

T6 150 150 3 1 ONAF YNa0d11 Y P 220 +6/-10 17 PS 9.30 PS 0.62 1974 %Z at 150 MVA base 150
(120/90) (120/90) (ONAN) Y S 132 ST 6.00 ST 0.40 ( ) shows at ONAN cooling.

50 50 D T 33 TP 9.40 TP 0.63
T7 150 150 3 1 ONAF YNa0d11 Y P 220 +6/-10 17 PS 9.20 PS 0.61 1974 Ditto 150

(120/90) (120/90) (ONAN) Y S 132 ST 6.00 ST 0.40 Ditto
50 50 D T 33 TP 9.40 TP 0.63

Ubungo Gas T1 65 65 3 1 132 For 6 x 8.75 MW Generators (G1 to G6) 65
Plant 33

T2 65 65 3 1 132 Ditto (G7 to G12) 65
33

12.10

12.00

Songas管理
のため、除く

For 5 x 8.75 MW Generators (G1 to
G5)

No data

No data

No data
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Bank Unit Winding (kV) % Taps 220/132/33 220/132 220/66 220/33/33 220/33 220/11 220/6.6 132/66/33 132/66 132/33/11 132/33 132/11 132/6.6 132/3.3 66/33/11 66/33 66/11 33/33 33/11 11/11

Summary of Transformers
Remarks

Conn-
ection

Tap %Z
Year

@Rated @10 MVA
Name of S/S

No. of
Phase

Capacity
ID No. No.

Cool-
ing

Vector
Group

New Ubungo T1 56 56 3 1 ONAF YNd1 Y P 132 17 12.91 2.31 %Z at 56 MVA base 56
Gas Plant (33) (33) (ONAN) D S 11 7.50 2.27 %Z at 33 MVA base

T2 56 56 3 1 ONAF YNd1 Y P 132 17 12.98 2.32 Ditto 56
(33) (33) (ONAN) D S 11 7.65 2.32

T3 56 56 3 1 ONAF YNd1 Y P 132 17 12.81 2.29 Ditto 56
(33) (33) (ONAN) D S 11 7.55 2.29

Wazo T1 25 25 3 1 YNd5 Y P 132 +/-10 17 5.68 Tanzania Portland Cement Co. Ltd. 25
Y S 3.3 (TPCC)
D

T2 25 25 3 1 YNd5 Y P 132 +/-10 17 5.68 2013 25
Y S 3.3
D

Zanjibar I T1 30 30 3 1 132 ZECO 30
33

T2 30 30 3 1 132 30
33

T5 25 25 3 1 132 25
11

Zanjibar II T1 60 60 3 1 ONAF YNyn0d5 Y P 132 +/-10 17 12.00 2.00 ZECO 60
(38) (38) (ONAN) Y S 33

D
T2 60 60 3 1 ONAF YNyn0d5 Y P 132 +/-10 17 12.00 2.00 60

(38) (38) (ONAN) Y S 33
D

Zuzu Thermal T1 5 5 3 1 33 For 1 x 1.75 MW and 2 x 2.85 MW 5
11 Generators

795 120 60 70 320 543 15 15 35 240 1,130 628 45 0 50.4 45 10 40 30 4
Total MVA 4,195.4 MVA 10 2 2 2 14 9 1 1 2 2 38 13 2 0 6 7 2 2 3 2
No. of Unit 121 Numbers 220/132/33 220/132 220/66 220/33/33 220/33 220/11 220/6.6 132/66/33 132/66 132/33/11 132/33 132/11 132/6.6 132/3.3 66/33/11 66/33 66/11 33/33 33/11 11/11

14.20

14.20

Summary of Transformers

No data

No data

Not counted in 
total due to TPCC 
property.

Not counted in 
total due to ZECO 
property.
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Ubungo SS

Tegeta SS

Makumbusho SS

EPZ

Wazo

Mbezi

Tegeta

Ubungo

Tandale

Magomeni

Mikocheni

Mburahati
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S-5. データベース構築の現状とワークショップの開催 

1 ワークショップの概要 

1.1 ワークショップの目的 

プロジェクトの 3 年次には、データベース構築の一環として、今後のマスタープラン作

成時に使う配電網 GIS データベース開発のためのワークショップを開催した。ワークシ

ョップは、GIS データベースの開発に役立つツールを導入し、参加者間でデータベース

開発に関する課題を共有することを目的とした。 

 

1.2 スケジュール 

次の表は、ワークショップの実施スケジュールを示しています。 

表 1 スケジュール 

日付 活動 場所 

2017 年 1 月 17 日 ニーズ調査 TANESCO HQ 

2017 年 1 月 18 日 AM 現地調査と聞き取り調査 Kinondoni North Regional Office 

2017 年 1 月 18 日 PM 現地調査と聞き取り調査 Kinondoni South Regional Office 

2017 年 1 月 19・20 日 データ分析  

2017 年 1 月 23 日 現地調査と聞き取り調査 Kodondoni North Regional Office 

2017 年 1 月 26・27 日 ワークショップの準備  

2017 年 1 月 30 日 ワークショップ（内部向け） Kodondoni North Regional Office 

2017 年 1 月 31 日 ワークショップ（ツール紹

介） 

Kodondoni North Regional Office 

2017 年 2 月 1 日 ワークショップ（ハンズオン

セッション） 

Kodondoni North Regional Office 

2017 年 2 月 2 日 ワークショップ（評価） Kodondoni North Regional Office 

 

1.3 担当者連絡先 

次の表は、ワークショップ参加者とサイト調査を示しています。 

 

表 2 サイト調査およびワークショップの参加者 

SN Name Organization / Position 

1 Eng. Theodory Bayona Ag. Senior Manager Distribution 

2 Mr. Salum P.J. Kagambo
Principal Engineer Distribution 

Management System 

3 Eng. Chambua Frank 
Principal Engineer in Kinodoni South 

Regional Office 
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SN Name Organization / Position 

4 Eng. Yahaya A. Mbezi  Staff in Kinondoni North Regional Office 

5 Mr. Amasha A. Fundi Staff in Kinondoni North Regional Office 

6 Mr. Gido B. Laswai Staff in Kinondoni North Regional Office 

7 Mr. Charles J. Mayala Staff in Kinondoni North Regional Office 

8 Ms. Adeline Karumuiva Staff in Kinondoni North Regional Office 

9 Mr. Abuu Iddy Staff in Kinondoni North Regional Office 

10 Eng. Catherine Shayo Staff in Kinondoni South Regional Office 

11 Mr. Fadlnli S. Chilambe Staff in Kinondoni South Regional Office 

 

2 現状 

2.1 まとめ 

ダルエスサラームとコスタル地域には、配電網を管理する 5 つの地域事務所がある。 

Ilala、Temeke、Costal Region、Kinondoni North の 4 つの地域事務所は、 近同じデータ

構造で GIS データベースの開発を完了している。各地方事務所における GIS データベ

ースの開発は、独立して実施されている。そのため、Kinondoni South 地域事務所は、2012

年にプロトタイプ開発時に GIS データベースを開発後、開発が立ち遅れている。 

- Ilala（2016 年リリース） 

- Temeke（2016 年リリース） 

- Kinondoni North（2016 年リリース） 

- Coast Region（2016 年リリース） 

- Kinondoni South（2012 年プロトタイプのリリースと開発が継続中） 

 

GIS データベース開発の目的は、各プロジェクトでほぼ同じで、顧客満足度を向上させ

ることと考えられています。以下は、顧客満足度を向上させるための主要な使用例です。 

- 電力配電ネットワークにおける機能不良施設の影響の評価、対策の優先順位付け、

顧客への影響の限定 

- 配電網の拡張を計画するための基礎資料としてデータベースの使用 

- 顧客情報に基づいてエネルギー消費量を見積もることにより、ネットワーク施設の

配置を 適化する 

データベースの主な内容を次に示す。 

- 配電線ネットワーク低電圧線、中電圧線 

- 変電所およびその他の施設（変圧器、電柱など） 

- 顧客 

- 道路、建物、水路など（基図として利用） 

 



S-5-3 
 

データベース開発段階では、商用ソフトウェアを利用して開発の効率化が図られている。

現在、データの保守および配信用のソフトには、商用ソフトウェアの代用として、OSS

（オープンソースソフトウェア）技術が活用されている。したがって、TCO（総運用コ

スト）の削減に貢献しいる。しかし、データベース開発に用いるソフトは導入されてお

らず、開発が停滞し、メンテナンスに支障をきたすリスクが高まっている。 

 

将来的に GIS データベースの開発は、SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）

システムによって提供されるリアルタイムデータと同期、図面の管理や機器台帳などを

活用し、ネットワークの現況把握への活用を見込んでいる。また、将来のプロジェクト

では施設開発計画を立てるのに活用する必要がある。 

 

以下の問題は、既存の GIS データベースの持続可能性に対する大きな懸念である。 

- 独立した（同期化されていない）開発努力と GIS データベースの管理管轄 

- 統一されていない形式のデータベース（文書化されていない） 

 

2.2 現地調査結果 

2.2.1 Kinondoni North Regional Office 

ダルエスサラームとコスタル地域には、配電網を管理する 5 つの地域事務所があります。

Ilala、Temeke、コスタル地域、Kinondoni North 4 ヵ所の地方事務所は、 近同じデータ

構造の GIS データベースの開発を完了している。 

 

GIS データベース開発の目的は、顧客満足度を向上させることである。以下は、顧客満

足度を向上させるための主要な用途である。データベース整備は合同で行われたが、各

地方事務所での GIS データベースの開発は独立して実施されている。 

- 配電網における機能不全の影響を評価し、対策の優先順位を決定し、顧客への影響

を抑制する。 

- 配電網の拡張計画の基礎データとして使う。 

- 顧客情報をもとに電力消費量を見積もることで設備配置の 適化を行う 

 

データベースの主な内容は次に示す。 

- 低電圧線、中電圧線などの配電線ネットワーク 

- 変電所およびその他の施設（変圧器、電柱など） 

- 顧客 

- 道路、建物、水路など（基図として利用） 
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(1) 人的資源 

各地域オフィスには、GIS データベース開発を担当する計画エンジニアが少なくとも 1

人が配置されている。地域事務所の下には複数の地区事務所があり、各事務所には約 2

人ないし 3 人の技術担当が配置されている。これらの人員によって、GIS のデータベー

スの維持が行われている。 

 

(2) 設備とシステム構成 

各地域事務所には、次の機材が配置されている。 

- 現地調査とデータ入力サポート用の 2 つの Trimble（GPS）手持ち端末 

- 幾何補正の信号を得るための基地局は 1 つだけで、全事務所で共有 

- 顧客情報収集用に開発された複数のタブレットとその入力アプリケーション 

- 幾何補正とデータ変換用ワークステーション 1 台 

- データ入力と編集のための 2 つのワークステーション 

 

次の図で、配電ネットワーク用の GIS システムの構成を示しす。 

 

図 1  Kinondoni North の GIS システム構成 

(3) データ構造とデータ処理ワークフロー 

配電ネットワーク GIS データベースについて、共通のデータ構造とデータ処理ワークフ

ローが 4 つの地域事務所 Kinondoni North、Ilala、Temeke、コスタル地域に導入されてい

る。次の図は、GIS データベースの維持管理のためのデータ処理ワークフローを示して

いる。共通のデータ構造とデータ処理ワークフローが整備されているが、データ構造な

どの文書化は、ほとんどされていない。そのため、GIS データベースの共通化は停滞し

ている。 
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図 2 GIS データベースの維持管理ワークフロー 

2.2.2 Kinondoni South Regional Office 

Kinondoni South Regional Officeの配電ネットワーク整備のためのGISデータベース開発

は、2012 年と早くから開始しされた。ダルエスサラーム大学の支援により、プロトタ

イプとして 初開発された。しかし、このデータベースのデータ整備範囲は限定的であ

った。プロトタイプがリリースされた後、人的資源とソフトウェアライセンスが限られ

ていたために、整備範囲を広げる努力は続けられているが、大きく遅れている。 

 

GIS データベース開発の目的は、他の地方のオフィスと同じで、顧客満足度を向上させ

ることとされている。 Kinondoni South Regional Office は、他の地方事務所と同様に GIS

データベース開発に参加しなかったため、その裨益を受けなかった。その結果、データ

構造は以前の状態のままであり、OSS（Open Source Software）利用の利得はあまり得ら

れていない。 

 

データベースの主な内容は次のとおり。 

- 配電線ネットワーク低電圧ライン（50-60％）、中電圧ライン（95％） 

- 変電所およびその他の施設（変圧器、電柱など） 

- 顧客（開発中） 

- 道路、建物、水路（2012 年当時のデータを基図として利用） 

 

(1) 人的資源 

Kinondoni South Regional Office には、GIS データベース開発を担当する計画エンジニア

1 名が在籍している。彼の下には、事務所に約 2 人の技術者が配置されている。これら
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の人的資源によって、GIS のデータベース開発は維持されている。 

 

(2) 設備とシステム構成 

Kinondoni South Regional Office には、次の設備が設置されている。 

- 現場調査用の 1 つのガーミン（GPS）携帯端末 

- ArcGIS 10 ライセンスを使用した GIS データベース開発用ワークステーション（1

台） 

 

(3) データ構造とデータ処理ワークフロー 

限られたリソースのためにほとんどのデータベース開発が中止されました。高度なデー

タ構造であっても、データ構造に関する文書がないため共有されていません。 

 

2.3 GIS データベース開発の遅れの原因 

遅れの主な原因は次に上げられる。 

- 商用ソフトウェアへの依存により、ライセンス数が限定され、参加者数が限られる

（開発体制が弱体化する） 

- 文書作成規約が未整備のため、データベース開発のための文書は残っていない（開

発成果を共有するのが困難） 

 

データベース開発段階では、請負業者は商用ソフトウェアを利用して開発の効率化を図

る。しかし、開発終了後に Regional Office に残される商用ソフトウェアライセンスは限

られており、ライセンス数により、GIS データベース開発への参加者数が制限を受ける。

その結果として、GIS データベース開発の内部開発体制が弱体化させられている。 

 

文書作成規約が未整備のため、GIS データベース開発に参加して得られた知識を共有す

るが困難になっている。コントラクタから提出された文書はほぼ皆無なため、データベ

ース開発の結果は、GIS データベース開発の恩恵を受けるのは、開発に参加した事務所

に限定される。 

 

現在、OSS（Open Source Software）の使用は、データ保守と運用へのスタッフの参画と

いった、GIS データベースの開発に良い影響を与えている。これは TCO（Total Cost of 

Operation）の低減が、（ライセンス数等の制限が少ないため）GIS データベースの開発

とメンテナンスへのスタッフの参加を容易にしているためと考えられる。しかし、効率

向上は限定的で、データベース開発成果の普及は停滞しており、メンテナンスに支障を

きたすリスクも増加している。 
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以下の問題は、既存の GIS データベースの持続可能性に対する大きな懸念である。 

- GIS データベース開発のためのスタッフの参加を誘致することが困難な TCO（総運

用コスト）の増加 

- GIS データベース開発の間の文書化が不十分であるため、事務所間で開発成果を共

有しない 

 

3 課題への対応策 

GIS データベース（Kinondoni South）の未整備地域を埋め、TCO を増加させることなく

GIS データベース開発の生産性を高めるために、OSS とオープンコンテンツの導入の提

案を行った。以下に、提案の概要を示す。 

- OpenStreetMap の基図データの導入 

 地域全体をシームレスにカバーする基図を利用することで、GIS データベース

と統一データ構造の未整備地域のデータ整備の負荷軽減 

- 商用 GIS デスクトップアプリケーションの代替として QGIS の導入 

 市販の GIS デスクトップアプリケーションと同等の機能を備えたているため、

OSS技術に基づくGISデスクトップソフトウェアの利用により生産性の向上を

図る 

 

3.1 ワークショップとテスト環境開発 

Kinondoni North Regional Office の GIS データベース管理チームと Kinondoni South 

Regional Office の GIS データベース管理チームと、OSS と製品の導入、データベース開

発環境のプロトタイピングがワークショップとして提案された。プロトタイピングの目

的を次に示す。 

- OSS GIS デスクトップアプリケーションの適応性の検討とオープンコンテンツの基

図の使用性の評価 

- 現在のデータベース開発ワークフローの理解と改善検討 

- Kinondoni South Regional Office のデータの移行計画検討 
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3.2 実施スケジュール 

会場: Kinondoni North Regional Office 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

22 23 24 25 26 27 28 

 

 

29 

 

 

 

 

30 31 1 2 3 4 

 

準備 

- 既存のデータ取得手順のワークフローエンジニアリング 

- テスト環境の準備 

トライアル 

- QGIS の紹介（基本使用法） 

- リエンジニアリングされたワークフローの試用テスト 

評価 

- OSS の使用と容量の間のテストの結果の議論 

3.3 成果 

ワークショップを通じて、テスト環境が構築され、テストが実施された。しかし、DB 

"tanesco"（実際の GIS データベースをテスト環境に復元する）は失敗し、職場環境の完

全な再現はできなかった。 以下にテスト環境の概要を示す。 

 

図 3 整備したテスト環境 

ネットワーク接続を介したクライアントマシンとサーバーマシンの間の接続が行われ、 

2. Trial

1. Preparation

3. Evaluation
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クライアントマシンとサーバーマシン間のデータ交換が行われた。この結果、無線 LAN

の帯域幅では、地理空間情報を交換するのに不足することが判明した。テストでは、外

部ネットワーク（セグメント外）との通信も実行しなかった。 WAN 経由でシステムを

拡張するには、さらにテストする必要がある。 

 
図 4 ネットワークの処理能力確認環境 

手持ち端末によって収集されたデータをもとに、編集やデータベースへのデータ転送が

が行われ、QGIS やその他の OSS（Open Source Software）が、データベースの維持管理

に活用できることが確認された。 

 

参加者のほとんどは、限られたメモリしか備えない 32 ビット OS 環境を使用して作業

を行っていた。 データベースのメンテナンスを行うには、テスト環境と比較してはる

かに大きなデータセットを処理する必要がある。このため、現在の作業環境では、メモ

リ容量、CPU の性能、OS の更なる更新が必要でであると考えられる。 

 

データベースの拡張には、データベース構造を共有する必要がある。現在の状況では、

これらの文書は提供されません。ほとんどの作業についても同様で、マニュアルやメン

テナンスの作業記録などの文書もありません。参加者間では、貧弱な文書化が解決すべ

き も緊急な問題の 1 つであることが共有されている。 
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4 現地写真 

ワークショップ関連の写真を以下に示す。 

 
Kinondoni North Regional Office

 
GIS 担当者の執務室 

 
GIS データベース稼働中の WS

 
データ収集用 GPS 手持ち端末 

 
幾何補正データ収集用 Base Station QGIS 利用ハンズオンセッション 

 
GIS 利用ハンズオンセッション

 
GIS データベース整備の課題について

参加者による討議 
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