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 Contexte et grandes lignes des activités 
1.1 Contexte 

L’Afrique subsaharienne est confrontée à de nombreux défis en matière de développement, tels que 
l’extrême pauvreté, les conflits et litiges internes et les famines causées par la sécheresse. Plus de 50 % 
des terres africaines souffrent de la dégradation des sols, et la région subsaharienne, en particulier, est 
victime de graves sécheresses. De nombreux pauvres de cette région dépendent fortement des ressources 
naturelles pour leur subsistance, tombant dans un cercle vicieux d’utilisation excessive des ressources, 
d’épuisement des ressources et d’augmentation de la pauvreté. Les pays de cette région se trouvent dans 
un cercle vicieux : la plupart des personnes à faible revenu dépendent fortement des ressources 
naturelles ; la pauvreté entraîne la surexploitation et l’épuisement de ces ressources, ce qui accroît à 
nouveau la pauvreté. En outre, le changement climatique récent exacerbe la sécheresse et la 
désertification, et ces phénomènes auraient un impact sur le changement climatique. 

Compte tenu du contexte décrit ci-dessus, la JICA a lancé l’« Initiative africaine pour lutter contre la 
désertification en vue de renforcer la résilience face au changement climatique dans le Sahel et la Corne 
de l’Afrique (AI-CD) » en août 2016 à l’occasion de la sixième Conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l’Afrique (TICAD VI) qui s’est tenue au Kenya, conjointement avec la Convention 
des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et les gouvernements du Kenya et du 
Sénégal. 

1.2 Grandes lignes du travail 

(1) Objectif du travail 

Ce travail a été réalisé sur la base de l’accord pour l’« Initiative africaine pour lutter contre la 
désertification en vue de renforcer la résilience face au changement climatique dans le Sahel et la Corne 
de l’Afrique (AI-CD) », signé par le gouvernement du Kenya, le gouvernement du Sénégal, la JICA et 
la CNULCD le 27 août 2016, pour soutenir les fonctions de secrétariat et les activités de la JICA dans 
la seconde moitié de l’initiative (mars 2020 à octobre 2022). 

Les résultats attendus de l’initiative sont les suivants : 

1) Constitution de réseaux entre les pays membres et les partenaires de développement (y compris 
les autres bailleurs de fonds) de l’initiative ;  

2) Promotion du partage des connaissances sur les bonnes pratiques et les initiatives en matière de 
lutte contre la désertification ;  

3) Améliorer l’accès aux fonds de développement disponibles pour les pays membres de l’AI-CD. 

(2) Aperçu du travail 

Le travail contient les cinq points suivants liés aux activités de l’AI-CD. Les activités ont été planifiées 
et mises en œuvre en consultation avec la JICA, les co-organisateurs de l’AI-CD, les pays participants 
et les organisations partenaires. 

1) Soutien à la réalisation des forums annuels ; 
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2) Soutien à l’organisation d’événements en marge de conférences internationales ;  
3) Partage des connaissances et des expériences avec les pays membres ; 
4) Amélioration de l’accès des pays membres de l’AI-CD aux financements extérieurs ; et 
5) Autres travaux accessoires.  

(3) Période 

Du 6 mars 2020 au 30 novembre 2022 

(4) Zone et pays cibles 

 Région du Sahel : Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Mauritanie, 
Niger, Nigeria 

 Corne de l’Afrique
 : 

Kenya, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Somalie, Soudan du Sud, 
Soudan 

 Résultats du travail 
Ce chapitre décrit le travail réalisé du 6 mars 2022 au 7 octobre 2022. 

2.1 Soutien aux forums annuels  

(1) Aperçu des forums annuels  

L’équipe de soutien du Secrétariat a soutenu la tenue des forums annuels de l’AI-CD au Sahel et dans 
la Corne de l’Afrique, comme le montre le tableau suivant. En raison de la COVID-19, les forums ont 
été organisés en ligne. 

Tableau 1 Forums annuels organisés dans chaque région 
Forum annuel Date Participants Détails 

Le quatrième Forum régional 
pour la Corne de l’Afrique sur 
l’AI-CD (en ligne) 
 

Le 9 décembre 2020 45 

Rapport d’activité de chaque pays 
participant et partage d’informations 
sur la stratégie des agences de 
financement  

Le quatrième Forum régional 
pour le Sahel sur l’AI-CD (en 
ligne) 

Le 27 janvier 2021 58 

Rapport d’activité de chaque pays 
participant et discussions sur la 
stratégie des agences de 
financement et l’accès aux 
financements 

La Conférence régionale finale 
(cinquième) de l’AI-CD pour la 
Corne de l’Afrique (en ligne) 

Le 25 août 2021 79 

Partage d’informations et rapports 
d’activité, notamment sur l’accès 
aux financements, par les pays 
participants 

Le Forum régional final 
(cinquième) de l’AI-CD pour la 
région du Sahel (en ligne) 

Le 15 mars 2022 40 

Partage d’informations et rapports 
d’activité, notamment sur l’accès 
aux financements, par les pays 
participants 
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Le quatrième Forum régional pour la Corne de 

l’Afrique sur l’AI-CD 
(décembre 2020) 

Le quatrième Forum régional pour le Sahel sur 
l’AI-CD 
(janvier 2021) 

  
La Conférence régionale finale (cinquième) 

de l’AI-CD pour la Corne de l’Afrique  
(août 2021) 

Le Forum régional final (cinquième) de l’AI-CD 
pour la région du Sahel  

(mars 2022) 
Figure 1 Forums régionaux annuels de l’AI-CD 

 

(2) Contenu des Forums régionaux annuels 

Les tableaux suivants présentent le contenu de chaque forum régional annuel. 

 

Tableau 2 Grandes lignes du quatrième Forum régional pour la Corne de l’Afrique sur l’AI-
CD 

Objectif Discuter des possibilités de réseautage et de partage des connaissances pour améliorer l’accès 
aux financements 

Participants  Points focaux Corne de l’Afrique : Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Sénégal 
(hub régional du Sahel), Nigeria (membre du Sahel, mais a participé 
parce que c’est un pays anglophone) 

*Érythrée : Participation en regardant le streaming en direct sur YouTube 
en raison de l’instabilité de l’environnement de communication. 

  Partenaires 
techniques et 
financiers 
internationaux 
(PTFI) 

Banque mondiale, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), Programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE), Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD), Centre international de recherche agricole 
dans les zones arides (ICARDA) 

Résultats Le point focal de chaque pays a exprimé son intention de continuer à promouvoir les activités 
liées à l’AI-CD, y compris la réalisation de la Note conceptuelle de projet (NCP).  
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* Les Partenaires Techniques et Financiers Internationaux (PTFI) sont des organisations partenaires 
internationales qui peuvent soutenir les activités des points focaux de chaque pays en termes de technologie 
et de financement. 

 

Tableau 3 Grandes lignes du quatrième pour la Corne de l’Afrique sur l’AI-CD 
Objectif Discuter des possibilités de réseautage et de partage des connaissances pour améliorer l’accès 

aux financements 

Participants  Points focaux Sahel : Burkina Faso, Cameroun, Nigeria, Mali, Sénégal, Kenya (hub 
régional de la Corne de l’Afrique) 

 PTFI CNULCD, Comité permanent Inter-États de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS), FAO, Programme de Microfinancements du 
Fonds pour l'Environnement Mondial (PMF/FEM), ICARDA, Banque 
africaine de développement (BAD), Union africaine (UA), Banque 
mondiale, PNUD, Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUE) 

Résultats Le forum a favorisé les discussions entre les points focaux et les partenaires techniques et 
financiers internationaux. Des informations sur les sources de financement essentielles de ces 
dernières années, notamment l’initiative de la Grande Muraille verte (IGMV), ont été partagées. 

 

Tableau 4 Grandes lignes de la Conférence régionale finale (cinquième) de l’AI-CD pour la 
Corne de l’Afrique 

Objectif Partager le rôle joué par l’AI-CD pour faire face à la désertification et renforcer la résilience 
des communautés dans la Corne de l’Afrique 

Participants  Points focaux Corne de l’Afrique : Djibouti, Érythrée, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, 
Soudan, Sénégal (hub régional du Sahel) 

 PTFI Banque mondiale, FAO, FEM, UA 

Résultats  Chaque pays a passé en revue les activités passées de l’AI-CD et a partagé ses réalisations 
et ses impacts avec les participants. 

 Partage des informations sur les sources de financement actuelles, telles que les FEM 7 et 
FEM 8 et le LDCF (Fonds pour les pays les moins avancés). 

 Discussions sur les actions que chaque pays devrait entreprendre après la fin de l’AI-CD. 
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Tableau 5 Grandes lignes du Forum régional final (cinquième) de l’AI-CD pour la région du 
Sahel 

Objectif Partager les résultats des activités de l’AI-CD dans la région du Sahel et discuter des initiatives 
futures. 

Participants  Points focaux Sahel : Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Nigeria, Niger, Mali, 
Mauritanie, Sénégal, Kenya (hub régional de la Corne de l’Afrique)  

 PTFI UA, BAD, CILSS, FAO, FEM 

Résultats  Chaque pays a passé en revue les activités passées de l’AI-CD et a partagé ses réalisations 
et ses impacts avec les participants. 

 Les points focaux ont discuté des actions à venir avec les partenaires régionaux essentiels, 
tels que le CILSS et IGMV. 

 Maintenir et approfondir le réseau développé à travers l’AI-CD 
 Comment accéder aux sources de financement telles que l’IGMV et le FEM 8 ? 

2.2 Soutien aux événements en marge de conférences internationales 

(1) Aperçu des événements en marge de conférences internationales 

L’équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD a contribué à l’organisation des événements suivants en 
parallèle à la 15e session de la CNULCD de la Conférence des parties (COP 15 de la CNULCD) et à 
la 8e Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD 8). 

Tableau 6 Conférences internationales dont l’AI-CD a soutenu la tenue d'événements parallèles 
Conférence Date Pays d’accueil 

La COP 15 de la CNULCD Du 9 au 20 mai 2022 Côte d’Ivoire 
(Certains des participants ont suivi les 
événements en ligne) 

La TICAD 8 Les 27 et 28 août 2022 Tunisie (en ligne) 
 
En outre, de nombreux points focaux des pays participant à l’AI-CD ont également la même 
désignation pour la CNULCD, et la plupart d’entre eux ont participé à la COP 15 de la CNULCD. 
L’AI-CD a donc organisé une réunion de suivi pour confirmer l’état d’avancement de son travail, 
partager les résultats et confirmer les activités futures. 
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(2) Contenu des événements parallèles 

 

Rubrique Détails 
Date Le 11 mai 2022 (2 heures) 
Lieu Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Langues Anglais et français (avec traduction simultanée) 
Participants Points focaux du Sahel : Burkina Faso, Mali et Sénégal 

Points focaux de la Corne de l’Afrique : Kenya, Érythrée, Éthiopie et Soudan du 
Sud 
Partenaires de l’AI-CD : CILSS, FAO 
Instituts de recherche : KEFRI, Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) et 
autres 
Secrétariat de l’AI-CD 

Objectifs 
 

 Partager les connaissances pratiques et les pratiques sur le terrain en Afrique, y 
compris les réalisations en matière d’AI-CD 

 Discuter des mesures de lutte efficaces contre la désertification et dans le 
contexte du changement climatique et des moyens de promouvoir les 
partenariats 

Détails 
 

 Partage des résultats de l’AI-CD (à la fois les hubs régionaux et le Secrétariat) 
 Table ronde sur l’accélération des mesures de lutte contre la désertification et 

la sécheresse après 2030  
 

  
Table ronde Exposition des technologies et produits d’entreprises japonaises 

dans le secteur de la lutte contre la désertification 
Figure 2 Photos de l’événement parallèle à la COP 15 de la CNULCD 
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Tableau 8 Grandes lignes de la réunion de suivi pendant la COP 15 de la CNULCD  
Rubrique Détails 

Date Le 12 mai 2022 (2 heures) 
Lieu Ivoire Trade Center, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Langues Anglais et français (avec traduction simultanée) 
Participants Points focaux du Sahel : Burkina Faso, Mali et Sénégal 

Points focaux de la Corne de l’Afrique : Kenya, Érythrée et Soudan du Sud 
Instituts de recherche : KEFRI, Centre de surveillance écologique (CSE), Institut 
sénégalais de recherche agricole (ISRA) 
Secrétariat de l’AI-CD 

Objectifs  Partager les efforts de chaque pays dans le cadre de l’AI-CD et évaluer les 
résultats obtenus et les défis à relever jusqu’à présent 

 Discuter des prochaines étapes pour accélérer les efforts de lutte contre la 
désertification dans chaque pays à l’horizon 2030 et au-delà. 

Détails  Partage des résultats de l’AI-CD (les deux hubs régionaux, le Secrétariat et les 
points focaux de chaque pays) 

 Discussions sur les prochaines étapes pour accélérer les efforts de lutte contre 
la désertification dans chaque pays à l’horizon 2030 et au-delà, sur la base des 
résultats obtenus. 

 

 
Discussion entre participants Discours du président, M. Cheikh Mbow (à droite) 

Figure 3 Photos de la réunion de suivi pendant la COP 15 de la CNULCD 

 

Rubrique Détails 
Date Le 24 août 2022 (2 heures) 
Lieu En ligne 
Langues Anglais et français (avec traduction simultanée) 
Participants Points focaux du Sahel : Nigeria, Mali, Sénégal 

Points focaux de la Corne de l’Afrique : Kenya, Soudan du Sud 
Partenaires de l’AI-CD : CILSS 
PTFI : UA/IGMV 
Autres participants généraux : Éthiopie, Niger, Cameroun 

Objectif  Chaque pays du Sahel et de la Corne de l’Afrique examinera les résultats 
obtenus en six ans dans le cadre de l’AI-CD et discutera des mesures à prendre 
pour renforcer la résilience au changement climatique en luttant contre la 
désertification à l’avenir 

Détails  Partage des résultats de l’AI-CD (à la fois les hubs régionaux et le Secrétariat) 
 Table ronde sur les mesures à prendre pour renforcer la résilience au 

changement climatique en faisant face à la désertification à l’avenir 
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Discours de M. Baba BA, représentant intérimaire 
du Point Focal du Sénégal Table ronde 

Figure 4 Photos de l’événement parallèle à la TICAD 8 

2.3 Partage des connaissances entre les pays participants  

Afin de faciliter le partage des connaissances entre les parties concernées concernant les efforts et les 
meilleures pratiques en matière de lutte contre la désertification dans la région du Sahel, l’équipe de 
soutien du Secrétariat a mené les activités suivantes après consultation auprès du ministère de 
l’Environnement et du Développement durable du Sénégal et du CILSS. 

(1) Collecte et sélection des bonnes pratiques 

Concernant le webinaire de partage des connaissances décrit plus loin, la première réunion des parties 
prenantes en ligne a eu lieu en janvier 2022, où l’unité de préparation du webinaire a été créée. 

Tableau 9 Unité de préparation du webinaire 
Rubrique Institution Personne responsable 

Organisateur Ministère de 
l’Environnement et du 
Développement durable 
du Sénégal (MEDD) 

M. Baïdy BA, Direction des Eaux et Forêts, 
Chasses et de la Conservation des sols 
(DEFCCS), MEDD 
M. Baba BA, MEDD 

Coorganisateur CILSS Dr Sheick Khalil Sangaré, INSAH  
M. Ibra Sounkarou Ndiaye, CONACILSS 

Partenaire de soutien JICA Équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD 
 
L’unité a rassemblé 47 bonnes pratiques étroitement liées à l’AI-CD parmi 350 exemples dans la 
région du Sahel déjà développés par le CILSS. 
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(2) Partage des connaissances sur les bonnes pratiques 

L’équipe de soutien du Secrétariat a soutenu l’organisation du webinaire de partage des connaissances 
qui s’est tenu le 1er mars 2022 afin de partager les bonnes pratiques sélectionnées avec les pays 
participant à l’AI-CD. L’équipe a coopéré avec le ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable du Sénégal et le CILSS pour sa préparation. Le tableau suivant donne les grandes lignes du 
webinaire. 

Tableau 10 Grandes lignes du séminaire de partage des connaissances de l’AI-CD 
Rubrique Détails 

Date Le 1er mars 2022 (4 heures)  
Lieu En ligne (Zoom) 
Langues Anglais et français (avec traduction simultanée) 
Participants Points focaux du Sahel : Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, 

Nigeria, et Sénégal 
Points focaux de la Corne de l’Afrique : Djibouti et Kenya 
Organisation gouvernementale : ministère de l’Environnement et du 
Développement durable du Sénégal (MEDD) 
Comité national du CILSS (CONACLISS) 
Partenaires de l’AI-CD : JICA, CNULCD, CILSS, ICARDA, FAO, FEM et autres 
Partenaires techniques et financiers internationaux : UA/IGMV, BAD, BM, 
PNUD, PNUE, ONG et autres. 
Secrétariat de l’AI-CD 

Objectif Réaliser un partage des connaissances avec les points focaux de l’AI-CD sur les 
technologies efficaces et efficientes pour lutter contre la désertification 

Détails  Présentation de connaissances et d’outils (principalement édités par le CILSS)  
 Présentation de contenus de partage des connaissances sur les sites web liés à 

l’AI-CD 
 Discussion sur l’utilisation des connaissances et des outils pour lutter contre la 

désertification dans les pays membres. 
 

  
Exemple des connaissances techniques fournies par 

le CILSS (régénération naturelle assistée) 
Séminaire de partage des connaissances de l’AI-CD 

 

Figure 5 Photos du séminaire de partage des connaissances de l’AI-CD 

(3) Élaboration de la ligne directrice (Note d’orientation sur les connaissances et les politiques de 
l’AI-CD) 

Pour utiliser les bonnes pratiques dans l’élaboration des politiques, une ligne directrice intitulée « Note 
d’orientation sur les connaissances et les politiques de l’AI-CD », qui comprend les éléments énumérés 



Assistance à la Promotion de l'Initiative Africaine pour la Lutte contre la désertification pour le Renforcement de la 
Résilience au Changement Climatique au Sahel et dans la Corne de l'Afrique II 

Rapport Final -Résumé Exécutif 

10 

ci-dessous, a été élaborée. Les points focaux du Burkina Faso, du Mali et du Tchad ont contribué à la 
préparation de ce document. En outre, ils ont énuméré sept projets mis en œuvre par le Japon pour 
lutter contre la désertification au Sahel. Cette ligne directrice a été largement présentée aux 
organisations concernées et a été publiée sur le site web de l’AI-CD à l’occasion de la CNULCD COP 
15 de la TICAD 8. 

 Approches pour établir les piliers de l’AI-CD 
 Mise en œuvre au niveau local 
 Bonnes pratiques dans les pays du Sahel 

    
Page de couverture Détails Exemples de bonnes pratiques 

Figure 6 Note d’orientation sur les connaissances et les politiques de l’AI-CD 

(4) Examen de la manière d’utiliser les ressources de partage des connaissances 

L’équipe de soutien du Secrétariat a examiné et proposé des mesures pour que les ressources de partage 
des connaissances, y compris les rapports et les directives du séminaire en ligne de partage des 
connaissances décrit ci-dessus, soient utilisées même après la fin de l’AI-CD. Comme mesure concrète, 
nous avons proposé de lier la fiche du projet au référentiel du Panorama mondial des approches et 
technologies de conservation (World Overview of Conservation Approaches and Technologies - 
WOCAT) et du Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA). Cependant, 
après des discussions avec la JICA, il a été décidé de ne pas le mettre en œuvre. Ensuite, l’équipe de 
soutien du Secrétariat a proposé de transférer le site web de l’AI-CD, qui contient diverses 
connaissances et ressources, sur le portail web « Solutions fondées sur la nature pour une Afrique 
résiliente et prospère (Connaissances SfN pour l’Afrique) », ce qui a été fait avec l’accord de la JICA. 

(5) Autres initiatives 

 

L’équipe de soutien du Secrétariat a aidé au développement de courts métrages au Nigeria et au Mali 
pour les pays participant à l’AI-CD afin d’attirer l’attention des parties prenantes sur les problèmes et 
les efforts de lutte contre la désertification. Plus précisément, les points focaux du Nigeria et du Mali 
ont été encouragés à fournir des photographies, des vidéos et du matériel de projet. L’équipe de soutien 
du Secrétariat a joué un rôle central dans la création de courts métrages utilisant ces matériaux. En 
outre, un atelier sur le tournage de vidéos avec des smartphones a été organisé au Nigeria.  Les 
participants se sont rapidement montrés intéressés par la réalisation de courts métrages et ont fini par 
créer un prototype de vidéo. 
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La page des PRODUITS CLÉS a été créée sur le site web de l’AI-CD. Elle contient un ensemble 
d’actifs, dont la Note d’orientation sur les connaissances et les politiques de l’AI-CD et des courts 
métrages, ainsi que les lignes directrices et les études de cas de l’AI-CD produites par la Corne de 
l’Afrique. 

2.4 Améliorer l’accès aux financements externes dans les pays participant à l’AI-CD 

(1) Organiser les modalités des partenaires internationaux du développement 

Les informations sur les stratégies et les modalités de soutien des organisations internationales de 
développement énumérées ci-dessous, considérées comme utiles aux pays participant à l’AI-CD pour 
formuler des projets et acquérir des fonds, ont été collectées, analysées et organisées. L’équipe de 
soutien du Secrétariat a compilé les informations dans le « Guide de l’accès aux financements de l’AI-
CD » et l’a fourni à tous les points focaux des pays participant à l’AI-CD. 

 
 Ambassade du Japon (Aide Financière Non-

Remboursable pour les Projets Locaux (APL) 
(Dons aux microprojets locaux contribuant à la 
sécurité humaine)) 

 Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
 Organisation des Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) 
 Convention des Nations unies sur la lutte contre la 

désertification (CNULCD) 
 Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) 
 Banque africaine de développement (BAD) 
 Banque mondiale 
 Fonds vert pour le climat (FVC) 
 Fonds international de développement agricole 

(FIDA) 
 Partenariat privé-public (projets et mesures de responsabilité sociale des entreprises (RSE)) 

Le Guide de l’accès aux financements a présenté le contexte et les informations connexes sur la 
dégradation des terres et la désertification, telles que les ODD et les contre-mesures au changement 
climatique, les organisations et les mécanismes impliqués dans la lutte contre la désertification et le 
changement climatique, et les grandes lignes des systèmes de financement liés à l’AI-CD. Le format 
de la Note conceptuelle de projet utilisée pour accéder au soutien financier de l’AI-CD est également 
disponible. 

(2) Soutien et résultats des activités sur l’accès aux financements dans les pays participants 

L’équipe de soutien du Secrétariat a fourni les conseils nécessaires pour que chaque pays participant 

 
Figure 7 Guide de l’accès aux 

financements 
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puisse préparer une proposition de projet basée sur la Note conceptuelle de projet et a facilité la collecte 
de fonds. Par exemple, l’équipe a mené les activités suivantes : (1) le partage d’informations sur les 
ressources financières, (2) l’assistance technique concernant la demande de programmes de 
financement, (3) l’aide technique pour améliorer les Notes conceptuelles de projet, (4) l’entretien avec 
les organisations internationales et les bailleurs de fonds, et l’organisation de réunions de 
rapprochement entre eux et les points focaux (en ligne), (5) la recherche de possibilités de coopération 
avec le secteur privé et les initiatives internationales. 

 

Outre le partage systématique et complet d’informations par le biais du Guide de l’accès aux 
financements, l’équipe de soutien du Secrétariat a également fourni des informations financières sur 
l’Initiative internationale pour le climat (IKI) du gouvernement fédéral allemand, la FAO et d’autres. 
Ces activités de partage d’informations ont abouti à l’acquisition de fonds par des ONG au Mali, 
comme décrit dans une autre section du rapport. En outre, l’équipe a permis aux points focaux 
d’obtenir les dernières informations sur la collecte de fonds en invitant des partenaires financiers 
internationaux tels que le FEM, la BAD et l’IGMV aux forums régionaux annuels, où ils ont présenté 
leurs stratégies et leurs programmes. 

 

Au départ, l’équipe de soutien du Secrétariat a fourni un soutien technique aux 15 pays. Cependant, 
compte tenu de l’agressivité des points focaux pour obtenir des fonds, de la faisabilité des projets et 
de l’accès aux financements, l’équipe s’est concentrée sur huit pays, dont le Soudan, le Niger, le Mali 
et le Nigeria, grâce à des discussions avec la JICA. 

 

Les 15 pays ont préparé des Notes conceptuelles de projet (NCP), mais le degré de maturité soumis 
par chaque pays différait considérablement, et certains manquaient d’éléments nécessaires. Par 
conséquent, l’équipe de soutien du Secrétariat a réorganisé chaque NCP en utilisant le formulaire de 
la Banque mondiale et a fourni des conseils sur la structure du projet, les exigences techniques, les 
instructions et autres. 
Outre les NCP, le plan d’action préparé par chaque point focal dans le cadre du programme de 
formation et de dialogue de la JICA lié à l’AI-CD a également été considéré comme une amorce de 
projet et ciblé pour un soutien technique. Quant au Mali, dans le cadre du rapprochement avec les 
organisations internationales et les bailleurs de fonds, qui sera décrit plus loin, le dialogue avec l’ONG 
internationale, Wetlands International, a débuté, tout en visant à proposer un programme régional sur 
la gestion intégrée des terres arides et des zones humides aux organisations internationales et aux 
bailleurs de fonds. Le Tableau 11 montre la liste des NCP dans la Corne de l’Afrique, et le Tableau 12 
montre la liste des NCP dans la région du Sahel. 
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Tableau 11 Liste des Notes conceptuelles de projet dans la Corne de l’Afrique 
Pays Titre de la NCP 

Érythrée 1. Suivi de l’objectif de neutralité en matière de dégradation des terres 
 2. Dissémination du four solaire d’Asmara sur les hauts plateaux de l’Érythrée 
Éthiopie  Le bambou pour la restauration des paysages et l’amélioration des moyens de 

subsistance pour renforcer la résilience au changement climatique 
Kenya  Numérisation et partage des informations, connaissances, technologies et innovations 

de la recherche forestière pour le développement durable et l’amélioration des moyens 
de subsistance 

Somalie 1. Renforcement des capacités en matière de conservation et de gestion de 
l’environnement en Somalie 

 2. Création d’une pépinière de plantes à Beledweyne 
Soudan du 
Sud 

1. L’agriculture intégrée axée sur les zones périurbaines pour lutter contre la 
désertification au Soudan du Sud 

 2. Soutien à la réinstallation et la réintégration des rapatriés et des déplacés internes à 
travers la production agricole 

Soudan 1. Renforcement de la résilience des communautés face à la dégradation des terres au 
Soudan : « Corriger l’envahissement des dunes de sable ». 

 2. Amélioration des moyens de subsistance sur les terres dégradées dans les États de 
Kordofan et du Nil blanc 

 
Tableau 12 Liste des Notes conceptuelles de projet au Sahel 

Pays Titre de la NCP 
Burkina Faso 1. Renforcement de la résilience des communautés locales face au changement climatique 

grâce aux bonnes pratiques de la GDT 
 2. Renforcement de la résilience des communautés locales et des écosystèmes face aux 

inondations et aux sécheresses 
Cameroun  Restauration des terres dégradées au Cameroun 
Tchad  Restauration des écosystèmes terrestres dans le département de Ngourkosso (Logone 

occidental) 
Mali  Mise à l’échelle des pratiques de gestion durable des terres (GDT) dans les régions de 

Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. 
Mauritanie  Soutien à la résilience des populations rurales les plus vulnérables face aux effets 

dévastateurs du changement climatique dans les Wilayas de l’Assaba et du 
Guidimakha 

Niger  Promotion des bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres grâce à 
l’approche des Champs Écoles Paysans 

Nigeria  Régénération naturelle assistée de 80 hectares de terres dégradées à Banaga, État de 
Zamfara, Nigeria 

Sénégal  Projet de restauration de l’équilibre socioécologique dans le département de Kanel 

 

L’équipe de soutien du Secrétariat a interrogé, en ligne, des organisations internationales et des 
bailleurs de fonds afin d’étudier la possibilité d’obtenir des fonds et a effectué un retour d’information 
au point focal de chaque pays. Les organisations internationales et les bailleurs de fonds interrogés 
sont la BAD, le FEM, le FIDA, l’UE, la FAO et le PNUD. En outre, lorsqu’il y avait une possibilité 
d’obtenir des fonds ou de formuler un projet, l’équipe de soutien du Secrétariat a planifié et organisé 
des réunions de rapprochement afin de sécuriser les canaux de dialogue entre les points focaux et les 
organisations internationales et les bailleurs de fonds concernés. De surcroît, la faisabilité de 
l’utilisation des dons aux microprojets locaux contribuant à la sécurité humaine du Japon et du budget 
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supplémentaire pour l’aide financière non remboursable par le biais de partenariats avec les 
organisations internationales a été examinée. 

 

L’équipe de soutien du Secrétariat a présenté et expliqué les technologies développées par des 
entreprises privées aux organisations concernées au Sénégal, notamment l’ISRA, GMV et SOS Sahel. 
L’équipe s’est rendue au Sénégal en mars et mai 2022 et a mené les activités pour rechercher des 
possibilités de coopération avec des initiatives internationales en lançant une expérience préliminaire 
à petite échelle en tant que démonstration des technologies avec des instituts de recherche au Sénégal. 
Les trois technologies présentées sont le verdissement des terres arides et la promotion de la production 
agricole : tubes biodégradables (tubes PLA), agents d’enrobage du sol et conditionneurs de sol 
fabriqués à partir de verre recyclé. Ces technologies ont un faible impact sur l’environnement et 
devraient permettre de résoudre efficacement les problèmes de dégradation des sols. 

Lors de la réunion de présentation des technologies du secteur privé, les représentants des organisations 
concernées ont manifesté un vif intérêt qui conduirait à une solution au problème. En particulier, 
l’ISRA s’est intéressée aux tubes PLA biodégradables et a mentionné le potentiel pour la culture de 
légumes sur des terrains inadaptés qui pourraient constituer une solution pour les secteurs 
environnementaux et agricoles au Sénégal. Par conséquent, à la suite de plusieurs discussions avec 
l’ISRA, l’équipe a conclu un protocole d’accord sur la coopération avec des entreprises qui fabriquent 
de produit, et a mené une expérience à petite échelle dans le champ d’essai à Dakar. En outre, avec la 
collaboration d’agriculteurs locaux de Diourbel, des expériences à petite échelle sur ces produits 
techniques ont été menées en parallèle. 

 

  
Site expérimental de tubes PLA à l’ISRA 

(juillet 2022) 
Installation de tubes PLA avec la 
collaboration d’agriculteurs locaux 

(mars 2022) 
Figure 8 Photos d’une expérience à petite échelle utilisant des tubes PLA 

(3) Soutien à l’atelier national de l’AI-CD  

 

Afin de promouvoir la recherche d’un consensus et l’accès aux financements sur la proposition de 
projet élaborée par les points focaux parmi les parties prenantes dans le pays et de soutenir les activités 
de partage des connaissances, l’équipe de soutien du Secrétariat a mené des activités pertinentes pour 
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la tenue de l’atelier initié par les points focaux. Bien qu’il y ait eu des différences entre les pays en 
raison du degré de maturité de la proposition de projet, pour respecter l’appropriation et l’initiative des 
pays participants, tous les pays participant à l’AI-CD ont été invités à soumettre des propositions. Par 
conséquent, six pays ont soumis des propositions, parmi lesquelles l’équipe de soutien du Secrétariat 
a aidé cinq pays à organiser les ateliers nationaux. Le tableau suivant donne un aperçu des ateliers 
nationaux organisés dans ces pays. 
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Tableau 13 Aperçu des ateliers nationaux 
Pays Date Participants Organisateur Institutions / 

Participants Objectifs Détails 

Soudan 
du Sud 

les 8 et 9 
juin 2021 
(2 jours) 

45 Ministère de 
l’Agriculture et de la 
Sécurité alimentaire 
(MASA) 

Organisations 
gouvernementales
, agences des 
Nations unies, 
instituts de 
recherche, 
ambassade du 
Japon, JICA, 
ONG 

 Partager les informations et produire un 
rapport sur l’état d’avancement de l’AI-
CD avec les parties prenantes 

 Renforcer le mécanisme de 
coordination avec les agences 
gouvernementales concernées, les 
instituts de recherche, les organisations 
internationales, les ONG et autres 

 Rapport d’avancement de la lutte contre la désertification et du 
renforcement de la résilience au changement climatique 

 Discussion de groupe sur les approches transversales pour mettre en œuvre 
les initiatives 

 Présentation de mesures de lutte contre la désertification (étude de cas) 
 Présentation de bonnes pratiques au niveau local 
 Présentation de pratiques par des organisations internationales, ONG et 

autres 
Mali les 16 et 

17 juin 
2021 
(2 jours) 

50 Ministère de 
l’Environnement, de 
l’Assainissement et 
du Développement 
durable (MEADD) 

Organisations 
gouvernementales
, agences des 
Nations unies, 
GIZ, JICA, 
entreprises 
privées 

 Promotion de l’AI-CD et de ses 
activités 

 Échange d’opinions avec les 
organisations concernées 

 Situation actuelle et contre-mesures en matière de désertification 
 Présentation du système de production agricole durable 
 Présentation et échange d’opinions sur l’AI-CD 
 Présentation de bonnes pratiques sur la gestion durable des terres par les 

ONG 
 Présentation du contenu du projet proposé par le gouvernement 

Soudan les 16 et 
17 juillet 
2021 
(2 jours) 

61 Conseil supérieur de 
l’environnement et 
des ressources 
naturelles (HCENR) 

Gouvernement 
fédéral, JICA, 
Instituts de 
recherche, ONG 

 Partage des réalisations et du 
programme futur de l’AI-CD 

 Renforcement des réseaux entre les 
parties prenantes 

 Partage des connaissances des résultats 
de la recherche et des bonnes pratiques 
en matière de lutte contre la 
désertification 

 Explication de l’évolution de la désertification au Soudan et des efforts de 
lutte contre la désertification 

 Présentation de recherches et de projets concernant les technologies de lutte 
contre la désertification 

 Partage de connaissances spécifiques à la région sur la lutte contre la 
désertification, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources en eau 

 Discussion en groupe par les participants et présentation de propositions 
pour la collecte d’informations et le partage de connaissances 

 Excursion (station de recherche sur les terres arides d’El-Rawakeeb) et 
plantation d’arbres 

Burkina 
Faso 

du 22 au 
26 
novembre 
2021 
(5 jours) 

18 Ministère de 
l’Environnement, de 
l’Économie verte et 
du Changement 
climatique 
(MEEVCC) 

Organisations 
gouvernementales 

 Finalisation de la Note conceptuelle de 
deux projets NDT préparés lors de 
l’atelier AI-CD organisé en 2019. 

 Examen du contenu des Notes conceptuelles de projet (NCP) préparées en 
2019. 

 Échange d’opinions et finalisation des NCP 
 Échange d’opinions sur le financement pour la mise en œuvre du projet 
 Confirmation des politiques de réalisation des projets décrits dans les NCP 

Nigeria les 25 et 
26 
novembre 
2021 
(2 jours) 

61 Ministère fédéral de 
l’environnement 
(MFE)  
 

Ministères et 
agences fédéraux, 
universités et 
instituts de 
recherche, 
organisations de 

 Promotion de la participation du secteur 
privé au développement et à la gestion 
des ressources naturelles des zones 
arides 

 Promotion de la participation des 
agences de financement dans la mise en 

 Discours liminaire sur le « Renforcement de la collaboration entre les 
institutions engagées dans la lutte contre la désertification, y compris 
l’Institut de recherche »  

 Discours liminaire sur la « Promotion de la participation et de 
l’investissement du secteur privé dans le développement des ressources 
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Pays Date Participants Organisateur Institutions / 
Participants Objectifs Détails 

la société civile œuvre d’initiatives pour la gestion 
durable des terres arides 

 Promotion du partage d’informations et 
de la coopération entre les 
organisations concernées 

naturelles des zones arides » 
 Discussion de groupe et retour d’information des experts sur les exemples 

d’investissements en faveur du développement des zones arides, sur la 
manière dont le secteur privé peut être encouragé à améliorer ses efforts 
d’investissement, et sur les questions et solutions en matière de coopération 
avec les organisations concernées 
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2.5 Travaux accessoires 

(1) Partage du plan d’activité avec les hubs régionaux du Sahel et de la Corne de l’Afrique 

Au début de ce projet, les grandes lignes du plan d’activité en anglais ont été préparées et partagées 
avec les parties prenantes au Sénégal et au Kenya, qui sont les principaux pays participant à l’AI-CD. 

(2) Collecte, organisation et partage d’informations sur le soutien japonais dans le domaine de 
l’environnement naturel 

 

Sept projets dans le domaine de la lutte contre la désertification soutenus et mis en œuvre par le Japon 
(y compris le gouvernement, la JICA, les instituts de recherche, les ONG, etc.) ont été sélectionnés, et 
leurs grandes lignes, leurs extrants (manuels, etc.) et autres résultats utiles ont été collectés et organisés. 
Ces 7 projets sont énumérés dans le tableau ci-dessous. 
Tableau 14 Projets collectés et organisés dans le domaine de l’environnement naturel soutenus 

par le Japon 
# Nom des projets Période de mise 

en œuvre 
1 [BURKINA FASO - MdE] Assistance technique en matière de connaissances 

traditionnelles et de transfert de technologies locales 
2004-2007 

2 [KENYA-JICA] Projet de renforcement des capacités pour la gestion durable des forêts 
en République du Kenya (CADEP-SFM) 

2016-2021 

3 [SOUDAN-SATREPS] Développement des technologies innovantes de la résilience face 
au changement climatique pour la production durable de blé dans les agroécologies 
sèches et exposées à la chaleur du Soudan et de l’Afrique subsaharienne 

2018-2023 

4 [BURKINA FASO-JIRCAS] Promotion d’un développement rural à faible carbone par 
l’utilisation efficace des ressources locales pour un développement durable 

2013-2016 

5 [ÉTHIOPIE-JICA] Projet pour la gestion durable des ressources à travers les Champs 
Écoles Paysans (SNRMP) dans la zone de la vallée du Grand Rift de la région d’Oromia 

2013-2018 

6 [SÉNÉGAL-JICA] Projet de renforcement des capacités pour le contrôle de la 
dégradation des terres et de la promotion de leur valorisation dans les zones de sols 
dégradés 

2011-2017 

7 [SÉNÉGAL-JICA] Projet de renforcement des capacités en matière de gouvernance de 
la sécurité alimentaire et de résilience 

2017-2022 

 
En outre, un projet (le Projet de renforcement des capacités en matière de gouvernance de la sécurité 
alimentaire et de résilience) était toujours en cours à ce moment-là. Il était donc difficile de rendre les 
données collectées/organisées publiques au moment de la rédaction du rapport. Ainsi, la publication 
des informations concernant ce projet sur le site Internet de l’AI-CD a été abandonnée après une 
discussion avec la JICA. 

 

Les informations relatives à 6 des 7 projets mentionnés ci-dessus (à l’exception du « Projet de 
renforcement des capacités en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire et de résilience ») ont 
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été collectées et organisées sous forme de « fiche de projet », et publiées sur le site web de l’AI-CD. 

 

Après consultation et coordination avec la CNULCD, l’équipe de soutien du Secrétariat a posté un lien 
vers le site Web de l’AI-CD où la fiche de projet est affichée sur le Marché de renforcement des 
capacités (Capacity Building Marketplace) de la CNULCD, ainsi qu’un lien vers le site portail de la 
JICA « Connaissances SfN pour l’Afrique » mentionné plus haut. En outre, après avoir consulté 
l’ICARDA, l’équipe a proposé à la JICA que les fiches de projet soient mises en ligne sur les 
référentiels de WOCAT et de l’ICARDA. Mais du point de vue de la rentabilité, compte tenu de 
l’intrant mois-personne prévu, il a été décidé de ne pas poursuivre ce projet. 

(3) Fonctionnement et maintenance du site Web de l’AI-CD 

 

Au total, 22 pages, dont des rapports sur les forums et événements régionaux, ont été ajoutées au site 
Web de l’AI-CD. En environ 2,57 ans, de mars 2020 à septembre 2022, 96 pages en anglais et 104 pages 
en français (soit 37,4 pages et 40,5 pages respectivement par an) ont été ajoutées. Le contenu des pages 
à mettre à jour ou à ajouter a été approuvé à l’avance par la JICA. 

(4) Diffusion d’informations par le biais de SRS et d’autres moyens 

Les informations relatives à la lutte contre la désertification et aux activités de l’AI-CD ont été publiées 
environ 3 fois par mois en moyenne grâce à la maintenance continue de Facebook1 et Twitter2. 

(5) Autres activités 

 

L’un des membres de l’équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD a eu l’avantage de s’engager dans 
les deux projets connexes suivants de la JICA, ce qui a créé des synergies pour les deux projets. 

 

Deux personnes, en particulier le chef adjoint des opérations de l’AI-CD et celle qui s’occupe des 
relations publiques et de la promotion de la coopération régionale, ont participé à ce programme de 
co-création et ont créé les synergies suivantes dans la perspective d’un suivi après le programme. 

 Sélection des participants au programme en tenant compte du contexte de l’AI-CD 

Les deux personnes susmentionnées ont recommandé la sélection des participants parmi les ministères 

                                                        
1 https://www.facebook.com/aicd.official 7 369 followers (25 août 2022) 
2 https://www.facebook.com/aicd.official 51 followers (25 août 2022) 
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et départements qui sont étroitement liés aux points focaux de l’AI-CD. 
 Collaboration avec des entreprises privées 

Des conférences d’entreprises privées mentionnées au point 2.4 (3) « Recherche de possibilités de 
coopération avec le secteur privé et d’initiatives internationales » ont été introduites dans le 
programme. Les conférences ont été jugées de grande qualité par les participants, et certains d’entre 
eux ont mentionné qu’ils aimeraient incorporer les produits dans les efforts de leur propre pays. En 
particulier, le participant du Nigeria a demandé une présentation plus approfondie du conditionneur de 
sol expliqué pendant la conférence. Ainsi, dans le cadre du suivi, des réunions de rapprochement ont 
été organisées entre le participant et les entreprises concernées, et des coordinations ont été effectuées. 
Le point focal nigérian a indiqué que cette série d’efforts est l’une des réalisations de l’AI-CD lors de 
l’événement en marge de la TICAD 8. 

 Partage des plans d’action 

Pour le Soudan du Sud, l’équipe de soutien du Secrétariat a donné l’occasion aux participants de 
présenter leurs plans d’action aux points focaux, au personnel des bureaux de la JICA à l’étranger et 
aux experts des projets de coopération technique de la JICA, afin de les harmoniser avec l’activité 
d’assistance à l’accès de l’AI-CD. L’équipe a également facilité les discussions pour la réalisation des 
plans d’action. 

 

Deux personnes, notamment le chef adjoint des opérations de l’AI-CD et celle qui s’occupe des 
relations publiques et de la promotion de la coopération régionale, ont participé à ce programme et ont 
créé les synergies suivantes. 

 Utilisation des outils SRS 

Afin d’accroître l’impact sur les relations publiques en termes d’utilisation par les abonnés, l’équipe 
de soutien du Secrétariat a proposé de réutiliser les SRS de l’AI-CD (Facebook, Twitter, YouTube) 
comme SRS pour le projet des Connaissances SfN pour l’Afrique, et a procédé à sa mise en œuvre 
avec l’approbation de la JICA. 

 Utilisation de la fiche de projet 

Les informations sur les projets compilées sous forme de fiches de projet par AI-CD se recoupent avec 
les projets cibles du projet des Connaissances SfN pour l’Afrique. Ces fiches de projet ont été utilisées 
autant que possible pour extraire et organiser les informations dans le projet des Connaissances SfN 
pour l’Afrique. 

 

L’équipe de soutien du Secrétariat a coopéré avec le traitement du magazine de la JICA sur l’AI-CD 
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et avec le programme de co-création de connaissances mentionné ci-dessus3. En outre, l’équipe a 
coopéré avec TV5 Monde, une société de médias française, pour réaliser un reportage sur les initiatives 
de l’AI-CD au Sénégal. La vidéo, produite par TV5 Monde, a également été mise en ligne sur la chaîne 
YouTube officielle du Premier ministre4. 

 Leçons apprises / Recommandations 

3.1 Principales réalisations de ce projet 

Sur la base des trois piliers de l’AI-CD, les principaux résultats obtenus par la mise en œuvre de ce 
projet sont les suivants : 

(1) Constitution de réseaux 

 Renforcement de l’appropriation et de la responsabilité dans les hubs régionaux et les pays 
membres 
Tout au long de ce projet, l’équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD a mis en place de 
nombreux forums de discussion avec les points focaux des pays membres et des hubs régionaux, 
et a facilité l’échange de diverses opinions. 

 Promotion de l’harmonisation entre les engagements des institutions partenaires et les 
autres initiatives 
Grâce à l’utilisation active des réunions en ligne, l’équipe de soutien du Secrétariat a pu activer 
des discussions avec diverses institutions partenaires. En outre, l’équipe a harmonisé les aspects 
des programmes et initiatives des institutions partenaires qui ont des objectifs similaires, comme 
la recherche de la possibilité d’utiliser les programmes des organisations internationales (par 
exemple, la FAO, le FIDA, le PNUD) et les schémas financiers liés au FEM, l’exploration de la 
coopération avec les initiatives liées à la conservation des zones humides et l’IGMV, etc.  

 Réalisation de la coopération Sud-Sud/Triangulaire 
Dans certains cas, la coopération Sud-Sud a été encouragée grâce à ce projet. Par exemple, au 
Soudan du Sud, profitant des opportunités des soutiens de suivi de la JICA pour la mise en œuvre 
du plan d'action, les représentants de l’AI-CD ont visité le KEFRI (point focal du Kenya), ont 
dispensé une formation dans les murs du KEFRI (ateliers, discussions de groupe, etc.) et ont 
effectué une visite sur le terrain. En outre, les fonctionnaires du Soudan du Sud se sont rendus en 
visite à l’Organisation nationale de recherche agricole en Ouganda et ont sélectionné des types de 
culture adaptés au système d’agriculture combinée de légumes et d’arbres au Soudan du Sud 

                                                        
3 
https://jicamagazine.jica.go.jp/article/?id=202206_12s&tits=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E5%BE%97%E
3%81%9F%E3%80%8C%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%8D%E3%80%8D%E3%82%92%E7%A0%82%E6%BC
%A0%E5%8C%96%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%8A%9B%E3%81%AB
&src=2022%2F05%2F1-1.jpg 
4 https://www.youtube.com/watch?v=cIX7A4jx7lc 
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(2) Partage des connaissances 

 Documentation et visualisation des connaissances créées au niveau national et en commun 
Les connaissances créées au niveau national et en commun ont été documentées sous des formes 
telles que la Note d’orientation sur les connaissances et les politiques et les Lignes directrices et 
les études de cas. En outre, en soutenant la production de courts métrages au Nigeria et au Mali, 
les problèmes et les efforts liés à la lutte contre la désertification dans chaque pays ont été 
visualisés. Par ailleurs, le partage des connaissances sur le terrain ou en ligne a été facilité par des 
ateliers nationaux dans cinq pays et par le partage d'informations sur le site Internet de l'AI-CD et 
via SNS, comme les projets soutenus par le Japon en matière de lutte contre la désertification et 
les bonnes pratiques compilées par le KEFRI. 

 Utilisation des connaissances et des bonnes pratiques partagées par d’autres pays pour 
faciliter la formulation des politiques et leur mise en œuvre sur le terrain 
Co-organisé par le MEDD Sénégal et le CILSS, un webinaire de partage des connaissances pour 
partager les meilleures pratiques sélectionnées a été organisé. L’équipe de soutien du Secrétariat 
a également encouragé l’utilisation des bonnes pratiques dans l’élaboration des politiques par la 
préparation de la Note d’orientation sur les connaissances et les politiques de l’AI-CD. Le résultat 
du partage des connaissances/bonnes pratiques et de la création de synergies avec des projets 
connexes a permis de promouvoir la collaboration avec des entreprises privées japonaises, comme 
en témoignent les rencontres entre le Nigeria et l’entreprise qui fabrique des conditionneurs de 
sol, et la réalisation d’expériences préliminaires sur des matériaux biodégradables au Sénégal. 

(3) Accès aux financements 

 Renforcement du processus de formulation de projets finançables et d’accès aux 
financements dans chaque pays 
La participation des parties prenantes intersectorielles à la formulation des projets a été renforcée 
en encourageant le réseau national par l’organisation d’ateliers nationaux, etc. En outre, la 
coopération entre les ministères et les agences, tels que le ministère de l’Environnement et le 
ministère de l’Agriculture, a été renforcée en ce qui concerne les contre-mesures contre la 
désertification et le changement climatique, qui sont des questions transversales. 

 Renforcement du dialogue entre les pays et les partenaires sur la base de la NCP 
Avec l’aide de l’équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD, les 15 pays ont documenté leurs 
besoins sous forme de NCP. Les propositions individuelles, consultations et discussions basées 
sur la NCP ont permis de renforcer le dialogue entre le point focal de chaque pays et les 
organisations internationales/donateurs. 

 Acquisition de financements par les ONG au Mali 
Des informations sur l’offre publique du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest 
(« Appui à la mise en œuvre d’une initiative de démonstration de gestion communautaire des 
forêts/terres pour la diffusion des connaissances ») en avril 2021 ont été fournies à chaque pays, 
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et les ONG du Mali et du Nigeria ont postulé. L’équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD a 
fourni un soutien technique pour les ajouts et les révisions des propositions de deux ONG sur la 
base d’une demande de soutien du point focal du Mali. En conséquence, l’une des deux 
propositions des ONG a été sélectionnée. De décembre 2021 à aujourd’hui, des négociations 
contractuelles sont en cours entre l’ONG sélectionnée et le Bureau régional de la FAO pour 
l’Afrique de l’Ouest. 

 Le rapprochement avec le secteur privé a débouché sur des actions concrètes 
Comme indiqué dans les résultats du partage des connaissances susmentionnés, il y a une 
intensification progressive du mouvement pour promouvoir la coopération avec les entreprises 
privées qui mènera à l’utilisation de la technologie japonaise utile afin de résoudre les problèmes 
de développement liés à la désertification. Une approche pour l’accès aux financements ayant 
recours à des partenariats avec le secteur privé est anticipée à l’avenir. 

3.2 Leçons apprises et recommandations pour l’avenir 

De la Corne de l’Afrique au Sahel, les différentes activités menées dans le cadre de cette initiative en 
trois volets, à savoir le réseautage, le partage des connaissances et l’accès aux financements, ont 
rassemblé 15 pays confrontés aux mêmes défis de la lutte contre la désertification. Celles-ci ont joué 
un rôle majeur dans le renforcement des liens avec les organisations internationales et d’autres 
initiatives, et dans la reconnaissance de l’importance de coopérer les uns avec les autres pour résoudre 
les problèmes de chaque pays à l’avenir. C’est ce qui ressort du fait que, lors de l’événement en marge 
de COP 15 de la CNULCD en mai 2022, les participants ont proposé que chaque pays utilise les actifs 
obtenus grâce à l’AI-CD et les relie à des initiatives mondiales telles que la GMV. Les leçons et les 
recommandations pour l’avenir qui sont importantes pour une utilisation plus efficace des ressources 
de l’AI-CD sont résumées ci-dessous. 

(1) Constitution de réseaux 

 Création d’effets synergiques par la constitution de réseaux 
Une série d’activités liées à la constitution de réseaux dans le cadre de ce projet ont permis de 
renforcer les liens entre les 15 pays cibles. Parmi les impacts mentionnés ci-dessus, le Soudan du 
Sud a appris des autres pays voisins pour renforcer ses propres capacités. Dans le cas de projets 
ciblant plusieurs pays qui ont des problèmes de développement similaires, un effet synergique 
pourrait se produire, les pays apprenant les uns des autres. En outre, dans le cadre du soutien à 
l’accès aux financements, le réseau entre chaque pays et les organisations internationales/bailleurs 
de fonds (sièges, bureaux régionaux, bureaux nationaux, etc.) a été renforcé grâce à la facilitation 
de l’équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD. L’équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD 
a créé des occasions d’échange d’informations et d’apprentissage entre les pays concernés en 
organisant des ateliers nationaux et des forums régionaux, et a également renforcé les dialogues 
avec les organisations concernées en fonction de leurs besoins individuels. Ces approches peuvent 
également être utiles dans les projets qui ciblent plusieurs pays présentant des défis de 
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développement similaires et cherchant à développer des activités par le biais de partenariats. 

(2) Partage des connaissances 

 Nécessité d’une utilisation plus efficace des connaissances existantes 
Dans ce projet, les connaissances existantes et les cas utiles ont été organisés, et des activités 
visant à les partager avec d’autres pays et d’autres partenaires de développement ont été 
développées. D’autre part, bien que des bases de données et des référentiels de technologies et 
d’exemples de lutte contre la désertification existent déjà, les connaissances et les informations 
accumulées n’ont pas encore été pleinement utilisées dans l’élaboration des politiques et sur le 
terrain. Afin d’améliorer cette situation, il est estimé que le fait de créer des exemples d’utilisation 
des informations existantes et de présenter chaque étape de mise en œuvre à d’autres pays ou de 
promouvoir les efforts d’utilisation pourrait s’avérer efficace. Par exemple, la collaboration avec 
des partenaires qui disposent de bases de données et de référentiels, l’utilisation active des 
informations accumulées lors de la phase de planification, et le retour d’information concernant 
les résultats dans le même système sont autant de méthodes efficaces pour utiliser les 
connaissances existantes. 

(3) Soutien à l’accès aux financements 

 Promotion de la collaboration et de la coopération sur la base de projets avec la FAO / le 
PNUD et d’autres organisations 
Des discussions sur la collaboration spécifique individuelle et la coopération avec la FAO/PNUD 
et d’autres organisations internationales ont été réalisées. Par exemple, il y a eu plusieurs 
occasions avec la FAO de discuter des moyens de faire avancer conjointement le programme du 
Niger. Toutefois, il a été difficile de faire coïncider les stratégies de chaque organisation et les 
idées de projet de chaque point focal par de simples discussions, étant donné que certains projets 
sont en cours et qu’il est nécessaire de prendre en compte les affinités et le degré de contribution 
pour ces projets. En outre, en ce qui concerne le rôle et la contribution de l’équipe de soutien du 
Secrétariat de l’AI-CD, ceux-ci ont participé à la promotion des dialogues entre ces organisations 
et les points focaux de chaque pays. Mais compte tenu de la nature de son rôle, l’équipe de soutien 
du Secrétariat n’a pas pu fournir davantage de soutien technique et de financement. Il était difficile 
d’avancer tout en recevant la confiance et l’évaluation des deux parties. À l’avenir, il sera utile 
que le Secrétariat puisse jouer un rôle complémentaire avec une certaine forme de cadre de 
financement comme décrit ci-dessus pour promouvoir ces dialogues. 

 Mise en place d’un système de coordination et de coopération entre les ministères et agences 
concernés par l’AI-CD dans chaque pays 
Bien que les points focaux qui ont été sélectionnés au sein du ministère de l'environnement (ou 
du ministère de l'agriculture) de chaque pays aient une perspective détaillée sur le traitement des 
questions sectorielles, ils ont soit peu d’expérience en matière de propositions de politiques et de 
coopération interministérielle, en particulier la coopération avec les organisations internationales 
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telles que les bailleurs de fonds. Parfois, ce sont d’autres départements qui en sont chargés, et non 
les points focaux. En raison de ces problèmes, l’assistance de l’équipe de soutien du Secrétariat a 
été limitée dans de nombreux cas. À l’avenir, il est prévu de mettre en place un système de 
coordination/collaboration entre les départements techniques de chaque pays qui sont impliqués 
dans ce projet, notamment en ce qui concerne la désertification, le changement climatique, la 
dégradation des sols, et les départements qui sont responsables de la planification et du contact 
avec les donateurs tels que les organisations internationales.  

 Promotion du dialogue avec les candidats au financement par le biais de la NCP 
Lors du lancement des activités de l’AI-CD, il était supposé que le point focal de chaque pays 
disposerait d’une ébauche de projet ou de documents de planification similaires pour lui permettre 
de résoudre ses propres problèmes. Toutefois, il s’est avéré que ni la Corne de l’Afrique ni la 
région du Sahel n’en disposait. Par conséquent, suivant l’exemple de la Banque mondiale, 
l’équipe de soutien du Secrétariat de l’AI-CD a recommandé la création de NCP. L’équipe a 
commencé par la région de la Corne de l’Afrique, puis a demandé à chaque point focal de la 
région du Sahel de créer une NCP. En conséquence, les NCP ont été préparées par les points 
focaux des 15 pays cibles. Cependant, la profondeur du contenu varie, et l’équipe de soutien du 
Secrétariat a jugé qu’il serait difficile de présenter ces NCP aux organisations internationales dans 
leur version originale. Il a fallu plus d’un an pour réviser les NCP à un certain niveau de qualité 
après des discussions entre chaque point focal et l’équipe de soutien du Secrétariat. Les NCP 
préparées ont été progressivement distribuées aux organisations internationales, à partir du stade 
incomplet, et lorsque des opportunités ont été trouvées, des propositions individuelles, des 
discussions et des consultations entre les organisations internationales et l’équipe de soutien du 
Secrétariat ont été réalisées. Quant au contenu, il est supposé que les NCP révisées ont fait l’objet 
d’une certaine évaluation de la part de chaque institution. À l’avenir, il est prévu d’harmoniser la 
NCP standardisée et les politiques connexes de chaque pays, et de développer une méthodologie 
pour faciliter une meilleure compréhension de la préparation correcte de la NCP. 

(4) Autres 

 Coopération avec les bureaux de la JICA à l’étranger 
Le projet couvrait 15 pays, et il était nécessaire de mener les activités tout en assurant une 
coordination efficace avec chaque pays. En raison de la propagation de la COVID-19 à l’échelle 
planétaire, chaque activité a dû être organisée à distance, et l’utilisation d’outils en ligne a permis 
de communiquer indépendamment du lieu ou du décalage horaire. D’autre part, lors de la mise en 
œuvre d’événements à distance tels que des ateliers nationaux et des forums régionaux, le travail 
opérationnel est devenu extrêmement compliqué, notamment en ce qui concerne la manière 
d’organiser l’événement en examinant l’état d’infection de la COVID-19 au niveau local, trouver 
un lieu approprié, vérifier au préalable l’état des communications, communiquer avec les 
participants et le paiement des dépenses. Suite à une réunion de coordination en ligne initiée par 
le siège de la JICA afin de renforcer la coordination et la coopération avec les bureaux de la JICA 
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à l’étranger pour une mise en œuvre des opérations dans de bonnes conditions pendant la crise de 
la COVID-19, l’équipe de soutien du Secrétariat a pu organiser chaque événement. (Grâce à la 
coopération des bureaux de la JICA à l’étranger en termes d’opérations dans divers pays lorsque 
l’équipe de soutien du Secrétariat ne pouvait pas se rendre à l’étranger). 

 




