3-3-3  Grandes lignes des installations et des équipements du Projet
(1) Installations

Les installations prévues par la partie rharocaine pour le Projet sont un bitiment des silos,
un batiment des machines, des annexes, des voies de circulation 2 lintérieur de Venceinte
auxquellcs viennent s'ajouter un entrepdt, des logements, une loge du gardien, une centrale
coopérative. 11 a été démdé de fagon pertinente que I'étendue du Projet & la charge de Ia
partic japonaise qul découle de l'étude et doit étre conforme aux conditions de la
coopération japonaise complend:a les batiments des annexes de soutien, et les voies de
circulation a l'intérieur de 'enceinte, en plus des installations d'ensilage (batiment des silos

¢t batiment des machmes).

Objet ' Contenu

1. Bétiment des silos Réservoir d'ensilage (silo) (830t.) x 12 .

2. Batiment des machines | Salle des machmes 8 ét., 1.458 m?2 _
Entrée du grain (abri seulcment 280 m2), sortie du gram
(abr: seulement, 322 m2) ‘

3. Bitiments annexes Comptabilité, administration
(845 m2) | i
4. Revétement du sol Voie de pesage, \foie d'entrée du grain, voie de sortie du
dans 'enceinte grain, voie périphérique
(4,280 m2)
2) Equipcmehts '

Pour les équipements décrits dans les grandes lignes dans e Tableau ci- -dessous il a été
choisi des matériels résistants, d'une longue durée de vie, d'un coiit de maintenance réduit
en prenant en cons1dérat10n le point de vue économique et de ne pas exiger un niveau
technique trop élevé pour leur maintenance. De plus, il a é1€ prété une atiention particuliére

i leur sécurité.



Equipements ' Contenu des équipements

1. Réception et transport | Bascule & camions, trémie de réception, convoyghr caréné,
du grain a l'enrée et 2 | €lévateur & godets, séparateur magnétique,' trieuse, extracteur
la sortie de balles, trémie & bascule, trémie A bascule d'expédition du
grain, bascule d'emballage, trémie (féservoii‘), conipresseuf, '
goulotte ct embranchement, porte étanche inférieure du silo,
grain, bascule d'embranchement, porte etanche inférieure du
silo, chissis d'inspéction, divers '

2. Chargement 4 lasortie | Convoyeur caréné, glévateur A godets, gouloite de
chargement 2 la sortie, machine de mise en sac, covoyeur

a courroie de transport des sacs, goulotte et embranchement,
chssis d'mspectlon divers

3. Instailation de - | Soufflerie de tumlgatmp, collecteur de poussieres, réservoir
fumigation gonflable, conduites de fumigation, bascule A plateforme |

pour fum:gallon appareils de mesure de pression, etc., _

.appareﬂ de dosage automatigue, chéssis d‘lnspcctlon divers

4. Ventilation Soufflerie de ventilation, collecteur de poussiéres comme ci-
dessus, conduites de ventilation, appareils de mesure de
pression, etc., chissis d'inspection, divers .

5. Collecte des Collécteurs de péussiér'cs, soufflerie pour collecteur de
poussieres poussiéres, conduites des pouss'iére_s collectées, appareils de
mesure de la pression,'etc., compresseur, chissis d’inspeétion
“divers
6. Contrdle de qualité Appareils de contrdle de quzﬂité
7. Outils et divers Outils de maintenance, fourniturés, outils
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3-3-4  Plan d'entretien et de gestion
(1) Nature de l'activité

La SCAM/CMA est une coopérative agricole chargée de la collecte, de la conservation et de
la gestion du blé tendre, produit alimentaire le plus important pour la nation. Le
~ Gouvernement du Royaume du Maroc établit un prix de soutien pour augmenter et
renforcer la productivité de cette céréale. Le régime libéral pour les prix et la distribution
s'applique aux autres céréales. L'intervention de la SCAM/CMA sur ce marché est renduc
difficile par fa concurrence avec les marchands_drdinaires. Cependant le Gouvernement du
Royaume du Maroc a décidé de continuer & maintenir le prix privilégié du blé tendre malgré
sa trésorerie difficile, et c'est & la SCAM/CMA que le Gouvernement a confié de poursuivre
cette politigue en tant qu'organisme exécutif. En fin de compte, I'activité de ces
coopératives A commencer par la SCAM Settat sera stable sur le plan commercial et

financier.
(2) Plan financier

Le present Pro_;et consiste 2 réahser un silo de stockage des ceréales d'une capacité de
~ 10.000 tonnes pour chaque site. chplmtauon et l'cntrenen de chaque silo seront cffectués
par la SCAM/CMA, or ganisme autonome. Il n'est pas prévu d'atde financicre par le
Ministére de I'Agriculture et de Ia Réforme Agraire du Royaume du Maroc, opérateuar public
de ce Proget le prmmpe de I'autonomie d'explmt'ttlon et d'entretien ayant été adopte acet
effet.  Clest pourquoi pour assurer un fonctionnement efficace de I ensemblc des
installations du présent Projet, il importe d'assurer un bon €quilibre entre Ies recettes et les
dépenses, en tenant compte aussi des frais de gcstlon et d'entrcucn Le Tableau 12 est un
bilan prévisionnel pour la 5¢me ou 6&me année aprés la reallsauon des silos, époque 2
laquehe les dépences cngagécs pourraient &tre stabilisées. Ce bilan permet d'espérer qu'une
exploitation saine avec une certaine réscrve annuelle le permetira de renouveler les

installations par autof'mancement

En effet, comme le revenu principal des mstallanons provient du paiement par TONICL du
prix de conservation du grain (SDHIqumtaI/mms) la base de chiffre d'affaires déterminée
par I'échelle prevue pour le PrOJet pose un gros probieme pour les projets d'installations
dlensilage. Ce niveau a ét€ déterminé 2 la suite de I'étude & 10.000 tonnes par le Ministére
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de ' Agriculture et de la Réforme Agraire du Royaume du Maroc, qui prend les mesures
d'orientation administrative pour que ce volume soit respecté comme unité de référence.

Autrement dit, une capacité inférieure 3 10.000 tonne rendrait difficile l'exploitation des
installations, la part des frais d'exploitation éiant trop importante par rapport au revenu,

Cette unité de référence permet 2 la fois de résoudre le probleéme financier, et de s'adapter &
la standardisation des silos 2 'échelle du pays. Elle est conforme, en outre, au sens du
Projet de 1a SCAM/CMA de diffuser les installations d'ensilage pour assurer sur le plan de
la distance une meilleure accessibilité aux installations au plus grand nombre
d'agriculteurs. '

Tableau 11  Projet de bilan annuel pour un Silo de 10.00$ tonnes

_ Unit€ : DH
Article o Dépenses ~__Revenus:
Vente du blé tendre de 10.000 tonnes (220 DH/quintal) 22.000.000
Remboursement des frais de transport et de _ _ :
conditicnnement (5.000DH/H - o : : 500.000
Frais de conservation (3.000 DH/t/mois x 10 000x 8 mms) : - 2,400.000
Achat du bié tendre de 10.000 onnes (220 DH/quintal) 22.000.0600 '
Intérét sur I'emprunt pour Fachat du bl& (S%Ian +TVA S
12% x 8 moGis) 1.314.133
Frais de personnel
Directeur 8.000 DH/mois -
Secrétaire 2.000 DH/mois
Comptable - 4,000 DH/mois
Comptables adjoints 2,600 DH/mois x 2
Magasinier 4.000 DH/mois
-Magasiniers adjoints 2.000 DH/mois x 2
Personnel permanent 1.500 DH/mois x 10 - :
Personnel saisonnier 60 DH x 12 x 180 jours 321.600
Frais d'électricité, d'eau, de téléphone . 150.000
Frais de bureau 10.000
Frais dc fumigation/frais de gestion et dentretien ~ . 300.000
Réserve inleme : S00.000 - - o
Sub total 24,395,733 24.900.000
Bénéfice net 4.267
Total 24.900.000 . 24.900.000
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Note: Le présent projet sera réalisé dans le cadre de la coopération financiére non
emboursable. L'amortissement relatif 4 la construction des installations n'est pas pris en

compte.
Source; Ministére de 'Agriculture et et de la Réforme Agraire

(3) Frais de gestion et d'entretien

Les frais de gestion et d'entretien a considérer pour les installations en question sont
principalement: frais de personnel, frais de matériaux de rechange et frais d'électricité et

d'eau.

La réussite de Ia gestion et de U'entretien des installations et des équipements dépend pour
beancoup d'un budget assurant l'approvisionnement en pieces consomptibles et piéces de

rechange, et égafement de la technique.

En effet, il n'y a pas de probldéme pour l'exploitation et la gestion des présentes
installations, les préparatifs étant relativement avancés. 1 est souhaitable néanmoins de
prendre des mesures budgdtaires bien programmées au sujet des frais de gestion et

d'entretien.
1) Frais de personnel
Les fais de personnel sont estimés dans le Tableau 13 & partir de la répartition suivante:

1 Directenr
1 Secrétaire
1 Chef Comptable
2 Comptables _adjoints
1 Chef Magasinier
2 Magasiniers adjoints
Personnel permanent (10)
_ P_g_rsoﬁn_cl saisonnier (12)
Total des effectifs perméncnts: 18 personnes

Effectifs temporaires: 12 personnes
Total : 30 personnes
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Tableau 13 Frais de personncl dans ie cadre du présent Projet

Total

Atticle Caleul Salaire/an
Dirceleur 8.000 DH/mois x 12 mois 96,000 DH/an
Scerdlaire 2.000 DH/mois x 12 mois 24,000 DH/an
Chef Complable 4,000 DH/mois x 12 mois 48,000 DH/an
Comptables adjoints 2.000 DH/mois x 2 x 12 mois 48.000 DHfan
Chef Magasinicr 4.060 DPHinois x 12 mois ' 48.000 DH/én’
Magasiniers adjoints 2.000 DH/mois x 2 x 12 mois 48.000 DH/an
Personnel permanent 1.500 DH/mois x 10 x 12 mois 180.000 DH/an
Personnel saisonnicr 60 DH/jour x 12 x 180 jours 129.600 DIF/an

621,600 DH/an

2) Frais de fumigation

-Quantité cumulée de blé ensilé: 86.000 tonnes/mois

-Fréquence de fumigation: tous les trois mois
-Frais de fumigani: 6DH/blé conservé_(t)/fois

Frais de fumigant = 86.000/mois + 3 mois x 6DH/t = environ 170.000 DH

3) Frais d'électricité

(charge réelle)
Article Charge des installations | Taux de besoin Charge réelle
Prise de courant des 26 KW 60 % 156 KW
luminaires : -
Entrée et soriie des 290 KW 65 % 189 KW
céréales S
Gestion de la 60 KW 15 % 45 KW
conservation )
Total 376 KW — 2496 KW
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(Consommation d'électricité)

Article _ Cailcul Consommation

Luminaire ct Prise de courant | 15,6 KW x 8 heures/jour x 22 jours/mois x

12 mois 32047 KWH
Enicée ct sortie dos céréales 189 KW x 400 heures/an 75.600
Gestion de la conservalion 45 KW x 840 heures/an | 37.800

Total ' : 146.347 KWH

(Tarification de I'€lectricité)

Aricle Calcul Tarif d'électricité
Tarif d'abonnement 400 KW x 250 - 100.000
Tarif de consommalion 135.364 x 0.6 DH/KWH 81.218

Total 181:218 DH

4) Frais d'entretien

Article _ Frais
Achat des produits/matériels 70.000 DH
Frais de réparations : 30.000 DH
Total 100.000 DH

4 Gesti_on' d'entretien et vérification des équipements
Inspection journaliére :
Vérification générale avant et aprés le fonctionnement des équipements, remplacement des
piéces consomptibles, vérification des niveaux d'huile. (huile, lubrifiant), réglage de la

tension des courroies, etc

Inspection hebdomadaire:
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Vérification 2 Ia fin de la semaine: mémes opérations pour l'inspection journaliére, mais
plus scrupuléusement pour assurer le bon fonctionnement de chaque équipement, et pour
procéder éventucllement aux réglages nécessaires et au remplacement des pigces
consoraptibles.

Inspection mensuelle:

Inspection 4 la fin du mois: comme l'inspection générale'ci—dessdus, vérifier attentivement
pour chacun des équipements, s'il faut effectuer des réglages, remplacer des pidces
consomptibles, et le réparer.

Inspection générale:

Révision génér:ilc 3 effectuer au mois de janvier de chaque annég
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CHAPITRE IV PLAN DE BASE

4-1 Orientation du Plan

La conception des installations ainsi que le choix du matériel et des matérianx du présent Projet
seront effectués selon l'orientation de base décrite ci-dessous, compte tenu de la situation , des
conditions naturelles, du planning, des conditions du Site, etc. du Royawne du Maroc.:

» Choisir des matériaux de finition pouvant résister 2 la variation du climat (chaud et sec en €té,
doux et pluvieux en hiv_ér). Etant donné que le sol est en couches sédimentées (couches
d'argile, de sable, de gravier et de roche) et qu'il y a peu de risques de séisme, le sol est assez
stable. Néanmoins, la capacité portante du sol sera étudiée minuticusement avant de procéder
a 'étude de base.

« Le style d'architecture au Royaurne du Maroc a une longue histoire, et de nombreux bitiments
tiennent compte de I'aspect et d'autres éléments répondant aux exigences de l'urbanisme.
Donc, méme si les batiments du Projet sont fonctionnels, leurs couleurs, leurs matériaux

seront choisis avec l'intention de les harmoniser avec ceux des btiments environnants,

« Au Royaume du Maroc, ie nivcaﬁ technique de construction d'appartements, d'hotels et
d'autres batiments ordinaires est élevé, et les matériaux et les méthodes d'exécution
disponibles sur place sont capables de satisfaire & notre demande. I est décidé donc, compte
tenu également de la facilité de maintenance, etc., d'utiliser dans la mesure du possible les

matériaux et les méthodes d'exécution locaux.
» Prévoir I'harmonie avcc I'urbanisme en prenant en considération la route qui longe le site,
le terrain adjacent qui fait I'objet du Projet & réaliser par la partie marocaine, ainsi que les

approches & partir de la zone rurale et de 'agglomération.

» Le plan de circulation dans le Site sera-le plus simple possible et facile & comprendre, car il
influe sur la disposition des installations et le bon déroulement des entrées et sortics.

« Lors du choix du matériel, la capaéité d'entretien et de gestion du Centre, la maintenabilité du
matériel et Ia réduction du cofit d'exploitation seront prises en compte.

« Utiliser les méthodes de construction locales dans la mesure du possible et, comme la plupart
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des équipements 4 installer proviennent du Japon, prévoir d'harmoniser 1a méthode
d'exécution du matériel atin de réduire la durée des travaux.

4.2 Examens des Conditions de 1'Etude

Les points mentionnés ci-dessous seront examinés minutieusement avant d'élaborer le Plan de

Base:

4-2-1 Réglement, normes et codes applicables au Projet

Pour le Projet, les réglement, normes et codes suivants seront appliqués ou utilisés comme

référence;
1) Reglement, normes et codes marocains
Pour I'ensemble du Projet et la construction en général:

» Code foncier

e Devis général d'architecture

= Cahiers des prescriptions

» Etude et conception des structures

» Autres normes frangaises
2) Réglement, normes et codes japonais

Pour le Projet, la construction et les installations, les codes et normes Japonam reconnus
internationalement seront appliqués simultanément avec ceux du Royaume du Maroc:

» JASS (Japan Architectural Standard Specification)
= JIS (Japan Industrial Standard)
» ISWAS (The Sewage Works Association Standard)
- » JEM (The Standard of Japan Electrical Marnufactures Association)
s JEAC (Japan Electric Association Code) _ '
« FIASS (Heating, Alr—Condittomng and Sanitary Standard)
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4-2-3  Céroéales 3 stocker et ses propriétés physiques
1) Céréales; Bl¢ tendre :prbduit au Royaume du Maroc

2) Propriétés physiques:

- Poids volumétrique (kg/m3) : 750 pour les calculs de volume
_ 800 pour les calculs de résistance
- Angle de reb’Os (degrés) . 28
- Angle de frottement internc (degrés) : 30
- Teneur en ean {(en % du rpoids) ;14 maxi.
- Tmpuretés (%) . : 3 maxi.

{(Nota) Les dimensions des installations ainsi que la capacité'et les performances des
équipements, etc. sont exprimées pour le cas du blé tendre. Cependant, les
installations elles-mémes seront congues de maniére A recevoir aussi le blé dur et

{'orge.
4-2-3 Conditions de réception et d'expédition
(1) Réception

1) En ce qui concerne la période de réception du grain, la saison de la moisson s'étend
normalement entre juin et septembre, maié, en cas de pluie concentrée sur un moment
pcndant la saison des semalllcs tout le monde séme en méme temps et, moissonnera done au
méme moment. La mmsson bat son plein en Julllet et, selon les conditions de séchage au
soleil, du moment (jours de repos), etc., il y aura des jouss ot on sera obligé de recevoir unc
grande quantité de céréale. Ce qui provoquera des embouteillages sur les routes autour du
Centre ef, une longlie qheue de camions pour le déchargement. Pour cette raison, la capacit¢
maximale de réception journaliére sera fixée a 500 tonnes, soit le double de la quantité de

réception journaliére moyenne.

2) En ce qui concerne le type de conditionnements, Ie but est de promouvoir le transport en

- vrac aux dépens du transport en sacs. Les utilisateurs du Centre étant les centres de collecte
des céréales et les grands agriculteurs (les petits agriculteurs apportent leurs récolies aux
centres de collecte), la plupart des récoltes & recevoir seront en viac (ehviron S0 % en vrac et
10 % en sacs). Le transport sera assuré cs_scntieile:nent par des camions (E{ benne basculante
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ou non). Cependant, pour une partie des agriculteurs qui habitent & proximité du Centre,
celui-ci sera congu poﬁr recevoir également des petites récoltes transportées en charrette par
exemple. En conséquence, le rendement du travail (rapport de la capacité réelle a la capacité
nominale) sera fixé 2 0,5 (normalement, de 0,4 a (,6).

3) La durée journalitre du travail est normalement de 8 heures. Cependant, en pleine saison,
Ie Centre fonctionnera 10 heures par jour pour réduire la charge des équipements.

4) Lors de Ia réception, un échantillon sera prélevé sur chaque dixiéme de la quantité regue
pour vérifier la qualité du grain i ensiler. '

(2) Expédition

1) Le grain i expédier en vrac sera chargé sur les camions, i benne basuculante ou non, &
T'aide des équipements de la ligne de sortie fonctionnant automatigquement par
télécommande.

2) Le grain & expédier en sacs sera mis en sacs a I'aide des équipefnents de ligne de sortie et
d'ensachage et sera stocké temporairement dans le magasm an rez—de—chaussce el, seia
chargé ensuite sur les camions & l'aide d'un chariot & fourche, etc.

4-2.4 Installations de silos
Installations Désignation de lasalle ou | Description de T'nstallation
de l'installation L '
1. Batiment Silox 12 - 830 t/unité x 12
de silos 10.000 ¢ - 6 silos x 2 rangées

- Dont 2 silos hermétiques utilisables
également pour la fumigation an
bromure de méthyle

- Convoyeurs A chaine passant par
chaque silo
Haut et bas en deux rangées '

Au total: 4 rangées
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2. Bitiment des Salle des machines -162m2 x 8 =1.296 m2
machines 730 m2 x 8 btages - Magasin d'expédition
162 m2
- Zone de réception
(abri seulement)
280 m?2
- Zone d'expédition
(abri seulement)
322 m2

Installations des silos:

Composées de deux batiments, batiment de silos et batiment de machines.

Le batiment des silos comprendra 12 silos de 830 t et offrira donc une capacité totale de
10.000 1. Pour ces silos, une méthode de construction locale sera adoptée. Afin de réduire
le colit de maintenance et poﬁr obtenir une excellente durabilité, le batiment sera en béton
armé. Pour adopter la méme méthode de construction que celle pour le batiment des silos,
I bitiment des machiiies sera également en béton armé. En outre, Io bitiment des machines
sera dimensionné de fagon A permetire une disposition efficace des équipements.

(1) Equipements de la ligne d'entrée

Vu les conditions mentionnées ci-dessus, la capacité des équipements de 1a ligne d'entrée

doit &tre 1a suivante:

500 tfj. x 2 x 1/10h/j. = 100 t/h
COhipte tenu du iypc et de la qualité du grain, de la facilité d'opération, de la disposition des
équipements, de la maintenance, du contfle, etc., ces installations auront la configuration
‘suivante: '

500 t/h x 2 lignes

Les équipements de ces lignes. d'entrée seront composés de convoyeurs A chaine,
d'élévateurs & godets, de tamiscuses (appareils servant & enlever la paille, la balle, la terre, la
pierre, etc.), de bascules, de trémies, de goulottes, de portes, de passerelles de contrdle, etc.
De plus, une ligne d'extraction des balles (25 t/heure) sera prévue comme ligne auxiliaire.
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(2) Equipements de la ligne de sortie

1) Dans la mesure du possible, on essaiera en principe d'utiliser en commun ces équipements
de la ligne d'enmée pour en faciliter 'entretien et 1a gestion et réduire leur cofit.

2) Les équipements de la ligne de sortie seront congus en supposant que 90 % du grain
environ sera en vrac st 10 % en sacs comme pour les équipements de la ligne d'entrée.

3) La capacité d'ensachage sera de 20 ¢/h (100 kg x 200 sacs/h).
4) Une ligne auxiliaire de 50 t/h sera prévue pour la grain qui n'a pas besoin d'€tre expédié
en
vrac ou d'étre tamisé,

(3) Collecteurs de poussieres
Des collecteurs de poussidres seront prévus afin de maintenir de bonnes conditions de travail
et d'hygiéne, pour protéger les équipements et maintenir la qualité du grain. Ce point
demande une attention particulitre, car 'explosion des poussidres de céréale entraing de
grands dégéts non seulement matériels mais aussi humain_s. -Les poussiéres seront collectées
par aspiration, I'intérieur des équipements étant mis en légére dépression pour éviter
I'€mission des poussiéres des équipements. Par ailleurs, les poussi¢res ainsi captées seront
mises en sacs qui seront ensuite évacués.

(4) Installations d'opération et de commande

1) Alimentation en €lectricité:

L'¢lectricité sera regue au Centre en 380 V - triphasé - 50 Hz, et ransformée ensuite
en 220 V et 110 V pour &tre finalement consommée en 380 V, 220 V et 110 V.

2) Opération et commande:

Les dispositifs d'opération et de commande automatiques minimaux seront prévus
pour assurer la sécurité du fonctionnement,

3) Dispositifs de protection des équipements:

—6ly



Des alarmes sonores, dispositifs anti-surchauffes des moteurs €lectriques, détecteurs

de rupture de chaine de convoyeurs, etc. seront prévus.
(5) Modes de fonctionnement

Par la combinaison des équipements préciiés, il sera possible d'obtenir Fune des options de

mode de fonctionnement suivan{es:

1) Deux lignes de réception (2 lignes de vrac, 2 linges de sacs ou 1 ligne de vrac + 1 ligne de

sacs) et une ligne d'expédition

2) Une ligne dc'réception (linge de vrac ou ligne de sacs) et 2 lignes d'expédition (1 ligne de
vrac + 1 ligne de sacs, ou 2 lignes de vrac)

3) Une ligne de réception avec tamisage et une ligne d'expédition avec tamisage
4) 1 ligne de tamisage du grain stocké et 1 ligne de réception ou d'expédition

5) Deux lignes de transfert entre silos.

4.2.5 Installations auxiliaires

(1) Description des installations

Installations | Désignation de la salle ou de | Description de l'installation
' | I'installation |
1. Bitiment annexe -Bureau du directeur
a. Dépéﬁemcnt | -Secrétariat ' -Mise en forme de documents
Gestion . {Traitement de texte, machine
Générale o | | 2 écrire, etc.)
-Bﬁrea_u du chef comptable - Comptoir oit I'on paie le grain
| -Comptoir de paiement acheté

-Bureau de comptabilité - 2 agents
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-Bureau du chef de gestion
du magasin

- Bureau de gestion
< Guichet de réception

- Salle de bascule 2 camions
- Salle de rcpbs

- Gestion de I'ensemble des
stlos, coordination et exécu-
tion des instructions données

_ par 'ONICL

-2 agehts

- Réception et vérification de

grain A ensiler

- Pesée (entrée/sortie)

- Salle de repos - Salle de repos pour Ies agri-
culteurs ayant amené leurs
_ récoltes _
- Saile d'inspection - Vérification de Ia qualité
' . du blé recu |
b. Département - Salle de documentation/ - Salle polyvalente pour projec-
Formation réunion tion de films, réunion et -
activités de vulgarisatién
¢. Département - Magasin - Stockage et réparation des sacs |

Mainienance

- Magasin des pidces

‘et palettes pour la parties du

grain regue ou expédiée en
sacs '
Soudage, réparation du
matériel

- Stockage de piéces et cutils -

détachées
- Salle d'outillage
2. Revétement des - Voie de pesée -100mx8m
routes a Fintérieur |- Voie de réception -100mx12'm
du Centre 4.280 m2 |- Voie d'expédition -100mx8m+50mx4m
- Voie périphérique -160mx 8 m
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Instaltations auxiliaires:

Le bitiment annexe comprend a) Département Gestion Générale, b) Département Formation
et Relations Publiques et ¢) Département Maintenance. Dans le Département Gestion
Générale, il y aura 8 agents de maitrise et 10 manocuvres et, de plus, 12 manoeuvres
‘saisonniers qui travailleront ou seront préts & intervenir pendant la pleine saison de collecte
du grain. Le Département Formation et Relations Publiques sera équipé de rayons de
documents et d'un espace de réunion, utilisé pour la projection de films ou les réunions avec
les représentants des agriculteurs. 1e Dépai’tement Maintenance s'occupera de la réparation,
du'réglage,‘ etc. des éqnipemcnts_des silos etc, également, du stockage des sacs, des
palettes, etc.

2) Dimensionnement des installations

Pour les critéres de dimensionnement, adoptés sont ceux qui sont appliqués aux installations
similaires au Japon et au Royaume du Maroc.

Les équipemg:hts des_-instailation_s des silos sont déterminés selon leur capacité, la capacité
de ré:cepti(m et celle d'expédition, etc: Par la suite, les installations sont dimensionnées
-sclon Ia disposition de ces équipements. En conséquence, les salles et leurs surfaces sont

déterminées comme suit:

(Cas de bétiment annexe)

Désignation de la salle| Nbre de Surface | Base de calcul
' pitce prévue
(m2)
Bureau du directeur | 30 | Espace type “chef de section” (18 m2)

Espace pour réunion (12 m2)
Dimensions: 6mx 5m =30m2 -

Secrétariat | 1 24 | Espace "bureau” (6m2)

- - Espace "autres travaux” (dactylo,
dressage de documents) (6 m2)
Coin d'attente (12 m2)
Dimensions: 6m x 4 m =24 m2
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Bureau du chef

24

Eépace type “chef de section" (18 m2)

comptable Espace pour réunion (6 m2)
Dimensions: 6 m x 4 m =24 m2
Bureau du chef de 24 '
gestion ' - dito -
Comptoir de paiement | 20 | Espace type "agent ordinaire”
(6m2x2)

Espace "comptoir” (8 m2)
Dimensions: 5 m'x 4 m =20 m2

Bureau de
comptabilité

24

Espace type "agent ordinaire” .

TEm2x2)

Armoires, ordinateur, etc. (12 m2)
Dimensions: 6 m x 4 m =24 m2

Bureau de gestion 24 - dito -
Salle de documentation/ 84 | Superficie totale: 6mx 14m =84 m2
réunion Etagéres A documents autour

Espace de réunion pour 30 personnes

Salle pour les manoeu-
vres régulicrement

employés (8 [eTsSOnnes)

24

3 m2 x 8 personnes

| Dimensions: 6 m x 4m = 24'm2

Espace “comi)toir" (12 m2)

Comptoir de réception 18

de céréale ‘Espace "bureau” (6m2) _
Dimensions; 6m x 3m = 18 m2

Salle de pesée 24 | Panneau d'affichage (12 m2)
Espace "bureau” (12 in2)
Dimensions: 6 m x 4 m=24m2

Salle d'inspection 24 } Espace pour banc de contrdle (12 m2)
Espace pour équipements (12m3)
Dimensions: 6m x 4 m =24 m2

Salle de repos 20 | 2m2/personne x 10 personnes
=20'm2 :
Dimensions: 5 m x 4 m =20 m2

Salle de pitces 18

Etagdres A pidces de rechange et
accessoires, etc. (18 m2) '
Dimensions: 6 mx 3 m = 18 m2
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Poste de garde 1 9 | Espace & usage général (6 m2)
Espace de stockage (3 m2)

: : Dimension: 3mx3m=9m2
w. -C 2 24 | Pour 30 personnes

Dimensions: 6 m x 4 m =24 m2

12 | Pour 18 personnes
Dimensions: 4 mx 3m = 12 m2

Salle d'alimentation 1 12 | Dimensions: 4 m x 3m = 12 m2
en eau chaude '
Sous total : 439 m2
Couloirs, hall, etc. 106 1355 m2x30%

(Surface moyénne_ & usage commun,

selon "Synthése des Données de
I' Architecture™)

Magasin | 290 | Espace réparations, travaux
Dimensions: 6m x 12 m = 72 m2
Espace pour palettes et.sacs
Dimensions: 6 m x 18 m = 108 m2
Espace pour feuilles de vinyle
Dimensions: 6 m x 6 m =36 m2.
Couloirs, salle d'outillages 74 m2
Dimensions: 3 x 13,8 m

1,8x 18 m

Total 845 m2

4-2-6 Tableau des surfaces par batiment
Les dimensions sont calculées par référence 4 la conclusion des discussions avec des

spécialistes du Ministére de I'Agriculture et de la Réforme Agraire, ainsi qu'aux références des
installations similaires locales.
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Tableau 14

- Surface

Espace . Espace 2 usage commun
_ o spé'cifi'que |

- Bétiment de silos 10000t] el
- Batiment de machines 1.458 m2 94 % 6%
- (abri seulement) 602 m2 : 100% | =00 e
- Bittiment annexe 845 m2 70 % 30 %

Total 10.000 t |-
2.905 m2 90 % 10 %

* Espace 3 usage commun: Désigne les W.-C., les couloirs, le hall d'entrée, etc.
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4-3 Plan de Base

4-3.1 Plan du Site et d'implantation

(1) Plan du Site

Le Site se trouve dans la banlieue de Séttat, située & environ 70 km au sud de Casablanca.
L& Projet est de construire un magasin dans la banlieue pour remplacer l'actuel qui, situ€ au
sein de la vﬂle, provoque pollunon embouteillage, etc. Donnant sur une voie publique de 8
‘m de large qui débouche sur ia route nationale 3 150 m, le Site est doté d'une infrastructure

bien aménagée: voies d'acces et électricité. On peut donc conclure que ce Site convienta un
projet d'installations de stockage de céréales.

Cable 2 moyenne tension existant 10,000V

Casgb}anca . o

|
|

e

3

\

Transformateur existant

Route nationale No? .
- r— a——— #+ e

$=1:300

Settat
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(2) Plan d'implamation

Pour le plan d'implantation, I'importance est accordée au plan des axes de déplacement pour
utiliser efficacement le terrain. Par ailleurs, 2 terrains sont réservés au Site (ci-aprés -
dénommés "Terrain A" et "Terrain B). Or, vu la fonction des silos, ceux-ci seront installés
sur le terrain B, dans Fordre suivant 2 partir de la voie publique: Poste de Garde, Bitiment
Annexe, Silos. Les installations seront disposées efficacement et le teste du terrain sera

réservé aux logements.

Voici la conclusion tirée d'un plan des axes de déplacement pour la gestion et 'exploitation, -

concernant les supports entre les fonctions des installations:

Fig. 8 Schéma relationnel des fonctions des installations -

Terrain A (sha)

Centre de dép3
coopérative cpot -

agricol . '
Rgxc*o_e_] en plein-air

Voie publique

Terrain B(1. 358a)
Poste de- o .
Magasin
garde -
tf\
Pz

Bétimeng s Atelier de Parcde |

annexe Teparations stationnement

L N ’d
Batiment

dc§ 12 silos
machines
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4-3-2 Plan des lignes de mouvement

Le plan des lignes de mouvement joue un rdle txes important pour un entrepOts de grain. Il faut
¢étudier les axes de déplaccmcnt pour éviter les croisements désordonnés des camions entrant et

sortant,
(1) Axe de déplacement pour la réception

Entréc --> Bascule & camions --> Réception --> Bascule & camions--> Sortie
Pesée des camions : Pesée des camions
chargés . vides

Etant donné que la réception se fait pour 90 % en v'r'a'c et pour 10 % en sacs, et quelle s¢
concentre sur une courte période, 3 voies de réception seront prévues au total: 2 voies pour
Ia receptlon quotidienne et une voie de réserve pour éviter les retar ds provoqués par la

réception en sacs.
(2) Axe du déplacement pour l'expédition

Entrée-—> Bascule A camions --> Réception--> Bascule & camions --> Sortie
Pesée des camions Pesée des camions
vides chargés

Comme, pour l'expédition, il est difficile de manu'tcntionncr le grain en vrac et en sacs dans
un méme endroit, des lignes d‘cxpcdmon en vrac seront prévues et l'expédition en sacs s¢
fera dans une zone de chargement sur camions prévue devant le batiment des machines.
Toutes ces voies sont connectées 3 la voie périphérique constituée de deux voies.
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(3) Schéma des axes de déplacement

1) Axe de déplacement pour la réception

il

T : : ' ‘T

|

2) Axe de déplaéemcnt pour l'expédition

(sacs)

\

|

il

—Fbh—



4.3-3 Plan de construction

La priorité sera donnée aux fonctions. La conception du bitiment annexe sera adaptée au

temps, an climat et au style de la région.

Les fonctions de réception-stockage-expédition, prises en compte lors de la conception des
silos, sont indiquées dans la Fig. 9.

Fig. 9 Flux du grain dans les silos

]
: \
Réception ~—> Tamisage E E
. : .
Triage | o i E
‘Extraction des ; :
- balles I :
Pesée ! :
L1 ;
1 ¥
‘ / E
: ¥ X
I !
3 :
1 5
] ]
| S . T T Ln e o s o o e e e ek e e 4
i
Expédition .
Batiment des machines H# 4silos ..
& e >

Les structures principales sont les silos indiqués ci-dessus, le bitiment annexe assurant la pesée
et la caisse Jors de la réceptionfexpédition. Les éléments pris en compte dans la conception sont

les suivants:

a) Tenir éOmpta de fonctionnalité des instatlations.

b) Tenir compte du temps, du climat et du style de la région pour la conception des installation.
Etudier en particulier le mode d'utilisation des installations.

c) Utiliser dans la mesure du possible les matériaux de construction disponibles au Royaume du
Maroc afin de faciliter la réparation et I'entretien.

) Tenir compte de 1a sécuritéet de la siireté de chaque mqtailauon
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(1) Plan
Fig. 10 Schéma de disposition fonctionnelle |

A4 A
Enirée Sortie

Rascule & camions

]
\ﬁ 1] \ |
Guichet de pesée
Caisse Gestion
Guichet de réception
| e |7 D
t réception P ¢ |
=
& : ¥ '
& —1— Baument des 12 Silos
;g machines
B
4
48]
N .
. Expédition ' ' /
‘ “en vrac

Les installations sont disposées comme dans la Fig. .10 en fonction du plan des axes de
déplacement. La bascule & camions sera instaliée & l'entrée, et le guichet de pesée etle guic}iet
de réception dans le bitiment annexe. L.a zone de réception sera couverte, et le gréin est vidé du
camion dans une fosse d'od il sera transporté au bitiment des machines par des convoyeurs A
chaine, et, stocké dans les silos apres traitement.

Le grain sortant des silos sera expédié soit de Y'abri de chargement en vrac, soit de la zone de
chargement des sacs sur camions.
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(2) Plan de réalisation des silos

1) 830 tonnes x 12 silos
Capacité intérieure utile : 1.110 m3 x 12

2) Accessoires (par silo)

(1) Trou d'homme .. 1jeu
(2) Conduit d'entrée . 1 jeu
(3) Conduit de sortie ... 1jen
(4) Couvercle dentrée .. 1jeu
(5) Buse de ventilation . ... 1jeu
(6) Buse a thermometre
(pour température du gfain) .. 1jeu
(7) Buse a indicateur de niveau .. 1jeu
(8) Base de ventilaﬁO'n ... 1 jeu

(3) Plan de structure
1) Codes et ﬁormgs applicables aux calculs
« Code pour les calculs:
Pour les charges, les cpd_eS indiq_u_és ci-dessous ou ceux qui sont au moins équivalents,
seront appliqués. Ence gui concerne les silos, le calcul de la pression de la

pulvérulence du blé sera également vérifiée selon ces codes:

Béton armé : Code frangais CCBA 68
Constructions en acier : Code frangais CM 66

Pour les 'silo_s:_ Guideline for Vessel Structure Design (Guide pour I'éiude de 1a structure
des récipients) _

(The Architectural Instit_ute"of Japan)

Norme frangaise (SNBATI: Reégle de Conception et de Calcul des Silos en Béton)

2) Charge due au vent

Selon le code francais "Regle NV65".
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Le Site sera considéré comme "Site Exposé”.

3) Fondation

Le Site se situe au pied de collines arrondies et il existe, d'aprés I'€tude du sol menée par le
Ministére de I'Agriculture et de la Réforme Agraire, au-dessous d'une couche d'argile
comprenant du gravier, une couche de grés et de conglomér'at présentant'. 4 20 m au-dessous
du niveau du sol, une capacité portante de 500 t/m2. Cette couche sera utilisée comme
couche porteuse pour les silos supportés par des pieux forés et moulés dans le sol.

D'autre part, le batiment annexe sera construit selon les méthodes untilisées pour les batiments
i deux niveaux au Royaume du Maroc, et adopiera une fondation sur radier liée par des
poutres enterrées.

4) Gros oeuvre

Compte tenu des conditions de la construction au Maroc, le gros ceuvre sera construit de la

manitre suivante:

a) Batiment de silos
Structure principale : en béton armé¢ (partieliement en charpente métallique)
Pression interne des silos : (Total incluant la pression d'autres élements ajoutée a
celle des céréales ensilées)
+ 500 mm Ag (+ 500 kg/m2).
- 200 mm Ag (- 200 kg/m2)
Toit dalles en béton armé, a'rdoises,' tuiles
b) Batiment des machines
Structure principale  en béton afmé . :
Charge utile : 360 kgtﬁZ (1_.000 kg/m2 pour la zone d'expédition des
sacs au rez—dé—chausséc)
Planchers :'dalles en béton armé
Murs extérieurs - en béton armé
Toit : dalles en béton armé

¢) Bitiment annexe
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Structure principale : en béton armé (partiellement en charpente métallique)

Charges utiles: bureau ~ —weee- 250 kg/mZ
Couloir e 400 kg/m2
Magésin ----1.000 kg.m2
Atelier de réparations ----1.000 kg/m2
Planchers : en béton armé

Murs extérieurs : blocs en béton

- Toit : dalles en béton armé (partiellement en charpente
métallique) '

5) Matériaux de construction
Les principaux matériaux de construction sont:
a) Béion

Ciasse B2 (Dosage de 350 kg/m3 de CAPZ 325) =270 kg/cm2 (selon le code
frangais CCBA 68)

b) Ciment

CPAZ 325 (Ciment Portland + Pouzzolane)
¢} Armature

Selon le code .franga_is CCBA 68

Les diamétres sont: _

T 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 (mm)

"T" correspond 2 "D" (barre annelée) de la norme japonaisc.
d) C_harpente

Sclon le code frangais CMG66.

{(4) Plan de réalisation des équipements -
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1) Equipements d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux et équipements sanitaires
a) Equipements d'alimentation ¢n eau

L'eau provenant du puits construit par la partic marocaine est stockée dans un

réservoir de réception et pompée ensuite.
1) Calcul de la quantité consommée

La consommation journaliére d'eau est calculée ci-dessous.
On calcule ici la consommation horaire en supposant que:

Les installations fonctionnent 8 heuresfjour. _
Ce en supposant qu'il n'y ait pas de consommation simultanée dans tous les

batiments.

Ce calcul est exprimé par les formules suivantes:
Qd=Nxqe

Ou: _
Qd: Quantité & fournir journali¢re (litres/jour)
N :Nombre de personnes =~
qe: Quantité a fournir journaliére par personne
(D'apres le Manuel d'Alimentation en Eau et d'Evacuation
des Eaux, "qe" pour un bureau est de 120 tres/jour/personne)

Q=Qd+T
Ol _
Q: Quantité & fournir horaire (litres/heure)
T: Temps de consommation (heures)

Cette quantité & fournir horaire sera définie comme quantité consommée horaire "Qu"

(lies/heure).

Par ailleurs, on obtient la quantité de consommation de pointe en multipliant la
quantité de consommation horaire par le coefficient de charge de pointe 2,0.

Qd =N x ge = 30 x 120 = 3.600 litres/jour
Q=Qd + t=3.600 + 8 =45 litres/heure
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Qu = 45 litres/heure
Qp = 45 x 2 = 90 litres/heure

b) Réservoir de réception d'eau

La capacité du réservoir de réception pourrait étre inférieure & la quantité & fournir
journalizre, mais pour parer & unc alimentation instable, elle sera fixée & la quantité
consommée journaliére.

Pour 8 heures/jour:

V=Qux8=45x8=3600lires
( V: Capacité du réservoir de réception d'eau (litres))

2) Equipements d'alimentation en eau chaude
Des chauffes eau automatiques A gaz seront installés dans le batiment annexe.
3) Equipemerits d'évacuation des eaux et d'aération

Les eaux & évacuer seront acheminées vers une fosse septique par deux conduites, I'une pour
les caux diverses et 'antre pour les eaux usées, et, elles seront infiltrées dans la terre apres

leur traitement en fosse septique.
4) Equipements sanitaires

Pour les lavabos et toilettes, le nombre d'appareils A installer sera calculé & partir du nombre
d'utilisatenrs. Pour les cuvettes des cabinets, le type & réservoir suspeadu.

5) Equipements de gaz

Un local pour bouteilles A gaz sera prévu 2 l'extérieur du batiment pour alimenter la cuisine et

1a salle de douches par une tuyauterie.
0) Eqﬂipements de lutte contre incendie

De petits extincieurs seront répartis dans les batiments selon les régles en vigueur au

Royaume du Maroc.
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7) Equipements de conditionnement d'air et de ventilation

Chaque salle aura une structure permettant la ventilation naturelle. Des-ventilateurs seront
installés dans les salles équipées d'appareils A eau, telles que la cuisine, les W.-C. et la salle

de douches.

{5) Equipements électriques.

1) Calcul des charges

Les charges calculées a partir des données concernant les salles prévues dans le batiment
annexe et les équipements installés dans le batiment de silos sont indiguées dans le tableau ci-

dessous:-
Désignation des charges| Conditions [ Calcul de Ta charge Puissance
de calcul | Surface : requise pour
(W/m2) x Charge/Surface unitaire les charges
x 1/Facteur de puissance kW)
x 1/Rendement
x Taux d'utilisation simultanée
Eclairage et prises de |
courant 730 m2 30 .
. 730x30x1/09x 1/1 x0,7 17,0
Eclairage et prise de '
courant pour bitiment 10 :
annexe 1000 m2 1.000x 10x 1/09 x 1/1 x 0,8 8.9
Equipements d'expédi- { Selon Ie Puissance requise pour les
 [tion/réception plande  |installations 290 kW
réalisation | Besoins 65 % 189,0
- | des €quipe
ments
Stockage et gestion - dito - Puissance requise pour les instal-
' ' ' " llations 60kW '
Besoins 75 % 45,0
Total 259,9
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2) Installations de réception de l'électricité

L'électricité est amende an Site par la partie marocaine en basse tension de 380/220 V,

triphasée, 4 fils. La partie japonaise prendra donc en charge les travaux aprés le point de

réception.

Mode de réception: triphasé, 4

Travaux pris en charge

fils, 3807220 V, 50 Hz

I Travaux pris en charge

par la partie marocaine I par la partie japonaise
. |
10,000V 3¢ 3¥50HL r=="1
------------- TR v A NFB3P
boged - z#§ Eclairage extéricur
- " Nh—{"z4 Bitiment annexe
' N\ Bétiment des silos et des
33072200 —. . -machines
3 ¢ 4¥50H1 4 ~-@~= Bitiment annexe pour
énergic

" A partir du tableau de distribution situé dans la salle d'électricité, I'électricité est fournie en
basse tension de 3807220 V - triphasée - 4 fils aux armoires de distribution pour éclairage et

aux tableaux de commande d'énergie, installés dans chaque béitiment.

3) Eclairage et prises de courant

Eclairement de chaque salle

Bitiment Salle Eclairement
- (lux)

Batiment de silos et batiments| Salle d'opération 300
des machines | Salle générale 150
Espaces & usage commun 100

Bitiment annexe Bureau 300
Satle de réunion 300

Espaces 2 usage commun 100

Magasin de réparations 100
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Pour I'éclairage il sera utilisé pour chaque salle ce qui convient le mieux parmi les lampes
fluorescentes, & incandescence, ou A vapeur de mercure, 4 vapeur de sodium. Les prises de
courant seront disposées en fonction d'une modification ultéricure de la disposition des
équipements. | '

4) Equipements téléphoniques

Le cible téléphonique sera conduit au batiment des silos et an biitiment des machines, aux
salles d'opération et au batiment annexe.

5) Systéme de télévision 4 anteiing commune
Une antenne commune sera installée et céblée jusquiau bitiment annexe et 4 la salle de

réunion. Les signaux de lévision seront regus de la prise de sortie par la ligne de 300/75
Q, et Vintensité minimale du champ élecirique sera augmentée a 75 dB ou plus & l'aide d'un

amplificateur "booster”.

6) Equipements de protection coatre 1a foudre

Afin d'éviter des accidents diis & 1a foudre, un paratonnerte reli€ 2 une plaque de mise & la

terre enterrée sera installé au sominet des batiments,
7} Systéme d'annonce et interphone, etc.

8) Un systeme d'interphone sera installé entre les batiments en plus des alarmes et du
systéme d'annonce.

4-3-4 Plan des équipements
(1) Instaillations de silo
1) Equipcment de fumigation
Pour éviter la détérioration du grain, 'dés éduipemanfs &c fumigation seront installés pouf

détruire les insectes nuisibles qui se reproduisent pendant I'ensilage. Des tablettes de
phosphure d'aluminium sont ntilisées dans un appareil de dosage automatique. Dans ce cas,
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pour la sécurité il faut évacuer le gaz i lextéricur a I'aide d'un systeme de ventilation. Le
phosphure d'hydrogéne généré par les tdblcttcs est dangereux, car sa conccntralu)n
inhibitrice est extrémement faible (0,3 ppm) En conséquence, il est mdmpenqable de porter
un masque avec alimentation d'air, un masque A gas & isolation, etc. T outefois, maigré le
danger qu'il préSentc, ce produit chimique est utilisé couramment et il est probable qu'il le

scra encore.

En conclusion, dans ce plo_;et seront prévues des installations de fumigation au bromure de
méthyle pour 2 silos, et celles de fumigation au phosphure d'hydrogéne pour les autres silos.

2) Systéme de ventilation intérieure des silos
Un systéme de ventilation sera installé pour maintenir la qualité du grain et assurer un bon
milien de travail pour le nettoyage des silos. Par ailleurs, le systéme assurera la ventilation
des silos successivement deux & deux.

3) Mesure de la température du grain dans le silo
La température du grain est mesurée et enregistrée constarnment pour maintenir sa qualité. Si
la température dépasse la valeur recommandée, une alarme sera dcclcnchéc et, en méme
temps, le systéme de ventilation se mettra en marche pour le refroidir. Par ailleurs, dans un

tel cas, ce refroidissement est égalcment possible par le transfert du grain dun silo 2 autre.

4) Une description sommaire des équipements principaux utilisés pour les silos est donnée
dans le Tableau 15.
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Tableau 15 Liste du matériel

No Désignation Nbre | Caractéristiques et remarques
(1) Réception, entrée dans les
silos et sortie des silos _
1-1| Bascule & camions 1 Capacité 60 t, type mécanique
1-2} Convoyeur caréné 1 jeu |50 t/h. avec porte
1-3} Elévateur godets 1jeu |50 th
1-4| Séparateur magnétique 2 |50¢h
1-5| Trieur 2 50 t/h
' 1-6| Extracteur de balle 1 |25 N
1-7| Trémie & bascule 2 50 kg/lot, type mécanique
1-8| Trémie a bascule pour expédition | .1 50 kg/lot, type mécanigue
1-9| Bascule-ensacheuse 1 100 kg/sac, type mécanique
1-10] Trémie (réservoir) 1jeu
I-11 Compresseui‘ 1 Pour balance
1-12| Goulotte et embranchement 2
deux voies
1-13} Porte étanche en bas du silo 1 jen
1-14| Plate-forme de contrdle, etc. -
(2) Expédition
2-1| Convoyeur caréné 1jeu [50 t/h, avec porte
2-2) Elévateur a godets Ljeu |50t/
2-3| Goulotte d'expédition 2 |A trevil manuel
.2-4| Machine a coudre les sacs 1 200 sacs/h x 100 kg/sac
2-5| Convoyeur & courroie pour 2 200 sacs/h
expédition en sacs
2-6| Goulotte et embranchement & _
deux voies 1 jeu
2-71 Plate-forme de contéle, etc.
(3) Fumigation
3-1| Soufflerie de fumigation 1 Centrifuge
3-2] Collecteur de poussiéres 1 [Cyclone
3-3| Doseur automatique de fumiga- '
tion 1 Pour bromure de méthyle
3-4} Conduit de fumigation 1 jeu
3-5] Plate-forme de contrdle, etc,
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(4) Collecteur de poussieres
4-1| Collecteur de poussitres 2 Filtre & manche, 60 m3/mn
4-21 Soufflerie pour collecteur de 2 60 m3/mn x 350 mm Ag
poussigres
4-31 Gaine de captage des poussiéres | 1 jen
4-41 Appareils (manometres, etc.) 1 jeu
4-5] Compresseur ' 1 Pour anti-retour du collecteur de
poussiéres
4-6| Plate-forme de contrdle, etc. 1jeu
(5)]| Appareils éleciriques
5-1| Panneau de distribution
Basse tension _ 1 jeu
5-2| Panneau de commutation du
courant de force 1jeu jA disjoncteur indépendant
5-3| Panneau de commande du poste
central 1jen A disjoncteur indépendant
5-4] Equipement de mesure et de
| calcul de la température 1 jeu
5-5 Equipcménts téléphoniques 1 jen
(6) Controle de qualité
6-1 qujipements de contrdle de
qualité 1 jeu
(7) Pitces de fcchange,
consomptibles
7-1| Pigces de rechange et consomp-
tibles | 1jeu
8-1 (8) Outillage 1 jeu
Qutillage
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4-4 Plan d'exécution

Les installations de stockage du grain faisant l'objet du Projet seront exploitées par la SCAM
Casablanca sous la direction du Ministere de I'Agriculture et de la Réforme Agraire. Les
décisions relatives 3 l'exécution du Projet seront prises par ledit Ministére. En vie d'un
avancement régulier des travaux, I'Ingénicur-Conseil désignera un agent chargé spécifiquement
des liaisons avec le Ministére et les constructeurs entrepreneurs, etc. et qui résidera au Royaume

du Maroc.

4-4-1 Principe d'exécution
n Tfavaux de batiments

Dans tous les travaux, il sera fait appel aux méthodes conventionnelles marocaines tant pour
les matériaux que pour lexécutlon Par ailleurs, comme ces travaux demandent une
procédure de vérlﬁcatlons par un orgamsme de contrdle marocain, il y a lieu de prendre des
dispositions nécessaires pour le déroulement régulier de cette procédure de fagon & ne pas
perturber avancement des travaux. Etant donné que la couche supéricure du sol du Site du-
* Projet est de l'argile, une attention particuliére est requise lors de I'établissement du plan

d'exécution.
(2) Travaux de réalisation des installations

" Ces travaux seront exécutés par les méthodes d'exécution conventionnelles marocaines et
confonnérhent ala réglemcntatioh en vigueur dans ce pays. L'approvisionnement en
matériaux se fera au Royaume du Maroc ou au Japon en fonction de la qualité, de la
disponibilité, etc. 'Lcs_rinstallati_ons d'électricité, d'évacuation des eaux, d'évacuvation de gaz,

etc. seront soumises au contrle des organisems concernés.

(3) Travaux de réalisation des silos
Comme le matériel et les matériaux principaux seront importés du Japon, il y a lieu de
vérifier préalablement les informations concérnant le transport et le dédouanement, efc, en

méme temps, d'élaborer un planning d'exécution pour obtenir le maximum d'efficacité dans

les travaux d'installation.
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{(4) Ingénicur-Conseil

Dans le cadre de Ia Coopération Financigre Non-Remboursable du Gouvernement du Japon,
I'Ingénieur-Conseil Japonais prendra en charge les activités de conception et de supervision.

Les activités de I'Ingénienr-Conseil comprennent:
a) Etudes pour la réalisation

Etablissement de la documentation nécessaire 4 l'appel d'offres: plans d'exécution, cahier
des charges, etc,

b) Assistance pour la soumission et 1a signature des contrats des travaux
)] Préqualiﬂcation des soumissionnaires
it) Organisation de la soumission par procuration
iii) Présence lors de la signature du contrat des travaux
¢) Supervision de l'exécution
Désignation d'un superviseur résidant et recrutement d'un personnel de soutien an Japon.
(5) Entreprencur
Dans le cadre de la Coopération Financiére Non-Remboursable du Gouvernement du J apon,
Fexécution des travaux sera confiée 2 un entrepreneur japonais, etc. Cet entrepreneur fera
particulitrement attention & respecter le délai spécifié de réalisation des travaux.
(6) Démarcation de prise en charge des travaux
1) A la charge du Gouvernement du Royaume du Maroc
1. Réservation du terrain pour le Pfojet o
2.Travaux d'alimentation en électricité jusqu'au premier point de réception prévu dans le
Site

3. Aménagement d'une voie d'acces au Site
4, Cloture, au besoin, autour des bitiments et du Site
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5. Entreticn et exploitation du matériel des installations, ete, fourni pour ce Projet

6. Exécution des travaux nécessaires au Projet, sauf ceux & la charge de la partie
japonaise, ainsi que la prise en charge des frais de cette partie des travaux

7. Bxécution du Projet prévu sur le terrain adjacent pour les logements

2) A la charge du Gouvernement du Japon

1. Batiment des silos

2. Bitiment des machines pour silos

3. Bitiment annexe o

4. Revétement des routes  I'intérieur du Site

5. Matériel
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"Etendue des travaux

Zone d'entreposage

en plein air

Centre de
coopérative
agricole

sy

=y -~
e b el i,

Poste de garde “Logements

g RO
OOl SIS n

----- DOOCNICCS 2 He

plan du Site (échelle:  1/1.000)
. Alacharge de la partie marocaine

v Ala éi_w.rge de la partie ja;ﬁongise:
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4-4.2 Plan d'exécution ¢t de supervision

Etant donné que les travaux font l'objet de la Coopcrauon Financitre Non-Remboursable du

Gouvernement du Japon, ils seront exécutés selon les diSpOSlthDS de cette LOOpCIdthIl

Pendant la durée des travaux, la supervision des travaux sera assurée par un superviseur

résidant de I'Ingénienr-Conséil.

De ce fait, un bureau de chantier et des logements seront

installés au Royaume du Maroc et les autorités marocaines concernces seront tenues au courant

de I'avancement des travaux. L'Ingénieur-Conseil en informera également les autoritcs

japonaises concernées, par l'intermédiaire de son sicge au Japon.

Japon
Sitge de Vngénicur- Autorités
Coaseil Japonzises
concemées

Ministere des Affaires
Etrangtres

JICA
AN

Rabat :Setlat
Autoritds maroceines Coapérative agricole
concerndes de Casablanca
N
.. T d
Minist2re de Fagricuiture Y, oy dscci“:‘m‘éukum &
et de la Réforme ‘Agraire etdahRéfome Aw A
™ {Un agent résidant
: e
4 Buruu de chantier ds
- Vngénisur-Conssil
| " TN
N \J/ N
Auiorils japoraises Entrepreneur
Ambassade
JICA £

La superwsmn par I‘Entreprencur sera effcctuéc par un agent remdant et un bureau- logement

* sera prévu prés du Site.
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4.4.3 Plan d'approvisionnement en matériel et matériaux

Un plan d'approvisionnement en matériel et matériaux, et de leur transport, sera élaboré en
prenant en compte les conditions ci-dessous:

(1) Matériaux de construction

L'approvisionnement en matériaux de constrﬁct_ion s'effectuera en principe au Royaume du
Maroc. Comme du sable de mer sera utilisé pour le béton, il sera nécessaire d'en vérifier
bien la qualité. Pour les équipements, les possibilités d'approvisionnement au Japon et au
Royaume du Maroc seront étudi€es. Dans tous les cas, il sera choisi des équipements faciles
A entretenir et & gérer en exploitation.

(2) Matériel

Comme le matériel pour les silos est difficile & se procurer sur place, il sera transporté du
Japon par voie maritime.

(3) Transport maritime et dédouanement
Le débarquement des marchandises transporiées dul apbn par voie maritime aura lieu dans la
plupart des cas & Casablanca. La durée du transport maritime sera d'environ 1 mois. Par
ailleurs, comme le dédouanement prend beaucoup de temps, il est souhaitable que les
autorités marocaines concernées prennent des mesures rapides en ce qui concerne ce Projet.
(4) Transport terrestre
Etant donné que les routes nationales du Royaume du M_ardc sont bien aménagées, il n'y
aura pas de probléme pour la circulation des poids lourds. '
4.4-4 Calendrier d'exécuiion du Projet
La durée de réalisation est cstlmée a 19 mois aprés la signature de I'Echange de Notes. Les
premiers trois mois constituent la durée minimale requise pour I'élaboration des documents de

conception, des contrats et des appels d'offres, la prequahﬁcauon ld soumission et
l'adjudication des travaux. Le dernier mois est consacré i la pro_cedurc de _lecepnon des
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travaux. La durée réelle des travaux sera donc de 15 mois. Le calendrier approximatif est

indiqué dans le Tableau 15.

Tableau 15 Calendrier d'éxecution du Projet

Mois i 2 31 4 5 6 7 81 91 101 11| 12} 13] 14} 15
_§ :I (Etudg au site)
[+ .
3 | | (Travail au Jpon)
".'5 .
e - _
g E{Expl cation et Confirpatior du Projet )
- ' (Délhis: 48no1s)
(Préparation des travauk)
 Battdge deg picuk/
fondation)
(Gros oevre des silds)
Finitidn des|Silos
5 {Grog oeunre deg instajlation
g connkxes)
=
=
2
§ 1 (Finition dgs .insuallati(ms
B conngxes)
Z
g {(Fabfication des fquipgment
' spéeiaux ppur leg silos
&
g
© [ransport)
(Mise erf placd des
équipempnts)
Délajs: 15 mois)
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4-5 Coiit estimatif du Projet
Le coiit approximatif de la réalisation du Projet est estimé comme suit:
(1) Cofit du Projet & la charge du Gouvernement du Royaume du Maroc

Le cofit du Projet & la charge du Gouvernement da Royaume du Maroc est estimé a
environ 962.000 DH au total (soit environ 16 millions de yens).

La décomposition de ce coit est donnée ci-dessous:

a) Cofit de construction des logements 820.000 D

b) Quote-part du coiit des travaux d'amenée d'électricité 142.000 DH
Total 962.000 DH
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CHAPITRE V EFFETS DU PROJET ET CONCLUSION

5.1 Effets du Projet
Les effets de la mise en ocuvre du présent Projet seront les snivants:

(1) La mise en ocuvre du Projet permettra de rationaliser le systeme de transport et de
conservation des cévéalcs au stade de leur distribution,

Dans les installations de stdckage, le chargement du grain dans les véhicules et son
- déchargement et les opérauons d‘expédmon demandent le plus grand nombre de personnes.
It en faut dix normalement pour ces opérations & chaque poste de travaﬂ Cependant,
malgré le besoin d‘améhorer le rendement, il st difficile en réalité d'augmenter le nombrc

des effectifs en raison de l'espace Hmité,

D'autre part, les-installations de réception des céréales ne sont pas toujours congues pout du
grain en vrac, obligeant A recevoir en partie le blé conditionng.

Le présent Projet vise 2 réduire le colit au niveau de la distribution en améliorant les
installations pour rendre les opérations efficaces et économiques et en réduisant les frais des
sac et des palettes de manutention,

(2) Le présent projet permettra de contribuer au renforcement de I'autosuffisance en céréales en

réduisant les pertes pendant le stockage, ce qui se iraduira par une augmentation indirecte de

la production. - En effet la quantlte des céréales perdue pendant le stockage est largement
fonction des deferents cas; comme déja mentionnés, mais de toute fagon cette perie est
normalement inéluctable. Si dans les presentes installations, cette perte était limitée & 2% au
lieu de 3%, cela rev1endra:t a dlre que T'on pourrait garder 100 tonnes de plus, qui se
-traduisent par 220.000 DH (soit environ 3.740.000 yens japonais) au prix actuel. En
d'antres termes; la productivité augmente de 1%.

(3) Le présent Projet péﬁhcttra de promouvoir la rédrganisati(‘m dela SCAM/CMA, de

. renforcer ses activités et de rendre saine I'exploitation de cet organisme. En effet le présent
Projet est fondé sur l'idée principale du programme de réorganisation de la SCAM/CMA, a
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savoir I'établissement de zones de service ayant une capacité optimale. D'auire part, lors de
I'exploitation des installations faisant l'objet du Projet par la SCAM/CMA, lIa misc en
oeuvre du présent Projet pourra, au deli des_ frais de gestion et d'entretien, assurer sa
rentabilité et aboutir au développement de cet organisme comme entreprise A but lucratif,

{4) Le présent EProjf:t permettra de protéger les agriculteurs contre la chute éventuelle des prix
des céréales lors de la récolte, d'assurer les prix raisonnables d'exploitation, et de
contribuer A I'amélioration du revenu des agriculteurs, en réduisant ¢n méme temps leurs
charges de transport , par la réalisation des installations A des endroits convenables.

En effet, lors de la récolte, les pcuts agnculteurs aiment vendre rapidement leurs céréales

- pour des raisons pecumanes ‘mais aussi & cause’ de l'absence d'un entrepdt individuel
suffisant, ce qui entraine une chute des prix sur le marchg, obligeant les agriculteurs a
accepter des transactions défavorables, La mlsc en oeuvre du Pro;et permetira ala SCAM

de recevoir la totalité des céréales de la zone considérée, et permettra aux agriculteurs de
bénéficier de I'application des prix de soutien. D'autre part dans le régime actuel, les

. agrlculteurs doivent transporter leurs céréales au centre concerné a leurs propres frais. Les
installations en question constitueront un cenire, permettant 2 de nombreux agnculteurs de
réduire ces frais de transport par le raccourcissement des dlstances parcourues.

(5) La modernisation des installatiohs permetira une manutention efficace des céréales etde
résoudre le probléme des embouteillages anx alentours des installations. D'autre part
Pamélioration de l'utilisation des produits agricoles améhorera les conditions
environnementales des environs.

En effet, au fur et & mesure de I'extension de la ville, le centre actuel se place, que l'on le
veuille ou non, au milieu de Ia ville. Et lors de la’ récoltc' qui s'accompagne du
rassemblement du grain, de nombreux véhicules attendent longtemps sur la route leur tour
de déchargcmenf, 3 cause du mauvais rythme de réception, provoquant un embouteillage
monstreux. Le présent Projet sera réalisé en banlieue et il comporte I'amélioration des
installations pour accélérer la vitesse de réception pour mettre un terme A ce probléme.

1l existe un autre probléme social de pollution env1ronnementa]e parle gaz toxique’ gcnere

par l'utilisation des produits agricoles pour la fumigation. Le présent Projet vise a
concevoir un silo qui permetira d'assurer l'efficacité de la fumigation, tout en réduisant la
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quantité. de fumigant utilisé et d'éviter autant que possible I'échappement de gaz a
T'extérieur, et parer aux risques d'atteinte & la vie humaine.

Ainsi, le présent Projet contribuera & la protection de l'environnement,

(6) La mise en oeuvre du Projet fera réaliser des installations exemplaires (silo), qui pourront
entrainer 'amélioration d'autres installations du méme type et en fera le modele de

nouveaux projets dans ce domaine,

Cornme il est mentionné plus haut, 1a plupart des silos au Maroc ont été construits il y a 40 A
60 ans. Aucun silo n'a été réalisé ces dernidres années. Ce qui veut dire que le systeme et
les équipements utilisés sont relatiﬁelnent d_éniodés. Par exemple, & 1‘époque les chemins
de fer occupaient la place principale déns‘ le transport des marchandises; mais & 'heure
actuelle c'est le !ransport' routier qui est prépondérant. Les opérations de réception et
d'expédition s'effectuent aoujourd'hui dans des conditions qui ne sont plus convenables,
| les installations actuelles étant irrationnelles. Le présent Projet vise donc & construire des

installations pilotes au Maroc, en tenant compte de ces arguments.

La capacité prévue ne sera que de 10.000 tonnes, et par rapport aux 2,1 2 2,5 millions
~tonnes de production totale de blé tendre du pays, l'efficacité du Projet semblerait bien
limitée, mais c'est justement cette raison qui fait espérer qu'il aura une grande répercussion

sur les autres installations du méme type.

5.2 Conclusion et Recommandations

Le Gouvernement du Royaume du Maroc prévoit de réorganiser la SCAM/CMA (coopérative
agricole), dans ie but d'améliorer I'autonomie de cette derniére et perfectionner le systéme de
distribution des céréales. 1l est vrai que I'amélioration du systeme de distribution laisse a
désirer par rapport & d'autres plans retenus visant & développer l'agriculture. Ainsi done, le fait
de construire un centre de stockage & Settat dans le cadre de la Coopération Financi¢re Non-
Remboursable du GouVefnemcnt du Japon contribuera au dé_veloppement indispensable du
réseau de distribution des céréales, d'une part, et on pe.ut espérer d'autre parf que ce centre
servira d'exemple pour d'autres projets du méme type & réaliser dans tout le pays. '
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Par conséquent, 1a mise en oeuvre du présent Projet permettra d'améliorer la distribution des
céréales dans le département de Settat; d'améliorer aussi le nivean de vie des agriculteurs dans
cette région, et, en plus, de faire avancer des projets d'amélioration ATéchelle nationale, car le
Projet se place dans le cadre du Plan de développement envisagé par le Gouvernement du

Royaume du Maroc.

A partir de ce qui précéde, la mise en oeuvre du présent Projet est adéquate et il est souhaitable

de le réaliser le plus tot possible.

Cependant, on aurait beaucoup de difficultés & réaliser le présent Projet dans le cadre de la
Coopération Financiére Non-Remboursable du Japon, notamment du point de vue de la durée
nécessaire A 'approvisionnement ainsi qu'a la construction.’

L'analyse de I'étude de base montre que pour miettre en oeuvre le Projet plus efficacement, il
faut promouveir le conditionnement en vrac du grain, et assurer un nombre suffisant de
véhicules de transport A disposition des agriculteurs, pour améliorer en définitive la fourniture
de bons services aux agriculteurs. Par ailleurs pbur que les installations faisant l'objet du
présent Projet fonctionnent efficacemaent et i la satisfaction de tous, les tiches doivent &tre
réparties entre le Ministére de 'Agriculture et de la Réforme Agraire, I'ONICL, 1a Coopérative
Agricole de Casablanca et les autorités administratives locales, qui doivent maintenir des

rapports étroits.

Il est nécessaire en outre de prendre des mesures budgétaires bien programmées pour assurer
les frais d'entretien et d'exploitation des installations, des équipements et des matériels.

-110-



DOCUMENTS ANNEXES






1 Composition de la Mission d'Etude

Chef de Mission

Coordination des Projets.

Projet d'Architecutre

Archifecte

Planificateur d'Installations
de stockage
(Circulation du marché des céréales)
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: Takefumi SUIZU
Directeur Adjoint, Division du
Ravitaillement, Département de
I'Administration, Agence de I'Alimentation,
Ministere de 1'Agriculture, de la Foret et
de la Péche.

: Mitsuyoshi KAWASAKI
tere Division d'Etude des Plans de
Base, Département d'Etude et de -
Planification de Coopératioﬁ Financiére
Non-Remboursable, JICA

: Noboru OHASHI
Directeur Général dOAC Architects,
Planners and Engineers, Co., Ltd.
(Planificateur et Ingénieur
d'Architecture S.A)

: Masaru HINO
OAC Architects, Planners and
Engineers, Co., Ltd.
(Planificateur et Ingénieur
d'Architeciure S.A.)

: Isamu YAMASAKI
OAC Architects, Planners and
Engineers, Co., Ltd.
(Planificateur et Ingénieur
d'Architecture S.A)



Planificateur d'Installations : Shunichi KOHARA
de stockage O_AC -_Architccts, Planners and
(Equipement de silo) Engineers, Co., Ltd.

(Plani.fi'cateur et Ingénieur
d'Architecture S.A)

Interpréte : Teiko MISHIMA
OAC Architects, Planners and
Engineers, Co., Ltd.
(Planificateur et In génieur
d'Architecture S.A))
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2 Calendreier de I'Etude

Numéro
de jour

. Date

Jourde.
semaine

Tieuds
séjour

Itinéraire

Programme et contenu de l'etude

1

11 nov,

samegi

Tokyo

2

12 nov.

dimanche

Rabat

Arrivée A Rabat

Réunion interne avee .

M. JIGAMI, Premicr Conscilier de I'Ambassade
du Japon,

M. YANALI Dirccteur et M. OXATSU,
Conseiiler-ajoint du Bureau JICA au Maroc

13 nov.

lundi

Rabat

Matin: Explication du Raport initial au
Ministere de ¥'Agricuiture ct de la Réforme
Agraire (M.AR.A) '

Apres-midi: Réunion sur Ie programme de
{'étude et explication du questionnaire
Visite de courtoisie ' Ambassadeur du Japon

14 nov.

mardi

Rabat

Matin; Explication du contenu de la demande
de Projet au MLAR A,

Aprds-midi: Q & R sur la priorilé de la demande
et le contenu de la demande au MAR.A.
Réunion sur le programme de I'étude

15 nov.

mercredi

Rabat

Rabat
|
Ben Slimane
i
Settat
i
Rabhat

Matin: Q & R sur la situation agricole avec
SCAM Ben Slimanc

Recherche du site préva A Ben Slimane

Aprés-midi: Q & R sur la situation agricole a
Sattat
Recherche du site prévu & Satiat

16 nov.

jeudi

Rabat

Rabat
|

Khemisset

Rommani
|
Rabat -

Matin: @ & R sur la situation agricole &
Khemisset

Aprés-midi: Q & R sur la situation agricole 2
Rormmani
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7 |17 nov.jvendredi | Rabat Groupe A' MM. SUIZU, KAWASAK],
QHASHI, YAMASAKI ¢t MISHIMA
Malin: Explication du systéme de C.F.N,
R. (Coopération Financitre Non-Remboursablc)
et du programme
Aprés-midi: Q & R sur la-situation agncolc
avec SCAM
Rabat Groupe B: MM, HINO ct KOHARA,
Avant-midi: Q & R sur Ia siluation agricole
I avec SCAM Meknds
S-Bennour . .
I Aprés-midi: Recherche du site prévu A
Safi S-Bennour
i Visite du site pour silo A Safi
Rabat "
8  [18 nov.|samedi Meknes | Rabat Groupe A
N Matin: Q & R sur la situation agncolc
Ainjama |avec SCAM Mcknds :
l Aprés-midi: Q & R sur Ia situation agricole
Meknés | dans Ia région de Khenifra et de Mekns
Rabat Groupe B
g Matin; Comme Groupe A
Ainjama _ .
i Aprés-midi: Recherche du site prévu & Khemifra
Mekneés -
|
Khenifra |
| -
Meknés
9 119 nov.{dimanche| Meknés |Meknés |Groupe A: _ o
| | Matin: Q & R avec SCAM Meknés
Rabat Aprés-midi: Réunion interne de la Mission
Fes -
Meknés Groupe B:
o Matin: Q & R avec SCAM Mekncs
Fes
10 |20 nov.|lundi Rabat Groupe A:
Matin: @ & R sur organisme agncole
avec MARA
. | Aprés-midi: Recherche du site préva 4 Khenifra
visite de courtoisie au Maire de Taza
Iés Groupe B
I Matin: Q & R sur la situalion agricole
Taza avec SCAM Taza
|
Khenifra | Aprés-midi: Recherche du site préva 2 Khenifra
< Visiic de courtoisic au Maire de Taza
Rabat :
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It

.21 nov,

mardi

Rébat

Rabat

Groupe A

Matin: Réunion pour e Proces Verbal
au MARA

Aprés midi: idem

Groupe B _

Matin: Q & R sur ia silvation agricole
avee RMVA Ksar el-Kebir

Apres-midi: Recherche du site prévie & Ksar el-
Kebir

Visite du Centre de tubercule de pomme dc tcm,
avec le Maire de Ksar el-Kebir

12

22 nov.

mercredi

Rabat

Groupe A

.| MIATIN: Signature Du Procés Verbal au

MARA
Aprés-midi: Raport de situation 4 'Ambassade
du Japon et au Burcau JICA & Maroc '

13

23 nov.

Jeudi

Rabat

Rabat

Settat
|

Ben Slimang

|
Rabat

MM. SUIZU, KAWASAKI,
retowment au Japon {Arrivée g 25 nov.)

Groupe A: MM YAMASAKIE, KOHARA ot
MISHIMA,

Matin: Q & R sur la situation des céréales
au MARA

Aprés-midi: idem

Groupe B: MM. OHASHI et HINO

Matin: Recherche du site prévu & Seftat
Apres-midi: idem

14

24 nov,

ver_idfedi

Rabat

Matin: Audition de Ia situation agricole au
MARA

Aprés-midi: Réunion avec SCAM Casablanca

15

25 nov.

samedi

Casablanca
|
Marrakech

Groupe A: Misc en ordre des documents
recueillis -

Groupe B:MM. OHASHI, HINO et MISHIMA
Matin: Recherche sur 1a situation architec-
turale i Casablanca

-Aprés-midi: Déplacement

16

26 nov.

dimanche

Marrakech

Groupe A: Mise en ordre des documents
recueillis
Etablisscment d'un plan d'équipements

Groupe B; Mise en ordre des documents
recueillis

Etablisscment d'un plan d'architecture
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17

27 nov.

lundz

Rabat

Rabat
|

Marrakech
3
Kelia
|
Rabat

Groupe A
Matin: @ & R sur la situation agr:cole

Cqsﬂblancql avee SCAM Cagablanca

Apres-midi: Réunion sur lc plan d'équipements
Visite du silo déjh existant

Groupc B

Matin: Recherche du site préva & Kalda
Aprés-midi: Q & R sur la sitvation agricole
avec SCAM Kalfa

18

28 nov.

mardi

Retour au Japon: M.IKOHARA

(Arrivée le 30 nov.)

Matin: Réunion sur le plan d'architecture

et d'équipements sur MARA

Aprés-midi: Q & R sur la situation des céréales
Q & R sur la situation architecturale

19

29 nov,

mercredi

Rabat

Mise en ordre des documents accueillis
Recuﬁcauon duplan'd' archuccture et d' éqmpe-
ments

20

30 nov.

jeudi

Rabat

Rabat
I

Ben-Slimane

i
Rabat

Groupe A: MM.OHASHI et MISHIMA
Matin: Recherche du site prévu 4 Ben-

-Slimane
Aprés- midi: Visite & lAmbassade du Japon etdy
bureau JICA & Maroc pour rapport sur la
situation
Groupe B:-MM.HINO et YAMASAKI
Matin: Q & R sur les normes de Farchitecture
et des équipements et la collecte des documents
Aprés-midi: Rejoint avee Groupe A

21

TdeT

vendredi

Rabat

Casabranca

Rabat

Groupe A: MM.OHASHI, YAMASAKI et
MISHIMA

Réunion sur le plan d'équipcmem_s au MARA
Groupe B: M HINO :

Q & R sur la situation d'architecture par 1e _
consullant local & Casablanca, réception des
devis de sous-traitant A titre de rélérence

22

2 déc.

samedi

Rabat

Mise en ordre des documents recueillis
Réunion interne de la Mission
Confirmation et remise des affaires

23

3 déc.

dimanche

| MMLHINO et YAMASAKI : Retour au Japon

(arrivée le 5 dée.)
Mise en ordre des documents recueillis
Etablissement d'uni plan d'architecture

24

4 déc,

lundi

Réunion sur le plan d'architecture au MARA
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25 5 dée. | mardi Rabat Idem

26 6 déc. | mercredi | Rabat Collecte des documents, confirmation des
documents :
Obtention d'un plan d'architecture et d'équipe-

: ments -

27 T déc. | jeudi Rabat Visite A FAmbassade du Japon ct au Burcau

JICA pour rapport sur la situation
. . Visile an MARA :

28 | 8déc. vendredi Rabat MM.OHASHI ¢t MISHIMA: Retour au Japon

29 9 déc. | samedt

30 110 déc. | dimanche Tokyo | Arrivée au Japon: MM.OHASHI ¢t

MISHIMA
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3 Liste des Intéressés

1) Gouvernement du Royaume du Maroc

M. RAMI Yéhyaoui
M. GUERRAOUI
Mme. BENCHEIKH
M. SBITRI

M. BELEBACHIR

. BENSQUDA

Z 22 =

. HARTI
. EL GIHATTASS
. EL FECHTALI

. BELHOUCINE

. BOUHLAL

. BENHIBA

M. EL HAJI Nazrad
M. ASSILA Ablal
M. NEROUN Ali
M. EL, BAROUDI
M. NAKHLOUFI
M. NOVISSER Neil
M. BAHANNOQY

ZEXZEREER

M. NEZGUID
M.BENKIRANE

. MARZOUKI Mahmoud

. HAFRAQUI Driss

. GHOULANI Noliamed

Directeur de la Production Végétale
Directeur de 'ONICL _
Division de Ia Cobpération Technique
Dito '
Bito
D.V.R.A.
Directeurde la DV.R.A. _
Direct_cur Prov.engal de Agriculture
Directenr de la SCAN de Casablanca
Directeur Provengal d'Agriculture de Khemissef
Directeur de la SCAN
Chef Gentre SCAN Rommani
Président de la Commune Rurale de Rommani
Directeur SCAN d'EL JADIPA |
Directeur Provengal d'Agriculture
Directeur SCAN de Safi
Ingénicur A I'Office Régional de Loukkos Ksar el Kebir
Directeur de 1a CNA de Tetouan
Directeur SCAN Meknes
Directeur du Centre des Travaux de Ain Jemaa
Chef SCAN Meknes
Chef de Service de mise en Valeur Agirocle & la DPA de
Khenifra
Directeur de lIa SCAN de FES
Directeur Provencal d'Agn'cquure de Toza
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2) Gouvernement du Japon
» M. Chiyuki HIRAOKA

» M. Kazumi JIGAMI

« M. Susumu YANAI

« M. Keigo OKATSU

Ambassade du Japon au Maroc
Ambassadeur

Ambassade du Japon an Maroc
Premier Secrétaire

Bureau de la JICA au Maroc
Directeur _

Burcan de 1a JICA au Maroc
Directeur adjoin.t
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4 Procés-YVerbal de 1z Réunion

Procag-—-rsevhsl
*

Projet de réalisation des
infrastructures de gtaclkage desg
cerdales au Royaume du Haroc

En réponse &4 la regquéte du Gouvernement du Royaume du
Maroc concernant le projet de réallsation d'infrastructures de
stockage de cérédales {(cli-aprés désignéd le "Proi2t™), le
Gouvernement du Japon a décide de mener une étude du plan de base
du Prajet ‘et 1'a confiée A 1'Agence Japonaise de Coopération
Internationale ( ci-aprés désignés 1a"JICA").

A ce titre, la JICA a énvayé au Royaume du Maroes du 12
novembre . au 8 décembre 1982 une mission dirigée par Monesieur
TAKEFUMI SUIZU, Directeur Adjeint, Division du Ravitaillement ,
PApartement de 1'Admlnistration, ‘Agencs de 1'Alimentation,
Ministére de 1'Agriculture, de la FOret et de la Péche.

Cette misslion a participé A une série de discussions et
a effectud. des dtudes techniques au niveau des sites du Projet
avec lés autorités concerndes du Gouvernement du Royaume du Maroc
dirigéess per Mongisur AHMED ALAOUI ABDELLADUI, Secrétaire Général
du Ministéra de 1'Agriculture et de la Réforme Agraire.

i la suite de c=tte etude, les deux parties sont
cenvenues de soumettre 24 1'appréciation de leurs Gouvernements
respzcitifs les éléwents décrits cl-aprés.

Rabat, le 22 navemhre 19890

i.e Chef de la mission Le Secrétalre Général du
d'Etude ,JICA " Hinistlre de 1l'Agriculture et
de la Réforme Agraire du
Royauma ,dux Maroc

r /{
/ g ’ N - b‘_ / J——

TAKEFUMI SUTZU AHMED ALAQUI AEDELLAUUI.
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-1~ Objectif

_ Le projet a pour but de réaliser des infrastructures de
stockage des cérdales afin d'améliorer les condlitions  de
stockage, de contribuer 3 renforecsr l'auntosuffisance en cdrédalesn,
de rationaliser le systime de commerclalisation et de participer
A la rédallsation du programme d'extension des capaclités ds
stockage prévu par le Gouvernement du Royaume du MHaroc. '

-2- Requéte du Gouvernement du Royaume du Maroc

Le contenu du Projet présenté par le Gouvernement du
Royaume du Marsc est mentionné A l'annexe I selon l'ordre de
priorits retenu. :

-3~ Bites du Projet.

Aprés Qisite dee différents sites; la mission accepte
cat ordre de prioritz et consldare que le =site de Settat peut
atre retenu comme premifre priorits. - : :

Cependant, la décision définitiﬁe nacessitera des
analyses plus approfondies au Japon.

~4- Organisme charagé de l'exécution

L.a coopérative bénéficlalre est 'chargée de la gestion
des infrastructures du présant Projet sous la responsabilité du
Ministiére de l'Agriculture et de la Reforme Agrailre. '

-5~ Mesures A prendrg par la misslon

La mission dtétude tranemettra au Gouvernement du Japon
la raquéate du Gouvernement du Raoyaume du Marcc mentionnéde a
1'dnnexe I afin que le premier prenne les mesures ndc=assalres a
la réalisation du Praojet dans le cadre da la cocopératiaon
financi&éres non ramboursable.

e

Q\K\
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-6- Mesures A prendre par le Gouvernemesnt du Maroc

En cas de réalilsation du Projet dans le cadre de la
coapératlion financidére . non remboursable agsurée par -le
Gouvernement du Japon, le Gouvernement .du- Royaume du Haroc
prendra les mesures ndcessalres mentionnées aux ANNEXes - IT et
I11. -

-7~ Systéme'de la cgopération financidre
non rembaursable '

_ En ce gqul concerne le =&systéme de. la. coapération
financidre non remboursable du Gauvernement du Japon expliguge
par la mission d'datude, le Gouvernement marccain a acceptéd les
polnts suivants:

- céder A titre gratult les infrastructures de stockage
fournies par le Gouvernement du Japon A des arganismes
chargés de la gestion et prendre 1a responsabilits de
la supervislon et du =sulvi du.projet méme aprés la
cesslon. :

- racourir A une soclété de consultants japonalse et a
une ou plusieurs firmes Japonailses pour la réalisation
du Projet.

4
N
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- ANNEUXE I -

Requéte du Gouvernement duo
Royaume du Marac

-1- Siltes par ordre de priarité:.

1 - Settat : G- Kesar El Kébir
2~ ‘Ben . Slimane 7~ Tazsa .
3- Raomnmanl ..~ B~ Kelaa 8Sraghna
4- Mehknés 9~ Khénifra

B~ Hhémisset 10~ 8idil Bennour

.r2- Type de l'infrastructure de stockage et capacltéd par site:

~ 8ila= . .

- Les hesaoins en  c¢apaciteé de stockage pour chaque zdne
considérse sgont trés importants. Mals, dans le soucl de
faire bénéficier le maximum de zdnes de production et de
petits agriculteurs, d'une part, et de mettre en place des
unités  dconomlquement viables et plus faclles A gérer,
d*autre part, une capacité de 10.000 T par eite a ets
retenue, avec poesibilité d'extenslon par la guits.

Las infraztructures de stockage sont nécessalres dans
tous les =sites Indiqués et conetitueront un moyen d’incitation
supplémentaire pour le regraoupement des agriculteurs. Elles
constitueront des raalisations pllotes dont 1'exemple pourralt
atre suivi par d'autres groupements de producteurs.

-3- Liste des dguipements

1~ Matdriel de raception et de livraison

2~ Matériel de transport

3- Hatériel de nettoyage des gralns

4- Matsriel de traitament et d'entratien des estocks
§- Cellules de stockags

G- Matériel de coantrdle et élechtricite

7~ Autre=. :

A
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~-ANNETYXE I -

-Dans le «cadre de la coopération financidare
non remboursable prévue par le Gouvernement du Japon pour la
congtruction des infrastructures de stockage des cérdalas,
le Gouvernement du Royaume du Maroc aceepte de:

- azsurer l° exonération des taxes dcuaniéres et veilier
4 l1a rapidité des formalitéds pour le déchargement et
1l'acheminement des matdriaux et égquipements importéds
pour le Projet. ' :

-~ ‘gxondrer les ressortissants Japonais dont ' les
services seront n2cessaires pour le Projet en vertu des
contrats vérifides, ' des droits  de douane et des taxes
intérieures qul pourralent &tre imposér au Maree sur
les biens et s=rvices falsant 1'abjet de la coopération
sur ce Projet
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