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Chapitre I Contexte du projet

1-1 Historique et contenu de la requéte
(1) Historique de la requéie
1) Géographie et économie du Maroc

Le Maroc, situé au nord-ouest du continent africain, est bordé par 'Océan
Atlantique. Il est régi. par une monarchie constitutionnelle dont Moulay
Hassan 11 est le chef d’Etat. Sa superficie est de 447.000 km2, & Pexception
du Sahara Occidental, et sa population de 26.000.000 d’habitants..

La chaine de I'Atlas qui caractérise le relief marocain est apparue apres
une phase orogénique qui a provoqué la remontée d’anciens sédiments de la
mer Méditerrannée, ainsi que Papparition. de plissements et de roches

cataclastiques.

'L'Atlas se compose de quatre chafnes séparées par.dcs plateaux prolongés
par des plai'ne.s.. Le Rif (altitude de.2.200 m), situé au nord, est composé de
calcaires et de grés. Le Moyen Atlas (altitude de 3.000 m), situé au sud du
Rif, est une zone de collecte des caﬁx bordée par deux fleuves, I'Oum-er-Rbia
qui se jette dans I'Océan At'lantique, et le Moulouya, dont les eaux rejoignent
la Méditerrannée. 1l est divis€ par des vallées, des cratéres de volcans éteints

et des plateaux calcaires recouverts de lave.”

‘La plaine s’étendant au nord et sur la cOte ouest du centre jouit d’un .
"ciimat'-méditerrannécn,- c’est-a-dire ‘des étés chauds et secs et des. hivers
~ tempérés et humides. Le climat devient de plus en plus continental au fur et

a mesure -de. la progression  vers Pintérieur . des terres et, en hiver, des
tcmpéfatﬁrcs inférieures a zéro sont parfois enregistrées en montagne, ainsi

: qué des chutes de neige.






Au sud, le climat se transforme progressivement et passe de semi-aride &
désertique. La pluviosité annuelle de la chaine du Rif et de la région nord du
Moyen Atlas est supérieure A 750 millim&tres. La saison séche en ét¢ ne dure
que trois mois, de juin & aofit. Par contre, dans les autres régions du Moyen
Atlas, dans le Haut Atlas et dans les plaines du nord donnant sur ’Atlantique,
* la pluviosité diminue et se situe entre 400 et 750 millimeétres par an, la saison
séche de Pété comptant quatre mois ou plus, de juin & septembre. En ét¢, des
vents violents et chauds provenant du Sahara; le sirocco et le cherqui,

traversent les montagnes de 'Atlas et viennent assecher les plaines.

La région’ formée- par la partie sud de la plaine donnant sur 1'Océan
Atlantique et PAnti-Atlas posséde un climat semi-aride, avec une pluviosité
annuelle de 200 2 400 millimétres, insuffisante pour la-production des céréales
qui nécessite par conséquent des travaux d'irrigation. Dans les régions est et
sud de ['Atlas, dont les sommets élevés font obstacles aux vents chargés de
pluie venant de I'Océan’ Atlantique, la pluvjosité est particuli¢rement faible

et les cultures dépendent entiérement de Pirrigation.

Du point de vue économique, le Maroc a €1€ obligé a plusieurs reprises de
reporter sa deite en raison des cinq sécheresses consécutives qu'il a4 connu
entre 1980 et 1984, de la hausse des prix du pétroie lors de la seconde crise

pétroliére et de la hausse du dollar.

" En 1983, la dette extérieure du Maroc se montait & 11,4 milliards de
dollars, ce qui c_:ox_'reSpond ‘environ au PIB du pays. Des aménagements
structurels ont été - effectués par'.la suite dans les secteurs industriel,
commercial et agricole ainsi que dans le secteur public qui ont. permis

d’augmenter les exportations de produits industriels et la production agricole.

- En conséquence, Ja balance commerciale est devenue excédentaire et le

déficit-des finances publiques s’est- amenuisé.






»

Ces aménagements, destinés 4 renforcer la perception des imp0ts, &

oo

réformer le systéme d'imposition, 4 augmenter les investissements publics, a
organiser le budget national, & rationaliser les dépenses, & restructurer les
taxes douaniéres, a fixer un taux. de change flexible et a renforcer les
capacités de gestion de la dette extérieure, se poursuivent également a Pheure

actuelle d’une maniére globale avec P'aide de la Banque Mondiale.

En outre, un accord a été conclu en avril 1990 sur la base du principe de
Blady en ce qui concerne la remise de la dette du Maroc.

| \

Depuis 1983, le Maroc met en pratique une politique de libéralisation du
commerce et des taux de change qui, soutenue par la politique de
renforcement des - industries d’exportation, a permis d’augmenter les -
exportations du pays. Gréce a la chute des prix du pétrole, les importations
ont diminué dans leur ensemble et la balance commerciale va dans le sens

d’une nette amélioration.

Les principales importations du Maroc sont- les produits industriels; le
pétrole brut et les céréales. Les exportations sonit constituées de minérais
phosphorés, de produits agricoles (agrumes) et des produits des industries

légeres.

Les principaux partenaires commerciaux sont pour la plupart les pays de
P'Union Européenne pour les importations comme pour les exportations. Le
Maroc, depuis la création du marché unique européen en 1992, vise & réunir

les pays du Maghreb afin de constituer une nouvelle zone économique,

 La balance des paiements du Maroc en 1989 était de 74,865 milliards de
dirhams; par rapport a 68,883 milliards en 1988. Le taux de croissance
économique était de 8,7% par rapport 2 17,4% Pannée précéd'ent.e_. La
'c_iiniinuti_on de ce taux de croissance daﬁ_s la balance des paiements s’explique
“par un affaiblissement des éxpor_tatiohs qui ont enregistré une baisse de 5%

arrapport 3 'année précédente, alors-que ces exportations étaient en hausse’
. ! B ) B .






2)

de 27,2% par rapport & 'année antérieure. Les importations ont augmenté

pour atteindre 19,1% en 1989, alors qu'elles étaient de 11% en 1988.

Par conséquent, le déficit de la balance des paiements a quasiment doublé
(augmentation de 95,3%) par rapport & 'année précédente - 9,382 milliards
de dirhams en 1988 pour 18,3238 milliards en 1989 -. En d'autres termes, le -
pourcentage des exportations par rapport aux importations, qui était de 76%
en 1988, a diminué pour n’atteindre plus que 60,7% en 1989, soit 15% de

diminution.

Contexte du projet

En ce qui concerne I’app’rovisiolnnement en eau dans le milieu rural au
Maroc, les installations sont souvent insuffisamment aménagées dans de
nombreuses régibns et la plupart des villages utilisent des pu‘ifs traditionnels
creusés A la main ou Peau des- oasis. Toutefois, ces points d'eau sont
construits au centre rném.e des villages et sont par conséquent contaminés par
les caux usées domestiques ou encore parce qu’ils servent a désaltérer le
bétail, Leurs caux de qualité médiocre provoquent des maladies hydriques
telles que les diarrhées et la dysenterie En outre, dans certains villages,
Papprovisionnement en eau est effectué a partjr de puits peu prof(mds gui
tarissent pendant fa saison séche. Dans la région sud-ouest de PAtlas en

particulier, qui appartient & la zone désertique et donta pluviosité annuelle

© est inférieure 3 200 millimétres, la population rurale doit accomplir des efforts

considérables pour s’approvisionner en eau potable. Ce contexte provoque
donc Pexode rural et entrave le développement socio-économique des
campagnes. L’amélioration de lapprovisionnement en- eau potable des

populations rurales est donc un probléme d'une importance cruciale.

Le 'gouvernemen’t du Maroc a actuellement établi un plan directeur destiné

a fourrur un approvmonncmcnt stable en eau potable. same dans le milieu

rural. Une des priorités des autorités du pays est donc de falrc passer le taux






d’approvisionnement  (pourcentage des villages équipés d’instaliations

d’approvisionnement en eau) actuel de 17% & 80% dans un proche avenir.

Dans cette perspective, la Direction générale de 'Hydraulique a exécuté
sur son propre budget 535 forages (dont la plupart ont un diametre de plus
de 1,6 métres) pendant deux ans, entre 1992 et 1993, Toutefois, I;insut'fisance
des fonds publics a' empéché de munir la plupart de ces forages de pompes
et de réservoirs surélevés et le pourcentage d’approvisionnement de 80%

mentionné dans le plan directeur est encore loin d'étre atteint.

Dans ce confexte, le gouvernement du Maroc a réalisé des foragcs dans les
régions d’Agadir, de Taroudannt, de Tan-Tan et de Ouarzazat.e,' connaissant
des chutes de pluie trés faibles et particulierement touchées par Pinsuffisance
en eau, et décidé de construire des installations d’approvisionnement en eau
dans 86 viHagcs bénéficiant de volumes d'eau suffisants pour e pompage. Le
gouvernement du Maroc a par c_onséquent demandé au gouvernement du

-Japon de fournir, dans le cadre d’un don financier non-remboursable, ‘les

- équipements et matéricls nécessaires a la réalisation de ces installations.

(2) Contenu de la reqﬁéte

Les équipements et matériels mentionnés dans la requéte sont les suivants:

- Electropompes submersibles | -86 unités
. Groupes électrogénes - 86 unités
- Tuyauteries H - 52580 m
-.'Ahalys_eurs deauw - o _ _ 10 unités






Chapitre 2 Contenu du projet

2-1 Objectif du projet

Le présent projet porte sur la réalisation d'installations d’approvisionnement
connexes aux forages déja exécutés par le gouvernement marocain dans ies
villages concernés, et destinées 4 fournir un approvisionnement stable en eau

potable grice 4 des motopompes.
2-2 Présentation du projet -
(1) Présentation du projet.
Le présent projet consiste a fournir des électropompes submersibles, des:
groupes électrogénes, des tuyauterics et des analyseurs. d’eau  afin
d’approvisionner en eau potable et saine les pbpulations rurales habitant les

régions arides du sud-ouest du Maroe. -

Tableau I Répartition des travaux du projet

Fourniture Désignation Japon Maroc Obsérvations
| Bleatropompes | 0O x
submersibles '
Groupes - -0 L x
électrogtnes
Tuyauteries el 0 Les compteurs d’cau

et.les robincts seront |
a la charge des

villageois,
-|. Analyscurs d’'eau. .| :O ' X . .
Tfayaux .Foragcs_ . b X . O Travaux achevés
Abri des pompes Sx O Charge des villageois
‘Rcs_c.rvoirs o Charge des villapeois
Tuyauteries 0 Charge des villageois







(2) Systeme d’exécution

1)

2)

Ministére de tutelie

Le présent projet sera exécuté sous la tutelle du ministere des Travaux

Publics, de la Formation professionnelle et des cadres.
Organisme d’exécution

Le présent projet sera exécuté par la Direction générale de I'Hydraulique,
placé sous la tutelle du ministere des Travaux Publics, de la Formation
professionnelle et des cadres, et sera réalisé en site par la Direction régionale -

de PHydraulique d’Agadir.

Les équipements et matériels fournis seront distribués par la suite dans
chacun des villages concernés par la Direction régionale d’Agadir et les
installations d’approvisionnement en eau seront réalisées en faisant appel &

la contribution, éventuellement financiere, des populations rurales visées.

Les organigrammes du ministére des Travaux Publics, de la Formation

professionnelle et des cadres ainsi que de la Direction régionale de

PHydraulique d’Agadir sont présentés dans les figures 1 et 2. La Direction
régionale de ]’Hydraulique possede un effectif de 54 personnes, dont le
bureau d’études et des travaux du service d hydrogeologle qui est chargé de

la conceptlon et de l etude des forag,es

" Le niveau technique de la Direction régionale a été jugé suffisant pour

-effectuer sans probléme lentretien et Pexploitation des équipements et
p ( P quip

matériels fournis. Par ailleurs, la _Dir'ection'_' générale est dotée d’'un budget
suffisant pour 'exécution des forages. La réalisation du projet ne devrait par
consé’qﬁent rericontrer que des problémes mineurs en raison des capacités
élevées dont sont dotés les 'org,aniqmee' en chérge de son exécution. Toutefois,
le. projet devcmt étre exécuté dans une vaste région, il sera: nécessaire de

prévoir ne coordmdtlon suffisante entre chacune des directions régionales.






3) Budgets et frais d’entretien

Les budgets alloués & Ja Direction du Plan et du Laboratoire d’études des
ressources en e¢au de la Direction générale de ’'Hydraulique durant les années
1990 & 1994 sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous.

Ces budgets incluent les frais d’excavation des nouveaux forages, les frais -
dentretien des installations hydrauliques ainsi que les frais d’études.

- L'entretien et 'exploitation des installations achevées seront confiés ensuite
4 un comité de gestion de Jeau, compbsé de villageois. Cependant, Ja
Direction régionale d’Agé_ldir sera responsable de la gestion de la qualité de

eau ainsi que la formation sur I'hygieéne.

Tableau 2 Budget de la Direction du Plan et du [aboratoire d’études’ des
ressources en eau de la Direction générale de I'Hydraulique
(unité: millions DH)
Année 1990 1991 1992 - 1993 1994
Budget | 186,8 196,1 240,64 | 210,14 - 232,7

2-3 Etude du contenu de la requéte
(1) Btude des conditions de base

1) Le gouyérnémcht du Maroc a établi en 1990 un plan d_ircctelur destiné a
approvisionner les- populations ;ufa]_cs de maniéré'stab]e en eau potable afin
d’augmenter le taux: d’approvisionnement ._a_ct'ue] de 14% jusqua 80%.

. Cependant, les fonds étant. ins_uffi..sa.nts pour la réalisation des installations
d’approvisionne_ment en eau, J'objectif des 80% semble difficilement pouvoir
étre atteint dans la situation actuelle. Les régions concernées par le projet .
.so_uffren't particuliéerement de l'insuffisance en eau et fes populations visées
. font preuve d’un intérét et d’une attente considérables .vis;é-vis des résu]tats
dudit projet dont la réalisation peut paf conséquent étre considérée comme

' prioritairé et urgente.






2).  lLe gouvernement du Maroc a réalisé pendant quatre ans sur ses propres
fonds un nombre important de forages, démontrant ainsi la volonté
gouvernementale d'atteindre les objectifs du plan directeur sans faire appel
a des aides étrangéres. Le projet peut &galement étre considéré comme
pertinent car les villageois concernés possédent les ressources financiéres et
techniques suffisantes pour réaliser les travaux de construction des abris des
pompes et des réservoirs surélevés ainsi que les travaux de pose de la

tuyauterie.

3) Toutefois, dans 28 des 86 villages dans lesquels des forages ont été
exécutés, Ja profondeur d’excavation s’est révélée insuffisante pour Ja mise
en place d’installations d’approvisionnement en eau. Le gouvernement
marocain a par conséquent proposé par écrit 2 la mission d’étude japonaise
de creuser de nouveau plus profondément, d'ici la fin février 1995, les
forages déja réalisés en utilisant un budget de 600.000 dirhams mis 2
disposition par la Direction générale de I'Hydraulique. Cependant, les
discussions effectuées aprés le retour au Japon de la mission d’étude ont

conduit & exclure ces.28 villages du cadre du présent projet.
(2) ‘Etude des équipements ét matériels

‘Les populatiohs- rurales des quatre régions concernées par le présent projet,
dont .le_s ressources en eau dépendent essentiellement des eaux souterraines, sont
familieres avec le maniement des motopompes. Outre les pompes & eau potable,
dcs.po’mpés-é eau pour les travaux agricoles sont instaliées dans ces villages et
sont utilisées sans aucun probléme notoire. If existe également au Maroc des
fabricants de pompes et de groupes électrogénes qui possedent des ateliers de
réparation. En outre, la Direction générale de PHydraulique prévoit la
construction d’un atelier de réparation & Poceasion de la réalisation du projet

-~ japonais et sera préte A fournir des services de maintenance aux populations

villageoises.






1) Electropompes submersibles
Aprés étude de la hauteur de pompage maximum, les électropompes
submersibles ont été divisées en deux catégories, les pompes de type A ayant
une hauteur de 70 m et celles de type B une hauteur de 100 m. 50 des 58

pompes fournies auront une hauteur de 100 m.

2) Groupes électrogénes _

Les groupes électrogénes serviront 4 'alimentation électrique des pompes
submersibles et devront _doné avoir une puissance correspondant ala hziutcur
de pompage maximum. Par conséquent, les pompes de type A seront
équipées de groupes électropnes d’environ 17 kVa, et celles de type B de

groupes électrogénes de 30 kVa.

3) Tuyauteries
Les tuyauteries allant du forage au réservoir auront un diamétre de 2
pouces alors que celles allant du réservoir 2 la fontaine auront un diamétre
de 1 po.ﬁ'ce. Les tuyauteries seront placées sur le sol et seront donc en acier
~au carbone afin d’étre suffisamment résistantes. Blies tuyauteries inclueront

en outre les raccords nécessaires tels que coudes et tés.

4) Analyseurs d’eau
Des analyseurs d’eau et des kits d’essai (pour bactéries ordinaires et
- collibacilles) seront fournis afin de contréler la qualité de I'eau. Les analyseurs
seront portatifs et permetiront de mesurer le pH, la conductivité, la turbidité,

Toxygéne dissous, la témpérature et fa salinité de 'eau.






2-4 Spécifications des équipements et matériels

Les spécifications et les prix des équipements et matériels sont les suivants.

Désignation Spécifications . Prix Quantité | Montant
unitaire (millions de
(Yen) Yen)
1. Elcctmp_oinpcs _ |
submersibles : ' S : _
1) Type A 4 50 . mm, 240 /min. 1.171.840 8 unités 19,375
: . H=70m '
200 V x 50 Hz x 5,5 kW
~ Biphasé
2) Type B ¢ 50 mm, 240 I/min. 1.507.360 | 50 unités 75,3068
H = 100 m
200 V x 50 Hz x 7,5 kW
Biphdsé
| Sous-total | 84,743
2. Groupe
électrogene diesel’ o
1) Type A 1200 VxSOHzx 17 kVa | 1.040.000 | 8 unités . 8,320
2) Type B | 2200V x 50-Hz x 30 kVa | 1.840.000" | “50 unités 92,000
- B | Sous-total | 100,320
3. Divers ~ 40,037
~ Total 225,100

-







Chapitre 3 Evaluation du projet

3-1 Effets du projet

Les populations des villages de la région sud-ouest de 'Atlas au Maroc dépendent
entiérement des eaux souterraines pour leur approvisionnement en eau. Toutefois,
seuls 14% des villages sont équipés des installations nécessaires pour fournir un
approvisionnement stable en eau potable et les aménagemenis d’approvisionnement
en eau sont notoirement insuffisants dans les régions rurales par rapp()ft aux zORes
urbaines. En outre, les puits traditionnels creusés a la main sont peu profonds et,
leurs eaux étant contaminées, sont & l'origine des maladies hydriques dont souffrent

les populations.

“Par conséquent, la réalisation du présent projet aura les effets suivants:
(1) approvisionner de manitre stable les populations de 58 villages (56.353

“habitants) en eau.potable

(2) permettre. lapprovisionnement en eau des populations quelle que soit la

saison.

(3) délivrer les populations rurales de Ja corvée du puisage de Peau grice a
Pinstallation de pompes dans les forages, pompes qui permettront d’assurer
non seulement la distribution collective par les fontaines mais également Ja

distribution individuelle. -

(4) éviter la contamination due au bétail en plagant les points d’eau a Pextérieur

des villages. -

(5) réduire la fréquence des maladies hydriques en interdisant I'acegs au forage

et en évitant ainsi la contamination des eaux.

._— 12—






(6) faire participer activement les villageois qui seront chargés de réaliser
eux-mémes les installations d’approvisionnement en eaun apreés la fourniture

des équipements et matériels prévue dans le cadre du présent projet.

(7) permettre  d’atteindre une gestion autonome des installations
d’approvisionnement en eau aprés la création du comité de gestion de I'eau -

qui sera chargé de récupérer les recettes de la vente de I'eau.

(8) renforcer la formation sur hygiéne dispensée par la Direction générale de
" Hydraulique et les centres de santé afin de sensibiliser les villageois sur

I'utilisation approp.rié.e de I'eau potable.

3.2 Recommandations

( 1) En ce qui concerne les quant:tes de tuyaux ainsi que leurs emplaccments il
sera nécessaire de les reexammcr lors de la phase du plan de conception

détaillée lo_rsque la partie marocaine aura terminé les travaux d’ drpentage.

(2) Pour ce qu1 est des électropompes qubmcr‘nbles et des groupes Llectrogc,ncs
les prix, les capacités ainsi que les pi¢ces de rec,hangc relevés lors de I'étude
én site seront comparés avec ceux du Japon lors de la phase du plan de
conception détaillée et il ‘sera nécessaire d’examiner les possibilités

d’approvisionnement local.

(3) Il sera nécessaire, lors de la phase du plan de conception détaillée, de
confirmer concrétemcnt le programme d’exéeution de la partie marocaine
- pour ce qm est de I’ emplacement des matériels, de la construction des abris

des pompcs, des réservmrs surclevcs et des travaux de pose de la tuyauteric.
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